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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 09 C.C.

PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48'427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZQ DE 2016

PER{ODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 ~ 13 DE ENERO DE 2019

FECHA DE TERMINO: 15 de NOVIEMBRE de 2019

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.

MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1,1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapal:

Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano Ortega,
calle Manuela Canizares, calle Catacocha y calie 24 de Mayo.

Etapa li:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobemacion de Mainas, Av.
Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa li:
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, imbabura, Olmedo y Andrés
Bello.

Etapa iV:
Perimetro comprendido entre las calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e
Imbabura.

Etapa V:
Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de Salinas
y Av. Universitaria.
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1.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.
Etapa I

» Camaras de transformacién: CT Nro. 8 en la calle José Antonio Eguiguren y 24
de Mayo, CT Nro. 14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara
(Estadio), CT Nro. 18 Mercadilio y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de
Mayo y CT Nro. 24 Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega.

o Se supervisa la configuracion del sistema SCADA vy la instalacidn de los
indicadores de falla en los barrajes de MV de esta etapa.

o Se supervisa el cableado de dc desde los diferentes tableros en las camaras
de transformacién. Se deja listo el cableado para que la EERSSA conecte el
sistema de respaldo de dc en las celdas de MV.

Etapa Hi:

¢ Céamaras de transformacién: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman
y Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
(Parque Los Molinos) CT 20 18 de Noviembre y Catacocha, CT 16 18 de
Noviembre y Mercadilio. CT 25 18 de noviembre y Celica.

o Se supervisa la configuracion de} sistema SCADA vy la instalacién de los
indicadores de falla en los barrajes de MV de esta etapa.

o Se supervisa el cableado de dc desde los diferentes tableros en las camaras
de transformacién. Se deja listo el cableado para que la EERSSA conecte el
sistema de respaldo de dc en las celdas de MV.

Etapa lil:

¢ Camaras de transformacién: CT-5 Oimedo e imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil

o Se realiza el desmontaje de postes de HA de esta etapa.

o Se supervisa los trabajos de instalacion de baculos v iuminarias en la calle
Juan José Peria.

o Se supervisa la configuracion del sistema SCADA vy la instalacién de los
indicadores de falia en fos barrajes de MV de esta etapa.

Etapa IV:
s Céamaras de transformacién existentes CT 11,CT 17,CT 12,CT 7,CT 8, CT 30

o Se supervisa ia configuracion del sistema SCADA y la instalacién de los
indicadores de falla en los barrajes de MV de esta etapa.

o Se supervisa el cableado de dc desde los diferentes tableros en las camaras
de transformacién. Se deja listo el cableado para que la EERSSA conecte ei
sistema de respaldo de dc en las celdas de MV.

o Se termina el cableado de estas camaras para el sistema de respaldo en dc



Etapa V:

Camaras de transformacion: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2
Bolivar y Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT4 Quito y Bolivar

o Se supervisa la configuracién del sistema SCADA vy la instalacidén de los
indicadores de falla en los barrajes de MV de esta etapa.

o Se supervisa el cableado de dc desde los diferentes tableros en las camaras
de transformacion. Se deja listo el cableado para que la EERSSA conecte el
sistema de respaldo de dc en las celdas de MV.

Obras de canalizacién y camaras |, ll, lll v V etapas:

En todas las etapas contintan algunos predios que no han ejecutado los trabajos de
colocacion de las mangueras de 2" para las acometidas hasta los tableros de
medidores eléctricos. En coordinacion con la EERSSA y la constructora se esta
solucionando estos problemas. Se exige a la EERSSA colocar méas grupos de
frabajo en este frente ya que existen a la fecha alrededor de 65 acometidas con
estos problemas. Se esta coordinando con el departamento de comercializacién de
la EERSSA que esta brindando fa colaboracién para migrar estos abonados.

Asistencia y participacién en reuniones de coordinacion_con Municipio de Loja,

Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacion y ofros actores:

Reuniones semanales con el Municipio de Loja, CNT, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacion (2, 9,16, 23 y 30 de julio 2018).

Reuniones semanales de coordinacion intema en |a oficina de Fiscalizacion (1, 8,
15, 22 y 29 de julio 2019).

En las reuniones semanales de coordinacion en el Municipio se informa el avance
del cronograma de trabajos durante el desmontaje de postes y transformadores y
reingreso de materiales a las bodegas de EERSSA.

Inspecciones semanales los dias jueves con PROCELEC, CL y EERSSA para
coordinar los frentes de trabajo de desmontaje, instalaciébn de luminarias,
configuracion del SCADA y asuntos relacionados con el desarrolio del componente
eléctrico.

Hasta la fecha no se ha presentado por parte del Consorcio la propuesta para la
intervencién en los parques, parnerres, dreas verdes y puentes del proyecto con la
finalidad de establecer la necesidad de una orden de trabajo para la iluminacion de
esta areas que no estaban consideradas dentro del proyecto y que se detallaron
mediante comunicacién a la administracion y constructora de acuerdo a las
directrices emitidas por la fiscalizacion.

1.1.3. CONCLUSIONES

Se esta cumpliendo el cronograma de la intervencion de ABB en coordinacion con

EERSSA para la cuiminacidn de las actividades pendientes den :
parametrizacion de las RTU de las celdas de MV 1§r%’t§§ﬁ$§€%§%
para los indicadores de falla de los barrajes de MV, gjy: gﬁe%q;jaﬁdu RsReMienks
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de medicion de los tableros de BV, capacitacion sobre los médulos de medicion de
BV, Se supervisa las pruebas que se realizan en la CT 24 como programa piloto.

» Sehan revisado el peinado del cableado de las redes de MV y BV a los trabajos que
ejecuta el Consorcio Loja 2015, de conformidad con la metodologia presentada. En
especial, se verifica los radios de curvatura de los cables de MV y se revisa que se
utilicen las herramientas adecuadas en los pozos de ia IV y V etapa.

¢ La Fiscalizacion controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015 cuente
con todos los equipos y herramientas de trabajo y en especial las medidas de
seguridad en el desmontaje de redes y postes.

* Se realizan las inspecciones para el desmontaje de los Gltimos postes en forma
conjunta con el personal técnico de la constructora, municipio de Loja, EERSSA,
CNT, Unidad de transito y Fiscalizacién, en donde se establece las areas de
intervencion, en estas Ultimas dos semanas no se ha cumplido con el cronograma
previsto de desmontaje de postes debido a fallas de la grua.

¢ En los seciores donde se ha realizado el retiro de postes se esta ejecutando la
instalacion de baculos y luminarias.

» Sehainiciado el marquillaje de conductores de acuerdo aj instructivo que existe para
el efecto en el proyecto

1.1.4. RECOMENDACIONES

» Nuevamente se insiste a la constructora que debe presentar en forma urgente una
orden de trabajo de acuerdo a las directrices y disposiciones de la fiscalizacién para
resolver el problema de los parques, dreas verdes, parterres y puentes que no
estaban consideradas en el proyecto y que se estan quedando sin iluminacién.

» La constructora debe presentar una propuesta para dar solucion a la presencia de
agua en los pozos de la parte sur del proyecto con la implementacion de bombas
sumergibles para evacuar el agua de origen subterraneo que se filtra hacia los
pozos.

» Se esta realizando un barrido en forma conjunta con ia EERSSA (Departamentos
de comercializacién y regeneracion), Consorcio Loja 2015, Fiscalizacion, a los
propietarios de los predios de las etapas lll, IV y V etapas donde se encuentran mal
realizados los trabajos de adecuacion de los tableros de medidores. La EERRSSA
ha dispuesto una cuadrilia para este efecto.

» Se exige al Consorcio Loja 2015 la utilizacién de los equipos de proteccion personal
y cumplir con ia sefalizacion adecuada, especialmente en el desmontaje de las
redes de MV y BV. Fiscalizacion exige los equipos de puesta a tierra y comprobacion
de tension previa a la ejecucién de los trabajos y la permanente asistencia de los
residentes de obra y supervisores de seguridad en cada frente.

» Se verifica la presencia de los residentes de obra y del encargado de seguridad en
los distintos frentes de trabajo, ya que, el trabajo de desmontaje de postes que
requiere mucha precaucion en los trabajos a ejecutar.

¢ Nuevamente se insiste a la administracién del contrato que se coordine con a las
empresas de telecomunicaciones privadas para que culminen la ejecucién la
migracion de sus redes con la finalidad de tener claridad en los piazos de desmontaje
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de las redes eléctricas ya que hasta la fecha no han cumplido en algunos sectores
de la segunda y tercera etapas con el desmontaje de sus redes lo que dificulta el
desmontaje de las redes eléctricas existentes. De este particular ja administracion
ha cursado oficios a ARCOTEL para exigir el retiro de los cables de las empresas
privadas de telecomunicaciones.

¢+ Se exige a la constructora ia instalacion de los tablero de los concentradores SeCo
del sistema de telegestion una vez que fueron aprobados y cumplen con las
observaciones de fiscalizacion y con las especificaciones técnicas contractuales,
hasta la fecha no se ha realizado esta instalacion.

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.

Al ser un Proyecto iIntegral, éste involucra la construccién de redes de
telecomunicaciones soterradas que serviran tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que se requiere la presencia de un Ingeniero en Electrénicay Telecomunicaciones,
quien velara para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.

Las prmapales actividades realizadas en el periodo citado son:
Revision de planificaciones del Contratista

v Evaluacién periddica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o planificaciones
{verbales), de trabajo del Contratista

v Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), scbre: materiales de construccidn incorporados
a la obra y procedimientos constructivos implementados

v Comprobaci6n de las cantidades de cbra ejecutadas en cada frente, para la posterior verificacion
en la planilla mensual y realizar la correspondiente certificacion

¥ Examen cuidadoso in situ de los materales de constriccidn a emplearse y rubros de trabajo
ejecutados, verificando su buena calidad

¥ Resolucién de dudas del Contratista, referente a Ia interpretacién de planos y especificaciones,

v Verificacién que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y demas documentos contractuales necesarios para
1a correcta ejecucion de sus trabajos

¥ Repgistro diario de todas y cada una de las actividades constnictivas, realizadas por e Contratista
en los frentes de trabajo

v Preparacién de memorias técnicas y comunicaciones, para que huego de su revisién
correspondiente sean cursadas a los Clientes de 1a Fiscalizacion (Contratante y Contratista).

Acciones relevantes de la obra en el area del especialista

Protocolo de pruebas de tuberia

La fiscalizacidn permanentemente estd presente en pruebas de canalizacién, producto de este trabajo se ha
podido evidenciar que existen obstrucciones en algunos tramos de la canalizacion probada, al ser obra de
especialidad civil se deben tomar correctivos necesarios para que no existan posibles inconvenientes en el
posterior pasc de cables.

De acverdo a las especificaciones técnicas de los rubros de tendido de tuberia pam canalizacién de
telecomunicaciones en el caso del Municipio de Loja, se sefiala gue los tubos deberin permanecer sellados

con un dispositivo recomendado por la casa fabricante. A SERVICIOS Y PROYECTOS
Para el caso de CNT se deben ejecutar los protocolos de prueba de canalizaciényipostesibh s€ilv8o Soh.
lapones. CERIFICO Que s lial copia de! original
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La “Norma Técnica para el despliegue de Infraestructura de Soterramiento y de Redes Fisicas Soterradas
para la prestacion de servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Redes Privadas™ establece
en el An. 8, numeral 8.2, “Se permite instalar cables de cobre, fibm Gptica u de otro tipo en un mismo
ducto. El adimero de cables por ducto no deberé exceder €I 70% de 1a capacidad de ducto...”

De lo definido, es necesario que la capacidad maxima de los tubos esté disponible el momento de tendido
de cable,

Asi mismo en el apariado 3.7.4.7., ]a misma norma establece para Pruebas de Tuberfa; “Inmediatamente
después de construido un tramo de canalizacién Y antes de poner &l hormigon, asfalto o adoquin, se hard Ia
prucba de todos v cada uno de los ductos constrnidos.”

Reparaciones a infraestructura existente

La “Norma técnica para ¢l despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes fisicas soterradas para
la prestacién de servicios del régimen general de telecomunicaciones y redes privadas™ expedido perla
Arcotel, establece en ¢l numeral 3.3: Excavacién para ductos, pozos y cajas de revisién: “Realizar los
trabajos con cuidado, para evitar dafios en las instalaciones existentes, y en caso que sucediere, el
constructor reparard y asumird los gastos causados a entera satisfaccion de las instituciones afectadas.”
Asf mismo en el numeral: 3.1.4.: Dafios y Reportes de dailos: “Un dafio causado a un servicio existente,
por la construccién de infraestructura de soterramiento, debera ser comunmicado inmediatamente al
fiscalizador y al propictario. El dafio serd reparado, a cuenta del constructor de infraestructura de
soterramiento en caso de que dicho dafio sea causado durante 1a ejecucién de su trabajo, quien asumird los
gastos incurridos.”

Con este criterio, Ia fiscalizacion desde el inicio de los trabajos ha velado por el caidado en los trabajos de
zanjado para evitar dafios y cuando estos son detectados se reportan.

Planos AS-BUILT

La Fiscalizacién dispuso que de manera inmediata se entregue la informacién completa de planos AS
BUILT de todas las etapas det Proyecto, informacion que debe incluir:

- Georreferenciacion de infraestructura (pozos, bases armarios, tragsiciones, subidas a poste, eic.)

- Especificar tipos de pozos

-  Especificar acometidas (con medidas)

- Detalle de zanjas

- Cémaras compartidas de la primera etapa

- Identificacion diferenciada de pozos municipales donde ingresen ductos de EERSSA y CNT.

- Identificacion diferenciada de pozos de EERSSA y CNT por donde pasen ductos municipales y
fueron cortados al ingreso y salida de los mismos.

- Indicar la existencia de cables de BT, MT, acometidas de alumbrado en los pozos municipales

- Simbologia utilizada

Se dispuso se presente tanto para CNT como para Municipio de Loja y EERSSA en diferentes capas en el
mismoe plano,

Redes de Fibra éptica

Dentro de las funciones de la Fiscalizacién, se encuentra el de asegurar que el coniratista disponga del
personal técnico con la suficiente preparacion, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en 1a cantidad
y calidad estipuladas en los planos y especificaciones.

De acuerdo a los trabajos por ejecutarse en cuanto a la instalacién de redes de fibra éptica, tanto para
Municipio de Loja y Empresa Eléctrica, es necesario se conozca a detalle la informacidn (hoja de vida)
sobre los técnicos que estardn a cargo de la instalacién y prucbas para estas redes, ademss es necesario
conocer €l equipamiento que se utilizard para la certificacién final de los trabajos. Fs necesario también
conocer el cronograma de instalacion de los rubros de estos componentes para verificar que los trabajos se
concluyan dentro del plazo contractual. Se dispuso al contratisia ia entrega de esta informacién.



Fibra éptica municipal

En lo que respecta a la red de Fibra Optica municipal, se ha concluido con los trabajos de instalacion de
elementos pasivos (cable, mangas y splitters) sin embargo se encuentra pendiente por parte del
Administrador del contrato definir 1a ubicacién de 165 puntos de acceso (ONTS) los cuales permitiran el
tendido de la red en un 100% para luego poder realizar Ins respectivas comprobaciones de las pruebas de
Reflectometria y Potencia dentro de la red. Mediante recorrido con el personal de 1a Unidad Municipal de
Trénsito, Regeneracién Urbana, Consorcio Loja 2015 y Fiscalizacidn, se definié colocar los postes para los
semaforos que estin pendientes, dando con esto solucién a 50 de las rosetas épticas pendientes y ademas
que el CL 2015 realice una orden de rabajo para poder dar solucion a los puntos de acceso en las
dependencias municipales y wifi muonicipal.

Desmaontaje de redes dreas servicios de telecomunicaciones
Se continua realizando el desmontaje de las redes dreas de los servicios de telecomunicaciones por parte de
CNT y demas empresas que prestan estos servicios, todavia quedan cables por retirar en algunos sectores.

Sistema SCADA

Dentro del Sistema SCADA en lo que respecta a la red de Fibra Optica, cabe sefialar que durante este
periodo se ha realizado los trabajos:

Sistema de respaldo de energia 24VDC 150Ah en cAmaras tercera y cuarta etapa.

Conexionado alimentacidn de respaldo para gabinete telecomunicaciones Ct06.

Instalacidn de mbdulos SFP en Switches y pruebas de conectividad en varias cimaras.
Definicion de seitales relés celda tipo V CT 24

Cableado de paichcord hacia RTU CT24

Actualizacién firmware switches,

Pruebas de funcionarniento, transmision de paquetes entre todos los switches de las cimaras de
transformacion, siendo todas ellas satisfactorias.

e Instalacion de indicadores de fallas en los barrajes de los pozos de EERSSA.

Sistema TELEGESTION
e Dentro del sistema de Telegestion se realizd Iz nueva propuesta del tablero gue servira como
proteccion para la controladora Seco y el sistema de telegestion. Se envié un oficio solicitando al
cl 2015, un cronograma para realizar los trabajos pendientes, puesto que acsi en su totalidad se ha
realizado €l retiro de postes del alumbrado eléctrico anterior,

1.2.2. Conclusiones

- Los replanteos en sitio de la ubicacién de pozos de revision, pozos de paso y ejes de
canalizacién busca que las tres entidades [EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en
la disposicidn de su infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de
que exista un inconveniente se dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o
de ser imposible esto, se comparta el uso de pozos previa autorizacién de las partes
involucradas.

- Dentro de los trabajos de ejecucidn de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica
municipal se coordinara los replanteos necesarios para ubicacién de elementos y
medicionas en campo.

- Se registra un avance progresivo dentro de {a instalacién de ia Red de Fibra Gptica del
Sistema SCADA sin embargo no es suficiente ya que por falta de personal en campo no
se culminara con los trabajos a tiempo.

- Es de vital importancia la definicidn de los puntos de acce céﬂ%gﬁz\pepﬂgwc.ms

dentro de la red de Fibra Optica municipal por parte delA

para poder realizar las respectivas pruebas que den correcta fortiot améemtieoegta delderiginal
que reposa un los Archivps de la Empresa
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- Sedebe acelerar el proceso de desmontaje de las redes reas de FO por parte de CNTy
las demas empresas prestadoras de estos servicios para de esta manera no entorpecer
el desmontaje de las luminarias existentes y la instalacién del nuevo sistema de
luminaria y telegestién.

- Se solicitd mediante oficio el incremento de personal por parte def CL2015, para que de
esta manera no existan retrasos en ninguno de los trabajos que se estan realizando.

1.2.3. Recomendaciones

- Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la funcionalidad de
los mismos, de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacidén. Estas
pruebas deben ser parte del proceso constructivo de canalizacidn, y se deben liberar
todos los tramos antes de realizar liquidaciones econdmicas.

- Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de
canalizacién.

- Notificar por parte de la Administracién del Proyecto a CNT para actualizacién de planos
con modificacicnes solicitadas por ellos.

- Se recomienda pruebas dentro de los gabinetes de telecomunicaciones una vez
instalados los equipos activos (Switches) para comprobar si estos soportan la falta de
ventilacién de los gabinetes. Ademas definir por parte de EERSSA un protocolo para la
conexion del Cable Patch Cord SFTP para la comunicacién del Switch y la RTU.

- Para que no existan retrasos dentro de los cronogramas de trabajo se recomienda que
se asigne mds personal en los frentes de trabajo.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores prdcticas constructivas, tales como: verificacién del
curnplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, anélisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse. En vista de que algunos rubros ejecutados en
meses anteriores estin presentes, se anexan sus respectivos ensayos en la planilla
de obra.

1.3.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple

- En este perfodo no se realizaron pruebas de compresién y ensayos de
compresién simple.

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 36.5 meses (9125 % del total, de acuerde a la
reprogramacién Nro. 3 del Cronograma Valorado de Trabajo vigente).



—

Valor ejecutado acumulado: 97.44 % ($ 47'188,327.75) planillado/ejecutado (en
base a la Reprogramacién Nro. 3 del Cronograma valorado de Trabajos vigente). El
valor acumulado ejecutado de 47°188,327.75, es MAYOR a lo estipulado en el
numeral E, de la cliusula 12 del contrato de construccién, por lo que CUMPLE con
lo establecido en la mencionada cldusula,

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 09 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacién al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FfSICO JULIO 2018
Acumulado Ejecutado JULIO |  Avance
COMPONENTES MONTO Porcentaje 2019 Flsico.
AGUA POTABLE $3.599.226,41 7,43% | $3597200,43 | 7,43% |. 99,94%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 2.109.035,05 4,35% | $2.109.03500 | 4,35% | 100,00%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 1.790.764,85 3,70% | $1.784.294,41 | 3,68% 99,64%
REGENERACION URBANA $ 8.418.763,32 17,38% | $8411.30089 | 173/% | s901%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL $ 399.186,01 0,82% $399.186,01 | 0,82% | 100,00%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.803.225,25 | 36,76% |$17.004.311,03| 3530% | 9600%
CNT $1.848.369,32 3,82% | $184197351 | 380% | 99,65%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.133.949,48 2,34% | $1.120.794,04 | 2,32% | 98,93%
©  ORDENESBETRABAICO
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN
e E e $1.018.087,18 2,10% | $1018.087,18 [ 2,10% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS
e $1.389.017,09 2,87% | $1.387.831,62 | 2.87% 99,91%
ORDEN DE TRABAJD No. 4 PORCELANATO $ 742.477.05 1,53% $688.402,80 | 1,42% | 92,72%
CRDEN DE TRABAIO No. 5 SEMAFORIZACION | § 141.358,82 0,29% $141.398,82 | 029% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE
ALCANTARILLADO $141.567,68 0,29% $141.567,68 | 0,29% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN $27.301,22 0,06% $27.301,21 0,06% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN
e 4 45.842,56 0,09% § 45,842,56 0,09% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 8 BOLARDOS $ 13.848,30 0,03% % 13,848,30 0,03% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS
TS $ 287.554,40 0,59% $287.554,40 | 0,59% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $ 35,439,03 0,07% $35.439,03 0,07% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 12 PAVIMENTOEN | ¢ oo 0, 25 0,12% $55787,82 | 012% | 100,00%
PARADAS
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS £5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01% | 100,00%
DEDEN BE mAm C’f‘ LEAED FIBRA $145,085,77 030% | '$13592609 | 028% | 9369%
ORDEN DE TRABAID No. 15 PARQUE
EREEDCS D ERuS Tt $5.115,50 0,01% $5.115,50 0,01% | 100,00%
'RUBROSNDEVOS | . INCA SERVICIO% Y PROYECTOS
— BEANGERERIACIVIE S.A.
AGUA POTABLE $ 448 513,34 0,93% $ 40553020011 0 8Keg deh original
ALCANTARILLADO SANITARID $ 279.140,07 0,58% $ 279040,0:00% lalEmpresa

Loja.




ALCANTARILLADO PLUVIAL $997.854,66 2,06% $597300,18 2,06% 99,94%
REGENERACION URBANA $238289681 497% $23058733,70 | 4,76% 96,80%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2563.44213 5,29% $2343.771,64 4,84% 91,43%
CNT $ 36.675,88 0,18% $86.244,13 0,18% 99,50%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $ 87.144,42 0,18% $ 86.712,67 0,18% 99,50%
 DRDENES DE MO DEL CONTRATO:
COMBI.EMENTARIO Noa! !
ORDEN DE TRABAIO No. 1: ACOMETIDAS
FIBRA OPTICA $ 77.860,16 0,16% $73.829,83 0,15% 94,82%
ORDEN DE TRABAIQ No. 2: PINTURA ;
TERMOPLASTICA $335.3883,89 0,69% $252.419,46 0,52% 75,26%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA
VERTICAL $9.126,64 0,02% $ 6.360,94 0,01% 69,70%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON
TAPA PIVOTANTE $3.738,25 0,01% $1.822,05 0,00% 48,74%
$ 48.427.972,55 100,00% |5$47.188327,75| 97,44% 95,35%

Se tiene un avance fisico del 95.35%

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPQOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacidn, las Programaciones Semanales de

Trabajo, 1a misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de Julio
de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asf como lo programado
y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ECONOMICO JULIO 2019
COMPONENTES MONTO Porcentaje A‘“"‘"'ad"gel;"“d" luto

AGUA POTABLE $3.595.226,41 7,43% $ 3.597.200,43 7,43%

ALCANTARILLADC SANITARIO $2.109.035,05 4,35% $ 2.109.035,00 4,35%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.790.764,85 3,70% $1.784.294,41 3,68%
REGENERACION URBANA $8.418.763,32 17,38% $ 8.411.309,89 17,37%

PLAN DE MANEIO AMBIENTAL |  $399.186,01 0,82% $399.186,01 0,82%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS | $17.80322525 36,76% $17.094.311,03 35,30%

CNT |  $1.848369,32 3,82% $1.841.973,51 3,80%

RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL 41.133.949,48 2,34% $1.121.794,04 2,32%

. . ORDENESDETRABAJO
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL $ 1.018.087,18 2.10% $1.018.087,18 210%
RECICLADO

ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1.389.017,09 2,87% $1.387.831,62 2,87%

I ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $742.477,05 1,53% $ 688,402,80 1,42%
ORDEN DE TRABAIQ No. 5 SEMAFORIZACION $141.398,82 0,29% | $141398,82 0,29%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZ0S DE ALCANTARILLADO $141.567,68 029% | $141.567,68 0,29%
ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN $27.301,22 0,06% $27.301,21 0,06%

ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADCQUIN SAN SEBASTIAN $45.842,56 0,09% $45.842,56 0,09%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $13.848,30 0,03% $13.848,30 0,03%

| ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $ 287.554,40 0,59% $ 287.554,40 0,59%
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ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35.439,03 - 0,07% $35.439,03 0,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 FAVIMENTO EN PARADAS $55787,82 0,12% $ 55,787,82 0,12%
ORDEN DE TRABAIO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01%
ORDEN DE TRABAJO No, 14 RED FIBRA OPTICA 5 145,085,77 0,30% $ 135.926,08 0,28%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS $5115,50 i ¢ 5.115,50 e
MOLINA
RUBROS NUEVOS
AGUA POTABLE $448513,34 0,93% 5 405.637,26 0,84%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 279.140,07 0,58% $279.140,04 0,58%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 997.854,66 206% $997.300,18 2,06%
REGENERACIGN URBANA $2.382.896,81 4,92% $2.306.733,70 4,76%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.563,442,13 5,29% $2.343.771,64 4,84%
CNT $ 86.675,88 0,18% $86.244,13 0,18%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $87.144,42 0,18% $86.712,67 0,18%
ORDENES DE TRABAIQ DEL CONTRATO COMPLEMENTARIC
‘No.1
ORDEN DE TRABAIO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA OPTICA $ 77.860,16 0,16% $ 73.829,83 0,15%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLASTICA 5 335,388,389 0,69% $252.4319,46 0,52%
ORDEN DE TRABAJO No. 3; JARDINERA VERTICAL $9.126,64 0,02% $6.360,94 0,01%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA _
T $3.738,25 0,01% $1.822,05 0,00%
$48.427.972,55 /| 100,00% | $47.188327,75°| 97,44%
2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIOCDO
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Givil, MSc en
. . . Superintendente Superintendente de Obra
Samaniego Medio Ambiente P pratie
José Palacios i
Ing. Eiéctrico Eléctrico Adguisiciones eléctricas
| PROCELEC . 4
Mario - iyl . .
Calvache Ing. Electronicay Especialista en Jefe frentes de instalaciones
Telecom. Telecom. eléctricas y telecom.
PROCELEC i J
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio . Residente de ., .
; Ing. Civil Elaboracidn de planillas
Segovia Obra
Diego . Residente de -
€ Arquitecto. Residente de Obra
Mancero Obra
Karen Loaiza | Ingenierc Electronicay Residente de Residente gbra instalaciones
PROCELEC Telecom. Obra o 8]
" = = R TOS
Freddy Ingeniero de Seguridad Seguridad JefEad AnGINIL S
Gonzalez Industrial Industrial CERTIFICO Jue es figl copia del_ofginal

que reposa en los Archivos de la Empresa

Loja.
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Cuenca Ingeniero Residente de Residente de Obra
Cristidn Electromecénico Obra instalaciones eléctricas
Wilson Sauca Arquitecto Residente de Planillaje, Area Técnicay
PROCELEC Obra Planos

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO |

Fiscalizaci6n lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo en la seccién
12.2.

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedi6 a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademés con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacidn de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedi6 a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto, Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento de! personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

i _ TOTALDE | HORAS HOMBRE J
COMPARIA NUMERO DE PERSONAS| /5 05 | TRABAJADAS TOTAL |
STAFF | ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO
H&H 5 7 12 8 B 9%
PROCELEC 3 1 4 B 8 32
SUBCONTRATISTA JUAN
CARLOS BARRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA
MCMASTER 2 36 38 B 8 304
10 47 57 32 32 456

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econdémico acumulado ejecutado en las

zonas intervenidas con respecto al total.
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3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00
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MONTOS PROGRAMADOS VS EIECUTADOS EN EL PERIODO

v
o —— PROGRAMADO
| =
[l =1}
g —— EIECUTADO
il N3l }#N
58Ny oL 51 3
[ . bl B =] a
o) h 3 o 6 {-ln_lau [~ -
@ 2l e wmE B8 i §
T b 3 a5 o i) o
B e BRENS© =N
B T, & Ay s
=W B 3" /\ B 2
5 9 T RN 2 B g 5
N = 2 2o WP o b i
Pt LU M B R L PP =y 1T
oo s o P L e . tn
87 v bl Fe o = 0 ml P ]
./ ghE @y B VSR 33 8
: £ B 5 & N
5 By ageBEBp el B g
2 g bykB " mgammgg// =
N B s n iu_:"'g"w»!"\ugh“’mgw
J §°5- N 8etrPiTer UE LS8
8 S g 9% L 68 88 "9 hg
& B J gqu98 &ER
sl whSiN et e
WO LW A ST e
R s o i - I
Beaa e REE S, Iy
LG 2 2'n o
S 583 E. X
EEEEEERELEEEEERLEERELERS E R
EERES R R REREERER RN R RE R AL
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mar-17 1.484.757,90 | 1.627.489,14 111,11%
abr-17 1.552.908,72 |  1.814.352,18 116,84%
may-17 1.818.41549| 2.299.27531 126,44%
jun-17 1.721.264,40 |  1.442.717,65 83,82%
jul-17 1.734.41047 | 1.745.563,66 100,64%
ago-17 1.914.28921}  2.024.62931 108, 76%
sep-17 1.986.61801|  2.509.378,67 126,31%
oct-17 2.320.969,80 | 2.395.51004 103,21%
nov-17 2.371.40606 |  1.978.259,16 83,42%
dic-17 2.466.63759 |  2.299.120,92 93,21%
ene-18 2.601.658,93 |  1.585.372,05 60,94%
feb-18 1.440,966,28 |  1.234.307,20 85,66%
mar-18 1.402.93965 |  1.394.657,29 99,41%
abr-18 1.708.45500|  1.778.170,31 104,08%
may-18 3.251.01622 |  2.758.90625 84,86%
jun-18 1.099.54938 |  1.151.473,32 104,72%
jul-18 1.271.556,40 965.676,04 75,94%
ago-18 1.449.580,22 |  1.613.15606 111,28%
feb-19 345.589,67 377.490,52 105,23%
mar-19 409.400,52 402.341,71 98,28%
abr-19 624.434,96 478.026,62 76,55% ot (T AT
INT
may 19 sw00a507| 448085 [ LIIRRRNIERIA CIVIL SA.
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4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 09 CONTRATO
COMPLEMENTARIO PER/ODO JULIO 2019

La Planilla de Avance de Obra No. 09 CC se presenta como Anexo en la Planiila de
Obra del Contratista, periodo 01 al 31 de Julio de 2019.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de célculo se refleja en los anexos de voltimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
09 Contrato Complementario de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

La metodologia empleada para la verificacién del cumplimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consisti6 en la verificacién a través de la inspeccién de
campo, documentando la verificacién mediante protocolos y fotografias, Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluacién para lo cual
se calificé cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluacién a los pardmetros de evaluacién de cada actividad. Se establece la
calificacién de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del nivel del camplimiento
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total

7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumpiimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
los ftems evaluados, considerando necesario la ponderacién en vista de que todos
los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se emplear4 la siguiente formula:

Nivel de Cumplimiento (NC) = 7 :::';T:i;’:w x 100

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoracién
obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2
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Tabla 2: Valoracion del Nivel de Confianza y Riesgo

NC% Nivel de Confianza | Nivel de Riesgo
0-25% Bajo Muy Alto
26-50% Moderado Alto

51-75% Alto Bajo

75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificard de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

Tabla 3: Valoracién del Grado de Cumplimiento
NC % Grado de Cumplimiento
96-100% Total

76-95% Satisfactorio

51-75% Moderado

26-50% Aceptable

<25 % Deficiente

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacidn.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA  No. 09 Contrato
Complementario periodo 01 al 31 de Julio de 2019

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con formulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracion Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
férmula que contiene la fecha de partida para los fndices sub-cero, corresponde a
los treinta dfas anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No, 8 (CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.1)
VALORDE LA DESCUENTO VALORA VALOR
PLANILLA POR ANTICIPO REAJUSTAR {Po} DEL REAJUSTE R
0,00 0,00 0,00 $0,00 AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
1.447,89 434,37 1.013,52 537,01 SANITARIO
REGENERACION URBANA,
PLAN DE MANEIO
o 0,00 0:C0 $0.00 AMBEIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
90.430,56 27.128,17 63.301,39 $ (1.000,67) ELECTRICIDAD
Lallf~ A [ oyl wr A,
oA
0,00 0,00 0,00 DESDMBENIERIA CHIL S.A.
nnnnnnnnn o o fial mmmin Tal]
CER Ty LA R BT Al Lk
91.878,45 64.314,91 I que re¢R63,66 llos Archivos de [a Empresa

WS 08,2019

LOJE, cmem
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8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 09 Contrato
Complementario, presentada por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA
El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 09 Contrato
Complementario.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedi6 a la revisién de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC SA. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 11 de Enero de 2020 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 29 de Septiembre de 2019 con una suma
asegurada de $1'534.514,45,

- PROCELEC S.A, garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 31 de Agostoc de 2019 con una suma asegurada de
$1°407.267,69.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 29 de Septiembre de 2019 con una suma
asegurada de $308.845,12.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
50.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 27 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$48'914.744,38.
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El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentro del Tomo I de la
Planilla de Obra #09 C.C. correspondiente a Julio de 2019.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son vélidas en el presente perfodo.

Atentamente,

il
Ing. Dorian Romero

SUP TENDENTE DE FISCALIZACION

CC: Archivo %’@\MHCO

cToS
ERVICIOS Y PRQYE
EE INGENIERIA civa, SA

Visto Bueno -

Ing. Jorge Montafjo Ordéfiez
ADMINISTRADOR

tNCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.

CERTIFICO Que es fiel copia del onginat

gue reposd en los Archivos de [a Empresa

Loja 22/08 /2017
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