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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 02 C.C.

PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 31 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA

AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de SEPTIEMBRE de 2018
FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2’080.951,33

PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapa I:
Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emilianc Ortega,
calle Manuela Caiizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa il

Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobernacién de Mainas, Av.

Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa iil:
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, Imbabura, Olmedo y Andrés
Bello.

Etapa iV:
Perimetro comprendido entre las calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e
Imbabura.

Etapa V:
Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de Salinas
y Av. Universitaria.



1.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.

Etapa I:

© Camaras de transformacion: CT-8 en la José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, CT-14
Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT-32 Azuay y Macara (Estadio), CT Nro. 18 Mercadillo ¥
24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de Mayo y CT Nro. 24 Manuela Caiiizares y Av,
Emiliano Ortega.

o

(o]
Etapa II:

En esta etapa se encuentra migrado el 98 % de los abonados faltando tinicamente

predios donde todavia los duefios no han realizado las adecuaciones de los tableros

de medidores,

Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos ejecutados en los
pozos de CNT y compartidos.

Se realiza inspecciones conjuntas con EERSSA para verificar los sectores donde se
podria desmontar las redes eléctricas: 24 de Mayo desde Rocafuerte a Mercadillo,
Av. Emiliano Ortega desde 10 de Agosto hasta sector TAME

Sector de la 18 de Noviembre entre Gonzanama y Gobernacidn de Mainas

s Camaras de transformacién: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman y
Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile (Parque
Los Molinos) '

(o]

Etapa Ili:

En este mes se concluye la migracién (conexion a los abonados) de redes aéreas a
redes soterradas en CT-29, CT-27, CT-26 de la segunda etapa. Se concluye con la
instalacion de las acometidas hasta el compartimiento de los breakers principales.
Con la nueva herramienta GREENLEE HKOGFT HIDRAULIC CRIMPING TOOL se
contindia con la compresién de los conectores de los conductores para conexién a
los barrajes de BV.

se autoriza la continuacion de la migracién de los abonados en esta etapa.

Se energizaron las cdmaras CT-29, CT-28 y CT-27.

Se continlla tendiendo el cable de acometidas y verificando los tableros de
medidores de los abonados.

Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes en los
pozos de CNT y compartidos.

e Camaras de transformacién: CT-5 Oimedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-13
EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Oimedo y CT-22 Parque Infantil

Se esta terminado el conexionado de los equipos principales de la CT-13 de la
EERSSA, se insiste en la necesidad de la culminacién de los terminados de los
electrocanales de esta camara por parte de EERSSA.

Se culminaron las pruebas de VLF y DP de cables de MV con equipo VIOLA y de
cables de BV con MEGGER de 5 kV.

Se energiza las celdas de MV de la CT-22.

Se termina los enlaces en MV de la CT-13 alaCT-9 y de la CT-9 a CT-5.

Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes en los
pozos eléctricos existentes.

Se realiza el comisionado por parte de ABB de las camars de esta etapa y se
encuentran listas para la energizacion.

Se continua con el replanteo de la ubicacion de los barrajes de MV en los pozos tipo
E de esta etapa.

Se realiza inspecciones en las cdmaras existentes de Sto Domingo y San Sebastian
para verificar los trabajos pendientes que tiene que ejecutar EERSSA para que el Cl
pueda continuar con los trabajos de conexionado en estas cdmaras.




Etapa IV:

e Céamaras de transformacién existentes CT 11, CT 17, CT 12

o Se estan terminando los pozos de revisidon nuevos y la ampliacién de los existentes.

o Se realiza inspecciones para verificar los trabajos pendientes tanto de EERSSA
como del CL para programar las suspensiones de servicio para energizar los nuevos
equipos de estas camaras.

o Se verifica la disposicién al Consorcio Loja 2015 la limpieza, terminacién de cuelios
y arreglo de cables existentes.

o Se culmina el tendido de iluminacién de los circuitos de esta etapa.

o Se continta con el conexionado de los equipos principales en las CT Santo Domingo,
San Sebastian e IESS. ‘

o Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes en los
pozos existentes.

o Sedispone al CL la limpieza y peinado de los cables en los pozos existentes.

o Se dispone al CL el anclaje de los empalmes y barrajes en los pozos existentes de
esta etapa en especial en el pozo de la José A. Eguiguren a la entrada de la cdmara
Nro. 30.

Etapa V:

e« Camaras de transformacién: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2 Bolivar y
Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

o Se termina con el conexionado de los equipos principales: tableros de BV,
transformadores de distribucién y celdas de MV en las cdmaras de transformacion
CT-1, CT-4 y CT-3, estas camaras estan listas para el comisionado por parte de
ABB.

o Se supervisé el tendido y peinado del cable de BV en los pozos

o Supervisién del montaje de los barrajes de BV en los pozos de revisidn de esta etapa
se encuentra en un 95 %.

o Se terminan los trabajos de instalacién de acometida en BV de esta etapa hasta el
compartimiento de entrada de las cajas de medidores.

o Se ejecuta el tendido de cables para alimentar en baja tension las camaras 2y 3
desde las otras camaras de esta etapa hasta que se solucione el problema detectado

en el bushing de MV del transformador de la camara 3 y hasta que lleguen las celdas

delaCT 1.

Obras de canalizacién v camaras I, I, lll y V etapas:

¢ En la primera, segunda y tercera etapas existen alin pocos predios que no han ejecutado
los trabajos de colocacién de las mangueras de 2" para las acometidas hasta los tableros de
medidores eléctricos. La constructora pasara al Municipio un listado para notificar a través
de la comisaria.

e Se han realizado inspecciones a las camaras particulares de la Il IV y V etapas, con la
finalidad de establecer las necesidades de accesorios de conexién en forma conjunta con el
Consorcio Loja 2015 y la EERSSA. Para el caso de la cdmara de la cooperativa Educadores
de Loja en la calle Bolivar, se indica al contratista particular de esta obra que la podré realizar
cuando se energice la cdmara Nro. 15 del proyecto, y se pueda poner en funcionamiento los
barrajes del pozo ubicado en la calle Bolivar y Azuay esq. Se dispone al CL ejecutar el
tendido con cable nuevo de MV hasta esta camara particular.

Tendido de cable de BV, MV, transiciones y barrajes. Pruebas de cables de
BV y transformadores. Mediciones de la resistencia de puestas a tierra:




Se supervisa el montaje del cable de MV en los enlaces de la Av. Manuel Agustin Aguirre
y.Juan de Salinas y la Colén para la etapa V.

Se continua con la construccién del pozo tipo E en la Olmedo e imbabura necesario para el
tendido de los enlaces de la etapaVde CT5-aCT1y CT 2

Se supervis6 el montaje de los barrajes de BV en los pozos de revision de la etapa V.

Se notifica las observaciones de las la transiciones de CT-22. Se desmonta lo ejecutado para
realizar estas observaciones.

Se supervisaron las pruebas de resistencia. del aislamienio de los equipos: principales:
tableros de BV, cables de BV y transformadores.

Sigue pendiente la numeracién del transformador de la CT-3, por cuanto se detectd una falla
en el bushing tipo pozo de MV, de este particular el CL ha comunicado a ABB para su
intervencidn, hasta la fecha no hay solucion.

Se define los trabajos del tendido de acometidas en MV para las camaras particulares de la
| etapa y se ejecutaran las conexiones de los cables de MV en las siguientes camaras:
Bicimania, Edificio Zamorano, TV Cable y Fine Tened English..

Se verific la conexion correcta de los TC en los tableros de BV de las CT de la etapa |l
conjuntamente con el CL y EERSSA.

Asistencia y participacion en reuniones de coordinacion con Municipio de

Loja, Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacion y otros actores:

Reuniones semanales con el Municipio de Loja, EERSSA, CNT, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacion (3, 10, 17 y 24 de julio).

Reuniones semanales de coordinacién con el Municipio de Loja, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacion, para revisar avances en el componente eléctrico del proyecto (2, 10, 17 y 24
de julio).

Reuniones semanales de coordinacion interna en la oficina de Fiscalizacion (2, 9, 16 y 23 de
julio).

Reunién entre Fiscalizacion, Consorcio Loja 2015 para revisién de nuevo estudio luminico,
fuminaria, driver y controlador de luminaria Owlet.

Reuniones semanales de la comisién de soterramiento en la EERSSA.

Reuniones con PROCELEC y EERSSA para coordinar los frentes de trabajo y asuntos
relacionados con el desarrollo del componente eléctrico.

1.1.3. CONCLUSIONES

Una vez que se ha realizado la revisién del cableado de control y realizando pruebas
funcionales de las celdas es necesario que ABB ejecute el comisionamiento de estas celdas
y el llenado de gas del disyuntor SF6 enlas CT-3y CT-4 y CT 5 de la quinta etapa.

Se han realizado algunas observaciones en el cableado de las redes de MV y BV a los
trabajos que ejecuta el Consorcio Loja 2015, de conformidad con la metodologia presentada.
En especial, se verifica los radios de curvatura de los cables de MV y se revisa que se utilicen
las herramientas adecuadas.

La no entrega del cronograma solicitado para migracién de los abonados en media tension
por parte del Consorcio Loja 2015, no ha permitido establecer los plazos en los que se
relizaran estas actividades.

1.1.4. RECOMENDACIONES

Se insiste al Municipio de Loja, en la notificacion en forma conjunta con la EERSSA
(Departamentos de comercializacion y regeneracion), Consorcio Loja 2015, Fiscalizacion y
Municipio de Loja, alos propietarios de los predios de las etapas |, Il y lll donde se encuentran
mal realizados los trabajos de adecuacion de los tableros de medidores.

El Consorcio Loja 2015 debe terminar la parte eléctrica de las transiciones a la CT-2, CT-7.
Y.las de la etapa V




e El Consorcio Loja 2015 debe utilizar los equipos de proteccién personal y cumplir con la
sefalizacién adecuada, especialmente en el tendido de cables de MV y BV.

e Es necesaria la presencia de los residentes de obra en los distintos frentes de trabajo y se
solicita a PROCELEC el acompafiamiento al subcontratista, para coordinar de mejor forma
la ejecucion de las obras, con la finalidad de que en la etapa IV se subsanen los problemas
que existen en los pozos de revision con la cableria existente.

s Enlos frentes de trabajo se exige que los residentes de obra sean técnicos eléctricos, con €l
fin de que las actividades se ejecuten con buenas practicas especializadas es esta materia.

e Se continia con el seguimiento ‘periddico de los trabajos del componente eléctrico, para lo
cual se exige al Consorcio Loja 2015 presentar el cronograma de actividades semanal.

¢ Las empresas involucradas en el proyecto deben trabajar coordinadamente y en equipo, con
el fin de alcanzar un mismo objetivo.

e Se insiste a la administracion que se solicite a la CNT y a las empresas privadas un
cronograma de migracion de sus redes con la finalidad de tener claridad en los plazos de
desmontaje de las redes eléctricas

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.
Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccién de redes de
telecomunicaciones soterradas que serviran tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que se requiere la presencia de un Ingeniero en Electrénica y Telecomunicaciones,
quien velara para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.
Las prInCIpales actividades realizadas en el periodo citado son:
Revision de planificaciones del Contratista
¥" Evaluacién periédica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o planificaciones
(verbales), de trabajo del Contratista
v Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construcci6n incorporados
a la obra y procedimientos constructivos implementados
v Comprobacién de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la posterior verificacion
en la planilla mensual y realizar la correspondiente certificacion
v" Examen cuidadoso in situ de los materiales de construccién a emplearse y rubros de trabajo
ejecutados, verificando su buena calidad
v Resolucién de dudas del Contratista, referente a la interpretacién de planos y especificaciones,
€0 v" Verificacidon que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y demas documentos contractuales necesarios para
la correcta ejecucion de sus trabajos
v Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por el Contratista
en los frentes de trabajo
v" DPreparacion de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su revisién
correspondiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacion (Contratante y Contratista).

1.2.2. Conclusiones

- . De acuerdo a la “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes
fisicas soterradas para la prestacién de servicios del régimen general de telecomunicaciones y
redes privadas” la reparacidn y reporte de dafios es hecha por la Fiscalizacion y al ser obras civiles
se debe buscar mejoras en los procesos constructivos por parte de los especialistas de la rama.

- - Los replanteos en sitio de la ubicacién de pozos de revisin, pozos de paso y ejes de canalizacion
busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en la disposicion de su
infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de que exista un inconveniente se



dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o de ser imposible esto, se comparta el uso
de pozos previa autorizacién de las partes involucradas.

El avance en ubicacién de basamentos para seméforos en cuanto a intersecciones se ha
culminado, faltan por ubicarse algunos elementos por cuanto en el lugar donde se
deben colocar actualmente existen postes de alumbrado eléctrico publico, se
coordinardn estas acciones para ver la mejor solucidn al respecto.

En cuanto al gabinete SCADA para telecomunicaciones, el Consorcio Loja 2015 debera
presentar su propuesta de cambio dentro de las especificaciones técnicas definidas por
EERSSA vy realizar la revisién respectiva, asi como la aprobacién por parte de la
Administracién de Contrato.

Dentro de los trabajos de ejecucién de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica
municipal se coordinard los replanteos necesarios para ubicacién de elementos y
mediciones en campo.

Se pudo conocer de manera general el funcionamiento del sistema de telegestion, se
presenté a la Fiscalizacién el equipo SeCo (Segment Controller) y LuCo (Luminarie
Controller), componentes del sistema, asi como una demostracién de gestion con la
pdagina web del fabricante. Al ser una prueba en un ambiente local, de corto alcance, no
se puede brindar una conclusién definitiva del sistema. :

En el sistema de Telegestion se solicitd el ejecutor se entregue la informacion correspondiente a
ingenieria del sistema para su revisién, hasta la fecha del presente informe no.se recibi6 la misma.
Todas las actividades para la ejecucién del rubro se encuentran pendientes.

Previo al tendido de fibra Optica, tanto del Municipio de Loja como de 1la EERSSA, es necesario
se entregue la informacion de pruebas de fabricante y campo (realizadas por el contratista) de
acuerdo a las especificaciones técnicas, informacidn que no se ha recibido en la Fiscalizacion.

En cuanto al sistema SCADA, se recomienda previo al pago, realizar certificacion de los trabajos
-en base a la metodologia propuesta y a los criterios técnicos requeridos, cumpliendo las
especificaciones técnicas contractuales y con la supervision de la EERSSA. Las actividades de
estos rubros estin por ejecutarse.

En cuanto a la red municipal de fibra dptica, se recomienda previo al pago, realizar certificacién
delos trabajos en base a la metodologia propuesta y a los criterios técnicos requeridos, cumpliendo
las especificaciones técnicas contractuales y con la supervision del técnico del Municipio de Loja.
Las actividades de estos rubros estan por ejecutarse.

Se encuentra pendiente la entrega de planos as built, asi como toda la documentaci6n de Ingenieria
de estos sistemas, misma que deberd entregarse para revisién y entrega a la Administracién de
Contrato.

Para los rubros de planta externa (canalizacién, pozos) es necesario de parte de los especialistas
de ingenieria civil se revisen y se liquiden estos rubros.

Las RTU (componentes de las celdas de MV), atin no han sido programadas para concentrar las
seflales definidas para el sistema SCADA, estd pendiente este trabajo como parte de los trabajos
del sistema SCADA.

1.2.3. Recomendaciones

Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la funcionalidad de los mismos,
de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizaci6én. Estas pruebas deben ser parte
del proceso constructivo de canalizacién, y se deben liberar todos los iramos antes de realizar
liguidaciones econémicas.

Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de canalizacién.
Notificar por parte de la Administracién del Proyecto a CNT para actualizacién de planos con
modificaciones solicitadas por ellos.

Realizar las pruebas necesarias a la RTU en las cuales se verifique las sefiales que deben reportarse
al sistema SCADA, esto se debe realizar antes de la energizacion de las cAmaras de transformacion.
Solicitar documentacion técnica de verificacion de todos los componentes para sistemas y redes
de telecomunicaciones.



1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificacion del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, anélisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse. En vista de que algunos rubros ejecutados en
meses anteriores estdn presentes, se anexan sus respectivos ensayos en la planilla
de obra.

1.3.1 Prueba de Compresién de Cilindros y Ensayos de Compresién Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registrc de Control de Calidad de muestras
ensayadas en Julio de 2018. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dias, por esta razén la
Fiscalizacién recepta el Registro de Control de Calidad entre Junio y Julio de 2018.
Los Ensayos de hormigén (compuestos de 2 cilindros de muestra) realizados por
el Consorcio Loja 2015 dan un total de 3 ensayos, de los cuales se anexa su registro
en la Planilla de Obra No. 02 CC Tomo III.

De los elementos de los cuales se han realizado ensayos, se detallan a continuacién:

- San Francisco, 3 ensayos.

2. AVANCE

2.1 Avance Economico

Tiempo transcurrido: 29 meses (93.55 % del total).

Valor ejecutado acumulado: 89.79 % ($ 43°482,110.96) planillado/ejecutado (en
base al presupuesto del Contrato Complementario). El valor acumulado ejecutado
de 43°482,110.96, es mayor a lo estipulado en el numeral E, de la cladusula 12 del
contrato de construccién, por lo que CUMPLE con lo establecido en la mencionada
clausula.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 02 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacién al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

[ AVANCE FISICO JULIO 2018




. Acumulado Ejecutado Avance
COMPONENTES MONTO Porcentaje JULIO 2018 Fisico
AGUA POTABLE $3.568.929,57 7,37% $3.538.491,05 | 7,31% | 99,15%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.089.844,47 4,32% $2.089.844,42 | 4,32% | 100,00%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 3,70% $1.792.283,72 | 3,70% | 100,00%
REGENERACION URBANA $8.463.782,50 17,48% | $8.186.826,87 |16,91% | 96,73%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $306.905,46 | 0,63% | 76,88%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.828.165,67 | 36,81% | $15.652.797,45 |32,32% | 87,80%
CNT $1.794.163,03 3,70% $1.729.634,19 | 3,57% | 96,40%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.133.130,97 2,34% $1.069.263,05 | 2,21% | 94,36%
'ORDEN DE TRABAIO No. 2 BASE CLASE 2 SIN
MATERIAL RECICLADO $1.018.106,43 2,10% $1.018.087,18 | 2,10% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS | $1.382.497,31 2,85% $1379.580,41 | 2,85% | 99,79%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $ 794.480,94 1,64% $683.402,80 | 1,42% | 86,65%
{ ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACION $119.482,98 0,25% $119.482,98 | 0,25% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE . R
ALCANTARILLADO $ 136.300,43 0,28% $134.094,11 | 0,28% | 98,38%
ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,11% $27.301,21 | 0,06% | 53,49%
ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN R ; :
CERASHN $49.305,30 0,10% $41.258,35 | 0,09% | 83,68%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $ 15.052,50 0,03% $13.84830 | 0,03% | 92,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 10 POZOS EXISTENTES | $553.210,01 1,14% $202.591,95 | 0,42% | 36,62%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35.439,03 0,07% $35.439,03 [ 0,07% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 12 PAVIMENTO EN $ 55.787,82 0,12% $55.787,82 | 0,12% | 100,00%
PARADAS
ORDEN DE TRABAIO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 | 0,01% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $ 154.832,52 0,32% $55.498,01 [ 0,11% | 35,84%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES . R )
OE JESUS MOLINA $5.115,50 0,01% $5.11550 | 0,01% | 100,00%
AGUA POTABLE $ 469.756,22 0,97% $259.203,99 | 0,54% | 55,18%
ALCANTARILLADO SANITARIO $289.561,49 0,60% $271.714,35 | 0,56% | 93,84%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.188,21 2,10% $996.958,67 | 2,06% | 98,20%
REGENERACION URBANA $2.525.478,74 5,21% $2.166.109,16 | 4,47% | 85,77%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 2.508.051,05 5,18% $1.467.485,61 | 3,03% | 58,51%
CNT $87.324,20 0,18% $86.244,13 | 0,18% | 98,76%
"RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $ 87.324,20 0,18% $86.712,67 | 0,18% | 99,30%
$48.427.972,59 | 100,00% | $43.482.110,96 |89,79% | 87,15%
Se tiene un avance fisico del 87.15%
2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL
El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacidn, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.
De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de Julio
de 2018, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo programado
y lo ejecutado a la fecha del presente informe:
| AVANCE ECONOMICO JULIO 2018 |
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.| ‘Acumulado Ejecutado
COMPONENTES MONTO Porcentaje JULIO 2018
AGUA POTABLE $3.568.929,57 | 7,37% | $3.538.491,05| 7,31% .
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.089.844,47 |  4,32% | $2.080.844,42 | 4,32%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 | 3,70% |$1.792.283,72 | 3,70%
REGENERACION URBANA $8.463.782,50 | 17,48% | $8.186.826,87 | 16,91%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% | $306.90546 | 0,63%
‘ S o $
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 17.828.165,67 36,81% 15.652.797,45 32,32%
CNT $1.794.163,03 | 3,70% |$1.729.634,19| 3,57%
$1.133.130,97 | 2,34% | $1.069.263,05 | 2,21%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO | $1.018.106,43 | 2,10% | $1.018.087,18 | 2,10%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1.382.497,31 | 2,85% |$1.379.580,41 2,85%
ORDEN DE TRABAIO No. 4 PORCELANATO $ 794.480,94 1,64% | $688.402,80 | 1,42%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACION $119.482,98 0,25% | $119.482,98 | 0,25%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $ 136.300,43 0,28% | $134.094,11 | 0,28%
ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN $ 51.043,20 0,11% $27.301,21 | 0,06%
ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN $ 49.305,30 0,10% $41.258,35 | 0,09%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $ 15.052,50 0,03% $13.848,30 | 0,03%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $ 553.210,01 1,14% | $202.591,95 | 0,42%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $ 35.439,03 0,07% $35.439,03 | 0,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS $ 55.787,82 0,12% $55.787,82 | 0,12%
ORDEN DE TRABAIO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 | 0,01%
ORDEN DE TRABAIO No. 14 RED FIBRA OPTICA $154.832,52 0,32% $55.498,01 | 0,11%
ORDEN DE TRABAIO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA $5.115,50 0,01% $5.115,50 | 0,01%
AGUA POTABLE $ 469.756,22 0,97% | $259.203,99 | 0,54%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 289.561,49 0,60% | $271.714,35 | 0,56%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.188,21 | 2,10% | $996.958,67 | 2,06%
REGENERACION URBANA $2.525.478,74 | 521% |$2.166.109,16 | 4,47%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.508.051,05 | 5,18% |$1.467.485,61 | 3,03%
CNT 5 87.324,20 0,18% $86.244,13 | 0,18%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $87.324,20 0,18% $86.712,67. | 0,18%
$ . $ o
48.427.972,55 100,00% 43.482.110,96 89,79%
2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Cla Ing. Civil, MSc en . .
Y & s Superintendente Superintendente de Obra
Samaniego Medio Ambiente
Cooper . .. - . X _
Avili’zs Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
lose Palacios Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
PROCELEC E- q
Mario L L . .
Calvache Ing. Electrénicay Especialista en Jefe frentes de instalaciones
Telecom. Telecom. eléctricas y teiecom.
PROCELEC Y
- . Especialista .
Carlos Zhigui Ing. Ambiental P . Temas ambientales
_ Ambiental
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NOMBRE | TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Angela’l | Médico Ocupacional Segundad.y Salud Labores de Sggundad
Escanddn Ocupacional Industrial
PERSONAL TECNICO AUXILIAR :
NOMEBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio L Residente de ., .
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas
Oscar Ochoa Ing. Civil Resngir;;e de Jefe de frente Este
Karen Loaiza | Ingeniero Electrénica Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC y Telecom. Obra eléctricas y telecom.
Freddy Ingeniero de Seguridad ;
Gonzdlez Seguridad Industrial Industrial Jefe de Seguridad en Obra
Daniel Arquitecto Residente de lefe de frentes de instalacién
Quezada q Obra de Gres-Porcelanato
Wilson Sauca Arquitecto Remgil:;e de Planillaje, Area Técnica y Planos
Angel P Residente de Desmontaje, tapas y
Medina Ayudante Eléctrico Obra sefializaciones eléctricas
Diego ’ . Residente de - (o
Obando Ingeniero Obra Canalizaciones Eléctricas

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacién lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo en la seccién
12.2.

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademds con la revisioén del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacion de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacion realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

11




Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el periode del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

T HORAS HOMBRE
COMPARIA NUMERO DE PERSONAS TRABAJADAS TOTAL
e [ sTAFF [ ROL DIARIO |STAFF[ROLDIARIO|
H&H 15 63 8 8 624
PROCELEC 10 0 8 8 80
SUBCONTRATISTA
LITUMA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA
BARRERA 5 5 8 8 40
SUBCONTRATISTA
OSCAR CABRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA
ROBERTO CABRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA
YUPANGUI 5 5 8 8 40
SUBCONTRATISTA
| MCMASTER 1 61 62 8 8 496
26 143 169 64 64 1.352

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

MONTOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS EN EL

13.500.000,00

3.000.000,00

12.500.000,00

2.000.000,00 B

‘'996'00Y'T.

11.500.000,00 ]

;1.000.000,00

06°LSL'¥97"

s==we PROGRAMADO

; == EJECUTADO

0,00

- mar-17
abr-17
- may-17
© jun-17

jul-17
ago-17

sep-17
oct-17
nov-17
- dic-17
« ene-18
. feb-18
“mar-18
{ may-18
¢ jun-18

jul-18

PROGRAMADO

EJECUTADO

mar-17

1.464.757,90

1.627.489,14

111,11%

abr-17

1.552.908,72

1.814.352,18

116,84%




1.818.419,49| 2.299.275,31|  126,44%
1.721.264,40 | 1.442.717,65 83,32%
1.734.410,47 | 1.745.563,66| 100,64%

) 1.914.289,21| 2.024.629,31|  105,76%

i 1.986.618,01| 2.509.378,67| 126,31%
2.320.969,80 | 2:395.510,04|  103,21%
2.371.406,06 | 1.978.259,16 83,42%
2.466.637,59 | 2.299.120,92 93,21%
2.601.658,93 | 1.585.372,05 60,94%
© 1.440.966,28 | 1.234.307,20 85,66%
1.402.939,65 | 1.394.657,29| . 99,41%
1.708.455,00 | 1.778.170,31|  104,08%
3.251.016,22 | 2.758.906,25 84,86%
1.099.54 1.151

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 02 CONTRATQ
COMPLEMENTARIO PERIODO JULIO 2018

La Planilla de Avance de Obra No. 02 CC se presenta como Anexo en la Planilla de
Obra del Contratista, periodo 01 al 31 de Julio de 2018.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
02 Contrato Complementario de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

La metodologia empleada para la verificacion del cuamplimiento de las medidas del
~ Plan de Manejo Ambiental consistié en la verificacién a través de la inspeccién de
campo, documentando la verificacién mediante protocolos y fotografias. Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluacién paralo cual
se califico cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluacién a los parametros de evaluacién de cada actividad. Se establece la
calificacion de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

ump imiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
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4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable
0 Incumplimiento Total

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
los items evaluados, considerando necesario la ponderacién en vista de que todos
los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya -que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se empleara la siguiente formula:

Y Evaluacion
00

Nivel de Cumplimiento (NC) = T Peso Especiyico

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderaré de la valoracion
obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2

0“5%/ | Baj; —

26-50% Mederado Alto
51-75% Alto Bajo
75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificard de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

96 - 100 % Total

76 -95% - Satisfactorio
51-75% Moderado
26 -50% Aceptable
<25 % Deficiente

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacion.

/7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 02 Contrato
Complementario periodo 01 al 31 de Julio de 2018

De acuerdo a la Cldusula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con férmulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneraciéon Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
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férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero, corresponde a
los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 2 (CONTRATO COMPLEMENTARIO)

VALOR DE LA DESCUENTO VALORA VALOR
PLANILLA POR ANTICIPO REAJUSTAR (Po) DEL REAJUSTE OBSERVACIONES
15.510,13 4.653,04 10.857,09 $(782,18) AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIALY
0,00 0,00 0,00 $0,00 SANITARIO
REGENERACION URBANA,
PLAN DE MANEIO
39.036,64 11.710,99 27.325,65 $(562,28) AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
386.467,86 115.940,36 270.527,50 $ (3.480,88) ELECTRICIDAD
11.403,04 3.420,91 7.982,13 $270,38 CNT
452.417,67 316.692,37 -4.554,96

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 02 Contrato
Complementario, presentada por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 02 Contrato
Complementario.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.

11.  INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedid a la revision de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 14 de Octubre de 2018 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 04 de Octubre de 2018 con una suma asegurada
de $1°534.514,45. '
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PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 17 de Septiembre de 2018 con una suma asegurada de
$2°397.714,73.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso de] Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 04 de Octubre de 2018 con una Suma asegurada
de $1'191.672,22.

Suma asegurada de $ 4’05 1.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
$22.400,00.
HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Responsabilidad Civi] con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
50.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 cOn una suma asegurada
de $48'914.744,38,

El detalle de documentacién de Garantias, se eéncuentra dentro del Tomo []] de la
Planilla de Obra #02 C.c. correspondiente a Julio de 2018.

Por consiguiente, Ia Fiscalizacién determina que el Contratista Sij Cumple con todas
las garantfas requeridas y son vélidas en e] presente perfodo.

Lajs,

Atentamente, cv/’/ '

Ty "’7@)

Ing(Dorigh Romero 1c I rres Bustamante
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION (E) AT} MINISTRADOR

CC: Archivo

R ) ] .
TSERVICIOS Y PROYECTOS

DE INGENIERIA Civi. SA,
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