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PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CNF oﬂp §

CIUDAD DE LOJA e
PLANILLA DE FISCALIZACION No. 01 CONTRATO COMPLEMENTARIO e B
SE Y NIER(A CIVIL PERIODO: 61-30de ko 3038 |
080.951,33 PLANILLA No. e1cc
n X 13 FECHA DE CONTRATO: 4-feb.-16
3 2-mar-16 VALOR DE LA PLANILLA $49.167,91 i
30 . _ VALOR A PAGAR ESTE M| 43, 76
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CHON DL PL ¥ MONTOS ANTERION CONTRATO MONTOS EKCUTADOS
SOSTENHME DEL CASCO URBAND CENTRAL DE LA CHUDAD DELOJA COMPLEMENTARIO AMO ESTE MES ACUMULADO PORCENTAIE ACUMULADO
ESECUCION DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO j

AGUA POTABLE 356892057 . 3.693.634,68| - -170.653,76| . 3.522.980,92| 7,2747%

ALCANTARILLADO SANITARIO 2.080.844.47| 4 2.312.753,07| - -222.908,65| / 2.089.844,42 4,3154%

ALCANTARILLADO PLUVIAL 1.702.283,73| 7 2.742452,98 - -950.169,26| . 1.792.283,72) . 3,7009%

REGENERACION URBANA 8463.782,50| < 1106135437} 2.885527,9%| ¢ 8.175.82647| . 16,8824%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 399.186,01| 299.893,26{ 7.012,20| < 306.905,46( 0,6337%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 17.628.185.67| 15.219.424,07) 46.905,52] - 15.266.329,59] 31,5238%

ONT 1.794.163,03| 1434.716,68] 28351447 /. 1.718231,15{ ¢ 3,5480%

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1,133.130,07|¢ 1,108.414,08] ¢ 67.182,27] - 1.041.226,81]° 2,1501%

SUSTOTAL] 37.000.48505] - 37.872.643,19 £ aosvot4es]  33912.02054] 70,03%

EJECUCION DE OBRA TRABAIO

ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO 1.018.106.43] < 1.018.087,18 000 . 101808718| - 2,1023%

ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1.382.407,31) ¢ 1.379.58041| 7 0,00 1.379.58041| . 2,8487%/

ORDEN DE TRABAIO No. 4 PORCELANATO 794.480,04/ - 667.594,98( - 20.807,82 688.402,80| - 1,4215%

ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACION 116.586,18} - 2.896,80] - 119.482,98} 0,2467%

ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO 134.094,11} 0,00} - 134.094,11{ . 0,2769%

ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN 25.799,03{ - 1,502,18) 27.301,21{ . 0,0564%

ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADDQUIN SAN SEBASTIAN 41.258,35] 0,00] 41.258,35] ¢ 0,0852%

ORDEN DE TRABAIO No, 9 BOLARDOS 7.827,30] ¢ 6.021,00} 13.848,30 0,0286%

ORDEN DE TRABAIO No. 10 POZOS EXISTENTES 0,00{. 86.63945] - 86.639,45| < 0,1789%

(ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES 35.439,03 - 0,00{ . 35.439,03 0,0732%

ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS 55.787,82| - 0,00[ , 55.787,82| - 0,1152%

ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS 5.14862] . 5.148,52| ¢ 0,00 5.148,52 , 0,0106%

ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA 154,83262| - 0,00} 0,00 0,00{, 0,0000%

ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA 511550] ¢ 5.115,50| - 0,00 5.115,50| < 0,0106%

SUBTOTAL 4.375.00249 < 340231841 - 11780725 36104 8500 - 7,45%

EJECUCION DE OBRA RUBRONUEVOS

AGUA POTABLE 469.75622] - 0,00| * 250.781,841 250,781,84 0,5178%

ALCANTARILLADO SANITARIO 80.561,40] 0,00 271.714,35) / 271.714,35) 0,5611%

ALCANTARILLADO PLUVIAL 1.015.188.21| 0,00| 996.958,67{ / 996.958,67| - 2,0586%

REGENERACION URBANA 2525.478.74] 0,00 - 2.165.292,60|°  2.165.192,60| 4,4710%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 0,00f - 113501646~ 1.135.01646] 2,3437%
oNT 0,00} 86,244,13¢ 86.244,13} . 0,1781% !
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL 0,00 86.712,67| ¢ 86.712,67| 9,1791% '

SUBTOTAL| 6.982.684,11] 0,00| 4.902.620,72 4.992.620,72] 10,31%

TOTAL 48.427.972,66 . 41.364.961,00 1.151.47332 /' 42.518.43492 - 81,78%

Amortizacién del Ant ESTE MES ACUMULADO | % AcumMuLADO ‘
| Anticipo (1) $208.09513] * PORCENTAJE DE FISCAUZACION {4.27% a916701|  1msasiyel /7 87,24%) ;
Devengado Anterlor {incluye drdenes de trabajo) (2) $ 175‘777,5_61 o IVA {12% y 14% de scuerdo al periodo] 5.900,15 . 232.314, (4 ¥

$4.91679) TOTAL

S5.068,06| ©  2.047.766,68| .«

} 213011} #  16262044] /
DESCUENTO ANTICIPO {10 % A s 4.916,79] ¢ 180.694,35| &
6277,55] + !
90772,59] ¢

$ 130.&@_;{ -
$ 27.400,




