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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 01 C.C.
PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 31 MESES '

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA .

AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de SEPTIEMBRE de 2018

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2°080.951,33

PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapa I:
Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano
Ortega, calle Manuela Cafiizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa li:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobernacion de
Mainas, Av. Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa Ili: V
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, Imbabura, Olmedo y
Andrés Bello.

Etapa IV:
Perimetro comprendido entre las calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av.
Universitaria e Imbabura.

Etapa V:
Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de
Salinas y Av. Universitaria.



1.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.

Revision de informacion técnica:

Pianos de montaje de equipos Y ruteado de cables de las redes eléctricas de MV,
BVyAP, informacion técnica adicional de luminarias, indicadores de falla definido
por la EERSSA con sistema de radio, conectores definitivos para conexionado de
cables y tablero de alumbrado publico.

o Revision de la informacion presentada por el Consorcio Loja 2015 de las luminarias
SCHREDER, contractuales: Calculo luminico de acuerdo a la nueva disposicion
horizontal de las calles y veredas del area del proyecto y de acuerdo a las directrices
de la administracion del contrato en lo que s€ refiere a la iluminacion de la zona de
primer orden.

e Revision de la informacion preliminar presentada por el Consorcio Loja 2015

z

referente a la telegestion de las luminarias a implementarse en el proyecto.

o Revision de los disenos aprobados por la EERSSA para la construcciéon de las
camaras de transformacion del estadio de la FDPL. Se ha mantenido contacto con
esta institucion a fin de que suban el proceso de adquisicion de las celdas de MV,
ya que las obras civiles se encuentran ejecutando.

o Revisiondela informacion de los nuevos rubros y rubros a rectificar del componente
eléctrico para el Contrato Complementario.

« Elaboracion del informe @ la Administracion del Contrato sobre los avances del
componente eléctrico.

e Revision de las especificaciones técnicas y nuevos APUS de los barrajes de MVy
BV, remitida por el Consorcio Loja 201 5, para incluir en el contrato complementario.

e Revision de nuevos APUS para iluminacién de la zona de primer orden, en lo que
se refiere ala instalacion de las luminarias en fachada.

« Revisiondela informacion sobre el sistema de respaldo de energia en dc del sistema
SCADA conjuntamente con la EERSSA.

Inspeccion y supervision de obras en campo:

Etapa l:

s Camaras de transformacion: CT-8 en la José Antonio Eguigureny 24 de Mayo,
CT-14 Miguel Riofrioy 24 de Mayo, CT-32 Azuayy Macara (Estadio), CT Nro. 18
Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de Mayo y CT Nro. 24

Manuela Caiizares Yy Av. Emilianc Ortega.

o En esta etapa se€ encuentra migrado el 98 % de los abonados faltando
unicamente  predios donde todavia los duefios no han realizado las
adecuaciones de los tableros de medidores,

o Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes
en los pozos de CNT y compartidos.

o Se realiza inspecciones conjuntas con EERSSA para verificar los sectores
donde se podria desmontar las redes cléctricas: 24 de Mayo desde
Rocafuerte a Mercadillo, Av. Emiliano Ortega desde 10 de Agosto hasta
sector TAME



o

Etapa li:

Etapa lli:

Etapa IV:

@

Camaras de transformacion: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman
y Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
(Parque Los Molinos) '

o]

o

Se culminaron las pruebas de VLF y DP de cables de MV con equipo VIOLA
y de cables de BV con MEGGER de 5 kV.

En este mes se posterga durante dos semanas la migracién (conexién a los
abonados) de redes aéreas a redes soterradas en CT-29, CT-27, CT-26 de
la segunda etapa hasta que se tenga la herramienta adecuada similar a la
que exige el fabricante de los conectores a los barrajes de BV. Se ejecuta la
instalacion de las acometidas hasta el compartimiento de los medidores

El 26 de Junio, en reunién con la comisién de soterramiento de la EERSSA,
Consorcio Loja y Fiscalizacién se verifico la utilizacion de la herramienta
GREENLEE HKOG6FT HIDRAULIC CRIMPING TOOL para la compresion de
los conectores os conductores para coneccidn a los barrajes de BV.

Con la nueva herramienta se autoriza la continuacién de la migracién de los
abonados en esta etapa.

Se energizaron las camaras CT-29, CT-28 y CT-27.

Se continlia tendiendo el cable de acometidas y verificando los tableros de
medidores de los abonados.

Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes
en los pozos de CNT y compartidos.

Camaras de transformacién: CT-5 Olmedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil

(e}

Se esta ejecutando el conexionado de los equipos principales de la CT-13
de la EERSSA, se identifica la necesidad de la culminacién de los terminados
de los electrocanales de esta camara por parte de EERSSA.

Se termina el conexionado de las celdas de la CT-22.

Se culmina los enlaces en MV de la CT-13 ala CT-9 y de la CT-9 a CT-5.
Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes
en los pozos eléctricos.

Se realiza el precomisionado por parte de ABB de las camars de esta etapa.
Se realiza el replanteo de la ubicacién de los barrajes de MV en los pozos
tipo E de esta etapa.

Se realiza inspecciones en las camaras existentes de Sto Domingo y San
Sebastian para establecer los trabajos pendientes que tiene que ejecutar
EERSSA para que el Cl pueda continuar con los trabajos de conexionado en
estas camaras.

Camaras de transformacion existentes CT 11, CT 17, CT 12



Etapa V:

Se estan terminando los pozos de revisién nuevos y la ampliacion de los
existentes.

Se dispuso al Consorcio Loja 2015 la limpieza, terminaciéon de cuellos y
arreglo de cables existentes.

Se realiz6 el tendido de iluminacién de los circuitos de esta etapa.

Se inicia el conexionado de los equipos principales en las CT Santo Domingo,
San Sebastian e IESS.

Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes
en los pozos existentes.

Se dispone al CL la limpieza y peinado de los cables en los pozos existentes.

Se dispone al CL el anclaje de los empalmen y barrajes wn los pozos
existentes de esta etapa

s Camaras de transformacion: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2
Bolivar y Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

o Se continua con el conexionado de los equipos principales: tableros de BV,
transformadores de distribucién y celdas de MV en las camaras de
transformacién CT-1, CT-4 y CT-3.

o Se supervisé el peinado del cable de BV en los pozos

o Supervision del montaje de los barrajes de BV en los pozos de revision de
esta etapa se encuentra en un 85 %. ,

o Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos de la
instalacion de acometida en BV de esta etapa.

o Se define la necesidad de alimentar en baja tensién laa camara 2 y 3 desde
las ofras camaras de esta etapa hasta que se solucione el problema
detectado en el bushing de MV del transformador de la camara 3 y hasta
que lleguen las celdas de la CT 1.

Obras de canalizacion y camaras |, Il, lll y V etapas:

s En la primera y segunda etapas aln existen algunos predios que no han ejecutado
los trabajos de colocacién de las mangueras de 2” para las acometidas hasta los
tableros de medidores eléctricos. La constructora pasara al Municipio un listado para
notificar a través de la comisaria.

¢ Se han realizado inspecciones a las camaras particulares de la lil 1V y V etapas,
con la finalidad de establecer las necesidades de accesorios de conexion en forma
conjunta con el Consorcio Loja 2015 y la EERSSA. Para el caso de la camara de la
cooperativa Educadores de Loja en la calle Bolivar, se indica al contratista particular
de esta obra que la podra realizar cuando se energice la camara Nro. 15 del
proyecto, y se pueda poner en funcionamiento los barrajes de la

Tendido de cable de BV, MV, transiciones y barrajes. Pruebas de cables de BV y

transformadores. Mediciones de la resistencia de puestas a tierra:

e Se supervisa el montaje del cable de MV en los enlaces de la etapa |lI.
« Se supervisa la construccién del pozo tipo E en la Olmedo e Imbabura necesario
para el tendido de los enlaces de la etapa V de CT5-a CT1y CT 2



Se superviso el montaje de los barrajes de BV en los pozos de revision.

Se terminé de ejecutar la transicién para la CT-22.

Se supervisaron las pruebas de resistencia del aislamiento de los equipos
principales: tableros de BV, cables de BV y transformadores.

Se encuentra pendiente la numeracién del transformador de la CT-3, por cuanto se
detectd una falla en el bushing tipo pozo de MV, de este particular el CL ha
comunicado a ABB para su intervencion..

Se continta con la supervision del tendido de acometidas en MV para las camaras
particulares de la lll etapa y las inspecciones para la etapa IV caso banco de
Guayaquil.

Se revis6 la conexiéon de los TC en los tableros de BV de las CT de la etapa I
conjuntamente con el CL y EERSSA.

Asistencia y participacion en reuniones de coordinacién con Municipio de Loija,

Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacion y otros actores:

Reuniones semanales con el Municipio de Loja, EERSSA, CNT, Consorcio Loja
2015 y Fiscalizacion (5, 12, 19 y 26 de junio).

Reuniones semanales de coordinacion con el Municipio de Loja, Consorcio Loja
2015 y Fiscalizacion, para revisar avances en el componente eléctrico del proyecto
(6, 13, 22 y 26 de junio).

Reuniones semanales de coordinacién interna en la oficina de Fiscalizacién (4, 11,
18 y 25 de junio).

Reunién con delegacién de la CAF, Municipio de Loja, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacion, para tratar avances y lecciones aprendidas del Proyecto de
Regeneracion Urbana, el 27 de junio.

Reunién con delegacion de la CAF, Municipio de Loja, Fiscalizacién y CNT para
tratar avances y lecciones aprendidas en el componente de telecomunicaciones del
Proyecto, el 27 de junio.

Reunién con delegacién de la CAF, Municipio de Loja, Fiscalizacion y EERSSA para
tratar avances y lecciones aprendidas en el componente eléctrico del Proyecto, el
28 de junio.

Reunién entre Fiscalizacion, Consorcio Loja 2015 y Schréder para revision de nuevo
estudio luminico, luminaria, driver y controlador de luminaria Owlet, el 27 y 28 de
junio.

Reuniones semanales de la comisiéon de soterramiento en la EERSSA.

Reuniones con PROCELEC y EERSSA para coordinar los frentes de trabajo y
asuntos relacionados con el desarrollo del componente eléctrico.

1.1.3. CONCLUSIONES

Una vez que se ha realizado la revision del cableado de control y realizando pruebas
funcionales de las celdas es necesario que ABB ejecute el servicio del llenado de gas del
disyuntor SF6 en las CT-3y CT-4 y CT 5 de la quinta etapa.

Se han realizado algunas observaciones en el cableado de las redes de MV y BV a los
trabajos que ejecuta el Consorcio Loja 2015, de conformidad con la metodologia presentada.
En especial, se verifica los radios de curvatura de los cables de MV y se revisa que se utilicen
las herramientas adecuadas.

La entrega inoportuna de la informacion por parte del Consorcio Loja 2015, no ha permitido
avanzar conforme al cronograma establecido.

La Fiscalizacion controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015 cuente con todos
los equipos v herramientas de trabajo, en especial rodillos para el cable en la boca de las
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tuberias en especial para la migracién de abonados en BV donde se paralizé durante dos
semanas por falta de la herramienta adecuada que a fines de mes se autorizo esta actividad
una vez que el CL tiene la machinadora equivalente para los conectores.

1.1.4. RECOMENDACIONES

« Se insiste al Municipio de Loja, en la notificacion en forma conjunta con la EERSSA
(Departamentos de comercializacion y regeneracion), Consorcio Loja 2015, Fiscalizacion y
Municipio de Loja, a los propietarios de los predios de las etapas |, Il y lll donde se encuentran
mal realizados los trabajos de adecuacién de los tableros de medidores.

e El Consorcio Loja 2015 debe terminar la parte eléctrica de las transiciones a la CT-2, CT-7.

e El Consorcio Loja 2015 debe utilizar los equipos de proteccion personal y cumplir con la
sefializacidn adecuada, especialmente en el tendido de cables de MV y BV.

e Es necesaria la presencia de los residentes de obra en los distintos frentes de trabajo y se
solicita a PROCELEC el acompafiamiento al subcontratista, para coordinar de mejor forma
la ejecucion de las obras, con la finalidad de que en la etapa IV se subsanen los problemas
que existen en los pozos de revision con la cableria existente.

¢ Enlos frentes de trabajo se exige que los residentes de obra sean técnicos eléctricos, con el
fin de que las actividades se ejecuten con buenas practicas especializadas es esta materia.

e Se continta con el seguimiento periddico de los trabajos del componente eléctrico, para lo
cual se exige al Consorcio Loja 2015 presentar el cronograma de actividades semanal.

s |as empresas involucradas en el proyecto deben trabajar coordinadamente y en equipo, con
el fin de alcanzar un mismo objetivo.

» Se insiste ala CNT se presente un cronograma de migracién de sus redes con la finalidad
de tener claridad en los plazos de desmontaje de las redes eléctricas

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.
Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccién de redes de
telecomunicaciones soterradas que serviran tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que serequiere la presencia de un Ingeniero en Electrénica y Telecomunicaciones,
quien velara para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.
Las pr1nc1pales actividades realizadas en el periodo citado son:
Revision de planificaciones del Contratista
v" Evaluacién periddica del grado de cumplimiento de los programas (fisice), o planificaciones
(verbales), de trabajo del Contratista
v"  Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construccién incorporados
a la obra y procedimientos constructivos implementados
v Comprobacidn de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la posterior verificacion
en la planilla mensual y realizar la correspondiente certificacion
v"  Examen cuidadoso in situ de los materiales de construccién a emplearse y rubros de trabajo
ejecutados, verificando su buena calidad
v Resolucién de dudas del Contratista, referente a la interpretacion de planos y especificaciones,
¥ Verificacién que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y demas documentos contractuales necesarios para
la correcta ejecucion de sus trabajos
¥ Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por el Contratista
en los frentes de trabajo
¥ Preparacion de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su revision
correspondiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacién (Contratante y Contratista).



1.2.2. Conclusiones

- De acuerdo a la “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes
fisicas soterradas para la prestacion de servicios del régimen general de telecomunicaciones y
redes privadas’ la reparacion y reporte de dafios es hecha por la Fiscalizacién y al ser obras civiles
se debe buscar mejoras en los procesos constructivos por parte de los especialistas de la rama.

- Los replanteos en sitio de la ubicacién de pozos de revisidn, pozos de paso y ejes de canalizacion
busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en la disposicion de su
infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de que exista un inconveniente se
dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o de ser imposible esto, se comparta el uso
de pozos previa autorizacion de las partes involucradas.

- Durante la ejecucién del proyecto y especialmente en la parte céntrica de la ciudad, se
ha evidenciado que EERSSA y CNT mantienen en acera infraestructura existente
soterrada que va a funcionar conjuntamente con la infraestructura nueva; sin embargo,
por falta de espacio fisico. EERSSA acepta que los pozos proyectados puedan ser
atravesados con infraestructura nueva o existente de CNT, aumentando las dimensiones
del pozo proyectado al inmediato superior. De la misma manera, CNT acepta el paso de
cables eléctricos por sus pozos bajo las siguientes condiciones: nunca pasar con cable
de media tension y excepcionalmente cable de baja tensidn, incrementando las
dimensiones de los pozos de ser el caso. En ambos casos se cumplira estrictamente con
los protocolos de seguridad. Esto queda establecido en Acta de reunién 39
(03/10/2017).

- La Empresa Eléctrica ha revisado la informacién entregada por el Consorcio Loja 2015
respecto al sistema SCADA, entre las observaciones importantes a destacar se encuentra
la verificacién del encendido de los SWs de comunicacidon debido a la “extra corriente
de cierre”, se solicitd de parte de la Fiscalizacién que se verifique esto con el fabricante
del equipo. Asi mismo de parte de la Administracién de Contrato es necesario se
apruebe la inclusién de los convertidores de voltaje necesarios para la alimentacion de
los switches de comunicaciones, ya que este cambio incrementa en $32.440.00 USD el
presupuesto inicial de $559.998,65, proyectdndose finalmente un presupuesto de
$632.438,65.

- Elavance en ubicacidn de basamentos para semaforos en cuanto a intersecciones se ha
culminado, faltan por ubicarse algunos elementos por cuanto en el lugar donde se
deben colocar actualmente existen postes de alumbrado eléctrico publico, se

coordinardn estas acciones para ver la mejor solucion al respecto.

- En cuanto al gabinete SCADA para telecomunicaciones, el Consorcio Loja 2015 deberd
presentar su propuesta de cambio dentro de las especificaciones técnicas definidas por
EERSSA vy realizar la revisidon respectiva, asi como la aprobacién por parte de la
Administracion de Contrato.

- Dentro de los trabajos de ejecucién de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica
municipal se coordinard los replanteos necesarios para ubicacién de elementos y
mediciones en campo.

- Se pudo conocer de manera general el funcionamiento del sistema de telegestidn, se
present6 a la Fiscalizacion el equipo SeCo (Segment Controller) y LuCo (Luminarie
Controller), componentes del sistema, asi como una demostracién de gestién con la
pagina web del fabricante. Al ser una prueba en un ambiente local, de corto alcance, no
se puede brindar una conclusién definitiva del sistema.

i

1.2.3. Recomendaciones

- Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la funcionalidad de
los mismos, de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacién. Estas

9



pruebas deben ser parte del proceso constructivo de canalizacion, y se deben liberar
todos los tramos antes de realizar liquidaciones econdmicas.

- Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de
canalizacion.

- Notificar por parte de la Administracion del Proyecto a CNT para actualizacién de planos
con modificaciones solicitadas por ellos.

- Realizar las pruebas necesarias a la RTU en las cuales se verifique las sefiales que deben
reportarse al sistema SCADA, esto se debe realizar antes de la energizacién de las
camaras de transformacion.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucion de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificacion del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, andlisis y verificacion
en sitio de los equipos a emplearse. En vista de que algunos rubros ejecutados en
meses anteriores estan presentes, se anexan sus respectivos ensayos en la planilla
de obra.

1.3.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
ensayadas en Junio de 2018. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dias, por esta razén la
Fiscalizacion recepta el Registro de Control de Calidad entre Mayo y Junio de 2018.
Los Ensayos de hormigdn (compuestos de 2 cilindros de muestra) realizados por
el Consorcio Loja 2015 dan un total de 49 ensayos, de los cuales se anexa su registro
en la Planilla de Obra No. 01 CC Tomo II1.

De los elementos de los cuales se han realizado ensayos, se detallan a continuacion:

- Portal Sto. Domingo, 1 ensayo,
- Bordillos, 47 ensayos,
- San Francisco, 1 ensayos.

1.3.2  Extracciéon de Nucleos y % Compactacion.
Se han realizado 17 extracciones de nticleos para determinar el % de compactacion

de la carpeta asfaltica en 2da capa.
- Febrero 2018, 1 ensayo,
- Abril 2018, 8 ensayos,
- Mayo 2018, 8 ensayos

1.3.3. Densidad de campo.

Se han realizado 105 densidades de campo de Base:
- Diciembre 2017, 52 ensayos,
- Enero 2018, 29 ensayos,
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- - Febrero 2018, 15 ensayos,
- Marzo 2018, 9 ensayos.

1.3.4. Pruebas de canalizaciones:
Se realizan en el periodo pruebas de acometidas domiciliarias de EERSSA, CNT y
Fibra 6ptica Municipal.

2. AVANCE

2.1 Avance Econ6mico

Tiempo transcurrido: 28 meses (90.32 % del total).

Valor ejecutado acumulado: 87.79 % ($ 42,516,434.92) planillado/ejecutado (en
base al presupuesto del Contrato Complementario). El valor acumulado ejecutado
de 42,516,434.92, es mayor a lo estipulado en el numeral E, de la cladusula 12 del
contrato de construccién que resulta en: 42.464,510.98, por lo que CUMPLE con lo
establecido en la mencionada clausula.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 01 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacién al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FfSICO JUNIO 2018
§ Acumulado Ejecutado Avance
COMPONENTES MONTO Porcentaje JUNIO 2018 Fisico
AGUA POTABLE $3.568.929,57 7,37% $3.522.980,92 | 7,27% | 98,71%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.089.844,47 4,32% $2.089.844,42 | 4,32% | 100,00%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 3,70% $1.792.283,72 | 3,70% | 100,00%
REGENERACION URBANA $8.463.782,50 17,48% $8.175.826,47 | 16,88% | 96,60%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $ 306.905,46 0,63% | 76,88%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.828.165,67 36,81% $15.266.329,59 |31,52% | 85,63%
CNT $1.794.163,03 3,70% $1.718.231,15 | 3,55% | 95,77%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.133.130,97 2,34% $1.041.226,81 | 2,15% | 91,89%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN N o
MATERIAL RECICLADO $1.018.106,43 2,10% $1.018.087,18 | 2,10% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1.382.497,31 2,85% $1.379.580,41 | 2,85% | 99,79%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $794.480,94 1,64% $ 688.402,80 1,42% | 86,65%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACION $119.482,98 0,25% $119.482,98 0,25% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE o 5
ALCANTARILLADO $136.300,43 0,28% $134.094,11 0,28% | 98,38%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,11% $27.301,21 0,06% | 53,49%
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ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN

SEBASTIAN $49.305,30 0,10% $41.258,35 0,09% | 83,68%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $15.052,50 0,03% $13.848,30 0,03% | 92,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $553.210,01 1,14% $ 86.639,45 0,18% | 15,66%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $ 35.439,03 0,07% $35.439,03 0,07% | 100,00%
ORDEN DE TRAB':JER'XOD:SZ PAVIMENTO EN $55.787,82 0,12% $55.787,82 0,12% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01% | 100,00% |-
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $154.832,52 0,32% $0,00 0,00% | 0,00%
ORDEN DE TRA;QJJC;STJOS' :ASOT_?I\T,?UE MERCEDES $5.115,50 0,01% $5.115,50 0,01% | 100,00%
AGUA POTABLE $469.756,22 0,97% $250.781,84 0,52% | 53,39%
ALCANTARILLADO SANITARIO $289.561,49 0,60% $271.714,357 = | 10,56% ;| 93,84%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.188,21 2,10% ©$996:958,67: [12,06% | 98,20%
REGENERACION URBANA $2.525.478,74 5,21% .$2.165.192,60 | 4,47% | 85,73%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.508.051,05 1 5,18% | $1:135.016,46 | 2,34% | 45,25%
CNT $87.324,20 0,18% $ 86.244,13 0,18% | 98,76% |-

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $87.324,20 0,18% $86.712,67 0,18% | 99,30% - }

$48.427.972,59 100,00% | $42.516.434,92 [87,79% | 84,47%

Se tiene un avance fisico del 84.47%

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacidn, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucidén del proyecto, en el periodo 01 al 30 de Junio
de 2018, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo programado

y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

)

AVANCE ECONOMICO JUNIO 2018 '

. | Acumulado Ejecutado

COMPONENTES MONTO Porcentaje JUNIO 2018

AGUA POTABLE $3.568.929,57 7,37% | $3.522.980,92 | 7,27%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.089.844,47 4,32% $2.089.844,42 | 4,32% |

ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 3,70% $1.792.283,72 | 3,70%

REGENERACION URBANA $8.463.782,50 | - 17,48% |$8.175.826,47 | 16,88%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $306.905,46 | 0,63%

$ $ g

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 17.828.165,67 36,81% 15.266.329,50 31,52%

CNT 1$1.794.163,03 3,70% | $1.718.231,15 | 3,55%

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.133.130,97 2,34% $1.041.226,81  2,15%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO | $1.018.106,43 2,10% $1.018.087,18 i 2,10% |
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1.382.497,31 2,85% $1.379.580,41 | 2,85% |
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ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $794.480,94 1,64% $ 688.402,80 | 1,42%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACION $119.482,98 0,25% $119.482,98 | 0,25%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $136.300,43 0,28% $134.094,11 | 0,28%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,11% $27.301,21 | 0,06%

ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN $49.305,30 0,10% $41.258,35 | 0,09%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $15.052,50 0,03% $13.848,30 | 0,03%

ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $553.210,01 1,14% $86.639,45 | 0,18%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35.439,03 0,07% $35.439,03 | 0,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS $55.787,82 0,12% $55.787,82 | 0,12%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $154.832,52 0,32% $0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA $5.115,50 0,01% $5.115,50 0,01%
AGUA POTABLE $469.756,22 0,97% $250.781,84 | 0,52%

ALCANTARILLADO SANITARIO $289.561,49 0,60% $271.714,35 | 0,56%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.188,21 2,10% $996.958,67 | 2,06%
REGENERACION URBANA $2.525.478,74 5,21% $2.165.192,60 | 4,47%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.508.051,05 5,18% $1.135.016,46 | 2,34%

CNT $87.324,20 0,18% $86.244,13 | 0,18%

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $87.324,20 0,18% $86.712,67 | 0,18%
48.427%972,55 100,00% 42.516%434,92 87,79%

2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MSc en . .
! b
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
Coc?p’er ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
Avilés
José Palacios f oy f s . _
PROCELEC ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario L. s . .
Calvache Ing. Electrénicay Especialista en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC Telecom. Telecom. eléctricas y telecom.
- . Especialista .
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Ambiental Temas ambientales
Angelej Médico Ocupacional Segurldad_y Salud Labores de Se.gurldad
Escandon Ocupacional Industrial
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio Residente de . .
. Civi El i
Segovia Ing. Civil Obra aboracion de planillas
Oscar Ochoa Ing. Civil Res%e;r;’;e de Jefe de frente Este
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Luis : Jefe de obras civiles en
. o Residente de : . iy
Jaramillo Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y
PROCELEC telecom.
Karen Loaiza | Ingeniero Electrdnica Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC y Telecom. Obra eléctricas y telecom.
Sllw,a P Residente de Residente en instalaciones
Gonzdlez Ing. Eléctrico Obra ediiia.
PROCELEC
Andrés Mejia Ine. Eléctrico Residente de Residente en instalaciones
PROCELEC & Obra eléctricas
Freddy Ingeniero de Seguridad .
Gonzalez Seguridad Industrial Industrial Jefe de Seguridad en Obra
Daniel Arquitecto Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Quezada q Obra Gres-Porcelanato
Wilson Sauca Arquitecto eSIgzr;;e de Planillaje, Area Técnica y Planos
Ang'e! Ayudante Eléctrico Residente de l?estmo'ntaje, ta’pas-y
Medina Obra sefializaciones eléctricas
Diego . Residente de e P
Obando Ingeniero Obra Canalizaciones Eléctricas

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacion lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo en la seccién
12.2.

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacion indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacion procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademads con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacién de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedi6 a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacion realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucidn.
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Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el periodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

H&H 15 86 101 8 8 808
PROCELEC 19 0 19 8 8 152
SUBCONTRATISTA

LITUMA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA

BARRERA 5 5 8 8 40
SUBCONTRATISTA

OBREGON 2 2 8 8 16
SUBCONTRATISTA

OSCAR CABRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA

ROBERTO CABRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA

YUPANGUI 5 5 8 8 40
SUBCONTRATISTA

MCMASTER 1 61 62 8 8 496

35 168 203 72 72 1.624

CUADRO RESUMEN ENTREGA DE EPP MES DE MAYO

Mascarilla descartable 8
Casco 2
Tapones 3
Chaleco reflectivo 7
Guantes NAPA 8
Guantes de nylon 25
Pantalones 3

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.
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3.500.000,00

-3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
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S 0% 9 9 3 9 9 9 9 49 9 9 & 4 9 o
PROGRAMADO EJECUTADO %
mar-17 1.464.757,90 1.627.489,14 111,11%
abr-17 1.552.908,72 1.814.352,18 116,84%
may-17 1.818.419,49 2.299.275,31 126,44%
jun-17 1.721.264,40 1.442.717,65 83,82%
jul-17 1.734.410,47 1.745.563,66 100,64%
ago-17 1.914.289,21 2.024.629,31 105,76%
sep-17 1.986.618,01 2.509.378,67 126,31%
oct-17 2.320.969,80 2.395.510,04 103,21%
nov-17 2.371.406,06 1.978.259,16 83,42%
dic-17 2.466.637,59 2.299.120,92 93,21%
ene-18 2.601.658,93 1.585.372,05 60,94%
feb-18 1.440.966,28 1.234.307,20 85,66%
mar-18 1.402.939,65 1.394.657,29 99,41%
abr-18 1.708.455,00 1.778.170,31 104,08%
may-18 3.251.016,22 2.758.906,25 84,86%

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 01 CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO JUNIO 2018

La Planilla de Avance de Obra No. 01 CC se presenta como Anexo en la Planilla de

Obra del Contratista, periodo 01 al 30 de Junio de 2018.
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5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de cdlculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
01 Contrato Complementario de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

La metodologia empleada para la verificaciéon del cumplimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consisti6 en la verificacion a través de la inspeccién de
campo, documentando la verificacién mediante protocolos y fotografias. Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluacién para lo cual
se calific6 cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluacién a los pardmetros de evaluacién de cada actividad. Se establece la
calificacidn de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

10 Cumplimiento Total

7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
los ftems evaluados, considerando necesario la ponderacién en vista de que todos
los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se empleara la siguiente formula:

¥ Evaluacion
100

Nivel de Cumplimiento (NC) = % Peso Especifico

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoracion
obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2

26-50% Moderado Alto
51-75% Alto Bajo
75-100% Muy Alto Muy Bajo
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El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificara de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

96 - 100 % Total

76 - 95 % Satisfactorio
51-75% Moderado
26-50% Aceptable
<25% Deficiente

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacion.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 01
Complementario periodo 01 al 30 de Junio de 2018

Contrato

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculara en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con férmulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
formula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero, corresponde a
los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 1 (CONTRATO COMPLEMENTARIO)

VALOR DE LA DESCUENTO VALORA VALOR
PLANILLA POR ANTICIPO . | REAJUSTAR (Po) DEL REAJUSTE OBSERVACIONES
-170.653,76 -51.196,13 -119.457,63 $ 8.496,78 AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL
-1.173.077,91 -351.923,37 -821.154,54 $(19.686,36) Y SANITARIO
REGENERACION URBANA,
PLAN DE MANEJO
-2.945.702,97 -883.710,89 -2.061.992,08 $32.179,45 AMBIENTAL Y FIBRA
OPTICA MUNICIPAL
46.905,52 14.071,66 32.833,86 $(676,51) ELECTRICIDAD
283.514,47 85.054,34 198.460,13 $7.390,66 CNT
-3.959.014,65 -2.771.310,26 27.704,02
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PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 1 (RUBROS NUEVOS)

VALOR DE LA DESCUENTO VALOR A VALOR
PLANILLA POR ANTICIPO REAJUSTAR (Po) DEL REAJUSTE OBSERVACIONES
250.781,84 .75.234,55 175.547,29 $0,00 AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
1.268.673,02 1380.601,91 888.071,11 $0,00 SANITARIO
REGENERACION URBANA,
2.251.905,27 675.571,58 1.576.333,69 $0,00 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL
1.135.016,46 340.504,94 794.511,52 $0,00 ELECTRICIDAD
86.244,13 125.873,24 60.370,89 $0,00 CNT
4.992.620,72 3.494.834,50 | | 0,00
8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL [ESS DEL

PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 01 Contrato
Complementario, presentada por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 01 Contrato
Complementario.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.
11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedié a la revisién de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 14 de Octubre de 2018 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 04 de Octubre de 2018 con una suma asegurada
de $1°'534.514,45.

19



PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 19 de Agosto de 2018 con una suma asegurada de
$2°397.714,73.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 04 de Octubre de 2018 con una suma asegurada
de $1°191.672,22.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
$22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
50.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $ 48'914.744,38.

El detalle de documentacion de Garantias, se encuentra dentro del Tomo III de la

Planilla de Obra #01C.C. correspondiente a Junio de 2018.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas

las garantias requeridas y son validas en el presente periodo.

Ing. José’Angel Blanco Ing\Vicexte Torres Bustamante

MINISTRADOR

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

CC: Archivo
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