REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACION DE LA 01 A LA 13 PERIODO 2 MARZO DE
2016 AL 31 DE MARZO DE 2017

REDES DE AGUA POTABLE

Ianllla menos antlc:po 70.518, 8 5.368,73 75.888,53
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO Planllla menos anticipo 96.772,84 7.159,36 103.932,20
REGENERACION URBANA =t

Planilla menos anticipo 160.140,80 13.974,75 174,115,55

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL I8

(CONTRATISTA) Planilla menos anticlpo 7.5698,40 269,48 7.867,88

REDES DE TELEFONIAY FIBRA

OPTICA CNT Planllia menos anticipo 18.445, z [ 0,00] 18.445, za

REDES DE TELEFONIA Y FIBRA [P
OPTICA MUNICIPAL Ianllla menos anticipa 14.882, 3 8] o0 14,882, 3

REDES DE ENERGIA ELECTRICA

Planilla menos anticipo 58.960,80 35.772,08 84.732, 88
e FIRITRLI

af. Amable Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERD



