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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 07 C.C.

PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2019
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 —13 DE ENERO DE 2019

FECHA DE TERMINO: 31 de AGOSTO de 2019

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIER{A CIVIL S.A.

MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapa I

Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emilianc Ortega,
calle Manuela Caiizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa H:
Perimetro comprendido entre ias calles: Av. Universitaria, Gobemacion de Mainas, Av.
Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Oimedo y Mercadillo.

Etapa HI:
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Peiia, Imbabura, Olmedo y Andrés
Bello.

Etapa IV:

Perimetro comprendido entre las calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e
Imbabura.

Etapa V:

Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de Salinas
y Av. Universitaria.

1.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.

Etapa I:



o Camaras de transformacién: CT Nro. 8 en la calle José Antonio Eguiguren y 24
de Mayo, CT Nro. 14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara
{Estadio), CT Nro. 18 Mercadilio y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de
Mayo y CT Nro. 24 Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega.

o Se realizan las pruebas de VLF y DP de los enlaces de MV a la CT1 con la
finalidad de que estén listos para su energizacion.

o Se supervisa el cableado de dc desde los diferentes tableros en las camaras
de transformacién.

Etapa ll:

e Camaras de transformacién: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman
y Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
(Parque Los Molinos) CT 20 18 de Noviembre y Catacocha, CT 16 18 de
Noviembre y Mercadiilo. CT 25 18 de noviembre y Celica.

o Se continGa con los trabajos de desmontaje de la red de BV en la Avenida
Eduardo Kingman.

o Se verifican los trabajos de instalacién de luminarias en la Av. Universitaria
y Catacocha.

o Inspecciones para Migracion CT-16. Registro civil, centro de diagnéstico.

o Se realizan las pruebas de potencia en CT-23 y CT-24, pruebas reflecto
métricas y potencia CT-222 hacia CT-23.

o Se supervisa la ejecucion de migracién de las camaras privadas.

Etapa Ili:

e Camaras de transformacién: CT-5 Olmedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil

o Se realiza el desmontaje de la red de MV de EERSSA en la Av. Universitaria.

o Se supervisa los trabajos de instalacién de baculos y luminarias en la calle
Qlmedo

o Se supervisa la migracion de la CT de la Coop. La Fortuna, Edificio
Amazonas.

Etapa IV:
o Camaras de transformacion existentes CT 11,CT17,CT12,CT 7,CT6,CT 30

o Se continia con la supervision del cableado de estas camaras para el
sistema de respaldo en dc en la CT Santo Domingo, San Sebastian e IESS,
parque central. Se verifica el correcto montaje y anclaje de los tableros al
piso.

o Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes
en los pozos existentes y nuevos.

o Se verifica en campo que el CL la realizacién de los anclajes de los
empalmes y barrajes en los pozos existentes de esta etapa y de |a necesidad
de colocar nuevos barrajes en BV para las acometidas del sector céntrico.
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Etapa V:

Camaras de transformacién: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2
Bolivar y Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

o Se terminare el tendido de la red e MV desde la CT-5 a CT-1 y se supervisa
la limpieza del sedimento para mejorar la evacuacién de agua de esta
camara, ademas se debe realizar el mantenimiento de las bombas.

o Se realiza la inspeccién para la conexién de las acometidas en BV de esta
etapa.

o Se realiza la inspeccidn para verificar el funcionamiento de las bombas de
CT-1. Se verifica presencia de agua limpia con una espuma color rojizo, por
lo que las bombas estan trabajando como estan programadas, estas aguas
se trata de aguas freaticas del sector no son aguas contaminadas.

o Se define las rutas de alimentacion DC de respaldo a Ceidas de Camara de
esta etapa.

o Se exige a la constructora que aclarar la consulta a ABB sobre esta conexion
del nueve sistema de respaldo en dc a tas celdas de MV, en todo caso esta
conexion la realizara ia EERSSA de acuerdo a los acuerdos que se ha
llegado con la comision de soterramiento.

Obras de canalizacién y cdmaras {, 11, lll y V etapas:

En todas las etapas contintian algunos predios que no han ejecutado los trabajos de
colocacion de las mangueras de 2" para las acometidas hasta los tableros de
medidores eléctricos. En coordinacion con la EERSSA y la constructora se esta
solucionando estos problemas. Se exige a la EERSSA colocar mas grupos de
trabajo en este frente ya que existen a la fecha alrededor de 150 acometidas con
estos problemas. Se esta coordinando con i departamento de comercializacion de
la EERSSA que esta brindando ia colaboracién para migrar estos abonados.

E! dia martes 7 de Mayo de 2019 se realizé una inspeccion fisica con la delegacion
de la CAF, de la comisién técnica de la nueva administracién municipal, EERSSA,
CNT, y Fiscalizacién para revisar fos pozos de revisién que presentan presencia de
agua, en los siguientes calles: calles Lourdes, Olmedo y Av. Kingman
constatandose que existe agua hasta unos 80 cm de Ia base de los pozos que son
de 1,2 m- 1,4 m de altura y que se trata de agua limpia, no contaminada,
posiblemente que ingresa agua subterranea desde las partes altas como son
Pucara, Chorillos, La Pradera, Yaguarcuna, Cuartel Cabo Minacho. La CAF es def
criterio que se debe contratar una consultoria para dar una solucion integral a este
problema.

Asistencia y participacién en reuniones de coordinacion con Municipio de Loja,
Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacion y otros actores:

Reuniones semanales con el Municipio de Loja, CNT, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacion (7, 14, 21 de mayo 2019).

Reunién con la CAF, Nuevo Alcalde de Loja, Ing. Jorge Baildn Abad y asesores de
fa nueva administracién. Se informé el avance fisico del componente eléctrico.
Reuniones semanales de coordinacién interna en la oficina de Fiscalizacion (6, 13,
y 20 de mayo 2019).



En las reuniones semanales de coordinacion en el Municipio nuevamente se llama
la atencién a la constructora sobre los problemas de falta de cumplimiento del
cronograma de trabajos durante el desmontaje de las redes aéreas y se ha dispuesto
incrementar los grupos de trabajo, no se ha cumplido esta disposicion por lo que se
ha insistido frente al incumplimiento de disposiciones de la fiscalizacion.

Reuniones semanales los dias jueves de coordinacién en el Municipio con CL,
Transito y CL para la programacién de las actividades de desmontaje de redes.
inspecciones semanales los dias jueves con PROCELEC, CL. y EERSSA para
coordinar fos frentes de trabajo de desmontaje, instalacién de luminarias y asuntos
relacionados con el desarrollo del componente eléctrico.

Se insiste en la presentacién de la propuesta para la intervencién en los parques,
parterres, areas verdes y puentes del proyecto con la finalidad de establecer la
necesidad de una orden de trabajo para la iluminacién de esta areas que no estaban
consideradas dentro del proyecto y que se detallaron mediante comunicacién a la
administracion y constructora de acuerdo a las directrices emitidas por la
fiscalizacion.

1.1.3. CONCLUSIONES

Se esta cumpliendo con el crenograma de intervencion de ABB, para energizar la
CT2yCTA4.

Se exige a la constructora el cronograma de la intervencion de ABB en coordinacion
con EERSSA la culminacion de las actividades pendientes dentro del proyecto:
parametrizacién de las RTU de las celdas de MV, provisién del software RIO600
para los indicadores de falla de los barrajes de MV, ajuste de los modulos pendientes
de medicion de los tableros de BV, capacitacion sobre los médulos de medicion de
BV, puede ocasionar el no cumplimiento del cronograma valorado de trabajos, el
mismo que no sera objeto de reprogramacion por el incumplimiento de estos
trabajos.

Se han revisado el peinado del cableado de las redes de MV y BV a los trabajos que
ejecuta el Consorcio Loja 2015, de conformidad con Ja metodologia presentada. En
especial, se verifica los radios de curvatura de los cables de MV y se revisa que se
utilicen las herramientas adecuadas en los pozos de la [V y V etapa.

La Fiscalizacién controla de forma permanente que el Consorcic Loja 2015 cuente
con todos los equipos y herramientas de trabajo y en especial las medidas de
seguridad en el desmontaje de redes y postes.

Se realizan las inspecciones para el desmontaje de las redes de MV y BV en forma
conjunta con el personal técnico de la constructora, municipio de Loja, EERSSA,
CNT, Unidad de transito y Fiscalizacion, en donde se establece las areas de
intervencion, las mismas que se presentan el cronograma de cada semana. La
EERSSA ha implementado un nuevo formato para la consignacion de ia obra de
acuerdo a lo que se va a gjecutar.

En los sectores donde se esta desmontando las redes de MV y BV y el retiro de
postes se esta ejecutando la instalacion de baculos y luminarias.

1.1.4. RECOMENDACIONES

Se insiste a la constructora que debe presentar en forma urgente una orden de
trabajo de acuerdo a las directrices y disposiciones de la fiscalizaciéon para resolver
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el problema de los parques, areas verdes, parterres y puentes que no estaban
consideradas en el proyecto y que se estan guedando sin iluminacion.

e Por sugerencia de la CAF es necesario contratar una consultoria para dar solucion
a la presencia de agua en los pozos de la parte sur del proyecto.

* Se continda haciendo el seguimiento a la constructora en la intervencion en forma
conjunta con la EERSSA (Departamentos de comercializacién y regeneracion),
Consorcio Loja 2015, Fiscalizacion, a los propietarios de los predios de las etapas
ilt, IV y V etapas donde se encuentran mal realizados los trabajos de adecuacion de
los tableros de medidores. l.a EERRSSA ha dispuesto una cuadrilla para este efecto.

e El Consorcio Loja 2015 culmino la parte eléctrica de fas transiciones a la CT-2, CT-
7, en coordinacion con EERSSA lo que permitira energizar las CT2 Y CT 4.

* Se exige al Consorcio Loja 2015 la utilizacién de los equipos de proteccion personal
y cumplir con la sefalizacién adecuada, especialmente en el desmontaje de las
redes de MV y BV. Fiscalizacion exige los equipos de puesta a tierra y comprobaciéon
de tension previa a la ejecucion de los trabajos y la permanente asistencia de los
residentes de obra y supervisores de seguridad en cada frente.

» Se verifica la presencia de los residentes de obra y del encargado de seguridad en
los distintos frentes de trabajo ya que el trabajo de desmontaje de redes requiere
mucha precaucion en los trabajos a ejecutar.

« Se contintia con el seguimiento periédico de los trabajos del componente eléctrico,
para lo cual se exige al Consorcio Loja 2015 la presentacién del cronograma de
actividades semanal para revision y aprobacion de la fiscalizacion. Se insiste en la
necesidad de cumplir con estos cronogramas en forma oportuna para no sufrir
retrasos en el plazo establecido. _

+ Nuevamente se insiste a las empresas de telecomunicaciones privadas se culmine
la ejecucién la migracién de sus redes con la finalidad de tener claridad en los plazos
de desmontaje de las redes eléctricas ya que hasta la fecha no han cumplido en
algunos sectores de la segunda y tercera etapas con el desmontaje de sus redes lo
que dificulta el desmontaje de las redes eléctricas existentes.

» Se exige a la constructora cumplir con las observaciones al tabiero de los
concentradores SeCo del sistema de telegestion.

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccibn de redes de
telecomunicaciones soterradas que serviran tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que se requiere la presencia de un Ingeniero en Electrdnica y Telecomunicaciones,
quien velara para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.

Las pnnmpales actividades realizadas en el periodo citado son:
Revisién de planificaciones del Contratista

v"  Evaluaci6n periédica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o planificaciones
(verbales), de trabajo del Contratista

v Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construccién incorporades
a la obra y procedimientos constructivos implementados

v Comprobacién de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la posterior verificacién
en la planilla mensual y realizar la correspondiente certificacién

v Examen cuidadoso in situ de los materiales de construccién a emplearse y rubros de trabajo
ejecutados, verificando su buena calidad



¥ Resolucion de dudas del Contratista, referente a la interpretacion de planos y especificaciones,

¥" Verificacién que el Contratista disponga de TODOS los diseflos y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y demés documentos contractuales necesarios para
la correcta ejecucion de sus trabajos

v~ Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por ¢l Contratista
en los frentes de trabajo

v Preparacién de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su revisién
correspondiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacion (Contratante y Contratista).

Acciones relevantes de la obra en el rea del especialista

Protocolo de pruebas de tuberia

La fiscalizacién permanentemente estd presente en pruebas de canalizacién, preducto de este trabajo se ha
podide evidenciar que existen obstrucciones en algunos tramos de la canalizacién probada, al ser obra de
especialidad civil se deben tomar cofrectivos necesarios para que no existan posibles inconvenientes en el
posterior paso de cables.

De acuerdo a las especificaciones técnicas de los rubros de tendido de tuberfa para canalizacién de
telecomunicacicnes en el caso del Municipio de Loja, se seilala que los tubos deberdn permanecer sellados
con un dispositivo recomendado por la casa fabricante.

Para el caso de CNT se deben ejecutar los protocolos de prueba de canalizacidn y posterior sellado con
tapones,

La “Norma Técnica para ¢l despliegue de Infraestructura de Soterramiento y de Redes Fisicas Soterradas
para la prestacién de servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Redes Privadas”™ establece
en el Ast. 8, numeral 8.2, “Se permite instalar cables de cobre, fibra 6ptica u de otro tipo en un mismo
ducto. El nimero de cables por ducto no deberd exceder el 70% de la capacidad de ducto...”

De lo definido, es necesario que la capacidad mixima de los tubos esté disponibie el momento de tendido
de cable.

Asi mismo en el apartado 3.7.4.7., la misma norma establece para Pruebas de Tuberia: “Inmediatarmente
después de construido un tramo de canalizacién y antes de poner el hormigdn, asfalto o adoquin, se hara la
prueba de todos y cada uno de los ductos construidos.”

Reparaciones a infraestructura existente

La “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes fisicas soterradas para
Ia prestacién de servicios del régimen general de telecomunicaciones y redes privadas” expedido por la
Arcotel, establece en el numeral 3.3: Excavacién para ductos, pozos y cajas de revisién: “Realizar los
trabajos con cuidado, para evitar dafios en las instalaciones existentes, y en caso que sucediere, el
constructor reparara y asurnira los gastos causados a entera satisfaccién de las instituciones afectadas.”
Asf mismo en el numeral: 3.1.4.: Daflos y Reportes de dafios: “Un dafio cansado a un servicio existente,
por la construccién de infraestructura de soterramiento, deberd ser comunicado inmediatamente al
fiscalizador y al propietario. El dafio serd reparado, a cuenta del constructor de infraestructura de
soterramiento en caso de que dicho dafio sea causado durante la ejecucién de su trabajo, quien asumird los
gastos incurridos.”

Con este criterio, la fiscalizacion desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidade en los trabajos de
zanjado para evitar dafios y cuando estos son detectados se reportan.

Planos AS-BUILT

La Fiscalizacién dispuse que de manera inmediata se entregue la informacién completa de planos AS
BUILT de todas las etapas del Proyecto, informaci6n que debe incluir:

- Georreferenciacion de infraestructura {pozos, bases armarios, transiciones, subidas a poste, etc.)
-  Especificar tipos de pozos

- Especificar acometidas (con medidas)

- Detalle de zanjas

-  Cémaras compartidas de la primera etapa

- Identificacién diferenciada de pozos municipales donde ingresen ductos de EERSSA y CNT.



- Identificacién diferenciada de pozos de EERSSA y CNT por donde pasen ductos municipales y
fueron cortados al ingreso y salida de los mismos.

- Indicar la existencia de cables de BT, MT, acometidas de alumbrado en los pozos municipales

- Simbologia utilizada

Se dispuso se presente tanto para CNT como para Municipio de Loja y EERSSA en diferentes capas en el
mismo plano.

Redes de Fibra dptica

Dentro de las funciones de la Fiscalizacién, se encuentra el de asegurar que el contratista disponga del
personal técnico con la suficiente preparacion, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en la cantidad
y calidad estipuladas en los planos y especificaciones.

De acuerdo a los trabajos por ejecutarse en cuanto 2 la instalacion de redes de fibra optica, tanto para
Municipio de Loja v Empresa Eléctrica, es necesario se conozca a detalle la informacion (hoja de vida)
sobre los técnicos que estardn a cargo de la instalacién y pruebas para estas redes, ademds es necesario
conocer el equipamiento que se utilizard para la certificacion final de los trabajos. Es necesario también
conocer &l cronograma de instalacién de los rubros de estos componentes para verificar que los trabajos se
concluyan dentro del plazo contractual.

Se dispuso al contratista la entrega de esta informacion,

Fibra dptica municipal

En lo que respecta a la red de Fibra Optica municipal, se ha concluido con los trabajos de instalacién de
elementos pasivos (cable, mangas y splitters) sin embargo se encuentra pendienie por parte del
Administrador del contrato definir la ubicacién de 165 puntos de acceso {ONTS) los cuales permitiran el
tendido de la red en un 100% para luego poder realizar las respectivas comprobaciones de las pruebas de
Reflectometria y Potencia dentro de la red.

Desmontaje de redes dreas servicios de telecomunicaciones
Se continua realizando el desmontaije de las redes 4reas de los servicios de telecomunicaciones por parte de
CNT y demas empresas que prestan estos servicios. Sin embargo se observa retraso en estos trabajos.

Sistema SCADA
Dentro del Sistema SCADA en lo que respecta a la red de Fibra Optica, cabe sefialar que durante este
periodo se ha realizado los trabajos:

e Sistema de respaldo de energia 24VDC 150Ah,

s Instalacién de tuberia EMT para conexiones eléctricas AC y DC en cada CT.

Sistema TELEGESTION
e Al momento el Consorcio Loja 2015 no ha presentado una nueva propuesta del gabinete para la
controladora SECO. Se espera lo haga en la brevedad posible.

1.2.2. Conclusionas

- Los replanteos en sitio de la ubicacién de pozos de revision, pozos de paso y ejes de canalizacion
busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en la disposicidn de su
infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de que exista un inconveniente se
dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o de ser imposible esto, se comparta el uso
de pozos previa autorizacion de las partes involucradas.

- Dentro de los trabajos de ejecucién de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica municipal se
coordinar4 los replanteos necesarios para ubicacién de elementos y mediciones en campo.

- Se registra un avance progresivo dentro de 1a instalacién de la Red de Fibra Optica del Sistema
SCADA sin embargo no es suficiente ya que por falta de personal en campo no se culminari con
los trabajos a tiempo.



- Esde vital importancia la definicién de los puntos de acceso pendientes de definir dentro de la red
de Fibra Optica municipal por parte del Administrador del Contrato, para poder realizar las
respectivas pruebas que den comecto funcionamiento a esta red.

- Se debe acelerar el proceso de desmontaje de las redes dreas de FO por parte de CNT y las
demés empresas prestadoras de estos servicios para de esta manera no entorpecer el desmontaje
de las luminarias existentes y la instalacién del nuevo sistema de luminaria y telegestion.

- Hay que definir por parte del CL los gabinetes de las controladoras SeCO, ya que estas no
cumplen con las especificaciones iécnicas contractuales.

1.2.3. Recomendaciones

- Realizarlas pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la funcionafidad de los mismos,
de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacién. Estas pruebas deben ser parte
del proceso constructivo de canalizacién, y se deben liberar todos los tramos antes de realizar
liquidaciones econdmicas.

- Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de canalizacién.

- Notificar por parie de la Administracién del Proyecto a CNT para actualizacién de planos con
modificaciones solicitadas por ellos.

- Se recomienda pruebas dentro de los gabinetes de telecomunicacianes una vez instalados los
equipos activos (Switches) para comprobar si estos soportan la falta de ventilacion de los
gabinetes. Ademas definir por parte de EERSSA un protocolo para la conexidn de! Cable Patch
Cord SFTP para la comunicacién del Switch y la RTU.

- Para que no existan retrasos dentro de los cronogramas de trabajo se recomienda que se asigne
mids personal en los frentes de trabajo.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificacion del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, anélisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse. En vista de que algunos rubros ejecutados en
meses anteriores estin presentes, se anexan sus respectivos ensayos en la planilla
de obra.

1.3.1 Prueba de Compresidn de Cilindros y Ensayos de Compresidn Simple
- En este periodo no se realizaron pruebas de compresién y ensayos de
compresién simple.

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 34.5 meses (93.24 % del total, de acuerdo a la
reprogramacién Nro. 2 del Cronograma Valorado de Trabajo vigente).

Valor ejecutado acumulado: 96.43 % ($ 46'697,606.50) planillado/ejecutado (en
base a la Reprogramacién Nro. 2 del Cronograma valorado de Trabajos vigente]. E]
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valor acumulado ejecutado de 46'697,606.50, es MAYOR a lo estipulado en el
numeral E, de la clausula 12 del contrato de construccién, por lo que CUMPLE con
lo establecido en la mencionada clusula.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece 1os valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 07 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacién al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FiSICO MAYO 2019
Acumulado Ejecutado | Avance
COMPONENTES MONTO Porcentaje MAYD 2035 Fisico
AGUA POTABLE $3.603.479,48 7,44% $3.597.200,43 | 7,43% | 99,83%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 2.107.592,20 4,35% $2.108.184,80 | 4,35% | 100,03%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 1.782.846,53 3,68% $1.782.846,52 | 3,68% | 100,00%
REGEMERACION URBANA $ 8.357.017,80 17,26% $8.411.309,80 |17,37% | 100,65%
PLAN DE MANEID AMBIENTAL $399,186,01 0,82% $399.186,01 | 0,82% | 100,00%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.815.323,06 36,79% | $16.857.886,10 | 34,89% | 94,85%
CNT $ 1.855.240,11 3,83% $1.841.973,51 | 3,80°% | 99,28%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL % 1.145.396,39 2,37% $1.121.794,04 | 2,32% | 97,94%
'ORDENES DE TRABAJO!
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2
SIN MATERIAL RECICLADO $1.018.106,43 2,10% $1018087,18 | 2,10% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS
ELECTRICAS $ 1.396.413,86 2,88% $1.387.831,62 | 2,87% | 99,39%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO | § 742.477,05 1,53% $688.402,80 | 1,42% | 92,72%
ORDEN DE TRABAIO No. S
SEMAFORIZACION $ 141.398,82 0,29% $141.308,82 | 0,29% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE
AT XTI $ 141.567,68 0,29% $141.567,68 | 0,29% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $ 27.301,22 0,06% $27.301,21 0,06% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN
SEBASTLAN % 45.842,56 0,09% $45.842,56 | 0,09% { 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $ 13.248,30 0,03% $13.848,30 0,03% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 10 POZOS
ETENTES $ 287.554,40 0,55% $287.554,40 | 0,58% | 100,00%
GRDEN DEFRABAIO N0 LLCALLE $35.439,03 0,07% $35.439,03 | 0,07% | 100,00%
LOURDES
ORDEN DE TRABAIO No. 12 PAVIMENTO
G % 55.787,52 0,32% $55787.82 | 0,12% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 13 JARDINERAS $ 5,148,52 0,01% $5.148,52 0,01% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA § 145.085,77 0,30% $135.926,09 | 0.28% | 93.69%
OPTICA
ORDEN DE TRABAJO No, 15 PARQUE
e e §5.115,50 0,01% $5.115,50 0,01% | 100,00%
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RUBROS NUEVOS
AGUA POTABLE 4 457.363,15 0,94% 440476271 | 0,84% | 88,50%
ALCANTARILLADO SANITARIO $290.217,63 0,60% $279.14004 | 0,58% | 96,18%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.013.157,57 2,09% $99492843 | 2,05% | 98,20%
REGENERACGION URBANA $2.382.299.41 4,92% $2.306733,70 | 4,76% | 96,83%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.553.761,85 5,27% $2.210964,71 | 4,57% | 86,58%
CNT 4 88.404,27 0,18% $86.244,13 | 0,18% | 97,56%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $ 87.935,73 0,18% $86.712,67 | 0,18% | 98,61%
| ORDENES'DETRABAIO DEI GCONTRATO
COMPLEMENTARIO No.1
ORDEN DE TRABAIO No. 1: ACOMETIDAS
S ERATSPTICE % 77.537,60 0,16% $65.184,87 | 0,14% | 89,23%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA
Y, e $ 335.388,89 0,69% $101.652,66 [ 0,21% | 30,31%
ORDEN DE TRABAIO No. 3: JARDINERA
T $10.998,62 0,02% $5.827,70 0,01% | 52,99%
ORDEN DE TRABAIO No. 4: PAPELERAS
T T I $3.738,25 0,01% $ 1.822,05 0,00% | 48,74%
$48.427.972,55 | 100,00% | $ 46.697.606,50 | 96,43% | 92,79%

Se tiene un avance fisico del 92.79%

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de Mayo
de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asf como lo programado

y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ECONCMICO MAYO 2019
COMPONENTES MONTO Porcantaje i A/ Cmulato 5’:3“"" MANC
AGUA POTABLE $3.603.479,48 7.44% $ 3.597.200,43 7,43%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.107.592,20 4,35% $ 2.108.184,80 4,35%
ALCANTARILLABO PLUVIAL $ 1.782.846,53 3,68% $1,782.846,52 3,68%
REGENERACION URBANA $ 8.357.017,80 17,268% $8411.309,85 | 17,37%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $ 399.186,01 0,82%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.815.323,06 36,79% $16.897.885,10 | 34,89%
CNT $ 1.855.240,11 3,83% $1.841.973,51 3,80%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $ 1.145.396,39 2,37% $1.121.794,04 2,32%
'ORDENES DE TRABAIO
ORDEN DE TRABAIO N;é ; gfggmss 2 SIN MATERIAL $ 1.018.106,43 2,10% $ 1.018.087,18 2,10%
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ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANIAS ELECTRICAS $ 1.396.413,86 2,88% $1.387.83162 | 2,87%
ORDEN DE TRABAIO No. 4 PORCELANATO $ 742.477,05 1,53% $688.40280 | 1,42%
ORDEN DE TRABAIO No. S SEMAFORIZACION $ 141.398,82 0,29% $14139882 | 029%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO | $ 141.567,68 0,29% $141567,68 | 029%
ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN $27.301,22 0,06% $27.301,21 0,06%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN $ 45.842,56 0,09% $45.842,56 0,09%
ORDEN DE TRABAIO No. 9 BOLARDOS $13.848,30 0,03% $ 13.848,30 0,03%
ORDEN DE TRABAIO No. 10 POZOS EXISTENTES $ 287.554,40 0,59% $287.554,40 | 0,59%
ORDEN DE TRABAIO No. 11 CALLE LOURDES $ 35.439,03 0,07% $ 35.439,03 0.07%
ORDEN DE TRABAIO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS |  §55.787,82 0,12% $ 55.787,82 0,12%
ORDEN DE TRABAIC No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01%
ORDEN DE TRABAIO No. 14 RED FIBRA OFTICA $ 145.085,77 0,30% $13592609 | 028%
ORDENDE TRAB“J‘ZS':;‘ ::OZA:3UE Lieanag(n $5.115,50 0,01% $5.115,50 0,01%
RUBROS NUEVOS

AGUA POTABLE $ 457.363,15 0,94% $404.76271 | 0,84%
ALCANTARILLADO SANITARIO $290.217,63 0,60% $279.14004 | 0,58%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.013.157,97 2,09% $994.92843 | 205%
REGENERACION URBANA $2.382.299,41 492% | $230673370 | 4,76%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.553.761,85 527% | $221096471 | 457%
CNT $ 88.404,27 0,18% $ 86.244,13 0,18%
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL $87.935,73 0,18% $ 86.712,67 0,18%

- DRDENES DE TRABAJO DEL _comm

COMPLEMENTARID No.d
ORDEN DE TRABAIO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA OPTICA | $ 77.537,60 0,16% $ 69.184,87 0,14%
ORDEN DE TRABAIO No. 2: PINTURATERMOPLASTICA |  $335.388,89 0,69% $101.652,66 | 0,21%
ORDEN DE TRABAIO No. 3: JARDINERA VERTICAL $ 10.998,62 0,02% $5.827,70 0,01%
ORDEN DE TRABAI?: lth‘: :::ELERAS CON TAPA T h— P e
$48.427.972,55 | 100,00% | $46.697.606,50 | 96,43%

2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detaile de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Givil, MScen . a
' b
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
José Palacios - — = —
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisidones eléctricas
Mario _— s . .
Calvache Ing. Electronicay Especialista en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC Telecom. Telecom. eléctricas y telecom.
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PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio - Residente de - '
Grrrt: Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas
Diego Arquitecto. ACHR Residente de Obra
Mancero Obra
Karen Loaiza | Ingeniero Electrénicay Residente de Residente obra instalaciones

PROCELEC Telecom. Obra eléctricas y telecom.
Freddy Ingeniero de Seguridad Seguridad ‘

Gonzalez Industrial Industrial S T T
Cuenca Ingeniero Residente de Residente de Obra
Cristian Electromecanico Obra instalaciones eléctricas

Wilson Sauca P Residente de Planillaje, Area Técnica y

PROCELEC il Obra Planos

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizaci6n lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo enlaseccién
12.2.

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacion procedié a la verificacion de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademas con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de ]a mencionada maquinarta.

2.5.2 Evaluacion de utilizacidn de personal

Fiscalizacién procedid a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

HORAS HOMBRE
COMPARIA NUMERO DE PERSONAS J&Té%ﬁfs TRABAJADAS TOTAL
STAFF | ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO
HaH 5 7 12 8 8 96
PROCELEC 3 1 2 8 8 32
SUBCONTRATISTA JUAN
CARLOS BARRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA
MCMASTER 2 34 36 8 8 288
10 45 55 32 32 440
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3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
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PROGRAMADO  EJECUTADO %
mar-17 1.464.757,90| 1.627.489,14 111,11%
abr-17 1.552.908,72 | 1.814,352,18 116,84%
may-17 1.818.415,49] 2.299.275,31 126,44%
jun-17 1.721.264,401( 1.442.717,65 83,82%
jul-17 1.734.410,47 | 1.745.563,66 100,64%
ago-17 1.914.289,21 1 2.024.629,31 105,76%
sep-17 1.986.618,01 | 2.505.378,67 126,31%
oct-17 2.320.969,80 | 2.355.510,04 103,21%
nov-17 2.371.406,06 | 1.978.259,16 83,42%
dic-17 2.466.637,59| 2.259.120,92 93,21%
ene-18 2.601.658,93 1.585.372,05 60,94%
feb-18 1.440.966,28 | 1.234.307,20 85,66%
mar-18 1.402.939,65 | 1.394.657,29 99,41%
abr-18 1.708.455,00| 1.778.170,31 104,08%
may-18 3.251.016,22 | 2.758.906,25 B4,86%
jun-18 1.099.549,38 1.151.473,32 104,72%
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jul-18| 1.271.556,40| 965.676,04 75,94%
ago-13| 1.449.580,22( 1.613.156,06 111,28%
feb-19 345.589,67| 377.490,52 109,23%
mar-19 405.400,52] 402.341,71 98,28%
abr-19 624.434,96| 478.026,62 76,55%

may-19 320.045,07| 344.480,63 107,64%

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 07 CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO MAYO 2019

La Planilla de Avance de Obra No. 07 CC se presenta como Anexo en la Planilla de
Obra del Contratista, perfodo 01 al 31 de Mayo de 2019.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de célculo se refleja en los anexos de voliimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
07 Contrato Complementario de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

La metodologia empieada para la verificacion del cumplimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consisti6 en la verificacién a través de la inspeccién de
campo, documentando la verificacién mediante protocoios y fotografias. Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluacién para lo cual
se calific6 cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluacién a los parametros de evaluacién de cada actividad. Se establece la
calificacién de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del nivel del camplimiento
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total

7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
los ftems evaluados, considerando necesario la ponderacién en vista de que todos
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los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se empleard la siguiente formula:

Nivel de Cumplimiento (NC) = = fj‘;‘;‘;ﬁfﬁm 100

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderari de la valoracién
obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2

Tabla 2: Valoracién del Nivel de Confianza y Riesgo

NC% Nivel de Confianza | Nivel de Riesgo
0-25% Bajo Muy Alto
26-50% Moderado Alto

51-75% Alto Bajo

75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificard de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

Tabla 3: Valoracién del Grado de Cumplimiento
NC % Grado de Cumplimiento
96 - 100 % Total

76 -95% Satisfactorio

51-75% Moderado

26-50% Aceptable

<25 % Deficiente

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacidn.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA  No. 07 Contrato
Complementario periodo 01 al 31 de Mayo de 2019

De acuerdo a la Cldusula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con férmulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneraci6én Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero, corresponde a
los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.
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PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 7 (CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.1)
VALOR DE LA DESCUENTO VALORA VALOR
ACIO
PLANILLA PORANTICIPO | REAJUSTAR(Po} { DELREAIUSTE e ACIONES
0,00 0,00 0,00 $0,00 AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
592,65 177,80 414,85 $ 15,07 ST
REGENERACION URBANA, PLAN DE
76.301,56 22.890,47 53.411,09 4 (94,38} | MANEIO AMBIENTAL Y FIBRA GPTICA
MUNICIPAL
124.654,43 37.396,33 87.258,10 ${1.411,31) ELECTRICIDAD
0,00 0,00 0,00 $0,00 CNT
201.548,64 141.084,04 -1.490,62

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 07 Contrato
Complementario, presentada por el Contratista.

S. LIBRO DE OBRA
El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 07 Contrato
Complementario.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedi6 a la revisién de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 14 de Julio de 2019 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de Julio de 2019 con una suma asegurada de
$1'534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 31 de Agosto de 2019 con una suma asegurada de
$1°407.267,69.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de Julio de 2019 con una suma asegurada de
$308.015,90.
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HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una
suma asegurada de $ 4°051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
50.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 27 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$48'914.744,38.

El detalle de documentacién de Garantfas, se encuentra dentro del Tomo Il de la
Planilla de Obra #07 C.C. correspondiente a Mayo de 2019,

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantfas requeridas y son vélidas en el presente periodo.

Atentamente,

Ing| Doriafi Romero

SUpP

Visto Bueno

! Ing. Jorge Montaiio Ordéfiez
ENDENTE DE FISCALIZACION ADMINISTRADOR

CC: Archivo
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