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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
- SR T Neo.27 ..

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO OBRA:  USD $48°714.744,38

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA

AMPLIACIONES DE PLAZO: ' NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2080.951,33

PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 REGENERACION URBANA

1.1.1 PAVIMENTOS

Dentro del objeto contractual, el proyecto contempla entre otras obras, la repavimentacién de
varias vias urbanas, para la cual existen los rubros contractuales que serdn objeto del control de
calidad de los materiales y proceso constructivo de conformidad a las exigencias constantes en el
manual: “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS
Y PUENTES — MOP-001-F-2002”. Los rubros son los que a continuacion se indican:

DESCRIPCION UNIDAD
Acabado de obra bésica existente m2
Base clase 2, con material reciclado m3
Base clase 2 (orden de trabajo) M3
Sub-base clase 3, con material reciclado m3
Sub-base clase 3 m3
Asfalto MC-250 para imprimacién (1.5 1/m2) Lit.

Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado e=12.50 cm.
Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado e=10.00 om.

Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado e=7.50 om.

B B BB

Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado e=5.00 om.

1.1.2. ACTIVIDADES EN EL PERIODO.



Inspeccién y control del proceso constructivo de los tramos de calles en intervencion a
nivel de obra bésica y capas de la estructura de pavimento de conformidad a pardmetros
técnicos de disefio y especificaciones correspondientes relacionadas con la densificacion,
exigencias de calidad de los materiales granulares y férmula maestra de obra en la
produccién de la mezcla asfaltica.

PAVIMENTACION.- En el presente mes se ha colocado hormigon asfaltico a nivel de la
2da. Capa en los tramos de calles que a continuacién se indican en el CUADRO No. 1.

CUADRO No. 1. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE

« SEGUNDA CAPA.
No | TIP CALLE TRAMO Hormig6 | Base | Sub- | Observacione
O n base |s
Asfiltico
(cm) | (em) | (cm)

1 4 Colén Bemardo Valdivieso y Bolivar 10 15 40 | completa
2 5 18 de José Antonio Eguigureny 10 de 10 15 20 | completa o

Noviembre Agosto : S
4 5 18 de ' Interseccién calle peatonal 10 10 15 20 | completa

Noviembre de Agosto
3 5 Sucre Interseccion calle peatonal 10 10 15 20 | completa

de Agosto )

Control de Calidad del Hormigén asféltico.- Extraccién de nucleos a nivel de 1a 2da. capa
de carpeta asféltica, para fines de comprobacion de espesores de disefio y densidad bulk
de laboratorio de conformidad a exigencias de especificacidn, en los tramos de calles
pavimentadas en el mes de Abril y las que se indican en Cuadro No. 1.

Soluciones técnicas oportunas ante problemas que se presentan, por errores y omisiones
de disefios, imprevisiones técnicas y sobre cualquier asunto técnico relativo a la
especialidad de pavimentos. :

Elaboracién de informes técnicos, puntualizando las observaciones del caso y las
soluciones y recomendaciones correctivas para solucionar deficiencias de calidad,
proceso constructivo y acabado final del pavimento.

Inspecciones de campo diarias y permanentes

Participacién en reuniones técnicas convocadas por Fiscalizacion.

1.1.3. CONCLUSIONES

De acuerdo a intervencién y avance de obra, se ha realizado la inspeccién y control de los
trabajos que se ejecutan, exigiendo el cumplimiento de especificaciones y requisitos de
calidad de los materiales granulares y mezcla asféltica de las estructuras de pavimento
correspondientes, para lo cual se procede con las comprobaciones en obra, en planta
asfaltica y en laboratorio, elaborando las comunicaciones e Informes técnicos pertinentes.
Es responsabilidad contractual, que el contratista ejecute la construccion de la obra con
sujecion a las especificaciones generales y particulares de la obra y disefios pertinentes.

e,




1.1.4. RECOMENDACIONES

Previo a proceder con el proceso constructivo de la estructura de pavimento, se
recomienda que la construccién de la infraestructura que se emplaza en la calzada y que
tienen relacién con excavaciones, rellenos, instalaciones de tuberia sanitaria, pluvial, agua
potable y rellenos, deben encontrarse concluidos cumpliendo con los requisitos de calidad
de los materiales, densificacidn y nivelacion hasta nivel de obra bésica.

Se recomienda que las reparaciones de los sitios de empozamientos de aguas lluvias
en la calzada de gran ntimero de calles, se realicen mediante un adecuado control
técnico de cotas de nivelacién que permitan resolver definitivamente los problemas
de drenaje existentes

Es responsabilidad del Contratista, que la produccién de la mezcla asféltica en planta se
realice de acuerdo a la férmula maestra de obra de disefio. El Contratista no podra realizar
ninguna modificacién o cambio sin previa notificacion, anélisis técnico y autorizacion
por parte de Fiscalizacién. Para su control, periédicamente o cuando se considere
necesario, se tomaran muestras de agregados para comprobacién de granulometria,
elaboracién de briquetas de la mezcla asféltica producida en planta para su anélisis en
laboratorio mediante los ensayos pertinentes y establecer las propiedades de la mezcla
seglin método Marshall, las mismas que deberdn cumplir con las tolerancias de
especificacion.

Es responsabilidad del Contratista, adjuntar en las planillas mensuales todos los anexos
de ensayos de control de calidad de los rubros que se facturan, supervisados y firmados
por Fiscalizacion.

Se insiste en la recomendacion, de que las tapas de los pozos de la red sanitaria, pluvial,
EERSA, CNT, sean implantadas a nivel de perfil de la superficie de rodadura del pavimento,
a fin de evitar correcciones de nivelacién y bacheos innecesarios posteriores a su
construccién

Dadas las condiciones climéticas desfavorables en la zona de emplazamiento de la obra, se
recomienda que los materiales en stock para produccion de la mezcla asfiltica, éstos deben
mantenerse adecuadamente cubiertos y protegidos de las aguas lluvias, para posibilitar su
utilizacién en condiciones adecuadas y garantizar el cumplimiento de las exigencias de
calidad y formula maestra de obra.

1.2 COMPONENTE ELECTRICO

1.2.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapal:

Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano
Ortega, calle Manuela Cafiizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa II:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobernacién de Mainas,
Av. Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa IlI:
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, Imbabura, Olmedo y Andrés
Bello.




Etapa lV:
Perimetro comprendido entre las calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av.
Universitaria e Imbabura.

Etapa V:
Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de
Salinas y Av. Universitaria.

1.2.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.
Revision de informacion técnica:

Planos de montaje de equipos y ruteado de cables de las redes eléctricas de
MV, BV y AP, informacién técnica adicional de luminarias, indicadores de falla
definido por la EERSSA con sistema de radio, conectores definitivos para
conexionado de cables y tablero de alumbrado publico.

e  Revisi6n de la informacién complementaria presentada por el Consorcio Loja 2015 de las
luminarias PHILIPS LED, tipo Luma 1 (Certificaciones solicitadas por EERSSA con relacion a las
pruebas de los equipos de las luminarias).

e Revisién de la informacién de las luminarias PHILIPS con las observaciones que realizd la
EERSSA.

e  Revisién de los disefios aprobados porla EERSSA paralareubicacién de las redes aéreas del Cabo
Minacho 'y del estadio de la FDPL. Se ha mantenido contacto con estas instituciones a fin de que
ejecuten lo antes posible estas obras.

e . Revisién de informacién de componente eléctrico para el Contrato Complementario.
Inspecciones de campo para verificar la iluminacién con brazos, conjuntamente con el Consorcio
Loja 2015 y la Administracién.

e Elaboracién del informe a la Administracién del Contrato sobre los avances del componente
eléctrico.

Revisién de la informacién de los barrajes de MV y BV, remitida por el Consorcio Loja 2015.

e Revisién de la informaci6n sobre el sistema SCADA conjuntamente con la EERSSA.

Inspeccién y supervision de obras en campo:
Etapal:

e Camaras de transformacién: CT-8 enla José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, CT-14 Miguel
Riofrio y 24 de Mayo, CT-32 Azuay y Macara (Estadio), CT Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo,
CT Nro. 23 Catacochay 24 de Mayo y CT Nro. 24 Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega.
o El Consorcio Loja 2015 culminé las pruebas VLF y DP en los cables de MV de la primera
etapa, en especial de las cidmaras particulares.
o En este mes se continda con la migracién de abonados de redes aéreas a redes
soterradas en CT-8, CT-14, CT-18, CT-24 y CT-32.
o Serealizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes en los pozos
de CNT y compartidos.

EtapaII:

o Camaras de transformacion: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman y Saraguro,
CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile (Parque Los Molinos)
o . Seculminaron las pruebas de VLF y DP de cables de MV con equipo VIOLA y de cables
de BV con MEGGER de 5 kV.
o Culminé el comisionamiento de las celdas de MV por parte de ABB.
o Seenergizaron las cadmaras CT-29, CT-28 y CT-27.

%,



o Se contintia tendiendo el cable de acometidas y verificando los tableros de medidores
de los abonados.

o Serealizaroninspecciones de campo-para verificarlos trabajos pendientes-enlos pozos —— ——

de CNT y compartidos.
Etapa III:

e - Camaras de transformacién: CT-5 Olmedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-13 EERSSA,
CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22 Parque Infantil
o Se esta ejecutando el conexionado de los equipos principales de la CT-13 de la EERSSA.

o  Seencuentra en proceso el conexionado de las celdas de la CT-22.
o Se estanrealizando los enlaces en MV dela CT-13 ala CT-9 y de la CT-9 a CT-5.
o Serealizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes en los pozos
de CNT y compartidos.
Etapa IV:

e Camaras de transformacidn existentes

o Se estdn terminando los pozos de revisién nuevos y la ampliacién de los existentes.

o Sedispuso al Consorcio Loja 2015 la limpieza, terminacién de cuellos y arreglo de cables
existentes.

o Serealizé el tendido de iluminacién de los circuitos de la calle 10 de Agosto.

o Seingresaron los equipos principales enlas CT Santo Domingo, San Sebastian e IESS.

o Serealizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes en los pozos
de CNT.

Etapa V:

¢ Camaras de transformacién: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2 Bolivar y
Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

o Se estd ejecutando el conexionado de los equipos principales: tableros de BV,
transformadores de distribucién y celdas de MV en las cdmaras de transformacién CT-
1,CT-4y CT-3.

o Sesupervis6 el montaje del cable de BV, comprobédndose que en la quinta etapa se tiene
un avance del 95%.

o Supervisién del montaje de los barrajes de BV en los pozos de revisidn,

o Serealizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes en los pozos
de CNT.

Obras de canalizacién y cdmaras I, IL, Il y V etapas:

e Continda el problema de los trabajos de colocacién de las mangueras de 2” para las acometidas
hasta los tableros de medidores eléctricos. Se encuentran mal ejecutados en algunos predios: las
mangueras pasan por los tableros de los medidores de agua potable y no llegan al
compartimiento del breaker principal, por lo que se dispone a los abonados que arreglen estos
trabajos, de acuerdo a las directrices e indicaciones de las entidades coejecutoras del proyecto.

e  Contintian las inspecciones a las ‘cdmaras particulares de la IV y V etapas, con la finalidad de
establecer las necesidades de accesorios de conexién en forma conjunta con el Consorcio Loja
2015y la EERSSA.

Tendido de cable de BV, MV, transiciones y barrajes. Pruebas de cables de BV
y transformadores. Mediciones de la resistencia de puestas a tierra:

e  Finaliz6 el montaje del cable de BV en las etapas 11 y 111
e  Sesupervisé el montaje de los barrajes de BV en los pozos de revisi6n.



Se termind de ejecutar la transicién parala CT-29.
Se supervisaron las pruebas de resistencia del aislamiento de los equipos principales: tableros
de BV, cables de BV y transformadores.
Se encuentra pendiente la numeracién del transformador de la CT-3.
Se supervisé el tendido de acometidas en MV para las cAmaras particulares de la III etapa.
e Serevisé la conexion de los TC en los tableros de BV de las CT-32 y CT-18.

Asistencia y participacién en reuniones de coordinacién con Municipio de
Loja, Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacioén y otros actores:

e Reuniones semanales con el Municipio de Loja, EERSSA, CNT, Consorcio Loja 2015 y Fiscalizacién
(8,15,22 y 29 de mayo).

e Reuniones semanales de coordinacién con el Municipio de Loja, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacién, para revisar avances en el componente eléctrico del proyecto (2, 16 y 23 de mayo).

e Reuniones semanales de coordinacién interna en la oficina de Fiscalizacién (7, 14, 21y 28 de
mayo).

e Reunidn entre el Ministerio de Electricidad y Energfa Renovable (MEER), EERSSA, Municipio de
Loja, Consorcio Loja 2015 y Fiscalizaci6n, para revisar informacién sobre luminarias y sistema
de telegestion, el 9 de mayo de 2018. !

Reuni6n con la EERSSA para revisién de los nuevos calculos luminicos, el 14 de mayo de 2018.
Reuniones con la EERSSA para revision de informacién y definicién de barrajes de MV y BV, el
16 y 29 de mayo de 2018. &

e Reunion con la EERSSA para definicién del marquillado de cables y equipos, el 18 de mayo de
2018. ‘

e  Reunién con la EERSSA para coordinar el tema de migracién de abonados dela etapall, el 24 de
mayo de 2018.

e Reunién con Ministerio de Telecomunicaciones, Municipio de Loja, Consorcio Loja 2015,
Fiscalizacién, CNT y prestadores privados del servicio de telecomunicaciones, para tratar asunto
de migracién de usuarios de redes aéreas a soterradas, el 30 de mayo de 2018.

e Reuniones semanales de la comision de soterramiento en la EERSSA.

Reuniones con PROCELEC y EERSSA para coordinar los frentes de trabajo y asuntos relacionados
con el desarrollo del componente eléctrico.

1.2.3. CONCLUSIONES

e Una vez que se ha realizado la revisién del cableado de control y realizando
pruebas funcionales de las celdas es necesario que ABB ejecute el servicio del
llenado de gas del disyuntor SF6 en las CT-15, CT-5y CT-19.

e Sehan realizado algunas observaciones en el cableado de lasredes de MVy BV a
los trabajos que ejecuta el Consorcio Loja 2015, de conformidad con la
metodologia presentada. En especial, se verifica los radios de curvatura de los
cables de MV y se revisa que se utilicen las herramientas adecuadas.

e La entrega inoportuna de la informacién por parte del Consorcio Loja 2015, no
ha permitido avanzar conforme al cronograma establecido.

e La Fiscalizacién controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015

cuente con todos los equipos y herramientas de trabajo, en especial rodillos para

el cable en la boca de las tuberias.
e Seinsiste al Consorcio Loja 2015 que se cuente con las herramientas adecuadas
para la conexién de los conectores de compresion.

1.2.4. RECOMENDACIONES

1
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e Se insiste al Municipio de Loja, en la notificacién en forma conjunta con la
EERSSA (Departamentos de comercializacién y regeneracién), Consorcio Loja

2015, Fiscalizacién y Municipio de Loja, a los propietarios de los predios de las
etapas I, Il y 11l donde se encuentran mal realizados los trabajos de adecuacion
de los tableros de medidores.

e El Consorcio Loja 2015 debe terminar las transiciones a la CT-2,CT-4 y CT-7.

e El Consorcio Loja 2015 debe utilizar los equipos de proteccién personal y
cumplir con la sefializacién adecuada, especialmente en el tendido de cables de
MVy BV.

e Es necesaria la presencia de los residentes de obra en los distintos frentes de
trabajo y se solicita a PROCELEC el acompafiamiento al subcontratista, para
coordinar de mejor forma la ejecucién de las obras, con la finalidad de que en Ia
etapa IV se subsanen los problemas que existen en los pozos de revisién con la
cableria existente.

e En los frentes de trabajo se exige que los residentes de obra sean técnicos
eléctricos, con el fin de que las actividades se ejecuten con buenas practicas
especializadas es esta materia.

e Se continda con el seguimiento periddico de los trabajos del componente
eléctrico, para lo cual se exige al Consorcio Loja 2015 presentar el cronograma
de actividades semanal.

e Las empresas involucradas en el proyecto deben trabajar coordinadamente y en
equipo, con el fin de alcanzar un mismo objetivo.

1.3 TELECOMUNICACIONES

1.3.1. Localizacién de obras fiscalizadas:

Manuel Agustin Aguirre y
pasaje Rodriguez
Interseccién: 18 de noviembre
y 10 de agosto 30 de abril a 06 de mayo

Manuel Agustin Aguirre y José de 2018
Félix de Valdivieso.
Manuel Agustin Aguirre e
Imbabura

Av. Manuel Agustin Aguirre y 07 al 13 de mayo de 2018
Pasaje Rodriguez

Av. Manuel Agustin Aguirre y
José Félix de Valdivieso

Av. Manuel Agustin Aguirrey

Coldn
Interseccidn: Imbaburay Av. 14 de mayo al 20 de mayo
Universitaria : de 2018 :




Interseccidn: José Félix de
Valdivieso y Av. Universitaria

1.3.2. Resumen de Actividades.

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccién de redes de
telecomunicaciones soterradas que serviran tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que se requierela presencia de un Ingeniero en Electrénica y Telecomunicaciones,
quien velard para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.

Las principales actividades realizadas en el periodo citado son:

v
v

v

Revision de planificaciones del Contratista (
Evaluacién peri6dica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o
planificaciones (verbales), de trabajo del Contratista

Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de
_construccién incorporados a la obra y procedimientos constructivos

implementados

Comprobaci6n de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la
posterior verificacién en la planilla mensual y realizar la correspondiente
certificacion

Examen cuidadoso in situ de los materiales de construcc1on a emplearse y

rubros de trabajo ejecutados, verificando su buena calidad

Resolucién de dudas del Contratista, referente a la interpretacién de planos
y especificaciones,

Verificacion que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o
actualizaciones de planos, ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y
demds documentos contractuales necesarios para la correcta ejecucién de
sus trabajos

Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas,
realizadas por el Contratista en los frentes de trabajo

Preparacién de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su
revisién correspondiente sean cursadas a los Chentes de la Fiscalizacién
(Contratante y Contratista).

1.3.3. Conclusiones

De acuerdo a la “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de
soterramiento y de redes fisicas soterradas para la prestacion de servicios del
regimen general de telecomunicaciones y redes privadas” la reparacién y reporte
de dafios es hecha por la Fiscalizacion y al ser obras civiles se debe buscar mejoras
en los procesos constructivos por parte de los especialistas de la rama.

Los replanteos en sitio de la ubicacién de pozos de revisién, pozos de paso y ejes
de canalizacién busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean
afectadas en la disposicion de su infraestructura y sea funcional para cada una de
ellas, en caso de que exista un inconveniente se dispone el movimiento a quien
corresponda a calzada o de ser imposible esto, se comparta el uso de pozos previa
autorizacion de las partes involucradas.
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- Durante la ejecucién del proyecto y especialmente en la parte céntrica de la
ciudad, se ha evidenciado que EERSSA y CNT mantienen en acera infraestructura

existente soterrada que va a funcionar conjuntamente con la infraestructura
nueva; sin embargo, por falta de espacio fisico EERSSA acepta que los pozos
proyectados puedan ser atravesados con infraestructura nueva o existente de
CNT, aumentando las dimensiones del pozo proyectado al inmediato superior.
De la misma manera, CNT acepta el paso de cables eléctricos por sus pozos bajo
las siguientes condiciones: nunca pasar con cable de media tension vy
excepcionalmente cable de baja tensidn, incrementando las dimensiones de los
pozos de ser el caso. En ambos casos se cumplird estrictamente con los
protocolos de seguridad. Esto queda establecido en Acta de reunién 39
(03/10/2017).

- la fiscalizacién se encuentra a la espera del pronunciamiento definitivo de la
EERSSA sobre el sistema SCADA en cuanto a la propuesta técnica econémica
presentada. Es necesario que se apruebe la inclusién de los convertidores de
voltaje para los sw de comunicacién ya que involucraria incremento en el
presupuesto. ' '

1.3.4. Recomendaciones , : _

- Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la
funcionalidad de los mismos, de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de
canalizacion. Estas pruebas deben ser parte del proceso constructivo de
canalizacion, y se deben liberar todos los tramos antes de realizar liquidaciones
econdmicas. ,

- Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas
de canalizacion.

- Notificar por parte de la Administracién del Proyecto a CNT para actualizacién
de planos con modificaciones solicitadas por ellos.

- Realizar las pruebas necesarias a la RTU en las cuales se verifique las sefiales que
deben reportarse al sistema SCADA, esto se debe realizar antes de la energizacion
de las cdmaras de transformacion.

1.4 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucidn de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, anélisis y verificacion
en sitio de los equipos a emplearse.

1.4.1 Prueba de Compresién de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
ensayadas en Mayo de 2018. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dias, por esta razén la
Fiscalizacién recepta el Registro de Control de Calidad entre Abril y Mayo de 2018.
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Los Ensayos de hormigén (compuestos de 2 cilindros de muestra) realizados por
el Consorcio Loja 2015 dan un total de 13 ensayos, de los cuales se anexa su registro
enla Planilla de Obra No. 27 Tomo III. De los elementos de los cuales se han realizado
ensayos, se detallan a continuacion:

- Portal Sto. Domingo, 1 ensayo,

- Aceras, 10 ensayos,

- San Francisco, 2 ensayos.
1.4.2 Control de las propiedades de la Mezcla Asféltica
En este perfodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de la mezcla
asfaltica (Método Marshall), con un total de 2 ensayos, de 3 muestras cada uno en
donde se aprecia que los parémetros mas importantes como lo son: porcentaje de
asfalto, G. E. Bulk, porcentaje de vacios y flujo cumplen con lo requerldo El detalle
se presenta en la Planilla de Obra No. 27 Tomo III.
1.4.3 Andlisis Granulométrico y Porcentaje de Asfalto
Se ha ensayado el disefio de la mezcla asféltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 02 registros de laboratorio de 2 hojas

cada uno (extraccion, banda). En dichos registros se puede apreciar que el material -

se encuentra dentro de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra
ingresada en la Planta Asfaltica.

1.4.4 Extraccidn de Nucleos y % Compactacion.
Se han realizado 17 extracciones de niicleos para determinar el % de compactac1on
de la carpeta asfaltica en 2da capa.

1.4.5. Densidad de campo.
Se han realizado 17 densidades de campo de la carpeta asfaltica en 2da capa.

2. AVANCE

2.1 Avance Econémico

Tiempo transcurrido: 27 meses (96.43 % del total).

El valor ejecutado acumulado: 84.50 % ($ 41,165,693.59) planillado/ejecutado |

(en base al presupuesto contractual), el ejecutor CUMPLIO con lo estipulado en el
apartado e), de la cliusula 12 del contrato de construccién.

El Consorcio Loja 2015 presenta un cuadro de "EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL", en el cual se indica que hay una serie de
rubros correspondientes a los componentes de AA.PP., AA.LL., AA.SS., Regeneracién
Urbana, E.E.R.S.S.A. y C.N.T que se encuentran sobre-valorados en monto y cantidad,
los cuales no se ejecutaran debido a que dichas actividades han concluido en su
totalidad. El monto total asciende a 846.060,37 délares, el cual ha sido verificado
por fiscalizacién como consta firmado en la planilla de obra. ’

Con estos antecedentes, Fiscalizacién informa que el ejecutor cumplié con lo

establecido: El cumplimiento minimo deberd ser superior al 80% del avance
correspondiente al mes evaluado mas el 100% del avance acumulado del periodo
anterior”.
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2.2 Avance Fisico
Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla

informe. En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla
Mensual de Obra N2 27 con el porcentaje de cada uno de los componentes en
relacién al peso que tienen en el Proyecto. Con la aplicacién de la Reprogramacion
N¢ 3, se incluyen las 6rdenes de trabajo, asf como también el aumento y disminucién
de cantidades, esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Para efectos del
calculo del Avance Fisico, también se considera las Planillas de Costo Mas Porcentaje
(Ordenes de Trabajo). Con ello, se determina:

AVANCE FiSICO MAYO 2018
" Acumulado Ejecutado Avance
COMPONENTES MONTO Porcentaje MAYO 2018 Fisico
AGUA POTABLE $3.963.927,11 8,14% $3.693.634,68 | 7,58% | 93,18%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.485.939,93 5,10% $2:312.753,07 | 4,75% | 93,03%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.098.180,88 6,36% $2.742.452,98 | 5,63% | 88,52%
REGENERACION URBANA $11.561.350,49 23,73% $11.061.354,37 | 22,71% | 95,68%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $401.931,78 . 0,83% $299.893,26 0,62% | 74,61%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $19.550.030,52 40,13% $15.219.424,07 | 31,24% | 77,85%
CNT $1.955.401,67 4,01% $1.434.716,68 | 2,95% | 73,37%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.357.015,07 2,79% $1.108.414,08 | 2,28% | 81,68%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN R - R
MATERIAL RECICLADO $1.018.106,43 2,09% $1.018.087,18 | 2,09% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $ 1.675.609,66 3,44% $1.379.580,41 | 2,83% | 82,33%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $584.987,40 1,20% $584.913,15 1,20% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE o o
ALCANTARILLADO $ 136.554,28 ’ 0,28% $134.094,11 0,28% | 99,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,10% $25.799,03 0,05% | 100,00%
ORDEN DE TRA?Q?;:_?A; ADOQUIN SAN $49.305,30 0,10% $41.258,35 0,08% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $15.052,50 0,03% $7.827,30 0,02% | 52,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $553.210,01 1,14% $0,00 0,00% | 75,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $ 35.443,90 0,07% $35.439,03 0,07% | 100,00%
ORDEN DE TRABAPJAOR’:g'AISZ PAVIMENTO EN $55.787,88 0,11% $55.787,82 0,11% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $154.832,52 0,32% $0,00 0,00% | 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE o i o
MERCEDES DE JESUS MOLINA $5.885,29 0,01% $5.115,50 0,01% | 100,00%
$ 48.714.744,38 100,00% $41.165.693,59 | 84,50% | 85,06%

*Estos porcentajes estin de acuerdo a constatacién fisica en obra'y a la fecha de
elaboracién del presente informe. Incluyendo las Ordenes de Trabajo en el andlisis,
se tiene un avance fisico del 85.06%. A continuacién se presentan ademds, las
érdenes financiadas mediante partida presupuestaria, o contraparte municipal:

ORDENES DE TRABAJO FINANCIADAS CON PARTIDA PRESUPUESTARIA

ORDENES DE TRABAIO REGENERACION URBANA

OT 4: PORCELANATO (Enero 2018) | $65.28600 | 0,13%
ORDENES DE TRABAIO RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL »

OT 5: SEMAFORIZACION (Abril - Mayo 2017) $37.669,21 0,08%

OT 5: SEMAFORIZACION (Junio - Diciembre 2017) $62.910,48 0,13%

TOTAL ORDENES DE TRABAJO RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL| $100.579,69 | 0,21%
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2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacion, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de Mayo
de 2018, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asf como lo programado

y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

s,

Y

AVANCE MAYO 2018
. | Acumulado Ejecutado
COMP?NENTES MONTO Porcentaje MAYO 2018
AGUA POTABLE $3.963.927,11 8,14% $3.693.634,68 | 7,58%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.485.939,93 5,10% $2.312.753,07 | 4,75%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.098.180,88 |  6,36% $2.742.452,98 | 5,63%
; $ . $ 8
REGENERACION URBANA 11.561.350,49 23,73% 11.061.354,37 22,71%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $401.931,78 0,83% $299.893,26 | 0,62%
= A $ o, $ o
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 19.550.030,52 40,13% 15.219.424,07 31,24%
CNT $1.955.401,67 4,01% $1.434.716,68 | 2,95%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $ 1.357.015,07 2,79% $1.108.414,08 | 2,28%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO | $1.018.106,43 2,09% $1.018.087,18 | 2,09%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1.675.609,66 3,44% $1.379.580,41 | 2,83%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $ 584.987,40 1,20% $584.913,15 | 1,20%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $ 136.554,28 0,28% $134.094,11 | 0,28%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,10% $25.799,03 | 0,05%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN $49.305,30 0,10% $41.258,35 | 0,08%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $15.052,50 0,03% $7.827,30 0,02%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $553.210,01 1,14% $0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35.443,90 0,07% $35.439,03 0,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS $55.787,88 0,11% $55.787,82 0,11%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $154.832,52 0,32% $0,00 0,00% |
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA $5.885,29 0,01% $5.115,50 0,01%
$ 100,00% 3 84,50%
48.714.744,38 ’ 41.165.693,59 !

2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MScen . ;
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
Francﬂlsco Ingeniero Civil Espectlah:sta Coordinador General Obra
Pena Geotécnico
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NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
C:’\gli esr Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
José Palacios . s S SR
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario - i . .
Calvache Ing. Electrénica 'y Especialista en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC Telecom. Telecom. eléctricas y telecom.
I . Especialista .
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Ambiental Temas ambientales
Angela'\ Médico Ocupacional Segurldad.y Salud Labores de Se?gundad
Escanddn Ocupacional Industrial
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio . Residente de Ly ;
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas
Oscar Ochoa Ing. Civil Residente de Jefe de frente Este
Obra
Luis . ..

. . Residente de Jefe de obras civiles en
Jaramillo Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom ’
PROCELEC y :

José Cueva Arquitecto Residente de Reparaciones y.termmacmnes
Obra varias
Cristian . Residente de Residente de obras civiles en
Chamba Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC y '
Paul Ochoa Ing. Civil Residente de Residente obras civiles
PROCELEC E- Obra instalaciones eléctricas y telecom.
'I:haha L Residente de Residente obras civiles
Cordova Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC yieecom.
Karen Loaiza | Ingeniero Electrénica Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC y Telecom. Obra eléctricas y telecom.
S'Iv'.a S Residente de Residente en instalaciones
Gonzélez Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC .
Andl:,e 5 g Residente de Residente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
Freddy Ingeniero de Seguridad ;
Gonzélez Seguridad Industrial Industrial Jefe de Seguridad en Obra
Daniel- Arquitecto Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Quezada q Obra Gres-Porcelanato
Wilson Sauca Arquitecto Remge;r:;e de Planillaje, Area Técnica y Planos
Guillermo . ;. Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico s
Ulloa Obra eléctricas
Cristian . S Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico
HHlescas Obra

eléctricas
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Angel A id je, t falizaci
Ang. Ayudante Eléctrico Residente de Desmontaje a’pas.y sefializaciones
Medina Obra eléctricas

Diego . Residente de s L e
Obando Ingeniero Obra anahzauones Eléctricas

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacion lleva un continuo control de maquinaria y eéluipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo en la seccién
12.2. ‘

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedi6 a la verificaciéon de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademés con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacién de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el perfodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

H&H 15 156 171 8 8 1.368
PROCELEC , : 19 0 19 8 8 152
SUBCONTRATISTA LITUMA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA

BARRERA 5 5 8 8 40
SUBCONTRATISTA

OBREGON 2 2 8 8 16
SUBCONTRATISTA OSCAR

CABRERA : -3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA

ROBERTO CABRERA 3 3 8 8 24
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SUBCONTRATISTA

YUPANGUI 5 5 8 8 40
SUBCONTRATISTA i
MCMASTER 1 61 62 8 8 496

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econdmico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

MONTOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS EN EL PERIODO

;3.500_000100 SR S SN S SRS I LRI s T

w
i
"
iy

3.000.000,00

'SSQ'IOQ'Z :

12.500.000,00 -

€6

12.000.000,00
11.500.000,00

11.000.000,00

L ———PROGRAMADO
500,000,000 e e i i
! ———EJECUTADO
0,00
5 5§ 5 55 BB 8 8 ®8 ¥ 8
F & £ 5 32 § § 8 8 £ & 8 FE & F
PROGRAMADO | EJECUTADO
mar-17 1.464.757,90| 1.627.489,14
abr-17 1.552.908,72 | 1.814.352,18
may-17 1.818.419,49| 2.299.275,31
jun-17 1.721.264,40| 1.442.717,65
jul-17 1.734.410,47 | 1.745.563,66
ago-17 1.914.289,211 2.024.629,31
sep-17 1.986.618,01 | 2.509.378,67
oct-17 2.320.969,80 2.395.510,04
nov-17 2.371.406,06| 1.978.259,16
dic-17 2.466.637,59 2.299.120,92
ene-18 2.601.658,93 |1.585.372,05
feb-18 1.440.966,28 | 1.234.307,20
mar-18 1.402.939,65| 1.354.657,29
abr-18 1.708.455,00] 1.778.170,31
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4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 27 PERIODO MAYO
2018

La Planilla de Avance de Obra No. 27 se presenta como Anexo en la Planilla de Obra
del Contratista, periodo 01 al 31 de Mayo de 2018.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de voliimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
27 de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

La metodologia empleada para la verificacion del cumplimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consisti6 en la verificacién a través de la inspeccién de
- campo, documentando la verificacién mediante protocolos y fotografias. Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluacién paralo cual
se calific6 cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluacién a los pardmetros de evaluacién de cada actividad. Se establece la
calificacion de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

10 Cumplimiento Total

7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo

Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
Jos items evaluados, considerando necesario la ponderacién en vista de que todos
los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se empleard la siguiente formula:

T Evaluacién
00

Nivel de Cumplimiento (NC) = I Peso Especific0
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El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoracién
obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios

detallados enla Tabla 2

0-25% Bajo Muy Alto
26-50% Moderado Alto
51-75% Alto Bajo
75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificard de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

96 -100 % Total

76 -95 % Satisfactorio
51-75% Moderado
26-50% Aceptable
<25% Deficiente

6.1 CONCLUSIONES

e El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de mayo
del 2018 es de 84,28% que corresponde a un nivel de confianza alto y a un
nivel de riesgo bajo

e El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de mayo
del 2018 es Satisfactorio

» Se han implementado 30 de las 35 medidas que segin el cronograma de
implementacion del Plan de Manejo Ambiental se tenia previsto cumplir en
el VIGESIMO SEPTIMO mes de trabajo, mayo del 2018

e Se establecieron 30 conformidades, 0 no conformidades menores y 5 no
conformidades mayores.

e Unadelasno conformidades mayores es la medida de que los Jefes de trabajo
y subcontratistas (todo personal responsable de trabajo), deben contar con
las licencias de prevenci6n a riesgos de trabajo y eléctricos es evaluada con
un nivel de cumplimiento de 0 sobre 10 dado a que no se presenta un medio
de verificacién de cumplimiento de esta medida

e Otra de las no conformidades mayores determinadas es en relacién a que no
se ha presentado un Cronograma anual de capacitacién en temas
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ambientales, de prevencién de la contaminacién ambiental, seguridad y salud
ocupacional. ’

La tercera no conformidad mayor es en relacién al Cronograma anual de
capacitacion, ya que al no existir este, no se puede evaluar la medida de
ejecucion de los cursos de capacitacién ejecutados

La cuarta y quinta no conformidad mayor esté relacionada con el plan de
contingencias que debia ser aplicado en el mes de mayo del 2018

Se constata que en el mes de mayo del 2018 se pone en practica la medida de
transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de proteccién en volquetas
para el transporte de materiales y evitar generacién de polvo, caida de
materiales y accidentes.

En el mes de mayo del 2018 se ha realizado el Barrido y riego de dreas de &
trabajo para evitar la dispersién de polvo. Se ha realizar el baldeo de aceras o
y calzadas

El Consorcio Loja 2015 ha tramitado los correspondientes actos
administrativos favorables para los proyectos:

Construccién y funcionamiento de Campamento

Construccién y funcionamiento de Taller mecanico
Construccién y funcionamiento de Plan de Concreto y Asfalto.
Explotacion de materiales en el 4rea minera La Urna
Explotacién en el drea Minera Dos Puentes

Implementacién y funcionamiento de la Stokera Yaguarcuna
Construccién y funcionamiento de la Escombrera Quilloyacu
Construccién y funcionamiento de la escombrera Quilloyacu 2

0 00 0O 0 0 0O

El Consorcio Loja 2015 en atencién a la legislacién ambiental vigente el
Consorcio Loja 2015 ha presentado el oficio de aprobacién por parte de la
Autoridad Ambiental de los informes anuales de cumplimiento ambiental de
los proyectos:

Construccién y funcionamiento de Campamento

Construccién y funcionamiento de Taller mecanico
Construccién y funcionamiento de Plan de Concreto y Asfalto.,
Explotacion de materiales en el area minera La Urna
Explotaci6n en el 4rea Minera Dos Puentes
Implementacién y funcionamiento de la Stokera Yaguarcuna
Construccién y funcionamiento de la Escombrera Quilloyacu
Construccién y funcionamiento de la escombrera Quilloyacu 2

O 0 00 0 0 0O

20



El Consorcio Loja 2015 tiene pendiente atin la entrega del oficio de
aprobacién del informe ambiental de cumplimiento del Registro Ambiental

~ del proyecto: Construccién y funcionamiento de la escombrera Quilloyacu 2.

Respecto a la medida de Dotacién y mantenimiento de extintores, El
Consorcio Loja en su informe mensual de cumplimiento ambiental
correspondiente al mes de mayo del 2018 presenta un registro fotografico de
cumplimiento de esta medida, el anexo 5 de este informe muestra el
mencionado registro fotogréfico, el anexo 5 muestra el registro de revision
de extintores en el mes de mayo del 2018

En las inspecciones de campo desarrolladas en el mes de mayo del 2018, se
constata que los tanques para la disposicién temporal de residuos
producidos en el proyecto estdn habilitados para su uso. En algunas
ocasiones se ha constatado que los tanques para el depdsito temporal de
basura no estdn operativos dado a que se encuentran boca abajo. Estos
hechos han sido debidamente comunicados al personal responsable del
Consorcio Loja 2015. El Consorcio Loja en su informe mensual de
cumplimiento ambiental correspondiente al mes de mayo del 2018 presenta
un registro fotografico de cumplimiento de esta medida. El anexo 9 de este
informe muestra el mencionado registro fotografico.

Respecto a la medida de establecer politicas de retiso y reciclaje:  El
Consorcio Loja en su informe mensual de cumplimiento ambiental
correspondiente al mes de mayo del 2018 presenta un registro fotografico de
cumplimiento de esta medida. El anexo 10 muestra el mencionado registro
fotografico

La medida de mantener una cuadrilla y equipos operativos para la
recoleccion de desechos, de las inspecciones realizadas as por Fiscalizacion
en el mes de mayo del 2018, se constata la aplicacién. El Consorcio Loja 2015
en su informe de cumplimiento ambiental correspondiente al mes de mayo
del 2018 presenta un registro fotografico de cumplimiento

Se constata el etiquetado de recipientes que contienen residuos
considerados peligrosos, los recipientes que contienen desechos peligrosos,
conforme lo establecido en la Norma INEN 2266

Mediante Oficio N: 528-2016-PRUL, de fecha 31 de octubre del 2016, el
Consorcio Loja 2015 present6 el Registro de Generador de Residuos
Peligrosos.

La Unidad Administrativa del Proyecto, mediante Oficio N: ML.DPRU-2018-
007-OF del 09 de enero del 2018, presenté la Resolucién GPL-2018-36563
que otorga el Registro de Regularizacién Ambiental para el funcionamiento
de la escombrera Epoca de la Ciudad de Loja, el Anexo 15 de este documento
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muestra el mencionado Registro Ambiental, el Anexo 17 de este documento
muestra un registro del movimiento de escombros a la escombrera de Epoca.

El Consorcio Loja 2015 en su informe de cumplimiento ambiental del mes de
mayo del 2018 presenta un registro de certificado de cumplimiento de
obligaciones patronales, El Anexo 21 muestra el Registro en mencién.

El Consorcio Loja 2015 en su informe de cumplimiento ambiental presenta
los siguientes registros, Andlisis de tarea, Permiso de trabajo, Cuadro
resumen de incidentes y accidentes del mes de mayo del 2018. El Anexo 22
muestra el Registro en mencién

En cuanto a la implementacién y mantenimiento de las Baterfas Sanitarias
Moviles, El Consorcio Loja 2015 en su informe de cumplimiento ambiental
presenta un registro fotografico del mantenimiento de baterias sanitarias
moviles en el mes de mayo del 2018. El Anexo 23 muestra el Registro
fotografico en mencién. El Anexo 24 muestra un registro de limpieza y
revision de pozos sépticos del campamento del Consorcio Loja 2015. El
Anexo 24 muestra un registro de limpieza de baterfas sanitarias méviles por
parte de la Empresa Clean Forte.

Respecto a las medidas de ejecucién de monitores de calidad del agua, aire, y
suelo por parte de la empresa constructora, en base al oficio de la Unidad
Administrativa del Proyecto N: 278-A-UAP-2018, del 31 de mayo del 2018,
El Consorcio Loja 2015 no esta obligado a cumplir esta medida.

En el &rea de influencia del proyecto en el mes de mayo del 2018, estuvieron
operativos 4 bafios méviles, estos estdn ubicados en Bafio 1: Calle Colén y
Bolivar, Bafio 2 18 de Noviembre, entre Imbabura y Colén, Baiio 3:
Universitaria y Brasil

La limpieza de los bafios de desarrollaron los dias 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28,
31 de mayo del 2018

En el mes de mayo del 2018 se realizaron 4 inspecciones conjuntas,
determindndose 33 hallazgos, las fechas de inspeccién fueron los dfas 8, 15,
22y 29 de mayo del 2018.

En lo referente a la aplicacion de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, desarrolladas en el mes
de mayo del 2018, el nivel de cumplimiento es del 97,62%, lo que
corresponde a un grado de cumplimiento dentro del rango de Total

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de mayo del 2018 estan las medidas para el control y cuidado de la
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contaminacién por material particulado, medidas para la proteccién de la

flora en el drea de intervencion del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacidn paisajistica en los frentes de obra.

e A partir del mes de mayo del 2016, Fiscalizacién implement6 una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el dmbito socioambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 30 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de mayo del 2018.

6.2. RECOMENDACIONES

e El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

e El Consorcio Loja 2015, debe realizar los esfuerzos necesarios para la
colocacién de las tapas definitivas en los pozos de revisién y obras
pertinentes.

e El Consorcio Loja 2015 tiene pendiente atin la entrega del oficio de
aprobacidn del informe ambiental de cumplimiento del Registro Ambiental
del proyecto: Construccién y funcionamiento de la escombrera Quilloyacu 2

e Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su

uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)
i Conforme al cronograma de obras establecido, se realizard el incremento
L progresivo de Tanques.

e El Consorcio Loja 2015 debera presentar en su informe de cumplimento
ambiental del mes de junio del 2018, los medios de verificaciéon pertinentes
que permitan determinar la aplicacién de la medida que establece que los
Jefes de trabajo y subcontratistas (todo personal responsable de trabajo),
deben contar con las licencias de prevencién a riesgos de trabajo y eléctricos.

e El Consorcio Loja 2015 debe incluir en su informe de cumplimiento
ambiental del mes de junio del 2018, un cronograma de capacitacion.

e El Consorcio Loja 2015 debe incluir en su informe de cumplimiento
ambiental del mes de junio del 2018, el plan de contingencias.
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e Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

e Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

e En atencién a la legislacion ambiental vigente, para la operacién de la nueva -
escombrera habilitada en el barrio Epoca, el Municipio de Loja y el Consorcio
Loja 2015 deberan: o o ' :

o Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos
resultados deberdn ser entregados al GAD Provincial para su
respectiva evaluacion o correctivos tempranos de conformidad con lo
establecido en el cronograma aprobado y normativa ambiental
vigente.

o Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

o Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el
registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a
partir de la presentacién del primer informe ambiental de
cumplimiento.

o Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacién
veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental,
cuando se lo requiera.

o Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asi
lo requiera.

o Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades
de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.

o Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

e Delasinspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de mayo del
2018 se recalcan las siguientes recomendaciones:

o Todo operador de maquinaria pesada (retroexcavadoras) debe contar
con un ayudante.
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Todo material almacenado o depositado en los frentes de trabajo

deben estar cubiertos con una lona o plastico para evitar el arrastre
del mismo por accién del viento.

El uso de EPP es obligatorio para todo el personal que interviene en el
presente proyecto.

Para la maquinaria grande se debe en todo momento asegurar que no
esta no obstaculice el trafico vehicular, en caso de ser necesario el
cierre temporal de trdnsito para asegurar la correcta operacién de
esta maquinaria, se debe coordinar a tiempo con la agencia municipal
de trénsito.

Todas las dreas de trabajo deben estar siempre sefializadas y con los
elementos de seguridad necesarios.

El material para desalojo debe permanecer en frente de obra no méas
de 24 horas.

El mantenimiento de maquinaria debe realizarse siempre en el lugar
autorizado para esta actividad.

Las aceras donde aun no se concluyen los trabajos deben adecuarse
de tal forma que garanticen un paso peatonal seguro.

Garantizar la seguridad peatonal

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 27 periodo 01 al 31 DE
MAYO DE 2018

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la formula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las

ofertas.
VALOR DE LA DESCUENTO VALOR A VALOR
POR ANTICIPO | REAJUSTAR (Po) | DEL REAIUSTE QBSERVACIONES

PLANILLA

29.333,40 8.800,02 20.533,38 $(1.099,48) AGUA POTABLE

5.163,23 1.548,87 3.614,26 $142,02

ALCANTARILLADO PLUVIAL
Y SANITARIO
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REGENERACION URBANA,
PLAN DE MANEJO
145.324,74 43.597,42 101.727,32 $(643,32) AMBIENTAL Y FIBRA
OPTICA MUNICIPAL
2.518.974,59 755.692,38 1.763.282,21 $(28.792,64) ELECTRICIDAD
31.823,41 9.547,02 22.276,39 $416,43 CNT .

2.730.619,37 1.911.433,56 ) -29.976,99

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 27 presentada
por el Contratista.

S. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 27.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedi6 a la revision de las garantfas de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 15 de Julio de 2018 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 06 de Julio de 2018 con una suma asegurada de
$1°534.514,45.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 06 de Julio de 2018 con una suma asegurada de
$2°076.952,27. '

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70. ,

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
$ 22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
1’000.000,00.
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- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con

de $48°914.744,38.

El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentro del Tomo III de la
Planilla de Obra #27 correspondiente a Mayo de 2018.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garang%ingqueridas y son vélidas en el presente periodo.

~Mimca
SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIViL, S.A.

Ate nte R

NS i U e
Ing. José duget Blaneacv:c10s
SUPERINTENDENTE DEFISCALIZACION

CC: Archiv&
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Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 conuna sumaasegurada






