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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA

PERIODO 01 AL
ATOS

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATISTA;

MONTO DEL CONTRATO OBRA:
FECHA ENTREGA ANTICIPO:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

No. 21
30 DENOVIEMBRE DE 2017

“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO  URBAND
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONSORCIO LOJA 2015

USD 548'714,744,38

02 DE MARZO DE 2016

02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EECUCION: 28 MESES
PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA
AMPLIACIONES DE PLAZO: MO APLICA
FECHA DE TERMING: 02 de JULIO de 7012
FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USI3 $2°680.951,33
PLAZO: 30 MESES
1 DFS EIEC
.1 SACTIVIDADES REALYY L CONTRATISTA BN

Con respecto & las tuberi

izs de Agua Potable

instaladas periodo, se puede

detallarlo siguiente:

¢ Tuberia PEAD 90mm, SDK 17, PN 16 Bar: 1,849,972 m

En el tramo de Red de Distribucién Zona Central Baja se tiene

¢ tuberia PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar: 279.81 m.

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:

10 Bar.
y emipague.

s 1 Valvula de Compuerta HE. SBBBSDR D=110mm.
= 3 Porta brida PEAD D=110mm,

¢ 3 Bridadeacero G=110mm con pernos y

= 6 Lodo PEAD S0x390mm.

e 3 Codo PEAD 160mm x 90°

= 10 Tes PEAD 90mm.

e« 1 Reductor PEAD 110mm a 90mm,

¢ 3 Cruz PEAD 90mm.

™
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referente a acometidas, rene
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39.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 1" L=0-6
m.

14.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 1" L=6-
12 m.

121.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @#=50mm x 3/4"
L=0-6 m.

120.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 3/4"
L=6-12 m.

1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

Producto del andlisis de algunos tramos de Alcantariliado, se determina la
necesidad de ajustar la red de esta calle v aportantes con los siguientes
elementos destacables:

El tramo corto de pozo 119 (Av. Universitaria) a 496 (18 de Noviembre] no da
servicio directo a ninguna edificacién ni elemento que produzca aguas residuales
actuales y futuras, por to que se propene su eliminacion.

En el Pasaje |. Rodrigues la red sanitaria se inicia como cabecera de pozo 116 y
dirige el flujo hacia el pozo 494 de la calle 18 de Noviembre, revisado en sitio
este tramo se verifica que no €s mﬂceﬁarif* construirio completamente, y con el
objetive de avanzar en la ejecucicn del proyecto, se propone crear el pﬁ‘?i} 4947,
alavez que se reduce la laﬁégiiud inicial de red de 76.57m a 30m, permitiendo la
conexién de la escuela josé Angel Palacios, (nico aportante de esta 3*es'i

n la calle Juan de Salinas se pro )pone Crear un pozo de cabecera, el 114" para
evitar cruces eléctricos v otros que ] siden salir desde el pozo 114, se traslads
6m aproximadamente hacia la calle T;S “%;—*E oviembre.

Entreelpozo 121 v 1272 (untoaell }a iiste el colector marginal que interrumpe
as nuevas redes, por lo que es necesario el reemplazo de la tuberfa existente, en
coordinacién con Ing. Milton Mejia § UMAPALY se colocardn dos tuberias de
00mm de didmetro en ap roximadamente 25in entre nozos existentes para
salvar varios obstaculos.

Ajustes a la red pluvial de 3{2 calle 18 de Noviembre entre Imbabura y Puerta de lo
Ciudad: Debido a la presencia de colector marginal, pozos CNT y otros elementos
en la puerta de la ciudad que nmg}geﬁm Smm el sistema disefiado, la red de
alcantariliado pluvial dela calie 18 de ?‘%svmmbt e entre Imhabura y sector Puerta

de la Ciudad (descarga en el rio Zamora}, tiene algunas variaciones de las
2

-ﬂ(,.h.ﬁ’

propuestas con anterioridad, en oficio INCA-DS-ML-0797-2017 del 21 de julio de
2017, Para su correcta ejecucion, es necesario el incremento de gmmem} de
tuberfas especialmente en los tramos entre pozos 43 - 378 - 378 - descarga
pasan de S00mm a 1000mm. Se crez un nuevo pozo de revision, el 378, el pozo
4% pasa a ser un pozo especial éf izf“;‘iez’aia L;z ma éi{} con una longitud de
desarrollo de 4,5m, en él confluyen las tuberia v 900mm que Hegan
de lag calles Sacre vy 18den **vmﬁ"*‘?s , @ SU VE; RERS erfiz de 1000mm con
direccion a la descarga en el rio ?3?%‘”‘?“8

Ljus ] ta de la Ciudad:

| la red pluvial en la calle Sucre entre Rocafuerte )
Debido a la presencia de colector marginal, pozos CNT y otr
puerta de la civdad gque impiden {;@ﬁgimér el sistema

alramtarilada mbinsial de la ralie Suers anrr A v Y
alcantaritlado pluvial de la calle Bucre entre Rocaluerte v |

,,...»

eiemienios en iz
3
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Ciudad}, tiene algunas variaciones con respecto al disefio original. Para su
correcta ejecucién, es necesario el incremento de didmetros de tuberfas
especialmente en los tramos entre pozos 55 - 54 - 53 pasan de 500mm a
600mm. De pozos 45 - 44 ~ 43 el didmetro de la tuberia se incrementa de 700mm
a 800mm. Tramo de pozos 59 - 58 se incrementa diametro de tuberia de 364mm
a 400mm. En varios tramos del circuito, se elevan las cotas del pluvial con
respecto al disefio original, disminuyendao cortes en zanjas, rellenos, etc. En otras
tramos se profundiza la excavacidn para permitir el paso de las redes sanitarias
laterales hacia los pozos de revisién. El pozo 43 es un pozo especial de 4,50m de
largo, con losas de piso y cubierta doblemente armadas, asf como las paredes
laterales. Este pozo recibe los dos circuitos pluviales de la calle 18 de Noviembre
y calle Sucre, para de alll transportar el flujo pluvial hacia la descarga en el rio
Zamora.

Ajustes a la red sanitaria de la calle Sucre entre José Antonio Eguiguren y Puerta
de la Ciudad: En el proceso de revision de los disefios de la red sanitaria en la
calle Sucre desde 1a calie José Antonio Eguiguren hasta la Puerta de la Ciudad, se
detectaron algunas novedades que requieren una propuesta de ajuste a los
disefios originales. Producto del andlisis, se determina la necesidad de ajustar la
red de esta calle y aportantes con los siguientes elementos destacables:

Se profundiza pozo 509, de 1,60m a 1,75m. Se profundiza pozo 508, de 1,80m a
2,10m. Se profundiza pozo 507, de 1,60m a Z,0m. Se profundiza pozo 505, de
2,0m a 2,45m. Se profundiza pozo 504, de 2,50m a 2,95m. Se profundiza pozo
507, de 2,50m a 2.72m. Se profundiza el pozo lateral cabecera 620 (Juan de
Salinas) de 1,20m a 1,40m. Se profundiza el pozo lateral cabecera 615 {Jose Félix
de Valdivieso) de 1,33m 2 1,70m. Se profundiza el pozo lateral cabecera 612
{ealle Quite) de 1,20m a 1,90m. Se profundiza pozo 601 [calle Coldn} de 1.90m a
2.0m. Se crea el pozo 500" para evitar “chogues” de tuberias y demasiada
cercanfa al bordillo v vereda antes del cruce de la calle Juan de Salinas, de esta
forma estéd en concordancia con el disefio de la red pluvial que tiene un pozo en
las mismas circunstancias en ese sitio. A partir del g}«;}ze 502 al 499 se presenta

un incremento del didmetro de la ta@e"*y de Z50mm a 300mm, por
requerimientos hidréulices. En el tramo final 497 2 121, se Incrementa el

didmelro a 350mm.

Enla calle 10 de Agosto enire Eloy Alfaro v 18 de Noviembre, se encuentra un
pozo existente {mamposteria de ladril e} que recoge las aguas freaticas deﬁ
subterrdnec del mercade Centro Comercial, que se conecta al pozo 360" v llev
estas apguas fredticas - luvias al pozo 26 en la calle 18 de Noviembre, Durante éa;
excavacion para conectar desde {: pozo existente al pozo 3607, se detectd el mal
estado del pozo existente, ante lo cual se mg}gime reemplazario por un pozo

e

nueveo, el 3607, para evitar posibles obstrucciones por deterioro de paredes
invert v asegurar la evacuacidn adecuada de las aguas del subterrénec

Mercado Centro Comercial

del




PAVIMENTACION.- Supervisién del proceso constructive del pavimento de
hormigdn asfaltico colocado en su Ira.y 2da. capa, en los tramos de las calles que
a continuacidn se indican en CUADRO No. 1 y CUADRO No. Z:

Entre las calles se tiene;

CUADRO No. 1. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE 1RA. CAPA

Ostega

de [s Cludad (interseccion
con 18 de Noviembre)

No. | TIPC CALLE TRAMO Hormigon Bage | Sub | Observacioncs
Astiltico base
frm) {or) | o)
{ 4 Juan de Salinas Bolivar v Sucre 140 i& 49 Carril NORTE
{completa)
Z 4 Baolivar Quito y José Félix de i0 15 4G
Valdiviess
3 4 (Quito Bernarde Voldiviesoy 10 I3 40
Bolivar
4 4 José Félix de Bemardo Valdivieso v Ht 15 4G
Valdivieso Bolivar
5 7 “Y* Emilianc Emilizno Ortega y Pueita 125 % 40

G 4 Bolivar imbabura v Quito 14 15 40
7 4 Av, Universitaria | Pesaje Rodriguez y Puerts 14 I3 40
de o Cludad (ntersecsion
con 18 de Moviembre) S
g 5 Pasaje Rodriguez | 18 de Noviembre v Av. 10 I5 20
o Universitan
2 3 P e Noy Juande & 1 I3 0
dela
1 3 Suern Juan do Salinas v P Hi 15 20
de In Ciudsd
b ! 1 5 20
12 5 H3 is i
EN i 5 | a0 )
i 5 i} i 20
s s 7.3 ET
1o 3 7.3 i3 24
17 3 184 7.5 15 245

HBumes-Toledo

entre J. Félix
Valdivieso v Juan de

Salinns

CUADRO No. 2, TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS ANIVEL DE Z2DA. CAPA
{ESPESORES DE DISENOG COMPLETOS).

i

Tinas
Dl

ks 3 &
A 13
4 e e




Mo, | TIPO CALLE TRAMG Hommigdn | Base | Sub- | Observaciones
Asiilticy base
fom} femy | (om)
& 4 1 de Agosto B. Valdivieso v Bolivar 0 15 40
7 4 Interseccion B. Valdivieso v Bolivar 10 15 4
B 7 Puerta de la Emiliano Ortega v 18 de 12.5 i3 4
Ciudad _ Noviembre
g 4 Miéximo Agustin | Gonzilez Suérez-César i 15 44
Raodriguez Valleio v Gabriels Mistral

Inspeccidny control del proceso constructivo de las calles en intervencitn a nivel
de obra basica, capas de la estructura de pavimento de conformidad a
pardmetros técnicos de disefic y especificaciones correspondientes,
relacionadas con la densificacidn, exigencias de calidad de los materiales
granuiares y formula maestra de obra en la produccién de la mezcla asfaltica.

Control de Calidad.- Extraccion de ntcleos de Hormigdn Asfaltico, en los tramos
de calles pavimentadas conla 2da. capa, segtin se indican en el Cuadro No. 2, para
fines de comprobacién de los espesores de disefio v especificaciones de la
densidad bulk correspondientes con relacidn al valor obtenido en laboratorio
con muestras de mezcla asfiltica en callente producida en planta. De
conformidad a las exigencias de especificacidn, las densidades obtenidas son
mayores al 97 9% con o que se cumple el requerimiento de calidad especificado.

Revisidn de informaci lanos de montaie de equipos v ruteado de
cables de las redes eléctricas de MV, BY v AP de las ¢ 1
etapa y tercers efapa.

Inspecciones y supervisién de obras en las sigulentes  camara
transformaciaon:

FETAPA: CT Nro. 8 eniajosé An
F«f%ﬁ rioy 24 de Mayo, CT Nro. 3
v 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catac
y Av. Emiliano Ortega,
HETAPACT Nro. 29 Av. Kigmany Catamayo, C7 Nyo. 28 Av. Kigman v Saraguro,
CT Hro. 26 Av. Kigman y Sozoranga v CT-27 18 de Noviembre y Chile (Pargue
Los Molinos).

I ETAPA: CT Nro. 5 Olmedo e Imbabura, €7 Nro. 9 La |

EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y GE?‘E{»‘{% oyC ? 22 ?emuﬂ
Infantil

55|
ks
¢

witonio Eguigureny 24 de Mayo, CT Nro. 14 Miguel
Z f‘szzw‘ “zifss;aza(fﬁwg' v}, CT Nro. =8;x§{:g«;m illg
cocthay 24 de Mayo v CT nro. 24 Manuela Cafizares

L«v"‘

f‘;.
ool

4

EERSEA, CHT v GAD
f{;mz CoOn EE, nkn oon
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= Previo ala aprobacidn de los trabajos a efecutar en las cdmaras se aprueban los
planos de montaje elaborados por parte de la contratista.

¢ Lailuminacién de la calle Lourdes en coordinacion con la EERSSA v Consorcio
Loja y se encuentra lista.

= Se insiste al CL en la presentacién de los presupuestos para realizar las
adecuaciones de las obras civiles necesarias en las cdmaras existentes
incluyendo la camara de San Francisco.

e Severifica la presencia de nuevos residentes de obra en los distintos frentes de
trabajo se ha coordinado de mejor forma la ejecucion de las obras.

= Seharealizado algunas observaciones en el cableado de las redes de MV y BV a
los trabajos que ejecutan la subcontratista PROENERGY de conformidad con la
metodologia presentada, en especial a los radios de curvatura de los cables en
los pozos y en el ingreso de los cables en las camaras.

e Enlosfrentes de trabajo se exige la presencia de los residentes de obra.

¢ De acuerdo en el convenio del 15 de septiembre de 2017 se contintia con el
seguimiento semanal a los trabajos del componente eléctrico con la finalidad de
cumplir con el cronograma de obras.

1.5 TELECOMUNICACIONES

e Reliro de cables de telecomunicaciones de postes: Mediante Oficio No. INCA-DIS-
ML-0738-2017 de 11 de julio de 2017, Ja Fiscalizacién hizo conocer al Municipio
de Loja sobre la necesidad de coordinar con las empresas piiblicas v privadas de
servicio de Leiegfmium{:a{:mnﬁg que utilizan ia posteria eléctrica parae el retivo de
rables de Lgéﬂ fraestructura. Es necesario conocer scbre el estado de los
acuerdos para el uso de la nueva infrasstructura v los cronogramas de retire de
infr az_%f:“ncmm existente por parte de % resas piblicas v privadas de
telecomunicacionss con el fin {*a, aue el Consorcio Loja 2015 pueda planificar su
%n%: ervencion.

Sistema SCADA: La Fiscalizacidn como alcance a su Oficio No., INCA-DS-CL-1135-

017, insiste al Consorcio Loja 2015 que haga Hegar su propuesta téconico-

ondmica que Incluya: presupuesto, Andlisis de Precios Unitarios,
egpsafwac:zs;aeg téenicas, metodologfas, cronogramas de gjecucion v adguisicién
para la posterior revisidn v aprobacion. Esta propuesta debe garantizar la
compatibilidad tecnolégica entre fabricantes parva el correcto funcionamiento
del sistema propuesto. De igual manera se dispone enviar la z;n*s:}f},,is»stfz del
requerimiento del Oficio No. ?‘S HSSA-PREJEC-2017-0705-0F referente a las
sefiales a ser adguiridas por la RTU Sgizmmém por EERSSA

s HReparaciones a infraestructura existente: La “Norma técnica para el despliegue

t‘”ﬁ 3 y

de infraestructura de soterramiento v d; redes fisicas soterradas para ia
;?ésiaaﬁéé:@ te servicios del régimen gslne al de telecomunicaciones v redes
Zﬁ% adas” expe s’éié ﬁﬁ? fa Ar ut’;i establece en ef numeral 3.3 Excavacién para
“Realizar &m trabajos con cuidado, ; ra evitar
gue st ;gee’%;‘ew é% nstrucior
atisfaccion d it

("s




propietario. El dafio serd reparado, a cuenta del constructor de infraestructura
de soterramiento en caso de gue dicho dafio sea causado durante la ejecucidn de
su trabajo, quien asumira los gastos incurridos.” Con este criterio, la fiscalizacién
desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidado en los trabajos de zanjado
para evitar dafios y cuando estos son detectados se reportan.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Mediante Oficioc N2 [NCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los ensayos de materiales serdn realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayvos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficioc N 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacidn se
realizaran en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de 1a UTPL.

Mediante Oficio N2 INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacién
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacidn en el
taboratorio de la UTPL sin ningln inconveniente.

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se piecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores practicas constructivas, tales como:
verificacion del cumplimiento de las normas de gsgu ridad, tanto para el personal

cut
que labora en la obra, como al pe zﬂ;{m*ﬂ{%sﬂpﬂi o ¥ otro motive tiene que acceder
fs fa (’.}?ﬂga ropa de tr

TS

.:zi;&;f} para los ob reros, u‘sms iﬁ iﬁ amzz ©s, r"“s? g, Arnes,
14lis

sis v

Consorcio Loja 2015 presenta el Hegistro de Conirol fz:— Calidad de muestras
tomadas en cctubre de 2017, Los resultados de los ensavos de estas pruebas, de

acuerde a las normas, se las realiza a los 7, 14 v 28 d%’a& por esta razon la
Fiscalizacidn recepta el Registre de Control de Calidad entre octubre v noviembre
de 2017. Los especimenes de hormigdn tomados por el Consorcic Loja 2015 danun

total de 140, de los cuales se anexa su registro en la Planilla de Obra No. 21,
e lios slementos de los cuales se ha obtenido muestras, se encuentran
- Colocacidn de gres,
Q

- Paredes¢
- Pare s‘iea 4e can

. {Iaéasymg}ag =
" 'E"&E}Sg .E}‘E Eﬁgg?- virmeda

- {ajas prefabricad



- Pozos sanitarios prefabricados.

- Cuellos cortos con tapa sanitaria.

- Aceras.

- Paredes de camara de transformacion.

- Zapata de Cédmara de Transformacion,

- Lajas Municipio 1x1.

- Losade camara de macromedidores.

- Rampa de acceso a los contenedores de basura.

-~ Zapata de cdmara de transformacion.

- Cajasy tapas prefabricadas tipo C, D.
o 0.70x0.70 CNT.

o 1.44 x 1.44 EERSSA.

o 1.20 x 1.20 EERSSA MUNICIPIO

o 1.00x1.00 MUNICIFIO.

o 1.20x1.20 CNT.

o 1.20x 1.20 EERSSA.

o 1.20%1.60 -~ 1.00 x 1.00 MUNICIPIO.
o 1.20x 1.20 MUNICIPIO.

En este periodo se ha realizado 363 densidades de campo, que corresponden a: 254
de relleno y 42 de subrasante que se a;:?é;‘:’;tc en la Ef’éamii“s de ﬁ%} @ Noo 21 E
norcentaie de compactacion oscila de 95% ;“ 009, Se E‘; e ii?ac 9 densidade
de campo para Subbase Clase 2 con material reciclado, de E i se tgﬁ ‘ecia una
media de porcentaje de compactacidn de 100 fz':’s en ca %ﬁﬂ’* los tramos. Ademas, se
ha realizado 18 d@z&sééad&?g de campo en primera caps de carpeta asfaltica en
distintos tramos del £

En este perfodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de la m ."—'-zz:‘igf.

asfaltica con un total de 20 ensayos, de 3 muestras cada uno en donde se aprecia gus

08 ?}az‘énwﬁ“@g mas importantes como lo son: porcentaje de asfalto, G, E iﬁziii

porcentaje de vacios v flujo cumplen con lo requerido. El porcentaje de vacios se

encuentire entre el 3% at 5%, la m.ﬁ?ﬁ?ii%éa{ I corregida es mayor a 1800 Ibs y el flujo
encuentre entre 8 v 14,

Entre log tramos ensayados, tenemo

?*zzea“ia de s Ciudad,



- Av. Universitaria entre Pasaje Rodriguez y Av. Emiliano Ortega - Pasaje
Rodriguez entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria.

- Interseccién en la calle Bolivar y Juan de Salinas.

- Cruce de la calle José F. Valdivieso y Bolivar.

- Sucre entre Quito e Imbabura,

- 18 de Noviembre entre Pasaje Rodriguez y Juan de Salinas (carril oeste}.

- Sucre entre juan de Salinas y Quito.

- Quito entre Bolivar y Sucre

- 18 de Noviembre entre José F. Valdivieso y Juan de Salinas.

- juan de Salinas entre Sucre y Av. Universitaria - Pasaje Burneo - 18 de
Noviembre entre Juan de Salinas y José F. Valdivieso,

Segunda capa

- Sucre entre Azuay v Rocafuerte.

- Rocafuerte entre Sucre y 18 de Noviembre.

- 10 de Agosto entre Olmedo v Bernardo Valdivieso,

- José Antonio Eguiguren enfre Av. Universitaria y 18 de Noviembre.

- 10 de Agosto entre Bernardo Valdivieso y Bolivar (carril norte)
Interseccion de la calle 10 de Agosto y Balivar.

- 10 de Agosto entre Bernardo Valdivieso v Bolivar (carril sur} - Interseccion
dela calle Bernardo v 10 de Agosto.

- Puerta de ia Cludad entre 18 de Noviembre y Av. Emillano Qg‘tega‘

- "v’idxzr*@ﬁ Rﬁ{?rmuez antre César Vallejo y Gabriela Mss tral {carril este}.

- Maximo Rodriguez entre César Vallejo Y Gabriela Mistral {carrit oeste).

la mezcla astaltica para verificar g este se encuentra

ca. Se adjunia ng registros de laboratorio de 2 hoj

cada uno. En ééa, os registros se puede apreciar que el material se encuentra a:é;:zzpizz
e la faja granulométrica, porio que cumple la obra maestra Ingresada en la Planta

los ?@fzzzam@ ing @r: ia ’?iamim gé &,,; a ;\EG( fi

Agosto.
ﬁ?"‘:ﬁa: Av. biniversitariz.

f
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- José Felix entre Bolivar v Bernardo Valdivieso.

- José Félix entre Sucre, 18 de Noviembre v Av. Universitaria.

~ 18 de Noviembre entre Juan de Salinas y Pasaje Rodriguez.

- 18de Noviembre entre Quito, josé Félix, Juan de Salinas (tramo AASS colector
entre 492-493].

- 18de Noviembre entre Quito, José Félix, Juan de Salinas (framo A4S5 colector
entre 490-491-492-618].

- 18 de Noviembre entre Imbabura y Quito.

- 10 de Agosto entre Eloy Alfaro y Av. Universitaria.

- 10 de Agosto entre 18 de Noviembre y Eloy Alfaro.

faeh
831
oy

Prueba de Presion Hidrostatics

ay

Para lared de distribucidn, se ha realizado el ensayo de maximos escapes permitidos
en cada tramo probados a presién hidrostética, entre los que se tiene:

TRAMOS ENSAYADOS

Tuberia de 90 mm
18 de Noviembre entre Puerta de 1a Ciudad y Pasaje Rodriguez
Sucre Juan de Salinas v José Félix de Valdivieso
José Félix de Valdivieso entre Bolivar v Sucre
Sucre entre Puerta de fa Cludad v luan de Salinas
18 de Noviembre entre Juan de Salinas v Pasaie Rodriguez
Jose Télix de Valdivieso entre Bernarde Valdivieso v Bolivar
Bolivar entre José Félix de Valdivieso v Quito
Av. Universitaria entre Pasaje Rodriguez v 18 de Noviembre
Ay, Emiliano Ortega entre 18 de Noviembre v Manuel Toledo,
Tuberia de 160 mm
Juan de Salinas entre Av, Emiliano Ortega v Sucre
Sucre entre Puerta de la ciudad y Juan de Salinas

MPa 2 un tiempo de 2 horas, obteniendo

Mediante Gficio N% INCA-DS-ML-0036-2016 del 14 de marzo de
aprobd la primera reprogramacion al cronograma valorado con

ha encontrado vigente desde marzo de 2016 a marze i;‘ 257;?, L%Eﬁ Eazzzzﬁaé?g S

crual,




Mediante Oficic No. 0318-A-UAP-2017 del 17 de abril de 2017, Ia Administracion
del Proyecto, solicita a la Fiscalizacién, disponer al Contratista elaborar una
reprogramacion integral del Proyecto, con el fin de cumplir con el objetive de
ejecutar las obras restantes del Proyectoe, en particular en seis dreas del centro de [a
ciudad comprendidas entre las calles Lourdes (sur] y J.A. Eguiguren {norte), avenida
18 de Noviembre (ceste} v Olmedo (este), obras que deben realizarse desde el mes
de abril a noviembre del 2017, con el objetivo de “(...} cumplir una directriz que la
maxima autoridad dispone, se respete dicha planificacion (...} estrictamente [...)
para evitar el colapso de la ciudad.”

Mediante Oficio No. INCA-DS-ML-451-2017 del 02 de mayo de 2017, Fiscalizacion
luego de su revision y amparado en la Clausula 11.2 del Contrato de Obra, aprueba
la Reprogramacion No. 2 del Cronograma Valorado del Proyecto, periodo abril 2017
a junio 2018, sin modificar plazo ni monto contractual, Ademds aprueba la
reprogramacion del cronograma de ejecucién, en los mismos términos sefialados
anteriormente.

Al momento de la revisién de la planilla v del presente informe se debe tener en
cuenta:

- La Reprogramacion No. Z contempla los rubros v cantidades de las Ordenes
de Trabajo aprobadas a lzz fecha

- 5e ha establecido las canti %’WEE‘:} que 1o se ejecufaran v ofras que se han
incrementado, sin que esto impligue un monto o plazo adicional al

contractual
E stableciendo to anterior, lag cantidades y v ﬂm&«s contre fzfi es gu 35; rianparaeste
nforme y en el periodo de vigencia de la Repro ior Z de la siguignte
manera:
""""" COMPONENTES | MONTO CONTRATADD | PORCENTALE
AGUAFOTABLE 3,727,075.53 7.E51%
ALCANTARILLADD SANITARID 2,494,827.72 5122%
ALCANTARILLADO PLUVIAL . 3,208,950.25 £581%
REGENERACION LRBANA ., 11,747,308.53 24,114 %
PLAM DE MANEIO AMBIENTAL 417,927.72 0858 %
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 26,232,658 53 21533 %
CHT ’ 1,820,672.93 3.727%
RED DE FIBRA OPTICA v V 1,653,820 20 3293%
CRDEN DE TRABAID No. 1,012,105.43 2.080 %
ORDEN DE TRABAIO No. 3 1,675,603.66 3.440 %
S TRABAIG No. 4 POR 884,987.40 1.201%
TRABAIC No. € 136,554.08 0.280 %
48,714,744.38 106,000 %




F
Economico

Tiempo transcurrido: 21 meses (75,00 % del total).
Valor ejecutado acumulado: 61.82% ($ 30,115,159.15) planillado ejecutado {en
base al presupuesto contractual).

Es importante mencionar que el valor ejecutado acumulado presente en este
informe asf como ¢l de la Planilla de Obra N2 21, ya incluye el valor de las Ordenes
de Trabajo

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores planillados ejecutados de
ta Planilla Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a 1a fecha del
presente informe.

En el sigulente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 21 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto, Con la aplicacién de la Reprogramacidon N2 2, se incluyen
lag drdenes de trabajo, asi como también el aumento v disminucidn de cantidades,
esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Para efectos del calculo del
Avance Fisico, tamb ién sz considersla (}z den de Trabajo N9 5: Semaforizacidén, ensu
respectivo componente: Red de Fibra Optica Municipal. Con ello, se determina:

ER N T

(;“:“r e par |

d

ORDENES DE THABAID FINANCIADAS CON PARTIDA PRESUPUESTARIA

DRGENES DE TRABAIC RED DE FIBRA OPTICA MUNICIBAL

07 5 SEMAFORIZATICN {Abrd - Oorubrg 2037

Incluverdola Ordende T



Ei Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacion, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucidn del proyecto, en el periodo 01 al 30 de
noviembre de 2017, se debian realizar actividades en los componentes:

Agua Potable

Cumplimiento satisfactorio.

El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulade total de la
Planilla de Obra es superior.

Alcantariliodo Sanftario

Cumplimiento satisfactorio.
El total acumulado ejecutado es mayor al total acumulade programado

Alcnntarillods Pluvial

Cumplimiento salisfactorio.

Eltotal acumuladoe ejecutado es mayor 21 total acumulado programado,
SH

Regeneracion Urbana

i

Pioi de Manejo Ambiental: Aplicacion del Plan de v

Cumplimients satisfaciorio.
i total acumuladoe ejecutado es mayor al total acumulado programado,

onpg ot oy £ e -
anein Am biental

Cumplimiento satisfactorio.
El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
gste componente, sin embargo el va%-@’f ejecutado acumulado total de la

Planilla de Obra es superior.

Yedes Eléctricns Subterraneas

f&zm;ﬁim‘é@ niosa 'igfaﬁﬁyi&
El total acumulado efecutado es menor al total acumulade programado de
ste componente, sin em mbargo el valor ele i C
lanilla de Obra es superior.

v
o
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do programade.
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Fibra Optica Municipal

- Cumplimiento satisfactorio.

- El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulado total de la
Planilla de Obra es superior.

Ordenes de Trabajo

- Cumplimiento satisfactorio.

- El total acumulado ejecutado es mayor al total acumulado programado, a
excepcién de la Orden de Trabajo 2: Base clase 2 sin material reciclado.

- En este periodo, no se ha planilla los rubros correspondientes a la Orden de
Trabajo N2 2, N® 3, N2 4 y N® 6, mediciones que quedaran para la Planilla de
Obra N2 22,

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asf como lo programado y lo
ejecutado a la fecha del presente informe.

Q/;%ge:g £ f,%f&_a'?-%s;i : iy
HOVIEMBRE 2017 - g:umumsm TiO‘J EMBRE 2017

COMPONENTES PROGRAMADOD EIECUTADD PROGRANMADO BIECUTADD
AGUA POTABLE 117,822.67 | 0.24% | B5,345.66 | 0.18% | 3,14214127 | 645% | 301153657 | 6.18%
MCAHTABILADD )
wEuT»F“f”‘ -
ALCANTARILADD PLLIAL 1

OO URBA

oot

5\_} O S
E‘a’ z
SEZ3 AL ERAR04R 1O a0 0O9% | SESB7I.ZE 1 LAXG | BYETE414 | 178
E:% )
DF TR 0.2 I, i N B e PR B
- T? 5,&5 21.542 7% RES 0.0 £95 08509 1.42% 5 1.0RZO52.43 1 28
AL -_.L,
O THABAID Ha. 4 . ~ _ .
,;ﬁ_fmﬂ,ﬁ_ e 503 060 400 471,506.37 0 D9T% | 55524711 1 Las%
FLLLRANS U
B DE TRABAID No. 6 . . e s .
= ﬁif?w?‘“gn 11,585.82 (002 600 000 55,51555 | D7y 115,454,258 | 0.38%
PRPSERAEATL ST Rt IS B
TOTAL 3,371,406.08 | A.875 | 1,978,250.16 | 4,065 | 25,335,755.33 | £0.20% | 530,215,150.15 | 61.92%

wado por el Contratista es el siguiente:

NOMEBRE TITULACION “ ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMIPENA
Clay ing. Civil, MSC en . , 3
! , . - JS,E’ ;;5 ?5 Supserintencanis Superintendentis de Ohra
Samani ::sg Medio Ambianig '

Ingenisro Civil




NOMBRE

TITULACION

ESPECIALIDAD

CARGO QUE DESEMPENA

Cooper Avilés

ingeniero Civil

Especialista Vial

Coordinador Téonico

Iohnny Heras

ingeniero Civil

Especialista Hidraulico

Coordinador Sanitaric y

A parte de la esnecialidad,

) Pluvial
) , . Especialista en Transito Técnico an transtto v
josé Serrano Ingeniero Civil K
y Transporte Terrestre transporte
Oscar
. . Arguite Reanimacion .. )
Gonzélez Arquitecto quitecto { ; E Elaboracion de planillas
Urbana)
Ruales
jose Palacios tng. Eléctrico Eléctrico Adguisiciones eléctricas
PROCELEC & auisie erned
Mario . Jefe frentes de
ing. Electronica y . - . . o
Calvache Telecom Especialista en Telecom. instalaciones eléctricas y
PROCELEC ' telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escandon Ocupacional Ocupacional Industrial
Stalin Arias ingeniero Civil Especialista Hidraulico Especialista Hidrdulico
Vicent . i . o o
Icene Ingeniero Civll Ingeniera Civil Canalizaciones Eléctricas
Rohden

PERSONAL TECNICO AUXILIAR

MNOMBHRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio P Residente de o L »
Sezovia ing. Civil Obra Elaboracitn de olanilias
SOV T
, . Residente d2 Jefe de Instalacion de tuberias de
Paula Vélesz ing. Civil |
Obra agus poiable
o Residente de .
Oscar Ochoa fng, Civil Obra Jefe de frente Este
S
Luis . . )
aramil ine. Civil Residente de Jefe de obras civiles en
Jaramilio 2. Civil . e . .
SQQ;TQL%{ e Obra instalaciones eléctricas v telecom

Arguitecto

iefe de frantes de instalecidn de

Gres-Porcelanato

Arquitecto

Besidents de
Gihra

Reparaciones y

tarminacionss
variag

Besidente de




PROCELEC

Andrés . , . ,
. . Residente de Residente en instalaciones
Mejia ing. Electrico Obea cléctricas
PROCELEL
Freddy ingeniero de Seguridad .
, : . . lefe de Seguridad en Obra
Gonzalez Seguridad indusirial Industrial & ©
Daniel A Residante de fefe de frentes de instalacién de
Arquitecto
Querada Obra Gres-Porcelanato
Diego . Residente de lefe de frentes de instalacion de
Argquitecto
Mancaro OChbra porcelanato
Wilson ] Residente de o i L.
Arquitecto Planillaje, Area Tegnica vy Planos
Sauca Obra
Guillermo , L Residents de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico s
Ulioa Obira eléctricas
Cristian \ . Residente ds Residenie en instatacionss
ingeniera Elécirico .
lescas Obra eléctricas
. . Residente de Reparaciones y terminaciones
José Cusva Arquitecto E Pe y_ ;
Obra varias
Angel . flesidente de Desmontaje, tapas
g Ayudante Eléctrico L = ?&.y
Medina Chbra sefislizaciones electricas
Diggo . Residente de N e
Ingeniero Canglizacionses Eléctricas
uuuuuuu Ohando TeRE Obrs dgfﬂwf g
Lristian Ingeniero Residente de Canalizacinnes v zanias Fléctiics
! & analizaciones v zanias Eléctricas
illescas i Ohra P

CAT

CANT. B
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Nombrs Flarcs Modeln Eapseifinaziones | Berle Barle Koo Esinds
CATERPILLA Catnazn OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS LATE 4200 POTENCIA 93HP | DHFDP1S | CRE0S6ES :
=4 B52 TIVQ
- CATOEE e
N
RETROEXCAVADORA RUEDA gﬁ‘?“wuﬁ 4300 POTENCIA 03HP | DAFDPOS | 78473807 ;:ﬁ%%
: 228
— CATOATEE :
RETROEXCAVADORA RUEDAS g"“mp“ LA e POTENCIA: B4HP | BSHAGSS | G4D27093 g;v,%m
! 44
TIENEEN SR
RETROEXCAVADORA RUEDAS . . enieins sons | dSNIEON | pnesasaiss | OPERA
CASE SB0N 78 HP CASE £SO POTENCHA: 79Hi ga”“‘”“"ﬁ 26CBA07EA TG
RETROEXCAVACIORA RUEDAS JCB | o e COTENCIA G20 féf?;f;? AK51002U2721 | OPERA
214E 92 HP 8 4 TENLA GZHE - ZRORS2ET | oo TG
- CATOATE -
ATERBILLA - Y e
RETROEXCAVADORA RUEDAS é’tﬁ"*%hh"‘ 4500 POTENCIA. 834F | DKBER14 | CRS18403 SrERA
588
VOLGUETA 12 M3 CANT. i 3
VOLQUETA FREIGHTLINER FLOT20 | FREIGHTUN | o o 0 | CILINDRAJE | osroaneny | OPERA
1270005 ER R rvanec or TR o
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | ¢, 0o | CILINDRAJE. e | osroorangs | OPERA
1270000 EX TRMEES L aarsnee Pyatball ittty TV
VOLQUETA FREIGHTLINER FLO120 | FREIGHTLIN | o oo OFERA
12000 ER ¢ TG
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | o o OPERA
1270500 2R LD12 TV
YOLGQUETA FREIGHTUINSR FLDIZE | FREIGHTLIN SALHALL OPERA

GEBOAAD | (BRIOERTET

127000 ER

AL

YOLGUETA PREIGHTLINER FREBHTLIM
FLEE0C 1 . E

VOLGUETA FREIGHTLINER

MZ1120 1280000 e

-
3

g A

JETA FAATK




Hombrs Maros Models Especificaciones | Serle Serle Motor Estade
VOLQUETA FREIGHTLINER FLOI20 | FREIGHTLIN | o oo | CILINDRAIE gﬁﬁézﬁig P— OPERA
1270000 ER il 1270000 by SrigseE TV
AR T O e AT E S E AR R B EAVAD SR S -
NS CART, 8N, 2
MARTILLO PERCUTOR CRTEEBLR T BEESIGN o CBERA
CATERPILLAR HESDS & MESDS | sugepsi BYTO2218 VO
MARTILLO FERCUTOR CATERPILLA T 1on PRESION. . OPERA
CATEEPILLAR HEEDS R HESDS | ugeps FT501993 TWO
MARTILLO PERCUTOR J4G6E81 CATERPILLA | PRESION. F— OFERA
CATERPILLAR R o J466ESI S TVO
MARTILLG PEACUTOR DOGEAN . o BRESIT D170A105 N OFERA
a7t DOOSAN DXBIT0 | pos-rpay 3 DR TOH v
EOMPEESORE BE AHE VISEETE o
2 WP NI CANT. Bain.
COUPRESSE CAMBEELL CAMPEELL . - REGERTTS OPERA
) o 54030 iCia 2H v HXPGODTIE Y

FAUSEELD GAUSEEL | VTEA030T | POTENCIA 26P | o EVXPGODIE | fod
COMPRESOE CAMPEELL CRMPBELL T VTR18504 a5 | rrean o DPERA
HAUSEELD HALISFELD Al POTENCIA 683HF | 18365845 FHO713088 TVG
COMPRESDE SRRSO BN T INGERESIL s et = - o GPERA
piogys RN 2545 POTEMNCIA 7.5MP | 7045438 | 1241975 oo

: P P . . [Py posnmminn | WPERA
COMPRESOR SCHULZ MSVID SOHULZ 113VE0 FOTENCIA: BHP 3333754 1213234758 | Ty

COMPACTADOR MECANICO (VIBRD
APISONADOR] 4 HE MiNIVMO
COMPACTADOR PISOM 8.5HP
DYNARIC

COMPACTADOR PISON GEHP

CANT. N3

DYMNARIC THERS

R =rutsr
OYHAMIC TRLes
COMPACTALIR PISOM INGERBULL e
ATy 7%,
CGH“AC?ﬁrO%?ﬁwﬁﬁiéhE; 5401 o
?Jn ETETS IS S
CHARACTADOR FISON [SIRR
HAND J
c@wp CTEGOE PO WACKER WACKER B,
k MEUSTIM =
‘fvf\u% ER
BT
nsv

BSY0
Y
THE
EERIEE, .
T ORS -
RAANTE
e POTENGA HIMEN
o

FMANTE
MIMIEN
7o

LINEA




Mombre Marca Modelo Especificaciones | Serie Serle Molor Esntata

AS i NEIA WBAnY - i
DA AGUA HONUA WBS0AT HONDA WEIOXT | POTENCIA 48HE | 4341127 | GOABT DoehA
BOMEBA AGUA HOMNDE WHI0KT - s o ranen OEERA
oo HOMDA WEIKT | POTENCIA 48HP | 4444083 oo
CARGADGHE FRONTEL BETIEGE T
RiNID DANT, BN, 2
CARGADORA BUEGAS CATERFILLE EETENDIA - OEERA

; st QY344 SZTART N
CATERPILLAR 9850 R 8650 200HP 99YG3445 | 274870 TG
CARGADORA RUEDAS DOOSAN | e | MEGA3N0 | POTENCIA g;ﬁgf‘kﬁ DH4ETATO7367 | OPERA
MEGAIIOV o v FO5HE MU A WO
Fs SR A = AR e A ATy TR . 3T\FGHLS e ERAD o
CARGADORA RUEDAS DODSARN DOGSAN MEGALDD | POTENGIA: YORBA01E DE12TIAIOE048 | ORERA
MEGA4D0Y - Y 31 00HE T TVO
CARGADORA RUEDASDOOSAN | oo | MEGA4D | POTENCIA: ooy | 5400810 OPERA
MEGALSOV SAN o 2E1.00HP oy USSR | BUATIE o
MOTOMIVELADDHA 185 HF MDD CANT. RN 2
MOTONVELADORA CATERFILLAR | CATERPILLA | |, EGTENCIA, GTEGHTEN [ o SEERRA
140H R 135HP MoaBEE i TIVO
WOTONIVELAGGRA CATERFILLAR | CATERPILLA | o EOTENCIA: OTEGRVER | GPERR
405 B ) 1B5HP 10288 AR TG
WOTONVEL ADBEA WOMATED P R BOTENIA: — T OPERA
apETes EORATSY [FINGYES FIEHE BSAGH ZREE0REY TG
VIERADOR 3 HE SUNIMO CANT. M. 3

: A o WACRER — TR AR
f‘:m“ BV VIBRADOR 5.5HP ;‘&i‘ugw B POTENCIA S8HP | o
VIBRADOR HONDA BXIR0EEHE | HONDA GXI80 | POTENCIA 8EHP

FARA oPe1En

FARRICACIHN

s

fEn NACIONAL
HE FABRICAC I
e HATIOHAL
FIETEA ;"E i3
HACH

FABRIC
MACIONAL
FABRICATION
MACIONAL
FARFICACION

oY i 4

HEH CINAL
- HICACIDH
et AL
"y AERICAGION

HEH HACIORAL

srems FABBICACION

NAGHINAL

CANT BN




Mombre tModals Especilicaciongs | Serig Berie Matse Esiado
TANGUERD AGUAISUZUFTRIZM | o crramy | CILINDRAJE el | isearis | OFERA
1114800 ® el 1114900 o i wibati TIVG
CIETRIEUEOR B8 ASrALTO 1 1 CARAETSRE o

e CANT. Min: 3

BISTRIBUIDOR ASFALTO ETVRE | prmwes CENTEN TEERRRIRAT Y GEERA
CENTENALH ETNYR ALl 2000gl=8m 5995 Tiv0
DS TRIEUDORA ASEELTD senmons | JBC- CRBACIDAD oo OPERA
BEARCAT BL-B01/CRE EAT S0VGRC | 2000oi=6m3 v TIVO
DISTRIBUIDORA ASFALTO ROSEE T T ERCET T MAXMICE | CAPACIDED: Py BPERA
MAXIMIZER il 8ROSS g1l 2000aeEm3 27154 TIYO
FRESADORA DE BAVIMENTS LSFiTeo ™ I

M -~ = CANT, BN 2

FRESADORA CATEEFILLAR CATERBILA [ i BEESIHN o OFER:
FC104B 3300FSH R PLIDAB 1 aantps PYL001E7 VO
FRESADORA WIRTGENWIEHE - : FOTENGIA 5013005 | SA68B0055355 | OPERA

WIRTGE A E

429 1HP WIRTGEN — [WIBDO oy i 230181 Lo TG
EXCAVADORA SOERE BRUIERE 22 AnT e 2

TH MINIEO SO RS

EXCAVAGORA CADENAS DEBERN T s Bxzssl ¢ TESTENCI EEERA
OX225LCA BOOSAN g 144HP DOOSAN TG
EXCAVADURA CADENAS BBOEAN | T BSsEE  FoTENTiA - GPEER
CX225LCA BOUSAN 4 4 148HP DOOsAN TWO
EXCAVADORA CADENAS DOUSAN | ovann | DFSS6LE  POTENCIA v OFERR
DNZE5LCh QUSAN 1 1450P boos TG
EXCAVADGRA CABENAETO0GEN | s DX54E T FOTEREIA o BEEER
DXIZELCA DODSAN ] 145HP DOCSAN TV
EXCAVADOER TATENAS DOOSEN UYL T EoTENGIE N GBEEA

IS AN ) :
DX225LCA BOOSAN 14 1ABHP DOOSAK O

DOOsAN

O

Ti

3]

ERA
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2.5.1 Eguipo utilizade en obra

La Fiscalizacion procedié a la verificacion de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademads con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

bud

5.

[

Evaluacion de utilizacién de personal

Fiscalizacidn procedid a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional v de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucidn.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad v por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el perfodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

A continuacion se detalla dicha informacién correspondiente a toda el drea de
intervencidn:

¢ 01 denoviembre de 2017: 130 personas.
s 06 de noviembre de 2017: 234 personas.
e 07 denoviembre de 2017: 295 personas.
¢ 08 denoviembre de 2017: 271 personas
= 09 denoviembre de 2017: 286 personas
e 10 denoviembre de 2017: 208 personas
¢ 13 denoviembie de 2017: 258 personas
¢ 14 denoviembre de 2017: 303 personas.
¢ 15denoviembre de 2017: 189 personas.
s 16 de noviembre de 2017: 139 personas.
« 17 denoviembre de 2017: 120 personas.
¢ 20 de noviembre de 2017: 213 personas.
e 21 denoviembre de 2017: 270 personas
« 22 denoviembre de 2017: 247 personas
¢ Z4denoviembre de 2017: 249 personas
¢ 24 de noviembre de 2017: 249 personas
« 27 de noviembre de 2017: 203 personas
s 28 de noviembre de 2017: 266 personas.
= 29 de noviembre de 2017: 270 personas
s 30 denoviembre de 2017 227 personas

El detalle de dichos registros es un anexo del info

t’w

fembre 2017,
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En la siguiente gréfica se sefiala el avance economico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

Analisis del Avance de la Obra

$3,011,516.57

Valor Monetario Acumulado
$1,176,787.66

5 899,435.40
S B58,744.14
. $1,0682,092.43
5555,442.11
| 5115454.26

§ §5,345.66
5127,546.92

¢ $13%,597.00

€ §30,302.29

$0.00
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La Planilla de Avance de Obra No. 21 se presenta como Anexo en la Planilla de Obra
del Contratista, periodo 01 al 30 de noviembre de 2017.

5. MEMORIA DE CALCULO
La memoria de cdlculo se refleja en los anexos de voldmenes de obra que se

presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
de Obra del Contratista,

i B Y Ty i £oA RFrT 5
5. IMFOR P DEL P MANEIG
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6.1 INFORME

s El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de
noviembre del 2017 es de 96,15% que corresponde a un nivel de confianza
muy alto v a un nivel de riesgo muy bajo

v Eb Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de
noviembre del 2017 es Total

= Se ha implementado las medidas que, ﬂ:-f}g{; el cronograma de
implementacion del Plan de Manejo Ambiental se tenfz previsto cumnplir en
el VIGESIMO PRIMER mes de trabajo, noviembre del 2%3}?

e La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccion en volquetas para el transporte iezfz"meugﬁe y evitar gi—??z@%‘azﬁi!&

de polvo, calda de materiales v accidentes de las gmm; S de campo,
realizadas en el mes de noviembre del 2017 por I E diferentes frentes de

trabajo, se constata que esta medida se pone en practica
¢ Enlosfrentes de Ei*ai}&%z:} en el mes de noviembre del .2; 7 existen 3 carpas
operativas s,;hi'“?{ia > en {riba, Sector La Carcel, &iudid de Transformacion

ubicada en calle Quito v Bolly ?zsaje Eé{}ff%"iﬁiiﬂ?

m

5
o Conforme al {imﬁﬁg A LSiéU}éCi do,
noviembre del 2017 organizd un curs
Ucupacional

s Conforme al cron cidn
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Lojana v el Cementerio General Parque de fos Recuerdos de la ciudad de Loja.
El Anexo 4 de este informe muestra el Registro de Transporte de material
Referente al Manejo de desechos en los frentes de cobra, en el mes de
noviembre del 2017 esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 8 sohre
10 dado a que en algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para €
depésito temporal de basura no estan operatives o en las mejores
condiciones. Estos hechos han sido debidamente comunicados al personal
responsable del Consorcio Loja 2015,

Mediante oficio N: 1702-2017-PRUL, el Consorcic Loja 2015 presenta el
Registio de Control de Residuos Sélidos y Liguidos Peligrosos
correspondientes al mes de noviembre del 2017 y el Registro de Control de
Derrames de Residuos Peligrosos, correspondiente al mes de noviembre del
2017, Bl Anexo 5 de este Informe muestra el mencionado Hegistro
Referente a la disposicitn de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de noviembre
del 2017, se constata que estos tanques estan habilitados para su uso.
Conforme al cronograma establecido, en el mes de noviembre del 2017, no
se realizé una charla de socializacidn de apertura de nuevos frentes de
trahajo. Se han venido realizando campafas de soclalizacion puerta a puerta
a los moradores de nuevos frentes de iz;*abe;'{} abiertos en el mes de
noviembre del 2017, estas campanas de socializacion son desarrolladas por
personal del Municipio de Loja v del Consorcio Loja Z015.

Referente a la medida denominada Exgi acian adecuadsa de ming
canteras, en el mes de noviembre del 2017 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre iéj,, debido a que se ha implementado plenamente
la senalética Informativa, preventiva v prohibitiva en las diferentes

ARy f{f{fﬁai{ii{fﬂ?&

reg s

Entre las medidas aplicadas en el mes de noviembre del 2017 para et control
de la contaminacién por material particulade estan el uso de carpas en
volguetes para el transporte de materiales, humidificacion de las calles y el
barrido v recoleccidon de residuos v sedimentos en vias cercanas z los frentes
de obra. En el presente informe se muestra un registro fotogréfico fechada
de la aplicacién estas medidas.

En el drea de influencia del proyecte en el mas de noviembre del 201
egtuvieron f;g}@?a;iwég & bafios moviles, estos estan ubicados en, Bafio 1
nierseccién de calle Bollvar v Emilianc Orisga, Bafic Z2: Quits, entre Sucre y

Bolivar, Bafio 3 Juan de Salinas, entre Sucre v 18 de Noviembre, Bafio 4: jose
i%

:x"j

Félix de Valdiviesp entre Sucre v 18 de Novie
v Emi iiam i}zzw 4, Bafio 6: Stokera Sector Yaguarc
Lali sinfeccian y aplicacion de conservanie ambients! z

;Eﬁf«s en los Eé;%;g{,‘w‘: frentes d

noviembre del 7



L=

En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicacién de estas medidas para el mes de noviembre
del 2017 esta dentro del rango de Total

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de noviembre del 2017 estan las medidas para el control y cuidado dela
contaminacion por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el drea de intervencion del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajistica en los frentes de obra.

A partir del mes de julic del 2016, Fiscalizacién implementd una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
gque permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el Ambito socioambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 8 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de noviembre del 2017,

6.2 RECOMENDACIONES

&

o

a

En atencidn a la Legislacién Ambiental vigente, v a las obli gz: ones descritas
en la RESOMU& Nro. GPL-2016-6336, del 16 de ; rio del 2016, el
Consorcio Loja 2015 deberd presentar al GAD Provineial el Informe
Ambiental de Cumplimiento del Plan de Maneio fém‘béeﬂ; e vez cumplido
el primer afio de otorgado el Registro Ambiental,

En atencion a la Legislacion Ambiental vigente, v a las obligaciones Lseg«;xziac
en la RESOLUCION Nro, C?E;zﬂlé 7414, del 05 de julio del 2016,
Consorcio Loja 2015 de b* ra presentarala *‘*Eii’(}?if”%?zﬁ Ambiental Competente
el Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una
vez cumplido el pz“ém& afio de ptorgado e ?‘wmﬁ" Ambiental.

En mf’nmm a la Legislacién Amblental vigente, v o las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. 210361, del 01 de julio del 2016, el Cansorcio Loja
2015 deberd presentar 2 la Autoridad Ambiental Competente el informe
Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una vez cumplido
el primer afio de oforgado el Registro Ambiental.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volguetes,
siempre coloquen {as lonas para el transporte de material. Ademds las
deben estar siempre en buenas condi tiones, reemplazando aquellas que
producto def contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su

Ja%;mzf}

Ei use de




obra a aperturarse, recalquen a la ciudadanfa, la no existencia de personal

autarizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro de los

domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracidn

Urbanay que cada propietario estd en la potestad de contratar el personal de

su entera confianza,

En atencion a la Resolucién GPL-2017-27574, para la Construccidn,

Operacidn, Mantenimienta y Cierre de la escombrera ubicada entre la

Ciudadela Unién Lojana y el Cementerio General Parque de los Recuerdos de

la ciudad de Loja el Municipio de Loja v el Consorcio Loja 2015 deberan:

o Cumplir estrictamente con lo sefialado en el Registro v Plan de Manejo
Ambiental registrado.

o Mantener un programa continuo de monitoreo vy seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberan ser entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluacion
0 correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el
cronograma aprobado y normativa ambiental vigente.

o Realizar los monitoreos de las descarga v/o emisiones conforme Io
establecido en el Plan de Manejo Ambiental v Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

o Presentar a la Autoridad  Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afic de otorgado ¢

istro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a partir
dc«:i presentacion del primer informe ambiental de cumplimient

o Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacion veraz de
todo lo declarado en &l véfﬁgégé:g y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo
requiera.

é?z

o Presentar la modificacién al Plan de Manelo Ambiental si mediante
cualguier medio de monitoreo, control v seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asi o
requiera.

o personal técnico de la Autoridad

Proporcionar las facilidades al
Ambiental Competente para ilevar a cabo i‘ﬂf:}zzéieveaa y actividades de
controt v seguimiento v de cumplimis ;z‘m 1] Plan de Manejo Ambiental
aprobado y normativa ambiental aplica

o Cumplir con la normativa ambiental vigente a r‘;iaf 55 onal y Local.

De lag inspecci hales ;
noviembre del 2

f

inaris pesads.

niiento de tierra,

ersonal no suios



o Dar seguimientc a personal propie y sub contratistas sobre el
cumplimiento medidas de seguridad y ambiente a ejecutarse en el
proceso constructivo,

o Sefializar y/o proteger toda actividad que por ocasidén del proceso
constructive no pueda concluir y quede a espera de obras adicionales.

o Garantizar la seguridad peatonal,

-

£ad
-
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7. REAIUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 21 periodo 01 &l

NOVIEMBRE DE 2017

De acuerdo a Iz Cldusula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantariliado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componerntes se
aplica la formula que contiene la fecha de partida para los fndices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacion de las
ofertas.

YALOR DE BESCUENTD VALOR A YALOR
LA PR REAIUSTAR (Fo) DEL OBRSERVACHINES

FLAMILLA ANTHIPO ) v HEAIUSTE
5,34

51367938

Estos comprobantes constan como anexc en la Planillz de Obra No. 21 presentada

por el Contratista,

El Libro de Obra consta como anexo en 1z Planilla de Obra No. 71,

©EAS quUe conforman




- PROCELEC 5.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 14 de enero de 2018 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de enero de 2018 con una suma asegurada
de $1'534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 16 de febrero de 2018 con una suma asegurada de
$3'306.573,07.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de enero de 2018 con una suma asegurada
de $4°611.332,44.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garant{a vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de $ 22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de 1°000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de §48'914.744,38.

T

las garantias requeridas y son validas en el presente periodo. Bl siguiente cuadro

o
presenta a mayor detalle.

)

Por consiguiente, la Fiscalizacion determina gue el Contratista 51 Cumple con todas
taz

¥
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R SUMA VIGENCIA
Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA ASEGURADA ASEGURADD (dlas) DESDE | HASTA
Crlente HIRALGD ¢ 1'534.514,45 CONSORCIO S0 12.04- 1107+
Seguros RIDALGD LOJA 2015 2017 2017
5A S.A
Orlente HIDALGD @ 1’534 514,45 CONSORCIG ] 11-07- 02-10-
Seguros HIDALCO LOJA 2015 2017 2017
S5A S5A
Crlente HIDALGOD ¢ 1'534.514,45 CONSORCIQ 90 02-10- 07-01-
Seguros HIDALGOD LOjA 2015 2017 2018
L SA S.A,
Seguros PROZELEC 5'407.336,63 CONSORCID 90 18-01- 17-04-
Lonfianza 5.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC 5'407.336,63 CONSGRELIO L2} 18-04- 01-06-
Confianza 54 LOJA 2018 2016 2016
Seguros PROCELEC 5°407.336.63 CONSORCIO 45 02-06- 17-87 -
Conflanza §.A, LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROZELED 5'358.952,38 CONSORCIO 45 18-07- 16-14 -
Confianga S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC 5°ZB3.419,10 CONSORCHO 45 17-10- 15-01+
Confianza SA LOJA 2015 2016 2017
Seguros PROCELEC 5'28861582 CONSORCIO 30 1601+ 1507 -
Conflanza 54 LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 5'2688.6815.82 CONSORCIO 30 16-02- 18-63 -
Conflanza SA. LA 2815 2017 2017
Seguros PROCELEC 528881582 CONSORCIO G 19-03- 17-06-
Confiznza 1 SA LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 4+'454.541.84 CONSORCIO GO iB-06- 17.08-
Confianza S.A LGIA 2015 2017 2057 |
Seguros | PROCELEC 3'921.675.28 CONSORCIO £0 1B-08- 17-10-
Confianza 5.4 LOJA 2015 2017 2017
Seguros ! PROGFLEC 3'781.427,70 CONZDRCID 1] 18-18- 17-12.
Confianza 5.A LOJA 2015 _ 2017 617
Seguras PROCELEL 330657307 CONSCRLIO 60 18-32- 1602
5 Conflanza SA LOJA 2015 2017 2018
- Sepuros . HIDALGOD ¢ G207.086,69 CONSORCIO S0 18-01- 17-04-
Oriente HIDALGO bLOfA 2015 201& 2016
SA 5.4 i
Seguros HIDALGO ¢ 207 086,69 CONSORCID o0 17-04- 16-07-
Oriente HIDALGG LOJA 2015 2016 2016
H | SA 1 SA e
Segures HIDALCUO & BR77056064 CONSORCHS Gir 1607 14-10-
; Uricnte | HIDALGD LOjA 2015 2015 2016
= 5 F‘ e 2 . S A arrarwa
Criente RIDALCO ¢ §463.245,61 CONSORCIO o0 1414 12-01-
Sepuros i HIDALCGD LOJA 2015 2016 2017
LsA L N S
E Oriente HIDALGD ¢ B4%324501 CONEQROIO gl 12-01- 12.04-
Seguios | HIDALCO LOJA 2015 20617 2017
sA 5.4 !
Griente b { HIDALGO ¢ 678140752 CONSORCID &0 12.04- 11-07-
Segurons HIDALGD LO1A 2015 1017 2017
gA | SA
Grienre HIDALGD ¢ S'HR4486Y8 CONSORCID on 11-a7 09-10-
£ 8 Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
% 5A Lsa .
Qriente HIDALGO = AHILIZZ 44 CONSQRCIO an 0g9-140- 07-41-
Seguras HIDALGO L0jA 2018 2017 £018
5.4
Seguros Equipo y HIDALGO & 4'051.482,70 CONSORCIO 38 01-03- 01-03-
Orlents Maguoinaria de HIDALGO LA 2015 an1e 2017
Py LSA L construcclén L5A h . . i .
! Orlante Equipa y J HIDALGO ¢ | 405146270 CONSORCID 365 8163 | 0103
] Seguras Maquinaria da HIDALGO LOJA 2015 m7 2018
1 A 1 construcelsn 1 5A — ol L Do
J Segurcs Accldente ] HIDALGO « 2240000 CONSQORCHD 368 {11-03 01-03-
: Oricnne Personalzs ! nIDALGO LA 2015 ! 2618 m7
i 5 A et . - S A‘ . et amre et m—rimrn ,..— —_ : TP H -—
g Orienie Arridente i BIDALGO ¢ 2240004 CORSORCID 35k 0103
J Segures Personales POHIDALGD LOA 2018 2017
! PS4 -
HWIDALLO ¢ | veaaaoonn | Hidaige £ Hidalgs T a1.05 | vy
EIDALGD SA. subsontratistas 2616 2617
5A U proveedores,
. [ | asesores e . o
HIDALLOD ¢ 1'ean 000.04 ' Hidalgs e Hldaleo 6% §01-03-  01-03-
HIBALGG SA.subcontratistas, | LI047 1018
Sa ;
HIBALGOD 2 S0 G0 U163 ] 0103
HIDALGE e | 2017
% — . S S




o ) _ U rimres SUMA crrrnanm | VIGERCIA ‘ o
ij?Eu Fwirfi?h SEGURD EMPRESA ASEGURADA ASECGURADD {dias) DESDE HASTA
provosdores,
ASEROEES,
HIDALGD & S0.000.80 Hidalgs ¢ Hidalgo 365 81-03. 1-63
HIDALGD 5.4, PROC 2617 201
5.4, st
Seguros Todo Riesgs HIDALGE & | 4851474435 - 1635 01-63- | 3132
[ Confianzs Contratists HIDALGD 20518 2618
o LA
Las Garantias constan como anexo en la Planilla de Obra No. 21,
Atentamente, .~ Visto Bueno
RV s u
. ‘ 3 ‘ Tt 5
Ing. josé Angel gs?am:o Blanco Ing. Vicentg Tdrrés Bustamante

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION MINISTRADOR
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