PLANILLA: No. 06

MEMORIA DE CALCULO
o




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: " CONS'IRUCCION DEL PLANDE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRALDE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: : _ CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 2
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISIONE INSTALACIONDE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AAPP002 TUBERIA PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bav UNIDAD: ML
il LONG- OBSERVACIONES
60 m Catacocha enire AV. E. Ortega y TLeopoldo Palacios
54 —m Catacocha y Leopoldo Palacios
54 -!-m Catacocha entre Leopolda Palacios y Av. 24 de Mayo
54 “m Teapoldo Palacios onio Catacocha y Pasaje Chorrillos
52 _m Chomrillos y Leopoldo Palacios
52 “ Leopoldo Palacios enire Pasaje Chorillos ¥ Sabiango
54 “m Catacocha entie Leopoldo Palacios y Av. 24 de Mayo
_ﬂm By Pass - banco de medidores
16 “m Sucre entre Gonzanama y Saraguro
15 m-m Sucre entre Saraguro y Chile
15 “ 100.00 /| Saraguro entre Sucre y Av. E. Kingman
17 m Chile entre Pasaje Zapotilloy 18 de Noviembre
13 ” Snere entie Alamor y Amaluza
12 “ Amaloza enfie Sucre y AV. E. Kingman
8 ﬂ Gonzanama y Av. B. Kingman
7 “ “Av. Eduardo Kingmail entre Gonzanama ¥ Amaluza
231 ﬂ Pasaje Bustamante y Tuan José Pefia
231 _ Pasaje Bustamante
231 mm Pasaje Bustamante y 1. A. Eguiguren
232 Wm 7. A. Eguiguren enfre Pasaje Bustamanic ¥ Juan José Pefia

/£

TOTAL= 1563.50 Ml 7

TOTAL ACUMULADO = 5046.60 Ml
TOTAL CONTRACTUAL = 29 544.82 Ml

ING. CI

2

£
ING. JOSE ANGEL BLANCO
NDENTE FISCALIZACION

SUPEE
LOJA 2015 © INCAS.A.

CONS&,)RC



MUNICIPIO DE LOJA.
ONSORC PROYECTO: "CONSTRUCCI()N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SRECI0 SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

2015
T AR

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DI PERIODO: AGOSTO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 3

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIASY ACCESORIOS

AAPP003 TUBERIA PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar /”' UNIDAD: ML

- .

NUDOS LONG.
- OBSERVACIONES
DESDE FIASTA (ML)

| BEDR ) o e T .

14 13 53.00 /| Sucre enire Chile y Alamor

14 17 43.00 7 | Chile entre Sucre y Pasaje Zapotillo
r___l_iL__)_)_)lgf_)@O_()p_i Alamor entre Sucrs Y Av. E. Kingman '
Hﬁfﬂ/
I SN, ey
____‘_)_______Jrf/
e e
I ST Ly 2 R Iy
r_;;_!_j_r//
r____‘—(_____f/
o
e

| _ Fe
TOTAL= 196.90 4 M1

TOTAL ACUMULADO = 498.00 Ml
TOTAL CONTRACTUAL = 791.50 Ml

/

, ‘ . A
ING. CLAY‘,?A ANIEGO ING. JOSESZ{GELBLANCO
SUPERIN/TENDENTE FISC ,IZACI('JN

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




MUNICIPIO DE LOJA

\)\ PROYECTO: "CON STRUCCION DEL PLANDE ORDENAMIENTO Y
L hQNS\DQ?ISCIO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
= :um&\'um-lsxr.\u CI‘UD AD DE LOJ A"

PLANILLA: 6

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
PERIODO: AGOSTO/2016

" FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE

TNGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 5
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AAPP003 ',[/‘.UBERiA PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: ML
LONG.
TRAMO OBSERVACIONES
(ML)

ALIMENTACION SUBZONA ZAMORA HUAYCO

TRAMO 1 3740 | Sabiango enfre Lourdes y Leopoldo Palacios

TRAMO 2 116.05 | Leopoldo Palacios entre Sabiango y 24 de Mayo

TRAMO 3 5050 |24 deMayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

TRAMO 4 1240 |Catacochay 24 de Mayo

e

SUB TOTAL| 216.35

ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
e ————— 1 11730 | " 3
(11730 Amaluza entre Sucre y Av. Emiliano Kingman

TRAMO 1
TRAMO 2 145.80 | Sucre entre Chile y Amaluza
TRAMO 3 16120 | Chile entre Sucre y Av. Universitaria (Puente Rio Malacatos)

.

SUB TOTAL| 424.30

- OO O

.

-

I——————

TOTAL= 640.65 Ml

TOTAL ACUMULADO= 1616.95 Ml
TOTAL CONTRACTUAL= 1333.65 Ml

o e 3 il '/

ODRGIC o .

Yol brossia A : )

Y/

==

J ING. JOSE ANGEL BLANCO

N FISCALIZACION

INCA S.A.

CONSORCIO LOJA 2015
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MUNICIPIO DE LOJA

3 ' .
PROYECTO: nCONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
»-.«,ONSL&E{ECIO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
R EGENERACION LRBANA CIUD AD DE LO J A"

PLANILLA: 6

CONTRATISTA: . CONSORCIO LOJA 2013 PLANIL. |
PERIODO: AGOSTO/2016

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 26
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AAPP026 Brida de acero = 250mm con pexrnos de empaque, 16 Bar / UNIDAD: U
CANT, OBSERVACIONES

NUDO
)
—
2,00 4 de Mayo enlre TLourdes y Leopoldo Palacios

EMPATE DISTRITO 2

TOTAL= 200/ U
TOTAL ACUMULADO= 2,00 U
TOTAIL CONTRACTUAL= 10,00 U

=i
ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.

L
NG, FLAYSAMANIEGO
ST EReﬁ\ITENDENTE
CONSORCIO LOTA 2015

24 de Mayo enfre Tourdes y Leoporco “E=e———




MUNICIPIO DE LOJA

|_ONSORCIO

LOJA 1S
EECENERACHIN LREATA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2013

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE

[NGENIERIA CIVIL, S.A.

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 ,
PERIODO: AGOSTO/2016
RUBRO: 42

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AAPP042 Codo PEAD 90mm x 45°,10 Bar UNIDAD: U
— [ | =
NUDO CA(; ' OBSERVACIONES

o

.
1.00

231 1.00

Pasaje Bustamante /
PasjoBustamante ~

TOTAL=  2.00
TOTAL ACUMULADO = 12.00
TOTAL CONTRACTUAL = 66.00

A
7
ING. CLAY S%{N[EGO
SUPERINTENDENTE

CONSORCIO LOJA 2015

U
U
8)

J

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO:

ONSORCIO

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE L

"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

A CIUDAD DE

= m.é?ff‘-.ﬁ'imm LOJ A"
CONTRATISTA:. CONSORCIC LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016
INGENIERIA CIVIL, 5.A. RUBRO: 48
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO:  PROVISIONE INSTALACION DE TUBER{AS Y ACCESORIOS
AAPPO48 Codo PEAD 90mm x 90°, 10 Bar UNIDALS X
_ﬂ
NUDO Cng OBSERVACIONES
__f_,_;___r———;___/
SIN 200 | By Pass para banco de medidores, Catacocha e/ 24 de Mayoy L.
7 1.00 | Gonzanamay Av. Eduardo Kingman
54 1.00 | Catacocha y Leopoldo Palacios
52 1.00 | Leopoldo Palacios y Pasaje Chorrillos
[ A
__J!J_!_/
. . ]
- . ]
__I_r_’){_j_/
|
TOTAL= 500 U
TOTAL ACUMULADO = 8.00 U
TOTAL CONTRACTUAL = 101.00 U

Pt 4

SOIRCTO

LOJA 200
REGENERACION URBANA
=

e

ING. CLAY JAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

W

ING. JOSE AGGEL BLANCO
FISCALIZACION . .
INCA S.A.




ESQUEMA INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PEAD ‘
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L= 50~ pegen

MUNICIPIO DE LOJA

h PROYECTO:
/1l ONSORCIO

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

nCONSTRUCCION
CO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD

/1 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAS
- TRTRTRACION URRAXA DE LOJ "
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS _ PERIODO: AGOSTO/2016
DE INGENIERIA CIVIL, 5.A. RUBRO: 51

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

‘AAPP051, CODO PEAD 200mm X 99°, 10 Bar UNIDAD: U

NUDO C?[?)T' OBSERVACIONES “

I —————
ALIMENTACION SUBZONA
1.00

1.00

ZAMORA HUAYCO

ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA '

/’_’d—‘)—f—ﬁ
S — 1.00 Sucre y Amaluza
1.00 Sucre y Chile

e e

Sabiango y Leopoldo Palacios
TLeopoldo Palacios ¥ 24 de Mayo
24 de Mayo y Catacocha

L
TOTAL= 500 U /7
TOTAL ACUMULADO = 600 U~
TOTAIL CONTRACTUAL = 200 U7

AT

T
NS il

LOIA 2015
ERACION URBANA

[ B

ING. CLAfY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015




MUNICIPIO DE LOJA

N PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO YDESARROLLO
_ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA'

194 2015
REGER zr,m O LRRANA

CONTRATISTA ~ CONS ORCIO LOJ A 2015 PLANILLA: 6

FIS CALIZACION INCA SERVICIOS Y PROYECTOS PERIODO: AGOSTO0/2016
DE INGENIERIA CIVIL, S8.A. RUBRO: 57

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACI(')N DE TUBERTAS Y ACCESORIOS

_ AAPPO57 TEE PEAD 90mm, 10 Bar ; AD: U

e ]

=
NUDO | e OBSERVACIONES
()
SN 500 | By Pass parabanco Je medidores, Catacocha &/ 24 de Mayoy L. Palacios

-15 1.00 | Sucrey Saragiro
12 1.00 Sucre y Amaluza

232 100 | Pasaje Bustamantey J. A Eguiguren
54 1.00 | Catacochay Leopoldo Palacios
52 1.00 | Leopoldo Palacios y Pasaje Chorrillos

TOTAL= 7.00 U
TOTAL ACUMULADO = 3700 U
TOTAL CONTRACTUAL = 9800 U

( fl/'

ING. CLAY S GO
SUPERIN)'I'ENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL/ SLANCO
EISCALIZACION
© INCA SA.



MUNICIPIO DE LOJA.

PROYECTO: nCONST RUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
NIBLE DEL CASCO URBANO CENTRALDE LA CIUDAD

/] ' ONSQRCIO DESARROLLO SOSTE
RrGERERACION LRRANA DE LOJ Arl
CONTRATISTA:. CONSORCIO LOJA 2015 . _ PLANILLA: 6 N
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS PERIODO: AGOSTO/2016
DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 58
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS ¥ AC CESORIOS
_AAPP058 TEE PEAD 110mm, 10 Bar UNIDAD: U
NUDO C‘(‘ST‘ OBSERVACIONES
14 m Sucre y Chile
13 m Suere y Alamor
17 [ 100 | ChileyPasaie Zapotillo
49 m b Palacios y Sabiango

TOTAL ACUMULADO = 900 U
TOTAL CONTRACTUAL = 700 U

Py I

Wie)

el _ 2013
AT REGENERACION UnpAnA

W

NG, CLAY/AJIANIEGO ING. JOSE AMGEL BLANCO
FISCALIZACION

SUPE TENDENTE

CONSORCIO LOJA 2015 O INCA S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

"CONSTRUCCI()N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥

&y PROYECTO:
_ONSORCIO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA

e CIUDAD DE LOJA"

BRGFNERACION UREANA

 CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA. SERVICIOS Y PROYECTOS PERIODO: AGOSTO/2016

DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 60
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACI()N DE TUBERIAS ¥ ACCESORIOS

UNIDAD: U

%APPGGO, TEE PEAD 200mm, 10 Bar

NUDO m OBSERVACIONES

Hidrante Av. 24 de Mayoy Miguel Riofrio

Hidrante m Av. 24 de Mayoy Mercadillo

TOTAL= 200 U
TOTAL ACUMULADO = 400 U
TOTAL CONTRACTUAL = goo U

\'\, hanet
37 OMSDRCIO (l& for .
«‘\, a0 L ,,%gﬂ’-')-" Vi
A -\.:_ RE/GEHERAC'-OH DREANAZ ¢/ } 5
| 0
oy R
O, FR »L s ».—‘;?’5“*76‘:“"!-
ING. CLAY/S NGNGB ELANCO)
- ‘F}S’m ALTENYECTISy

SUPERINTENDENTE _
CONSORCIO LOTA 2015 i

e A SV 5.0
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MUNICIPIO DE LOJA

e -

1 ONS:&E&C[O

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA

i o
= RESERPACION KRVANA CIUDAD DE LOJ "
CONTRATISTA: - CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 -
PISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS PERIODO: AGOST0/2016
DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 69
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO:  PROVISIONE INSTALACION DE TUBERTAS ¥ ACCESORIOS
| AAPP06Y REDUCTOR PEAD 160mm a 90mm, 10 Bax UNIDAD: U
—| — |
NUDO CANT. OBSERVACIONES
o
L ]
210 500 |Av.24deMayoy Azuay

3\
Y
1,
A}F

211 1.00

h e 2015
FNLE :"‘ QEGENERNACION URBANA

| 2 i o w20 ] 'S
3 ( OMEORCIV

| TOTAL= 500
TOTAL ACUMULADO = 5.00
TOTAL CONTRACTUAL = /27.00

.

=T "

A ’,r’/["
(L

LOJA 20

N
Dns”

G, cLay SaiaNEGO
SUPBRINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

8 2.00

Ay. 24 de Mayoy Mercadillo
Av. Eduardo Kingman. y Gonazanama

U
U
v/

NG, JOSE ANGEL BLANCO
 FISCALIZACION
INCA S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: nCONSTRUC CION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥
_ ONSORCIO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD
DE LOJA"

REGENFIALIDE UREANA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
PERIODO: AGOSTO0/2016

FISCALIZACI()N: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 73

CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCES ORIOS
UNIDAD: U

AAPPO’J’S REDUCTOR PEAD 160mm a 110mm, 10 Bar

CANL. OBSERVACIONES

NUDO
o | e ]
Hidrante 1,00+ Av. 24 de Mayo y Calle Miguel Rioftio
210 1.00 ¥ Av. 24 de Mayo y Azuay
Hidrante 1.00 - Av. 24 de Mayo y Calle Mercadillo

| AR e ey

%M

TOT;;&L = 3.00 U
2/

TOTAL ACUMULADO= 3.00 U
TOTAL CONTRACFUAL= 500 U
17/

.;;'_'»'.‘- S

Vg
¥ 1 FR T 1
g4 { o) ML) He HOW,
AN LQJA 2015 i1
\“ REGEMEPRACION URBANASAL F
Sl §
A

."“, - L. i
ING. CLAY S .LA%\;&GO NG, JOSE ANGHL BLANCO
SUPERJNI‘EN]'SE TE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA B.A.



ONSORCIO

LOJA 2015
I.l' SENERACION UREANA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 74
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AAPP074 REDUCTOR PEAD 110mm a 90mm, 10 Bar : UNIDAD L
‘ |
NUDO C‘?E\IDT' OBSERVACIONES
14 1,00 Sucre y Chile
: 13 1,00 Sucre y Alamor
17 1,00 Chile y Pasaje Zapotillo
49 2,00 Ieopoldo Palacios y Sabiango ,

TOTAL CONTRACTUAL =

W / ‘ gy o Ey i
{ i peiaals /,//
ﬁuQEHH EH)"uI:n\!\'l! /( % Pl
i (et

ot

A
ING. CLA'{( AMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

|
TOTAL= 500, U
TOTAL ACUMULADO= 9,00 . U
21,00 © U

t/;:“’_n, ‘ J AN

_smwcms.\
- i E is»sc-‘;-mge”
ING. JOSE ANGE]’L BLANCO

FISCALIZA ;(’)N

INCA S.A.

Upbvee 5y
CiViL, 547




}\ ONSORCIO

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥
EL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD

SOR DESARROLLO SOSTENIBLE D
l.r.s NFRAGIDN URFAYA 7 7 - DELOJAH 7
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS PERIODO: AGOST0/2016
DE INGENIERIA CIVIL, 5.A. RUBRO: 81
CAPITULO: AGUA POTABLE
“SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
| AAPPOS1 REDUCTOR PEAD 200mm a 160mm, 10 Bax > Rl
] ]
NUDO CANT. OBSERVACIONES
() ;
Hidrante 1.00 ¢ Av. 24 de Mayo y Calle Miguel Riofiio
211 3.00 |/ Av. 24 de Mayo y Calle Mercadillo ‘
Hidrante 1.00 p Av. 24 de Mayo y Calle Mercadillo

TOTAL= 500 U

TOTAL ACUMULADO = 600 U
TOTAL CONTRACTUAL = 800 U

ING. CLAY SAMANIED4 "\ T@EE Alll ?fL Bg,mco s
SUPERINTENDENTS CION: -
}I\TCA S.A.

CONSORCIO LOJA 2015
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: " CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TOTAL CONTRACTUAL = < 36702.18

ING. CLAY éAllJ{ANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALI_ZA_CIQN; INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOSTO/2016
PROYECTOS DE RUBRO: 93
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO:  OBRA CIVILDE DISTRIBUCION
. AAPP093 Excavacién a méquina H=0-2 m UNIDAD: M3
VOLUMEN
OBSERVACIONES
| DESDE (M3) .
EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 90 my '
60 54 148.20 Catacocha entre Av. E. Ortega y Leopoldo Palacios
54 1.17 Catacocha y Leopoldo Palacios
54 44 134.16 Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. 24 de Mayo
234 Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. 24 de Mayo, By-Pass
54 52 64.35 Leopoldo Palacios entre Catacocha y Pasaje Chorrillos
52 1.95 Chorrillos y Leopoldo Palacios
52 49 717.22 Leopoldo Palacios entre Pasaje Chorrillos ¥ Sabiango
16 15 106.74 Sucre cntre Gonzanama y Saraguro
15 14 31.26 Sucre entre Saraguro y Chile
15 9 85.20 Saraguro entre Sucre y Av. E. Kingman
17 20 35.88 Chile entre Pasaje Zapotillo y 18 de Noviembre
13 12 65.56 Sucre entre Alamor y Amaluza
12 1 63.94 ‘Amaluza entre Sucre y Av. E. Kingman
8 T 8.28 Gonzanama y Av. E. Kingman
7 6 226.87 Av. Eduardo Kingman enire Gonzanama y Amaluza
231 237 29.40 Pasaje Bustamante y Juan José Pefia
231 1.26 Pasaje Bustamante
231 232 35.37 Pasaje Bustamante y 1. A, Eguigurent
232 238 30.30 1. A. Eguiguren enire Pasaje Bustamante y Juan José Pefia
EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 110 mm
14 13 32.34 Sucre entre Chile y Alamor
14 17 25.80 Chile entre Sucre y Pasaje Zapotillo
13 10 60.00 Alamor entre Sucre y Av. E. Kingman
_)___g_ﬁ—#_ﬁ___f_)_ﬁ_,_{___’}____—f—f——r———_—
]
. g
SO
TOTAL= = 126759 M3
TOTAL ACUMULADO =~ 4330.79 M3

M3/

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A:




AAPP093 Excavacidn a méaquina B=0-2 m
Catacocha entre AV. E. Ortega y Leopoldo Palacios

_m_ LONGIXUD | ANCHO m VOLUMEN OBSERVACIONES
m-ﬁ- () m) ACUMULADO
[ 54 | 19000 -E_-Eﬁ- 148.20 14820 Tuberia de 90 mm

ﬂ_

me,

éafﬂcoéha };‘Léopulda Palacioé

OBSERVACIONES

Tuberfa de 90 mm

Catacocha entre Teopoldo Palacios y Av, 24 de Mayo

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

m Tuberfa de 90 mm

.

Catacocha enire Leo oldo Palacios y Av. 24 de Mayo, By-Pass

p
VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) ACUMULADO

m 285.87 Tuberfa de 90 mm
m’. /

Leopoldo Palacios entre Catacochay Pasaje Chorrillos

a
VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) ACUMULADO )

m 347.88 Tuberia de 0 mm

me /
Chorrillos y Leopoldo Palacios

OBSERVACIONES
ACUMULADO

349.83 Tuberfa de 90 mm

o’ /

Leopoldo Palacios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

m Tuberfa de 30 mm

Suere entre Gonzanamay Saraguro
ACUMULADO
m
m

Sucre entre Saragun.) y Chile

OBSERVACIONES |

m Tuberfa de 90 mm

Saraguro entre Sucre y Av. B, Kingman

i
VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) | ACUMULADO

38.40 m Tuberfa de 90 mm

T ow T e | | S T 6o 90
| ss20fet. /S

Chile entre Pasaje Zapotilloy 18 de Noviembre

c
VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) ACUMULADO

35.88|m*

Suere enfre Alamor ¥ Amaluza

VOLUMEN ORSERVACIONES
ACUMULADO
3

m Tuberfa de 90 mm

m.

35.88 686.13 Tuberia de 90 mm



AAPP(93 Excavacién a méigquina H=0-2m
Amaluza enfre Sucre y Av. E. Kingman

LONGITUD - m VOLUMEN OBSERVACIONES
-Em_j_ (m) ACUMULADO

ANCHO
(m)
a1 @ -E_-E_-iﬂ-ﬂ}ﬂ- Tuberfa de 90 mm
) - GunzanaﬁmyAv.E.Kingman

LONGITUD ANCHO VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

Tuberfa de 90 mm

Av. Eduardo Kingman entre Gonzanamay Amaluza

o | e | () (m3) | ACUMULADO
“m_mmm 105078 Tuberfa de 90 mm
Pasaje Bustamante y Juan Jos¢ Peiia

YOLUMEN OBSERVACIONES
(m3)
Pasaje Bustamante

ACUMULADO
1080.18 Tuberia de 90 mm
m* ;
/
VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
{m3) ACUMULADO
| 126 | 108144 Tuberfa de 90 mm

7

m? /
Pasaje Bustamante y J. A, Eguiguren

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

m Tuberia de 90 mm

m?.

~

J. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Peiia

VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m3) ACUMULADO
’Tu

mm-n_-m_-n_ berfa de 90 mm

Sucre entre Chile y Alamor

ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m3) ACUMULADO

100 | [ 117945 | Tuberfa e 110 mm

Chile entre Sucre y Pasaje Zapotillo

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

m Tuberia de 110 mm
w. /
s

lamor entve Sucre y Av. E. Kingman

A
VOLUMEN 0B SERVACIONES

m Tuberfa de 110 mm
_60.00 me /

NOTA: La excavacion s la cjecuta hasta 10cm por debajo del diametro externo d las tuberias para la colocacion de la cama de arena, sin embargo estos 10cm
de altura no se considera en planillaje como oxcavacion, ya que s utilza el rubro de resanteo de zanja.
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MUNICIPIO DE LOJA

l SHEEHOI PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
NTRR, SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO ENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS ¥ PERIODOC: AGOSTO/2016
PROYECTOS DE RUBRO: 94
CAPITULO: AGUAPOTABLE

SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DE DISTBIBUCI()N

. AAPP094 Relleno com actado con com actador mecinico material
g B E P ¢ UNIDAD: M3

VOLUMEN
OBSERVACIONES
3)

O DE ZANJAS PARA TUBERTA 90 mm

54 125.40 Catacocha entre Av. B. Ortegay Leopoldo Palacios
Catacocha y Leopoldo Palacios

(atacocha entre Teopoldo Palacios ¥ Av, 24 de Mayo

RELLEN

\\\\\

54 113.52
1.98 Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. 24 de Mayo, By Pass
54 52 54.45 Leopoldo Palacios entre Catacacha y Pasaje Chorrillos
52 1.65 Chorrillos y Leopoldo Palacios
52 49 65.34 Leopoldo Palacios entre Pasaje Chomillos y Sabiango
16 15 88.99 Sucre entre Gonzanama y Saraguro
15 14 25.01 Jucre entre Saragura y Chile
15 9 73.20 Saraguro entre Sucre Av. E.Kingman
17 20 30.36 Chile entre Pasaje Zapotilloy 18 de Noviembre
13 12 54.63 Sucre entre Alamor'y Amaluza
12 11 53.28 Amaluza entre Sucre ¥ Av. BE. Kingman
8 1 6.90 Gonzanama y Av. B. Kingman
7 6 189.06 “Av. Bduardo Kingmen entre Gonzanama y Amaluza
231 237 23.52 Pasaje Bustamante ¥ Tuan José Pefia
231 1.01 Pasaje Bustemante
231 232 28.30 Pasaje Bustamante y 7. A. Eguiguren-
232 238 24.24 1. A, Eguiguren entre Pasajs Bustamante y Juen José Pefia
RELTENO DE ZANJAS PARA TUBERIA 110 mm
14 13 25.81 Sucra entre Chile y Alamor
14 17 20.64 Chile entre Sucre ¥ Pasaje Zapotillo
13 10 48.00 ‘Alamor entre Sucre y AV, E. Kingmar

TOTAL= . 1056.34 M3

TOTAL ACUMULADO = 3184.81 M3
TOTAL CONTRACTUAL =+ 35633.19 M3

5

185d (S / )
LOJA %10 i 3

REGERERACION URBANA

e

NG JOSE ANGEL/BLANCO
FISCALIZACION

SUP!
TNCASA

CONSORCIOLOTA 201 5



AAPP094 Relleno compactado con compactador mecAnico (material de sitio)
Catacocha entre AV E. Ortegay Leopoldo Palacios

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO
mm

Tuberfa de 90

Catacocha y Leopoido Palacios

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

m Tuberja de 90 mm

Catacocha entre Leopoldo Palacios y AV. 24 de Mayo

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO :

[ 23991 | Tuberfz de 90 fam

Catacocha entre TLeopoldo Palacios ¥ Av. 24 de Mayo, By Pass

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

[ 198 | 24189 Tuberia de 90 mm

Leopoldo Palacios enfre Catacocha y Pasaje Chorrillos

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

ﬂ-ﬂ-mmm

[ 5445/
Chorrillosy Leopoldo Palacios

m ANCHO VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (w3) | ACUMULADO
m Tuberja de 90 mm

m.

Leopoldo Palacios enfre Pasaje Chorrillos y Sabiango

m (m) ACUMULADO

-m_-n_m--ﬂm Tuberfa de 90 mm

Sucre entre Gonzanama y Saraguro
(m) (m3) ACUMULADO
100.00 -ﬂ_-ﬂ_m_mﬂ “Tuberfa de 90 mm
; ’Tuberia de 90 mm

Suere entre Saraguroy Chile

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO
} 409.35 Tuberia de 90 mm :

m?,
Saraguro enire Sucrey Av. E- Kingman

OBSERVACIONES

ARl — |
m Tuberia de 90 mm
’mm ey

Chile entre Pasaje Zapotillo y 18 de Noviembre

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

m Tuberia de 90 mm

Suere enfre Alamor y Amaluza

Tuberia de 90 mn



AAPP094 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio)
Amaluza entre Suerey Av, E, Kingman

m
VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) ACUMULADO
m- Tuberia de 90 mm

620.82
[ 5328

Gonzanama y Av. E. Kingmai

OBSERVACIONES

Tuberfa de 90 mm

Av, Eduardo Kingman entre Gonzanamay Amaluza

- OBSERVACIONES

Tuberfa de 90 mm

Pasaje Bustamante y Juan José Pefia

a.
‘@_ ANCHO VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) ACUMULADO

os0 | 252 | 84030 Tuberia de 90 mm

asaje Bustamante

P
VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

m Tuberla de 90 mm

Pasaje Bustamante y J. A, Eguiguren

a

ACUMULADO
0.80 2830 | 869.61 Tuberia de 90 mm

J. A, Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Pefia

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

803.85 Tuberfa de 90 mm

cre entre Chile y Alamor

Su

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULAD 0

[ o2 | Tuberla de 110 mm

m.

Chile entre Sucre y Pasaje Zapotillo

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO
[ 2064 | 94036 ’Tﬂberia de 110 mm

[ 2064

Alamor enfre Sucre y Ay. E. Kingman

Bl
ACUMULADO :

98836

.

descontando el diametro de la tuberia y el relleno de arena sobre la misma, ya qué la
< ultimos 10cm de alturase los planilla coma resanteo, {/,/

NOTA: El céleulo de relleno se considera I2 alfura de excavacion
excavacion para la cama de arenanose la considerea para cobro puesto que esto



MUNICIPIO DE LOJA

ﬂ ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCI(')N DELPLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
iR SOSTENIBLE DEL CASCO URBANC CENTRALDE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 B PLANILLA: &
EISCALIZACION: ) INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE PERIODO: AGOST0/2016
INGENTERIA CIVIL, S.A. - - RUBRO:96 C T
CAPITULO: AGUAPOTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL DE REDESDE DISTRIBUCI()N
AAPP096 Rasanteo dezanja UNIDAD: ML
NUDO I
LONG. OBSERVACIONES

TUBERIA PEAD 90mm '

60 190.00 | Catacocha entre Av. E. Ortega y Leopoldo Palacios

54 _ 150 | Catacochay Leopoldo Palacios

54 m 172.00 | Catacocha entre Leapoldo Palacios ¥ Av. 24 de Mayo

54 44 Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. 24 de Mayo, By Pass

By Pass - banco de medidores

54 52 Leopoldo Palacios entre Catacocha y Pasaje Chorrillos

52 Chortillos y Leopeldo Palacios

52 49 99.00 | Leopoldo Palacios entre Pasaje Chorrillos y_Sabiango

16 15 Sucre entre Gonzanama y Saraguro

15 14 Sucre entre Saraguro y Chile

15 9 100.00 | Saraguro enirc Suere y Av. E. Kingman

17 “ 46.00 | Chils enire Pasaje Zapotillo y 18 de Noviembre

13 “m Sucre entre Alamor y Amaluza

12 “ 22.80 | Amaluza entre Sucre y Av. E. Kingman

3 7 11.50 | Gonzanamay Av. E. Kingman
7 6 Av. Fduardo Kingman entre Gonzanama ¥ Amaluza
231 237 49.00 | Pasaje Bustamante y Juan José Pefia
231 m Pasaje Bustamante
231 232 m Pasaje Bustamante ¥ 7. A. Eguiguren
232 238 m 7. A. Bgniguren entre Pasaje Bustamante ¥ Tuan José Pefia
TUBERIA PEAD 110mm 1
14 13 m Suore entre Chile ¥ Alamor
14 17 m Chile entre Sucre ¥ Pasaje Zapofillo
13 10 Alamor entre Suce y AV. F. Kingman

TOTAL= 1760.40 Ml
TOTAL ACUMULADO = 663898 M
TOTAL CONTRACTUAL =1 3823144 Ml

A

W

ING. JOSE ANGEL BLANCO

ING. CLAF 8
suemiT FISCALIZACION
CONSORCIOLOJA 2015 INCA 5.4



MUNICIPIO DE LOJA

3 ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLANDE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
s L SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOSTO0/2016

PROYECTOS DE ‘ ) RUBRO: 97 -

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DL DISTRIBUCK’)N
~ AAPP097 Cama de avena para tuberia h=10cm UNIDAD: M3

NODOS
OBSERVACIONES

DESDE

EXCAVACION DE ZANJAS PARA: TUBERIA
60 54 11.40 . Catacocha entre Av. B. Ortega y Leopoldo Palacios
Catacocha y Leopoldo Palacios
Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. 24 de Mayo
Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. 24 de Mayo, By Pass
54 Leopoldo Palacios entre Catacocha y Pasaje Chorrillos
52 Chorrilles y Leopoldo Palacios
52 | Leopolde Palacios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
16 Suere entre Gonzanama y Saraguro
15 Sucre entre Saraguroy Chile
15 9 6.00 Saraguro enfre Suerey Av. B. Kingman
17 20 2.76 Chile entra Pasaje Zapotilloy 18 do Noviembre
13 12 5.46 Sucre entre Alamor y Amaluza
12 11 5.33 Amaluza entre Sucre y Av. B, Kingman
3 7 0.69 Gonzanama y Av. E. Kingman
7 6 18.91 Av. Eduardo Kingman enfre Gonzanama y Amaluza
231 237 2.94 Pasaje Bustamante y Juan José Peila
231 0.13 Pasaje Bustamante
231 Pasaje Bustamante)'( J. A. Eguiguren
232 238 1. A. Bguiguren entre Pasaje Bustamants y Juan José Pefia
EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 110 mm
14 13 3.23 Suere entre Chile y Alamor
14 17 2.58 Chile entre Sucre y Pasaje Zapotillo
13 10 6.00 ‘Alamor entre Sucte y Av. B. Kingman
I
TOTAL= ~ 10563 M3
TOTAL ACUMULADO = - 394.13 M3
TOTAL ACUMULADO =~ 1529.26 M3

an
ING. J0SE ANGEL| BLANCO

FISCALIZAGION
INCA S.

ING. C! jAYé AMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIOLOJA 201 5 X



AAPP097 Cama de arena para tuberfa h=10em
Catacocha entre Av. E. Orfegay Leopoldo Palacios '

_mﬂ_ LONGITUD | ANCHO mm VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m)

—mico [ BN | ACUMULADO
-@-“-m-m_m-mﬂ Tuberfa de 90 mm

VOLUMEN
(m3)

ALTURA
(m)

VOLUMEN OBSERVACIONES

ACUMULADO
[ 1149 | Tuberfa de 90 mm

0.09| .

Catacocha entre Leopoldo Palacios ¥ Av. 24 de Mayo

VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES

ACUMULADO
m Tuberia de 90 mm
./

LONGITUD
()

1do Palacios y Av. 24 de Mayo, By Pass

OBSERVACIONES

Tuberia de 90 mm

VOLUMEN
ACUMULADO

opoldo Palacios entre Catacochay Pasaje Chorrillos

OBSERVACIONES

Tuberfa de 90 mm

e e e |
wco_ | BN | @ (m)
—E_
Chorrillosy Leopoldo Palacios

R At - I
~mco | BN | (m) (m3) _|ACUMULADO

_-m-mm_mmﬁ- Tuberia de 90 mm

[ oislwt /

Leopoldo Palacios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES

/

|

LONGITUD | ANCHO
(m) (m) (m3) ACUMULADO
5000 |__060 | { [ 3285 | Tuberia de 90 mm
5 7

m. /

Sucre entre Gonzanamay Saraguro

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO
3

VOLUMEN
(m3)

Tuberfa de 90 mm

.
Sucre entre Saraguroy Chile

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

VOLUMEN
(m3)
3.13

Tuberfa de 90 mm

3
3.13{m. ,

Saraguro entre Sucrey Av. E. Kin

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO
Tuberia de 90 mm

Chile entre Pasaje Zapotilloy 18 de Noviembre
I )] (u3)__ | ACUMULADO
m--m--m_mm

TOTAL :

VOLUMEN
(m3)
600|510 |

6,00|m _/

AN

Catacochay Leopoldo Paiacios -

TR



Sucre cntre Alamory Amaluza

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

Tuberia de 90 mm

Amaluza entre Suere y Av. E, Kingman

m
OBSERVACIONES

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN
m3)
533

LONGITUD
(m)

88.80 Tuberia de 90 mm

Gonzanama y Av. E. Kingman

OBSERVACIONES

Tuberfa de 90 mm

m® /

Av. Eduardo Kingman entre Gonzapamay Amaluza

VOLUMEN OBSERVACIONES

ACUMULADO
Tuberia de 90 mm

Pasaje Bustamante y Juan José Pefia
OBSERVACIONES

Tuberia de 90 mm

Pasaje Bustamante

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

m Tuberfa de 90 mm

asaje Bustamante y I, A, Eguiguren
ANCHO VOLUMEN

P
[ VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) ACUMULADO

nm_.:ﬂ-mm
EED

-e Pasaje Bustamante y Juan José Peiia

OBSERVACIONES

Tuberia de 90 mm

Sucre enfre Chile y Alamor

OBSERVACIONES

Tuberia de 110 mm

Chile enfre Sucre y Pasaje Zapotillo
OBSERVACIONES

_Im_ ANCHO VOLUMEN | VOLUMEN
(m) (m3) ACUMULADO
-@--E-mm Tuborfa de 110 mm

Alamor entre Sucre y Av. E. Kingman

OBSERVACIONES

Tuberia de 110 mm



MUNICIPIO DE LOJA

\j ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
1= ST SOSTENIBLE DEIL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 100
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL DE DISTRIBUCION
AAPP100 Anclaje de hormigén simple f'c= 180kg/cm2, con hormigén TUNIDAD: M3
premezclado 5
DESCRIPCION N VOIEIH&I_‘)“EN OBSERVACIONES N

ey

N S
ANCLAJES PARA TEE 2.12

ANCLAJEDS PARA VA7 ———

ANCIAIES PARA CODOS 0.28 -

TOTAL= 2.39 m3
TOTAL ACUMULADO= © 5.07 m3

TOTAL CONTRACTUAL= . 3200 / m3
A

|

ING. JOSE ANGEI| BLANCO
: FISCALIZACION
CONSORCIO LOJAj2015 INCA S.A, -

¥



AAPP100 Anclaje de hormigén simple f'e= 180kg/em2, con hormigén premezclado

- ]
Wﬂ—’j’j
CANTIDAD ANCHO 1 | ANCHO 2 ESPESOR VOLUMEN VOLUMEN
ACCESORIO NUDO v ACCEE;?RIO m) () ) (3) ACUMULADO OBSERVACIONES
ANCLAJES PARA TEE
W[ Tee90mm™ | 209 5~ | -oooes | oev | 130" | O ] G| od2 | Av.24doMaya'y Miguel Riofio
] Tee 90 mm s/n 1 -0,0034 0.60 0.60 0.14 0,05 0.17 Catacocha entre Av, 24 de Mayoy L. Palacios
Tee 90 mm s 1 -0.0034 0.60 0.60 0.14 0.05 0.22 Catacocha entre Av. 24 de Mayoy L. Palacios
Tee 90 mm 15 1 -0.0034 0.60 0,60 0.14 0.05 0.28 Sucre y Saraguro
Tee 90 mm 12 1 -0.0034 0.60 0.60 0,14 0.05 0.33 Suere y Amaluza
Tee 90 mun 232 1 -0,0034 0.60 0.60 0.25 0.09 0.42 Sucre y Amaluza
Tee 90 min 54 1 -0.0034 0.50 0.60 0.30. 0.09 0.52 Sucre y Amaluza
Tee 90 mm 52 1 -0.0034 0.50 0.60 0.30 0.09 0.61 Sucre y Amaluza
Tee 110 min 14 1 -0.0061 0.60 0.60 0,14 0.06 0.67 Sucre y Chile
Tee 110 mm 13 1 -0.0061 0.60 0.60 0.14 0.06 0,72 Sucre y Alamor
Tee 110 mm 17 e 1 -0.0061 0.60 0.60 0.14 0.06 0.78 Chiley Pasaje Zapotillo
Tee 160 mm 210 2 -0.0353 0.70 1.50 021 0.26 1.04 Av. 24 de Mayoy Azvay
Tee 160 mm ] 2 -0,0353 0.70 1.50 021 026 1.29 Av. Eduardo Kingman y Gonzanaa
Tee 200 mm 211 2 -0.0563 0.80 1.70 0.27 042 172 Av. 24 de Mayo y Mercadillo
Tee 200 mm hidrante 1 -0,0281 0,80 0.80 027 0.20 1.92 Av. 24 de Mayo y Miguel Riofiio
Tee 200 mm hidrante 1 -0.0281 0.80 0.80 0.27 0.20 2.12 “Av. 24 de Mayo y Miguel Rioftio
-l [E— _ﬁ_#_____;_)_#____——r—f‘
ANCLAJES PARA_CEBQS—,___—____._—A___—____—___A-____—,_.___#
_@MM sm [ 1 | | -0.0028 | | 050 | | 050 | | 011 | ___0_0_3_{ | 215 | Catacocha entre Av. 24 de Mayoy 1.. Palacios
M )_sirL_ |1 | | -0.0028 | | 050 | | 050 | __.Lll_{ | 005 | | 218 | Catacocha entre Av. 24 de Mayoy L. Palacios
| Codo 90mmx90°| 7 ,JA__ﬂELﬁLFO_-SO,Lr@L_ﬁ_%L Gonzanama y Av. Eduardo Kingman
_(;W;_QUM __Sﬂ___ | 1 | | -0.0028 | | 050 | | 060 | 0.30 ____@i— | 230 | Catacocha y Leopoldo Palacios
[ Codo 90mmx90° | 52 1 _ﬂ@‘_—r@#ﬂiﬂ_—%—r&LW‘
. e e ____r__r_g______f_____________————
[ I [ B R T e
TOTAL: 239 m3

ANCLAJE TIPO EN TEES

i

SN T




"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDEN

MUNICIPIO DE LOJA
AMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO PROYECTO:
g T CASCO URBANO CENTRALDE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 201 5 PLANILLA: 6
FISCALIZACION _ INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO:AGOSTOIZOIG
) S i : o RUBRO: 103
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION
AAPP105 Transporte de material UNIDAD: m3*km
DESCRIPCIGN T VOL.*DI%. OBSERVACIONES
(m?**km)
-
SRSy
66833 Fltransporte s¢ lo realiza a la escombrera ubicada en la parte posterior del Parque de los

Transporte de material
R

e

Py

TOTAL ACUMULADO= 2199.77

TOTAL CONTRACTUAL=" 55 053.27

e

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

-
TOTAL= "~ 668.33 m3*km

. / S '
1/ Z’
ING. CLAYSAN NIEGO

m3*km
m3Fkm

0/

BT ... A
|
(NG JOSE ANGEL BLANCO /
FISCALZACION
“INCASA.



AAPP105 Transporte de material

Nota: Los volimenes pueden ser comprobados en
Se descuenta 500m en todas las distancias, de acuer

DISTANCIA NO
DISTANCIA DESDE | CONSIDERADA
VOLUMEN ZONA CENTRO DE SEGUN
GRAVEDAD ESPECIFICACION
" (m3) (fam) B 1)
151.62 Norte 3.60 0.50
165.26 Sur 1.70 0.50
| TOTAL :

e e

470.02

I

19831

 _ ]

DISTANCIA V+D
(km) (m3*Tcm)
3.10 470.02
1.20 19831

668.33

¢l rubro No.106 de la presente planilla
do a lo descrito en la especificacion técnica

OBSERVACIONES

Desalojo hacia escombrera detras del
Pparque de los recuerdos
Desalojo hacia escombrera detras del

Parque de los recuerdos
I

m*km.

Transporte de material



RECORRIDO HACIA PARQUE DE LOS RECUERDOS

AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUELR

RUTA DE
IOFRIO

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO:

E: 700193.7605 NORTE: 9557773 0809

CORDENADAS: EST
DISTANCIA DE RECORRIDO: 3.6 Km

'*‘_ﬁ‘,'_ | {090
il e A=) 10 min
- 53,8 km

l,'1 , ¥ i
= _,erimenial
“‘%Ialdwiesu“




OLOQUETAS HACIA EL PARQUE DE LOS RECUERDOS

RUTA DE RECORRIDO DEV
ROYECTO: CALLE CHILE Y SU
569.2099

CENTRO DE GRAVEDAD DEL P CRE
CORDENADAS: ESTE: 6996412553 NORTE: 9556

DISTANCIA DE RECORRIDO: 1.7 Km




ONSORCIO

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCI()N
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
C

DEL PLAN DE ORDENAWENTO Y
CASCO URBANO CENTRAL DE LA

A O
TUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA201S . . .. . I’LANILLA 6
FISCALIZACI()N: INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 106
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CLVIL REDES DE DISTRIBUCI()N
AAPP106 Cargada de material con maquinaria UNIDAD: m3
[ vorumeN A DESSLOIAR VOLUMEN
OBSERVACIONES
(M3) (M3)
316.38
TOTAL . 316.88 M3
TOTAL ACUMULADO = - 149491 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 11 000.00 M3
\> e .
¥ e o
1 onsorcl |
b ‘::“ RecEnTAO AN/ ﬁif i.#’ﬁ"y‘ . ;
( ) //
M/

NG JOSE ANGEL }:aLANco

ING. CLAY SAMANIEGO
F15CALIZACI§5N

SUPERIN

‘{EN DENTE
INCAS.A.

CONSORCIO LOJA 2015



AAPP106 Cargada de material con magquinaria

-

.
— 1 |
VOLUMEN (m3) VOLUMEN
TRELLENO| CAMA DI |TOTAL @3] ZONA OBSERVACIONES
TUBERIA ARENA ‘ ' ‘
108.95 42.67 151.62 Wirle El volumen de l-a cama de arena puede ser .comprobado
en el rubro 97 de la presente planilla
102.30 62.96 16526 Sur El volumen de la cama de arena puede ser _comprobado
en el rubro 97 de la presente planilla

TOTAL : 316.88|m3.

.

*NOTA: Volumen que corresponde al material desalojado




VOLUMEN QUE CORRESPONDE AL MATERIAL DESALOJADO

7001 Relleno con arena amarilla de mina
Z.ONA NORTE

r_ nNopo ____| Lowemwd
ﬂ--ﬂﬂ--ﬁ_mm

Catacocha entre AV E. Ortega y Leopoldo Palacios

OBSERVACIONES

Tuberia de 90 mm

Catacocha y Leopoldo Palacios

m VOLUMEN OBSERVACIONES

‘ﬂ-ﬂ!ﬁ-m— Tuberla de 90 mm

Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. 24 de Mayo
VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

R
T mico | BN |
-_W-E_'B_m

Catacocha entre L poldo Palacios y Av. 24 de Mayo, BY Pass

€0
VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

43.98 Tuberfa de 90 mm
me,

Tuberia de 80 mim

TLeopoldo Palacios entre Catacocha y Pasaje Chorrilles

m VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

[ o0 | 5388 Tuberia de 90 mm

m.

Chorrillos ¥ Leopoldo Palacios

VOLUMEN OBSERVACIONES

ACUMULADO

m Tuberia de 90 mm
3

m.

Leopoldo Palacios entre Pasaje Chorrillosy Sabiango

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO
11.88 66.06 ; Tuberfa de 90 mm

m.

W

Pasaje Bustamante y Juan José Peiia
ACUMULADO
m Tuberia de 90 mm

Pasaje Bustamante

VOLUMEN OBSERVACIONES

ACUMULADO
’Tubeﬂa de 90 mm

Pasaje Bustamantey J. A Eguiguren

a8s4a,
VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO
3

m Tuberia de 90 mm.

m.

Bustamantey Juan José Pefia
OBSERVACIONES

J. A. Eguiguren entre Pasaje

VOLUMEN
ACUMULADO
3

8532 |

nr.

OBSERVACIONES

Tuberia de 110 mm :



7001 Relleno con arena amarilla de mina

Chile entre Sucre y Pasaje Zapotillo

ALTURA VOLUMEN OBSERVACIONES
(o) ACUMULADO

mmm Tuberla de 110 mm

Alamor enfre Sucrey Av. E. Kingman
(V)

LONGITUD m m VOLUMEN BSERVACIONES
ot ACOMULADOL —— |

1 | | 10X ‘E_-E_-Eﬂ 108.95 Tuberfa de 110 mm

Suere entre Gonzanama y Saraguro

m m VOLUMEN OBSERVACIONES

ACUMULADO
m Tuberia de 90 mm

Sucre entre Saraguroy Chile

VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO :

m Tuberfa de 90 mm

Saraguro enfre Sucre y Av. B Kingman

ACUMULADO
-E_-@-m Tuberfa de 90 mut

Chile entre Pasaje Zapotillo y 18 de Noviembre

VOLUMEN OBSERVACIONES

ACUMULADO
-m Tuberia de 90 mm

Sucre entre Alamory Amaluza

ALTURA VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

m Tuberia de 90 mm

a entre Sucre Y AY . Kingman

Amaluz
: OBSERVACIONES

Tuberfa de 90 mm

Gonzanama y Av. 1. Kingman

OBSERVACIONES

Tuberfa de 90 mm

Av. Eduardo Kingman entre Gonzanama y Amaluza

I
VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO

mm Tuberfa de 90 mm

TOTAL VOLUMEN DESALOJADO : m 7
NOTA: La altura de relleno 58 comprende sobre ¥ alos lados de la tuberfa




MUNICIPIO DE LOJA

- PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DF, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
L ONSQRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

LOJAZMS
RECENERALCION LERANA

=

PLANILLA: 6

Q‘_(_}NTRATISTA: 'CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIEACI()N: INCA SERVICIOS Y ‘ ' PERIODO: AGOSTO/2016
PROYECTOS DE INGENIERTA RUBRO: 113
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
: UNIDAD: U
AAPP113 Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 1" L=0-6 m,
inc. materiales, excavacion y relleno comp actado con material de sitio
UBICACION CANEII)DAD OBSERVACIONES
_ ______—________f————
, ;/f/_!“
Macara y Calle Sabiango 0.50

Calle L. Palacios entre Calle

(Calle L. Palacios entré Calle Sabiangoy Pasaje Chorrillos 1.00
Sucre entre Gonzanama y Saraguro 3.50
Sucre entre Chile y Saraguto 0.50

Chile entre Sucte y Pasaje Zapotillo
e

—_

PR ARy
/
e

TOTAL = 6.00

TOTAL ACUMULADO = + 13.50
TOTAL CONTRACTUAL= 425.00

'

. - T,
i 7 . — N T e o
W ONSORCIO

QO{j

L

il A 201
L0~ REGENERACION UnRBAHA
e
I

MRS s

; { |
ING. CLAY 8 GO JOSE-ANGEL BLANCO
SUPERINTENEE FISCALIZACION
INCA S.A.

CONSORCIO LOJA 201 5

- e
R

ey
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AAPP113 Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 1" 1.=0-6 m, inc. materiales, excavaci6n y relleno compactado con material de sitio

NUDO ___ | #ACOMID. | gpNymo | %PAGO1| %PAGO2 CAN("ES’AD OBSERVACIONES
s PP

INICIO FIN )
47 49 1 Norte 0.50 0.5 Calle L. Palacios entre Calle Macara y Calle Sabiango
.49 ] 52 2 Norte . 0,50 ‘ A 1.0 Calle L. Palacios entre Calle Sabiango y Pasaje Chorrillos
16 15 7 & Este 0.50 3.5 Sucre entre Gonzanama y Saraguro
14 15 1~ Este 0.50 0.5 Sucre entre Chile y Saraguro
14 17 1~ Norte 0.50 0.5 Chile entre Sucre y Pasaje Zapotillo




MUNICIPIO DE LOJA

\
1 ONAEREID PROYECTO: "CONSTRUCCIONDEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
JEE s, SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DF, LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: ~ CONSORCIO LOJA 2013 PLANTLLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS PERIODO: AGOSTO/2016

DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 114
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ~ ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

UNIDAD: U

AAPP114 Acometida domiciliavia de agua potable @=90mm

inc. materiales, excavacién y re

]

UBICACION

94 de Mayo enfre AV. Emiliano Ortegay 10 de Agosto

24 de Mayo entre Rocafuerte y M. Rioftio

4 de Mayo entre M. Riofrio y Azuay

Av. Emiliano Ortega entre Tourdes y J. Egas

Av. Bduardo Kingman entre Gonzanama y Amaluza

x 1" 1=6-12 m,

Hleno compactado con material de sitio

CANTIDAD OBSERVACIONES

Ynere entre Gonzanama Chile

Chile entre Sucre y Pasaje Zapotillo

TOTAL =
TOTAL ACUMULADO =
TOTAL CONTRACTUAL=

SUPERTNTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

Iy

)
1.50 Acometida conectada a red nueva
1.00 Acometida conectada a red nueva
1.00 Acometida conectada 2 red nueva
0.50 Acometida conectada a red nueva
1.50
3.00
0.50

9.00 18)
37.00 U
410.00 U

i

IS S

JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA SA.




~90mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales, excavacion y relleno compactado con material de sitio

N //’——"
: CANTIDAD OBSERVACIONES

AAPP114 Acometida domiciliaria de agua potable

————me ] ’_d__]
——ﬁmICIONUD———O = ' AC(%‘;“D' SENTIDO | %PAGO1| % PAGO2| ™ o
228 229 3 Este 0.50 0.50 1.5 24 de Mayo enite AY. Emiliano Ortegay 10 de Agosto
208 209 9 4 Este 0.50 0.50 10 7 |24 de Mayo entre Rocafuerie y M. Riofrio
209 . 210 .2 7 Este .. 0.50 050 1.0 /" |24 de Mayo entre M. Riofrio y Azuay
61 56 1 Oeste 0.50 0.50 0.5 Av. Emiliano Ortega entre Lourdes y J. Egas
7 i 3/ Este 0.50 1.5 Av. Eduardo Kingman entre Gonzanama y Amaluza
16 14 6 < Oeste 0.50 3.0 Sucre entre Gonzanama y Chile
T T i Sur _ﬁafﬁiwwﬁﬂ@_f——f‘
| ____ﬁ_(‘_ﬁ‘_)_,é_#‘___)___ﬁ__—!—f
R ‘i_/_J_IJr_,If—
[ E— I -
N - 1
| - O 00—
[— I B e ey
P B
=
— 1 1 ———— SRR,
TOTAL: 9.00 U /




MUNICIPIO DE LOJA

— PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLANDE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
NN, SOSTENTBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DF: LA CIUDAD DE LOJA"

0JAZS
RACENERALION LREANA

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
PERIODO: AGOSTO/2016

2 ;
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROVECTOS PERIO

LA iER
DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 115
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARTAS
UNIDAD: U
- _ AAPP115 Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm X 3/4" L=0-6 m,
inc. materiales, exeavacién y relleno compactado con material de sitio
)
canIinap OBSERVACIONES

UBICACION
(w)

] |
Catacocha entre L. Palacios y Av. 24 de Mayo 13.50

L. Palacios entre Catacocha y Chorrillos 2.50

L Palacios entre Chorrillos y Sabiango 1.50 '

Amaluza entre Ay, Eduardo Kingmany Sucre 2.50

Sucre entre Amaluza y Alamor 6.00 -

Sucre entre Chile y Saraguro 4.00

Chile entre Pasaje Zapotillo y 18 de Noviembre 1.00

Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kingman 6.00

12.50

Suere entre Chile y Gonzanama
]

e
-
-

L ]

| |
950 U

TOTAL=
TOTAIT, ACUMULADO = 1 109.00 U
TOTAL CONTRACTUAL= 1500.00 U

LOJA £i0
& i .
EGENERACION vitBaNs

B

.

ING. CLAY $ JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE - RISCALIZACION
INCA SA. |

CONSORCIO LOJA 2015



AAPP115 Acometida domiciliaria de agua potable @=00mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, excavaciény relleno compactado con material de sitio

NUDO # ACOMTD. i & CANTIDAD
——TINI CI0 FIN ) SENTIDO | % PAGO1 2/ PAGO 2 OBSERVACIONES
54 44 27 Norte 0.50 13.5 Catacocha entre L. Palacios y Av. 24 de Mayo

54 52 5 Norte 0.50 2:5 1. Palacios enfre Catacochay Chorrillos

52 49 ¥ Norte [T — 1.5 1. Palacios entre Chorrillos y Sabiango

12 11 5/ Norte 0.50 2.5 Amaluza entre AV. Eduardo Kingman y Sucre

12 13 12 # Este 0.50 6.0 Sucre entre Amaluza y Alamor

14 15 g8 & Este 0.50 4.0 Sucre entre Chile y Saraguro

17 20 2 7 Norte 0.50 1.0 Chile entre Pasaje Zapotillo y 18 de Noviembre

15 g 12 ~ Norife 0.50 6.0 Saraguro enire Sucre ¥ Av. Eduardo Kingman

14 16 25 # Bste 0.50 12.5 Sucre entre Chile y Gonzanama
r_#_f________e_e_____________ﬁ__,____’_r_j_r_ft—r—if—”—
I N e e _fi_(_ri___g——___)___r__—e—j—*f__i
__,ﬁ_j_r‘ﬁf ;JF#_J_;“JJ—I
R SRS SRR “___,f,’rg_/f
r_j‘_,ﬁf_;_l_,rfi!‘_,j_f,rg!f—
j__.___)_.)_,ﬁ_j_r_j_;r_e_ﬁf_r__. . mmme ]
‘r_;t.fr__fr____r_;___//——f’
__gﬁ_____)__f__;y /_I___IJJ‘—J’
R S ),)f_,;_rfrtfiifr_f’/rffﬂ
;_Jr_,_j_rf_ir_r_rr‘_;r_’_f‘r_,{—!——i
[ I e _____))_Jr‘_)/_;_ff___e
[ —— R IS — /,{_JI_;—,J/(—)

I I— R F— ‘___t‘_t_,___——,
TOTAL : 49.50 U




MUNICIPIO DE LOJA

)} ONSlORCIO

oA
b R T

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLANDE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO C

ENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 116
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
UNIDAD: U

AAPP116 Acometida domieiliaxia de agua potable G=90mm x 3/4" 1=6-12 m, inc.

materiales, excavacién y velleno compactado con material de sitio

UBICACION CAN(?)DAD OBSERVACIONES
I o s A I

M. Hidalao enire I. Egasy M. Cafifzares 2.50 Acometidas conectadas a la yivienda
M. Cafiizares entre M. Hidalgo y AV. Emiliano Ortega 0.50 Acometidas conectadas a la vivienda
Av. Emiliano Ortega entro M. Cafizares y J. Egas 4.00 Acometidas conectadas a la vivienda
7. Bgas entre Av. Emiliano Ortegd y M, Cafiizares 2.50 Acometidas conectadas a la vivienda
Av. Emiliano Ortega entre J. Egasy Lourdes 3.50 Acometidas conectadas a la vivienda
Av. 24 de Mayo entre J.A. Bguiguren y 10 de Agosto 4.50 Acometidas conectadas a la vivienda
Av. 24 de Mayo enire 10 de Agosio y Rocafuerte 8.50 Acometidas conectadas a la vivienda
Av. 24 de Mayo entre Rocafuerte y M. Rioftio 450 Acometidas conectadas a la vivienda
Av. 24 de Mayo entre M. Riofiioy Azuay 8.00 Acomelidas coneciadas a 1a vivienda
Catacocha entre L. Palaciosy Av. 24 de Mayo 7.00

L. Palacios enire Catacochay Chorrillos 0.50

1.. Palacios entre Chorrillos y Sabiango 3.00

Sabiango entre L. Palacios ¥ P. Chomillos 0.50 :

Av. Eduardo Kingman entre Gonzanama y Amaluza 2.50

Amaluza enlre Av. Bduardo Kingmany Sucre 6.00

Sucre enfre Amaluza y Alamor 2.50

Saraguro entre AV Eduardo Kingman y Sucre 6.00

12.50

Sucre entre Chile y Gonzanama

- OO O

- e

!  ——

TOTAL= 79.00 .~ U

TOTAL ACUMULADO = 331.50 U

TOTAL CONTRACTUAL= 1635.00 U

d

B s _Nf ]
- i

y .- Tl

ING. CLér’f iﬁmmao . JOSE ANGEL HLANCO

SUPERINTENDENTE FISCALIZAGION

INCA 8.4/

CONSORCIO LOJA 2015



AAPP116 Acometida domiciliaria de a

55 57
57 58
58 56

gua potable ¢=90mm x 3/4" L~6-12 m, inc. materiales, excavacion y ¥

sitio

SENTIDO % PAGO 2

% PAGO 1

£NOTA: Acometidas adicionales solicitadas por el Municipio

elleno compactado con material de

———ﬂ//”_\

CANTIDAD OBSERVACIONES

/
2.5 M. Hidalgo entre J. Egas ¥ M., Caiiizares
0.5 M. Cafiizares entre M. Hidalgo y Av. Emiliano Ortega
40 - | Av.Emiliane Ortega sntre M. Cafiizares y J. Egas. i
2.5 J. Egas enfre AY. Emiliano Ortega y M. Cafiizares

Av. Emiliano Ortega entre 7. Egas y Lourdes
Av. 24 de Mayo entre ] _A. Bguiguren y 10 de Agosto
Av. 24 de Mayo entre 10 de Agosto ¥ Rocafuerte
Ay, 24 de Mayo enire 10de Agostoy Rocafuerte®
Av. 24 de Mayo entre Rocafuerte y M. Rioftio
Av. 24 de Mayo entreM. Riofrio y Azuvay
Catacocha entre L. Palacios y Av. 24 de Mayo

L. Palacios entre Catacochay Chorrillos
1., Palacios entre Chorrillosy Sabiango
Sabiango entre L. Palacios y . Chorrillos
‘Av. Eduardo Kingman entre Gonzanama y Amaluza
Amaluza entre AV, Eduardo Kingman y Sucre
Sucre entre Amaluzay Alamor

Qaraguro entre AY. Eduardo Kingman y Sucre

Suore entre Chile y Gonzanama




MUNICIPIO DE LOJA

3 . PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
_ ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJ "

RLCHERTRACION UEEAA

PLANILLA: 6

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOST0/2016
' PROYECTOS DE INGENIERTA RUBRO: 119
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
UNIDAD: U

AAPP119 Acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x 3/4" L=0-6 m,
inc. materiales, excavacién y relleno compactado con material de sitio

7

/’\ CANTIDAD ORSERVACIONES

UBICACION
(@

Lourdes entre Macard y Sabiango 1.00 Acometidas conectadas a la vivienda

“Alamor entre Sucte y AV. Bduardo Kingman
Sucre entre Alamor y Chile

Chile entre Sucre y Pasaje Zapotillo ;
/ I,
_—_._f______—r——-'——_——’

TOTAL= . 18.50
TOTAL ACUMULADO = - 42.50
TOTAL CONTRACTUAL= . 43.00_~

1j( ONSORGIO

Lt les 2085
TR~ REGENERACION URBANA
g

ING.CLAY 8 SE AN
SUPERINTEWDENTE FISCALIZAGION

[ i I
Z )=
\ /}jvaEGo . JOSE ANGEL BLANCO
D

CONSORCIO O1A 2015 INCA S.A.

%

| e sy




AAPP119 Acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x 3/4" 1.=0-6 m, inc. materiales, excavacién y relleno compactado con material de
sitio
e

- I
- ails #ACOMTD. | gunyIn0 | % PAGO 1| % PAGO2 CANTIDAD OBSERVACIONES
INICIO FIN ) ’ : )
T T S oo Sur ]t - -+ 160 - |- 10 - LourdescnﬁcMacaréySabiangu s me ea
13 10 25 7 Norte 0.50 12.5 ‘Alamor entre Sucre y AV. Eduardo Kingman
13 14 T Este 0.50 3.5 Sucre enfre Alamor y Chile
14 17 3~ Norte 0.50 15 Chile entre SucreyPagajeZapotiﬂo
| F,__i__r____ff_r_f-i———J
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){_I_r_____r‘ri___;i_,f/,!_,——f—
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MUNICIPIO DE LOJA

i “_—_—_;""’

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CA

REGENETRAUION URBANA

-
v

PROYECTO: "CONSTRUCCI(')N DEL PLAN DE ORDENAMI
$CO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

ENTO Y DESARROLLO

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION:" INCA SERVICIOS Y PERICDO: AGOST0/2016
PROYECTOS DE INGENIERIA RUBRO: 120
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
UNIDAD: U

AAPP120 Acometida domiciliaria de agua pot

m, inc. materiales, excavacion y relleno comp actado con mat

UBICACION

Alamor entre Sucre y AV. Fduardo Kimgman

TOTAL ACUMULADO =
PLANILLA ANTERIOR = . 18.00
TOTAL CONTRACTUAL= 50.00

CONSORCIO LOJA 2015

e
W

able @=110mm X 3/4" L=6-12

erial de sitio

7///—"
CANTIDAD

OBSERVACIONES
) _
9.50

.

m\\

1

W

7

_ JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA SA.



AAPP120 Acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x 3
A sitio

NUDO T Pt
’/: #ACOMTD. | cunymo | %PAGO1| % PAGO? CAN({I];DAD

INICIO FIN )
13 10 19 Sur 0.50 9.5

/4" 1=6-12 m, inc. materiales, excavacion y rell

eno compactado con material de

OBSERVACIONES

‘Alamor entre Sucre Y Av. Eduardo Kimgman




ONSORCIO
_— LOJA 2015
REGENERACION UREANY

PROYECTO: "CONSTRUCCI(')N D
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJ. i

MUNICIPIO DE LOJA
EL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

C_ONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACI(')N: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS PERIODG: AGOSTO/2016

DE INGENIERTA CIVIL, S.A. RUBRO: 122
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

UNIDAD: U
AAPP122 Acometida domiciliaxia de agua potable @flﬁﬂmm x 1" L=6-12 m,
inc. materiales, excavacién y relleno compactado con material de sitio /
CANTIDAD OBSERVACIONES

UBICACION

Leopoldo Palacios entre Macara y Sabiango

(w

/’/‘_
/"

0,50

TOTAL = 0,50/ U
TOTAL ACUMULADO = 2,501 1]
TOTAL CONTRACTUAL= 15,00 b
\
) lz
o) } , }
i‘f‘:ﬁ, g L » -
AR
T SERVICIOS Y PROYECITDE
Loz nepuERlA rwk\:chinJ
-7 |
ING. cr/ & K ANTEGO _JOSE ANGEL BLANCO
SUPERY TENDENTE FISCALIZACI()N
INCA S.A.

CONSORCIO LOJA 2015



AAPP122 Acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x

| _____BUDD #ACOMTD. :
INICIO FIN ) SENTIDO | % PAGO1
a 2 T | Mot | 050

1" [=6-12 m, inc. materiales, exeavacion y relleno co
sitio

% PAGO 2
0 @

mpactado con material de

CANTIDAD OBSERVACIONES

. ]
0.5 Leopoldo Palacios entre Macara y Sabiango
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I

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: nCONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOST0/2016
PROYECTOS DE INGENIERTA RUBRO: 124
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
UNIDAD: U
AAPP124 Acometida domiciliaria de agua potable @=160mm x 3/4" L=6-12
m, inc. materiales, excavacién y relleno compactado con material de sitio
UBICACION CANEII)DAD | OBSERVACIONES
P_/,/_______
e Ty
24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo 7.00
,f_;_/ff_;‘f
Hf/ff
____It_,_)_/f_r‘__f___f_j——
_)___)_Ff__f_ﬁ_)———,_r_ﬁ_,r_,_____‘_fg
/I_Htf_——;_j____“_ff_je
r_’___f_,_ﬁ_!———)—j_{_r_r_,ﬂ_)_r__f—f—r—*
_I__/”—fff/——
’f_/_//f_,’r_j_g;—
/rf‘f_/‘j
/__ﬁ_r__ﬁ_
- @
L |
TOTAL= 7.00 U
TOTAL ACUMULADO= 16.00 e)
TOTAL CONTRACTUAL= .77.00 U

4/

Y |
ING. CLAY S\JWGO . JOSE, ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015

INCA S.A.



AAPP124 Acometida domiciliaria de agua potable @=160mm x 3/

1 1 =6-12 m, inc. materiales,

excavacitn y relleno compactado con material de

sitio
NUDO #ACOMID. . ” CANTIDAD
INICIO FLN_| o SENTIDO % PAGO 1| % PAGO2 o OBSERVACIONES
©r210 7 21 = 1 4 | Este T 0.50 | 050" =~ 5.0 7 "|24 de Mayo enfre Aznay y Mercadillo ~
* 2 Esté 1,007 2.07 24 de Mayo enire Azuay ¥ Mercadillo
_/_““":' S s

TOTAL::

*Nota: Acometida adicional solicitada por el Municipio
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ESQUEMA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AAPP

702304-0035HAT0I2

505&0?[!3"-5532&1
vorp2Bl00g-2r91eE
SDIP?BIDDG‘IFSI?A

I 1o |

=
Fol

65000050942

715040-0081280357

7

743B95-DI00765473
746741-Al4NII2316

734351-6803025001

F46742-ALANS12320

?EEISHIWU-SGZEM

sebovaneg-56220¢]

.

Banco

80 T000-F6220

mooaaron‘nmi 3

=

4oz

:

af!
Zask

geLl

z@ ¥

SIMBOLOGIA

mtoasn-s.'.;sn:
2BI000-L1E! £.03

SBEWIDO-E&EEM

ZAPOTILLO

ooc 01T et

74495?-umm7’ln

sulmmr-suzeu

o~

5E6 BEUNDG‘ZB?EUL

jol

CHILE

160mm

PEAD @=90mrm
PEAD @=110mm

- PEAD @=200mm
ACOMETIDA @=3/4"
ACOMETIDA 2=1"

PEAD @

33

NG
01

g

g

I

i
|

702307-001300.

715194-002043: ‘?

W@l
EL:11
737453-0091105593

- rozoss-soonsoesei] T
OE 733555-:[079011:13‘;'—‘!‘
733537-1107000344 F
702236-0000307037.
e
3 gl ‘\—i
3 :ﬁ!' SGT
3 et
£a
SE
702237-0340316555 +

SI'SDVJHIW-SFQE!M

I Jou l

ws.clsﬂ)’W-S??zM ot

LE5010860"! $gEe0l
7o2241 G-G7507053234

70224?—NFD237451

nnaumeno—ssam

| Lol I

2522002108~ B52e0

P

ol “‘“‘E’é‘:

£7E0002100-L5E20E

EFSIEWDO'EEZZM

[ E1:20 l

HﬂVJ«'iIM—EEﬁM

L o
Aot e
] X

743895-0100765479

H
&
g
£
g
g

= S
i 2
5
2 Ee _ Aw E
g + wal|s
gl el [=-|8
2 |~*|2
& &
2 g
L0
Jd0T

srLIEnHo0-ELL%E

GONZANAMA

727516-004031024

3
g
g
2
3
7
a
2
g
8
o
R

727519-0040310174

SayasisRsere

702974~006004 7064

7
7

1
I LV srocoona-caszot fal

Fors

e |
QDEQSDDDN'I’BEEIIL I JdBTF I

++

401
Emooziw-sssznd SoL+
del
aspcasod-L8s2L [ LLOE
co000-98620L Fol+
ooo-29c12L | Jov
gosiat |

Goas-pu0osdiod T\ 0

corgnonn-68620L

avszipeop-bs62IL
arpmst00-1652L Tol ]
p—— T I L1

segaI2-80¢578z |

1 s:Ls:aauw‘aaseaz - 3
rot

DIDDS(EHD'PBEBE{

o1

28y

702244 -DOINCAIS3
DB{WEODW‘EGEEM % Gl

i

W@le -
111 | |

7o2245-1107A0028]

bt

203
1oy

ng

] — &k

. sl || 835

i o~ 5 | S| %88

5 wal| B §

= 8 g; SN %éi

- - 53

3 é RRR
g . Hg
1]
e pTget |

0] LJ"& 13
i

Jdat+ |8

oz |4

T958E0601T-BILLHL g
B

9949www5505\7£

cHIovHsE0n-84881E s2iopipau|
mvww&z;m " o3UDg
T L+ 2ok

703004-0011000526,

19

703003-000000272%

F02253-008117024 [

F02251-0340318311 iy
SLO0I2I00

\rsorcesion-£995H

|
I
p52808300-TE0L ot
orzzaLslit-ge6Les

DE?E’GDDWU—L[OEM Ei_ﬁ-:]

-
-600E0L L it

Grecaspo0d-|

9916000032 To50E

++

seioplpawW

Fo1

203

744532=0012005066
734355-0001280228
29575-1107000207
703016~007 9101552

703015-1110057401

"R |

703001=1105001570

ooung
gov

seloplpa
LEIL
ool

03015-0000505059
739261-0011006270
\7a5262-0011008261




LIARIAS AAPP

ESQUEMA ACOMETIDAS DOMICI
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MUNICIPIO DE LOJA

1 CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO  PROYECTO:
ASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA®

e SOSTENIBLE DEL C

"PLANILLA: 6

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 166
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
 AAPP166 Hormigon simple £'¢=210kg/em? -+ UNIDAD: M3
impermeabilizante cn ciipula, con hormigén premezclado
| voLumEN
OBSERVACIONES

DESCRIPCION

[TAN SR o e
e e
e e
e e ]
e

VO I
TANQUE 800m3 22587 |\Tanques

O
TOTAL = 22587, M3

TOTAL ACUMULADO= - 45.16 M3

TOTAL CONTRACTUAL = . 51.00 M3

P N ze ] FT
1501 L {3
A5 e
REGEHFI:ES&):\C[C*F! QRaAHA
2o

- 1“/“ 4
M
( \l/ "{// |
/

Nl .
ING. CLAY SAM&Z\ I\;%GO ING. JOSE ANGEL BLAN co
SUPERINTENDENYE FISCALI ACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA/S.A.



AAPP166 Hormigén simple §c=210kg/cm2 + impermeabilizante en cipula, con hormigén premezdado

SECCION CUPULA
ANCHO 1 ANCHO2 | ALTO 1 ALTO 2 SECCION FIGURA
0.10 0.10 0.19 0.19 0.019 RECTANGULO
0.75 0.75 0.10 0.10 0.075 RECTANGULO
Ag5 1.75 0.10 - 010 0:175 RECTANGULO
1.72 172 0.10 - 010 0172 RECTANGULO
0.60 0.60 0.10 0.10 0.060 RECTANGULO
0.49 0.49 0.10 0.10 0.049 RECTANGULO
0.42 0.42 0.10 0.10 0.042 RECTANGULO
0.35 0.35 0.10 0.10 0.035 RECTANGULO '
0.31 . 030 0.10 0.10 0.031 TRAPECIO
0.26- 0.26 0.10 0.10 0.026 TRAPECIO
0.22 0.21 0.10 0.10 0.022 TRAPECIO
0.18 0.18 0.10 0.12 0.020 TRAPECIO
0.14 0.15 0.12 0.15 0.020 TRAPECIO
0.11 0.12 0.15 0.20 0.020 TRAPECIO
0.03 0.10 0.20 0.26 0.021 TRAPECIO
0.16 0.26 0.021 TRIANGULO
0.16 0.26 0.021 TRIANGULO
0.08 0.08 0.26 0.25 0.020 TRAPECIO l
SUBTOTAL: 0.85 4 |m2
SECCION BOCA DE VISITA
m2
m DESCRIPCION
Voiumen chpula incluida boca de vista
EEEYAT




AAPP166 Hormigon simple

1.75

0.88

ol

85 m2

SECCION: O

(A

16.08

s
=]
©

NIVEL MAXIMO
DE AGUA

¢=210kg/cm2 -+ impermeabilizante en cipula,

con hormigén premezclado

10

150

5T

A DEL TANQUE

NT

g

PLA




MUNICIPIO DE LOJA

T) ‘ ONSORCIO PROYECTO: " CONSTRUCCION DEL PLANDE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

e SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: - INCA SERVICIOS Y PROVECTOSDE PERIODO: AGOSTO/2016
RUBRO: 170

INGENIERIA CIVIL, S.A.

AGUA POTABLE

CAPITULO:
ESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA

SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DER

AAPP170 Encefrado clpula UNIDAD: M2

SECCION
OBSERVACIONES

e L e ]
— e
] -
. -

L |
TOTAL= _ 21510" M2

TOTAL ACUMULADO= - 130207 M2
OTAL CONIRACTUAL= 46000 M2

DESCRIPCION

A S P YT ad e
: { OMSORCIO
| O LosA gt
™ REGEMERACIDN URBANA
W

£

!

4 it Bk

ING. CLAY SAM}t{IéGO ING. JOST ANGEL BLANCO
SUPERINTENDEN{TE FISCAIIZACION”

CONSORCIO LOJA 2015 TNCA S.A.



AAPP170 Encofrado clipula

- [T R ===
r MEDIO PER. MED. SECCION OBSERVACIONES

LONGITUD RADIO

DESCRIPCION
(m) (m) (m) (m) (m2)
4,02 25.26 201.56 |Carainferior, incluida boca de visita

Cdpula 7.98 8.04
0.50 0.50 0.25 1.57 -0.79 Seccion de boca de visita

50.52 12.63 Anillo externo
3.14 0.94 Anillo interno

). e o
3.77 0.75 Anillo externo
215.10 m2

PLANTA DEL TANQUE

804

OCA DE VISITA

16.08
|
8
v
= obn_ i

PE AGUA

SECCION A-A




ONSQRCIO PROYECTO:

R ACON LR

"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDE
CASCO URBANO CENTRAL DETLA CIUDAD DE LOJA"

MUNICIPIO DE LOJA

NAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

PLANILLA: 6

.CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016
) - INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 174
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA.
UNIDAD: KG
AAPP174 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200KG/CM2
PESO
OBSERVACIONES

DESCRIPCION
X&)

Tanque 800m3

I s
410634 &

TOTAL= 4106.34 KG
TOTAL ACUMULADO = 26015827 XKG
TOTAL CONTRACTUAL = 2614000 KG

ING. CLRAI\‘YJ S/ﬁ)k'{ANIEGo
SUPFRIMTENDENTE

CONSORGIO J/OJA 2015

ING. JOSE AN Q/EL BLANCO
FISCALIZACION
INCA8.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

\ .
J) ONSORCIO PROYECTO: 1 CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
S S DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: - INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 232
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RESERVA SAN CAYETANO
AAPP232 TUBERIA PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: ML
UBICACION LONG.
OBSERVACIONES

DESDE HASTA (ML)
10.50 ¢ 24 de Mayo y Av. Orillas del Zamora

I B
790 /|24 de Mayoy Av. Orillas del Zamora

o e e |13V A
750 |Bmpateen Av. Orillas del Zamora
140.00 |24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto
246,00 |24 de Mayo entre 10 de Agosto y Miguel Riofrio
246.00 |24 de Mayo entre Miguel Rioftio y Mercadillo
180.00 |24 de Mayo entre Mercadillo y Leopoldo Palacios
5400 |24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha .

[ — | oalY |
460 |Empate en Calle Catacocha

-

e e
-

L e

\

-

TOTAL ACUMULADO= 896.50 Ml

TOTAL ACUMULADO PLANILLA ANTERIOR= 839.00 Ml
PRESENTE PLANILLA= 5750 Ml
TOTAL CONTRACTUAL= 1 439.00 Ml

U

I S
ING. JOSE ANGE] BLANCO
FISCALIZACION

INCAS/A.

v
/

ING. CLAY SAI\/}" ;iﬁaeo
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA2015
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MUNICIPIO DE LOJA

jj ON éORCIO PROYECTO: " CONSTRUCCIéN DELPLAT DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
S SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRALDE LA CIUDAD DE LOJA"

. LOUA NS
REGTHRAION LRGANA

PLANILLA: 6

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 235
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACI(')N RESERVA SAN CAYETANO
. AAPP235 CODO PEAD 315mm x 90%, 10 BAR . UNIDAD: U

CANT.

Q)
m Empate en AV. Orillas del Zamoray 24 de Mayo

m Empate en Calle Calacocha y 24 de Mayo

UBICACION
OBSERVACIONES

DESDE

\|

TOTAL= =~ 4.00 U
TOTAL ACUMULADO= ~400 U
TOTAL CONTRACTUAL= " 900 U

| i G50 ﬁﬁj}@ / -

;

L) . Lo 305 Aot

ST puomnERAREN N e
o y

-

W

ING- 108 ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.

SUPE TENDENTE
CONSORCIO LOJA 201 5



\

)), _ONSORCIO
= LOJAZNME

“REGENTRACION LRBANA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONSORCIO LOJ

And £

PLANILLA: 6

CGNTMTISTA: LULI
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 238
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RESERVA SAN CAYETANO
AAPP238 UNION GIBAULT TIPO DRESSER H.F. $=315mm UNIDAD: U
UBICACION | canr. ﬁ
’_’,T OBSERVACIONES
DESDE HASTA W)
100 |Empate en Av. Orillas del Zamora y 24 de Mayo
1.00 |Empate en Calle Catacocha y 24 de Mayo
e o
L
TOTAL= 200 U
TOTAL ACUMULADO=  2.00 U
TOTAL CONTRACTUAL= 100 U

/-~
ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANG%L BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCIéN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CQNTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 . PLANILLA: 6 ,
FISCALIZACI(')N: INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOST 0/2016

PROYECTOS DE RUBRO: 240
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RESERVAS SAN CAYETANO
AAPP240 Excavacién a méiquina H=0-2 m UNIDAD: M3
NODOS VOLUMEN
OBSERVACIONES

DESDE (M3)
EXCAVACION EN ZANJAS PARA TUBERIA 315mm
———‘—_—4__—| .

20.61 24 de Mayo y Av. Orillas del Zamora

[ |l
18.69 24 de Mayo enire Teopoldo Palacios y (Catacocha

]

TOTAL= 3930 / M3
TOTAL ACUMULADO= . 1 42192 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 1611.68 M3

TNG. CLAY SAMZ
SUPERINT! ENTE
CONSORCIO LOJA 2015




AAPP240 Txcavacion a mAquina H=0-2 m

OBSERVAC.IONES

74 de Mayo y AV. Orillas del Zamora
24 de Mayo entre T eopoldo Palacios Catacocha

olocacion de la cama de arena, sin embargo

y

de las tuberfas para Ja &
lza el rubro de resanteo de zanja.

etro externo
ya que se ut

cuta hasta 10cm por debajo del diam

NOTA: La excavacitn s la gje
|laje como excavacion,

estos 10cm de altura no ¢ considera en plani
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e .MUNICIPIO.DE.LOJA, i

ONSORCIO PROYECTO: + CONSTRUCCION DEL PLANDE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO

ik SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

RRLENACON IRRN

="

CONTRATISTA: . CONSORCIO LOJA 2015 . PLANILLA: 6 ,
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 241

CAPITULO: AGUAPOTABLE -
SUBCAPITULO: AL]];\HIENTACION RESERVA SAN CAYETANO

UNIDAD: ML

AAPP241 Rasanteo de zanja

LONG. OBSERVACIONES
ML)

750 ¢ |Empate AV. Orillas del Zamora y 24 de Mayo
18.40 /|Av. Orillas del Zamora y 24 de Mayo

m 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
Fmpate 24 de Mayo ¥ Catacocha

N

DESDE

i

i
i

|
i

TOTAL= - 5730
TOTALACUMULADO= 881,50 Ml
TOTAL CONTRACTUAL = 143900 Ml

|

: ./ —
ING. CLAY SAM% o ING. JOSE ANGEL BLANCQ

SUPERINTEND FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

"CONSTRUCCE@N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

PROYECTO:
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJ 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
F]ISCALIZACI(')N: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS I?ERIODO: AGOSTQ/2016
DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 242
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RESERVA SAN CAYETANO :
AAPP242 Cama de arena para tuberia h=10cm UNIDAD: M3
s NOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE | HASTA (3)
CAMA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA 315 mm
1,88 Empate en Av, Orillas del Zamora y 24 de Mayo
: 1,47 24 de Mayo y Av. Orillas del Zamora
2,16 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
1,15 Empate en 24 de Mayo ¥ Zamoia
e ]
/
,_;__,Ht_;‘__,_‘_,f‘/—
//
e ——— ]
/
]
TOTAL = 6,66 M3
TOTAL ACUMULADO = 90,31 M3
TOTAL ACUMULADO = 115,12 M3

74
ING. CLAY S>
SUPERINTEN

NTE
CONSORCIO LOJA 2015

]

ING. JOSE ANGEIL BLANCO
FI_SCALIZA{:IGN
INCA S.A.



AAPP242 Cama de arena pard tuberfa h=10cm
OBSERVACIONES

—— Ngpo_____|LONGITUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN

| micio | FIN (m) (m) (m) (m3)

7.50 2.50 0.10 1.88 Empate en AV. Orillas del Zamora y 24 de Mayo
18.40 0.80 0.10 147 74 de Mayo y Av. Orillas del Zamora

_———————_——-_—‘——_-__)——____ = o fs oy - 1
27.00 0.80 0.10 2.16 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
4,60 2.50 0.10 1.15 Empate en 24 de Mayo y Zamora

_‘____——______——-_______—

__,,__————_______————f___-———f

I b ____L_______J___-r_//'
TOTAL : 6.66

- mom:  _———
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO  PROYECTO: "CONSTRUC CION DEL PLANDE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Yo
="

oo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
_CQN'_I‘_RA:TISTA; _ CONSORCIO LOJA2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 244
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL ALIMENTACION RESERVA SAN CAYETANO
“w AAPP244 anclaje de hormigén simple {'e=180kg/cm2, con UNIDAD: M3
hormigén premezelado
; VOLUMEN T
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
e ]
Anclaje para codo 315mm x 90° 2,717 Empate en Av. Orillas del Zamora y 24 de Mayo
Anclaje para codo 315mm x 90° 0.46 24 de Mayo y Av. Orillas del Zamora
Anclaje para codo 315mm x 90° 7.63 Empate en 24 de Mayo y Catacocha
;_)_____,)—f—r__t_)__i_,_tr_r—ef—‘
_#__t_ﬁ______ﬁ__;‘_ﬁ___f___’__ﬁ__f__“———,
TOTAL= 10.87 M3
TOTAL ACUMULADO = + 13.27 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 16.74 M3

i i VT Y T 1
1k S [ o )
R LOIA 20 1% A

U™ REGENERALION Unsana 4/

e A ke 00

e

. LAY, 60 NG, JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCA SA.

CONSORCIO LOJA 2015
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCI()N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJ. "

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 : PLANILLA: 6 . -

FISCALIZACI()N: INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOST 0/2016
PROYECTOS DE RUBRO: 247

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: ALIMENTACION RESERVA SAN CAYETANO

AAPP247 Relleno compa tado con compacts dor mecdnico (mat fial
pactado con compa adox ico (material (oo AT): M3

‘de sitio)
— i
OBSERVACIONES ‘
RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERIA 315mm
35.63 Empate en AV. Orillas del Zamora y 24 de Mayo
14.72 94 de Mayo y Av. Orillas del Zamora
14.02 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios ¥ Catacocha
18.10 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios ¥ Catacocha

[
19.55

Empate en 24 de Mayo y Zamord

—
—

' TOTAL=  .10202 M3 '
TOTAL ACUMULADO = 83429 M3 |
TOTAL CONTRACTUAL= . 697:87 M3 |

CiC

@k
A
TGOS NG e =
FISCALIZACION
INCA S.A G .

i
SUPERM%M

CONSORCIO LOTA 2015



AAPP247 Relleno compactado con ¢

NUDO

LONG@

INICIO

FIN

(m) 4

750
18.40 7 |

14.60

12.40

4.60

TOTAL:

NOTA: El calculo de relleno se considera laal
que la excavacién para 1a eama de arena no se

Itura de excavaci
1a considerea para cobro puesto que es

ANCHO ALTURA | VOLUMEN
(m) (m) (m3)
2.50 1.90 35.63
0.80 1.00 14.72
0.80 1.20 14.02
0.80 1.83 18.10
250 1.70 19.55

102.02

e
FErmpate en Av. Orillas del Zamora 24 de Mayo

ompactador meednico (material de sitio)

OBSERVACIONES

24 do Mayo y Av. Orillas del Zamora
74 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
24 de Mayo entre Léopoldo Palacios y Catacocha

Empate en 24 de Mayo y Zamora

4n descontando el diametro dela
tos ultimos

-

tuberia y el relleno de arena sobre la misma, ya
10cm de alfura se los planilla como resanteo.
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MUNICIPIO DE LOJA

)\ onsORcio PROYECTO: ' CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AR CASCO URBANO CENTRAL DELA CIUDAD DE LOJA"

ERESEAION LRAIA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACIGN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIEBIA CIVIL, PERIODO: AGOSTO/2016
S.A. RUBRO: 248 )
CAPITULO: - AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RESERVA SAN CAYETANO
UNIDAD: m3*km

AAPP248 Transporte de material

VOL.*DIS. OBSERVACIONES

(k)

DESCRIPCION

e e e

e mee—e——

Transporte de material 103.20

- ]

S, e
e e

]

TOTAL= 10320 m3*km
TOTAL ACUMULADO= 1 043.71 m3%km
TOTAL CONTRACTUAL= 5 144.65 m3*km

7
i 3
L ‘i“ RE?ENE"&&«SK'&RBAM 4 ’)
; / . i
4 S AU
LA
ING. cmvsmv‘dﬁ%cfo NG, JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZ{\CIGN

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.



AAPP248 Transporte de material

: DISTANCIANO
B CoppERE | DISTANCIA VD VOLUMEN
VOLUMEN GRAYEDAD | ESPECIFICACION (km) (m3*lkm) [ACUMULADO OBSERVACIONES
(m3) (Jem) (lm)
Desalojo hacia escombrera detras del
#
33.29 3.60 ~ 050 / 3.10 / 103.20 7 103.20 / Parque de los Recuerdos
TOTAL:: 103.20 m**km.

Nota: Los volimenes pueden ser comprobados
Se descuenta 500m en todas las distancias, de acuer

en el rubro No.249 de la presente planilla
do a lo descrito en la especificacion técnica

Transporte de material




RUTA DE RECORRIDO HACIA PARQUE DE LOS RECUERDOS

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO

CORDENADAS: ESTE: 700193.7605 NORTE: 9557773.0809 a

DISTANCIA DE RECORRDID: 3.6 Km
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"RECENERACION LRRANA

CONSGRCIO LOJA 2015

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: “CONSTRUCCI()N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO 505

TENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD
DE LOJA"

PLANILLA: 6

CONTRATISTA: :
FISCALIZACI(’)N: [NCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: AGOST 0/2016
CIVIL, S.A. RUBRO: 249
CAPITULO: AGUA POTABLE '
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RESERVA SAN CAYETANO
UNIDAD: m3

~ AAPP249 Cargada de material con magquinaria

33.29

R .- By

VOLUMEN A DESALOJAR VOLUMEN
OBSERVACIONES
M3) N Ry
A s M.
RS e s
o i BN

.-

/

TOTAL 33.29 M3
TOTAL ACUMULADO = - 756.76 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 102893 M3

1 AL l‘ "-i‘ /f}. ’

5 ATt y ; &
A 0
ING. CLA&’ ?AE?&ANIEGO ING. JOSE ANGE%. BLANCO
SUPERINT NDENTE F'|5CAL12AC\IC’)N :
INCAS.A.

CONSORCIO LOJA 2015



¢ material con magquinaria

AAPP249 Cargada d
VOLUMEN (m3) '
o rY ,9 ,.]‘-" IJ}\([El:I OBSERVACIONES
RELLENO | CAMA DE |TOTAL {m3) S .
TUBERIA ARENA
/ El volumen de la cama de arena puede ser comprobado
2663 ¢ 6.66 ¢ 33.29 en el rubro 242 de la presente planilla
TOTAL : 33.29({m3. /




7001 Relleno con arena amarilla de mina

ALIMENTACION RESERVA SAN CAYETANO
Empate Av. Orillas del Zamora y 24 de Mayo

VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES

NUDO LONGITUD | ANCHO ALTURA
INICIO I FIN (m) (m) (m) m3) |ACUMULADO
7.50 2.50 0.40 7.50 7.50 Tuberfa de 315 mm
TOTAL: ] ) ) 7.50|m’. : B : :

Av. Orillas del Zamora y 24 de Mayo

- ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
() (m) (m3) ACUMULADO

-m Tuberia de 315 mm

LONGITUD

[ Ncio | BN (m)
| hdg [ oso o040 | 58 |

24 de Mayo enfre Leopoldo Palacios y Catacocha

ANCHO VOLUMEN [ VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m3) ACUMULADO '
mn-m Tuberfa do 315 mm

8.64

' Empate 24 de Mayo y Catacocha
LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN . ' OBSERVACIONES
5 m | o0 AR — |

m-m_mm Tuberfa de 315 mm
400

m.

b

-
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MUNICIPIO DE LOJA

N
n ONSORGIO PROYECTO: "CONSTRUCCI()N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
e QLN SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DELA CIUDAD DE LOJ "
CONTRATISTA: - CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOST0/2016

PROYECTOS DE RUBRO: 259

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: ALMENTACI()N SUBZONA ZAMORA HUAYCO
. AAPP259 Txcavacion a miquina B=0-2 m UNIDAD: M3

TRAMO OBSERVACIONES
EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERTA 200 mm :
TRAMO 1 38.90 Sabiango entre Lourdes ¥ Teopoldo Palacios
Sabiango y 24 de Mayo

T.eopoldo Palacios entre

TRAMO 2 e |
TRAMO 3 w 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

TOTAL ACUMULADO =~ 212,11
TOTAL CONTRACTUAL =

Pt
i

SUPERINTE: ENTE
CONSORCIO LOJA 2015



AAPP259 Exeavacién a mAquina H=0-2 m
Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios

m VOLUMEN OBSERVACIONES
ACUMULADO
’Thbeﬂa de 200 mm

ANCHO

{m)
-!_ 3890
/ TOTAL: [ 3so0lmt.

entre Sabiango y 24 de Mayo

Leopoldo Palacios
OBSERVACIONES

il
ACUMULADO
-E_-E!‘i_
[ _120.69|m* 7

Tuberla de 200 mm

]
(m)
11605 4 080 |

TOTAL :

eopoldo Palacios ¥ Catacocha
OBSERVACIONES

{m) ACUMULADO
-mmmmm-
] TOTAL ¢ | 5252w / i

24 de Mayo entre L

ametro externo de las tuberias parala colocacion de la cama de

Ocm por debajo del di
< utilza el ubro de resanteo de

NOTA: La excavacién se la gjecuta hasta 1
se considera en planillaje como excavacion, ya que s

arena, sin embargo estos 10cm de altura no
zanja.
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ONSORCIO
LOJAZHTH

REGENERACION LRIARA

PROYECTO:
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

MUNICIPIO DE LOJA

"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE

LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS ~ PERIODO: AGOSTO0/2016
DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 260
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION SUBZONA ZAMORA HUAYCO
AAPP260 Rasanteo de zanja UNIDAD: ML
TRAMO LONG, OBSERVACIONES
(ML)
EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERTA 200 mm
TRAMO 1 37.40 ) Sabiango enire Lourdes y Leopoldo Palacios
TRAMO 2 116.05 | Leopoldo Palacios entre Sabiango y 24 de Mayo
TRAMO 3 50.50 /| 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios ¥ Catacocha
TRAMO 4 12.40 / |Catacocha y 24 de Mayo
;_,;——,J‘//
fi_,;r—‘g/
ﬁ__ffji_‘/
Ftt_ﬁ_,,j—r_ﬁ/
ff__ﬂ_‘//'
J___‘jg_;‘//
‘H__r_f//
L - | |
TOTAL= 21635 Ml
TOTAL ACUMULADO = 21635 Ml
TOTAL CONTRACTUAL= - 911.00 Ml

SUPERINTE
CONSORCIOTLOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA. 8.A.



ONSQORCIO

LOJA 215
RRGERERAUIN UREARA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "C ONSTRUC CION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOSTO/2016
PROYECTOS DE RUBRO: 261

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: ALIMENTACI()N SUBZONA ZAMORA HUAYCO
., AAPP261 Cama de arena para tubexia h=10cm UNIDAD: M3

VOLUMEN _—]
NODOS OBSERVACIONES
M3)

CAMA DE ARENA EN ZANJAS
TRAMO1

IS

TRAMO 2
TRAMO 3

... Ay

TRAMO 4

| e T e

PARA TUBERIA 200 mm
2.99 Yabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios

9.28
4.04
1.12

TOTAL=
TOTAL ACUMULADO =
TOTAL ACUMULADO =

SUPERINTE
CONSORCIOLOJA 2015

Leopoldo Palacios entre Sabiango y 24 de Mayo :
24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

Catacocha y 24 de Mayo

M3
M3
M3

ING. JOSE ANGEL, BLANCO
FISCALIZAGION
INCA S.A,




AAPP261 Cama de are

Sabiango entre Lourdes y Leop

LONGITUD ANCHO VOLUMEN VOLUMEN
ACUMULADO

(m) (m)

LONGITUD | ANCHO VOLUMEN
(m) (m)
11605 | 030 |
VOLUMEN
ACUMULADO

ACUMULADO
—oas | 121 Tuberta 4o 200 mm

24 de Mayo entre Le

OBSERVACIONES

na para tuberia h=10cm

oldo Palacios
OBSERVACIONES

Tuberia gie 200 mm

cios entre Sabiango ¥ 24 de Mayo
OBSERVACIONES

opoldo Palacios ¥ Catacocha

Tuberia de 200 mm

atacocha y 24 de Mayo

C
OBSERVACIONES

uberia de 200 mm




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCI()N DEL PLANDE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE

*ESN%ORCIO . DEL CASCO URBANO CENTRALDE LA CIUDAD DE LOJA™

JA 201G
PRENTRACION LREAA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015° PLANILLA: 6

FISCALIZACI()N& A [NCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO2016
INGENIERIA CIVIL, 8.A. RUBRO: 263

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: ALTMENTACIGN SUBZONA ZAMORA HUAYCO

AAPP263 Anclaje de hormigén simple o= 180kglcm2, con hormigdn UNIDAD: M3

premezelado

" DESCRIPCION OBSERVACIONES

ANCLAJES PARA COoDOS

TOTAL =
TOTAL ACUMULADO= 2.92 m3
TOTAL CONTRACTUAL= ‘BT m3

i

|

A

NG, JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION

SUPERINTE
INCA S.A

CONSORCIO LOJA 201 5
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MUNICIPIO DE LOJA

\
h ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCI('}N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO v DESARROLLO
e R SOSTENIBLE DEL C'ASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 . .
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS ¥ PERIODO: AGOSTO0/2016

PROYECTOS DE RUBRO: 266
CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: ALIMENTACI()N SUBZONA ZAMORA. HUAYCO
"~ AAPP266 Rell : ador mecdnico (materi
elleno compactado con compactador mecinico (mater ial UNIDAD: M3

de sitio) ,
TRAMO 1 m gabiango entre Lourdes ¥ Leopoldo Palacios
TRAMO 2 02.84 / |Sucreentre Chile y Amaluza

TRAMO 3 4040 , |24 deMayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
Catacocha y 24 de Mayo

OBSERVACIONES

TRAMO 4

TOTAL ACUMULADO =~ 184.64 M3
TOTAL CONTRACTUAL = .480.77 M3

ING. JOSE ANGETé BLANCO
FISCALIZACION
INCA 8.A)




AAPP266 Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio)

Sahiango enfre Lourdes y Leopoldo Palacios

VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) _|ACUMULADO

2092 | Tuberia de 200 m
[ 99w
Suere entre Chiie
LONGITUD

VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
m (m) (m3) ACUMULADO

y Amaiuza

92.84 Tuberia de 200 mm
92.84|m"

24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) _ |ACUMULADO
1040 | 16316 | Tuberia de 200 mm

40.40[m*

Catacocha y 24 de Mayo

VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m3)___|ACUMULADO
m-m-m 184.64 “Tuberia de 200 mm

NOTA: El célculo de relleno s& considera la altura de excavacion descontando el diametro de Ja tuberia y el relleno de
arena sobre la misma, ya que |a excavacién para la cama de arena no se la considerea para cobro puesto que estos ultimos

10cm de altura sg los planilla como resanteo.



MUNICIPIO DE LOJA

A

!]) ONSORCIO PROYECTO: “CONSTRUCCI()N DEL PLANDE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

W SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: - INCA SERVICIOS Y PRCY ECTOSDE PERICDO: AGOST /2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 267
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION SUBZONA ZAMORA HUAYCO
AAPP267 Transporte de material UNIDAD: m3*kam
. VOL.-'—-DIS.T
DESCRIPCION . OBSERVACIONES
(m**km)

e

]

Transporte de material 215.02

S

AT
Iy,

.

-

]

TOTAL= - 215.02 m3*km
TOTAL ACUMULADO= 215.02 m3*km
TOTAL CONTRACTUAL= . 233335 m3 *km

R

st Ll s

l I )7 e

ING. CLAY[SAMANIEGO &'lw&@mm,mcmg

SUPERINTENDENTE L Fige AMZABISNA CIVIL 4.A”
INCAS.A.

CONSORCIO LOJA 2015




Nota: Se descuenta 500m en todas las distancias,

AAPP267 Transporte de material

DISTANCIANO
DISTANCIA DESDE | CONSIDERADA
CENTRO DE SEGUN DISTANCIA
VOLUMEN GRAVEDAD | ESPECIFICACION (k_m)
(m3) (ler)
(PE—
69.36 0.50 3.10
—
I —
I——
| TOTAL :

|

V<D
(m3%km)

I B
215.02 m**km.

VOLUMEN
ACUMULADO

215.02

I———————y

I

OBSERVACIONES

Desalojo hacia escombrera detras del

Parque de los Recuerdos
.

N e

de acuerdo a lo descrito en la especificacion técnica Transporte de material




RUTA DE RECORRIDO HACIA PAROQUE DE LOS RECUERDOS

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGAY MIGUEL RIOFRIO

CORDENADAS: ESTE: _700193.7605 NORTE: _9557773.0809

DISTANCIA DE RECORRIDO: 3.6 Km

Exherimental

sl 4 -, (3
o aldivieso




MUNICIPIO DE LOJA

\“ =
J] ONSORGIO PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
25 DESARROLLO $OSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 , , PLANILLA: 6
FISCALIZACION: [NCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 268
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACI()N SUBZONA 7ZAMORA HUAYCO
AAPP268 Cargada de material con magquinaria __UNIDAD: m3
OBSERVACIONES

VOLUMEN A DESALOJAR
(M3)

69.36 6936 |

TOTAL 69.36 M3
TOTAL ACUMULADO = 69.36 M3
TOTAL CONTRACTUAL= . 466.67 M3

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.

/
ING. CLAY/;SA
SUPERINTE
CONSORCIO LOJA 2015




AAPP268 Cargada de materi

B
VOLUMEN (m3) O
TOTAL (m3)

#Nota: Volumen que correspo

I ———
* RELLENO | CAMA DE
TUBERIA ARENA

al con maquinaria

-

OBSERVACIONES

-

El volumen de la cama de arena puede ser comprobado

en el rubro 261 de la pres

ente planilla

nde al material desalojado



7001 Relleno con arena amarilla de mina

Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios

LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) _|ACUMULADO
37.40 0.80 0.30 8.98 8.98 Tuberia de 200 min
TOTAL : ~g.o8lmt. ’ ' '

Leopoldo Palacios entre Saraguro y 24 de Mayo

[ONGITUD | ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) __|ACUMULADO
116.05 0.80 0.30 27.85 36.83 Tuberfa de 200 mm
TOTAL : 27.85[m?.

24 de Mayo entre-Leopoldo Palacios y Catacocha

LONGITUD ANCHO ALTURA PROM. VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO

50.50 0.80 0.30 12.12 48.95 Tuberfa de 200 mm

TOTAL : 12.12{m?
Catacocha y 24 de Mayo

LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) _ |ACUMULADO

12.40 0.80 0.30 2.98 51.93 | Tuberia de 200 mm

TOTAL : 2.98|m>.




MUNICIPIO DE LOJA
RDENAMIENTO ¥ DESARROLLO

nCONSTRUCCION DEL PLANDE O

ONSORCIO PROYECTO:
[ b §OSTENIBLE. DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 ; PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOSTO/2016
PROYECTOS DE RUBRO: 304
CAPITULO: AGUA POTABLE ' _
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA.
_ AAPP304 Fxcavacién a maquina H=0-2 m UNIDAD: M3
TRAMO OBSERVACIONES
EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 200 mm
TRAMO 1 Amaluza entre Sucre ¥ Av. Eduardo Kingman
TRAMO 2 189.54 Sucre entre Chile y Amaluza
Chile entre Sucre y AV. Universitaria (Puente Rio Malacatos)

TRAMO 3

TOTAL= 582.09 M3

TOTAL ACUMULADO= . 2. 845.03
TOTAL CONTRACTUAL =

. 220537 M3

P A— / 7 -
.\:. ,a . 1 ey T R ‘-; } =
= —‘ qEGEHERSY ¢/ # |
/A it
iy pots -

P - —~
i i
NG, CLAY YApANIEGO NG, JOSE, ANGE], BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCA S.A.

CONSORCIOLOJA 2015




AAPP304 Excavacién a miquina H=0-2m

Amaluza entre Sucre y AV, Eduardo Kingman

LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO'

117.30 1.20 1.30 182,99 182.99 Tuberfa de 200 mm

TOTAL : 182.99|m? .
Suere entre Chile y Amaluza
LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACLONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
145.80 1.00 1.30 189.54 372.53 Tuberfa de 200 mm

LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN .
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
161.20 1.00 1.30 209.56 582.09 Tuberfa de 200 mm
TOTAL :

e e o ARAARS

NOTA: La excavacién se la ejecuta hasta 10cm

zanja.

TOTAL : 189.54|m?

por debajo del diametro extes
arena, sin embargo estos 10cm de altura no se considera en planillaje como ex

Chile entre Suere y Av. Universitaria (Puente Rio Malacatos)
OBSERVACIONES

o de Jas tuberias para la colocacién de la cama de
cavacion, ya que se utilza el rubro de resanteo de
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MUNICIPIO DE LOJA

M cisono PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DIt ORDENAMIEITFO Y
JI ONSORCIO  pESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE
LOJA"
CONTRATISTA: ~ CONSORCIOLOJAZ0LS PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS PERIODO: AGOST0/2016
DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 305
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO:  ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA

AAPP305 Rasanteo de zanja

UNIDAD: ML

TRAMO

I i B

EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 200 mm

TRAMO 1 117.30
TRAMO 2 145.80
TRAMO 3 161.20

OBSERVACIONES 4‘

Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman

/|Sucre entre Chile y Amaluza

/|Chile entre Sucre y Av. Universitaria (Puente Rio Malacatos)

TOTAL= 42430

%1

TOTAL ACUMULADO = -1 06830 Ml
TOTAL CONTRACTUAL = 1 969.08 Ml

£ 7 - ReBENERACION uwf‘-“-’}jfl‘-//"'
& B Ll i

g
s
ING. CLAY SAMANIEGO

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

P4

il

ING. JOSE ANGEL|BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A
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_ONSORCIO

LOIAZNS
WEHNERACION URRANA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: 1CONSTRUCCION DEL PLAN
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

DE, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOST0/2016
PROYECTOS DE - RUBRO: 306

CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
AAPP306 Cama de arena para tuberia h=10cm UNIDAD: M3

NODOS VOLUMEN OBSERVACIONES

M3)

TSy

CAMA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA 200 mm
TRAMO 1 14.08 / |Amaluza enire Sucte y AV. Eduvardo Kingman
TRAMO 2 1458 / |Sucre entre Chiley Amaluza
TRAMO 3 1612 + |Chile entre Sucrey Av. Universitaria (Puente Rio Malacatos)
fﬁ,ﬂ_ﬁ/
ffﬂ/
/_f/
fj/
jii_ﬂg__/
F,_;_!‘__H/
TOTAL = 44.78 M3
TOTAL ACUMULADO = 162.14 M3
TOTAI, ACUMULADO = - 157.33 M3

PO REGEHERALGN CaBAL
= {

o /l

E |
i

A

i«
]

\ } 1]
NG, CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOIA 2015

1/
| 2&) )
ING. JOSE ANGEL BLANCO

FISCALIZACION

INCAS.A.




AAPP306 Cama de arena para tuberfa h=10cm
Amaluza entre Suere y Av. Eduardo Kingman

LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN
(m) (m) (m) (m3)
11730 1.20 010 | 1408
TOTAL : 14.08|m?. T
Sucre entre Chile y Amaluza
LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN
(m) (m) (m) (m3) :
14580 | 1.00 0.10 14.58 Tuberfa de 200 mm
TOTAL : 14.58|m°.

Chile entre Sucre y Av. Universitaria (Puente Rio Malacatos)

ANCHO ALTURA VOLUMEN OBSERVACIONES
(m)

Tuberia de 200 mm

LONGITUD

(m)
[ 16120 |




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLANDE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOST ENIBLE
Lohzoi3 DEIL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

i}
FUERERANN IRHANA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A- RUBRO: 308

CAPITULO: AGUA POTABLE :

SUBCAPITULO: ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA.

AAPP308 Anclaje de hormigén simple f'c= 180kg/cm2, con hormigdn UNIDAD: M3
" premezclado '

DESCRIPCION VOI(‘S;\;IEN ] OBSERVACIONES ; __l

-

I —
ANCLAJES PARA CODOS 0.56 -

ANCLAJESPARACODLS 40—

TOTAL = 0.56 m3
TOTAL ACUMULADO= 17.81 m3
TOTAL CONTRACTUAL= L9935 m3

1\ ,’ i
i DS caa(|| /1
Finid LOJA TN b 4

L QJA Hy?
£ REGENERACION uRBANA 1/ ]
« il

) /)

A =

ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGHL BLANCO

SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCA S.A.

CONSORCIO LOJA 2015
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MUNICIPIO DE LOJA

"CONSTRUCCI@N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

N 4
B PROYECTO:
| _oN
28 N 9 : SOECEO S@STEN]IBLE DEL CASCO TURBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

3 LOIAZ0TG
ALERERWIONUFRAA
e

CONTRATISTA: CONSORCIOLOJ 2015 PLANILLA: 6
PISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOSTO/2016
PROYECTOS DE RUBRO: 311
CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: ALMENTACI@N RED DE DISTRIBUCION 7ONA CENTRAL ALTA
: gﬁ(l:)f'?b 11 Relleno compactado con compactador mecAnico (material de UNIDAD: M3

NODOS VOLUMEN -

OBSERVACIONES
7 DESDE HASTA (M3)
RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERIA 200mm

209 “ Amaluza entre Sucre y Ay, Eduardo Kingman
209 m 145,80 Sucre entre Chile y Amaluza E )
211 mm Chile entre Sucre y AV Universitaria (Puente Rio Malacatos)

TOTAL= . 447,16 Vi3
TOTAL ACUMULADO= . 7183,10 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 05404 M3

)

NG, CLAY[S4 G, Josk ANGEL BLANCO
SUPERINTHNDENTE FISCALIZACION
INCA S.A.

CONSORCIO 0JA 2015




AAPP311 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio)

Amaluza enfre Sucrey Av. Eduardo Kingman
ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m3) ACUMULADO

mmm Tuberia de 200 mm
[ 14076]

LONGITUD

Sucre entre Chile y Amaluza

VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) _|ACUMULADO
145.80 286.56 Tuberia de 200 mm

145.80{m%

o
(m) (m) (m)
S IS

TOTAL :

Chile entre Sucre y Av. Universitaria (Puente Rio Malacatos)

LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m3) ACUMULADO

m mm Tuberfa de 200 mm
[ 161.0]

. (m)

TOTAL::

NOTA: El célculo de relleno se considera la altura de excavacion descontando el diametro de la tuberia y el relleno de
arena sobre la misma, ya que la excavacién para la cama de arena no se la considerea para cobro puesto que estos ultimos

10cm de altura se los planilla como resanteo.

R



MUNICIPIO DE LOJA

) ONSORCIO PROYECTO: #CONSTRUCCION DEL PLANDE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
TN R CASCO URBANO CENTRALDE LA CIUDAD DE LOJA"

EACHRS LRSS

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISC_ALIZACI()N: ) INCA SERVICIOS ¥ PROYVECT OSDE I_NGENIERIA CIVIL, S.A. PEI__QI_OD_O:.AGOSTO/ZON
RUBRO: 312
CAPITULO: AGUA POTABLE ’
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
AAPP312 Transporte de material UNIDAD: m3*km
DESCRIPCION —‘ VOL~DIb: OBSERVACIONES
(m®*1om) :
I

e )

L.

Transporte de material 214.93 /

| el

_f_j_fri‘_//
/
|

TOTAL=  214.93 m3*lan

TOTAL ACUMULADO= 1 053.16 m3*km
TOTAL CONTRACTUAL= A 263.68 m3*km

R ) ;
all

I S
—

ING, CLAY sp\-\;}-!nANigGo ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCAS.A.

CONSORCIO LOJA 2015



AAPP312 Transporte de material

DISTANCIA NO
DISTANCIADESDE| (CONSIDERADA
CENTROTE SAGEN DISTANCIA V’T‘D VOLUMEN
VOLUMEN | GRAVEDAD | ESPECIKICACION (Jm) (m3*lca) ACUMULADO OBSERVACIONES
(m3) (lam) (km)
Desalojo hacia escombrera detras del
179.11 1.70 0.50 1.20 214.93 214.93 Parque do los Recuerdos
TOTAL: 214.93 m**km.

Se descuenta 500m en todas las distancias,

de acuerdo a lo descrito en la especificacio

n técnica Transporte de material




RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA EL PARQUE DE LOS RECUERDOS
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: CALLE CHILEY SUCRE
CORDENADAS: ESTE: 699641.2553 NORTE: 9556569.2099

DISTANCIA DE RECORRIDO: 1.7 Km

S

.

i 4 P
fay B ovn U

e




MUNICIPIO DE LOJA

LY
/') ONSORCIO PROYECTO: ”CONSTRUCCI()N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

LN hme DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD

DE LOJA" .
‘CONTR-ATIST%: . CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOST 0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 313
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACI()N RED DE DISTRIBUCION 7ONA CENTRAL ALTA
UNIDAD: m3

AAPP313 Cargada de material con maquinaria

VOLUMEN A DESALOJAR VOLUMEN
OBSERVACIONES
(M3) (M3)

7.1 i
17911 M3

TOTAL
TOTAL ACUMULADO= - 823.90 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 140796 M3

{z(’ /
Wy o/
ING.CLA\(I,A!Z?\NIEGO NG 10SE ANGELBLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCAS.A.

CONSORCIO LOJA 2015



AAPP313 Cargada de material con magquinaria

#Nota: Volumen que coIrespo

— |
VOLUMEN (m3)
— X OLEMEET\ OBSERVACIONES
#* RELLENO | CAMA DE TOTAL (m3)
TUBERIA ARENA
El volumen de la cama de arena puede ser comprobado
13433 | 478 | 1911 | onelrubro306 celnpresentoplnile |
]
.
TOTAL: 179.11{m3.

nde al material desalojado




7001 Relleno con arena amarilla

VOLUMEN

LONGITUD
(m) (m3)
| 145.80 A 43,74
TOTAL 43.74|m?>.
Chile entre Sucre
LONGITUD VOLUMEN VOLUMEN
(m3) __|ACUMULADO
. ] . . 48.36
TOTAL:: 48.36|m>.

de mina

Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman
TONGITUD | ANCHO |ALTURAPROM. VOLUMEN | VOLUMEN
(m3) __|ACUMULADO
- 42.23
TOTAL 42.23|me S T

Sucre entre Chile y Amaluza

OBSERVACIONES

berfa de 200 mm

y Av. Universitaria (Puente Rio Malacatos)

OBSERVACIONES

Tuberfa de 200 mm



MUNICIPIO DE LOJA

LAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

j); ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL P
S SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
. CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 331
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
~ SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS001 Replanteo y nivelacién de la red UNIDAD: Km
] ]

DESCRIPCION LONGITUD (M) OBSERVACIONES
SO DS e
R -

Replanteo Tuberia 1.02
jj%
L _ |
TOTAL = . 1.02 Km ~
TOTAL ACUMULADO= 4 Km 7
TOTAL CONTRACTUAL= - 35.89 Km

i/

ING. JOSE ANGEH BLANCO
FISCALIZAQION. *
INCA S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

AN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

 ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PL

s SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO

PLANILLA: 6

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOST /2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 332
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
" AASS002 Excavacin a mano sin clasificar UNIDAD: M3
VOLUMEN |
DESCRIPCION OBSERVACIONES
3)
e
______ﬁ_ﬁ_,jﬁr_ﬁt_#fij_f—f—
FExcavacion en conexiones domiciliarias 102.03

Rxcavacién en soleras de pozos 22.50

.
TOTAL= 12453 M3

TOTAL ACUMULADO= 618.84 M3
TOTAL CONTRACTUAL= " - 7153.81 M3

.

]
Wy
ING, JOSE ANGEL|BLANCO |

SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCA S.A.

CONSORCIOLOJA 2015




AASS002 Excavacifn a mano sin clasificar
EXCAVACION PARA CONEXIONES DESDE RED A DOMICILIOS

To. -zm- m) ACUMULADO OBSERVACIONES
X -ﬂ-ﬂﬂ-m— v, 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
—mmm— Tixcayacién a mano en ccras
I S EUBIOTAL: - - - ..,I_ 3., 0

ACOMETIDA

COMET LONGITUD m VOLUMEN| VOLUMEN ODSERVACIONES

ND', -n::- {m (m) (m3) ACUMULADO

7T} m_-m_-iﬂ--m-m_ .71 de o e Viicatlo y Loures
Excavacitn a mano ¢n aceras

—om | oo | ] Descuento tuberia

SUBTOTAL: |37 |md.
o A T
v,
No. LATO ) (m3) | ACUMULADO) OBSERVACIONES
0

ceste | 060 0.60 r v, 21 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
m Excavacién a mano en aceras

223 0.70
. -ﬂ-nimmm— Descuento uberia
SUBTOTAL: | 375 [m3.
ACOMETID 5

No. (m) (m) (] m3) | ACUMULADO

26 mnm--m--m--m-— . 31 G ooy i Moy Lows
—mm—-ﬂm— Excavacifn a mano en aceras
_-ﬂ-m_m-m-— Descuento luberia

SUBTOTAL: | 351 w3

ma.
METIDA
_ ACOMETID LONGITUD VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. -m (n) (m) (m] (an ACUMULADO
221 oeste -Ei--ﬂ-mm— Tov. 24 de mayo entre Mercadilloy Lourdes
-H_m‘ﬂ-_ Fcavacibn & mano ¢ aceras
_m-m-mm— Descuento tuberia
17.70

SUBTOTAL: [ 35 [mk
ACOMETIDA GITUD VOLUMEN | VOLUMEN
OBSERVACIONES
No. m- ) m) (%) | ACUMULADO RYACIO
228 mmmmm— Tov. 24 8 mayo entre Mercadilloy Lourdes
—-Eﬂﬂﬂ--ﬁ-m_ Fxcavacion a manp en 2ceres
-mmmm_ Descuealo tuberia
SUBTOTAL: 593 |m3
ACOME’ J
COMETIDA LONGITUD | ANCEO VOLUMEN OBSERVACIONES
Mo | LADO | (G (m) (m) (m3) | ACUMULADO
. 0.70 0.60 s 1 “Av. 24 8a mayo entre Mercadillo y Lourdes
0,70 -ﬂ_m— Excavacion a mano en aceras
0.10 mm— Descuento tuberia
2137
[ 374 |m

OBSERVACIONES

Ay, 24 dem
Excavacion & mano en aceias

Descuenlo fuberia

VOLUMEN
(m3)
23

0.25 ayo entre Mercadillo y Lourdes

OBSERVACIONES

Av. 24 de mayo enire Mercadilloy Lourdes
Excavacion 8 mang en aceras
Descuenlo uberia

MEN ] OBSERVACIONES

I

Av. 24 de mayo entre Mercadilloy Lourdes

Excavacién a mano en aceras

YOLUMEN | VOLUI
(m3)
Descuento tuberia

38.96
SUBTOTAL: [ 356 |m3.
OBSERVACIONES
No. -!ﬂ- m) ACUMULADO BSERVACION
Av. 24 de mayo enlre Mercadillo y Lourdes
Excavacion a mano en aceras

mmm& Descuento tuberia

SUBTOTAL:

alizo excavacion manual Jebido a las presencia de arb

OTA: En elscotorde la Av. 24 de Mayo se rez:




Al O'MET A
No. (m3) ACUMULADO
7 m-m--m--m-m— e S e Lol
- - - 1T e it
- l-m__ Desaent e
.

SUBTOTAL:

Aw METIDA Lﬂnuh TUD ;mcao VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. (m3) ACUMULADO
233 mm— 0.60 023 _ v, 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
— m 1.84 502 Fxcavacion & mano N aceras
—— %= o | o | — Do
m3.

SUBTOTAL:

ACO ET
METIDA ANCEO AL‘[U VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
* (m3) | ACUMULADO

0.60 023 Ay, 24 de mayo entre Mercadillo y Lonrdes
343 Excavacién a mano en aceras

-E_
=i-iE
m m Descuento tuberia
__m
[ 564 m3

SUBTO’I‘AL.

ERVAC!
(m) (m3)___|ACUMULADO OBSERVACIONES

Av. 24 de mayo entre Calle Lourdesy Leapoldo Palaclos

38 0.0
-:n-—  eearaion mamoon s
———mm_ Desmao ket

SUBTOTAL:

ACUMULADO

No.

No.
239 m_-n-mmm_ "Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
-ﬂm-iﬂ_ Excavacibn a mana en aceras
_-ﬂm—-ﬂ--ﬂ-_ Descusnto fubeiia
63.47
SUBTO!! l'AL-

m3) ACUMULADO

%0 mmm-m_m 70 e e Gl Loy L Pl

=mmmm— Descoenlo hrs
SUBTOTAL:

ACOMETIDA LONGITUD mm VOLUMEN | VOLUMEN .
e LNEN | seaptunavo OBSERVACIONES

No.
241 _— m— Av. 24 de mayo enlie Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
_-ﬂ- Excavacion 4 mano en aceras
‘E--E- Deseuento fuberia
SUBTOTAL: S
() Vi N
Ho. (m3) ACUMULADO! BSERVACIONES
242 ﬁ_m-ﬂ- Tor. 24 de iy ent Calle Lourdes y Leopoklo Palacies
m-:_ “Excavacion a Nano en 00eras
0.70 0.28 Descuento tuberia

i
!‘

SUBTOTAL: |35l |m3

ACOMETIDA LONGITUD VOLUMEN
BSERVA
Na. -m- w3) | ACOMULADO OBSERVACIONES
243 m-ﬁ_ m— v, 51 g mayo enlie Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
-ﬂ-m-ﬂ_m— Excavacion a miang en 2cers
_-ﬂ-m--!?--!w-— — T Downouten |

SUBTOTAL:
ACDMETEDA LONGITUD VOLUMEN | VOLUMEN
OBSERVACIONES
No. (m) (m3) | ACUMULADO PSERVACIO
] mmmnﬁ_m— i Gl o L

_-E- Descucnto beria




No. | LADO | (m) (m) ACUMULADO
243 m-@-m—
nﬂ--mm—

SUBTOTAL: | 485 |

m3.
No. | LADO | (o ACUMULADO
26 T e | 060 |
59.00

SUBTOTAL:

m3.
No. | 1ADO | () () ACUMULADO
247 “-n-mmm—
—-ﬂ-ﬁmmm‘%
SUBTOTAL: [ o021 [m3.

3

Wo. | LADO |  (m) o () @) _|ACUMULADO

248 “mmmm_
o2t |

SUBTOTAL: w3,

No. | LADO | m) (m) (m3) | ACUMULADO

749 nﬂ-m-ﬁ-m—

_mmm-ﬂ-
[ oo |

SUBTOTAL:

m3.
ACOMETIDA m m VOLUMER | VOLUMEN
No. | _LADO | (m3)___| ACUMULADO

“mmm—
—_, 5085 |
SUBTOTAL: [ o021 [m3

VOLUMEN
ACUMULADO|

SUBTOTAL: [ o021 |m3.
Neo | LADO _| (m (m3)___|ACUMULADO

0.60 070

gmm%ﬁ
o2t [m3.

252

e ] e

SOBTOTAL:
Ne. | LADO | (m (@ (m) (m3) | ACUMULADO]
77 ] sw | e | 0 0.60 -m=
SUBTOTAL: [ o021 [m3.

ACOMETIDA LONGITUD VOLUMEN | VOLUMEN
No. | TADO | (w (@) | ACUMULADO

254 m--m--m-mm—
_-ﬂ-ﬂ-—
SUBTOTAL: o2t Jm3.

SUBTOTAL:

No. | LADO | (m) (m3)

m3.
VOLUMEN
ACUMULADO

256 sur I
I -m--m-m—
I
SUBTOTAL: | 021 |m3.

«cavacion manual debido 2 Tas presencia de arboles

G P g

mm— ____fﬂ_’__(rmﬂ:w'ﬁ_——

OBSERVACIONES

Av. 24 de mayo eatre Calle Lourdes y Leopoldo Palaclos
Escavacién a niano en acerds

OBSERVACIONES

Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
Excavacin a mang en aceras
Descuenlo (uberia

OBSERVACIONES

‘Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
Descuenlo tuberia

a_ ]

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
Descnento tuberia

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios entie Ay, 24 de Mayoy Catacocha
Descuenlo luberia

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios entre Av. 24 deMayoy Catacocha
Descuento uberia

OBSERVACIONES

Leapoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo Catacocha

OBSERVACIONES

Teopoldo Palacios entre Av. 21 de Mayo y Catacocha
Descuento tuberia

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios entre “Av, 24 do Mayo y Catacocha
Descuento luberia

OBSERVACIONES

Leapoldo Pataclos entre Av. 24 deMayoy Catacocha
Descuento tuberid

OBSERVACIONES

Leopolda Palacics entre Av. 24 deMayoy Catacocha
Descuento tuberia

OBSERVACIONES

1 eopoldo Palacios entre “Av. 2 de Mayo y Catacocha
Descuento tuberia




ACOMETIDA VOLUMEN
BSERVACIONES

] n_-m--mu-@-m— oot Plios s A 24 G Miayo y Caacocha
Descuento tuberia

. OBSERVACIONES

Ieopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
Descuento fuberia

m3,
Wo. | LADO _| (), (m3) _|ACUMULADO

259 “‘ﬂ-ﬁﬂ-m—m_ T oopalds Palacios eniro Av. 24 de Mayoy Catacoch
Descuenta tuberia

SUBTOTAL: o021 [m3 )
ACOMETIDA m ANCHO VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. | LADO | (m (m3) _|ACUMULADO
260 “mm 0.60 023 Teopaldo Palacios enire Av. 24 de Mayo ¥ Calacocha
T om | o | 00 Desonto wbeia

SUBTOTAL: m3,

OBSERVACIONES

Teopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
Descuento tuberia

SUBTOTAL: | 021 |m3.
ACOMETIDA TONGITUD m VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
No. | LADO | (m) (m3) | ACUMULADO
m— Leopaldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha

262 “mm_nm-
—-ﬂm Descuenlo uberia
[ 021 [m3

SUBTOTAL: :
ACOMETIDA m ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OESERVACIONES
No. | LaDO | o) m3) | ACUMULADO
263 “m-ﬁ- 0.60 o= 1 | Teopaldo Palagios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
_“-E_-E_m— Descuento fuberia

SUBTOTAL: o021 |

m3.
ACOMETIDA m ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
No. | LADO | (m) w3} |ACUMULADO
-mm_ Leopalda FPalagios enlte Av. 24 de Mayoy Catacocha
— Descuento fuberia

= —ﬂmmm

SUBTOTAL: |02t |md.
ACOMETIDA TORGITUD m VOLUMEN | VOLUMEN (OBSERVACIONES
No. | LADO | (m (m3) | ACUMULADO
m_ Leopaldo Palacios enlre Av. 24 de Mayoy Catacocha

263 “-E-ﬂﬂi--ﬂ_
_-E-E_m-ﬂ-_ Descuento hbera

SUBTOTAL: o2t |md.
ACUMULADO]

OBSERVACIONES

do Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
Descuento wberia

Leopol

OBSERVACIONES

Palacios enlrs Av, 24 de Mayo y Catacocha
Descuento tuberia

Leopoldo

ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO VOLUMEN (OBSERVACIONES
No. | _LADO | (m ) (m ACUMULADO

268 m_-m-m_nm-m_ v, Kingron enire Gonzanad y S2raguea
_-H-m-m-ml— Descuerlo tuberia
021 [m3.

0BSERVACIONES

Ay, Kingman enlre Gonzanamd y Saragura

Descuento tuberia




OBSERVACIONES
No. | LADO | (m () ACUMULADO SERY

270 mm-m_mm_ T Yingmen entre Gonzanamd y Saraguro
-ﬂ-ﬂ’m-ﬂl_ Descuento tuberia
SUBTOTAL: [ 02l |md.

S| ACIONE
No. -m-m w3 | ACOMULADO QUG -

271 m-m--m-mﬂm_ v, Kingman entre Gonzansmi y Saragheo
—-ﬂ-ﬂ-mm— Descuento luberia
SUBTOTAL: o2l [m3.

ACOMETIDA VOLUMEN
NES
No. mmmm ACUMULADO DBSERVACIC

272 m-m 0.70 0.60 m— ‘Av, Kingman entré Gonzanamd y Saraguro
| Descucnto tuberia

OBSERVACIONES

Av. Kingman entre Gonzanamé y Saraguro

Descuento uberia

OBSERVACIONES

Av. Kingman entre Gonzanami y Saraguro
Descuenlo luberia

OBSERVACIONES

Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro

Descuento fuberia

-ﬂ_m
-ﬂm-’ﬂ_-‘ﬂ-
m3,

ACOMETIDA

Mo. ACUMULADO -

276 -am-mﬂ-m_m— ‘v, Kingman enire Gonzanamd y Saraguio
= 0.70 0.28 m— Descuznto fuberia

SUBTOTAL:

oams
ACOMETIDA VOLUMER
RVACIO

211 mﬂ_mmm Ay. Kingman entre Gonzanamé y Samgura
-E_-E- Desouento uberta
SUBTOTAL: 021 |md

ACOMETIDA VOLUMEN VOLUMEN
) C ES
-m Calle Saraguro entre Sucre Kingman

P “ﬂﬂ--iﬂ_-ﬁ_ = )
-ﬂmm‘ﬂ-— Descueno luberia

SUBTOTAL: [ o2t [md.
ACOMETIDA VOLUMEN
E]
279 mm— 0.60 0.23 — Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
Descuento tuberia

_-ﬂmmm—
SUBTOTAL: [~ 021 |m

3.
VOLUMEN
ACUMULADO

OBSERVACIONES

2 Saraguro entre Sucre y Kingman
Descuento tuberia

Call




BSERVACIONES
o -zm- wy) | AcuMULADO G

231 mm‘ﬂ--ﬂ--ﬂ-— Calle Saragor entre Sucrey Kingman
—-ﬂmmﬁﬂ-— Descuento tuberia

SUBTOTAL: [ o2l |m3.
BSERVACIONES
e = " OBSERVACIONS
282 mm‘ﬂ- 0.60 0.25 _ Calle Saraguro entre Sucrey Kingman
—-ﬂmmm— Desaeal it
[ 021 [mS.
OBSERVACIONES
ACUMULADO

: om[m.
ACOME
Fo. ] LADO | ACUMULADO
I m-n-m-m_m— e Serages i Sy y Kingan
—“mm-m-— Descsalo e
_—_— 96.86
SUBTOTAL: [ o2t [ms.
0 I
Mo | LaDO | (m ACUMULADO
285 mm-ﬂ-ﬂﬂ-m_ Calle Saraguro eatze Sucre y Kingman
Descuento tuberia

-ﬂm-ﬁ-m
SUBTOTAL: |0z [m3.

Wo. | LADO | (m) (m ACUMULADO
m Calle Chile entre 18 de Noviembie y Zapotillo

256 mmm‘ﬁ_ | n
_'ﬂ-iﬂ-mm— Descuenlo fuberia
SUBTOTAL: [ o [mw. ;

13,
OBSERVACI ‘
No. -!E_m m ACUMULADO BSERVACIONES

287 m-iﬁ--ﬂ--@-m_ “Av. Kingman entre Alamor y Amaluza
_mmmm— Dessieto tberia
SUBTOTAL: [ 021 |m3.
OBSERVACIONES
No. -!E_ (m) ACUMULADO! ACION
288 mm_ v, Kingman entze Alamory Anzluza
| = | oM -E_-E-_ Descuento uberia
=—_—97.59
SUBTOTAL: o2t [m3.

OBSERVACIONES

Av. Kingman entre Alamor y Amaluza
Descuenlo luberia

. Deubbthe .
.

OBSERVACIONES

YOLUMEN VOLUMEN
(m3) 0

le Catamayo entre Sucrey Ay, Kigman

Cal
Descuenta luberia

SUBTOTAL: o021 |m3.
No. | 1LADO | m ACUMULADO!

291 m-ﬁ-m-ﬁ-m_ Calle Catamayo enire Sucre y Av. Kignan
0.70 0.28 m— Descuento tuberia

_-ﬂ__
I

SUBTOTAL:

[ tavo | m3) | ACUMULADO

Now
Calle Catamayo entre Suciey Av, Kigman

22 o w1 s
—-ﬂ-m-mm— Descuenlo fuberia
_——-ﬁﬂ
SUBTOTAL: [ o021 [md.
ACOMETIDA CAO VOLUMEN i

om0 | Callc Catamayo entrs Sucrey Av. Kignian

i | | 000 | —om | o5 |
—“‘ﬂ-m— Descuenfo tuberiz
-—_m
[ o2t [|m3.

SUBTOTAL:




ACOMETIDA LORGITUD |  ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
E! N
No. | LADO | (w) ) (im) (m3) | ACUMULADO OBSERVACIONES
e I ———— ey
294 sur 0.60 0.70 0.60 0.23 Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
$= 0.70 0.28 -0.04 Descuento fuberia
98.93
SUBTOTAL: 021 |m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN [ VOLUMEN
% 3 3 (8]
Ne. LADO (m) m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
293 sur | 0.60 0.70 0.60 0.25 Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
b= 0.70 0.28 -0.04 Descuento tuberia
99.14
SUBTOTAL: 021 |m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
Mo 400 m) (i i) @3 __|AcuMULADO _%
F—aaz | B o ——_——’—__——/
296 sur 0.23 Calle Catamayo entee Sucrey AY. Kigman
L oz | oo | | Decomombed
99.34
SUBTOTAL: 0,21 m3, _
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA | YOLUMEN VOLUMEN
B. V.
No. () (m}) (m) (m3) ACUMULADO) OBSERVACIORES
287 sur 0.60 0.70 Calle Catamaya entre Sucrey Av, Kigman
$= 0.70 Descuento fuberia
99.33
SUBTOTAL: 0.21 m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m) (m) ) ACUMULADO OBSERVACIONES
. O O ]
298 sur 0.60 0.70 0.60 0.25 Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
$= 0.70 0.28 -0.04 Descuento tuberia
99.76
SUBTOTAL: 0.21 m3.
OBSERVACIONES

ACOMETIDA LONG]TUD' ANCEO ALTURA VOLUMNEN
No. LADO I (in) (m (mw m3) | ACUMULADO

.
Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kigman

299 sur 0.60 0.70 0.60
$= 0.70 0.28 Descuento tuberia
99.96
SUBTOTAL: 021 |m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
E!
Na. {m) (m) (m) m3) ACUMULADO| OBSERVACIONES
- ]
300 cste 0.60 0.70 0.60 0.25 MM—
$= 0.70 028 -0.04 Descuento tuberia
100.17
SUBTOTAL: 0.21 m3.

OLUMEN | VOLUMEN

ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO | ALTURA |V
Ne. | LADO |  (m) (m) m) (m3) | ACUMULADO

OBSERVACIONES

301 m 0.60 0.70 0.60 0.23 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
— b= 0.70 0.28 -0.04 Descuento tuberia
100.38
SUBTOTAL: 0.21 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
Ho, LADO m) ) m i I ..k e R
302 este 0,60 0.70 0.60 0.23 Callz Sucre entre Calamayo y Chaguarpamiba
$= 0.70 0.28 -0.04 D tuberia
100.38
SUBTOTAL: 0.21 m3,
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m () (m) ACUMULADO OBSERVACIONES
0.70 0.60 0.25 Calle Sucre entre Calamayo y Chaguarpamba
0.70 0.28 -0.04 Descuento luberia
100.79
SUBTOTAL: 0.21 m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA VOLUMEN
No. (m) l m () (m3) | ACUMULADO OBSERVACIONES
e ey I —— ey
304 | aste 0.60 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
b= ] Descuento {uberia
101.00
SUBTOTAL: 0,21 m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
0O
No. LADO (m) (m) {m) (m3) ACUMULADO _____E%
- |
| 025 | | CalleSucre cnire Catamiayoy Chagiepamba
-0.04 Descuento (uberia
101.21
SUBTOTAL: 0.21 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA -VOLUI\EN VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
306 m 0.60 0.70 0.60 025 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
_ $= 0.70 0.28 -0.04 Descuenio (uberia
| 10141
SUBTOTAL: 021 [m3.




A
COMETIDA LONGITUD | ANCHO l ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m} (m3) ACUMULADO
307 este 0.60 0.70 0.60 0.25 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
d= 0.70 0.28 -0.04 Descuento tubgria
101.62
SUBTOTAL: 0.2L m3.
C
ACOMETIDA __ | LONGIXUD ANCHO | ALTURA l VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
LADG - (m] {m) (i) {m3) ACUMULADO - .
308 este 0.60 0.70 0.60 0.25 Calle Sucre entre Calamayo y Chaguarpamba
$= 0.70 0.28 -0.04 Descuento tuberia
101.83
SUBTOTAL: 0.21 m3.
ACOMETIDA LONGITUD 1 ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
C|
No. LADO (m}) (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
309 este 0,60 0.70 0.60 0.25 Calle Suc tre Catamayoy Ch it
$= 0.70 0.28 -0.04 Descuenlo tubetia
102,03
SUBTOTAL: 0.21 m3.
TOTAL ¢ 102,03 |m*

longitud excavacién
longitud de tuberia

longitud de cama de arena

variable
A

D
relleno con orona amailla // e 7 e ﬂ_

relleno con material del silio

60
VARIABLE |

NOTA: La excavacion se Ia ejecuta hasta 10cm por debajo del diametro externo de Jas tuberias para la colocacién de la cama de arena, sin embargo cstos 10¢m de altura no se

considera en planillaje como excavacin, ya que seutilza el rubro de resanteo de zanja.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

/IR ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL D LA CIUDAD DE LOJA

O H.G};\FM{.‘IG?\ L'I\l"\\Ji

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION:

PLANILLA: 6

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS PERIODO: AGOST0/2016
DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 333

ALCANTARILLADO SANITARIO

CAPITULO:

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AASS003 Excavacién a miquina H=0-2 m UNIDAD: M3
DESCRIPCION VO%&??EN OBSERVACIONES

Bxcavacién en zanjas para tuberia 854.60 Varios frentes

Excavacion en pozos 194.80 Varios frentes

Conexiones desde red a domicilios 523.67 Varios frentes

TOTAL= - 1573.07 M3

TOTAL ACUMULADO= 1072632 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 74 193.99 M3

ING. CL;‘{Y ?(AMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCA SA.

CONSORCIO LOJA 2015



AASS003 Excavacién a miquina A=0-Zm

NOTA: La excavacion sela ejecula hasta 1
considera en planillaje como excavacion, ya que s

|
I
|
|| s5em Pozos Tipo 11, 80cm Pozos Tipo IE-NIE

—r

& utilza el rubro de resanteo de zanja.

Ocin por debajo del diametro externo de las tuberias parala c

| o

Txcavacidn para Zanjas

POZOS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN | DIAMEIRO OBSERVACIONES
INICIO | FIN (m) {m) () (m3) |AcusuLADO| TUBERIA
310 666 33.60 0.70 193 4539 45.39 250mm | Av. 24 de Mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
666 340 45.23 0.70 1.68 53.90 99.29 250mm | Av. 24 de Mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
340 350 | 1180 0.70 i id4 11.89 111.18 ©250mm | Av. 24 de Mayo enire Leopoldo Palacios ¥ Catacocha -
350 349 19.39 0.70 141 19.14 130.32 250mm | Av. 24 de Mayo enire Leopoldo Palacios y Catacocha
349 345 35,13 0.70 1.75 43,03 173.35 250mm | Av. 24 de Mayo enire Leopoldo Palacios y Catacocha 3
350 348 28.13 0.70 1.61 31.70 205.05 250mm  |Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palagios y Catacocha
348 | 347 11.55 0.70 1.58 1277 217.82 250 mm  |Awv. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Calacocha
347 346 42.30 0.70 139 41,16 258.98 250mm | Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
80 80" 0.62 0.70 1.10 048 25946 250mm |Calle Gonzanamd enire Calle Sucre y Av. Kigman
82 84 8.40 0,70 1.64 9.64 269.10 250mm  |Interseccién entre Av. Kigman y Gonzanama
84 84' 1044 0.70 1.81 13.23 28233 250mm |Interseceion enre Av. Kigman Gonzanamé
82 81 50.25 0.70 1.97 69.29 351.62 250 mm |Av.Kingman entre Gonzanami y Saraguro
81' 31 2325 0.70 - 1.82 29,62 381.24 250mm  |Av.Kingman enire Gonzanamé y Saraguro
69 63 345 0.70 1.40 3.38 384.62 250 mm Calle Saraguro entre Sucre y Av. Kingman
68 67 5.50 0.70 1.52 5.85 39047 250mm  |Interseccién entre Av, Kingman y Saraguro
68 68' 43.20 0.70 1.40 42.34 432.81 250mm | Av. Kingman entre Sacaguro y Alamor
68 48 41.70 0.70 1.36 4541 478.22 350mm | Av. Kingman entre Saraguray Alamor
49 48 6.00 0.70 1.60 6.72 434.94 250mm |Calle Alamor entre Sucrey AV, Kingman
48 54 605 0.70 1.60 6.18 49172 250mm  |Av.Kingman entre Gonzanama y Alamor
48 48 39.50 0.70 112 30.97 522.69 250mm | Av. Kigman entre Alamor y Amaluza
48' 47 34,50 0.70 1.13 27.29 549.98 950mm  |Av. Kigman entre Alamor y Amaluza
47 47" 36.10 0.70 1.72 43.46 593.44 250mm | Av. Kingmen entre Amaluzay Catamayo
47" 46 46,00 0.70 1.55 49.91 643.35 250mm | Av. Kingman enire Amaluzay Catamayo
29 28 17.60 0.70 1.50 18.48 661.83 250mm |Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kingman
28 46 50.80 0.70 1.50 53.3¢4 715.17 350mm  |Calle Catamaya entre Sucrey AY. Kingman
29 15 37.00 0.70 1.08 27.97 743,14 250 mm  |Calle Sucre entre Catacocha y Chaguarpamba
15' 15 4625 0.70 1.10 35.61 778.75 250mm | Calle Sucse entre Catacochay Chaguarpamba
14' 14 52.95 0.70 171 63.38 842,13 250mm | Calle Sucre entre Chaguarpambay Gobernacidn del Mainas
14 13 23.75 0.70 0.5 12.47 854.60 250mm |Calle Sucre enire Chaguarpamba y Gobernacién del Mainas
[ ] I
TOTAL: 854.60| m*
- __ Excavacién para Pozos
No, POZO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN POZO - OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO| TIPO
666 2.50 2.50 1.95 12.19 1219 TIFOI “Av, 24 de Maya entre Calle Lourdes Leopoldo Palacios
350 2.50 2.50 139 8.69 20,88 TIPOI Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
349 2.50 2.50 142 8.88 29,76 TIPOI Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
348 2.50 2.50 1.82 11.38 41.14 TIPOI Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
347 2.50 2.50 1.34 833 49.52 TIPOI Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
346 2.50 2.50 144 9,00 58.52 TIPO1 Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
80" 2.50 2.50 1.20 7.50 66.02 TIPO L Calle Gonzanama enlre Suere y AV. Kingman
84 2.50 2.50 1.74 10.88 76.90 TIPOL Tnterseccion entre Av, Kingmany Gonzanamé
84 2.50 2.50 1.91 11.94 83.84 TIPOI Interseccion entre Av, Kingman y Gonzanaméa
68 2.50 2.50 1.50 938 98.22 TPO I Interseccion entre Kingman y Saraguro
68' 2,50 2.50 1.50 9,38 107.60 TIPOL Av. Kingman entre Saraguroy Alamor
48 2.50 2.50 1.70 10.63 118.23 TIPOI nferseccion enire Sucre y Alamor
48' 2.50 2.50 1.23 7.69 125.92 TIFOI Av. Kingman entre Alamor y Amaluza
47" 2.50 2.50 182 11.33 137.30 TIPOI Av. Kingman entre Amaluzay Catamayo
46 2.50 2.50 1.60 10.00 147.30 TIPO I Inierseccion enire Kingman y Catamayo
28 2.50 2.50 1.60 10.00 157.30 TIPO I Calle Catamayo enire Sucrey Av, Kingman
15 2.50 2.50 1.18 7.38 164.68 TIPO I Calle Sucre enire Catamayo Chagparpamba
15 2.50 2.50 1.20 7.50 172.18 TIPOI Tnterseccion entre Sucre y Chaguarpamba
14' 2.50 2.50 1.81 11.31 183.49 TIPOI Calle Sucre entre Chaguarpamba y (Gobernacidn del Mainas
14 - 2.50 2.50 181 11.31 194.80 TIPOT Calle Sucre entre Chaguarpambay Gobernacidn del Mainas
3 TOTAL: 194.80 |m’. H
LONGITUD DE REPLANTEQ 5
LONGITUD DE TUBEIA
: LONGITUD DE RASANTEQ
LONGITUD DE EXCAVACION =

|
|
[ - S |

olocacion de la cama de arena, sin embarga estos 10cm de alturano s




AASS003 Excavacién a méquina H=0-2m
EXCAVAC!C!N PARA CONEXIONES DESDE RED A DOMICILIOS

ACOMETDJA LONGITGD | ANCHO VOLUMEN | VOLUMEN
(0]
(m) | ") |acumurano ORSERVACIONES
223 mm Av. 24 de mayo enlre Mercadillo y Lourdes
DESCUEI'“O exca\facmn amano en aceras
-D 25 Tescuento gxcavacin a mano empate ated

SUBTOTAL:
[ 1ADO | (m) (m) (m3) _|ACUMULADO
1.58 12.35

OBSERVACIONES

Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Descuento excavacion a mano en aceras
Descuento axcavac:én 2 mano empate a red

224 este 1117

SUBTOTAL:

OBSERVACIONES

Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

escuento EXC&V&CIB[\ a mano en aceras

D

1 Descuento excavacién a mano empale a red
SUBTOTAL:
ACOMETIDA LONGITUD ALTURA | VOLUMEN VOLUML‘N ;

ACOMETIDA VOLUMEN | VOLUMEN
(m) (m) (m3) ACUMULADO
7.20

oeste 6.20 U 70

No.
Av. 24 de mayo entre Mercadilla y Lourdes

226 est B 11.25 1.68 13.23
—m m _ Descuento excavacion a mano en aceras
-0.60 0.70 [ 0.60 -0 25 26 01 Descuento excavacion a mano empate 2 red
SUBTOTAL:

o, oy (m} {mS) ACUMUL AD 0 OBSERVACIONES
221 oeste 5.60 0 70 1 68 6.59 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Descuento excavacion a mano en aceras

-0.60 9.‘70 0.60 -0.25 29.04 Descuento excavacion 4 mano empate a red

SUBTOTAL: [ 303 [m3.

ACOMETIDA ALTURA | VOLUMEN
fo. | TADO | m | =3 1A

VOLUMEN OBSERVACIONES

Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

2.00 17.25
i 1.97 =592 Descuento excavacion 4 mano en aceras
-0.60 0,70 0.60 -0.25 Descuento excavacion a mano empate ared
SUBTOTAL: 1128  |m3.

_______________—'——————f—f—__

=
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN T
No. -m- (m) (m) (m3) |ACUMULADO OBSERVACIONES
229 oeste 6.30 0.70 1.73 7.63 . 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
DESCUEntD BXCS\'BDIDD amano en aceras

70| s |

.

0.60 0.70 0.60 -0.25

SUBTOTAL: 3.85

[ weo 1 28
____F__,_———-

Descuento excavacion a mano empate ared

I
ACOM.DTIDA VOLUMEN | VOLUMEN
3) ACUMULADO OBSERVACIONES

Av. 24 de mayo enlre Mercadillo y Lourdes
Descuento excavacion a mang en aceras
cavacion a mano empate 2 red

|
47.32 Descuento ex
m3d.
VOLUMEN VOLUMEN
(3) ACUMULADO OBSERVACIONES
14.42 v, 74 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

e e oy
o excavacion a mano en aceras

Descueny

ANCHO ALTURA
(m) (m)
pate a red

[SE——
-0. 0.70 0.60 025 57.86 Descuento excavacion a mano e
SUBTOTAL: 10.54  |m3.

ACOMETIDA ANCHOQ ATTURA VOLUMEN

6.10 139

.

(rn) (m)

ACOMETIDA

No.
232 Ueste S o D 70 1 68 ';r 02 Av. 24 de mayo enire Mercadillo y Lourdes
Descuento excavacion a mano en aceras
_ﬁﬁ____ ot aroavacion a mano empato a1cd
SUBTOTAL:
ACOMETIDA LONGITUD VOLUMEN | VOLUMEN
mm OBSERVACIONES
233 estc 11 02 13 73 Av. 24 de mayo enire Mercadillo y Lourdes
Descuento excavacion a mano en aceras

-0.60 0.70 m Descuento excavacion a mano empate @ red

SUBTOTAL: m

AC OMETIDA LONGITUD 0 LUMIEN
mﬂmm OnSERVACIONES

No.
234 oeste 620 —— v, 24 de mayo enire Mercadillo y Lourdes
DESCUEH{O EXC&V&CIDH amano en aceras

Descuento excavacion a mang empate a red

0.60 Il 0.70 0.60 025 75, 51

SUBTOTAL: | 427 |m3.



ACOMETIDA LONGITUD ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
-zm- ) @) |ACUMULADO OBSERVACIONTS

No.
235 | 1245 | 0.70 16.30 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Descuenta excavagion a mano en aceras,

Descuento excavacion amano empate ared

este

OBSERVACIONES

ALTURA
(m)

Av. 24 de mayo enire Mercadillo y Lourdes
Descuento excavacidn a mano en aceras

1 amano empate ared

Descuento excavacid

OBSERVACIONES

Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

7.00 0.70
mm Descuento excavacion a mano en aceras
070 - Descuento excavacion amano empate ared

SUBTOTAL:

ACOMETIDA LONGITUD ANCHO VOLUMEN
239 este 14,10 0.70 1.26 12,44 Av. 24 de mayo enire Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
—mmmm Descuento excavacién a mano en aceras
_—-O.GO _0.70 _0.60 | -025 —104.91 Descuento excavacin a mano empatea red
m- m3.

SUBTOTAL:
(m) (m)
10.25 0.70 Ty, 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

Descuento excavacion a mano en aceras
Descuento excavacion a mano empate ated

ACOMETIDA LONGITUD | ANCEO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN :
B e Il M OPSERVACIONES
241 este 13.00 0.70 1.35 12.29 v, 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
—mw -3.64 _ Descuento excavacién a mano en aceras
-0.60 0.70 0.60 -0.25 11829 Descuento excavacibn a mano empate ared
SUBTOTAL: 8.40
? T ANCHO | g
ACOMETIDA TONGITUD | ANCHO | ALTURA VOLUMEN OBSERVACIONES
No. | LADO | (m) (m) (m) (m3) MULADO
242 | 640 0.70 1.18 5.29 ‘Av. 24 demayo enire Calle Tourdes y Leopoldo Palacios
0.70 1.15 Descucnto excavacién amano en aceras
. 0.70 0.60 | -0.25 120.03 Descuento excavacion a mano em, pate a red
SUBTOTAL: m3.
E——
ACOMETIDA TONGIIUD | ANCHO | ALIURA VOLUMEN OBSERVACIONES
No. (m) (m) () (m3) _|ACUMULADO
13.10 0.70 1.31 “Av. 24 de mayo entre Calle TLourdes y Leopoldo Palacios
470 0.70 1.28 Descuento excavaciin a mano en aceras
-0.60 0.70 0.60 Descuento excavacion a mano empate ared

I R
SUBTOTAL:

VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES

ACOMETIDA ALTURA
(m) {m) {m3) ACUMULADO
9.30 0,70 : 7.68 v, 24 do mayo cntre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
m : -3.22 Descuento excavacion a mano en aceras
-0.25 13179 Descuento exeavacién a mano empate & red
421 m3.
LONGITUD VOLUMEN VOLUMEN
(m) 3) ACUMULADO OBSERVACIONES
12.10 ‘Av, 24 de mayo entre Calle Tourdes y Leopoldo Palacios
5 -4.64 Descuento excavacién a mana en aceras
-0.60 5 4 -0.25 Descuenta excavacion amano empate a red
7.21

SUBTOTAL:

LONGITUD | ANCHO ALTURA
(m) (m) (m)

OBSERVACIONES

“Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

246 11.40 0.70 235
1.40 0.70 115 Descuenlo excavacion a mano en aceras
| -0.60 0.70 0.60 Tescuento excavacibn a mano empate a red

I R =y
SUBTOTAL:




ACOMETIDA

LONGITUD ALTURA
(m) (m) (m)

0.60

SUBTOTAL:

6.25 070 ..

SUBTOTAL:

ACOMETIDA ANCHO ALTURA
[ 1abo | (m) (m)

sur 5.90 0.70 1.14

-0.60 0.70 0.60

SUBTOTAL:

ACOMETIDA ANCHO
[ Tapo | (m (m)
6.00
-0.60
SUBTOTAL:

[ P
ACOMETIDA ANCHO ALTURA
| _1abo | (w

No. (m) (m)

252 sur 5.90 0.70 1.20
-0.60 0.70 0.60

SUBTOTAL:
. | tavo | () (m)
sur 5.80 0,70

0.70

SUBTOTAL:

254 sur | 5.80 0.70 1.10
-0.60 0.70 0.60
SUBTOTAL:

0.70 1.12

SUBTOTAL:

[ a0 | (@ (m) (m)
70 | 060

257 sur 1230 0.70 1.59
-0.60 0.70 0.60
SUBTOTAL:

ACOMETIDA LONGITUD
No. | LADO | ()

258 4.80
-0.60 0.70 0.60

SUBTOTAL:

(m) (m)
4,80 0.70

-0.60 0.70
SUBTOTAL:

ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA
No. | 1ADO | (m (m) (m)

ACOMETIDA

0.60

070 |06 | 025 ] | te072 |
[ 434 |

m3.
No. | LaDO | (m) (m) (m) (w3) _ |ACUMULADO
512

[ ALTURA |
ACOMETIDA ANCHO ALTURA | VOLUMEN
(m)

No. (m) (m) (m3) ACUMULADO
251 sur 6.00 0.70 1.10 4.62
-0.60 0.70 0.60 -0.25 179.00
SUBTOTAL: 4.37

sur 4.80 0.70 -n-m—
-0.60 0. ! 025 199.34
SUBTOTAL: [ 348 |
ALTURA
(m)

No. | LADO | (m (m) (m3)
| 1344 |m3.
ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
(m) (m) (m3) ACUMULADO
0.70 1.18 3.96

VOLUMEN | VOLUMEN
(m3) _|ACUMULADO

- 248 | - sur- . 117 \
( -0.60 0.70 0.60 -0.25 165.59

m3.

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN
{m3)

.
170.05

YOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN

VOLUMEN

VOLUMEN
(m3)

ACOMETIDA TONGITUD | ANCHO | ALTURA VOLUMEN
No. | LADO | (m) (m) (m) ACUMULADO

¥y}
025 19235

m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO VOLUMEN | VOLUMEN
Mo. | _LaDO | (m) {m) (m3) _|ACUMULADO

3.76

255 sur 4.80
__—0.60 —0.70 _(}.60 —-0.25 —195.86
[ 351 |m3

VOLUMEN VOLUMEN
(m3) ACUMULADO

m3.
VOLUMEN
ACUMULADO
369 | |
-0.25 212.78

21649
m3.
VOLUMEN | VOLUM EN
(m3) ACUMULADO

SUBTOTAL:

0.
260 sur 4.80 0.70 1.20 |
-0.60 0.70 | 0.60

‘Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

OBSERVACIONES

Excavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios entre Ay, 24 deMayoy Catacocha
Excavacién manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Palacios enfe Av. 24 de Mayo y Catacocha
(x1 acometida)

Leopolda
Excavacidn manual

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo Catacocha
Excavacion manual (x1 acomelida)

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha

Excavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Leonoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha -
Excavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

ios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
ometida)

Leopoldo Palac
Excavacién manual (x1 ac

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios entre “Av. 24 de Mayo y Catacocha
Bxcavacion manual (x1 acomelida)

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios entre Av. 24 ds Mayo y Catacocha
Fxcavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

ios entre Av, 24 deMayoy Catacocha
comelida)

Leopoldo Palaci
Excavacion manual (x1 a

OBSERVACIONES

Teopoldo Palacios entre Av, 24 de Mayo y Catacocha
Excavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Excavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios enlre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Excavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Excavacion manual (x1 acometida)




0.70

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

ACOMETIDA

m (m) (m) (m) [m3) ACUMULADO
0.70 0.60 4),25 236 03

SUBTOTAL:

ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA. VOLUME
No. (m) () m) (m3) ACUMULADO
271 ueste 0.70 1.70 6.8

-0. 60 0.70 0.60 -0.25
SUBTOTAL:

 ACOMETIDA __| LONGITUD ALTURA
No. LADO (m) (m) (m)
272 oeste 530 0.70 1.70
-0.60 0.70 0.60

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

ACO]\IE
No. (m (m) (m) {mS) ACUMULADO
261 sm‘ 4.80 0.70 119 4.00 Leopoldo Palacios enfre Av. 24 de Mayo y Catacocha
-0.60 0.70 0.60 -0.25 227.63 Excavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: m3.
- {m) (m}) {m) - . L. 2
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha

m3.

ACOMETIDA LONGITUD ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
3.40 0.70 130 3.09 Leapoldo Palacios entre AV. 24 de Mayo y Catacocha
Excayacion manual (x1 acomel ida)

No. (m) (m) (m) (m3) ACUMUI-ADO
265 sm‘ 340 0.70 1.15 2.74 Leapoldo Palacios entre AY. 24 de Mayo y Catacocha
-0.60 0.70 0.60 0.25 239 A7 Fxcavacion manual (x1 acomelida)
SUBTOTAL:
No. | LADO | (m) (m) m) (m3) ACUMULA'DO ;
266 sur 2.85 0.70 1.15 2.29 Leopoldo Palacios entre Av, 24 de Mayo y Catacocha
-0.60 0.70 0.60 -0.25 241 51 Fxcavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL:
No. (m) (m] (m3] AC ADO
267 3.10 0.70 Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
2 -0,60 0.70 0.6 0.2 243 97 Bxcavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL:
ACOMI:TIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUME
268 oeste 4.80 0.70 1.70 5.71 “Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
-0.60 0.70 0.60 -0 25 249.43 Excavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL:

ACOME A OBSERVACIONES
(m) (m)
oeste 5.90 0.70 1.70 Av. Kingman enire Gonzanamay Saraguro
Excavacion manual (x1 acomelida)
SUBTOTAL:
ACOIVIETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUME!
. o opsRACIONS
270 Usste 5.90 0,70 1.70 7.02 Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
-0.60 0,70 0.60 ‘D 25 262 97 Excavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL:

Excavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

1.eopoldo Palacios entre Av. 24 deMayoy Catacocha

Excavacién manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Ay, Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
‘Excavacién manval (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Av. Kingman entre Gonzangma y Saraguro
Excavacion manual (x1 acometida)

Al
COMETIDA LONGITUD ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
BSERVACIO!
No. LADO (m) (m) (3) _|ACUMULADO OBSERVACIONES
273 5 oeste 6,07 Ay. Kingman enire Gonzanama y Saraguro
| Excavacion manual (x1 acometida)

5
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA | YVOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) _ |ACUMULADO -
5.50 0,70 1.70 6.55 Av. Kingman enfre Gonzanama y Saraguro
-0.60 0.70 0.60 -0.25 287.68 Excavacién manual (x1 acometida)

SUBTOTAL: 6.30 [mB.



ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO {m) (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVALIONES
275 oeste 6.10 0,70 1.70 126 Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
-0.60 0.70 0.60 -0.25 294.69 Excavacién manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 7.01 m3.
_ ACO@T}?A LONF:H‘U]J ANCHO AL’_[URA 'VOLUE\IEN YOLUMEE: OBSERVACIONES
No, LADO {m) - (m) (m) (m3) ACUMULADO :
276 oeste 6.20 0.70 1.70 738 Av. Kingman enire Gonzanamd y Saraguro
-0.60 0.70 0.60 -0.25 301.82 Escavacién manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 7.13 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (m3) —‘ ACUMULADO OBSERVACIONES
277 oeste 5.30 0.70 1.70 631 Av. Kingman enire Gonzanamé y Saraguro
-0.60 0.70 0.60 -0.25 307.88 Excavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 6.06 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
o LAD6 ) ) (m) (m3) OBSERVACIONES
278 sur 6.00 0.80 1.30 6.24 Calle Saraguro entre Suere y Kingman
-0,60 0.80 0.60 -0.29 Excavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 595 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
279 oeste 6.50 0.70 1.30 5.92 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
-0.60 0.70 0.60 -0.25 319.50 Txcavacién manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 5.67 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (n3) _|ACUMULADO OBSERVACIONES
280 oeste 6.90 0.70 1.30 6.28 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
-0.60 0.70 0.60 -0.25 325.53 Excavacién manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 6.03 m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (3) |ACUMULADO OBSERVACIONES
281 oeste 4.80 0.70 1.30 4,37 Calle Saraguro entre Suere y Kingman
-0.60 0.70 0.60 -0.25 329.65 Excavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 4.12 m3,
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
282 oeste 5.80 0.80 1.30 6.03 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
-0.60 0.80 0.60 -0.29 335.39 Excavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 5.74 m3.
COVETIDA | LONGITUD | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN
No. LADO {m) (m) (m) (m3) ACUMULADO ! OBSERVACIONES
283 oeste 4.80 0.70 1.30 4.37 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
-0.60 0.70 0.60 -0.25 339.51 Excavacion manual (x] acometida)
SUBTOTAL: 412 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m) " (m) () (m3) ACUMULADO OESERVACIONES
284 oeste 5.00 0.70 1.30 4.55 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
-0.60 0.70 0.60 -0.25 343.81 Excavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 4.30 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (m3) ACUMULARO| OBSERVACIONES
285 oeste 5.10 0.80 1.30 5.30 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
-0.60 0.80 0.60 -0.29 348.82 Excavacién manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 5.01 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m1) {m) J (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
286 oeste 18.15 0.70 1.20 15.25 Calle Chile entre 18 de Noviembre y Zapotillo
-0.60 0.70 0.60 -0.25 363.82 Excavacién manual (x] acometida)
SUBTOTAL: 15.00  |m3,
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m) | (m) (m) {m3) ACUMULADRO OBSERVACIONES
287 oeste 540 0.70 1.30 491 Av. Kingman entre Alamor y Amaluza
-0.60 | 0.70 0.60 -0.25 368.48 Excavacién manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 4.66 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN .
No. TADO (m) (m) (m) (m3) _ |AcumuLADO OBSERVACIONES
288 oeste 4.90 0.70 1.30 4.46 Av. Kingman entre Alamor y Amaluza
-0.60 0.70 0.60 -0.25 372.69 Excavacion manual (x1 acometida)
4.21 m3. )

SUBTOTAL:




ACOMETIDA l
No. LADO |

LONGITUD | ANCHO
(m) (m)

289 ceste 6.90 0.70
-0.60- 0.70

SUBTOTAL:

ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO

No. LADO () (m)
200 Torte 11.60 0.70
0.60 0.70

SUBTOTAL:

LONGITUD
(m)

ANCHO
(m)
10.20

SUBTOTAL:

ACOMETIDA LONGITUD
No. LADO
292 norte ; i
-0.60 0.70
SUBTOTAL:
ACOMETIDA LONGITUD
No. LADO (m)
293 sur 6.10
-0.60 0.70
SUBTOTAL:

No. LADO
294 sur

ACOMETIDA
No. LADO

—rOMETIDA |
ACOMETIDA LONGITUD

SUBTOTAL:

(m)
570
-0,60 0.70

LONGITUD ANCHO

295 sur

!

ACOMETIDA
No.
296 | sur

ACOMETIDA

ACOMETIDA
No.
298 sur

ACOMETIDA
No.
299 sur
ACOMETIDA
No.
300 cste
ACOI\’ETID A
No.
301 este
ACUMET]DA
No.
302 | este

.
SUBTOTAL:

(m) (m)

530 0.70

-0.60 0.70
SUBTOTAL:

LONGITUD ANCHO

(m) (m)

5.30 0,70

-0.60 0,70
SUBTOTAL:

LONGITUD | ANCHO
(m) m)
0.70
-0.60 0.70

LONGITUD ANCHO

(m) (m)

6.30 0.70

-0.60 0.70
SUBTOTAL:

ALTURA
(m)
1.00
0.60

LTURA | VOLUMEN VOLUMEN
(m) (m3 ACUMULADO

VOLUMEN
(m3)

3

441

LONGITUD ANCHO A
(m) m)

5.30 0.70
-0.60 0.70
SUBTOTAL:

(m) (m) (m) (m3) _ |ACUMULADO
946

10.40 0,70
-0.60 0.70
SUBTOTAL:

1.00
0.60

1.30
0.60

371

-0.25

VOLUMEN | VOLUMEN
(m3) ACUMULADO

VOLUMEN
(m3)

VOLUMEN
ACUMULADO

430,61

439.82

LONGITUD | ANCHO ALTURA VOLUMEN
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO

9.30 0.70
-0.60 0.70
SUBTOTAL:
(m) (m)
10.20 0.70
-0.60 0.70

SUBTOTAL:

130
0.60

ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
(m (m3) __|ACUMULADO

1.30
0.60

846
-0 25

9.28
-0.25

448 03

457.06
m3.

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN YOLUMEN
m3) ACUMULADO

OBSERVACIONES

“Av, Kingman entre Alamor y Amaluza
Excavacién manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Calle Catarayo enire Sucrey AV. Kigman
Bxcavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Calls Catamayo entre Sucrey AV. Kigman

Excavacidn manuval (x1 acometida)

OBSERVACIONES - ‘

Calle Catamayo enire Suerey Av. Kigman
Excavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Calle Calamayo enlre Sucre y AY. Kigman
1 acometida)

Excavacién manual (x

OBSERVACIONES

Calle Catamayo entre Sucrey AV Kigman
Ewcayacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Calle Catamayo enire Sucre y AY. Kigman
Excavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Calle Catamayo entre Sucre Y Ay, Kigman
Excavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigl
Excavacidon manual (x1 acomelida)

OBSERVACIONES

Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kigman
Excavacidn manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
Excavacién manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
Excavacién manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
Frxcavacion manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
Excavacion manual (x1 acometida)




ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES

ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO
No. LADO (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
303 este 11.35 0.70 1.30 10.33 Calle Sucre entre Catamayo ¥ Chaguarpamba
-0.60 0.70 0.60 -0.25 467.14 Fxcavacién manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: 10,08 |m3.

OBSERVACIONES

ACOMETIDA ANCHO
No. LADO
304 este 1.30 10.65 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
0.60 -0.25 Excavacién manual (x1 acometida)

OBSERVACIONES

(m) (m)

VOLUMEN
No. LADO (m) (m3)
0.10 130 | 965 |

m3.
VOLUMEN
ACUMULADO|
305 este 10.60
0.70 0.60 -0.25 436.94

Calle Sucre entre Calamayo y Chaguarpamba
Excavacion manual (x1 acometida)

L e e ]
SUBTOTAL: | 940 [m3.
ACOMETIDA B .
LONGITUD | ANCHO VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. | LADO_ |  (m (m) () (m3) _ |ACUMULADO
306 | este 9.80 0.70 1.30 8.92 ; (Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
-0.60 0.70 0.60 -0.25 495.61 Excavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: | 867 |m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO VOLUMEN .
OBSERVACE S
Mo. | LADO | (m (m) m3) _|ACUMULADO BERGACIONE
307 © este | 10.35 0.70 1.30 9.42 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
-0.60 070 0.60 [ -0.25 504.78 Excavacion manual (x1 acometida)
SUBTOTAL: m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO VOLUMEN
E C
| o OBSERVACIONSS
308 este 10.80 0.70 Calle Sucre enire Catamayo y Chaguarpamba
-0.60 0,70 514.36 Excavacion manual (x1 acomelida)

SUBTOTAL:

ACOMETIDA LONGITUD ANCHO
. LADO ) OBSERVACIONES
309 este 10.50 0.70 Calle Sucre entre Calamayoy Chaguarpamba
-0.60 0.70 Excavacién manual (x1 acometida)
SUBTOTAL:

longitud excavacion q__g;)
longitud de tuberia

longitud de cama de arena

rellena con material del sitio

|
A variable

-

% =
relleno con arena amarilia
cama de arena

L
I
l

LN
!
!
VARIABLE

excavacionamano __ /7

or debajo del diametro exter1o de Tas tubierias para la colocacion de {a cama de arena, sin embargo estos 10em de alturano

e sg utilza el ubro de resanteo de zanja.
longitud para no dafiar Ias raices de los arboles.

NOTA: La excavacién se [a ejecuta hasta 10cm p
se considera en planillaje como excavacion, ya qu
__Serealizé una excavacion manual de 2.80 m de



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO

PROYECTO: "CDNSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANOQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJYA 2615 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 334
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISIONE INSTALACION DE TUBERIAS ¥ ACCESORIOS
 AASS004 Excavacién a méquina H=2. 01-4 m UNIDAD: M3
DESCRIPCION VG%?EN ORSERVACIONES
AGUA POTABLE ]
| Alimentacién Reserva San Cayetano 43,13 Eupate en Av. Orillas del Zamora
Atimentacién Reserva San Cayetano 22,07 Catacocha entre 24 de Mayo y Leopoldo Palacios
Alimentacién Reserva San Cayetano 24,15 Empate en Calle Cafacocha
Alimentacién Subzona Zamora Huayco 24,83 Catacocha entre 24 de Mayo y Leopoldo Palacios

e
Nota: Debido a que en el capitulo Agua Potable
capiiulo AL CANTARILLADO SANITARIO

I
ALCANTARILLADO SANITARIO

. -

10 existe excavacién con alfura mayor de 2m, la excavacion de agua potable se coloca en el

e

I

-

I

[

Fxcavacion en zanjas para tuberia 196,32 Varios frentes
Excavacion en pozos 83,88 Varios frentes
TOTAL= 394,38 M3
TOTAL ACUMULADO= - 2.892,39 M3
.13.397,16 M3

TOTAL CONTRACTUAL=

/
S S
ING. CLAYAAI\ ANIEGO

SUPERIYTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

| 0@/

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
mmAs
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AASS004 Excavacién a méAquina H=2.01-4 m

- | catie Chaguarpamba entre Sucre y Gobemacién de Mainas

Excavacién para Zanjas

OBSERVACIONES

. ]
Calle Gonzanamd entre Calle Sucrey Av. Kigman

Tnterseccion entre Kingman Amaluza

Calle Sucre entre Chagnarpamba y Gobemnacitn del Mainas

NOTA: La excavacion se la ejecuta hasta 10cm por debajo del diametro externo de la
considera en planillaje como excavacion, ya que s

POZ0S LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN | DIAMETRO
wicio | Fm (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO| TUBERIA
30' .82 725 0.70 2.14 10.86 10.86 250 mm
47 53 17.60 0.70 234 | 2883 39,69 250 mm
15 |18 76.00 070 2.06 109.59 | 149.28 250 mm
15 14' 33.10 0.70 2.03 47.04 196.32 250 mm
TOTAL: 196.32]m?.
- LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
{m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
2.50 2.50 2.07 12.94 12.94
2.50 250 «1 224 14.00 26.94
2.50 250 o 2.07 12.94 39.88 TIPO 1
2.50 250 < 244 15.25 55.13
2.50 250 7 244 1525 70.38
2.50 250 < 2.16 13.50 $3.88 TIPOT
TOTAL: 83.88|m*

LONGITUD DE RASANTEO

|
|
!
|-l §50m Pozos Tipo 1, 60cm Pozos Tipo [E-IE

e utilza el rubro de resanteo de zanja.

LONGITUD DE EXCAVACION 3

s tuberias para la colocacién de la cama de arena, sin &

T

Excavacién para Pozos
OBSERVACIONES

‘Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

Interseccion enire Av. Kingman Gonzanamé
Av. Kingman entre Gonzanami y Alamor
Interseccién entre Av. Kingman y Sucre

Interseccian entee Av. Kingman y Sucre

Tnterseccién entre Chauarpambay Gobermacién del Mainas

|
I

mibargo estos 10cm de allurano se



MUNICIPIO DE LOJA

% e
:f _ONSORCIO PROVECTO: +CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
T SOSTENIBLE DEL CASCO URBANOQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJAY
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016
INGENIERIA CIVIL, 5.A. RUBRO: 337
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
" SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS ¥ ACCESORIOS
AASS007 Rasanteo de zanja UNIDAD: ML
DESCR}LPCM’N LONGITUD (M) DBSEBVACIONES
Rasanteo de red de alcantarillado
Raganteo pard zanjas de conexiones m
domiciliarias _
l
TOTAL=  L60757 ML
TOTAL ACUMULADO= 10.691,07 ML
TOTAL CONTRACTUAL= 34478,00 ML

1
/ 1
")

: é; )/
LU
ING. JOST ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.

i

SUPERINTEN/
CONSORCIO LOJA 2015



AASS007 Rasanteo de zanja
RASANTEQ PARA RED DE ALCANTARILLADO
e

POZOS LONGITUD | DEAMETRO OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) | TUBERIA
310 666 34,70 250mm | Av. 24 de Mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
666 340 46,93 350mm | Av. 24 de Mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
340 350 - 12,50 256 mm - |Av. 24 de Mayo enfie Leopoldo Palacios ¥ Catacocha
350 349 20,49 250 mm | Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
349 345 36,23 250 mm  |Av, 24 de Mayo entre Ieopoldo Palucios y Catacocha
350 348 29,23 250 am Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
348 347 12,65 250 mm Av, 24 de Mayo enfre Leopoldo Palacios ¥ Catacocha
347 346 43,40 250 mm | Av. 24 de Mayo enfre Leopoldo Palacios Catacocha
80 80" 1,17 250 mm Calle Gonzanamé entre Calle Sucre y Av. Kigman
80 82 8,35 350mm | Calle Gonzanamd enfre Calle Sucre y Av. Kigman
82 84 9,50 250 mm | Interseccién entre Av. Kigman y Gonzanamé
84 84 11,54 250 mm  |Interseccién entre AV, Kigman y Gonzanamé
82 gl 51,35 250 mm | Av.Kingman énfre Gonzanamd y Saraguro
8l 8l 23,80 250 mm  |Av.Kingman enfre Gonzanamd y Saraguro
69 68 4,00 250mm |Calle Saragyro entre Sucre y Av. Kingman
68 67 6,80 250 nun Taterseccion entre Av. Kingman ¥ Saraguro
68 68' 44,30 350mm | Av. Kingman enfre Saraguro y Alamor
68 48 48,80 250mm  |Av. Kingman enfre Saraguro y Alamor
49 48 6,55 750 mm |Calle Alamor enfre Sucre y Av. Kingman
48 54 6,60 950mm . |Av.Kingman enfre Gonzanamd y Alamor
43 48 40,60 250mm  |Av. Kigman enire Alamor y Amaluza
48" A7 35,80 250mm | Av. Kigman entre Alamor y Amaluza
47 53 18,70 250mm  |Interseccién entre Kingman y Amaluza
47 47" 37,20 951mm | Av. Kingman entre Amaluza y Catamayo  —
47" 46 47,10 250mm  |Awv. Kingman entre Amaluza y Catamayo
29 28 18,70 250mm | Calle Catamayo entre Sucre y Av, Kingman
3 46 51,90 250mm | Calle Catamayo entre Suere y Av. Kingman
29 15' 38,10 250 mm | Calle Sucre enfre Catacacha y Chaguarpamba
15 15 47,35 950mm | Calle Sucre enfre Catacocha y Chaguarpamba
15 18 77,10 250mm | Calle Chagnapamba entre Sucre y Gobemacion de Mainas
15 14' 34,20 250mm | Calle Sucre entre Chaguarpamba ¥ Gobemacion del Mainas
14 14 54,05 750mm  |Calle Suere enfre Chaguarpamba ¥ Gobernacién del Mainas
14 13 24,30 250 mm  |Calle Sucre entre Chaguarpamba ¥ Gobernacién del Mainas
TOTAL : 984,39

renn HORENY
B LONGITUD DE RASANTEQ .
_7}5.951?£U.€LQE_E?§!5}"£@‘9.'1‘__,A._..,.ﬁ.,___g‘._ - j

1
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RASANTEQO PARA TUBERiAS DE CONEXIONES DOMICILIARTAS

No. Acomefida| ~ LADO LON;I)TUD D%‘?B%RT;T OBSERVACIONES

223 oeste 6,13 200 mm | Awv. 24 de mayo cnfre Mercadillo y Lourdes
224 esfe 10,87 200 mm | Av. 24 de mayo enire Mercadillo y Lomdes
225 oeste 5,90 200mm  |Av. 24 de mayo enire Mercadillo y Lourdes
226 este 10,95 200 mm  |Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

- 227 - oEste 5,30 206 mm  |Av. 24 de mayo enite tviercadillo y Lourdes
228 este 12,02 200 mm Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
229 oeste 6,00 200 mm  |Av. 24 de mayo enfre Mercadillo y Lourdes
230 oeste 5,80 200 mm  |Av. 24 de mayo enfre Mercadillo y Lourdes
231 este 11,27 200 mm  |Av. 24 de mayo enlre Mercadillo y Lourdes
232 oeste 5,67 200 mm  |Awv. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
233 este 10,72 200 mm Av. 74 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
234 oeste 5,90 200 mm  |Av. 24 de mayo enfre Mercadillo y Lourdes
235 este 12,15 200mm | Av. 24 de mayo enlre Mercadillo y Lourdes
236 este 5,90 500mm | Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
237 este 10,30 200 mm | Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
238 oeste 6,70 200 mm  |Av. 24 de mayo enfre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
239 este 13,80 200 mm | Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
240 oeste 9,95 200mm | Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
241 este 12,70 200mm | Aw. 24 de mayo eatre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
242 oeste 6,10 200 mm | Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
243 este 12,80 200 mm Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
244 oeste 2,00 200 mm | Av. 24 demayo enfre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
245 este 13,20 200mm | Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
246 este 11,10 200mm | Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
247 sux 5,40 200 mm | Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Cafacocha
248 sur 5,95 200mm | Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacacha
249 sur 5,60 200mm |Leopoldo Palacios enfre Av. 24 de Mayo y Catacocha
250 sur 5,70 200mm  |Leopoldo Palacios enfre Av. 24 de Mayo y Catacocha
251 sur 5,70 200mm  |Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
252 sur 3,60 200mm  |Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
253 sur 5,50 200 mm  |Leopoldo Palacios enfre Av. 24 de Mayo y Catacocha
254 sur 5,50 200mm  |Leopoldo Palacios enfre Av. 24 de Mayo y Catacocha
255 sur 4,50 200mm | Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
256 sur 4,50 200mm  |Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
257 sug 12,00 200mm  |Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
258 SUr 4,50 200mm | Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
259 sur 4,50 200mm  |Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
260 sur 4,50 200mm  |Leopoldo Palacios enfre Av. 24 de Mayo y Cafacocha
261 sur 4,50 200mm |Leapoldo Palacios enfre Av. 24 de Mayo y Catacocha
262 sur 4,50 200mm |Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
263 sur 3,10 200mm  |Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
264 sur 3,10 200 mm  |Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
265 sur 3,10 200 mm  |Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
266 sur 2,55 200 mm  |Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
267 sur 2,80 200 mm | Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Maya y Catacocha
268 oeste 4,50 200mm  |Av. Kingman enfre Gonzanamd y Saraguio
269 oeste 5,60 200 mm  |Av. Kingman enfre Gonzanamé y Saraguro
270 oeste 5,60 200 mm | Av. Kingman entre Gonzanama y Saraguo
271 oeste 5,40 200 mum | Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro |
272 | oeste 5,00 200 mm  |Av. Kingman enfre Gonzanami y Saraguro
273 oeste 4,80 200 mm  |Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
274 oeste 5,20 200 mm  |Av. Kingman enfre Gonzanamd y Saraguro
275 oeste 5,80 200mm | Av. Kingman enfre Gonzanamé y Saraguro
276 oeste 5,90 200 mm | Av. Kingman enfre Gonzanamé y Saraguro
271 oeste 5,00 200 mm  |Av. Kingman cnfre Gonzanamd y Saraguro
278 sut 5,70 200 mm |Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
279 oeste 6,20 700mm | Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
280 oesfe 6,60 200mm | Calle Saraguro entre Sucrey Kingman
281 oeste 4,50 200 mm | Calle Saraguro entre Sucrey Kingman
282 oeste 5,50 200mm | Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
283 oeste 4,50 200 mm | Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
284 oesfe 4,10 200 mm | Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
285 oeste 4,80 200mm | Calle Saraguro enfre Sucre ¥ Kingman




R
286 oeste 17,85 200 mm | Calle Chile entre 18 de Noviembre y Zapotillo
287 oceste 5,10 o00mm  |Av. Kingman entre Alamory Amaluza
288 oeste 4,60 200 mm | Av. Kingman entre Alamor y Amaluza
289 oeste 6,60 200 mm | Av. Kingman enfre Alamory Amaluza
290 norte 11,30 200 mm |Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kigman
291 norte 9,90 200 mm | Calle Catamayo enfre Sucre y Av. Kigman
292 norte 9,40 200 mm |Calle Catamayo enlre Sucre y Av. Kigman
203 . |. sar .. . 5,80 200 mm___|Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
204 sur 5,40 200 mm | Calle Cafamaya enfre Sucre y Av. Kigman
295 sur 5,00 200mm | Calle Catamayo enfre Sucre y Av. Kigman
296 sur 5,00 200 mm |Calle Catamayo entra Suere y Av. Kigman
297 I sur 5,60 200 mm | Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
298 sur 6,00 200 mm | Calle Cafamayo enfre Sucre y Av, Kigiman
299 sur 5,00 200 mm | Calle Calamayo enfre Suere y Av. Kigman
300 este 10,10 200mm | Calle Sucre entre Cafamayoy Chaguarpaimba
301 este 9,00 200 mm | Calle Sucre entre Catamayoy Chaguarpamba
302 este 9,90 200 mm  |Calle Sucte entre Catamayo y Chaguarpamba
303 este 11,05 T 200mm | Calle Sucre entre Catamayoy Chaguarpamba
304 este 11,40 200 mm  |Calle Sucte entre Catamayo'y Chaguarpamba
305 este 10,30 200 mm | Calle Sucre entre Catamayo y Chaguatpamba
300 este 9,50 200mm | Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
307 este 10,05 200mm | Calle Sucre entre Catamayo y Chagunarpamba
308 este 10,50 200 mu | Calle Sucte enfre Catamayo y Chaguarpamba
309 este 10,20 200mm  |Calle Sucre entre Catamayoy Chagnarpamba
——P———*——-—“'——-—‘—————'"I_____d—————‘*—_—_—
TOTAL : r__ﬁ:iﬁ i}
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PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL

MUNICIPIO DE LOJA

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL, S.A.

CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERFAS Y ACCESORIOS

AASS008 Relleno compaetado con compactador mecdinico (material del

PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
- ONZQROIG SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PLANILLA: 6
PERIODO: AGOSTO 2016
RUBRO: 338

sitio) UNIDAD: M3

P VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
G
Relleno alrededor de pozos 208.48
Relleno en zanjas 797.98
Relleno en conexiones desde red a domicilios 509.34
ﬁfﬁ
_Ji__r_r—i__#_!_grfgf—
_;_’____e_k_ﬁ_f—r____ﬁ_(‘__i_ﬁ_r_e—ﬁ(
I I
TOTAL = 1515.80 M3
TOTAL ACUMULADO= - 9260.31 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 78 145.33 M3

BA
SUPERINTE ENTE
CONSORCIO LOJA 2015

m{/}

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.



o con compactador mecdnito (material del sitio)

AAS5008 Relleno compactad

OBSERVACIONES

No. POZO

0.

Tnterseccién entre Av. Kingman y Gonzanami

OBSERVACIONES

No. FOZO TIPO

&l TIPOI Av, Kingman enlre Gonzanamd y Alemor

. ]

Ho.POZO OBSERVACIONES

Interseecitn entre Kingman ¥ Saraguro

OBSERVACIONES

VOLUMEN
ACUMULADO

(m)
2.500

Av. Kingman enlre Saraguro y Alamor

ALTURA YOLUMEN ODSERVACIONES

(m)
1.700

No.POZO

Interseccion entre Sucre Y Alamor

Relleno arena (4) é=230mm

OBSERVACIONES

Av. Kingman entre Alamor ¥ Anpluza

OBSERVACIONES

Interseccién entre AV. Kingman y Sucre

| e

No. POZO OBSERVACIONES

Interseccion enfre AV Kingman y Sucre

No. BOZO OBSERVACIONES

Av. Kingman entre Amaluza y Catamayo

OBSERVACIONES

Tocon | | Escavacitn
ﬁ!ﬁ-
-m_—_m—
_

Relleno arena (2) §= 230mm

Tnterseccion entre Kingmony Calamuyo

OBSERVACIONES

VOLUMEN
ACUMULADO

DESCRIPCION

Excavacién
_

Relleno arend (2) §=230mm

Calle Catamayo enlre. Sucre y Av. Kingman




AASS008 Relleno compactado con compactador mecénico (material del sitio)

vz | o |FORGIUR| ANCHO | ALFURA JOLUMER | VOLUMEN | pEscRIPCION OBSERVACIONES
(m) i o (m3) | ACUMULADO
2500 2500 1130 7380 Excaacion
1500 1.500 0200 0.450 Evcavacion manusl
15 PO | 1400 1400 0200 059 Splera poto Calle Suere entre Cetomayo y Chaguarpaiba
dporm | 1300 0.980 -1.301 ] Pot
0550 0.700 0.100 0017-_| Cama de arena
0550 0.700 0.380 5295 |7 18317 | Relleno arenn (2) = 250mm
- -~ SUDIOTAL: &t < mk R

OBSERVACIONES

Sucre y Chageorp

OBSERYACIONES

LONGITUD
()]
2500
1500
1.400

< pozo=
0.550
0530

SUBTOTAL:

Hpozo| rmo |LONSUT
{m)

2.500
1.500
1400
& poro=
0.550
0.550
SUBTOTAL:

‘Excavacifn manval

TPOL Tnterseccién entrs Chauarpamba ¥ Gobernacion del Mainos

OBSERVACIONES

Calle tre C! ba y Got idn del Mainas

14 TIPOI




AASS008 Relleno compactado con compactador mecdinico (material del sitio)

RELLEND PARA ZANJAS
NRO.POZO LONGITUD| ANCIO | ALTURA | VOLUMEN [ VOLUMEN | pyyneqRo TUBERIA OISERVACIONES
@ | @ @ ] (md) |ACUMULADO
310 666 33.60 0J0 Ll 15507 36460 36460 230 mum Av. 24 de Mayo enre Calle Lourdes y Leopolda Palacios
666 340 45.83 0.0 | 300 4 41710 78.170 250 mm Av. 24 de Mavo entre Callz Loutdes y Leopoldo Palacios
340 350 11.80 070 ¢ 060_~ 8.760 $6.930 230 mm Av. 24 d= Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
350 349 19.39 0.70 1.030 / 13.980 100.910 230 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacips y Catococha
349 345 35.13 0.70 4 1370 7 33.690 134.600 2350 mm Av. 24 de Mayo entre Leopolda Palacios y Catatocha
350 348 23.13 070 ~ 1230 £ 24.220 158.820 250 mm | Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Calacocha
_ 348 | 347 1155 0.70 1200 7] 5700 168.520 250 mm ‘Av. 24 de Mayo entze Leopoldo Palacios y Catacocha
347 346 4230 0.70 1010 ¥ | 29910 198.430 230 mm Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
80 80 062 0.70 0720 /| 0310 198,740 230 ma Calle Gonzanamd entre Celle Sucre y Av, Kigman
80" 82 7.25 0.70 1760 < 8.950 207.670 230 mm Collz Gonzanam§ enlre Calle Sucre y Av, Kigman
82 84 840 0.70 1.260 ¥ 7410 215.080 230 mm Tnlerseccion entre Av. Kigman y Gonzannm
84 8¢ 10.44 0.70 430 & 10430 225,530 230 mm Interseccion entre Av. Kio Gonzanami
B2 8l 50.25 0.70 590 | 55930 281.460 250 mm Av.Kingman enlre Gomanamd y Sasazuro
81" 81 23.25 0.70 440 £ 23.440 304.900 230 mm AvKingman enlre Gonzonamd y Saraguco
69 68 345 0.70 020 2.460 307.360 250 mm (Calle Saraguro entre Sucrey Av. Kingman
68 67 5.50 0.70 40 4.390 311750 250 mm Titarscecion entre AV. Kingman y Soragwro
68 68 43.20 0.70 1020 2] 30840 342.590 250 mm Av. Kinemon entre Soraguro y Alamor
68 48 47.70 0.70 0.980 & 32.720 375310 250 mm Av. Kingman entre Saragusa y Alamor
49 48 6,00 0.70 1.220 & 5.120 380430 230 mat Callz Alamor enlre Sucre y Av. Kingman
48 54 6.03 0.70 1.220 & 5.170 385.600 250 mm | Av.Kingman entre Gonzonamd y Alamor
48 48 39.50 0.70 0.740 7 20.460 406.060 250 mat Av. Kiginan enlre Alamor y Analuza
48" 47 34.50 0.70 0750 .° 18.110 424.170 250 mm Av. Kioman entre Alamor y Amoluza
47 53 17.60 - 0.70 1.960 = 24.130 448.320- 250 mm Tnterseccion entre Kingmon y Amaluza
47 47" 36.10 0.70 1340 # | " 33.860 482.180 250 mm Av. Kinzmon enlre Amahuza y Catamzyo
47" 46 46.00 0.70 1170 o 31670 519.850 230 mm | Av. Kingmen enlre Amahaa y Calamayo
29 28 17.60 0.70 1.120 & 13.800 533.650 230 mm Calle Catamayo entre Sucre y Av, Kingman
28 46 50.80 0,70 1120 ~ 39.850 373480 250 mm Coll Calamayo entre Sucre y Av, Kingman
29 15 37.00 0.70 0700+ 18.130 591.610 230 mn Calle Sucre entre Catacocha y Chaguarpamba
15 15 46.23 0.70 0.720 < 23310 614.920 230 mun Calle Sucre entre Catacocha y Chaguarpamba
15 18 76.00 0.70 1680 | $§9.330 704.300 250 mm Calle Chaguarpomba entre Sucre y Gobernacidn de Mainas
15 14 33.10 0.70 1.650 & 38.230 742.530 2350 mm Calle Sucre entre Chaguarpamba y Gobermacidn del Mainas
14 14 5295 0.30 1330 <] 49300 791.830 250 mm Calla Sucre entre Choguarpamba y Gobemacién del Mainas
14 13 23.75 0.70 03704 6.150 797.830 250 mm Calle Sucre entre Chasuarpamba y Gobermacidn del Mainas
TOTAL: 797.98 | s
I
B
LONGITUD DE TUBEIA

LONGITUD DE RENEND CON ARENA
LOMGITUO DE RELLENO CON MEJORAMIENTO

betemesonss L 1 55cm pozos Tipo 1, 60cm Pozos Tipe IE-IE




[ . =
r_@g@@_@L LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
[ MNo. | TADO | m) t__@l)‘___ﬂﬂ_f_ﬁl@___f‘_x
223 oeste 3.90 0,700 1.340 3.660 3,660
2.53 0,700 1310 2320 5.980
224 este 7.87 0.700 1.260 6.040 12.920
3.30 0.700 1,230 2.840 15.760
s ) oeste 3.20 0.700 1.340 3.000 18.760
j 300 | 0700 ~ 1310 2.750 21,510
226 este 8.15 0,700 1.360 7.760 29.270
3.10 0.700 1.230 2670 31.940
227 oeste 2.70 0.700 1.360 2.570 34510
2.90 0.700 1310 2.660 37.170
228 este 8.17 0,700 1.680 9.610 46.780
4,15 0.700 1.650 4.790 51.570
229 oeste 333 0.700 1.410 3.200 54.860
297 0.700 1.380 2.870 57.730
230 oeste 2.75 0.700 1.410 2.710 60.440
3.35 0.700 -1.380 3.240 63,680
231 este 3.61 0.700 72480
2.96 0.700 75440
232 oeste 3,07 0.700 78.360
2.90 0.700 1330 2.700 31,060
233 este 3.15 0.700 1.460 3.330 39.390
2.87 0.700 1.430 2.870 92.260
0,700 1.460 3,660 95.920
0.700 1430 2620 98.540
0.700 1.550 9,280 107.820
| 0700 | 1.520 4150 111970
fﬂ@f_ﬁﬂi’ir@‘__llgj&
o700 | 1370 3740 | 122280
I IS
0.700 0.790 1.600 123.880
0.700 0.760 2.180 126.060
0.700 0.940 5460 131.520
0,700 0.910 3.690 135210
0.700 0.960 3.860 139.070
0.700 0.930 2.930 142.000
0.700 1.030 6.420 148420
0.700 0.950 2730 151150
0.700 0.860 1.380 152.530
0.700 0,830 2380 154.910
0.700 0.990 5.820 160.730
0.700 0.960 3,160 163.890
0.700 0.860 3.190 167.080
0.700 0.830 2:320 169.400
0.700 0.960 5.510 174.910
0.700 0.930 3.450 178,360
0.700 2.030 14.210 192,570
; 0.700 0.830 0.810 193.380
241 sur 5.10 0,700 0,930 3,710 197.090
248 sur 6.25 0.700 0.950 4,160 201,250
; ; 0.920 3.800 205.050
208.960
212.660
216.710
220.490
224,060
227.080
230.070
241.870
245.100
248.220
251.510
254,770
258.060
260,630
263.080
265 265.290
266 sur | . &
267 sur 3.10 0.700 2.240
268 oeste 4.80 0,700 1480 4970 274.360
269 oeste 5.90 0.700 1.480 6.110 280,470
270 oeste 5.90 0.700 1.480 6.110 286.580
271 oeste 5.70 0.700 1.480 5910 292.490
272 oeste 5.30 0.700 1480 5.490 297.980
273 oeste 5.10 0.700 1.480 5.280 303.260
274 oeste 5.50 0.700 1.480 5.700 308.960
215 0.700 1.480 6.320 315.280
276 0.700 1.480 6420 321.700
277 0.700 1.480 5.490 327.190
278 0.700 1.080 4.540 331.730
279 0.700 1.080 4910 336.640
280 0.700 1.080 5.220 341.860
0,700 1.080 3630

AASS008 Relleno compactado con compactado

RELLENOPARAC
OBSERVACIONES

DIAMETRO TU BERIA
ACUMULADO

200 mm
200 mm

200 mm

1 MR

200 mm

200 mm

! e

200 mm

200 mm

.

200 mm

. Ly

200 mm

200 mm

200 mim

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

A

200 mm Relleno en zanja
Relleno en tramo de acera
200 mm Relleno en zanja i
Relleno en tramo de acera
200 mm Relleno en zanja /
Relleno en iramo de acera
200 mm Relleno en zanja 7
Relleno en tramo de acera ]
200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av, 24 de Mayo y Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios enfre Av. 24 deMayoy Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av.24 de Mayo y Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av.24deMayoy Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios enfre Av. 24 deMayoy Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
200 mm 1eopoldo Palacios entre Av.24 de Mayoy Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av, 24 de Mayoy Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
200 mm T eopoldo Palacios entre Av.24 deMayoy Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Maye y Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 deMayoy Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo ¥ Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios enfre Av.24deMayoy Catacocha
200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo ¥ Catacocha

| DDAl
267.150 200 mm
269.390 200 mm

200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

| SR

200 mm
200 mm

200 mm

345.490 W Calle Saraguro entre Suerey Kingman

| e EIRRL ey

| e

- -

1 mecdnico (matexial del sitio)

ONEXIONES DOMICILIARIAS

Av. 24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes
Relleno en zanja _
Relleno en tramo de acera

Relleno en zanja

Relleno en framo de acera

Relleno en zanja

Relleno en iramo de acera - . < .
Relleno en zanja

Relleno ei framo de acera
Relleno en zanja

Relleno en tramo de acera
Relleno en zanja

I &y

| SR

| e e

Relleno en tramo de acera
Relleno en zanja
Relleno en tramo de acera

Relleno en zanja
Relleno en tramo de acera

Relleno en zanja
Relleno en tramo de acera
Relleno en zanja
Rellena en tramo de acera
Relleno en zanja
Relleno en tramo de acera
Relleno en zanja
Relleno en tramo de acera
Relleno en zanja
Relleno en tramo de acera
Relleno en zanja
Relleno en tramo de acera
Ay, 24 de Mayo entre Calle Lourdes ¥ Leopoldo Palacios
Relleno en zanja
Relleno en tramo de acera
Relleno en zanja
Relleno en tramo de acera
Relleno en zanja
Relleno en tramo de acera
Relleno en zanja

Relleno en iramo de acera
Relleno en zanja

Relleno en tramo de acerd

Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo ¥ Catacocha
Av, Kingman enfre Gonzanami y Saraguro
Av, Kingman enfre Gonzanama y Saraguro
Av. Kingman entré Gonzanamé y Saraguro
Av. Kingman entre Gonzanam4 y Saraguro
Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro

Av, Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
Av. Kingman entre Gonzanam4 y Saraguro
Av. Kingman enfre Gonzanamd y Saraguro
Av. Kingman entre Gonzanamé y Saraguro
Av. Kingman entre Gonzanamé y Saraguro
Calle Saraguro entré Sucrey Kin
Calle Saraguro entre Sucre y Kin:
Calle Saraguro entre Sncre y Kingman




AASS008 Relleno compactado con compactador mecanico (material del sitio)
OBSERVACIONES

~ ACOMETIDA _| T ALTURA | VOLUMEN | ey |
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN | pranETRO TUBERIA
No. LADO (m) (m) (m) (m3 ACUMULADO
282 oesie 5.80 0.700 1.080 4.380 349.870 200 mm Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
283 oeste 4,80 0.700 1.080 3.630 353.500 200 mm Calle Saraguro entre Sucre Y Kingman
284 oeste 5.00 0,700 1.080 3.780 357.280 200 mm (Calle Saraguro enfre Sucre y Kingman
285 oeste 5.10 0.700 1.080 3.860 361.140 200 mm Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
286 oeste 1815 0.700 0.980 12.450 373.5%0 200 mm Calle Chile entre 18 de Noviembre y Zapotillo
287 oeste 5.40 0.700 1.080 4.080 371.670 200 mm ‘Av. Kingman entre Alamory Amaluza
] 288 oeste 4,90 0.700 1.080 3.700 381.370 200 mm ‘Av. Kingman entre Alamory Amaluza
289 oeste 690 | 0.700 1,080 T 5220 |- 386,550 200 mm Av. Kingman entre Alemery Amsluza - - o mE
290 norte 11.60 0.700 0.980 7.960 394.550 200 mm Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kigman
291 norte 10,20 0.700 0.980 7.000 401.550 200 mm (Calle Catamayo entre Suctey Av. Kigman
292 norte 9.70 0.700 0.980 6.650 408.200 200 mm Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kigman
293 sur 6.10 0.700 0.780 3.330 411,530 200 mm Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kigman
294 sur 5.70 0.700 0.780 3.110 414.640 200 mm Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kigman
295 sur 5.30 0,700 0.780 2.890 417.530 200 mm Calle Catamayo enfre Sucrey Av, Kigman
296 sur 5.30 0.700 0.780 2.890 420.420 200 mm Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kigman
297 sur 5.90 0.700 0.780 3.220 423.640 Calle Catamayo entre Suere y Av. Kigman
298 sur 6.30 0.700 0.780 3.440 Calle Catamayo entre Sucrey Av, Kigman
299 sur 5.30 0.700 0.780 2.890 Calle Catamayo enfre Sncrey Av. Kigman
300 este 10.40 0.700 1.080 7.860 Calle Sucre entre Catamayoy Chagnarpamba
301 este 9.30 0.700 1.080 7.030 444.860 Calle Sncre entre Catamayoy Chaguarpamba
302 esle 10.20 0.700 1.080 7.710 452,570 Calle Sucre entre Catamayo Chagnarpamba
303 este 11.35 0.700 1.080 8.580 461.150 200 mm Calle Sucr entrs Catamayoy Chagnarpamba
304 este 11.70 0.700 1.080 8.850 Calle Sucra entre Catamayoy Chaguarpamba
305 este 10.60 0.700 1.080 8.010 Calle Suere entre Catamayoy Chagu: arpamba
306 este 9.80 0,700 1.080 7410 Calle Sucre entre Catamayoy Chaguarpamba
307 este 10.35 0.700 1.080 7.820 Calle Sucre entre Catamayo Chaguarpamba
308 este 10.80 0.700 1.080 8.160 501.400 Calle Sucre entre Catamayoy Chaguarpamba
0.700 1.080 7.940 509.340 Calle Sucre entre Catamayoy. Chaguarpamba
I ISy

longitud excavacion 30
longitud de tuberia - %

longitud de cama de arena

relleno con maleral del sitia



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCI()N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

LOIA 201§
REGTAPEACHON URBANA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 )
TISCALIZACION: - INCA SERVICIOS ¥ PROVECTOS DE INGENIERIA PERIODO: AGOSTO/2016
CIVIL, S.A. RUBRO: 341
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E NSTALACION DE TUBERfAS Y ACCESORIOS
. AASS011 Cama de arena para tuberia h=10cm UNIDAD: M3
VOLUMEN
OBSERVACIONES

DESCRIPCION
(M3)

]
,J_%/
CAMA DE ARENA EN ZANJAS r_ﬁz%_,/

CAMA DE ARENA EN CONEXION DOMICILIARTA s 71—

ey

ey
[
RS, e
/’__jfj/
e

_____———"7
TOTAL= 112.64 7 M3

TOTAL ACUMULADO= .781.85 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 3 447.80 M3

)

2 - T
ING. CLAY SAMiANIEGO ING. JOSE ANGEL[BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCA S.A.

CONSORCIO LO.TAF 2015



AASS011 Cama de arena para tuberfa h=10cm

Cama de arena en zanja de tuberia 250mm
DIAI\'IE'I,RD

POZOS LONGITUD| ANCHO | ALTURA VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO TUBERIA
310 666 34,70 0.700 0.100 2.430 2.430 250 mm Av. 24 de Mayo entre Calle Lourdes ¥ Leopoldo Falacios
6566 340 46.93 0.700 0.100 3.290 5.720 250 mm Av. 24 de Mayo enfre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
340 350 12.90 0,700 0.100 0,900 6.620 250 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
350 <. 349 - 2049 o700 L 0100 .| .. 1.430 _ 8.030 250 mm Av. 24 de Mayo gntqueopnldo Palacios y Catacocha
349 345 36.23 0.700 0.100 2.540 10.590 250 mm Av. 24 deMayo entre Leo, oldo Palacios ¥ Cafacocha ™~
350 348 29,23 0.700 0.100 2.050 12.640 250 mm Av. 24 de Mayo entre Ieopoldo Palacios Catacocha
348 347 12.65 0.700 0.100 0.890 13.530 250 mm Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
347 346 43.40 0,700 0.100 3.040 16.570 250 mm Av. 24 de Mayo entreLeo sldo Palacios y Catacocha
80 80 1.17 0.700 0.100 0.080 16,650 .. 250 mm Calle Gonzanami entre Calle Sucre y Av. Kigman
80" 82 835 0.700 0,100 0.580 17.250 250 mm Calle Gonzanami entre Calle Sucrey Av. Kigman
82 84 9.50 0.700 0.100 0.670 17.900 ] 250 mm nterseccion entre AV. Kigman Gonzanama
34 34" 11,54 0,700 0.100 0.310 18,710 e 250 mm Interseccibn entre Av.Kigman y Gonzanami
82 81 5135 0.700 0.100 *3.590 22300 ~. 250 mm Av.XKingman entre (Gonzanama y Saraguro
81 81 23:80 0,700 0.100 1.670 23.970 7 250 mm Av.Kinaman enire Gonzanamé y Saraguro
69 68 4,00 0.700 0.100 0.280 24250 7 250 mm Calle Sarazuro enirs Sucrey Av. Kingman
68 67 6.80 0.700 0.100 0,480 24730+ 250 mm Interseccion entre AV, Kingman y Saraguro .
68 68' 4430 0.700 0.100 3.100 27.830 4 250 mm Av, Kingman entre Saraguro y Alamor
68 48 48.80 0.700 0,100 3.420 31.250 °-’1 250 mm 'Av. Kingman enire Saraguro y Alamor
49 48 6.55 0,700 0.100 0.460 31.710 & 250 mm Calle Alamor entre Sucre Av. Kingman
48 54 6.60 0.700 0.100 0.460 32.170 Fi 250 mm Av.Kingman enire Gonzanami y Alamor
48 43 40.60 0.700 0.100 2.840 35.010 ', 250 mm Av. Kiaman entre Alamor y Amaluza
48 47 35.80 0.700 0.100 2.510 37.520 /7 250 mm Av. Kigman entre Alamory Amaluza
47 53 18.70 0.700 0.100 1310 38.830 ¢, 250 mm Tnterseccidn entre Kingman y Amaluza
47 47" 37.20 0,700 0.100 2.600 41,430 % 250 mm Av. Kingman entre Amaluza y Catamayo
47" 46 47.10 0.700 0.100 3300 44730 €| 250 mm Av. Kingman entre Amaluza y Catamayo
A T i P —— - - _/-——_——_____J—‘_'__'_—I N
ﬁi_LjLﬂ__ﬂ_&J@u‘% Calle Catamayo entre Sucte y Ay. Kingman
28 46 51.90 0.700 0.100 3.63 49.670 &' 250 mm Calle Catamayo entre Sucre y AV, Kingman
29 15' 38.10 0,700 0.100 2.670 52340 & 250 mm Calle Sucre entre Catacocha y Chaguarpamba
15 15 41.35 0.700 0.100 3.310 55.650 & 250 mm Calle Sucre entre Catacochay Cheguarpamba
15 13 77.10 0,700 0.100 5400 61.050 .~ 250 mm Calle Chaguarpamba entre Sucre y Gobemacion de Mainas
15 14 . 34,20 0.700 0,100 2.390 63.440 ¢ 250 mm Calle Sucre entre Chaguarpamba y Gobemacién del Mainas
14' 14 54,05 0.700 0.100 3.780 67220 4| 250 mm Calle Sucre enfre Chaguarpamba y Gobermacion del Mainas
14 13 24.30 0.700 0.100 1.700 68.020 & 250 mm Calle Sucre entre Chagparpamba ¥ Gobemacién del Mainas
TOTAL 3 68.92|m”

LONGITUD DE REPLANTEQ
LONGITUD DE TUBEIA

LONGITUD DE RASANTEQ =

LONGITUD DE EXCAVACION

Nota: Sé consideraala longitud de rasanteo para el caloulo del volumen de la

cama de arena

|zimaprempeitma_ . — — _J

—

|
|
|
Itemmmmatann . — 4~ —ll s6cm Pozos Tipo HI, 80cm Pozos Tipo IE-IIE



ama de arena conexiones domiciliarias

No: [LONGITUD | ——_7//’(:—/—’//’__7
sspivetii | P20 o e oo OBSERVACIONES
223 oeste 6.13 0.70 0,10 043 043 Av. 24 de mayo entee Mercadille y Lourdes

224 esie 10.87 0.70 0.10 0.76 1.19 v, 24 de mayo entre Mercadilloy Lourdes

225 oeste 5.90 0.70 0,10 0.41 1.60 Av. 24 de mayo enfre Mercadillo y Lourdes

226 este 10.95 0.70 0.10 0.77 2.37 Av. 24 de mayo entre Mercadillo yLourdes

227 oeste 530 0.70 0.10 0.37 2.74 v, 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

228 este 12.02 0.70 010 0.84 3.58 Av. 24 de mayo enre Mercadillo y Lourdes

2§9 oeste 6.00 0.70 0.10 0.42 4.00 “Av. 24 do mayo entre Mercadilly yLoudes il -

23 oesle 580 0.70 0.10 0.41 441 Av. 24 de mayo entre Meeadillo y Lourdes

231 este 11.27 0.70 0.10 0.79 5.20 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

232 oeste 5.67 0.70 010 0.40 5.60 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

2:5‘3 este 10.72 0.70 0,10 0.75 6.3 Ay, 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

23 oeste 590 0.70 0.10 041 6.76 Av, 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

2:5 esie 12,15 0,70 0.10 0.85 7.61 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

23 este 5.90 0.70 0.10 041 8.02 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

237 este 10.30 0.70 0.10 0.72 8.74 Av, 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes

2_3‘ 8 oeste 6.70 0.70 0.10 047 921 Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

;za este 193.80 0.70 Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes ¥ Leopoldo Palacios
— oeste .95 0,70 “Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes ¥ Len_goldo Palacios -

241 este 12.70 0.70 Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leéopoldo Palacios

242 oeste 6,10 0.70 Av, 24 de mayo eniré Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

243 este 12.80 0.70 0.10 0.90 13.10 Av. 24 de mayo entee Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

244 oeste 9.00 0,70 0.10 0.63 13.73 Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes !Laognldo Palacios

245 este 13.20 0.70 0.10 0.92 14.65 Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

246 este 11.10 0.70 0,10 0.78 15.43 Av, 24 de mayo enfre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

247 sur _ 540 0.70 0.10 0.38 15.81 Leopoldo Palacios entre Av, 24 deMayo ¥y Catacocha ~

248 sur 5.95 0.70 0.10 0.42 16.23 Leopoldo Palacios enfre Av. 24 deMayo y Catacocha

249 sur 5.60 0.70 0.10 0.39 16.62 Teopoldo Palacios entre AV. 24 de Mayoy Catacocha

250 sur 5,70 0.70 0.10 0.40 17.02 Leopoldo Palacios entre Av, 24 deMayoy Catacocha

251 sur 5.70 0.70 . 0.10 0.40 17.42 TLeopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha

252 sur 5.60 0.70 0.10 0.39 17.81 Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha

253 sur 5.50 0.70 0.10 039 18.20 Leopoldo Palecios entre Av, 24 de Mayo Catacocha

254 sur - 5.50 0.70 0.10 0.39 Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha

255 sur 4.50 0.70 0.10 0.32 18.91 1.eopoldo Palacios entre Av. 24 deMayoy Catacocha

256 sur 4,50 0.70 0.10 032 19.23 Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha

257 sur 12.00 0.70 0.10 0.84 20.07 Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha

258 - osur 4.50 0.70 0,10 0.32 20.39 Leopoldo Palacios entre Av.24 de Mayoy Catacocha g

259 sur 4.50 0.70 0.10 032 20.71 1 eopoldo Palacios entre Av, 24 de Mayoy Catacocha

260 sur 4.50 0.70 0.10 032 21.03 Leopoldo Palacies entre Av, 24 de Mayo y Catacocha

261 sur 4.50 0.70 0,10 0.32 21.35 Leopoldo Palacios entre AV. 24 de Mayo y Catacocha

262 sur' 4.50 0.70 0.10 032 21.67 1 eapoldo Palacios entre Av, 24 de Mayoy Catacocha

263 sur 3.10 0.70 0.10 0.22 21.89 Leopoldo Palacios entre Av, 24 deMayoy Catacocha

264 sur 3.10 0.70 0.10 0.22 22,11 Leopoldo Palacios entre AV. 24 de Mayo y Catacocha

265 sur 3.10 0,70 0.10 0.22 22.3 Leapoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha

266 sur 2.55 0.70 0.10 0.18 22.51 Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha

267 sur 2.80 0.70 0.10 0.20 22,71 1 eopoldo Palacios entre Av.24 deMayoy Catacocha

iGS oeste 4.50 0,70 0.10 0.32 23.03 Av. Kingman entre Gonzanamé y Saraguro

269 oeste 5.60 0.70 0.10 0.3 23.42 Av. Kingman entre Gonzanamé y Saraguro

270 oesie 5.60 0.70 0.10 0.3 23.81 Av, Kinaman enfre Gonzanama y Saraguro

271 oeste 5.40 0,70 0.10 0,38 24.19 Av. Kingman enfre Gonzanamé y Saraguro

272 oeste 5.00 0.70 0.10 035 24.54 Ay, Kingman entr¢ Gonzanami y Saraguro

273 oeste 4,80 0.70 0.10 - 034 24,88 Av, Kingman entre (Gonzanama y Saraguro

274 oeste 520 0,70 0.10 0.36 25.24 Av. Kingman entre Gonzanamé y Saraguro .

275 oeste 5,80 0.70 0.10 041 25.65 Av. Kingman entce Gonzanamd y Saraguro

276 oeste 5.90 0.70 0.10 041 26,06 Ay, Kingman gnire Gonzananid y Saraguro

271 oeste 5.00 0,70 0.10 0,35 26.41 Av. Kingman entre Gonzanamé y Saraguro

278 sur 5,70 0.70 0.10 0.40 26.81 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman

279 oeste 6.20 0.70 0.10 0.43 21.24 Calle Seraguro entre Sucre Kingman

280 oeste 6.60 0.70 0.10 0.46 27.70 Calle Sarasuro entre Sucrey Kingman

281 oeste 4,50 0.70 0.10 0.32 28.02 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman

282 oeste 5.50 0.70 0.10 0.39 28.41 (alle Saraguro entre Sucre y Kingman

283 oeste 4.50 0.70 0.10 0.32 28.73 Calle Sarasuro entre Suerey Kingman

284 oeste 4,70 0.70 0.10 0.33 29.06 Calle Saraguro enfre Sucre y Kingman

285 oeste 4.80 0.70 0.10 0.3 29.40 Calle Saraguro entre Sucre Kingman

286 oeste 17.85 0.70 0.10 1.25 30.65 Calle Chile entre 18 de Noviembre y Zapotillo

287 oeste 5.10 0.70 0.10 0.3 31.01 Av. Kingman entrg Alamor Amaluza

288 oeste 4.60 0.70 0.10 0.32 31.33 ‘Av. Kineman entre Alamory Amaluza_ -

289 oeste 6.60 0,70 0.10 0.46 31.79 Av. Kingman entre Alamor y Amaluza

290 norte 11.3 0.70 0.10 0.79 32.58 |Calle Catamayo enire Suere y Av. Kigman

291 norte 9.90 0.70 0,10 0.69 33.27 Calle Catamayo entre Sucie y Av, Kigman

292, norte 9.40 0.70 0.10 0.66 33.93 Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman® =

293 sur 5.80 0.70 0.10 0.41 34.34 Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman

254 sur 5.40 0.70 0.10 0.38 34.72 Calle Catamaya entre Sucrey Av. Kigman

295 sur 5.00 0.70 0.10 W Calle Catamayo enire Sucte y Av, Kigman

296 sur 5.00 0.70 0.10 035 3542 Calle Catamayo entre Sucre Av. Kigman

297 sur 5.60 0.70 0.10 039 35.81 Calle Catamayo entre Sucrey Av.Kigman

298 sur 3 ; 042 36.23 Calle Catamayo entre Sucre y Av, Kigman

299 sur 36.58 Calle Catamayo entre Sucre Av, Kigman |

300 este 37.29 Calle Sucre entre Catamayoy (haguarpamba

301 este 37.92 Calle Sucre entre Catamayo ¥ Chaguarpamba

302 este 38.61 Calle Sucre entre Catamayo Chaguarpamba

303 este 39.38 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba.

304 este 40.18 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba

305 este 40.90 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba

306 este Calle Sucre entre Catamayo ¥ Chaguarpamba } ]



OBSERVACIONES

Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
Calle Suce enire Catamayoy Chaguarpamba

-ﬂ--ﬂ-m Calle Sucre entre Catamayoy Chaguarparba

0.10 0.70 42.21

Nota: Se consideraala longitud de rasanteo para el caleulo del volumen de 1a cama de arena : fé/

longitud excavacion
longitud de tuberia

longitud de cama de rasanteo

rallena con material del sifio

L

ralleno con srena amarifa / 60
cama de arend 5 =
excavacion a rmano i




% MUNICIPIO DE LOJA

' onsorcio PROVECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN Dt ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO

N SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRALDE LA CIUDAD DELOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOTA 2015 PLANILLA: 6

FISCALIZACION: JNCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS BE PERIODO:AGOSTO/2016
INGENIERLA CIVIL, 5.4. RUBRO: 342

CAPITULG: . ALCANTARILLADO SANITARIO

SUBCARITULO: PROVISION E INSTALACION BE TUBERIAS ¥ ACCESORIOS

(AASS01Z SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA  PERFILADA UNIDAD: ML
PVC PARA ALCANTARILLADO Di= 250mm

Nro. POZO | Lons OBSERVACIONES
DESDE BASTA (@IL)

310 666 35,10 |Av.24de Mayo entre Calle Lourdes y Leoj oldo Palacios
666 340 4733 |Av.24de Mayo entre Calle Lowrdes v Leopeldo Palacios
340 350 13,30 |Av.24de Mayo entre Leopoldo Palacios ¥ Catacocha
350 349 20,80 |Av. 24 de Mayo eqtre Leopoldo Palacios y Catacocha
349 345 36,63 |Av. 24 de Mayo entre Teonoldo Palacios y Catacocha
350 348 29,63 |Av. 24 do Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacacha
348 347 13,05 |Av. 24 de Mayo enfre Leopoldo Palacios ¥ Catacocha
347 346 4330 |Av.24de Mavyo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

30 | & 1,37 |Calle Gonzanamé entre Calle Sucre y Av. Kigman

80' 82 8,75 Calle Gonzanamé exfre Calle Sucre ¥ Av, Kigman

82 84 9,90 Tnterseccion enfre Av, Kigman Gonzapami

84 34 11,94 Tnterseccion entre Av. Kigmany Gonzanami

82 3l 51,75 |Av.Kingmanentve Gonzanamd ¥ Saraguro

81’ 31 2400 |AvKingman entre Gonzanama y Saraguro

69 68 4,20 Calle Saragure enfie Sucre ¥ Av. Kingman

68 67 7,00 Tnterseccion entre Av, Kingman Saraguio

68 68' 44,70 | Av. Kingoan enfre Saraguro y Alamor

68 48 49,20 |Av. Kingman entre Saraguro y Alamot

49 48 6,75 |Calle Alamor enfre Sucre y Av. Kingman

48 54 6,80 Av.Kingman eptre Gonzanama y Alamor

48 48' 41,00 [Av. Kingman entrs Alamor y Amaluza

48 47 36,00 |Av. Kigmanentre Alamor y Amaluza

47 53 19,10 Tnferseccion entre Kingman Amaluza

47 47" 37,60 |Av. Kingman entre Amaluza y Catamaye

47" 46 47,50 | Av. Kingman entro Amaluza y Catamaye

29 28 19,10 |Calle Calamayo entre Sucre y Av, Kingman

28 46 52,30 Calle Catamayo entre Sucre ¥ Av, Kingman

29 15 38,50  |Calle Suere entre Catamayo y Chaguarpamba

15" 15 4775 |Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba

15 18 77,50 _|Calle Chaguay amba entre Sucre ¥ Gobernacion de Mainas
15 14 34,60 | Calle Sucre enfre Chaguarpamba ¥ Gobemacién del Mainas
14 14 5445 |Calle Sucre enfre Chaguarpamba ¥ Gobernacion del Mainas
14 13 24,50 |Calle Qucre entre Chaguarpamba ¥ Gobernacién del Mainas

4825 |Calle Svcre entre Amaluza y Catamayo
40,57 |Calle Sucre enfre Amalnsa y Alamor
| -

TOTAL = 907,87 ML
TOTAL ACUMULADO= - 5.794,88 ML
TOTAL CONTRACTUAL= 31.085,00 ML |

Mota: por un eiror snvoluntario se cobro enla planillaNo. 5 las tuberias entre los pozos 29:29% 31',32 con un diametro de
250mm siendo su verdadero diametro de 300mm,por lo cual se procede al d scuento de las mismas.

, AT i

iz NG, CUAY S fipEco ING, JOSE ANGEL|BLANCO
SUP?UNTF DENTE FISCALIZACION
CONEORCIFLOIA 2015 INCASA




i

09540 085+0 anaHe
s T

O T WIOGZ=( W O gy=T

o¥E %@9 m\\\

T0GZ=q W G0 g)=] //

/

\ \\ W08E=0 W 6302

OAWI 1 72 N

EEomwun_ W 0ger=1

S00VTYd 00104031 |

mm rh, A ERA Smu D —— T T

eyoooe)e) A sooejed opjodosa aJjus 0Ae 8p g "AY

WWOGZ=( W €8 L7=1

=

OV IV OTI0d03T

[r————
%

l

!Z!.

|, b0gz=q W 0)'66=T

i 7 |
i g |

E;

-

C

Y. 24 DEAYO Q




UMI.,WA.J. - m

= €y |

= |

WL@ /% 3 |

WuISzZ=q 00'4z= g m o @
052=0 00'¥2=T1 U0SZ=0 §L'18=1 g N i
= R
=,

y

W0SZ=q Wg =]
- / ]
LN 00

|

7 0%01 17 OPESTU

hrE

/ 7
%qzﬁzo@mjé

Wi0gg=Q

BT

Woge=q w 0g'8=1




VZNYAY ITVD

',
e
/
4
!
W

=
HOWYTY 3TIVO

UINGZ=Q WGy g

)
=

wiipgz=q wp0'eg=1

wi0gz=q tog-o=T

V=

£0

O
e

)

Uiuogz=qwol'64=1 N
EES -j
2
/TN

T T
/%”2_#
ﬁ

eznjewy A Jouwey asus uewiBbuny "Ay

. 2
=
Lo
- SO,
mu Wiiosg=a wog' A0GZ=(] 01 =] 3 0070 02'7=1
1 e | AL
WUOGZ=q U 0g'2=] .
A | K \ : = = \“‘]‘lli”lll‘“‘ll]“llﬁ&\ A \w\ o e i
1_,._h... .wm O ._..‘. ; m
2 . o N
IIIIIII ;u-.n.hl-lu- ) o e T O P T T TR R
I — y
€ i@ |
rl( []

NYWODIOQHVTICE Ay N

A £ AmRHImaA antio LRI AW

[ Pt



///

7

S o~ O——0- €
7 7 ud
Hﬂ_\l\,\\/!
= | OAVAYLYQ ITIVO - 2
S| o e ©- —0— e- 3,
= M.Uw .
= e 2
& |
e )
EENLIEE , |
ﬁ uewBUD| "AY A 81ong eljue oAeweie)d S[[ED
7 ) ]
S m WLIOGZ=] W 0G'2p=T] WLIOSE=( W0 /8= p W
£ 9 8 : |
2/ g ﬁ j -/ ®
o o "‘R @ 1 m] \@
) — 5
€ NYWOND! YOINEAY &

1 =
WH0SZ=0 WOl 61=1
W

v e £ p7RIDIN AN HRILBUN “AY



WIIPSZ=0 W Gpp= TG B (e
Uez=( W &) gp=]

/ 77
¥ )

ong Iy @D

—~
hd s ™

/
7

FHONS ATV
-~
B

-~
=

L

L
€
!

@

WW0GZ=0 W 6L Ly=1 \ WiggZ=( W 05'98=T \

/ - |Jw

- ©
FIONS ATIVO @

—

()

0]




MUNICIPIO DE LOJA

\ :

)1 ONSORGIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
£ S, SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 ;
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO:AGOSTOIZOIG

[NGENIERIA. CIVIL, S.A. RUBRO: 348
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION
- AASS018 Pozo de revisién de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de HLT. tuberia UNIDAD: U
<= 400 mm, Tipo I -
V
|
TIPO DE POZO C%T' OBSERVACIONES
-
Para esta planilla se esta planillando el 50% una vez completados los pozos

obrados en la planilla 5,

I 24.00 / ;
TN, oy
13.00 / Para esta planilla se esta planiflando el 50% del total de cada pozo, pox
) ' cuanto en obra ese es el porcentaje de avance :
TOTAL= -37.00 U/

TOTAL ACUMULADO = * 11800 U
TOTAL CONTRACTUAL = 639.00 U
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M s
ING. CLAY SAMANIEGO NG, JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCA S.A.

CONSORCIO LOJA 2015



AASS018 Pozo de revisién

CAN

POZ0OS PLANILLA Nro. 5
29 1.00 0% 0.50 TPOI
29 1.00 50% 0,50 TPOI
31 1.00 50% 0.50 TIPO 1
31 1.00 50% 0.50 TIPOL
47 1.00 50% 0.50 TIPO I
47 1.00 50% 0.50 TIPO I
32 1.00 50% 0.50 TIRO1
54 1.00 50% 0.50 TIPO1
48 1.00 50% 0.50 TIPO1
49 1.00 50% 0.50 TPOI
33 1.00 50% 0.50 TRPO1
34 1.00 50% 0.50 TPOI
35' 1.00 50% 0.50 TROI
35 1.00 50% 0.50 TIPOL
70 1.00 50% 0.50 TIPOI
69 1.00 50% 0.50 TIPOI
63 1.00 50% 0.50 TIPO L
67 1.00 50% 0.50 TIPO I
67" 1.00 50% 0.50 TIPO I
329 1.00 50% 0.50 TIPO
330 1.00 50% 0.50
331 1.00 50% 0.50
342 1.00 50% 0.50
332 1.00 50% 0.50
333 1.00 50% 0.50
334 1.00 50% Q.50
335 1.00 50% 0.50 TIPOL
336 1.00 50% 0.50 TIPO1
337 1.00 50% 0.50 TIPO L
338 1.00 50% 0.50 TIPOI
339 1.00 50% 0.50
340 1.00 50% 0.50
259 1.00 50% 0.50 TIPOL
260 1.00 50% 0.50 TIPO1
261 1.00 50% 0.50 TIPOI
262 1.00 50% 0.50 TIPOI
263 1.00 50% 0.50 TIPO I
264 1.00 50% 0.50 TPO I
265 1.00 50% 0.50 TIPO1
258 1.00 50% 0.50 TIPOI
267 1.00 50% 0.50 TPOI
232 1.00 50% 0.50 TPO 1
233 1.00 50% 0.50 TIPO 1
310 1,00 50% 0.50 TIPOI
448 1.00 50% 0.50 TIPO1
449 1.00 50% 0.50 TIPOI
450 1.00 50% 0.50
564 1.00 50% 0.50
SUBTOTAL 24,00
POZOS PLANILLA Nro.6
]
666 1.00 50% ___('J_S_‘(]___)_EI!;D—I_K
350 # 1.00 50% 0.50 TPOI
349 1.00 50% 0.50 TIPO 1
3457 1.00 50% 0.50 TIPOI
348 1 1.00 50% 0.50 TIPOI
347/ 1.00 50% 0,50 TIPOT
346 ¢ 1.00 50% 0.50 TR0 I
80' 1.00 50% 0.50 TIPOI
82 ﬂ 0.50 PO L
84 1.00 50% 0.50 TIPO 1
84' 1.00 50% 0.50 TIPOI
sl 1.00 0% 0.50 TIPOL Ay, Kingman entre Gonzanama y Alamor
68 1.00 W’ TIPOI Tnterseccion entre Kingmany Saraguro
A 50% 0,50 TIPOI
50% 0.50 TIPO L
50% 0.50 TIPO 1
50% 0.50
50% 5

TIDAD ESTA
PLANILLA
)

de FLS. 0.80 <H < 2.50m encof+tapa de HLF. tuberfa <= 400 mm, Tipo I

tre Calle Lourdes ¥ Leopoldo Palacios

TIP0 DE POZO

OBSERVACIONES

Tnterseccion entre Suere ) Catamiayd "~
Calle Sucre entre Amaluza y Catamayo
Tnterseccidn entre Sucre ¥ Amaluza

Calle Sucre entre Amalusa y Alamor
Tnterseccion entre Amalusa y Av. Kigman

Calle Amaluza entre AV. Kigman y Sucre
Tnterseccion entre Sucre y Alamor

Tnterseccion entre Av, Kigman y Alamor
Tnterseccion entre Av. Kigman y Alamor

Calle Alamor entrg Sucreé Y Av, Kigman
Tnterseccion entre Sucre Chile

Calle Chile entre Sucre ¥ 18 de Noviembre

Calle Chile entre Sucre y 18 de Noviembre

Calle Chile catre Sucre y 18 de ‘Noviembre
Tnterseccion entre Sucre y Saraguro

Calle Saraguro entre Sucte y Av. Eduardo Kigman
Tnterseceién entre Av. Kigman y Saraguro
Tnterseccion entre Av. Kigman y Saraguro

Av. Kigman entre Alamor y Saraguro

| AnYL
TIPOI Tnterseccion en
TIPOI Tnterseccion entre Leopoldo Palacios y 24 de Mayo
Mayo y Leopoldo Palacios

Calle S/N entre Leopoldo Palacios y Sabiango

Calle S/N entrs Leopoldo Palacios y Sabiango

Calle S/N entre Leopoldo Palacios y Sabiango

Calls Sabiango enire Leopoldo Palacios y Calle Lourdes
Calle Leopoldo Palacios entre Catacocha y Sabiango
Calle Leopoldo Palacios entre Catacocha y Sabiango
Calle Leopolde Palacios entre Catacocha y Sabfango

Calle Leopoldo Palacios entre Catacocha y Sabiango

Calle Leopoldo Palacios entre Catacocha y Sabiango

Calle Leopoldo Palacios entre Catacocha y Sabiango

Tnterseccion entre Leo) oldo Palacios y Sabiango

tre Leopoldo Palacios y Macara

Calle Catacocha entre 24 de

Calle Catacocha entre 24 de Mayo y Leopoldo Palacios

Calle Catacocha entre 24 deMayo y Leopoldo Palacios

Calle Catacocha entre 24 de Mayo y Leopoldo Palacios
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. Emiliano Ortega
Calle Catacocha entre. TLeopoldo Palacios y Av, Emiliano Ortega
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. Emiliano Ortega
e Catacocha entre Leapoldo Palacios y Av. Emiliano Ortega

Cal
Calle Catacocha entré Leopoldo Palacios y AV, Emiliano Ortega

Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. Emiliano Ortega
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. Emiliano Ortega

Tnterseccion entré Tourdes y 24 de Mayo
Av.24 de Mayo entre Tourdes y Mercadillo
Tnterseccion entre Lourdes y Mercadillo

Av.24 de Mayo entre WMercadillo y Azuay
& Bustamante entre Juan José Pefiay 1. Eguiguren

Pas]

e

Av. 24 de Mayo enf

‘Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

"Av, 24 de Mayo enire Leopoldo Palacios y Catacocha

Av. 24 de Mayo enlré TLeopoldo Palacios ¥ Catacocha

Av. 24 de Mayo entre Leo oldo Palacios y Catacocha
Calle Gonzanamé entre Sucte Ay, Kingman
Tnterseccion entre AV. Kingmany Gonzanami
Tnterseccion entre Av. Kingmany Gonzanamé

Tnterseccion entre Av. Kingman ¥ Gonzanamé

‘Av. Kingman entre Saraguro y Alamor
Tnierseccidn entre Sucrey Alamor

‘Av. Kingman entre Alamory Amaluza
Tnterseccion entre Av, Kingman y Sucre

|

Tnterseccion entre AV, Kingman y Sucre

Av. Kingman entre Amaluza y Catamayo

Tnterseccion entre Kingman y Catamayo

Calle Catamayo entre Sucte y Av, Kingman

Calle Sucre entre Catamayo ¥ Chaguarparmba

Interseccion entre Sucre y Chaguarpamba

Interseccion entre Chauarpamba y Gobernacién del Mainas
le Sucre entre Chaguarpamba y Gobernacion del Mainas

Call Ip
lie Sucre entre Chaguarpamba y Gobernacion del Mainas

T —




MUNICIPIO DE LOJA

\SORC PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
ONBORGIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

LOJAZOTS
REGENERACTON LREARA

\

CONTRATISTA: - CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERTIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 354
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: CONEXIONES DOMICILIARIAS
UNIDAD: U

.. AASS024 Conexion domiciliaria de alcantarillado Di=200mm

DESCRIPCION C;ﬂ&l;l)l. OBSERVACIONES

e ey

Conexién domiciliaria 87.00

TOTAL= 8700 U
TOTAL ACUMULADO= 47200 U
TOTAL CONTRACTUAL = : 4 575.00 U

559.00
] D
/ S
A \
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCA S.A.

CONSORCIO LOJA 2015



No. Acometida |

IE————

223
224
225
226

227

228

229

230

231

232

233
- 234

235

236

237

238

239

240

241

242

| T ——

243

.

244
245

Ity

246
247
248
249
250
251
252
253
254
253
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

AASS024 Conexion domiciliaria de alcantarillado Di=200mm

LADO

oeste 1.00 7
vests | 100 /|
S A

1.00 &

g

oeste

1.00 /

este

este

oeste 1.0{)‘[\

este 1.00 &

vesto | 100 / |
sto | 100 /]|
oeste

cto | 100 /]
este | 1.00 /

oeste

1.00 #
este 1.00 ¢

| L0

sur 1.00
sur 1.00
e | 100 |
sur 1.00
sur
[ s | 100
[ sur |
sur 1.00
sur
[ sw_ | 100
sur 1.00
s
[ ew | L0C
sur
sur 1.00

OBSERVACIONES

Avy. 24 de mayo entre Mercadillo.y Lourdes .

T|LAY.

Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo entic Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo enfre Mercadillo y Lourdes
Ay. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo enfre Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo enire Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo enire Mercadillo y Lourdes
Av. 24 de mayo enfre Calle Lourdes ¥ Leopoldo Palacios
Av. 24 de mayo entre (Calle Lourdes ¥ Leopoldo Palacios

1.00 / |Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

Av. 24 de mayo enfre Calle Lourdes ¥ Leopoldo Palacios
Ay, 24 de mayo entre Calle Lourdes ¥ Leopoldo Palacios
Av. 24 de mayo enire Calle Lourdes ¥ Leopoldo Palacios
Av. 24 de mayo enire Calle Lourdes ¥ Leopolde Palacios
Avy. 24 de mayo entre Calle Lourdes ¥ Ieopoldo Palacios
Av. 24 de mayo enfre Calle Lourdes ¥ Leopoldo Palacios
Leopoldo palacios entre Av. 24 de Mayo ¥ Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo ¥ Catacocha
Teopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy (Catacocha
1.copoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo ¥ Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 deMayoy Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo ¥ Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Ieopoldo Palacios enire Av. 24 de Mayoy Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Leopoldo Palacios enire AV. 24 de Mayo y Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo ¥ Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
I.eopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo ¥ Catacocha
Teopoldo Palacios entre AV 24 de Mayo y Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
ILeopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro

Av. Kingman entre Gonzanama y Saraguro

Av. Kingman enire Gonzanama y Saraguro

Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro

Av. Kingman enire Gonzanama y Saraguro

Av. Kingman enfre (jonzanama y Saraguro

Av. Kingman entre Gonzanam y Saraguro

Av. Kingman entre Gonzanami y Saraguro

s



276
277
278
279
280

282
283
284
285
286
287
288
289

281

oeste

oeste 1.00
sur 1.00

oeste 1.00

oeste 1.00

oeste - 1.00

oeste 1.00

oeste 1.00

norte 1.00
oeste | 100 |
~ooste | 100 |
oeste m
nate | 100 |
pts [ 100

norte 1.00

sur 1.00

este 1.00
este 1.00

Av. Kingman entre Gonzanama y Saraguro
Av. Kingman enfre Gonzanamd y Saraguro

Av. Kingman entre Saraguro y Alamor
‘Av. Kingman entre Saraguroy Alamor

Av. Kingman entre Saraguro y Alamor

Av. Kingman entre Saraguro y Alamor
Av. Kingman entre Saraguro y Alamor
Ay, Kingman entre Saraguroy Alamor

Calle Saraguro entre Sucre y Kingman

Av. Kingman entre Saraguro y Alamor

Calle Chile entre 18 de Noviembre y Zapotillo
Av. Kingman entre Alamory Amaluza

Av. Kingman entre Alamor y Amaluza

Ay. Kingman enfre Alamor y Amaluza

Calle Catamayo entre Sucre v Av. Kigman
Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
Calle Catamayo entre Sucre v Av. Kigman
(Calle Catamayo enfre Sycre y Av. Kigman
(Calle Catamayo entré Sucre y Av. Kigman
Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
¢ Catamayo enfre Quere y Av. Kigman
Calle Catamayo entre Quere y Av. Kigman
Qucre entre Catamayo ¥ Chagnarpamba
Calle Sucre entre Catamayo ¥ Chagunarpamba
Calle Sucre entre Catamayoy Chaguarpamba
Calle Sucre enire Catamayo ¥ Chaguarpamba
Calle Sucre entre Catamayo y Chagunarpamba
Calle Sucre enfre Catamayo y Chaguarpamba
Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
Calle Sucre enfre Catamayo y Chagunarpamba
Calle Sucre entre Catamay0 ¥ Chagnarpamba
(Calle Sucre entre Catamayo ¥ Chaguarpamba

o
~
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CONTRATISTA:
FISCALIZACION:

CAPITULO:
SUBCAPITULO:

PROYECTO: "CONSTRUCCIO!

MUNICIPIO DE LOJA

NDEL PLANDE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6
PERIODO: AGOSTO0/2016

5.4 RUBRO: 362

INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, 5.8

CONSORCIO LOJA 2015

ALCANTARILLADO SANITARIO

VARIOS
UNIDAD: m3*km

AASS032 Transporte de material

DESCRIPCION JHLAIR OBSERVACIONES
(m®*km) /
_______)—:__t___//’_’_‘
Transporte de material 108151 |EL transporte se 10 realiza a la escombrera ubicada en el sector del parque de 1os recuerdos
_’jj//”;ff/’/
e e
. ]
TOTAL= 108151 M3*lum
TOTAL ACUMULADO = 12174.52 M3%km
TOTAL CONTRACTUAL= 125 269,95 M3*km

ING. CLAY S’;!M‘A‘%EGO
SUPERIN ENqFNTE

ING, JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCAS.A.

CONSORCIO LOJA 2015



AASS032 Transporte de material

TOTAL:

Nota: Los volumenes pueden ser com
Se descuenta 500m en todas las distancias, de acuerdoalo descrito enla e

DISTANCIA NO
DISTANCIA DESDE| CONSIDERADA
CENTRO DE SEGUN
VOLUMEN ZONAS GRAVEDAD | EspECTEICAcIoN [ DISTANCIA VD VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) (kam) (fum) {iom) (m3*km) |ACUMULARO . .

196.52 NORTE 3.60 0.50 3.10 609.22 609.22 Desalojo hacia escombrera sector
parque de los recuerdos

393.58 SUR. 1.70 0.50 1.20 472.29 47229 Desalojo hacia escombrera sector
parque de los recuerdos

1081.51

probados de los rubros No.363 de la

presente planilla
specificacion técnica Transporte de material



RUTA DE RECORRIDO HACIA PARQUE DE LOS RECUERDOS

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO

CORDENADAS:; ESTE: 700193.7605 NORTE: 9557773.0809

DISTANCIA DE RECORRDIO: 3.6 Km

I grimezta_tai
Jhdoivaldiviesa”




RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA EL PARQUE DE LOS RECUERDOS
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: CALLE CHILE'Y SUCRE
CORDENADAS: ESTE: 699641.2553 NORTE: 9556569.2099

DISTANCIA DE RECORRIDO: 1.7 Km




MUNICIPIO DE LOJA

h ONSORCIO PROYECTO: "CON STRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
2SR DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIOQ LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 363
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: VARIOS
AASS033 Cargada de material con maguinaria PYNIDAD: m3
. VOLUMEN
URICACION RELLENADO OBSERVACIONES
(m3)
(m3)
ey
Varios frentes de trabajo 196.52 ZONA NORTE
]
| Varios frentes detrabajo | 39358  |ZONASUR
v ]
ey

TOTAL - .590.10 M3

TOTAL ACUMULADO= 475576 M3
TOTAL CONTRACTUAL= -25053.99 M3

d
0/

17y / 2
ING. CLAY SAM Efeo ING. JOSE AI‘\'IGELBLANCO
SUPERINTENDERTE FISCALIZACION
INCAS.A.

CONSORCIO LOJA 2015




AALLO35 Cargada de material con maquinaria

Volumen de material a desalojar

ZONA NORTE
5 VOLUMEN

DESCRIPCION VOLUMEN ACUMULADO OBSERVACIONES

Relleno con arena en zanja 62,91 62,91 Volumen relleno tuberias
Relleno con arena en conexiones domiciliarias | 75,46 154,94 Volumen relleng conexiones domiciliarias
Pozos 18,87 196,52 Volumen de pozos ]
) 16,57 79,48 Cama de arena en zanjas de tuberias
22,71 177,65 Cama de arena en zanjas conexiones domiciliarias
TOTAL: 196,52 |m>

NOTA: Los volumenes de relleno de cama d

e area para las zanjas se pueden ser revisados en el anexo 341 de la prese

nte planilla

Volumen de material a desalojar

ZONA SUR
] VOLUMEN
DESCR]PCIGN VOLUMEN ACUMULADO OBSERVACIONES

Calle Sucre enire Saraguro y Gonzanamé 198,93 198,93 “olumen relleno tuberfas
MWM 70,02 321,30 olumen relleno conexiones domiciliarias
. T —— 51,27 393,58 Volumen de pozos

52,35 251,28 Cama de arena en zanjas de tuberias

21,01 342,31 Cama de arena en zanjas conexjones domiciliarias
[ I | | e

TOTAL : 393,58 |m>

NOTA: Los volumenes de relleno de cama de arena para las zanjas se pueden ser revisados en el

anexo 341 de la presente planilla




AASS033 Cargada de material con maquinaria
VOLUMEN DE MATERIAL EN ZANJAS A DESALOJAR

ZONA NORTE
POZOS LONGITUD| ANCHO | ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN DIAMETRO
INICIO FIN {m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO NOMINAL OBSERFACIONES
310 666 34.70 0.70 0.380 923 923 280 mm Av. 24 do Mayo entre Calle Lourdes y. Leopoldo Palacios
666 340 46.93 0.70 0.380 12.48 2171 280 mm Av. 24 de Mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
340 350 12.50 0.70 0.380 343 25.14 280 mm ‘Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
350 349 20.49 0.70 0380 545 30,59 280 mm 'Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
349 345 . . 36.23. 0,70 0.380 954 | . 4023 . 280mm 'Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
350 348 29.23 0.70 0.380 778 48.01 280 mm 'Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
348 347 12.65 0.70 0.380 336 5137 280 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
347 346 43.40 Q.70 0.380 11.54 6291 280 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
TOTAL: . 62,91 | m?
VOLUMEN DE MATERIAL EN CONEXIONES DOMICILIARTAS ADESALOJAR
ACOMETIDA LONGITUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN DIAMETRO
No. LADO (m) m (m) @3) | ACUMULADO| NOMINAL OBSERVACIONES
223 oeste 6.43 0.70 0.320 1.44 1.44 200 mm Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
224 este 11.17 0.70 0.320 250 2.50 200 mm 'Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
225 oeste 6.20 0.70 0.320 139 1,39 200 mm 'Av. 24 do mayo eatre Mercadillo y Lourdes
226 este 11.25 0.70 0.320 2.52 2.52 200 mm Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
227 oeste 5.60 0.70 0.320 125 1.25 200 mm Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
228 este 1232 0.70 0.320 276 2.76 200 mm Av. 24 de mayo entrc Mercadillo y Lourdes
229 oeste 6.30 0.70 0.320 141 1.41 200 mm Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
230 oeste 6,10 0,70 0.320 137 1.37 200 mm Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
231 esle 11.57 0.70 0.320 259 2.59 200 mm Av. 24 de mayo entre Mescadillo y Lourdes
232 oeste 597 0.70 0.320 134 “1.34 200 mm Av. 24 de mayo entre Mereadillo y Lourdes
233 este 11.02 0.70 0.320 2417 2.47 200 mm Av. 24 de mayo entre Meceadillo y Lourdes
234 oeste 6.20 0.70 0320 139 139 200 mm 'Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
235 este 12.45 0,70 0320 279 279 200 mm Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
236 este 6.20 0.70 0.320 139 1.39 200 mm Av, 24 de mayo entre Mereadillo y Lourdes
237 este 10.60 0.70 0.320 237 237 200 mm Av. 24 do mayo entre Mercadillo y Lourdes
238 oeste 7.00 0.70. 0.320 1.57 1.57 200 mm ‘Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
239 ~ este 14.10 0.70 0.320 3.16 3.16 200 mm ‘Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
240 oeste 10.25 0.70 0.320 230 2.30 200 mm Av. 24 de mayo entre Calls Lourdes y Leopoldo Palacios
241 este 13,00 0,70 0.320 251 2.51 200 mm Av, 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
242 ossie 6.40 0.70 0.320 1.43 1.43 200 mm Av, 24 de mayo enlre Calle Lourdes y Leopolde Palacios
243 este 13.10 0.70 0.320 2.93 2.93 200 mm Av, 24 de mayo entre Call Lourdes y Leopoldo Palacios
244 oeste 9.30 0.70 0.320 2.08 2.08 200 mm Av. 24 do mayo entre Calle Lourdes y Leopolde Palacios
245 este 13.50 0.70 0.320 3.02 3.02 200 mm ‘Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
246 este 11.40 0.70 0.320 2.55 2.55 200 mm 'Av. 24 de mayo enlre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
247 sur 570 0.70 0.320 1.28 1.23 200 mm Av, 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
248 sur 6.25 0.70 0,320 1.40 1.40 200 mn Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
249 sur 5.90 0,70 0.320 132 1.32 200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
250 sur 6.00 0.70 0.320 134 1.34 200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
251 sur 6.00 0.70 0.320 134 1.34 200 mm Leaopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
252 sur 5.90 0.70 0.320 132 1.32 200 mm Leopoldo Palacios entrc Av. 24 de Mayo y Catacocha
253 sur 5.80 0.70 0.320 130 130 200 mm Leopoldo Palacios enfre Av. 24 de Mayoy Catacocha
254 sur 5.80 0.70 0.320 130 130 200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
255 sur 4.80 0.70 0.320 1.08 1.08 200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
256 sur 4,80 0.70 0,320 1.08 1.08 200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 deMayoy Catacocha
257 sur 1230 0.70 0.320 2.76 2.76 200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Calacocha
258 sur 4.80 0.70 0.320 1.08 1.08 200 mm Leapoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
259 sur 4.80 0.70 0.320 1.08 1.08 200 mm Leapoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
260 sur 4.80 0.70 0.320 1.08 1.08 200 mm Leopoldo Palacios entre Av, 24 deMayoy Catacocha
261 sur 4.80 0.70 0.320 1.08 1.08 200 mm Leopoldo Palacios entr Av. 24 de Mayo y Catacocha
262 sur 4.80 0.70 0.320 1.08 1.08 200 mm Leapoldo Palacios entre Av. 24 deMayoy Catacocha
263 sur 3.40 0.70 0.320 0.76 0.76 200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
264 sur 3.40 0.70 0.320 0.76 0.76 200 mm 1.eopoldo Palacios entre Av. 24 ds Mayo y Catacocha
265 sur 3.40 0.70 0.320 0.76 0.76 200 mm Leapoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
266 sur 2.85 0.70 0320 0.64 0.64 200 mm Leopoldo Polacios entre Av. 24 de Mayo y Catacecha
267 sur 3.10 0.70 0.320 0.69 0.69 200 mm Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayoy Catacocha
TOTAL: 75.46 |m*

N




AASS033 Cargada de material con maguinaria

ZONA SUR VOLUMEN DE MATERIAL EN ZANJAS A DESALOJAR
POZOS LONGITUD| ANCHO ALTURA VOLUMEN| VO LUMEN DIAMETRO
OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) {m) (m3) NOMINAL

80 30' 1.17 0.70 0.380 0.31 0.31 280 mm Calle Gonzanam entre Calle Sucre y Av. Kigman

80' 82 8.35 0.70 0.380 222 2.53 280 mm Calle Gonzanamd enire Calle Sucre y Av. Kigman

82 34 9.50 0.70 0.380 2.53 5.06 280 mm Taterseccion entre Av. KignanyGnnunnmﬁ

34 34' 11.54 0.70 0.380 3.07 8.13 280 mm Tntcrseccign entre Av. Kigmany Gonzanamé

82 81 -+ 5135 70 - |- 0380 -13.66 . 2179 280 mm . Ay Kingman entre Gonzanamé y Saragwro

31 81 23.80 0,70 0,380 6.33 28.12 280 mm Av.Kingman entre Gonzanamd y Saraguro

69 68 4.00 0.70 0.380 1.06 29.18 280 mm Callo Saraguro entrg Sucrey Av. Kingman

68 67 6.80 0.70 0.380 1.81 30.99 280 mm Interseccion entre Av. Kingman y Saraguro

68 68' 4430 0.70 0.380 11.78 4277 280 mm ‘Av. Kingman entre Saraguroy Alamor

68' 48 43.80 0,70 0.380 12.98 55.75 280 mm "Av. Kingman entre Saraguro y Alamor

49 48 6.55 0.70 0.380 1.74 5749 280 mm Calle Alamor entre Sucte y Av. Kingman

48 54 6.60 0.70 0.330 1.76 59.25 280 mm Av.Kingman entre Gonzanamd y Alamor

48 48 40.60 0.70 0380 10.80 70.05 280 mm Av, Kigman entre Alamory Amaluza

48' 47 35.80 0.70 0.380 0.52 79.57 280 mm Av. Kigman entre Alamor y Amaluza

47 53 18.70 0.70 0.380 4.97 84.54 280 mm Interseccion entre Kingmany Amaluza

47 47" 37.20 0.70 0.380 9.90 94.44 280 mm Av. Kingmanentre Amaluza y Catamayo

47" 46 4110 0.70 0,380 . 12.53 106,97 280 mm Av. Kingman entre Amaluza y Catamayo

29 28 18.70 0.70 0.380 4.97 111.94 280 mm Calle Catarnayo entre Sucre y Av. Kingman

28 46 51.90 0.70 0.380 13.81 125.75 280mm Calle Calamayo entre Sucie y Av. Kingman

29 15' 338.10 0.70 0.380 10.13 135.88 280 mm Calle Sucre entre Catacocha y Chaguarpamba

15 15 47.35 0.70 0.380 12.60 148.48 280 mm Calle Sucre entre Catacocha y Chaguarpamba

15 18 77.10 0.70 0.380 20.51 163.99 280 mm Calle Chaguarpamba entre Sucrey Gobernacién de Mainas

9.10 178.09 280 mm Callo Suerg entre Chaguapamba y Gobemacién del Mainas
Calle Sucre entre Chagearpamba y Gobemacion del Mainas
Calle Suere entre Chaguarpambay Gobernacién del Mainas
VOLUMENDE MATERIAL EN CONEXIONES DOMICILIARIAS ADESALOJAR

ACOMETIDA
LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN DIIAI\'IE]"RO OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO NOMINAL
268 oeste 4.80 0.70 0.320 1.08 1.08 200 mm Ay, Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
269 oeste 5,90 0.70 0.320 1.32 132 200 mm Av. Kingman entre Gonzanami y Saraguro
270 oeste 5.90 0.70 0.320 132 1.32 200 mm Av, Kingman eatre Gonzanami y Saraguro
271 oeste 5.70 0.70 0320 1.28 1.28 200 mm Av. Kingman entre Gonzanam y Saraguro
272 peste 530 0.70 0.320 118 1.1% 200 mm Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
273 oeste 5.10 0.70 0.320 1.14 1.14 200 mm Av, Kingman enfre Gonzanami y Saragaro
274 oeste 5.50 0.70 0.320 1.23 1.23 200 mun Ayv. Kingman entre Gonzanamd'y Saraguro
275 oeste 6.10 0.70 0.320 1.37 1.37 200 mm Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
276 oeste 6,20 0.70 0.320 1.39 1.39 200 mm Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
277 oeste 5.3 0.70 0.320 1.19 1.19 200 mm  Av. Kingman enfre Gonzanamd y Saraguro
278 sur 6.00 0.70 0320 1.34 1.34 200 mm Calle Saraguro entrs Sucre y Kingman
279 oeste 6.50 0.70 0.320 1.46 1,46 200 mm Calle Saraguro enfre Sucre y Kingman
280 oeste 6.90 0.70 0.320 1.55 1.55 200 mm Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
281 oeste 4.80 0.70 0.320 1.08 1.08 200 mun Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
282 oeste 5.80 0.70 0,320 1.30 1.30 200 mm Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
283 oeste 4,80 0,70 0.320 1.08 1.08 200 mm Calle Saraguro entrs Sticre y Kingman
284 oeste 5,00 0,70 0.320 1.12 1.12 200 mm Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
285 oeste 5.10 0.70 0.320 1.14 1.14 200 mm Calle Saraguro enlre Sucre Kingman
286 oeste 18.15 0.70 0.320 4.07 4.07 200 mm Calle Chilg entre 13 ds Noviembrey Zapotillo
287 oeste 540 0.70 0320 121 1.21 200 mm Av, Kingman entre Alamor y Amaluza
288 oeste 490 0.70 0320 1.10 1.10 200 mm Av, Kingman enfre Alamory Amaluza
- 289 oeste 6.90 0.70 0320 1.55 1.55 200 mm Av. Kingmancnhcﬂlammyﬂmaluza
250 norte 11.60 0,70 0.320 2.60 2.60 200 mm Calle Catamayo entre Sucrey Av, Kigman
291 norte 10.20 0.70 0320 2.28 2,28 200 mm Calle Catamayo entre Sucre y AY. Kigman
_rf_ﬁr_#f_,fr—j‘_f/
ﬂ;rﬁ—rﬂ;rﬂ—&&fﬂl—% Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
293 | | sur | | 610 | 0.70 )_031&7__1_31____;1_31_(_2}'_0@___ Calle Catamayo entre Sucrey AV, Kigman
rﬁ“____ﬂ“__)i’ﬁ_,o-lﬂ_(,_"jﬂ_._flﬁ_____lﬁ‘__&%— Calle Catamayo enire Suctoy Av. Kignan
___2_9'5___ | sur | | 530 | )__0’7_0_( _EEQJ(_IJL___]JL_(_}_E{L@__ Callg Catamayo entre Sucrey Av, Kigman
[ 205 | sur | 530 | |__070 | | 0320 | ___1_1_9__)_22______2@___ CalleCa{amameniuSucreyAv. Kigman
297 sur _/5_90_(_7(_]2____0_3_2_0_;3__2_()__112&___2_00_:{@4_( Calle Calamayo entre Sucrey Av. Kigman
298 _JLJ‘@__rﬂLfﬁiﬁ__,LL_{jil__)_ﬂmE( Calle Catamayo entre Sucrey Av, Kigman
299 sur _ﬂ_fﬂg_)_o_&_l_lﬁ_é(_]_lﬁ__{)_m_# Calle Catamayo entre Sucrey Ay, Kigman
300 este 1040 | 070 | )_0_32_____23_3_4__433_7_(_20(@1___ Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarparba
301 este | 930 | | o7 | 0320 | 208 | ﬁ_g/ﬂ_g______zoo_nﬂ__ Calle Sucre entre Catamayoy Chaguarpaniba
| 302 | | este | _14020_(__9&_4_ | 0320 | 2.28 )_2_’:&_____2_0_0@__ Calle Sucre entre Catamayoy Chaguarpamba
[ 303 | oesto | _D-ﬂﬁf‘ﬂ’___ﬂ_,?ﬁi_ﬁﬁe___'_@ﬂ_ml‘ (Calle Sucre eniee Catamayoy Chaguurpamba
JL__&_JHL.(&ILJEL,_&@L_#L_JP&TL Callo Sucre entre Celamayo y Chaguapanba
_ﬂ_rﬂLf&&J@‘ﬂJ&_rﬂiﬂ; Calle Susce eals Catemzyoy Chiguarpauth
rﬂ‘__,esla__,i&_)_‘ﬂu‘_ﬂﬁl__fﬁo_____?@__rﬂlmi_— Callo Sucre entsc Catamayoy Chagueipzinba
fﬂ__&%_ﬂ;r@_ﬂ_,éz_——_ﬂ— Callo Sucre enbe Catemayo y Chaguorpaba
308 &% 0.70 0320 __2_42_(__1&_& Calle Sucre entre Catamayo y Chagnarpamba
309 este | 1050 | 0.70 0320 _ES_________)_KZ_DU_m_m_i Calle Sucrs entre Catamayo y Chaguarpamba
E— [p—
TOTAL: | 70.02]
I
A



AAS5008 Relleno compactad

ZONA NORTE
No.POZO | TIPO LORGITUD [ ANCHO ALTURA
(m) (m) (m)
1,400 1.400
666 tpo1 | e |
0,550
0.530
SUBTOTAL:
No. POZO TIPO
350 TIPOI
Ne.POZO | TIFO LONGITUD | ANCHO ALTURA
{m) (m). (m)
1.400 1.400
349 TIPOL
0550 | om0 |
0.550 0.700 0.380
SUBTOTAL ¢
No.pOZO | TIFO TONGITUD | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN
() {m) (m) (m3)

No. FOZO

348

LONGITUD | ANCHO ALTURA
(m) (m) {m)
1400 1.400 0.200
1,300 1.620
0.700 0,100
0.550 0.700 0380

SUBTOTAL:

No. POZO

347

TIPO

TIPOL

LONGITUD ANCHO
i (m)
1.400

¢ poza=
0,550

SUBTOTAL :

.~ suitoianb .

No. POZO

TIPO

LONGITUD
(m]

VOLUMEN
{m3)

VOLUMEN | VOLUMEN
(m3) ACUMULADO
16.46

VOLUMEN | VOLUBMEN
(m3) ACUMULADO

346

TIFOT

1,400

$poza=

1.400
1.300
0.700
0.550 0.700
ANCHO
(m).
1.400
1.300
0.550 0,700

[ oss0 | 0700
SUBTOTAL:

0392

. 241 m3.
TOTAL : 1887 |m3. /"
F s

o con compactador meednico (mntevinl del sitio)

0392 Solera pozo

|

RELLENO PARA\I[}'ZU S

PESCRIFCION OBSERVACIONES

Solera pozo
Av. 24 de Mayo entre Calle Lourdes ¥ Leopoldo Palacios
Cama de arena

ey

OBSERVACIONES
. - —

Av. 24 de Mayo entee Leopoldo Palecios y Catacocha

L e ey

OBSERVACIONES

Av. 24 de Mayo enre Leopolda Palacias y Calacocha

OBSERVACIONES

Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

OBSERVACIONES

Av. 24 daMayo entre Leopaldo Palaciosy Catacocha

DESCRIPCION OBSERVACIONES

Av. 24 deMayo enlss Leopoldo Palacios y Calscocha
Camade arena
Relleno arena (2) §= 250min

OBSERVACIONES

DESCRIFCION

Av, 24 de Mayo entre Leopolda Palaciosy Catacocha

Cama de arena

Relleno arena (2) §= 250mm




AASS008 Relleno compactada con compactador mecdinico (material

del sitio)

ZONA SUR RELLENO PARA POZOS
o roro | Tmo |LONGIUD|[ ANCHO [ ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN S eion pE
(m) (m) {m) {m3) ACUMULADO
1.400 1,400 0.200 0.392 Solera pozo
1300 1.000 1327 Pozo : .
80' TPOT | SR Calle Gonzamamd entre Sucrey Av. Kinpman
0.550 0.700 0.100 0.077 " Comideoem «
0.530 0.700 0350 0293 209 7 | Rellens arena (2)¢=230mn,
= SUBTOTAL 235 -_|m3. - -
NopOzO | TmQ | LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIECION OBSERVACIONES
(md () () m3)__ | ACUMULADO
1.400 1.400 0.200 0.392 Solera pozo
%2 TIFO 1 [ 1300 | 2040 1 2708 Pozo Interseceién enire Av, Kingman y Gonzanami
0.700 0,100 0.116 Cama de arena
0.550 0,700 0380 0439 570 | Relleno arena (3) §=230mm
SUBTOTAL ! 365 |m3. _
erozo | tmo | LONGIUD| ANCHO ALTURA | YOLUMEN | VOLUMEN S HSERYACIONES
(m (m) (D @3 | ACUMULADO
1.400 1.400 0.200 0.392 Solera pozo
- 300 1540 2,004 " Pozo - . ;
84 TIPOL poto 1 Interseccion entre Av. Kingman y Gonzanomd
0530 0,700 0.100 5077 Cama de arema " :
0.530 0.700 0350 0.293 555 2 | Relleno asens (21 6= 230mm
SUBTOTAL 281 |m3.
-
rorozo] Tro LONGITE;‘ ANCHO | ALTURA DESCRIPCION OBSERVACIONES ’
() (m) (m)
1.400 1.400 0.200 Solera pozo ]
- 300 1710 Pozo y .
34 TIPOI | g | 1 L e -2 Tnterseccion entee Av, Kingman y Gonzanamé.
0.550 0.700 0,100 0.039 T Comadeorcns * o
0,550 0.700 0380 0.146 1140 ¢ | Relleno arena §=250mm
SUBTOTAL 285 |m3.
o pozo | Tmo |LONGITUD| ANCHO [ ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN | prscmcion AESERVACIONES
(m) (m) ) | (3 |Acunurapo
1400 1400 0.200 0352 Solera poro
8l TIPOL | opeas= | _____1.3‘00 _—__1.870 | 2482 | Av. Kingman entse Gonzanamd y Alamor
0.530 0,700 0.100 0.077 : Cama de arema
0.530 0.700 0.380 0.293 14,64 ¥ | Relleno arena (2) §=250mm
SUBTOTAL 324 |ma.
Morozo | Two | LONGITUD | ANCHO | ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
1.400 1,400 0,200 0.392 Solera pozo )
- 300 1300 1726 ‘ Pozo . .
68 Tro1 | g | : | S  Pozo Tnterseccién entre Kingman y Saraguro
0.550 0.700 0,100 0.116 7 Camadsarcra EREY R
0350 0.700 0.380 0439 1731 ¥ | Relleno arena (3) §=230mm
SUBTOTAL: . 267 |m3.
wo.pozo | o | LONGITUD| ANCHO | ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
() m (m m3) | ACUMULADO
1.400 1400 0.200 0392 Solera pozo
= 1.300 1.300 1.726 Fozo .
68 TOT | R | Pom v, Kingman entre Sasaguro y Alantor
0.550 0.700 0.100 0.077 I Cema de srena ¥
0330 0,700 0380 0.293 T9.80 ° | Relleno arens (2) §=250mm
SUBTOTAL: 249 |ma.
Mo.pozo | Teo | LONGITUD | ANCHO ALITRL vewmﬂ DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) | (m) | () ACUMULADO
1,400 1.400 0,200 Solera pozo
= 1,300 1500 Pozn !
48 TIPO1 | _pozo= | 180 | - Tnterszecion entre Sucre y Alamor
0.550 0.700 0.100 7 Comsdemen Y
0.550 0,700 0350 2292 # | Relleno arema (4) =250nm
SUBTOTAL 1 m3.
NoFozo | 1m0 | LONGITUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m @ () (m3)___| ACUMULADO
1.400 1.400 0.200 0392 Solera pozo
300 1030 1367 - Pozo .
48" qpor | gme= | 1300 1 LEL o — : Av. Kingman entre Alsmor y Amaluza
0.530 0.700 0,100 0077 F Comdcwem v
0,550 0.700 0380 0.293 2505 7 | Relleno arem (2) = 2500m
SUBTOTAL : 213 |m3.
fopozo | Tmo | LONGIIUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) | (m | (m) (m3) ACUMULADO
1.400 1400 0.200 0392 Solera pozo
= 300 2240 2073 Fomo , )
47 TIPO | pporo= | L | 2280 ) S Intersecciéin entre Av, Kingmony Suere
[ osse 0.700 0.100 0154 Cams de asenn et
0.550 0.700 0.380 0.583 29.15 7 | Rellenoarena (4) §= 250mm
SUBTOTAL: 4.10 m3.
topozo | To | LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) m (m) (m3) | ACUMULADO
1400 1400 0.200 0392 Solera pozo
3 - 1300 2.240 2973 Pozo . .
POI | _dpozo= [ 199 e Tnterseceion entre Av. Kingman y Sucre
2 EL 0,550 0700 0,100 0.039 Camade arems ' RS
0.550 0.700 0.380 0.146 32.70 Relleno arena 3= 230mm
SUBTOTAL: 355 |m3.
Mo.p0z0 | o | RONCITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
cm) o | m | 3 [acunmurapo
1.400 1400 0.200 0.392 Solera pozo
- 1300, 1.620 2150 - Pow .
" TIPO T $ pozo 2 = Av. Kingman entre Ameluza y Catamayo
# 2 0530 0.700 0.100 0077 7 Camedearem . Tor
0,550 0,700 0.380 0.293 35,62 | Relleno arens (2) 4= 250mm
SUBTOTAL: 291 m3.




AASS008 Relleno compactado con compactador mecdnico (materfal dcl sitio)

A

T
Norozo | Tmo | MONGITUD| ANCHO | ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN'—‘ DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) ()] (m) (m3) ACUMULADO
1.400 #1400 0.200 0392 Solerapozo
46 TIFQ1 tﬁpn{n— 1.300 1400 1.858 |  Poo Intersecoién entre Kingman y Catamayo i
0550 0.700 0.100 0.077 Cama de arena
0,330 0,700 0380 0.293 38.24 \¢ | Relleno orena (2) = 250mm
SUBTOTAL : 262 |m3.
7ozo | zmo | LONGITUD[ ANcHo | AUIURA | VOLUMEN | VOLUAP DESCRIECION GBSERVACIONES
) ) () m3) | ACUMULADO
1.400 1.400 0.200 0392 Solera pozo
28 TIPOT & pozo= 1300 1400 1858 | Poee Calle Catamayo enlra Sticte ¥ AV. Kingman
0,550 0.700 0.100 0.077 Cama dearena
0.530 0.700 0380 0.293 40.85 Rellero arena (2) 4= 250mm
SUBTOTAL : 262 |m3.
xopoz0 | Two | LONGITUD| ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN B OBSERVACIONES
(m) o | | o |ACUMULADO .
1400 /A 1400 0.200 0392 | solempozo |
15 Tpo1 | Gpeo | 1300 | 0980 1301 Pozo Calle Suete entre Catamayo y Chaguarpamba
0 | om0 | oo | o077 | . | _ Comedoatem
530 0.700 0.380 0.293 42.92 Relleno arena (2) §= 250mm
SUBTOTAL : 206 |m3.
[
No.POZo | tmo | LONGITUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN SESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) . (m) (m) (m3 ACUMULADO Ry
1400 7 1.400 0.200 0.392 Solera pozo :
15 P01 & pozo= 1300 1.000 1.327 Pozo & i e b
0 0,700 0.100 0.116 Cema de srena o
0.530 0,700 0.380 0,439 45.19 Relleno aiena (3) §= 250mm

SUBTOTAL : 2.27 m3.

OBSERVACIONES

LONGITUD| ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
m | (m) (m) (m3) ACUMULADO

No.POZO | TIFO DESCRIECION

1400 #| 1400 0.200 0.392 Soler pozo

13 TIPO1 o= | 1300 | 1960 2,602 Pozo o entre Ch bay {60 del Mainas
0.550 0.700 0.100 0.03% Cana de arend
0.550 0.700 0380 0.146 1837 ellenv orena ¢=230mn_|

SUBTOTAL 318 [m3.
No. POZO TIPO LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN VOLUMEN DESCRIECION OBSERVACIONES

{m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
1400 © | 1400 0.200 0.392 Solea pozo

e TIPO1 | bpaom | 1300 | L€10O [ 2137 | | " Pwo | Calle Sure entre Chaguerpamba y Gobemacién del Mainas
0,550 0,700 0.100 0.077 Comade aren .
0550 0,700 0.330 0.293 5127 | Rellano arena (2) &= 230mm

SUBTOTAL : 290 m3,
TOTAL: 5127  |m3.




AASS011 Cama de arena para tuberfa

h=10cm

250 mm Av. 24 de Mayo enlre Leopoldo Palacios y Catacocha

Cama de arena en zanja de tuberia 250mm
OBSERVACIONES

Av. 24 de Mayo entre Calle Tourdes y Leopoldo Palacios
‘Av. 24 de Mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
Av, 24 de Mayo entie Leopoldo Palacios Catacocha
Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

OBSERVACIONES

Calle Gonzanamé entre Calle Sucrey Ay, Kingman
Calle Gonzanamé entre Calle Sucrey Av. Kingman
Interseccidn entre Av, Kigman Gonzanami
Interseccién entre Av, Kigman Gonzanami
Av.Kingman entre Gonzanama y Saraguro
Av.Kingman entre Gonzanamé y Saraguro

Calle Saraguro entre Sucre y Av. Kingman

Interseccién entre Av, Kingmany Saraguro
Av. Kingman entre Saraguro y Alamor

Ay, Kingman entre Saraguro ¥ Alamor

Calle Alamor entre Sucre y Av. Kingman
Av.Kingman entre Gonzanamd y Alamor

Av. Kioman entre Alamory Amaluza &
Av, Kigman entre Alamor y Amaluza

Interseccion entre Kingman y Amaluza
Av. Kingman entre Amaluza y Catamayo

Av. Kingman entre Amaluza y Calamayo

Calle Catamnaya entse Sucre y Av. Kingman
Calle Catarmnayo enire Sucre ¥ Av, Kingman

Calle Sucre entre Catacocha y Chaguarpamba

Calle Sucre entre Catacocha y Chagua amba

Calle Chaguarpamba entre Sucre y Gobernacion de Mainas
Calle Sucre entre Chaguarpamba y Gobernacién del Mainas

Calle Sucre entre Chaguarpamba y Gobernacién del Mainas

ZONA NORTE
POZOS LONGITUD| ANCHO | ALTURA |VOLUMEN VOLUMEN DIAMETRO
TNICIO TIN (m) (m) {m) (m3) | ACUMULADO TUBERIA
310 666 34.70 0.700 0.100 2430 2.430 250 mm
666 340 46.93 0.700 0.100 3.290 5,720 250 mm
. 340 350 . 12,90 0.700 0100 | 0900 | 6.620 250 mm
350 349 2049 0.700 0.100 1.430 8.050 250 mm__
349 345 36.23 0.700 0,100 2.540 10.590 250 mm
350 348 29.23 0,700 0.100 2.050 12.640 250 mm
348 347 12.65 0.700 0.100 0.850 13.530 250 mm
347 346 43,40 0.700 0.100 3.040 16.570
TOTAL: 1657 |m3.
ZONA SUR
POZOS LONGITUD| ANCHO | ALTURA |VOLUMEN VOLUMEN DIAMETRO
INICIO FIN (m) (m) {m) (m3) | ACUMULADO TUBERIA
30 80' 1.17 0.700 0.100 0.080 0.080 250 mm
80" 82 835 0.700 0,100 ‘| 0.580 0.660 250 mm
82 24 9.50 0,700 0.100 0.670 1.330 250 mm
84 84' 11.54 0.700 0.100 0.810 2.140 250 mm
82 81’ 51.35 " 0.700 0.100 3.590 5.730 250 mm
81’ 81 23.80 0.700 0.100 1.670 7.400 250 mm
69 68 4.00 0.700 0.100 0.280 7.680 250 mm
68 67 6.80 0.700 0.100 0.480 8.160 250 mm
68 &8' 44,30 0.700 0,100 3.100 11.260 250 mm
68 48 48.80 0.700 0.100 3.420 14.680 250 mm
49 48 6.55 - 0.700 0,100 0.460 15.140 250 mm
48 54 6.60 0.700 0.100 0.460 15.600 250 mm
48 48 40,60 0.700 0.100 2.840 18.440 250 mm
48 47 35.80 0,700 0.100 2510 20.950 250 mm
47 53 18.70 0.700 0,100 1310 22.260 250 mm
47 47" 37.20 0.700 0.100 2,600 24.860 250 mm
47" 46 47.10 0.700 0,100 3.300 28.160 250 mm
29 28 18.70 0.700 0.100 1.310 29.470 250 mm
28 46 51.90 0.700 0.100 3.630 33.100 250 mm
29 15' 38.10 0.700 0.100 2.670 35770 250 mm
15' 15 47.3 0.700 0.100 3.310 39.080 250 mm
15 18 77.10 0.700 0.100 5.400 44.480 250 mm
15 14 34,20 0.700 0.100 2390 46.870 250 mm
14 14 54.05 0.700 0.100 3.780 50.650 250 mm
14 13 2430 0.700 0.100 1.700 52.350 250 mm
TOTAL: 5235  |m3.

LONGITUD DE REPLANTEQ

(Calle Sucre entrée. Chaguarpamba y Gobemacidn del Mainas

LONGITUD DE TUBEIA ,

LONGITUD DE RASANTEO

Nota: Se considera a la longitud de rasanteo par

cama de arena

LONGITUD DE EXCAVACION

|
|
| .
I:—l 55cm Pozos Tipo |-Il, 60cm Pozos Tipo IE-IIE

a el caleulo del volumen de la

I S ———

|
|
b rsneptme |



ZONA NORTE
Cama de arena conexiones domiciliarias

No. LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN

xcuenida | AP0 (m) ) e | ACTMULADO OBSERVACIONES
223 oeste 6.13 0,70 0.10 0.43 043 ‘Av. 24 de mayo enire Mercadillo y Lourdes Y
224 este 10.87 0.70 0.10 0.76 1.19 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
225 aeste 5.90 0.70 0.10 0.41 1.60 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes )
226 este 10.95 0.70 0.10 0.77 237 ‘Av, 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
227 oeste 530 0.70 0.10 0.37 2,74 Av. 24 de mayo enire Mercadillo y Lourdes
228 © este 1202 |0 070 _ 0.10 0.34 - 3.58° Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes - !
229 oeste 6.00 0.70 0.10 0.42 4,00 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
230 oeste 5.80 0.70 0.10 0.41 441 "Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
231 cste 11.27 0.70 0.10 0.79 5.20 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
232 oeste 5.67 0.70 0.10 0.40 5.60 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
233 este 10,72 0,70 0.10 0.75 6.35 Av. 24 de mayo entre Mercadillo yLourdes
234 aeste 5.90 0.70 0.10 041 6,76 "Av, 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
235 este 12.15 0.70 0.10 0.85 7.61 "Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes -
236 este 5.90 0,70 0.10 0.41 8.02 ‘Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
237 este 10.30 0.70 0.10 0,72 8.74 ‘Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
238 oeste 6.70 0.70 0.10 0.47 9.21 Av. 24 de mayo enfre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
23 este 13.80 0.70 0.10 0.97 10.18 “Av, 24 de maya entre Calle Lourdes y Leo oldo Palacios
240 oeste 9.95 0.70 0.10 0.70 10.88 Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
241 este 12.70 0.70 0.10 0.89 11.77 ‘Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leo oldo Palacios
242 oeste 6.10 - 0.70 0.10 0.43 12.20 Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
243 este 12.80 0.70 0.10 0.90 13.10 Av, 24 de mayo enire Calle Lourdes y Leopolda Palacios
244 oeste 9.00 0.70 0.10 0.63 13.73 Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
245 este 13.20 0,70 010 . 0.92 14.65 Av. 24 de mayo enire Calle Lovrdes y Leopaldo Palacios
246 este 11.10 0.70 0.10 0.78 1543 Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
247 sur 540 0.70 0,10 0.3 15.81 Leopoldo Palacios entre Av. 24 deMayo y Catacocha
248 sur 595 0.70 0.10 0.42 16.23 Teopoldo Palacios entre Av, 24 deMayo y Catacocha
249 sur 5.60 0,70 0.10 0.39 16,62 T.eopoldo Palacios entre Av. 24 deMayo y Catacocha
250 sur 5.70 0.70 0,10 0.40 17.02 1eopolda Palacios enfre Av. 24 de Mayo y Catacocha
251 sur 5.70 0.70 0.10 0.40 17.42 Leopaldo Palacios entre Av. 24 de Mayo Catacocha
252 sur 5.60 0,70 0.10 0.39 17.81 T eopaldo Palacios entre Av. 24 deMayo y Catacocha
253 sur 5.50 0.70 0,10 0.3 18.20 Teopoldo Palacios entre Av. 24 deMayo y (Catacocha
254 sur 5.50 0.70 0.10 0.39 18.59 Leopoldo Palacios entre Av. 24 deMayo Catacocha
255 sur 4.50 . 0,70 0.10 0.32 18.91 T eopoldo Palacios entre Av. 24 deMayo y Catacocha
256 sur 4.50 0.70 0.10 0.32 19.23 T eopoldo Palacios entre Av. 24 deMajyo y Catacocha
257 sur 12.00 0.70 0.10 0.84 20.07 Leopoldo Palacios entre Av, 24 deMayo y Catacocha
258 sur 4.50 0.70 0.10 0.32 203 T eopoldo Palacios entre Av. 24 deMayo Catacocha
259 sur 450 0.70 0.10 0.32 20.71 TLeopoldo Palacics entre Av. 24 deMayo y Catacocha
260 sur 4.50 0.70 0.10 0.32 21.03 Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
261 sur 4.50 0.70 0.10 0.32 215 1eopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
262 sur 4.50 0.70 0.10 0.32 21.67 Leopoldo Palacios enire Av, 24 deMayo y Catacocha
263 sur 3.10 0,70 0.10 0.22 21.89 Leopoldo Palacios entrs Av. 24 deMayo y Catacocha
264 sur 3.10 0.70 0.10 0.22 22T Teopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
265 sur 3,10 0.70 0.10 0.22 2233 Leopoldo Palacios entre Av. 24 deMayo y Catacocha
266 sur 2.55 0.70 0.10 0.18 2251 T eopoldo Palacios entre Av, 24 deMayo y Catacocha
267 sur 2.80 0.70 0,10 0.20 22.71 T eopoldo Palacios entre Av. 24 deMayo y Catacocha

TOTAL: 22,71 |m3.

Z.ONA SUR

No. LONGITUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
Acometida Zhnd (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO DBSERVAC}'ONES

268 oeste 4.50 0.70 0.10 0.32 23.03 Av. Kingman entre Gonzanamé y Saraguro i
269 oeste 5.60 0.70 0.10 0.39 2342 Av, Kingman entre Gonzanami Saraguro
270 oeste 5.60 0,70 0.10 0.39 23.81 Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
271 qeste 5.40 0.70 0.10 0.3 24.19 Av. Kingman entre Gonzanamé y Saraguro
272 oeste 5.00 0.70 0.10 0.35 24.54 Av, Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
273 oeste 4.80 0.70 0.10 0.34 24.88 Av, Kingman entre Gonzanamé y Saraguro
274 oeste 5.20 0.70 0.10 0.3 25.24 Av. Kingman entre Gonzanamé y Saraguro
275 oeste 5.80 0.70 0,10 0.41 25.65 Av, Kingman entre Gonzanama y Saraguro
276 oeste 5.90 0.70 0.10 0.41 26,06 Av, Kingman entre G 14 y Saraguro -
277 oeste 5.00 0.70 0.10 0.35 2641 Av. Kineman entre Gonzanamd y Saraguro
278 sur 5.70 0.70 0.10 0.40 2681 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
279 oesté 6.20 0.70 0.10 0.43 27.24 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman )
280 oesfe 6.60 0.70 0.10 0.46 27.70 Calle Saraguro enire Sucre y Kingman .
281 oeste 4.50 070 0.10 - 032 28.02 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
282 oeste 5.50 0.70 0.10 0.39 2841 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
283 oeste 4.50 0,70 0.10 032 28.73 Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
284 oeste 4.70 0.70 0.10 0.33 29,06 Calle Saraguro entre Sucro y Kingman
285 oeste 4.80 0.70 0.10 0.34 2940 Calle Saraguro entrs Sucre y Kingman
286 oeste 17.85 0.70 0.10 1.25 30,65 Calle Chile entre 18 de Moviembra y Zapotillo
287 oeste 5.10 0.70 0.10 0.3 31,01 Av. Kingman entre Alamor y Amaluza
288 oeste 4.60 0,70 0.10 0.32 31.33 Av. Kingman enire Alarnar"! Amaluza
289 oeste 6.60 0,70 0.10 0.46 3L79 Av. Kingman entre Alamor y-Amaluza
290 norte 11.30 0.70 0.10 0.79 32.58 Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
291 norte 9.90 0.70 0.10 0.69 33.27 Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
292 norte 2.40 0.70 0.10 0.66 33.93 Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kigman
293 sur 5.80 0.70 0.10 0.41 34.34 Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
294 sur 540 0.70 0.10 0.38 3472 Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kigman
295 sur 5.00 0.70 0.10 0.35 3507 Calle Catamayo entre Sucrey Av. Kigman
296 sur 5.00 0.70 0.10 0.35 3542 Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
297 sur 5.60 0.70 0.10 0.3 3581 | Callo Catamayo entra Sucre y Av. Kigman
298 sur 6.00 0.70 0.10 0.42 36.23 Calle Catamayo entre Sucre y Av, Kigman
299 sur 5.00 0.70 0,10 0.35 36.58 Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kigman
300 este 10.10 0.70 0.10 0.71 3729 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
301 este 9,00 0.70 0.10 0.63 37.92 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
302 este 9.90 0.70 0.10 0.69 3861 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
303 este 11.05 0.70 0.10 0.77 39.38 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba




No. LONGITUD CHO | ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN
St LADO s Al‘}m‘;‘ e (o | ACUMULADO OBSERVACIONES
304 este 11.40 0.70 ! 0.10 0.80 40,18 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
305 este 10.30 0,70 0.10 0.72 40.90 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
306 este 9.50 0.70 0.10 0.67 41,57 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
307 este 10.05 0.70 0.10 0.70 4227 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
308 este 10.50 0,70 0.10 0.74 43.01 Calle Sucre entra Catamayo y Chaguarpamba
309 este 10.20 0.70 0.10 0.71 43,72 Calle Sucre enire Catamayo y Chaguarpamba
TOTAL: : 2101  |m3.
a de arena

Nota: Se considera a la longitud de rasanteo para el calenlo del volumen de la cam

* relieno con materal dal sitia

longitud excavacion
longitud de tuberla
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MUNICIPIO DE LOJA

DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

PROYECTO: " CONSTRUCCION DEL PLAN
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 _ PLANILLA: 6 7
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016
INGENIERIA CIVIL, 5.A. RUBRO: 364
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: Km

.. AALLO01 Replanteo y nivelacién de la yed

——

LONGITUD OBSERVACIONES

DESCRIPCION (Km)
‘___,____——,—f______;_____‘____——————____
e
Replanteo Sumideros 071’ '

Replanteo tuberia 021 ~
H_,)_I_J____é—r—j_fi_/
_!__)_It__g—r—/_/
L I —

TOTAL = 091 7 Km
- TOTAL ACUMULADO = 5.41 Km
TOTAL CONTRACTUAL = 18.09 Km

il
ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIOLOJA 2015

o

'
S . S
ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.



AALLO001 Replanteo y nivelacion de la red

Replanteo Red
POZOS LONG LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (k)
247 247 . 34.96 0.0350 . . |24 de mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios
247 246 49,03 0.0490 24 de mayo entre Lourdes ¥ Leopoldo Palacios ' )
333 334 48.05 0.0481 Calle Leopoldo Palajos entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
334 335 12.64 0.0126 Calle Leopoldo Palaios entrs Pasaje Chorrillos y Sabiango
335 270 3150 0.0315 Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chortillos y Sabiango
270 271 2342 0.0234 Calle Sabiango entre Pasaje Chorrillos y Leopoldo Palacios
246 245 17.60 & 0.0176 Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
245 244 20.08 #|/ 0.0201 Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
244 244 3419 7 0.0342 Av. 24 de Mayo enire Leopoldo Palacios y Catacocha
245 243 26.37 /| 0.0264 Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
243 330 14.15 »~] 0.0142 ‘Av. 24 de Mayo enire Leopoldo Palacios y Catacocha
330 331 4532 ¥ 0.0453 Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
105 106 1020 ¢ 0.0102 Tnterseccion enire Av.Kigman y Calle Gonzanami
300' 101 545 4  0.0055 Interseccién enfre Av.Kigman y Calle Saraguro
101 102 6.50 7 0.0065 Tnterseccion entre Av.Kigman y Calle Saraguro
101 101" 48.70 7 0.0487 Av. Kingman enttre Saraguro y Alamor
101 98 4725 ¢ 0.0473 Av. Kingman enitre Saraguro y Alamor
98 99 690 0.0069 Tnterseccion entre Av.Kigman y Alamor
Red existente | Pozo 98 3.40 ¢, 0.0084 |Interseccién entre Av.Kigmany Alamor
Red existente | Pozo 93 6.90 / 0.0069 Interseccién enire Av.Kigman y Alamor
98 96 0132 <| 0.0913  |Av. Kigmen enire Alamor y Amaluza
96 97 17.75 £ 0.0178 Interseceion entre Ay.Kigman y Amaluza
85 93 485 ¢ 0.0049 nferseccién entre Kingman y Catamayo
86 296 - 771.84 £ 0.0778 Calle Chaguarpamba enfre Sucre y Gobernacion del Mainas
Bajante spl 1.15 / 0.0012 Av. Kingman enfire Saraguro ¥ Alamor
spl 100 670 ¢ | 0.0067 Av. Kingman entfre Saraguro y Alamor
100 101" 1095 0.0110 Av. Kingman enttre Saraguro y Alamor
TOTAL : 0.71|Km  /

LONGITUD DE REPLANTEO
LONGITUD DE TUBEIA
LONGITUD DE RASANTEO

|LONGITUD DE EXCAVAGION

|
I |
psmmzmeten 1| s5em Pozos Tipo 1, 60cm Pozos Tipo [E-IE I




Replanteo Sumideros

UBICACION LONG LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (km)

140 pozo 393 5.30 0.0053 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
141 pozo 393 5.15 0.0052 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo

142 pozo 394 . 6.35 0.0064 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo

143 pozo 394 6.65 0.0067  |Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo

144 pozo 395 7.70 -~ 0.0077 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo

145 pozo 395 7.80 0.0078 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo

146 pozo 396 6.15 0.0062 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo

147 pozo 396 5.76 0.0058 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo

148 pozo 6 1175 ¢ 0.0118 Tnterseccién entre Gonzanamd y 18 de Noviembre

148' | pozo 6 13.15 4 0.0132 Interseccién entre Gonzanamd y 18 de Noviembre

149 pozo 6 12.20 - 0.0122 Tntersecci6n entre Gonzanamd y 18 de Noviembre

150 pozo 6 985 * 0.0099 Interseccion entre Gonzanamd y 18 de Noviembre

151 pozo 79 1075« 0.0108 Tnterseccién entre Gonzanamd y Calle Sucre

152 pozo 79 1070 / 0.0107 Interseccion entre Gonzanamd y Calle Sucre

153 pozo 79 10.15 / 0.0102 Tnterseccién entre Gonzanamd y Calle Sucre

154 | pozo 79 9.02 ¢ 0.0090 Tnterseccién entre Gonzanama y Calle Sucre

155 pozo305 5.40 *“T 0.0054 Calle Gonzanamé enfre Av. Kigman y Sucre

156 pozo 105 12.957 0.0130 Interseccitn entre Av. Kigmany Gonzanami

157 pozo 80 7457 0.0075 Calle Sucre entre Gonzanamé y Saraguro

158 pozo 80 745F 0.0075 Calle Sucre entre Gonzanamé y Saraguro

159 pozo 302 10.00¢ , 0.0100 Tnterseccitn entre Chile y Zapotillo

160 pozo 302 1295 0.0130 Interseccion entre Chile y Zapotillo

161 pozo 3 10.75 ¢ 0.0108 Tnterseccion entre Chile y 18 de Noviembre

T e
TOTAL: 0.21}|Km &

LONGITUD DE REPLANTEO .
LONGITUD DE TUBEIA

f
LONGITUD DE RASANTEO
RN - Saledai e

LONGITUD DE EXCAVACION / |
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MUNICIPIO DE LOJA

ON
c LOJAZHG

), HOERAION UERARA
,

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL, S.A.

PROYECTO: 4 CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥
SORCIO  pESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD

DE LOJA"

PLANILLA: 6
PERIODO:AGOSTOIZi)lﬁ
RUBRO: 365

CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL

SUBCAPITULO: PROVISIO
AATLO002 Fxcavacion a mano sin clasificar

DESCRIPCION TIPO

I,

e,

POZO 1
POZO 1E
POZO TE

E—

NE [NSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: M3

T

VOLUMEN
OBSERVACIONES

(M3)

e

6.75 A
375 7/
500

L
TOTAL =

TOTAL ACUMULADO=
TOTAL CONTRACTUAL=

..wyl"'

G
ING. CLAY SAMARIBGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ly

J
-~ 15.50 /M3

7827 M3
2579.00 M3

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA B.A.



AALL00Z Excavaciin a mano sin clasificar

POZOSTIPOL
VOLUMEN OBSERVACIONES

ACUMULADO

Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorillos ¥ Sabiango
Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos ¥ Sabjango
Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango :

R—
Interseccidn entre Leopoldo Palacios y Sabiango
Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios Catacocha

Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

.

NRO.POZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN
(m) (m) (m) (m3)
333 | 150 1.50 0.20 045
334 150 150 0.20 045
335 1.50 1.50 0.20 045
270 1.50 1.50 0.20 045
245 150 1, 150 - M
244 150 -] 150 0.20 0.45
244 150 - 150 0.20
243 150 -] 150 0.20
330 150 /] 150 0.20
331 150 1.50 0.20 0.45
150 0.45

97 1.50 <

(m)

105 150 ¢
106 150 ¢

VOLUMEN
ACUMULADQ
0.20 1.25

045
ML v
0.45 Av. 24 de Mayo enfre Leopoldo Palacios y Catacocha
045 Av. 24 de Mayo enire Leopoldo Palaciosy Catacocha .

Av. 24 de Mayo enfre Lo oldo Palacios y Catacocha
Tnferseceitn entre AV. Kingmany Gonzanama
Tnterseecion entre AV Kingmany Gonzanaméa
Inferseccién entre AV. Kingman y Amaluza

Interseccién entre Sucre ¥y Chaguarpamba

Tnterseccidn entre Gobernacidn del Mainas ¥ Chaguarpamba

POZOS TIPO IE
OBSERVACIONES

nterseccién entre TLourdes y 24 de Mayo

347 2.50 2.50
101 2.50 Tnterseccion entre AV, Kingman y Saragiro
101 250 | 2.50 | 020 m Inferseceion entre Av. Kingman y Saraguro
10.50
’SUB TOTAL: [ 375w
; POZOS TIPO IIE
NRO.POZO LONGITUD| ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m3) | ACUMULADO
2.50 0.20 1.25 Av. 24 de Mayo entre Tourdes y Leopeldo Palacios
1.25 Interseccion entre 24 de Mayo y Leopoldo Palacios
1.25 Tnterseceién entre AV. Kingman y Alamor
2.50 ] 0.20 1.25 Inferseccion entre Ay, Kingman y Amaluza
15.50
____________————________-L/
________S_QET_OTAL‘-‘—'———‘ | 5.00{m’
L__‘__EA_L‘_’———'L__I?:& .




MUNICIPIO DE LOJA

DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

L,JH_ONSORCIO PROYECTO: " CONSTRUCCION DEL PLAN

i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6

FISCALIZACION: [NCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE PERIODO:AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 366

CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

.. AALL003 Excavacin a maquina h=0-2 m

DESCRIPCION

-

EXCAVACION PARA SUMIDEROS
EXCAVACION PARA ZANJAS DE TUBERIAS

EXCAVACION PARA POZOS

TOTAL =
TOTAL ACUMULADO =
TOTAL CONTRACTUAL =

(]

ING. CLAY ‘ﬁM}’\HEGo
SUPERINENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

UNIDAD: M3

VOLUMEN
OBSERVACIONES
(M3)
93.23 1 ~ Varios frenfes
576.69 Varios frentes
150.16 Varios frentes
rf_r_——/
Jf//
[ — /
_Ji__——/
320.08 M3
. 4014.99 M3
3518.98 M3

"

4 S
ING. JOSE ANGEL|BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.



SUMIDERO
No.

148 sur

148' sur

151 sur

155 sur

140 pozo 393

- 141 ozste
141 pozo 393

142 oesfe
142 pozo 394

3 | esle |
143 poz0 394

144 oesle
144 pozo 395 5.65

145 cste
145 pozo 393

146 oesle
146 pozo 396 4,10

147 este
147 pozo 396

148 pozo 6

148" pozo 6

149 oeste
149 pozo 6

150 osste
150 pozo 6

151 . pozo 79

153 oeste
153 pozo 79 7.90

170 & 1.20

154 aeste
6.71 0.70

154 pozo 79
155 pozo305

156 oeste
156 pozo 105

157 oceste
157 pozo 80

158 este
159 sur
159 pozo 302

160 norie
160 pozo 302

LONGITUD
(m)

140 oeste 170 ° 1.20
3.25 0.70

170 7] . 120

LA S

0.70
170 ¢ 1.20
371 0.70
170 #| 120
9.50 0,70
170 #| 120
10.90 0.70

F

0.70

DETALLE DE EXCAVACION
PARA SUMIDEROS

(I

1.7
13

NOTA: La excavacion se la giecuta hasta 1 Ocm por
considera en planillaje como excavacion, ya que se Ul

335 0.70

.70 ¥ 1.20
430 0.70

170 =7 1.20

260 0.70
T70 .| 120
170 7 120
575 0.70

170 £ 1.20

T70 7| 120
9.70 0.70

1.70_# 1.20
7.60 0,70

1.70 & 1.20
8.50 . 070

170 1.20
8.45 0.70

1.70 ~~ 1.20

1.70 & 120
3.60 0.70

170 7] 120
1050 0.70

s
170 7 120
5.20 0.70
170+ 1.20
158 poz0 80 5.20 0.70
T 7| 120
7.50 0.70

170 ¢ 1.20
10.45 0.70

70 7 | 120
161 pozo 3 8.95

AALLO003 Excavacién a miquina h=02m

0.50
0.50

0.50
0.50

0.55
0.55

0.55
0.55

0.65
0.65

0.65
0.65

0.65
0.65

0.65
0.65

0.50
0.50

0.50
0.50

0.50
0.50

0.50
0.50

0.50
0.50

0.50
0.50

0.50
0.50

0.50

0.50

0.50
0.50

VOLUMEN
ACUMULADO

:@:‘ 102
7 P G

Y

1.17 2.19

1.12 1.12

1.66 278

1.12 112

1.77 2,89

1.33 1.33

2.57 3.90

i3 [ 13|

2.62 3.95

1.33 1.33

s | 3w |

1.33 133

e | 302 |

1.02 1,02

333 435

1.02 1.02

3.82 4.84

1.02 1,02

340 4.42
;| 1o

2.66 3.68

1.02 1,02

2.93 4.00

1.02 1.02

2.96 3.98

e | e |

2.77 3.7%

1,02 1.02

237 3.39

o

16| 228 |

1.63 1,63
e[ 18

1.43 1.43

2.55 3,08

1.43 1.43

2.55 3.98

1.53 1.53

3.94 547

1.53 1.53

549 7.02

1.53 1.53

4.70 6.23

EXCAVACION PARA SUMIDEROS
OBSERVACIONES

Callz Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
. Excavacion de zanja
Cal{ﬂatacochn centie Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Excavacion de zonja
- _ e |
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Mailde Hidalgo
Excavacion de zanja

e |
Calle Catacosha entrs Leopaldo Palacios y Matilde Hidalgo
Excavacién de zanja

Calle Calacocha enire Leapoldo Palacios y Matilde Hidalgo

Calle Calacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalao
Excavacion de zanja

S

Calle Catacocha entre Leopolda Palacios y Malilde Hidalgo
Excavacidn de zanja

Calle Calacocha entrs Leapoldo Palacios y Matilde Hidalgo

Tnterseccién enlre Gonzanamd y 18 de Noviembre
Excavacién de zanja

Tnterseccion entre Gonzanamd y 18 de Noviembre
Excavacidn de zanja

Interseccidn enlre Gonzanamd y 18 de Noviembre
Excavacién de zanja

Interscecion entre Gonzanamd y 18 de Noviembre
Excavacién de zanja

Interseccidn enice Gonzanamd y Calle Sucre
Excavacién de zanja

Tntersecoion enlre Gonzanamd y Calle Sucre
Excavacion de zanja.

Tnterseccion entre Gonzanamd y Calle Sucre
Excavacién de zanja

Interseccion entre Gonzanamd y Calle Sucre
Excavacién de zanja

Calle Gonzanamd entre Av, Kigman y Sucre
Excavacién de zanja

Interseccion cntre Av. Kigmany Gonz anamd
Excavaci6n de zanja

Callz Sucre entre Gonzanamd y Saragwo

Calle Sucre entre Gonzanamd y Saraguic’
Excavacién de zanja

Interseccion entre Chile y Zapotillo
Excavacién de zanja
Tnterseceibn entre Chile y Zapotillo
Excavacion de zanja

Taterseccién entre Chile y Zapotillo
Excavacidn de zanja

93.23|n?.
—_ s

LOHGITUD DE REPLANTED {
— towmooevueeh /
LONGITUD DE RASANTEO

ST [ONGITUD DE EXCAVACIGH _‘ i

2050

debajo del diametro externo de las tub!
jilza ol rubro de resanteo de zanja.

esias para la colocacion de Ja cama de arens, sin cmbargo estos 10cm dealturano se



245 244 1768 & 0.70
245 243 2397 &, 0.70

TOTAL: 576.69|m% 7
No. POZO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN TPOZO
{m) (m) {m) {m3) ACUMULADO TIPO
247 3.40 # 3.40 1.86 21.50 21.50 IE
| 333 250 & 2.50 1.54 9.63 31.13 1
334 250 ¢ 2.50 1.74 10.88 42.01 1
335 2.50 2.50 1.50 9.38 51.39 1
245 250 ¢ 2,50 2.00 12.50 63.89 1
244 250 & 2.50 1.84 11.50 75.39 I
243 250 2.50 131 1131 86.70 1
331 250 2.50 1.80 11.25 97.95 I
105 250 ¢ 2.50 1.64 10.25 108.20 I
106 2.50 & 2,50 1.64 10.25 11845 I
101 340 & 3.40 170 19.65 138.10 E
36 250 £ 2.50 1.93 12.06 150.16 1
I — I
TOTAL : 150,16 [m?, 2

NOTA: La excavacion se la ejecuta hasta 1
considera en planillaje como excavacion, ya

-

POZOS LONGITUD | ANCHO
mIcio | TN {m) L m
333 334 1565 7 0.70
T334 | 333 024 7] 010

335 270 25.10 n“, 0.70

243 330 1175 0.70

330 331 4292 ¢ 0.70
105 106 7.80 & 0.70
300" 101 3.80 ~ 225
101 102 435 & 0.70
86 296 75.44 & 225
Bajante | spl 025 <, 0.70
spl 100 525 < 1.05
100 01 3.10 ¢ 1.05

Ocim por debajo del diametro exiem
que s& utilza el rubro de resanteo ds zanja.

AALTL003 Excavacién a miquina h=

ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN DIAMETRO OBSERVACIONES

(m) (n3) |ACUMULADO| TUBERIA
1.44 4602 | 144 250 mm
142 10.18 11.62 250 mm
1.73 35.24 46.86 250 mm
1.82 22.52 69.38 250 mm
1.81 30.37 99.75 250 mm
1.88 1546 115.21 250 mm
1.87 56,18 171.39 250 mm
1.54 841 179.80 250 mm
1.60 13.68 193.48 1000 mm
1.60 543 198.91 250 mm
1.85 314.02 512.93 1000 mm
1.10 0.19 513.12 250 mm
1.10 6.06 519.18 400 mm
1,52 12.93 532.11 400 mm

LONGITUD DE REPLANTEO )
LONGITUD DE TUBEIA

LONGITUD DE RASANTEQ

LONGITUD DE EXCAVACION

| |
| [
| |
mapmoceysmtans || 550m Pozos Tipo M, 60cm Pozos Tipo IE-IE

o de las tuberias parala colocacion de la cama de arena, si

f’ﬁ
—/_________—————————_

‘. -

e
OBSERVACIONES

0-2 m

Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
Calle Leopoldo Palaios enire Pasaje Chorillos y Sabiango
Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorillos y Sabiango
Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

Av. 24 de Mayo entre Leo oldo Palacios y Catacocha
Av. 24 de Mayo entre Leoj oldo Palacios y Catacocha

Av. 24 de Mayo entre Teopoldo Palacios Catacocha
Tnterseccion entre Av.Kigmany Calle Gonzanamé
Tnterseceidn entre Av.Kigmany Calle Saraguro
Tntersecoion entre Av.Kigman ¥ Calle Saraguro

Calle Chaguarpamba entre Sucre y Gobernacibn del Mainas

Av. Kingman entfre Saraguroy Alamor
Av. Kingman enttre Saraguro Alamor

Av. Kingman entire Saraguro y Alamor

Fxcavacién para Pozos

[ntersecci6n entre Lourdes 24 de Mayo

Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
(Calle Teopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

Av. 24 de Mayo entrs Leopaldo Palacios y Catacocha

Av. 24 de Mayo entre Leo] oldo Palacios y Catacocha

Av. 24 de Mayo entre Leopeldo Palacios y Catacocha

Tnterseccion entrs Av, Kingmany Gonzanamé
Interseccion entre Av. Kingman y Gonzanamé

Interseccidn entre Av, Kingmany Saraguro
Interseceién entre Sucre y Cha uarpamba

T T T ]

!
[
|
Tz

1 embargo estos 10cm de altura no se




MUNICIPIO DE LOJA

_ONSORCIO

. g

| e SOSTENIBLE DEL CA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
SCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

CONTRATISTA: CONSORCIQ LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 367
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISIONE [NSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
-.. AALL004 Excavacién a miquina h=2.01-4 m UNIDAD: M3
DESCRIPCION VOI(";II;\;LEN T OBSERVACIONES
] S
I

EXCAVACION PARA ZANJAS 1321.81 :

EXCAVACION PARA POZOS 242 .47
/Jf—fffrf
_f_!/—f_%
_f_f_!r—f—f%
ﬁfﬂ

Ffirr_f‘r_fff—;

SRR I-SEPRRELe _pusnils
TOTAL= 156428 / M3
TOTAL ACUMULADO= * 12 500.81 M3
TOTAL CONTRACTUAL = - 52 480.85 M3

I )
MY
ING. JOSE; ANGEL BLANCO

FISCALIZACION
INCA S.A.




AATLLO004 Excavacién a mdquina h=2.01-4 m
Excavacién para Zanjas

B —_—__T
LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN DIAMETRO OBSERVACIONES
(m) (m) (m) Gm) |ACUMULADO TUBERIA
31.66 1.25 2.12 83.90 $3.90 500mm |24 demayoentre Tourdes y Leopoldo Palacios
45.73 1.25 3.06 174.92 258.82 300 mm 24 de mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios
31.02 .. 070 . 202 . 29.72 288.54 250mm | Calle Sabiango entre Pasaje Chorrillos y Leopoldo Palacios
14.75 0.70 2,77 28.60 317.14 250mm _ |Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
0.70 2.06 45.84 362.98 250mm  |Av.2d de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

3179 .
4540 < 225 2.21 225.75 588.73 1000mm __|Av. Kingman enttre Saraguro y Alamor
2.21 218.54 807.27 1000 mm___|Av. Kingman enttre Saraguroy Alamor

S
43.95 & 2.25
525 & 0.70 2.83 1040 817.67 250 mm
Red existente | Pozo 98 6.75 & 0.80 2.21 11.93 829,60 300 mm
Red existente Pozo 98 525 & 0.70 2.21 8.12 837.72 Interseccion entre Av.Kigm:
98 %6 88.02 225 221 437.68 1275.40 oman entre Alamor y Amaluza
96 97 1490 7 070 2.55 Kigman y Amaluza
85 /%_J—iﬁi 2.10 3.85
I EE——
b:/t:' =
TOTAL: m n’
Excavacién para Pozos
No, POZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
247" 32.14 32,14 1E Av. 74 de Mayo entes Lourdes y Leopoldo Palacios
246 ) i 43.12 75.26 1E Tnterscecion entre 24 de Mayo y Leopoldo Palacios
270 5 i 14,69 89.95 1 Interseccion entre Leo) oldo Palacios y Sabiango
244" 7 i i 1544 105.39 1 Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios ¥ Catacocha
330 A 13.3 118.77 1 Av. 24 de Mayo entre Leg 1do Palacios y Catacocha
101 % 3 26.70 145,47 1E Interseccion entre Av. Kingman y Saraguro
98 R . i A 33.87 179.34 1IE Tnterseccion entre AY. Kingman y Alamor
96 ; 30,63 209.97 IE Interseocion entre Av. inaman y Amaluza
97 . s RS i 16.56 226.53 1 Interseccion entre Av. Kingman y Amaluza
296 & 4 i % 15.94 242.47 1 Interseccion entre Gobernacion del Mainas y Chaguamamha
(______ __—»—()—ﬁ——————f—*———’—'
TOTAL: 242.47|m

LONGITUD DE REPLANTEG
LONGITUD DE TUBEIA
LONGITUD DE RASANTEO

|

|

I
1 s5em Pozos Tipo M1, 60cm Pozos Tipo IE-IE / )
/[

hesgmoursvstso

_wF_F;_ﬁf_I—f—J

rala colocacion de Ja cama de arena, sin embargo eslos 10cm de altura no §& considera en

NOTA: La excavacion 5¢ 1a ejecuta hasta 10cm por debajo del diametro externo de las tuberias pa
planillaje como excayacion, ya que se utitza el rubro de resantea de zanja. &/



MUNICIPIO DE LOJA

{ ONSORCIO PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
ANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

B SOSTENIBLE DEL CASCO URB

CONTRATISTA: CONSORCIO LOTA 2015 PLANILLA: 6

FISCALIZACION: [NCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016

INGENIERTA CIVIL, S.A. RUBRO: 369

CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERTAS Y ACCESORIOS
 AALLO006 Rasanteo de zanja UNIDAD: ML

. ] |
DESCRIPCION LONGITUD (M) OBSERVACIONES

_____-_________———————_

Rasanteo para tuberfa de sumideros

TOTAL = . 843.65 M
TOTAL ACUMULADO = +5098.13 M
TOTAL CONTRACTUAL = 1808500 M

i)
i

ING. JOSE ANGEL BLANCO
TISCALIZA 1ON
INCA 8.

ING. CLAY SMMA*L{IHJGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

T 05T 7]
Resanteo de red de alcantarillado os7 ‘( -
308 7 |




AALL006 Rasanteo de zanja

RASANTEO PARA RED DE ALCANTARILLADO

[ —
POZOS LONGITUD | LONGITUD DIAMETRO OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) ACUMULADA| TUBERIA
| 247" 32.86° 32.86 s00mm |24 de mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios
247 246 46.93 79.79 500mm |24 de mayo enire Lourdes y Leopoldo Palacios
333 334 46.75 126.54 250 mm Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
334 335 11.34 137.88 250 mm Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
335 270 30.20 168.08 250 min Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
270 271 22.12 190.20 350mm  |Calle Sabiango entre Pasaje Chormillos y Leopoldo Palacios
246 245 15.85 206.05 250mm  |Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios ¥ Catacocha
245 244 18.78 224.83 550mm  |Av. 24 de Mayo enire TLeopoldo Palacios y Catacocha
244 244 32.89 257.72 250 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios ¥ Catacocha
245 243 25.07 282.79 250mm  |Av. 24 de Mayo enfre TLeopoldo Palacios y Catacocha
243 330 12.85 295,64 250 mimn Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
330 331 44.02 339.66 250 mm Av. 24 de Mayo entre 1.eopoldo Palacios y Catacocha
105 106 .90 348.56 250 mm |Interseccién entre Av.Kigmany Calle Gonzanamd
300° 101 4,40 352.96 1000mm |Interseccidn enire Av Kigman y Calle Saraguro
101 102 5.45 358.41 250mm |Mterseccién entre Av.Kigman y Calle Saraguro
101 101 46,60 405.01 1000 mm  |Av. Kingman enitre Saraguro.y Alamor
o1 93 45.15 450.16 1000mm  |Av. Kingman enttre Saraguro y Alamor
98 99 5.80 455.96 250 mm |Inferseccién entre Av Kigman y Alamor
Red existente Pozo 98 7.35 463.31 300 mm Interseccion enire Av.Kigmany Alamor
Red existente Pozo 98 5.85 469.16 250 mm Interseccion entre Av.Kigmany Alamor
98 96 89.22 558.38 1000mm |Av. Kigman entre Alamor y Amaluza
96 97 16.05 574.43 250mm |Interseccion entre Av.Kigman y Amaluza
85 93 3.80 578.23 g00mm  |Interseccién entre Kingman y Catamayo
86 296 76.54 654.717 1000mm |Calle Chaguarpamba entre Sucre y Gobemnacién del Mainas
Bajante spl 0.85 655.62 250 mm Av. Kingman enitre Saraguroy Alamor
spl 100 5.65 661.27 400mm  |Av. Kingman enttre Saraguro y Alamor
100 101 9.30 670.57 400 mm Av. Kingman entire Saraguroy Alamor
N B rff—!_fj_j—ff
TN A ——+
— jorAL: | 6n0sIM

i LONGITUD DE REPLANTEQ N
ONGITUD DE TUBEIA " .

/
[

LONGITUD DE RASANTEO

LONGITUD DE EXCAVACION "

T T T 1

|
|
|
. 55cm Pozos Tipe Hl, 60cm Pozos Tipo [E-IE




No. SUMIDERO LONGITUD
ACUMULADA

140 pozo 393 4.00 4.00
| pmds | 4. | 30
142 0394 | 505 | 1315

45 [ pow3os | 335 | 183
4| pow3os | 640 | 25
143 6.50 31.40
146 70306 | 485 | 3625

RASANTEO PARA TUBERIAS DE SUMIDEROS
OBSERVACIONES

Calle Catacocha entré Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha enire Leopoldo Palacios ¥ Matilde Hidalgo
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
- 250 mm Calle Catacocha entre Teopoldo Pal acios y Matilde Hidalgo

250 mm Calle Catacocha entté Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
250 mm Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo

1do Palacios y Matilde Hidalgo
algo

Calle Catacol

45| powo6 | 025 | 3036
148' | 1165 | 6261
49 | pozo 6 | 1045 73.06
150 | poo6 | 835 8141

51 | poo19 | 925 90.66
152 pozo79 | 920 99.86
153 pozo 719 8.65 108.51
154 pozo 79 [ 752 | 11603
s powsvs | 435 | 12038
5o | puwios | 1l6s | 13203

157 5.95 137.98

pozo 302 1120 | 16338

173.08

158 pozo 80 5.95 143.93
159 8.25 152.18

LONGITUD DE REPLANTEO
LONGITUD DE TUBEIA
LONGITUD DE RASANTEO

LONGITUD DE EXCAVACION 4

[nterseccion entre Gonzanama y
Tnterseccion enfre Gonzanama y
250 mun Tnterseccion entre Gonzanaméy 18 de Noviembre
250 mm Interseccion entre Gonzanama y 18 de Noviembre
250 min Titerseccion entre Gonzanamé y Calle Sucre

250 mim Tnterseccion entre Gonzanama y Calle Sucre

250 min Interseccion entre Gonzanama y Calle Sucre

250 mm Tnterseccion entre Gonzanamé y Calle Sucre

250 mm Calle Gonzanamé entre Av. Kigman y Sucre

250 mm Interseccion entre Av. Kigmany Gonzanami

250 mm Calle Sucre entre Gonzanamé y Saraguro

250 mm Calle Sucre entre Gonzanamd y Saraguro

250 mn Interseccion entre Chile y Zapotillo

250 Tnterseccion entre Chile y Zapotillo
i6n entre Chiley Zapotillo

18 de Noviembre




MUNICIPIO DE LOJA

"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

{ ONSORCIO PROYECTO:
o BANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

& 'IR*{AAI\Z‘-E\':'N“M
N SOSTENIBLE DEL CASCOUR
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 370

CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORICS
AALL007 Relleno Compactado con compactadora mecanico (matexial de sitio) UNIDAD: M3

. VOLUMEN i

DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)

Relleno A e T 730979 |
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AALL007 Relleno Compactado con compactadora mecanico (material de sifio)

RELLENO PARA POZOS
opoen | mpo | LONGIXUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(1) (m) (m {m3) ACUMULADO
3.400 3.400 1.860 21.500 Excavacién
2.500 2.500 Excavacién manual
247 IE ———"f f£= -——% gg ] So[i::;om Interseccion entre Lourdes y 24 de Mayo
0.600 1.250 Cama de arena(2)
0.600 1.250 0.640 -0.960 14.92 Relleno arena §(2)= 500mm
SUBTOTAL: | 1492 |us. IS
o . Sy
o020 | tien, | LONGIUD| ARCHO ATTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
3.400 3.400 2.780 32.140 Excavacion
2,500 2500 0.200 1.250 Excavacién manual
247" IIE ——;‘p—i%:ﬁ»—i%g——)%‘;—g%———zg—gg%— —————‘ ——-/Sﬂ%aj:m——' Av. 24 de Mayo entre Lourdes y Leop oldo Palacios
H@_ | 1250 | 0100 o150 | | Cama de arena(2
0.600 _LLEO‘__%L,_'E%U_” 3750 | Relenomenag()=500mm |~ —————
SUBTOTAL: _722&__ m3.
e e e
vz | o | LOPOWUR] ENCHD ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIECION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
2.500 2.500 1.540 9.630 Excavacion .
2.500 2.500 0.200 ‘Excavacién manual
333 1 ﬁ‘; ';222 ’—(—iggg ?éig 1779 4)—&——})——#’501 ;t:mozu Calle Leop.uldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
0,550 0.700 0.100 -0.077 Cama de arena(2)
0.550 0.700 0.380 -0.293 45.64 Relleno arena §(2)= 250mm
SUBTOTAL: [ 834 [m3.
= R ]
No.POZO | TIRO LONGITUD [ ANCHO | ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
{m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
2.500 2.500 1.740 10.880 Excavacion
2.500 2,500 0,200 1.250 Excavacién manual
334 1 t—; ':,OZS; ——ii :’;gg “?Zigg r—:g:;ii SS— s“'::z‘:‘m Calle Leopaldo Plsios entre Passje Chorrillos y Sabiango
0.550 0.700 0.100 -0.077 Cama de arena(2
0.550 0,700 0.380 -0.293 54.96 Relleno arena $(2)= 250mm
SUBTOTAL: | o3z |m3
-
NogGED | fiFa | LONTCUD| ANCHD ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
2.500 2.500 1.500 9.380 Excavacién
2.500 2,500 0.200 1.250 Excavacion manual
335 1 —————(; ;122: ————1 :gg ——-—*?igg )———(fl)_ﬁé —!i—————SOi?:Z?ZO Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
0.550 0.700 0.100 -0.077 Cama de arena(2
0.550 0,700 0380 -0.293 63.11 Relleno arena $(2)= 250mm
SUBTOTAL: 8.14 m3.
e ey
Norozo | Tmo | LONGITUR AUTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
2.500 2.500 2.350 14.690 Excavacion
1.250 Excavacion manual
-0.392 i 3 i
270 I e Tnterseccidn entre Leopeldo Palacios y Sabiango
-2.854 2
-0.077 | Cama de arena(2
0.550 0.700 0.380 -0.293 75.43 Relleno arena H(2)= 250mm
SUBTOTAL: 12.32 m3.
S —— i I
No.pOzZO | TR0 | RONGHTUD ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEY DESCRIPCION OBSERVACIONES ‘
(m) (m) (m3) ACUMULADO
2.500 2.000 12.500 Excavacién
2.500 0.200 1.250 Excavacion manual
245 I :ggg (]}ggg :2;23 = Snl::;nm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha,
0.700 0.100 -0.116 Cama de arena x (3)
0.700 0.380 -0.439 85.84 Relleno arena x (3) = 250mm
SUBTOTAL : 10,41 m3.
No.POZO TIPO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m m) (m) (m3) ACUMULADO
2.500 2,500 1.840 11.500 Excavacién
2.500 0.200 1.250 Tixcavacion manual
244 1 _—_{i :gg ?228 J:g;ﬁ —IJHSOlEE;DZD Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
0.700 0.100 -0.077 Cama de arena(2)
0.550 0,700 0.380 -0.293 95.66 Relleno arena ¢(2)= 250mm
SUBTOTAL: 9.81 m3.



AALL007 Relleno Compactado con compactadora mecanico (material de sitio)

m — INCH0 | ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN  SCRIPCION
w1 (m (m3) | ACUMULADO

(m) m) m,
2.500 2.500 . 24170 15.440 Excavacién

OBSERVACIONES

R

Excavacion manual

1.500 1.500 0.200 0.450
1,400 1.400 0.200 -0.392 :
244' 1 _)-_)___!_r-_{_,____r‘___ Av. 24 deM tre Leopoldo Palecios y Catacacha
b poo= 1300 2270 =013 v. 24 de Mayo entre Leopoldo Palecios ¥ atacocl
0.550 0700 | 0100 | 0077 Cama de arena(Z
0.550 0.700 0.380 -0.293 Relleno arena §(2)=250mm

SUBTOTAL::

7 7
ot | Bl | FRRRE ANGHO | AUTURA | VORUMEN | VOLUMTES DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m (m) (m) (m3) ACUMULADO
2.500 2.500 1.810 11.310 Excavacion
2.500 2.500 0.200 1.250 Excavacién manual
1.400 1.400 0.200 -0.392 Solera pozo .
243 1 ———ﬁ o »———-_ 300 —————H 510 ——————(_2. 137 ] o Av, 24 de Mayo enire Leopoldo Palacios y Catacocha
0.550 0.700 0.100 . -0.077 Cama de arena(Z
5 | 0.550 0.700 0380 -0.293 117.43 Relleno arena $(2)=250mm -
SUBTOTAL : 9.66  |m3. i
No.POZO TIPO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN DESCRIPCI OGN OBSERV. ACIONES
- () (m) (m) (m3) Mr___,____j_’__,__r——
2.500 2.500 2140 | 13380 Exeavacién
2.500 0.200 1.250 Excavacién manual
0392
330 1 1400 0200 0372 -———2—*_———»5'%;“1——292—3*—4' Av. 24 de Mayo enire Leopoldo Palaciosy Catacocha
f_fr___jzi!—
0.550 Carna de arena(?]
0550 | 0700 0380 | -0293 128.73 Relleno arena $(2)=250mm
SUBTOTAL : 1129 m3.
No.POZO | TIPO ToNGIUD| ANCHO | ALTURA | VOLUHEN YoLUpN DESCRIPCION _ OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
2.500 2.500 1.800 11.250 Excavacién
2,500 2.500 0.200 1250 Excavacion manual
1.400 1.400 0.200 -0392 Solera pozo s
1 | 1400 | [ oz00 [ 0392 | e ] Av.24d i do Palacios y Catacoch
33 I ppuo=_| )_1390___ __L@L _;leﬂ‘ )_j_(____l’_ﬁzg_—‘ v. 24 de Mayo entre Leopoldo acios y Catacocha
[ o550 | 0700 JJLf&@L__i_H_JC@M@)___
0.550 0.700 0.380 -0.293 13834 Relleno arena §(2)=250mm
SUBTOTAL : 9.61 m3.
No.POZO TIPO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN DESCR].PC[(')N OBSERVACIONES
(m) (m) {m) m3) ACUMULADO
2500 1 2500 | 1640 10.250 Excavacién
2.500 2.500 0.200 1.250 Excavacién manual
105 1 |- Lad0. A0 rfil A0 _————0'200 —;—'0'392 L ,/S“Ier“ Joed Tnterseccion entre AV, Kingman ¥ Gonzanamé
¢ pozo= 1.300 1.440 -1.911 Pozo
0.550 0.700 0.100 -0.077 Cama de arena(2) ’
0.550 0.700 0.380 -0.293 147.17 Relleno arena $(2)=250mm
SUBTOTAL: 8.83 m3.
] ‘____———ﬁr__;_____(__——*—"—é
No.POZO TIPO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN DESCRIPC‘I()N OBSERVACIONES
(m) m) - (m) {m3) ACUMULADO
7500 7| 2.500 7 i 1.640 10250 Excavacién )
2.500 2.500 0.200 1.250 ‘Excavacion manual
106 1 | 1400 1 | 1,400 | 400 fD.ZOU _4._170_392 Solera pozo Tnterseccién entre AV. Kingmany Gonzanama
¢ pozo= 1.300 1.440 -1.911
0.550 0.700
0.550 0.700 156.18
SUBTOTAL : 9.01 m3.

VOLUMEN OBSERVACIONES

ACUMULADO

| AL

VOLUMEN
(m3)

TIPO LONGITUD | ANCHO

No. POZO
(m)
3,400
2,500
2.200
& pora=
0.550
0.600

Tnterseccién entre Av. Kingman ¥ Saraguro

Cama de arena

Cama de arena (2)
Relleno arena ¢= 250mm

Relleno arena $(2)= 1000mm

SUBTOTAL:

No.pOZO | TIPO LONGITUD VOLUMEN DESCRIPCION (OBSERVACIONES
m ACUMULADO
Excavacion

34004
Excavacion manual

101 1E Solera pozo Tnterseccion entre Av. Kingmany Saraguro

i

Cama de arenal
183.28 Relleno arena $(2)= 1000mm

m3.




No.p0ZO | TIPO LONGITUD | ANCHO | ALTURA VOLUMEN
(m) - (m) (m) (m3)
3.400 ¥ 3.400 2.930 33.870
2.500 2.500 0.200 1.250
2.200 2.200 0.200 -0.968
o8 IE . ¢ pozo= 2.100 2,130 -9.456
0.550 0,700 0.100 -0.077
0.600 2.250 0.100 0270
0,550 0.700 0380 0.293
| ] 0.600 2250 1.185 -3.200
SUBTOTAL 20.86

__J_________—',———‘—‘——_

AALLOQ07 Relleno Compactado con compactad
VOLUMEN
ACUMULADO

No. POZO TIPO LONGITUD ).;‘ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN DESCR!PCI(‘JN
A N . e | |y Lacmoanol e
3.400 - 3.400 2,650 30.630 Excavacidn
2.500 2,500 0.200 1.250 Excavacion manual
2.200 2.200 0.200 -0.968 Solera pozo
% IE & pozo= 2.100 2450 -8.486 Pozo
0.550 0.700 0.100 -0.039 Cama dearena
0.600 2.250 0.100 -0.135 Cama de arena
0.550 0.700 0380 -0.146 Relleno arena = 250mm
0.600 2250 1.185 -1.600 224.65 Relleno arena ¢=1000mm
SUBTOTAL : - 20,51 m3.
No. POZO TIPO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN DESCR!PC!("N
] e | oo | e lACMOLSO ]
* 2500 4| 2500 2.650 16560 Excavacion
2.500 2.500 0.200 1.250 Excavacion manual
97 1 1.400 1.400 0,200 0392 Solera pozo
& pozo= 3 2450 -3.252 Pozo
0.550 0.700 0.100 -0.03% Cama de arena
0.550 0,700 0380 -0.146 238.63 Relleno arena ¢=250mm
SUBTOTAL: 13.98 m3,
No.POZO TIPO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN DESCRIP C10N
| m | (w3 _| ACUMULADO]
2,500 # 2.500 1.93 12,060 Excavacién
2.500 2500 0.200 1.250 Excavacién manual
86 I 1.400 1.400 0.200 -0.392 Solera pozo
b pozo= 1.300 1,730 -2.296 Pozo
0.550 0.700 0.100 -0.03%9 Cama de arena
0.550 0.700 0.380 0.146 249.06
SUBTOTAL :
,"l
Ne POZO TIPO LONGITUD ,»"’" ANCHO ALTURA YOLUMEN VOLUMEN DESCR]PC!C’N
m) . (m) (m) (m3) ACUMULADO
2500 4| 2.500 2.550 15.940 Excavacién
2.500 2,500 0.200 1.250 ‘Excavacién manual
296 I 1.400 1.400 0.200 -0.392 Solera pozo
& pozo= 1.300 2350 -3.119 Pozo
0.550 0,700 0,100 -0.03% Cama de argna
0.550 0.700 0.380 -0.146
SUBTOTAL: 13.49

262.56

204.14

m3,

ora mecanico (material de sitio)

R
DESCRIPCION

Excavacion
Eaxcavacion manual
Solera pozo

Pozo
Camadentena

Cama de arena (2)

Relleno arena p=250mm
Relleno arena H{2)= 1000mm

P S ey

OBSERVACIONES

Tnterseccion entre Av. Kingman'y Alamor

OBSERVACIONES

Tnterseccion entre Av. Kingman y Amaluza

| Camadeartd
= Relleno arena ¢=250mm
10.44 m3.

OBSERVACIONES

Interseccién entre Av. Kingman y Amaluza

OBSERVACIONES
I

Tnterseccion entre Sucre Y Chaguarpamba

OBSERVACIONES
-

Interseccion entre Gobernacidn del Mainas ¥ Chaguarpamba

262.56 Relleno arena = 250mm
mn3. g
m3.




NRO.POZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN DIAMETRO TUBER A
I (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO .
247 247 31.66 1.250 1.580 62.530 62.530 500 mm 24 de mayo entre Lourdes Leopoldo Palacios
247 246 45.73 1.250 2.520 144.050 206.580 500 mm. 24 de mayo entre Lourdes y Leoj oldo Palacios
333 334 © 45857 © 0,700 - 1,160 37.070 243,650 250 mm ~|Ctalle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrilles Sabianos
334 335 10.24 0.700 1.140 8.170 251,820 250 mm Calle Leopoldo Palaios entre Pasgje Chomillos y Sebiango |
335 270 29.10 0.700 1.450 29.540 281.360 250 mm Calle Leopaldo Palais enfre Pasaje Chorrillos y Sabianso
270 271 2102 | 0.700 1.740 25.600 306.960 250 mm Calle Sabiango entre Pasaje Chorillos y Leopeldo Palacios
246 245 14.15 & 0,700 2490 25710 332.670 250 mm Av. 24 de Mayo entre Leoj oldo Palacios y Catacocha
245 244 17.68 & 0.700 1.540 19.060 351.750 250 mm Av, 24 de Mayo entre Leo oldo Palacios y Catacocha
244 244' 3179 ¢ 0,700 1.780 39.610 391.340 250 mm Av, 24 de Mayo entre TLeopoldo Palacios y Catacocha
245 243 2397 £ 0.700 1,530 25.670 417.010 250 mm Av, 24 de Mayo entre Leo) Ido Palacios y Catacocha
243 33 1175 € 0.700 1.600 13.160 430.170 250 mm Av, 24 de Mayo entre Leo) Ido Palacios y Catacocha
33 331 4292 & 0.700 1.590 47770 477.940 250 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
105 106 7.80 0,700 1.260 6.880 484.820 250 mm Tnterseccion enlre Av.Kipmany Calle Gonzanamé
300' 101 380 _f 2.250 0515 4,400 489.220 1000 mm Tnterseccion entre AvKigmany Calle Saraguro
101 102 4385 & 0.700 1320 4,480 493.700 250 mm Tnterseccion entre AvKigmen Calle Saraguro
101 101" 4540 & 2250 1.125 114,920 608.620 1000 mm Av. Kingman enttré Saraguroy Alamor
10t 93 4395 4 2250 1.125 111,250 719.870 1000 mm Av. Kingman entlre Saraguro y Alamor
98 99 525 F. 0.700 2.550 9,370 729.240 250 mm Interseccion entre Av.Kigmany Alamor
Red cxistente| Pozo 08 615 £ 0.800 1.875 10.130 739,370 300 mm Tnterseccién enire Av.Kigmany Alamor
Red existente| Pozo 93 525 ¢ 0,700 1.125 4130 743.500 250 mm Tnterseccion entre Av.Kigman y Alamor
93 96 88.02 4 2250 1.930 382.230 1125.730 1000 mm Av. Kigman entce Alamory Amaluza
96 o7 1490 f 0.700 2270 23.680 1 149410 250 mm Tnterseceion entre Av.Kigmany Amaluza
85 93 245 ¢ 2.100 3.570 18370 1167.780 800 mm Tnterseccion entre Kingman y Catamayo
86 296 75444 2.250 0.765 129.850 1297.630 1000 mm Calle Chaguarpamba entre Sucre y Gobemacion del Mainas
Bajante spl 065 ¢ 0.700 0.820 0.370 1 298.000 250 mm Av, Kingman enttre Saraguro ¥ Alamor
spl 100 525 * 1,050 0.225 1.240 1299.240 400 mm Av. Kingman enttre Saraguro Alamor
- 100 101" 810 / 1.050 1.240 10.550 1309.790 400 mm Av. Kingman entfre Saraguroy Alamor
TOTAL: 1309.79|m%

AALLO007 Relleno Compactado con compaciadora mmecanico (material de sitio)

LONGITUD DE
LONGITUD DE RELLENG CON ARENA
LONGITUD DE RELLENO

RELLENO PARA ZANJAS

TUBEIA

/

|
|
|
|: | 55cm Pozos Tipo -1l 80cm Pozos Tipo IE-LIE

OBSERVACIONES




AATL007 Relleno Compactado con compactadora mecanico (material de sitio)

RELLENO PARA SUMIDEROS
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
No. LADO (m) (m) l (i) 3) |ACUMULADO OBSERVACIONES
140 oeste 1.70 1.20 0.50 1.02 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
1.30 0.80 0.50 -0.52 Volumen sumidero
- : 0.20 001 . ). . - - ... Camaarena para tuberia
0.20 -0,05 Relleno de arena para tuberia 250mm
__Eo__ﬂégs——__ﬂ_— tﬂ__ 0.70 _—_____M__————f
SUBTOTAL: 0,70 m3.
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
141 oeste 1.70 1.20 0.50 1.02 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
1.30 0.80 0.50 -0.52 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 -0.01 (Cama arena para tuberia
0.20 0.70 0.38 -0.05 Relleno de arena para fuberia 250mm
141 | pozo 393 3.35 0.70 0.12 0.28 142 Relleno de zanja
SUBTOTAL: 0,71 m3. = i
- SUMIDERQ LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVA CIONES
0. LADO () (m) (m) (m3) ACUMULADO!
142 oeste 1,70 1.20 0.55 112 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
1.30 0.80 0.55 -0.57 Volumen sumidero
0.20 0,70 0.10 -0.01 (Carna arena para tuberia
0.20 0.70 0.38 -0.05 Relleno de arena para fuberia 250mm
142 pozo 394 4.30 0,70 0.17 0.51 2.41 Relleno de zanja
SUBTOTAL: 0,99 m3.
SUMIDERO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN 2
No. LADO (m) () (m) (%) |ACUMULADO OBSERVACIONES
143 este 1.70 1.20 0.55 1.12 Calle Catacocha enlre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
1.30 0.80 0.55 -0.57 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 -0.01 Carna arena para tuberia ’
0.20 0.70 0.38 -0.05 Relleno de arena para tuberia 250mm
143 pozo 394 4.60 0,70 0.17 0.55 344 Relleno de zanjd
SUBTOTAL: 1.03 _ [m3. ]
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (m3) _ |ACUMULADO OBSERVACIONES
144 oeste 1.70 1.20 0.65 1.33 Calle Catacocha enire Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
1.30 0.80 0,65 -0.68 Volumen sumidero
0.20 0.70 0,10 -0.01 Cama arena para fuberia
0.20 0.70 0.38 -0.05 Relleno de arena para tuberia 250mm
144 pozo 395 5.65 0.70 0.27 1.07 5.09 Relleno de zanja
SUBTOTAL: 166 (m3.
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m) (m3) _|ACUMULADO
145 este 1.70 1.20 0.65 1.33 Calle Catacocha entre Leopaldo Palacios y Matilde Hidalgo
1.30 (.80 0.65 -0.68 Yolumen sumidero
0.20 0.70 0.10 -0.01 Cama arena para tuberfa
0.20 0.70 0.38 -0.05 Relleno de arena para tuberia 250mm
145 pozo 395 5.75 0.70 0.27 1.09 6.77 Relleno de zanja
SUBTOTAL: 1.68 m3. : )
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) T (m) (m3) -|ACUMULADO B
146 oeste 1.70 1.20 0.65 133 | Calle Catecocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
1.30 0.80 065 -0.68 Volumen sumidero
020 0.70 0.10 -0.01 Cama arena para fuberia
0.20 | 0.70 0.38 -0.05 Relleno de arena para tuberia 250mm
146 pozo 396 4.10 0.70 0.27 0.77 8.13 Relleno de zanja
SUBTOTAL: 1.36 m3.
SUMIDERO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (m3)  |ACUMULADO OBSERVACIONES
147 este 1.70 1.20 0.65 1.33 ] Calle Catacocha entre Leopolda Palacios y Matilde Hidalgo
1.30 0.80 0.65 -0.68 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 -0.01 Cama arena para tuberia
0.20 0.70 033 -0.05 Relleno de arena para tuberia 230mm
147 pozo 396 37 0.70 0.27 0.70 941 Relleno de zanja
SUBTOTAL: 1.29 m3.
SUMIDERO LONGITUD [ ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m (m) (m) (m3) _|ACUMULADO OBSERVACIONES
148 sur 1.70 1.20 0.50 1.02 Interseceion entre Gonzanaméi y 18 de Noviembre
1.30 0.80 0.50 -0.52 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 -0.01 Cama arena para tuberia
0.20 0.70 0.38 -0.05 Relleno de arena para tuberia 250mm
148 pozo 396 9.50 0,70 0.12 0.80 10.65 Relleno de zanja
SUBTOTAL: 1.23 m3.




SUMIDERO LONGITUD |, ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADQ m £ (m) (m) (m3) _|ACUMULADO
153 oeste 170 1.20 0,50 1,02

- [
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
No. LADO m (m) (m3)  |ACUMULADO OBSERVACIONES
[ 48 | osur | 1m0 ] 120 | o095 | 194 | Ir i6n entre Gon 4y 18 de Noviembre
__f_lL | 080 | fQB_S__ __EQ__ Volumen sumidero
ﬁ___ﬁ_ﬂﬂ__f__ﬁ_‘?ﬂ_y_ﬂﬁ__{)_‘[)ﬂ__,_—___ Cama arena para fuberia
N S | 020 | | 070 | | 038 | | 005 | Relleno de arena para tuberia 250mm’
_Jig'__ﬂﬂigﬁ'_r_l_‘l_gg_ri@__ﬂi"__ 4.35 588 | Rellenodesmja
: . SUBTOTAL: . 63 | 52 | m3.
__..__————‘—-‘/_———— — ___'_———-—_—’________———————‘—_—
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
Ne. LADO m b m (m) (@3) |ACUMULADO OBSERVACIONES
149 oeste 170 / 1.20 0.50 1.02 Tnterseccion entre Gonzanamay 18 de Noviembre
1.30 0.80 0.50 -0.52 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 -0.01 (Cama arena para luberia
0.20 0.70 0.38 -0.05 Relleno de arena para tuberia 250mm
149 pozo 396 9.70 0.70 0.12 0.81 17.12 Relleno de zanja
SUBTOTAL: 1.24 m3.
== — ]
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN ) OBSERVACIONES
No. LADO m (m) (m) (m3) ACUMULADO
150 oeste 170 & 1.20 0.50 1.02 Tnterseccion entre Gonzanamé y 18 de Noviembre
1.30 0.80 0.50 -0.52 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 -0.01 Cama arena para tuberia”
0.20 0.70 0.38 -0.05 Relleno de arena para tuberia 250mm
150 pozo 396 7.60 0.70 0.12 0.64 18.20 Relleno de zanja
SUBTOTAL: | 107 [m3.
- | Q_A——‘_____J______——————_*
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN .
No. LADO )/ (m) (m) (n3)  |ACUMULADO OBSERVACIONES
151 sur 170 & 1.20 0.50 1.02 Intersecci6n entre Gonzanama y Calle Sucre
130 0.80 -0.52 Volumen sumidero
0.20 0.70 Cama arena para luberia
0.20 0.70 Relleno de arena para tuberia 250mm
151 pozo 396 8.50 0.70 0.12 0.71 19.34 Relleno de zanja
. SUBTOTAL: 1.14 m3.
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN <
No. 1LADO m (m) (m) (m3)  |ACUMULADO OBSERVACIONES
152 sur 170 &£ 1.20 0.50 1.02 Interseccion enfre Gonzanamé y Calle Sucre
1.30 0.80 0.50 -0.52 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 -0.01 Cama arena para tuberia
0.20 0,70 0.38 -0.05 Relleno de arena para tuberia 250mm
152 pozo 396 8.45 0.70 0.12 0.71 2048 Relleno de zanja
SUBTOTAL: 114 m3.

(!

0.20
153 pozo 396 190
SUBTOTAL:

0.70

1.30 0.80 0.50 -0.52
0.20 0.70 0.10 -0.01

P;_J;HH

SUMIDERO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN [ VOLUMEN
No. LADO m (m) (m3) ACUMULADO
154 oeste 170 ¢ 1.20 0.50 1.02

130 0.80 0.50 -0.52
0.20 0.0 0.10 -0.01
0.20 0.70 0,38 -0.05
154 pozo 396 6.77 0.70 0.12 0.57 22.58
SUBTOTAL: 1.00  [m3.

ALTURA

ALTURA

SUMIDERO LONGITUD | ANCHO
No. LADO m (m)
155 sur 1.70 & 1.20

1.30 0.80
0.20
0.20
155 pozo 396 3.60
SUBTOTAL:

SUMIDERO LONGITUD | ANCHO
No. LADO S )
156 oeste 170 £ 120

1.30 0.80

0.20 0,70

0.20 0.70

1356 pozo 396 10.90 0.70
SUBTOTAL:

066 | 2158
= ]

-0.05

1.09 m3,

T
1.02
-0.52
-0.01
-0.05

L

(m3)
1.63
-0.83

-0.01
-0.05

VOLUMEN | VOLUMEN
CUMULADO

0.30 2331

0.73 m3.

VOLUMEN | VOLUMEN
ACUMULADO

OBSERVACIONES

Interseceién entre Gonzanama y Calle Sucre
Volumen sumidero
Cama arena para tuberia
Relleno de arena para tuberia 250mm

Relleno de zanja

I
OBSERVACIONES

Tnlerseccién entre Gonzanamé y Calle Sucre
Volumen sumidero
Cama arena para luberia
Relleno de arena para fuberia 250mm

Relleno de zanja

e |
OBSERVACIONES

Calle Gonzanama entre Av. Kigmany Suere
Volumen sumidero
Cama arena para fuberia
Relleno de arena para fuberia 250mm

Relleno de zanja

T
OBSERVACIONES

Interseccién entre Av, Kigmany Gonzanamé
Volumen sumidero
Cama arena para fuberia
Relleno de arena para fuberia 250mm
Relleno de zanja

L R e

320 21.24
3.93 m3d.

L. e




NOTA: El célculo de relleno se considera la altu
para la cama de arena no se la considerea para cobro puesto que &

T ]
SUMIDERO LONGITUD

157 pozo 396
' ; - _ SUBTOTAL:

SUMIDERO LONGITUD

(m) £ (m) (m)
170 1.20 0.70
1.30 0.80 0.70
0.20 0.70 0.10
0.20
5.20

e

SUBTOTAL:

- ]
ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
(m3) ACUMULADO

143
0.73
-0.01

1.79 m3.

I~ SUMIDERO |
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN YOLUMEN
No. LADO (m) f (m) (m) (m3) ACUMULADOQ]| .
158 este 170 £ 1.20 0.70 143
1.30 0.80 0.70 -0.73
0.20 0.70 0.10 -0.01
0.20 0.70 0.38 -0.05
158 pozo 396 5.20 0.70 0.32 1.16 30.83
SUBTOTAL: 1.79 m3.

ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN

No. LADO (m) ;/ (m) (m) (m3) |ACUMULADO
159 sur 170 < 1.20 0.75 1.53
130 0.80 0.75 -0.78
0.20 0,70 0.10 -0.01
0.20 0.70 0.38 -0.05
159 pozo 396 7.50 0.70 0.37 1.94 33.45
- SUBTOTAL:

SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
No. LADO m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
160 norte 190, % 1.20 0.75 1.53

130 0.80 0.75 0.78
0.20 0.70 0.10 -0.01
0.20 0.70 0.38 -0.05
160 pozo 396 10.45 0.70 037 271 36.83

SUMIDERO LONGITUD
No. LADO (m) ¥ (m) (m3) ACUMULADO,
161 |  norte 170 < 1.20 0.90 1.84
1.30 0.80 0,90 -0.94
0.20 0.70 0.10 -0.01
0.20 0.70 038 -0.05
161 pozo 396 gos | 070 0.52 3.26 40.94
SUBTOTAL: 4,10 m3.
TOTAL: 40.94|m3.

e SRS e

LONGITUD DE TUBEIA

LONGITUD DE RENENO CON ARENA

LLENO CON MEJORAMIENTO

J LONGITUD DE RE

|
-

.

0.70 0.38 -0.05
0.70 0.32 1.16 29.04

]
OBSERVACIONES

Calle Sucre entre Gonzanamay Saraguro
Volumen sumidero
3 Cama arena para fuberfa
Relleno de arena para tuberia 250mm

Relleno de zanja

OBSERVACIONES

Calle Sucre enire Gonzanama y Saraguro
Volumen sumidero
Cama arena para fuberfa
Relleno de arena para {uberia 250mm

2.62 m3.

339 m3.
s

ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN

Relleno de zanja

-
OBSERVACIONES

Interseccion entre Chiley Zapofillo
Volumen sumidero
Cama arena para fuberia
Relleno de arena para tuberia 250mm

Relleno de zanja

-
OBSERVACIONES

Interseccién entee Chiley Zapotillo
Yolumen sumidero
Cama arena para tuberia
Relleno de arena para tuberia 250mm

[ Rellenodemda

OBSERVACIONES

Tnferseccion enire Chiley Zapotillo
Volumen sumidera
Cama arena para luberia
Relleno de arena para fuberia 250mm

Relleno de zanja

A

bl

20cm

ra de excavacion descontando el diametro delatu
stos ultimos 10cm de alturase

beriay el relleno de arena sobre la misma, ya que 3 excavacion
fos planilla como resanteo.
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CONTRATISTA:
FISCALIZACION:

CAPITULO:
SUBCAPITULO:

. AALL010 Cama de arena para tuberia b

PROYECTO: nCONSTRUCCION DEL PL
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO C

MUNICIPIO DE LOJA

CONSORCIO LOJA 2015

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE

INGENIERIA CIVIL, S.A.

ALCANTARILLADO PLUVIAL

PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS ¥ ACCESORIOS

=10cm

PLANILLA: 6

AN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
ENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

FECHA: AGOSTO/2016

RUBRO: 373

UNIDAD: M3

] VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
]
CAMA DE AREANA EN ZANJAS 93.04 /
| 8uM Ll e
CAMA DE ARENA EN SUMIDEROS 12.13
fjfjgf
%Jﬂﬁ/
_;_Iij‘{r‘f—j_/r—!!
fiji—}ff;‘/
fff_/‘f
ﬂfﬁ
L
TOTAL = 10517 [/ M3
TOTAL ACUMULADO= 645.62 M3
TOTAL CONTRACTUAL= -1 808.50 M3

t AR
A\

<\ /aé" |

ING. CLAY SAMAN[EGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

!

ING. JOSk ANGEL BL

FISCALIZACfPN

INCA S.A.

ANCO

I

—




POZOS LONGITUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN DIAMETRO (OBSERVACIONES
NICIO FIN (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO TUBERIA
247 247 32.86 1.25 0.10 411 4,11 500 mm 24 de mayo enire Lourdes y Leopoldo Palacios
247 246 46.93 1.25 0.10 5.87 9.98 500 mm 24 de mayo entre Lourdes Leopoldo Palacios
333 334 46.75 0,70 0.10 3217 13.25 250 mm Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiangzo
© 334 335 - 1134 Q.70 - 0.1 02.79 - 145 . 250 mm Calle Leopoldo Palaios enfre Pasaje Chorrllos y Sabiango
335 270 30.20 0.70 0.10 211 16.15 250 mm Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
270 271 22,12 0.70 0.10 1.55 17.70 250 mm Calle Sabiango entre Pasaje Chorrillos ¥ Leopoldo Palacios
246 245 15.85 0.70 0.10 1.11 18.81 250 mm Av. 24 de Mayo entre Leo oldo Palacios y Catacocha
245 244 18.78 0,70 0.10 1.31 20.12 250 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios (atacocha
244 244 32.89 0.70 0.10 2.30 2242 250 mm Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios Catacocha
245 243 25.07 0,70 0.10 1,75 24,17 250 mm Av. 24 de Mayo entre Leopolda Palacios y Catacocha
243 330 12.85 0.70 0,10 0.90 25.07 250 mm Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
330 331 44,02 0.70 0.10 3,08 28.15 250 mm Av. 24 de Mayo entre 1.copoldo Palacios ¥ Catacocha
105 106 390 - 070 0,10 0.62 28.77 250 mm Tnterseccitn entre Av.Kigman y Calle Gonzanami
300' 440 2|, 225 0.10 0.99 29.76 1000 mm Tnterseceion entre Av.Kigmany Calle Saraguro
101 250 mm Tnterseccion entre Av.Kigmany Calle Saraguro
101 1000 mm Av. Kingman entire Saraguro y Alamor
101 1000 mm Av, Kingman gntire Saraguro y Alamor
98 250 mm Interseccion entre AvKigman y Alamor
Red existente 3 300 mm Interseceion entre Av.Kigmany Alamor
Red existente 52,20 250 mm nterseccidn entre AvKigman y Alamor i
98 | 7227 %Wmmmmﬂ"ymm/"
96 . 73.39 250 mimn Interseccidn entre AvKigman y Amaluza
’U’E’r 3.80 2.10 5 . 74,19 800 mm Tnterseccion entre Kingman y Catamayo
86 296 76.54 2.25 0.10 1722 91.41 1000 mm Calle Chagyarpamba entre Sucre y Gobernacion del Mainas
Bajante spl 0.85 ~ 0.70 0.10 0.06 01.47 250 mm Ay, Kingman enttre Saraguro y Alamor
spl 100 565 <. 105 0.10 0.59 92.06 400 mm Av. Kingman enttre Saraguro y Alamor
100 101' 9530 1.05 0.10 0.98 93.04 400 mm Av. Kingman entire Saraguro y Alamor
JEEETECEEnE

|meoppometiems

AALL010 Cama de arena para tuberfa h=10ecm

Cama de arcna en zanja

|
|
!
J

L

% LONGITUD DE REPLANTEO
NGITUD DE TUBEIA -

e BRI,
LONGITUD DE RASANTEOQ

LONGITUD DE EXCAVACION

Nota: Seconsideraala longitud de rasanteo pard ol calculo del volumen de la

cama de arena

55cm Pozos Tipo HI, 60cm Pozos Tipo |E-IE




141 pozo 393 0.57

142 pozo 394 0.92

143 pozo 394 : 5 B 2 1.29

144 pozo 395 . : 1 : 1.74

145 pozo 395 . 220 .

146 pozo 396 2.54

147 pozo 396 2.85

148 pozo 6 i

148’ pozo 6 439
5.12

DESDE HASTA
140 | pozo393

149 pozo 6

151 pozo 79
152 pozo 79
153 pozo 79
154 pozo 79
155 pozo305
156 pozo 105
157 pozo 80
158 pozo 80
159 pozo 302
160 pozo 302 1120 7|,
161 pozo 3 2.70

@‘LONGHUD TNCTO | ALTURA | VOLUMEN| VOLUMER
(m3) | ACUMULADO

| U
0.70 0.10 0.28 0.28

LONGITUD DE REPLANTEO
LONGITUD DE TUBEIA

e

LONGITUD DE RASANTEQ
LONGITUD DE EXCAVAGION

Cama de arena enfre sumideros

OBSERVACIONES

Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
(Calle Calacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Bidalgo
Calle Catacocha entie Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha entre uoEuldn Palacios y Matilde Hidalgo

lacios yMatildeHidalvo e

Calle Catacocha entre Lecpoldo Pa
Ide Hidalgo

Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matil g
Callg Catacocha entre Leopoldo Palacios ¥ Matilde Hidalgo
Tnterseccibn entre Gonzanama y 18 de Noviembre
Tnterseccidn entre Gonzanamiy 18 de Noviembre

Interseccién entre Gonzanamiy 18 de Noviembre

Tnterseccion entre Gonzanami'y 18 de Noviembre

150 pozo 6 3 5 . B 5.70
B ? 8 ; 1 6.35 Interseccion entre Gonzanami y Calle Sucre
6.99 Interseccion enire Gonzanamé y Calle Sucre
r_’L_SE__ Interseccion enire Gonzanami y Calle Sucre
8.13 Tnterseccion entre Gonzanamd y Calle Sucre
8.43 Calle Gonzanamé entre Av. Kigman y Sucre
] i ) ©0. 9,25 Interseccion entre Av. Kigman Gonzanamé
595 0.70 . . 9.67 Calle Sucre entre Gonzanamd y Saraguro
5.95 & 0.70 0.10 0.42 10,09 (Calle Sucre entre Gonzanamé y Saragure
g25 A 070 0.10 0.58 1 entre Chile y Zapotillo
0.70 0.10 0.78 illo
0.70 0.10 0.68

Nota: Se consideraala Jongitud de rasanteo pard el [5] 9 VV ( ;
caleulo del volumen de 1a cama de arena A

Yragemorecavaadn | .4
20em

‘ 1

s R 1

1
hemosepcwatn ]
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MUNICIPIO DE LOJA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS ¥

)) ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCI(’)N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
= 2 SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRALDELA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6
PERIODO: AGOSTO/2016

PROYECTOS DE RUBRO: 374
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL )
SUBCAPITULO: PROVISIONE INSTALACION DE TUBERTAS Y ACCESORIOS
.. AALLO11 SUMINISTRO I INSTALACION, TUBERIA UNIDAD: ML
PERFILADA PVC PARA ALCANTARILLADO Di=250mm
: : Sl
e LONG.
Nro. POZO OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
RED DE ALCANTARILLADO.
333 334 4715 / |CalleLeopoldo Palaios enire Pasaje Chorrillos y Sabiango

270 271
246 245
245 244
244 244'
245 243
243 : 330
330 331
105 106
101 102
96 97
Bajante spl

.

I
SUMIDEROS

I
140 pozo 393
141 pozo 393
142 pozo 394
143 pozo 394
144 pozo 395

P

147 pozo 396 431 7 |Calle Catacocha entre Leopoldo Pala

148 pozo 6 10.60 Interseccion entre Gonzanamd y 18 de Noviembre
148' pozo 6 1200 7 Tnterseccion entre Gonzanama y 18 de Noviembre
149 pozo 6 1080 ~ |Interseccion entre Gonzanama y 18 de Noviembre
150 pozo 6 370 ¢ . |Interseccion éntre Gonzanamé y 18 de Noviembre
151 pozo 79 960 ¢ |Interscccitn etre Gonzanamé y Calle Sucre
152 pozo 72 955 < |Interseccién enfre Gonzanamé y Calle Sucre
153 pozo 79 900" < |Interseccion entre Gonzanamé y Calle Sucre
154 pozo 79 7.87 nterseccion entre Gonzanamé y Calle Sucre
155 pozo305 470 ¢ Calle Gonzanamd enire Av. Kigman y Sucre
156 pozo 105 12.00 /7 Interseccién entre Av. Kigman y Gonzanamé
157 pozo 80 630 | |Calle Sucre entre Gonzanami y Saraguro
158 pozo 80 630 ¢ Calle Sucre entre Gonzanamd y Saraguro
159 pozo 302 8.60 + Interseccion entre Chile y Zapotillo

|

| o P,
334 335 1174 + |C
335 270 3060 ¢ |Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
Charrillos y Leopoldo Palacios

2252 1
1625 #
19.18
3329 7
2547 /£
1325 »
44,42 ~

930 #,
560

6.00 «~

.. .
93 99
| 9% | /
Red existente Pozo 98 600 . Interseccion entre Av.Kigmany Alamor

16.40 #
1.00

.

|

435
445
540 7
570 7
675 7

sl

7

- SR
145 pozo 395 6.85
146 pozo 396 520 / |Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios ¥ Matilde Hidalgo
cios y Matilde Hidalgo

160 pozo 302 1155 + |Interseccidn entre Chile
161 pozo 3 1005 ¢ |Interseccitn entre Chile y 18 de Noviembre

alle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango

(Calle Sabiango entre Pasaje
Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios ¥ Catacocha

Av. 24 de Mayo enfre Leopoldo Palacios y Catacocha
Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
Av. 24 de Mayo enfre Leopoldo Palacios y Catacocha
Av. 24 de Mayo entre T.eopoldo Palacios ¥ Catacocha
Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
Interseccion entre Av.Kigman y Calle Gonzanama
Tnterseecion enire Av.Kigman y Calle Saraguro

Tnterseccién enire Av.Kigmany Alameor

Interseccion entre AvKigman y Amaluza

Av. Kingman entfre Saraguro y Alamor

/—
/
/
Calle Catacocha entré Leopoldo Palacios Matilde Hidalgo

Calle Catacocha enfre Leopoldo Palacios ¥ Matilde Hidalgo

(Cialle Catacocha enire Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios ¥ Matilde Hidalgo

Calle Catacocha enfre Leopoldo Palacios ¥ Matilde Hidalgo

y Zapotillo

-

____/____———__—/__—(r_//—
TOTAL=  489.30 ML
TOTAL ACUMULADO= 2653.93 ML

2259.20 ML. *

TOTAL CONTRACTUAL= T2
flfﬂ i

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

i @Q‘
A0
ING. JOSE ANG‘EL BLANCO

FISCALEA\CIGN
INCA S!A.
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MUNICIPIO DE LOJA

TIPO DE POZO

) — PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
S L ONSDROIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE - PERIODO: AGOST0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 385

CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL

SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION
., AALL022 Pozo de revision de FLS. 0.80 <H < 2.50 m encof.+ tapa de HLI. UNIDAD: U

tuberfa <= 400 mm, Tipo I

CANT. |
OBSERVACIONES

() /

9.00

S

Ry

]
-

TOTAL= 900 U
TOTAL ACUMULADO = 4020 U
TOTAL CONTRACTUAL =" 169.00 U

; ) r;.' O
z{:ﬁu .
ING. JOSE ANGELII BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.Al

X e
" B
ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015




AALL022 Pozo de revision de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.t tapa

de TLF. tuberia <= 400 mm, Tipo 1

CANTIDAD ESTA
POZO CANTIDAD | %ESTA | pp AnNiLLA OBSERVACIONES
PLANILLA
) @
333 1.00 60% 0.60 Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
334 1.00 60% 0.60 Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
335 1.00 60% 0.60 Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
270 1.00 60% 0.60 Interseccion entre Leopoldo Palaciosy Sabiango
245 1.00 60% 0.60 Interseccién entre Leopoldo Palacios y Sabiango
244 1.00 60% 0.60 Interseccion entre Leopeldo Palacios y Sabiango
244 1.00 60% 0.60 Interseccién entre Leopoldo Palacios y Sabiango -
243 1.00 60% 0.60 | Tnterseccion entre Leopoldo Palacios y Sabiango
330 1.00 60% 0.60 Interseccién entre Leopoldo Palacios y Sabiango
331 1.00 60% 0.60 Interseccién entre Leopoldo Palacios y Sabiango
105 1.00 60% - 0.60 Tnterseceion entre Av. Kingmany Gonzanami
106 1.00 60% 0.60 Tnterseccion entre Av. Kingmany Gonzanami
97 1.00 60% 0.60 Tnterscecion entre A, Kingman y Amaluza
86 1.00 60% 0.60 Tnterseccion entre Sucre y Chaguarpamba
296 1.00 60% 0.60 Interseceion entre Gobemacitn del Mainasy Chaguarpamba
TOTAL: 9.00 [




MUNICIPIO DE LOJA

-.ON SORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLANDE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
B SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/201 6
[NGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 394
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AALL031 Hormigén premezclado £ ¢=210Kg/cm2 UNIDAD: M3
T vOLUMEN | , ]
OBSERVACIONES

DESCRIPCION
(M3)
Py

hormigo para proteccién de tuberia 8.43
I_I_____J—/ﬁff_;_f‘x_g#
fjf_/f’f‘fj
)_f______fi_ri—e———/ﬁ_//
TOTAL = - 8.43 M3 '
TOTAL ACUMULADO = - 8.43 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 1000.00 M3

Y, | A
I g

w s
{7
ING. CLAY SAMANIEGO ING. J0SF; ANGEL BLANCO
FISCALIZACION =

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJTA 2015 INCA S.A.



AALL031 Hormigén premezelado £ c=210Kgfem2

DESDE HASTA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
) b m | o | (| ACUMULADO |
149 Pozo 6 -——-SLG—L €.450 __05&(“__!_119__ Intersecion entre Gonzanama y 18 de Noviembre
& pozo= 0.700 0280 -0.108 1.03 Dese tuberia 250 mm
SUBTOTAL : 1.03 m3, S
DESDE HASTA LONGITUD |~ ANCHO ALTURA YOLUMEN VOLUMEN : DESCRIP é[éN. OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
150 Pozo 6 )—4§u- 0450 —HJL——EED—— Tntersecién entre Gonzanamé y 18 de Noviembre
& pozo= 0.700 0.280 -0.108 2,00 Desc tuberia 250 mm
SUBTOTAL : 0.97 m3. Iy
e ——
DESDE HASTA LONGITUD | ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO i
¥
152 Pozo 79 _—ﬂ 0.450 0.500 2.081 _4_—{’—{“ Tnterseccién entre Gonzanamd y Sucre
& pozo= 0.700 0.280 -0.108 3.97 Dese tuberia 230 mm
SUBTOTAL: 1.97 m3,
pESDE | HASTA | LONGITUB| ANCHO | ALTORE VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
P
153 Pozo 79 _—’ﬂL——{MﬁL 0.500 2.025 —| Interseecion entre Gonzanamd y Sucre
& pozo= 0.700 0.280 -0.108 5.89 Desc tuberia 250 mm
SUBTOTAL:
] P 2
. DESDE HASTA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO .
154 Pozo 79 | rEd ] 040 0,300 1.171 /_’4’——/,# Inferseccién entre Gonzanamd y Sucre
¢ pozo= 0.700 7.55 Desc tuberia 250 mm
SUBTOTAL : m3.
DESDE | HiAeTa | EOWGIRUD | ANCHO VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) S (m) () (m3) ACUMULADO
155 Pozo 305 —‘1—4-9—}! 0450 0.500 0990 Calle Gozanamd entre Sucre y Av. Kingman
¢ poza= 0.700 0.280 -0.108 843 Desc tuberia 250 mm
SUBTOTAL : 0.88 m3. -
TOTAL : 843 m3.




\ MUNICIPIO DE 1.OJA
y
) N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO v DESARROLLO

PROYECTO: nCONSTRUCCIO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

2 A 2015
roENDUCIORUEESSA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 393
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
o UNIDAD:U

_ AALLO032 Sumidero de calzada incluye rejilla de hierro fundido mas cAmara d

" recoleceién
—____________————._—___—1 ] ‘
CANT. :
OBSERVACIONES

DESCRIPCION

)

. //
R ;
Para esta planilla se esta planillando ol 50% del total de cada pozo, este
los valores planillados en el rubro 395 dela

20.50 porcentaje se complementa con

Varios frentes
planilla 05
Para esta planilla se esta planillando el 50% del total de cada sumidero, por

Hale es el porcentaje de avance

Varios frentes
cuanto en obra €s€

TOTAL= 32.00 L}
TOTAL ACUMULADO = 15050 U
TOTAL CONTRACTUAL= 1 102.00 U

|

3 " E ——_—_—_—_——_—f__—,_—
ING. CLAY SM&IEGO ING. JOSE ANGEL\BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCA S.A.

CONSORCIO LOJA 201 5



e e
% ESTA CANTIDAD ESTA
summEro | CANTIDAD | praNiiLA PLANILLA

(%)) (9]

99 1.00 50% 0.50
100 1.00 50% 0.50
101° 1.00 50% 0.50
102 1.00 50% 0.50
103 1.00 50% 0.50
104 1.00 50% 0.50
105 1.00 50% 0.50
106 1.00 50% 0.50
107 1.00 50% 0.50
108 1.00 50% 0.50
109 1.00 50% 0.50
110 1.00 50% 0.50
111 1.00 50% 0.50
112 1.00 50% 0.50
113 1.00 50% 0.50
114 1.00 50% 0.50
115 1.00 50% 0.50
116 1.00 50% 0,50
117 1.00 50% 0.50
118 1.00 50% 0.50
119 1.00 50% 0.50
120 1.00 50% 0.50
121 1.00 50% 0.50
122 1.00 50% 0.50
123 1.00 50% 0.50
124 1.00 50% 0.50
125 1.00 50% 0.50
126 1.00 50% 0.50
127 1.00 50% 0.50
128 1.00 50% 0.50
129 1.00 50% 0.50
130 1.00 50% = 0.50
13 1.00 50% 0.50
132 1.00 50% & 0.50
133 1.00 50% ¢ 0.50
134 1.00 50% 0.50
135 1.00 0% 0.50
136 1.00 50% 0.50
137 1.00 50% .- 0.50
138 1.00 50% 0.50
139 1.00 50% - 0.50
TOTAL: 20.50

Nota: Estos valores pueden ser comprobados en el Rubro 394 dela

S
CANTIDAD ESTA

e e oo
% ESTA
soMmERoNe| CANTRAD | praNTLLA PLANILLA.

: ()] (V)]
140 1.00 50% 0.50
141 1.00 50% & 0.50
142 1.00 50% £ 0.50
143 1.00 50% o 0.50
144 1.00 50% ¢ 0.50
145 1.00 50% o 0.50
146 1.00 50% - 0.50
147 1.00 50% < 0.50
148 1.00 50% 0.50
148' 1.00 50% ~ 0.50
149 1.00 50% - 0.50
150 1.00 50% .~ 0.50
151 1.00 50% < 0.50
152 1.00 50% .- 0.50
153 1.00 50% < 0.50
154 1.00 50% < 0.50
155 1.00 50% 0.50
156 1.00 50% < 0.50
157 1.00 50% 0.50
158 1.00 50% < 0.50
159 1.00 50% < 0.50
160 1.00 50% ¢ 0,50
161 1.00 50% 0.50

N S
TOTAL

AALL032 Sumidero de calz

.
11.50 U

ada incluye rejilla de hierro fundido més cdmara de recoleccitn

]
OBSERVACIONES

‘Macara entre Leopoldo Palacios y Lourdes

Macara entre Leopoldo Palacios y Tourdes

Av. 24 de Mayo entre Mercadillo y Azuay L.
“Av. 24 de Mayo entre Mercadillo y Azuay

Av. 24 de Mayo entre Mercadillo y Azuay

“Av, 24 de Mayo entre Mercadillo y Azuay

Calle Azuay entre Macaray 24 de Mayo

Calle Azvay entre Macara y 24 de Mayo

Av. 24 de Mayo enfre Azuay y Miguel Rioftio

Av. 24 de Mayo entre Azuay y Miguel Rioftio

Av. 24 de Mayo entre Azuay y Miguel Riofrio

Av. 24 de Mayo entre Azuay ¥ Miguel Riofrio

Calle Miguel Riofiio entre Macara y 24 de Mayo

Calle Migucl Rioftio entre Macara y 24 de Mayo

“Av. 24 de Mayo entre Miguel Riofiio y Rocafherte

‘Av. 24 de Mayo entre Miguel Rioftio y Rocafuerts

“Av. 24 de Mayo entre Miguel Rioffio y Rocafuerte

‘Av. 24 de Mayo entre Miguel Rioftio y Rocafuerte
Calle Rocafuerte enfre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo
Calle Rocafuerte entre Av, Emiliano Ortegay 24 de Mayo
‘Av. 24 de Mayo entre Rocafuerte y 10 de Agosto

Av. 24 de Mayo entre Rocafucrte y 10 de Agosto

Av. 24 de Mayo entre Rocafuerte y 10 de Agosto

Av. 24 de Mayo entre Rocafuerte y 10 de Agosto

‘Av. 24 de Mayo entre Rocafuerte y 10 de Agosto

Calle 10 de Aposto entre Emiliano Ortegay 24 de Mayo
Calle 10 de Agosto entrs Emiliano Ortegay 24 de Mayo
Calle J. Egniguren enire Av.24 de Mayo y J.José Peiia
Calle J. Egniguren entre Av.24 de Mayo y J.José Pefia
Pasaje Bustamante entre J. Eguiguren y J.José Pefia
Pasaje Bustamante enire J. Eguiguren y J José Pefia

Av. Kigman entre Alamor y Amaluza

“Av. Kigman entre Alamor y Saraguro

Av. Kigman entre Alamor y Saraguro

Av. Kigman entre Alamor y Saraguro

Av. Kipman entre Alamor y Saraguro

Av, Kigman entre Saraguro ¥ Gonzanami

Ay, Kigman entre Saraguro y Gonzanamé

Tnterseccion enfre Kigmany Gonzanaméi

Interseccion entre Kigmany Gonzanami

Tnterseccion entre Kigman y Gonzanami

v OO

Planilla No. 5 del mes de TJulio

OBSERVACIONES

L e |
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha enire Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha entre Leopeldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Calle Catacocha enire Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
Tnterseocion entre Gonzanamd y 18 de Noviembre
Tnterseccion entre Gonzanaméy 18 de Noviembre
Tnterseccion entre Gonzanamd y 18 de Noviembre
Tnterseceion entre Gonzanama y 18 de Noviembre
Tnterseccion entre Gonzanamé y Calle Sucre

Tnierseceién entre Gonzanamd y Calle Sucre

Interseccién entre Gonzanama y Calle Sucra

Interseccion entre Gonzanamd y Calle Sucre

Calle Gonzanamné entre Av. Kigmany Sucre

Tnterseccion entre Av, Kigmany Gonzanamd

Calle Sucre entre Gonzanamd y Saraguro

Calle Sucre entre Gonzanamd y Saraguro

Tnferseccion entre Chile y Zapotillo

Tnterseccion entre Chile y Zapofillo .

Tnterscecion entre Chile y Zapotillo
,.__————-——_——P—_——______




MUNICIPIO DE LOJA

j) ONSORGIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
e URBANO GENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
PERIODO: AGOSTO/2016

FISCALIZACION:
: INCA SERVICIOS ¥ PROVECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RIUBRO: 397

CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AAYT034 Transporte de material UNIDAD: m3*km
; VOL.*DIS.
DESCRIPCION ) OBSERVACIONES
(m**]am)
Transporte de material 1720.96 |Eltransporte sclorealizaala escombrera ubicada en el sector del parque de los recuerdos

TOTAL= - 1720.96 M3*km
TOTAL ACUMULADO = 17 765.34 M3*km
TOTAL CONTRACTUAL= 104 235.14 M3*km

el

i_i rt—.:'.'—“

CEREETATIAL Srasna
| A
ING. CLAY SA] lNIE 0 ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCAS.A,

CONSORCIO LOJA 2015



DISTANCIA DESDE
CENTRO DE
VOLUMEN ZONAS GRAVEDAD

(m3)

]

217.81 norte 3.60
871.45 sur 1.70

I

DISTANCIA NO

CONSIDERADA "
SEGTN DISTANCIA Vv i D

ESPECIFICACION (km) (m3*km)
i) 3 ]

A S’ SRR

I,

TOTAL :

Nota: Los volumenes pue

Qe descnenta 500m en todas Tas distancias, de acuerdo a 1o descrito en

AALT034 Transporte de material

I

0.50 3.10 67522

0.50 1.20 1045.74

I

I

den ser comprobados de el 1ubro No.398 de la presente planilla
a especificacion técnica Transporte de material

]

VOLUMEN
ACUMULADO OBSERVACIONES

. ]

.

675.22

1045.74

S

T
| e e

1 720.96 m**km.

e

| e e
Desalojo hacia escombrera sector parque
de los recuerdos

Desalojo hacia escombrera sector parque
de los recuerdos

I/
/4



RUTA DE RECORRIDO HACIA PARQUE DE LOS RECUERDOS

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO

CORDENADAS: ESTE: 700193.7605 NORTE: 9557773.0809

DISTANCIA DE RECORRDIO: 3.6 Km

i

L& 10 min
1 _‘,II‘B"‘., _

Srmental

(Rt S e

AR R P

3 kra: by,




RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA EL PARQUE DE LOS RECUERDOS

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: CALLE CHILE'Y SUCRE

CORDENADAS: ESTE: 699641.2553 NORTE: 9556569.2099

DISTANCIA DE RECORRDIO: 1.7 Km




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: nCONSTRUC CION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥
0 URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD

\;T;‘—_*-;—’.-r"‘"

_ONSORGIO
v DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASC
DE LOJA"
CONTRATISTA: - CONSORCIO LOJA 2015 A PLANILLA: 6
FISCALIZACI()N: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERTA CIVIL, S.A. RUBRO: 398
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AAILILO035 Cargada de material con maquinaria UNIDAD: m3
___—é%/
VOLUMEN
r UBIE::;IGN RELLENADO OBSERVACIONES
(m3) .

| N

[ B
Varios frentes de trabajo 217.81 ZONA NORTE

lASUR i

Varios frentes de trabajo 871.45 ZON
| ‘ ,

TOTAL  1089.26 M3 -

TOTAL ACUMULADO= 6887.68 M3 .
OTAL CONTRACTUAL= 20 847.03 M3

I

JJW {[]

';’\J,_“/:l
\ 4 B
\ LA .
ING. CLAY, SAI}QAN!EGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERl} TENDENTE FlSCALlZAUé

CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A.



ZONA NORTE

DESCRIPCION

Volumen de relleno en zanjas

volumen de relleno en sumideros

Sumideros

TOTAL:

AALIL035 Cargada de material con maquinaria

VOLUMEN

2811 7

28.15

... S
7

/ 9.66

217.81

128.11

165.92
168.77

|~ F00 7 |
285
Pozos 4362/ 212.39
5.43
—

VOLUMEN OBSERVACIONES

ACUMULADO

217.81

Volumen de material a desalojar

o NelmendemaR T

Volumen relleno tuberias
| Volumen relleno cama de arena en zanjas
Volumen relleno tuberfas

Volumen relleno cama de arena en sumideros
Volumen de pozos
Volumen de sumideros

Los volumenes de relleno de cama de area para Tas zanjas s pueden ser revisados en el anexo 373 de la presente planilla

ZONA SUR

DESCRIPCION
Volumen de relleno en zanjas
volumen de relleno en sumideros

Pozos
Sumideros

.

TOTAL:

Los volumenes de relleno de cama de area para las zanjas se pueden ser revisados en ¢l anexo 373 de la presente planilla

VOLUMEN

ACUMULADO
70941 7 709.41 Volumen relleno tuberfas
4789 774.30 Volumen relleno cama de arena en zanjas

/3066 » 304.96
28 314.24
F 43 7 861.57
/o088 ¢ 871.45
I
87145 m.

ROLOMIEN OBSERVACIONES

Volumen de material a desalojar

Volumen relleno tuberias

Volumen relleno cama de arena en sumideros ‘
Volumen de pozos

Volumen de sumideros

| YOlumen do st s

-

/




AALLO035 Cargada de material con maguinaria
VOLUMEN A DESALOJAR EN ZANJAS

ZONA NORTE .
POZOS LONGITUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN DIAMETRO
INICIO FIN {m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO NOMINAL OBSERVACIONES
247 247 31.66 125 0.640 2533 2533 540 mm 24 de mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios
247" 246 45,73 125 0.640 36.58 36.58 540 mm 24 de mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios
333 334 45.65 0.70 0.380 12.14 12,14 280 mm Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
334 335 10.24 0,70 0.380 272 | 272 i 280 mm Calle Leopoldo Palaios éntre Pasajé Chorrillosy Sabiango
335 ° 270 29.10 0.70 0.380 7.714 174 280 mm Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
270 ] 21.02 0.70 0.380 559 5.59 280 mm Calle Sabiango entre Pasaje Chorrillos yLeopoldo Palacios
246 245 14.75 0.70 0.380 3.92 3.92 280 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
245 244 17.68 0,70 0.380 470 4,70 280 mm ‘Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
244 244' 3179 0.70 0.380 846 8.46 280 mm ‘Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Cafacocha
245 243 23.97 0.70 0.380 6.38 6.38 280 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
243 330 11.75 0.70 0.380 M 3.13 280 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
330 331 42.92 0.70 0.380 11.42 1142 280 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
pd
TOTAL : 128.11|m?. "
VOLUMEN A DESALOJAR EN ZANJAS PARA SUMIDEROS
No. SUMIDEROS LONGITUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN
DESDE HASTA (m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO CBSERVACIONES
140 pozo 393 3.45 0.70 0.380 0.92 0.92 Calla Catacocha enlre Leopoldo Palacies y Matilde Hidalgo
141 pozo 393 3.55 0,70 0.380 0.94 1.86 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo -
142 pozo 354 4.50 0.70 0.380 1.20 3.06 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
143 pozo 394 4.80 0.70 0.380 128 4.34 Calle Calacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
144 pozo 395 5.85 0,70 0.380 1.56 5.90 Calle C: ha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
145 pozo 395 5.95 0.70 0.380 1.58 7.48 Calle Catacocha entre Leapoldo Palacios y Matilde Hidalgo
146 pozo 3% 4.30 0.70 0.380 1.14 8.02 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
147 pozo 396 3,91 0,70 0.380 1.04 9.66 Calle Catacocha entre Ieopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
s
TOTAL: 9.66]m* "

LONGITUD DE REPLANTEQ
LONGITUD DE TUBEIA

LONGITUD DE RASANTEO ﬂ

LONGITUD DE EXCAVACION .

Notat Se considera a la longitud de rasanteo para el
calculo del volumen de la cama de arena L i

20cm PERIHETRO DS EXCAVACHH




ZONA SUR

T a1 1D | T Td o7 TVEN |
POZOS S LONGITUD| ANCHO ALTURA |VOLUMEN VOLUMEN DIAMETRO OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO NOMINAL
105 106 7.80 0,70 0.380 2.07 2.07 280 mm Interseccion entre Av.Kigmany Calle Gonzanamé
300! 101 3,80 2.25 1.185 10,13 10.13 1085 mm Interseccion enire Av.Kigmany Calle Saraguro
101 12 | 485 0.70 0.380 1.29 1.29 280 mm Tnterseccion entre Av.Kigmany Calle Saraguro
101 101 4540 | 225 1.185 121.05 121.05 1055mm_|Av. Kingman entee Saraguray Alamar
101' 98 43,95 2.25 1.185 117.18 117.18 1085 mm Av. Kingman entre Saraguro y Alamor
98 99 5.25 0.70 0.380 1.40 1.40 280 mm Tnterseccion enire Av.Kigmany Alamor
Redexistente | Pozo 98 6.75 0.80 0.435 2.35 235 335 mm Tntersecoion entre Av.Kigmany Alamor
Red existente | Pozo 98 325 0.70 0.380 1.40 1.40 280 mm Interseccion entre Av.Kigmany Alamor
98 96 88.02 225 1,185 234.68 234.68 1085 mm Av. Kigman enire Alamor y Amaluza
96 91 14.90 0,70 0.380 3.96 3.96 280 mm, Tnterseceion entre Av.Kigmany Amaluza
85 93 245 2.10 0.975 5.02 5.02 875 mm Intersecoion entre Kingmaﬁ'y Catamayo
86 296 7544 225 1.185 201.14 201.14 1085 mm Calle Chaguarparmba entre Sucre y Gobemacién del Mainas
Bajante spl 0.65 0.70 0.330 0.17 0.17 280 mm Av, Kingian entirs Saraguroy Alamor
spl 100 5.25 1.05 0.540 2.98 2.98 440 mm Av. Kingman entire Saraguroy Alamor 2
100 101" 8.10 1.05 0,540 4.59 459 - 440 mm Av., Kingman entlre Saraguro y Alamor
— (- : _ o
TOTAL : 709.48|m?,_~
VOLUMEN A DESALOJAR EN ZANJAS PARA SUMIDEROS
No. SUMIDEROS LONGITUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN OBSERY A. CIONES
DESDE HASTA () (m) (m) (m3) | ACUMULADO -
148 poza 6 9.70 0.70 0.380 2.58 2.58 Tnfersecaién entre Gonzanaméy 18 de Noviembre
148' pozo 6 9.70 0.70 0.380 2,58 5.16 [nterseccion entre Gonzanamd y 18 de Moviembre
149 pozo 6 9.90 0.70 0.380 2.63 1.79 Interseccion entre Gonzanamé y 18 de Noviembre
150 pozo 6 7.80 0.70 0.380 207 9.86 Tnterseccion enire Gonzanamd y 18 de Noviembre
151 poza 19 1.70 0.70 0.380 0.45 10.31 Interseccion entre Gonzanami y Calle Sucre ]
152 pozo 79 8.65 0.70 0.380 2.30 12.61 Interseccion entre Gonzanamd y Calle Sucre
153 pozo 79 - 8.10 0.70 0.380 2.15 14.76 Interseccion entre Gonzanami y Calle Sucre
154 pozo 79 697 0.70 0,380 1.85 16.61 Interseccién entre Gonzanamé y Calle Sucre
155 pozo305 3.80 0.70 0.380 1.01 17.62 Calle Gonzanamd entre Av. Kigman y Sucre
156 pozo 105 1110 0.70 0.380 2.05 20.57 Tnterseccion entre Av. Kigman y Gonzanami
157 pozo 80 540 0.70 0.380 1.44 2201 Calle Sucre entre Gonzanamd y Saraguro
158 pozo 80 540 0.70 0.380 144 23.45 Calle Sucre entre Gonzanama y Saraguro
159 pozo 302 7.10 0.70 0.380 2.05 25.50 Interseccion entre Chile y Zapotillo
160 pozo 302 10.45 0.70 0.380 2,78 28.28 Tnterseccion entre Chile y Zapotillo
161 pozo 302 8.95 0.70 0.380 2.38 30.66 Tntersecoion entre Chile y Zapotillo
L____—_.___-______,__f__,_‘_______‘“_______——————f__—
TOTAL : _~730.66|m™ :

AALY035 Cargada de material con maquinaria

VOLUMEN A DESALOJAR EN ZANJAS

Nota: Se considera ala longitud de rasanteo para el

LONGITUD DE REPLANTEQ

LONGITUD DE TUBEIA '-1
LONGITUD DE RASANTEQ

[ONGITUD DE EXCAVACI N

caleulo del volumen de la cama de arena

1

20cm




ZONA NORTE
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
No. LADO (m) (m) ACUMULADO OBSERVACIONES
140 oeste 130 0.80 Volumen sumidero
020 | 070 | 010 0.01 Cama arena para fuberia
0.20 0.70 0.38 0.05 059 Relleno de arena para tuberia 250mm
SUBTOTAL: 0.59 m3.
Calle Catacocha enfre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
No. LADO (m) (m) {m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
141 oeste 1.30 0.80 0.50 0.52 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 0.01 Cama arena para tuberia
0.20 0.70 0.38 0.05 1.17 Relleno de arena para tuberia 250mm
SUBTOTAL: 0.59 m3.
- Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
142 oeste 1.30 0.80 0.55 0.57 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 0.01 Cama arena para tuberia
0.20 0.70 0.38 0.05 1.81 Relleno de arena para luberia 250mm
SUBTOTAL: 0.64 m3.
Calle Catacocha enire Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. l LADO (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
143 este 1.30 0.80 0,55 0.57 Volumen sumidero
0.01 Cama arena para fuberia
0,20 0.70 038 0.05 2.45 Relleno de arena pra tuberia 250mm
SUBTOTAL: 0.64 m3.
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
MNo. LADO (m) () (m) (m3)  |ACUMULADO OBSERVACIONES
144 | oeste 1.30 0.80 0.65 0.63 Volumen sumidero
0.20 0.70 0,10

SUBTOTAL:

No. LAD

147 este 1.30

SUBTOTAL:
TOTAL:

0.70

0.20
SUBTOTAL: 0.74

(m)
0.80

L
LONGITUD DE RELLENO CON MEJORAMIENTO

AALY.035 Cargada de material con maguinaria

SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
] OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m) (m3) |ACUMULADO
145 este 1.30 0.80 0.65 0.68 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 0.01 Cama arena para fuberia
0.20 0.70 0.38 0.05 3.94 Relleno de arena para tuberia 250mm
SUBTOTAL: 0.74 m3.
Calle Catacocha enire Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN YOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
146 oeste 1.30 0,80 0.65 0.68 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 0.01 Cama arena pamtubarfa
0.20 0,70 0.38 0,05 4,68 Relleno de arena para tuberia 250mm

(m) (m3)
0.65 0.68
0.10 0.01

0.38 0.05 543

LONGITUD DE TUBEIA
LONGITUD DE RENENO CON ARENA

0.01 Carna arena para tuberia
0.38 0.05 3.20 Relleno de arena para tuberia 250mm
m3,
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo

0.74 m3.
Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo

SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
o] (m) ACUMULADO

0.74 m3. P
543[m3.

- ——

VOLUMEN A DESALOJAR EN SUMIDEROS

Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo

OBSERVACIONES

Volumen sumidero
Cama arena para tuberia
Relleno de arena parahfberia 250mm
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AALLO35 Cargada de material con ma
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ANCHO
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(m)

0.50
0.10

0.38

s
ALTURA
(m)

0.95
0.10

038

(m)
0.50

0.70 038

SUMIDERO ANCHO ALTURA
No. (m) {m)
150 0.80 0.50

SUMIDERO ANCHO ALTURA
No. (m) (m)
153 0.80 0.50

0.70 0.38

SUMIDERQ ANCHO ALTURA

No. (m) (m)
0.80 0.50
0.70 0.10

0.38

ALTURA

(m)
0.50
0.10

ALTURA

(m)
0.80

0.70
0.10

VOLUMEN

VOLUMEN YOLUMEN

.

[ VOLUMEN |

I o oo ]

I

VOLUMEN YOLUMEN

quinaria

VOLUMEN A DESALOJAR EN SUMIDEROS

Tnterseccién entre Gonzanamdy 18 de Noviembre

OBSERVACIONES

Volumen sumidero
Cama arena para fuberfa

Relleno de arena para tuberia 250mm
Taterseccion entre Gonzanama y 18 de Noviembre
OBSERVACIONES

Yolumen sumidero

Cama arena para tuberia
Relleno de arena para tuberia 250mm

m3.
viembre

Interscccién entre Gonzanama y 18 de No

OBSERVACIONES

Volumen sumidero
Cama arena para tuberia

Relleno dearena para tuberia 250mm
Tnterseccién enfre Gonzanama y 18 de Noviembre
OBS_ERVACIONES

Volumen sumidero

) -
Cama arena para fuberia
1.76 Relleno de arena para luberia 250mm
m3.
VOLUMEN

I[nterseccién enfre Gonzanamé y Calle Sucre

OBSERVACIONES
Volumen sumidero i

Cama arena para tuberia

Relleno de argna para tuberia 250mm

o

Tnterseccién enfre Gonzanami y Calle Sucre

OBSERVACIONES

Volumen sumidero
Cama erena para fuberia

Relleno de arena para tuberia 250mm
Tnterseccién entre Gonzanama y Calle Sucre
OBSERVACIONES

Volumen sumidero
(Cama arena para tuberia

Relleno de arena para fuberia 250mm

m3.
VOLUMEN

Interseccion entre Gonzanamé y Calle Sucre

OBSERVACIONES
Volumen sumidero

Cama arena para tuberia

Relleno de arena para tuberid 250mm .

Calle Gonzanarnf entré Av. Kigman y Sucre

el :
VaruME OBSERVACIONES

Volumen sumidero
Cama erena para fuberia

Relleno de arena para tuberia 230mm

Tnterseccion entre Av. Kigmany Gonzanamd
OBSERVACIONES

Volumen sumidero
Cama arena para tuberia

Relleno de arena para tuberia 250mm

Calle Sucre enfre Gonzanamd y Saraguro

-
[ a0 | @ (m) (m) (m3)

OBSERVACIONES

Volumen sumidero
Cama arena para tuberia
Relleno de arena para tuberia 250mm




Calle Sucre enfre Gonzanamd y Saraguro
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
No. LADO (m) (m) () (m3) | ACUMULADO OBSERVACIONES
158 |  este 130 0.80 0.70 0.73 Volumen sumidero
0.70 0.10 0.01 Cama arena para tuberia
0.20 0.70 0.38 0,05 7.19 Relleno de arena para fuberia 250mm
SUBTOTAL: 0.80 m3.
Tnterseceion enfre Chiley Zapotillo
SUMIDERO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN ) T ;
No. LADO (m) (m) (m) m3) |ACUMULADO OBSERVACIONES
159 sur 1.30 0.80 0.75 0.78 Volumen sumidero
0.20 0.70 0.10 0.01 Cama arena para fuberia
0.20 0.70 0.38 0,05 8.03 Relleno de arena para fuberia 250mm
SUBTOTAL: 0.85 m3.
Tntersecci6n entre Chile y Zapotillo
SUMIDERO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) (@3) _ |ACUMULADO
1.30 0.80 0.75 0.78 Yolumen sumidero
0.20 0.01 Cama arena para tuberia
0.20 0,70 0.38 0.05 8.88 Relleno de arena para tuberia 250mm
SUBTOTAL: 0.85 m3,
Tnterseccién entre Chile y Zapotillo
SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
No. LADO (i) (m) (m) (w3) |ACUMULADO OBSERVACIONES
161 norte 1.30 0.80 0.90 0.94 Volumen sumidero
0.20 0.01 Cana arena para tuberia
0.20 0.05 9.28 Relleno de arena para tuberia 250mm
SUBTOTAL: 100 |m3. s i
TOTAL: 088|m3.

LONGITUD DE TUBEIA
ONGITUD DE RENENO CON ARENA

L

l ONGITUD DE RELLENO CON MEJORAMIENTO
1= |
___________ e
2om lpesinemo pE g0 i

acién descontando el diametro delatuberiay el relleno de arena sobre la misma, ya que |a excavacion

NOTA: El célculo de relleno se considera [a altura de excav
< 10cm de altura se los planilla como resanteo.

para la cama de arena no se la considerea para cobra puesto qué estos ultimo




AALLD35 Cargada de material con maquinaria
VOLUMEN A DESALOJAR EN POZOS

ZONA NORTE
wo.r0z0 | o |VONGITUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
m) (m (m) (@3 | ACUMULADO
2.200 2.200 0.200 0.968 Solera pozo
- 2.100 20200 0.693 Fozo o
147 E dpozo= | 2100 | A | o | Poo Tnt re L 248 M
0.600 1.250 0.100 0.150 Cama de arena(2} esecotdn e Lowries e
0.600 1.250 0.640 0.960 2.91 Relleno arcna 4(2)= 500mm
SUBTOTAL 1 297 |m3. o

~opozo | 1mo | LONGITUD ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OESERVACIONES
(m) (m) (m) _(m3) | ACUMULADO
2.200 2.200 0.200 0.968 Solerapozo
- 2.100 2,580 3.036 : Pozo 2
247 1IE ppozo= | 2100 1 Sl L —o— Av. 21 de Mayo entre Lourdes y Leopoldo Pal
7 0.600 1230 0.100 0.150 Cama de sremal2) e 4 e i e Loidesy Leopolia Faacos
0.600 1.250 0.640 0.960 1378 Relleno arena 4(2)=
SUBTOTAL : 11.00 _[m3.
op0z0 | Tmo | LONGITLD ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
1.400 1.400 0.200 0392 Solera pozo
& pozo= 1300 1340 1718 [ pao | ; : ’ ]
3 [ ®pozo” | o T 77 | Call ldo P; 1t 5 horrill Sabl
2 ! 0.350 0.700 0,100 0077 Cama doareni(Z al . copoldo Palaios enirs Paseje Chorilosy S251ang2
[ 0.550 0.700 0.380 0.293 1633 Relleno arena §(2)= 250mm

SUBTOTAL : 2.54 m3,

I ———

\ "
Nop0zo | T |LORCGITUD| ANCHO ALTHER Yorunmt: DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) m) ACUMULADO ..
1.400 1,400 Solera pozo ’
& pozo= 1.300 Pozo 5 . ; .
334 ————1 Calle Leopoldo Pal tre Pasaje Charrillos y Sabiango
I 0550 0.700 i deitonl alle Leapoldo Palaios entre Pasaje Chomillos y Sablang
55 0.700 Relleno arena §(2)=2350mm
sy e e sy
No.POZO VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m3) ACUMULADO
-0.392 Solera pozo .
3335 | 105 | | Pom | CulleLeopoldo Palalos entre Pasaje Chorrilles y Sabiango
0700 | 0017 Cama de arena(2)
0.530 0.700 0,293 20.83 Relleno arena §(2)= 230mm
SUBTOTAL : 1.70 m3.
No.TOZO TIPO LONGITUD | ANCHO ALTURA. | VOLUMEN VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m (m) | ACUMULADO i = PR
1400 | 1400 | 0.200 0.392 Solera pozo
2854 Pom i . 7
270 1 1 ] Inferseccién entre Leopoldo Pat Sabia!
3077 Cana dea“-’“atg nier: ion entre opoldo jacios y ©abi ngo
0.293 24.45 Relleno arena ¢(2)= 250mm
SUBTOTAL : 3,62 m3,
No. FOZO TIPO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) m) (m (m3) ACUMULADO s - P
1.400 1.400 0.200 0,352 Solera pozo
= = 1.300 1.800 2.389 - Pozo s
24 | dpoo= | 1300 | LBOO L S | Pwo | Av.24deMayoentre Leopoldo Falacios y Catacocha
) ! 0550 0,700 0.100 0.116 Camade srenas () w24 da Mg ekn Lol PRty SHRe
0,350 0.700 0.380 0.439 27.73 Relleno arena x (3) ¢= 250mm
SUBTOTAL : 3.4 m3.
[ ————
varozo | Two |LONGHUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m; (m) (m) (m3) ACUMULADO -
0.392 Solera pozo
2117 Pozo -
— 1 Av. 24 de Mayo enlre Leopoldo Palacios y Cat ocl
0.017 | Cama de arena(2) il Laopnido Pelpciosy Caimota
0.293 30.72 Relleno arena §(2)= 250mm
SUBTOTAL : 2.94 m3.
T -
1 y .
No. POZO TIPO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN DESCRIFCION OBSERVACIONES
(m) (m) w | @ |cwmvapo| 7 L
1.400 1.400 0.200 0.392 Solera pozo
270 3.013 Pom 5
! e 1 Av. 24 de Mayoentre L do Fal y Ci b
244! 1 0.100 0.017 p— V. o Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
0.550 0.700 0380 0.293 34.30 Relleno arena §(2)= 230mm
SUBTOTAL : 3.7 m3.

-

No. POZO TIPO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
{m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
. | Solerapozo |

1.400 1.400 0.392 Solera pozo
2.137 Pozo .
43 | ZA3% | | Powo | Ay 21deMayoentre Leapoldo Palacios y Catacoch
2 1 T e v. 24 de Mayo entre Leapoldo Palacios y Cotacotha
0.203 37.40 Relleno arena ${2)= 250mm
SUBTOTAL : 2.90 m3.
[ e,

_

No. POZO TIFO LONGITUD ANCHO ALTU VOLUMEN VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) AcumoLapO| oo oV
1.400 1.400 0.200 0,392 Solera pozo
& poro= 1.500 1,940 2505 Pozo . .
0 L e L | | Pee 1 Av24d v entre ldo P: 1
31 } 0550 0700 0.100 0,017 Cama de arena(2) . 24 do Muyo enite Leopolda Palocios y Catzcocha
0.350 0.700 0.380 0.293 40,73 Relleno arena $(2)= 230mm 2 /,-'
SUBTOTAL : 3.34 m3. //
O — = - ]
L8
No.POZO PO TONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
1.400 1.400 0.200 0392 Solera pozo
& pozo= 1.300 1.600 2.124 Pomo .
| @pozo= 1 - ————— oo | | Fowm 1 Av24deM Leopold Catacocl
331 1 0550 0.700 0.100 .07 P p—— V. ayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
0,330 0,700 0.380 0.293 43.62 Relleno arena &(2)= 230mm
SUBTOTAL : 2.89 m3.

TOTAL: 4362 [m3.



AALL035 Cargada de material con maquinaria

VOLUMEN A DESALOJAR EN POZOS

ZONA SUR
vo.20z0 | To ] LONGITUD| ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
1.400 1.400 0,200 0.392 Solera pozo
105 1 & pozo= 1.300 1440 1.911 Pozo ¥ 6 cntre Av. Kingmany Gonzanami
0,550 0.700 0.100 0.077 Cama de arena(2)
0.550 0.700 0.380 0293 ° 2.67° Rellenio arena §(Z)}= 250mm
SUBTOTAL: 2.67 m3.
No. POZO TIPO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
{m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
1.400 1.400 0.200 0.392 Solera pozo
106 1 & poze 1300 1.440 1511 2oz Interseccién entre Av. Kingman y Gonzanama
0.550 0.700 0.100 0.039 Cama ds arena
0.550 0.700 0.380 0,146 5.16 Relleno arena = 250mm
SUBTOTAL: 2.49 m3.
No. POZO TIPO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
{m) (m) (m) (n3) ACUMULADO
0,550 0.700 0.100 0.077 Cama de arena
101 IE 0.600 2250 D100 0.270 Cama do arend (2) Interseccion entre Av. Kingman y Saraguro
0.550 0.700 0.380 0.293 Relleno arena §= 230mm
0.600 2.250 1185 3.200 9.00 Relleno arena §(2)= 1000mm
SUBTOTAL:: 3.84 m3.
No, POZO TIPO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
2.200 2.200 0.200 0.968 Solera pozo
101 IE tb poors 2100 2410 208 Pozo Interseccién entre Av. Kingman y Saraguro
0.600 2.250 0.100 0.270 Cama de arena(2)
0,600 2.250 1.185 3.200 20,75 Relleno arena $(2)= 1000mm
SUBTOTAL : 11.75 m3.
NepOZO | tiro | PONGHUD| ANCHO | ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN DESCRIFCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
2.200 2.200 0.200 0.968 Solera pozo
& pozo= 2.100 2.730 9.456 Pozo
98 IE 0530 0.700 0.100 0.077 (Coin e SroR Interseccién entre Av. Kingman y Alamor
0,600 2.250 0.100 0.270 Cama de arena (2)
0.550 0.700 0.380 0.293 Relleno arena ¢=250mm
0,600 2.250 1.185 3.200 35.01 Relleno arena §(2)= 1000mm
SUBTOTAL : 14.26 m3.
Nop0z0 | 1o | LONGITUD| ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
0.550 0.700 0.100 0.039 Cama de arena
0% e 0.600 2.250 0.100 0.135 Cama de arena Interseccida entre Av. Kingman y Amaluza
0.550 0.700 0.380 0.146 Relleno arena $= 230mm
0.600 2.250 1.185 1.600 36.93 Relleno arena = 1000mm
SUBTOTAL : 1.92 m3.
No. POZO TIFO LONGITUD [ ANCHO ALTURA | VOLUMEN | YOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
1.400 - 1.400 0.200 0.392 Solera pozo
97 I ipoore 1240 5450 3.232 Foz Interseccién entrs Av. Kingman y Amaluza
0.550 0.700 0.100 0.039 Cama dz arena
0.550 0.700 0.380 0.146 40.76 Relleno arena ¢=250mm
SUBTOTAL: 3.83 m3,
Nopoz0 | mwo | LONGITUD[ ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
1.400 1.400 0.200 0.392 Solera pozo
86 1 ¢ pozo 1500 1730 2359 Foeh Interseccion entre Sucre y Chaguarpamba
0.550 0.700 0.100 0.039 Cama dz arena
0.550 0.700 0.380 0.146 43.63 Relleno arena §=230mm
SUBTOTAL; 2.87 m3.
No. POZO TIPO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
1.400 1.400 0.200 0.392 Solera pozo
296 I b poio= 1300 2350 .11 Fozo 5n entre Gobemacion del Mainasy Chaguarpamba
0.550 0.700 0.100 0,039 Cama de arcna
0.550 0.700 0.380 0.146 4733 Relleno arena §=250mm
SUBTOTAL: 3.70 m3.
TOTAL : 47.33 m3.




ONSORCIO PROYECTO: #CONSTRUCCION DE

‘g T

1, PLAN DE ORDENAMIENTO Y DES

MUNICIPIO DE LOJA
ARROILO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO

CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

Palacios

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERTA CIVIL, S.A. PERIODO: AGOSTO0/2016
RUBRO: 400
" CAPITULO: REGENERACION URBANA -
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU002 Recuperacion de hormigon asfaltico con fresadora UNIDAD: m3
ABSCISAS Jﬂﬂ ORSERVACIONES
DESDE HASTA ) (M3)
0+165.00 0+510.00 345.00 128.90 Av., Kingman entre Calle Gozanamd y Amaluza
0+000.00 0+360.00 360.00 194,13 Calle Catacocha enire Matilde Hidalgo y 24 de Mayo
0+000.00 0+084.42 84.42 31.96 Calle Amaluza Av. Kingman ¥ Sucre '
0+210.00 0132000 | 110.00 4795 |Gl Sucro catre Amalozay Catamayo______———————— |
0+000.00 0:066.36 | 66.36 3139 W
/

[ RS

e SR

B o ]

L s S bl o N
04753.94 0+828.70 74.76 43.94

L______/

S
e ]

TOTAL ACUMULADO= 3998.58
TOTAL CONTRACTUAL= " 24 008.62

ING. CLAY sé;x’nArﬂ 5
SUPERiNTE!dDEN 5/

CONSORCIOLOJA ZL', 15

TOTAL— 47825 4/ M3

M3
M3

- q-" i
Qigi /
! }.,,\J
NG, JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION

INCAS.A.



RU002 Recuperacién de hormigén asfiltico con fresadora

Av. Kingman entre Calle Gozanami y Amaluza

ABSCISAS 0+165.00 - 0+510.00 LADO OESTE
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m2) (m3) ACUMULADO
0+165.00 0.00 9.01 0.050 | 0.45 0.00 0.00
0+166.55- - | 1.55- 7.10 .-« 0,050 - 0.36 0,62 . 062 . T ;
0+170.00 345 7.03 0.050 0.35 1.22 1.84
0+180.00 10.00 7.02 0.050 '0.35 3.51 533
0+150,00 10.00 7.02 0,050 0.35 3.51 8.86
0+200.00 10.00 7.04 0,050 0.35 3.52 12.38
0+210.00 10.00 7.06 0,050 0.35 3.53 15.91
0+220.00 10.00 7.03 0.050 0.35 3.52 19.43
0+230.00 10.00 7.03 0.050 0.35 3.52 22.95
0+240.00 10.00 7.03 0.050 0.35 3.52 . 2647
0+250.00 10.00 7.16 0.050 0.36 3.55 30,02
0+250.91 0.91 757 0.050 0.38 0.34 30.36
0+260.00 9.09 8.87 0.050 0.44 3.74 34.10
0+263.18 3.18 791 0.050 0.40 133 3543
0+264.00 0.82 7.18 0.050 0.36 0.31 35.74
0+270.00 6.00 7.01 0.050 0.35 2.13 37.87
0+280.00 10.00 7.03 0.050 0.35 351 41.38
0+290.00 10.00 7.03 0.050 0.35 3.52 44.90
0+300.00 10.00 7.02 0.050 0.35 3.51 48.41
0+310.00 10.00 7.03 0.050 0.35 3.51 51.92
0+320.00 10.00 7.02 0.050 0.35 3.51 5543
0+327.90 7.90 7.44 0.050 0.37 2.86 58.29
0+328.32 0.42 8.91 0.050 0.45 0.17 58.46
0+330.00 1.68 8.93 0.050 0.45 0.75 59.21
0+340.00 10,00 9.07 0.050 0.45 4.50 63.71 )
0+341.82 1.82 7.66 0,050 0.38 0.76 64.47
0+342.54 0.72 741 0.050 0.37 0.27 64.74
0+350.00 7.46 7.19 0.050 0.36 2.72 67.46
0+360.00 10.00 7.09 0.050 0.35 3.57 71.03
0+370.00 10,00 7.06 0.050 0.35 3.54 74.57
0+380.00 10.00 7.04 0.050 0.35 3.53 78.10
0+390.00 10.00 7.01 0.050 0.35 351 81.61
0+400.00 10.00 6.99 0.050 0.35 3.50 85.11
0+410.00 10,00 6.93 0.050 0.35 348 88,59
0+420.00 10.00 6.87 0.050 0.34 345 92.04
0+425.07 5.07 7.49 0.050 0.37 1.82 93.86
0+426.00 0.93 9.60 0.050 0.48 0.40 94,26
0+430.00 4,00 9.96 0.050 0.50 1.96 96.22
0+440.00 10.00 8.18 0.050 041 4.54 100.76
0+450.00 10.00 8.00 0.050 0.40 4.05 104.81
0+460.00 10.00 8.03 0,050 040 4.01 108.82
0+470.00 10.00 8.04 0.050 0.40 4.02 112.84
0+480.00 10.00 8.05 0.050 0.40 4,02 116.86
0+490.00 10.00 8.03 0.050 040 4,02 120.88
0+500.00 10.00 8.02 0.050 # 0.40 4,01 124.89
0+510.00 10.00 8.03 0.050 ¢ 040 4,01 128.90
&
i TOTAL: 128.90 m. '
ABSCISAS 0+000.00 - 0+360.00 Calle Catacocha entre Matilde Hidalgo y 24 de Mayo
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
l (m) l (m) (m) (m2) (m3) | ACUMULADO
F_fi,f_;‘t_;g;rif
0+000.00 0.00 13.86 0.070 0.97 0.00 0.00
0+001.87 1.87 10.92 0.070 0.76 1.62 1.62
0+004.26 2.39 9.66 0.070 0.68 1.72 3.34
0+010.00 5.74 9.35 0.070 0.65 3.82 7,16
0+020.00 10.00 8.26 0.070 0.58 6.16 13.32
0+030.00 10,00 8.38 0.070 0.59 5.82 19.14
0+040.00 10.00 7.55 0.070 0.53 5.58 24.72
0+050.00 10.00 6.95 0.070 0.49 5.08 29.80
0+060.00 10,00 6.70 0.070 0.47 478 34.58
0+070.00 10.00 7.58 0.070 0.53 5.00 39.58
0+080.00 10,00 7.99 0.070 0.56 5.45 45,03
0+020.00 10.00 7.28 0.070 0.51. 5.34 5037
0+100.00 10.00 6.85 0,070 0.48 4.95 55.32
0+110.00 10.00 6.98 0.070 049 4,84 60.16
0+120.00 10.00 7.12 0.070 0.50 4.94 65.10
0+130.00 10.00 7.07 0.070 0.49 497 70.07
0+140.00 10.00 7.08 0.070 0.50 4.95 75.02
0+150.00 10.00 7.15 0.070 0.50 4.98 80.00 /




ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES T
(m) (m) (m) (m2) (m3) ACUMULADO
0+160.00 10.00 7.17 0.070 0.50 5.01 85.01
0+170.00 10,00 7.11 0,070 0.50 5.00 90.01
0+180.00 10.00 6.98 0.070 0,49 4.93 94.94
0+190.00 10.00 7.1 0.070 0.54 5.14 100.08
0+200.00 10.00 448 0.070 0.31 427 104.35
0+210.00 10.00 424 0.070 ... 030 3.05 107.40 5 N T
0+220.00 10.00 4.68 0.070 0.33 3,12 110.52
0+230.00 10,00 5.46 0.070 0.38 3.55 114.07
04240.00 10,00 6.68 0.070 047 4.25 113.32
0+250,00 10.00 9.13 0.070 0.64 5.53 123.85
0+260.00 10,00 9.13 0.070 0.64 6.39 130.24
0+270.00 10,00 9.21 0.070 0.64 6.42 136.66
0+280.00 10.00 9.61 0,070 0.67 6.59 143.25
0+290.00 10.00 9.11 0,070 0.64 6.55 149.80
0+300.00 10.00 9.02 0,070 0.63 6.35 156.15
0+310.00 10.00 8.97 0.070 0.63 6.30 . 162.45
0+320.00 10.00 8.97 0.070 0.63 " 628 168.73
0+330.00 10.00 9.00 0.070 0.63 6.29 175.02
0+340.00 10.00 9.06 0.070 0.63 6.32 181.34
0+350.00 10.00 9,17 0.070 0.64 6.38 187.72
0+360.00 10.00 9.13 0.070 0.64 6.41 194.13 :
ST —— I E————
TOTAL: 194.13 m* i
‘/
ABSCISAS 0+000.00 - 0+084.42 Calle Amaluza Ay, Kingman y Sucre
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA | VOLUMEN | VOLUMEN ‘OBSERVACIONES
| {m) | (m) | (m) (m2) (m3) | ACUMULADO
I
0+000.00 0.00 17.04 0.050 0.85 0.00 0.00
0+002.42 242 11.98 0,050 0.60 1.76 1.76
0+004.83 241 7.80 0.050 0.39 1.19 295
04010.00 517 7.00 0.050 0.35 1.91 4,86 .
0+020.00 10.00 7.00 0.050 0.35 3.50 8.36
0+030.00 10.00 7.09 0.050 0.35 3.52 11.88
0+040.00 10.00 7.11 0.050 0.36 3.55 1543
0+050.00 10.00 7.06 0.050 0.35 3.54 18.97
0+060.00 10.00 6.99 0.050 0.35 3.51 2248
0+070.00 10,00 6.66 0.050 0.33 341 25.89
0+079.49 9.49 7.39 0,050 0.37 3.33 29.22
0+080.77 1.28 8.74 0.050 0.44 0.52 29.74
0+082.60 1.83 11.63 0.050 0.58 0.93 30.67
0+084.42 1,82 16.78 0.050 0.84 1.29 31.96
TOTAL: 31.96 m®, /
ABSCISAS 0+210.00 - 0+320.00 Calle Sucre entre Amaluza y Catamayo
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) l (m2) (m3)  |ACUMULADO
0+210.00 0.00 7.44 F@L_EL( 0.00 0.00 [
0+220.00 10.00 7.15 0.060 0.43 438 438
0+230.00 10.00 7.26 0,060 0.44 4.32 8.70
0+240.00 10.00 7.30 0.060 0.44 4.37 13.07
0+250.00 10.00 7.23 0.060 0.43 4.36 17.43
0+260.00 10,00 7.19 0.060 0.43 433 21,76
0+270.00 10.00 6.96 0.060 0.42 4.25 26.01
0+280.00 10.00 6.39 0.060 0.38 4,01 30.02
0+290.00 10.00 7.15 0.060 0.43 4.06 34.08
0+300.00 10.00 8.04 0,060 0.48 4.56 38.64
0+310.00 10.00 7.69 0.060 0.46 472 43,36
) \: 0+320.00 10.00 7.54 0.060 0,45 4.57 47.93 ;
| _TOTAL: 47.93 m’.



ABSCISAS 0+000.00 - 0+066.36
ABSCISAS LONGITUD ANCHO
(m) (m) (m)
0+000.00 14.91 0.060
0+002.68 2.68 9.39 0.060
0+004.60 1.92 745 0.060
0+010.00 5.40 7.08 0.060
0+020.00 10.00 7.09 0.060
0+030.00 10.00 7.16 0.060
0+040.00 10.00 7.22 0.060
0+050.00 10,00 7.09 0.060
0+060.00 10,00 7.61 0.060
0+061.53 1.53 8.27 0.060
0+063.43 1.90 10.85 0.060
0+065.16 1.73 16.17 0.060
0+066.36 1.20 21.55 0.060
r___r_/_/f‘_ﬁ_r__—
ABSCISAS 04753.94 - 0+828.70
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR
' () (m) (m)
0+753.94 18.79 0.050
0+755.22 1.28 13.17 0.050
0+757.32 2.10 10.92 0.050
0+760.00 2.68 10.16 0.050
0+770.00 10.00 10.23 0.050
0+780.00 10.00 10.30 0.050
0+790.00 10.00 10.34 0.050
0+300.00 10.00 10.29 0.050
04810.00 10.00 10.24 0.050
0+820.00 10.00 10.19 0.050
0+824.38 4.38 10.66 0,050
0+826.82 6.82 13.29 0.050
0+828.70 432 18.81 0.050
| DO DR,

ESPESOR AREA

AREA
(m2)
0.94
0.66
0.55
0.51
0.51
0.52
0.52
0.51
0.51
0.51
0.53
0.66
0.94

I
TOTAL: 31.39 m*

Calle Catamayo entre Av.Kingman y calle Sucre

VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) | ACUMULADO
I (S
1.95 195
0.97 2.92
233 5.27. ] B .
475 952
478 13.80
431 18.11
429 22.40
441 26.81
0.73 27.54
1.09 28.63
1.40 30,03
136 31,39
Jr,—fi

Av. 24 de Mayo entre Calle Tordesy Leopoldo Palacios
VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES

(m3) | ACUMULADO
| - I
1.02 1.02 ;
1.26 228 "
141 369
5.10 8.79
513 13.92
5.16 19.08 i
5.16 24.24 :
5.13 29.37
511 3448 ’
228 36.76
4,00 33.48
3.18 39.94
P ——
43.94 m’.

TOTAL:

P e
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Recuperacion de hormigon asféltico con fresadc
Catacocha entre Matilde Hidalgo vy 24 de Mayo
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MUNICIPIO DE LOJA
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

3
)
) | ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCI(')N DEL PLAN DE
IS g CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACI(’)N: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: AGOSTOJ'ZUIG
_ o RUBRO: 402
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU004 Excavacién a miquina sin ¢lasificar UNIDAD: m3
ABSCISAS LoRe VOLTAN OBSERVACIONES
DESDE HASTA .
0+481.63 0+554.24 72.61 24175 Calle Macara entre Lourdes Y LeopoldoPalacies ———— |
0+165.00 0451000 | 345.00 1762.10  |Ay. Kingman enfre Gonzanamé y Amalusa fado oeste
0+210.00 0+320.00 110.00 325.18 Calle Sucre enlre Amalusa y Catfamayo
0+000.00 0+104.50 104.50 354,40 Calle Alamor Entre Sucrey Av. Kingman
0+000.00 0+072.38 7238 233.45 Calls Sabiango entre Leopeldo Palacios y Calle Lourdes
0+000.00 0+096.60 96.60 138.70 Pasaje Chorrillo entre Sabiango y Leopoldo Palacios
0+000.00 0+100.00 | 100.00 207.04 Leopoldo Palacios entts Pasaje Chogrillo y Catacocha
0+000.00 0+360.00 360.00 1522.74 Calle Catacocha enfre Matilde Hidalgo y 24 de mayo
0+320.00 0+654.64 334.64 1792.67 Calls Sucre entre Amaluza y Gonzanama
0-+000.00 0+084.42 84.42 259.00 Calle Amaluza_entre Av. Kingmany Sucre
0-+000.00 0+066.36 66.36 206.96 Calle Catamayo enire Av, Kingman y Sucre
[ S
#0+000.00 0+072.38 72.38 164.80 Calle Sabiango entre Leopoldo Palacios y Calle Lourdes
*#0+450.00 0+654.64 560.43 Calle Sucre entre Chile y Gonzanamé :
——
TOTAL= 776922 M3
TOTAL ACUMULADO= 30 135.54 M3
TOTAL CONTRACTUAL* 121637.36 M3

=Nota: Se considera [a sobreexc

Al
ING. cm)éAM;{ﬁleeo

avacion realizada para el reemplazo de m

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

aterial inadecnado.

il (i{.
el

ING, I0SE ANGVE!_ BLANCO
FISCAL'!ZA(%lON
INCAS.A.



RU004 Excavacién a méquina sin clasificar

ABSCISAS 0+481.63 - 0+554.24 Calle Macara entre Lourdes Y Leopoldo Palacios
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) m (m) (m2) (m3) AC__UM_EA_JE -

0+481.63 15.26 038 5.80 .

0+482.43 0.30 9.91 0.38 3.77 3.83 3.83

0+483.71 134 721 03s | 2 | 436 8.19

04485.08 131 5.97 038 2.27 3.28 1147 a ‘m 4

0+491.86 6.78 5517 0,38 2.12 14.87 26.34

0+493.56 1.70 8.95 0.3 3.40 4.69 31.03

0+500.00 6.44 8.95 0.38 3.40 21.90 52.93

0+510.00 10.00 8.95 0.38 3.40 34.01 86,94

0+520.00 10.00 8.95 038 3.40 34.01 120.95

0+530.00 10.00 3.95 0.38 3.40 34.01 154.96

0+540.00 10,00 8.95 0.38 3.40 34,01 188.97

0+550.00 10.00 9.01 0.38 342 34.12 223.09

0+551.27 1.27 9,61 038 3.65 449 221.58

0+552.88 11.79 038 4,48 6,55 234.13

17.69 0.38 6.72 7.62 241.75
. |
//—C_J_

w7

0+510.00 LADO OESTE Av. Kingman entre Gonzanami y Amalusa
VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACLONES
(m3) _ |ACUMULADO
I
8.07 8.07
16.75 24.82
49.09 73.91
49.63 123.54
49.63 173.17
49.63 222.80
0+220.00 49,63 272.43
0+230.00 10.00 7.94 0.625 496 49.63 322.06
0+240.00 10.00 794 0.625 4.96 49.63 371.69 ;
0+250.00 10.00 7.54 0625 4.96 49,63 42132
0+250.91 0.91 8.69 0.625 543 473 426.03
0+260.00 9.09 8.5 0.623 547 4954 47559
w 8.76 0.625 548 1740 492.99
0+264.00 082 7.96 0.625 4.98 428 497.27
0+270.00 6.00 7.94 0.625 4.96 2981 527.08 .
0+280.00 10.00 7.94 0.625 496 49.63 576.71
0+290.00 10.00 7.94 0625 4.96 4963 62634
0+300.00 10.00 7.94 0.625 4.96 49.63 67597
0+310.00 10.00 7.94 0.625 456 49.63 725.60
0+320.00 10.00 7.94 0.625 496 49.63 775.23
0+327.90 7.90 7.94 0.625 4.96 39.20 814.43
0+328.32 0.42. M’ 549 2.20 816.63
01330.00 168 8.77 0.625 548 9.2 825.85
0+340.00 10.00 8.77 0.625 548 5481 880.66
0434182 182 8.71 0.625 548 9.98 890.64
01342.54 0.72 9.73 0.623 608 416 894.80
0+350.00 7.46 7.94 0,625 456 4119 935.99
0+360.00 10.00 7.94 0.625 496 49.63 985.62 :
01370.00 10.00 794 0.623 4.96 49.63 103525
0+380.00 1000 7.94 0,625 456 49.63 1084.88
0+390.00 10.00 W 456 49.63 1134.51
0+400.00 10.00 7.94 0.623 496 49.63 1184.14
0+410.00 1000 7.94 0.625 456 49.63 1233.77
0+420.00 10.00 7.94 0.625 196 £9.63 1283.40
01425.07 5.07 8.02 0.623 5.01 25.29 1308.69
0+426.00 0.93 2.88 0.625 535 491 1313.60
0+430.00 4.00 8.98 0.625 5.61 2233 1335.93
] 9.23 0.625 577 51.61 1387.54
515 139269 |
52.91 1445.60
5275 149835
5275 1551.10
52.75 1603.85
52.75 1656.60
5275 1709.35
52.75 1762.10
1762.10|m*




Calle Sucre entre Amalusa y Catamayo

ABSCISAS 0421000~ 0+320.00
ABSCISAS mﬂm VOLUMEN OBSERVACIONES
T I B
-
G200 T N M W Y X
022000 -m-m”-n-mﬁﬂ L
0+230.00 -ﬂﬁ--ﬂ-m 58.90 -
0+240.00 -m-ﬂ-mm §8.26 -
ors000 |...t000. | 734 0.40 204 | 2936 | 11762
06000 | 1000 | 7.34 0d0 | 294 2936 | 14698 T L J
0+270.00 -E!‘Iﬂ-ﬂ-‘ﬂ-m 17634
0:250.00 m-ﬂ--m_m-m- L e
080 | o e | oI R I
0+300.00 -m--zﬁ-m_ 264.95
0+310.00 mﬂ- 0.40 30z | 3008 | 29502
-Mﬂ-ﬂ-ﬂﬁ-m 325.18
[ ToraL: | [ ssaslm S
ABSCISAS 0+000.00 - 0+104.50 CaIIeAlamurEntreSucre Av. Kingman
e T [ e,
ACUMULADO
0+000.00 19.83 0.40 [ _
wial |1 mﬂm-zm
0+002.45 -ﬂ-@-m_m-ﬁ-m :
0+004.00 -ﬂ-n-mr_-ﬂ-m-m_
0401000 mm-ﬂ-ﬂ-
2102000 -mumﬁ-m_ 48
0+030.00 -m-mm 115.28
104000 -m-mm-m-
sxas000 | 1000 mmm
iesaoo | 1000 | u0s Mmm
0+070.00 10.00 7.78 0.40 mm
04080.00 m-a.-m_mm
0+090.00 -m-m_m_m 2956 308.24
010000 | 1000 m‘m- 2.85 28.18 337.02
0+102.02 mm-ﬂ_m 623 343.25
0+103.63 161 -ﬂ-mm 349.48
0+104.50 [ os7 | 120 0.40 6.88 492 354.40




ABSCISAS 0+000,00- _ 0+100.00 Leopoldo Pala i ¥
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
b ] tm; ;rn] | m | mn | (m3) i acupuranol o —
0+000.00 7.79 040 ]
0+010.00 10,00 6.85 0.40
0+020.00 10.00 6.75 0.40
0+030.00 10.00 5.67 0.40
oroquo0 |- 10.00 e »
0+050.00 10,00 458 040
0+060.00 M 0.40 4
0+060.00 0.00 461 0.40
0£070.00 10.00 433 0.40
0+080.00 10.00 405 0.40
0+090.00 10.00 435 0.40
0+100.00 10.00 367 0.40
L]
TOTAL: . w.
ABSCISAS 0+000.00 - 0+360.00 Calle Catacocha entre Matilde Hidalgo y 24 de mayo
ABSCISAS LONGITUD OBSERVACIONES
{m)
0+000.00
0+001.87 1.87
0+004.62 275
0+010.00 5.38
| oro2000 | 1000
04030.00 10.00
oro4000 | 1000 ]
04050.00 10.00
0+060.00 10.00
0+070.00 0
0+080.00
0+090.00
M
0+110.00 10.00
0+120.00 10.00
0+130.00 10.00
0+140.00 10.00
0+150.00 10,00
0+160.00 10.00 ; ; :
0+170.00 10.00 ; : : 5
0+180.00 10,00 W 4.26 4257
0+190.00 10.00 4.04 0.58 2.34 33.00 689.48
0+200.00 10.00 5.26 0.58 1.05 26.97 71645 .
0+210.00 10.00 642 0.58 3.72 33.87 75032
0+220.00 10.00 13 0.58 4.26 39.90 790.22
0+230.00 10.00 7.37 058 427 42.66 832.88
0+240.00 10.00 7.87 0.58 4.56 44.20 §77.08
0£250.00 10.00 932 058 541 49,85 926.93
(+260.00 10.00 0.58 542 54.11 981.04
0£270.00 934 0.58 542 54.17 103521
0+280.00 10.00 934 058 542 54,11 108938
0+290.00 10.00 9.34 0.58 5.42 54.17 1143.55
0+300.00 10.00 9.34 0.58 5.42 54.17 1197.72
0+310.00 10.00 9.3 0.8 5.42 54,17 17251.89
0+320.00 10.00 9.34 0.58 5.42 54.17 1306.06
0+330.00 10.00 9.34 0.58 5.42 54.17 136023
0+340.00 10.00 9.34 0.58 542 54,17 1414.40
0£350.00 I 058 542 54.17 146857
0+360.00 033 5.42 54.17 1522.74
I IR PN 5=
:
TOTAL: 1 522,74’
ABSCISAS 0+320.00 - 0+654.64 Calle Sucre entre Amaluzay Gonzanami
ABSCISAS LONGITUD VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m3) ACUMULADO
0+320.00 73 0.60 152 0.00 0.00
0433000 754 0.60 452 45.24 45.24
0+340.00 10.00 0,60 452 4524 00.48
0+350.00 10.00 7.54 0.60 452 45.24 13572
0+360.00 oo | _ 754 | 0.60 4.52 4524 180.96
o700 | 1o | 734 0.60 4.52 45.24 226.20
0+380.00 -'Em-ﬂf-ﬁ_m 46.59 272.19
oi30000 | 1000 | 959 0.60 575 52.74 325.53
0+400.00 10.00 10.00 -ﬁ_ 6.00 58.77 384.30
0+410.00 -IE_M‘I_ 5.90 59.49 443.79
0+420.00 mm-ﬁ- 519 58.44 502.23
0+430.00 .48 0.60 5,69 573 559.62
0+440.00 10.00 ﬂ!-‘g_ 5.60 5646 616,08
‘E_-ﬂ-m 67182 l

-m_-ﬂ-

cios entre Pasaje Chorrillo y Catacocha

T,
N,

h,\
\



-
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA ARFA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(mm) (m) (m) fﬁ@__ﬁl_ﬁi_m_mﬂf___,
0+460.00 10.00 9.24 0.60 5.54 55.44 721.26
0+470.00 10.00 9.24 0.60 5.54 55.44 782.70
0+480.00 10.00 9.24 0.60 5.54 5544 338.14
0+490.00 10.00 9.20 0.60 5,52 5532 §93.46
0+500.00 10.00 9.09 0.60 5.45 54.87 948.33
0+510.00 10.00 .04 0.60 542 54.39 1002.72
0+520.00 10.00 9.04 0.60 542 54.24 1056.96
7 0%¥530.00 10.00 904 - | - - 080 542 - 54.24 ~1111.20 s i
0+540.00 10.00 9.04 0.60 5.42 54.24 1165.44
0+550.00 10,00 9.04 0.60 5.42 54.24 1219.68
0+560.00 10.00 9.04 0.60 542 5424 1273.92
0+570.00 10.00 9.04 0.60 542 54.24 1328.16
0+580.00 10.00 9.04 0.60 542 54.24 138240
0+590.00 10.00 9.04 0.60 5.42 54.24 1436.64
0+600.00 10,00 9.04 0.60 5.42 54.24 1490.88
0+610.00 10.00 9.04 0.60 542 54.24 1545.12
0+620.00 10.00 9.04 0.60 542 54.24 1599.36
0+630.00 10.00 9.04 0.60 5.42 54.24 1653.60
0+640.00 10.00 9.04 0.60 5.42 54.24 1707.84
0+650.00 10.00 9.06 0.60 5.44 5430 1762.14
0+651.11 1.11 9.18 0.60 551 6.07 1768.21
0+652.79 1.68 10.59 0.60 6.35 9.96 1778.17
0+653.81 1.02 12.57 0.60 7.54 7.09 1785.26
| o+65464 | 033 [ i | 060 | 1031 | 741 | 179267 L |
— 1 —— e
TOTAL: 1792.67 . "/
ABSCISAS 0+000.00 - 0+084.42 Calle Amaluza_entre Av, Kingman Sucre
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA AREA_ | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
w | m | m ] @) | (w3 |acomuramol
0+000.00 0.00 17.00 0.40 6.80 0.00 0.00
0+000.81 0.81 11.75 0.40 4.10 4.66 4.66
0+002.42 161 3.64 0.40 3.46 657 11.23
0+004.83 241 7.34 0.40 2.94 7.70 18.93
0+010.00 517 13 0.40 2.94 15.18 34,11
0+020.00 10.00 7.34 0.40 2.94 29.3 63.47
0+030.00 10.00 7.34 0.40 2.94 29.36 92.83
0+040.00 10.00 13 0.40 2.94 29.36 122.19
0+050.00 10.00 7.34 0.40 2.94 29.36 151.55
0+060.00 10.00 7.34 0.40 2.94 29.36 180.91
0+070.00 10,00 734 0.40 2.94 29.36 210.27
0+079.49 9.49 7.57 0.40 3,03 28.30 238.57
0+080.77 128 3.02 0.40 3.21 3.99 242.56
0+082.60 1.83 9.85 0.40 3.94 6.54 249.10
0+084.42 1.82 17.34 0.40 6.94 9.90 259.00
e R e
I I - e I
TOTAL: 259.00{m* :/
ABSCISAS 0+000.00 - 0+066.36 Calle Catamayo entre Ay, Kingman y Suere
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA AREA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) - (m) (m) (m?2) (m3) ACUMULADO
0+000.00 0.00 17.00 0.40 6.30 0.00 0.00
0+000.85 0.85 11.54 0.40 4.62 4.33 4,85
(0+002.68 1.83 335 040 3.34 7.28 12.13
0+004.60 1.92 7.35 0.40 2.94 6.03 18.16
0+010.00 5.40 7.34 0.40 2.94 15.87 34,03
0+020.00 10.00 7.34 0,40 2.94 29.36 63.39
0+030.00 10.00 7.34 0.40 2.94 29.36 92.75
0+040.00 10.00 7.34 0.40 2.94 29.36 122.11
0+050.00 10.00 7.34 0.40 2.94 29.36 151.47 -
0+060.00 10.00 7.49 0.40 3.00 29.66 181.13
0+061.53 1.53 7.98 040 3.19 4.73 185.86 .
0+063.43 1.90 9.19 0.40 3.68 6.52 19238
0+065.16 1.73 11.93 0.40 4,77 151 199.69
0+066.36 1.20 18.35 0.40 7.34 7.27 20696 -
— T 1 I —
TOTAL : 206.96{m* /

/
y




Leopoldo Palacios y Calle Lourdes

OBSERVACIONES

| 2l07 | Sotr
433 161.76
3.04 164.80

RU004 Excavacién a méquina sin clasifiear
SOBREEXCAVACI()N DE MATERIAL INADECUADO
ABSCISAS 0-+000.00 - 0+072.38 Calle Sabiango entre
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
. (m) (m) (m) (m3) __|ACUMULADO
0+000.00 o 15.58 0.30 - R
0+001.19 1.19 9.97 0.30 4.56 4,56
0+002.43 1.24 8.23 0.30 3.39 7.95
0+010.00 7.57 7.17 0.30 17.49 25.44
0+020.00 10.00 7.17 0.30 21.51 46.95
0+030.00 10.00 7.30 0.30 21.71 63.66
0+040.00 10.00 7.30 0.30 21.90 90.56
0+050.00 7.34 0.30 21.96 112.52
0+060.00 : 7.34 22.02 134.54
0+070.00 10.00 0.30 22.89 © 15743
0+071.58 1.58
0+072.38 0.80
TOTAL : - 164.80]m’.

TOTAL :

Calle Sucre entre Chiley

ABSCISAS 0+450.00 - 0+654.64
ABSCISAS LONGITUD VOLUMEN VOLUMEN
(m) ACUMULADO

0+450.00 0.30

0+460.00 2772 21.72
0+470.00 0.30 27.72 55.44
0+430.00 10.00 9.24 0.30 2702 83.16
0+490.00 10.00 9.20 0.30 27.66 110.82
0+500.00 10.00 9.09 0.30 2744 138.26
0+510.00 10.00 9.04 0.30 27.20 165.46
0+520.00 10.00 9.04 030 27.12 192.58
0+530.00 10.00 9.04 0.30 2712 219.70
0+540.00 10.00 9.04 0.30 27.12 246.82
0+550.00 10.00 9,04 0.30 27.12 273.94
0+560.00 10.00 9.04 0.30 27.12 301.06
0+570.00 10.00 9.04 0.30 29.12 328.18
0+580.00 10.00 9.04 0.30 2712 355.30
0+590.00 10.00 9,04 0.30 27.12 382.42
0+600.00 10.00 0.04 0.30 2712 409.54
0+610.00 10.00 0.04 0.30 27.12 436.66
0+620.00 0.04 0.30 27.12 463.78
0+630.00 9.04 0.30 27.12 490.90
0+640.00 10.00 9.04 0.30 27.12 518.02
0+650.00 10.00 9.06 0.30 27.15 545.17
0+651.11 1.11 9.18 030 3,04

0+652.79 1.68 10.59 0.30 4,98

0+653.81 1.02 12.57 0.30 3.54

04+654.64 0.83 17.18 0.30 3.70

L. e
560.43|m°.

OBSERVACIONES
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MUNICIPIO DE LOJA

TOTAL CONTRACTUAL =

"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDE

NAMIENTO ¥ DESARROLLO

/
JING. CIL%XHYEAMANIEGO
SUPERINTENDENTE

CONSORCIO LOJA 2015

\ S
f,) i onsorcio TROTECT:
PR T T SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: AGOSTO/2016
PROYECTOS DE INGENIERIA RUBRO: 405
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU007 Acabado de obra basica existente UNIDAD: M2
' i T — |
r ABSCISAS . OBSERVACIONES
DESDE HASTA o12) R
0+481.63 0+554.24 636.17 Calle Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacios
0+000.00 0+072.38 549.27 Calle Sabiango entre Leopoldo Palacios y Calle Lourdes
0+000.00 0+096.60 369.85 Pasaje Chorrillo entre Sabiango y Leopoldo Palacios
0+000.00 0+100.00 517.60 Ieopoldo Palacios entre Pasaje Chomillo y Catacocha
0+000.00 0+360.00 2, 849.42 Calle Catacocha entre Matilde Hidalgo y 24 de mayo
0+165.00 0+510.00 2571.30 Av. Kingman entre Gonzanamd y Amalusa lado este
0+165.00 0+510.00 2819.23 Av. Kingman entre Gonzanamd y Amalusa lado oeste
0+000.00 0+320.00 812.95 Calle Sucre entre Amalusa y Catamayo
0+000.00 (0+084.42 64748 Calle Amaluza entre Av. Kingmany Sucre
0+000.00 0+104.50 886.02 Calle Amaluza entre Av. Kingmany Sucre
0+000.00 0+066.36 51739 Calle Catamayo entre Av. Kingman y Sucre
- ]
I —
e
S
I
- TOTAL= 1317668 M2
TOTAL ACUMULADO =~ 61837.45 M2
94327512 M2

/

~J—.
)
— :
NG, JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCAS.A.




ABSCISAS

ABSCISAS

0+000.00
0+001.19
0+002.43
0+010.00
0+020.00
0+030.00
0+040.00
0+050.00
0+060.00
0+070.00
0+071.58
0+072.38

TOTAL :

ABSCISAS
ABSCISAS

0-+000.00
0+000.58
0+002.07
0-+006.58
0+010.00
0+020.00
0+026.63
0+031.45
(0+036.83
0+040.00
0+050.00
0+060.00
0+070.00
0+080.00
0+090.00
0+096.60

ABSCISAS 0+481.63 -
ABSCISAS | LONGITUD

0+481.63 .
0+482.43 0.80
0+483.77 1.34
0+485.08 1.31
0+491.86 6.78
0+493.56 1.70
0+500.00 6.44
0+510.00 10.00
0+520.00 10.00
(0+530.00 10.00
0+540.00 10.00
0+550.00 10.00
0+551.27 1.27
0+552.88 1.61
0+554.24 1.36

N

(m)

RU007 Acabado de obra hésica existente

0+554.24
ANCHO

15.26
9.91
721
597
5.57
8.95
8.95
895

.

8.95

|

8.95

|

895

I e

9.01
9.61
11.79

17.69

TOTAL :

TOTAL: |

0+000.00 - 0+072.38
LONGITUD | ANCHO
(m) (m)
15.58
1.19 997
124 8.23
7.57 7.17
10.00 717
10.00 7.30
10.00 7.30
10.00 7.34
10.00 7.34
10.00 7.92
1.58 10.35
0.80 14.96
0+000.00 - 0+096.60
LONGITUD | ANCHO
(m) (m)
8.57
0.58 5.53
1.49 4.40
4,51 443
3.42 4.49
10.00 4,71
6.63 4,83
4.82 4,18
5.38 413
3.17 3.67
10.00 3.08
10.00 3.11
10.00 3.24
10,00 3.40
10.00 3.55
6.60 3.95

Iy

Calle Macara entre Tourdes y Leopoldo Palacios
AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m2) ACUMULADA
| e e ] ]
10.07 10.07 B '
1147 21.54
8.63 30.17
39.12 69.29
12.34 31.63
57.64 139.27
89.50 228.77
89.50 318.27
89.50 407.77
89.50 497.27
39.80 587.07
11.82 598.89
17.23 616.12
20.05 636.17
636.17|m2.
Calle Sabiango entre Leopoldo Palaciosy Calle Lourdes
AREA ARTA OBSERVACIONES
(m2) ACUMULADA B
S e
[, ==
15.20 15.20 I
11.28 26.48 I
58.29 __&ﬂl____!“j
71.70 15647
72.35 228.82
73.00 301.82
73.20 375.02
73.40 448.42
76.30 524.72
14.43 539.15
10.12 549.27

AREA ARTA
| (m2) |
I

4.09 4.09
7.40 11.49

19.91 31.40

15.25 46.65

46.00 92.65

31.63 124.28

21.71 145,99

2235 168.34

12.36 180.70

33,75 21445

30.95 245.40

31.75 277.15

33.20 31035

34.75 345.10

24.75 369.85
R —

[ 369.85[m2.

I

[

—
549,27|m2.
Pasaje Chorrillo entre Sabiango y Leopoldo Palacios

ACUMULADA

OBSERVACIONES

N




REA.
(m2)

73.20
68.00
6210
52.55
47.10
45.95
0.00
44.70
41.90
42.00
40.10

ABSCISAS 0+000.00 - 0+100.00

ABSCISAS | LONGITUD ANCHO
: ___(l_n)___ (m)

.
0+000.00 7.79
0+010.00 10.00 6.85
0-+020.00 | | _10.00 6.75
0+030.00 10.00 5.67
0+040.00 10.00 4.84
0+050.00 10.00 4.58
0+060.00 10.00 4.61
0+060.D{) 0.00 4.61
04070.00 10.00 433
04080.00 10.00 4,05
0+090.00 10.00 435
0+100.00 10.00 3.67
TOTAL:

ABSCISAS

0+020.00

0+040.00

0+060.00

0-+080.00
0+0%0.00

0+150.00

0+170.00

0+190.00

0+210.00

(0+230.00

0+290.00

04+320.00

0+340.00

ABSCISAS

| 0+000.00 |
| 0+00L.87 |
| 0+004.62
| 0+010.00
| 0+030.00 |
| 0+040.00 ]
__0+050.00 |
. QHOG0D
0+070.00
0+100.00
0+110.00
0+120.00
0+130.00
0+140.00
0+160.00
| 0+170.00
| 0+180.00 |
| 0+190.00
| 0+200.00 ]
| 0421000
| 0+220.00 |
| 04240.00 |
| 0+250.00 |
| 0+260.00
| 04270.00 |
| 0+280.00 |

0+300.00
0+310.00

0+330.00

0+350.00

0+360.00 10.00 9.34

—
_ | 7 849.42|m2.

0+000.00 - 04:360.00 Calle Catacoc
LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
o ] ] (m2) | ACUMULADA |
- ]
1041
M 18.56 18.56
2.75 7.66 2351 42.07
538 734 40.35 82.42
10.00 839 78.65 161.07
10.00 798 31.85 242,92
10.00 734 76.60 319.52
10.00 734 73.40 392.92
10.00 744 73.90 466.82
10.00 7.5% 75.10 541.92
10.00 7.86 7720 619.12
10.00 735 76.05 695.17
10.00 734 73.45 768.62
10.00 734 73.40 242.02
10.00 734 73.40 915.42
10.00 734 73.40 088.82
10.00 734 73,40 106222
10.00 734 73.40 1135.62
10.00 734 73.40 1209.02
10.00 734 73.40 128242
10.00 734 73.40 1355.82
10.00 404 56.90 1412.72
10.00 526 46.50 145922
10.00 6.42 58.40 1517.62
10.00 734 68.80 158642
10.00 737 73.55 1659.97
10.00 7.87 7620 - 173617
10.00 9.32 85.95 1822.12
10.00 9.34 93.30 191542
10.00 .34 93.40 . 2,008.82
10.00 9,34 93.40 T210222
10.00 9.34 93.40 2195.62
10.00 9.34 93.40 2289.02
10.00 9.34 93.40 238242
10.00 9.34 93.40 247582
10.00 9.34 93.40 2569.22
10.00 9.34 93.40 2 662.62
10.00 9.34 9340 2.756.02
93.40 284942
- ¢ e
-

Leopoldo Palacios en
ARE AREA OBSERVACIONES

. —

IE————

tre Pasaje Chorrilloy Catacocha

ACUMULADA

73.20
141.20
203.30 - )
255.85
302.95
348.90
348.90
393.60
435.50
477.50

517.60

m2.

hha entre Matilde Hidalgo y 24 de mayo

. _ __




LADO ESTE Av. Kingmau entre Gonzanami y Amalusa

ABSCISAS 0+165.00 - 0+510.00
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADA
| e
0+165.00 9.15
0+166.55 1.55 3.31 13.53 13.53
0+168.35 1.80 T831 T1496 | 2849 :
0+170.00 1.65 7.55 13.08 41.57
0+180.00 10.00 734 74.45 116.02
0+190.00 10.00 7.34 73.40 189.42
0+200.00 10.00 7.34 73.40 262.82
0+210.00 10.00 7.34 73.40 336.22
04+220.00 10.00 7.34 73.40 409.62
0+230.00 10.00 7.34 73.40 483.02
0+240.00 10.00 7.34 73.40 55642
0+250.00 10.00 7.34 73.40 629.82
0+250.91 0.91 8.27 7.10 636.92
0+260.00 9.09 8.19 74.81 711.73
0+263.18 3.18 8.01 25.76 73749
0+264.00 0.82 7.19 6.23 743.72
0+270.00 6.00 7.26 43.35 787.07
0+280.00 10.00 7.34 73.00 " 860.07 .
0+290.00 10.00 7.34 73.40 933.47
0+300.00 10.00 734 73.40 1006.87
0+310.00 10.00 7.34 73.40 1080.27
0+320.00° 10.00 7.34 73.40 1153.67
0+327.90 7.90 7.34 57.99 1211.66
0+32832 0.42 8.17 3.26 1214.92
0+330.00 1.68 8.17 13.73 1228.65
0+340.00 10.00 3.17 81.70 131035
0+341.82 1.82 8.17 14.87 132522
0+342.54 0.72 7.21 5.54 1330.76
0+350.00 7.46 7.34 54.27 1385.03
0+360.00 10.00 7.34 73.40 145843
0+370.00 10.00 7.34 73.40 1531.83
0+380.00 10.00 7.34 73.40 1 605.23
0+390.00 10.00 734 73.40 1 678.63
0+400.00 10.00 7.34 73.40 1752.03
0+410.00 10.00 7.34 73.40 182543
0+420.00 10.00 7.34 73.40 1898.83
0+425.07 5.07 7.34 37.21 1936.04
0+426.00 0.93 8.17 7.21 1943.25
0+430.00 4.00 8.17 32.68 1975.93
0+439.07 9.07 8.17 74.10 2 050.03
0+440.00 0.93 7.35 T2 205725
| 0+450.00 10.00 7.34 73.45 2 130.70
0+460.00 10.00 7.34 73.40 2204.10
0+470.00 10.00 7.35 73.45 Y O227T55 |
0+480.00 10.00 7.34 73.45 2 351.00
0+490.00 10.00 7.34 73.40 2 42440
0+500.00 10.00 7.34 73.40 2 497.80
(0+510.00 10.00 7.36 73.50 2 571.30
[ SR
[ ey
M 2571.30|m2.
ABSCISAS 0+165.00 - 0+510.00 LADO OESTE Av. Kingman entre Gonzanami y Amalusa
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m?) ACUMULADA
o oo ]
0+165.00 ______4__&8‘9___!*____(‘______________
| o+16655 | L5 g | ot | B L ——————
0+170.00 345 7.71 26.81 39.72
0+180.00 10.00 7.94 78.55 118.27
0+190.00 10.00 7.94 79.40 197.67
0+200.00 10.00 7.94 79.40 277.07
04210.00 10.00 7.94 79.40 356.47
0+220.00 10.00 7.94 79.40 43587
0+230.00 10.00 7.94 79.40 51521
0+240.00 10.00 7.94 79.40 594.67




04250.00 10.00 7.94
04250.91 0.91 8.69
0+260.00 2.09 8.75
04263.18 3.18 8.76
0+264.00 0.82 7.96
04270.00 6,00 7.94
0+4280.00 10.00 7.94
0+290.00 10.00 7.54
0+300.00 10.00 7.94
0+310.00 10.00 7.94
0+320.00 " 10.00 7.94
0+327.90 7.90 7.94
0+328.32 042 8.79
04330.00 1.68 8.77
0+340.00 10.00 8.77
0+341.82 1.82 8.17
04+342.54 0.72 9.73
04350.00 7.46 7.94
0+360.00 10.00 7.94
0+370.00 10.00 7.94
0+380.00 10.00 7.94
0+390.00 10.00 7.94
0+400.00 10.00 7.94
0+410.00 10.00 7.94
0+420.00 10.00 7.94
0+425.07 5.07 8.02
0+426.00 0.93 8.88
0+430.00 4.00 3.98
0+439.07 9.07 923
0-+440,00 0.93 8.49
0+450.00 10.00 8.44
0+460.00 10.00 8.44
04470.00 10.00 8.44
0+480.00 10.00 3.44
0+490.00 10.00 8.44
0+4500.00 10.00 8.44
0+510.00 10.00 8.44
TOTAL:

7040 |
79.40

7.57
79.26
27.84

6.86
47.70
79.40

D
79.40

79.40
79.40
79.40
62.73
3.51
14.75
87.70
15.96
6.66
65.91
79.40
79.40
79.40
79.40
79.40
79.40
79.40
40.46
7.86
35.72
82.58
8.24
84.65
84.40
84.40
8440
84.40
84.40
84.40

o]

681.64

76090 |

788.74

795.60

843.30

922.70

1002.16
1081.50

1160.50

124030
1303.03

1306.54

1321.29

1408.99

1424.95

1431.61

1497.52

1576.92
1656.32

1735.72

181512

1894.52

205332

2101.64

2219.94

231283

2 481.63
2 566.03

2734.83

2 819.23

m2.

[ 1971392
[ 209378 |
| 213736 |
[ 222818 |

2397.23

2650.43

2819.23




Calle Sucye entre Amalusa y Catamayo

ABSCISAS 0+000.00 - 0+320.00
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADA
R -
0+210.00 0.00 747 0.00 0.00
04220.00 10.00 7.32 73.95 73.95
0+230.00 10.00 7.34 73.30 147.25
0+240.00 10.00 7.34 © 7340 220.65 -
0+250.00 10.00 7.34 73.40 294.05
0+260.00 10.00 734 73.40 367.45
04270.00 10.00 7.34 73.40 440.85
0+280.00 10.00 7.34 73.40 514.25
0+290.00 10.00 7.40 73.70 587.95
04300.00 10.00 749 74.45 662.40
0+310.00 10.00 7.54 75.15 737.55 ]
0+320.00 10.00 7.54 75.40 812.95
b e .
TOTAL : 812.95|m2.
ABSCISAS 0+000.00 - 0+084.42 Calle Amaluza cnire Av. Kingman y Sucre
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADA
e |y
0+000.00 0.00 17.00 0.00 0.00 .
0+000.81 0.81 11.75 11.64 11.64
0+002.42 1.61 8.64 16.41 28.05
0+004.83 241 734 19.26 4731
0+010.00 517 734 37.95 85.26
0+020.00 10.00 734 73.40 158.66
0+030.00 10.00 734 73.40 232.06
04-040.00 10.00 7.34 73.40 305.46
0+050.00 10.00 734 73.40 378.86
0+060.00 10.00 7.34 73.40 452.26
0+070.00 10.00 7.34 73.40 525.66
0+079.49 949 7.57 70.75 596.41
0+080.77 128 8.02 9.98 606.39
0+082.60 1.83 9.85 16.35 622.74
0+084.42 1.82 17.34 24.74 647.48
(R e _f____f
TOTAL : 647.48m2.
ABSCISAS 0+000.00 - 0+104.50 Calle Amaluza enfre Ay, Kingmany Suere
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADA
0+000.00 19.83
0+001.21 1.21 12.62 19.63 19.63
0+002.45 1.24 10.66 1443 34.06
0+004.00 1.55 9.61 15.71 49.77
0+010.00 6.00 9.34 56.85 106.62
0+020.00 10.00 9.08 92.10 198.72
0+030.00 10.00 3.82 89.50 288.22
0+040.00 10.00 8.56 86.90 375.12
0+050.00 10.00 3.30 84.30 459.42
0+060.00 10.00 8.04 81.70 541.12
0+070.00 10.00 1.78 79.10 620.22
0+080.00 10.00 7.52 76.50 696.72
0+090.00 10.00 7.26 73.90 770.62
0+100.00 10.00 13 71.95 842.57
0+102.02 2.02 8.30 15.58 858.15
0+103.63 1.61 11.05 15.58 | 87373
0+104.50 0.87 | 1720 12.29 386.02
S I e LYY
| _TOTAL: | [ 886.02{m2.




Calle Catamayo enfre Av, Kingman y Sucre

ABSCISAS 0+000.00 - 0+066.36
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADA
| S
0+000.00 0.00 17.00
0+000.85 0.85 11.54 1213 | 12.13
0+002.68 1.83 8.35 1820 30.33
0+004.60 1.92 7.35 15.07 45.40
0+010.00 5.40 7.34 39.66 85.06
0+020.00 10.00 7.34 73.40 158.46
0+030.00 10.00 7.34 73.40 231.86
0+040.00 10.00 7.34 7340 305.26
0+050.00 10.00 7.34 73.40 378.66 -
0+060.00 10.00 7.49 74.15 452,81
0+061.53 1.53 7.98 11.83 464.64
0+063.43 1.50 9.19 16.31 480.95
04+065.16 1.73 11.93 18.27 499.22
0+066.36 1.20 18.35 18.17 517.39
TOTAL: 517.39|m2.




MUNICIPIO DE LOJA

ON%?E@O PROYECTO:

201
FIGENERACION LSTANA

"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: " INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERTA CIVIL, S.A. RUBRO: 407
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
_RU009 SUB BASE CLASE 3, CON MATERIAL RECICLADO UNIDAD: M3
ARG WA OBSERVACIONES o
DESDE HASTA M3)

0+481.63 0+554.24 127.23 Calle Macara entre Lourdes Y Leopoldo Palacios
0+165.00 0+510.00 1028.49 Av. Kingman enire Gonzanamd y Amalusa lado este
0-+165.00 0+510.00 1127.63 Av. Kingman entre Gonzanamd y Amalusa lado oeste
0+000.00 0+072.38 109.86 Calle Sabiango entre Leopoldo Palacios y Calle Lourdes
0-+000.00 0+096.60 73.97 Pasaje Chorrillo entre Sabiango y Leopoldo Palacios
0+000.00 0+100.00 137.26 Leopoldo Palacios entre Pasaje Chorrillo y Catacocha
0+000.00 0+360.00 1139.77 Calle Catacocha entre Matilde Hidalgo y 24 de mayo

* Tramos cobrados en Planilla No. 5

|

e

e e
.

0+510.00 0+744.93 -222.08 Av. 24 de Mayo entre Azuay y Calle Lourdes
0+000.00 0+104.50 -177.22 Calle Alamor enfre Sucrey Av. Kigman
0+000.00 0+105.50 -173.55 Calle Saraguro entre Sucre y Av. Kigman
0+060.00 0+134.79 -246.17 #%(Calle Chile entre 18 de Noviembre y Suere
0-+320.00 0+654.64 -1195.11 Calle Sucre entre Amaluza y Gonzanaméd
. A
TOTAL = 1730.13 M3
TOTAL ACUMULADO= .10 519.06 M3
TOTAL CONTRACTUATL= 68 117.03 M3

*NOTA: Se procede a la liquidacién de vari
mismos fuerén extraidos de Mina y correspon
«% NOTA: Este tramo se lo cobra con el valor correcto, ya que en

i T

ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOIA 2015

os tramos cobrados en la Planilla No. 5, ya que parte del material utilizado en los

den a] rubro, RU010 Sub Base Clase 3
1a Planilla No.5 el calculo estaba errado

ING. JOSE ANGEL{‘B'LANCO
FISCALIZACION
INCA SA




RU009 SUB BASE CLASE 3, CON MATERIAL RECICLADO

Calle Macara enfre Lourdes Y Le

ABSCISAS 0+481.63 - 0+554.24
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) _|ACUMULADO
0+481.63 1526 - 0.20 - - .-
0+482.43 0.80 9.91 0.20 2.01 2.01
0+483.77 1.34 7.21 0.20 229 4.30
0+485.08 1.31 5.97 0.20 1.73 6.03
0+491.86 6.78 557 0.20 7.82 13.85
0+493.56 1.70 8.95 0.20 247 16.32
0+500.00 6.44 8.95 0.20 11.53 27.85
0+510.00 10.00 895 0.20 17.90 45.75 ]
0+520.00 10.00 8.95 0.20 17.90 63.65
0+530.00 10.00 8.95 0.20 17.90 81.55 -
0+540.00 10.00 8.95 0.20 17.90 99.45
0+550.00 10.00 9.01 0.20 17.96 117.41 ‘
04+-551.27 1.27 9.61 0.20 2.36 119.77
04+552.88 1.61 11.79 0.20 3.45 123.22
0+554.24 1.36 17.69 0.20 4.01 127.23
N I I
TOTAL : 127.23|m°
ABSCISAS 0+165.00 - 0+510.00 LADO ESTE Av. Kingman entre Gonzanamai y Amalusa
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) _ |ACUMULADO
0+165.00 9.15 0.40
0+166.55 1.55 8.31 0.40 5.41 541
0+168.35 1.80 8.31 0.40 5.98 11.39
0+170.00 1.65 7.55 0.40 5.23 16.62
0+180.00 10.00 7.34 0.40 29.78 46.40
0+190.00 10.00 7.34 0.40 29.36 75.76
0+200.00 10.00 734 0.40 29.36 105.12
0+210.00 10.00 7.34 0.40 29.36 134.48
0+220.00 10.00 7.34 0.40 29.36 163.84
0+230.00 10.00 7.34 0.40 29.36 193.20
04240.00 10.00 7.34 0.40 29.36 222.56
0+250.00 10.00 7.34 0.40 29.36 251.92
0+250.91 0.91 8.27 0.40 2.84 254.76
0+260.00 9.09 8.19 0.40 29.92 284.68
0+263.18 3.18 8.01 0.40 10.30 204.98
0+264.00 0.82 7.19 0.40 2.49 297.47
0+270.00 6.00 7.26 0.40 17.34 314.81
0+280.00 10.00 7.34 0.40 29.20 344.01
0+290.00 10.00 7.34 0.40 29.36 373.37
0+300.00 10.00 7.34 0.40 29.36 402.73
0+310.00 10.00 7.34 0.40 29.36 432.09
0+320.00 10.00 7.34 0.40 29.36 461.45
0+327.90 7.90 7.34 0.40 23.19 484.64
0+328.32 0.42 8.17 0.40 1.30 485.94
0+330.00 1.68 8.17 0.40 5.49 491.43
0+340.00 10.00 8.17 0.40 32.68 524.11
0+341.82 1.82 8.17 0.40 5.95 530.06
0+342.54 0.72 7.21 0.40 2.21 532.27
0+350.00 7.46 7.34 0.40 21.71 553.98
0+360.00 10.00 7.34 0.40 29.36 583.34
0+370.00 10.00 7.34 0.40 29.36 612,70 )
0+380.00 10.00 7.34 0.40 29.36 642.06
0+390.00 10.00 7.34 0.40 29.36 671.42
0+400.00 10.00 7.34 0.40 29.36 700.78
0+410.00 10.00 7.34 0.40 29.36 730.14
0+420.00 10.00 7.34 0.40 29.36 759.50
0+425.07 5.07 7.34 0.40 14.89 774.39
0+426.00 0.93 8.17 0.40 2.88 771.27

opoldo Palacios




0+430.00 4.00 8.17 0.40 13.07 790.34
0+439.07 9.07 8.17 0.40 29.64 819.98
0+440.00 0.93 7.35 0.40 2.89 822.87
0+450.00 10.00 7.34 0.40 2938 852.25
0+460.00 10.00 7.34 0.40 2936 881.61
0+470.00 10.00 7.35 0.40 29.38 910.99
0+480.00 10.00 7.34 - 040 - - 2038 . | ..940.37 - e e
0+490.00 10.00 7.34 0.40 29.36 969.73
0+500.00 10.00 134 0.40 29.36 999.09
0+510.00 10.00 7.36 0.40 29.40 102849
TOTAL : 1 028.49|m>
ABSCISAS 0+165.00 - 0+510.00 LADO OESTE Av. Kingman entre Gonzanama y Amalusa
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBS_ERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) __|ACUMULADO :
0+165.00 8.89 0.40
0+166.55 1.55 7:77 0.40 5.16 5.16
0+170.00 3.45 7.97 0.40 10.72 15.88
0+180.00 10.00 7.94 0.40 3142 47.30
0+190.00 10.00 7.94 0.40 31.76 79.06
0+200.00 10.00 7.94 0.40 . 31.76 110.82
0+210.00 10.00 7.94 0.40 31.76 142.58
0+220.00 10.00 7.94 0.40 31.76 174.34
0+230.00 10.00 7.94 0.40 31.76 206.10 '
0+240.00 10.00 7.94 0.40 31.76 237.86
0+250.00 10.00 7.94 0.40 31.76 260.62
0+250.91 0.91 8.69 0.40 3.03 272.65
0+260.00 9.09 8.75 0.40 31.71 304.36
0+263.18 3.18 38.76 0.40 11.14 315.50
0+264.00 0.82 7.96 0.40 2.74 318.24
0+270.00 6.00 7.94 0.40 19.08 337.32
0-+280.00 10.00 7.94 0.40 31.76 369.08
0+290.00 10.00 7.94 0.40 31.76 400.84
0+300.00 10.00 7.94 0.40 31.76 432.60
0+310.00 10.00 7.94 0.40 31.76 464.36
0+320.00 10.00 7.94 0.40 31.76 496.12
0+327.90 7.90 7.94 0.40 25.09 521.21
0+328.32 0.42 8.79 0.40 1.41 522.62
0+330.00 1.68 8.77 0.40 5.90 528.52
0+340.00 10.00 8.77 0.40 35.08 563.60
0+341.82 1.82 8.77 0.40 6.38 569.98
0+342.54 0.72 9.73 0.40 2.66 572.64 |
0+350.00 746 7.94 0.40 26.36 5995.00
0+360.00 10.00 7.94 0.40 31.76 630.76
0+370.00 10.00 7.94 0.40 31.76 662.52
0+380.00 10.00 7.94 0.40 31.76 694.28
0+390.00 10.00 7.94 0.40 31.76 726.04
0+400.00 10.00 7.94 0.40 31.76 757.80
0+410.00 10.00 7.94 0.40 31.76 789.56
0+420.00 10.00 ~ 7.94 0.40 31.76 821.32
0+425.07 5.07 8.02 0.40 16.18 837.50
0+426.00 0.93 8.88 0.40 3.14 840.64
0+430.00 4.00 8.98 0.40 14.29 854.93
0+439.07 9.07 9.23 0.40 33.03 887.96
0+440.00 0.93 8.49 0.40 3.30 891.26
0+450.00 10.00 8.44 0.40 33.86 925.12 )
0+460.00 10.00 8.44 0.40 33.76 958.88
0+470.00 10.00 8.44 0.40 33.76 992.64
0+480.00 10.00 8.44 0.40 33.76 1026.40
0+490.00 10.00 8.44 0.40 33.76 1060.16
0+500.00 10.00 8.44 0.40 33.76 1093.92
0+510.00 10.00 8.44 0.40 33.76 1127.68
TOTAL : 1 127.68|m>




ABSCISAS

ABSCISAS

0+001.19

0+020.00

0+040.00

0+060.00

© 0+071.58

ABSCISAS 0+000.00 - 0+096.60
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ALTURA
(m) (m) (m)
0+000.00 8.57 0.20
0+000.58 0.58 5,53 0.20
0+002.07 1.49 4.40 0.20
0+006.58 451 443 0.20
0+010.00 3.42 4.49 0.20
0+020.00 10.00 4.71 0.20
0+026.63 6.63 433 0.20
0+031.45 4.82 4.18 0.20
| 0103683 | 538 413 0.20
0+040.00 | 317 | 3.67 0.20
0405000 | 1000 | 3.08 0.20
| 0+060.00 | 1000 | 3.11 0.20
| 0+070.00 | 1000 | 3.24 0.20
| 0+080.00 | 1000 | 3.40 0.20
| 0+090.00 | 10.00 3.55 0.20
| 0+096.60 | 6.60 3.95 020 /
A_____l::: ::: ) [ I —
TOTAL :
ABSCISAS 0+000.00 - 0+100.00
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA
(m) (m) (m)
0+000.00 7.79 020
0+010.00 10.00 6.85 0.20
0+020.00 10.00 6.75 0.20
0+030.00 10.00 567 0.20
0+040.00 10.00 4.34 020
0+050.00 10.00 458 020
0+060.00 10.00 4.61 0.20
0+060.00 0.00 161 0.40
0+070.00 10.00 433 0.40
0+080.00 10.00 4,05 0.40
0+090.00 10.00 435 040
0+100.00 10.00 3.67 0.40

0+000.00

© 0+002.43
0+010.00

0+030.00
0+050.00
0+070.00

0+072.38

I

0+000.00 - 0+072.38
TLONGITUD | ANCHO

(m) (m)

15.58
1.19 9.97
124 8.23
757 717
10.00 7.17
10.00 7.30
10.00 7.30
10.00 734
10.00 734
10.00 7.92
1.58 10.35
0.80 14.96

TOTAL:

(m)
020 /
020 7
- 020 -
020 ~
020 7
020 ~
0.20 /
020 /
020 7
020 ~
020 7
020 /

| 1

TOTAL :

I I ey
R, 1 e

Calle Sabiango entre Leopoldo Palacios y Calle Lourdes

ALTURA VOLUMEN

VOLUMEN
(m3) _|ACUMULADO

e

3.04 3.04

| v

2.26 5.30
11.66 16.96
14.34 31.30
14.47 4577
14.60 60.37
14.64 75.01
14.68 89.69
15.26 104.95
2.89 107.84

2.02 100.86

OBSERVACIONES

109.86|m*. /

|

137.26(w’.  /

Pasaje Chorrillo enfre Sabiangoy T.eopoldo Palacios
VOLUMEN VOLUMEN

(m3) ACUMULADO

0.82 0.82

148 | 230
398 6.28
3.05 9.33
9.20 18.53

633 24.86

4.34 29.20
447 33.67
2417 36.14
6.75 42.89
6.19 49.08
6.35 5543
6.64 62.07
6.95 69.02
4.95 73.97

14.64 14.64
13.60 28.24
12.42 40.66
1051 | 5L17
9.42 60.59
919 | 6978
0.00 69.78
17.38 87.66
16.76 104.42
16.80 12122
16.04 137.26

OBSERVACIONES

73.97|m% ,

Leopoldo Palacios entre Pasaje Chorrillo y Catacocha

M TTMEN |
VOLUMEN VOLUMEN

(m3) ACUMULADOC

OBSERVACIONES




ABSCISAS

0-+004.62

0+030.00

0+070.00

0+100.00

0+130.00

0+150.00

0+170.00

0+230.00
0+240.00

04+260.00

0+270.00

0+300.00

0+320.00

0+340.00

ABSCISAS

I
0+000.00
0+001.87

0+010.00
0+020.00

0+040.00
0+050.00
0+060.00

0+080.00
0+090.00

0+110.00
0+120.00

0+140.00
0+160.00

0+180.00
0+190.00

| . fbedti |
0+280.00
0+290.00

0+310.00
0+330.00

0+350.00
0+360.00

TOTAL :

0+000.00 -

0-+360.00

LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN

(m) (m) - (m) (m3)
1041 0.40

1.87 9.44 0.40 7.42
2.75 7.66 0.40 9.41
© 538 7.34 0:40 -16.14
10.00 8.39 0.40 31.46
10.00 7.98 0.40 32.74
10.00 7.34 0.40 30.64
10.00 7.34 0.40 29.36
10.00 7.44 0.40 29.56
10.00 7.58 0.40 30.04
10.00 7.86 0.40 30.8%
10.00 7.35 0.40 30.42
10.00 7.34 0.40 2938
10.00 7.34 0.40 29.36
10.00 7.34 0.40 29.36
10.00 7.34 0.40 29.36
10.00 7.34 0.40 29.36
10.00 7.34 0.40 29.36
10.00 734 0.40 29.36
10.00 7.34 0.40 29.36
10.00 7.34 0.40 29.36
10.00 4,04 0.40 22.76
04200.00 10.00 5.26 0.40 18.60
0+210.00 10.00 6.42 0.40 23.36
0+220.00 10.00 7.34 0.40 27.52
10.00 7.37 0.40 29.42
10.00 7.87 0.40 30.48
0.32 0.40 34.38
10.00 9.34 0.40 37.32
10.00 9.34 0.40 37.36
10.00 9.34 0.40 37.36
10.00 9.34 0.40 37.36
10.00 9.34 0.40 37.36
10.00 9.34 0.40 37.36
10.00 9.34 0.40 37.36
10.00 9.34 0.40 37.36
10.00 9.34 0.40 37.36
10.00 9.34 0.40 37.36
10.00 034 0.40 37.36

Calle Catacocha entre Matilde Hidalgo ¥ 24 de mayo

VOLUMEN

ACUMULADO

7.42
16.83
32.97
64.43
97.17
127.81
157.17
186.73

216.77
247.65
278.07

o707 |
B

336.81
366.17
395.53
424.89

| Ged DS .
45425

483.61

| e
512.97

542.33
565.09
583.69

583,60
60705

634.57

[ 66399

694.47
728.85
766.17
803.53
840.89
878.25
915.61
952.97

| Addegd
990.33

1027.69
1065.05
110241

I
1139.77

1139.77|w. /

OBSERVACIONES
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ABSCISAS

0+510.00 -

Cantidades a liquidar en presente planiila

0+744.93

Av. 24 de Mayo entre Azuay y Calle Lourdes

ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) _|ACUMULADO
TT0+510.00 824 010 ' -
0+520.00 10.00 8.24 0.10 8.24 8.24
0+530.00 10.00 8.24 0.10 8.24 16.48
0+535.30 5.30 8.24 0.10 437 20.85
0+537.00 1.70 9.94 0.10 1.55 22.40
0+540.00 3.00 9.94 0.10 2.98 2538
0+550.00 10.00 9.94 0.10 9.94 35.32
0+560.00 10.00 9.94 0.10 9.94 45.26
0+570.00 10.00 9.94 0.10 9.94 55.20
0+580.00 10.00 9.94 0.10 9.94 65.14
0+590.00 10.00 9.94 0.10 9.94 75.08
0+600.00 10.00 9.94 0.10 9.94 85.02
0+610.00 10.00 9.94 0.10 9.94 94,96
0+613.31 331 9.94 0.10 3.29 98.25
0+615.00 1.69 8.24 0.10 1.54 99.79
0+620.00 5.00 8.24 0.10 4.12 103.91
0+630.00 10.00 8.24 0.10 8.24 112.15
0+640.00 10.00 8.24 0.10 8.24 120.39
0+643.69 3.69 8.24 0.10 3.04 123.43
0+645.40 1.71 9.94 0.10 1.55 124.98
0+650.00 4.60 9.94 0.10 4.57 129.55
0+660.00 10.00 9.94 0.10 9.94 139.49
0+670.00 10.00 9.94 0.10 9.94 149.43
0+680.00 10.00 9.94 0.10 9.94 159.37
0+690.00 10.00 9.94 0.10 0.94 169.31
0+700.00 10.00 9,94 0.10 9.94 179.25
0+710.00 10.00 9.94 0.10 9.94 189.19
0+720.00 10.00 9.94 0.10 9.94 199.13
0+728.37 8.37 9.94 0.10 8.32 207.45
0+730.00 1.63 8.07 0.10 1.47 208.92
0+740.00 10.00 8.07 0.10 8.07 216.99
0+741.24 1.24 8.36 0.10 1.02 218.01
0+742.32 1.08 9.17 0.10 0.95 218.96
0+743.56 1.24 10.82 0.10 1.24 220.20
0+744.31 0.75 12.90 0.10 0.89 221.09
0+744.93 0.62 18.99 0.10 0.99 222.08
T S—— SR
TOTAL : 222.08|m?
ABSCISAS 04000.00 - 0+104.50 Calle Alamor entre Sucrey Av. Kingman
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
0+000.00 19.83 0.20
0+001.21 1.21 12.62 0.20 3.93 3.93
0+002.45 1.24 10.66 0.20 2.89 6.82
0+004.00 1.55 9.61 0.20 3.14 9.96
0+010.00 6.00 9.34 0.20 1137 2133
0+020.00 10.00 9.08 0.20 1842 39.75
0+030.00 10.00 8.82 0.20 17.90 57.65
0+040.00 10.00 8.56 0.20 1738 75.03
0+050.00 10.00 8.30 0.20 16.86 91.89
0+060.00 10.00 8.04 0.20 16.34 108.23
0+070.00 10.00 778 0.20 15.82 . 124.05
0+080.00 10.00 752 0.20 1530 139.35
0+090.00 10.00 7.26 0.20 14.78 154.13
0+100.00 10.00 W 14.39 168.52



OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Calle Chile entre 18 de Noviembre y Sucre

OBSERVACIONES

| -
C__/—/—’,:
-

Calle Suere entre Amaluza y Gonzanama

OBSERVACIONES

ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
0+102.02 2.02 8.30 0.20 3.12 171.64
0+103.63 1.61 11.05 0.20 3.12 174.76
0+104.50 0.87 17.20 0.20 2.46 177.22
- IR e "
R RS o
| TOTAL : 177.22|m*
ABSCISAS #REF! 0+105.90 Calle Sara
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
(m) (m) (m) m3) _|ACUMULADO
0+000.00 17.26 0.20
0+001.26 1.26 11.32 0.20 3.60 3.60
0+002.64 1.38 9.44 0.20 2.86 6.46
0+004.78 2.14 8.68 0.20 3.88 10.34
0+010.00 5.22 8.64 0.20 9.04 19.38
0+020.00 10.00 8.64 0.20 17.28 36.66
0+030.00 10.00 8.04 0.20 17.28 53.94
0+040.00 10.00 8.64 0.20 17.28 71.22,
0+050.00 10.00 8.64 0.20 17.28 88.50
0+059.49_ 9.49 8.64 0.20 1640 104.90
0+061.00 1.51 7.14 0.20 2.38 107.28
0+070.00 9.00 7.14 0.20 12.85 120.13
0+080.00 10.00 7.14 0.20 14.28 134.41
0+090.00 10.00 7.14 0.20 14.28 148.69
0+100.00 10.00 7.14 0.20 14.28 162.97
0+101.47 1.47 7.14 0.20 2.10 165.07
0+103.36 1.89 8.13 0.20 2.89 167.96
0+104.85 1.49 10.49 0.20 2.77 170.73
0+105.90 1.05 16.33 0.20 2.82 173.55
I e
TOTAL : 173.55|m*
ABSCISAS 0+060.00 - 0+134.79
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
0+060.00 9.06 0.20
0+070.00 10.00 9.04 0.20 18.10 18.10
0+080.00 10.00 9.04 0.20 18.08 36.18
0+090.00 10.00 9.04 0.20 18.08 54.26
0+100.00 10.00 9.04 0.20 18.08 72.34
0+110.00 10.00 9.04 0.20 18.08 90.42
0-+120.00 10.00 9.04 0.20 18.08 108.50
0+130.00 10.00 9.05 0.20 18.09 126.59
0+131.80 1.80 9.45 0.20 3.33 129.92
0+132.77 0.97 10.85 0.20 1.97 131.89
0+133.95 1.18 13.38 0.20 2.86 134.75
0+134.79 0.84 18.78 0.20 2.70 137.45
0.20
TOTAL : 137.45|m’
PAGADOQ EN PLANILLA No5: 383.62 |2,
A LIQUIDAR EN PRESENTE PLANILLA: 246.17|m’.
ABSCISAS 0+320.00 - 0+654.64
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
(m) (m) (m) (m3) _ |ACUMULADO
0+320.00 7.54 0.40
0+330.00 10.00 7.54 0.40 30.16 30.16
0+340.00 10.00 7.54 0.40 30.16 60.32
0+350.00 10.00 7.54 0.40 30.16 | 90.48
0+360.00 10.00 7.54 0.40 30.16 120.64
0+370.00 10.00 7.54 0.40 30.16 150.80

guro enfre Sucrey Av. Kingman

e—



TS
VOLUMEN | VOLUMEN

ABSCISAS LONGITUD ANCHO
(m) (m)
0+380.00 10.00 7.99
0+390.00 10.00 9.59
0+400.00 10.00 10.00
0+410.00 10.00 9.83
0+420.000 10.00° © 965
0+430.00 10.00 9,43
0+440.00 10.00 9.34
0+450.00 10.00 9.24
0+460.00 10.00 9,24
0+470.00 10.00 9.24
0+480.00 10.00 9.24
0+490.00 10.00 9.20
0+500.00 10.00 9.09
0+510.00 10.00 9.04
0+520.00 10.00 9.04
0+530.00 10.00 9.04
0+540.00 10.00 9.04
0+550.00 10.00 0.04
0+560.00 10.00 9.04
0+570.00 10.00 9.04
0+580.00 10.00 9.04
0+590.00 10.00 9.04
0+600.00 10.00 9.04
0+610.00 10.00 9.04
0+620.00 10.00 9.04
0+630.00 10.00 9,04
0+640.00 10.00 9.04
0+650.00 10.00 9.06
0+651.11 1.11 9.18
0+652.79 1.68 10.59
0+653.81 1.02 12.57
0+654.64 0.83 17.18
TOTAL :

ALTURA
(m) (m3) _|ACUMULADO
0.40 31.06 181.86
0.40 35.16 217.02
0.40 39.18 256.20
0.40 39.66 295.86
0.40 38.96 334.32
0.40 38.26 373.08
0.40 37.64 410.72
0.40 37.16 447.88
040 36.96 484.84
0.40 36.96 521.80
040 36.96 558.76
0.40 36.88 595.64
0.40 36.58 632.22
040 36.26 668.48
0.40 36.16 704.64
0.40 36.16 740.80
0.40 36.16 776.96
0.40 36.16 813.12
0.40 36.16 849.28
0.40 36.16 885.44
0.40 36.16 921.60
0.40 36.16 957.76
040 36.16 093.92
0.40 36.16 1030.08
0.40 36.16 1066.24
0.40 36.16 1102.40
0.40 36.16 1138.56
0.40 36.20 1174.76
0.40 4.05 1178.81
0.40 6.64 1185.45
0.40 4,72 1190.17
0.40 4.94 1195.11
1 195.11 {m?,

OBSERVACIONES
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MUNICIPIO DE LOJA

\, S ORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCI()N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
£ SR SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CQNTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 408
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACI(')N
. RU010 SUB BASE CLASE 3 UNIDAD: M3
" VOLUMEN
ABSCISAS OBSERVACIONES :
DESDE HASTA (3)
T = I
0+210.00 0+320.00 325.18 Calle Sucre entre Amalusa y Catamayo
0+000.00 0+084.42 129.50 Calle Amaluza entre Av. Kingmany Sucre
0+000.00 0+066.36 103.47 Calle Catamayo enire Av. Kingman y Sucte
0+510.00 0+744.93 222.08 Av. 24 de Mayo entre AZuay y Calle Lourdes
0+000.00 0+104.50 177.22 #Calle Alamor entre_Sucrey Av. Kingman-
0+000.00 0+105.90 173.55 #(Calle Saraguro enfre Sucte y Av, Kingman
0+060.00 0+134.79 137.45 #Calle Chile entre 18 de Noviembre y Sucre
0+320.00 0+654.64 1195.11 % #%(glle Sucre entre Amaluza y Gonzanamé
0+000.00 0+072.38 164.80 ###(alle Sabiango entre Leopoldo Palacios y Calle Lourdes
0+450.00 0+654.64 560.43 #++Calle Sucre entre Chile y Gonzanama
TOTAL = 2 463.56 M3
TOTAL ACUMULADO= . 453549 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 17 029.26 M3

* OTA: Cantidades que 58 incluyen segiin

#% NOTA: Se liquida con el verdadero valor, ya que €

w4 NOTA: Serealizd la colocacién de material de mejoramiento
onstancia del trabajo realizado, pero 1o se su

volumenes se presentan en esta planilla para ¢

i
ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

Rubro 407, que fueron cobradas en la Planilla No.5.

1 Ta Planilla No.5 el cdlculo estaba errado..

en los tramos donde se retiro material inadecuado, estos

ma para el cobro en este rubro.

)

ING. JOSE ANGEI BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A\



RU010 SUB BASE CLASE 3

ABSCISAS 0+210.00 - 0+320.00 Calle Sucre enfre Amalusa y Catamayo

ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m1) (m) (m) (m3) |ACUMULADO
04210.00 7.47 0.40
0-+220.00 1000 I 732 . 040 | .2958. | . 2958
(0+230.00 10.00 7.34 0.40 2932 58.90
0+240.00 10.00 7.34 0.40 29.36 88.26
0+250.00 10.00 7.34 0.40 29.36 117.62
| 0+260.00 10.00 7.34 0.40 29.36 146.98
0+4270.00 10.00 7.34 0.40 29.36 176.34
0-4-280.00 10.00 7.34 0.40 29.36 205.70
0+290.00 10.00 7.40 0.40 29.48 235.18
0+300.00 10.00 7.49 0.40 29.78 264.96
0+310.00 10.00 7.54 0.40 30.06 295.02
0+320.00 10.00 7.54 0.40 30.16 325.18
TOTAL : 325.18|m3,
ABSCISAS 0+000.00 - 0+084.42 Calle Amaluza entre Ay, Kingman y Sueic
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
0+000.00 0.00 17.00 0.20 0.00 0.00
0+000.81 0.81 11.75 0.20 2.33 2.33
0+002.42 1.61 8.64 0.20 3.28 5.61
0+004.83 241 7.34 0.20 3.85 9.46
0+010.00 517 7.34 0.20 7.59 17.05
0-+020.00 10.00 7.34 0.20 14.68 31.73
0+030.00 10.00 7.34 0.20 14.68 46.41
0-+040.00 10.00 7.34 0.20 14.68 61.09
0+050.00 10.00 7.34 0.20 14.68 75.77
0-+060.00 10.00 7.34 020 14.68 90.45
0+070.00 10.00 7.34 0.20 14.68 105.13
0+079.49 9.49 7.57 0.20 14.15 119.28
0+080.77 1.28 8.02 0.20 2.00 121.28
0+082.60 1.83 9.85 0.20 3.27 124.55
0+084.42 1.82 17.34 0.20 4.95 129.50
TOTAL : 129.50|m?,
ABSCISAS 0+000.00 - 0+066.36 Calle Catamayo entre Av. Kingman y Sucre
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO N
0+000.00 0.00 17.00 0.20 0.00 0.00 //
0+000.85 0.85 11.54 0.20 243 243 /
0+002.68 1.83 8.35 0.20 3.64 6.07
0+004.60 1.92 7.35 0.20 3.01 9.08
0+010.00 5.40 7.34 0.20 7.93 17.01
0+020.00 10.00 734 0.20 14.68 31.69
0+030.00 10.00 7.34 0.20 14.68 46.37
0+040.00 10.00 734 0.20 14.68 61.03
0+-050.00 10.00 7.34 0.20 14.68 1573
0+060.00 10.00 7.49 0.20 14.83 90.56
0+061.53 1.53 7.98 0.20 237 92.93
0+063.43 1.90 9.19 0.20 3.26 96.19
0+065.16 1.73 11.93 020 3.65 99.84
0+066.36 1.20 18.35 020 3.63 103.47
TOTAL : 103.47m?.




ABSCISAS

0+510.00 ~

0+744.93

RU010 SUB BASE CLASE 3

Av. 24 de Mayo entre Azuay y Calle Lourdes

ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
: (m) (m) (m). (m3). | ACUMULADO|
0+510.00 8.24 0.10
0+520.00 10.00 8.24 0.10 8.24 8.24
0+530.00 10.00 3.24 0.10 8.24 16.48
0+535.30 5.30 8.24 0.10 4.37 20.85
0+537.00 1.70 9.94 0.10 1.55 2240
0+540.00 3.00 9.94 0.10 2.98 25.38
0+550.00 10.00 9.94 0.10 9.94 35.32
0+560.00 10.00 9.94 0.10 9.94 45.26
0+570.00 10.00 9.94 0.10 9.94 55.20 5
0+580.00 10.00 9.94 0.10 9.94 65.14
0+590.00 10.00 9.94 0.10, 9.94 75.08
0+600.00 10.00 9.94 0.10 9.94 85.02
0+610.00 10.00 9.94 0.10 9.94 94.96
0+613.31 3.31 9.94 0.10 3.29 98.25
0+615.00 1.69 8.24 0.10 1.54 99.79
0+620.00 5.00 8.24 0.10 4.12 103.91
0+630.00 10.00 8.24 0.10 3.24 112.15
0+640.00 10.00 8.24 0.10 8.24 120.39
0+643.69 3.69 8.24 0.10 3.04 123.43
0+645.40 1.71 9.94 0.10 1.55 124.98
0+650.00 4.60 9.94 0.10 4.57 129.55
0+660.00 10.00 9.94 0.10 9.94 139.49 ]
0+670.00 10.00 9.94 0.10 9.94 149.43
0+680.00 10.00 9.94 0.10 9.94 159.37
0+690.00 10.00 9.94 0.10 9.94 169.31
0+700.00 10.00 9.94 0.10 9.94 179.25
0+710.00 10.00 9.94 0.10 9.94 189.19
0+720.00 10.00 9.94 0.10 9.94 199.13
0+728.37 8.37 9.94 0.10 8.32 207.45
0+730.00 1.63: 8.07 0.10 1.47 208.92
(0+740.00 10.00 3.07 0.10 8.07 216.99
0+741.24 1.24 8.36 0.10 1.02 218.01
0+742.32, 1.08 9.17 0.10 0.95 218.96
0+743.56 1.24 10.82 0.10 1.24 220.20
0+744.31 0.75 12.90 0.10 0.89 221.09
0+744.93 0.62 18.99 0.10 0.99 222.08 o
TOTAL: 222.08|m?
ABSCISAS 0+000.00 - 0+104.50 Calle Alamor entre Sucre y Av, Kingman
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
0+000.00 19.83 0.20
0+001.21 1.21 12.62 0.20 3.93 3.93
0+002.45 1.24 10.66 0.20 2.89 6.82 ;
0+004.00 1.55 9.01 0.20 3.14 9.96
0+010.00 6.00 9.34 0.20 11.37 21.33 )
0+020.00 10.00 9.08 0.20 18.42 39.75
0+030.00 10.00 3.82 0.20 17.90 57.65
0-+040.00 10.00 8.56 0.20 17.38 75.03
0+050.00 10.00 8.30 0.20 16.86 91.89
0+060.00 10.00 3.04 0.20 16.34 108.23
0+070.00 10.00 7.78 0.20 15.82 124.05
0+080.00 10.00 7.52 0.20 15.30 139.35
0+090.00 10.00 7.26 0.20 14.78 154.13
0-+100.00 10.00 7.13 0.20 14.39 168.52
0+102.02 2.02 8.30 0.20 3.12 171.64
0+103.63 1.61 11.05 0.20 3.12 174.76
0+104.50 0.87 17.20 0.20 2.46 177.22
TOTAL: 177.22|m?



ABSCISAS 0+000.00 - 0+105.90 Calle Saraguro entre Sucrey Av. Kingman
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
0+000.00 0.00 17.26 0.20 0.00 0.00
0+001.26 1.26 N e - .020 . .. 3.60 3.60 )
0+002.64 1.38 9.44 0.20 2.86 6.46 B
0+004.78 2.14 8.68 0.20 3.88 10.34
0+010.00 522 8.64 0.20 9.04 19.38
0+020.00 10.00 3.64 0.20 17.28 36.66
0+030.00 10.00 3.64 0.20 17.28 53.94
0+040.00 10.00 8.64 0.20 17.28 71.22
0+050.00 10.00 8.64 0.20 17.28 88.50
0+059.49 949 8.64 0.20 16.40 104.90
0+061.00 . Lot 7.14 0.20 2.38 107.28
0+070.00 ~9.00 7.14 020 12.85 120.13 -
0+080.00 10.00 7.14 0.20 14.28 13441
0+090.00 10.00 7.14 0.20 14.28 148.69
0+100.00 10.00 7.14 0.20 14.28 162.97
0+101.47 147 7.14 0.20 2.10 165.07 )
0+103.36 1.89 8.13 0.20 2.89 167.96
0+104.85 1.49 1049 0.20 2.77 170.73
0+105.90 1.05 1633 0.20 2.82 173.55 .
T |

ABSCISAS
ABSCISAS

0+060.00
0+070.00
0+080.00
0+090.00
0+100.00
0+110.00
0+120.00
0+130.00
0+131.80
0+132.77
0+133.95
0+134.79

ABSCISAS
ABSCISAS

0+320.00
0+330.00
0+340.00
0+350.00
0+360.00
0+370.00
- 0+380.00
0+390.00
0+400.00
0+410.00
0+420.00
0+430.00
0+440.00
0+450,00
0+460.00
0+470.00
0+480.00
0+490.00
0+500.00
0+510.00
0+520.00

0+530.00

RU010 SUB BASE CLASE 3

H——ranr]
TOTAL : 173.55

04060.00 - 0+134.79
LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN
(m) (m) (m) (m3)
0.00 9.06 0.20 0.00
10.00 9.04 0.20 18.10
10.00 9.04 0.20 18.08
10.00 9.04 0.20 18.08
10.00 9.04 0.20 18.08
10.00 9.04 0.20 18.08
10.00 9.04 0.20 18.08
10.00 9.05 0.20 18.09
1.80 9.45 0.20 3.33
0.97 10.85 0.20 1.97
1.18 13.38 0.20 2.86
0.84 18.78 0.20 2.70
- 13745
_____,__TQT_AEJL_———’—*— | 13745]
0+4320.00 - 0+654.64
LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN
(m) (m) (m) (m3)
0.00 7.54 0.40 0.00
10.00 7.54 0.40 30.16
10.00 7.54 0.40 30.16
10.00 7.54 0.40 30.16
10.00 7.54 0.40 30.16
10.00 7.54 0.40 30.16
10.00 7.99 0.40 31.06
10.00 9.59 0.40 35.16
10.00 10.00 0.40 39.18
10.00 9.83 0.40 39.66
10.00 9.65 0.40 38.96
10.00 9.48 0.40 38.26
10.00 9.34 0.40 37.64
10.00 9.24 0.40 37.16
10.00 9.24 0.40 36.96
10.00 9.24 0.40 36.96
10.00 9.24 0.40 36.96
10.00 9.20 0.40 36.88
10.00 9.09 0.40 36.58
10.00 9.04 0.40 36.26
10.00 9.04 0.40 36.16
10.00 9.04 0.40 36.16

m.

Calle Chile entre 18 de Noviembre y Sucre

VOLUMEN
ACUMULADO

0.00
18.10 yaque en la Planilla No.5 el
618 |ciloulocsisbacmado. |
5426
72.34
00.42
108.50
126.59
129.92
131.89
134.75
137.45
!
m.
Calle Sucre enire Amaluza y Gonzanam4
WW
ACUMULADO
0.00
30.16
6032
90.48
120.64
150.80
181.86
217.02
256.20
295.86
334.82
373.08
410.72
447.88
484.84
521.80
558.76
595.64
63222
668.48
704.64
740.80

OBSERVACIONES

. ]
Se liquida con el verdadero valor,




RU010 SUB BASE CLASE 3

ABSCISAS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
0+540.00 10.00 9,04 040 36.16 77696
0+550.00 10.00 9.04 040 36.16 §13.12
Gise0.00. | . 1000 | . 904 .. L o040 .| 3616 849.28 B —
0+570.00 10.00 9.04 0.40 36.16 §85.44
0+580.00 10.00 9.04 040 36.16 921.60
0+590.00 10.00 9.04 040 36.16 957.76
0+600.00 10.00 9.04 0.40 36.16 993.92
0+610.00 10.00 9.04 040 36.16 1030.08
0+620.00 10.00 9.04 040 36.16 1066.24
0+630.00 10.00 9.04 040 36.16 110240
0+640.00 1000 | 904 0.40 36.16 1138.56
0+650.00 | 10.00 9.06 0.40 36.20 1174.76 ;
0+651.11 1.11 040 4.05 1178.81
0+652.79 10.59 0.40 6.64 118545
12.57 040 472 1190.17
04654.64 : 0.40 494 1195.11
— [ L T il I
TOTAL: M
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RUO010 SUB BASE CLASE 3
AV. 24 DE MAYO ENTRE MERCADILLO Y LOURDES
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RU010 SUB BASE CLASE 3

* Nota: Se coloca material de mejoramiento para reemplazar material inadecuado cargado y desalojado.

ABSCISAS 0-+000.00 - 0+072.38 * Calle Sabiango entre Leopoldo Palacios y Calle Lourdes
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
0-+000.00 15.58 0.30
0+001.12 1.19 997 0.20 C 4356 1 456 - :
0+002.43 1.24 8.23 0.30 3:39 7.95
0+010.00 7.57 7.117 0.30 17.49 25.44
0+020.00 10.00 7.17 0.30 21.51 46.95
0+030.00 10.00 7.30 0.30 21.71 68.66
0-+040.00 10.00 7.30 0.30 21.90 90.56
0+050.00 10.00 7.34 0.30 21.96 112.52
0+060.00 10.00 7.34 0.30 22.02 134.54 -
0+070.00 10.00 7.92 0.30 22.89 157.43
0+071.58 1.58 10.35 0.30 4.33 161.76 )
0+072.38 0.80 | 14.96 0.30 3.04 164.80 )
r_______——__,__r___L_f_’—
TOTAL : 164.80 | m?.
ABSCISAS 0+450.00 - 0+654.64 # ('alle Sucre entre Chile y Gonzanami
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
0+450.00 9.24 030 o
0+460.00 10,00 9.24 030 21.72 27.72
0+470.00 10.00 9.24 0.30 27.72 55.44
0+480.00 10.00 9.24 0.30 21.72 83.16
0+490.00 10.00 9.20 0.3 27.66 110.82
0+500.00 10.00 9.09 0.30 27.44 138.26
0+510.00 10.00 9.04 0.30 27.20 165.46
0+520.00 10.00 9.04 0.30 27.12 192.58
0+530.00 10.00 9.04 0.30 27.12 219.70
0+540.00 10.00 9.04 0.30 27.12 246.82 ]
0+550.00 10.00 9.04 0.30 27.12 273.94 )
0+560.00 10.00 9.04 0.30 2712 301.06
0+570.00 10.00 9.04 0.30 27.12 328.18
0+580.00 10.00 9.04 0.30 27.12 355.30 |
0+590.00 10.00 9.04 0.30 27.12 38242
0+600.00 10.00 9.04 0.30 27.12 409.54
0+610.00 10.00 9.04 0.30 27.12 436.66
0+620.00 10.00 9.04 0.30 L 463.78 | ;
0+630.00 10.00 9.04 0.30 27.12 490.90
0+640.00 10.00 9.04 | 0.30 2712 518.02 |
0+650.00 10.00 | 9.06 | 0.30 2715 | 545.17
0+651.11 1.11 9.18 0.30 3.04 548.21
0+652.79 168 | 10.59 | 0.30 498 | 553.19 .
0+653.81 1.02 12.57 0.30 3.54 556.73
0+654.64 0.83 | 1718 | 0.30 3.70 560.43
e e E——
TOTAL : 560.43 | m’.




RU010 SUB BASE SLASE 3, (COMO MATER.AL DE M_EJORAMI'ENTO)
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MUNICIPIO DE LOJA

[ T
ING. CLAY SAMANL_EC;

SUPERINTENDENT!
CONSORCIO LOJA 2015

h c PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLANDE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
SR OHSOR0IO0 CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERTA PERIODO: AGOSTO/2016
CIVIL, S.A. RUBRO: 409
CAPITULO: REGENERACI(')N URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
-~ RuUl Asfalto MIC-250 para imprimacién (1.5 lit/m2) UNIDAD: lit
AREA
UBICACION fpatpds | RO 0L OBSERVACIONES
DESDE HASTA m? (m2) (Lif)
0+481.63 0+554.24 616.97 15 925.46 Calle Macara enire Lourdes y Leopoldo Palacios
0+000.00 0+180.00 1303.22 1.5 1954.83 Calle Catacocha entre Matilde Hidalgo ¥ Leopoldo Palacios
0+373.08 0+744.93 3 408.42 1.5 5112.63 Av. 24 de Mayo entre Miguel Riofiio y Lourdes
0+290.00 0+640.00 2 963.55 1.5 4445.33 Calle Sucre entre Catamayo y Gonzanama
0+000.00 0+105.90 828.90 1.5 124335 Calle Saraguro entrc Sucrey Av. Kingman
0+000.00 0+104.50 887,03 1.5 1330.58 Calle Alamor entre Sucre y Av, Kingman
0+000.00 0+084.42 647.48 1.5 971.22 Calle Amaluza entrc AV. Kingman y Sucre
0+060.00 0+133.95 659.87 1.5 989.81 Calle Chile entre 18 de Noviembre y Sucre
:
TOTAL= ™ 16 973.21 Lit
TOTAL ACUMULADO= 6509231 Lit
TOTAL CONTRACTUAL= 364 912.68  Lit

‘\)
W
WYY oo
ING. JOSE ANGEL BLEANco

FISCALIZACION
INCAS.A. !



ABSCISAS 0-+481.63 - 0+554.24 Calle Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacios
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) ( m2) ACUMULADO
0+481.63 | 12.64
0+482.43 0.00 '9.63 T0.00 | 000 -
0+483.77 1.34 6.80 11.01 11.01
0+485.08 131 5.62 8.14 19.15
0+491.86 6.78 523 36.78 55.93 :
0+493.56 1.70 8.49 11.66 67.59
0+500.00 6.44 8.63 55.13 122,72
0+510.00 10.00 8.93 87.80 210.52
0+520.00 10.00 | 8.63 §7.80 298.32
0+530.00 10.00 3.63 86.30 384.62
0+540.00 10.00 8.63 86.30 470.92
0+550.00 10.00 9.73 91.80 562.72
0+551.27 1.27 11.42 13.43 576.15
0+552.88 1.61 | 13.50 20.06 596.21
0+554.24 1.36 17.03 20.76 616.97
[ . =
TOTAL : 616.97|m?
ABSCISAS 0+000.00 - 0+180.00 Calle Catacocha entre Matilde Hidalgo Leopoldo Palacios
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADO
0+000.00 0.00 10.41
0+001.87 1.87 9.44 18.56 18.56
04+004.62 2.75 7.66 23.51 42.07
0+010.00 538 | 734 40.35 82.42
0+020.00 10.00 8.39 78.65 161.07
0+030.00 10.00 7.64 80.15 24122
0+040.00 10.00 7.00 73.20 314.42
0+050.00 10.00 7.00 70.00 384.42
0+060.00 10.00 7.10 70.50 454,92
0+070.00 10.00 7.25 71.75 526.67
0+080.00 10.00 7.52 73.85 600.52
0+050.00 10.00 7.01 72.65 673.17
0+100.00 10.00 7.00 70.05 743.22
0+110.00 10.00 7.00 70.00 813.22
0+120.00 10.00 7.00 70.00 883.22
0+130.00 10.00 7.00 70.00 953.22
0+140.00 10.00 7.00 70.00 1023.22
0+150.00 10.00 7.00 70.00 1093.22
0+160.00 10.00 7.00 70.00 116322 |
0+170.00 10.00 7.00 70.00 1233.22
0+180.00 10.00 7.00 70.00 1303.22
I S
TOTAL : 1303.22|m2
ABSCISAS 0+373.08 - 0+744.93 Av. 24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Lourdes
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) __|ACUMULADO
0+373.08 790 |
| 0+380.00 6.92 7.90 54.67 54.67
0+390.00 10.00 8.24 80.70 135.37
0+400.00 10.00 7.90 80.70 216.07
0+402.66 2.66 7.90 21.01 237.08
0+404.36 1.70 9.53 1482 | 25190
0+410.00 5.64 9.60 53.95 305.85
0+420.00 10.00 9.60 96.00 401.85
0+430.00 10.00 | 9.60 96.00 497.85
0+440.00 10.00 9.60 96,00 593.85
0+450.00 10.00 9.60 | 96.00 689.85 1
0+460.00 10.00 9.60 96.00 785.85
0+470.00 10.00 9.60 96.00 881.85
0+480.00 10.00 9.60 96.00 9717.85
0+490.00 10.00 9.60 96.00 1073.85
0+494.93 493 9.53 47.16 1121.01

RU011 Asfalto MC-250 para imprimacién (1.5 lit/m?2)




6.01 1127.02

124232

1379.71

169641
| isssal
08041 |
220807 |
T

2 424.00

[ 299208 |

1161.62

1323.02
1364.89

1408.41
1504.41
160041

179241

198441
217641
2222.80
2343.30

245315
2468.06
2512.08
2 608.08
2704.08
2300.08 |
23896.08

3088.08
3 184.08
3268.92
3278.77
3357.77
3367.75
33717.02
3389.15
3408.42

I

.

me.

Calle Sucre entre Catamayo Gonzanama

AREA TOTAL
ACUMULADO

72.75
14535
217.35
289.35
361.35
433.35
505.35
- 571.35
652.45
738.65
834.05
929.80
102380 |
1116.10
1207.70
1298.05
1387.05

1565.05

1744.45
1832.55
1919.55

1476.05

1654.70

OBSERVACIONES

0+495.62 0.69 7.90
0+500.00 438 7.90 34.60
0+510.00 10.00 8.24 80.70
0+520.00 10.00 7.90 80.70
0+525.30 5.30 7.90 41.87
0+527.00 1.70 9.53 14.82
0+530.00 3.00 9.60 28.70
~0+540.00 10.00 2.60 - 96.00
0+550.00. |  10.00 9.60 96.00
0+560.00 10.00 9.60 96.00
0+570.00 10.00 9.60 96.00
0+580.00 10.00 9.60 96.00
0+590.00 10.00 9.60 96.00
0+600.00 10.00 9.60 96.00
0+610.00 10.00 9.60 96.00
0+613.31 331 9.53 31.66
0+615.00 1.69 7.90 14.73
0+620.00 5.00 7.94 39.60
0+630.00 10.00 8.24 80.90
0+640.00 10.00 7.90 30.70
0+643.69 3.69 7.90 29.15
0+645.40 171 9.54 14.91
[ 0+650.00 4.60 9.60 44.02
0+660.00 10.00 9.60 96.00
0+670.00 10.00 960 | 96.00
0+680.00 10.00 9.60 96.00
0+690.00 10.00 9.60 96.00
0+700.00 10.00 9.60 96.00
0+710.00 10.00 9.60 96.00
0+720.00 10.00 9.60 96.00
0+728.87 8.87 9.53 84.84
0+730.00 1.13 7.90 9.85
0+740.00 10.00 7.90 79.00
0+741.24 124 8.19 9.98
0+742.32 1.08 8.98 9.27
0+743.56 124 10.58 12.13
0+744.93 137 17.55 19.27
TOTAL : 3 408.42
ABSCISAS 0429000~ 0+640.00
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ARTA
(m) m | D)
0+290.00 7.23
0+300.00 10.00 7.32 7275
0+310.00 10.00 7.20 72.60
0+320.00 10.00 7.20 72.00
0+330.00 10.00 7.20 72.00 |
0+340.00 1000 | 720 72.00
0+350.00 10.00 7.20 72.00
0+360.00 10.00 7.20 72.00
0+370.00 10.00 7.20 72.00
0+380.00 1000 | 7182 75.10
0+390.00 10.00 042 | 8620 |
0+400.00 10.00 9.66 95.40
0+410.00 10.00 9.49 95.75
0+420.00 1000 | 931 94.00
0+430.00 10.00 9.15 9230
0+440.00 10.00 9.17 91.60
0+450.00 10.00 8.90 90.35
0+460.00 10.00 8.90 89.00
0+470.00 10.00 8.90 89.00
0+480.00 10.00 8.90 89.00
0+490.00 10.00 9.03 89.65
0+500.00 10.00 8.92 89.75
0+510.00 |  10.00 8.70 88.10
0+520.00 10.00 8.70 87.00
0+530.00 10.00 8.70 87.00

2 006.55



0+540.00 10.00 3.70 87.00 L 2 093,55
0+550.00 10.00 8.70 87.00 218055 |
0+560.00 10.00 8.70 87.00 2267.55
0+570.00 10.00 8.70 87.00 2 354.55
0+580.00 10.00 8.70 87.00 2 441.55
0+590.00 10.00 8.70 87.00 2 528,55
0+600.00 10.00 8.70 87.00 2.615.55
0+610.00 10,00 2.70 87.00 2702.55 . .
0+620.00 10.00 8.70 87.00 2 789.55
0+630.00 10.00 8.70 87.00 2 876.55
0+640.00 10.00 3.70 87.00 2.963.55
B T IR SR
I E— IR ——
[ TOTAL: | [ 2963.55|m?.

ABSCISAS 0+000.00 - 0+105.90 Calle Saraguro entre Sucre y Avy. Kingman

ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) _|ACUMULADO

04000.00 1491 ;

0+001.26 1.26 10.84 16.22

0+002.64 1.38 29.96 :

0+004.78 2.14 48.59

0+010.00 522 9202 | |

0+020.00 10.00 175.02 |

0+030.00 10.00 258.02 |

0+040.00 10.00 83.00 34102 |

0+050.00 10.00 83.00 | 424,02

0+059.49 9.49 3.30 78.71 502.79

0+061.00 1.51 6.80 11.40 514.19

0+070.00 6.80 61.20 575.39

0+080.00 6.80 68.00 643.39

0+090.00 10.00 6.80 68.00 711.39

0+100.00 10.00 6.80 68.00 779.39

0+101.47 147 6.85 10.03 789.42

0+103.36 1.89 7.5 13.80 803.22

0+104.85 1.49 9.97 13.20 816.42 P

0+105.90 1.05 13.81 1248 82890
I AR S 2 T P
[ TOTAL: | [ ssg0lme. 7/
ABSCISAS 0+000.00 - 0+104.50 Calle Alamor entrqf-S{icrc y Av. Kingman

ABSCISAS LONGITUD ANCHO ARTA AREA TOTAL OBSERVACIONES

(m) (m) (m?) __|ACUMULADO

0+000.00 19.83 )

0+001.26 1.26 12.62 20.44 20.44

0+002.64 1.38 10.66 16.06 36.50

00478 | 214 9.61 2169 | 5819 o

0+010.00 522 9.34 49.46 107.65

0+020.00 10.00 9.08 92.10 199.75

0+030.00 10.00 3.82 89.50 289.25 |

0+040.00 10.00 8.56 86.90 376.15

0+050.00 10.00 3.30 84.30 46045

0+060.00 10.00 8.04 gl.70 | 84215

0+070.00 |  10.00 7.78 79.10 621.25 )

0+080.00 | 10.00 7.52 76.50 697.75

0+090.00 10.00 7.26 73.90 771.65

0+100.00 |  10.00 7.13 71.95 843.60

0+102.02 2.02 859.18

0+103.63 374.76

0+104.50

TOTAL :




ABSCISAS 0+000.00 - 0+084.42 Calle Amaluza entre Av. Kingman y Suere
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA | AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m?2) |ACUMULADO
0+000.00 17.00 - - R
0+000.81 0.81 11.75 11.64 1164 o .
0+002.42 161 564 1641 | - 2805 | B o
0+00483 | 241 | 734 19.26 TTETEN - I
_ 0+010.00 517 . 734 3795 RS26 |
0+020.00 10.00° 7.34 7340 15866 | B
0+030.00 10.00 734 | ;340 | 23206 | ]
0+040.00 10,00 7.34 73.40 30546 | o
0+050.00 10.00 7.34 73.40 37886 |
0+060.00 10.00 734 | 7340 45226 | ]
0+070.00 10.00 734 | 7340 52566 | - -
0+079.49 9.49 757 | 7075 5641 |
0+080.77 1.28 8.02 9.98 60639 | o
0+082:60 1.83 0.85 1635 21 | ]
0+084.42 1.82 | 1734 24.74 64748 | B
TOTAL : 647.48|m?,
ABSCISAS 0+060.00 - 0+133.95 Calle Chile entre 18 de Noviembre y Suere
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA | AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADO
0+060.00 | 8%
0+070.00 10.00 3.70 88.30 88.30
0+080.00 10.00 3.70 ~87.00 175.30
0+090.00 10.00 8.70 §7.00 262.30
0+100.00 10.00 §.87 "87.85 350.15
0+110.00 10.00 8.70 87.85 438.00
0+120.00 10.00 8.71 87.05 525.05
0+130.00 10.00 9.00 89.00 614.05
0+131.80 1.80 10.44 17.58 631.63
0+132.77 0.97 12.71 11.23 642.86
0+133.95 118 16.12 17.01 659.87
TOTAL : 659.87|m2.




_ONSORCIO

1A 20
FRGERERACION UREANA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUC CION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

C QNTI_{ATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 411
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU013 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado e=10.00 cm UNIDAD: M2
ABSCISAS ARDA ] OBSERVACIONES
DESDE HASTA (M2z) !
0+481.63 0+554.24 308.49 Calle Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacios
0+000.00 0+180.00 651.61 Calle Catacocha entre Matilde Hidalgo y Leopoldo Palacios
0+373.08 0+744.93 1704.21 MMW
0+290.00 0+640.00 1481.78 WMM
0+000.00 0+105.90 414.45 W_j
0+000.00 0+104.50 443.53 Calle Alamor entre Sucre y Av. Kingman
0+060.00 0+133.95 328.94 er_ﬁﬁb{
_ifﬁ
f_,;ir_r’_lrf_;f‘{
L
TOTAL= 5333.99 M2
TOTAL ACUMULADO= - 2721443 M2
TOTAL CONTRACTUAL= 156 921.31 M2

gl

.. S

'\

} .Jr
i
ING. CLAyés AMANIEGO
SUPER], TgNDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
PISCALIZACION
INCA S.A.



RU013 Capa de rodadu

ABSCISAS 0+481.63 - 0+554.24

ABSCISAS | LONGITUD

0+481.63 | 12.64
oriszds | 000 | 963
048377 | 134 | 680
Oragsos | 13l | 562 |
0ta0186 | 678 | 523

01493.56 1.70 8.49
0+500.00
051000 | 1000 | 893
0+520.00 10.00 8.63
0+530.00 10.00 8.63
0540.00 10.00 8.63
Orss000 | 1000 | 973 |

oty | a1 | i |
Grssres |16l | 1350 |
oisiot | 13 | 1103 |
l

0+000.00 000 | 1041

Grooisr |18 | o4 |
orodez | 275 | 166
0r01000 | 538 | 734

0+020.00

0103000 | 1000 | 764 |

0+040.00

0105000 | 1000 | 700 |
0+060.00 000 | 710 |

700 |
700 |
7.00
0+130.00 10.00 7.00
0rT4000 | 1000 | 700
0+150.00 |  10.00
0+160.00

10.00 7.00
0+170.00 10.00 7.00
0+180.00 000 | 700 |

TOTAL :

ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% :

0+070.00 10.00 7175
0+080.00 |  10.00 73.85

(m2)

0.00

11.01

8.14
36.78
11.66
55.13
87.80
$7.80
86.30
86.30
91.80
13.43
20.06
20.76

18.56
23.51
40.35
78.65
80.15
73.20
70.00
70.50

\

\

\

72.65
70.05
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

\

ra de hormigén asfaltico mezelado ¢=10.00 cm

Calle Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacios
OBSERVACIONES

Colocado e= Scm

Colocado e= Scm

Colocado e= 5cm

Colocado &= 5cm

T Coalbe S e

T Colomdoerdom
f%
Colocado &= Scm

Colocado e= Scm

Colocado e= 5cm
— Coleadocriom
. CobabelE e

]

=

Colocado e=5cm__
Colocado e= 5¢m
Colocado e= 5cm
Colocado e= Scm
Colocado e= Scm
Colocado e= 5cm
Colocado e= Scm
Colocado &= Scm

Colocado e= 5cm

L e e

Colocado e= Scm
(Colocado e= 5¢cm
Colocado ¢= cm

Colocado e= 5¢m
Colocado e= Scm
Colocado e= 5¢cim
Colocado e= Scm
Colocado e= 5cm

— _ Cobaloerian

Colocado e= Scm
Colocado e= 5¢cm

.

Colocado e= Scm
Colocado e= 5cm




ABSCISAS 0+373.08 - 0+744.93
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ARFA
(m) (m) (m2)
04373.08 7.90
0+380.00 6.92 7.90 54.67
0+390.00 1000 | 824 | 80.70
0-+400.00 10.00 7.90 80.70
04+402.66 2.66 7.90 21.01
0+404.36 1.70 9.53 14.82
0+410.00 5.64 9.60 53.95
0+420.00 10.00 9.60 96.00
0+430.00 10.00 9.60 96.00
0+440.00 10.00 9.60 96.00
0+450.00 |  10.00 9.60 96.00
0+460.00 10.00 9.60 96.00
0+470.00 10.00 9.60 96.00
0+480.00 10.00 9.60 96.00
0+490.00 10.00 9.60 96.00
0+494.93 4.93 953 47.16
0+495.62 0.69 7.90 6.01
0+500.00 4.38 790 | 3460
0+510.00 10.00 824 | 8070
0+520.00 10.00 7.90 80.70
0+525.30 5.30 7.90 41.87
0+527.00 1.70 9.53 14.82
0-+530.00 3.00 9.60 28.70
0+540.00 1000 | 960 96.00
0+550.00 10.00 9.60 96.00
0+560.00 10.00 9.60 96.00
0+570.00 10.00 9.60 96.00
0+580.00 10.00 9.60 96.00
0+590.00 10.00 9.60 96.00
0+600.00 10.00 9.60 96.00
0+610.00 10.00 9,60 96.00
0+613.31 3.31 9.53 31.66
0+615.00 1.69 790 14.73
0+620.00 5.00 7.94 39.60
0+630.00 10.00 8.24 20.90
0+640.00 10.00 7.90 80.70
0+643.69 3.69 7.90 29.15
0+645.40 1.71 9.54 14.91
0+650.00 4.60 9.60 44.02
0+660.00 10.00 9.60 96.00
0+670.00 10.00 9.60 96.00
0+680.00 10.00 9.60 96.00 |
0+690.00 10.00 9.60 96.00
0+700.00 10.00 9.60 96.00
0+710.00 10.00 9.60 96.00
0+720.00 10.00 9.60 96.00
0+728.87 8.87 953 84.84
0+730.00 1.13 7.90 9.85
0+740.00 10.00 7.90 79.00
0+741.24 1.24 8.19 9.98
0+742.32 1.08 8.98 9.27
0+743.56 124 1058 | 1213
0+744.93 1.37 1755 1927
I B
TOTAL : 3 408.42
ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% : 1704.21

Av. 24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Lourdes

OBSERVACIONES

Colocado e=5cm

Colocado e= 5¢m !
Colocado e= Scm

Colocado e= 3cm
Colocado e= Scm

Colocado e= 5¢m

Colocado e= 5cm

Colocado e=5cm

Colocado e=5cm

Colocado e= Scm

Colocado e=5cm

Colocado e= 5cm .
Colocado e= Scm

Colocado e=5cm

Colocado e= 5cm

Colocado e= 5¢cm

Colocado e= 5cm .
Colocado e= 5¢cm
Colocado e= 5em

Colocado e= 5¢cm
Colocado &= Sem :
Colocado e= 5¢cm
Colocado e= Scm :
Colocado e= 5cm

Colocado e= 5em

Colocado e= 5¢m
Colocado e= 5cm

Colocado e= Scm
Colocado e= 3cm
Colocado e= 5cm
Colocado e= Scm

Colocado e= 5em

Colocado e= Scm

Colocado e= Scm

-

.

e e e

[

I——

Colocado e= Scm

Colocado e= 5cm

Colocado e= Scm
Colocado e= 5cm

Colocado e= Sem B
Colocado e= Scm
Colocado e= 5cm
Colocado e= 5cm
Colocado e= jcm

Colocado e= Scm

Colocado e= S5cm

Colocado e= 5cm

Colocado e= 5cm

Colocado e= 5¢cm

Colocado e= Scm B
Colocado e= 5¢cm

Colocado e= 5cm

Colocado e= 5cm

Colocado e= 5cm

e e

- —




0+040.00

ABSCISAS 0+290.00-  0+640.00
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA
(m) (m) (m2)
0+290.00 723
" 0+300.00 1000 | 132 7275
0+310.00 10.00 720 72.60
0+320.00 10.00 7.20 72.00
0+330.00 10.00 7.20 72.00
0+340.00 10.00 7.20 72,00
0+350.00 10.00 720 72.00
0+360.00 10.00 720 | 72.00
0+370.00 10.00 720 72.00
0+380.00 10.00 7.82 75.10
0+390.00 10.00 9.42 86.20
0+400.00 10.00 0.66 95.40
0+410.00 10.00 9.49 95.75
0+420.00 10.00 931 94.00
0+430.00 1000 | 915 92.30
01440.00 10.00 917 | 9160
"~ 01450.00 | 10.00 8.90 90.35
0+460.00 10.00 8.90 89.00
0+470.00 10.00 8.90 89.00
0+480.00 10.00 8.90 89.00
0+490.00 10.00 9.03 89.65
0+500.00 10.00 8.92 89.75
0+510.00 10.00 8.70 88.10
0+520.00 10.00 8.70 87.00
"~ 0+530.00 10.00 8.70 87.00
0+540.00 10.00 8.70 87.00
0+550.00 10.00 8.70 $7.00
0+560.00 10.00 8.70 87.00
0+570.00 10.00 8.70 87.00
0+580.00 10.00 8.70 87.00
01590.00 10.00 8.70 87.00
0+600.00 10.00 8.70 37.00
0+610.00 10.00 8.70 87.00
0+620.00 10.00 8.70 37.00
0+630.00 10.00 8.70 87.00
0+640.00 10.00 8.70 87.00
I P S,
TOTAL: 2 963.55
ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% : 1 481.78
ABSCISAS 0+000.00-  0+105.90
ABSCISAS | LONGITUD |  ANCHO AREA
(m) (m) (m2)
0+000.00 | 1491 |
0+001.26 1.26 10.84 16.22
0+002.64 1.38 9.07 13.74
0+004.78 2.14 834 18.63
0+010.00 5.22 8.30 43.43
0+020.00 8.30 83.00
0+030.00 830 83.00
8.30 83.00

Calle Sucre entre Catamayo y Saraguro
OBSERVACIONES

/
Colocado e= 5cm

Colocado e= Sem )

-Colocado o= Sem

Colocado e= Sem

Colocado e= 5cm
Colocado e= 5cm

Colocado e= 5cm
Colocado e= 5cm

Colocado e= Scm
Colocado e= Scm
Colocado e= jcm

Colocado e= Scm
Colocado e=5cm

Colocado e= 5¢m

Colocado &= 5cm
Colocado &= 3cm

Colocado e= 5em
Colocado e= 5cm

Colocado &= jcm
Colocado e= 5cm
Colocado e= 5cm
Colocado e= Scm
Colocado e= 5Sem
Colocado e= Sem
Colocado e= Scm

Colocado e= Scm

Colocado e= Scm
Colocado e= Sem
Colocado e= Secm
Colocado e= 5cm

Colocado e= 5¢cm

I

Colocado e=5cm

- Cobmdostiam,  __——

Colocado e= 5¢m

ocadoe~Jemt

Colocado e= 3cm

. _~ -

Colocado e= 5¢cm
m? :
m

Calle Saraguré entre Sucre y Ayv. Kingman
OBSERVACIONES

Colocadoe=5cm.

Colocado e=5cm
Colocado e=5cm

Sy

Colocado e= 5cm

Colocado e= Scm

Colocado e= Scm
Colocado e=5cm

L . ==

]

Colocado e= 5¢m



ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2)
0+050.00 10.00 8.30 83.00 Colocado e= 5¢cm
0+059.49 9.49 8.30 78.77 Colocado e= Scm
0+061.00 1.51 6.80 11.40 Colocado e= 5cm
0+070.00 9.00 6.80 L 6120 | Colocado e= 5cm
0+080.00 10.00 6.80 68.00 ' Colocado e= 5cm
0-+090.00 10.00 6.80 68.00 Colocado e= 5¢m
0-+100.00 10.00 6.80 68.00 Colocado e= 5Scm
0-+101.47 1.47 6.85 10.03 Colocado e= 5cm
0+103.36 1.89 7.75 13.80 Colocado e= 5cm
0+104.85 1.49 9.97 13.20 Colocado e= 5cm
0+105.90 1.05 13.81 12.48 Colocado e= 5cm
TOTAL : 828.90|m*
ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% : 414.45|m>
ABSCISAS 0+000.00 - 0+104.50 Calle Alamor entre Sucre y Av. Kingman
ABSCISAS LONGIT]LF| ANCHO AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2)
0-+000.00 19.83 Colocadoe=5cm ./
0+001.26 1.26 12.62 20.44 Colocado e= 5cm
0+002.64 1.38 10.66 16.06 Colocado e= 5cm
0+004.78 2.14 9.61 21.69 Colocado e= 5cm
0+010.00 5,22 9.34 49.46 Colocado e= 5cm
0+020.00 10.00 9.08 92.10 Colocado e= Scm
0+030.00 10.00 8.82 89.50 Colocado e= 5cm
0+040.00 10.00 8.56 86.90 Colocado e= 5cm
0+050.00 10.00 8.30 84.30 Colocado e= 5cm
0-+060.00 10.00 8.04 81.70 Colocado e= 5cm
0+070.00 10.00 7.78 79.10 Colocado e= Scm
0+080.00 10.00 7.52 76.50 Colocado e= 5cm
0+090.00 10.00 7.26 73.90 Colocado e= 5cm
0+100.00 10.00 7.13 71.95 Colocado e= 5cm
0+102.02 2.02 8.30 15.58 Colocado e= 5¢cm
0+103.63 1.61 11.05 15.58 Colocado e= Sem
0+104.50 0.87 17.20 12.29 Colocado e= Scm
TOTAL: 887.05|m*
| ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% : 443.53 |m”
ABSCISAS 0+-060.00 - 0+133.95 Calle Chile entre 18 de Noviembre y Sucre
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) -
0+060.00 | 8.96 Colocado e= Scm J
0--070.00 10.00 8.70 88.30 Colocado e= 5cm
0+080.00 10.00 8.70 87.00 | Colocado e= Scm
0+090.00 10.00 8.70 | 87.00 Colocado e= 5¢cm
0+100.00 10.00 3.87 87.85 Colocado e= 5em
0+110.00 10.00 8.70 87.85 Colocado e= Scm
0+120.00 10.00 871 | 87.05 Colocado e= 5cm
0+130.00 10.00 | 9.09 89.00 Colocado e= 5cm
0+131.80 1.80 10.44 (17.58 Colocado e= 5cm ]
0+132.77 0.97 12.71 11.23 Colocado e= 5cm
0+133.95 1.18 16.12 17.01 Colocado e= 5cm
TOTAL : 659.87|m> g
ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% : 329.94 |m?. f
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J)’ _ONSORCIO

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

e CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: AGOST/2016
SA. RUBRO: 414
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: BORDILLO
_RU016 Rotura de bordillo UNIDAD: ml
. LONG.
UBICACION SENTIDO
N I ———
e e
24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y J. A. Eguiguren QOeste 5430 | :
3. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Pefia Norte 3996 -
Sur 41.19 ¢
24 de Mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios Este 6420 | : :
Oeste 7297 |
SR ey i .
rrf‘f—r_f‘f__g__f_r__f‘i_)
___!{_f—/!__/j
- .
| :
Ty | e sy
_;rr__irf——i—ff_’r}if
L e e ey - ]
. e
TOTAL= 272.62 Ml

il

=
f/a‘[
VLAY
ING. CLAY SAMANIFGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

G e
SEGFHCRACIIN oRUAL

TOTAL ACUMULADO= 940526 Ml
TOTAL CONTRACTUAL= 50 916.91 Ml

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
- ificASA.



0914vHD0d0L OLNIINYINYAI 13 JLNYIGIW 0T1IaH08 3d §IANLINONCT  W1ON

VN34 ISOr NNl

-1

6LLY
96'68

N _
1Z'69 |
OAVIN 3d 72 | m
1 _ — L F, JINVAVLSNG ArYSYd

Z |
i
B
=
2 ]
O |
W
A.m
|u.

Q 7
o) | /
. O o | |
< o | "W
< x
A 3 |
e w W_
— , |
O | _W.
L O i

LW 7

—l

—

VdVOYIA

7 ——\

Aadnga 3a YHEHN10H

5=
«P\\_\

¥'8e

OAVIN 2d ¥C




MUNICIPTO DE LOJA

)\' ONSORGIO PROYECTO: 1CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
i S DEL CASCO URBANO CENTRAL DE L4 CIUDAD DELOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: PERIODO: AGOSTO/2016
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, §.A. RUBRO: 415
CAPITULO: REGENERACION URBANA TINTDAD: m3
SUBCAPITULO: BORDILLO
RU017 Excavacién a mano sin elasificar
VOL.
UBICACION OBSERVACIONES
__e___r_____‘—r———_ﬂ"fi_)____ﬁ_____——é
Iy
24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y J. A. Eguiguren 298
1. A Eguiguren entre 24 de Mayoy Pasaje Bustamante 2.03
Pasaje Bustanute entre J. A. Eguiguren i Tuan José Peffa 5.46
4.43
1. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y TJuan José Pefia 1.45
435
24 de Mayo entre J. A, Eguigureny 10 de Agosto 3.95
4.66
10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo 1.42
1.53 "
Av. Emiliano Ortega entre 24 ds Mayo y 10 de Agosto 0.32
Av. Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte 0.80
24 de Mayo enire 10 de Agosto y Rocafuerte 6.07
4.26
[Rocafuerte entra 24 de Mayo y Macara 0.79
0.80
24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio 6.58
5.02
Miguel Riofrio entre 24 de Mayoy Macara 113 -
1.09
24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Azuay 6.15
5.18
Azuay entre 24 de Mayo y Macara 0.55
0.51
24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo 6.37
4385
[Mercadillo entre 24 de Mayo y Macara 0.58
0.53
24 de Mayo entre Meroadillo y Lourdes 5.26
4.20
Manuela Cafizares entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo 2.85
; o
Av. Emilianc Orlega entre Manuela Cafiizares y Matilde Hidalgo 229
Matildo Hidalgo entre Manuela Caftizares y Av. Enpiliano Ortega 1.83
Av. Universitaria entre Celica y Gonzanama 8.02
. Universitaria entre Gonzanama y Chile 11.27
‘Av. Universitaria entre Celica y Chile 2031
- ] I
_ij_ﬂr_rf_{_ff—
- o ———]
TOTAL= 143.05 M3
TOTAL ACUMULADO= 39296 M3

TOTAL CONTRACTUAL= 2 600,00 M3

ING. CLAY SAMA'NEiGé
SUPERINTENDENTE [/
CONSORCIO LOJA N1

/

il

ING. JOsE ANSEL BLANCO
FISCALI |CIC"N
INCAS.A.

/
|



RU017 Excavacién a mano sin clasificar

TRAMO (UBICACI@N) SENTING ALTO ANCHO | LONG. TRAMOS VOLUMEN VOL. ACUMUL.
(m) (m} (m) (m3) (m3)
24 de Mayo enfre Av. Emiliano Orfega y J. A. Eguiguren Qeste 027 0.20 55.14 2.98 2.98
J. A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Pasaje Bustamante Norte 0.27 0.20 37.68 2.03 5.01
Pasaje Bustamnte entre J. A. Eguiguren y Juan José Pefia Norte 0.27 0.20 101.16 5.46 10.47
e Sur 0.27 0.20 82.10 4.43 14.91
J. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Peila © | More 027 0.20 - 2694 -1 16.36
Sur 0.27 0.20 80.63 4.35 20.72
24 de Mayo entre J. A, Eguigureny 10 de Agosto Este 0.27 0.20 73.12 3.95 24.67
Qeste 0.27 0.20 86.27 4.66 2932
10 de Agosto entre Av, Emiliano Ortega y 24 de Mayo Norte 0.27 0.20 26.30 1.42 30.74
Sur 027 0.20 2838 1.53 32.28
Av. Emiliano Ortega cotre 24 de Mayo y 10 de Agosto Oeste 0.27 0.20 5.85 0.32 32,59
Av. Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte Qeste 0.27 0.20 14.84 0.80 33.39
24 de Mayo entre 10 de Agosto y Rocafucrie Este 0.27 0.20 11235 6.07 3946
Deste 0.27 0.20 78.94 4.26 43.72
Rocafuerte entre 24 de Mayo y Macara Norte 0.27 0.20 14.66 | 07 44,52
Sur 0.27 0.20 14.85 0.80 45.32
24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio | Este 027 0.20 121.80 6.58 51.89
Qeste 027 0.20 92.99 5.02 | 56.92
Miguel Rioftio entre 24 de Mayoy Macara Norte 0.27 0.20 20.99 1.13 58,05
Sur 0.27 0.20 20.10 1.09 59.13
24 de Mayo enire Miguel Rioftio y Azuay Este 0.27 0.20 124.96 6.75 65.88
¥ Oeste 0.27 0.20 95.99 5.18 7107
Azuay entre 24 de Mayo y Macara Norie 0.27 0.20 10.16 0.55 71.61
Sur 0.27 0.20 9.39 0.51 72.12
24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo - Este 0.27 0.20 117.94 6.37 78.49
Qeste 0.27° 0.20 89.88 © 4385 83.34
Mercadillo entre 24 de Mayo y Macara | Norte 0.27 020 | 1070 0.58 83.92
Sur 0.27 0.20 2.90 0.53 84.46
24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes Este 0.27 0.20 9741 5.26 $9.72
Oeste 0.27 0.20 77.80 420 93.92
Manuela Caiizares entre Av, Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo Norte 0.27 0.20 52.71 2.85 06.76
Sur 0.27 0.20 47.44 2.56 99.33
Av. Emiliano Ortega enfre Manuela Cafiizares y Matilde Hidalgo Oeste 027 0.20 42,49 2.29 . 10162
Matilde Hidalgo entre Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega Este 027 0,20 33.82 1.83 103.45
Av. Universitaria entre Celica y Gonzanama Este | 027 0.20 148.55 8.02 111.47
Av. Universitaria entre Gonzanama y Chile Este 0.27 0.20 208.67 11.27 122.74
Av. Universitaria entre Celica y Chile Oeste 0.27 0.20 376.19 20.31 143.05
e R I S A
I S Sy
. e e e e I S EEE————
— 1]
TOTAL: 143.05 |
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MUNICIPIO DE LOJA

)] ONSORCIO PROYECTO: #CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
K CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

Rt
BT AT

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: AGOSTO/2016
RUBRO: 416
CAPITULO: - REGENERACION URBANA UNIDAD: mi
S[mCAPHULO: BORDILLO
RU018 Bordillos de H.S, f'e=210kg/em2, h=50cm; e=15cm, inc.encofrado, con hormigén premezclado
UBICACION sentiDO | LONG: OBSERVACIONES
(ML)
24 de Mayo entre Av. Bmiliano Ortegay 1. A. Eguiguren Qeste 5514
1. A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Pasaje Bustamante Norte 37.68
Pasaje Bustamnte entre J. A. Eguiguren y Juan José Pefia Norte 101.16
Sur 82.10
1. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Peffa Norte 26.94
Sur 80.63
24 de Mayo entre 7. A. Eguiguren y 10 de Agesto Este 1312
Qesta 86.27
10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortega y 24 ds Mayo Norte 26.30
Sur 28.38
Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto Qeste 5.85
Av. Bmiliano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte Oeste 14.84

Este 112.35
Oeste 78.94

24 de Mayo enire 10 de Agosto y Rocafuerts

Rocafuerte entre 24 de Mayo y Macara Norte 14.66
Sur 14.85
74 de Mayo cnire Rocafuterte y Miguel Rioffio Este 121.80
Oeste 92.99
Miguel Rioftio entre 24 de Mayo y Macara Norte 20.99
Sur 20.10
24 ds Mayo entre Mignel Rioftio y Azuay _ Este 124.96
Ogste 95.99
| Azuay entre 24 de Mayo y Macara Norte 10.16
Sur 9.39
24 ds Mayo entre Azuay y Mercadillo Este 117.94
Qeste 89.88
Mercadillo entre 24 de Mayo y Macara Norte 10.70
Sur 9.90
74 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes Este 97.41
Oeste 77.80
Nanuela Caftizares entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo Norte 52,71
Sur 47.44
Av. Bmiliano Ortega entre Manuela Caflizares y Matilde Hidalgo Qeste 42,49
Matilde Hidalgo entre Manuela Caflizares y Av. Emiliano Ortega Este 33.82
Av. Universitaria entre Celica y Gonzanama Este 148.55
Av. Universitaria entre Gonzanama y Chile Este 208.67

Av. Universitaria entre Celica y Chile Qeste 37619

TOTAL = - 2 649.09 Ml
TOTAL ACUMULADO= -7 970.88 MI
TOTAL CONTRACTUAL= 63 603.56 Ml

I\
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A
ING. CLAY SAMIANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

\ MUNICIPIO DE LOJA
J | ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
i crmon s SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE IN GENIERIA PERIODO: AGOSTO/2016
) CIVIL, S.A. RUBRO: 419
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
RU021 Rotura de aceras, gradas, cunetas UNIDAD: m2
LONG. AREA ]
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M2)
24 de Mayo entre Av. E. Ortega y I A. Eguiguren 54.30 139.66 Qeste
7. A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Pasaje Bustamante 43.24 52.78 Norte
Pasaje Bustamante entre J. A. Eguiguren y J. J. Pefla 105.05 128.21 Sur
92.66 111.33 Norte
I. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y 1. J. Pefia 44.23 51.62 Norte
I. A. Eguiguren entre 24 de Mayoy . J. Pefia 92.33 108.88 Sur
24 de Mayo entre J. A, Eguigureny 10 de Agosto 91.53 230.70 Oeste
24 de Mayo entre 10 de Agosto y Rocafuerte 109.23 299.00 Oeste
24 de Mayo entre Rocafuerte y M. Riofrio 109.56 29541 QOeste
24 de Mayo entre M. Rioftio y Aznay 117.84 306.07 Qeste
24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo 105.00 278.74 Este
113.97 293.87 QOeste
24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes 97.32 279.66 Este
111.80 289.30 Oeste
24 de Mayo entre Lourdes y Leopordo Palacios 64.20 230.06 Tste
TOTAL= . 3095.28 M2 [/
TOTAL ACUMULADO= - 1073645 M2
TOTAL CONTRACTUAL= . 4750894 M2

il
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RU021 Rotura de aceras, gradas, cunetas

TRAMO (UBICACT ON) SENTIDO ANCHO PROM. | LONG. TRAMOS AREA TRAMOS | AREA ACUMUL.
(m) (m) m2 m2
24 de Mayo entre Av. E. Ortega y J. A. Eguiguren Qeste 2512 54.30 139.66 139.66
J. A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Pasaje Bustamante Norte 1.221 4324 52.78 192.44
Pasaje Bustamanie entre J. A, Fguiguren y J. J. Pefla Sur 1.221 105.05 12821 320.65
Norte 1.202 92.66 11133 431.98
7. A. Eguniguren entre Pasaje Bustamante y 1.1 Pefia Norte 1.167 4423 51.62 483.60
7. A. Bguiguren entre 24 de Mayo y I. J. Pefia Sur 1.179 9233 108.88 592.47
24 de Mayo entre J. A, Eguiguren y 10 de Agosto QOeste 2.521 91.53 230.70 823.18
24 de Mayo entre 10 de Agosto ¥ Rocafuerte Qeste 2.737 109.23 299.00 1122.17
24 de Mayo entre Rocafuerte y M. Rioftio Qeste 2.696 109.56 29541 1417.58
24 de Mayo entre M. Riofrio y Azuay Qeste 2.597 117.84 306.07 1723.64
24 de Mayo enire Azuay y Mercadillo Este 2.655 105.00 278.74 2002.39
Oeste 2.579 113.97 293.87 2296.26
24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes | Bste 2.874 9732 279.66 2575.92
QOeste 2.588 111.80 289.30 2 865.22
24 de Mayo entre Lourdes y Leopordo Palacios Este 3.584 64.20 230.06 3095.28
- - I S
TOTAL 3095.28 m?2 /
/
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO

= LoIL 2015

15
RECEXTRACION LRRANA

PROYECTO: nCONSTRUCCION DEL PLAN
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERICDO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 420
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS UNIDAD: m3
RU022 Cargada de material con maquinaria
] | —
DESCRIPCION VOLUMEN OBSERVACIONES _I
(M3)
Volumen de rotura de bordillos 27.26 - '
Volumen de Totura de aceras, gradas, cunetas 309.54
Volumen de excavacién manual sin clasificar 143.05 Para bordillos, véase Rubro 415
Calle Sabiango entre Leopoldo Palacios y Calle Lourdes 164.80 Fxcavacién material inadecuado, véase Rubro 402
Calle Sucre entre Chile y Gonzanama 560.43 WW
/fﬁ_j_;_/f——rg
___;_j_r_ﬁ_e_——)—#___ﬁ_,_ﬁ_ﬁ_r_______a————f—ﬁ—
_,__jf____g—f—r__f_!__rfiff
|
TOTAL= 1205.08 M3
TOTAL ACUMULADO= 4 743.22 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 1634.98 M3

V]
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SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015
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RU022 Cargada de material con maquinaria

Volumen de rotura de hordillos

LONG. TRAMOS DIMEN, BORDILLO (m VOLUMEN VOLUMEN
I S [ o2 | ACUMULADO
IS

TRAMO (UBICACION) SENTIDO

‘0 entre Av. Emiliano Ortega y J. A. Eguiguren 5430
7. A. Eouiguren entre Pasaje Buslamante y Juan José Peia Norte 39.96
41.19

I L S S

4 de Mayo entre Lourdes y Teopoldo Palacios Este 64.20

2 | 6420 |
Oeste 7297

TOTAL:

SECCION DE BORDILLO DERROCADO

~ 045~
] A al+a2
050 A=———%h
al + a2
l v=(Tg) et
- 025 ~
A= 0.10m2
Volumen de roturn de aceras, avadas, cunetas
- ANCHO PROMEDIO LONG. TRAMOS| AREA TRAMOS | ESPESOR VOLUMEN YOLUMEN
I D !

TRAMO (UBICACION) SENTIDO m) o m2) @) @3 ACUMULADO
_;/rii{{ ___4____‘___4;___-____-
24 de Mayo enltre Av. E. Oricgay 1. A. Eguiguren Qeste 2372 54.30 139.66 0.10 13.97 13.97
7. A. Eguiguren entre 24 de Mayo Pasaje Bustamants Norte 1.221 43.24 52,78 0.10 328 1925 |
Pasaje Bustamante entre I. A, Euiguren y 1.1 Peiia Sur 1.221 105.05 128.21 0.10 12.32 32.07

Norte 1.202 92.66 111.33 0.10 1113 43.20
7. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamanic y J. 1. Pefia Notte 1.167 44.23 51.62 0.10 3.16 48.36
J. A. Eguiguren entre 24 dc Mayo y J. J. Pefia Sur 1179 92.33 108.88 0.10 10.8% 5925
24 de Mayo entre J. A Eouiguren y 10 de Acosto Qeste | 2321 91.53 230.70 0.10 | 23.07 82.32
|24 de Mayo entre 10 de Agosto y Racafuerte Qeste 27317 109.23 299.00 0.10 29.90 112.22
24 de Mayo entre Rocafucrte y M. Riofrio Oeste 2.696 109.56 295.41 0.10 29.54 141.76
24 de Mayo entre M. Riofiio y Azuay Qeste 2.597 117.84 | 306.07 0.10 30.61 172.37
74 de Mayo entre Azuay y Mercadillo i Este 2633 103.00 278.74 0.10 27.87 200.24
Qeste 2.579 113.97 293.87 0.10 - 29.39 229.63
24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes Este 2.874 9732 279.66 0.10 2197 237.60
- Qeste 2588 111.80 289.30 0.10 28.93 286.53
24 de Mayo entre Lourdes y 1 copordo Palacios Este 3.584 64.20 230.06 0.10 23.01 209.34

- 4____—,___—{_____—______—__‘

T+ 1
m

SECCION DE ACERA DERROCAD! [o]

i ——— VARIABLE —_—




MUNICIPTO DE LOJA

3
D ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCI()N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
S e DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOSY PROVECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: AGOSTO/2016
RUBRO: 421
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
UNIDAD: m3*Km

RU023 Transporte de material

DESCRIPCION VOL’_*DIS' OBSERVACIONES
(m**kin)
Transporte de escombros por rofura de bordillos 185.38
Transporte de escombros de aceras, gradas, cunetas 2104.88
Transporte de excavacién a mano sin clasificar 368.19 :
Transporte de excavacion de material inadecuado 1183.40
/r—j—f__—f
f/f/f—’#
jgf
ﬂ/ﬁ
TOTAL= ~ 384185 M3*km
TOTAL ACUMULADO= ™20 22148 M3*km
TOTAL CONTRACTUAL= ™. 817480 M3%*km

¥
[ o

7 /,g'
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RU023 Transporte de material

Transporte de escombros por rotura de bordillos

F R VOLUMEN
FRAMO (UBICACION) SENTIDO | VOLUMEN | 1 tovno o lmaenxo  |DISTANCIA| VOLUMEN | 4 cypuLADO
} (m3) DEGRAVEDAD |  ESPECIFICACION (km) (m3) (m3)
e o R M [ I—
RUTA HACIA ESCOMBRERA DEL PARQUE INDUSTRIAL
24 de viayo enire Av, Emiliano Oriega y 3. A. Eguiguren i S Qests 543 7.30. .- . ns50 6.80 36.92 36.92
7. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Pefia Norie 4.00 7.30 0.50 6.80 27.17 64.08
Sur 412 7.30 0.50 6.80 28.01 92.10
24 de Mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios Este 6.42 7.30 0.50 6.80 43.66 135.76
Oeste 730 | 7.30 0.50 6.80 49.62 185.38

185.38|m3*Km

Transporie de escombros de aceras, gradas, cunctas
’_T 5 GCLA N —’__\ VOLUMEN
TRAMO (UBICACION) ENTIDO | YOLUMEN | o esmo (o Teuno  |PISTANCIA} VOLUMEN| 4 cynuLano
(m3) PEGRAYEDAD |  ESPECIFICACION (tom) (m3) (m3)
() (km)
RUTA HACIA ESCOMBRERA DEL PARQUE INDUSTRIAL
24 de Mayo entre Av. E. Ortega y 1. A. Eguiguren Oeste 13.97 7.30 0.50 6.80 95.00 95.00
7, A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Pasaje Bustamante Norte 5.28 730 0.50 6.80 - 35.90 130.90
| Pasaje Bustamante entre I. A Eguiguren y I. 1. Pefia Sur 12.82 7.30 0.50 6.80 87.18 218.08
X Norte 11.13 fT.SO 0.50 6.80 75.68 293.76
1. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y J. J. Pefia Norle 5.16 7.30 0.50 6.80 35.09 328.85
1. A. Eguiguren entre 24 de Mayo yJ. J. Peiia Sur 10.89 7.30 0.50 6.80 74.05 _402.90
24 de Mayo entre J. A. Eguigureny 10 de Agosto Qeste 23.07 7.30 0.50 6.80 156.88 559.78
94 de Mayo enire 10 de Agosto y Rocafuerte - Oeste | 29.90 7.30 0.50 6.80 203.32 763.10
24 de Mayo entre Rocafuerte y M. Rioffio Oeste 29.54 730 0.50 680 | 20087 963.97
24 de Mayo entre M. Riofrio y Azuay Qeste 30.61 7.30 0.50 6.80 208.15 117212
24 de Mayo entre Azuay y Mercadille Este 21.87 7.30 0.50 6.80° 189.52 1361.64
Oeste 29.39 7.30 0.50 6.80 199.85 156149
24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes Este 2791 7.30 0.50 6.80 190.20 1751.69
Qesle 28.93 730 0.50 6.830 196.72 194841
24 de Mayo entre Lourdes iLeopurdo Palacios Este 23.01 7.30 0.50 6.80 156.47 2104.88
S — N ___(r_’
TOTAL : 2 104.88 | m3*Km
Transporte de exeavacion a mano sin clasificar
TRAMO (UBICACION) VOLUMEN | p 25508 | temsoa srcin [PISTANCIA VOLUMEN Agg;%ﬁg -
(m3) PEGRAVEDAD |  ESPECIFICACION (km) (m3) (m3)
(km) (km)
RUTA HACIA SECTOR DEL PARQUE DE LOS RECUERDOS
24 de Mayo entre Ay, Emiliano Ortega y 1. A. Eguiguren Oeste 2.98 3.60 0.50 3.10 5.23 9.23
7. A. Eguiguren entre 24 de Mayoy Pasaje Bustamante Norte 2.03 3.60 0.50 3.10 6.31 15.54
Pasaje Bustamnte entre I, A Eguiguren y Juan José Pefia _ | Norte 546 3.60 0.50 3.10 16.93 32.47
Sur 4.43 3.60 0.50 3.10 13.74 46.21
T, A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Tuan José Pena Norte 1.45 3.60 0.50 3.10 4.51 50.72
Sur 4.35 3.60 0.50 3.10 13.50 6422
24 de Mayo entre J. A, Eguiguren y 10 de Agosto Este 3.95 3.60 0.50 3.10 12.24 76.46
Qeste 4.66 3.60 0.50 3.10 14.44 90.90
10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo | Norte 1.42 3.60 0.50 | 3.10 4.40 95.30
Sur 1.53 3.60 0.50 3.10 4.75 100.05
Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto Qeste 0.32 3.60 0.50 3.10 0.98 101.03
‘Av. Emiliano Orfega entre 10 de Agosto y Rocafuerte Oeste 0.80 3.60 0.50 3.10 2.48 103.51
24 de Mayo entre 10 de Agasto y Rocafuerte Este 6.07 3.60 0.50 3.10 18.81 12232
Deste 4.26 3.60 0.50 3.10 13.21 135.53
Rocafuerte entre 24 de Mayo y Macara _ | More 0.79 3.60 0.50 3.10 2.45 137.98
Sur 0.80 3.60 0.50 3.10 249 14047
24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 6.58 3.60 0.50 3.10 2039 160.86
Oeste 5.02 3.60 0.50 3.10 15.57 176.43
Miguel Riofrio entre 24 de Mayo y Macara Norte 1.13 3.60 0.50 3.10 3.51 179.94
Sur 1.09 3.60 0.50 3.10 3.36 183.30
24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Azuay Este 6.75 3.60 0.50 | 3.10 20.92 20422
Oeste 5.18 3.60 0.50 3.10 16.07 220.29
Azuay entre 24 de Mayo y Macara Norte 0.55 3.60 0.50 3.10 1.70 221.99
Sur 0.51 3.60 0.50 3.10 1.57 223.56
24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo Este 6.37 3.60 0.50 3.10 19.74 2433
Qeste 4.85 3.60 050 | 3.10 15.05 25835
Mercadillo entre 24 de Mayo y Macara Norte 0.58 3.60 0.50 © 310 . 1.79 260.14
Sur 0.53 3.60 0.50 3.10 1.66 261.80
24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes Este 5.26 3.60 0.50 3.10 ° 16.31 278.11
Oeste 4.20 3.60 0.50 3.10 13.02 291.13
Manuela Cadizares entre Av. Emiliano Ortesa y Matilde Hidalgo Norte | 2.85 3.60 0.50 3.10 8.82 299.95
_ Sur 2.56 3.60 050 | 3.10 7.94 307.89
Av. Emiliano Ortega entre Manuela Cafiizares y Matilde Hidalgo Oeste 2.29 3.60 0.50 3.10 7.11 315.00
Matilde Hidalgo enire Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega Este 1.83 3.60 0.50 3.10 5.60 320.66
‘Av. Universitaria entre Celica y Gonzanama | Este 8.02 1.70 0.50 1.20 9.63 33029
Av. Universitaria enire Gonzanama y Chile Este 11.27 170 0.50 120 13.52 343.81
Av. Universitaria entre Celica y Chile Qeste 20.31 1.70 0.50 1.20 24.38 368.19
R e - S _!,{_(,____—_—_(r______r
e e R I =y
{f
| 368.19{m3*Km

TOTAL :

Hojaldel



RU023 Transporte de material

Transporte de excavacién de material inndecuado
= = ]

VOLUMEN

VOLUMEN | orosEi | commpenioaseatn |DISTANCIA| VOLUMEN
i DESDE CENTRO | CONSIDERADA SEGUN DISTAI N ACUMULADO

TRAMO fUBICACIéN) DE GRAVEDAD ESPECTFICACION (k) (m3)
(m3)
RUTA HACIA SECTOR DEL PARQUE DE LOS RECUERDOS
Norte 164.80 3.60 0.50 3.10 510.88
1.20 672.52

Calle Sablango entre Leopoldo Palacios y Lourdes
Calle Sucre enire Chile y Gonzanaind : : - - . Sur mm
1 183.40 | m3*Km

TOTAL :

Hoja 2de 2



RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA EL PARQUE IDUSTRIAL LOJA
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA'Y MIGUEL RIOFRIO
CORDENADAS: ESTE: 700193.7605 NORTE: 9557773.0809

DISTANCIA DE RECORRDIO: 7.30 Km
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RUTA DE RECORRIDO HACIA PARQUE DE LOS RECUERDOS

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO

CORDENADAS: ESTE: 700193.7605 NORTE: 9557773.0809

DISTANCIA DE RECORRIDO: 3.6 Km
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RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA EL PARQUE DE LOS RECUERDOS
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: CALLE CHILE Y SUCRE
CORDENADAS: ESTE:! 699641.2553 NORTE: 9556569.2099

DISTANCIA DE RECORRIDO: 1.7 Km

,Q Ni
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h : MUNICIPIO DE LOJA
RS

"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

1 ONSORCIO PROYECTO:
o tonan: URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

A, RIS TR

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
TFISCALIZACION: PERIODO: AGOSTO/2016
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 424
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULQ: ACERAS
UNIDAD: m2

RU026 Colocacion de gres texturado 30x30 cm y hormigdn impreso, de acuerdo a detalle

UBICACION ARER OBSERVACIONES
e _ i _ . _ o
H/IH_JJ
COLON ENTRE AV, EMILIANO ORTEGA Y 1. J. PENA 50.07
ROCATUERTE ENTRE EMILIANO ORTEGA ¥ 24 DB MAYIO 111.19
ROCAFUERTE ENTRE 24 DEMAYO Y MACARA 217.81
MACARA Y ROCAFUERTE ENTRE MIGULE RIOFRIO Y AV. EMILIANO ORT] 162.74
MIGUEL RIOFRIO ENTRE MACARA Y AV. EMILIANO ORTEGA - 60.92
MIGUEL RIOFRIO ENTRE MACARA Y AV. EMILIANO ORTEGA 79.44
MIGUEL RIOFRIO ENTRE 24 DE MAYO Y MACARA 71.12
MACARA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO 175.00
MACARA ENTRE AZUAY Y MIGULE RIOFRIO 139.25 -
AZUAY ENTRE MACARA Y AV, EMILIANO CRTEGA 181.22
AZUAY ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO 234.17
LOURDES Y MACARA ENTRE SABIANGO Y MERCADILLO 416.97
MACARA ENTRE MERCADILLO Y AZUAY 286.16
LOURDES ENTRE MACARAY 24 DE MAYO 84.37
CALLE LOURDES TR AMO MATILDE HIDALGO Y MACARA 115.28
MATILDE HIDALGO ENTRE LOURDES Y HGAS 157.96
MATILDE HIDALGO ENTRE EGAS Y CANIZARES 89.39
MATILDE HIDALGO ENTRE MANUELA CANIZARES Y AV. E. ORTEGA 15018
CALLE MATILDE HIDALGO Y CANIZARES 149.25
JOSE M. BGAS ENTRE MATILDE HIDALGO Y EMILTANO ORTEGA 116.27
CAILE L J. EGAS Y MATILDE HIDALGO (BSQUINEROS) 141.52
MATILDE HIDALGO (PLAZA MANUEL DE JESUS) ¥ CANIZARES 52.25
CALLE MATILDE HIDALGO ENTRE M. CAFNIZARES Y AV. E. ORTEGA 51.97
LOURDES ENTRE AV. E. ORTEGA Y M. HIDALGO 94.45
MATILDE HIDALGO ENTRE LOURDES ¥ 1. J. BGAS 105.10
MACARA ENTRE MERCADILLO Y AZUAY 353
o e e
e
TOTAL= 3 490.53 M2
TOTAL ACUMULADO= 429218 M2

TOTAL CONTRACTUAL= 92 034.44 M2

QJ}'\\H/

s

ING. JosE ANGELBUANCO
FISCALIZACION

CONSORGIOLOIA 2015 INCAS.A. \
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RUO010 SUB BASE CLASE 3
AV. 24 DE MAYO ENTRE MERCADILLO Y LOURDES
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RU010 SUB BASE CLASE 3

ABSCISAS 0+000.00 - 0+072.38

ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA
(m) (m) (m)

0+000.00 15.58 0.30
0+001.19 119 9.97 ~- 030 -
0+002.43 124 8.23 030
0+010.00 757 7.17 0.30
0+020.00 10.00 7.17 0.30
0+030.00 10.00 730 0.30
0+040.00 10.00 7.30 0.30
0+050.00 10.00 7.34 0.30
0+060.00 10.00 734 030
0+070.00 10.00 7.92 0.30
0+071.58 1.58 10.35 030
0+072.38 0.80 14.96 0.30

| TOTAL :

ABSCISAS 0+450.00 - 0465464
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA

(m) (m) (m)
0+450.00 9.24 0.30
0+460.00 10.00 9.24 0.30
0+470.00 10.00 9.24 0.30
0+480.00 10,00 9.24 0.30
0+490.00 10.00 9.20 0.30
0+500.00 10.00 9.09 0.30
0+510.00 10.00 9.04 0.30
0+520.00 10.00 9.04 0.30
0+530.00 10.00 9.04 0.30
0+540.00 10.00 9.04 0.30
0+550.00 10.00 9.04 0.30
0+560.00 10.00 9.04 0.30
0+570.00 10.00 9.04 0.30
0+580.00 10.00 9.04 0.30
0+590.00 10.00 9.04 0.30
0+600.00 10.00 9.04 0.30
0+610.00 10.00 9.04 0.30
0+620.00 10.00 9.04 0.30
0+630.00 10.00 9.04 0.30
0+640.00 10.00 9.04 0.30
0+650.00 10.00 9.06 0.30
0465111 111 0.18 0.30
0+652.79 1.68 10.59 0.30
04653.81 1.02 12.57 0.30
0+654.64 0.83 17.18 030
I D
TOTAL :

# Nota: Se coloca material de mejoram

# Calle Sabiango entre Leopoldo Palacios y Calle Lourdes
VOLUMEN

¢ Sucre entre Chiley Gonzanami
" OBSERVACIONES

Iy

VOLUMEN
m3) | ACUMULADO
456 456 .
3.39 7.95
17.49 25.44
21.51 46.95
21.71 68.66
21.90 90.56
21.96 112.52
22.02 134.54
22.89 157.43
433 161.76
3.04 164.80
164.80(m>.
# (Call
VOLUMEN VOLUMEN
(m3) ACUMULADO
27.72 27.72
27.72 55.44
27.72 83,16
27.66 110.82
27.44 138.26
27.20 165.46
27.12 192.58
2712 219.70
27.12 246,82
27.12 273.94
27.12 301.06
27.12 328.18
27.12 355.30
27.12 38242
27.12 409.54
27.12 436.66
27.12 463.78
27.12 490.90
2712 518.02
27.15 54517
3.04 548.21
498 553,19
3.54 556.73
3.70 560.43
560.43|m?.

iento para reemplazar material inadecuado cargado ¥ desalojado.

OBSERVACIONES
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MUNICIPIO DE LOJA

wREAEA

ING. CLAY SAMAN|EGE
SUPERINTENDENT!
CONSORCIO LOJA 2015

\j} PROYECTO: #CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLOQ SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
/LG ONSORCIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERTA PERIODO: AGOSTO/2016
CIVIL, 8.A. RUBRQO: 409
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
. RU0IL Asfalto MIC-250 para imprimacién (1.5 lit/m2) UNIDAD: lit
AREA
UBICACION TRAMOS LITROS/mZ TOTAL OBSERVACIONES
DESDE pASTA | W2 | (m2) @if
0+481.63 0+554.24 616.97 15 925,46 Calle Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacios
0+000.00 0+180.00 1303.22 15 1954.83 Calle Catacocha entre Matilde Hidalgo y Leopoldo Palacios
0+373.08 0+744.93 3 408.42 1.5 5112.63 Av. 24 de Mayo entre Miguel Riofiio y Lourdes
0+290.00 0+640.00 2 963.55 1.5 4 445,33 Calle Sucre entre Catarnayo y Gonzanama
0+000,00 0+105.90 828.90 1.5 124335 Calle Saraguro enire Sucre y Av, Kingman
0+000.00 | 0410450 | ﬂ___lS___ﬂﬁ_ Calle Alamor enire Sucre y Av. Kingman
0+000.00 | 0408442 | | 647.48 | __}5_____;1&%__ Calle Amaluza enire Av. Kingman y Sucre
0+060.00 | 0+133.95 | | 659.87 | ”_(15__()_9& Calle Chile entre 18 de Noviembre y Sucre
] N
I _!_rf_g_ff___fif
L e e e .
r___rf__gjft_,J‘—
R SSS— )____f)_)__.________e_____————ﬁ——ﬁ—
S, CSSSRES _______4__________——_———————
] T
TOTAL= - 1697321  Lit
TOTAL ACUMULADO= - 63 092.31 Lit
TOTAL CONTRACTUAL= 364 912.63 Lit

ING. JOSE ANGEL BLANCO

FISCALIZACION
INCASA. |



RU011 Asfalto MC-250 para imprimacién (1.5 lit/m2)

ABSCISAS 0+481.63 -
ABSCISAS | LONGITUD
0+481.63
0+482.43 0.00
0-+483.77 1.34
0+485.08 131
0+491.86 6.78
0+493.56 1.70
0+500.00 6.44
0+510.00 10.00
0+520.00 10.00
0+530.00 10.00
0+540.00 10.00
0+550.00 10.00
0+551.27 1.27
0+552.88 1.61
0+554.24 1.36
TOTAL: |

ABSCISAS 0+000.00 -
ABSCISAS | LONGITUD

(m)
0+000.00 0.00
0+001.87 1.87
0+004.62 2.75
0+010.00 5.38
0+020.00 10.00
0+030.00 10.00
0+040.00 10.00
0+050.00 10.00
0+060.00 10.00
0+070.00 10.00
0+080.00 10.00
0+090.00 10.00
0+100.00 10.00
0+110.00 10.00
0+120.00 10.00
0+130.00 10.00
0+140.00 10.00
0+150.00 10.00
0+160.00 10.00
0+170.00 10.00
0+180.00 10.00
TOTAL:

ABSCISAS 0-+373.08 -
ABSCISAS | LONGITUD

(m)
0+373.08

| 0+380.00 6.92
0+390.00 10.00
0+400.00 10.00
0+402.66 2.66
0+404.36 1.70
0+410.00 5.64
0+420.00 10.00
0+430.00 10.00
0+440.00 10.00
0+450.00 10.00
0+460.00 10.00
0+470.00 10.00
0+480.00 10.00
0+490.00 10.00
0+494.93 4.93

Calle Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacios

Av. 24 de Mayo entre Mi nel Riofrio y Lourdes
AREA, AREA TOTAL OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

-

Ide Hidalgo y Leopoldo Palacios
OBSHRVACIONES

0+554.24
ANCHO AREA AREA TOTAL
(m) (m) (n2) _|ACUMULADO
12.64
~963 - | 000 00
6.80 11.01 11.01
5.62 8.14 19.15
5.23 36.78 55.93
3.49 11.66 61.59
8.63 55.13 122.12
8.93 37.80 210.52
8.63 §7.80 298.32
3.63 86.30 384.62
8.63 86.30 470.92
9.73 91.80 562.72
11.42 1343 576.15
13.50 20.06 596.21
1703 | 2076 | 61697 |
N S
616.97|m2.
0-+180.00 Calle C'atacocha entre Mati
ANCHO AREA AREA TOTAL
(m) (m2) ACUMULADO
1041
9.44 18.56 18.56
7.66 23.51 42.07
7.34 40.35 82.42
8.39 78.65 161.07
7.64 80.15 241.22
7.00 73.20 31442
7.00 70.00 38442
7.10 70.50 45492
7.25 71.75 526.67
7.52 73.85 600.52
7.01 72.65 673.17
7.00 70.05 74322
7.00 70.00 813.22
7.00 70.00 883.22
7.00 70.00 953.22
7.00 70.00 1023.22
7.00 70.00 1093.22
7.00 70.00 1163.22
7.00 70.00 1233.22
7.00 70,00 1303.22
1303.22|m?
0+744.93
ANCHO
(m) (m2) ACUMULADO
7.90
7.90 54.67 54.67
8.24 30.70 135.37
7.90 80.70 216.07
7.90 21.01 237.08
9.53 14.82 251.90
9.60 53.95 305.85
9.60 96.00 401.85
9.60 96.00 497.85
9.60 96.00 593.85
9.60 96.00 639.85
9.60 96.00 785.85
9.60 96.00 881.85
9.60 96.00 971.85
9.60 96.00 1073.85
9.53 47.16 1121.01




0+495.62 0.69 7.90 6.01 1127.02
0+500.00 4.38 7.90 34.60 1161.62
0+510.00 10.00 8.24 £0.70 124232 |.
0+520.00 10.00 7.90 80.70 1323.02
0+525.30 5.30 7.90 41.87 1364.89
0+527.00 1.70 9.53 14.82 1379.71
0+530.00 3.00 9.60 28.70 1408.41
—0+54000 | - 1000 - 260 - 96.00 150441 w w & g me, s
04550.00. 10.00 9.60 96.00 1600.41
0+560.00 10.00 9.60 96.00 1696.41
0+570.00 10.00 9.60 96.00 1792.41
0+580.00 10.00 9.60 96.00 1888.41 ’
0+590.00 10.00 9.60 96.00 198441
0+600.00 10.00 9.60 96.00 208041
0+610.00 10.00 9.60 96.00 217641
0+613.31 331 9.53 31.66 2,208.07
0+615.00 1.69 7.90 - 14.73 2222.80 e
0+620.00 5.00 7.94 39.60 2 262.40 ]
0+630.00 10.00 8.24 30.90 21343.30
0+640.00 10.00 7.90 80.70 2.424.00
0+643.69 3.69 7.90 29.15 2 453.15
0+645.40 1.71 9.54 14.91 2 468.06
0+650.00 4,60 9.60 44.02 2512.08
0+660.00 10.00 9.60 96.00 2 608.08
0+670.00 10.00 9.60 96.00 2704.08
0+680.00 10,00 9.60 96.00 2 800.08
0+690.00 10.00 9.60 96.00 2 896.08
0+700.00 10.00 9.60 96.00 2992.08
0+710.00 10.00 9.60 96.00 3 088.08
0+720.00 10.00 9,60 96.00 3 184.08
0+728.87 8.87 9,53 84.84 3268.92
0+730.00 113 7.90 9.85 3278.77
0+740.00 10.00 7.90 79.00 3357.77
0+741.24 124 3.19 9.98 3367.75
0+742.32 1.08 .98 927 3377.02
0474356 1.24 10.58 12.13 3389.13
0+744.93 137 17.55 19.27 3408.42
;ﬂ;f‘i_;i_frf_)
S I I I
[ TOTAL: | 3 408.42[m?.

ABSCISAS 0+4290.00 - 0-+640.00 Calle Suere enfre Catamayo y Gonzanama
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADO
0+290.00 7.23 '
0+300.00 10.00 5 7215 72.75
0+310.00 10.00 720 72.60 145.35
0+320.00 10.00 7.20 72.00 217.35
0+330.00 10.00 7.20 72.00 289.35
0+340.00 10.00 7.20 72.00 361.35
0+350.00 10.00 7.20 72.00 433.35
0+360.00 10.00 7.20 72.00 505.35
0+370.00 10.00 7.20 72.00 - 57135
0+380.00 10.00 7.82 75.10 652.45
0+390.00 10.00 9.42 86.20 738.65
0+400.00 10.00 9.66 95.40 334.03
0-+410.00 10.00 9.49 95.75 929.80
0+420.00 10.00 9.31 94.00 1023.80 .
0+430.00 10.00 9.15 92.30 1116.10
0+440.00 10.00 9.17 91.60 1207.70
0+450.00 10.00 8.90 90.35 1298.05
0+460.00 10.00 390 - 89.00 1387.05
0+470.00 10.00 3.90 89.00 1476.05
0+480.00 10.00 8.90 £9.00 1565.05
0+490.00 10.00 9.03 89.65 1 654.70
0-+500.00 10.00 3.92 89.75 1744.45
0+510.00 10.00 8.70 38.10 1832.55
0+520.00 10.00 8.70 87.00 1919.55
0+530.00 10.00 8.70 37.00 2 006.55



 ae e I S
0+540.00 10.00 8.70 §7.00 2093.55
0+550.00 10.00 8.70 87.00 2180.55
0+560.00 10.00 8.70 87.00 2267.55
0+570.00 10.00 3.70 87.00 2.354.55
0+580.00 10.00 8.70 87.00 2 441.55
0+590.00 10.00 8.70 87.00 2 528.55
0+600.00 10.00 8.70 87.00 2615.55
- 0+610.00 -10.00 - 8.70 .87.00 2702.55 . o e s & nsis e
0+620.00 10.00 8.70 87.00 2789.55
04+630.00 10.00 8.70 87.00 2 876.55
0+640.00 10.00 3.70 87.00 2963.55
_;‘Jxx/
I P e e I
| TOTAL: | [ 2963.55|m?
ABSCISAS 0+000.00 - 0+105.90 Calle Saraguro entre Suere y Avy. Kingman
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADO
0+000.00 14.91 :
0+001.26 1.26 10.84 16.22 16.22
0+002.64 1.38 9.07 13.74 29.96
0+004.78 | 2.14 8.34 18.63 48.59
0+010.00 522 8.30 4343 92.02
0+020.00 10.00 8.30 83.00 175.02
0-+030.00 10.00 8.30 83.00 258.02
0+040.00 10.00 8.30 83.00 . 341.02
0+050.00 10.00 3.30 83.00 424.02
0+059.49 9.49 8.30 78.77 502.79
0+061.00 1.51 6.80 1140 514.19
0+070.00 9.00 6.80 61.20 575.39
0+080.00 10.00 6.80 68.00 643.39
0+090.00 10.00 6.80 68.00 711.39
0+100.00 10.00 6.80 68.00 779.39
0+101.47 147 6.85 10.03 789.42,
04+103.36 1.89 1.75 13.80 803.22
0+104.85 149 9.97 13.20 316.42 p
0+105.90 1.05 13.81 1248 82890
Ly .
TOTAL: 328.90|m2. 7
ABSCISAS 0+000.00 - 0+104.50 Calle Alamor cntrg.-S/ucre y Av. Kingman
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAﬁ OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADO
0-+000.00 19.83 '
0+001.26 1.26 12.62 20.44 20.44
0+002.64 1.38 10.66 16.06 36.50
0+004.78 2.14 9.61 21.69- 58.19
0+010.00 522 9.34 49.46 107.65
0+020.00 10.00 9.08 92.10 199.75
0+030.00 10.00 3.82 89.50 289.25
0+040.00 10.00 8.56 86.90 376.15
0+050.00 10.00 3.30 84.30 460.45
0+060.00 10.00 8.04 31.70 542.15
0+070.00 10.00 7.78 79.10 621.25 )
0+080.00 10.00 7.52 76.50 697.75
0+090.00 10.00 7.26 73.90 771.65
0+100.00 10.00 | 7.13 71.95 843.60
0+102.02 2.02 8.30 15.58 859.18
0+103.63 1.61 11.05 15.58 874.76
0+104.50 0.87 17.20 12.29 887.05
D DR M e il A
TOTAL: §87.05|m%
£




Calle Amaluza entre Av. Kingman y Sucre

ABSCISAS 0+000.00 - 0+084.42
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ARFA | AREATOTAL OERSERVACIONES
(m) (m) (m2) |ACUMULADO
0-:000.00 17.00 | - |
0+000.81 0.1 11.75 1.64 | 1164 B e e
0+002.42 1.61 864 16.41 - 2805 B -
0+004.83 241 7.34 19.26 4731 | .
C0+010.00 - | . . 517 734, | 3795 .| 8526 .M. . e oo
0+020.00 10.00° 7.34 7340 | 15866 | o
0+030.00 10.00 73¢ | 7340 IO | e |
0+040.00 10.00 1.34 73.40 30546 | |
0+050.00 10.00 734 | 7340 | 37886 |
0+060.00 10.00 734 | 7340 45226 |
0+070.00 10.00 734 | 7340 5566 | ]
0+079.49 9.49 7.57 70.75 so641 |
0+080.77 128 8.02 9.98 60639 | o
0+082:60 1.83 9.85 16.35 62274 | B i
0+084.42 182 | 1734 | 2474 64748 |
TOTAL : 647.48| m?,
ABSCISAS 0+060.00 - 0+133.95 Calle Chile entre 18 de Noviembre y Sucre
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADO
0+060.00 8.96
0+070.00 10.00 8.70 88.30 8830
0+080.00 10.00 8.70 ~87.00 175.30
0+090.00 10.00 8.70 87.00° 262.30
0+100.00 10.00 8.87 *87.85 350.15
0+110.00 10.00 3.70 87.85 438.00
0+120.00 10.00 3.71 87.05 525.05
0+130.00 10.00 9.09 $9.00 614.05
0+131.80 1.80 10.44 17.58 631.63
0+132.77 0.97 12.71 11.23 642.86
0+133.95 1.18 16.12 17.01 659.87
TOTAL : 659.87| m2

N

a,
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"RLFENERACTON LIEANA

PROYECTO: nCONSTRUCCION DEL PLAN
9OSTENIBLE DEL CASCO URBANO CE

MUNICIPIO DE LOJA

DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
NTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™

.CQN'I_‘RATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: TNCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 411
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU013 Capa de xodadura de hormigén asfiltico mezelado e=10.00 cm UNIDAD: M2
—=
ABRGIEAY AREA OBSERVACIONES
DESDE HASTA (M2) /
0+481.63 0+554.24 308.49 Calle Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacios
0+000.00 0+180.00 651.61 Calle Catacocha entre Matilde Hidalgo y Teopoldo Palacios
0+373.08 0+744.93 1704.21 W
0+290.00 0+640.00 1481.78 Calle Sucre entre Catamayo y Saraguro
0+000.00 0+105.90 414.45 W
0+000.00 0+104.50 443.53 Calle Alamor entre Sucre y AV. Kingman
0+060.00 0+133.95 329.94 W
= e
S
N e S
S
TOTAL= 5333.99 M2
TOTAL ACUMULADO= © 27214.43 M2
TOTAL CONTRACTUAL= 156 921.31 M2

CONSORCIO LOJA 2015

/
ik
a / , L
ey — |
JINES CLRA]}]Z SAlMANIEGO ING. JOSE ANGL:L BLANCO
SUPERINT ENTE TFISCALIZACION
INCA S.A.



RU013 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezelado e=10.00 cm

0+554.24

ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% :

ABSCISAS 0+000.00 - 0+180.00
ABSCISAS LONGITUD ANCHO
(m) (m)
0+000.00 0.00 10.41
0+001.87 1.87 9.44
0+004.62 2.75 7.66
0+010.00 5.38 7.34
0+020.00 10.00 3.39
0+030.00 10.00 7.64
0+040.00 10.00 7.00
0-+050.00 10.00 7.00
0+060.00 10.00 7.10 |
0-+070.00 10.00 7.25
0+080.00 10.00 7.52
0+090.00 10.00 7.01
0+100.00 10.00 7.00
0+110.00 10.00 7.00
0+120.00 10.00 7.00
0+130.00 10.00 7.00
0-+140.00 10.00 7.00
0+150.00 10.00 7.00
0+160.00 10.00 7.00
0+170.00 10.00 7.00
0+180.00 10.00 7.00
I
TOTAL :

651.61|m%

alle Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacios

ABSCISAS 0+481.63 - C
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA OBSERVACIONES
s : (m) .| (m) _!mZ) .
0+481.63 12.64 S Colocado = Sem ¢
0+482.43 0.00 9.63 0.00 Colocado e= 3cm
0+483.77 1.34 6.80 11.01 Colocado e= 5cm
0+485.08 1.31 5.62 8.14 Colocado e= Sem
0+491.86 6.78 5.23 36.78 Colocado e= Scm.
0+493.56 1.70 8.49 11.66 Colocado e= Scm
.0+500.00 6.44 8.63 55.13 Colocado e= 5cm
0+510.00 10.00 8.93 87.80 Colocado e=5cm -
0-+520.00 10.00 8.63 87.80 Colocado e= 5cm &
0+530.00 10.00 8.63 86.30 Colocado &= 5em
0+540.00 10.00 8.63 86.30 Colocado &= Scm
0+550.00 10.00 9.73 91.80 Colocado e= 5cm
0+551.27 1.27 11.42 13.43 Colocado e= Scm
0+552.88 1.61 13.50 20.06 Colocado &= Scm
| o+s55424 | 136 17.03 _QAMEQ_4_k_ﬁ_ﬁ_f_JE@E&fﬁgL,.,,,(_(_ﬁ
TOTAL : 616.97 |m> .
ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% : 308.49|m*

le Catacocha entre Matilde Hidalgo y Leopoldo Palacios

Cal
AREA OBSERVACIONES
(m2)
Colocadoe=5cm

18.56 Colocado e= Scm

23.51 Colocado e= Sem

40.35 Colocado e= Scm

78.65 Colocado e= Scm

80.15 Colocado e=5cm :

73.20 Colocado e= Scm

70.00 Colocado e= Scm

70.50 Colocado e= 5cm

71.15 Colocado e= 5cm
7385 | (Colowdocmdm
e | Coomboesm
_,Jm9§___f_.,(,(_.QEE@EfEL,_4‘,,,(,,

70.00 Colocado e= 5¢m
00 [ Coomdoosm
_:@@Q”__Q_ﬁ_f,.,,4£@Eﬂkffﬁi_,,,,(,(,i,
_,ﬂﬁﬁad,,4_4_4_4_£E%@gféﬁi,_,_,.,,,,
A_QEQQf”f_f,,,,,_,Lﬂﬁégfé@,_,,,,,,,(_
f_ﬂE@_,_(_f,,_r_fEEE@EéEL,_,_,,,f,ﬁ
—og0 | CoowdocSen
000 | CoedoesSan
_r___—/

1.303.22|m*

/)//

/



Av. 24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Lourdes

ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50%:

ABSCISAS 0+373.08 - 0+744.93
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2)
0+373.08 7.90 Colocado e= 5ecm
0-+380.00 . 6.92 7.90 54.67 Colocado e=Scm.__
0+390.00 10.00 e 8.24 80.70 Colocado e= 5cm
0-+400.00 10.00 ©7.90 “go0 | © (Colocado e= jemy -
0+402.66 2.66 7.90 21.01 Colocado e= Scm
0+404.36 1.70 9.53 14.82, Colocado e= 5cm
0-+410.00 5.64 9.60 53.95 Colocado e= Scm
0+420.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e= S5cm
0+430.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e= 5cm
0-+440.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e= 5cm
0+450.00 |  10.00 0.60 96.00 Colocado e= 5cm
0+460.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e= 5cm
0+470.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e= 5cm
0+480.00 10.00 9.60 96.00 Colocado &= 5cm
0-+490.00 10.00 9.60 96.00 Colocado &= 5cm
0+494.93 4,93 9.53 47.16 Colocado e= 5cm
0+495.62 0.69 7.90 6.01 Colocado e= Scm
0+500.00 4,38 7.90 34.60 Colocado e= Scm
0+510.00 10.00 8.24 80.70 Colocado e= Scm
0+520.00 10.00 7.90 80.70 Colocado e=5cm - .
0+525.30 5.30 7.90 41.87 Colocado e= 5cm
0+527.00 1.70 9.53 14.82 Colocado e= Scm
0-+530,00 3.00 9.60 28.70 Colocado e= 5cm :
0+540.00 10.00 9.60 96.00 (Colocado e= Scm
0+550.00 10.00 9.60 96.00 Colocado &= 5cm
0+560.00 10.00 9.60 96.00 Colocado &= Scm
0+570.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e= Scm
0+580.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e= 5cm
0+590.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e=5cm
0+600.00 10.00 9.60 96.00 Colocado &= Scm
0+610.00 10.00 0.60 96.00 Colocado e= 5cm
0+613.31 3.31 9.53 31.66 Colocado e= Scm
0+615.00 1.69 7.90 14.73 Colocado e=5cm -
0+620.00 5.00 7.94 39.60 Colocado e= 5cm
0+630.00 10.00 8.24 80.90 Colocado e=5cm |
04640.00 10.00 7.90 80.70 Colocado e= Scm
0+643.69 3.69 7.90 29.15 Colocado &= 5cm .
0+645.40 1.71 9.54 14.91 Colocado e= 5cm
0+650.00 4.60 9.60 44.02 Colocado &= 5cm
0+660.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e= jcm
0+670.00 10.00 9.60 96.00 Colocado &= Scm
0+680.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e= Scm
0+690.00 10.00 9.60 96.00 Colocado &= 5cm
0+700.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e=Scm
0+710.00 10.00 9.60 96.00 Colocado e=5cm
0+720.00 10.00 9.60 96.00 Colocado &= jcm '
0+728.87 .87 9.53 84.84 Colocado e=5cm
0+730.00 1.13 7.90 9.85 Colocadoe=5ecm -
0+740.00 10.00 7.90 79.00 Colocado e=5cm
0+741.24 1.24 8.19 9.98 Colocado &= 5cm
0+742.32 1.08 3.98 9.27 Colocado e=5cm
0+743.56 1.24 10.58 12.13 Colocado e=5cm
04744.93 1.37 17.55 19.27 Colocado e=5cm
TOTAL: 3 408.42|m*
1704.21|m? y/




ABSCISAS 0+290.00 - 0+640.00 Calle Sucre entre Catamayo y Saraguro
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2)
0-+290.00 7.23 Colocado e= Sem ;
0+300.00 - 7.32 72.75 Colocado e=3cm
o .- Colocado &= Sem s s w

| fPs
— 720 | (7260

| . deDY
7.20 72.00 Colocado e= Jcim
Colocado e= Scm

“T0+310.00
0+320.00

| 0432000 | e ——— T |

0+330.00 10.00 7.20 72.00

~ 0+340.00 10.00 7.20 72.00 Colocado &= Scm
0+350.00 10.00 7.20 72.00 Colocado e=3cm
0+360.00 10.00 7.20 72.00 Colocado e= Scm
0+370.00 10.00 7.20 72.00 Colocado e= jem
0+380.00 |  10.00 7.82 75.10 Colocado e=5cm
0+390.00 10.00 9.42 86.20 Colocado e= Scm
0+400.00 9.66 05.40 Colocado e= 5cm

Colocado e= Jcm

9.49 95.75
9.31 04.00 Colocado e= cm
9.15 92.30 Colocado e= jem

) e
9.17 91.60 Clolocado e= Scm

0+440.00
0+450.00 10.00 8.90 90.35 Colocado e= jcm
0+460.00 10.00 3.90 89.00 Colocado e= Scm
0+470.00 8.90 89.00 Colocado e= 5cm
0+480.00 Colocado e= 5cm
0+490.00 Colocado e= 5cm
0+500.00 Colocado e= jcm
0+510.00 Colocado e= Scm
0+520.00 10.00 Colocado e= Jem
0-+530.00 10.00 8.70 87.00 Colocado &= jem
0+540.00 10.00 8.70 §7.00 Colocado e= Scm
0+550.00 87.00 Colocado e= jcm
0+560.00 87.00 Colocado e= 5¢m
Colocado e= jom

0+570.00 37.00

8.70 87.00 Colocado e= Sem
8.70 §7.00 Colocado e= jem
8.70 87.00 Colocado e= 5¢cm
0+610.00 8.70 87.00 Colocadoe=35cm _ °
01620.00 |  10.00 3.70 87.00 Colocado &= Som
8.70 87.00 Colocado &= Scm
8.70 87.00 Colocado e= 3cm
_/_l__/—'—’_____/
TOTAL : 2 963.55|m*
ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% : 1 481.78|m™
ABSCISAS 0-+000.00 - 0+105.90 Calle Saragurd entre Sucre y Av. Kingman
OBSERVACIONES

ABSCISAS

/
Colocadoe=5em _ ~
0+001.26 Colocado &= 5em
0-+002.64 (C'olocado e=5cm
Colocado e=5cm
Colocado &= 5cm
Colocado e= Sem
Colocado e= Sem

Colocado e= Scm




ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA OBSERVACIONES Bl
(m) (m) (m2)
0-+050.00 10.00 8.30 83.00 Colocado e= 5¢m
0+059.49 9.49 8.30 78.77 (olocado e= 5cm
0+061.00 1.51 6.80 11.40 Colocado e=5cm
0+070.00. |._. 9.00 6.80 . §1.20 Colocado e= 5cm
0+080.00 10.00 6.80 " 68.00 T Colocadoe=5¢m
0+090.00 10.00 6.80 68.00 Colocado e= 5cm
0+100.00 10.00 6.80 63.00 Colocado e= 5cm
0+101.47 147 6.85 10.03 Colocado &= 5cm
0+103.36 1.89 7.75 13.80 Colocado e= Scm
0+104.85 1.49 9.97 13.20 Colocado e= 5cm
_E—M_ 1.05 13.81 12.48 %
.
TOTAL: 828.90|m% :
ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% : 414.45|m?
ABSCISAS 0+000.00 - 0+104.50 Calle Alamor entre Sucre y Av. Kingman
ABSCISAS LONGITU]Y‘ ANCHO AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2)
0-+000.00 19.83 Colocado e=5cm /'
0+001.26 1.26 12.62 20.44 Colocado e= 5cm
0+002.64 1.38 10.66 16.06 Colocado e= 5cim
0-+004.78 2.14 9.61 21.69 Colocado e= 5cm
0+010.00 5.22 9.34 49.46 Colocado e= 5cm
0+020.00 10.00 9.08 92.10 Colocado e=5cm
0+030.00 10.00 8.82 89.50 Colocado &= Scm
0+040.00 10.00 3.56 86.90 Colocado e= 5cm
0+050.00 10.00 8.30 84.30 Colocado e= 5cm
0+060.00 10.00 8.04 81.70 Colocado e= 5cm
0+070.00 10.00 7.78 79.10 Colocado &= 5cm
0+080.00 10.00 752 76.50 Colocado e= 5cm
0--090.00 10.00 7.26 73.90 Colocado e= 5cm
0+100.00 10.00 7.13 71.95 Colocado e= 5cm
0+102.02 2.02 8.30 15.58 Colocado e= 5cm
0+103.63 1.61 11.05 15.58 Colocado e= 5cm
0+104.50 0.87 17.20 12.29 Colocado e= 5cm
TOTAL: 887.05|m*
ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% : 443.53|m%
ABSCISAS 0+060.00 - 04133.95 Calle Chile entre 18 de Noviembre y Suere
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA OBSERVACIONES |
(m) (m) (m2) .
0+060.00 8.96 Colocado e=5em ./
0+070.00 10.00 8.70 88.30 Colocado e= Scm
0+080.00 10.00 8.70 87.00 Colocado e= 5cm
0-+090.00 10.00 8.70 87.00 Colocado e= 5cm
0+100.00 10.00 8.87 87.85 (Colocado e= 5cm
0+110.00 10.00 8.70 87.85 Colocado e= 5cm
0+120.00 10.00 8.71 87.05 Colocado e= 5cm
0+130.00 10.00 9.09 29.00 Colocado e= 5cm
0+131.80 1.80 10.44 17.58 Colocado e= 5cm N
0+132.77 0.97 12.71 11.23 Colocado e= 5cm
0+133.95 1.18 16.12 17.01 Colocado &= Scm
TOTAL : 659.87|m*
ALCANCE PRESENTE PLANILLA 50% : 329.94|m%
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RUO013 Capa de rodadura de hormigén asféltico mezclado e=10.00 cm

CALLE MACARA ENTRE LOURDES Y LEOPOLDO PALACIOS
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MUNICIPIO DE LOJA

)J ONéORCI 0 PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
S T T CASCO URBANO CHENTRAL DT LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVIC 10SY PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: AGOST/2016
SA. . RUBRO: 414
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: BORDILLO
. RU016 Rotwra de bordillo UNIDAD: ml
] ] LONG.
UBICACION SENTIDO
(ML)

-

24 de Mayo entre Av. Fmiliano Ortega y J. A. Eguiguren

7. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Peiia Norte 39.96

24 de Mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios
Qeste J2.91

- e
TOTAL= 27262 Ml

TOTAL ACUMULADO= 9 40526 Ml
TOTAL CONTRACTUAL= 50916.91 Ml

o
A
i\
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\1

i
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£
i

1
5
]
e f -
| =t

L /.—'j‘ }-'
ING. CLAY SAMANIEGO ING.JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
ficas.A.

CONSORCIO LOJA 2015 7
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MUNICIPIO DE LOJA

3
)] ONSDRCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Fas DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: PERIODO: AGOST0/2016
INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE INGENTERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 415
CAPITULO: R'EGE'NERA\'jEGN URBANA TINIDAD; m3.
SUBCAPRITULO: BORDILLO
RU017 Excavacién a mano sin clasificar
VOL.
UBICACION OBSERVACIONES
M3)
24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y T, A. Bguiguren 2.98
1. A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Pasaje Bustamanfe 2.03
Pasaje Bustamnte entre J. A, Eguiguren y Tuan José Pefia 5.46
4.43
7, A. Egniguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Pefia 1.45
435
24 do Mayo entre J. A, Bguigareny 10 de Agosto 3:95
4.66
e ey
10 de Agosto entra Av, Emiliano Ortega y 24 de Mayo 1.42
I ey
1.53
Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto 0.32
v, Emiliano Ortega entre 10 da Agosto y Rocafuerte 0.80
24 de Mayo enire 10 de Agostoy Rocafuerte 6.07
4.26
Rocafuerte entra 24 de Mayo y Macara 0.78
0.80
24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio 6.58
5.02
Miguel Rioftio entre 24 de Mayo y Macara 1.13
1.09
24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Azuay 6.75
518
Azuay entre 24 de Mayo y Macara 0.55
0.51
24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo 6.37
4.85
Mercadillo entre 24 de Mayo y Macara 0.58
0.53
24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes 5.26
4.20
Manuela Cafiizares entre Ay, Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo 2.85
. 2.56
Av. Emiliano Ortega entre Manuela Cafiizares y Matilde Hidalgo 2.29
Matilde Hidalgo entre Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega 1.83
Av, Universitaria entre Celica y Gonzanama 8.02
Av. Universitaria entra Gonzenama y Chile 11.27
Av. Universitaria entre Celicay Chile 2031
Iy
TOTAL= 143.05 M3

TOTAL ACUMULADO= 39296 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 2 600.00 M3

A i[

i,
ING. CLAY SAMANIEGD) / ) ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE // FISCALIZACION

CONSORCIO lOJAgﬂIS‘

INCAS.A.
I



RUO017 Excavacién a mano sin clasificar

FRAMO (UBIC ACION) SENTIDO ALTO ANCHO | LONG. TRAMOS YOLUMEN VOL. ACUMUL.
(m) (m) (m) ;mﬁ} (m3)
f/gﬁ_g
74 de Mayo entre Av, Emiliano Ortega y J. A. Eguiguren Oeste 0.27 0.20 55.14 2.93 2.98
7. A. Egniguren entre 24 de Mayo y Pasaje Bustamante Norle 0.27 0.20 37.68 2.03 5.01
Pasaje Bustamnte entre 7. A. Eguiguren y Juan José Pefia Norte 0.27 0.20 101.16 546 10.47
. Sur 0.27 0.20 32.10 4.43 14.51
7. A. Egniguren entre Pasaje Bustamante ¥ Tuan José Pefia_ " Norte 027 0.20 2604 o | 0 oo 145 - 16,36 -
Sur 0.27 0.20 80.63 4.35 20.72
24 de Mayo entre J, A. Eguigureny 10 de Agosto Este 0.27 0.20 73.12 3.95 24.67
Oeste 0.27 0.20 86.27 4.66 2932
10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo Norte 0.27 0.20 2630 1.42 30,74
Sur 0.27 0.20 28.38 1.53 32.28
Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto Qcste 0.27 0.20 5.85 032 32.59
v, Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte Qeste 0.27 0.20 14.84 0.80 33.39
24 de Mayo enfre 10 de Agosto ¥ Rocafuerie Este 0.27 0.20 11235 6.07 39.46
Qeste 0.27 0.20 18.94 426 43,72
Rocafuerte entre 24 de Mayoy Macara Norie 0.27 0.20 14.66 0.79 44.52
Sur 0.27 0.20 14.85 0.80 45.32
74 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 0.27 0.20 121.80 6.58 51.89
Oeste 0.27 0.20 92,99 . 502 56,92
Miguel Rioftio enire 24 de Mayoy Macara Norte 0.27 0.20 20.99 113 58.05
Sur 0.27 0.20 20,10 W
24 de Mayo entre Miguel TRiofrio y Azuay Este 0.27 0.20 124.96 6.75 65.88
z Ocste 0.27 0.20 95.95 x 5.18 71.07
Azuay entre 24 de Mayo y Macara Norte 0.27 0.20 10.16 0.55 71.61
Sur 027 0.20 9.39 0.51 72.12
24 de Mayo entre Azuay ¥ Mercadillo Esle 0.27 0.20 117.94 637 78.49
Oesie 027" 0.20 89.88 T 485 83.34
Mercadillo entre 24 de Mayo y Macara Norte 0.27 0.20 10,70 0.58 33.92
Sur 0.27 0.20 9.90 0.53 84.46
24 de Mayo entre Mercadillo y. Lourdes Este 0.27 0.20 97.41 5.26 §9.72
Qeste 0.27 0,20 77.80 420 93.92
Manuela Cafiizares entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalzo Norte 0.27 0.20 52.71 2.85 96.76
Sur 0.27 0.20 47.44 2.56 99.33
Av. Emiliano Ortega entre Manuela Cafizares y Matilde Hidalgo Qeste 0.27 0.20 4249 229 101.62
Malilde Hidalgo entre Manuela Cafiizares y Av, Emiliano Ortega Este 0.21 0.20 33.82 © 183 103.45
Av. Universitaria entre Celica y (Gonzanama Este 0.27 020 148.55 8.02 111.47
Av. Universitaria enire Gonzanama y Chile Este 027 0.20 208.67 1127 122.74
Av. Universitaria entre Celica y Chile Qeste 0.27 0.20 376.19 2031 143.05
_J_—;—’_!__Jif ___e.________________ﬁ___{)_ﬁ_ﬁ___——
_J’__rf__i—f, F_i_j___)_g_____wﬁ_,__——
)_)___)____!———e—;—r______,_____ﬁ_(___(_{___e___#_j
W T
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MUNICIPIO DE LOJA

]] ONSORCIO
o e

prresit

PROYECTO: "CON. STRUCCION DEL PLAN D
CASCO URBANO CENTRALDELA CIUDAD DE LOJA"

E ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERTA CIVIL, S.A. PERIODO: AGOSTO/2016
RUBRO: 416
CAPTTULO: REGENERACION URBANA UNIDAD: mi
SImCAPHmo: BORDILLO
RU018 Bordillos de HS. {'e=210kg/cm2, h=50cm; e=15¢cm, inc.encofrado, con hormigén premezelado
UBICACION SENTIDO LONG. OBSERVACIONES
[ ol e e ]
24 de Mayo enlre Av. Bmiliano Ortega y J. A, Eguiguren Qeste 55.14
1. A, Eguiguren entre 24 de Mayo y Pasajs Bustamantes Norte 37.68
Pasaje Bustamnte entre J. A. Eguiguren y Juan José Peiia Norte 101.16
Sur 82.10
1. A. Bguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Pefia Norte 26.94
Sur 80.63
24 de Mayo entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Este 7312
QOeste 86.27
10 de Agosto entre Av, Emiliano Ortega y 24 de Mayo Norte 2630
Sur 28.38
Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto Oeste 5.85 :
Av. BEmiliano Ortega entra 10 de Agosto y Rocafuerte Qaste 14.84
24 de Mayo entre 10 de Agosto y Rocafuerte Hste 112.35
Oeste 78.94
Rocafuerte entre 24 de Mayo y Macara Norte 14.66
Sur 14.85
24 de Mayo enlre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 121.80
Qeste 92.99
Miguel Riofiio entre 24 de Mayo y Macara Norte 20.99
Sur 20.10
24 de Mayo entre Miguel Riofio y Azuay . Este 124.96
Qesle 95.99
‘Azuay entre 24 de Mayo y Macara Norie 10.16
Sur 9.39
24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo Este 117.94
Oeste 89.88
Mercadillo entre 24 de Mayo y Macara Norte 10.70
Sur 9.90
24 da Mayo enire Mercadillo y Tourdes Este 9741
Oeste 17.80
Manuela Cafizares entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo Norte 52.71
Sur 47.44
v, Emiliano Ortepa entre Manuela Cafiizares y Matilde Hidalgo Oeste 42,49
Matilde Hidalgo entre Manuela Cefiizarcs y Av. Emiliano Ortega Este 33.82
Av. Universitaria entre Celica y Gonzanama Este 148.55
Av. Universitaria entre Gonzanama y Chils Bsta 208.67
Av. Universitaria entre Celica y Chils QOesta 376.19
ey .
r_____—_——/———i—__ﬁ_(r_—____—,
- - -
e (LR -
| e e e a————] I ————
TOTAL =- 2649.09 Ml

TOTAL ACUMULADO= « 7970.88 Ml
TOTAL CONTRACTUAL= 63 603.56 Ml

ING.CLAY‘SAW{ o
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LDJé 2015

il

!k 1‘-'IU

NG. JOSE ANGELBLANCO
FISCALIZACION

INCAS.A, ‘,\
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\ ; MUNICIPIO DE LOJA

i
{L_ONsgRceIO

! = [LTeH
TR L L A SOSTENIBLE DEL CASCO
N
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: ~ INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
CIVIL, S.A. :

CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS

RU021 Rotura de aceras, gradas, cunetas

DE INGENIERIA

PROYECTO: nCONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6
PERIODO: AGOST0/2016

RUBRO: 419

UBICACION

24 de Mayo entre Av. E. Ortega y 1. A. Eguiguren
3. A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Pasaje Bustamante

Pasaje Bustamante entre J. A. Eguigureny J. J. Pefia

T. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y J. J. Pefia
J. A. Eguiguren entre 24 de Mayo y J. J, Pefia

24 de Mayo entre J. A, Eguiguren y 10 de Agosto
24 de Mayo entre 10 de Agosto y Rocafuerte

24 de Mayo entre Rocafuerte y M. Riofrio

24 de Mayo entre M. Rioftio y Azuay

24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo
24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes

24 de Mayo enire Lourdes y Leopordo Palacios

LONG.
(m)

54.30
43.24
105.05

92.66

4423

92.33

91.53
109.23
109.56

117.84

105.00
113.97

97.32

111,80
64.20

TOTAL=

TOTAL ACUMULADO= - 10 736.45
TOTAL CONTRACTUAL= . 47 508.94

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO L'0JA 2015

ING. CLAY sp‘m’Al\ﬁEGo

UNIDAD: m2
AREA
OBSERVACIONES
e N P
I ————
139.66 Qeste
R Noms
128.21 Sur
111.33 Norte
51.62 Norte
108.88 Sur
230.70 Qeste
299.00 Qeste
205.41 Qeste
306.07 Qeste
278.74  |Este '
293.87 Qeste
279.66 Este
289.30 Qeste
230.06 Este
I ey
I
I ey
I S
N TR
» 3095.28 M2 [/
M2
M2

)

;Z,f'?)[) |

. ... i S

ING, JOSE ANéEL BLANCO
FISCALIZ lc;c’)N
INCAS.A,



RU021 Rotura de aceras, gradas, cunetas

TRAMO (UBICACI ON) SENTIDO ANCHO PROM. | LONG. TRAMOS| AREA TRAMOS AREA ACUMUL.
(m) (m) m2 m2

24 de Mayo entre Av. E. Ortegay J. A, Bguniguren Qeste 2.572 5430 139.66 139.66
7. A. Bguiguren enire 24 de Mayo y Pasaje Bustamante Norte 1.221 4324 52.18 192.44
Pasaje Bustamanis enfre J. A. Beuiguren y J. J. Pefia - Sur ©1.221 105.05 12821 320.65

Norte 1.202 92.66 11133 431.98
J. A. Bgniguren entre Pasaje Bustamante y T. 1. Pefia Norie 1.167 4423 51.62, 483.60
1. A. Eguiguren entre 24 de Mayo y J. I. Peila Sur 1.179 92.33 108.88 59247
24 de Mayo entre J. A, Eguiguren y 10 de Agosto Qeste 2.521 91.53 230.70 823.18
24 de Mayo entre 10 de Agosto y Rocafierte Qeste 2,737 109.23 299.00 1122.17
24 de Mayo entre Rocafuerte y M. Rioftio Qeste 2.696 109.56 20541 1417.58
24 de Mayo entre M. Riofrio y Azvay QOeste 2.597 117.84 306.07 1723.64
24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo - Este 2,655 105.00 278.74 2002.39

Qeste 2.579 113.97 293.87 2296.26
24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes Este 2.874 9732 279.66 257592

Qeste 2.588 111.80 289.30 2 865.22
24 de Mayo entre Lourdes y Leopordo Palacios Este 3.584 64.20 230.06 3095.28
R I R S

TOTAL 309528 [m2
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MUNICIPIO DE LOJA

N ONSORCIO
ES R

PROYECTO:
SOSTENIBLE DEL CASC
C_ONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL, S.A.
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO:  ACERAS

RU022 Cargada de material con maquinaria

" CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO
0 URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6

PERIODO: AGOSTO/2016

RUBRO: 420

UNIDAD: m3

—]

DESCRIPCION VOLUMEN
(M3)

OBSERVACIONES

Volumen de rotura de berdillos

Volumen de rotura de aceras, gradas, cunetas 309.54
Volumen de excavacion manual sin clasificar 143.05
Calle Sabiango entre Leopoldo Palacios y Calle Lourdes 164.80

560.43

Calle Sucre entre Chile y Gonzanama

P ]

I

I

27.26 S '

Para bordillos, véase Rubro 415
Excavacion material inadecuado, véase Rubro 402
Excavacién material inadecuado, véase Rubro 402

.
e
.

TOTAL= 1205.08 M3
TOTAL ACUMULADO= 4 743.22 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 1 634.98 M3

ING. CLAY E‘AE}%ANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

At
i
_/‘{
ING. JOSE ANGEL BLANCO

FISCALIZACION
INCAS.A.



24 de Mayo entre Av. Emiliano Orteaa y J. A. Eguiguren
1, A. Eguiguren entre Pasaje Bustamanie y Juan José Pefia

-
24 de Mayo entre Lourdes y Teopoldo Palacios

RU022 Cargada de material con maquinaria

TRAMO (UBICACION) sentmo | LONG En!)b\Mos

Qeste 54.30
Norte 39.96
Sur 41.19
Este 64.20
Oeste 72.97
==
| U
TOTAL:

SECCION DE BORDILLO DERROCADO

015~
' al+aZ
050 L
al + aZ
1 = ( - } “hsl
- 025 ~
A= 0.10m2
TRAMO (UBICACIGN) . SENTIDO A:NCHO PROMEDIO |LONG. TRAMOS]
(m) (m)
-
24 de Mayo entre Av. E.Ortegay 1. A, Eguiguren Oeste 2372 54,30
T. A Eguiguren entre 24 de Mayo y Pasaje Bustamante Norte_~ 1.221 43.24
Pasaje Bustamante entre J. A Eguiguren y 1. 1. Peiin Sur 1.221 105.05
Norte 1.202 92.66
7. A, Eguiguren entre Pasaje Bustamante y I J. Peiia Norte 1.167 4423
T. A Eeniguren cntre 24 de Mayo yJ1.J. Pefia Sur 1.179 9233
24 de Mayo entre J. A. Eouiguren y 10 de Agpsto Deste 2.521 91.53
24 de Mayo entre 10 de Agoslo v Rocafuerie Qeste. 2737 109.23
24 de Mayo entre Rocafuerte y M. Riofiio Oeste 2.696 109.56
24 de Mayo enire M. Riofrio y Azua Qeste 2397 117.84 ]
24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo Este 2.653 105.00
Oeste 2579 113.97
74 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes Este 2.874 97.32
. Qeste 2.588 111.80
24 de Mayo enire Lourdss y Leopordo Palacios Este 3,534 64.20
e

SECCION DE ACERA DERROCADO

4————— VARIBLE

DIMEN. BORDILLO (m) VOLUMEN

Volumen de rotura de bordillos

(m3)

3.43
4.00

.S
412
642
7.30

| _

-
27.26 .

VOLUMEN
ACUMULADO

ceras, gradas, cunetas

_

Volumen de rotura de a
AREA TRAMOS ESPESOR VOLUMEN VOLUMEN
(m2) __(m)_{ ___("L—— ACUMULADO
I S
139.66 0.10 13.97 13.97
52.78 0.10 5.28 19.23
12821 0.10 12.82 32.07
11133 0.10 i 1113 43.20
51.62 0.10 3.16 4836
108.88 0.10 10.89 59.25
230.70 0.10 23.07 8232
299.00 010 - 29,90 112.22
29341 0.10 29.54 141.76
306.07 0.10 30.61 17237
278.74 0.10 27.87 200.24
293.87 0.10 © 2939 229.63
279.66 0.10 2197 257.60
289.30 0.10 28.93 286.53
230.06 0.10 23.01 309.54
) B I
TR

— =
eI - B e




h
)L ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PL
£ torhand DEL CASCO URBANO C

RIGENTRALHON LVHRYL

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCASERVICIOSY PROVECTO

AN E AN LS

CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
RU023 Transporte de material

MUNICIPIO DE LOJA

AN DE ORDENA
ENTRAL DE L.

S DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

MIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
A CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6
PERIODO: AGOST0/2016

RUBRO: 421

UNIDAD: m3*Km

-]

DESCRIPCION VOL.*DIS. OBSERVACIONES
(m3*km)
Transporte de escombros por rotura de bordillos - 185.38 )
Transporte de escombros de aceras, gradas, cunetas 2104.88 o )
Transporte de excavacion & mano sin clasificar 368.19 )
Transporte de excavacion de material inadecuado 118340 '
e ﬁ_!_a__)_/!__————f
f—jf/
__f{_gf—ffﬂr‘_rf—f—
TOTAL= 384183 M3#km
TOTAL ACUMULADO= 22022148 M3¥km
TOTAL CONTRACTUAL= ™. 8 174.90 M3#km
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RU023 Transporte de maferial

e M mes e
TRAMO (UBICACION) SENTIDO
R, oo
RUTA HACIA ESCOMBRERA DEL PARQUE INDUSTRIAL
24 de iviayo enire Av. Emilianc Ortega v J. A. Eguiguren- e - Qesle
7. A, Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Pefia Norte
Sur
24 de Mayo entre TLourdes y Leopoldo Palacios Este
Qeste
- " 70T1A
TOTAL :
TRAMO (UBICACION) SENTIDO
|
RUTA HACIA ESCOMBRERA DEL PARQUE INDUSTRIAL
24 de Mayo entre Av. E, Ortegay J. A. Eguiguren Oeste
7. A, Eguiguren entre 24 de Mayo y Pasaje Bustamante Norte
Pasaje Bustamante entre 7. A. Eguiguren y J. J. Pefia Sur
& Norte
J. A. Eguiguren cntre Pasaje Bustamante y J. J. Pefia Norte
7, A Eguiguren entre 24 de Mayo y 1. I. Pefia Sur
24 de Mayo entre I. A, Eguiguren y 10 de Agosto Oeste
24 de Mayo entre 10 ds Agosto y Rocafuerie Oeste
24 de Mayo entre Rocafuerte y M. Rioftio Qeste
54 de Mayo entre M. Riofiio y Azuay Qeste
24 de Mayo entre Azvay y Mercadillo Este
Oeste
24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes Hste
Qeste
24 de Mayo entre Lourdes y Leopordo Palacios Este

‘TRAMO (UBICACION)

RUTA HACIA SECTOR DEL PARQUE DELOS RECUERDOS

SENTIDO

24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y I. A, Eguiguren Oesie
7. A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Pasaje Bustamante Norte
Pasaje Bustamnte entre 7. A. Eguiguren y Juan José Pefia Norte
Sur
J. A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Pefia Norie
Sur
74 de Mayo entre J, A. Eguiguren y 10 de Agosto Este
Qeste
10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortega y 24 deMayo Norte
Sur
‘Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto Qeste
Av. Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerts QOeste
24 de Mayo entre 10 ds Agostoy Rocafuerie Este
Oeste
TRocafuerte entre 24 de Mayo y Macara Norte
Sur
24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este
Oeste
Miguel Riofrio entre 24 de Mayo y Macara Norte
Sur
24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Azuay Este
Qeste
Azuay entre 24 de Mayo y Macara Norte
Sur
24 de Mayo entre Azuay ¥ Mercadillo Este
Deste
Mercadillo entre 24 de Mayo y Macara Norte
Sur
24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes Este
Qeste
Manuela Cafiizares enfre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo Norte
Sur
Av. Emiliano Ortega entre Manuela Cafizares y Matilde Hidalgo Qeste
Matilde Hidalgo entre Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega Este
‘Av. Universilaria entre Celica y Gonzanama Este
Av. Universitaria entre Gonzanama Chile Este
Av. Universitaria entre Celica y Chile Oeste
—)_4_4________(—ﬁ—————____.
_!__,2_‘—————,_____
_I_Jrf—J——_J

{km)

(m3) DEGRAVEDAD |  ESPECIFICACION
(kam) {km)

13.97 730 0.50 6.80
5.28 730 0.50 6.80
12.82 7.30 0.50 6.80
11.13 7.30 0.50 6.80
5.16 13 0.50 6.80
10.89 730 | 0.50 6.80
23.07 730 0.50 6,80
29.90 7.30 0.50 6.80
29.54 7.30 0.50 6.80
30.61 730 0.50 6.80
21.87 7.30 0.50 6.80
29.39 7.3 0.50 6.80
27.97 730 0.50 6.80
28.93 7.30 0.50 6.80
23.01 7.5 0.50 6.80

DESDE CENTRO CONS!DER:\DASEG[N

(m3) DE GRAVEDAD ESPECIFICACION (lm)
[ Gy | w1
2.98 3.60 0.50 3.10
2.03 3.60 0.50 3.10
5.46 3.60 050 3.10
4.43 3.60 0.50 3.10
1.45 3.60 0.50 3.10
435 3.60 0.50 3.10
3.95 3.60 0.50 3.10
4.66 3.60 0.50 3.10
1.42 3.60 0.50 3.10
1.53 3,60 0.50 3.10
0.32 3.60 0.50 3.10
0.80 3.60 0.50 3.10
6.07 3.60 0.50 3.10
4.26 3.60 0.50 3.10
0.7% 3.60 0.50 3.10
0.80 3.60 0.50 3.10
6.58 3.60 0.50 3.10
5.02 3.60 0.50 3,10
113 3.60 0.50 3.10
1.09 3.60 0.50 3.10
6.75 3.60 0.50 3.10
5.13 3.60 0.50 3.10
0.55 3.60 0.50 3.10
0.51 3.60 0.50 3.10
6.37 3.60 0.50 3.10
4.85 3.60 0.50 3.10
0,58 3.60 0.50 3.10
0.53 3.60 0.50 3.10
5.26 3.60 0.50 3.10
4.20 3.60 0.50 3.10
. 2.85 3.60 0.50 3.10
2.56 3.60 0,50 3.10
229 3.60 0.50 3.10
1.83 3.60 0.50 3.10
8.02 1.70 0.50 1.20
11.27 1.70 0.50 1.20
20.31 1.70 0.50 1.20

Transporte de escombros p
= |
’ P VOLUMEN
DISTANCIA DISTANCLANO D
VOLUMEN DESDE CENTRO | CONSIDERADASEGUN DISTANCIA| VOLUMEN ACUMULADO
(m3) DEGRAVEDAD |  ESPECIFICACION (km) (m3) ()
(km) {km)
5.43 .730 - 0.50 6.80 36.92 36.92
4.00 7.30 0.50 6.80 27.17 64.09
4.12 7.30 0.50 6.80 28.01 92.10
6.42 7.30 0.50 6.80 43.66 135.76
730 7.30 0.50 6.80 49.62 185.38
[e—— ____________(,___(,'___4
o

Transporte de excavacion 1 mano sin clasificar

VOLU}\’TEN DISTANCIA DISTANCLANO DISTANC!A

I
[ 165.38[m3+Km

Transporte de escombros de aceras, gradas, cunctas
VOLUMEN

DISTANCLA DISTANCLANO. DISTANCIA

VOLUMEN | | oor cenrno | cONSIDERADASEGUN VOLUMEN | 4 cymuLADO

(m3) (m3)
E—
| ==

95.00 95.00

35.90 130.90

87.18 218.08

75.68 293.76

35.09 328.85

74.05 402.90

156.88 559.78
20332 763.10
200.87 963.97
208.15 117212
usos2 | 136164 |

199.85 156149

. 19020 1751.69
19672 194841
156.47 2104.88

2 104.88|m3*Km

VOLUMEN
VOIEE;‘)‘EN ACUMULADO
(m3)
b
—om | om
631 15.54
16.93 32.47
13.74 4621
Tasi | 501
13.50 5422
1224 76.46
14.44 90.90
440 9530
4.75 10005
0.98 101.03
[ 24| 10351
1831 12232
1321 135.53
243 137.98
2.49 14047
203 16086
~iss7 | 17643
3,51 17994
3.36 18330
2092 20422
1607 22029
170 22199
157 23.56
19.74 24330
15.05 25835
L1 260.14
166 261,80
16.31 278.11
1302 29113
8.8 299.95
7.94 307.89
71 315.00
566 32066
9.63 33029
13.52 343.81
2438 363.19

ros por rotura de bordillos

368.19|m3*Km

Hojaldel




TRAMO (UBICACION)

RUTA HACIA SECTOR
Calle Sabiango entre Leopoldo Palacios y Lourdes

Calle Sucre enire Chile y Gonzanaing

DEL PARQUE DE LOS RECUERDOS

RU023 Transporte de material

. Sur

TOTAL !

DISTANCIA DISTANCIA O
ZONA VOLUMEN | DESPECENTRO CONSIDERADA SEGIX
(m3) DE GRAVEDAD |  FSPECIFICACION

DISTANCIA

(kam)

Transporte de excavacién de material inadecuado

VOLUMEN
VOLUMEN | 4 cipuLADO

(m3) )

1 183.40]m3*Km

Hoja2de2



RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA EL PARQUE IDUSTRIAL LOJA
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO
~ CORDENADAS: ESTE: 700193.7605 NORTE: 9557773.0809

DISTANCIA DE RECORRDIO: 7.30 Km
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RUTA DE RECORRIDO HACIA PARQUE DE LOS RECUERDOS

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO

CORDENADAS: ESTE: 700193.7605 NORTE: 9557773.0809

DISTANCIA DE RECORRIDO: 3.6 Km

3 & 10 min

i)
0




RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA EL PARCUE DE LOS RECUERDOS

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: CALLE CHILE Y SUCRE

CORDENADAS: ESTE: $99641.2553 NORTE: 9556569.2099

DISTANCIA DE RECORRIDO: 1.7 Km
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MUNICIPIO DE LOJA

h ONSORCIO PROYECTO: #CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
Rt URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

=

IR LKA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: PERIODO: AGOST0/2016
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERTA CIVIL, S.A. RUBROQ: 424
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
UNIDAD: m2
‘RU026 Colocacion de gres texturade 30x30 em y hormigdn impreso, de acuerdo a detalle
UBICACION AR, OBSERVACIONES
™2)
[ | IR R
COLOMN ENIRE AV. EMILIANO ORTEGA Y J. I PENA s |
ROCAFUERTE ENTRE EMILIANO ORTEGA Y 24 DE MAYIO 11119 T —
ROCAFUERTE ENTRE 24 DEMAYO Y MACARA 217.81
MACARA ¥ ROCAFUERTE ENTRE MIGULE RIOFRIO Y AV. EMILIANO ORT 162.74
MIGUEL RIOFRIO ENTRE MACARA Y AV. EMILIANO ORTEGA . 60.92
MIGUEL RIOFRIO ENTRE MACARA ¥ AV. EMILIANO ORTEGA 79.44
MIGUEL RIOFRIO ENTRE 24 DE MAYO Y MACARA 71.12
MACARA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO 175.00
MACARA ENTRE AZUAY Y MIGULE RIOFRIO 139.25
AZUAY ENTRE MACARA Y AV, EMILIANO ORTEGA 181.22
[AZUAY ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO 234.17
LOURDES Y MACARA ENTRE SABIANGO Y MERCADILLO 41697
MACARA ENTRE MERCADILLO Y AZUAY 286.16
LOURDES ENTRE MACARAY 24 DE MAYO 84.37
CATLE LOURDES TRAMO MATILDE HIDALGO Y MACARA 115.28
MATILDE HIDALGO ENTRE LOURDES Y EGAS 157.96
MATILDE HIDALGO ENTRE EGAS Y CANIZARES 8939
MATILDE HIDALGO ENTRE MANUELA CANIZARES Y AV. E. ORTEGA 150.18
CALLE MATILDE HIDALGO Y CANIZARES 149.25
7OSE: M. EGAS ENTRE MATILDE HIDALGO Y EMILIANO ORTHEGA 116.27
CALLEJ. J. BEGAS Y MATILDE HIDALGO (ESQUINEROS) 141.52
MATILDE BIDALGO (PLAZA MANUEL DE JESUS) Y CANIZARES 5225
CALLE MATILDE HIDALGO ENTRE M. CANIZARES Y AV. B. ORTEGA 51.97
OURDES ENTRE AV. E. ORTEGA Y M, HIDALGO 04.45
MATILDE HIDALGO ENTRE LOURDES Y 1. 1. EGAS 105.10
MACARA ENTRE MERCADILLO Y AZUAY 353
I S —————————

TOTAL= 3 490.53 M2

TOTAL ACUMULADO= 429218 M2
TOTAL CONTRACTUAL= ~ 92 (34.44 M2

il
; I({f, y

|Na.cm!§?xnfmseo ING. JOSE ANGEL Bl_l‘iANCO

SUPERID{ITE DENTE FISCALIZACION
CONSORGPIO OJA 2015 INCAS.A.




RU026 Colocacitn de gres texturado 30x30 cm y hormigén impreso, de acuerdo a detalle

T REA ACUMUL |
A ANCHOS LONG. TRAMO | AREA AREA ACUMUL.
TRAMO (UBICACION) SENTIDO | TRAMO @W (m) 2 i
Macard entre Mercadillo y Azuay Qeste 1 4.320 3.460 3.106 12.08 12.08
Tapa o= )| 0630 -0.31 11.77
| 2 3.460 7 3.390 3.970 13.60 25.37
I I Taiiic I T o Ol o - 5398 30.59
3 1.290 1.290 4,275 5.51 36.10
4 1.290 1.280 4.280 5.50 41.60
5 1.280 1.280 4,290 5.49 47.09
Rampa 3.000 3.000 0.030 -0.09 47.00
6 1.280 1.265 4,330 5.51 52.51
Desc. 1.280 1.270 1.580 -2.01 50.50
7 1.265 1.275 4.310 547 55.91
3 1.275 1.280 4.300 549 61.46
| 9 1.280 1.300 4.310 5.56 67.02
Tapa 0.760 0.760 0.760 -0.58 66.45
10 1.300 1.345 4.320 5.71 72.16
Rampa 3.000 3.000 0.030 -0.09 72.07
11 1.345 1.280 4.320 5.67 77.74
12 1.280 1.345 4320 5.67 8341
Rampa 3.000 3.000 0.030 -0.09 83.32
13 1.345 1.345 4340 5.84 89.16
Tapa 0.720 0.720 0.700 -0.50 88.65
14 1.345 1.360 4360 5.90 94.55
Tapa 0.890 0.890 0.930 -0.83 93.72
15 1.360 1.350 4.350 5.80 99.62
Desc. 1.360 1.340 1.550 -2.09 97.52
16 1.350 1.310 4330 5.76 103.28
Tapa 0.760 0.760 0.790 -0.60 102.68
11 1.310 1.285 4.330 5.62 108.30
18 1,285 1.300 4310 5.51 113.87
Rampa 1.500 1.500 0.030 -0.05 113.83
19 1.300 1320 4310 5.65 119.47
Rampa 1.500 1.500 0.030 -0.05 11943
20 1.320 1.315 4315 5.69 125.11
’ 21 1.315 1.325 4310 5.69 130.80
Rampa 3.000 3.000 0.030 -0.09 130.71
22 1.325 1.295 4320 5.66 136.37
23 1.295 1.280 3.200 412 140.49
1.280 2.260 1.110 1.96 142.46
TOTAL: 14246 |m32.
PLANILLADO: 145,99 |m2.
PRESENTE PLANILLA: -3.53  |m2.

Hojaldel
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MUNICIPIO DE LOJA

) onsoRGlo PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
A SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

201
RIGENTRACION LERANA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION:. INCA SERVICIOS Y PROYVECTOS DE PERIODO: AGOSTO/2016
RUBRO: 462 '

INGENIERTA CIVIL, S.A.

CAPITULO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL @q,
SUBCAPITULO: PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS .

A2 Charlas explicativas a diversos sectores sociales de la ciudad, para informar a l]a UNIDAD: Global

colectividad Ia iniciacién de los trabajos del presente proyecto

DESCRIPCION U}EI;;&D OBSERVACIONLES

L e s
jLharias espe e

Charlas explicativas 1.00

TOTAL= 100
TOTAL ACUMULADO = 3.00
TOTAL CONTRACTUAL = 6.00

cacdg

N

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA SIA.

\
ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERTNTENDENTE

CONSORCIO LOJA 2015



LACIONES COMUNITARIAS

PROGRAMA DE RE

CHARLAS EXPLICATIVAS A DIVERSOS SECTORES SOCIALES DE LA
A LA GOLECTIVIDAD LA INICIACION DE LOS

CIUDAD, PARA INFORMAR
TRABAJOS DEL PRESENTE PROYECTO

Técnico del Consorcio Loja 2015, socializando el inicio de trahajos en nuevos frentes deobra

7

Fotografia 2. Representantes y moradores del frente de trabajo de la Gonzanama presentes

en la socializacién de inicio de trabajos




, 2015, socializando puerta a puerta elinicio de trabajos |

\
i
{
i
t

a de invitaciones para la Socializacién a la

Fiscalizacién ambiental verificando la entreg

ciudadanfa del drea de influencia el inicio de frabajos
’ ' [ : |
. ! 3 y




REGISTRO DE ENTREGA DE INVITACIONES
CHARLA DE SOCIALIZAC

PROYEGTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
. URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
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REGISTRO DE ENTREGA DE INVITACIONES
CHARLA DE SOCIALIZACION

PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
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REGISTRO DE ENTREGA DE INVITACIONES

CHARLA DE SOCiALiZACiéN
N DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
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REGISTRO DE ENTREGA DE INVITACIONES
GHARLA DE SOCIALIZAC

PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
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Plan de Ordenamiento y Desa
Central de la Ci

' REGISTRO DE ASIS

Lugar: Domicilio del Sr. Santiago Castillo, s/n,
Fecha: Viernes 26 de agosto del 2016. Hora: 18H: 00

rrollo Sostenible del Casco Urbano
udad de Loja

TENCIA A CHARLA DE SOCIALIZAGION

uhicado en la interseccion de la calle Chaguarpamba y Sucre.
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Plan de Ordenamiento ¥ Desarrollo

REGISTRO DE AS

Lugar: Domicilio del Sr. Santia

Central de la Ciudad de Loja

go Castillo, s/n, ubicado enla intersecclon de la calle C

sostenible del Casco Urbano

ISTENCIA A CHARLA DE SOCIALIZAC!@N

haguarpamba y Sucre.
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Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano
Central de la Ciudad de Loja

REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLA DE SOCIALIZACION

Lugar: Domicilio del Sr. Santiago Castillo, s/n, ubicado en la interseccion de la calle Chaguarpamba y Sucre.
Fecha: Viernes 26 de agosto del 2016. Hora: 18H: 00
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Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano

Central de la Ciudad de Loja

REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLA DE SOCIALIZACION

Lugar: Domicilio del Sr. Santiago Castillo, s/n, ubicado en la interseccion de la calle Cha

guarpamba y Sucre.

Fecha: Viernes 26 de agosto del 2016, Hora: 18H: 00
N: NOMBRE BARRIO N. CEDULA FIRMA
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PROGRAMA SENALIZACION DE OBRAS

LETREROS PREVENTIVOS FRENTES DE TRABAJO
Letrero preventivo de riesgo de accidente instalado en todos los frentes de trabajo
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_— LETREROS INFORMATIVOS FRENTES DE TRABAJC. .

eso de solo personal autorizado en los frentes de obra
=" AR -

Letrero preventivo de ingr

B\

Fotograffa 12. Letrero informativo de uso de casco para evitar accidentes en los frentes
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SENALIZACION. PREV
Sefializacién preventiva de call

as de acceso a frentes de obra
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TANQUES METALICOS DE 55 GALONES PARA DESECHOS SOLIDOS Y
LiQUIDOS EN FRENTES DE TRABAJO




galones para desechos sélidos instalados en los dormitorios del

Tanques metdlicos de 55
campamento del proyecto
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Tangues para manejo adecuado de desechos liguidos peligroso

campamento del proyecto




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
N SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 ! PLANILLA: 6 . g
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016

INGENIERTA CIVIL, 5.A. RUBRO: 463
CAPITULO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SUBCAPITULO: PROGRAMADE SENALIZACION DE OBRA
) UNIDAD: U
B1 Letreros preventivos frentes de trabajo ‘.{Z-'i-
UMD OBSERVACIONES

DESCRIPCION
)

e e e
Total letreros preventivos 30.00

TOTAL= 3000 U
TOTAL ACUMULADO =+ 57.00 U
TOTAL CONTRACTUAL = 90.00 u

1{ \

S AL

) i i' /
REGEN subans 1o Ll
s P ll’ :‘/ i _
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEI BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA s\.{\.



MUNICIPIO DE LOJA

))f ONSORCIO PROYECTO:
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

" CONSTRUCCION DEL PLAN
SOSTENIBLE DEL CASCO TURBANO CENTRALDELAC

PLANILLA: 6

PERIODO: AGOSTO/2016

DI ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
{UDAD DE LOJA"

=
iy
N

0
ING. CLAY SAVANIEGO

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ak

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 464
CAPITULO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SUBCAPITULO: PROGRAMA DE SENALIZACION DE OBRA
B1 Letreros informativos frentes de trabajo (g,\(, UNIDAD: U
DESCRIPCION UN(IS) w | OBSIRVACIONES
‘_‘____——’—__4_’__,____————'
- ]
Total letreros informativos 35.00
fﬂgﬁ
_j__r___frfi__f__r__‘/!ff—
fﬁ_ﬁf
f_ff/—if—
r‘_J,I_’__—_,__!_,H_IJJ—’
__‘rf_/f_ff!j‘—’
__!_I‘_I—j_;_/j—g
Hf’f,;;_j‘i_ff‘—,f
_’fﬁ_;r—ff'_!f—!f
F_J__r____ff—;(r_!‘_,ri‘{—r
_rtf__!r———;/t‘__fff————‘
)___!r_/rr—ﬁ‘i_!‘r___f___f—,———‘
?_e_,-————f_f—J-——J—ﬁ___,_—ﬁ———————,,i“
H___‘ir__rfr—wﬁ_ﬂ‘if__r_!_,{g
TOTAL= - 3500 U
TOTAL ACUMULADO= - 6000 U
TOTAL CONTRACTUAL = 10000 U

/!

L]
ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO
- LU 5

" CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2013

d PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL P
i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO

FISCALIZACI(}N: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE

LAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 . .
PERIODO: AGOSTO/2016

INGENIERTA CTVIL, 8.A. RUBRO: 465
CAPITULO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SUBCAPITULO: PROGRAMA DE SENALIZACION DE OBRA
B2 Sefinlizacién preventiva calles acceso frentes de trabajo st UNIDAD: U
DESCRIPCION i UN(I[?)AD | OBSERVACIONES
S -
30.00

Total sefializacion preventiva

: L
TOTAL= -3000 U
TOTAL ACUMULADO = 36.00 U
TOTAL CONTRACTUAL = 90.00 U

ING. CLAY SAWANIEGO
SUPERINTEN
CONSORCIO LOJA 2015
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MUNICIPIO DE LOJA

r~
="

{_onsorclo PROYECTO:

TS AntE

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE

e i SOSTENIBLE DEL CASC

"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
0 URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: §
PERIODO: AGOSTO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 466
CAPITULO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SUBCAPITULO: PROGRAMADE SENALIZACION DE OBRA
B2 Sefializacién informativa calles acceso frentes de trabajo ['.} UNIDAD: U
DESCRIPCION UNUI?)AD OBSERVACIONES
Total sefializacién informativa 35.00

TOTAL=
TOTAL ACUMULADO =

35.00
58.00

U
8]

TOTAL CONTRACTUAL= " 100.00 U

ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

]
L/
ING. JOSF ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.




PROGRAMA SENALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 JCansesee
CODIGO i UBICACION i
154 . |24 DE MAYOY 10 DE AGOSTO ~
155 24 DE MAYO Y MIGUEL RIOFRIO
156 24 DE MAYO Y AZUAY
211 SUCRE Y SARAGURO
214 GOBERNACION DE MAINAS Y SUCRE
215 CHILE Y ZAPOTILLO
216 SARAGURO Y SUCRE
= 125 UNIVERSITARIA Y CHILE
183 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
189 AZUAY ¥ 24 DE MAYO
118 KIGMAN Y BOLIVAR
212 GOBERNACION DE MAINAS Y SUCRE
# ST 99 CAMARA TRANSFORMACION MERCADILLO
, 2 ! 129 ROCAFUERTE Y PASAJE SINCHONA
B i 133 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
L il li 134 CAMIARA TRANSEORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
lsnLO PERSONAL | 180 SUCRE Y CATAMAYO
l Ai}":"ﬁﬁ!i‘.’;ﬁkﬂﬂ ‘_JI 206 ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO
—— 209 AZUAY ¥ PASAJE SINCHONA
210 MERCADILLO Y 24 DE MAYO
116 KINGMAN Y SARAGURO
138 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
132 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
178 SUCRE Y CHAGUARPAMBA
179 SUCRE Y CATAMAYO
o7 MERCADILLO Y 24 DE MAYO
117 CAMARA TRANSFORMACION ESTADIO
135 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
136 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
194 MERCADILLO ¥ JUAN JOSE PENA
207 AZUAY Y PASAJE SINCHONA
208 PASAJE SINCHONA Y MIGUEL RIOFRIO
195 MERCADILLO Y JUAN JOSE PERA
93 54 DE MAYO Y EMILIANO ORTEGA
. 98 MERCADILLO Y JUAN JOSE PENA
i 103 CRIBA
P 104 CRIBA
e EFRERAD 5‘?&“ 105 KINGMAN Y ALAMOR
s : ;‘ 106 CRIBA
i g 151 ROCAFUERTE Y 24 DE MAYO 'j ;
i 187 24 DE MAYO Y LOURDES
188 24 DE MAYO Y AZUAY v
193 KINGMAN Y ALAMOR /fi-
217 GONZANAMA Y SUCRE o
218 GONZANAMA Y SUCRE
e 171 AZUAY Y JUAN JOSE PENA
| miciope e
i —
il RABAJOS 213 SUCRE Y GOBERNACION DE MAINAS
100 CRIBA
101 CRIBA
102 CRIBA
201 KINGMAN Y CATAMAYO
g—;;"*‘}’:"““:!ﬂp‘};“
'g: Jlg:az.ﬁ”




.;-u»-v.a? '''''' e

94 JOSE EGUIGUREN Y PASEQ BUSTAMANTE

55 |JOSE EGUIGUREN Y 24 DE MAYO

i SOLO _
| PEATONAL!
95 54 DE MAYO Y MERCADILLO
e — 149 CANIARA TRANSFORMACION BOLIVARY EMILIANO -
1 A D E L A N E i 150 24 DE MAYO Y EMILIANO
', 152 24 DE MAYO Y ROCAFUERTE
TRAB AJOS l} 153 24 DE MAYO Y LOURDES
; 200 KINGMAN Y GOBERNACION DE MAINAS
E N ! ,L\ »jﬂ A ‘L 219 SUCRE Y GONZANAMA
....... M) 220 CATACOCHA Y JUAN JOSE PERA
221 LEOPOLDO Y JUAN JOSE PERA ‘
) 190 [KINGMAN Y ACACIAS
. \ 191 KINGIMAN Y BOLIVAR
INICID i
DOBLE VIA |
M L
[,; 199 KINGMAN Y ACACIAS
L8
L DOBLE z/m.
e U e —F—M
192 KINGMAN Y BOLIVAR :
Fin DE
TRABAJDS
141 AR TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO =]
144 CAMARA TRANSFORMACION BOLIWAR Y EMILIANO
157 AZUAY ¥ 24 DE MAYO
161 AZUAY Y PASAJE SINCHONA
163 AZUAY Y PASAJE SINCHONA
164 PASAIE SINCHONA Y AZUAY

PASEOQ SINCHONAY ROCAFUERTE

CAMIARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
CAMARA TRANS FORMACION BOLIVARY EMILIANG
CATACOCHAY EMILIANO ORTEGA

ROCAFUERTE Y JUAN JOSE PENA

ROCAFUERTE Y PASAJE SINCHONA

_/i




126 ROCAFUERTE Y 24 DE MAYO
127 JUAN JOSE PENA Y ROCAFUERTE
143 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVARY EMILIANO
146 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
167 AZUAY Y PASAJE SINCHONA
168 AZUAY Y PASAJE SINCHONA
169 PASAJE SINCHONA Y AZUAY
108 24 DE MAYO Y MERCADILLO 1
204 PASAJE SINCHONA Y ROCAFUERTE
205 ROCAFUERTE Y 24 DE MAYO
109 CAMARA TRANSFORMACION MERCADILLO
114 24 DE MAYO Y MERCADILLO
140 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVARY EMILIAND
160 AZUAY Y 24 DE MAYO
166 PASAJE SINCHONA Y AZUAY
175 CHAGUARPAMBA Y SUCRE
176 SUCRE Y CATAMIAYO
177 CATAMAYO Y SUCRE
i 120 EMILIANO Y 24 DE MAYO
T 122 JUAN JOSE PERA Y EGUIGUREN
, 124 AZUAY Y 24 DE MAYO
L\ 148 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
oy
\ T TATENCION]
L 7ONADE OBRA -
111 CAMARA TRANSFORMACION MERCADILLO
112 24 DE MAYO Y MERCADILLO .
132 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVARY EMILIANO
170 AZUAY Y PASAJE SINCHONA
110 CAMARA TRNSFORMACION MERCADILLO
222 94 DE MAYO Y MERCADILLO L)
128 ROCAFUERTE Y PASAJE SINCHONA b
137 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANG .'
158 |AZUAYY 24 DE MAYO /
162 PASAJE SINCHOMA Y AZUAY
172 CATAMAYO Y SUCRE
174 SUCRE Y CATAMAYO
113 CAMARA DE TRANSFORMACION MERCADILLO
115 24 DE MAYQ Y MERCADILLO
130 PASEO SINCHONA Y ROCAFUERTE
e 145 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
A 159 AZUAY Y 24 DE MAYO
YSE PROTECCIGN | 165 PASAJE SINCHONA Y AZUAY
| AUDITIVA ) 173 CATAMAYO Y SUCRE
S il 181 SUCRE Y CATAMAYO




i N 121 JOSE EGUIGUREN Y 24 DE MAYO
| HARTERER 123 JUAN JOSEPENA Y EGUIGUREN
(i D LA 119 KINGMAN Y BOLIVAR
\ % ﬁﬁg;& i}.\:; 196 MERCADILLO Y JUARN JOSE PEfA
| = I"Hil[hUU 197 SUCRE Y CHAGUARPAMBA
= = 107 CAMARA TRANSFORMACION MERCADILLO
{
|
135 CAMARA TRANSFORMACION BOLIVAR Y EMILIANO
ol !
184 -CANIARA TRANSFORMACION BOLIVARY EMILIANO
|
| TOTAL 130
DETALLE PROGRAMA SENALIZACION DE OBRAS CANTIDAD

Letreros preveniivos frentes de trabajo 30
Leireros informativos frentes de trahajo 35
SeRalizacion preventiva callles accesos frentes de

trabajo 30
Senalizacion informativa Zallies accesos frentes de

trabajo 35

TOTAL 120
es variable ya que es <efialetica movil de acuerdo a los

NOTA: La ubicacion de la safializacion
trabajos que se realice en obra

Dra. Angela Escandon
RESPONSABLE 880
CONSORCIO LOJA 2015
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MUNICIPIO DE LOJA.

jl ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

J
= s e SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DI LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LGJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOSY PROYECTOS DI PERIODO: AGOST0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 468

CAPITULO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL gjlil
SUBCAPITULO: PROGRAMA DE MANIJO DE DESECHOS SOLIDOS
E1 Tanques metilicos de 55 galones para desechos sélidos y liquidos en frentes de - UNIDAD: U
trabajo

DESCRIPCION UN(;'}))AD OBSERVACIONES
Tangues de 55 galones 25.00

TOTAL= 2500 U
TOTAL ACUMULADO = 55.00 U
TOTAL CONTRACTUAL= - 90.00 U

f/f Hi Lo

L
ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE AnGEl BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

" ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
Pt SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

RGEATRACION (ERNA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOST0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 469
CAPITULO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SUBCAPITULO: PROGRAMADE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
UNIDAD: U
E1 Tanques metilicos de 55 galones para desechos s6lidos y liquidos en campamento
UNIDAD OBSERVACIONES

DESCRIPCION
©

I e
Tangues de 55 galones 8.00

TOTAL= 800 U
TOTAL ACUMULADO = 12.00 U
TOTAL CONTRACTUAL = 30.00 o)

)
| ;?!%‘5((/ o

spaniab

ING. J0SE ANGEL BLANCO

ING. CLAY JAMIANIEGO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
INCA S.A

CONSORCIO LOJA 2015



. HOJA DE LIBERACION DE ACTIVIDADES EN OBRA

TANQUES METALICOS PARA DESECHOS S

’/’”__‘ =z __-———'_—_———___W
CANTIDAD DETALLE UBICACION OBSERVACIONES
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{ oNsoRcIO

PROYECTO: " CONSTRUCCI(')N DEL PLAN DE ORDENA

MUNICIPIO DE LOJA
MIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

| g DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO /2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 493
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Ducto para acometidas
OC- C11 Ejecucién de unidad de acometida desde pozo de derivacién hasta UNIDAD: u
usuario: manguera de polietileno de alta densidad Norma NTE INEN 1744 de @
50 mm. _ )
. LONG. .
UBICACION = OBSERVACIONES
m

.

Iy

Acometidas

TS ey

D

. ]

[

~_’_’_/_~_;—2——/———’—”_J
67,00

TOTAL = 67,00 u
TOTAL ACUMULADO 218,00 u
TOTAL CONTRACTUAL 9.500,00 u

V) i

7 } L #
£ 'y
1/ // Ll
ING. CLAY S YATIRGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACIé{N
INCA S.A. !

CONSORCIO LOJA 2015



MUNICIPIO DE LOJA

ECTO: "CONSTRUCCIGN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLILO

: PROY
ONSQORCIO "
R GOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
CANTIDADES DE OBRA
TRAMO ACOMETIDAS
via | ENTRE ORIENTACION N.° PREDIO | POZO N.° EERSSA (ud) | POZO N2 GAD (m) POZO N.° CNT (m)
___‘___‘_R__—J’—{;;_‘_#
ACERA SUR 18 F Pze201 1 Pzm279 17 PzcE62 17
i N DR e, S B R
ACERA SUR 19 F Pze202 1 PzmEpt57 19 Pzc606 22,5
: A B o e . S
E o ACERA SUR 20 F Pze202 1 PzmEp157 7.8 Pzc606 45
2 « b——— o~ { e ]
a |2 |% ACERASUR 20aF Pze203 1 PzmEp157 5,8 Pzc606 9.2
= 3 [N f—_————-___————r__———____J—f—r_,—____t—__r—____—
E o -3 ACERA SUR 21 F Pze203 1 PzmEp158 30 PzcB00 30
5 3 = . - 1l a4 ] TS S| A, s
j ACERA SUR 21aF Pze203 1 PzmEp158 20,5 Pzc600 20,5
| A _,_,_A___4_4_.ﬁ________f___r_____4_
ACERA SUR 22F Pze201 1 PzmEp158 14 _ Pzc600 14
| ALERASEE L —— _t_____r_________,_t_-_r_____
S __,_____‘_______f_t_g__f_t_‘_____ ]
TOTAL: 7 1141 17,7
w r___———___——___’____-r__ I B
= ACERA OESTE 1D Pzel97 1 PzmEp155 14 Pzc603 14,5
% ACERA OESTE 2D Pze197 1 pPzm278 22,5 Pzc608 26
| ALERA e ey I DU __t__._r___f______________
5 ACERA OESTE 3D Pze199 1 Pzm278 21 Pzc608 24
E ACERA OESTE 7D Pze204 1 PzmEp143 20 Pzcb64 22,5
2 ACERA OESTE 8D Pze197 1 pzmEp143 19 Pzc564 20
2 — T 1 1 bt
TOTAL: 5 96,5 107
| o | I ey I SR—
ACERA OESTE 1F Pze072 1 PzmEp158 19,5 Pzc600 15,8
% ﬁ o ACERA OESTE 1aF Pze?206 1 PzmEp159 16,8 Pzc599 23
4 el——""F | ———————‘———_———-———_
% 2 a ACERA OESTE 2F Pze206 1 PzmEp159 5 Pzc599 12
28 |8 e | | pre2os | 1 L | poien |
i 5 b ACERA OESTE 3F Pze208 1 pPzmEp159 7.1 Pzc599 59
E‘, ul a ACERA OESTE 4F Pze207 1 pPzmEp159 16,1 Pzc599 8,6
o~ < e ————————1 ] Ll e .
- = ACERA OESTE 3E Pze207 1 PzmEp159 24,4 Pzc599 16,8
. r______—___—___,__—___d
TOTAL: . 6 88,9 82,1
ACERAESTE 144 Pze165 1 Pzm317 22 Pzc619 10,6
ACERAESTE 154 Pze166 1 Pzm317 235 Pzc619 6,6
| AGRRARSTE 4 —— I DR i e I aheeeass ]
AGERAESTE 164 Pzel166 1 Pzm311 19 Pzc619 7
ACERAESTE 174 Pzel66 1 Pzm311 10,5 Pzc619 15,6
ACERAESTE 184 Pzel67 1 Pzm311 4,5 PzcB19 14,5
___—J_____—_ﬁ______— | BER e
ACERAESTE 194 Pzel67 1 Pzm3i1 8 Pzc620 5,5
| awERnEeE 4 —— ______,_r_,_______é____-ﬁ__a
ACERAESTE 204 Pzel67 1 Pzm311 17 Pzc620 6
-__——_,__-__—_4_—, | Pt b ]
ACERAESTE 21J Pze167 1 Pzm311 30 Pzc620 16
ACERAESTE 224 Pze168 1 Pzm310 26 Pzc621 26
_______4_‘____;_____________________ |oreeesl | ———
o ACERAESTE 23J Pze168 1 Pzm310 8 Pzc621 ]
ol e |yl T T S e e ]
= n [ AGERAESTE 244 Pze168 Pzm310 Pzc621
=Y [o} [ I | e .r__——f-____————__——4._————-
= Q 2 s
w < =)l _____A_______F___________ ]
; A g ACERA OESTE 11 pzei22 1 pzmEp162 14 Pzco19 12,5
= Aottt _-__________,__r____)_____‘___________
= % AGERA OESTE 21 Pzel23 1 PzmEp162 27 Pzc819 12
ACERA OESTE 31 Pze123 1 PzmEp163 21 Pzc920 7
AGERA OESTE 41 Pzei24 1 PzmEp163 17 Pzc820 12
ACERA OESTE 51 Pzei24 1 PzmEp163 13 Pzco21 15
ACERA OESTE 61 Pze124 1 PzmEp163 6 Pzc919 1
| ACERATESE ) |1 e ] s A
ACERA OESTE 71 pze125 1 PzmEp163 15 Pzc920 10,5
ACERA OESTE 81 Pze125 1 Pzm319 20 PzcB20 21
| AT | rzels ) .___———____———-,_———__—————
ACERA OESTE 91 Pzel26 Pzm319 Pzc921
______—f_____-____——_r____—_H___-___T__—- | e L
[ S, ____—‘—__________
TOTAL: 18 3015 214,5




____————_____—____——__‘_———__——,___———-
ACERA OESTE 1a Pzel31 1 Pzm700 23 20586 135
ACERA OESTE 20 Pzeta2 1 PzmEp391 24 Pzc586 6
ACERA OESTE 3Q pzel32 1 PzmEp391 13 P2c586 12
a ACERA OESTE 40 Pzet32 1 PzmEp391 11 P2c585 12,5
£ | 2 |, [ _AcEra OESTE 50 Pzel33 1 pzmEp3s] 35 Pzc585 24
| BBy i | I . o sy | PzcB85 | AT
a S | § ACERA QESTE 60 pzel33 1 PzmEp391 145 Pzc585 15
3 | = < | AGERA OESTE 70 Prefss | 1 | | Pzmess | | s | | Pacsts | 13
| ACERA OESTE | it ﬁﬁ_!;j@_r_ﬂ_—ﬂ 71,3
| ACERA OESTE | eQ __‘j_zﬂai‘____,L_w__‘ji“is_fL___i___ﬁ@‘;__ 185
| ACERA OFSTE | @ Paptid __i;—r”_m?i_;;__ﬂf?i___j_—
_______(______4____________#
TOTAL: . 10. 159 148
ACERA ESTE 12E Pzel54 1 PzmEp385 28 Pzc822 23
ACERA ESTE 1BE Pze154 1 PzmEp388 23 PzcT68 21
ACERAESTE 14E Pzels5 1 PzmEp388 14 Pzc758 10,4
0 9 ACERA ESTE 15E Prel55 1 PZmEp3s8 11 Pzc758 74
e g 5 ACERAESTE 18E | Pzelss 1 pzmEp388 6 Pzc758 10
NIl ACERAESTE 17E Pze156 1 PzmEp388 134 Pzc758 18,92
3 W 17 ACERAESTE 18E Pze156 1 Pzm655 19 pzcTAT 18
'ACERAESTE 19E pzet57 1 PZmes5 , 18 PoTAT 17,5
TOTAL: 8 1304 126,22
ACERAESTE 10H Prei51 1 pzm625 14,6 Pz0896 146
ACERAESTE 11H prel51 1 PZm625 15 Pzo896 15
ACERA ESTE 12H Prel52 1 pzm622 19,9 PzcB22 15,9
ACERAESTE 13H Pre152 1 Pzm622 20 PzoB22 55
ACERAESTE 16 H prel52 A Pzmb22 98 Pzo822 12,8
ACERA ESTE 20H Prel53 1 pzm621 19,4 Pzci4 18,5
o |3 " ACERAESTE 21 H Pzel53 1 pzm621 19 PzcBi4 18
=R - - ) BE— T
w | G | 3 | _AcERA OESTE 1G Pzei39 1 Pzm620 PzcB12 25,3
% | 4 |- | AcErA OESTE 2G Pze140 1 PzmEP3B5 10,1 PzcB23 13
ACERA OESTE 3G Pzeld0 1 PzmEp385 7 Pzc823 7
ACERA OESTE 4G Pzeidl 1 PzmEp385 9 PzcB23 7
AGERA OESTE 5G Pzeldd 1 PZMEp265 234 Pzc323 21,8
ACERA OESTE 5G Pzel42 1 Pzm523 186 P2c895’ 19,6
TOTAL: 13 185,8 94,1
TOTAL: 67 1076,2 989,62




MUNICIPIO DE LOJA

) ONSORCIO PROYECTO: " CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO TURBANO
. CENTRAL DE LA CIUDAD DELOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERTA. CIVIL, 5.A. PERIODO: AGOSTO/2016
RUBRO: 603
CAPITULO: C.N.T. UNIDAD: ml
SUBCAPITULO:  CANALIZACION
2. Corte de asfalto en calzada con disco dinmantado
(Profundidad=Scm)
- LONG.
UBICACION SENTIDO OBSERVACIONES
(ML)
P ARA COLOCACION DE BORDILLOS
24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortegay J. A. Eguiguren Qeste 55.14
Norte 37.683 5

7. A. Bguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Pefia

v, Bmiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto
Av. Bmilianc Ortega enfre 10 de Agostoy Rocafuerte

Av. Emiliano Ortega entre Manuela Caftizares y Matilde Hidelgo
Matilde Hidalgo entre Manuela Cafizares y Av. Emiliano Ortega
Av. Universitaria entre Celica y Gonzanama

Av. Universitaria enire Gonzanama y Chile

7. A. Egniguren entre 24 da Mayo y Pasaje Bustamanie
Pasaje Bustamnte entre . A, Eguiguren y Juan Tosé Pefia

;__—_/—r

24 de Mayo entre I. A Bguiguren y 10 de Agosto

e
10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo

24 de Mayo entre 10 de Agostoy Rocafuerte )

]
Rocafuerte entre 24 de Mayo y Macara

-
74 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio

Miguel Riofrio entre 24 de Mayo y Macara

e ]
24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Azuay

W y Macara
W
W

Manuela Cafiizares entre AY. Emiliano Orlega y Matilde Hidslgo

Av. Universitaria entre Celicay Chile

Norte 101.16
Sur 32.10

Norte 2694

Sur 80.63

Este 73.12 ‘
Oeste 86.27 )

Norte 2630
Sur 28.38

Qeste 14.84
Este 112.35 : .
Oeste 78.94
Norte 14.66
Sur 14.85
Este 121.80

Qeste 92.99

Norte 20.99

Sur 20.10

Este 124.96

Oesta 95.99

Norte 10.16 )
Sur 9.39

Hste 117.94

Qeste 89.88

Noite 10.70
Sur 9.90

Hste 9741 j

Qsste 77.80

Norte 5211 ]
Sur 4744

Qeste 4249 -
Hste 33.82

Este 148.55

Este 208.67
Oeste 376.19

I

NI ETE

TOTAL= 2649.09 Ml

TOTAL ACUMULADO= 7 970,88 Ml
TOTAL CONTRACTUAL= 15 466.00 Ml

ING.CLAYS "MQ}“EGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

|\

ING. JOSE ANGEL B.ILAN co
FISCALIZACION
INCAS.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

Acometidas

Iy

b

e e

989.62

h {/ ONSORGIO PROYECTO: ”CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AL NS DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROVECTOS DE PERIODO: AGOSTO / 2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 607
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacion
3 UNIDAD: m
6 . Manguera para subida a poste
) LONG. ] — |
UBICACION OBSERVACIONES
(m)

]

L
TOTAL = 989.62 M
TOTAL ACUMULADO 3 195.62 M
TOTAL CONTRACTUAL 4569600 M
/

!"!“.'-Lh.n oHEANA ,7

W

ING. CLAY SA
SUPERINTE!
CONSORCIO LOJA

[EGO

ENTE

2015

i i
ING. JOSE AN@EL;BLANCO
FISCALIZACION
INCA S. A



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

OE?;%%SLO - SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
- CANTIDADES DE OBRA
TRANMO ACOMETIDAS
vin | EntRE | oRIENTACION | N PREDIO | POZONS | EERSSA (ud) | POZON® GAD (m) POZO N.° CNT (m)
SR
AGERA SUR 18F Pze201 1 Pzma79 17 Pros62 17
ACERASUR 19F Pre202 1 PzmEp157 19 PoE06 225
E o ACERASUR 20F Prez02 1 PzmEp1s7 7.8 P2cBUG 45
) g ' '% ACERASUR 20aF P2e203 1 PemEp57 58 P2cB06 - 0.2
§ é ;, ACERASUR 2F P26203 1 PzmEp158 an P2c600 30
= ACERA SUR 21aF P2e203 1 PzmEp158 205 P2c500 20,5
ACERA SUR 22F Pze201 1 PzmEp158 14 P2cBO0 |, 14
__H_A_J___f__r_;_g____r‘_____g_#___
TOTAL: 7 14,1 17,7
£ ACERA OESTE 1D Pzels? 1 PmEp155 14 Pzc603 14,5
Z ACERA OESTE 20 Pze197 1 Pzm278 225 Pzc60B 26
E ACERA OESTE 3D Pze199 1 Pzm278 21 P2c608 24
a ACERA OESTE 7D Pze204 1 PamEp143 20 Pzc564 22,8
2 ACERA OESTE 8D Pzel87 1 PzmEp143 19 Pzc554 20
E
TOTAL: 5 965 107
ACERAOESTE 1F Pze072 1 pzmEp158 195 Pze600 15,8
o E o | Acera OESTE 1aF Pze208 1 PzmEp159 168 Pzc599 23
$ | 5 | & | nAceracestE 2F Pze208 1 PzmEp159 5 Pzc599 12
=13z @ | ACERAOESTE 3E Pze208 1 PzmEp159 71 Pzc599 5.9
g L:i ‘é ACERA OESTE 4F Pze207 1 PzmEp159 16,1 P2c599 8.6
S| ® | AceraoesiE 5F Pze207 1 PzmEp159 244 - P2c599 16,8
TOTAL: _ 6 839 82,1
ACERAESTE 144 Pze165 1 e T 22 Pzc619 10,5
ACERAESTE 15 Pze166 1 Pzm317 23,5 Pzc619 5.5
ACERAESTE 164 Pze166 1 pzm311 18 Pzc619 7
ACERAESTE 174 pzoi6a 1 Pzm311 105 P2c619 16,5
ACERAESTE 18.J Pze167 1 Pzm311 45 Pac619 14,5
ACERAESTE 194 Pzo167 1 pzmatt 3 P2c520 5,5
ACERAESTE 20J Pzei67 1 pzmatt 17 P2c620 B
ACERAESTE 21J Pzo167 1 pzmati 30 P2c620 16 ;
ACERAESTE 22J Pzo168 1 pzm310 26 pzcb21 26
Jle e ACERAESTE 234 pzol6s 1 Pzm310 3 Pzc621 5
S| g | g | aceracsE 244 Pze168 Pzm310 . Pzc621
=lelg 1 1 ' N D
21818 M_,L_,P_&_;__ﬂﬁ_if__ﬂ_ 2.5
S| 2 | ® | hceraceste | 2t | Peel® 1 PzmEp162 27 Pzoo19 12
AGERA OESTE 3l Pzelza 1 PzmEp163 21 Pzc920 7
ACERA OESTE 4l Pzel2d 1 PzmEp163 17 Pzc920 12
ACERA DESTE 51 Prei2d 1 PzmEp163 13 Pzc921 15
ACERA DESTE 6l Prei24 1 PzmEp163 6 Pzc919 KT
ACERA OESTE 71 Prei2s 1 PzmEp163 15 Pzc920 105
ACERA OESTE 8l Pzel2s 1 Fzm319 20 Pzc920 21
ACERA OESTE 9l Pzel28 Pzm319 pzco2t
TOTAL: 18 a01,5 2145




____________.r_______—-______f____,____—
_ACERA OESTE 10 pzai3t 1 pzm700 23 P2c586 135
REERAOEG1S g Rl ____‘____—_EZ_"EP_Si___ﬁ__—__P_ZEiBL_'__E__—
ACERA OESTE 30 Pze132 1 pzmEp391 13 Pzc586 12
& ACERA OESTE 40 Potzz | 1 | pzmepaet | . | Pac5ts | 125
2| 2 |, | AckRA OESTE 50 Pze133 1 PzmEp3gt 35 Prc565 24
O I __________________________r_________,__
= | & | 5 | AcERA OESTE 60 Pze133 1 PzmEp391 14,5 P2c585 15
gle [ % — | ] | WSl
< = ACERA OESTE 7Q Pze133 1 Pzm@58 30 | Pzc585 i3
= | SCERA B __,___.r_______-_____f______—____f
Mﬂ 8Q Pzeld4 1 Pzm658 20 Pzc684 21,5
____—______-——r__——____,_——_____—-
ACERA OESTE sQ pze134 1 Pzm838 9 Pzo584 125
______—_____J_________'_________________
| ACERA OESTE | 9a Q pzeidd 1 Pzm6ss 11 Pzc5B4 17
| Peias | 1 —— | PS84 |
r____________________-_________J___-_______________——
TOTAL: 10 169 148
ACERAESTE 12F pzoi54 1 PzmEp388 26 ~ Prcs2? 23
| AGERAFSIE | _____,_______________#f_____‘______
AGERABSTE er ﬂ-r__L_—_Ei@EL___E_—JﬂL it
ACERAESTE 14E Pzel55 1 PzmEp388 14 PzcT58 10,4
| SGERATMIE _.———,_‘———_——4,_——-—-#———
o q | ACERAESTE 15E P7e155 1 PzmEp388 11 P2c758 4
o | L ld b ____—__,_-________—_____-
3| z |5 | A ESTE 16 E Pze155 1 PzmEp3ss 6 PzcT58 10
w FRE: oot e
w | § | g | ACERAESTE 17E Pze158 1 PzmEp388 13,4 P7cT58 18,92
< g b—— : | | | e |
= Y| acemaestE | 18 B Peatt r_,_L__—r_PE@L___‘?_f peoal | 18
AGERAESTE 19E Pzeis7 1 PzmG55 18 Pc7AT 17,5
[ = e [E—
TOTAL: 8 1304 126,22
ACERAESTE 10H pretst 1 Pzm625 14,6 PcBY6 14,6
ACERAESTE 1H 1 Pzm625 15 - P2cB96 15
ACERAESTE 12H 1 pzm622 19,9 Pzca22 15,9
ACERAESTE 13H 1 PzmB22 20 PzoB22 55
ACERAESTE 16 H Pzel52 1 Pzms22 9.8 PzcB22 12,8
ACERAESTE 20H Pze153 1 pzm621 194 Pzcai4 18,5
o | 9 |, | _ACERAESTE 21H Pze153 1 pzm621 19 PzcBl4 18
Z |2 |u el ————"——_—-—————"———‘-————"
= [a] [=]
= | 2| B FoenomeE | | ]
w | § | 3 | AcERA OFSTE 16 Pze139 1 Pzm620 PacB12 25,3
g FLS PR ——— —
| = ACERA OFSTE 2G Pzel40 1 PZmEp385 10,1 Pzc823 13
AGERA OFSTE 3G Pze140 1 PzmEP385 7 Pzc623 B
. ______—g______________.—r_____J________—
ACERA OFSTE 4G pzal4l 1 PzmEp385 9 Pzo823 7
| e P___r_—“______._______-r__,_.
ACERA OESTE 5G pzett 1 PZmEp385 23,4 Pzci23 219
__r__———-___———____——_____——-—_,_,__——___————.___—
ACERA OESTE 6G Pze1d2 1 Pzm623 18,6 Pzc895’ 19,6
| AGERAOFS'= | | Petaz | 1 — | Pacdeo
.____—___-______——-____ I
TOTAL: 13 185,8 ; 1941
TOTAL: 87 1076.2 939,62




MUNICIPIO DELOJA

)\ ONSORCIO PROYECTO: " CONSTRUCCI HN DEL PLANDE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
A2 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 . PLANILLA: 6
FISCALIZACIﬁNz MCA SERVICIO_S Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/ 2016
NGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 630 ’
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCA.PITULO: Zanja para red
UNIDAD: M

155 Rasanfeo de zanja

|

EERSSA (Canﬂlizacion) Zan,

UBICACION

\

jas

e . Czls B2
Zanja 3 _Acerd

Zanja 3 Calzada 63,30
Zanja 3 12 _Acerd 196,76
Zanja 3 12 ﬁCalzada 10,50
Zanja 3 +3 F_Caizada 14,05
Zanja 4 _ Acerd
Zanja 4 _Calzada 8,35
Zanja 4+ _Acera 719,57
- Zanja #+2_Calzada 51,70
CNT (Canalizac‘mn)
Zanja Jv2iri_Acerd
Zanja 2v2tfiﬂCalzada. 279,39
Zanja Ay2Uri_Acerd 100,25
Zanja Ty2im_Calzada 35,15
Zanja 2V _. Acera ’210,89
FIBRA QPTICA (Zanja para red) —
Zanja 2v_Acera ’
Zanja 7v_Calzada
Zanja 2V 1tr_Acerd 605,01
243,89

Zanja Zvltr_Calzada

6.041,91
O ALACUMULADO - 16271,00
52.676,40

!
|

il

NG Jost ANGEI} BLANCO
FISCALIZACION
TNCA S.A,

\




MUNICIPIO DE LOJA

{ ONSORCIO PROYECTO: “CONSTRUCCI()N DELPLANDE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
5 LN SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

Lo
AR T T L

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION‘. INCA SERVICIOS Y PROYECTOS e ING'ENIERIA CIVIL, PERIODO: AGOSTOIZOIE
S.A. RUBRO: 631
CAPITULO: RED FIBRA OPTICA MUNICIPAL
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL RED FIBRA OPTICA
7001 Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
AGUA POTABLE
P ROVISION E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS m
- JIVENTACION RESERVA SAN CAYETANG 2216

AL{MENTACIC)N SUBZONA ZAMORA HUAYCO 45,50 P

ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
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RELLENO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS
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FIBRA OPTICA (Zanja para red)
7anja 2v_Acera

7amja 2v_Calzada

Zanja 2vir_Acera

Zanja 2v1HL Calzada

104.90
521
4672 -
18.83 7

:

TOTAL= 169503 M3
TOTAL ACUMULADO = 991404 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 2640.00 M3
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7001 Relleno con arena amarilla de mina

LONGITUD
(m)

19000

NUDO LONGITUD
mico | EN | (w
= [ im0 |

PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS

ALTURA
(m)

VOLUMEN
(m3)

VOLUMEN
(m3)

VOLUMEN

VOLUMEN
(m3)

[ oa7jw.

m’,

Catacocha entre Av. E. Ortega y Leopoldo Palacios

T
(m3)

2280 |

12t |

VOLUMEN
ACUMULADO -

VOLUMEN
T IR

Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. 24 de Mayo

VOLUMEN

Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. 24 de Mayo, By Pass

VOLUMEN

m’.

VOLUMEN

VOLUMEN

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

Leopoldo Palacios enire Catacocha y Pasaje Chorrillos

ACUMULADO

OBSERVACIONES

Tuberfa de 90 mm
descuento tubetia

Catacochay Leopoldo Palacios
OBSERVACIONES

Tuberfa de 90 mm
descuento tuberfa

OBSERVACIONES -

Tuberia de 90 mm
. descuento tuberia

7 OBSERVACIONES

Tuberfa de 90 mm

descuento tuberia

OBSERVACIONES
Tul

] . descuento tuberia

Chorrillos y Leopoldo Palacios

OBSERVACIONES
:

uberfa de 90 mm

- descuento tuberia .

Palacios entre Pasaje Chorrillos y Sabijango

Leopoldo
[ AN | (m) (m3) _|ACUMULADO : n
a9 | oo | o060 | 11.38
T [ 900 | Awe | 0.63
TOTAL : ) 11.25|m
Sucre enfre Gonzanamay Saraguro
VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) ACUMULADO ; : .
17.75 Tuberia de 90 mm
-0.94 79.37 descuento fuberia
16.81|m"
Sucre entre Saraguro y Chile /
LONGITUD VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES /
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO )
mm-m_ Tuberfa de 90 mm
m 85.29 descuento tuberfa
- m’. .
Saragura entre Sucre y Av. E. Kingman
LONGITUD VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3)  |ACUMULADO
o0 | oe0 | o | 1200 | Tuberfa de 90 mm
m 0.006 descuento tuberia
TOTAL :



7001 Relleno con arena amarilla de mina

Chile entve Pasaje Zapotillo y 18 de Noviembre
VOLUMEN OBSERVACIONES

VOLUMEN

INICIO (m) () (m) (m3) __|ACUMULADO
17 20 ‘E_-E_ Tuberia de 90 mm
descuento tuberia

[ A= | 0006 |

Sucre entre Alamor y Amaluza

OBSERVACIONES

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN

(m3)
10.93
-0.58

10.35|m?’.

Tuberia de 90 mm
descuento fuberfa

Amaluza entre Sucre y Av. B Kingman
OBSERVACIONES

VOLUMEN
(m3)

Tuberia de 90 mm
descuento tuberfa

Gonzanama y Av. E. Kingman

OBSERVACIONES

uberia de 90 mm

descuento tuberia

Av. Eduardo Kingman cntre Gonzanamay Amaluza

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN
(m3)

INICIO

ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES

INICIO (m) (m3) ACUMULADO
020 37.81
2.00

35.81|m%

Pasaje Bustamante y Juan José Pefia

(m3) ACUMULADO
5,88
031

5.57|m?. J

Pasaje Bustamante

VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES

(m3) ACUMULADO
Tuberia de 90 mun

165.26 descuento tuberia :

m.

Pasaje Bustamante y J. A, Eguiguren

R e OPSEr e —
NUDO- LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
58.95 0.60 0.20 7.07 Tuberia de 90 min
-58.95 Area= 0.006 -0.38 171.95 : descuento tuberfa

6.69|m?

TOTAL :

J. A. Eguiguren enfre Pasaje Bustamante y Juan José Peiia

e S, e
LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3)  |ACUMULADO .
50.50 0.60 0.20 6.06 Tuberia de 90 mm
-50.50 Arca= 0.006 -0.32 177.69 descuento tuberia
" TOTAL: 5,74|m?

Sucre entre Chile y Alamor

oo naant |
LONGITUD | ANCHO VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m3) ACUMULADO

Tuberia de 110 mm
descuento tuberia

183.65
m




ALIMENTACION SUBZONA ZAM

LONGITUD

LONGITUD

LONGITUD

7001 Relleno con arcni amarilla de mina

ANCHO VOLUMEN

VOLUMEN
(m3)

ALTURA
(m)

ANCHO

ANCHO

ORA HUAYCO

ANCHO |ALTURA PROM. VOLUMEN
(m) (m) (m3)

0.80

m®.

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN
ACUMULADO

Chile entre Sucre ¥ Pasaje Zapotillo
OBSERVACIONES

Tuberfa de 110 mm
descuento tuberia

entre Suere y Av. E. Kingman
OBSERVACIONES

Alamor

Tuberia de 110 mm
descuento tuberia

Tmpate Av. Qrillas del Zamora y 24 de Mayo
. OBSI_I.RVACIONES

Tuberfa de 315 mm

descuento tuberfa

Av. Orillas del Zamora y 24 de Mayo
OBSERVACIONES

Tuberia de 315 mm
descuento tuberia

24 de Mayo entre Leopoldo Palacios ¥ Catacocha

. OBSERVACIONES
| e eI

Tuberfa de 315 mm -

. descuento tuberfa

Empate 24 de Mayo y Catacocha’
OBSERVACIONES

Tuberia de 315 mm
descuento tuberia

entre Lourdes y Leopoldo Palacios
OBSERVACIONES

Sabiango

Tuberia de 200 mm
descuento tuberia

Mayo

Leopoldo Palacios entre Sabiango y 24 de
- OBSERVACIONES

- Tuberia de 200 mm
descuento tuberia

24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

OBSERVACIONES

wberia de 200 mm
descuento fuberfa

Catacocha y 24 de Mayo

. OBSERVACIONES

uberfa de 200 mm
descuento tuberfa




7001 Relleno con arena amarilla de mina

ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA

[ 11730 | Area - 0.031

VOLUMEN
(m3)

INICIO

m.

Chile enfre Sucre
VOLUMEN VOLUMEN
(m3)

LONGITUD

(m) (m)
[ oo |10 |
m

INICIO

ACUMULADO

e,

VOLUMEN : OBSERVACIONES :
ACUMULADO .
—T '

Y

- OBSERVACIONES

Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman
(m) (m) (m) (m3) _|ACUMULADO .
-m-m-m_m—
descuento tuberia .

Suere entre Chile y Amaluza

uberia de 200 mm
descuento tuberia

Av. Universitaria (Pucente Rio Malacatos)

uberfa de 200 mm

descuento tuberfa



7001 Relleno con arena amarilla de mina

POZOS LONGITUD| ANCHO | ALTURA VOLUMEN
INICIO FIN (m) (m) (m) (m3)
310 666 34.70 0.70 0.380 9.23
34.70 b= 0.280 -2.14
666 340 46.93 0.70 0.380 12.48
il 4693 | 4= " 0280 2.89
340 350 12.90 0.70 0.380 3.43
12,90 b= 0.280 -0.79
350 349 20.49 0.70 0.380 5.45
20.49 b= 0.280 -1.26
349 345 36.23 0.70 0.380 9.64
36.23 b= 0,280 2.23
350 348 29.23 0.70 0.380 1.78
29.23 b= 0.280 -1.80
348 347 12.65 0.70 0,380 336
12.65 b= 0.280 -0.78
347 346 43.40 0.70 0.380 11.54
43.40 b= 0.280 2,67
80 80 1.17 0.70 0.380 0.31
1.17 = 0.280 0.07
80' 82 8.35 0.70 0.380 222
835 = 0.280 -0.51
82 84 9.50 0.70 0.380 2.53
9.50 < 0.280 -0.58
84 84' 11.54 0.70 0.380 3.07
1154 b= 0.280 -0.71
82 81 5135 0.70 0,380 13.66
5135 = 0.280 3.16
gl 8l 23.80 0.70 0.380 6.33
23.30 = 0.280 -1.47
69 68 4.00 0.70 0.380 1.06
4.00 = 0.280 -0.25
68 67 6.80 0.70 0.330 1.31
6.80 = 0.280 042
68 68 44.30 0.70 0.380 11.78
44.30 = 0.280 273
68 43 48.80 0.70 0.380 12.98
43.80 b= 0.280 -3.00
49 43 6.55 0.70 0.380 1.74
6.55 = 0,280 040
48 54 6.60 0,70 0.380 1,76
6.60 = 0.280 -0.41
48 48 40.60 0.70 0.380 10.80
40.60 = 0.280 -2.50
48' 47 35.80 0.70 0.380 9.52
35.80 = 0.230 220
o [ S
_ﬂf__ﬂ_i,_l?ﬂ_ 070 | o03s0 | 497
@ | e | 3720 070 | 038 | 9%
Jf(_ﬂmi = | om0 | 2%
|4 | 45 | 4710 | g70 | o380 | 1253 |
o | a8 | 1870 | 070 | o3 | 497 |
r_f_ﬁ__,lgj’____df___izﬂ_y_lﬁ__
w__ZL_ﬁ_%f_ﬁ&Ef’__ o70 | o3t | 138
,_e_{r_)_ﬂﬁll_ = | om0 | 32
| 2 | 15 3810 [ 070 | 0.380 10.13
38,10 b= 0.280 235

280 mm

7.09

.

280 mm
- 16.68 E

P

280 mm

19.32

280 mm
23.51

280 mm
30.92

280 mm
36.90
280 mm
39.48
I
280 mm

4835

69.96

280 mm
70.17

280 mm
72.16

280 mm
81.21

280 mm
91.19

280 mm
92,53

280 mm
93.88

| e

280 mm
102.18
S
280 mm
109.49
R
280 mm
11331
280 mm
120,92
e e
2380 mm
130.55
D—
280 mm
134.37
280 mm
144.99

280 mm

152.77

VOLUMEN DIAMETRO
Al E
ACUMULADO NOMINAL OBSERVACIONES

280 mm
48.58
I
280 mm
5029
280 mm
52.23
o e
280 mm

54.59
I
280 mm
65.09
| e
280 mm

Relleno con arena en zanja

Av, 24 de Mayo cntre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
Descuento tuberia

Av. 24 de Mayo enire Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

Descugnio lubsria

L e e
Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
Descuento fuberia

Av, 24 ds Mayo enlre Leopoldo Palacios y Catacocha

[Descuentotubeda

'Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
Descuento fuberia

Av. 24 de Mayo enfre Leopoldo Palacios y Catacocha -

Descuento tuberda B
-
Av. 24 de Mayo enlre Teopoldo Palacios ¥ Catacocha

Descuento tuberia

. .
“Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

Descuento fuberia:

Calle Gonzanami enlre Calle Suctey ‘Av. Kigman

Descuento fuberfa )

Calle Gonzanamd enire Calle Sucre y Av, Kigman
Descuento fuberia | .

Tnterseccion entre Av, Kigmany Gonzanami
Descuento tuberia ) i

Tnterseccion entre Av, Kigmany Gonzanami
Descuentotuberia

. O OO ]
Av.Kingman entre Gonzanami y Saraguro
Descuento tuberia

Av.Kingman entre Gonzanamé y Saraguro_.
Descuento fuberia

T e —— |
Calle Saragurg entre Sucre y Av. Kingman
Descuento fuberia

Tnterseccion entre Av, Kingman y Saraguro
Descuento fuberia

Av. Kingman entre Saraguro y Alamob . :
Descuentofuberta _~ ———————

Av. Kingman entre Saraguroy Alamor
Descuento fuberfa

Calle Alamor entre Sucre y AV. Kingnian
Descuento tuberfa L

Av.Kingman enire Gonzanamé y Alamor
Descuento tuberia. -

Av. Kigman entre Alamor y Amaluza
[Descuentotuberta ]

Av. Kigman entre Alamor y Amaluza
Descuento tuberia

Tnterseccion entre Kingman y Amaluza
Descuento tuberia j :

Interseccion entre Kingman y Amaluza
Déscuento tuberia

| e ]
Av. Kingman entre Amaluza y Catamayo
Descuento tuberia 3

Calle Catamayo entre Sucre y Av. Kingman
Descugato fuberia

Calle Catamaya entre Sucre y AV Kingman
Descugnto tuberfa

Calle Catamayo enire Sucrey Av, Kingman __~
Descuerito tuberia




15 15 47.35
41.35
15 18 77.10
71.10
15 14 3420
i 3420
14" 14 54.03
54.05
14 13 24.30
24.30

Tuberia a liquidar
29- 29" 47.85
) 41.85

SUB TOTAL

Notaz por un error involuntario s cobroenla planillaNo. 5 las tuberias enfre los

descuento de las mismas.

0.70 0380
b= 0.280
0.70 0380

= 0.280
0.70 0,380

= 0.230
0,70 0.330

b= 0.280

0.70 0.380

b= 0.280
030 0.435
&= 0335

e

VOLOMEN COBRADO EN PLANILLA No5
TOTAL

Nota: Se considera a la longitud de rasanteo para el calulo del volumen de la

cama de arena

] ;‘—r'j
12.60 280 mm Calle Sucre entre Catacochay Chaguarpamba
-2.52 16245

20.51
9.10

14.38

| 1665 |

213.66 |m’.
9,78 [ni.

-4.75 17822

-2.11 185.21
-

-3.33 196.26

-1.50 201.23

L S———————
-4.22 213.66

Descuento tuberia

e e |
(Calle Chaguarpamba entre Sucrey Gobemacién de Mainas
‘Descusnto tuberia 2

ﬁf__ﬂ—r—
280 mm Calle Sucre entre Chaguarpambay Gobemacién del Mainas
Descuento tuberfa

280 mm Calle Sucre enfre Chaguarpamba y Gobemacidn del Mainas
Descuento tubsria
L e R = o
280 mm Calle Sucre entre Chaguarpambay Gobemacidn del Mainas
Descuento tuberia :
- O
e e

| e e e
335 mm Calle Sucre entre Amaluza y Catamayo

Descuento tuberia

. ]

203.87 . i

pozos 29,25

LONGITUD DE REPLANTED

|
|
|
| 55em Pozos Tipo |-Il, 80cm Pozos Tipa IE-IE

¢on un diametro de 250mm siendo su verdadero diametra de 300mm,por lo cual se procede al

LONGITUD DE TUBETA .
LONGITUD DE RASANTEOQ
- LONGITUD DE EXCAVACION -

|epemoepguaton . _



AASS003 Excavacién a miquina H=0-2 m
RELLENO EN CONEXIONES DESDE RED A DOMICILIOS

ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | YOLUME 0 ;
To. LADD {m) (o) (m) - ACOMULADO OBSERVACIONES
223 oesle 6.73 0.70 0.32 1.51 Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
-0.30 $= 0.28 -0.02 Descuento tuberia 230t
6.73 $= 0.22 -0.26 1.24 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.24 m3,
ACOMETIDA- LONGITE Ancuo ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN. SSERVACIGNE
No. LADO MVA(m:) ° T:E,) (m) (:1?; ACSMUL.%;() OBSERVACIORES
224 este 11.47 0.70 0.32 2.57 ‘Av, 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
-0.30 b= 0.28 -0.02 Descuento fuberda 230mm
11.47 b= 0,22 -0.44 333 tuberia 200mm
SUBTOTAL: 2,12 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCH: L
To. LADD (m) m) i E{!:J)nﬂ VO%E)I o Aggll\'glmo OBSERVACIONES
225 oeste 6.50 0.70 0,32 1.46 ‘Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
-0.30 $= 0.28 -0.02 Descuento tuberia 250nun |
6.50 b= 0.22 -0.25 4.55 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 119 |m3. B
ACOMETIDA LON T o i
T Tapo I\&I;IU Al\( g;m AL’{I;] (1})11}. vm{ﬂ;m A}}:&_mg_o OBSERVACIONES
226 este 11.55 0.70 0.32 2.59 ‘Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
-0.30 = 0.28 -0.02 Descuento tuberia 230mm
11.55 = 0.22 -0.44 6.68 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 213 |m3.
ACOMETIDA LONGITUD §i( ”
No. LADO (m) P ME!) > ALE.I,;RA "‘”{,‘,ﬂ;?f ey L}’f,’@“ﬁ_ﬂg OBSERVACIONES
227 oesle 3.90 0.70 0.32 132 ‘Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourd cs
-0.30 = Descuento tubera 230mm
5.90 = 0.22 -0.22 7.76 descuento fuberia 200mm
SoeToTAL | L6 . i
I ————
ACOMETIDA LONGITU. RA N
o e ) Nl sl R OBSERVACIONSS
228 este 12.62 0,70 032 2.83 Ay, 24 de mayo entré Mercadillo y Lourdes
-0.30 = 0.28 -0.02 Descuento tuberia 230mm
12.62 = 0.22 -048 descuento mberia 200mm
SUBTOTAL: 2.33 ml.
-
ACOMETIDA LONG! o LT VOL' /i 5
v L Wl Ml el orsERAOreS
229 oeste 6.60 0.70 0.32 1.48 ‘Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
-0.30 = 0.28 -0.02 Descuento fuberia 230mm
6.60 = 0.22 -0.25 11.30 d fuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.21 m3. i
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | YOLUMEN
o, TADO m | | m ()  |ACUMULADO OBSERVACIONES
230 ogste 6.40 0.70 0.32 1.43 ‘Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
-0.30 b= 0.28 -0.02 Descuento tuberia 250mm
6,40 d= 0.22 -0.24 12.47 descuento fuberia 200mm
SUBTOTAL: 1,17 |m3. i
-
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTU VOLUMEN [ VO
o] _LADD ik e = il Bl LN | Y tLADO OBSERVACIONES
231 ests 11.87 0.70 0.32 2.66 Av. 24 de moyo entre Mercadilloy Lourdes
-0.30 = 0.28 -0.02 Descuento tuberia 250mm
11.87 = 0.22 -0.45 14.66 descuento uberia 200mm
SUBTOTAL: 2.19 m3. E
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA N| VOLUMEN :
No. LADO (m) | m | (m) ACUMULADO OBSERVACIONES
232 oesle 6.27 0.70 Av. 24 de mayo entre Mereadillo y Lourdes.
-0.30 = Descuento tuberia 230mm
6.27 = i tuberia 200mm

SUBTOTAL

ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
Na. LADO (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
233 esie 11.32 0.70 0.32 2.54 ‘Av. 24 de wiayo entre Mercadillo y Lourdes
-0.30 = 0.28 -0.02 Descuento luberia 230num .
11.32 d= 0.22 -043 17.39 d tuberia 200mm
SUBTOTAL: 2.0 m3. . ) S
- — e —————— = — .
ACOMETIDA i
e 55 LON(E’I)TUD Al P:;E‘SE (s] A L(Tn:;l'(A Vo %TE?)‘I EN Aggili%l}fg‘go OBSERVACIONES
234 oeste 6.50 0.70 032 1.46 “Av. 24 de mayo entrg Mercadillo y Lourdes
-0.30 = 0.28 -0.02 Descuento luberia 230mm
6.50 $= 0.22 -0.25 19.09 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.19 m3.
ACOMETIDA Al RA L] EN
235 este 12.75 X 032 2.86 “Av. 24 de mayo entre Mercadillo y Lourdes
-0.30 .28 -0.02 Descuento tuberia 230mm
12.75 = 0.22 -0.48 21.44 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 236 |m3. -



ACOMETIDA LONGITUD VOLUMEN | VOLUMEN
| No. | TLADO (m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO OBSERVACIONES
236 ests 6.50 0.70 0.32 146 | Av. 24 de mayo entre Mercadilloy Lourdss

Descuento tuberia 250mnt
descuento tuberia 200mm

¢|=

22.64

m3.
VOLUMEN
ACUMULADO!

6.50
SUBTOTAL:

No. LADO {m) (m) (m) (m3) OBSERVACIONES
237 este 10.90 5 ‘Av. 24 de mayo enire Mercadillo y Lourdes

Descuento uberia 230mm
descuento tuberia 200mm

| o070 | 032 | 244
o= | 002
om | _eal | 26 |

OBSERVACIONES

ACOMETIDA
No. LADO
238 ossle 730 ‘Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leapoldo Palacios

Descuento tuberia 250mm
descuento tuberia 200mm

OBSERVACIONES

Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Lecpoldo Palacios
Descuento tuberia 250mun
descuento tuberia 200mmt

OBSERVACIONES

Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Falacios
Descuento fuberia 230mm
descuento tuberia 200num

0,70 032 | 236
-0.02
| -040

m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO VOLUMEN | VOLUMEN
Mo [ LADO (m) (n3) | ACUMULADO OBSERVACIONES
241 este 13.30 0.70 0.32 298 _ v, 24 de maya entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
-0.02 _ Descuento tuberia 230mn

0.28
0.22

[ _fapo | (m) (m) (m)

b=

30.59

SUBTOTAL:

030 | &= | 028

13.30 d= 0.22 -0.51 33.05 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: m3,
I ——
ACOMETIDA LONGITUD
— % | TADD (m) OBSERVACIONES
242 oeste 6.70 Av, 24 de mago entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

Descuento tuberia 250mm
descuento tubeda 200mm

SUBTOTAL:

OBSERVACIONES

No. LADD {m) (m) (m) (m3)
243 este 13.40 0.70 0.32 3.00 “Av. 24 de mayo entze Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
-0.30 Descuento fuberia 230mn
13.40 022 -0.51 36.75 descuento tuberia 200mm

VOLUMEN

m3,

OBSERVACIONES

“Av. 24 de mayo entre Calle Lowdes y Leopoldo Palacios
Descuento tuberia 250mt

-0.36 38.51 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: |11 [ma.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO VOLUMEN :
245 este 13.80 0.70 | 032 3.09 ‘Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
0.28 -0.02 — Descuento tuberia 230mm
13.80 b= 0.22 -0.52 41.06 descuento tuberia 200mn
SUBTOTAL: m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
oo | g | A [ OBSERVACIONSS
246 este 11.70 0.70 | 0.32 2.62 ‘Av. 24 de mayo entre Calle Lourdes y Leopoldo Palacios

b= o | e [ | Desuento beda 230un
11.70 b= 0.22 044 | 4322 descucnto tuberia 200mm

SUBTOTAL: m3.
LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN
(m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO
6,00 0.70 032 134

SUBTOTAL:

LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO

OBSERVACIONES

ACOMETIDA

Av. 24 de mayo entze Calle Lourdes y Leopoldo Palacios
Descuento tuberia 230mm
descugnto tuberia 200mm

METIDA OBSERYACIONES

" No. )
248 6.55 | 0.70 032 m— Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
m— Descucnto tuberia 230mm

descuento tuberia 200mn

-0.30 =
6.55 =
SUBTOTAL:

ACOMETIDA LONGITUD ALIURA | VOLUMEN | VOLUMEN
[ _tapo | () (m) () m3) | ACUMULADO)
R N N N o
—mm—
l 50| o= om | s | %6 |

114 m3.

SUBTOTAL:

0.22

OBSERVACIONES

Leopolda Palacios entre “Av. 24 de Mayo y Catacocha
Descuento fuberia 230mm
descuento tuberia 200mnt




I ————
VOLUMEN OBSERVACIONES
| ACUMULADO

- ACOMETIDA LONGITUD

No. LADO (m)
250 sur 6.30 Leopoldo Palacios enfre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Descuento tuberia 250mm
6.30 47.80 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.15 m3

- -  —]
VOLUMEN OBSERVACIONES
| ACUMULADO

METIDA LONGITUD

No. (m)
251 sur 1eopoldo Palacios entre ‘Av. 24 de Mayo y Catacocha
-0.30 = | 0.28 -0.02 Descuento tuberia 250mm
6.30 d= | 023 -0.24 48.95 descuento_tuberia 200mn
R — 01— ——
D~ i

METIDA ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. (m) (m3) ACUMULADO
252 032 1.39 Leopoldo Palacios entre ‘Av. 24 de Mayo y Catacocha
0.28 -0.02 Descuento tuberia 230mm
m 0.22 -0.24 50.09 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.14 m3.
o e e
ACOMETIDA ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. (m) m) (m) m3») __|ACUMULADO 2
137 Leopoldo Palacios enfre Av. 24 de Mayo y Calacocha
) Descuento tuberia 230mm
descuento tuberia 200nun

VOLUMEN
ACUMULADO

OBSERVACIONES

oldo Palacios entrs Av, 24 ds Mayo y Catacocha
Descuento tuberia 250mm
descuento tuberia 200mm

Leops

S

ACOMETIDA v j /i
LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. | LADO | (m (m) (em) (m3) | ACUMULADO
255 5.10 0,70 0.32 114 Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacosha
Descuento tuberia 230mm

descuento tuberia 200mm

VOLUMEN
ACUMULADO

ANCHO - VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m3}
0.70 032 | Ll4
030 = 0.28 0,02
5.10 = 0.22 0.19
SUBTOTAL: 093 |m3.

-
ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN

oldo Palacios eatre Av, 24 de Mayo y Catacocha
Descuento fuberia 250mm
descuento_tuberia 200mn

Leop!

OBSERVACIONES

ACOMETIDA LONGITUD

(m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
0.70 032 282 Leopoldo Palacios entre Av. 24 deMayo y Catacocha
= 0.28 -0.02 Descuento tuberia 230mm
= 0,22 -0.48 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 232 m3.

ALTURA OBSERVACIONES

e |
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO

No. LADO (m) {m) (m)
258 sur 5.10 0.70 0.32 Leopelda Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
-0.30 = 0.28 _ Descuento tuberia 250mm
5.10 b= descuento tuberia 200ma
SUBTOTAL:

m3.
VOLUMEN | VOLUMEN
(m) (m3) ACUMULADO

descuento tuberia 200mm

I ———
ACOMETIDA
Y TONEITIR OBSERVACIONES
No. LADO (m)
259 sur 5.10 mm— Leapoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
-030 o2 | o2 || Descuento fubeda 250

-

OMETIDA D
AC TI LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m) (m3) _ |ACUMULADO
260 sur 5,10 0.70 0.32 1,14 Leopoldo Palacios entre Av, 24 de Mayo y Catacocha
Descuentp tuberia 230mm

descuento fuberia 200mnt

SUBTOTAL:

Lo
ACOMETIDA LONGITUD

-

ANCHO OBSERVACIONES

ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
(m) (m3)

No. LADO (m) (m)
261 sur 5.10 0.70 1.14 Leapoldo Palacios entre Av, 24 de Mayo y Catacocha
Descuento tuberia 250mm

descuento tuberia 200mm

ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO | ALTURA VOLUMEN OBSERVACIONES
o | TADO | (m (m) (m) m3) |ACUMULADO
262 5.10 0.70 0.32 | 1.14 Leapoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Descuenta tuberia 230mm
5 | 0.22 -0.19 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: [ 053 | -~
. [ a0 | (m (m) (m) (m3)
Toapoldo Patacios enes Av. 24 ds Mayoy Catseecha
1 w0 | o | Descunt e 250
022 descuento tuberia 200mm

SUBTOTAL:



No. (m) ) (m) (m3) | ACUMULADO

264 _ Teopoldo Palacios entra Av, 24 de Mayo y Catacocha
e o | e [ | Dscsnt e 50

370 | b= 0.22 o4 | 6249 | descuento fuberia 200m

SUBTOTAL: | 067 [m3.

(m) (m) (m) (3,

:

OBSERVACIONES

ACOMETIDA

No. LADO
265 sur | 3.70 0.70 032 0,83 Leopoldo Palasios entra AV, 34 de Mayo y Catacocha
m Descuenta tuberia 2350mnt
370 | &= | 022 63.16 descuenlo_tuberia 200mm
SUBTOTAL: [ 067 [m3.

YOLGRIEN OBSERVACIONES
|acomuLADO)

VOLUMEN
(m3)

Leopoldo Palacios entre "Av. 24 de Mayo y Catacocha
Descuento fuberia 250mm

63.73 descuento fuberia 200mm
m3. i

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN
(m3)

ALTURA OBSERVACIONES

{m)

[ tapo | m)
340 | 0.70 T.copoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha
Descuento tuberia 250mm

descuento fuberia 200mn

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN
(m3)

ALTURA OBSERVACIONES

(m)

Ay, Kingman enfre Conzanamd y Saraguro
Descucnto fuberia 230mm

descuento fuberia 200mm

ACOMETIDA LONGITUD OBSERVACIONES

Mo | 1aD0 | (m
269 oeste 620 0,70 “Av, Kingman entre Gonzanand y Saraguro
-0.30 Descuento tuberia 230mm
620 descuento tuberia 200mm

SUBTOTAL:

OBSERVACIONES

ACOMETIDA LONGITUD

m)

Av. Kingman entre Gonzanami y Saraguso

270 620
-0.30 m— Descuento tuberia 230mm
6.20 = i descuento fuberia 200mm
SUBTOTAL: | 114 [m3

VOLUMEN
ACUMULADO

OBSERVACIONES

=
ACOMETIDA LONGITUD ALTURA | VOLUMEN

No. LADO (m) (m) (m) m3)
271 oeste 6.00 0.70 032 1.34
~0.30 = 0.28 0,02
.00 b= 022 023
SUBTOTAL: 1.09 m3.

| e e e
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN
No. LADO {m) (m) (m (m3)

ACUMULADO
272 oeste 5.60 0.70 0.32

Av. Kingman enfre Gonzanamd y Saraguro
Descuento fuberia 250mm
descuento tuberia 200mm

OBSERYACIONES

Ay, Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
Descuento fuberia 250mm
descuenta tuberia 200mm

SURTOTAL:

m3.
COMETID, -
ACOMETIDA TONGITUD | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN S —
No. | TADO | (m m) (m) (m3) | ACUMULADO

Av. Kingman entre Gonzal namd y Saraguro

273 oeste 540 070 | 032 1.21
— | s | ge ] N 00z | | Descuento teberia 23mm
5.40 b= 0.22 -0.21 m descuento tuberia 200mm

1,02

SUBTOTAL: m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
OBSERVACIONE
274 ceste | 5.80 o0 | o032 | 130 [ - | “Av. Kingman entre Gonzananié y Saraguro |
-0.30 b= — Descuento tubera 250nun
5.80 o= | 0.22 -0.22 71.70 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: | 106 [m3.
OBSERVACIONES

[ tabo | @ m) (m)
X 0.70 0.32
= 0.28

b=

VOLUMEN | VOLUMEN
(m3) | ACUMULADO

143 |

Av, Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
Descuento tuberia 230mnt

72.87 descuento {uberia 200mm

6.40
m3.

SUBTOTAL:
[ tav0 | (m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO
070 032 146 | “Av. Kingman entre Gonzanamd y Saraguro
m Descuento tuberia 230mm
6.50 b= 0.22 -0.25 descuento tuberia 200mm

m3.

SUBTOTAL!




. ACOMETIDA
No. LADO
21 osste

ACOMETIDA
No. LADO
278 sur

ACOMETIDA
No. LADO
279 oesle

280 oeste
ACOMETIDA
No. LADO

ACOMETIDA
No. LADOD
282 oeste

g T

ACOMETIDA
No. LADO
283 oeste

LONGITUD
(m
5.60

SUBTOTAL-

LONGITUD
m)
6.30

030
6.30

SUBTOTAL:

LONGITUD

(m)
6.80

SUBTOTAL'

7.20

7.20
SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

E——
LONGITUD

LONGITUD
{m)
5.10
-0.30

—

I I

ACOMETIDA

284 oeste

ACOM ETIDA
No.
289 ueste

250 notle

5.10
SUBTOTAL:

ANCHO

(m)
0.70

ANCHO
(m)
0.70

d,'=
¢=-

070

.1,;

0.70
h=
ANCHO

)
0.70

[ ravo | m)

ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
Mo. LADO (m) (m) (m) (m3) CUM‘ULADD

037

D.Zl —0.27

(m) (m) {m) (m3) ACUI\[ULADO
281 oeste 5.10
-0.30

5.10

032
0.28 -OAOZ
0.22 -0.19
m3.
(m3)

0.32

VOLUMEN
(m3)

530 070 0,32 | 119

5 UBTOTAL.

5.40
SUBTOTAL:

1845 |
SUBTOTAL:

5.70

5.70
SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

=

0.70

(m) (m) (m3)

032 413

m3.

-0.70

ACDI\]ETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
No. (m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO

0.32 1.28

287 u'.-.ste
| 030 = 0.28 -0.02

| o022 022

1.16

ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
(m) (m3) A CUMULADO

e [T
(m) (m)

7.20

7.20
SUBTOTAL:

11.50
2030 |
11,90

SUBTOTAL:

(}TCI

d):

0.70
b=
b=

032 16]

0,22 -0 27

0.32
0.28 -0 02
0.22 -0.45

No. | 1ADO | (m () (m} (mz) ACUMU‘LADO

m3.

VOLUMEN
ACUMULADO

VOLUMEN
UMULADO

VOLUMEN | VOLUMEN
(m3)

VOLUMEN | VOLUMEN
(m3) ACUMULA'DD

OBSERVACIONES

Av, Kingman entre Gonzanamd y Saragwo

Descuento tuberia 230mnm
descuento tuberia 200mm

OBSERVACIONES

Calle Saraguro entre Sucre Y Kingman
Descuento fuberu 250mm
descuento tuberia 200mm

OBSERVACIONES

Calle Saraguro entre Sucrey Kingman
Descuento fuberia 230mm
descuento fuberia 200mm

OBSERVACIONES

Calle Saraguro enfre Sucre y Kingman
Descuento fuberia 250mm
descuento tuberia 200mm

OBSERVACIONES

Calle Saraguro entre Sucre y Kingman
Descuenta tuberia 230mm
descucnto fuberia 200mnt

OBSERVACIONES

Callc Saraguro entre Sucre y Kingman
Descuento fuberia 250mm
descuento tuberia 200mun

OBSERVACIONES

Calle Saraguo entre Sucre y Kingmon
Descuento tuberia 230mm
descuento tuberia 200mny

OBSERVACIONES

Callz Saraguro entre Sucre y Kingman
Descuento fuberia 230mm
descuento tuberia 200nn

OBSERVACIONES

Calle Saraguro entze Suere y Kinzman
Descuento tuberia 250mm

descuento fuberia 200mm

—

OBSERVACIONES

Calle Chile entre 18 de Noviembre y Zapotillo

Descuento tuberia 250mm

descuento tuberia 200min

OBSERVACIONES

Ay, Kingman entre Alamor y Amaluza

naiuza

Descuento miberia 250mn

descuento tuberia 200mm

OBSERVACIONES

Kineman entre Alanor y Amaluza

Av.

descuento {uberia 200mm

OBSERVACIONES

‘Av. Kingman entre Alamory Amaluza
Descuento fubera 250mm
descuento fuberia 200mm

OBSERVACIONES

Callz Catamayo enlre Sucre y AY. Kigman
Descuento tuberia 230mnt
descuento tuberia 200mn

Descuenta tuberia 230mn




ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m) (m3) |ACUMULADO
291 norie 10.50 0.70 0.32 235 Calle Catamayo entre Sucre y Av, Kigman
-0.30 = Descuenta fuberia 250mm
10.50 = 94,57 ) descuento fuberia 200mm
SUBTOTAL: m3. i
ey
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO
T 292’ noité 10,00 0.70 032 2,24 - Calle Catamayo suire Sucre y Av. Kisman »
-0.30 b= 0.28 -0.02 Descuento fuberia 230mm
10.00 = 0212 -0.38 96.42. d tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.84 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (mi) (m) (m3) | ACUMULADO
293 sur 640 0.70 0.32 1.43 : Calle Catamayo enitre Sucre y Av. Kigman
-0.30 $= 0.28 -0.02 Descuento tuberia 250mm
6.40 b= 022 -0.24 97.58 tuberia 200mum ]
SUBTOTAL: 117 m3.
. _
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m). (m) (m) (m3) _ |ACUMULADO ¢ OBSERVACIONES
294 sur 6.00 0.70 031 1.34 Calle Catamayo entre Sucie y Av. Kigman
-0,02 Descuento tuberia 230mm
6.00 b= 0.22 -0.23 98.68 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.09 m3.
| 109 jwmd - e _
I — ]
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
295 sur 5.60 0.70 032 1.25 Calle Catamaya eatre Sucre y Av. Kigman
-0.30 = 0.28 -0.02 Descuento fubera 230num
5.60 &= | 0.22 -0.21 99.70 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.02 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN c
No. LADO (m) (m) (m) (m3) _|ACUMULADO OBSERVACIONES
296 sur 5.60 0.70 0.32 1.25 Calle Catamayo enfre Sucre y Av. Kigman
-0.30 b= 0.28 -0.02 Descuento tuberia 230mm
5.60 b= 0.22 -0.21 100.71 descuento fuberia 200mm
SUBTOTAL: - 1.02 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
No. LADOQ (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
297 sur 6.20 0.70 0.32 1.3% Calle Catamayo entre Sucte y Av. Kigman
-0.30 & 0.28 -0.02 Descuento tuberia 250mm
6.20 G= 0.22 -0.24 101.85 tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.14 m3,
-
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN .
No. LADO (m) (m) (m) ACUMULADO OBSERVACIONE
298 sur 6.60 0.70 032 1.43 Calle Catamaya entrs Sucre y Av. Kigman
-0.30 b= 0.28 -0,02 Descuento tuberia 230mm
6.60 &= 0.22 -0.25 103.06 di tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.21 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LARO (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO OBSERVACIONES
299 sur 5.60 0.70 032 1.25 Calle Catamayo entre Sucee y Av. Kigman
-030 b= 0.28 -0.02 Descuento tuberia 230mi
5.60 $= 0.22 -0.21 104.08 descucnto tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.02 m3. 5
: "__.________r,__()____ﬁ,_ﬁ_ﬁ—————
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO {m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
300 esle 10.70 0.70 0.32 2.40 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
-0.30 b= 0.28 -0.02 Descucnto tuberia 230mm
0.22 -0.41 106.05 descuznto_tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.97 m3,
ACOMETIDA LONGITUD ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
No. LADO (m) (m) (m3)  |ACUMULADO ) OBSERVACIONES
301 este . 9.60 0.32 2.15 Calle Sucre enfre Catamayo y Chiaguapamba
| -0.30 0.28 -0.02 Descuento tuberia 250mm
9.60 $= 0.22 -0.36 107.82 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: i w0
)____—__4_(______,___-—————
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN
No. LADO (m) m) (m) (m3)  |ACUMULADO OBSERVACIONES
302 esfa 10.50 0.70 0.32 2.35 Calle Sucre enlre Catamayo y Chagnarpamba
-0.30 $= 0.28 -0.02 Descuento fubsria 230ma
10.50 b= 0.22 -0.40 109.75 descuento tuberia 200nm
SUBTOTAL: 1.93 m3.
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) l (m) (m) (m3) | ACUMULADO
303 este 11.65 0.70 0.32 2.61 Calle Sucté entre Catamayo y Chaguapainba
-0.30 $= 0.28 -0.02 Descuento tuberia 250mm
11.65 b= 0.22 -0.44 111.90 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 2.13 m3.




variable
o

I

A

&

Nota: Seconsideraalal

6
relleno con arena amarilia
cama de arena
EXC

ongitud de rasanteo para el calculo del volumen de la cama de arena

e

ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO
304 este 12.00 0.70 032 2.69 Calle Sucre entre Catamago y Ch it
-0.30 b= 0.28 -0.02 Descuento fubsria 230mnt
12.00 b= 0.22 -0.46 11412 descuento fuberia 200mm
SUBTOTAL: 222 m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO {m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
305 este 10.50 .70 032 244 Calle Sucre entre Catamiayo y Chaguarpamba
030 - e 028 . -0.02 i Descuento tuberia 230num
10.90 = 0.22 -0.41 116,12 descucnto tuberia 200mm
SUBTOTAL: 2.01 m3.
- ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
306 este 10.10 0.70 0.32 2.26 Calle Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba
-0.30 b= 0.28 -0.02 Descuento tuberia 230mm
10,10 = 0.22 -0.38 117.98 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.86 m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO "
307 esle 10.65 0.70 0.32 2.39 Calle Sucre entre Catomayo y Chaguarpamba
-0.30 d= 0.28 -0.02 Descuento tuberia 230mn
10.65 d= 0.22 -0.40 119.95 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.97 m3,
ACOMETIDA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
308 este 11.10 0,70 0.32 249 Calle Sucre entre Catamayo y Chagnarpamba
) -0.30 b= 0.28 002 Descuento tuberia 250mn
11.10 D= 022 -042 122.00 descuento tuberia 200mm
SUBTOTAL: 2.05 m3.
ACOMETIDA LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN [ VOLUMEN OBSERVACIONES
No. LADO (m) (m) {m) (m3) |ACUMULADO
309 este 10.80 0.70 032 242 Calle Sucre entre Catamago y Chaguarpainba
-0.30 &= 0.28 -0.02 Descuento tuberia 250mm
10.80 = 0.22 -041 123.99 descuento_tuberia 200mm
SUBTOTAL: 1.99 m3.
TOTAL: 123.99 |m3.
| longitud excavacion 0.30
I longitud de tuberia ]
ratens con material delsio 1 longitud de cama de arena
| o
i

VARIABLE




7001 Relleno con arena amarilla de mina

ALCANTARILLADO PLUVIAL .
o e Relleno con arena en zanja
POZOS TONGITUD| ANCHO | ALTURA | VOLUMEN VOLUMEN DIAMETRO
T o i) e i | scunupapo| _NOMINAL OBSERVACIONES
247 247 32.86 1.25 0.640 26.29 540 mm 24 de mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios
32.86 = 0.540 -1.53 18.76 Descuento tuberfa
. 247 246 46.93 1.25 0.640 st | o eme 540 mm 24 de mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios
46.93 b= 0.540 -10.75 45.56 Descuento tuberfa j
333 334 46,75 0.70 0.380 12.44 280 mm Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
46.75 b= 0.280 -2.88 55.12 Descuento tuberia
334 335 11.34 0.70 0.380 3.02 280 mm Calle Leopoldo Palaios entce Pasaje Chorrillos y Sebiango
11.34 = 0,280 -0.70 5744 Descuento luberia
335 270 30.20 0.70 0.380 3.03 280 mm Calle Leopoldo Palaios entre Pasaje Chorrillos y Sabiango
30.20 h= 0.280 -1.86 63.61 ) Descuento tuberia
270 271 2212 0.70 0.380 5.88 280 mm Calle Sabiango entre Pasaje Chorfillos y Leopoldo Palacios
22,12 $= 0.280 -1.36 68.13 Descuento fuberla )
246 245 15.85 0.70 0.380 4.22 280 mm ‘Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
o 15.85 b= 0.280 -0.98 7137 Descuento tuberia
245 244 18.78 0,70 0.380 5.00 280 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
18.78 = 0,280 -1.16 75.22 Descuento tuberia b
244 244" 32.89 0.70 0.380 875 280 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
32.89 = 0.230 -2.03 31.94 Descuento tuberfa ]
245 243 23.97 0.70 0.380 6.38 280 mm Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
23.97 = 0.280 148 36.84 Descuento tuberia
243 5330 12.85 2.25 JSSO 10.99 280 mm Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
: 12.35 b= 0.280 -0.79 97.04 Descuento tuberia
| 330 351 44.02 0.70 0.380 11.71 280 mm ‘Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha
44,02 = 0.280 =271 106.04 Descuento fuberia .
105 106 8,90 0.70 0.380 23 280 mm nterseccién entre AvKigmany Calle Gonzanami
8.90 b= 0.280 -0.55 107.86 Descuento tuberia
300" 101 4.40 225 1.185 11,73 1085 mm Tnterseccidn entre Av.Kigmany Calle Saraguro
440 = 1.085 -4.07 115.53 Descuenio luberfa
101 102 5.45 0.70 0.380 1.45 280 mm Tnterseccion entre Av.Kigman y Calle Saraguro
545 = 0.280 -0.34 116.64 Descuento tuberia
101 101’ 46.60 2125 1.185 124.25 1085 mm Tnterseocin entre Av.Kigman y Calle Saraguro
46.60 = 1.085 -43.09 197.80 Descuento tuberia
101" 93 45,15 225 1.185 120.38 1085 mm Av. Kingman enttre Saraguro y Alamor
45.15 = 1.085 -41.75 276,44 Descuento tuberfa
98 99 5.80 0.70 0.380 1.54 280 mm Tnterseccion entre Av.Kigman y Alamor
5.80 b= 0.280 -0.36 277,62 Descuento tuberfa :
Red existente | Pozo 98 6.75 0.80 0.435 2.35 335 mnt Interseccién entre Av.Kigman y Alamor
6.75 = 0.335 -0.59 279.38 Descuenio fuberia
Red existente | Pozo 98 525 0.80 0.380 1.60 280 mm Tnterscccion entre Av.Kigman y Alamor
5.25 = 0.280 -0.32 280.65 Descuento tuberia
93 96 38,02 125 1,185 130.38 1085 mm Tnterseccion entre Av.Kigman y Alamor
88.02 = 1.085 -81.38 328.38 Descuento tuberia
96 97 16.05 0,70 0.380 4,27 280 mm Tulerseccion entre Av.Kigman y Amaluza
16.05 = 0.280 -0.99 331.66 Descuento tuberfa
85 93 3.80 0.70 0.975 2.59 875 mm Interseccién entre Kingman y Catamayo
3.80 b= 0.875 -2.29 331.96 Descuento tuberia
36 296 76.54 0.70 1,185 63.49 1085 mm Calle Chaguarpamiba entre Sucre y Gobernacién del Mainas
76.54 = 1.085 -70,77 324.38 Descuento fuberia
bajante spl 0.35 0.70 0.380 0.23 280 mm Av, Kingman enttre Saraguroy Alamor
0.85 = 0.280 -0.05 324.56 Descuento tuberia
spl 100 5.65 1.05 0.540 3.20 440 mm Av. Kingman enttre Saraguro y Alamor
5.65 = 0.440 -0.86 326,90 Descuento tuberia
100 101" 9.3 1,05 0.540 5.27 440 mm Ay, Kingman entire Saraguro y Alamor
9.3 $= 0.440 -1.41 330.75 Descuenio tuberia
R E— | C== S S I
_____)_________‘______.{___________ﬁ
—— wm., | sl
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Relleno con arena cn sumideros

No. SUMIDEROS LONGITUD| ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
140 pezo 393 4.00 0.70 0.380 1.06 1.06 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
] 4.00 = 0280 -0.25 0.81 Descuento tuberla
141 pozo 393 4.10 0.70 0.380 1.09 1.09 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
. 4.10 = 0.280 -0.25 0.84 Descuento tuberia
142 pozo 354 5.05 0.70 0.380 1.34 1.34 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
L 5.05 _ d= 0.280 =051 1.03 Descuento tuberia i =5 |
143 pozo 394 5.35 0.70 0.380 1.42 1.42 Calle C: ‘ha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
5.35 = 0.280 -0.33 1.09 Descuento tuberia
144 pozo 395 6.40 0.70 0.380 1.70 1.70 (Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
6.40 = 0.280 -0.39 1.31 Descuento tuberfa
145 pozo 395 6.50 0.70 0.380 1.73 1,73 (Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
6.50 = 0.280 -0.40 1.33 Descuento fuberia
146 pozo 396 4.85 0.70 0.380 1.29 1.29 Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo
4.85 = 0.280 -0.30 0.99 Descuento tuberia -
147 pozo 396 4.46 0.70 0.380 119 1.19 Calle Catacocha entre Leopaldo Palacios y Matilde Hidalgo
446 = 0.280 -0.27 0.92 Descuento tuberia
148 pozo 6 10.25 0.70 0,380 2.73 = 3 Tnterseccién entre Gonzanamd y 18 de Noviembre
10.25 = 0.280 -0.63 2.10 Descuento tuberia
148' pozo 6 11.65 0.70 0.380 3.10 3.10 Tnterseccidn entre Gonzanamd y 18 de Noviembre
11.65 = 0,280 -0.72 238 Descuento {uberia
149 pozo 6 10.45 0.70 0.380 2.78 278 Interseccion entre Gonzanamé y 18 de Noviembre
10.45 = 0.280 -0.64 2.14 Descuento tuberia
150 pozo 6 835 0.70 0.380 222 2.22 Interseccion entre Gonzanamé y 18 de Noviembre
835 = 0.280 -0.51 171 Descuento {uberfa
151 poza 79 025 0.70 0.380 246 2,46 Interseccién entre Gonzanamé y Calle Sucre
9.25 = 0.280 -0.57 1.89 Descuento tuberia
152 poze 79 9.20 0.70 0.380 245 2.45 Interseccién entre Gonzanamé y Calle Sucre
920 = 0.280 -0.57 1.88 Descuento tuberfa p
153 pozo 79 8.65 0.70 0.380 230 2.30 Interseccion entre Gonzanamé y Calle Sucre
8.65 = 0.280 -0.53 1.77 Descuento tuberfa
154 pozo 79 7.52 0,70 0.380 2,00 2,00 Ii i6n enire G 4 y Calle Sucre
7.52 = 0.280 -0,46 1.54 Di tuberfa
155 pozo305 435 0.70 0.380 1.16 1.16 Calle Gonzanami entre Av. Kigman y Sucre
4.35 = 0,280 -0.27 0.89 Descuento tuberfa
156 pozo 105 11.65 0,70 0.380 3.10 3.10 Interseccion entre Av. Kigman y G
11,65 = 0,280 -0.72 2.38 Descuento tuberia
157 pozo 80 5.95 0.70 0.380 1.58 1.58 Calle Sucre entre Gonzanamd y Saraguro
5.95 = 0.280 -0.37 1.21 D to tuberfa
158 pozo 80 5.95 0.70 0.380 1.58 1.58 Calle Sucre entre Gonzanamé y Saraguro
5.95 = 0.280 -0.37 1.21 Descuento tuberia
159 pozo 302 8.25 0.70 0,380 2.19 2.19 Interseccion entre Chile y Zapotillo
8.25 = 0.280 -0.51 1.63 Descuento tuberia
160 pozo 302 11.20 0.70 0.380 2.98 2.98 Tnterseccion entre Chile y Zapotillo
11.20 = 0.280 -0.69 2.29 Descuento tuberfa
161 pozo 302 9.70 0.70 0.380 2.58 2.58 Interseccion entre Chile y Zapotillo
9.70 = 0.280 -0.60 1.8 Descuento tuberfa
TOTAL : 3537 m’,

LONGITUD DE REPLANTEQ

LONGITUD DE TUBEIA

LONGITUD DE RASANTEQ

FERIHETRD DE EXTAVACIOH,

20cm

LONGITUD DE EXCAVACION

Nota: Se considera a Ia longitud de rasanteo para el __
calculo del volumen de la cama de arena
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MUNICIPIO DE LOJA

h ONSORGIO PROYECTO: "CONSTRUCCI()N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

L CASCO URBANO CENTRAL DELA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACI()N: INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO / 2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 632
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
5001 Tendido de tuberfa PVC D=110mm, E/C para telecomunicaciones UNIDAD: M
- LONG. INTERV. LONGITUD
UBICACION [Basinlaisderm Pns e OBSERVACIONES
(m) (M)

L e

EERSSA (Canalizacinn) Zanjas
]

Zanja 2_Calzada
Zanja 3_Acera
Zanja 3_Calzada
Zanja 3+2 _Acera
" Zanja 3+2 _Calzada
Zanja 3+3 _Calzada
Zanjad _ Acera
Zanjad _ Calzada
Zanja4+2_Acera
Zanja4+2 Calzada

CNT (Canalizacion)

Zanja 2v2tri_Acera
Zanja 2v2tri_Calzada
Zanja 4v2tri_Acera
Zanja 4v2iri_Calzada
Zanja 2v _ Acera

S
//

TSy
FIBRA OPTICA (Zanja para red)

Zanja 2v_Acera 1.228,09

Zanja 2v_Calzada
Zanja 2vlir_Acera
Zanja 2vitr_Calzada

TOTAL= 1771591 M
TOTAL ACUMULADO 4382085 M
TOTAL CONTRACTUAL 105.007,00 M

‘. ) I-
ING. JOSE ANGEL BLANCO

g

ING. CLAY SAMANIEGO 3
SUPERINYENDENTE FISCALIZACIO
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

ONSuQBﬁCIO

VECENIALTON [REANA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTCS DE PERIODO: AGOSTO / 2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 633
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
7027 Triducto de polietileno D=40mm UNIDAD: M
LONGITUD
UBICACION = OBSERVACIONES

e e e e

CNT (Canalizacion)

b

Zanja 2v2Uri_Acera 2.789,74

Zanja 4v2iri_Calzada 70,30

e
TFIBRA OPTICA (Zanja para
Zanja 2v1tr Acera
Zanja 2yltr Calzada

-

ey

- P
— ! !

.

T i

Zanja 2v21ri_Calzada 558,78
Zanja 4v2tri_Acera 200,50

ff/r//V,”r,f”/—

TOTAL= 4,468,22 M
TOTAL ACUMULADO 1123181 M
TOTAL CONTRACTUAL 1412880 M

/A
_ ING. CLAY S,MKILEGO

fl

il

ety

NG, 10SE ANGEL BLANCO

SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA SA. \
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ONSORCIO
A

MUNICIPIO

PROYECTO: " CONSTRUCCION DEL PLAN DE

DELOJA
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6
FISCALIZACiGN: INCA SERVICICS ¥ PROYECTOS DR PERIODO: AGOSTO/ 2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 640
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
5003 Cinta sefializadora UNIDAD: M
i TONG.INTERV.|  LONGITUD |
UBICACION OBSERVACIONES
* (m) ™)
Zanja 2v_Acera Municipio 1.228,09 1.228,09 ' .
Zanja 2v_Calzada Municipio 64,37 64,37 o
it S IS e . -
Zanja 2viir_Acera Municipio 605,01 605,01
Zanja 2v1ir_Calzada Municipio 243,89 243,89 ) p :
ffyf
rf_—r_r__!;__fr_;f_’ﬁi‘r——f—
F‘ri_ir__if_!_f/_—!—,
_____—___e—rt_g_—i_______e_ﬁ_ﬁ_(_ﬁ_——ﬁ———g
TOTAL = 2.141,36 M
TOTAL ACUMULADO 3.311,86 M
TOTAL CONTRACTUAL £ 5267650 M
/’/'

ING. CLAY

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACIGN
INCA S.A. \




MUNICIPIO DE LOJA

h ONSORCIO PROYECTO: 1CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE -
LS, e DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: . CONSORCIO LOJA 2013 PLANILLA: 6
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: AGOSTO/ 2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 659
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Acometida domiciliaria
UNIDAD: m
7004, Suministro y colocaion de tuberia de polietireno de 50 mm
, LONG. ]
UBICACION OBSERVACIONES
(m)

[
[ e,
Acometidas

SRS =

| e

)

(S s

1076.20

TOTAL= 1076.20 M
TOTAL ACUMULADO 351857 M
TOTAL CONTRACTUAL 32 520.00 M

y ¢ -‘— .
PLIEH S R PR AT
b L”.-\r.\0}§§7’ /
= i, gl y/
b i
y:

ING. JOSE ANGEI| BLANCO

- {
ING. CLAI}f S%NEGO 3
SUPERINT NTE FISCALIZACI‘ION

CONSORCIO LOJA 2015

INCA S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: ”CONSTRUCC[()N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
e QI SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DY LA CIUDAD DE LOJA"
CANTIDADES DE OBRA
TRAMO ‘ACOMETIDAS
via | EnTRE | ORIENTACION | N PREDIO | POZONS EERSSA (ud) | POZON- GAD (m) POZO N.° CNT (m)
ACERA SUR 18F Pze201 1 Pzm279 17 P2c562 17
ACERASUR 19F Pze202 1 PzmEp157 19 P2c606 225
gzé o ACERASUR 20F Pze202 1 pzmEpi57 7.8 Pc606 ‘45
3| 2 E ACERA SUR 208 F Pze203 1 PzmEp157 58 P2c606 0.2
§ ‘ “é 5 ACERA SUR 2HF Pze03 1 PzmEp158 a0 P800 30
£ 18 AGERA SUR 2aF Pze203 1 PzmEp158 206 P2c600 205
ACERA SUR 2 F Pze201 1 PzmEP158 14 Prcs00 | 14
f__——-————‘/___—-—-—_,———_—*—,_.__—————“'___——.——______———
TOTAL: 7 114,1 17,7
E ACERA OESTE 1D Pzel197 1 pPzmEp155 14 PzcB03 14,5
% ACERA OESTE 2D Pzel97 1 Pzm278 225 P2c608 2
B ACERA DESTE 3D Pze199 1 Pzm278 21 P2c608 24
% AGERA OESTE 7D Pze204 1 PzmEp143 20 Pacs6d 225
2 ACERA OESTE 8D Pzela? 1 PzmEP143 19 Pc564 20
g
TOTAL: 5 6,5 107
ACERA OESTE 1F Pze072 1 PzmEp158 195 P2c600 15,8
o8¢ ACERA OESTE 1aF Pze206 1 PzmEP159 16,8 P2c599 23
S| 5|5 [ ncera OESTE 2F Pze206 1 PzmEp159 5 Pzc599 12
E g (3: ACERA OESTE 3F Pze206 1 PzmEp159 71 Pzc599 59
g . é ACERA OESTE 4F Pze207 1 PzmEp159 16,1 P2c599 8,5
3 | ® | AceraoEesTE 5F pze207 1 PzmEp159 244 P2c599 16,8
TOTAL: 5 88,9 82,1
ACERA ESTE 144 Pzel65 1 Pzmat7 2 | Publ9 10,5
ACERA ESTE 15J Pze166 1 Pzm317 235 PzcB19 8,5
AGERAESTE 16J Pze166 1 Pzmati 19 Pac619 7
ACERAESTE 174 Pzel66 1 —t 105 Pics19 15,5
ACERAESTE 18J pzeld? 1 - 45 Pzch19 14,5
ACERAESTE 19J Pze167 1 Pa— 8 P2c620 5,5
ACERAESTE 204 Pzels? 1 Pzmait 17 P2c620 5
ACERA ESTE 21J Pzel67 1 Pzm3i1 0 Pc620 16
ACERAESTE 22J Pze168 1 Pzm310 26 Pzc621 26
o | w | ACERAESTE 234 Pzel68 1 Pzm310 B " pros2t 6
% i | &£ | ACERAESTE 240 Pzel68 Pzmai0 Pzc621
S |lal|> | L —— I LI ENEEe
- |4 I | e W [ew ]
S| 8|8 [ ace OESTE 11 Pret22 1 PzmEp162 14 Pzc919 12,5
2 | @ [T ACERAOESTE 21 Pzel23 1 PzmEp162 a7 Pzco19 12
ACERA OESTE 3l Prel23 1 PzmEp163 21 P2c820 7
ACERA OESTE 41 Preiz 1 PzmEp163 17 P2c020 12
ACERA OESTE 51 preizd 1 PzmEp163 13 Pzco21 15
ACERA OESTE Bl Pret24 1 PzmEp163 6 Pzco19 11
ACERA DESTE 71 Prei25 1 PzmEp163 15 Pzc820 10,5
ACERA QESTE 8l Pze125 1 Pzm319 20 Pzc920 21
ACERA OESTE sl Pze126 Pzm319 Prc921
TOTAL: 18 3015 2145




ACERA OESTE 1Q Pze131 1 Pzm700 23 Pzc586 13,5
ACERA OESTE 2Q Pzel132 1 PzmEp391 24 Pzch86 6
ACERA OESTE 30 Pzeia2 1 PzmEp391 13 Prc586 12
o ACERA OESTE 4Q Pze132 1 PzmEp391 11 Pzc586 12,5
S| 2 | » [_Acera cesTE 5Q Pze133 1 PzmED391 35 Pzo585 24
= é %  ACERA OESTE 5Q  Pzet3s 1 PzmEp39] 14,5 Pzc585 15
g o | = | _acera oEsTE 7Q Pze133 1 Pzm658 30 Pz0585 13
ACERA OESTE 8Q Preisd 1 Pzméss 20 Pro584 21,5
ACERA OESTE Y] pre134 1 Pzm653 9 PrctBd 135
ACERA OESTE 9a Q Pzei34 1 Pzm658 11 Pc584 17
TOTAL: 10- 159 148
ACERA ESTE 12E Prel54 1 PzmEp385 26 Prc822 23
ACERA ESTE 13E pze154 1 PZmEp388 23 Pzc758 21
" ACERA ESTE 14E Pze155 1 PzmEp388 14 Pzc758 104
Q. a ACERA ESTE 15E Pze155 1 PzmEp388 11 Pzc168 74
< | % | & | _AcerasstE 16E Pzel55 1 PzmEp388 ) PzcTE8 10
w | § é ACERA ESTE 17E Pze156 1 PzmEp358 134 Pzc758 18,92
& Y |7 ACERAESTE 18E Prel56 1 PzmB55 19 PzcT4T .18
ACERA ESTE 19E Pzel57 1 Pzm655 18 PzcTAT 175
TOTAL: 8 1304 126,22
ACERA ESTE 10H pzel51 1 Pzm625 14,6 "P2c396 14,6
ACERA ESTE 11H Pze151 1 Pzm625 15 P2c308 15 -
ACERA ESTE 12H Pze152 1 Pzmb22 19,9 Pzc822 169
ACERA ESTE 13 H Pzet52 1 Pzm622 20 PzcB22 65
ACERA ESTE 16 H Pze152 1 Pzmb22 9.8 Pzc822 12,8
ACERA ESTE 20H Pze153 1 pzmo21 19,4 Pzca14 18,5
o | S |a ACERA ESTE 2 H Pze153 1 pzm621 18 Pzc814 18
218 |2
o § 2 | AcERA OESTE 1G Pze130 1 Pzm620 PzcB12 253
% | 2 |- | Acera OESTE 2G Pze140 1 PzMEp365 10,1 Pzc823 13
ACERA OESTE 3G Pre140 1 PzmEp385 7 P7c823 7
ACERA OESTE 4G Pzet1dt 1 PmEP3ss 9 Pzc823 7
ACERA OESTE 5G Pre1dl 1 PzmEp385 234 PzeB23 21,9
ACERA OESTE 66 Preld2 1 PzmB23 18,6 P2cB95" 19,6
TOTAL: 13 1858 194,1
TOTAL: 67 1076,2 989,62
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