PLANILLA: No. 04

MEMORIA DE CALCULO |




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORGIO

I FMIACTON TXRANA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA; 4
. FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 2
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: ML,
AAPP002 TUBERIA PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar
NUDOS LORG. OBSERVACIONES
DESDE HASTA, (ML)
98 25 161,90 | Av. Universitaria entre Celica y Gonzanama
25 24 60.00 -, Av, Universitaria entre Gonzanamg y Chile
25 8 253.00 Gonzanama entre Av. Universitaria y Av. Kigman
203 208 68.85 Calle Rocafuerte entre 24 de Mayo y Sucre
204 209 62.20 Calle Miguel Riofrio entre 24 de Mayo y Sucre
205 210 60.00 Calle Azuay entre 24 de Mayo y Sucre
2206 Al L eese 1 Calle Mercadillo entre 24 de Mayoy Suere |
209 208 12350 Calle 24 de Mayo entre Miguei Riofrio y Rocafuerte
208 229 126.00 Calle 24 de Mayo entre Rocafuerte y 10 de Agosto
226 229 4920 Calle 10 de Agosto entre 24 de Mayo y Av Emiliano Ortega
58 57 43.00 M. Caflizares entre Matilde Hidalge y Av. Emiliano Ortega
53 60 335.00 Matilde Hidalgo entre Calle Lourdes y Av. Emiliano Ortega
TOTAL= 139715 M1/
TOTAL ACUMULADO = 334180 Mi
TOTAL CONTRACTUAL= 29 544.82 Ml

CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE A!NGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.
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MUNICIPIC DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2045 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: JUNIO /2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 4
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: ML

AAPP04 TUBERIA PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar

Calle 10 de Agosto v 24 de Mayo

LONG.
UBICACION OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
9.48

TOTAL= 948 M -
TOTAL ACUMULADO = 17748 Ml
TOTAL CONTRACTUAL= 179272 M}

ING. CLAY/ S NIEGO ™G, JOSE ANGE\L BLANCO

SUPERINT ENTE

FISCALIZACION

CONSORCIO LOTA 2015 INCAS.A
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ONSORCIO

RECTRERACHON LRESYA

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

MUNICIPIO DE LOJA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 5
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: ML
AAPP05 TUBERIA PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar -
UBICACION LOG. OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
[[Calle 10 de Agosto entre 24 de Mayo
e 23.00
v Av. Emiliano Ortega
TOTAL= 28.00 Ml
TOTAL ACUMULADO= 25950 MI
TOTAL CONTRACTUAL= 1333.65 Ml
ING. CLAY § GO ING. JOSE ANG\aL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2013 INCA S A
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ONSORCIO

RECFRELM NN UREANA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANQO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 42
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULOQ: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: U
AAPPO42, Codo PEAD 90mm x 45°, 10 Bar
NUDO CANT: OBSERVACIONES
() _
SN 1.00 Calle Matilde Hidalgo entre Calle Lourdes y Calle Egas
226 1.00 Interseccion entre Av. Emiliano Ortega v 10 de Agosto
TOTAL= 200 U
TOTAL ACUMULADO= 1000 U
TOTAL CONTRACTUAL= 6600 U

oh

ING. CLA{(' SKMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S A




MUNICIPF1O DE LOJA
ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
e RS SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANMIA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 44
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: U
AAPPO44, Codo PEAD 160mm x 45°, 10 Bar
CANT.
Althly OBSERVACIONES
)
228 2.00 Interseccion entre 24 de Mayo v 10 de Agosto
TOTAL= 2.00 ! U
TOTAL ACUMULADO= 200 U
TOTAL CONTRACTUAL= 300 U

A"
ING. CLAY‘M({ANIEGO

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL\;'-LANCO 7
FISCALIZACION
INCAS.A.




MUNICTPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSRRCIQ SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE  PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 48
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
, UNIDAD: U

AAPP048, Codo PEAD 90mm, 10 Bar

CANT.
NUDO_ OBSERVACIONES
) -
24 100 7] Av. Universitaria entre Gonzanamd y Chile

’lr‘

TOTAL= 100 U /
TOTAL ACUMULADO = 300 U
TOTAL CONTRACTUAL= 101.00 U

] .
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S A




MUNICIPIO DE L.OJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TELENERICIIN LREANA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016 |
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 57 |
CAPITULO: AGUA POTABLE . z
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
' , UNIDAD: U ‘
AAPPO57, TEE PEAD 90mm, 10 Bar |
NUDO CANT. OBSERVACIONES
(L
hidrante 1,00 Tee para hidrante Av. Universitaria entre Celica y Gonzanamg

25 1.00 Av. Universitaria y Gonzanama

23 2.00 Interseccion entre 18 de Noviembre y Gonzanama

16 2.00 Interseccion entre Sucre y Gonzanama

53 1.00 Interseccion entre Matilde Hidalgo y Egas

57 1.00 Interseccion entre Matilde Hidalgo y Cafiizares

229 2.00 Interseccion entre 24 de Mayo y 10 de Agosto

208 2.00 Interseccion entre 24 de Mayo y Rocafuerte

209 1.00 Interseccion entre 24 de Mayo y Miguel Riofrio

55 1.00 Interseccion entre Matilde Hidalgo y Calle Egas

57 1.00 Interseccion entre Matilde Hidalgo y Calle Cafiizares

/
TOTAL= 1500 U /
TOTAL ACUMULADO = 3000 U
TOTAL CONTRACTUAL= 9800 U
]
7
{NG. éIy_.AY SAMANIEGO ING. JOSE ANG{EL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSRRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 60
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

UNIDAD: U
AAPP060, TEE PEAD 200mm, 10 Bar ~
CANT.
NUDO OBSERVACIONES
W
229 1.00 Interseccion entre 24 de Mayo y 10 de Agosto

TOTAL=  1.00

TOTAL ACUMULADO= 200
. TOTAL CONTRACTUAL=  8.00

ING. CLAY gPMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

o R

ING. JOSE ANGltI; BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 74
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: . PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: U
AAPP074, REDUCTOR PEAD 110mun a $0mm, 10 Bar
CANT.
NUDO OBSERVACIONES
(W)
53 1.00 Interseccion entre Calle Lourdes y Matilde Hidalgo
".‘
_f
TOTAL= 1.00 U '
TOTAL ACUMULADO= 400 U
TOTAL CONTRACTUAL= 21.00 U
ING. CLAﬁ/ sAmaNIEGO ING. TOSE ANGBL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A.




PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

ONSORCIO

FEGENERACION LEEANA

MUNICYPIO DE LOJA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 81
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
_ UNIDAD: U
AAPP081, Reductor PEAD 200mm a 160mm, 10 Bar /
NUDO CANT. OBSERVACIONES
U
229 1.00 Interseccion entre 24 de Mayo y 10 de Agosto
7
TOTAL= 100 U /
TOTAL ACUMULADO= 100 U
TOTAL CONTRACTUAL- 800 U

{
ING. CLg)/N_‘?(MANTEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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MUNICTPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSRRCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIGDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: JUNIO/2016
CIVIL, 8.A, RUBRO: 89
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO; OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION
. UNIDAD: KM
AAPPISY REPLANTEO Y NIVELACION DELA RED
NUDOS LONG. LONG. OBSERVACIONES
DESDE HASTA > (KA)
TUBERIA 90MM
98 25 16190 -1 0.1619 Av. Universitaria entre Celica y Gonzanama
25 24 60.00 7| 0.0600 Av. Universitaria enire Gonzanama y Chile
25 8 253.00 7 0,2530 Gonzanamd enite Av. Universitaria y Av. Kigman
203 208 68.85 0.0689 Calle Rocafuerte enire 24 de Mayo y Sucre
204 209 62.20 0.0622 Calle Miguel Riofrio entre 24 de Mayo y Sucre
205 210 60.00 0.0600 Calle Azuay entre 24 de Mayo v Sucre
206 211 60.50 0.0605 Calle Mercadillo enire 24 de Mayo y Sucre
209 208 123,50 0.1235 Calle 24 de Mayo entre Miguel Riofiio y Rocafuerte
208 229 120.00 0.1200 Calle 24 de Mayo entre Rocafierte v 10 de Agosto
226 229 49,20 0.0492 Calle 10 de Agosto entre 24 de Mayo y Av Emiliano Ortega
58 57 43.00 0.0430 M. Caiiizares entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega
53 60 335.00 0.3350 Matilde Hidalgo entre Calle Lourdes y Av. Emiliano Ortega
TUBERIA 160MM
; 948 0.00935 Calls 10 de Agosto Entre Jun Jose Pefia v 24 de Mayo
TUBERTA 200MM
28.00 0.0280 Calls 10 de Agosto entre 24 de Mayo y Av, Emiliano Ortega
.'/J
TOTAL = 143 7 KM
TOTAL ACUMULADQ = 4,23 KM
TOTAL CONTRACTUAL = 38.23 KM
ING. CLAYS. GO ING. JOS—]‘:T/ GEL BLANCO
SUPER. ENDEWNTE FISCALIZACION
CONBORCIOLOJA 2015 INCA 8.A.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCHON DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

BRCENTRACION URBANA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIQOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIQ/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 93
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL DE DISTRIBUCION
AAPP093 Excavacién a maquina H=0-2 m . / UNIDAD: M3
NODOS LONG. VOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
IEXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA 90 mm
98 25 161.90 72.86 Av. Universitaria entre Celica y Gonzanama
25 24 60.00 27.00 Ay, Universttaria entre Gonzanamg y Chile.
25 . 8 253.00 113.85 Gonzanama entre Av. Universitada v Av Kigman
203 208 68.85 3098 Calle Rocafuerte entre 24 de Mayo vy Sucre
204 209 6220 2799 Calle Miguel Riofrio enire 24 de Mayo y Sucre
205 210 60,00 27.00 Calle Aznay entre 24 de Mayo v Sucre
206 211 00,50 27.23 Calle Mercadillo entie 24 de Mayo v Sucre
209 208 123.50 55.58 Calle 24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Rocafuerte
208 229 120.00 54.00 Calle 24 ds Mayo enire Rocafuerte v 10 de Agosto
226 229 4920 22.14 Calle 10 de Agosto entre 24 de Mayo y Av Emiliano Ortega
58 57 43,00 19.35 M. Cafiizares entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega
53 60 335,00 150.75 Matilde Hidalgo entre Calle Lourdes y Av. Emiliano Ortega
HXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA 160 mm|
948 6.40 Callle 10 de Agosto Entre Jun Josc Pefia y 24 de Mayo
EXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA 200 mm
28,00 28.00 \Calle 10 de Agosto entre 24 de Mayo y Av. Emiliano Ortega
/
TOTAL = 663.13 [ M3
TOTAL ACUMULADOQ = 2311.90 M3

TOTAL CONTRACTUAL = 3670218 M3

/ A

SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

K4 - Ee
ING. CLAY S/AMANIEGO ING. JOSE ANG‘sL BLANCO
CONSORCIO LOTA 2015 INCA S.A.




AAPP093 Excavacién a miquina H=0-2 m

Ay, Universifaria entre Celica y Gonzanam4

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) . (m) (m) m3) _ |ACUMULADO
93 25 16150 7| o050 0.90 72.86 72.86 Tuberia de %0 mm
TOTAL : 161.90 72.86]m*
Av. Universitaria entre Gonzanami y Chile
POZOS LONGITUD ANCHOG ALTURA VOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) (m) (m3) ACUMULADG)
25 24 60.00 7 0.50 0.90 27.00 59.86 Tuoberia de 80 mm
TOTAL : 60.00 27.00{m".
Gonzanam3 entre Av. Universitaria y Av. Kigman
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (i} {m) {m) (m3) ACUMULADO
25 3 253.00 A 050 0.50 113.85 213.71 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 253.00 113.85|m".
Calie Rocafuerte entre 24 de Mayo v Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN ) (m) (m) m3)  |ACUMULADD
203 208 68.85 0.50 0.90 30.98 244.69 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 68.85 3098 |m”
Calle Miguel Riofrio entre 24 de Mayo v Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
204 209 62.20 0.50 0.90 27.99 272,68 Tuberia de Y0 pun
TOTAL : 62.20 27.99 | me.
Calle Azuay entre 24 de Mayo ¥ Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) (m3)  |ACUMULADO
205 210 60.00 0.50 0.90 27.00 299 68 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 60.00 27.00{m*
Calle Mercadillo entre 24 de Mayo y Sucre
FOZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VYOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
INICIO | FIN | (m) (m) (m) (m3)  |ACUMULADO
206 211 60.50 0.50 0.90 2723 326.91 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 60.50 27.23|m*.
Calle 24 de Mayo entre Miguel Riofrio v Rocafuerte
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
209 208 123.50 0.50 0.50 55.58 382,49 “Tuberia de %) mm
TOTAL : 123.50 55.58|m.
Calle 24 de Mayo enire Rocafuerie y 10 de Agosto
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICTO FIN (m) (m) (m) m3)  [ACUMULADO
208 229 120,00 0.50 0.90 54.00 43649 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 12040 54,00 m°,
Calie 10 de Agosto emtre 24 de Mayo ¥ Av Emiliano Ortega
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) () (m3)  |ACUMULADO
226 229 49.20 0.50 0.90 2214 458.63 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 49.20 22.14 |
M. Caiizares entre Matilde Hidalgo v Av. Emiliano Grtepa
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
INICIO FIN (m) {ni} (m} (m3) ACUMULADOQ|
38 57 43.00 0.50 0.90 19.35 477.98 Tnberia de 90 mm
TOTAL: 43.00 19.35)m>
Maetilde Hidaleo enire Calle Lonrdes y Av. Emiliano Ortega
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLIUMEN | VOLUMEN ODSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO
53 60 335.00 0.50 0.90 150.75 628.73 Tuberfa de 90 mm
TOTAL : 335.00 150.75m°




UBICACION LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO | FIN {m) (m) (m) (m3) __ |ACUMULADO
Catlle 10 de Agosto Entre Jun c 1 - ‘ .
948 0.75 0.90 6.40 635.13 Tuberia de 160 mm
Jose Pefia y 24 de Mayo
[ TOTAL: 9.48 6.40|nr”,
UBICACION LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
mNIcIo | FIN (m) m) (m) (m3)  |ACUMULADO
1 1
Calle 10 de Agosio enire 24—y, 4, 1.00 1.00 28,00 £63.13 Tuberia de 200 mm
de Mayo v Av. Emiliano
| TOTAL: 28.00 28.00{m".

NOTA: La execavacion s¢ la ejecuta hasta 10cm por debajo del diametro externo de las tuberias para [a colocacién de la cama de arena, si embargo estos 10cm

de altura ne se cohsidera en planillaje como excavacion, ya que se utilza el rubro de resentee de zanja (ml)




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Oi:{ﬁm?%?l‘o DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
VISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO; JUNIO/2016

' INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 94
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DE DISTRIRUCION
AAPP094 Rellens compactade con compactador mecanico {material de sitic) -  UNIDAD: M3
NODOS LONG. VOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE HASTA () (M3)

RELLENO EN ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA

98 25 161.90 7/ 56.67 Av. Universitaria entre Celica y Gonzanama

25 24 60.00 ~ 21.00 Av. Universitaria entre Gonzanamy y Chile

25 8 253.00 / 88.55 Gonzanamad entre Av. Universitaria y Av. Kigman

203 208 68.85 24,10 Calle Rocatuerte entre 24 de Mayoy Sucre

204 200 62.20 2177 Calle Miguel Rioftio entre 24 de Mayo y Sucre

205 210 1 a0.00 21.00 Calle Azuay entre 24 de Miyo v Sucre

206 211 60.50 21.18 Calle Mercadillo entre 24 de Mayo y Sucre

209 208 123.50 43.23 Calle 24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Rocafuerte

208 229 120.00 42.00 Calie 24 de Mayo entre Rocafuerte y 10 de Agosto

226 229 49 20 17.22 Calle 10 de Agosio entre 24 de Mayo v Av Emiliano Ortega

38 57 43 .00 15,03 M. Cailizares entre Matilde Hidalgo v Av. Emiliano Ortega

33 60 335.00 117,25 Matilde Hidalgo entre Calle Lourdes y Av. Emiliano Ortega
b PARA COLOCACION DE TUBERIA 160 mm

048 441 Callle 10 de Agosto Entre Jun Jose Pefia y 24 de Mayo
) PARA COLOCACION DE TUBERIA 200 mm _
28.00 19.04 Callg 10 de Agosto entre 24 de Mayo ¥ Av. Emiliano Ortega
Ji
TOTAL = 51247 /7 M3
TOTAL ACUMULADO = 148316 M3

TOTAL CONTRACTUAL = 35633.19 M3

! ri .

ING. CLAY ShifANIEGO ING. JOSE ANGE% BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSQRCIO LOJA 2015 INCA S.A.




AAPP094 Relleno compactado con compactador mecinico (material de sitio)

Av, Universitaria entre Celica ¥ Gonzanami

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FiN {m) () (in) (m3) ACUMULADO
98 25 161.90 0.50 0.700 56.67 36.67 Tuberiz de 90 mm
TOTAL : 161.50 56.67|m>
Av. Universitaria entre Gonzanamsi y Chile
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN m (m) (m) m3) __|acumMuLADG
25 24 60.00 0.50 0.700 21.00 77.67 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 60.0¢ 21.00|m>.
Gonzanamé entre Ay, Universitaria y Av. Kigman
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN { VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN m) {m) (m) m3) | ACUGMULADO
25 8 233.00 0.50 0.70G 88.55 166.22 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 233.00 §8.55|m"
Calle Rocafuerte entre 24 de Mayo v Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICTO FIN (m) m) (n) (md) |ACUMULADO
203 208 68.85 0.50 0.700 24.10 190.32 Tuberia de 90 mm
TOTAL : -68.85 24.10m?,
Calle Miguel Riofrio entre 24 de Mayo y Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN () {nn) {m}) 3y ACUMULADO
204 209 62.20 0.50 0.700 21.77 212.09 Tuberis de 90 mm
TOTAL : 62.20 21.77|m*.
Calle Azuay entre 24 de Mayo y Smere
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICTO FIN {m}) {m) {m) {m3) ACUMULADO
205 210 60.00 0.50 0.700 21.00 233.0% Tuberia de 90 mm
TOTAL : 60.00 21.00|m* ’
Calle Mercadillo entre 24 de Mayo y Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA - YOLUMEN | VOLUMEN | ORSERVACIONES
INICIO | FIN (my | {m) () ] e» |acumMuLaDO
206 211 60.30 0.50 0.700 21.18 254.27 Tuberia de 90 mm
TFOTAL : 60.50 21.18|m?*
. Calle 24 de Mayo enire Miguel Riofrio y Rocafuerte
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
INIC1O FIN (m) (m) (m) (n3) ACUMULADO
209 208 12350 0.50 0700 43.73 297.50 Tuberia de 90 1man
TOTAL : 123.50 43.23|m*.
Calle 24 de Mayo emtre Rocafuerte y 10 de Agosto
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) () (o) (m3) ACUMULADO
208 229 120.00 0.50 0.700 42.60 339.50 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 12000 42,00 .
Calle 10 de Agosto entre 24 de Maye y Ay Emiliano Ortega
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
INICIO FIN (m) ) {m) (m3) | ACUMULADO
226 229 49.20 0.50 0.700 - 17.22 356.72 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 49,20 17.22|m®
M. Caiiizares entre Matilde Hidalgo v Av. Emiliano Orte@
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) () {m) (m3) ACUMULADO
58 57 43.00 0.50 0.700 15.03 371.77 ‘Tuberfa de 90 mm
TOTAL : 43.00 15.05|m*
Matilde Hidalgo entre Calle Lourdes y Av. Emiliano Oriega
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) a3) | ACUMULADO
53 60 33500 0.50 0.700 117.25 489.02 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 335.00 117.25|m?.




|
UBICACION LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES L
INICIO | FiN ) (m) (m) @3  |ACUMULADO
Celile 10 de Agosto Enfre Jun| g g 0.75 0.62 4.41 493.43 Tuberia de 160 mm
Jose Pefia v 24 de Mavo poee
| TOTAL: 9.48 441 |me,
UBICACION LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACTONES
INICIO | FIN (my m) ) @m3) | acumurano
jCalie 10do Agostoentre 241 g 1 1.00 0.68 19.04 51247 Tuberia de 200 mm
de Mayo v Av. Emiliano
TOTAL : 28.00 19.04[m.

MNOTA: El calenlé de relteno se considera la altuya de excavacién descontando el diametro de 1a tuberia ¥ el relleno de arena sobre la misma, ya que la
excavacion para la cama de arena no se la consideren paza cobro puesto que estos ultimos 10cm de altura se los planilla como resanteo.




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALFZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO.JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 96
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL PE REDES DE DISTRIBUCION
AAPP096 Rasanteo de zanja UNIDAD: ML
HUDO LONG. OBSERVACIONES
DISDE HASTA (ML)
TUBERIA DE 90mm

98 25 161.90 .| Av. Universitaria eintre Celica y ‘Gonzanama

25 24 60.00 ~|Av. Universitaria entre Gonzanama y Chile

25 3 253.00 “|Gonzanama entre Av. Universitaria v Av. Kigman

203 208 68.85 Calle Rocafuerte entre 24 de Mayo y Sucre

204 209 62.20 |Calle Maguel Riofrio entre 24 de Mayo v Sucre

205 210 60.00 |Calle Azuay entre 24 de Mayo v Sucre

206 211 60,50 (Calle Mercadillo entre 24 de Mayo y Sucre

209 208 123.50 Calle 24 de Mayo entre Mipuel Riofrio y Rocafuerte

208 229 120.00 [Calle 24 de Mayo entre Rocafuerte y 10 de Agosto

226 220 4920 |Calle 10 de Agosto entre 24 de Mayo y Av Emiliano Ortega

58 57 43.00 |M. Caiiizares entre Matilde Hidalgo v Av. Emiliano Ortega
53 60 335.00 |Matilde Hidalgo entre Calle Lourdes v Av. Emiliano Oriega
TUBERIA 160MM
9.48 {Callle 10 de Agosto Entre Jun Jose Pefia y 24 de Mayo
TUBERIA 200MM
' 28.00 |Callg 10 de Aposto entre 24 de Mayo y Av. Emiliano Ortega
i

TOTAL = 1434.63 MI
TOTAL ACUMULADO = 3871.08 Ml
TOTAL CONTRACTUAL = 38231.44 Ml

3} iof
NG, cLAY SAMANTEGO ING. JOSF; ANGEL BLANCO
SUPFRINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A,




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 97
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION
AAPP097 Cama de arcna para tuberia h=10¢m UNIDAD: M3
NODOS LONG. VOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE L HASTA (m) (M3)
CAMA DE ARENA EN ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA 90 mm
98 25 161.90 | 810 Av, Universitaria entre Celica v Gonzanamé
25 24 60,00 3.00 Aw. Universitaria entre (Gonzanama y Chile
25 8 253.00 / 12.65 Gomzanamd entre Av. Universitaria y Av. Kigman
203 208 68 85 3.44 Calle Rovafuerte entre 24 de Mayo y Sucre
204 209 62.20 311 Calle Miguel Riofrio entre 24 de Mayo y Sucre
205 210 60.00 3.00 Calle Azuay entre 24 de Mayo y Sucre

206 211 60.50 3.03 Calle Mercadillo entre 24 de Mayo v Sucre

209 208 123.50 6.18 Calle 24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Rocafuerte

208 229 120.00 6.00 Calle 24 de Mayo entre Rocafiertey 10 de Agosto

226 C229 4920 2.46 Calle 10 de Agosto entre 24 de Mayo y Av Emiliano Oriega

58 37 43.00 2.15 M. Cafiizares entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega
53 60 335.00 16.75 Matilde Hidalgo entre Calle Lourdes y Av. Emilianc Ortega
CAMA DE ARENA EN ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA 160 mm
948 0.71 Callle 10 de Agosto Entre Jun Jose Pefia y 24 de Mayo
CAMA DE ARENA EN ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERTA 200 m
28.00 2.80 Caile 10 de Agosto entre 24 de Mayo y Av. Emiliano Orlega
7
TOTAL = 7338 [/ M3
TOTAL ACUMULADO = 214.88 M3
TOTAL ACUMULADO = 1529.26 M3

ING. cLaY JAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL B'LA%‘NCO
FISCALIZACION
INCA S.A.
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AAPP097 Cama de arena para tuberia b=10cm

Av. Universitaria entre Celica y Gonzanamd

POZOS - LONGITUD ANCHO ALTURA PROM,| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN ) (m) (m) (m3) ACUMULADO
58 25 161.90 0.50 0.10 8.10 210 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 161.90 8.10|m*
Av. Universitaria entre Gonzanami y Chile
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN ) (m) (m) (m3) ACUNFULADO
23 24 60.00 0.50 0.10 3.00 11.10 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 60.00 3.00{n.
Gonzanama entre Av. Universitaria y Av. Kigman
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN () ) (m) m3)  |ACUMULADO
25 2 253.00 (3.50 0.10 12.65 23.75 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 253.00 12.65|m>.
Calle Rocafizerte entre 24 de Mayo y Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (n) {m) {1) m3) | ACUMULADO
103 2008 68.85 0.50 0.10 3.44 27.19 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 68.85 3.44|m>,
Calle Miguel Rioirio entre 24 de Mayo y Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM.| VOLUMENX | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) m3) | ACUMUGLADO
204 09 52.20 0.50 0.10 3.11 30.30 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 62.20 3.11|m?
Calle Azuay enire 24 de Mayo y Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO  |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN () () (m) m3) ACUMULADO
205 210 50.00 .50 0.10 3.00 33.30 Tubeda de 90 mm
TOTAL ; 60.00 3.00{m>,
Calte Mercadillo entre 24 de Mayo y Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OESERYACIONES
INICIO FIN | {m) (m) ] (m) ' (m3) | ACUMULADO!
206 211 60,50 0.50 010 3.03 36.33 Tuberta de 90 im
TOTAL : 60.50 3.03|ms,
Calle 24 de Mayo entre Mignel Riofrio y Rocafuerte
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM.] VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN ) (m) (m) m3) |ACUMULADO
209 208 123.50 .50 0.10 6.18 42.51 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 123.50 6.18|m®.
Calle 24 de Mayo enire Rocafuerte vy 10 de Agﬂt_cp1
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN ORSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) {(m) m3)  |ACUMYLADO
208 229 120.00 0.50 0.10 6.00 48.51 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 120.00 6.00]m*,
Calle 10 de Agosto entre 24 de Mayo v Av Emiliano Orteea
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM,| VOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICTO FIN (m) (m) (m) m3)  |ACUMULADO
226 228 49.20 0.50 0.10 246 50.97 Tuberia de 90 mn
TOTAL : 49.20 2.46|m?
) M. Caiiizares entre Matilde Hidalge y Av. Emiliano Ortega
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
58 57 43.00 0.50 0.10 215 53.12 Tyberia de 50 mm
TOTAL : 43.00 2.15jm®
Matilde Hidalgo-entre Calle Lourdes ¥ Av, Emiliano Qrtega
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) - {m) {m3) ACUMULADO
53 60 335.00 0.50 0.10 16.75 69.87 Tuberia de 20 mm
TOTAL : 335.00 16.75|m>




UBICACION

LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO | FIN (m) {m) (m) @®» _ |acuMuLapo
Caille 10 de Agosto Enfre Jun| 4 4 0.75 0.10 071 70.58 Tuberia de 160 mm
Jose Pedia v 24 de Mayo
[ _ToTAL: 9.48 0.71|w?,
UBICACION LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO | FIN m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
[|Catte 10 de Agostoentre 241 0 1.00 0.10 2.80 7338 Tuberfa de 200 mm
de Mayo v Av. Emiliano
[ TOTAL: 28.00 2.80]np.
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MUNIEIPIO DE LOJA-

ONSORGIG PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: PERIODO: JUNIO/2016
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 105
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULG: OBRA CIVIT REDES-BE PISTRIBUCION
AAPP10S Transporte de material .~ UNIDAD: m3*lom
. YOL.*DIS.
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(k)
Transporte de material- 29072 |Eltransparte se Jo repliza:ala:escombrera:ubicada:en la-parte posterior.del Colegio Bemardo- V-
TOTAL=  290.72 -~ M3*km
TOTAL ACUMULADO= 117237 m%*km
TOTAL CONTRACTUAL= 5505327 m3*km

ING. CLNM%
SUPERINTENDEMTE

CONSORCIO LOJA 2015

AMIEGO

ING. JOSE ANG

%BLANCO

FISCALIZAGION
INCAS.A.




AAPP105 Traunsporte de material

DISTANCIA NO
DISTANCIA DESDE| CONSIDERADA
CENTRO DE SEGUN
| VOLUMEN [ GRAVEDAD | ESPECIFICACION | DISTANCIA ||  V*D | VOLUMEN |, OBSERVACIONES
(m3) (lm) {lcm) (km) (m3*km) |ACUMULADO
223.63 1.80 0.50 1.30 290.72 290.72 JTuberia 90 mm
_TOTAL : 290,72 m**km.

Nota: Los volumenes pueden ser comprobados de los rubros No.106 de la presente planilla
Se descuenta 500m en todas las distancias, de acuerdo a lo descrito en la especificacion técnica Transporte de material




RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTQ: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO
DISTANCIA DE RECORRDIO: 1.8 Km
TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO

™ .

RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. UNIVERSITARIA Y GONZANAMA '
DISTANCIA DE RECORRDIO: 1.8 Km

TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO
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NUNICIPIOBE LOJA

ONSORCIO:  PROYEETO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ BESARROLLO SOSTENIBLE.

ikl DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 106
CAPITULOY AGUA POTABLE i
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION
ra
AAPP106 Cargada de material con maquinaria / UNIDAD: m3
VOLUMEN A
LN A VOLUMEN :
DESALOTAR OBSERVACIONES
{M3) {M3)
22363 223.63
/
TOTAL 22363 /' M3 .
OTAL ACUMULADO = 901.71 M3

AL CONTRACTUAL = 11 000.00 M3

SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

Li
ING. C MANIEGO ING. JOSE 'AN:EEL BLANCO
CONSORCIO LOJA 2015 INCAK.A.




I
b
[
|

AAPP106 Cargada de material con maguinaria

Volumen de materzal a desalojar

RELLENO PARA VOLUMEN | VOLUMEN

TUBERIA CAMA DE TOTAL VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) ARENA  m3)|  (m3) |ACUMULADO
150.25 7338 273 63 293 63 El volumen de 1a cama de arena puede ser comprobado

en el rubro 97 de la presente planilla

TOTAL : 223.63|m’




RELLENO DE TUBERIA

Avy. Universitaria entre Celica y Gonzanama
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
98 25 161,90 0.50 0.20 16.19 16.19 Tuberda de 90 nun
TOTAL : 161.90 16.19|m>
Av. Universitaria entre Gonzanami y Chile
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) (m) (m3) ACUMULADG
25 24 60.00 0.50 0.20 6.00 22.19 Tuberfa de 90 mm
TOTAL : 60.00 6.00|m®
Gonzanami enire Av. Universitaria y Av. Kigman
POZOS LONGIIUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) () (m) m3)  |ACUMULADO
23 3 253.00 0.50 020 25.30 4749 Tuberiz de 90 mm
TOTAL : 253.00 25.30|m®.
Calle Rocafuerte entre 24 de Mayeo y Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
203 208 68.85 0.50 020 6.89 5438 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 68,85 6.89|m?.
Calle Miguel Riofrio entre 24 de Mayo vy Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m}) {m) {m) (m3) ACUMULADO)
204 209 6220 0.50 0.20 6.22 60.60 Tuberda de 90 mm
TOTAL : 62.20 6.22|m?,
Calle Azuay entre 24 de Mayo v Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) (m3)  |ACUMULADO
205 210 60.00 0.50 0.20 6.00 66,60 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 60.00 6.0 m°,
Calle Mercadillo entre 24 de Mayo y Suere
FOZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
INICIO FIN | (m) | (m) (m) ‘ m3) |ACUMULADO
206 211 60.30 0.50 0.20 6.05 7265 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 60.50 6.05|m®. :
Calle 24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Rocatuerte
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN () (o} {m) (m3) ACUMULADO
209 208 12350 0.50 . 020 12.33 £5.00 “luberia dz 90 mm
TOTAL : 1233.50 12.35| "
Calle 24 de Mayo entre Rocafuerte y 10 de Agosto
POZO0S LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FiN (m) (m) {m) () |ACUMULADO
208 229 120.00 4.50 0.20 12,00 97.00 Tuberia de 50 mm
TOTAL : 120.00 12,0 m®.
Calle 10 de Aposto entre 24 de Mayo y Av Emiliano Ortega
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (o) {m) () m3)  |[AcuMULADO
226 229 4920 Q.50 0.20 4.92 101.92 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 49.20 4.92|m*.
M. Canizares entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) (m) {m3) ACUMULADO
58 57 43.00 0.30 0.20 4.30 106.22 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 43.00 4.30|m* :
Matilde Hidalgs entre Calle Lourdes ¥ Av. Emiliano Ortega
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN [ VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m} (m) {m3) ACUMULADO
53 60 335.00 0.50 0.20 33.50 139.72 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 335.00 33.50{m>




UBICACION LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO | FIN (m) an) {m) (n3) _ [ACUMULADO ,
Callle 10 de Agosto Entre Jun | g 44 0.75 0.30 2.13 141.85 Tuberia de 160 mm
Jose Pefia y 24 de Mayo
| TOTAL: 9.48 2.13} e,
UBICACION LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO | FIN (m) {m) (m) m3)  |acuMuLADO
Calle 10de Agostoentre 24) 0, 1.00 0.30 2,40 15025 | Tuberia de 200 1um
de Mayo v Av. Emiliano
TOTAL : 28.00 8.40]m’.

NOTA: La altura de relleno comprende, sobre ¥ a los lados de la tuberta




ONSORCIO

RAJERERACION LREANA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTOQ Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANTLLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 116
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
UNIDAD: U
AATT 116 Acometida domiciliaria de agua potable G=90mm x 3/4" L=6-12 m,
inc. materiales, excavacion y relleno compactado con material de sitie .
. CANT. % ESTA TOTAL ESTA
DESCRIPCION o PLIANALA | PLANILLA OBSERVACIONES
H 0
Acometidas 73.00 50% 3650 | oplanilla unavance del 50% que ya
esia puesto en obra
TOTAL = 36.50 U
TOTAL ACUMULADO= 110.5 U
TOTAL CONTRACTUAL= 1635 . U

£
ING. CLAY SAMANIEGO

SUPERINTENDENTE

CONSORCIO

LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL{BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.




AAPP 116 Acometida domiciliaria de agua potable 3=90mm x 3/4'" 1.=6-12 m, inc. materiales,
excavacion y relleno compactado con material de sitio

NUDOS CANTIDAD OBSERVACIONES
INICIO FIN (U) '
53 55 10.00 Matilde Hidalgo entre Lourdes y Egas
55 57 3.00 Matilde Hidalgo entre Egas y Cafiizares
57 58 1.00 Caiiizares entre Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
205 210 8.00 Aznay entre 24 de Mayo y Macara
206 211 7.00 Mercadillo entre 24 de Mayo y Macara
229 208 16.00 24 de Mayvo entre 10 de Agosto y Rocafuerte
208 209 15.00 24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio
203 208 7.00 Rocafuerte entre Macara v 24 de Mayo
204 209 6.00 Miguel Riofiio entre Macara y 24 de Mayo
TOTAL 73.00




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE  PERIODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 114
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
UNIDAD: U

AAPP114 Acometida domicitiaria de agua potable @=90mm x 1" L=6-12 m, inc. s
materiales, excavacion y relleno compaciado con material de sitio .~

: CANT. % ESTA TOTAL ESTA
DESCRIPCION p FLANILLA | PLANILLA OBSERVACIONES
M C,
Acometidas 5.00 50% 250 Se planilla un avance del 50% que ya
S esta puesto en obra
/
TOTAL = 250 / U
TOTAL ACUMULADO= 13.00 U
TOTAL CONTRACTUAL= 410,00 -+ U
4
{7 ;
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANG [, BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCASA




AAPP114 Acometida domiciliaria de agna potable G=90mm x 1" 1=6-12 m, inc. materiales,
excavacion y relleno compactado con material de sitio

NUDOS

CANTIDAD

OBSERVACIONES
INICIO FIN U)
53 55 1.00 Matilde Hidalgo entre Lourdes y Egas
55 57 1.00 Matilde Hidalgo entre Egas v Cafiizares
206 211 1.00 Mercadillo entre 24 de Mayo v Macara
229 208 1.00 24 de Mayo enfre 10 de Agosto y Rocafuerte
208 209 1.00 24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Rioftio
TOTAL 5.00
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Loun 2015
ITLSRATRACION 1RDAK

JONSORCIO

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4

FISCALIZACION; INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 169

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA

AAPP169 ENCOFRADO CIRCULAR PARA PAREDES DE UNIDAD: M2

RESERVA

DESCRIPCION OBSERVACIONES

AREA
(M2)

ENCOFRADO CIRCULAR PARA PAREDES 83555 2 Tanques de 800m3
——— —— —ONARAPAREDES |« I -

— ]
‘W
TOTAL=| 83555 [

M2

TOTAL ACUMULADO= 835.35 M2
TOTAL CONTRACTUAL = 815.00 M2
EXCEDENTE= 20.55 M2

Vi

"ING. CLAY
SUPERIN

EA’%NIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
ENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA SA.




AAPP169 ENCOFRADO CIRCULAR PARA PAREDES DE RESERVA

Datos

Radio Pared Externa
Radio Pared Interna

Altura Pared

8.04 m
7.79 m
4,20 m

Area de Encofrado por Tanque
Radio Perimetro | Alturade - Area '
Pared Observaciones
m m m m2
2.04 50,52 4.20 212.18 Pared Externa
7.79 48.95 4.20 205,59 Pared Interna
TOTAL 417.77 m2 |

Anillo Cimentacién

028 —f =

Perimétro:
P=nd

Anillo Parsdes

Esquema de Paredes Tanque de 800m3

420

AREA DE ENCOFRADO DE DOS TANQUES= 2 x 417.77=
AREA DE ENCGFRADO DE DOS TANQUES= 835.55 m2




ONSARCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION D,

it o L,

SOSTENIBLE DEL, CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE L,OJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 171
CAPITULO: AGUA POTABLE :
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
7
/ :
AAPP171 ENCOF RADO CURVO ANILLO DE _ / UNIDAD: M2
CIMENTACION
r , o
DESCRIPCION ‘ OBSERVACIONES
(M2) _
Encofrado Curvo Parte de Anillo 40,96 Tanque Junto a CICL, (800M3)

TOTAL=[ 409 7 vz

TOTAL ACUMULADO = 81.92 M2
TOTAL CONTRACTUAL = 50.00 M2
EXCEDENTE= 31.92 M2

: IANTEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE  FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S A,




AAPP171 ENCOFRADO CURVO ANILLO DE CIMENTACION

Tanque Junto a CICL (800m3)

Anillo de Cimentacién

Diametro Radic | LONGITUD ALTURA Area AREA OBSERVACIONES
Incl. Anille
m m (m) (m) (m2) ACUMULADA
16.58 8.29 52.09 0.50 26.04 26.04 Borde Externo
26.04|mz
Anillo Pared (Junta PVC)
Diametro Radio LONGITUD ALTURA Area AREA OBSERVACIONES
m m (m) (m) (m2) ACUMULADA
16.08 8.04 50.52 0.15 7.38 7.58 Pared Parte Fxterna
15.58 7.79 48 95 0.15 7.34 14.92 Pared Parte Interna
14.92|m2
TOTAL DE ENCOFRADO= 40.96 m2
ESQUEMA GENERAL DFEL ENCOFRADO
Fanque Junto A CICL Anillo Cimentacion
Antlio Cimentacion
Perimétro;

P=md




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO
et SOSTENIBLE DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 172
. CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
AAPP172 JUNTA DE IMPERMEABILIZACION PISO PARED / UNIDAD : ML
Longitud '
Descripcion OBSERVACIONES
(ML)
p Cinta PVC 49,95 Tanque junto al CICL (800M3)
TOTAL = 1995 ML
TOTAL ACUMULADOQ = 10022 ML
TOTAL CONTRACTUAL = 120.00 ML

e,

LR

ING CLAYSAMANIEGO ING JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 - INCA S A




AAPP172 JUNTA DE IMPERMEABILIZACION PISO PARED

Tanque Junto a CICL (800M3)
Perimetro Interno de la Pared

Radio=  Radio de Tanque dentro de Pared

Radio = 7.95 m
Perimetro
L -2 = r

L= 49,95 metros por tanque

ESQUEMA EN PLANTA

Nota: Rubro cobrado del tanque Junto al Colegio de Ingenieros

PN LR ER T BN T T TR DT R LA R AL T L L e TR L e
T R T AR L T S B T ST T R ERT T RN T T TR Y TR _




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
T CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO'LOIA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 174
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
UNIDAD: KG

AAPF174 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200KG/CM2

PESO

DESCRIPCION OBSERVACIONES
(KG)
Losa de Piso 262552 Tanque Junto & CICL
Pared i 6291.00 Tangue Junto a CICL
Pared 6 287,89 Tangue Junto a Via de Acceso

TOTAL = 15204.41 JKG
TOTAL ACUMULADO = 17803.14 KG
TOTAL CONTRACTUAL = 26 140.00 KG

NG, CLAWNLEGO ING. JOSE ANGEL }_BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIOL.OJA 2015 TNCA S.A. Y




AAPPL74 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200KG/cM2

LOSA DE PISO DE TANQUE JUNTO A CICL

Tanque de 800M3
HMIERROS RADIALES
DIMENEIONES Traslape LONGITUD w W TOTAL
CANTIDAD A b . 4 e - TV ] WW, CKatmi) ¥g OBSERYACIONES
ey W - NN N el s 260 20520
1 7.00 7.0 217.00]
62 5.18 6.18] 38316
124 4.53) 4.53 36072
28 DAS] 067 D46] 178 0.08 3.4 855.56,
2 15.58] 0.50 16.05} 32.12
1 6.53 6.53 6.53)
1 59 5.94 5.54)
2 511 5.11 10.22|
4 3.45| 3.45] 13.80] :
7 1.05] 0.08 113 7.31
4 0.35 i 0.35 140
7 oAo| _ osks| a7 0.08 L.51) 1127
256 ot0] oes pae | 114 25184 Refugrze 1
HIERROS CIRCUNFERENCIALES
a DIMENSIONES LONGITUD w W TOTAL
Mc | TIPD (mm) |SANTIOAD|  RADIQ Fermaa] 5 m a = Traslape | o ToTaL | fRgfmil) | Ky OBSERYACIONES
o 10 1 0.25 L63 9.40 2.03] 2.03) 0.617} Losa( 1 Traslspe )
[+] 10 1 0.61 270 040 3.10 3.0 0.617 Lose {1 Traslape )
o] 10 1 [0 390 040 4.30 430} 0.617 Losa { 1 Traslepe )
o 10 1 0.28 5.03 0.40 543 5.43 0.627 Losa il Yraslaps } ]
|l o 10 1 1.i6 6.16 o.40 6.55 6.5 [T Losa{ 1 Traslape )
[+] 10 1 135 7.35 0.40 7.75] 735 0.617] Lnsa (1 Traslape )
[o] 10 1 1.52 842 0.40 8.82 8.92 G617 Losa {1 Traslepe
0 0 1 1.69 9.48 0.40 3.89 9.85 0.617] X Losa { 1 Trastape )
[+] 10 1 187 10,62 0.40 21.02 11.02] 0,617 Losa { 1 Traslapa )
o 10 1 2.05 11.75 0.80 0.617] Losa [ 2 Traslape
o Ao 1 173 1288 - 0.80 D0.617 Lnsa (2 Traslgpe }
o 10 1 2.42 14.07 0.80 Lnss {2 Traslape 3
) i 1 2.61 1577 0.50 Losa {2 Traslape )
[s] 10 1 73 16,40 2.80 Losa (2 Trasla)
[x] 10 i &.80 Losa { 2 Traslape )
[+ 10 1 0.80 Losa [ 2 Traslape
1] 10 1 0.80 Lasa { 2 Tiaslape ) —
] in 1 0.80 Losa { 2 Traslape
[+] 10 1 0.80 Losz [ 2 Traslape }
o] 10 1 2.80 Losa ( 2 Trasizpe )
i) 1o 1 120 Losa (3 Traslape ) o
[a] 10 1 losa { 3 Treslape )
0 10 1 Losa'( 3 Tresiape |
[=] 10 1 Losa {3 Tras|ape
=] 10 1 Losa { 3 Traslape )
Q 10 1 Losa ( 3 Traskape
[s] 10 L Losa (3 Treslape )
] U] 1 tosa { 3 Traslapa }
Q 10 1 Losa { 3 Traslape )
] 10 1 Losa ( 4 Traslape
[+] 10 1 Losz { 4 Traslape
o 1 Losa { 4 Traslape ) .
o 1 Losa (4 Traslape }
-0 ] i S 2l - osa($ Traslepe) .,
] 1 . Lesa { 4 Traslape )
o 10 1 6.6 40.59 160 0.617] Losa { 4 Traslape
o] 10 1 6.8 431 59 1.60 Q.617, Losa {4 Treslape )
o 10 1 6.56 42.60 1.60 0.617) Losa {9 Traslape )
o 10 1 712 4361 1.60 0.617 Losa ( 4 Traslape )
o ] 1 73 .74 1.60 0.517, Losa (4 Trastape
o 10 b} .35 45,05 1.60 617 Losa { 4 Frasiape )
[s) 10 1 7462 46.75 2.00 0.617, Lasa ( 5 Traslape )
0 10 1 7.78 42.75 2.00 0.617] Losa [ S Traslape ]
0 10 i 7.95 48.82 2.00 0.617] Losa ( 5 Trashape )
o 12 1 7.38 46.37 240 0.588| Base Pared ( 5Traslape )
o 12 1 7.53 47.31 240 Q.88 Base Pered {5 Traslape
0 12 1 789 | 4357 i 240 .868) Base Pared (5 Traslape )
Q iz 1 B.27 51.9¢ 246 0.880] B55¢ Pared { 5 Traslape
o 12 L B27 51.95 240 0.888 Busa Pared {5 Traslape )
. TOTAL 55659
HIERROS DEL SUMIDERG
a ) DIMENSIONES LONGITUD w WTOTAL
Me | Iro (inm) | SANTIPAD| Seper P - P - Trasne /u TOTAL | (rg/mb Xe OBSERVACIONES
A c 0 [] 015 | 42 ou5] o5 | 453 35.24] ©.617 .
5 L i0 7 815 4.62| 4.62) 32.3 C.617 .
[of L 1o -] 9.15 4.09| 4.00) 32.00 0.617| B

ESQUEMA DL ARMADO:

!

gy

ARMADURA DEL P30
HERAOS RADIALES

&1

TOoTAL

RMADU
D€ CIMENTAGION

—1

RA DEL ANILLO




PAREDES DE TANQUE JUNTO A cIcL

Tanque de 800M32
HIERROS VERTICALES
] BIMENSIONES LONGITUD w W YOTAL
H 0
S il I Y CANTLOAD . b < d { o [Teaslpe |60 | TOTAL | (koimi)| Ky OBSERVACIONES
1 L 10 23 e 0075 [ 0,10 0.025 4.50 1138.50 ¥ 702.495 Hierra Interma
2 L 10 253 430 0075 | o41 | ois 0.085 470 | 116930 0617 733.67 Hietra Externe
TOTAL_| 1,436.13|ko

7

H

HiN

]
i

L
]

HIERROS CIRCUNFERENCIALES EXTERIORES
cota —Eﬂﬂﬁm_m
- Permewa] % T © | 4 | g5 ]

OBSERVACIONES

3 traslapes
5 fraslapes
5 traslapes

5 traslapes
5 wasiapes

i

5 traslapes
5 traslapes
5 traskpes

5 traslapes |
5 traslapes

—————2Tavpes ]

5 trasfapas
P——— D astapes =

5 ragiapes
5 . 5 braslapes
- 5347 53.47 5 treslapes |
3.20, 5347 5347 3 Iraslapes
3200 " smay) 53.47] 1.578 84.38 5 wagapes
J 320{ _ 5347 53.47] 1,578 5+.38 5 waslapes
320] s34 53.47 1578 84.38 5 tradapes
4.00]  54.27] 54.27 2986 133.83 5 freslapes
| 4.00] _"54.27] 5427] 2468 1333 5 traslapes
| 4.0 5427 54.27] 2466 13383, 5 raslapes ]
400 siz7 54,27 2466] 13383 5 traslapes
R 4.00) 5427 54.27| 2466, 133.53 5 bragfapes
440] 5107 54.27] Zd6s]  13ze| 5 traslapes
| 9.00 5497, 54.27 2466] _133.83 5 braslapes
406 s4.37] 54.27 2466 _ 1apez 5 trasiapes
133.33 5 rasfapes
133.83 S trad
133,83 5 baslapes
438.01] kg
HIERROS CIRCU
DIMENSIONES
5 c OBSERVACIONES |
Pared Interna (R=7.83 m)
32 0 10 1 410 49.28 200 _ 5126 51.26 0,617 3163 5 raslapes
3 [5) 10 1 39 _ | 496 200] ~  51.2¢] 54.28] 0.617 363 5 trasiapes
% [ 16 1 572 49.25 2000 5176 51.26 0617 3163 5 baslapes
s ) 10 L | 38 43.26 200] 5i3g 51.24] 0.617] 3163 5 traslapes
35 0 10 1 3.32 49.26 2.00[ _ 512g) 51.26 0.617 31.63 5 raslapes
a7 o | 10 1 3.18 43.26 i 200  siog 51,26 0.617 3163 5 traslapes
3a [5) 10 L 3,05 49.26 200 5126 51.25 0617 3163 5 braslapes
29 o 12 1 291 49.26 | ] i 240]  _ 5i¢4 5166} 0.56g] 45.87 S gaslanes
40 3] 12 [ 1 2.72 49.26 2490 5156 51.66, 0,688) 45,67 5 traslapes
41 o 13 1_ | Tass 49.26 240 " Siea 5146 0.809] 45,87 5 traslapes
42 o 12 1 2.39 19.26 240 51,68 51.66, 0.635 45.87 § Iroslapes ]
43 o 1z 1 232 49.26 240 5ic6 5166 0,885 45.87 5 traslapes
7] 0 16 L 220 43,26 320] 524 52,46 1,578 B2.73 5 traslapes
5 o 16 1 2.00 #9326 3.20] 5246 5246 1.574] 02.78 5 traslapes
46 ) 16 L LEBS 5.2 320 5244 52.45 1.575 82.78 5 Irasiapes
47 o 16 i |_ ta 95,25 | [ [ 320 :as 52.46 1.574] 62.78 5 traslapes
48 o 16 1 1.55 4825 320  5a.ag 52.46 1,578 8278 5 traslapes
49 [5) 18 1 144 49.26 320 sadp 52,46 L578 82,78 5 traslages
50 [ 20 1 1.30 I .00 _ w36 53.26 2466] 1134 5 tasepes
51 M 1 300 53,26] 53.26 2466 13134 5 Iraslapes
52 o 20 {1 400 53.2¢] 53.26 2465] 13134 5 braslapes
53 o 20 fy 4.00] 5374 53.26 2486 13134 5 trastapes ]
5¢ o 20 1 ¥ a.00] "~ 5326 5326 24966 13134 5 traslapes ]
1 0.52 .49.26 400 5329 53.26] 2.486] 13334 5 rasizpes
56 033 400]  Sazg 53.26 2466 13134 5 braslanes
57 o 0.25 ; 1.00] 537 53.26] 2486 13134 5 traslapes
7 58 o 013 . 4.000 _ 53.76 53,26 2468 _ 131.34 5 rasiapes
59 o | =0 | 1 0.00 4000 5334 53.26 2466 13034 S traslepes
60 o 20 1 012 400  s376 5326 2466) 1313 5 traslapes
ToTAL 302.18| ky
2 DIMENSIONES LONGITUD w WToTaL
nm mm} ChtmIDAD a b < 4 s Traskepe | /U | wowaL | grgymi Ko OBSERVACIGHES
[ & | 10 100 040 o0 40 0.617 Z4.65 Separarores Tipo U
ToTaL 2458 | kg
g
ESQUENA DE ARMADG!
0.04 - 0os
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLQ

i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DF, PERIODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 219
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE. RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y
MEJORAMIENTQ RESERVAS EXISTENTES
UNIDAD: M2
AAPP219 ENCOFRADO CIRCULAR PARA PAREDES
RESERVA
. VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
™M3)
ENCOFRADO CIRCULAR PARA PAREDES 453.64 Tangue de 1000m3
TOTAL=] _ 45364 7/ |2
TOTAL ACUMULADO= 45364 M2
TOTAL CONTRACTUAL= 46370 M2
@
™
ING. CLAY $ IEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCAS A




AAPP219 ENCOFRADO CIRCULAR PARA PAREDES RESERVA

Datos
Radio Pared Externa 915 m
Radio Pared Interna 890 m
Altura Pared 400 m
Radio Perimetro | Altura Pared Area .
Observaciones
m m m m2
9.15 57.49 4.00 229.95 Pared Externa
8.90 55.92 4.00 223.68 |Pared Interna
TOTAL 453,64 m2 ]
] 020 e
Jf J
Perimétro:
P=md
i
g , |
-
Esquema de Paredes Tanque de 1000m3 /
' r

-




MUNICIPIO DE LOJA

ONSlm(?ﬁCIO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION:
S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO:

RESERVAS EXISTENTES

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 4

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: JUNIO/2016

RUBRQ: 224

OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y MEJORAMIENTO DE

UNIDAD: KG
AAPP224 ACERG DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200KG/CM2 /
DESCRIPCION PESO OBSERVACIONES
| {KG)
Hierro Pared 6 936.54 Tanque de 1000m3
TOTAL=| 693654 7|KG
‘TOTAL ACUMULADQ = 99723 KG
TOTAL CONTRACTUAL = 1519290 - KG

ING. CLAY{ g%N[EGO
‘SUPER] ENTE

CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BI\,QLNCO
FISCALIZACION "
INCA S.A.
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ONSORCIO

RECENERACION LREANA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 283
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
/ UNIDAD: ML
AAPP283 '!‘UBERiA PEAD 250mm, SDR17,PN 10 Bar /
. LONG.
UBICACION OBSERYACIONES
(ML)
Gonzanamé e/ Av Universitaria y Av. E. Kigman 284.00
[Av. Eduardo Kigman ef Gonzanamd y Amaluza 360.00
i
7
TOTAL= 64400 Ml
TOTAL ACUMULADO= 64400 M
TOTAL CONTRACTUAL = 887.02 .Ml

™G, CLAY-E GO
. sup ENTE

CONSORCIO LOJA 2015

‘ i
ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A,




MUNICIPIO DE LOJA
ONSORGIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DY ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
Sl CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: TNCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO:; JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 284

CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO; ALIIVIENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA

/ UNIDAD: ML v
AAPP28¢ TUBERIA PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar ./

LONG.
UBICACION OBSERVACIONES
(ML)

Gonzanamd ¢/ Av Universitaria y Av. E. Kigman 283.00
Av. Edvardo Kigman ¢/ Gonzanami y Amaluza 360.00

e 2 e S8y e i i e o S S5 4 T 1 s o L o vt e L, = e e, i 3 e 1 e i

.

TOTAL= 643.00 NI
TOTAL ACUMULADO = 64300 Ml -
TOTAL CONTRACTUAL = 745.00 . Ml

&4 \
ING. CLA‘fué GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOTA 2015 INCA §.A,

%mhoo

ERVICIOS ¥ PROYECTOS
E INGENIERTA CIVIL, §. A
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSRECIo CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO _LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 287

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

UNIDAD: U
AAPP287, Codo PEAD 250mm, 10 Bar
: CANT.
UBICACTION OBSERVACIONES
)
Interseccion Entre Gonzanamd y Av. Kipman 100 |+ CODO TUBERIA PEAD  @=250mm

TOTAL= 100 /U
TOTAL ACUMULADO= 100 U
TOTAL CONTRACTUAL= 500 . U
ING. CL;;:’[%NIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

Ofﬁ:?ﬁfio CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 290
CAPITULOQ: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
_ UNIDAD: U
AAPP290, Codo PEAD 315mm x 50°, 10 Bar '
' CANT.
UBICACION OBSERVACIONES
Interseccion Entre Gonzanama y Av. Kigman 1.00 CODO TUBERIA PEAD @=315mm
,
/
TOTAL= 100 U /
TOTAL ACUMULADO= 100 U
200 U

TOTAL CONTRACTUAL =

T ;
ING. CLAY ‘E{ GO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL\ BLANCO
FISCALIZACION
INCA §.A,




RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO

DISTANCIA DE RECORRDIO: 1.8 Km

TRANSPORTE DE MATER!AL HACIA ESCO

RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO

MBRERA

DETRAS DEL COLEGIO BERNARDOQ VALDIVIESO

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. UNIVERSITARIA Y GONZANAMA

DISTANCIA DE RECORRDIO: 1.8 Km

‘TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA ESCOMBRERA DETR/-'\S DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO

;1 Calle Gonzanama
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

ONZORCIO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICTOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: JUNIO/2016
CIVIL, S.A. RUBRO: 303
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
' ; UNIDAD: KM
AAPF303 REPLANTEO ¥ NIVELACIONDE LA RED
. LONG. LONG.
UBICACION OBSERVACIONLES
My (KM
Gonzanamé &/ Av Universitaria y Av. E. Kigman 360,00, 03600 TUBERIA PEAD 250 ¥ 315 mm
|Av. Eduardo Kigman e/ Gonzanamé y Amaluza 284.00 0.2840 TUBERIA PEAD 250 ¥ 315 mm
] [
TOTAL = 0.64 /7 KM
TOTAL ACUMULADO = 0.64 KM
TOTAL CONTRACTUAL = 1.97 KM

ING. CLRAK%IEGO
SUPE! DENTE

CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE AhtGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCAS.A.




MUNICIPIO DE L.OJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCTO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACTON: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, 5.A. ' RUBRO: 304
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
AAPP304 Excavacion a maquina B=0-2m UNIDAD: M3
, LONG. YOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M3)
EXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA
Gonzanama e/ Av Universitaria v Av. E. Kigman 283.00 /| 817.87 ] TUBERIA PEAD (3=315mm y TUBERIA @=230mm
Av. Eduardo Kigman e/ Gonzanamd y Saraguro 165.65 ] 761.99 TUBERIA PEAD ©=315mm y TUBERIA ©=250mm
Av. Eduardo Kigman entre Sacaguroy Alamor 97.07 - 368.87 , TUBERIA PEAD @=315nm y TUBERIA. @=250mm
Av, Eduardo Kipman entre Alamor y Amaluza 97.28 314.21 TUBERIA PEAD ©=315mm y TUBERIA @=250mm
TOTAL= 226294 / M3
TOTAL ACUMULADQ = 2262.94 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 220537 M3
EXCEDENTE= 57.57 M3

ING. CLAY SAMA&!(E o) ING. JOSE ANGEL BLANCO,
SUPERINTEND! FISCALIZACION

CONBORCIO LOJA 2015 INCA 5.A.




AAPP304 Excavacion a maquina H=0-2 m

ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCTON ZONA CENTRAL ALTA

VOLUMEN

UBICACION LONGITUD | ANCHO |[ALTURA PROM| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m W (m» __|ACUMULADO
Gonzanams ¢/ Av Universitaria y Av. E. Kiginan 283,00 1.70 170 817.87 gi7g7 | TUBERIA PEA];: g’;f‘ls“‘m y TUBERIA
Av, Eduardo Kigman of Ganzanamd y Seragura 165.65 2.00 330 761,99 157086 | TUBERIAF E“-g_ 'i':gllr:":"“ ¥ TUBERIA
Av. Ednardo Kigman entre Saraguro y Alamor 87.07 2.00 1.90 368.87 1 548.73 TUBERIAPEA]; ?;315 mm y TUBERIA
=, Tk |
|Ay. Eduardoe Kigmen entre Alamor y Amaluza 97.28 170 1.90 314.21 1894.07 TUBERIA PM];?:gﬁm yTUBERIA
TOTAL : | 643.00 2 262.94 |nr.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ING. CLA; g GO
SUP ENTE

CONSORCIO LOJA 2015

ONSORCIO
I DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO 1.0JA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL,S.A. RUBRQO: 305
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
AAPP305 Rasantes de zanja UNIDAD: ML
LONG.
UBICACION OBSERVACIONES
(ML)
{iGonzanama ¢/ Av Universitaria y Av. E. Kigman 284.00 TUBERIA PEAD ©=315mm y TURERIA @=250mm
Av. Eduardo Kigman e/ Gonzanamd v Amaluza 360,00 » TUBERIA PEAD ©=315mm y TUBERIA @=250mm
l a
TOTAL= 644.00 -Ml
TOTAL ACUMULADO = 64400 Ml
TOTAL CONTRACTUAL = 1969.08 Ml

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

0238530 CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRQ: 306
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ‘ ALIMENTACION RED DE PISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
AAPP306 Cama de arena para tuberia h=10cm / UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M3) )
CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS
Gonzanamd e/ Av Universitaria y Av. E. Kiginan 284.00 4828 TUBERIA PEAD ©=315mm y TUBERIA @=250mm
Av. Eduarde Kigman ¢f Gonzanamé y Saraguro 165,65 33.13 TUBERIA PEAD @=315mm y TUBERIA ©=250mm
Av. BEduarde Kigman entre Saraguro y Alamor 97.07 19.41 TUBERIA PEAD -©=315nm y TUBERIA 9=250mm
Av, Eduardo Kigman entre Alamor v Amaluza 97.28 16.54 | TUBERIA PEAD ©=315mm y TUBERIA ©=250mm
TOTAL = 117.36 /M3
TOTAL ACUMULADO = 11736 M3
TOTAL ACUMULADO = 157.53 M3
L
i
. . cra¥s GO o ING. JOSE ANGEL QL}\NCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION|

CONSORCIO LOJA 2015 INCAB.A. %




AAPF306 Cama de arena para tuberia h=I0cm

UBICACION LONGITUD | ANCHO [ALTURA PROM] VOLUMEN | VOLGMEN OBSERVACIONES
(m} (m) (m) (md) ACUMULADO

Gonzanamé & Av Universitarin y Av. E. Kigman 284.00 1.70 0.10 4828 TUBERIA PEAD ©=315mm y TUBERIA
48.28 @=250mm

Av. Edunrdo Kigman e Gozanams v Sarzguro 165.65 2,00 0.10 33.13 TUBERIA PEAD ©=313mm y TUBERLA
81.41 ©~250mm

Av. Eduardo Kigman entre Samguro y Alzmor 97.07 2.00 0.10 19.41 TUBERIA PEAD €=315nm y TUBERIA
100.82 @=250mm

Av, Eduardo Kigman enfre Alamor y Amaliza 97.28 1.70 0.10 16.54 TUBERIA PEAT} @=315mm y TURERIA
117.36 B=250mm

TOTAL : 644,00 117.36| .
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

Ol\lnsumg%ﬂ? CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILIA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTQS DE PERIODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 311
CAPITULO: AGUA POTABLE /
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
AAPP311 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M3)

RELLENO EN ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA

[!Gonzanama e/ Av Universitaria y Av. E. Kigman 284,00 602 53 TUBERIA PEAD 0=315mny TUBLIRIA 0=250nmn
Av. Eduardo Kigman e/ Gonzanamd y Saraguro 165.65 612.24 TUBERIA PEAD ©@=315mm y TUBERIA @=250mm
Av. Eduardo Kigman entre Saraguro y Alamor 97.07 28111 TUBERIA PEAD @=3135mm y TUBERTA @=250mm
Av. Eduardo Kigman entre Alamory Amaluza 97.28 239.46 TUBERIA PEAD @=315mmy TUBERIA 0=250mm

TOTAL = 173534 / M3
TOTAL ACUMULADQ = 173534 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 954.94 M3

EXCEDENTE= 780.40 M3

CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.




AAPP311 Relleno compactade con compactador mecinice (materjal de sitio)

Ay. Emiliane Ortega desde Colon hasta Azuay

mcacon LONGITUD | ANCHO  |ALTURA PIiBM] VOLUMEN | VOLUMEN | . OBSERVACIONES
(m}) {m) (m} (m3) ACUMULADO)
Gonzanamé e/ Av Universitara y Av. E. Kigman 284.00 170 1243 602.53 602.53 TUBE_:RIA PEAg;;g:;Tm ¥ TURERIA
Av. Edvardo Kigman o Gonzanamé y Saragurn | 10757 200 1.848 61224 1 o477 TUBERIA PEAgk—?;gi\iumm v TUDERIA
Av. Eduardo Kigman entre Saraguro v Alamor F1.07 2.00 1.448 Z8LI1 1495.88 TUBERIA PEAEJ;:S]::““ ¥ TUBERIA
Av. Edaardo Kigman enire Alamor v Amaluza 9128 170 1448 239.46 1735.34 FUBERA PEAg=g5=3:::nmm y TUBERIA
TOTAL : 644.00 1 735.34[m>




MUNICIPIC DE LOJA

ONSORGIo PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

B URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: PERIODO: JUNIO/2016

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERTA CIVIL, S.A. RUBRO: 312
CAPITULO: AGUAPOTABLYE
SUBCAPITULOC: ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
AAPP312 Transporte de material UNIDAD: m3*km
) VOL.*DIS.
DESCRIPCION , OBSERYACIONES
{m**kan)
Transporte de material 838.23  |El transporte se lo realiza a l1 escombrera ubicada en la parte posterior del Colegio Bemardo V.

TOTAL= 83823 M3*km
TOTAL ACUMULADO= 83823 m3*km
TOTAL CONTRACTUAL= 1126368 m3*km

ING. CLA’AMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LQJA 2015 INCAS.A.




AAPP312 Transporte de material

DISTANCILA NO
DISTANCIADESDE| CONSIDERADA
CENTRO DE SECUN
YOLUMEN GRAVEDAD ESPECIFICACION | DISTANCIA vV*D VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) {lam) (km) {km) (m3*km) |ACUMULADO
644,79 1.80 .50 1.30 338.23 838.23
TOTAL : 838.23 m*km.

Nota: Los volumenes pueden ser comprobados de los rubros No.313 de la presente planilla
Se descuenta 500m en todas las distancias, de acuerdo a lo descrito en la especificacion técnica Transporte de material




MUNICIPIO DE LOJA ‘
|
ONSLQEE_CIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
T DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA" ‘
CONTRATISTA; CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4 |
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 313
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA
AAPP313 Cargada de material con maquinaria / UNIDAD: m3
DESCRIPCION VOLUMEN '
. OBSERVACIONES ;
(M3) J ‘ |
: i
I;/I:;e;?l mp;’:l‘ ;’ ;%:Laj 644.79 Estos valores pueden ser comprobados en el rubro 311 |
TOTAL 64479 7 M3 ' '
DTAL ACUMULADQ = 644 79 M3

"AL CONTRACTUAL = 140796 M3

SUPERINTENDERNTE FISCALIZACION

Y
ING. CLAY sbglA GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
CONSORCIO LDIAF015 INCAS.A.




AAPP313 Cargada de material con maquinaria

Volumen de material a desalojar

VOLUMEN VoL N | VOL N VOLUMEN OBSERVACIONES
EXCAVADO @3) RELLENADO TOTAL
{m3) (m3) |ACUMULADO
2380 1735.34 644.79 644.79 Este Vohimen puede ser comproba_@ en el rubro 311 de
12 presente planitia
TOTAL ; 644.79 | m?3,




EXCAVACION

ALIMENTACION RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL ALTA

POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA ]’ROI\‘IW VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) () (m) (mh) _ |ACUMULADO
AV.

AV. UNIVERSITARIA | EDUARDO | 283.00 170 1.80 865.98 86598 | UBERIAPEAD @-315mmy TUBERIA

F=250mm

KIGMAN

CALLE - TUBERIA PEAD @=315mm v TUBERTA

] CALLE G‘ONZM\TAMA. SARAGURO 16565 } 2.00 2.40 | T95.12 1 661,10 | B-250mm
CALLE TUBERIA PEAD 9=315mm v TUBERIA

CALLE SARAGURO LAMOR 97.07 2.00 2.00 38828 204938 @=250mm
CALLE TUBERIA PEAD @=31Smm v TUBERIA

CALLE ALAMOR ALUZA 9728 1.70 2.00 330.73 1991 85 @=250mm

TOTAL : 643.00 2 38013 |m?,




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORGIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
MR s SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO 1.OJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIQ/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 331

CAPITULOQ: ALCANTARILLADO SANITARIO =
SUBCAPITULO; PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS001 Replanteo y nivelacion detared - - UNIDAD: Km "

: LONG.

ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (KM)
Replanteo Tuberia 0.62
7
TOTAL= 062 Km '

TOTAL ACUMULADO= 430 Km .
TOTAL CONTRACTUAL= 3589 Km

ING. CLAY SAMANJEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDEJTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 : INCA S.A.




AASS001 Replanteo y nivelacion de Ia red

POZOS LONG LONG OBSERVACIONES

INICIO FIN (ml) (km)
70 70" 5235 0.0524
70 78 60.00 =~ 0.0600 Sucre entre Saraguro y Gonzanama
78 79 51.20 0.0512 \
vivienda 73 44 65 0.0447 Gonzanama entre Sucie y 18 de Noviembre
571 673’ 5527/ 00553
673 >75 60.10 ; 0.0601 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Miguel
572 573 61.00 / 0.0610 Riofiio
573 473 60.00 0.0600
576 572 4930 7 0.0493 |
455 — | 451 ~ 60.90 | 00609 |  Azuay enire Macaré y 24 de Mayo 4
453 | 449 T 6045 0.0605 | Mercadillo entre Macara y 24 de Mayo VL )
TOTAL: | 0.62 Km
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
s SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: JUNIO/2016
' INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 332
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO ,
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AASS002 Excavacién a mano sin clasificar / UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION TIPO OBSERVACIONES
(M3)
EXCAVACION EN POZOS DE REVISION
Excavacion 3.76 Todos los frentes de trabajo
EXCAVACION EN ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Excavacion 7.56 Todos los frentes de trabajo
TOTAL = 11.32 /7 M3
TOTAL ACUMULADQ= 277.55 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 7 153.81 M3
ING CLAY S GO ING. JOSE AN GEﬂ 'E}LANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSQORCIO LOJA 2015 INCAS.A.




AASS002 Excavacién a manoe sin clasificar

Excavadion en.pozos
NRO. POZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
(m) (m) (m) (m3) |ACUMULADO
70 1.50 1.59 0.21 0.47 047 Pozo tipe I
7o 1.50 1.50 0.21 0.47 0.94 Pozotipo I
73 1.50 1.50 0.21 047 1.41 Pozotipo
571 1.50 150 021 0.47 188 Pozotipe I
673" 1.50 1.50 0.2] 047 233 Pozotipo I
572 1.50 1.50 0.21 047 2.82 Pozotipo l
5713 1.50 1.50 0.21 0.47 3.29 Pozo tipo I
473 1.50 1.50 0.21 047 3.76 Pazotipo 1
TOTAL-:- 3.76|np,
Excavacion para conexiones domiciliarias de AASS
UBICACTON LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
! ) () RL) {1n3) ACUMULADO
Av. U““’m‘m“z;;:e Gorzanaé y .60 .60 0.60 6.43 0.43 Excavacion manual (x2 zgomﬂidas)
Gomzanamé entro Av. Universitariay y ) o 0.60 0.60 022 022 Exscavacién mamal (x1 dgomefida)
18 de Noviembre
Gonzanamd emr s 1;:“’ Moviembray | 4 6o 0.60 0.60 1.08 108 Escavacién mansal (x5 feometidas)
U1 B
e
Gonzenam4 entre Kigman y Sucre 0.60 0.60 0.60 1.73 173 Excavacién manueal (8 aconietidas)
//
Sucre entre Gouzanama y Saraguro 0.60 0.60 0.60 151 151 Execavacion manual (x7 acometidas)
Azuay entre Macara ¥ 24 de Mayo 0.60 0.60 0.60 0.86 0.36 Excavacion manual (x4 2cometidas)
Mercadillo a“;‘;;gm‘ﬁ ¥24de £.60 0.60 660 1.08 1.08 Excavacion manal (x5 acomctidas)
Watilde Hidalgo entre J, Egas vy E. 0.60 0.60 0.60 0.65 0.65 .
Oriega Excavacidn manual (x3 acometidas)
7.36im?,




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Oﬁigggﬁg? SOSTENIBLE DEL: CASCO URBANO CENTRAL DE LA CITUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 333
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS003 Excavacién a maguinag H=0-2 m / : UNIDAD: M3
POZOS LONG. VOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
EXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACTON DE TUBERIA
70 79 155,954 177.98 Av. Sucre entre Saraguro y Gonzanama
domicilie 73 43454 31.33 Av. Gonzanama enire 18 de Noviembre y Calle Sucre
570 473 723363 24051 24 de Mayo enire José Antonio Eguiguren y Miguel Riofrio
576 572 46.90 48.59 Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo
455 T 451 59.20 128.88 Aznay entre Macard y 24 de Mayo
453 449 59.25 56.41 Mercadillo enire Macara y 24 de Mayo
EXCAVACION PARA POZOS DE REVISION
POZOS | | 73.44 Varjos frentes

EXCAVACION PARA CONEXTONES DOMICILIARIAS

Conexiones desde red a domicilios 207.63 ; Varios frentes
1 /
- TOTAL= 964,77 / M3
TOTAL ACUMULADO= 5951.41 M3
TOTAL CONTRACTUAL~= 7419399 M3

ING. JOSE ANGEL BLANCO

ING. CLAY $AMANIEGO ,
SUPERINTEWDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




4.50 0.60 1.40 7.56 107.33 Zanja (x2 scometidas) <
1.50 0.60 0.15 0.27 107.80 Acera (x2 acometidas)
.60 0,60 0.60 -0.43 107.37 Excavacion manual (x2 acometidas)
580 0.60 1.40 4.87 112.24 Zanja (x] acometida)
1.50 0.60 0.15 0.14 . 112.38 Acera (3 acometida)
4.60 0.60 0.60 0.22 112.16 Excavacion manunal (x1 acometida)
| Gonzanam4 entre Sucre y 13
de Nodembre 9.50 0.60 140 832 120.48 Zanja (x1 acometida)
1.50 0.60 0.15 0.14 120.62 Acera (x] acometida)
(.60 0.60 0.60 0.22 120.40 Excavacidn manual (x1 acometida)
7
13.00 0.60 1.40 10.92 131.32 Zanja {x| acometida) .~
1.50 0.60 0.15 0.14 131.46 Acera (x1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 022 131.24 Excavacién manual ¢x] acometida)
3.80 0.60 1.40 6.38 137.62 Zanja (x2 acometidas) <
1.50 0.60 D.15 0,27 137.39 Acera (2 acometidas)
-0.60 0.60 0.60 -0.43 137.46 Excavaci6n manual (x2 acometidas)
4.00 0.0 140 336 140,82 Zaja (<L acometida) *
1.50 0.60 0,15 0.14 140.96 Acera (x] acometida)
0.60 0.60 0.60 -0.22 140.74 Excavacion manual (x] acometida)
Sucre entre Gonzanamd y 4.60 0.60 1.40 3.86 144.60 Zamja (x1 acometida)
Saraguro 1.50 0.60 0.15 014 144.74 Acera (x] acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 144.52 Excavacién manual {x} acometida)
4.90 0.60 1.40 823 152.75 Zanja (x2 ;momctidas)
1.50 0.60 0.15 0.27 153.02 Acera {x2 acometidas)
£0.60 0.60 0.60 .43 152.59 Exzcayncion manual (x2 acometidas)
5,30 0.60 1.40 445 157.04 Zanja {x] weomelida)
1.50 0.60 0.15 0.14 157,18 Acer (1l ncometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 156.96 Excavacion manual (X1 acometida)
i :
5.60 0.60 1.40 470 161.66 Zanja (x1 acometida)
1.50 0.60 Q.15 0.14 161.80 Acera (x1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 .22 161.58 FExcavacin mannal (x1 acometida)
6.90 0.60 1.40 5.80 167.38 Zanja (x] acometida)
1.50 0.60 0.15 0.14 167.52 Acera (%1 acometida)
-0.60 0,60 0.60 -0.22 167.30 Excavacion manval (x1 acometida)
7.00 0.60 1,40 11.76 179.06 Zanja (x2 acometidas)
1.50 0.60 0.15 0.27 179.33 Acern (x2 acomefidas)
-0.60 0.60 0.60 -0.43 178.90 Excavacion manual (12 acomefidas)
. ; 7.10 0,60 1.40 5.96 184.86 Zamja (x1 acometida)
Gonzanamd entre Kj
P 1.50 0.60 0.15 0.14 185.00 Acera (x1 acometida)
-0.60 0.60 .60 0.22 184.78 Excavacién manual (x] acometida)
7.60 .60 140 £.38 191.16 Zauja (x1 acomnelida}
1.50 0.60 0.15 C.14 191.30 Acera (51 scometida)
.60 0.60 0.60 (.22 191.08 Excavacion manual (x1 acometida)
9.80 0.60 1.40 8.23 199.31 Zanga (x1 acometida)
1.50 0.60 0.15 0.14 199.43 Agera (%] acometida)
0.60 .60 0.60 -0.22 19923 Excavacion manual (x1 acometida)
16.10 0.60 1.40 848 207.71 Zanja (x] acometida}
1.50 0.60 0,15 0.14 207.85 Acera (x] acometida)
-0.60 0.6¢ " 0.60 022 207.63 Excavacién manual {x1 acometida)
TOTAL : 207.63 |m*




Excavacion para conexiones domiciliarias de AASS

UBICACION LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
: {m) (n) ) |  m»)  |{ACUMULADO
8.80 0.60 1.40 739 7.3% Zanja (sl acometida) i
1.50 0.60 0.15 0.14 7.53 Acera (x1 acometida) b
0,60 .60 0.60 -0.22 7.31 Excavacién manual (x1 acometida)
e A ) c. 5.80 (.60 1.40 9.74 17.03 Zanja (x2 acometidas)
Culle Az tre Macard 'y 24
¢ “ﬂ:&:yo +y 150 0.60 0.15 027 17.32 Acera (x2 acomatidas) :
-0.60 0.60 0.60 -0.43 16.89 Ficavacidon manual (x2 acomelidas) ki
238 0.60 1.40 7.04 23.93 Zanja (x] acomefide)
1.50 0,60} 0.15 (.14 24.07 Acera {x] acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 23.85 Excavacién manual (x1 acometida)
5.80 0.60 1.40 4.87 28.72 Zanja (x1 acometida)
1.50 0.60 0.15 0.14 -~ 28.86 Acera (x1 acometida}
-0.60 0.60 0.60 -0.22 28.64 Excavacidn manual (x| acometida)
370 0.60 1.40 4.79 3343 Zanja (x] acometida)
1.50 0.60 0.15 0.14 33.57 Acera (x1 acomelida)
-0.60 0.60 960 -0.22 33.35 Excavacién ananual (x] acemetida)
9.30 0.60G 140 7.81 4116 Zanja (x] acometida)
Calle Mercadillo entre Macari 1.50 0.60 0.15 0.14 41.30 Acera (x] acometida}
¥ 24 de Mayo .50 0.60 (.60 L D22 41.08 Facavacion manual {x1 acometida)
9.77 0.60 1.40 8.21 49.29 Zanja (x1 acometida)
1.50 0.60 0.15 0.14 49.43 Acera {x] acomefida)
-0.60 0.60 0.60 022 492} Excavacion manual (x1 acometida)
£.90 0.60 1.40 748 50.69 Zanja (x1 acometida)
1.50 0.60 {.15 Q.14 36.83 Acera (x] acometida)
0.60 0.60 0.60 -D.22 56.61 Excavacién manval (x| acometida}
T
8.30 060 1.40 6,97 63.58 Zanja (x] acomctida)
1.50 0.60 0.15 0.14 63.72 Acera (x] acometida)
.60 D.60 0.60 -0.22 63.50 Excavacién manval (x] acometida)
. \ 7.80 0.60 1.40 6.55 70.05 Zanja (x1 acometida)
ds go entre 1. K
Matilde Hidalgo entre J. Fgas |—— ) 0.60 0.60 022 69.83 Excavacién manual (x] acomefida)
v E. Ortega
8.80 .60 1.40 739 771.22 Zanja (x] acometida)
060 0.60 0.60 -0322 77.00 Excavacién manusl (x1 acometida)
9.60 0.60 1.40 8.06 85.06 Zanja (x] acometida)
5.00 0.60 015 0.45 £5.51 Acera (x] acometida) v
060 0.60 0.60 -0.22 8529 Excavacion manual (x] acometida)
Av. Universitaria entre ' -
Gonzanama y Chil -
i ¥ He .00 .60 1.40 7.56 92.85 Zanja (xI acometida)
5.00 0.60 0.15 045 93.30 Acern (x] acometida)
-0.60 0.60 0.60 22 93.08 Excavactdn manval (x3 scometida)
8.30 0.60 1.40 6.97 100.05 Zanja (x acometida}
Gonzanama entre 18 de 1.30 0.60 015 0.14 100.19 Acera (x! acometida)
Noviembre v Av. Universitaria .60 0.60 0).60 022 09.97 Excavacidn manual (x1 acometida)




AASS003 Excavacién a miguina H=0-2 m

Av, Sucre entre Saragure ¥ Gonzanama

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURAPROM. | VOLUMEN [ VOLUMIN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
) 7 40.75 0.70 1.65 3746 5746 250mm
70 78 57.60 0.70 1.58 63.71 121.17 250mm
78 79 48.60 09.70 1.67 50.81 177.98 250mm
TOTAL : 155.95 177.98(m’
Av. Gonzanami entre 18 de Noviembre y Calle Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM. | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m} (m) (m) m3)  |ACUMULADO
donucilio 73 43.45 0.70 1.03 31.33 31.33 250mm
TOTAL: 43.45 3133 |m".
24 de Mayo entre José Antonio Eguiguren y Miguel Riofrio
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM. | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) () (3) ACUMULADO|
570 371 6.86 0.7 1.84 8.84 8.84 250mm
571 673" 52.87 0.70 1.49 55,14 63.98 230mm
673 572 37.70 0.70 1.53 61.80 12578 230mm
572 373 38.60 0.70 1.46 59.89 185.67 250mm
573 473 57.60 0.70 1.36 54,84 240.51 250mm
TOTAL: 233.63 240.51 |m®.
Rocafuerte entre Macara y 24 de Mayvo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROMN. | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) [{00) () {m3) ACUMULADO )
376 572 46.90 0.70 1.48 48.59 48.59 250mm
TOTAL: 46.90 48.59 |m’.
Azuay entre Macard y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM. | VOLUMEN { VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN ()} (m} (m). (m3)  [ACUMULADO,
455 451 5920 123 1.77 128.88 128.88 450mm
TOTAL: 59.20 128.88(m?
Mercadille cntre Macara y 24 de Mayo
FOZOS LONGITUD ANCHO ALTURAFROM. | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONLS
INICIO FIN (m} (m) {m) (m3) ACUMULADO
453 449 59.25 0.70 1.36 56.41 36.41 250mm
TOTAL: 59.23 56.41|m®.
Excavacion para pozos de revision
POZO LARGO ANCHO ALTURA VYOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m3)  |ACUMULADG
70 2.40 2.40 1.40 8.06 8.06
70" 240 7 2.40 1.66 956 17:62 Av. Suere entre-Saraguro y (Fonzanama
78 2.40 240 1.55 3.93 26.53
57 2.40 2.40 1.96 11.29 37.84
673 240 2.40 1.60 9.22 47.06 .
- sto a Migiel
572 2.40 2.40 152 876 ssgp | 24 deMave deSd;jl‘?&?z Agosto a Migue
573 240 2.40 1.45 8.35 64.17
473 240 2.40 1.61 9.27 73.44
TOTAL: 73.44]m.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
rene SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

015
WILITNFRACHIN URRANA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE ~ PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 337

CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO

SUBCAPTTULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AASS007 Rasanteo de zanja J UNIDAD:; ML
POZOS LONG: OBSERVACIONES
_ DESDE | HASrA | MO i
70 79 159.45 Av. Sucre entre Saraguro y Gonzanama
domicilio 73' 44.00 Gonzanama entre Sucre y 18 de noviembre
¢ 570 473 238.58 24 de Mayo entre J. A. Eguiguren y Miguel Riofrio
. 576 572 48.00 Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo
455 451 59.80 Aznay entre Macard v 24 de Mayo
453 449 59.80 Mercadillo entre Macara y 24 de Mayo
Rasanteo de zanja para conexiones domiciliarias
239.85 Varios frentes

TOTAL= 84948 ML
TOTAL ACUMULADO= 5 557.56 ML
TOTAL CONTRACTUAL~= 34 478.00 ML

f
ING. CLAY MAM&NIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

[
R
P
!

4

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A




AASS007 Rasanteo de zanja

Av, Sucre entre Saraguro y Gonzanama

POZOS LONG OBSERVACIONES
INICTIO FIN {ml)
70 70' 50.85
70 78 58.70
78 79 49.90
TOTAL : 159.45|mk
 Guonzanamé entre Sucre y 18 de noviembre
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
domicilio 73 44.00
TOTAL: 44,00jml
24 de Mayo entre J. A. Eguiguren y Miguel Riofiio
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
570 571 7.41
571 673’ 53.97
673" 572 58.80
572 573 59.70
373 473 58.70
TOTAL : 238.58|ml
Rocafuerte entre Macark y 24 de Mayo
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {m])
576 572 48.00
TOTAL : 48.00|ml
Azuay entre Macard y 24 de Mayo
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
455 451 59.80
TOTAL:: 59.80/m}
Mercadillo entre Macard y 24 de Mayo
POZ0OS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (mi)
453 449 59.80
TOTAL : 59.80|mt




Rasanteo de zanjas para conexiones domiciliarias
1 LONGITUD |[CANTIDAD|LONG. TOTAL OBSERVACIONES
(ml) u (ml)
5.50 2 11.00
8.50 1 8.50 Azuay entre Macaré y 24 de Mayo
8.08 1 8.08
5.40 1 540
5.50 1 5.50 Mercadillo entre Macara y 24 de
8.60 1 8.60 Mayo
9.00 1 9.00 :
947 1 - 947
7.90 1 7.90
7.50 1 7.50 Matilde Hidalgo entre J. Egas y E
8.50 1 8.50 Ortega
9.30 1 9,30 Av, Universitaria entre Gonzanami
8.70 1 8.70 y Chile
8.00 1 8.00 Gonzanamd y Av. Universitaria
450 2 9.00
550 1 550 Gon.zanamlilI enjure iucre y 18 de
9.60 1 9.60 oviembre
12770 1 1270
6.30 1 6.30
5.30 1 5.30
6.70 2 13.40 .
6.80 ] 6.80 (Gonzanama K?gt[:mSucre vy Av.
7.30 1 7.30
9.50 1 9.50
9.80 1 9.80
3.50 2 7.00
3.70 1 3.70
430 1 4.30 1 Sucre entre Gonzanama y Saraguro
4.60 2 9.20
5.00 1 5.00
TOTAL : 239.85|ml
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLQ

PNSRRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANTLLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 338
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBER{AS Y ACCESORIOS

AASS008 Relleno compactado con compactador mecdnico (iaierial del sitio) / UNIDAD: M3

POZOS LONG. VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (M3)
RELLENO EN ZANJAS 155.95 136.50 Av. Sucre entre Saraguro y Gonzanama
P 43.45 19.77 Av. Gonzanama entre 18 de Noviembre y Calle Sucre
S 233.63 148 93 24 de Mayo entre José Antonio Eguiguren y Miguel Riofrio
46.90 36.11 Rocafverte entre Macara y 24 de Mayo
55.20 73.54 Azuay entre Macard y 24 de Mayo
5925 40.65 Mercadillo entre Macars y 24 de Mayo
RELLENO ALREDEDOR DE POZ.0S
51.16
RELLENQ SOBRE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AASS
’ 14330
TOTAL = 649.96 M3
TOTAL ACUMULADO= 506450 - M3
TOTAL CONTRACTUAL= 7814533 - M3

e

ING. CLAY l»%,Al‘éANIE

GO

SUPERINTENDENTE

CONSORCIO LOJA 20

15

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA 5.A




Relleno sobre copexiones domicilierias de AASS

UBICACION LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m). (m) (m3) ACUMULADO|
8.80 0.60 0.92 4.86 4.86 Zanja (x1 acometida)
1.50 0.60 .15 0.14 5.00 Acern (x] ocometida)
Calle Amuay entre Macard y 24 de 3.0 0.60 0.92 6.40 1140 Fanja (=2 idas)
Mayo 1.50 0.60 0.15 0.27 11.67 Acera (x3 acometidas)
.38 .60 0.92 1.63 1630 Zanje (x] noometida)
1.50 .60 0.15 0.14 16.44 Acera (x] acomelida)
I
5.80 0.60 .92 3.20 19.64 Zanja (x] scometida)
1.5¢ 0.60 0.15 014 19.78 Acera (x] acomebida)
570 0.60 0.92 3.15 2293 Zanja (11 aoometida)
.50 0.60 0.15 0.14 23.07 Acers (x] acomelide)
Calle Mereadillo entre Macard y 24 de 9.30 0.60 0.92 513 28.20 Zana (x1 acometida)
Maye 1.50 0.60 0.15 0.14 2834 Acera (x] acometidz)
9.77 0.60 0952 339 33.73 Zanija (x] acomeatida
1.50 0.60 0.15 0.14 33.87 Acera (x] zcometida)
.90 0,60 0.92 4.91 3578 Zanja (x| acometida)
1.50 0.50 0.15 0.14 3892 Acara (x] neometida)
[
3.30 0.60 092 41.58 43.50 Zamja fxl ida)
1.50 0.60 0.15 0.14 43.54 Acera (x] acometids)
Matilde Hidalpo entre I. Egas y E.
Orlega 780 0.60 ‘092 41.31 47.95 Zanju (x1 idla)
0.50
8.80 0.60 0.92 186 52,81 Zauja (! acometida)
I 0.60
9.60 0.60 0.92 5.30 58.11 Zanja (x| acometids)
A T o atre . 5.00 0.60 015 0.45 55.56 “Aucera (a1 acometida}
2.00 .60 0.92 4.97 63.53 Zamja ix] acometids)
5.00 .60 0.i5 0.43 63.98 Acera (xl ida)
] i
Gonzanami entre 18 d2 Moviembre y 3.30 0.50 .92 4.58 683,56 Zaria (x1_acomeida)
Av. Univessitaria 1.50 0.60 0.15 0.14 68.70 Acera {x1 ida)
l
4.50 0.60 092 4.97 73.67 Zanja {x2 scometidas)
1.50 Q.60 0.15 0,27 73.94 Acera (X2 acomedidas)
5.80 .60 0.92 3.20 7714 Zanja {x] acomelida}
Go mué entre Sucre y 18 do 1.50 0,60 0.15 0.14 T7.28 Acera (x] acomehida)
Naviembre 950 050 052 5.46 8274 Zanjs (<] acomefida)
1.50 0.60 0.15 0.14 22.88 Acera (x1 acometida)
13.00 0.60 0.92 7.18 90.06 Zznja (%1 acomstida)
1.50 .60 0.15 0.14 90.20 Acera (x] aconetida)
3.40 0.60 0.92 4.20 5440 Zanja (x2 idas)
1.50 0.60 .15 0.27 94.67 Acera [x2 acometidas)
00 L0808 22 0688 L. Zenialg] peometide) ]
1,50 0.5 015 0.14 $7.02 Acera (x] acometida)
- 4.60 0.60 0.92 2.5¢ 99.56 Zanja {x1 icla)
Suere snirs Gonzunaed y 1.50 0.60 a5 0.14 99,70 Acers (x] ecomerida)
4.90 .60 0.92 5.41 105.11 Zanja (2 acometidas)
1.50 V.60 0.15 0.27 105,38 Acern (x2 acometidag)
530 0.60 0.92 2.93 108.31 Zanja (x1 acometida)
1,50 .60 0.15 0.14 108.45 Acera (x! acometida) ]
5.60 0.0 [ 3.09 11154 Zaria (2] acometida)
1.50 0.60 0.15 0.14 111.68 Acera (x] scometida)
£.90 0.60 0.92 3.B1 115.4% Zanja (x1 acometida)
1.50 0.60 .15 0.14 115.63 Acera (x] acomefida)
7.00 0.60 0.92 7.73 123.36 Zagjs (X2 acometiday)
1.50 0.60 0.15 027 123.63 Acare (x2 acometides)
" . i 7.10 .60 0.92 392 127.55 Zanja {x1 acomatida)
Gonzanamd entre Kigman y Sucre 150 0.60 0.15 014 127.69 Acera (x] acomelila)
7.60 0.60 052 4.20 121.89 Zanja (x] acometida)
1.50 0.60 0.15 0.12 132.03 Acera (x] acometiday
9.80 0.60 092 541 137.44 Zanja (x] acometida}
1.50 0.60 0.15 0.14 137.58 Acera {x] acomstida)
10.10 .60 0.92 5.58 143.16 Zanja (k] acomstida)
1.50 1160 0.15 0.14 143.30 Acem (x] acometidz)
TOTAL: | 143.30[m.




AASSI0E Relleno pactado eon tador (material del sitio)
Av. Sucre entre Saraguro y Gonzinama
POZOS LONGITOD ANCHO [ALTURAPROM | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN () () () (m3) ACTMULABOD,
70 v 49.75 0.70 1.27 44.23 44.23 250mm
70 78 57.60 0.70 120 43.38 9261 250mm
78 7% 48.60 0.70 1.29 43.89 136.50 25¢mm
TOTAL: 155.95 136.50 | .
Av. Gonzanama entre 18 de Noviembre y Calle Sucre
1OZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (o) (m) (3 | ACUMIULADO
domicilio 73 43.45 0.70 0.65 19.77 19.77 250,00
TOTAL : 43.45 19.77 | m’,
24 de Mayo entre José Antonfo Eguiguren y Miguel Riofrio
T0Z0S LONGITUD ANCHO [ALTURAPROM| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (my (m) (m) w3 lacumurano
370 571 686 0.70 128 -6.15 605 250nm
371 673" 52.87 0.7¢ 0.93 34.42 40.57 250mm
6737 572 57.70 e 0.97 39.18 79.75 250y
372 373 38.60 0.70 0.90 3692 116.67 250mm
573 473 37.60 0,70 0.80 3226 143.93 250mm
TOTAL - 233.63 148.93 | m?.
Raocafuerte entre Macari y 24 de Mayo
FQLOS LONGITUD ANCHO |[ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
INICIO - I (m) (ra) {m) C@m3) _ [actMuLapo .
376 571 46.90 0.70 110 36.11 36.11 250mm
TOTAL : 46,98 36,11 fm?.
Aruay enire Macari y 24 de Mavo
POTOS LONGITUD ANCHO |ALTURAPROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICTO FIN (za) ) (m) (m3) | ACTUMIULADO
455 451 59.20 123 1.01 73.54 73.54 450mm
TOTAL: 59.20 T334 "
Mercedille enire Maeard y 24 de Maye
POZOS TONGITUD ANCHO |ALTURAPROM} VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
TNICIO FIN () (m) (m} (m3} | ACTMILADO
453 449 59.25 0.70 098 40.65 40.65 250mm
TOTAL: 59.25 40.65 | m?,
Relleno alrededor de poros de revision
POZO AREA EXT. POZ0 LARGO ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN | OBSERYACIONES
(m2) (m) _m () (m3)  |[ACUMULADO
70 2.40 2.40 140 3.06 1,06
-1.327 1.40 -1.86 6.20 volumsn exterior de pozo
-0.55 .70 048 -0.18 6.02 ubera 250 mm
T 2.40 2.40 166 9.56 15,58
-1.327 166 =2.2¢ 13.38 volumen axterior ds pozo
-0.55 0.7 0.4% -0.37 13.0t tuberia 250 mm
-0.55 0.7 0.48 <0.37 12.64 tuberia 250 mm
78 240 240 1.55 R93 21.57
-1327 1.55 -2.06 19.51 volumen axterior de poze
-0.55 0.70 0.48 -0.37 19.14 tuberia 250 mm
-0.55 070 0.48 -0.37 18.77 tuberia 250 mm
5711 2.40 240 196 11.29 30.06
-1.327 1.56 -2.6¢ 27.46 volunen exterior de pozo
-0.55 0.70 ¢48 -0.37 27.09 tuberia 250 mm
-0.55 070 .48 -0.37 26.72 ‘fuberia 250 mun
673" 240 2.40 1.60 8.22 35.94
-1.327 1.60 212 3382 volumen extedior de pozn
055 8.76 0.48 -0.37 33.45 hiberia 250 mm
-0.55 G.70 0.48 -0.37 33.08 tuberia 250 imy
572 240 2.40 1.52 8.76 41.84
-1.327 1.52 -2.02 39.82 volumen exterior de pozo
-0.55 .70 0.48 -0.37 3945 tuberia 250 mm
-0.55 0.70 0.48 -0.37 35.08 tuberia 250 mix
.53 0.70 .48 -0.37 3371 tuberia 250 mm
573 24 2.40 145 8.35 41.06
-1.327 145 =1.%2 45.14 volumen exterio: de pozo
-0.55 0.70 048 -0.37 44.77 1uberia 250 mm
~0.55 0.70 348 -0.37 44.40 ‘tuberia 256 mm
473 240 240 1.61 8.27 53.67
-1.327 6l -2.14 51.53 volumen exterior de pozo
-0.55 0.70 048 -0.37 5l.16 tuberia 250 mm
TOTAL: 51.16{ar.




MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSQRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS YPROYECTOS DE PERIODQO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 341

CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AASS011 Cama de arena para tuberia h=10cm UNIDAD: M3

TRAMOS POZOS LONG. VOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
70 79 159.65 11.18 Sucre entre Saraguro y Gonzanama
domicilio 73 4400 3.08 ‘Gonzanama cuoire 18 de Novientbre v Calle Sucze

570 473 238.58 1671 24 de Mayo entre J. A. Eguiguren y Miguel Riofrio

576 572 48.00 3.36 Rocafuerte entre Macara v 24 de Mayo

455 451 59.80 7.36 Azuay entre Macard v 24 de Mayo

453 449 59.80 419 Mercadillo entre Macara y 24 de Mayo

215.05 14.39 Cama de arena para tuber{a di=200mm en conexiones domictliarias
7
TOTAL = 6027 / M3
TOTAL ACUMULADO= 423.19 M3

TOTAL CONTRACTUAL= 344780 - M3

R

NG, CLAYAYANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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AASS011 Cama de arena para tuberia h=10cm

‘Suere entie Saragure v Goizanama

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
() (m}) (m) () ACUMULADO
70 70 50.85 0.70 0.10 3.56 3.56
70' 78 58.70 0.70 0.10 4.11 7.67
78 79 50,10 0.70 0.10 351 11.18
TOTAL : 159,65 11.18|m?,
Gonzanamit entre 18 de Noviembre y Calle Sucre
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
domicilio 73 44.00 0.70 0.10 3.08 3.08
TOTAL : 44.00 3.08|m°.
24 de Mayo entre J. A. Eguiguren y Miguel Riofrio
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN ‘ YOLUMEN | OBSERVACIONES
T | (m) | (m) (i) (m3) ACUMULADO
570 371 7.41 0.70 0.10 0.52 0.52
571 673’ 5397 0.70 0.10 3.78 430
673" 572 58.80 0.70 0.10 412 3.42
572 573 59.70 0.70 0.10 4.18 12.60
573 473 58.70 0,70 0.10 411 16.71
TOTAL : 238.58 16.71 |m?,
Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m} (m}) {m3) ACUMULADO
576 572 48.00 0.70 (.10 3.36 3.36
TOTAL : 48.00 3.36|m?,
Azuay entre Macari y 24 de Mayo
POZOS ’ | LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) ] (m3) |ACUMULADO
455 451 59.80 1.23 0.10 7.36 7.36
TOTAL : 59.80 7.36|m°.
Merc¢adillo entre Macard y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
453 449 59.80 0.70 0.10 4.19 4.19
TOTAL : 59.80 4.19|m?,
Cama de arena para tuberia ¢i=200mm en conexiones domiciliarias
CANTIDAD LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
2 5.50 0.60 0.10 0.66 0.66
1 8.50 0.60 0.10 0.51 1.17 Azuay entre Macara y 24 de Mayo
1 8.08 0.60 0.10 0.48 1.65
1 5.40 0.60 0.10 0.32 1.7
1 5.50 .60 0.10 0.33 230 .
Ay 24
1 8.60 0.60 0.10 0.52 282 Mercadilo entee ;:“m y2dde
1 9.00 0.60 0.10 0.54 336
1 947 0.60 0.10 0.57 3.93
1 7.90 0.60 0.10 0.47 4.40
1 7.50 0.60 0.19 045 485 Matilde TTidaige entre J. Tgas y E.
1 3.50 0.60 0.10 0.51 5336 Ortega
1 9.30 0.60 0.10 0.56 592 Av. Universitaria entre Gonzanamd y




1 8.70 0.60 0.10 (.52 6.44 Chile
1 8.00 0.60 0,10 0.48 6.92 Gonzanami y Av. Universitaria
2 4.50 (.60 010 0.54 7.46
1 5.50 0.60 0.10 0.33 7.79 Gonzanama entre Sucre v 18 de
1 9.60 0.60 0.10 0.58 8.37 Noviembre
1 12.70 0.60 0.10 0.76 9.13
1 6.30 0.60 0.10 0.38 951"
1 5.30 0.60 0.10 0.32 9.83
2 6.70 0.60 4.10 .80 10.63
1 6.80 0.60 0.10 0.41 11.04 Gonzanamd entre Sucre y Av. Kigman
1 7.30 0.60 0.10 0.44 11,48
1 9.50 0.60 0.10 0.57 12,05
1 9380 0.60 0.10 0.59 12.64
2 3,50 0.60 0.10 0.42 13.06
1 3.70 0.60 0.10 0.22 13.28
1 4.30 0.60 0.10 0.26 13.54 Sucre eatre Gonzanamd y Saraguro
2 4.60 0.60 0.10 0.55 14.09
1 5.00 0.60 0.10 0.30 14.39
TOTAL : 215.05 14.39|m>.




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORGIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
o Tamw 'SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2616
INGENIERIA CIVIL, S.A. _ RUBRO: 342

CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO "

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AASS012 SUMINISTROE INSTALACION TUBERIA PERFILADA PVC UNIDAD: ML —
PARA ALCANTARILLADO Di= 250mm T

LYY

Neo. POZO Lo OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
70 70 51.25
70" - 78 59.10 7 Av. Sucre entre Saraguro y Gonzanama
78 79 5010 /1
domicilio 73 4420 Av. Gonzanam4 entre 18 de Noviembre y Calle Sucre
570 571 761/
571 673" 5437 /
673’ 572 5020 24 de Mayo entre J. A. Eguiguren y Miguel Riofrio
572 573 60.10
573 473 59.10 7
576 572 48.40 Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo
453 49 | 35980 ~1 Mercadillo entre Macari y 24 de Mayo 4"
£
TOTAL= 553.23 /ML Nota: 1as longitndes de tuberias han sido consideradas desde las caras
TOTAL ACUMULADO= 3,31827 ML interiores de v pozo a otro

TOTAL CONTRACTUAL= 31,085.00 ML

ING. CLAY‘VéAﬁANIEGo ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACIC \
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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MUNICIPIO DE L.OJA

ONSORGIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
lolatis SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA" s

BULARDLLTON IREAVA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ° PERIODO:;JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUEBRO: 348

CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO /

SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION -~

AASS018 Pozo de revisién de I1.8. 0.80 < H <2.50 m encof.+ tapa de FLF. tuberia UNIDAD: Uor—-
<= 400 mm, Tipo 1

pol .

CANT.

TIPO DE PFOZ0 OBSERVACIONES .
I 4.00 Para esta planilla se esta planillando el 50% del total de cada pozo, por cuanto

en obra ese es el porcentaje de avance

TOTAL ACUMULADO= 5700 U
TOTAL CONTRACTUAL= 639.00 U

ING. CLAY § 6o ING. JOSE ANGEL BLANCO .
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION B
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A. :
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONIORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERTODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 354
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO e
SUBEAP[TULO: CONEXIONES DOMICILIARIAS
K\QQASS@S onexion domiciliaria de alcantarillado Di= 200mm UNIDAD: U+
20 . w
, CANT.
DESCRIPCION OBSERVACIONES
[{1)]
Conexién domiciliaria 35.00
/
TOTAL= 3500 ¥
TOTAL ACUMULADO =  198.00 - U
TOTAL CONTRACTUAL = 4.575.00 .U

ING. CLAY skfgfwmeo
SUPERINTENDENTE

CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCAS A




AASS025 Conexion domiciliaria de alcantarillade Di= 200mm

UBICACION

CANTIDAD

OBSERVACIONES
(U)
Av. Universitaria entre Gonzanama y Chile 2.00 /
(Gonzanamd entrfa Av: E..Klgmany Av. 14.00 /
Universitaria .
Sucre entre Gonzanama y Saraguro 7.00 /7
Awuay entre Macard y 24 de Mayo 400 :f%‘
Mercadillo entre Macara y 24 de Mayo 500 -~ | -Gl
Matilde Hidalgo entre J. Egas y E. Ortega 3.00 @L-
TOTAL 35.00 U
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MUNICIPIO DE LOJA

ongoRcio PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO H

Crm o s URBANOQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
|
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4 ;
FISCALIZACION: PERIODO: TUNIO/2016
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERTA CIVIL, S.A. RUBRO: 362
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: VARIOS
AASS032 Transporte de material ;7 UNIDAD: m3*km
YOL.*DIS.
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(k)
Transporte de material 2549.12

TOTAL= 254912 WM3*kmn / !
TOTAL ACUMULADO = $464.90 M3*km
TOTAL CONTRACTUAL = 125 269.95° M3*km

ING. CLAY SANAZ ING. JOSE ANGEL BLA\Nco %
SUPERINTEND FISCALIZACION | -
CONSORCIO LOIA 2015 INCAS.A. |




AASS032 Transporte de material

DISTANCIA NO
DISTANCIA DESDE| CONSIDERADA
CENTRO DE SEGUN
VOLUMEN GRAVEDAD | ESPECIFICACION | DISTANCIA v*D VOLUMEN OBSERVACIONES
{m3) (km) (km) (km) (m3*km) |ACUMULADO
desalojo en escombrera ubicada en Ia
374.87 7.30 0.50 6.80 254912 2549.12  lparte posterior del Colegio Bemardo
V.
TOTAL ; 2 549.121m>*km.

Nota: Los volumenes pueden ser comprobados de los rubros No.363 de la presente planilla
Se descuenta 500m en todas las distancias, de acuerdo a lo descrito en la especificacion técnica Transporte de material




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

ONFPRCI0 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERTIA CIVIL, S.A. RUBRO: 363
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: VARIOS
AASS033 Cargada de material con maquinaria / UNIDAD: m3
. VOLUMEN
DESCRIPCION ‘
TOTAL OBSERVACIONES
(M3) (M3)
Volumen a desalojar 374.87 Este voliimen puede ser comprobado en el rubro 338 de la presente
planilla

TOTAL 37487 J M3
TOTAL ACUMULADO= 291327 = M3
TOTAL CONTRACTUAL=  25053.99 M3

ING. CLAY SKM/}(NIEGO ING. JQSE ANiEL BLANCO
‘SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOjA 2015 INCA 5.A.




AATLLO35 Cargada de material con maquinaria

Wolumen de material a-desalojar
YOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN
EXCAVADO RELLENADO TOTAL YOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) (m3) (m3) |ACUMULADO
1024.83 649.96 374 .87 374.87 Este volimenes puede ser comprobado en el nibro 338 de In presente planilla
TOTAL : 374.87Im%




EXCAVACION

Av. Sucre entre Saragare y Gonzanama

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM. | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
70 70 49.75 0.70 1.75 60.94 60.94 250mm
70 73 57.60 0.70 1.68 67.74 128.68 250mm
78 70 48.60 0.70 1.77 6022 188.90 250mm
TOTAL: 155.95) 188,90 m°.
Av. Gonzanami entre 18 de Noviembre y Calle Sucre
POZOS : LONGITUD ANCHO ALTURA PROM. | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
INICIO FIN {m) (m} [m) (m3) ACUMULARO
demicilio 3 43.45 0.70 1.13 34.37 223.27 250mn
TOTAL: 43.45 34.37|m®.
24 de Mayo entre José Antonio Eguiguren ¥ Miguel Riofrio
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM. | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) () {m3) ACUMULADO
570 571 6.86 0.70 1.99 9.32 232.59 250mm
371 673" 52.87 0.70 1.59 58.84 291.43 250mm
673 572 57.70 0.70 1.63 65.84 35727 250mm
572 373 58.60 0.70 1.56 63.99 421.26 250min
573 473 57.60 0.70 1.46 38.87 480.13 250mm
TOTAL: 233.63 256.86 |m*.
Rocafuerte entre Macara y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURAPROM. | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) (m3)  JACUMULADO
576 572 46.90 0.7 1.58 51.87 532.00 250mm
TOTAL: 46.96 51.87|m?.
) Azuay entre Macara y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM. | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) () m3)  |ACUMULADO)
455 451 59.20 1.23 1.87 136.17 668.17 450mm
TOTAL : 59.20 136.17{m?.
. Mercadiilo entre Macari y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA FROM. | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN m) (m) (m) m3) | ACUMULADO/
453 445 59.25 0.70 1.46 60.35 728.72 250mm
TOTAL : 59.25 60.55 | m>.
Excavacion para pozos de revision
POZO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACTIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADOD)
70 240 2.40 1.40 8.06 736.78
T 240 2.40 1.66 956 74634 Ay. Bucre enire Sarugnro y Gonzanama
78 240 240 1.35 8.93 755.27
571 2.40 240 1.96 11.2% 766.56
673" 2.40 240 1.60 922 775.78 .
24 d desds gosto a Mi;
512 240 2.40 152 8.76 784.54 o Mayo de ‘;}fﬁ‘:f) Agosto a Migucl
573 240 2.40 1.45 835 792.89
473 2.40 240 1.61 9.27 802.16
TOTAL : 73.44 (m*




Excavacion para conexiones domicilinrias de AASS |

|
UBICACION LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES i
(m} ] {m) (m) {m3) ACUMULADG ; ‘
I
8.80 0.60 1.30 7.92 £10.08 Zanja (x] acometida) L
1.50 .60 0.15 0.14 210.22 Acera (x] acometida)
.60 0.60 0.60 022 810.00 Excavacién manual (x] acometida}
I o . 580 0.60 1.50 1044 820.44 Zauia (2 scometidas) -
Calle Az ire Mucard'y 24
alle ”ﬁ:’ﬁ,ﬂ avaray 150 0.60 015 027 82071 Acera (<2 acometidas) 3
-0.60 0.60 0.60 0,43 820.28 Excavacion maoual (%2 acometidas)
8,38 .60 1.50 7.54 827.82 Zanja (x] acometida) |
1.50 0.60 0.15 0.14 827,96 Acera {x] acometida) )
-0.60 0.60 0.60 -0.22 82774 Excavacién 1 (x| acometida) |
I
5.80 0.60 1.50 522 832.96 Zanja (x] acometida) .
1.50 0.60 0.15 0.14 833.10 Acera (x] acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 832.88 Excovacion manual (x1 acometida) :
570 0.60 1.50 513 833.01 Zasja (x1 acometida) |
1.50 0,60 . 0.15 0.14 838.15 Acera (x] acometida)
0.60 0.60 0.60 ‘ (.22 £37.93 Excavacidn wmanual (x] acometida)
9.30 0.60 1.50 8.37 846.30 Zanja (x] uacometida)
Calle Mercadillo entre Macard 1.50 0.6() 0.15 0.14 846.44 Acera (x1 acomelida)
¥ 24 de Mayo -0.60 0.60 0.60 -0.22 846.22 Excavacién manual (x1 scometida)
9.77 0.60 1.50 879 855.01 Zanja (x1 acometida)
1.50 0.60 .15 0.14 855.15 Acera (x1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 854.93 Excavacida manual (x| acometida)
8.90 0.60 1.50 8.01 862.94 Zagja (x1 acometida)
1.50 .60 0.15 0.14 863.08 Acerz (x| acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 862.86 Excavacién manual (x1 ecometida)
230 .60 1.50 7.47 870.53 Zanja (x] acomectida)
1.50 0.60 0.15 0.14 870.47 Acera (x] scometida}
-0.60 0.60 0.60 -0.22 870,25 Excavacién manual (x1 ecometida)
. . ) 780 0.60 1.50 7.02 877.27 Zanja (x] acometida)
Malilde Hidalgo entre . Egas ——5 o) 0.60 0.60 022 R77.05 Exccavecion manual (x1 asometida)
yE. Ortega ]
|
8.80 0.60 1.50 7.92 884.97 Zanja (x1 acometida)
.60 0.60 0.60 .22 884.75 Excavacién manual (x1 acometida)
1
¥
.60 0.60 1.50 8.64 £93.39 Zanja (x] acometida) i
5.00 0.60 0.15 0.45 893.834 Acera (xI acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 893.62 Excavacién manual (x1 acometida}
Av, Universitaria entre ‘
Gonzanams y Chils
orzanama y L 900 0.60 150 8,10 501,72 Zania {x] acometida)
5.00 0.60 0.15 0.45 90217 Acera (x] acometida)
-0.60 0,60 0.60 .22 501.95 Excavacién manual (x1 acometida)
| 8.30 0.60 ] 1.50 747 909.42 Zanja (x1 acometida)
Gonzanam4 entre 18 de 1.30 0.60 .15 0.14 909.56 Acera (x| acometida)
Noviembre y Av. Universitaria -0.61) 0.60 (.60 -0.22 909.34 Excavacién manual (x1 acometida)




4.50 0.60 1.50 8.10 917.44 Zanja (x2 acometidas)

1.50 0.60 0.15 0.27 917.71 Acera (X2 acometidas)
-0.60 0.60 0.60 -0.43 917.28 Excavacion manual (x2 acometidas)

5.80 0.60 1.50 5.22 922.50 Zanja (x1 acometida)

1.50 0.60 0.15 0.14 022.64 Acera (x1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 0.22 922.42 Excavacidn menual (x1 acometida)

Gonzanama entre Suere y 18
jembi

de Noviembre 9.50 0.60 150 891 63133 Zaja (x] acomefida)

1.50 0.60 0.15 0.14 931.47 Acera (x1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 0.22 931.25 Excavacién mannal (51 acometida)

13.00 0.60 1.30 11.70 942,95 Zanja (x1 acometida)

1.50 0.60 0,15 0.14 943.09 Acera (x1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 942 87 Exeavacién manuel (x} acometida)

3.80 0.60 1,50 6.84 949.71 Zanja (x2 acometidas)

1.50 0.60 0.15 .27 949.98 Acera (%2 acometidas)
-0.60 0.60 0.60 .43 949.55 Excavacidn manual (x2 acometidas)

400 0.60 1.50 3.60 953.15 Zanja (x1 acometida)

1.50 0.60 0.15 0.14 953.29 Acera {x1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 953.07 Excavacién manual (x1 acometida)

Sucre entre Gonzanam4 y 4.60 0.60 1,50 4.14 957.21 Zanja {x] acometida)

Saraguro 1.50 0.60 0.15 0.14 957.35 Acera (X1 acometida)
0.60 0.60 0.60 -0.22 957.13 Excavacion manual (x1 acometida)

4.90 0.60 1.50 8.82 963.95 Zanja (x2 acomelidas)

1.50 0.60 G.15 0.27 966.22 Acera (¥2 acometidas)
.60 0.60 .60 0.43 965.79 Excavacidn masual (x2 acometidas)

3.30 0.60 1.50 4.77 970.56 Zanju (%1 acumelidae)

1.50 0.60 0.15 0.14 970.70 Acera (x]1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 970.48 Excavacién manual {x1 acometida}

i .

5.60 0.60 1.50 5.04 975,52 Zanja (x] acometida)

1.50 0.60 0.15 0.14 . 975.66 Acera (x1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 97544 Excavacion mamual (%] ecometida)

6.90 0.60 1.50 6.21 981.65 Zanja (x1 acomeiida)

1.50 0.60 015 0.14 981.79 Arera (x1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 981.57 Excavacion manual (x1 acometida)

7.00 0.60 1.50 12.60 59417 Zanja (%2 acometidas)

1.50 0.60 0.15 027 994.44 Acera (x2 acometidas)
-0.60 0,60 0.60 043 994.01 Excavacidn manual (x2 acometidas)

. . 710 0.60 1.50 6.39 1 000.40 Zanja (x1 acometida)

Gonzana tre Ki

W ey 150 060 0.15 0.14 1000.54 Acera (<1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 1000.32 Excavacion manual (x] acometida)

760 060 1.50 6.84 1007.16 Zanja (x1 acometida)

1.50 0.60 0.15 0.14 1007.30 Acera (x1 acometida)
.60 0.60 0.60 -0.22 1007.08 Excavecién manval (xT acometida)

9.80 0.60 1.50 8.82 1015.90 Zanja {x1 acometida})

1.50 0.60 Q.15 0.14 1016,04 Acera (x] acometida)
-0.60 (.60 Q.60 -0.22 101582 Excavacidén manuel (x1 acometida)

10.10 0.60 1.50 9.0 1024.91 Zanja (%1 acometida)

1.50 0.60 G.15 0.14 1025.05 Acera (x1 acometida)
-0.60 0.60 0.60 -0.22 1024.83 Excavacidn manual (x1 acometida)

TOTAL : 22267 |m*




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLOQ SOSTENIBLE
iR o DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIOD(O:; JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: Vartos
7001 }{elleno con arena amarilla de mina ,,/ UNIDAD: M3
NODOS LONG. VOLUMEN
_ OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
3273 Ay, Sucre enire Saraguro v Gonzanama
9.06 Ay, Gonzanama enire 18 de Noviembre y Calle Sucre
. 4891 24 de Mayo entre J. A, Eguiguren y Miguel Riofrio
Rell
SHen0 on zanjas 984 Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo
3893 Aznay entre Macard y 24 de Mayo
12.26 Mercadillo enire Macard y 24 de Mayo
T
i
Relleno en lacor.netlda.s 36.96
domiciliarias
TOTAL = 188.69 ./ M3
TOTAL ACUMULADOQ = 1407.87 M3

N
ING. CLAY SAMM\IIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL E,LANCO

FISCALIZACION
INCA S.A.




1 5.40 0.60 0.32 1.04 5.28
descuento tuberia x 1 acomet. -5.40 Area exi. Tub= 0.038 .21 5.07
| 1 5.50 0.50 0.32 1.06 6.13
descuento tuberia x 1 acomet. -5.50 Area ext. Tubs 0.038 0.21 5.92
1 8.60 0.60 0.32 1,65 7.57 . .
descucnto fuberia x | acomet | 8.60  |Arcaext Tubq  0.038 033 7.24 Mercadillo entre Macard y 24 de Mayo
1 9.00 0.60 0.32 1.73 897
descuento tuberia x 1 acomet. 5.00 Area ext. Tub= 0.038 -0.34 8.63
1 9.47 0.60 0.32 1.82 10.45
descuento tuberiz x | acomet. 2.47 Area-ext. Tub= 0.038 .36 10.09
1 7.90 0.60 0.32 1.52 11.61
descuento tuberia x | acomet. -7.50 Area ext. Tub= 0.038 -0.30 11.31
1 7.50 0.60 0.32 1.44 12.75 . .
descuento tuberia x 1 acomet. -1.50 Area ext. Tub 0.038 -0,29 12.46 7 Matilde Hidalgo entre J. Egus y E. Ortoga
1 8.50 0.60 032 1.63 14.09
descuento tuberia x 1 acomet. -850 Area ext. Tub= 0.038 -0.32 13.77
1 9.30 0.60 0.32 1.7% 15.56
descuento tubelrja x 1 acomet. -:;(()J Area ;T{é.ol-ub_ ()0%328 -]063? i gg; dAV' Universitaria entre Gonzanam y Chile
descuento tuberia x 1 acomet. -8.70 Area ext. Tub= 0.038 0.33 16.55
1 8.00 0.60 0.32 1.54 18.09 / A L
descuento mberiax 1 acomet. | 8.00  |Arcaext. Tub~ _ 0.038 030 17.79 /Gonzasam y Av Universaca
2 4.50 0.60 0.32 1.73 19.52
descuento tuberia x 2 acomet, -4.50 Area ext. Tub= 0.038 -0.34 19.18 S
1 5.50 0.650 0.32 1.06 20.24 /
descuento tuberia x 1 acomet. -5.50 Area ext. Tub= 0.038 0.21 20.03 / Gonzanamé eatre Sucte y 18 de Noviembre
1 9.60 0.60 0.32 1.84 21.87
descuento tuberda x 1 acomet, 9,60 Area ext. Tub—| (1.038 -0.36 21.51
1 12.70 0.60 0.32 2.44 23.95
descuento tuberia x § acomet. -12.70 |Area ext, Tub= 0.038 0.48 23.47
1 6,30 0.60 0.32 1.21 24.68
| descuento tuberia x I acomet. -6.30 Area ext. Tub= 0.038 -0.24 24.44
1 5.30 0.60 0.32 1.02 25.46
descuento tuberia x 1 acomet. -5.30 Area ext. Tub— 0.038 -0.20 2526
2 6.70 0.60 0.32 2.57 27.83
descuento tuberia x 2 acomet. .70 Area ext. Tub= 0.038 -0.51 27.32
i 6.80 0.60 0.32 1.31 28.63 . .
descuento tuberia x T acomet. | 6.80  |Areaext Tub=  0.038 028 28.37 7 Gonsanami e terey Av. Kigian
1 7.30 0.60 0.32 1.40 2977
| deseusnlo tuberfax 1 acomel. 730 Area exl. Tab— 0.038 -0.28 29.49
1 9.50 0.60 0.32 1.82 3131
descuenio tuberia x 1 acomet. -9.50 Area ext. Tub= 0.038 -0.36 30.95
1 9.80 0.60 0.32 1.88 32.83
descuento tuberia X 1 acomei. -9.80 Area ext, Tub= 0.038 -0.37 32.46
2 3.50 0.60 0.32 1.34 33.80
descuento tuberfa x 2 acomet. -3.50 Area ext. Tub= 0.038 0.27 33.53
1 3,70 0.60 0.32 0.71 34.24
descuento tuberia ¥ 1 acomet. -3.70 Area ext. Tub=| 0.G38 0,14 34.10
1 4.30 0.60 0.32 0.83 34.93 -/ Sucre entre Gonzanamé y Saraguro
descuento tuberia x 1 acomet, -4.30 Area ext. TubS 0.038 0.16 34.77
2 4.60 G.60 0.32 1.77 36.54
descuento tuberia x 2 acomet. 4.60 Area ext, Tub= 0.038 -(.35 36.19
1 5.00 0.60 032 0.96 37.15
descuento tuberia x 1 acomet. -5.00 Area ext. Tub=| 0.038 -0.19 36,96
TOTAL : 36.96]m>




7001 Relleno con arena amarilia de mina

Av. Sucre entre Saraguio v Gonzanama

LONGITUD

POZOS ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
INICIO FIN () (m) m) m3} | ACOMULADG
70 70 50.85 0.70 0.38 13.53 13.53
-50.85 = 0.061 -3.10 10.43 descuento tuberia 250mm
70 78 58.70 0.70 0.38 15.61 26.04
-58.70 Area= 0.061 -3.58 22.46 descuento tuberia 250mm
78 79 50.10 0.70 0.38 13.33 35.79
-30.10 Area= 0.061 -1.06 32.73 descuento tuberia 230mm
TOTAL : 32,73 |m,
Av. Gonzanami entre 18 de Noviembre y Calle Sucre
POZ0OS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACTONES
INICIO FIN (m) (m) () (m3) | ACUMULADO
domicilio 7¥ 44.20 0.70 0.38 11.76 11.76
-44.20 Area= 0.061 -2.70 %.06 descuento tuberia 250mm
TOTAL : S06me.
24 de Mayo entre J. A, Eguiguren y Miguel Riofrio
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEK OBSERVACIONES
) (m) () (m) (m3) ACUMULADO
570 571 741 0.70 0.38 1.97 1.97
<141 Ares= 0.061 £0.45 1.52 descuento tuberia 250mm
571 673 53.97 0.70 0.38 14.36 15.88
-53.97 Arca= 0.061 -3.29 12.59 descuenio fuberfa 250mm
673’ 572 58.80 0.70 0.38 15.64 28.23
-58.80 Area= 0.061 -3.59 24.64 descuento tuberia 250mm
572 573 59.70 0.70 0.38 15.88 40.52
-59.70 Area= 0.061 -3.64 36.88 descuento tuberia 250mm
573 473 38,70 0.70 0.38 15.61 52.49 .
-58.70 Area= 0.061 -3.58 43.91 descuento fuberia 250mm
TOTATL. : 48.91 | m3,
Rocafuerte entre Macard ¥ 24 de Mayo
FOZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
m) ) ({im) ] (m3) | ACUMULAD
376 572 43.00 0,70 0.38 12.77 12.77
18,00 Area= 0.061 =293 9.84 deseuento tuberia 250mm
TOTAL : 9.84|ne®,
) Azuay entre Macara y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) {m) (m3) | ACUMULADO
455 451 59.80 1.23 0.67 4928 49.28
-59.80 = 0.173 -10.35 38.93 descuento tuberia 450mm
TOTAL : 38.93|n”,
Mercadillo entre Macara y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) () () m3) | ACUMULADO
453 449 55.80 0.70 0.38 15.91 15.91
-59.80 Area= 0.061 -3.65 12.26 descuento tuberia 250mm
TOTAL : 12.26{m>
Relleno con arena amarilla alrededor de tuberia para conexiones domiciliarias
CANTIDAD LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
2 5.50 .60 0.32 211 2.11
descuento tuberia x 2 acomnet. -5.50 Area ext. Tub= 0.038 -0.42 1.69
! 8.50 0.60 0.32 1.63 332 Azuay entre Macard y 24 de Mayo
descuento tuberia x 1 acomet. -3.50 Area ext. Tub= 0.038 -0.32 3.00
1 B.08 0.60 0.32 1.55 4.55
descuento tuberia x 1 acomet. -8.08 Area ext. TubH 0.038 -0.31 4.24




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORPENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO
Tl s W SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 364
CAPITULO:. ALCANT ARI_LLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISI(’)N_,-E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALL001 Replanteo y nivelaciénde lared / UNIDAD: K
LONG.
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE MASTA (KM)
Replanteo Sumideros 0.90
Replanteo tuberia 0.09
|

TOTAL =

TOTAL ACUMULADQ =
TOTAL CONTRACTUAL =

1.00 Km [/
300 Km
1809 Km

o T JF
ING. CLAY SA GO

ING. JOSE ANGEIL BLANCO

SUPERINTENDRNTE F]SCALI.ZA(FI()N
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A\.




AALLO001 Replanteo y nivelacién de la red

o Replanteo Red
UBICACION POZOS LONG LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {km)
105 305 524 0.052% Callo Gonzanama
305 79 68.45 0.0685 Calle Gonzanamé
79 6 87.9 0.0879 Calle Gonzanama
6 371 50,05 0.0501 Calle Gonzanama
371 371" 6.1 0.0061 Av. Universitaria
371 DESC 16.15 0.01e2 Av. Universitaria
82 302 37.3 0.0373 Caile Chile
302 3 48 “0.0480 Calle Chile ,
3 370 425 0.0425 Calle Chile 5
370 DESC 23.26 0.0233 Av. Universitaria -
300 81 61.5 0.0615 Calle Saraguro 5
81 30 89.55 0.0896 Calle Sucre i
80 79 72.2 0.0722 Calle Sucre ]
258 257 11857 00119 Calle 24 de Mayo .
257 256 60.25 0.0603 Calle 24 de Mayo
256 255 61.54 0.0615 Calle 24 de Mayo ;
255 254 603 /| 00603 Calle 24 de Mayo
254 253 549 /| 00549 Calle 24 de Mayo
TOTAL : 0.90|Km
Replanteo Sumideros
UBICACION LONG LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {km)
i 2 11.11 00111 Av. Universitaria
2 DESC 5.79 0.0058 Av. Universitaria
3 4 11.11 00111 . Av, Universitaria
4 DESC 5.85 0.0059 Av. Universitatia
5 6 11.11 00111 Av, Universitaria
6 DESC 5.95 0.0060 Av. Universitaria
7 8 1.1 0.0111 Av. Universitaria
8 DESC 6.37 0.0064 Av, Universitaria
9 POZO 371" 9.09 0.0091 Av. Universitaria
10 POZ0 371 14.92 0.0149 Av. Universitaria |
TOTAL ; 0.09[Km
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
e SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORC10 LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE  PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 365
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALL002 Excavacién a mano sin clasificar S UNIDAD: M3
. YOLUMEN
DESCRIPCION TIPO OBSERVACIONES
(M3)
POZO I 0.47
POZO 1E 9.17
POZO IE 9.17
/
TOTAL = 1881 7 M3
TOTAL ACUMULADO= 40.37 M3

TOTAL CONTRACTUAL=  2,579.00 - M3

ING. CLAY é GO
SUPE ENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION

ING. JOSE ANGE&BLANCO
INCA S.A"




AATLI002 Excavacidn a mano sin clasificar

POZOS TIPO L
NRO. POZO |LONGITUDY ANCHO ALTURA | YOLUMEN | YOLUMEN t ) OBSERVACIONES
() (m) fn) 3  |ACUMULADO
305 1.50 1.50 0.21 0.47 047 Calle Gonzarawa enlre Sucre y Av. Kigman
TOTAL : 0.47|m?,
POZOS TIPO IIE
NRO. POZO |LONGITUD{ ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN 1 OBSERVACIONES
(m) (m) ¢m) (m3)  |ACUMULADO
3 2.50 2.50 0.21 1.31 1.31 Calle Saraguro entre Sucre y Av. Kigman
8l 2.50 2.50 0.21 131 131 Interseccion entre Calle Sucre v Saraguro
B0 2.50 2.50 .21 1.31 131 Calle Sucte entre Saragure y Gonzanamd
371 2.50 2.50 0.21 1.31 131 Interseccion entre Calle Gonzanami y Av. Universitaria
371 2.50 2.50 0.21 1.31 131 Interseccion entre Calle Gonzanamé y Av. Universitaria
370 2.50 2.50 0.21 1.31 1.31 Interseccion entre Calle Chile y Av. Universitaria
254 2.50 2.50 0.21 1.31 1.31 Av. 24 de Mayo entre Rocafuerle y Miguel Riofrio
TOTAL : 9.17{m>
POZOS TIPO IE
NRO. POZO |LONGITUD ANCHO ALTURA | YOLUMEN | VOLUMEN r OBSERVACIONES
‘ (m ] (m) | {m) {m3) ACUMULADO
79 2.50 250 0.21 131 131 Interseccion entre Calle Sucre y Gonzenamé
6 2.50 2.50 0.21 131 1.31 Interseccidn entre Calle 18 Noviembre y Gonzanami
302 2.50 2.50 0.21 1.31 131 Calle Chils entre 18 Noviembre y Sucrs
3 2.50 2.50 0.21 1.31 1.31 Toterseccion eatre Chile y 18 Noviembre
257 2,50 2.50 0.21 1.31 1.31 Interseceitn entre 10 de Apgosto v 24 de Mayo
256 2.50 2.50 .21 1.31 131 1 Av. 24 de Mayo entes Rocafoerte y 10 de Agosto
255 2.50 2.50 0.21 1.31 131 Interseccion entre Av. 24 de Mavo y Rocafuerte
TOTAL : 9.17|m"




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
T ' SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO:JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 366
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALL003 Excavacion a miquina h=0-2m  / UNIDAD: M3
. VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
M3)
I
i
EXCAVACION PARA SUMIDEROS 108.92

A
£

TOTAL= 10852 7 D
TOTALACUMULADG = 232202 3
TOTAL CONTRACTUAL = 351898 M3
ING. CLAY S ANTEGO ING. JOSE; ANGEL QI&ANCO
SUPERINTENBENTE FISCALIZACIO

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




AALLO003 Excavacién a miquina h=0-2 m i

Av. Universitaria entre Calle Gelica y Chile

NRO. SUMIDEROS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN I
DESDE FASTA (m) (m) (m) (m3) __|ACUMULADO OBSERVACIONES -
1 1.70 ¢ 1.20 1.40 2.86 2.86 excavacion sumidero P
2 170 4 1.20 1.40 2.86 572 excavacion sumidero H
1 2 16.00 0.70 1.40 9.80 15.52 excavacion zanja
2 DESC 5.65 0.70 140 5.54 21.06 -excavacion zanja
3 1.70 - 1,20 1.40 2.86 23.92 excavacion sumidero
4 1.70 1.20 140 2.86 26.78 excavacion sumidero
3 4 10.00 0.70 140 9.80 . 36.58 EXCEVACION Zanja P
4 DESC 5.15 0.70 1.40 5.05 41.63 excavacion zanja | |
5 170 » 1.20 1.40 2.86 44.49 excavacion sumidero P
& 170 1.20 1.40 2.86 4735 excavacion stinidero |
5 [ 10:00 0.70 1.40 9.80 5715 | excavacion zanja 4 :
6 DESC 5.30 0.70 1.40 5.19 62.34 sxcavacion zanja
7 1.70 » 1.20 1.40 2.86 65.20 excavacion sumidero i!
8 1,70 » 1.20 1.40 2.86 68.06 excavacion sumidero ii
7 8 16.00 0.70 1.40 9.80 77.86 excavacion zanja
8 DESC 5.65 0.70 1.40 5.54 83.40 excavaclon zanja I
9 L70 s 120 L40 2.86 86.26 excavacion sumidero
9 POZO 7.20 0.70 1.40 7.06 93.32 | excavacion zanja :
10 L70 . 1.20 1.40 2.86 96.18 excavacion sumidero
10 POZO 13,00 0.70 1.40 12,74 108,92 excavacion zanja '
TOTAL 108.92|m, '




1=280 mD=1000mm
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A UNVERSITARIA

10.00 m, D=250mm




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 367
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALL04 Excavacién a miquina h=2.01-4 m / UNIDAD: M3
; VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
EXCAVACION PARA ZANJAS 432423
EXCAVACION PARA POZOS 460.67
TOTAL = 4784.90 /Ms
TOTAL ACUMULADO = 710792 7 M3

TOTAL CONTRACTUAL = 52430.85 M3

( ING. CLAY §4MsAIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTY.NBENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA SA.

larinco

e SERVICIOS f'PRO‘H’ECTOSJ
L -—={k NGENIERIA CIVIL, 8 AT




AALYO04 Excavacion a maquina h=2.01-4 m

Excavacion para Zanjas

NRO. POZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN | DIAMETRO OBSERVACIONES
(m} (m) (m) (m3} ACUMULADO| TUBERIA
105 303 50.75 070 2.05 72.83 72.83 250 mm Calle Gonzanams entre Sucre y Av. Kigman
305 79 63.15 070 2.87 130.66 203.49 250 mm Calle Gonzanami entre Suore y Av. Kigman
79 6 84.60 223 3.42 645.21 84870 1000 mm_ |Calle Gonzanamd enitre 18 Noviembre y Suore
6 371 49.20 223 3.30 362.06 1210.76 1000 mm _ |Calle Gonzanams enire 18 Noviembre y Av. Universitaria
371 37 2.80 223 346 21.60 1232.36 1000 mm  |Intersecciém enire Calle Ge y Av. Universitaria
a1 | pEsc 14.33 332 290 146.48 —— 6]"0‘:)“;;%:; Intersecoion entre Colte Gorzanams ¥ Av, Universitariz
32 302 35.65 2.05 2.31 183.44 156228 $00 mm __ [Calle Chile entre 18 Noviembre y Suere
302 3 4470 2.05 210 192.43 175471 400 mm Calle Chile entre 18 Noviembre y Sucre
3 370 39.20 2.05 293 237.06 1991.77 900 mm Calle Chils enlre Av. Universitaria y Av. Universitaria
370 DESC 22.05 2.05 3.58 16182 215359 SO0 mm Interseacién entre Calle Chile y Av. Universitaria
3000 81 58.20 223 3.14 407.53 2561.12 1000 mm _ [Calle Sereguro entre Suore ¥ Av. Kigmen
31 80 87.30 2.23 3.05 593.77 3154.89 1000 mom | Calle Suers entre Saragura y Gonzenamd
80 79 68.90 2.23 357 548.52 370341 1000 mm | Calle Suore entre Saragure y Gonzanamd
238 257 10.20 1.20 232 23.40 3731.81 500 mm | Av. 24 de Mayo entre J. Eguipuren y 10 de Agosto
237 256 56.95 1.20 226 15445 3 886.26 450 mm | Av. 24 ds Mayo entre 10 de Agosto y Rovafuerte
256 255 58.24 1.20 221 154.45 4040.71 450 mm | Aw. 24 de Mayo entre 10 de Agoslo y Rocafuerte
255 254 37.00 1.20 230 157.32 4 198.03 450 mm | Av. 24 de Mayo entre Roeafuerte y Migue] Riofrio
254 253 53.25 1.00 2.37 12620 432433 400 mm Av. 24 de Mayo enire Rocafuerte y Miguc] Riofrio
TOTAL: 4324.23[m.
Excavacjon para Pozos
NRO. FOZO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN ] VOLUMEN |OBSERVACIO| DBSERVACIONIS
{m) {m) {m) {m3) ACUMULADO NES
305 240 240 2.10 12.10 i2.10 TIPOI Calle Ge i enlre Sucre y Av, Kigman
75 3.30 330 363 39.53 51.63 TIPCIE _ [Interssacién entre Calls Sucrs y Gonzanamd
6 3.30 330 3.40 37.03 88.66 TIPOIE  |Interszccién entre Calle 18 MNoviembre y Gonzanamd
371 3.30 330 340 37.03 12569 TIPOIIE  |Interssceitn entre Colle Gonzanamd y Av. Universitaria
37’ 3.30 3.30 340 37.03 162.72 TIPOIIE _ |Interseccion entre Calle G i y Av. Universitaria
300' 3.30 3.30 3.26 35.50 198.22 TIPONIE  |Calle Saraguro sntre Sucre y Av. Kigman
‘B1 3.30 330 3.21 34.96 233.18 TIPOTE__ |Triterseovitn entre Calle Sucre y Saraguro
30 3.30 3.30 3.10 33.75 266.94 TIPQIIE  [Calle Sucre entre Saraguro ¥ Gonzanami
302 3.30 3.30 225 24.50 2914 TIPOIE  [Calie Chile entre 18 Noviembre y Sucre
3 3.30 330 214 23.30 31474 TIPO IE Interseccidn entre Chile y 18 Noviembre
370 3.30 330 395 43.02 35776 TIPOIIE  |Interseooién entre Calle Chils y Av. Universitaria
257 3.30 330 2.46 26.79 384.53 TIPO IE Interseccién entre 10 de Agosio y 24 de Mayo
256 3.30 330 222 24.13 408.73 TIPOIE  [Av. 24 de Mayo entre Rocafuerte y 10 de Agoste
255 330 330 233 25.37 434.10 TIPOIE  |Interscoeion entre Av. 24 de Maye y Rocafueric
254 3.30 330 244 26.57 A460.67 TIPOIE Ay, 24-ds Mayo shirs Rocafuerte v Miguel Riofrio
TOTAL : 460.67 |m?®.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 369
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALLO06 Rasanteo de zanja | UNIDAD: ML
. LONGITUD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
M)
Resanteo de red de alcantarillado 876.49
Rasanteo para zanjas de sumideros 84.75
/
TOTAL = 961.24 M /
TOTAL ACUMULADO = 284548 M
TOTAL CONTRACTUAL= 1808500 M

ING. CLAY SWMUANEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL RLANCO
FISCALIZACIO
INCA S.A.




AALL006 Rasanteo de zanja

RASANTEQ PARA RED DF, ALCANTARILLADO

NRO. POZO LONGITUD | LONGITUD OBSERVACIONES
{m) ACUMULADA
105 305 51.35 51.35 Calie Gonzgnama entre Sucre ¥ Av. Kigman
305 79 66.35 117.70 Calle Gonzanam4 entre Sucre ¥ Av. Kigman
79 6 85.80 203.50 Calle Gonzanamd enire 18 Noviembre y Sucre
b 371 50.40 25390 | Calle Gonzanama entre 18 Noviembre y Av. Universitaria
371 37 4.00 257.90 Interseccion entre Calle Gonzanamd y Av, Universitaria
371 DESC 14.95 272.85 Interseccion enfre Calle Gonzanama y Av. Universitaria
82 302 36.25 305.10 Calle Chile entre 18 Noviembre y Sucre
302 3 45.90 355.00 Calle Chile enire 18 Noviembre ¥ Sucre
3 370 40.40 395.40 Calle Chile entre Av. Universitaria y Av. Universitaria
370 DESC 2265 418.05 Interseccidn entre Calle Chile y Av. Universitaria
300" 51 59.40 477.45 Calle Saraguro entre Sucre v Av. Kigman
81 80 88.50 565.95 Calie Sucre entre Saraguro y Gonzanama
80 79 70.10 636.05 Calle Sucre entre Saraguro y Gonzanamd
258 257 10.80 646.85 Av. 24 de Mayo enire J. Egnigureny 10 de Aposto
257 256 58.15 705.00 Av. 24 de Mayo enire 10 de Agosto v Rocafuerie
256 255 59.44 764.44 Av. 24 de Mayo enfre 10 de Aposto y Rocafuerie
255 254 58.20 822.64 Av. 24 de Mayo entre Rocafirerte y Miguel Rioftio
254 253 53,85 876.49 Av. 24 de Mayo enfre Rocafiierte y Miguel Riofrio
| TOTAL: | 876.49|M
RASANTEQO PARA SUMIDEROS
NRO. SUMIDERO LONGITUD | LONGITUD OBSERVACIONES
(m) ACUMULADA
1 2 10.40 10.40 i Av. Universitaria entre Calle Celica v Chile
2 DESC 5.85 16.25 Av. Umversitaria entre Calle Celica y Chile
3 4 10.40 2665 Av. Universitaria entre Calle Cebica y Chile
4 DESC 5,35 32.00 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile
5 6 - 10.40 42 40 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile
6 - DESC 550 47.90 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile
7 8 10.40 58.30 Ay, Universitaria emtre Calle Celica y Chile
8 DESC 5 85 64,15 Ay, Universitaria entre Calle Celica y Chile
9 POZO 7.40 71.55 Av. Universitaria entie Calle Celica y Chile
10 POZO 13.20 84.75 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile
TOTAL : 84.75|M
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTOQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
oA s SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
' INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 370
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: ' PROVISION E INSTALACION DE TU];ERiAS Y ACCESQRIOS
AALLO07 Relleno Compactado con compactadora mecanico (material de sitio) « UNIDAD: M3
) VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
Relleno alrededor de pozos 27894
Relleno en Zanjas 291015
Relleno Sumideros 66.78
//’
TOTAL= 325587 /M3
TOTAL ACUMULADO = 6 145.61 M3

TOTAL CONTRACTUAL = 48219.78 © M3

ING. CLAY SA&%EGO ING. JOSE ANGEL %LANCO
SUPERINTENDENTE . FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




RELLENO PARA ZANJAS
NRO.POZO LONGITUD ANCHO |[ALTURA| VOLUMEN| VOLUMEN DLAMETRO OBSERVACIONES
. {m) . (m} {m)_ . (n3) . | ACUMULADO TUBERIA, ) i - .
1035 305 30.73, 0.70 1.67 5933 v 59.33 250 mm. Calle Goazanmng entrs Sucre ¥ Av. Kigman
3035 79 65.15 0.70 2.49 113.33 17266 250 mm Cslle Gonzanamé enfre Sucra y Av. Kisman
7% [ 84.60 223 2.29 432.03 604,69 1000 mm Calle Gonnnama satre 18 Noviembre y Sucre
6 371 49.20 .23 Z.17 238.08 §42.77 1000 mm Calle Gonzanami enire 1§ Noviambre y Av. Upivorzitania
371 37 230 2.23 233 14.55 B57.32 1000 mm Interseccion entre Celle Gonzanamé y Av. Universituriz
am BESC 1435 352 152 | o1s3 01925 O iif.i Enterseccidn entve Calls Gonzanamé y Av, Uriversitaria
82 302 35.65 .05 1.54 112.18 1061.43 00 am Calle Chile entre 18 Noviembre y Sucre ]
3R 3 .70 2.05 1.03 5438 1155.81 500 mm Calle Chule entre 18 Noviembra y Sucre
3 3N 39.20 2.13 1.88 156.56 1312.37 960 mm Calle Chile entre Av. Universitaria y Av. Universitaria
370 DESC 22,08 213 251 117.63 1 430.02 900 mm Inlersecvion entre Calle Chile y Av. Univeryitaria
300 31 58.20 223 2.01 260.87 1 690.82 1000 1mm Calle Sareguro entre Suere y Av. Kigman
1) 30 37.30 223 1.92 373.78 2 064.67 1000 mm Calle Sucre entre Saragiro Y Gonanama
80 79 68.90 223 244 374.90 2439,57 1060 mm Calle Sucre entre Saragio_y Gonzagamsé
258 257 §06.20 1.20 1.68 20.56 246013 500 mm Av. 24 de Mayo entre . Egniguren y 10 de Agnsio
257 256 36,93 120 L7 116.86 257699 450 mm Av. 24 da Mayo entre 10 de Agosto y Rocafuerte
256 285 58.24 1.20 1.66 116.04 2693.00 450 mm Av. 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Rocafiierte
255 254 57.00 1.20 1.75 119.70 2812.70 456 mn Av. 24 de Mayo entre_Racafuarte y Miguel Riofio
254 253 53.25 1.00 1.83 97.45 2510.15 300 aum Av. 24 de Mayo entrs Rocafuerds y WHguel Riokie
TOTAL : 2 910,15 [m?
RELLENO PARA SUMIDERGS I Av. Universitaria enire Calle Celica y Chile
MRO. SUMIDERO LONGEIUD ANCHO ALTURA| VOLUMEN| VOLUMEN DRSERYACIONES
fm) (m} ) m3) _ |acumuLADO
1 1,70 1.20 1.40 2.86 2.86 relleno sumidera
-1.30 .80 140 -1.46 1.40 yolumen fumnid
2 L70 1.20 1.4 236 4.26 rellens sumidero
-130 .30 140 -L.i46 2.80 volumen surniderc
1 2 10.00 .70 .92 6.44 9.24 relleno zonja
2 DESC 5.65 0.70 0.92 .64 12.38 ralleno zanja
3 170 120 140 2.86 15.74 relleno sumidery
-1.30 [(N:] 1.40 -1.46 14.28 volumen sumidero
4 1.70 1.20 140 2.86 17.14 relleno mmidero
-1.30 .80 1.40 -1.46 15.68 volumen simmidero
3 4 10.00 6.70 0.92 6.44 2212 relleno zaja
4 DESC 515 0.7 0.92 3.32 25.44 ralleno zanja
5 1.70 1.20 1.40 86 28.30 relleno aumidaro
=130 0.80 1.40 -l.46 26.84 volumon sussidere
[ 170 1.20 1.40 2.86 26.70 relleno sumidero
. <139 0.80 1.40 -1.46 28,24 rolumen sumidero
5 6 10.00 0.70 092 6.44 34.68 relleno zanja
[ DESC 5.30 0.70 0.92 i 33.09 relleno zenja
r 170 1.20 1.40 2.86 40.93 relleno sumidero
-1.30 0.E0 1.40 -1.46 35.49 yolumen sumidero
8 170 1.20 1.40 2.36 42.35 rallene sumidere
-1.30 QR0 1.40 -1.16 40.39 volumen sumidero
7 [ 1000 £.70 £.92 644 4733 -rellono zanja
g DESC 3.65 070 0.92 3.64 50.97 relleno zenja
9 170 1.20 1.40 2.86 53.83 rellene sumidero
-1.30 0.80 1.40 -bie 52.37 volumen sumidero
9 POZOATL 1.20 070 0.92 4.64 57.01 rellenc zanja
10 170 1.20 140 2.86 39,87 ralleno sumiidery
=130 0.E} 1.40 -L46 58,41 volumen suridero
10 POZO 371 13.00 0.H 0.92 £.37 66.78 ] relleno zamja
TOTAL : 66.78|m*




AATED)7 Rellene Compactailo con compactadera mecamico {material de sitin)

NRO. POZO PO LONGITUD ANCHO _ |ATTURA] VOLUMEN| VOLUMEN DIAMETRO OBSERVACIONES
. (m} m) (m) (m3) | ACUMULADG|  TUBERIA
240 2.40 210 1210 1210
305 1 w2 exterior pozo 131 e e 9.31 Calle Gonzenami enire Suere ¥ Av. Kigman
=0.55 .70 048 -D.18 213 250 qun
-0.55 0.70 0.48 -0.1% 8.95 250 mm
3.30 3.30 363 35.53 43.48
area exlerior pozo =3.465 3.63 «12.58 35.90
» E 055 0.70 048 | a8 33572 250mm o oo Call Susre y Geo
~0.60 2.23 1.24 -5.66 3424 1000 mm
-0.60 2.3 1.24 -1.66 34.06 1000 mm
3.30 3.30 340 37.03 7L.09
§ [ |Meaexiwiorpom|  3.465 340 -11.78 59.31 Intersecoidn: entre Calle 18 Noviambre y Goneanarma
-0.60 2.23 1.24 -1.66 37.65 1000 ium
.60 2.23 1.24 -1.66 35.00 1000 mm.
330 330 3.40 3703 93.02
N IE area exteriar pozo 3465 340 -11.78 §1.24 Interseacion enite Calle Gonarams y Av. Universitaria
.60 2.23 1.24 =1.66 79.58 1000 s
-0.60 2.23 1.24 -1.66 77.92 1600 mm
3.30 3.30 3.40 37.03 114.95
area exterior ppzo -3.465 3.30 -11.78 103,17
371 IE - Interseacion entre Calle Gon i y Av. Universilari
-0.60 223 124 -1.66 76.26 10040 1mm caaen eate LT Banamnmly A, Hhnverilena
. o . A00mm (2u),
.60 352 20 -1.64 0348 300mm ()
330 330 3.26 35,50 133.98
! ; E 2 -
300 oE area gatenior pozo 3.465 336 1130 122.68 Calls Saraguro entre Suere v Av. Kigman
-0.50 2.23 1.24 -1.66 121.02 1000 2
330 3.30 3.21 34.56 15598
i E 1112
81 EE area ExtETiOr pozo 3.465 321 11.12 144.86 o s6n enese Calle Suore y Saraguro
-0.60 223 1.24 -1.66 143.20 L OO m ¥
-0.60 23 1.24 -1.66 141.54 1000 mm
330 a3 3.10 33.76 175.30
g0 LE firea extenion pazo 3463 3.10 -10.74 164,56 Calle Sucre entre Sarapure y Gonzanama
-0.60 223 1.24 -1.66 162 .90 1000 mm
-0.50 223 124 -1.66 161.24 1060 nm
3.30 330 2.25 24.50 185.74
302 [ (uenederorpozal  -3.465 125 -7.80 177.94 Calle Chile sntre L8 Noviembre y Suare
-0.60 203 1.67 -1.32 176.62 $00 mm
330 3.30 214 23.30 196,92
3 [ |weacstedorporo) 3465 214 142 192,50 Interseceisn entre Chila y 18 Noviembre
060 3405 | am 19113 800 21m
-0.60 213 1.18 -15i 188.67 S00 mm
330 3.3¢ .95 43.02 232.69
370 IE area exterior pozo -3.465 3.95 -13.69 21%.00 Tmerseocitn entre Calls Cliile y Av, Universitasia
-0.60 213 113 -L.31 217.49 900 mm
-0.60 2.13 1.18 -L.3[ 215.98 9090 mim
330 3¢ 248 26.7% 24277
257 E area exterier pozo -3.465 246 -8.32 23425 Enterascoitn sntre 10 ds Azssto y 34 de Mayce
-0.60 1.23 0.74 0.55 233,70 500 mm
-0,60 1.23 0.65 -D.4% 233.22 450 mm
330 330 iy 24.18 257.40
236 E area exterior pozo -3.465 222 -1.69 249,71 4. 24 de Mo entra Rocafuertey 10 de Agosto
-0.60 1.23 0.63 -0.43 249.23 450 mm
.50 1.23 0.65 .48 248.75 450 mm.
3.30 330 233 2537 27412
253 IE area e pazo 3463 233 507 266.05 Interseccion entre Av_ 24 de Mayo y Rocafuerte
.60 123 0.65 -G48 265.57 450 mm
-0.60 1.23 D.65 -0.48 265.09 45{) mzm.
330 330 244 26.57 201.66
254 [E | eldorgozo) 3465 Laadl 28321 Av, 24 du Mayo entre Rocafierte y Miguel Riofiio
.60 123 .55 -0.48 282.73 450 rmm
.60 1.23 0.64 -0.47 282.26 400 mm
TOTAL : 27894
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCI0 LOJA 2015 PLANILLA: 4

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO:JUNIO/2016
INGENIERTA CIVIL, S.A. RUBRO: 373

CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBRERFAS Y ACCESORIOS

AATL010 Cama de arena para tuberia h=10cm UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACTONES
(M3)
CAMA DE ARENA ENTRE SUMIDEROS 594
CAMA DE ARFANA ZANJAS 150.91
TOTAL = 156.85 ,/ M3
TOTAL ACUMULADQO= A 379.64 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 1 808.5¢ M3
7,
#l

ING. CLAY SEMANTEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION

ING. JOSE ANGEL BLP\NCO
INCASA




AALLO10 Cama de arena para tuberia h=10cm

Came de arena entre sumideros

NRO. SUMIDEROS | LONGITUD| ANCHO [ALTURA| VOLUMEN| VOLUMEN
DESDE HASTA (m) {m}) (m} (m3) ACUMULADO OESERVACIONES
1 2 1040 0.70 0.10 0.73 0.73 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile
2 DESC 5.85 0.70 0.10 041 1.14 Av. Universitarin enire Calls Celica v Chile
3 4 10.40 0.70 0.10 0.73 1.87 Av. Universitaria entrs Calle Celica y Chiles
4 DESC 535 0.70 0.10 037 224 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile
5 6 10.40 0.70 0.10 0.73 297 Av. Universitada entre Calle Celica y Chile
6 DESC 5.50 0.70 0.10 039 3.36 Av. Unpiversitaria entes Calle Celica y Chile
7 |1 10.40 0.70 0.10 0.713 4.09 Av. Univorsitaria entre Calls Celica y Chile
8 DESC 5.85 0.70 0.10 041 4.50 Av. Universitaria enfre Calle Celica y Chils
9 POZO 740 0.70 0.10 0.52 5.02 Calle Gonzanamd
10 POZO 13.20 0.70 0.10 092 5.94 Calle Gonzanama
TOTAL: 3.94|m
‘Cama de areiva en zanja
NRO. SUMIDEROS | LONGITUD|{ ANCHO|ALTURA|VOLUMEN| VOLUMEN | DIAMETRO
DESDE, H.ASTI% (m) | {m) (m) {m3) ACUMULADD TUBERTA OBSERVACIONES
105 305 51.35 0.70 0.10 3.59 3.59 Tuberia 250 mm | Calle Gonzanama entre Sucre y Av. Kigman
305 79 66.35 0.70 0.10 4.64 8.23 Tuberia 250 mum | Calle Gorzanamd entre Suere ¥ Av. Kigiran
79 & 83.80 223 0.10 19.13 2736 Tuberia 1000 1rm ;Calle Gonzanami enire 18 Noviembre v Sucre
6 371 50.40 223 0.10 11.24 38.60 Tuheria 1000 mm |Calle Gonzanami entre 18 Npviembee v Av. Universitaria
IN 371 4,00 223 0.10 0.89 3549 Tuberia 1000 mm |Inferseccitn entre Calle Gonzanamé v Av. Unjversitaria
371 DESC 14.95 3.52 0.10 3.260 4475 3;:;?33:1:3283; Interseceion entrs Calle Gonzanamd y Av. Universitaria
82 302 36.25 2.05 0.10 743 52.18 Tuberia 800 mm | Calle Chile entre 18 Noviembre y Sucra
302 3 4590 2,05 0.10 9.41 61,59 Tuberia 800 mm | Calle Chile entre 18 Noviembre y Sucre
3 370 4040 2.05 0.10 8.28 659.87 Tuberia 900 mm | Calle Chile entre Av, Universitnria v Av. Universitaria
370 DESC 22.65 205 0.10 4.64 74.51 Tuberia 200 mm |Imderseccién sntre Calle Chike ¥ Av. Universitaria
300 81 5940 223 0.19 13.25 87.76 Tuberin 1000 mm |Calle Surnguro entre Sncre y Av. Kigman
81 80 88.50 223 0.10 10.74 107.50 Tuberia 1000 mm |Colle Sucre enfre Sarapuro ¥ Gonzanamé
80 79 70.10 223 0.10 15.63 .123.13 Tuberia 1000 mm |Calls Sucre enire Suraguro y Gonzanamd
258 257 10.80 1.20 0.10 1.30 124.43 Tuberia 500 mm | Av. 24 de Mayo ¢ntre J. Eguiguren v 10 de Agosto
257 256 58.15 1.20 0.10 698 13141 Tuberfa 450 mm_[Av. 24 de Mayo entre 11 de Agosto v Rocafuerte
256 235 59.44 1.20 0.10 7.13 138.54 Tuberia 450 mm | Av. 24 de Mayo entre 10 de Agosto v Rocafiarts
255 254 5820 1.20 0.10 698 145.52 Tuberfa 450 mm | Av. 24 de Mayo entre Rocafuerfs ¥ Miguel Riofiio
254 2533 53.85 1.0 019 539 150.91 Tubaria 400 mm | Av. 24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofiio
TOTAL: 150.91 |md.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
ONSORCIO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD

limﬂfﬂ-h.l\\.’m‘\.\.q V DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: JUNIO/2016

PROYECTOS DE INGENIERIA RUBRO: 374

CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALLO11 SUMINISTRO I INSTALACION, TUBER{A / " UNIDAD: ML
PERFILADA PVC PARA ALCANTARILLADO Di= 250mm
Nro. POZO LOTG. OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
105 303 51.50 Calle Gonzanama entre Sucre y Av. Kigman
305 79 66 .65 Calle Gonzanama entre Sucre y Av. Kigman
1 2 10.70 Av. Universitaria entre Calie Celica v Chile
2 DESC 6.00 Av. Universitaria entre Caile Celica y Chile
3 4 10.70 Av. Universitaria entre Calie Celica y Chile
4 DESC 3.50 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile
5 6 10.70 Av. Universitaria enire Calle Celica y Chile
6 DESC 5.63 Av. Universitaria entre Calle Celicay Chile
7 8 10.70 Av. Untversitaria entre Calle Celica y Chile
3 DESC 6.00 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile
9 POZO0 371 7.70 Calle Gonzanama
10 POZ0 371 13.30 - Calle Gonzanama
4
TOTAL= 205.30 ML
TOTAL ACUMULADO= 1385.83 ML
TOTAL CONTRACTUAL~ 222592 ML
ING. CLAYVSAAGAN]EGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCASA
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ONSL:R&CIO

EPGERERACION LREANA

CONTRATISTA:
FISCALIZACION:

CAPITULO:
SUBCAPITULO:

AALI022 Pozo de revisién de HLS. 6.80 < H <2.50 m encof.+ tapa de H.F. tuberia UNIDAD: U

<= 400 mm, Tipa 1

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORPENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIOQ/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 385
ALCANTARILLADO PLUVIAL

POZOS DE REVISION

A
~

CANT,
TIPO DE POZO OBSERVACIOQNES
m
I 1.60
¢
TOTAL= 160 U /
TOTAL ACUMULADO = 1860 U
TOTAL CONTRACTUAL =

l65.00 U

ING. CLAY
SUPERINT

MIEGO
ENTE

CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZAC {)N
INCA S.A.




AALLD22 Pozo de revisién de H.S. 0.80 < H <2.50 m encof.+ tapa de H.F, tuberia <= 400 mm, Tipo I

% ESTA CANTIDAD ESTA
POZO CANTIDAD PLANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
T )]
305 1.00 60% 0.60 1
| Colector existente 1.00 100% 1.00 Celocacitn de Pozo e A.v' Universitaria
para colector existente
TOTAL 1,60 U




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTOQ Y
ONSL 8,5,0'0 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE
e LOJAY
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIOQ/2016
INGENIERTA CIVIL, S.A. RUBRO: 390
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: POZO0S DE REVISION .
AALL027 Replantillo de hormigon simple f'c=180kg/cm?2 e=6cm, incluye piedra UNIDAD: M2 rd
e=15cm, con hormigin premezelado
. AREA
DESCRIPCION TIPO GBSERVACIONES
(M2)
Pozo nro. 305 I 225
Pozo nro. 300" TTIE 6.25
Pozo nro. 81 e 6.25
Pozo nro. 80 TIE 6.25
Pozo nro. 371 1TE 0.25
Pozo nro. 371 IIE 6.25
Pozo nro. 370 IIE 6.25
Pozo nro. 79 i oA 6.25
Pozo nro. 6 IE 625
Pozo nro. 302 1IE 6.25
Pozo nro. 3 IE 6.25
TOTAL = 6475 4/ M2
TOTAL ACUMULADG = 167.75 M2
TOTAL CONTRACTUAL = 1367.32 M2

ING. CLA'Ylé\ ANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACIGN

CONSORCIO LOJA 2015 INCASA.




AALLO027 Replantillo de hormigon simple 'c=180kg/ecm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con

hormigon premezclado

NRO.POZO | LONGITUD [ ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) | ACUMULADA (T1PO)

305 1.50 1.50 2.25 2.25 I
300° 2.50 2.50 6.25 8.50 LE

81 250 2.50 6.25 14.75 TIE

80 2.50 2.50 625 21.00 IE
371 2.50 2.50 6.25 27.25 TE
371 2.50 250 6.25 33.50 IIE
370 2.50 2.50 6.25 39.75 1E
79 2.50 2.50 6.25 46.00 E

6 2.50 2.50 6.25 52.25 IE
302 2,50 2.50 6.25 58.50 TE

3 2.50 2.50 625 64.75 IE

TOTAL : 64.75|m’.




ONSORCIO

.
EFCERERACION URRAXA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANTLLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 395
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AASS032 Sumidero de calzada incluye rejilla de hierro fundido mis cAmarade  UNIDAD: U
recoleccion
A CANT.
DESCRIPCION OBSERVACIONES
0
: : .
SUMIDEROS PRIMERA ETAPA 100 Para testa planilla 1:se est? plamlllandolel SOA; dn?llltgtal de Cfdabpoiog;SesIel
. DE INTERVENCION . porcentaje se complementa con los va oref planillados en el rubre 395 dela
[ 2 planitta 03
= SUMIDEROS SEGUNDA ETAPA 5.00 Para esta planilla se esta planillando el 50% del total de cada sumidero, por
DE INTERVENCION | cuanto en obra ese es el porcentaje de avance
/

TOTAL= 4900 U z’(

TOTAL ACUMULADO= 9300 U
TOTAL CONTRACTUAL= 110200 U

ING. CLAY ﬁ’ 1EGO ING. JOSE ANGEL RLANCO
SUPE ENDENTE FISCALIZACIO
CONSORCIO LOJA 2015 : INCA S.A,




AASS032 Sumidero de calzads incluye rejilla de hierro fundido més cdmara de recoleccién

SUMIDERQS EN PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION

% ESTA CANTIDAD ESTA
SUMIDERO CANTIDAD PLANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
(L) )

1 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega y Calle Colén

2 1.00 S50% 0.50 Av. Emiliano Ortega y Calle Colén

3 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega y Calle Colon

4 1.00 0% 0.50 Av. Emiltano Ortega y Calle Colén

5 1.00 50% 0.50 Av. Emilianc Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto

6 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo v 10 de Agosto

7 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto

8 1.00 0% Q.50 Av. Emiliano Crtega entre 24 de Mayoy 10 de Agosto

g 1.00 50% 0.50 Av. Emiltano Ortega enire 10 de Agosto y Rocafuerte

10 1.00 50% 0.50 Av. Emiltano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte

11 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte Calla Migue] Riofrio
12 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Oriega entre Rocafuerte Calle Miguel Riofrio
13 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte Calle Mrguel Rioftic
14 1.00 30% Q.50 Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte Calle Miguel Rioftio
15 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte Calle Miguel Riofrio
16 1.00 50% Q.30 Av, Bmiliano Orlega entre Rocafierte Calle Miguel Riofrio
17 1.00 50% 0.50 Av. Eniliano Oriega entre Calle Miguel Riofrio y Azuay
18 1.00 50% Q.50 Av. Emiliano Ortega enire Calle Miguel Riofrio y Azuay
19 1.00 30% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Czlle Miguel Riofrio y Azuay
20 1.00 50% Q.50 Av. Emiliano Ortega entre Calle Miguel Riofrio v Azvay
21 1.00 50% 0.50 Av Emiliano Oriega entre Calle Miguel Riofrio y Azuay
22 1.00 50% 0.50 Av. Emiliana Ortega entre Calle Azvay y Lourdes
23 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Calle Azvay y Lourdes
24 1.00 50% .50 Av. Ermihano Ortega entre Calle Azuny y Lourdes
25 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Calle Azvay y Lourdes
26 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Calle Azay y Lourdes
27 1.00 50% .50 Av. Emiliano Ortega enire Calle Azvay y Lourdes
28 1.00 50% (.50 Av. Emiliano Ortega entre Calle Azuay y Lourdes
29 1.60 50% 0.50 Av. Emiljano Ortega entre Calle Azvay ¥ Lourdes
30 L0 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Calle Lousdes y Matilde Hidalgo
31 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega enire Calle Lourdes y Matilde Hidalgo
32 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Calle Lourdes y Matilde Hidalgo
33 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Calle Lourdes y Matilde Hidalgo
34 100 50% 0.50 Av. Emilianc Ortega entre Calle Lowdes y Matilde Hidalgo
35 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Calle Lourdes y Matilde Hidalgo
36 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entze Calle Lourdes y Matilde Hidalgo
37 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega enire Calle Lourdes y Matilde Hidalgo
38 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entie Calle Lourdes y Matilde Hidalgo
39 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega enire Calle Lourdes y Matilde Hidalge
40 1.00 50% 0.50 Av. Emiliane Ortega entre Calle Lourdes y Matilde Hidalgo
41 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Calle Lourdes y Matilde Hidalgo
42 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Orlega enire Calle Lourdes y Matilde Hidalgo
43 1.00 50% Q.50 Calle Macara y mercadillo
44 1.00 50% (.50 Calle Macara ¥ mercadillo
45 1.00 50% 0.50 Calle Macara y Azuay
46 100 30% 0.50 Calle Macara entre Aznay y Rocafuerte

47 1.00 50% 0.50 Calle Macara entre Aznay v Rocafuerte

48 100 50% 0.50 Calle Macara entre Aznay v Rocafuerle

49 1.00 50% 0.50 Calle Macara enfre Aznay v Rocafuerte

50 1.00 50% 0.50 Calle Macara entre Aznay y Rocafuerie

31 1.00 50% 0.50 Calle Macara entre Azuay y Recafuerte

52 1.00 30% 0.50 Calle Macara entre Aznay y Rocafuerte

53 1.00 50% 0.50 Calle Macara entre Azuay y Rocafuerie

54 1.00 50% 0.50 Calle Macara entre Azuay y Rocafuerie

33 1.00 50% 0.50 Calle Macara entre Azuay y Rocafuerte

56 1.00 50% 0.50 Calle Macara entre Azvay v Rocafuerte

57 1.00 50% 0.50 Calle Macara entre Azimay y Rocafuerte
38 100 30% 0.50 Calle Macara entre Aznay y Rocafuerte

59 1.00 50% 0.50 Av. 24 de Mavo entre Av. Emiliapo Ortega y Eguiguren
60 1.00 50% 0.50 Av. 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y Eguiguren
61 1.00 50% 0.50 Av. 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortege y Eguiguren
62 1.00 50% 0.50 Av. 24 de Mayo entre Av. Emiliano Oxtega y Egviguren




63 1.00 50% 0.50 Calle Eguiguren eatre Juan Jose Pefia y 24 de Mayo
64 1.00 50% 0.50 Calle Epuiguren entre Juan Jose Pefia y 24 de Mayo
65 1.00 50% 0.50 Calle Miguel Riofrio entre Macara y Emilianc Ortega
66 ~1.00 50% 0.50 Calle Miguel Riofrio entre Macara y Emiliano Ortéga
67 1.00 50% 0.50 Calle Azuay enire Macara y Emiliano Ortega
68 1.00 50% 0.50 Calle Azuay entre Macara y Emiliano Ortega
69 1.00 50% 0.50 Av. 24 de Mayo entre Amnay y Mercadillo
70 1.00 50% 0.50 Av. 24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo
71 1.00 50% (.30 Av. 24 de Mayo entre Mareadillo v Calle Lourdes
72 1.00 50% 0.50 Av. 24 de Mavo entre Meroadillo v Calle Lourdés
73 1.00 50% 0.50 Av. 24 de Mzyo entre Mercadillo y Calle Lourdes
74 1.00 50% 0.50 Av. 24 de Mayo entre Mereadillo ¥ Calle Lourdes
75 1.00 50% 0.50 Av. 24 de Mayo entre Mercadillo y Calle Lourdes
76 1.00 30% .50 Av. 24 de Mayo entre Mercadillo y Calle Lourdes
77 100 50% 0.50 Av. 24 de Mayo entre Mercadillo y Calle Lourdes
78 1.00 50%4 0.50 Ax. 24 de Mayo entre Mercadillo y Calle Lourdes
79 1.00 50% 0.50 Calle Lourdes entre Sabjango y Ermiliano Ortega |
80 1.00 50% 0.50 Calle Lourdes entre Sabiango y Emiliano Ortega
31 1.00 50% 0.50 Calle Lourdes entre Sabjango y Emiliano Ortega
82 1.00 30% 0.50 Calle Lonrdes entre Sabiango y Fmiliano Ortega
83 1.00 30% 0.50 Calle Lourdes entre S8abiango y Erniliano Ortega
34 1.00 50% 0.50 Calle Lourdes enlre Sabiango y Emiliano Ortega
45 1.00 50% 0.50 Calle ) Egas entre Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
86 1.00 50% 0.50 Calle I.Egas entre Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
87 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega entre Calle Cafiizares y Matilde Hidalgo
88 1.00 50% 0.50 Av. Emiliano Ortega enire Calle Cadizares y Matilde Hidalgo
TOTAL 44.00 U
SUMIDEROS EN SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCION (Av. Universitaria)
% ESTA CANTIDAD ESTA
SUMIDERO CANTIDAD PLANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
) {1

1 1.00 0% 0.50 Av. Universitaria entre Calle Celioa y Chile

2 1.00 50% 0.50 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile

3 1.00 50% 0.50 Ay, Universitada entre Calle Celica y Chile

4 1.00 - 50% 0.50 Av. Universitaria entre Calie Celica y Chile

5 1.00 50% 0.50 Av. Universitaria enfre Calle Celica y Chile

G 1.00 50% 0.50 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile

7 1.60 50% 0.50 Av. Universitaria enlre Calle Celica y Chile

8 1.00 50% 0.50 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile

S 1.00 50% 0.50 Calle Gonzanam#
10 1.00 0% (.50 -Calle Gonzanarad

TOTAL 5.00 U
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MUNICIPIO DE LOJA

onsorcio PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

A URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION:

PERIODO: JUNIO/2016
INCA SERVICTOS Y PROYECTOS DE INGENIERTA CIVIL, S.A. RUBRO: 3%7

CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AALLO34 Transporte de material / UNIDAD: m3*km
VOL.*DIS.
DESCRIPCTON OBSERVACIONES
(w**tm)

Transporte de material 232136

7

TOTAL= 232136 11:? *km
TOTAL ACUMIILADO = 1422326 M3*km
TOTAL CONTRACTUAL = 104 235.14 M3*km

ING. CLAY SAMLIIVII%] ING. JOSE ANGEL (§LANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CORSORTIO LA 2015 INCAS.A.




AAY.L034 Transporte de material

DISTANCIA NO

DISTANCIA DESDE| CONSIDERADA
CENTRO DE SEGUN
VOLUMEN GRAVEDAD | msPECTFICACTON| DISTANCIA V*D VYVOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) (km) (km) (km) (m3*km) | ACUMTLADO :
1785.66 1.80 0.50 130 232136 232136 [DoSAlojo hacia escombrora detras del
colegio Bemardo Valdivieso
TOTAL : 2 321,36 m**km.

Nota: Los voluhenes pueden ser comprobados de los rubros No.398 de 1a presente planilla
Se descuenta 500m en todas las distancias, de acuerdo a lo descrito en la especificacion técnica Transporte de material
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RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO
CENTRC DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO
DISTANCIA DE RECORRDIO: 1.8 Km

TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA ESCOM

RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. UNIVERSITARIA Y GONZANAMA
DISTANCIA DE RECORRDIO: 1.8 Km

o

TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA ESCOMBRERA DETRJ&S DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO
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ONSORCIO

LU 2045
WEGERFEACICN LEMNA

MUNICIPIO DE LOJA |

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE

LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNI(/2016 J
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 398 '
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AALLO035 Cargada de material con maquinaria / UNIDAD: m3
- YOLUMEN
UBI{CH‘:?ON RELLENADO | N
(m3) (m3) - ‘ 'OBSERVACIONES
(M3) (M3)
Varnos frentes de trabajo 1785.66 El rubro relleno puede ser comprobado en el anexo 370 de la presente planilla
/

TOTAL

TOTAL ACUMULADO= -

OTAL CONTRACTUAL=

1785.66 M3
439756 M3
20847.03 M3

ING. CLAY % ANIEGO ING. }OSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A.

¥




EXCAVACION

Fxcavacién para Zanjas

NRO, POZO LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN DIAMETRO DBSERVACIONES
(m) (m) {m) (m3) ACUMULADO| TUBERIA
105 305 50.75 0.70 2.15 76.38 7638 250 mm Calle Gonzanatnd entre Suore y Av. Kignisn
3035 79 6515 0.70 297 135.22 211.60 2350 mm Calle Gonzanamd enirs Sucre y Av. Kigman
79 6 84.60 2.23 352 664.08 875.68 1000 mm | Calte Gonzansmi ente 18 Noviembre v Socre
6 371 49.20 223 3.40 373.03 124871 1000 mm  jCalle Gonzanams entre 18 Noviembre y Av. Universilaria
371 370 2.80 223 3.56 22.23 1270.94 1000 mm  |Int i6a entre Calle Gonzanamd ¥ Av. Universitaria
s | ppsc| 1439 3:52 3.00 15858 | | 404 6:;”6:;3:3 Interseseion eatrs Calle Gonzanamsi y Av. Universitaria
82 302 35.63 205 261 190.75 161323 £00 mm Calle Chile entre 18 Noviembre v Sucre
302 3 44.70 2405 220 201.60 1814.83 800 qun Calle Chile entre 18 Noviembre y Sucre
3 370 39.20 2.05 3.05 245.1% 205993 900 mm Calle Chile entre Av. Universitarin y Av. Universilaria
370 DESC 22.05 285 368 166.35 222638 900 mm Interssecitn entre Calls Chile y Av, Universitaria
300' 81 53.20 223 324 420.51 2 646.79 1000mm _ jCalle Saraguro entre Sucre y Av. Kigmen
81 80 87.30 223 3.15 61324 3 260.03 1000w [Calle Sucre entre Saraguro y Gonzanami
80 79 (8.90 223 3.67 563.88 382391 1000 mmn __ jCulle Sucre enlre Saraguro y Ge
258 257 10.20 1.20 242 20.62 3853.53 500 mm Av. 24 de Mayo entre J. Epuiguren y 10 de Agosto
257 256 5693 1.20 236 161.28 401481 450 mm Av. 24 de Mayo enire 10 de Agosto y Roanfuerte
256 255 58.24 1.20 231 161.44 4176.25 450 am Av, 24 de Mayo entre 10 de Agosts y Rocafuerte
255 254 57.00 120 240 164.16 434041 450 mm Av. 24 de Mayo enire Rocafuerte y Miguel Riofiio
2354 253 53.25 1.00 2.47 131.53 4 471.94 400 mm Av, 24 de Mayo enlre Rocafuerle y Miguel Riofiio
TOTAL: 4 471.94| 0%,
Excavacion para Poros
NRO. PGZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN | QBSERVACIO OBSERVACIONES
(m) (m) (e m3) |scumMuLADO NES
305 240 240 2.10 12.10 4484.04 TIPQ T Calle Gonzanamd enlre Suore y Av. Kigman
7% 3.30 330 3.63 39.53 4 523.57 TIPO IE 1 i6n entte Calle Suere y Gonzamama
6 330 330 340 37.03 4 560.60 TIPO IE Inierseccitn entre Calle 18 Noviembre y Gonzenamé
371 330 330 340 37.03 4 597.63 TIPOIIE  [Mterseccidn enirs Calle Gonzanamd y Av, Universitaria
371" 3.30 3.30 3.40 37.03 4 634.66 TIPOIIE | Inlarseccién entrs Calle Gonzonamd y Av, Universitaria
300" 3.30 330 326 35.50 467016 TIPOTIE  |Cslle Saraguro enfre Sucre v Av. Kigman
8l 3.30 3.30 321 34.96 4705.12 TIPOLE |k ion enire Calle Sucre y Saraguro
80 3.30 3.30 3.10 33.76 4 738.88 TPOIE | Calle Sucre cnire Saraguro y Gonzanamé
302 3.30 330 225 24.50 476338 TIPOIE Calle Chile enlre 18 Noviemlre y Suore
3 330 330 2.14 23.30 4 786.68 TIPFO IE Tnlersecoién entee Chile y 18 Noviembre
370 3.30 3.30 3.95 43.02 4 829.70 TIPOUE  |interseceidn entre Calle Chile y Av. Universitaria
257 3.30 3.30 246 26.79 4 856.49 TIPO [E Intersecoidm enlre 10 de Agosto y 24 ds Mayo
256 330 3.30 222 24.18 4 880.67 TIPO IE Av. 24 de Marye enire Roosfierte y 10 de Agosto
255 3.30 330 233 25.37 4 906.04 TIPO IE Enterseccion entre Av. 24 de Maya y Rocafierie
254 330 330 244 2657 493261 TIPOGE | Av. 24 de Mayo entre Rocafuerte y Mliguel Riofrio
TOTAL: 46067 {m?.
EXCAVACTION SUMIDEROS
NRO. S[{B‘HDEROS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN DIAMETRO ORSERVACIONES
DESDE HASTA {m) {m} () (m3) ACUMULARO| TUBERIA
1 1.70 120 1.50 .08 3.06 258 mm excavacion sumitlero
2 1.70 1.20 1.50 3.06 6.12 250 mun exoavaoion sumidero
1 2 10.00 070 1.50 16.50 16.62 250 mm exeavacion zanja
2 DESC 5.65 0.70 1.30 5.93 22.55 250 mm excavacion zanja
3 1.70 120 1.50 3.06 2561 250 mm excavacion sumidero
4 1.70 120 1.50 3.06 28.67 250 mm excavasion stmidero
3 4 10.00 0.70 1.50 10.50 39.17 250 mm excavacion zanja
4 DESC 315 Q76 1.50 541 44.58 250 mm sxcavacion zanja
3 1.70 1.20 1.50 3.06 -47.64 250 nm excavacion sumidero
6 1.70 120 1.50 3.06 50.70 230 mm crouvacion sumidero
5 6 10.00 0.70 1.50 10.50 61.20 250 mm excavacion zanja
6 DESC 330 0.70 1.50 5.57 66.77 250 mm exeavacion zewja
7 1.70 1.20 1,50 3.06 69.83 250 mm greavacion sumidsro
8 1.70 1.20 150 3.06 72.89 250 mm cxeavacion sumidero
7 ) 10.00 [y 1.50 10.50 83.39 250 mm exoavacion zanja
3 DESC 5.65 0.70 1.50 5.93 89.32 250 mra excavacion zanja
o 170 120 1.50 3.06 92 38 250 mm exeavacion sumidero
9 POZO 7.20 0.70 1.50 7.56 59.94 250 mm €Hcavacion zanja
10 1.70 1.20 1.50 3.06 103.00 250 mm excavaeion sumidero
10 POZO 13.00 0.70 1.50 13.65 116.63 250 mm excevasion zanja
TOTAL : 116.65[nv.




MUNICIFIO PE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
e e SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERTA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPTTULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS :
7001 Relleno con arena amarilta de mina / UNIDAD: M3
. YOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
RELLENO PARA SUMIDEROS 30.04
Relleno con arena amarilla en zanjas 107944
TOTAL = 110948 M3 /
TOTAL ACUMULADO= 206478 M3

ING. CLAY SYMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENPENTE FISCALIZACIO
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




7001 Reliene con arena amarilla de mina
Relleno con arena amarilla en sumideres
NRO. SUMIDEROS LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
DESDE HASTA (m) [m) _(m) {md) ACUMULADO| OBSERVACIONES
1 2 10.40 0.70 038 297 277 Av. Universitaria entrs Calls Calica y Chile
-10.40 Area ext.tub.= 0.062 0.64 2.13
2 DESC 5.85 0.70 0.38 1.56 3.69 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile
- 585 Area ext tub= 0.062 0.36 332
3 4 10.40 0.70 038 1107 1439 Av. Universitaria endre Calla Cslica y Chile
-10.40 Area ext tub.= 0.062 -2.58 1181 |
4 DESC 5.35 0.70 0.38 142 13.23 Av, Universitaria enfre Cakle Celica y Chile
535 Area ext.hub= 0.062 0.33 12.90
5 6 - 1040 .70 0.38 11.07 23.97 Av, Universitaia enfre Calle Celica y Chile
-10.40 Area ext.tub.= 0,062 -2.58 21.39 -
6 DESC 5.50 0.7¢ 0.38 1.46 22.85 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile
' -5.50 Area ext.tub.= 0.062 -(.34 22.51
7 [ 10.40 0.70 0.38 277 25.28 Av. Universitaria entre Calle Cefica y Chile
-10.4¢ Area extiub.= 0062 0:64 2464 ]
8 DESC 5.85 0.70 0.38 i.56 26.20 Av. Universitaria entre Calle Celica y Chile
-5.85 Area ext.tub.= 0.062 -0.36 25.83
9 POZO 371" 7.40 0.70 0.38 1.97 27.80 Calle Gonzanama
=740 Area ext.tub= 0.062 -0.46 2735
10 PQZO 370 13.20 0.70 0.3% 3.51 30.86 Calle Gonzagama
-13.20 Area ext.tub.= 0.062 -0.82 30.04
TOTAL: | ’ 30,04 |m°.
Relleno con avena amarilla en zanjas
LONGITUD ANCHO ALTURA | YOLUMEN | VOLUMEN
NRO. POZO (o) ) ) () ACUMULADO OBSERVACIONES
105 305 51.35 0.70 0.380 13.66 13.66 Calle Gonzanam enfre Sucre y Av, Kigman
descuento tuberia -51.35 Area tub= 0.061 -3.13 10.53
305 - I 79 56.35 0.70 0.380 17.65 23.18 }alle Gonzanand entre Suere v Av. Kigman
descuento tuberia -66.35 Area tub= 0.061 -4.05 24,13
79 i 6 85.80 223 1.185 226.73 250.86 Calle Gonzanamé entre 18 Noviembre y Sucre
descuento tuberia -85.80 Area tub= 0.841 72,16 178.70
6 371 5040 223 1.185 133.18 311.88 Calle Gunzanaind entre 18 Noviembre y Av. Universitaria
descyento tuberfa -50.40 Area tub= 0.841 4235 269.49
371 | 371" 4.00 223 1.185 10.57 280.06 Interseccion entre Calle Gonzaami, y Av. Universitaria
descuento tuberia 400 Area tob= 0.841 3.36 276.70
371° | DESC 14.95 3.52 1.150 62.62 339.32 Interseceidn anire Calle Gonzanamd ¥ Av. Universitaria
descuetto tubera -1495 Area tub= 0.332 -9.93 329.39
descuento tiberia -14.95 Area tub= 0.088 395 325.44
32 | 302 36.25 2.05 0.975 7245 397 89 Calle Chile enire 1% Noviembre y Sugre
descuento tuberia -36.23 Area tab= 0.601 21.79 376.10
302 | 45,90 2405 0.975 91.74 467.84 Calle Chile enfre 18 Noviembre y Sucre
descucnto{uberia -45.90 Areatab= 0.601 -27.59 440,25 ] )
3 I 370 40.40 213 1.075 92.51 532.76 Calle Chile entre Av. Universitoria y Av. Universitaria
descuento luberia -40.40 Area tub= 0.746 -30.14 502.62
370 ] DESC 22.65 213 1.075 51.86 554.48 Interseccién enire Calle Chile y Av. Universitaria
descuento tuberia -22.65 Area b= 0.745 -16,90 537.58
300' | 81 5940 223 1135 156.97 694.55 Calle Saraguro enire Sucrs y Av. Kigman
descuento tuberia -59.40 Area b= 0.841 -49.96 644.59
51 I 80 88.50 223 1.185 233.87 878.46 Calle Sucre enfre Saraguro y Gonzanama
-deseusnto tubsria -38.50 Krea b= 0:841 ~74.43 804:03
80 | 79 70.10 2.23 1.185 185.24 989.27 Calle Sucre entre Saraguro y Gonzanamd
deseuento tuberja -70.10 Aren tub= 0.841 -58.95 930.32
258 I 257 10.80 1.23 0.740 2.83 940.15 Av. 24 de Mayo enire J, Epuiguren y 10 de Agosto
descuento tuberia -16.80 Area tub= 0.229 247 937.68
257 J 256 58.15 1.23 0.670 47.92 985.60 Av, 24 de Mayo antre 10 de Agosto ¥ Rocafuerte
descuento tuberia -58.15 Area tub= 0173 -16.06 975.54
256 | 253 59.44 123 0.670 4598 1024.52 Av. 24 de Mayo entre 10 de Agosto ¥ Rocafuerfe
descuento tuiberia -59.44 Area tub= 0.173 -1028 101424
255 [ 254 58.20 1.23 0.670 47.96 1062.20 Av. 24 do Mayo entre Rocafueris v Miguei Riofrio
descuento tuberia 5820 Arca lob= 0.173 -10.07 1052.13
254 | 253 53.85 1.03 0.640 35.50 1087.63 Av. 24 de Mayo entre Rocafiterie y Migue! Riofrio
descuento tuberia -53.85 Area tub= 6,152 $.19 1079.44
TOTAL: 1079.44|wd.




MUNICIPIO DY, LOJA

ONSORCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
——e CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSOQORCIO LOJA 2615 TLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERICGDO: JUNIQ/2016
RUBRO: 400
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RUD02 Recuperacién de hormigén asfiltico con fresadora UNIDAD: m3
ABSCISAS LONG. VOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA m) 43 i
0-+148.00 . 0+751.68 603.68 294.17 24 de Mayo entre 10 de Agosto v Lourdes
0-+037.75 0+094,99 37.24 44.52 Rocafuerte enlre Macara y 24 de Mayo
0+081.75 0+136.04 54 3% 33.32 Miguel Riofrio entre Macard vy 24 de Mayo
0+000.00 0+367.65 367.65 175.13 AV. KIGMAN ENTRE CALLE GONZANAMA Y AMALUZA
0+000.00 04202.00 202.00 75.32 CALLE SUCRE ENTRE CALLE GONZANAMA HASTA CHILE
H000.00 0+110.00 110.00 62.66 CALLE SARAGURO ENTRE AV. KIGMAN Y CALLE SUCRE
0+000.00 0-+060.00 60.06 54.79 CALLE CHILE ENTRE AV.UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBRE
/
TOTAL= 739,91 1\;13

TOTAL ACUMULADO= 3125295 M3
TOTAL CONTRACTUAL~ 24 D0B.62 M3

CONSORC A 2015 INCA §.A,

ING,CLDﬁ mghfco ING. JOSE ANGEL HLANCO
SUPERINJENSENTE FISCALIZACION




ABSCISAS 0+000.00 - 0+202.00 CALLE SUCRE ENTRE CALLE GONZANAMA HASTA CHILE
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
] {m) () (€10 {m2) {3} ACUMULADO)
0+000.00 2.00 0.070 0.14 -
0+010.00 10.00 2.00 0.070 0.14 1.40 1.40
0+020,00 10.00 2.00 0.070 0.14 1.40 2.80
0+030.00 10.00 200 0.070 0.14 140 420
0+040.00 10.00 2.00 0.070 0.14 1.40 5.60
(H-050.00 10.00 2.00 0.076 0.14 1.40 7.00
0+060.00 10.00 2.00 0.070 0.14 1.40 B.40
0+070.00 10.00 2.00 0.070 0.14 1,40 9.80
0+074.85 4.83 2,00 0070 0.12 0.68 1048
0+074.8% 0.00 5.52 0.060 0.33 0.00 1048
0+080.00 5.15 5.52 0080 0.33 1.71 12.19
0+090.00 10.00 5.51 0.060 0.33 331 15.50
0+100.00 10.00 9.05 0.060 0.54 4.37 19.87
0+110.00 10.00 .04 0.060 0.54 5.43 25.30
0+120.00 10.00 2.05 0,060 0.54 543 30.73
0+130.00 10.00 5.06 0.060 0.54 543 36.16
0+140.00 10.00 9.04 0.060 0.54 543 41.59
0+150.00 10.00 9.02 0.060 0.54 5.42 47.01
0+160.00 10.00 9.08 0.060 (.54 543 52.44
0+170.00 10.00 9.12 0.060 0,55 546 57.90
0+180.00 10.00 9.09 0.060 0.35 5.46 6336
0-+190 00 10.00 9.06 0.060 .54 545 68,81
0+200.00 10.00 9.04 0.060 0.54 5.43 74.24
0+202.00 200 9.04 0.060 0.54 1.08 75.32
TOTAL: 75.32 m*
ARSCISAS 0--000.00 - 0+110.00 CALLE SARAGURO ENTRE AV, KIGMAN ¥ CALLE SUCRE
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m)} (m) (m2) m3)  |ACUMULADO :
0+060.00 14.64 0.060 0.88
0+002.13 213 9.35 0.060 0.56 1,53 1.53
0+010.00 7.87 9.25 0.060 0.56 439 5.92
0+020.06 10.00 9.19 0.060 0.35 5.53 11.45
0-+130.00 10.00 9.13 0.060 0.55% 5.50 16.95
0+040.00 10.00 9.08 0.060 0.54 546 22.41
0+050.00 10.00 92.07 0.060 0.54 545 27.86
0+060.00 10.00 2.08 0.060 0.54 545 3331
‘0+Q70.00 10.00 9.13 0:060 0.55 5.46 38.77
0+080.00 10.00 9.08 0.060 0.54 546 4423
0+090.00 10.00 0.04 0.060 0.54 5.44 49.67
0+100.00 10.00 9.09 .060 0.55 5.44 5511
0+102.77 297 9.7 0.060 0.59 1.57 56.68
0+110.00 723 17.82 0.060 1.07 598 62.66
TOTAL: 62.66 M
ABSCISAS 0+000,00 - 0+060.00 CALLE CHILE ENTRE AV.UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBRE
ABSCISAS LONGITGD ANCHO ESPESOR AREA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
am) {m) (m) {m2) (m3) _ |ACUMULADO
0-+300.00 9.36 0.100 0.94
0+010.00 10.00 2.11 0.100 0.91 924 9.24
002000 1000 9.07 0.100 0.91 9.09 18.33
003000 | 1000 | 506 0100 [ 091 | 907 | . 2740 .
0+0403.00 10.00 9.19 0.100 0.92 9.13 36.53
0+050.00 10.00 9.13 0.100 091 9.16 45.69
0+060.00 10.00 9.06 0.100 0.91 9.10 54.79
TOTAL: 54.79 m?




ABSCISAS 03775 - 0+094.99 Rocafuerte entre Macara y 24 de Mavo
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
) (m) (m) (m2) 3) | ACUMULADO
0+037.75 1108 0.070 0.78
0+040.00 225 10.98 0.070 0.77 174 1.74
0+050.00 10.00 10.90 0.070 0.76 7.66 9.40
0+060.00 10.00 1094 0.070 0.77 7.64 17.04
0+070.00 1000 10.94 0.070 0.77 7.66 2470
0+080.00 10.00 10.96 0.070 0.77 7.67 3237
0+092.21 221 11.73 0.070 0.82 1.77 41.88
0+094.99 278 1541 0.070 1.08 264 4452
TOTAL: 44.52 m’,
ABSCISAS 0+081.75 - 0+136.04 Miguel Riofrio entre Macari y 24 de Mayo
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
m) ) ) (m2) ¥ |aciMuLapo
0+081.75 9.02 0.070 0.63
0+050.00 825 8.60 0.070 0.60 5.09 5.09
0+100.00 10.00 8.53 0.070 0.60 6.00 11.09
0+110.00 10.00 8.54 0.070 0.60 5.97 17.06
0+120.00 1000 8.59 0.070 .60 6.00 Z3.06
0+131.59 11.59 8.39 0.070 0.59 6.89 2595
0413333 224 1034 0.070 072 1.47 3142
0+135.04 221 14.18 0.070 0.99 1.90 3332
TOTAL: 33.32 md.
ABSCISAS 0+-000.00 - 367,65 AV. KIGMAN ENTRE CALLE GONZANAMA Y AMALUZA
ABSCISAS LONGITUD ANCHO LSPESOR AREA VYOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m2) m3)  |ACUMULADO
0+000.00 8.13 0.070 0.57
0+010.00 10.00 7.0t 0.070 049 529 329
0+020.00 10.00 7.04 6.070 0.49 452 10.21
0-+030.00 10.00 705 070 049 4.93 15.14
0+040.00 10.00 703 0.070 0.49 493 20.07
0+050.00 10.00 7.01 0070 049 491 24.98
O-H060.00 10,00 699 0.070 0,49 4.90 29.88
0+070.00 10.00 6.98 .070 049 4.89 3497
0+080.00 10.00 0.98 0.070 049 489 35.66
0-+090.00 10.00 706 0070 049 4.91 44.57
0+100.00 10,00 7.07 0070 04% 495 49.52
0+110.00 10.00 7.08 0.070 0.50 495 _ 54.47
0+120.00 10.00 7.06 0070 249 4.95 59.42
0+130.00 10.60 7.03 0070 0.49 4.94 64.36
0+140.00 10.00 7.04 0070 0.49 4.93 69.29
0+150.00 10.00 7.02 0.07) 045 4.92 421
‘0+160:00 10:00 7.18 0070 0.56 4.97 70.18
0+170.00 10.00 T34 0.070) 0.51 508 84.26
0+180.00 0.00 7.00 0.070 049 000 84.26
0+190.00 1D.00 7.02 0.070 0.49 491 89.17
0+200.00 10.00 6.95 0.070 049 489 94.06
0+210.00 10.00 . 6.95 0.070 0.49 4.87 98.93
0+220.00 16.00 6.99 DO70 0.49 488 103.81
0+230.00 16.00 6,99 0.070 0.49 4 89 108.7¢
0-+240.00 10,00 6.97 0.070 0.49 4.89 113.59
0+250.00 10.00 6.92 0.070 0.48 486 118.45
(0+260.00 10.00 6.99 0.070 0.49 487 12332
0+270.00 10.00 ;.88 0.070 0.48 4.85 128.17
0+280.00 10.00 6.50 0.070 0.46 4.68 132.85
0+290.00 10.00 6.53 0.070 0.46 4.56 137.41
0+300.00 10.00 6.54 0.070 .46 4.57 141.98
0+310.00 10.00 6.56 0.070 0.46 4.58 146,57
0+320.00 10.00 6.57 0.070 0.46 4.60 151.17
0+330.00 10.00 6.58 0.070 0.46 4.60 155.97
0+340.00 10.00 6.75 0.070 047 4.67 16044
0+346.42 6.42 715 0.070 0.30 312 163.56
0+350.060 3358 8.05 0.070 0.36 1.90 16546
0+360.00 10.00 B.OG 0.070 0.56 5.64 171.10
0+367.65 7.65 698 0.070 049 403 175.13
TOTAL: 175.13 m*




RU002 Recuperacion de hormigon asfaltico con fresadora

ABSCISAS 4+148.00 - 0+751.68 24 de Mayoe entre 10 de Aposto y Lomrdes
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA YOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACTONES
() (m) (m) (m2) (m3)  |ACUMULADO)
0+142.00 7.58 0.050 038
0+150.00 200 753 0.050 (.38 0.76 0.76
0+160.00 10.00 7.54 (050 (.33 3.77 453
0+170.0C 10.00 7.53 0.050 0.38 377 8.30
0+130.00 10.00 732 0.050 038 3.76 12.06
0+190.00 10.00 7.50 0.030 0.38 3.76 15.82
0+200.00 10.00 749 0.050 0.37 373 19.57 -
0+210.00 10.00 751 0.050 0.38 3.75 2332
0+220.00 10.00 7.54 0050 0.38 3.76 27.08
0+230,00 1000 7.57 0.050 0.38 3.78 30.86
0+240.00 10.00 7.58 0.050 0.38 3.79 34.05
0+250.00 10.00 757 01050 .38 379 38.44
Q+257.25 7.25 757 G.050 0.38 274 41.18
0426051 326 947 3.050 047 1.39 42.57
0+270.00 949 10.05 0.050 0.50 463 47.20
0+280.00 10.00 10.04 0.050 0.50 502 5222
0+290,60 10.00 10.05 0.050 Q.50 502 57.24
0+300.00 10.00 10.07 0.050 .50 5.03 6227
0+310.00 10.00 1008 0.050 0.50 5.04 67.31
0+320,00 10.00 10.10 0050 0.51 5.05 72.36
0-+330.00 10.00 10.11 0.050 0.51 5.05 7741
0+340.00 10.00 10.11 0.050 0.51 506 8247
0+350.00 10.00 10.12 0.050 0.51 5.06 87.53
0+360.00 10.00 10.13 0.050 0.51 5.06 92.59
0+370.00 10.00 10.15 0.050 051 5.07 97.66
0+380.00 10.00 10.18 0.050 0.51 5.08 102.74
0+390.00 10.00 10.20 0.050 0.51 5.10 107.84
0+394.97 397 10.21 0.030 0.51 254 110.38
0-+400.00 5003 10.13 0.050 0.51 2.56 112.94
0+410.00 10.00 10.12 0.050 0.51 5.06 118.00
0+420.00 10.00 1011 0.050 051 5.06 123.06
0+430.00 10.00 10.10 0.050 0.51 5.05 128.11
0+440,00 10,00 10.10 0.050 0.51 5.05 133.16
0+450.00 10.00 10.08 0.050 0.50 5.05 138.21
0+460.00 10.00 10.06 0.050 0.50 5.04 143.25
0+470,00 10.00 10.06 0.050 0.50 5.03 148.28
0+480.00 10.00 10.07 0.050 0.50 5.03 153.31
0+4190.00 10.00 10.09 0.050 0.50 5.04 158.35
0+500.00 10.00 10.14 0.050 0.51 5.06 16341
0+510.00 10.00 10.18 0.050 0.51 5.08 168,42
Q+520.00 10.00 10.08 0.050 0.50 5.07 173.56
G+530.00 10.00 10.12 0.050 0.51 5.05 178.61
0+530.00 10,00 10.15 D050 0.5 5.07 183.6%
0+550.00 10.00 10,15 0.050 0.51 5.08 188.76
0+560.00 10.00 10.14 0.050 0.51 5.07 193.83
0+570,00 10.00 10.14 0.050 0.51 5407 198,90
0+580,00 10.00 10.13 0.050 0.5t 507 203.97
0+590.00 10.00 10.14 0.050 0.51 507 209.04
0+600.00 10.00 10.16 0.050 0.51 508 21412
0+610.00 10.00 10.17 0.050 0.51 5.08 219.20
0+620.00 10.00 10.17 0.050 0,51 5.09 22429
0+630.00 10.00 10.25 0.050 0.51 5.11 229.40
O+640.00 10.00 10.11 0.050 051 5.09 234.49
0+650.00 10.00 10.13 0.050 0.51 5.06 239.55
0+660.00 10.00 10.16 0.050 0.51 5.07 244.62
0+670.00 10.00 10.17 0.050 0.51 5.08 249,70
0+680.00 10.00 10.16 0.050 0.51 5.08 25478
0+690.00 10.00 10.15 0.050 .51 5.08 259.86
0+700.00 10.00 10.14 0030 0.51 5.07 26493
0471000 10.00 10.12 0.050 0.51 5.07 270.00
0+720.00 10.00 10.09 04050 0.50 5.05 275.05
D+730.00 10.00 10,06 0.050 0.50 5.04 280.09
0+736.65 G.65 10.30 0050 0.52 3.38 283.47
04739.95 3.30 12.83 0.050 0.64 1.91 285.38
B+741,07 1.12 1471 0.050 0.74 0.77 286.15
0+745.91 484 15.17 0.050 076 3.62 28977
0+750.75 4.84 15.64 0,050 0.78 3.73 293.50
0+H751.55 0.93 13.27 0.050 0.66 0.67 294.17
TOTAL: 294.17 mt.
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MUNICIPIO DE LOJA

onsorcio  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 _ PLANILLA: 4

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIOD{: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 401

CAPITULOQ: REGENERACION URBANA

SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION

RU003 Demolicion de pavimento de hormigon simple, inc. cargada para desalojo  UNIDAD: m3

e

LONG. YOLUMEN
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
0+148.00 0439407 246.97 441 .41 CALLE 24 DE MAYO DESDE 10 DE AGOSTO HASTA MIGUEL
RIOFRIO

J

TOTAL = 44141 /Ms

TOTAL ACUMULADO= 824.54 3

TOTAL CONTRACTUAL= 5 83300 M3

ING. CLAY\JAMANIEGO _ ING, JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA 5.A.




RUG03 Demolicion de pavimente de hormigon simple, inc. cargada para desalojo

CALLE 24 DE MAYO DESDE 10 DE AGOSTO

ABSCISAS 0+148.00 - 0+230.00 . HASTA MIGULEL RIOFRIO
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VYOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m2) (m3)  |ACUMULADO

0+143.00 7.58 0.20 1.52

0+150.00 2.00 7.53 0.20 1.51 3.02 3.02 Tode el ancho de calzada
0+160.00 10.00 7.54 0.20 1.51 15.07 18.09 Tedo el ancho de calzada
0+170.00 10.00 7.53 0.20 1.51 15.07 33.16 Todo el ancho de calzada
0+180.00 10,00 7.52 0.20 1.50 15.05 4821 Todo el ancho de calzada
0+190.00 10.00 7.50 0.20 1.50 15.02 63.23 Todo el ancho de calzada
0+200.00 10.00 7.49 0.20 1.50 14.99 78.22 Todo €] ancho de calzada
0+210.00 10.00 7.51 0,20 1.50 15.00 9322 Todo el ancho de calzada
0+220.00 10.00 7.54 0.20 1.51 15.05 108.27 Todo el ancho de calzada
0+230.00 10.00 7.57 0.20 1.51 15.11 123.38 Todo €] ancho-de calzada
0+240.00 10.00 7.58 0,20 1.52 1515 138.53 Todo el ancho de calzada
0+250.00 10.00 7.57 0.20 1.51 15.15 153.68 Todo el ancho de calzada
0+257.25 7.25 7.57 0.20 i.51 10.98 164.66 Todo el ancho de calzada
0+260.51 3.26 9.47 0.20 1.89 5.56 17022 Todo el ancho de calzada
0+270.00 9.49 10.05 (.20 2.01 18.52 188.74 Todo el ancho de calzada
0+280.00 10.00 10.04 0.20 2,01 20.09 20883 Todo ¢! ancho de calzada
0+290.00 10,00 10,05 0.20 2.01 2009 228.92 Todo el ancho de calzada
0+300.00 10.00 10.67 0.20 2.01 2012 249.04 Todo el anche de calzada
0+310.00 10.00 10.08 0.20 2.02 2015 26919 Todo e ancho de calzada
0+320.00 10.00 10.10 0.20 2.02 20.18 289.37 Todo el ancho de calzada
0+330.00 10.00 10.11 0.20 2.02 20.21 309.58 Todo el ancho de calzada
0+340.00 10.00 10.11 0.20 2.02 20,22 329,80 Todo £] ancho de calzada
0+350.00 10.00 10.12 0.20 202 20.23 350.03 Todo el ancho de calzada
0+360.00 10.00 10.13 0.20 2.03 2025 370,28 Todo el anche de calzada
0+370.00 10.00 10.15 0.20 2.03 20,28 390.50 Todo el ancho de calzada
0+380.00 10.00 10.18 0.20 2.04 2033 410.89 Todo el ancho de calzada
0+390.00 10.00 10.20 0.20 2.04 2038 431.27 Todo el ancho de calzada
0+394.97 497 10.21 0.20 2.04 10.14 44141 Todo el ancho de calzada

TOTAL : 441.41m?,




ONSORCIO

TELEXIRACICH | EnayA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANG CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 : PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: JUNTOU16
RUBRO: 402
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULC: REPAVIMENTACION
RU004 Excavacion a maquina sin clasificar Jf' TUNIDAD: m3
ABSCISAS LONG. VOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
0+000.00 0+367.65 367.65 1,582.71 AV. KIGMAN ENTRE CALLE GONZANAMA Y AMALUZA
0+081.75 0+136.04 54.29 185.57 Miguel Riofrio entre Macard y 24 de Mayo
0+037.75 0+094.99 57.24 216.23 Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo
0+000.00 0-+H060.00 60.00 301.24 CALLE CRILE ENTRE AV.UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBRE
7
f’
TOTAL= 228575 M3 .

TOTAL ACUMULADO= 18,497.47 M3
TOTAL CONTRACTUAL=  121,637.56 M3

e a2
ING, CLA\L AMBNIEGO
SUPERINTCRDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

gter

IE L |‘ ClviL, 5o
ING. JOSE Arﬁﬂ BLANCO

FISCALIZACION
INCA S.A.




RU004 Excavacién a miquina sin clasificar

ABSCISAS 0+000.00 - 0+367.65 AV. KIGMAN ENTRE CALLE GONZANAMA Y AMALUZA
ABSCISAS | LONGITED | ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) () (m2) (m3) ACUMHULADO
0+000.00 8.11 0.615 4.99
H+010.00 10.00 7.0 0.615 43 46.49 46.49
0+020.00 10.00 7.04 0.615 4.33 43.20 89.69
0+030.00 10.00 7.05 0.613 4.34 43.33 133.02
0+0406.00 10.00 7.03 0.615 432 43.30 176,32
0+050.00 10.00 701 0.615 431 43.17 219.49
0+060.00 1000 6.99 0.615 4.30 43 .05 262.54
0+070.00 10.00 6.98 0.615 4.29 42.96 305.50
0+080.00 1000 6.98 0.615 4.29 42,93 348.43
0+090.00 10.00 7.06 0.615 4.34 43,17 391.60
0+100,00 10.00 7.07 0.615 4.35 43.45 435.05
0+110.00 10.00 7.08 0.615 4.35 43.51 478.56
0+120.00 10.00 7.06 0.615 4.34 43.48 522.04
0+130.00 10.00 7.05 1.615 4.34 43.39 565.43
0+140.00 10.00 7.04 0.615 4.33 43.33 608.76
0+150.00 10.00 7.02 0.615 4.32 4323 651.99
0+160.00 10.00 7.18 0.615 4.42 43.67 695.66
0+170.00 10.00 7.34 0.615 4.51 44 65 740.31
0+180.00 10.00 7.00 0.615 431 44.10 784 41
0+190.00 10.00 7.02 0.613 4.32 43.11 827.52
0+200.00 10.00 6.95 0.615 4.27 42.96 870.48
0+210.00 10.00 6.95 0.615 4.27 42.74 013.22
0+220.00 10.00 6.99 0615 4.30 42.87 956.09
0+230.00 10.00 6.99 0.615 4.30 42.99 99908
0+240.00 10.00 6.97 0.615 4.29 42.93 1,042.01
0+230.00 10.00 6.92 0.615 4.26 4271 1,084.72
0+260.00 10.00 6.99 0.615 4.30 42.77 1,127.49
0+270.00 10.00 6.88 0.615 4.23 42.65 1,170.14
0+280.00 10.00 6.50 0.615 4.00 41.14 1,211.28
0+290.00 10.00 6.53 0615 4.02 40.07 1,251.35
0+300.00 10.00 6.54 0.615 4.02 40.19 1,201.54
(H310.00 10.00 6.56 0.615 4.03 40.28 1,331.82
0+320.00 10.00 6.57 0.615 4.04 40.37 1372.19
0+330.00 10.00 6.58 0.615 4.05 40.44 1,412.63
0+340.00 10.00 6.75 0.615 4.15 40,99 1,433.62
0-+346.42 6.42 7.15 0.615 4.40 27.44 1,481.06
0+350.00 3.58 8.05 0.615 4.95 16.73 1,497.79
0+360.00 10.00 8.06 0.615 4.96 49.54 1,547.33
G+367.65 765 4598 0,615 4.29 35.38 1,582.71
367.65 TOTAL: 1,582.71 m’.
ABSCISAS 0+081.75 - 0+136.04 Miguel Riofrio entre Macara y 24 de Mavo
ABSCISAR LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) () (m2) m3) |ACUMULADO
0+081.75 9.02 0.390 3.52
0+090.00 3.25 8.60 0.390 335 28.35 28.35
0+100.00 10.00 8.53 0.390 333 33.40 61.75
0+110.00 10.00 8.54 0.390 3.33 33.29 95.04
0+120.00 10.00 8.59 0.390 3.35 33.40 128.44
0+131.59 11.59 8.3% 0.390 3.27 38.38 166.82
0+133.83 224 10.34 0.390 4.03 818 175.00
0413604 | 221 | 1418 [ 039 | 55 | 1037 | 18557
54.29 TOTAL: 185.57 m%.
ABSCISAS 0H037.75 - 0+094.99 Rocafuerte entre Macard v 24 de Mayo
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
(m) () {m) (m2) m3) |AcuMULADO)
0+037.75 11.08 0.340 3.77
0+040.00 2125 10.98 0.340 3.73 8.44 8.44
0+050.00 10.00 10.90 0.340 3,71 37.20 45.64
0+060.00 10.00 10.94 0.340 372 37.13 . 8277
0+070.00 10.00 10.94 0.340 3.72 37.20 119.97
0+080.00 10.00 10.96 0.340 3.73 37.23 157.20
0+020.00 10.00 | 1116 0.340 3.79 37.60 194.80




0409221 2.21 11.73 0.340 1.99 8.60 203.40
0+094,99 2.78 15.41 0.340 5.24 12.83 21623
57.24 TOTAL: 216.23 m’.
ABSCISAS 0+000.00-  O+060.00 CALLE CHILE ENTRE AV.UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMERE
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) m) (m) (m2) {m3) | ACUMULADO
0+000.00 .36 0,550 5.15
0+010.00 10.00 911 0.550 5.01 50.79 5076
0+020.00 10.00 e.07 0.550 4.99 50.00 100.79
0+030.00 10.00 .06 0.550 4.93 49,86 150.65
0+040.00 10.00 9,19 0.350 5.05 50.19 200.84
0+050.00 10.00 9.13 0.550 5.02 50.38 25122
0+060.00 10.00 9.06 0.550 4,93 50.02 301.24
G0.00 TOTAL: 301.24 m>
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIOPYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTQ ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA

[LEL R N

CONTRATISTA:

CIUDAD DE LOJA"

CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACTON: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERICDO: JUNIO/2016
CIVIL, 8.A. RUBRO: 403
CAPITULO: REGENERACION URBANA-
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU005 Cargada de material con maquinazia f/ UNIDAD: m3
Q. N
ABSCISAS Lo VOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA {m) M3)
0+081.75 0+136.04 54.29 185.57 Miguel Rioftio entre Macard y 24 de Mayo (naterial granular)
0+037.75 0+094.99 5724 216.23 Rocatiterts enire Macard y 24 de Mayo (material granular)
0+000.00 0+367.65 367.65 158271 AV, KIGMAN ENTRE CALLE GONZANAMA Y AMALUZA (material granular)
0+000.00 0+060.00 60.00 301.24 CALLE CHILE ENTRE AV.UNIVERSITARIA Y I8 DE NOVIEMBRE (material granular)
0+148.00 0+304.97 246.97 44140 Calle 24 de mayo desde 10 de agosto hasta Miguel Rioffio (pavimento fgido)
TOTAL= 272115 M3 S Nota: Los volumenes puedenr ser comprobados del rabro No. 401 v 402dcla
TOTAL ACUMULADO= 18 398.31 M3 presents planlla
TOTAL CONTRACTUAL= 121 637.56 M3
ING. CLAY 54 ING. JOSE ANGEL BLANLO

IjAN &
SUPERINTENDERTE

CONSORCIO LOJX 20

FISCALIZACION |
INCA S.A.




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIQ"ROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENTBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE

i LA CIUDAD DE LOJAY
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: PERIODO: JUNIO/20%6
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENJERIA CIVIL, S.A. RUBRGO: 404
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RUOGO6G Transporte de materdial UNIDAD: m3*kn
ABSCISAS VOL"DIS. OBSERVACIONES
DESDE HASTA (**lam)
{+148.00 0+751.68 3384.01 |24 DE MAYO ENTRE 10 DE AGOSTO Y LOURDES
037,75 0+024 .99 66.14 ROCAFUERTE ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
(+000.00 0+262.00 97.02 SUCRE ENTRE GONZANAMAY CHILE
0-+000.00 0+110.00 81.46 SARAGURO DNTRE GONZANAMA Y CHILE
O+081.75 0+136.04 12685 | Miguel Riofrio entre Macard y 24 de Mayo
0+037.75 0+094.99 155.18  {Rocafuerie entre Macari y 24 de Mayo
0+000.00 0+367 .65 404368 {AV. KIGMAN ENTRE CALLE GONZANAMA Y AMALUZA
0+000.00 0+060.00 799,69 {CALLE CHILE ENTRE AV.UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBRE

TOTAL= 875491 M3*km /
TOTAL ACUMULADO= 3049491 M3*km
TOTAL CONTRACTUAL= 749 146.99 M3*km

a /i
ING. CLAY SAMANIED ING. JOSE ANGEL 8LANCO
SUPERINJENDEATE FISCALIZACION
CONSGRCIO LA 2015 INCA S.A.




CALLE CHILE ENTRE AV.UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBRE ‘
DISTANCEA NO
DISTANCIA GESDE| CONSIDERADA
CENTRC DE SEGUN
ABSCISAS VOLUMEN GRAVEDAD especIFicacion | DISTANCIA v*D VOLUMEN OBSERVACIONES _ !
INICIO FIN {m3) (km) (] (Em) (m3*km) [ACUMULADO ‘
301.24 2.90 0.50 2.40 72298 8 678.20  [Material Granular hacia crijba i
0-+000.00 0+060.00 Material fresado hacia parte posterior
479 1.90 0-30 140 76.71 8 754.91  colegio Bemardo V.
TOTAL : 60.00 79969 m**km.

Nota: Los volumenes pueden ser comprobados de los rabros No. 400, 401 y No. 402 de la presente planilla
Se descuenta 500m en todas Jas distancias, de acuerdo a lo descrito en la especificacion técnica Transporte de material (para los ubros RU006, RU023)




RU006 Transporte de material
24 DI MAY O ENTERI 10 DE AGOSTO Y LOURDES
DISTANCIA NO
DISTANCIADESDE | CONSIDERADA
CENTRO DE BEGUN
ABSCISAS YOLUMEN GRAVEDAD EsPECIFICACION | DISTANCIA v*D VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO TIN {m3) (km) (lan) {km) (m3*km)  [ACUMULADO
- Material fresado hacia parte posterior
0+148.00 (+751.68 28417 1.80 0.50 1.30 38242 182 42 colesio Bernardo V.
0+148.00 (H354.97 441.41 7.30 0.50 6.80 3001.59 3384.01  |Pavimento de hormigon
TOTAL : 603.68 3 384.01 m**km.
ROCAFUERTE ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
DISTANCIA NO
PISTANCIADESDE | CONSIDERADA
CENTRODE SEGUN
ABSCISAS YOLUMEN GRAVEDAD ESPECTFICACION | DISTANCIA Y*D VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m3) ) (km) (lm) (km) | (m3*Jm) |[ACUMULADO
Material fresndo hacia parte posterior
0+037.75 0+094 .99 50,88 1.80 0,50 1.30 66.14 3450.15 | colegio Bernardo V.
TOTAL : 37.24 66.14 m**km.
SUCRE ENTRE GONZANAMAY CHILE
DISTANCTA NO
DISTARCISDESDE | CONSIDERADA
CENTRO-DE SEGUN
ADBSCISAS VOLUMEN GRAVEDAD ESPECIFICACION | DISTANCIA V+D YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m3) (lam) (i) (an) (m3*km) |ACUMULADOD
Mauterial fresado hacia parte posterior
0+000.00 H262.00 75.32 1.80 0.30 1.30 9792 3548.07 | coleio Bernando V.
TOTAL : 202.00 97,92 m?*km,
SARAGURO ENTRE GONZANAMA Y CHILE
DISTANCIA NO
DISTANCIA DESDE | CONSIDERADA
CENTRGDE SEGON
ABSCISAS VOLUMEN GRAVEDAD EspECIFICAcioN | DISTANCIA ¥*D VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m3) Qan) (k) @& .| @3 |ACUMULADO
- Material fresado hacia parte posterior|
0+000,00 0+110.00 62.66 1.80 0.50 1.30 81.46 362953 {colesio Berardo V.
TOTAL: - 116:00 | §1.46 o “km.
Migwel Riofrio entre Macard ¥ 24 de Mayo
DISTANCIA NO
DISTANCIADESDE| CONSTOERADA
CENTRO DE SEGUN
ABBCISAS YOLUMEN GRAVEDAD ESPECIFICACION | DISTANCIA V*D VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN [n3) (k) (lm) (km) (3*km) |ACUMULADO
185.57 0.95 0.50 045 83.51 3713.04 |Materia} Granular hacta criba
+081.75 0+136.04 ) - |Material fresado hacia parte posterior
33.32 1.80 0.30 130 43.32 3756.36  icolegio Bernardo V.
TOTAL: 54.29 126.83 m**km. :
Rocafuerte entre Macara y 24 de Mayo
DISTANCIA NG |
DISTANCIA DESDE |  CONSIDERADA
CENTRO DE SEGUN
ABSCISAS YOLUMEN GRAVEDAD ESPECITICACION | DMSTANCIA YD YOLUMEN ) OBSERVACIONES
INICIO FIN (m3) (km) (tom) (k) (m3*lon) | ACUMULADQ
216.23 0.95 0.50 0,45 97.30 3853.66 |Matenal Granular hacia criba
0+037.75 0+094.99 - Material fresado hacia parte posterior
.32 1.80 030 1.30 3788 3911.54 |cabegio Bemardo V.
TOTAL: 57.24 1535.18 m°*km.
AV. KIGMAN ENTRE CALLE GONZANAMA Y AMALUZA
DISTANCIA NO
DISTANCIADESDE | CONSIDERADA
CENTRO DE SEGON
ABSCISAS YOLUMEN GRAVEDAD ESPECIFICACION | DISTANCEA v*D YOLUMEN OBSERVACTONES
INICIO FIN (m3) (km) (o) () (m3+km) _[ACUMULADO
158271 2.90 0.50 2.40 3 798.50 7710.04  [Material Granular hacia criba
0+000,00 0+367.65 | Material fresado hacia parte posteri
3, .50 0.50 . 18 parte posterior
17513 1.9 ? 140 245 795522 |cologio Bernardo V.
TOTAL: 367.65 4 043.68 m *{m,




RUTA DE RECORR-"JO"DE VOLQUETAS HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AY. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO
DISTANCIA DE RECORRDIO: 1.8 Km

TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO

RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDOU VALDIVIESD
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. UNIVERSITARIA Y GONZANAMA
DISTANCIA DE RECORRDIO: 1.8 Km

TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO
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i FUENIRALITS UEBavs

MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
Lnaars SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOSY PERIODO: JUNIO/2016
PROYECTOS DE INGENIERIA RUBRO: 405
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU007 Acabado de obra bisica existente UNIDAD: M2
ABSCISAS AREA OBSERVACIONES
DESDE HASTA (M2)
0+000.00 0+244 66 2 035,57 Calle Matilde Hidalgo Entre Av. Emiliano Ortega v Calle Lourdes
0+000.00 0404215 348.58 Calle Cafiizares entre Av . Emiliano Ortega y Matiide Hidalgo
0+000.00 0+030.00 502,12 Calle Egas entre Av . Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
0+000,00 0+023.07 151.46 Av. Emiliano Ortega y calle Lourdes
0+000.00 0+066.21 495,10 Calle Miguel Riofiio entre Av, Emiliano Ortega y Macard
0+000.00 0+058.12 42539 Calle Mercadillo Entre Macara y 24 de Mayo
0+000.00 0+059.78 486.72 Calle Azuay Entre Macara y 24 de Mayo
0+000.00 0+0495.98 356.78 Calle Miguel Riofrio Entre Macara y 24 de Mayo
0+000.00 0405381 520.52 Calle Rocafuerte Entre Macara y 24 de Mayo
0+000.00 0+346.42 240232 Av. Kigman entre Gonzanama y Amaluza
0+000.00 0+210.00 4 361.51 Avy. Universitaria entre Chiley Celica
0+000.00 0+048.66 433 .99 Calle Gonzanama enire Av. Universitaria y 18 de Noviembre
0+000.00 0-+-050.00 480.50 Calle Chile entre Av. Universitariay 18 de Noviembre
3
/
TOTAL= 1302056 M2 /
TOTAL ACUMULADO = 36 301.60 M2 4
TOTAL CONTRACTUAL= 24327512 M2

ING. CLAYSARIANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCASA




RUM07 Acabado de obra bésica existente _
ABSCISAS 1+000.00 - 0+244.66_Calle Matilde Hidalzo Entre Av. Emiliano Ortega y Calle Lourdes

ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADA|

0+000.00 14.49 ky
0+001,05 1,05 2.40 12,54 12.54 2
0+003.79 2,74 6.91 22.34 34,88
0+010.00 6,21 6.64 42,07 76,95
0+012.04 2.04 6.64 13.55 90.50
0+014.15 2,11 875 16.24 106.74
0+020.00 5.85 9.01 51.95 158.69
(H030.00 10.00 9.07 90.40 249.09
0-+040.00 10.00 9.27 91.70 340.79
0+050.00 10,00 9.14 92.05 432,84
0+060.00 10.00 9.23 91.85 32469
0+070.00 10.00 9,05 91.40 616,09
0+030.,00 10.00 Q.00 90.25 706.34
0+090.00 10.00 8.86 89.30 795.64
0+100.00 10.00 5.94 89.00 884,64
0+106.47 6.47 882 57.45 942.09
0+108.58 2.11 6.78 16.46 958.55

i . (+120.00 11.42 7.02 78.80 1037.33

aod 0+130.00 10.60 7.17 70.95 1 108.30

' 0+137.08 7.07 50.41 1158.71
0+139.21 9.10 17.22 1175.93
0+140.00 8.97 7.14 1183.07
0+150.00 8.98 89.75 127282
0+170.00 .70 1 27
0+180.00 $9.70 1541.97
0+186.60 8.97 59.20 1601.17
0+188.66 6.89 16.34 161751
0+196.44 6.88 53.57 1671.08
0+210.00 6,97 93.90 176498
0+217.00 6.96 48.76 1813.74
0+219.08 9.06 16.66 1 830.40
0+230.00 9.06 98.94 1929.34
0+240.00 9.06 90.60 2019.94
0+242.22 6.98 17.80 203774
0+243.56 726 9.54 2047.28
0+244.66 7.81 8.29 2 055,57 0
TOTAL : 2 055.57|m2.

1. ABSCISAS 0+000.00 - HM215 Calle Caiiizares entre Ay, Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
ABSCISAS LONGITTUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES

{m) (m) (m2) ACUMULADA

0+000.00 0.00 17.04 0.00 0.00
0+001.33 1.33 9.50 17.65 17.65
0+003.,20 3.20 748 27.17 44,82
0+005.24 2.04 5.79 13.54 58.36
0-+006.38 1.14 531 6.33 64.69
0+009.25 2.87 5.14 15.00 79.69
0+010.94 1.69 852 11.54 9123
0+020.00 9.06 8.53 77.24 168.47
0+030.00 10,00 8.54 83.35 253.82 5
0+031.77 1.77 8.54 15.12 268.94 JI
0+033.47 1.70 8.14 14.18 283.12
0+036.90 3.43 5.36 23.15 306.27
0+038.45 1.55 593 - 8.75 31502 - !
0+040.86 241 8.78 1773 | 332,93 !
0+042.15 1.29 15.77 15.83 348.58
TOTAL : 348.58 | m2,




ABSCISAS 0-+000.00 - 0+030.00 Calle Egas entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
' m {m) (m2) | ACUMULADA
0+000,00 0.00 15.42 0.00 0.00
0+000.67 0.67 10.47 8.67 8.67
0+001.25 1.25 9.35 12.39 21.06
0+003.74 2.49 5.97 19.07 . 40.13
0-+(113.14 9.40 5.69 54.80 94.93
0+013.74 0.60 9.02 4.41 99.34
0-+020.00 6.26 9.02 56.47 155.81
0-+H)30.00 10.00 9.02 90.20 246.01
0-+040.00 10.00 9.02 90.20 336.21
0-+H)48.09 8.09 9.02 72.97 409.18
0-+049.75 1.66 570 12.22 421.40
0+058.17 4.43 6.11 26.18 470.34
0+060.01 1.84 8.21 13.17 483.51
0+061.02 1.01 10.40 9.40 49291
0+061.73 0.71 15.54 9.21 502.12
TOTAL : 502.12|m2.
ABSCISAS 0-+000,00 - 0+023.07 Ay. Emiliano Ortega v calle Lourdes
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ARTA AREA OBSERVACIONES
{m) (m) (m2) ACUMULADA
0-+000,00 847
H000.82 (.89 6.65 6.73 6.73
0-+001.90 1.01 5.92 6.35 13.08
+002.81 0.91 35.34 5.12 18.20
0+004.83 2.02 5.34 10.79 28.99
0+011.13 6.30 5.34 33.64 62.63
0+013.23 2.10 744 13.42 76.05
0+020.00 6.77 7.44 50,37 126.42
H021.63 1.63 177 12 440 138.82
0-+H023.07 1.44 9.79 12.64 151.46
TOTAL : 151,46 m2,
ABSCISAS 0-+H00.00 - 0+066.21  Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Macard
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) m) (m2) ACUMULADA
0+000.00 15.99 '
0-+003.65 3,65 7.98 4375 43.75
0+007 .85 4.20 534 27,97 71.72
0+009,95 2.10 744 13.42 85,14
(-020.00 10.05 7.44 74.77 159,91
0+4030.00 10.00 7.44 74.40 234.31
0104000 | 10,00, 74 [ 7440 T 30871 o
0+050.00 10.00 744 74.40 383.11
0+054.23 4.23 7.44 31.47 414.38
0+056.34 2.11 5.34 13.48 428.06
0+061.35 5.01 5.34 26,75 454.81
0+004.04 2.69 6.93 16.50 47131
0+066.21 2,17 15.00 2379 495.10
TOTAL : 495.10|m2.




ABSCISAS 0+000.00 - 0+058.12 Calle Mercadillo Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGIIUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{m) | {m) (m2) | ACUMULADA
0-+000.00 0.00 14.00 0.00 0.00
0-+000.92 0.92 8.33 10.27 10.27
0+002.76 1.84 5.28 12.52 22.79
0+009.80 7.04 434 33.86 56.65
0+011.90 2.10 8.54 13.52 70.17
0+020.00 8.10 8.54 69.17 139.34
04030.00 10.00 8.54 85.40 224.74
0+040.00 10.00 8.54 85.40 310.14
0+044.73 4.73 8.54 4039 350.53
0+046.83 2.10 434 13.52 364.03
0+H)53.42 6.59 4.35 28.63 392,68
0+055.12 1.70 5.08 8.02 400.70
0+056.71 1.59 7.18 9.73 410.45
0+)58.12 1.41 14.01 14.94 42539
TOTAL : 425.39|m2.
ABSCISAS 0+000,40 - 0+059.78 Calle Azuay Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ARFA AREA OBSERVACIONES
(m) () (m2) ACUMULADA
0+000.00 15.78
0+00L1.18 1.18 9.74 15.06 15.06
0+003.79 261 6.66 21.40 36.46
‘04609 68 5,89 644 38.58 75.04
0+011.78 2.10 8.54 15.73 50.77
0-+020.00 8.22 8.54 70.20 160.97
0-+030.00 10.00 8.54 85.40 246.37
0+040.00 10.00 8.54 85.40 331.77
0+046.38 6.38 8.54 54.49 3186.26
0+048 48 2.10 6.44 15.73 401.99
0-+050.00 1.52 6.44 9.79 411,78
0+055.20 5.20 6.48 33.59 44537
0+0357.09 1.89 745 13.16 458.53
0+058.68 1.59 997 13.85 472.38
0+059.78 1.10 16.11 14.34 186.72
TOTAL : 486.72|m2.
ABSCISAS 0-+H10.00 - 0+045.98 Calle Miguel Riofrio Entre Macara y 24 de Mavo
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) {m) (m2) ACUMULADA
Lgr00000 | 000 ) 1500 000 . ..000 _} . .
0+000.80 | 0.80 9.68 9.87 987
0+003.31 2.51 5.33 18.84 2871
0+005.13 1.82 5.34 5.71 38.42
0+010.33 5.20 534 2711 66.19
0+012.43 2.10 7.4 13.42 79.61
0+020.00 7.57 7.44 56.32 135.93
0+030.00 10.00 7.44 74.40 210.33
0+040.00 10.00 744 74.40 284.73
0-+047.88 7.88 7.44 58.63 343,36
0+049.98 2.10 5.34 13.42 356.78
TOTAL : 356.78[ m2.




ABSCISAS H000.00 - 0+053.81 Calle Rocafuerte Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADA
0+000.00 0.00 3.44 0.00 0.00
0+002.18 218 .44 18.40 18.40
0+004.28 2.10 10.54 19.93 38.33
| 0+010.00 572 10.54 6029 9%.62
0+020.00 10.00 10.54 105.40 204.02
0+030.00 10.00 10.54 105.40 300.42
0+040.30 10.30 10.54 108.56 417.98
0+042.47 217 6.34 18.31 436.29
0-+049.39 6.92 6.42 44.15 480.44
0+0350.92 1.53 7.18 10,40 490,84
0+052.56 1.64 9.53 13.70 504.54
0+053 .81 1.25 16.04 15.98 520.52
TOTAL : 520.52{m2.
ABSCISAS 0+000.00 - H-346.42 Av. Kigman entre Gonzanam3j y Amaluza
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERYACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADA
0+000.00 811
0+310.00 10,00 7.01 75.60 75.60
0+020.00 10.00 7.04 70.25 145.85
0+030.00 10.00 7.05 70.45 216.30
0+040,00 10.00 7.63 70.40 286.70
0+050.00 10.00 7.01 70.20 356.90
0+060.00 10.00 6.99 70,00 426,90
{(-+070.00 10.00 6.98 69.85 496.75
0+080.00 10.00 6.93 60.80 566,55
0+090.00 10.00 7.06 70.20 636.75
0+100.00 10.00 7.07 70.65 707.40
0+110.00 10.00 7.08 70,75 778.15
0+120.00 10.00 7.06 70.70 848,85
(+130.00 10.00 7.05 70.55 919.40
0+140.00 10.00 7.04 70.45 989 .85
0+150.00 10,00 7.02 70.30 1060.15
0+160.00 10.00 7.18 71.00 113115
0+170,00 10.60 734 72.60 120375
0+180.00 10,00 7.00 71.70 1275.45
0+196.00 10.00 7.02 70.106 134555
0+200.00 10.00 6.50 67.50 1413.15
0+210.00 10.00 6.95 67.25 1 480.40
0+220.00 10,00 6.99 69.70 1.550.10
0+230.00 10.00 6.99 69.90 1 620.00
0+240.00 10.00 6.97 69.80 1 689.80
0-+250.00 10.00 6.92 69.45 175925
0+260.00 10.00 6.99 69.55 1 828 80
0+270.00 10.00 6.74 6B.65 1897.45
0+280.00 10.00 6.50 66.20 1 963.65
0+290.00 10.00 5.53 65.15 2 02880
0+300.00 10,00 6.54 6535 2094.15
0(+310.00 10,00 6.56 65.50 215965
04320.00 16.00 6.57 65.65 222530
0+330.00 10.00 6.58 65.75 2291035
0+340.00 10.00 6.75 66.65 2357710
0+346.42 6.42 7.15 44.62 2 402.32
TOTAL : 2402.32 | m2.




ABSCISAS H000.00 - 04:210.00 Ay. Universitaria entre Chile v Celica
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{m) () (m2) ACUMILADA]
0+HO00.00 20,01 0.00 0.00
0+002.28 2.28 13.2% 37.95 37.93
H010.00 7.72 11.17 94.38 13233
0+020.00 10.00 11.17 111.70 244.03
04+030.00 10.00 11.17 111.70 355.73
G-4040.09 10.00 11.17 11170 467.43
(H050.00 10.00 11.17 111.70 579.13
0+060.00 10.00 11.17 111.70 690.83
(+070.00 10.00 11.17 170 802.53
0+080.00 10.00 11.17 111.70 914.23
0+090.00 10.00 11.17 111,70 1025.93
(+100.00 10.00 11.17 111,70 1137.63
0+110.00 10,00 11.17 111.70 124933
0+120.00 10.00 11.17 111.70 1 361,03
0+130.00 10.00 11.17 111.70 147273
0+140.00 10.00 11,17 111.70 1584.43
0+150.00 10.00 11.17 111.70 1696.13
0+160.00 10.00 1117 11170 1 807.83
0+1706.00 10.00 11.17 111,70 1919.53
0+180.00 10,00 11.17 111.70 2031.23
(H190.00 10.00 11.17 111.70 2142.93
04+200.00 10.00 11.17 111,70 2 254,63
H210.00 10.00 11.17 111,70 2 366.33
04220 00 10,00 11.05 111.10 2 477.43
0+230.00 10.00 11.00 11025 2 587.68
0+240.00 10.60 i1.17 110.85 2 698.53
0+230.00 10.00 11.17 111.70 2 810,23
DH260.60 10.00 11.17 111.70 2 921.93
0+270.00 16.00 11.17 111.70 3033.63
0+280.00 1000 11.17 111.70 1145.33
0+290.00 10.00 11.17 111.70 3257.03
0+300.00 10.00 11.17 111.70 336873
0+310.00 10.00 11.17 111.70 3 480.43
0+320.00 10,00 11.17 111.7Q 3592.13
0+330.00 10.00 11.17 111.70 3702.83
0+340.00 10.00 11.17 11170 3 815.53
0+350.00 10.00 11.17 11170 3927.23
0+360.00 10.00 11.17 F11.70 4 038.93
(H370.00 10.00 11.17 L1170 4 150.63
(+380.00 10.00 11.17 111.70 426233
0+384.67 467 13.84 58.40 4320.73
0+386.85 218 23.57 40.78 4361.51
TOTAL : 4 361.51 | m2.
ABSCISAS H-000.00 - 048,66 Calle Gonzanaing entre Av. Universitaris v 18 de Neviemhbre
ABSCISAS | LONGITUD |  ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
m) m) (m2) ACUMULADA
B+000:00 18.37
(HD01.55 1.55 9.97 21.96 21.96
0H003.95 2.40 7.42 20.87 42.83
0+009.08 5.13 7.14 37.35 80.18
0+010.78 1.70 B.84 13.58 93.76
0+020.60 9.22 8.84 81.50 175.26
0+030.00 10.00 884 85.40 263.66
0+036.69 6.69 8.34 59.14 322.80
0+038.39 1.70 7.14 13.58 336,38
0+041.76 3.37 7.14 24.06 360.44
0+044.46 270 831 20.86 381.30
0+048.66 4.20 16.78 52.69 433.99
TOTAL : 433.99|m2.




ABSCISAS 0+000.00 - 0+030.1) Calle Chile entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{im) (m) (m2) JACUMULADA
0+000.00 14.14 0,00 0.00
0+010.00 10.00 9.07 116.05 116.05
0+020.00 10.00 9,06 90.63 206.70
0+030.00 10.00 9.19 91.25 297.95
0+040.00 10.00 9.13 91.60 389.55
0+050.00 10.00 906 90.95 480.50
TOTAL : 480.50{m2.
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ELCENRIACION URIANA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERTODO: JUNIQ/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 407
CAPITULO: REGENERACION URBANA.
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION /
R11509 SUB BASE CLASE 3, CON MATERIAL RECICLADO UNIDAD; M3
ABSCISAS VoLUvEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA. (M3) : '
0+000.00 0+244.66 41111 Calle Matilde Hidalgo Entre Av. Emiliano Ortega y Calle Lourdes |
0+001.33 0+030.00 67.48 Calle Cafiizares entre Av . Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
a 0+000.00 0+061,73 99.99 Calle Egas entre Av . Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
21 0+000.00 04023.07 30.29 Av. Emiliano Ortega v calle Lourdes
(+000.00 0+058.12 85.06 Calle Mercadillo Entre Macara y 24 de Mayo
-0+000.00 0+059.78 121 67 ‘Calle Azuay Entre Macara y 24 de Mayo
0+000.00 0+049.98 71.34 Calle Miguel Riofrio Entre Macara y 24 de Mayo
G+000.00 0+053.81 104.11 Calle Rocafuerte Enire Macara y 24 de Mayo
0+00G.00 0-+386.85 1308.46 Av. Universitaria entre Chiley Celica
0+000.00 0+048.66 86.80 Calle Gonzanamd entreAv. Universitaria v 18 de Noviembre
(+000.00 0+050,00 192.20 Calle Chile entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre
/f
TOTAL = 257851 / M3
TOTAL ACUMULADO= 5681.03 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 68 117.03 M3
i
G, cLAY $apAN ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIC LOJA 2015 INCA SA




RU009 SUB BASE CLASE 3, CON MATERIAL RECICLADO

ABSCISAS 0-+000.00 - 0+244.56 Calle Matilde Hidalgo Entre Av. Emiliano Ortega y Calle Lourdes
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA PROM | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m) (m) {m3) ACUMULADO
0+000.00 14.45 0.20
0+001.05 1.05 9,40 0.20 251 2.51
0+003 .79 274 6.91 0.20 447 6.98
0+010.00 621 6.64 .20 841 15.39
0+012.04 2.04 6.64 0.20 2.71 18.10
(+014.15 2.11 8.75 0.20 323 21.35
0+020.00 5.85 9.01 0.20 10,39 31.74
0+030.00 10,060 9.07 0.20 18.08 4982
0+040.00 10.00 9.27 0.20 18.34 68.16
0+060. 10.00 9.23 0.20 18.37 104.94
0+070.00 10.060 9.05 0.20 18.28 123.22
0-+080.00 10.00 9.00 0.20 18.05 141,27
0+090.00 10.00 8.86 0.20 17.86 159,13
0+100.00 10.60 394 0.20 17.80 176.93
0+106.47 6.47 3.82 0.20 11.49 188.42
0+108 58 211 6.73 0.20 329 191.71
0+120.00 11.42 7.02 0.20 15.76 20747
0+130.00 10.00 7.17 0.20 14.19 221.66
0+137.08 7.08 7.07 .20 10.08 231.74
0+139.21 213 9.10 0.20 344 23518
0+140.00 0.79 §.97 0.20 1.43 236.61
0+150.00 10.00 8,08 .20 1785 234 .56
0+160.00 10.00 8.97 .20 17.95 27251
0+170.00 10.00 8.97 0.20 17.94 290.45
0-+180.,00 10.¢0 §.97 0.20 17.94 308.39
0+1386.60 6.60 8.97 0.20 11.84 320.23
0+188.66 2.06 6.89 0.20 3.27 323.50
0+196.44 7.78 6.88 020 10.71 33421
0+210.00 13.56 6,97 0.20 18.78 352.99
0+217.00 7.00 6.96 0.20 9.75 362.74
0+219.08 2,08 9.06 0.20 333 366.07
0+230,00 1092 9.06 0.20 19.79 385 86
0+240.00 10.00 9.06 0.20 18.i2 403.93
0+242.22 222 6.98 0.20 3.56 407.54
0+243.56 1.34 7.26 0.20 1.91 409 45
0+244.66 1,10 7.81 0.20 1.66 411.11
TOTAL : 411.11|m?,
ABSCISAS 0+001.33 - 0-+030.00 Calle Caiiizares entre Av . Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) 1 (m3) JACUMULADO
0+000,00 17.04 0.20
0+001.33 1.33 9.30 0.20 3.53 3.53
0+003.20 187 748 0.20 3.18 6.71
0+005.24 2.04 5.79 0.20 271 942
0-+006.38 1.14 331 0.20 1.27 10.69
0+009 .25 2.87 514 0.20 3.00 13.69
0+010.94 1.69 8.52 0.20 2.31 16,060
0-+020.00 9.06 833 0.20 1545 31.45
0+030.00 10.00 8.34 0.20 17.07 48.52
0+031.77 1.77 8.54 0.20 3.02 5154
0+(033.47 1.70 8.14 0.20 2,84 5438
0+036.90 343 5.36 0.20 4.63 56.01
0+038.45 1.55 5.93 0.20 1.75 60.76 ]
0+040.86 241 8.78 0.20 355 6431
0+042.15 1.29 15.77 0.20 3.17 6748
TOTAL : 6748 m®.




ABSCISAS 0-+H)00.00 - 0+061.73 Calle Egas entre Av . Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONKES
(m) (m) {m) (m3)  [ACUMULADOQ
0.20
0-+000.00 0.00 15.42 0.20 0.00 0.00
0+000.67 0.67 10.47 0.20 0.70 0.70
0+001.25 1.25 9.35 0.20 3.10 3.10
0+003.74 2.49 5.97 0.20 3.81 6.91
0+013.14 9.40 5.69 0.20 10,96 17.87
0013 74 0.60 9.02 0.20 0.88% 18.75
0+020.00 6.26 0.02 0.20 11.29 30.04
0+030.00 10.00 9.02 0.20 18.04 43.08
0+040.00 10.00 9.02 0.20 18.04 66.12
0+048.09 8.09 9.02 0.20 14.59 80.71
0+049.75 1.66 570 0.20 2.44 83.15
0+033.74 3.99 371 0.20 4.55 87.70
0+058.17 443 6.11 0.20 5.24 92.94
0+060.01 1.84 821 0.20 2.63 95.57
0+061.02 1.01 10.40 0.20 1.88 97.45
0+061.73 0.71 15,54 0.20 1.84 99.29
TOTAL : 99.99{s”,
ABSCISAS 0-+HM0.00 - 0-+023,07 Av. Emiliano Oriepa v calle Lourdes
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) (m3) |ACUMULADO
0-+000.00 8.47 0.20
0-+000.89 0.89 6.65 0.20 135 1.35
0+001.90 1.01 592 0.20 1.27 2.62
0+002 81 0.91 534 0.20 1.02 3.64
000483 2.02 5.34 0.20 2,16 3.80
0+011.13 6.30 534 0.20 6.73 12.53
0+013.23 2.1 7.44 - 0.20 2.68 15.21
0+020.00 6.77 7.44 0.20 10.07 25.28
0+021.63 1.63 7.77 0.20 2.48 27.76
0+023.07 1.44 9.79 .20 2.53 30.29
TOTAL : 30.29|n¥?,
ABSCISAS 0-+000.00 - 0-+058.12 Calle Mercadillo Entre Macara v 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITTUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | YOLUMEN OESERVACIONES
(m) {m) (m) {m3) ACUMULABO
0+000.00 0.00 14.00 0.20 0.00 0.00
0+000.92 0.92 8.33 0.20 2.05 2.05
0+002.76 1.84 5.28 0.20 2.50 435
009,30 7.04 4.34 (.20 6.77 11,32
0H011.90 2.10 .54 0.20 2.70 14.02
0+020.00 8.10 8.54 0.20 13.83 27.85
0--030.00 10.00 8.54 0.20 17.08 44.93
0+040.00 10.00 8.54 0.20 17.08 62.01
0+044.73 473 8.54 0.20 8.08 70.09
0+046 83 2.10 4.34 0.20 2.70 7279
(+033 .42 6.59 435 0.20 573 78.52
0+035.12 1.70 5.08 0.20 L.60 80.12
0+056.71 1.39 7.18 0.20 1.95 32.07
0+058.12 1.41 14.1 0.20 299 85.06
TOTAL : 85.06/m>




ABSCISAS 0+000,00 - 0+059.78 Calle Azuay Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) __ |ACUMULADOQ
0.25
0+000,00 0.00 15.78 0,235 0.00 0.00
0+001.18 1.18 9.74 0.25 3.76 3.76
0+003.79 2.61 6.66 0.25 335 9.11
0+009.68 5.89 6.44 0.25 9.64 18.75
0+011.78 2.10 8.54 0.25 3.93 22.68
0+020.00 8.22 8.54 025 17.55 40.23
0+030.00 10.00 8.54 0,23 21.35 61.58
0+040,00 10.00 8.54 025 21.35 8293
0+046.38 6.38 854 0.25 13.62 96.55
0+048 48 2.10 6.44 0.25 3.93 100.48
0+050.60 1.52 6.44 0.25 2.43 102.03
0+055.20 520 648 0.25 840 111.33
0+057.09 1.89 7.45 0.25 3.29 114.62
0+058 .58 1.59 997 025 3.46 118.08
0+059.78 1.10 16.11 0.25 3.59 121.67
TOTAL : 121.67{m?
ABSCISAS 0-+000.00 - 0504998 Calle Miguel Riofrie Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | YVOLUMEN OBSERVACIONES
{m) () {m) {m3) ACUMULADO
0-+000.00 0.00 15,00 0.20 0.00 0.00
0+000.80 0.80 9.68 0,20 1.97 1.97
0+003.31 2.351 5.33 0.20 377 5.74
0+005.13 1.82 3.34 0.20 1.94 7.68
0+010.33 520 5.34 020 5.55 13.23
0+012.43 210 7.44 0.20 2.68 1591
0+020.00 7.57 744 0.20 11.26 27.17
0-+030,00 10.00 744 0,20 14.88 42 .05
0+040.00 10.00 7.44 0.20 14,88 56.93
0+047.88 7.88 7.44 0.20 11.73 68.66
0+049.98 2.10 534 0.20 2.68 71.34
TOTAL : 71.34{m>.
ABSCISAS 0+0060.00 - 0-+H053.81 Calle Rocafuerte Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m)} (m3) ACUMULADO
0+000.00 0.00 344 0.20 Q.00 0.00
0-+002.18 2.18 8.44 0.20 3.68 3.68
0+004.28 2,10 10.54 0.20 3.90 7.67
0+010.00 572 10.34 0.20 12.06 1973
0+020.00 10.00 10.54 0.20 21.08 40.81
0+030.00 10.00 10.54 (.20 21.08 61,89
0+040.30 10.30 10.54 0.20 21.71 83.60
(0+042 47 2.17 6.34 0.20 3.66 87.26
(4049 39 6.92 6.42 0.20 8.83 96.09
0+050.92 1.53 7.18 0.20 2.08 98.17
0+052.56 1.64 9.353 0.20 2.74 100.91
0+053.81 1.25 16,04 0.20 3.20 10411
TOTAL : 104,11 |m®.




ABSCISAS 04000.00 - 0+386.85 Av. Universitaria entre Chile y Celica
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA PROM | VOLUMEN [ VOLUMEN | OBSERVACIONES
(m) m) (m) | (@3 |ACUMULADO
G+000.00 20.01 0.30
0+002 .28 2,28 1328 (.30 1139 11.39
0+010.00 7.72 11.17 (.30 28.31 39.70
0+020.00 10.00 11.17 0.30 33.51 73.21
0-+030.00 10.00 11.17 0.30 3351 106.72
0+040.00 10.00 11.17 0.30 3351 140,23
0-+-050.00 10.00 11.17 0.30 3351 173.74
0+060.00 10.00 11.17 0.30 33.51 207.25
(0+070.00 10.00 11.17 0.30 33.51 240.76.
0+080.00 10.00 11.17 0.30 33,51 274.27
0+090.00 10.00 11.17 0.30 33.51 307.78
0+100.00 10.00 11.17 0.30 33.51 341.29
0+110.00 10.00 11.17 0.30 33.51 374.80
0+120.00 10.00 11.17 0.30 33.51 408.31
0+130.00 13.00 11.17 0.30 33.51 441.82
0+140.00 10.00 11.17 0.30 3351 475,33
0-+150.00 10.00 11,17 0.30 33.51 508.84
0+160.00 10.00 11.17 0.30 3351 54233
0-+170.00 10.00 11.17 0.30 3351 575.86
(-+180.00 10.00 11,17 0.30 33.51 600.37
0+190.00 10.00 11.17 0.30 3351 642 88
0+200.00 10.00 11.17 0.30 33.51 676.39
0+210.00 10.00 11.17 0.30 33.51 709.90
0+220.00 10.00 11.05 0.30 33.33 743.23
0-+230.00 10.00 11.00 030 33.08 776.31
0+240.00 10.00 11,17 0.30 33.26 809.37
0+250.00 10.00 11.17 0.30 33.51 843.08
0+260.00 10.00 1117 0.30 3351 $76.59
0+270.00 10.00 11.17 0.30 33,51 910.10
0+280.00 10.00 11.17 0.30 3351 943 61
0+299.00 1000 11.17 030 3351 977.12
0+300.00 10.00 11.17 0.30 33.51 1010.63
0+310.00 10.00 11.17 0.30 33.51 1044.14
0+320.00. 10.00 11.17 .30 33.51 1 077.65
(+330.00 10,00 11.17 0.30 33.51 1111.16
0+340.00 10.00 11.17 0.30 33,51 1144 .67
(H350.00 10.00 1117 0.30 33.51 1178.18
0+360.00 10.00 11.17 0.30 33.51 1211.69
0+370.00 10,00 11.17 0.30 33.51 1245.20
0+380.00 10.00 11.17 0.30 33.51 1278.71
0+384.67 4.67 13.84 0.30 17.52 129623
0+386.85 2,18 23.57 0.30 12.23 1 308.46
TOTAL : 1 308.46{nmy".
ABSCISAS 0+000.00 - 0-+048.66 Calle Gonzanami entreAv. Universitaria v 18 de Noviembre
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA PROM | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3)  |ACUMULABO
0+000.00 18.37 0.20
0+001.55 135 9.97 0.20 439 4.39
0+003.95 2,40 142 0.20 417 8.56
0+009.08 5.13 7.14 0.20 747 16.03
0+010.78 1.70 8.84 0.20 2.72 i8.75
0-+020.00 922 8.84 0.20 1630 35.05
0+030.00 10.00 8.84 0.20 17.68 52.73
0+036.69 6.69 8.84 0.20 11.83 £4.56
0+038.39 1,70 7.14 0.20 272 67.28
0+041,76 3.37 7.14 0.20 4381 72.09
0+044 46 270 8.31 0.20 417 76.26
0+048.66 4.20 16.78 0.20 10.54 86.80
TOTAL : 86.30{m">.




ABSCISAS 0-+000.00 - 0-+050.00 Calle Chile entre Ay. Universitaria y 18 de Noviembre
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA PROM | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
m) {m) (m) (m3)  |ACUMULADO

(+000.00 14.14 0.40

0--010.00 10.00 9.07 0.40 46 42 46.42

0-++020.00 10.00 9.06 0.40 36.26 82.68

0+030.00 10.00 9.19 0.40 36.50 119.18

0+040.00 10.00 913 0.40 36,54 15582

0+050.00 10.00 9.06 0.40 36,38 192.20

TOTAL : | 192.20|m3.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLC SOSTENIBLE DEL CASCO URBANG CENTRAL DE

o, LA CIUDAD DE LOJA”
CONTRATISTA: CONSQRCIO LOJA 2015 PLANILLA; 4
FISCALIZACTON: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENTERIA TERIODO: JUNIOR2016

CIVIL, S.A. RUERO: 402
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU011 Asfalto MC-250 para imprimacidn (1.5 Litm2) UNIDAD: Lit
AREA
UBICACION TRAMOS LITROS/m2 TOTAL ORSTRYACIKINES
DESDE HASTA m2 (m2) @ity

0+060.00 0+049.98 339.51 15 509.27 Calle Miguel Riofiio Enfre Mecara y 24 de Mavo

0-+000,00 0+386.85 4322.60 1.5 6 483.90 Av. Universitaria entre Chile y Celica

0+000.00 0+244.66 1 980.77 1.5 297116 Calle Malilde Hidalgo Entre Av. Emiliano Orfega y Cable Lourdes

0+000.00 0+058.12 402.31 1.3 603.47 Calte Mercadillo Entrs Macara y 24 de Mayo

{+000.00 0-+)59.78 46332 i.5 654.98 Calle Azusy Entire Macara y 24 de Mayo

9--6800.09 0+033.81 | 500.53 1.5 75080 Calle Rocafucric Entre Macaray 24 ds Mayo

o j,,

TOTAL =~ _ 1201158 Lit /
TOTAL ACUMULADO= 2363592 Lit
TOTAL CONTRACTUAL~ 36491268  Lir

P i ‘
ING. CLAY SAMAYI ING, JOSE ANGEL B].;\NCU
SURERINTEI TE, FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2085 INCA S.A.




RUO11 Asfalto M(C-250 para imprimacion (1.5 lit'm2)

ABSCISAS 0-+H000.00 - H049.28 Calte Miguel Riofrio Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
() () {m2} ACTMULADO)
0+000.00 12.41
0+000.80 0.80 9.08 8.60 8.60
0+003.31 251 547 18.26 26.86
0+005.13 1.82 5.00 9.53 36.39
0+010.33 5.20 5.00 26.00 62.39
0+012.43 210 7.10 12.71 7510
0+020,00 7.57 7.10 5375 123.85
0+030.00 10.00 7.10 71.00 199.85
0404000 10.00 7.10 71.00 270.85
0+047.88 7.88 T.10 53595 326.80
0-+049.98 2.10 5.00 1271 33951
TOTAL : 339.51|m2
ABSCISAS $4+000.00 - H386.85 Av. Universitariaentre Chile ¥ ‘Celica
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) {m2) ACUMULADO

0-+060.00 20.01
0+002.28 2.28 13.28 37.95 37.95
0+010.00 7.72 11.00 93.72 131.67
0+020,00 10.00 11.00 110.00 241.67
0+030.00 10.00 11.00 110.00 351.67
0+040.00 10.00 11.00 110.00 461.67
0+050.00 10.00 11.00 110.00 57167
0+060.00 10.00 11.00 110.00 681.67
0-+070.00 10.00 11.00 110.00 7591.67
0+080.00 10.00 11.00 110.00 901.67
0-+090.00 10.00 11.00 110.00 1011.67
0+100.00 10.00 11,00 110.00 112167
0+110.00 10.00 11.06 110.00 1231.67
0-+120.00 10.00 11.00 110.00 1341.67
0-+130.00 10.00 11.00 110.00 1 451.67
0+140.00 10.00 11.60 110,00 1 361.67
0+130.00 10.00 11.060 110.00 1671.67
0+160.00 10.00 11.00 110.00 1 781.67
0+170.00 10.00 1100 110.00 189167
0+180.00 10.00 11.00 £10.00 2 001.67
0+190.00 10.00 11.00 110.00 2 111.67
0+200.00 10.00 11.00 110.00 2 221,67
0+210.00 10.00 11.00 110.00 2331.67
0-+220.00 10.00 11.03 110.25 244192
(+230.00 10,00 11.00 110.25 2 55217
0+240.00 10,00 11.00 110,00 2662.17
0+250.00 10.00 i1.00 110.00 2772.17
0+260.00 10.00 11.17 110.35 2 883.02
0+270.00 10.00 117 111.70 299472
0+280.00 10.00 11.17 111.70 3 106.42
0+290.00 10.00 11.17 i11.70 3218.12
0+300.00 10.00 11.17 111.70 3329.82
04-310.00 10.00 11.17 111.70 3 441.52
0+320.00 10.00 11.17 111.70 3553.22
0+336.00 10.00 11.17 111.70 3 664.92
(+340.00 10.00 - 11.17 111,70 3 776.62
0+350.00 10.00 11.17 111.70 3 388.32
0+360.00 10.00 11.17 111.70 4 600.02
0+370.00 10.00 11.17 111.70 4111.72
0+380.00 10.00 11.17 111.70 422342
0+384,67 4.67 13.84 58.40 4 281.82
0+386,85 2.18 23.57 40.78 4 322.60
TOTAL : 4 322.60|m?.




ABSCISAS 0+000.00 - 0+244.66 alle Matilde Hidalgo Entre Av. Emiliano Qrtega y Calle Lourd
ABSCISAS | LONGITUP ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
() (m) {m2) ACUMULADO,
0-+000.00 14.49
0+001.05 1.05 8.91 12.29 12.29
0-+003.79 2.74 6.57 21.21 33.50
0+010.00 6.21 6.30 39.96 7340
0-+012.04 2.04 6.30 12.85 86.31
0+014.15 211 8.43 15.54 101.85
0+020.00 5.85 8.69 50.08 151.93
0+030.00 10.00 875 87.20 239.13
0+040.00 10.00 395 88.50 317.63
0-+030,00 10.00 8.82 88.85 416.43
0-+060.00 10.00 8.91 88.65 505.13
0+070.00 10.00 8.73 88.20 593.33
0+080.00 10.00 3.68 8§7.05 680.38
0+090.00 10.00 8.54 86.10 766.48
0+100.00 10.00 8.62 85.80 852,28
0+106.47 0.47 8.30 55.38 907.66
0+1038.58 211 6.44 15.76 923,42
0+130.00 10.00 6.96 69,05 1 068.36
(+137.08 7.08 6,72 48.43 1116.79
0+13921 2.13 8.77 16.50 1133.29
0+140.00 0.75 8.65 6.88 114017
0+150.00 10.00 8.60 86.55 1226.72
0+160.00 10.00 8.65 86.55 1313.27
0+170.00 10.00 8.63 86.50 1399.77
0+180.00 10.00 8.63 86.50 1 486.27
0+186.60 6.60 5.63 57.09 1343.36
0+188.66 2.06 6.55 15.66 1 539.02
0+196.44 778 6.54 50.92 1609.94
0+210.00 13.56 6,80 90.45 1700.39
0+217.00 7.00 6.62 46.97 1747.36
0+219.08 208 8.72 15.95 176331
0+230.00 10.92 872 95.22 1 858.53
0+240.00 10 00 8.89 8§8.05 1 946.58
0+242.22 222 6.63 17.23 - 1963.81
(H243 56 1.34 6.90 9.07 1 972.88
(+244.66 1.10 7.45 7.89 1 980.77
TOTAL : 198077 m?.
ABSCISAS G-+H000,00 - 0+058.12 Calle Mercadillo Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
' (i) (m} {m?2) ACUMULADO
0-+000.00 1142 0,00
0+000.92 0.92 7.77 8.83 8.83
0+002.76 1.84 4.90 11.66 2049
0-+009 80 7.04 4.00 31.33 51.82
0+011.90 2.10 8.20 12.81 64.63
0+020.00 810 8.20 66.42 131.05
0+030.00 10.00 £.20 §2.00 213.03
0+040.00 10,00 8.20 82,00 295.05
0-+04473 4.73 8.20 38.79 333.84
0+046.83 2.10 4,00 12.8]1 346.65
0+053.42 6.39 4.01 26.39 373.04
0-+055.12 1.70 4.71 7.41 380.45
0+056,71 1.59 0.71 9.08 382.53
0+058.12 1.41 11.42 12.78 402.31
TOQTAL: 402.31|m?.
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ABSCISAS 0-+000.00 - 0+039.78 Calle Azuay Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADO]
0+000.00 13.45:
0+001.18 1,18 9.23 13,38 1338
0+003.79 2.601 6.31 20.28 33.66
0+009.68 5.89 6.10 36.55 70.21
0+011.78 2.10 8.20 15.02 85.23
0+020.00 8.22 8.20 67.40 152.63
0-+030.00 10.00 8.20 §2.00 234,63
0+040.00 10.00 8.20 82.00 316.63
0+046.38 6.38 820 32.32 368.95
0+048.48 2.10 6.10 15,02 383.97
0-+050.00 1.52 6.10 9.27 393.24
0+055.20 520 6.14 31.32 425.06
0+057.09 1.89 708 12.49 437,55
0+H058.68 1.59 9.45 13.14 450.69
0+059,78 1.10 13.52 12.63 463.32
TOTAL ; 463.32|m?.
ABSCISAS 0-H000.00 - 0-+)53.81 Calle Rocafuerte Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
] (m) (1) (m2)  |ACUMULADO
0+000.00 8.10
0+002.18 218 3.10 17.66 17.66
0+004,28 2.10 10.20 19.22 36.88
0-+010.00 5.72 10.20 58,34 95.22
0+020.00 10.00 10.20 102.00 197.22
0+030.00 10,00 10,20 102.00 29922
0+040.30 10.30 10.20 105.06 404.28
0+042,47 2,17 6.00 17.58 421.86
0+049.39 6.92 6.07 41,76 463.62
0+050.92 1.53 6.82 9.86 473.48
0+052,56 1.64 9.04 13.01 480.49
0+053.81 1.25 13.42 14.04 50053
TOTAL : 500.53}m?2.
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MUNICIPIO DE LOJA ;

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

e SOSTENTBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA; CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 411
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: . REPAVIMENTACION .
RU®#13 Capa de rodadura de hormigén asfaliico mezclado e=10.00 e / UNIDAD: M2
AREA
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA : (M2)
0+000.00 0+049.98 339.51 Calle Miguel Riofrio Entre Macara y 24 de Mayo
0+000.00 0+386.85 4322.60 ‘ Av. Universitaria entre Chiley Celica
;
TOTAL = 466211 7 M2
TOTAL ACUMULADO= 20003.68 M2
TOTAL CONTRACTUAL= 156 921.31 M2

SN T

J r I -

ING. CLAY S%A IEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2615 INCA S A

e




A

RU013 Capa de redadura de hormigon asfaltico mezclado e=10.00 cm

ABSCISAS 0+000.00 - 0+049.98 Calle Miguel Riofrio Entre Macara y 24 de Mavo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) {m) {m2) ACUMULADO
0+000.00 1241
0+000.80 0.80 208 3.60 8.60
0+003.31 251 5.47 18.26 26.86
(+003.13 1.82 5.00 9.53 36.39
0+010.33 5.20 5.00 26.00 62.39
0401243 - 2.10 7.10 1271 75.10
0-+020.00 7.57 7.10 53.75 128.85
(+030.060 10,00 7.10 71.00 199.85
0+040.00 106.00 710 7100 27085
0+047.88 7.88 7.10 55.95 326.80
0+049.98 210 5.00 12.71 33951
TOTAL : 339.51 [m?.
ABSCISAS 0+000.00 - 0+386.85 Ay, Universitaria entre Chile y Celica
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
{m) {m) {m2) ACUMULADO
0-+000,00 20.01
0+-002.28 2.28 1328 3795 37.95
0+010.00 772 11.00 93,72 131.67
0+020.00 10.00 11.60 1i0.00 241.67
(H030.00 10.00 11.G0 110.00 351.67
0+(40.00 10.00 11.00 110.00 461.67
0+050.00 10.00 11.00 110.00 571.67
0+060.00 10.00 11.00 110.00 681.67
0+070.00 10.00 11.00 110.00 791.67
0+080.00 10.00 11.00 110.60 901.67
{H090.00 10.00 11.00 110.00 1011.67
0+100.00 10.00 11.00 110.00 112167
0+110.00 10.00 11.00 110,00 123167
0+120,00 10.00 11.00 110.00 1 341.67
0+130.00 10.00 11.00 110.00 1451.67
0+140.00 10.00 11.00 110.00 1 361.67
0+150.00 10 00 11.00 110.00 1671.67
0+160.00 10.00 11.00 110.00 1 781.67
0+170.00 10.00 11.00 110.00 1 891.67
| 0+180,00 10.00 11.00 110.00 2 001.67
0+190.00 10.00 11.00 110.00 2111.67
0+200.00 10.00 11.00 110.00 2 221.67
0+210.0¢ 10.00 11.00 110,00 2 331.67
04+220.00 10.00 11.05 11025 2 441.92
0+230.00 10.00 11.00 110.25 2 55217
0+240.00 10.00 11.00 110.00 266217
0+250.00 10.00 11.00 110.00 277217
0--260.60 10.00 11.17 110.85 2 883.02
(+270.00 10,00 11,17 111.70 299472
0+280.00 10.00 iL17 111.79 3106.42
0+290.00 10.00 11.17 111.70 321812
0+300.00 10.00 11.17 111.70 3329.82
0+310.00 10.00 11.17 111.70 3 44].52
0+320.00 10.00 11.17 111.70 3553.22
0+330.00 10.00 11.17 111.70 3 664.92
0+340.00 10.00 1117 111.70 3 776.62
0+350.00 10.00 11,17 111.70 388832
0+360.00 10.00 11.17 111.70 4 000,02
0+370.00 10.00 1117 111.70 4111.72
0-+380.00 10.00 11.17 111,70 422342
0+384.67 4.67 13.84 58.40 4 281.82
0+386.85 218 23.57 40.78 432260
TOTAL : 4 322.60jm?.
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CONTRATISTA:

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DE SARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016 i
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 412
CAPTTULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULQ: . REPAVIMENTACION .
RU014 Cupa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado e=7.56 un .~ UNIDAD: M2
AREA
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (M2)
(0-+000.00 0+244.66 1 980.77 Calle Matilde Hidalgo Entre Av. Emiliano Ortega y Calle Lourdes
0+000.00 0-+058.12 40231 Calle Mercadille Entre Macara y 24 de Mayo
TOTAL = 2383.08 M2
TOTAL ACUMULADO= 727545 M2
TOTAL CONTRACTUAL= 20 383.58 M2
A
3 L Lga
e ’
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL %ANCO
SUPERINTENDENTE * FISCALIZACIO}
CONSORCIOQ LOJA 2015

INCA S.A.




RU014 Capa de rodadura de hormigon asfiltico mezclado e=7.50 cm

ABSCISAS 0-+)00.00 - H244.66 _ Calle Matilde Hidalge Entre Av. Emiliano Oricga y Calle Lourdes
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
{m) (m) (m2) |AcUMULADO

0+000.00 14.49

0+001.05 1,05 8.91 12.29 12.29
0+003.79 2.74 6.57 2121 33.50
04010.00 6.21 6.30 39.96 73.46
0+012.04 2.04 6.30 12.85 86.31
0+014.15 2,11 8.43 15.54 101.83
0+020.00 5.85 8.6% 50.08 151.83
0+4030.00 10.00 8.75 §7.20 239,13
0+040.00 10.00 8.95 88.50 327.63
0-+050.00 10.00 8.82 88.85 416,48
0+060.00 10.00 5.91 §8.65 505.13
0+070.00 10.00 8.73 88.20 593.33
0+080.00 10,00 8.68 87.05 680.38
0+090.00 10.00 8.54 86.10 766.48
0+100.00 10.00 8.62 85.80 852.28
0+106.,47 647 8.50 55.38 907.66
0+108.58 2.11 6.44 15.76 923.42
0+120.00 1142 6.85 75.89 95931
0+130.00 10.00 6.96 69.05 1 068.36
0+137.08 7.08 6,72 48.43 111679
0+139.21 213 877 16.50 1133.29
0+140.00 0.79 8.65 6.88 1140.17
0+150.00 10.00 8.66 86.55 122672
0+160.00 10.00 B.65 86.55 131327
0+170.00 10.00 8.65 86.50 138977
G+180.00 10.00 8.65 86.50 14386.27
0+186.60 6.00 8.65 57.09 1 543.36
0+188.66 2.06 6.55 15.66 1 559.02
0+196.44 7.78 6.54 50.92 1609.94
0+210.06 13.36 6.80 90.45 170039
0+217.00 7.00 6.62 46.97 1 747.36
0+219.08 2.08 8.72 15,95 176331
0+230.00 10.92 8§.72 95.22 1 858.53
H+240.00 10.00 8.8¢ 88.05 1946.58
0+242.22 222 6.63 17.23 1963.81
0+243.56 1.34 6.90 9.07 1972.38
0-+244.66 1.10 7.45 7.89 1980.77
TOTAL : 1 980.77|mZ.

ABSCISAS 0-+-000.00 - 0+058.12 Calle Mercadillo Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACTONES
(m) (m) (m2) |ACUMULADO

0+000.00 11.42 0.00

0-+000,92 0.92 7.77 8.83 8.83
0+002.76 1.84 4.90 11.66 20.49
0+009.80 7.04 4.00 31.33 51.82
0+H)11.90 210 8.20 i2.81 64.63
+020.00 3.10 8.20 66.42 131.05
0-+030.00 10.00 8.20 82.00 213,05
0+040.00 10.00 8.20 82.00 295.05
0+044.73 4.73 8.20 38.79 333.84
0+046.83 2.10 4.00 12.81 346.65
0+033.42 6.59 4.01 26.39 373.04
0+055.12 1.70 4,71 741 380.45
0+036.71 1,59 6.71 9.08 389.53
0+058.12 141 11.42 12,78 402.31
TOTAL : 402.31{m?




MUNICIPIO DE LOJA ' L

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL FPLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 413
CAPTTULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU015 Capa de rodadura de hormigon asfiltico mezclado e=5 em UNIDAD: M2
AREA
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (M2)
0400000 | 0+059.78 | 463.32 Calle Azuay Entre Macara y 24 de Mayo
0+000.00 0+053.81 . 500.53 Calle Rocafuerts Entre Macara ¥ 24 de Mayo
TOTAL = 963.85 /«" M2
TOTAL ACUMULADO= 213551 M2
TOTAL-CONTRACTUAL= 2 64072 M2

SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

ING. CLAY sV NIEGOD ING. JOSE ANGE% BLANCO
CONSORCIO LOJA 2015 _ INCA 8.4




RUO15 Capa de rodadura de hormigén asfiltico mezclado e=5 cm

ABSCISAS 0+000.00 - 0+059,78 Calle Azuay Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
{m) {m) (m2) ACUMULADO

0+000.00 13.45

0+001.18 1.18 9.23 13.38 13.38

0+003.79 261 6.31 20.28 33.66

0+009.68 5.89 6.10 36.55 70.21

0+011.78 2.10 8.20 15.02 85.23

0+020.00 8.22 8.20 67.40 152.63

0+030.00 10.00 8.20 82.00 234.63

0+040.00 10.00 8.20 32.00 316.63

0+046.38 6.38 8.20 52.32 368.95

0+048.48 2.10 6.10 15.02 383.97

0+050.00 1.52 6.10 9.27 393.24

0+055.20 5.20 6.14 31.82 425.06

0+057.09 1.89 7.08 12.49 437.55

0+058.68 1.59 9.45 13.14 450.69

0+059.78 1.10 13.52 12.63 463.32

TOTAL : 463.32|m2.

ABSCISAS 0+000.00 - 0+053.81 Calle Rocafuerte Entre Macara y 24 de Mayo
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA ARFA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADO

0+000.06 8.10

H002.18 2.18 8.10 17.66 17.66

0+004.28 2.10 10.20 19.22 36.88

0+010.00 5.72 10.20 58.34 9522

0+020.00 10.00 10.20 102.00 197.22

0+030.00 10.00 10.20 102.00 299.22

0+040.30 10.30 10.20 105.06 404.28

0+042.47 2:17 6.00 17.58 421.86

0+049.39 6.92 6.07 41.76 463.62

0+050.92 1.53 6.82 9.86 473.48

0-+053.81 1.25 13.42 14.04 500.53

TOTAL : 500.53 (m?
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MUNICIPIO DE LOJA
ONSORCID PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
onSAZE CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANTLLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS YPROYECTOSDE  PERIODO: JUNIO2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 414
CAPITULO: REGENERACION URBANA /
SUBCAPITULO: y BORDILLG
RU016 Rotura de bordillo ./ UNIDAD: ml /
3, LONG.
ABSCISAS N OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
E.ORTEGA 10 DE AGOSTQ 126.17 |BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE 24 DE MAYO
I EGUIGUREN 10DE AGOSTO 90.53 |BORDILLO EN ACERA LADO OESTE DE CALLE 24 DE MAYO
10 DE AGOSTO ROCAFUERTE 105.14 |BORDILLO EN ACERA LADQ ESTE DE CALLE 24 DE MAYO
109.23 |BORDILLOEN ACERA LADO OESTE DE CALLE 24 DEMAYO
E.ORTEGA 24 DEMAYO 80.89 |BORDILLO EN ACERA LADO NORTE DE CALLE ROCAFUERTE
MACARA 24 DE MAYQ 53.07 {BORDNTOEN ACERA T.ADO SUR BE CALLE ROCAFUERTE
ROCAFUERTE MIGUEL RIOFRIO | 111.97 |BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE 24 DE MAYO
109.56 |BORDILLO EN ACERA LADO OESTE DE CALLE 24 DE MAYO
MACARA 24 DEMAYO 52.17 |BORDILLO EN ACERA LADO NORTE DE CALLE MIGUEL RIOFRIO
' 49.57 |BORDILLO EN ACERA LADO SUR DE CALLE MIGUEL RIOFRIQ
MACARA .~ | 24DEMAYO 4931 IB&RDILLO EN ACERA LADO NORTE DE CALLE AZUAY s
L . 4935 ,BORDILLO EN ACERA LADO SUR DE CALLE AZUAY e
AZUAY »“|_LOURDES ~| 254.99 BORDILLO EN ACERA LADQ ESTE ALREDEDOR DEL ESTADIO g
AZUAY " MACARA -1 9420 -BORDILLO EN ACERA LADG NORTE ALREDEDOR DEL ESTADIO /
LOURDES 7 MACARA .«1"138.96 JBORDILLO EN ACERA LADO SUR ALREDEDOR DEL ESTADIO T
LOURDES A7 LEGAS 11271 4BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE MATILDE HIDALGO  #
' | 14172 |BORDILLO EN ACERA LADO OESTE DE CALLE MATILDE HIDALGO 1™
E.ORTEGA /| MATILDE HIDALG(Y™ 45.19 ~/BORDILLO EN ACERA LADO NQRESTE DE CALLE 1 EGAS e
~51.29 ABORDILLO EN ACERA LADQ SUROESTE DE CALLE 7. EGAS —
1 BOAS M. CANIZARES “.-80.63 ¢|BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE MATILDE HIDALGO
E.ORTEGA MATILDE HIDALG@] 33.22 ,«[BORDILLO EN ACERA LADO SURCESTE DE CALLE M. CARIZARES
PARQUE 114.45 BORDILLO EN ACERA ALREDEDOR DE PARQUE EN CALLE M. CANIZARES |
7
/
TOTAL= 205432 Ml
TOTAL ACUMULADO= 3,491.14 Ml
TOTAL CONTRACTUAL~ 50,916.91 Ml
NG, CLAY SAKTAH NG, JOSE ANGELBLANCO
SUPERINTENPENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA 5.A.




RU016 Rofura de bordillo

TRICACIOR LONG, TRAMOS [LONG. TOTAL]
BSERV,
INICIO FIN {m) m) OBSFRVACIONES
EORTEGA 10 DE AGOSTO 12637/ 12517  [BORDILLD EN ACERA LADO ESTE DE'CALLE 24 DE MAYO
J.EGUIGUREN | 10 DE AGOSTO 90.53 7 90.53 BORDILLO EN ACERA LADO OESTE DE CALLE 24 DE MAYO
105.1% ¢/ 105.14 BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE 24 DE MAYO
OCAFUE
10DEAGOSTO|  ROCAFUERTE 109.23 7/ 109.23 BORDILLO EN ACERA LADO OESTE DE CALLE 24 DE MAYO
EORTEGA 24 DE MAYO 8089 ¥ 80.89 BORDIELO EN ACERA LADO NORTE DE CALLE ROCAFUERTE
MACARA 24 DE MAYO 53.07 7, 53.07 BORDILLO EN ACERA LADO SUR DE CALLE ROCAFUERTE
11197 { 111.97 BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE 24 DE MAYO
AFUE] OFRiO
ROC RIE | MIGUELRI 109.56 / 109.5¢  |BORDILLGO EN ACERA LADO OFSTE DE CALLE 24 DE MAYO
: 3217 /7 5217 BORDILLO EN ACERA LADO NORTE DE CALLE MIGUEL RIOFRIO
A 14 D "
MACAR DEMAYO 49.57 ¥ 49.57 BORDILLO EN ACERA LADO SUR DE CALLE MIGUEL RIOFRIC
; . 4931 4931 ~7{BORDILLO EN ACERA LADO NORTE DE CALLE AZUAY
MAC. E MAY: =
ARA D b 935 T 49.35 _~|BORDILLO EN ACERA LADO SUR DE CALLE AZUAY
AZUAY LOURDES [~ 25499 254.99 ~BORDILLO EN ACERA LADO ESTE ALREDEDOR DEL. ESTADIO
AZUAY MACARA ¥ vz | 5420  +JBORDILLOG EN ACERA LADO NORTE ALREDEDOR DEL ESTADIO
LOURDES MACARA o 13896~ 13896  ABORDILLG EN ACERA LADG SUR ALREDEDOR DEL ESTADIO
AT 11271 BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE MATILDE HIDALGO
LOURDES LEGAS /A .
Sla7 141.72 ~{BORDILLO EN ACERA LADO QESTE DE CALLE MATILDE HIDALGO
8515 4519 #{DORDILI0 BN ACERA LADC NORESTE DL CALLE J. FGAS %
ORTEG: TI.DE BIDALGO 7 2 ! = :
LORTEGA | MA f __-Si7s T 5129 {BORDILLO EN ACERA LADO SUROESTE DE CALLE I EGAS ',
J.EGAS M.CANIZARES | / 80.63 80.63  +/BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DI CALLE MATILDE HIDALGO )
F.ORTEGA | MATILDE HIDALGO/ 3122 33.22 _ |BORDILLO EN ACERA LADO SUROESTE DE CALLE M. CANIZARES ¥
PARQUE 11445  ~| 11445 ¢ BORDILLO EN ACERA ALREDEDOR DE PARQUE EN CALLE M. CANIZARES
TOTAL 205132

m/(f,
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANG
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, §.A. RUBRO: 419
CAPITULO: /REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: / ACERAS
RU021 Rotara de aceras, gradas, cunetas / UNIDAD: m2
ABSCISAS LONG. AREA OBSERVACIGNES
DESDE HASTA {m} 2
E.ORTEGA J_E. EGUIGUREN 54.03 89,69 CALLE 24 DE MAYO LADO ESTE
B, ORTEGA 24 DE MAYO 80.89 11244 CALLE ROCAFUERTE LADO NORTE
E. ORTEGA MACARA 53.07 78.54 CALLE ROCAFUERTE LADO SUR
E. ORTEGA 24 DE MAYO 52.17 71.99 CALLE MIGUEL RIOFRIO LADO NORTE
E. ORTEGA MACARA 4927 60.11 CALLE MIGUEL RIQFRIO LADO SUR
E. ORTEGA MACARA 4931 6114 CALLE AZUAY RIQFRIO LADO NORTE
E. ORTEGA MACARA 4933 63.17 CALLE AZUAY RIOFRIO LADO SUR
E. ORTEGA MACARA 80.12 162.20 ACERA LADONORTE DEL ESTADIO, HACIA CALLE AZUAY
AZUAY LOURDES 199.67 33145 ACERA LADO ESTE DEL ESTADIO, HACIA AREA DE ESTACIONAMIENTOS
LOURDES J.EGAS 11271 139.76 CALLE MATILDE HIDALGO LADO ESTE
LOURDES I, EGAS 172 187.07 CALLE MATILDE HIDALGO LADO OESTE
E ORTEGA MATILDE HIDALGO | 51,20 64.11 CALLE 1. EGAS LADO SUR ESTE
T.-ORTEGA MATILDE HIDALGO | 45.19 56:04 CALLE J. EGAS LADC NOROESTE
J.EGAS M. CANIZARES 80.63 99.17 CALLE MATILDE HIDALGO L.ADG ESTE
E. ORTEGA MATILDE HIDALGO | 33.22 3820 CALLE M. CANIZARES LADO NOROESTE
TOTAL = 161509 ° M2
TOTAL ACUMULADO= 534244 M2
TOTAL CONTRACTUAL= 4750894 M2

FISCALIZACION
INCA 5.4,

ING. JOSE ANGEE, BLANCO\




RUO21 Rotura de aceras, gradas, cunetas

UBICACION

ANCHO PROML. | LONG. TRAMOS| AREA TRAMOS ORSERVACIONES
INICIO TIN {m} ‘! {m} ‘m2 -
E.ORTEGA J.E. EGUIGUREN 1.66 5403 4 89,69 CALLE 24 DE MAYO LADO ESTE
E. ORTEGA 24 DE MAYO 139 80.89° 112,44 CALLE ROCAFUERTE LADQ NORTE
E. ORTEGA MACARA 148 53077 7854 CALLE ROCAFUERTE LADO SUR
E. ORTEGA 24 DE MAYQ 138 5217 7 11.99 CALLE MIGUEL RIOFRIO L.ADO NORTE
E. ORTEGA MACARA 122 47 4927 4 60.11 CaLLE MIGUEL RIOFREO LADO SUR
E. ORTEGA MACARA 124 [T 4831 ~F  6lLi4 CALLE 4ZUAY RIOFRIO LADO NORTE
E. OHTEGA MACARA 128 47 4935 63.17 CALLE AZ{JAY RIOFRIO LADO SUR
F. ORTEGA MACARA 182 A TR AT e ACRRAT,AN(} NORTE DEI.RSTADIO, HACIA CAILE AZIIAY
AZUAY LOURDES 1.66 T 18967 7 33145 ACERA LADG ESTE DEL ESTADIO, HACIA AREA DE ESTACIONAMIENTOS I
LOURDES TRGAS 124 7 11231 ¥ 139.76 CALLE MATILDE HIDALGO LAD(Q ESTE
LOURDES I EGAS 132 4 1172 Y], 18707 CALLE MATILDE HIDALGO LADO OESTE
E. ORTEGA MATILDE HIDALGO 1.25 5.2 1 Teddl CALLE . EGAS LADO SUR ESTE
E. ORTEGA MATILDE HIDALGO 124 45.19 56,04 CALLE J. EGAS LADD NOROESTE p
1.EGAS M. CANIZARES 1.3 80.63 7] 99.17 CALLE MATILDE HIDALGO LADO ESTE )
E. ORTEGA MATILDE HIDALGO 1.15 32/ 38.20 CALLE M. CARIZARES LADO NOROESTE
TOTAL 1615.09
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ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORPENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DET, CASCO
o, URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A., RUBRO: 420
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS )
RU022 Cargada de material con maquinaria / UNIDAD: m3
VOLUMEN
ABSCISAS OBSERVACIONLS
DESDE HASTA {(M3)
EORTEGA |  0+000.00 205.43 BORDILLO EMILIANO ORTEGA (LADO ESTE)
EORTEGA

24 DE MAYOQ | 161.51 ACERAS EMILIANO GRTEGA (LADO ESTE) !
“ﬁ\

TOTAL= 366.94 M3/
TOTAL ACUMULADO= 1629.40 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 1634.98 M3

ING. CLA Mﬁuscso ING. JOSE ANGEL B‘;ANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S A,




RU022 Cargada de material con maqulnaria

CARGADA DE ROTURA DE BORDILLOS

\

1

UBICACION LONGITUD, DIMEN. BRORDILLO VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
TNICIO FIN 0] 1] %) ACUNMIILADC
(al) b2 ()]
EGRTEGA 10 DE AGDSTC 126,17 0.15 025 6.50 262 12.62 BORDILLOEN ACERA LADOQ ESTE DE CALLE 74 DE MAYO
1. EGUIGUREN 10 DE AGOSTD 90.53 (] 0.25 0.50 9.65 21.67 BORBILLOEN ACERA LADD OESTE DE CALLE 24 DE M4 YO
195.14 0.15 .25 0.50 10.51 3118 BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE 24 DE MAYO
10DE AGOST ROCAFUER’
DE © TE 100.73 0.)5 0.25 0.50 1062 43.11 BORDILLE BN ACERA LADO CESTE DE CALLE 24 DE MAYO
EOQRTEGA 24 DEMAYOQ £0.89 013 n2s Q.50 2] 5120 [BORDILLO EN AGERA LADO NORTE DE CALLE ROCAFUERTE
MACARA 24 DE MAYO 53.07 0.5 025 0.50 531 56,50 AORDILLO EN ACERA LADO SUR DE CALLE ROCAFUERTE ]
: 1157 015 025 0.50 1120 67.70 BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE 24 DE MAYO
*ATUE] MIGUEL RIC
ROCAFUERTE L RICFRIO 10%.56 [TE] 015 0.50 10.96 78.68 BORDILLO EN ACERA LADO QESTE DE CALLE 24 DE MAYO
MACARS 24 DF MAYO 5017 015 0.2:: 0.50 522 83.87 BORDILLO EN ACERA LADC NORTE DE CALLE MiGUEL RIOFRIO
4957 (8] 0,25 0.50 4.96 E3R3 BORDILLO EN ACERA LADGC SUR DE CALLE MIGUEL RIGFRIC
s 4931 015 0.25 0.50 4.53 $3.76 BORDILLO EN ACERA LADO NORTE DE CALLE AZUAY
MACARA 24 DE MA
9 42.35 @15 025 a.50 494 98.70 BORDILLO EN ACERA LADO SUR DE CALLE AZUAY
AZLAY LOURDES, 25499 Q.13 .25 0.50 25.50 12420 BORDILLO EHACERA LADO 5STE ALREDEDOR DEL ESTADIO
AZUAY MACARA 94.20 &1 Q.15 0.50 9.2 13392 BORDILLG EN ACERA LADONORTE ALREDEDOR DEL ESTADIC
LOURDES MACARA 138.95 0.1% .25 0.30 13.90 14751 BORDILLC EN ACERA LADO SUR ALREDEDOR DEL ESTADIQ
LOURDES 3. EGAS 2z 015 0.25 0,50 1127 JSRT BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE MATILDE HIDALGO
) 141.72 0.15 025 0.30 14.17 17295 BORDILLO EN ACERA LADO QESTE DE CALLE MATILDE EIDALGO
45.19 015 02.25 0.50 45 17747 BORDILLO EN ACERA LADO NORESTE D CALLE ). EGAS
E.ORTEGA MATILDE HIDALGO
3129 015 0.33 0.50 513 182,60 BORDILLO EN ACERA LADC SUROESTE DE CALLE J. EGAS
1. EGAS M. CANIZARES 80.63 ol5 025 630 3.06 190.67 BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE MATILDE HIDALGO
E.ORTEGA MATILDE HIDALGO 3322 013 0.25 .50 332 193.99 | BORDILLO EN ACERA LADC SUROESTE DE CALLE M CANIZARES
PARQUE 114.45 0.15 025 0.50 1145 20543 |BORDILLO EN ACERA ALKEDEDOR DE PARQUE EN CALLE M. CANIZARES
TOTAL ; 20543 .
Tl Longitudes femzdas del subra No. 414 de la presenie plentlts
SECCIONTIE BORDILLO DERROCATH)
~ 015 ~
A= el+az vh
Z
s 1+ nzy
‘2] + aZ
I \ (B e
L
A= 010 m?
ACERAS EMILIANG ORTEGA (1.ADO ESTE)
UBICACION Long. | AREA | ISPESOR | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN L(1)) ind) {on) (md) ACUMULADOD
EORTEGA J1.E. EGUIGUREN 54.03 89.59 (A1) g7 897 CALLE 24 DE MAYQ LADO BSTE
E. ORTEGA 24 DEMAYO 30,39 1144 019 11.24 2021 CALLE ROCAFUERTE LADO NORTE
E. ORTEGA MACARA 53.07 7854 0.10 TE5 2R.0§ CALLE ROCAFUERTE [LADC SUR
E. ORTEGA 24DE MAYD 52.17 730 0.10 720 35.26 CALLE MIGUEL RIOFRIC LADD NORTE
E. ORTEGA MACARA 4937 60,11 010 4401 41.27 CALLE MIGUEL RIOFRIC LADG SR
E ORTEGA MACARA 4931 fil.14 &1 6.1 4738 CALLE AZUAY RIORRIO LADO NORTE
E ORTEGA MACARA 49.35 6317 2.10 6.32 53.70 CALLE, AZUAY RIOFRIO LADO SUR.
E. ORTEGA MACARA 89.12 142.20 0.10 16.12 69.52 ACER A LADO NORTE DEL ESTADIO, HACIA CALLE AZUAY
ATUAY LOURDES 199.67 3145 0.10 3315 103.07 ACERA LADO ESTE DEL ESTADIO, EACLA. AREA DE LSTACIONAMIENTOS
LOURDES I.EGAS 1127 139.75 010 1398 117.05 CALLE MATILDE HIDALGO LADO ESTE
LOURDES 1. EGAR 141,72 1B7.07 QI 1871 135,76 CALLE MATILDE HIDALGO LADC OESTE
E. ORTEGA, MATILDE HiDALGO 3129 Gd.11 0.10 641 1217 CALLE 1 EGAS LADO SUR ESTE
E. GRIEGA MATILDE HIDALGO 45.19 5504 0.10 5.60 147.77 CALLE 1, EGAS LADO NOROESTE
T EGAS M. CANIZARES 20.63 99.17 0.10 £.92 157.60 CALLE MATILDE BIDALGQ LADO ESTE
E ORTEGA MATILDE HIDALGO 3322 38.20 010 382 161.51 CALLE M. CANIZARES LADO NOROESTE
TOTAL 161,51 |m3
Nota: Aeeas tomados el mbro Weo. 419 de by prosente  plamilla
SECCION DE ACERA DERROCADO
VARIABLE ———
4
3 :u E7 |




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIC!
a2 CASCO URBANG CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANTLLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 421
CAPITELO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS , '
RU23 Transporte de material S UNIDAD: m3*Km
YOL.*DIS.
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA, (m**lam)

1396.97 TRANSPORTE DE ESCOMBROS POR ROTURA DE BORDILLOS

1098.29 TRANSPORTE DE ESCOMBROS POR ROTURA DE ACERAS

TOTAL= 249526 / W3*an
TOTAL ACUMULADO= 8023.17 M3*km
TOTAL CONTRACTUAL= 817450 M3*¥km

ING. CLAY SAMANIZGO ING. 10E ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE F|5CALIZAC|ON

CONSORCIO LQJA 2015 INCAS.A. ‘




RU023 Transperte de material

TRANSPORTE DE £SCOMBROS POR ROTURA DE BORDILLOS

IEFTARCIARD
sesbncamva | e VOLUMEN
UBICACION VOLUMEN| 12 &saovenss | Ewrmcmicadnn | DISTANCLIA| VOLUMEN | ACUMULADO ODSERVACIONES
INICIO FIN (m3) & k) (tam) (md) {m3)
E.CRTEGA 10 DE AGOSTO 12.62 130 0.50 5,80 B5.80 85.50 BORDILLOQ EN ACERA LADO ESTE DE CALLE 24 DR MAY0
1, EGUIGUREN 12 TE AGOSTO 905 .30 0.50 680 61.56 147.36 BORDILLO EN ACERA LADC OESTE DE CALLE 14 DE MAYO
10 DE AGOSTO ROCAFUERTE 10.51 7.30 0.50 &80 7130 J1%.86 BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE 24 DE MAYO
1092 7.30 0.30 6.80 74.28 29314 BORDILLO EN ACERA LADO OESTE DE CALLE 24 DE MAYQ
E.ORTEGA 24 DE MAYO 209 130 0.50 &.80 55.01 55.01 BORDILLO EN ACERA LADC NORTE PE CALLE ROCAFUERTE
MACARA 24 DE MAYD 531 7.50 Q.50 6.80 36.00 36.09 BORDILLO EN ACFRA LADG SUR DE CALLE ROCAFUERTE
ROCAFUERIE ‘MIGUEL RICFRIQ 11.20 7.50 0.50 ¢80 76.14 76.14 BURDILLO EN ACERA LADD PSTE DE CALLE 24 DE MAYS
10.55 7.30 0.50 &.60 74.50 74.50 BORDILLO EN ACERA LADO QESTE DE CALLE 24 DE MAYO
MAGARA 24 DEMAYD 3.22 7.30 Q.50 6.80 35.4% 3548 BORDILLO EN ACERA LADO NORTE DE CALLE MICK/EL RIOFRIO
4.56 7.30 0.50 6.80 k7 337 BORDILLO EN ACERA LADO SUR DE CALLE MIGUEL RIOFRIQ
MACARA 24DEMATO 463 730 030 6.80 33.53 33,53 BOADILLO EM ACERA LANO NORTE DE CALLE AZUAY
4.94 7.30 .50 680 33.58 33.58 EBORDILLO EM ACERA LAD SUR DE CALLE AZLAY
AZUAY LOTRDES 25 50 730 0.50 6.80 173,39 173.39 BORDILLO EN ACERA LATO ESTE ALREDEDOR DEL ESTADIO
AZUAY MACARA 9.42 7.30 Q.3 6.280 &4.06 6406 BORPILLO EN ACERA LADO HORTE ALREDEDOR DEL ESTADIO
LOURDES MACARA 13.90 7.30 0.5 6.80 54.49 94.49 BORDILLC EM ACERA LADO SUR ALREDEDCR DEL ESTADIO
LOURDES I.EGAS 11.27 730 1).3! 5380 76.64 76.64 BORDILLO FN ACERA LADO ESTE DE CALLE MATILDE HIDALOO
14.17 730 Q.50 680 86.37 96.37 BORDILLC EN ACERA LADO OESTE DE CALLE MATILDE HIDALGO
EORTEGA MATILDE HIDAT.GO 432 730 Q.50 6.80 30.73 30.73 |BORDILLG EN ACERA LADO NDRESTE DE CALLE 1. EGAS
513 730 0.50 £.80 34.88 3458 BORDILLO EN ACERA LADO SUROBSTE DF CaLLE J, EGAS
I EGAS M. CANIZARES 8.06 7.30 .50 .80 5483 54.83 BORDILLO EN ACERA LADO ESTE DE CALLE MATILDE HIDALGO
E.ORTEGA MATILDE HIDALGC 332 730 0.50 £.80 22.59 22.59 BORDILLO EN ACERA LADO SURGESTE DE CALLE M, CANIZARES
PARQUE 11.45 7.30 0.30 6.80 7783 7785 BORDILLO EN ACERA ALREDEDON DE PARQUE EN CALLE M. CARIZARES
TOTAL : 1 396.97 | w3 *Km - |NOTA: Velumenes tomades dal rubro No. 420 de in presente planilla.
Se descrenta 500m . todas [pa disineies, de nonerdo o lo deserit en |a especificacion (denica
Transporie de niuterial (rara los tubros RUOBS, RUOZ:
TRANSPORTE DE ESCOMBROS POR ROTURA DE ACERAS
DISTANCIA O
| SO VoL
UDBICACION VOLUMEN| 1= clavinad | Temtmrcscon | DISTARCIA! VOLUMEN | ACUMULADO OBSERVACIONES
INICTO FIN (md} [15.)] [{.1)] (o} (m3) (md}
B.ORTEGA 1LE. EGUIGUREN 8.97 T30 030 580 al1.00 354,14 ‘CALLE 24 DE MAYO LADO BSTE
E. ORTEGA 24 DE MAYO 11.24 7.30 0.50 680 76.49 430.57 CALLE ROCAFUERTE LADG NORTE
E ORTEGA MACARA 785 .30 .50 6.80 53.38 483.95 _ |CALLE ROCAFUERTE LADO SUR
E. ORTEGA 24 DEMAYOD 7.20 7.30 0350 6.30 4894 532.91 CALLE MIGUEL RIOFRIC LADO NORTE
E. ORTEGA MACARA §.01 7.30 G.50 .80 40.87 57378 CALLE MIGUEL RIOFRIC LADO SUR
E. ORTEGA MACARA 6.11 7.30 0.50 5.80 A1.335 61533 CALLE AZUAY RIOFRIO LADO NQRTE
E. ORTEGA MACARA 532 7.30 .50 6.80 42.98 65831 CALLE AZLIAY RIOFRIO LADO SUR
E. ORTEGA MACARA 1622 7.30 .50 &80 110.30 768.61 ACERA LADO NORTE DEL ESTADIO, HACIA CALLE AZUAY
AZTAY LOURDES 3315 230 0.50 680 22542 994.03 ACERA LADQ ESTE DEL ESTADIO, HACIA AREA DE ESTACIONAMIENTOS
LOURDES 1. EGAS 13.68 7.30 050 6.80 93.06 108509 ]CALLE MATILDE HIDALGG LADO ESE
LOURDES 1. EGAS 18.71 7.30 050 6.80 127.23 121632 |CALLE MATILDE HIDALGO LADO DESTE
E ORTEGA MATHDE HIDALGD 6.4 7.30 0.50 6.80 43.59 1255.9] CALLE ). EGAS LaDX) SUR ESTE
E. ORTEGA MATILDE HIDALGO 5.60 7.30 0sp 6.80 38.08 126799 |CALLE ). EAS LADO NOROESTE
I EGAS M CANIZARES 982 7.30 0.50 6.30 £7.46 136545 |CALLE MATILDE HIDALGO LADO ESTE,
F. QRTEGA MATLDE HINALGO 3.82 730 .50 &80 2598 i591.43 CALLE.M. CARIZARES 1 ADO NORGESTR
TOTAL : 1689929 | m3*Km NOTA: Vol tomzdoy del ubro No. 420 de Ta presente plonilla

e degeuenta 300m en lodas lay distancias, da acuevdo a lo deserito en 1 especificacion (¢exica
Transporte de material {paru ies rubras RLIOOG, RUG23)




MUNICIPIO DE LOJA
o PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
ONZDRCK SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 442
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: MOBILIARIO URBANO
UNIDAD: U
RU044 Desmontaje de mobiliario urbano (bancas, papeleras, sefializacién, etc.) -
] UNIDAD
UBICACION OBSERVACIONES
| ©» |

f: ' B Varios frentes 481.00

i
s

TOTAL= 481.00 U
TOTAL ACUMULADO= 53800 U
TOTAL CONTRACTUAL= 820,00 U

I [ B T
ING. CLAY'S GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




RU044 Desmontaje de mobiliario urbano (bancas, papeleras, sefializacion, ete,)
DESCRIPCION c (U)[DAD ACTA ENTREGA-RECEPCION NRO.
Caja de acera Umapal Alumino 24.00 RO0012-R0O0015-RG0038-R10037
Caja de acera Umapal Hiero Fundido 105.00 RO00IZ-R0O0015-RO003Z-RE0037
Caja de acera Umapai Plasiico 25.00 . R00012-R00015-R00038
Union Gibault de Bronee 10" 1.00 ROOOL2
—— ——  -mton Libaukt de Bronee 10"
. L . ). . R0O0013-R0003 5-R00033-R00032-R06030-RO002S-
Tapa de alcantarillado de hierro Sandido 70-cm completa 8.00 RODO44-RO0037
Rejilla de Sumidero de Hierrro fundido 40x30 o 18.00 , RO0013-RO0016-ROOD17-R00023-R00034-

Reflector de Sodio de 400 Watts
Rejilla de varilla para proteccion de reflectores
Poste Circular de concreto para cerramiento de parques
Visera Metdlica de parada de Buses completa con 08 Y tuercas
Caja de control de Semaforos PLC
Senaletica Calles Vertical
Sumidero de Platina de Hierro
Adoquin de Piedra
Balaustrado de Madera 2.65 % 1.10 Mt
Béculo Metalico galvanizado para Semaforizacién

4.00
4.00
198.00
1.00
1.00
1.00
1.00

83.00

4.00
2.00

] Sefialetion de transito con Soporte Metilico pata colocar en Baculo 1.06

R00033R00047-R00029-R00036~R00040-R0005 5R00053

—

RO002]

RO0021
R00024-R0003 1-R00054-R00036

R000Z5

RO0026

RO0026

R00030

RO0047

T mowess T
R00027
R00027

-

TOTAL ; |

1




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCI0  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO v DESARROLLO

o SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/Z016

INGENIERIA CIVIL,, S.A. RUBRO: 443
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULOQ:; MOBILIARIQ URBANQ
/" UNIDAD: U

RU045 Remoci6n de postes de hierro de alumbrado publico y semaforizacion 4

. UNIDAD
UBICACION , OBSERVACIONES

(U)

VARIOS FRENTES 13.00
——‘_1__*___1_—_\1——‘_1_%_*

TOTAL = 13.60

TOTAL ACUMULADO= 17.00 U
TOTAL CONTRACTUAL= 35.00 U

Py

ING. C/ZAY AMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE NDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




RU045 Remocidn de postes de hierro de alumbrade piiblico y semaferizacion

DESCRIPCION CAN(E])DAD ACTA ENTREGA RECEPCION Nro.

Semaforo Vehicular 1/300+2/200 con ilumincién LED 2.00 R0O0018-RO0026

Luminaria Individual Tipo Vela de Barco 1.00 RO0018
Senaletica Simert Letrero en Poste Met;alico 4.00 RO0G20-R00022-R00033

Senaletica de Transito en Postes de Hormigdn 1.00 R0O0022

Senaletica de Transito en Poste Metilico 2.00 RO0022-RO0033
Poste Metilico Galvanizado 6 mt x4" 1.00 RO0026
Luminaria Individual con Sombrero Metalico 1.00 RON043
Poste Galvanizado para Semaforizacidn émi x 4" 1.00 RO0027

TOTAL :

13.00




URBANA
N° RO0012
Fecha: 08/ABR /2016
ZONA: 2 ETAPA: 2
HORA: 16:37 FRENTE: 2
_ CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |MALO
1|Caja de Acera Umapal Aluminio 2 0 2/
2|Caja de Acera Umapal Hierro Fundido 7 0 7
3|Caja de Acera Umapal Plastico 2 3 5
4|Tubo metélico para Agua 3,15Mt X 10" 1 0 1
5|Unién Gibault de Bronce 10" 1 0 1

ENTREGO CONFORME:

Ing. Eduardo Araujo
HIDALGO-HIDALGO

RECIBO CONFORME:

[

£z

Alexander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION

URBANA

FISCALIZADOR INCA




\ TREGA-RECEPCION

MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PROYECTO DE REGE

. URBANA-
N° R0O0013
Fecha: 08/ABR /2016
ZONA: 2 ETAPA: 2
HORA: 16:41 FRENTE: 1
, CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR [MALO
1|Tapa de Alcantarillade de Hierro Fundido 70cm Completa 1 0 1
2|Rejlla de Sumidero de Hierro Fundido 40X30cm 1 0 1
ENTREGO CONFORME: \ RECIBO CONFORME:

v~ 2 /
Ing. Eduardo Araujo Alexander Prado

HIDALGO-HIDALGO

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

s

FISCALIZADOR INCA




URBANA

N° RO0015
Fecha: 14 /ABR /2016
ZONA: 2 ETAPA: 2
HORA: 10:04 FRENTE: 2
CANTIDAD
MATERIALES ESTADD TOTAL
REGULAR |MALO
1|caja de Acera Umapal Aluminio 5 2 7./
2|Caja de Acera Umapal Hierro Fundido 42 2 44 -
3|Caja de Acera Umapal Plastico 3 0 3
ENTREGO CONFORME: L RECIBO CONFORME:

, ’ oL ’ir?.\'f!‘?';-—ézf PR L
LAl P £

[ ici [ . : Alexander Prado

ng. Mauricio Segovia

HIDALGO-HIDALGO E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

7

~7
julio Juca

FESCALIZADOR INCA




s
gl

REGENE_RACION .

URBANA
N° RO0O016
Fecha: 14 /ABR /2016
ZONA: 2 ETAPA: 2
HORA: 08:45 ' FRENTE: 1
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |MALO
1|5umidero de Hierro Fundido 40X30cm - 37 0 37
2| Aro de Sumidero de Hierro Fundido de 40X30 sin Rejilla_~ 1/ 0 17
ENTREGO CONFORME: | RECIBO CONFORME:
Tﬂ/ Z | /A/ /
Ing. Mauri¢io Segovia lexander Prado
HIDALGO-HIDALGO E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

Ing. Pall Ochoa

FISCALIZADOR INCA




~ ACTAENTREGA

MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PROYECTO DE REGENERACION -

URBANA " L l
N° ROO017
Fecha: 14 /ABR /2016
ZONA: 4 ETAPA: 1
HORA: 10:27 FRENTE: 6
CANTIDAD
MATERIALES ESTADOQ TOTAL
REGULAR | MALD
1|Sumidero de Hierro Fundido 40X30cm Completo 2 0 2 7
G
ENTREGO CONFORME: RECIBO CONFORME:~
‘ﬂ ? - B e T T /
: . ;L
4 Ing. Eduardo Araujo Alexander Prado
HIDALGO-HIDALGO E. BODEGA DE REGENERACION

URBANA

Ing. Fausto Amaores

FISCALIZADOR INCA

i@/%{glcpu; A0 oo e




Fecha: 18 /ABR /2016

HORA: 16:00

ACTA ENTREGA-RECEPCION

MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PROYE?

URBANA

N° RO0018

ZONA: 2 ETAPA: 2

FRENTE: 1

E. Ortega y 10 de Agosto Esquina

Observacion:

Semdforo encontrado en el suelo y el cable
cortado sin el debido cuidado

RECIBC CONFORME:

//

ander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

7

Ing. Francigto Sarminento

FISCALIZADOR INCA

CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR MALC
1[Semaforo Vehicular 1/300 + 2/200 con lluminacién LED 1 0 1 7

ENTREGO CONFORME:

/(y,)tw.ou}- P

N

Ing. Mauricio Segovia

HIDALGO-HIDALGO




N° R0O0019

Fecha: 19 /ABR /2016

ZONA: 2 ETAPA: 2
HORA: 09:00 FRENTE: 2

24 de Mayo E/E. Ortega vy 10 de Agosto
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR | MALOD
1|Luminaria Individual Tipo Vela de Barco {Balnco con celeste) 1

Observacion:

Luminaria Caida ol piso por falta de

quebrado.

precaucion del Contratista, como resultado
se la encontro con el bombillo roto y el foco

RECIBO CONFORME:

A

%?e/xéa‘é Prado

E. BODEGA DE REGENERACION

URBANA

ENTREGO CONFORME:

4

Ing. Mauricio Segovia
HIDALGO- HIDALGO

Ing. Francis

7
Sarmiento

FISCALIZADOR INCA




N° R00020
Fecha: 19 /ABR /2016

ZONA: 3 ETAPA: 2

HORA: 17:15 FRENTE: 3
Macard Ef Azuay y Lourdes

CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR | MALO
1|Sefialética Simert Letrero en Poste Metiélico 2 0 2
RECIBO CONFORME: e ENTREGO CONFORME:
Alexander Prado Ing. Eduardo Araujo
E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA HIDALGO-HIDALGO

Ing. Roberto F\ebres
FISCALIZADOR INCA




ENTREGA-RECEPCION

| MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PROYECTO DE REGENERACION *

N° R0O0021
Fecha: 20 /ABR /2016

HORA: 16:27 ' FRENTE: 1
E. Ortega E/ 1. 1. Pefig y 10 de Agosto

ZONA: 2. ETAPA: 1

CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
‘ REGULAR | MALO
1{Reflector de Sodio de 400 Watts 4 0 a 7
2|Rejilla de varilla para proteccion de reflectores 4 0 4 7
‘.‘!lf
i

RECIBO CONFORME: ENTREGO C
skl
St#/Alexander Prado Ing. Alexis Torres
URBANA

Ing. Franci;é;érmiento

FISCALIZADOR INCA




ACTA ENTREGA RECEPCIG

MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PRQY (

URBANA
N° R00022
Fecha: 20 /ABR /2016
ZONA: 2 ETAPA: 1
HORA: 16:27 FRENTE: 1
Colén E/ 1. J. Pefia y E. Ortega
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR | MALO
1|Sefialética de Transito en Poste de Hormigdn 1 0 1~
2|Sefialética de Transito en Poste Metalico 1 0 1
3|Sefalética Simert en Poste Metidlico 1 0 1<

RECIBO COMFORME

LI
sr. xander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

ENTREGO CONFORME:

Ing. Alexis Torres

HIDALGO-HIDALGO

4

Ing. Francisto Sarmiento

FISCALIZADOR INCA




AC fA ENTREGA RECEPCION

F
-
F MATERIALES PARA REUT]LIZAR PROVENIENTES DEL PRDYECTO DE REGENERACION

L . L URBANA

N® R0O0023
Fecha: 20 /ABR /2016

ZONA: 2 ETAPA: 2

HORA: 16:31 FRENTE: 2
24 de Mayo E/ E. Ortega y J,. A. Eguiguren

CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR | MALO
llMarco de Sumidero de Hierro Fundide {Sin rejilla) 40X30cm 2 0 27
RECIBO CONFORME: o ENTREGO CONFORME:
’ =/
Alegdnder Prado Ing. Alexis Torres
E. BODEGA DE REGENERACION HIDALGO-HIDALGO
URBANA '

7

iV
Ing. Franciscb Sarmiento

FISCALIZADOR INCA




URBANA

Fecha: 20 /ABR /2016

ZONA:3
HORA: 17:00

)E REGENERACION

ND

ETAPA:

1
FRENTE: 4
E. Ortego. £/ Lourdes y Azuay

R0O0024

CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR | MALOD
_|Poste Circular de Concreto para cerramiento de parques
30 0 30

1 ]1.40Mt

Alexgder Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

RECIBC CONFORMIE:

GPR

NJ

Ing. Eduardo Araujo

HIDALGO-HIDALGO

FISCALIZADOR INCA




- ACTA ENTREGA-RECEPCION

MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVENIENTE DEL PRO ’CT_ DE ﬁEGE’N_ERAClc’:N

N°® RO0025
Fecha :22 /ABR /2016

ZONA: 2 ETAPA: 1

HORA: 16:57 ' FRENTE: 1
) E. Ortega E/ }. 1. Pefia y Coldn

CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR | MALO

Visera Metdlica de parada de Buses Completa con Pernos y
Tuercas 1 0] (!

iy

RECIBO CONFORME: e ~ ENTREGO CONFORME:
/‘// B ‘
Alexander Prado Ing. Eduardo Araujo

" E.BODEGA DE REGENERACION
URBANA

HIDALGO-HIDALGO

Ing. Franfisco Sarmiento

FISCALIZADOR INCA




MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVENIENTES-.D:EL' PROY '_
' . URBANA -

Fecha: 25 fABR /2016

ZONA: 2

HORA: 16:45

ETAPA: 2

FRENTE: 1

N° R0O0026

E. Ortega £/ 10 DE Agosto y Rocafuarte

Alexander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

z/gf PRSP EL TH TR SRR PR
// :
7 )

CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR [ MALO
1|Semaforo Vehicular 3/200 con lluminacion LED 1 0 1
2|Poste Metdlico Galvanizado 6Mt X 4" 1 0 1-
3jCable 4X14 Por Metro 27~] 0 ¥ 1 (23]
4|Caja de Control de Seméforas PLC 1 0 1 -
5|Sefialética Calles Vertical 1 0 1
RECIBO CONFORME: ENTREGO CONFORME:

R —
Ing. E(guardo Araujo

HIDALGO-HIDALGO

FISCALIZADOR INCA




ILIZAR PROVENIENTES DEL PROYECTO DE REGENERACION.

~* ... -URBANA .
N° RO0035
Fecha: 01 /MAY /2016
HORA: 15:37 . Macaré E/ M. Riofrio y Azuay
CANTIDAD
MATERIALES ESTADC TOTAL
REGULAR [MALO
1 1 0 1
Tapa de Alcantarillado de Hierro Fundido 70cm completa
ENTREGO CONFORME: RECIBO CONFORME:

@ shontclsie g f s
' order
Ing. Carlos Zhigii Sr. Alexafider Prado

HIDALGO-HIDALGO p
‘ E. BODEGA DE REGENERACION

URBANA

v-
Ing. Padl Ochoa

FISCALIZADOR INCA




TILIZAR PROVENIENTES DEL PROYECTO DE REGENERAC]ON

URBANA o
N° RO0C034
Fecha: 01/MAY /2016
HORA: 15:34 Macard Ef Azuay y Mercadilio
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |[MALO
1|Sumidero de Hierro Fundido 4@ X 30cm completo 1 0 1 —
Marco de Sumidero de Hierro Fundido de 40 X 30cm (Sin -
2 Rejilla) 0 1 1

o
sl
i

RECIBO CONFORME:

ENTREGO CONFORME:
Ing. Carlos Zhigiii " Sr. Alexander Prado

D - -
HIDALGO-HIDALGO E. BODEGA DE REGENERACION

URBANA

,!// -

mg Pail Ochoa

FISCALIZADOR INCA




N° ROQ033
Fecha: 01 /MAY /2016
HORA: 11:34 Macard £/ Azuay y Lourdes
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |MALO
| 1lsefalética simert en Poste Metdlico ™"~~~ " 1 T O« O e
2|sefialética de Transito en Poste metalico 1 0 1
3|Sumidero de Hierro Fundido 40 X 30cm completo 1 4] 1 -
4 1 0 1
Tapa de Alcantarillado de Hierro Fundido 70cm completa

ENTREGO CONFORME: o RECIBO CONFORME:
C/D NRIEEE Lri R r’ %
Coin £ g //(é-”
Ing. Carlos Zhigi Sr. Alexander Prado

- 0 p
HIDALGO-HIDALG E. BODEGA DE REGENERACION

URBANA

)/
Ing. Patl Ochoa

FISCALIZADOR INCA




Fecha: 01/MAY /2016

HORA: 11:00

Lourdes E/ E. Ortega y Sabiango

N° RO0032

CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |MALO
1|Sumidero de Hierro Fundido 70cm completo 1 0 1

i
[
L

ENTREGO CONFORME:

Ing. Carlos Zhigii
HIDALGO-HIDALGO

RECIBO CONFORME:

//f

Sr. Alexander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

Ing. Fausto Amores

FISCALIZADOR INCA

-Ee)/\t /4:6




ACTA ENTREGA-RECEPCION

MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVEN!ENTES DEL R
URBANA

Fecha: 01/MAY/ 2016

N° RO0O030

HORA: 10:59 E. Ortego £/ J. M. Egas y Lourdes
| CANTIDAD
MATERIALES ESTADD TOTAL
REGULAR |MALO
1|Sumidero de Hierro Fundido completo 1 0 1 7
2|Sumidero de Platina de Hierre 1 0 i 1
ENTREGO CONFORME; RECIBO CONFORME:

Coar DD

Ing. Carlos Zhigui
HIDALGO-HIDALGO

| Sr. Alexander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION

I(’lg. Fausto Amores

FISCALIZADOR INCA

URBANA

20/¢ /)14




- ACTA ENTREGA-RECEPCION |
|

MATERIALES PARA"'REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PROY"' ] RjEG'ENERACIéN

URBANA
N° R00028
Fecha: 01 /MAY /2016
HORA: 10:37
E. Ortega E/ Coldn y 24 de Mayo
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO . TOTAL
REGULAR [MALO
1 _ _ _ : 1 0 1 -
Tapa de Alcantarillado de Hierro Fundido 70cm Completa

ENTREGO CONFORME: RECIBO CONEOQORMIE:

o e 2

Ing. Carlos Zhigili ' S/Alex nder Prado
HIDALGO-HIDALGO E. BODEGA DE REGENERACION

URBANA

I
ing. Ro)?grto Febres

FISCALIZADOR INCA




~ ACTA ENTREGA-RECEPCION

MATERIALES PARA _EUTILIZAR PROVENIENTES DEL-'PROYECTO DE REGENERACION

i
i
1

. URBANA
N° RO0044
Fecha: 06 /MAY /2016
HORA: 10:52 24 e Mayo E/ Azuay y Mercadillo
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |MALOD
1 . . . 1 0 1 -
Tapa de Alcantarillado de Hierro Fundido 70cm completa |
£
ENTREGO CONFORME: T RECIBO CONFORME:

) .
Ing. Carlos Zhiggii ' ' Sr. Alexander Prado
D -HIDALG <
HIDALGO-HIDALGO - E.BODEGA DE REGENERACION
URBANA

{llng. Fausto Amores

FISCALIZADOR INCA

| a@ﬂr/rL@




' N° R00047
Fecha: 11 /MAY/2016
HORA: 12:15 Lourdes £/ 24 de Mayo y Macard
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
- REGULAR {MALO
1|Adoquin de Piedra ) 0 23 83 -~
2{Sumidero de Hierro Fundido 40 X 30cm Completo 1 0 1
O
ENTREGO CONFQRME: o . RECIBO CONFORME:
/ .
Ing. Carlos Zhiglii Sr. Alexander Prado
HIDALGO-HID .
ALGO E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA
YA P

Ihg. Fausto Amores

FISCALIZADOR INCA




ACTA ENTREGA-RECEPCIG

MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PROYECTO DE REGENERACION

URBANA
. N° R0O0038
Fecha: 01 /MAY /2016
HORA: 16:17 ' 24 de Mayo £/ 1. A. Eguiguren y 10 de Agosto
CANTIDAD J
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR {MALQ
1|Caja de Acera Umapal Aluminio 7 2 g -
2|Caja de Acera Umapal Hierro Fundido 38 1 39—
.| - 3|Caja de Acera Umapal Plastico : 13 4 17 —
ENTREGO CONFORME: ERS :CIBO CONFORME:
. 'd
- e /
Ing. Carlos Zhiggi Sr. Alexander Prado

HIDALGO-HIDALGO E. BODEGA DE REGENERACION

URBANA

e y 75
Ing, Fran)?éo Sarmiento

FISCALIZADOR INCA




“ACTA ENTREGA—RECEPCION

MATERIALES PARA REUT!LIZAR PROVENIENTES DEL PROYECT OD REGENERACION |

URBANA
N° RO0037
Fecha: 01 /MAY /2016
HORA: 16:17 Lourdes E/ E. Ortega y Macard
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR [MALO
Tapa de Alcantarillado de Hierrro Fundido 70cm 0 1 1
completo {Con Aro Roto)
2|Caja de Acera Umapal Aluminio 5 1 6 7
E 3|Caja de Acera Umapal Hierro Fundido 15 0 15 —
ENTREGO CONFORME: s RECIBO CONFORME:
e
Ing. Carlos Zhigi Sr. Alexander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

HIDALGO-HIDALGO

teirsa

e

(ng. Fausto Amares

FISCALIZADOR INCA




|

HORA: 11:23

Fecha: 01/MAY/ 2016

N° R0O0031

E. Ortega E/ Lourdes y Mercadillo

CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR [MALO
Poste circular de Concreto 1,40Mt para cerramiento de
P 20 0 20 —
argues
ENTREGO CONFORMIE:

Lol DA

. Ing. Carlos Zhigiii

HIDALGO-HIDALGO

RECIBO CONFORME:

[4

Sr. Alexander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

[ng. Fausto Amores

FISCALIZADOR INCA




~ ACTA ENTREGA-RECEPClON

MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PROYECI' 0 DE REGENERACION ' |

HORA: 10:45

~ URBANA'_

E. Ortega E/ Lourdes y Mercadiflo

N° R00054

i
o

CANTIDAD
MATERIALES ESTADQ TOTAL
REGULAR |MALOD -
Poste Circular de Concreto 1,40Mt para Cerramiento de e
A 45 20 65
Pargues :
ENTREGO CONFORME: RECIBO CONFORME:

Lot (G

Ing. Carlos Zhigiii
HIDALGO-HIDALGO

T

sr. Alexander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

/ing. Fausto Amores

FISCALIZADOR INCA




ACTA ENTREGA-RECEPCION

]

MATERlALES PARA REU ; 'AR_ PROVEN!ENTES DEL PROYECT 0 DE REGENERACION

Rota 40 X 30cm

0 1

. URBANA -
N° R0O0029
Fecha: 01/MAY /2016
HORA: 10:41
E. Ortega £/ 24 de Mayo y 10 de Agosto
: CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |[MALO
Sumidero de Hierro Fundido con Rejilla 1

ENTREGO CONFORME:

Conl oS

Ing. Carlos Zhigdi

HIDALGO-HIDALGO

RECIBO CONFORME:

Sr. Alexander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

7

Ing. Raberto Febres

FISCALIZADOR INCA -




~ ACTA ENTREGA-RECEPCION.

PARA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PR VECTO DE REGENERACION |

. "URBANA

N° RO006
Fecha: 19/MAY /2016 RO0066

E. Ortega E/ 24 de Mayo y 10 de Agosto

HORA: 15:30
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |MALO
1|Balaustrado de Madera 2,65 X 1,20M1t 4 0 4 -

ENTREGO CONFORME: RECIBO CONFORME:

S T e
Sr. A@der Prado

HIDALGO-HIDALGO £. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

ing. Carlos Zhigtii

7
Ing. Francj%) Sarmiento

FISCALIZADOR INCA




ACTA EN _',REGA-RECEPCION

MATERIALES PARA REUTIL) ' R,_ PROVENIENTES DEL PROYECTO DE REGENERACION
- L URBANA el e

Fecha: 06 /MAY /2016

HORA: 10:45

N° RO0043

E. Ortego E/ M. Riofrio y Azuay

CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |MALO
1|Luminaria Individual con Sombrero Metalico 1 0 1 -

ENTREGO CONFORME:

ing. Carlos Zhigli

HIDALGO-HIDALGO

RECIBO CONFORME:

TR , IR w1 i ,
- =
s

/"/ Ed

Sr. Alexander Prado .

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

T

Paul Ochoa

FISCALIZADOR INCA




ACTA ENTREGA-RECEP'

MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PR

ECTO DE REGENERACION |

URBANA
N° R00036
Fecha: 01/MAY /2016
HORA: 15:57 E. Ortega E/M. Ricfrio y Azuay
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |MALQ
1|Sumider0 de Hierro Fundido 40 X 30cm completo 1 0 1~

ENTREGO CONFORME:

S

Ing. Carlos Zhigdi

HIDALGO-HIDALGO

RECIBO CONFORME:

E. BODEGA DE REGENERACION

Ing Paul Ochoa

FISCALIZADOR INCA

y s
, -

lexander Prado

URBANA




Y _A ENTREGA-RECEPCION

MATE ' ALES PARA R REU LiZAR PROVENIENTES DEL PROYECTO DE RE ENERACION B

URBANA

fFecha: 16 /MAY /2016

N° RO0056

E. Ortega E/ Lourdes y Mercadillo

cerramiento de parques

HORA: 16:45
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |MALOD
te Circularde C 40Mt d
Poste Circular de Concreto 1, tde 43 40 g3

ENTREGO CONFORME:

(e (/D

ing. Carlos Zhigui

HIDALGO-HIDALGO

RECIBO CONFORME:

F
Vs

ér. A¥exander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

[

Ing. Fausto Amores

FISCALIZADOR INCA




- ACTA ENTREGA-RECEPC ON

MATERIALES P RA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PROYECTO DE REGENERACIDN

URBANA
N° RO0040
Fecha: 02 /MAY /2016
HORA: 11:24 E. Ortega E/ Lourdes y Mercadillo
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |MALO
1{sumidero de Hierro Fundido 40 X 30cm completo 1 0 1 7
ENTREGO CONFORME: B | RECIBO CONFORME:

Ing. Carlos Zhigii Sr. Alexander Prado

HIDALGO-HIDALGO E. BODEGA DE REGENERACION

URBANA

In/g Paul Ochoa

FISCAL1ZADOR INCA




"_ACTA:EN_TRI%;I;E—CEW D

PARA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PROVECTO DE REGENERACION

URBANA
N° RO0055
Fecha: 16 /MAY /2016
HORA: 10:45 Sabjango E/ Lourdes y L. Palacios
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR |MALO
1|Adoquin Vehicular 189 0 189 -
2|Sumidero de Hierro Fundido 40 X 30cm Completo 1 0 - 1
&
ENTREGO CONFORME: RECIBO CONFORME:

LD

Ing. Carlos Zhigii
HIDALGO-HIDALGO

AT

Sr.(Aéander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

I{lg. Fausto Amores

FISCALIZADOR INCA




* ACTA ENTREGA-RECEPCION

MATERIALES PARA REUTILIZAR PROVENIENTES DEL PROYECTO DE REGENERACIéN - }

~URBANA
N° RO0053
Fecha: 13 /MAY /2016
HORA: 16:15 Sabiango E/ Lourdes y L. Palacios
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
_ REGULAR (MALO
1|Adoquin Vehicular 600 0 600 ~
2|Sumidero de Hierro Fundido 40 X 30cm Completo 1 0 1 -
ENTREGO CONFORME: : RECIBO CONFORME:
P [ e BRI T
< ' ”
5‘4 /Q;)M /&#) e
/ 7
ing. Carlos Zhigli Sf. Alexander Prado

HIDALGO-HIDALGO E. BODEGA DE REGENERACION

URBANA
N ' f3®/.g-/,j_6

Ing. Fausto Amores

FISCALIZADOR INCA




."'_EGA-RECEPCION

OVENIENTES DEL

PROYECTO DE REGENERACION

- URBANA
_ N° R00027
Fecha: 27 /ABR /2016
ZONA: 2 ETAPA: 2
HORA: 16:45 FRENTE: 2
E Ortega £/J. 1. Pefia v 24 de Mayo .
CANTIDAD
MATERIALES ESTADO TOTAL
REGULAR {MALO
1|Béculo Metalico galvanizado para Semaforizacion 2 0 2
2|Poste Galvanizado para Semaforizacidn 6Mt X 4 1 1 0 ] 1
Sefialética de Transito con Soporte Metélico para colocar
en Baculo 1 0 1

ENTREGO CONFORME:

lﬁ\Ed ua rd:) Araujo
HIDALGO-HIDALGO

RECIBO CONFORME:

7

Aléxander Prado

E. BODEGA DE REGENERACION
URBANA

Ing. Franicisco Sarmiento

FISCALIZADOR INCA




ONSm?;EECIO

RELHRERACKIN 1'REAYA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILIA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016 3
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 479
CAPITULO: E.ERS.S.A
SUBCAPITULO: CAMARAS DE TRANSFORMACION
OC-CT2 Camara subterrinea de parques UNIDAD: U
. CANT.
UBICACION OBSERVACIONES
()
Camaras subterraneas de parques en 0.50 Para esta planilla se esta planillando el porcentaje de avance de las camaras CT
Parque los Molinos ) 022 7
Céamaras subterraneas de parques en ‘Para esta planitla se esta planillando ¢! porcentaje de avance de las cdmaras CT
. 0.40
Parque Infantil 022
/
TOTAL= 09 U /

ING. CLAY\&?K{ANTEGO

SUPERINTENDENTE
'CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
N A




OC-CT2 Camara subterrinea de parques

% ESTA CANTIDAD ESTA
UBICACION CANTIDAD PLANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
3] (L)
Parque de los molings 1.00 50.0% 0.50
Parque Infantil 1.00 40.0% 0.40
TOTAL 0.90




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

O'jiugglsgp DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO /2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 480
CAPITULO: E.E.R.S.S.A
SUBCAPITULO: CAMARAS DE TRANSFORMACION
UNIDAD: u
OC - CT3 Suministro e instalaciéon de sistema de puesta a tierra para cimaras de
transformacion
. UNIDAD
UBICACION @ OBSERVACIONES
u
Instalacion de sistema de puesta a tierra para cmaras de
Camara CT 08 y CT 24 2,00 transformacién CT 08 y CT 24
TOTAL = 2,00 U
ING. CLAYSAIANIEGO ING. JOSE ANGEE BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE. LA CTUDAD DE LOJA"

" romERACION GEA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO / 2016
INGENIERIA CTVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
204 Excavacién a miquina sin clasificar ' UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (M3)
EXCAVACION PARA ZANJAS
Zanja 2 Acera 97,55 58,04
Zanja 2A_Acera 196,20 107,13
Zanja 2A._ Calzada 39,60 26,06
Zanja 2B_Acera 51,00 2428
Zanja 2B _Calzada 7,5 5 4,23
Zanja 3_Acera 115,10 38,05
Zanja 3_Calzada 9,25 3,64
Zanja 4 Acera 20,25 5,27
Zanja 4A_Acera 324,75 75,34
Zanja 4A_Calzada 28,05 8,42

TOTAL= 350,44 M3

{ ' —

ING. CLAY SAI\/QN[EGO ING. JOSE ANGEL E}\sﬁANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION,

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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g ZANJATIPO 4 Acera

2lubes 105 tubas S0mm.
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MUNICIPIO DE LOJA |

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Ol?ﬁ%;?i? SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO /2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
255 Rasanteo de zanja UNIDAD: M
] LONG.
UBICACION @ OBSERVACIONES
m
EXCAVACION PARA ZANJAS
Zanja 2_Acera 97,55
Zanja 2A_Acera 196,20
Zanja2A Calzada 39,60
Zanja 2B Acera 51,00
Zanja 2B_Calzada 7,55
Zanja3_Acera 115,1
Zanja 3 Calzada 9,25
Zanja 4 _Acera 29,25
Zanja 4A Acera 324,75
Zanja 4A Calzada - 28,05
TOTAL = 898,30 M

ING. JOSE ANGEL %LANCO
FISCALIZACION

[N ]
CONSORCIOLOTAR0FE - INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

or;lfﬂ?ggff) DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA" :
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO /2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULQO: Canalizaciones (Zanjas)
7001 Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3
. LONG. VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m} (M3)
Zanja 2 _Acera 97,55 30,00
Zanja 2A_Acera 196,20 60,65
Zanja 2A _Calzada 39,60 1,39
el Zanja 2B_Acera 51,00 13,30
Zanja 2B Calzada 7,55 0,26
Zanja3_Acera 115,10 17,89
Zanja 3_Calzada 9,25 0,26
Zanja 4 _Acera 29,25 2,55
Zanja 4A_Acera 324,75 37,73
Zanja 4A Calzada 28,05 0,56
TOTAL = 164,60 < m3
f -
ING. CLAY $AMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION v
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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ONSORCIO

NEGTATRACTON VHRaSA

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

ING. CLAY S}L IEGO

SUPERINTENDENTE

CONSORCIO LOJA 2015

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: JUNIC /2016
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
5001 Tendido de tuberia PYC D=110mm, E/C para telecomunicaciones UNIDAD: ML
. LONG. INTERY. LONGITUD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
{m) (m)
Zanja 2_Acera 97,55 390,20
Zanja2A_Acera 196,20 588,60
Zanja 2A._ Calzada 39,60 118,80
Zanja2B_Acera 51,00 102,00
Zanja 2B_Calzada 1,55 15,10
Zanja3_Acera 115,10 690,60
Zanja 3_Calzada 9,25 55,50
Zanja 4_Acera 29,25 58,50
Zanja 4A Acera 32475 1.299,00
Zanja 4A_Calzada 28,05 112,20
TOTAL = 3.430,50 ML~

£

i '. 1 i

ING. JOSE ANGEL B ANCO

FISCALIZACION
INCA S.A.

e
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO /2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 493
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Ducto para acometidas
OC- C11 Ejecucién de unidad de acometida desde pozo de derivacién hasta UNIDAD: u
usuario: manguera de polietileno de alta densidad Norma NTE INEN 1744 de @
50 mm. -
. LONG.
UBICACION = OBSERVACIONES
o -
Acometidas 41,00 :
: TOTAL = 41,00 7 u
TOTAL ACUMULADO 151,00 u
TOTAL CONTRACTUAL 9.500,00 u
i
4
ING. CLAY AAMANTEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPFRINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Oﬂf%fﬂo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CANTIDADES DE OBRA
TRAMO ACOMETIDAS
via | ENTRE | ORIENTACION | N~ PREDIC | POZON" | EERSSA(ud) | POZON- GAD (m) POZO N.® CNT (m)
ACERA NORTE 10 Pze018 1 Pzm313 13,7 Prc654 12,7
ACERA NORTE 1 Pze101 1 Pzm314 o Pzc634 42
ACERA NORTE 1z Pze101 1 Pzma1a 1,5 PzcB34 4
" 3 ACERA NORTE 13 P2a165 1 Pzm317? 15 Pzc818 19
r- 5] Q
é DO: g Pozo
E g un'l ACERA SUR 1 Existente 1 PzmEp402 5 Pzc633 5
2 3 5 ACERA SUR 118 Pze102 1 PzmEp402 34 Pzc617a 12
3 ACERA SUR 1A Pze102 1 Pzma15 29 PzeBiTs 7,2
ACERA SUR 108 Pze164 1 Pzm315 22 P2cé1? 13
TOTAL: 8 133,2 78,1
ACERA NORTE 8 Pze103 1 PzmEp409 26 Pzc627 29
o |L_ACERANORTE 9 Pze103 1 Pzm856 23 Pza611 25
x| £ |3
218 | ACERA SUR n Pze104 1 Pzm853 22 Fzc749 8
T = ; ACERA SUR 22 Fze014 1 PZmE55 19,5 Pzc749 15
TOTAL: 4 83,5 78
ACERA NORTE 9 Pza081 1 FzmEpdi1 15 Pzcaio 10
ACERA NORTE 10 Pze081 1 PzmEpd1 21,5 Pzca19 10
g 5 g' ACERA NORTE u Pze154 1 PzmEpag6 17 P2c656 18,5
g E Z | AcERANORTE 12 Pze154 1 PzmEp385 14 P2c656 15,5
g 5 |y
é I ACERA SUR 2z Pze083 1 PzmEpatz 21 Pzca16 5
TOTAL: 5 85 59
ACERA ESTE z Pzal11 1
ACERA ESTE 3 Pze108 1 P2maa £ Pzcaa7? 10
ACERA OESTE 3 Pzelld 1 PzmEp428 20 Pzca19 2
ACERA OESTE 4 Pzeiia 1 PxmEp428 15  Pzenia 17
o ” ACERA DESTE 5 Pzelld 1 PzmEp428 18 Pzca20 2
a g z ACERA OESTE 6 Pza109 1 FzmEp427 9 Pzcg20 [}
a| g |45 | Aceraoceste 7 Pze100 1 PzmEp427 ) P2cg24 [
; g § ACERA OESTE 8 Pze107 1 PzmEp428 6 P2z2021 13
ACERA OESTE 10 Pae107 1 PzmEp425 7 Pzea22 12
ACERA DESTE 23 Pze105 1 PzmEp425 13 PzCp22 12
ACERA DESTE 24 Pre105 1 PzmEp426 17 Pzc924 8
ACERA OESTE 25 Pze105 1 Pzms3z 27 Pzcozd 18
TOTAL: 12 177 149
ACERA NGRTE &n Pza095 1 Pzmg10 28 PzcEpd34 26
i ACERA SUR ) Pzal13 1 PzmEp430 10 Pzc917 13
g E § ACERA SUR 7 Pze113 1 PzmEP430 15 Pzco17 16
o [ 3 ACERA SUR 8 Pze112 1 PzmEpd30 27 Pzc916 9
§ K : ACERA SUR 3 Pze112 1 PzmEpd33 26 Pzc916 7
= ACERA SUR 10 Pzall2 1 PzmEp433 19,5 Pzc11 14,5
TOTAL: 6 1235 85,5
ACERA ESTE I Pze115 1 PzmEp431 38 Pzcii4 15,5
e ln Q ACERA ESTE 3 Pze115 1 PzmEp431 35 P2co14 9,5
g‘ 814 ACERA ESTE 4 Pze115 1 PzmEp431 38 Pzcatd 18,5
T Y |=E ACERA ESTE 5 Pzel13 1 PzmER430 38 P20917 21,5
=82
TOTAL: 4 144 63
g ACERA NCRTE 1 Pze099 1
° E g |_AcErANORTE 2 Pze116 1 PzmEpa422 325 Pzco13a 75
o Q &'
2l |t
=[5 =
8 TOTAL: 2 125 75
TOTAL: 41 556,6 520,1
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
LOLA T05

e DS DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO /2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO:; CNT
SUBCAPITULO: Canalizacion
255 Rasanteo de zanja _ UNIDAD: M
] LONG.
UBICACION @ OBSERVACIONES
m
Zanja 2v2tri Acera CNT 469,85
PrES Zanja 2v2tri_ Calzada CNT 92,00
Zanja2v_ Acera CNT 67,90
Zanja Acera 4v2tri Acera CNT 48,90
TOTAL = 678,65 /M
"
=

ING. CLAY EGO ING. JOSE ANGEIL, BLANCO

SUPERINTENDENTE _ FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

03%%?‘539 CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO / 2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacién
7001 Relleno con arena amarilla de mina . UNIDAD: M3
LONG. YOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M3) :
Zanja 2v2tri_Acera CNT 469,85 41,09
Zanja 2v2tri_ Calzada CNT 92,00 7,89
Zanja 2v_ Calzada CNT 67,90 6,23
Zanja Acera 4v2tri_Calzada CNT 48,90 8,04
TOTAL = 63,27 M3
ING. CLAY 8 [EGO ING. JOSE ANGEL BLA&CO
SUPERINTE NTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Oﬁn%%%ﬂ? DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO /2016

INGENIERIA CIVIL, 5.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacion
204 Excavacién a maquina sin clasificar UNIDAD: M3
. LONG. YOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M3}
Zanja 2v2tri_Acera CNT 469,85 93,97
Zanja 2v2tri Calzada CNT 92,00 23,92
Zanja 2v_ Acera CNT 67,90 13,58
Zanja Acera 4v2iri_Acera CNT 48,90 15,89
TOTAL = 147,36 -M3

ING. CLAY SYMANIEGO

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEIL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYFECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

OES&‘?@%SIP CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO /2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacién
. 5001 Tendido de tuberia PVC D=110mm, E/C para teleconunicaciones UNIDAD: ML
X LONG. INTERY. LONGITUD
UBICACION ) OBSERVACIONES
(m) (M)
Zanja 2v2tri_Acera CNT 469,85 939,70
Zanja 2v2iri_ Calzada CNT 92,00 184,00
Zanja2v_ Acera CNT - 6790 135,80
Zanja Acera 4v2tri_Acera CNT 48,90 195,60
TOTAL= 1.455,10 /.ML
ING. CLAY $ GO ING. JOSF, ANGEL B’LAN\ICO
SUPERINTENDENTE ‘ FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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- 0Ja 2015
REGENTRACIGN LRGANA

MUNICIPIO DE LOJA

ONé ORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
LOJa 2015

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: - CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALYZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO /2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacion
7027 Triducto de polietileno D=40mmi UNIDAD: M
LONG. INTERY. LONGITUD
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M)
Zanja 2v2iri Acera CNT 469,85 939,70
Zanja 2v2tri_ Calzada CNT 92,00 184,00
Zanja Acera 4v2tri_Acera CNT 48,590 97,80
/
TOTAL= 122156 M /

ING. CLAY\S GO
SUPERINPEWDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANG

EL BLANCO

FISCALIZACION

:
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MUNICIPIO DE LOJA
ONS( Q=I3C[0 PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
- URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNI(/2016
INGENTERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULQO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
RU 022 Cargada de material con maquinaria UNIDAD: m3
Tl VOLUMEN
DESCRIPCION MEN OBSERVACIONES
(M3)
Varios frentes 531.83 CARGADA DE MATERIAL DE EXCAVACION DE ZANJAS
TOTAL= 531.83 M3
TOTAL ACUMULADO= 531.83 M3

L4
NG CLAYWSAMANIEGO
UPEAINTENDENTE

CONSORCIO LOJA 2015

J

-fnms INGENIERTA CHYIL, 5.AT




RYf 022 Cargada de malerial con maguinaria

CARGADA DE MATERIAL DE EXCAVACION DE ZANJAS

VOLUMEN YOLUMEN VOLUNIEN
UBICACIGN EXCAVADO | RELLENADGO TOTAL VOLUMEN OBSERVACIONES
Nicio [ FIR (m3) (i3 3} ACUMULADO
. : ” El valor puede ser comprobade en el nubro Exeavacidn 8 mignina sin clansificar EERSSA de la
Primera elape dz intenx .11 31462 .
e s i s M 19149 19149 |plmilla 02
Primerz elapn da intervencin 279.68 125.18 El valar puede ser comprobado en el nibro Excavecidn a miquinn sin elansificar EERSSA de ln
’ - 154,50 24559  [planillagd
Elvalor puede ser bade en el nibro E: 16n 4 miquina sin clasificar CNT de la
X 64.60 - t
33044 ! 185.84 presente planille

§31.53 nt.




MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO
G SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
RU 023 Transporte de material UNIDAD: m3*Km
0 VOL.<DIS.
DESCRIPCION OBSERVACIONTS
(m®**km)
PRIMERA ETAPA DE . . -
INTERNVENCION 691,38 Transporte hacia escombrera destras del Colegio Bemardo Valdivieso
i
i
TOTAL = 691.38 M3#*km

TOTAL ACUMULADO= 691.38 M3*km

ING. CLAY SAM) :?6 ' ING. IOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDEGTE FISCALIZACION
COMSORCIO LOJA 2015 INCAS.A.

lainca

SERVICIOSY PROYEC]OSJ‘

:DE INGENIERTA CIVIL, 5.4




RU 823 Transparte de materlal

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO PARA ZANJAS :
DILANCIA KO - N

DIETANCIA £LORIDERADA |-
DESDE COINTRG TeGUK VOLUMEN i
UBICACION VOLUMEN| DEGRAVEDLD | swncrroactos | DISTANCIA| VOLUMEN | ACUMULADO OBSERVACIONES ;
INICIO I FiN (md) (om) flany {hom) (m3) {m3) i
PRIMERA ETAPA DE INTERNYENCION 53183 1.80 0.50 130 691.38 69].33 Transparte hagia escombrera destras del Celogio Bemsnlo Veldiviaso
TOTAL : 69139 |m3*Km NOTA: Volwnenes tomndaa de] mbro Canda de Mmiedal EERSSA de ia psesente planilla

Se descucnta 500m en todas Ins distmeins, de asuerdp a lo desesilo enla esp ion tenice
Transperta de materinl (pard los ribros RUGRS, RUD23)




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ING. CLA{SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

OEE%ES\IP DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO / 2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 607
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacion
UNIDAD:; ml
. 6.Manguera para subida a poste
LONG.
UBICACION OBSERVACIONES
(m)
Acometidas 520.10
TOTAL = 520,10 M

B

T T
ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCAJA

a
HNCca
T SERVICIOS Y FROYECTOSJ
[ —pE \NGENIERTA CIVIL S.A7




MUNICIPIO DE LOJA ‘

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTQ Y DESARROLLO

qll?ggﬁgio SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
- CANTIDADES DE OBRA
TRAMO ACOMETIDAS
via [ ENTRE | ORIENTACION | N.°PREDIO | POZON.: | EERSSA{ud} | POZON: GAD {m) POZO N.° CNT (m)
ACERA NORTE 10 Pze018 1 Pzm313 13,7 Pzc554 13,7
ACERA NORTE 11 Pzel101 1 Pzm3t4 9 Pzc&34 4,2 . :
ACERA NORTE 12 Pze101 1 Pzm3 14 1,5 Pzc534 4
w b ACERA NORTE 13 Pze165 1 Pzm317 19 Pzc818 19
= Hle
§ g E Pozo
.5 % w AGERABUR 1 Exislenls 1 PzmEp402 5 Pzc633 5
213 |=a ACERA SUR 118 Pze102 1 PzmEp402 34 Pzci17a 12
& ACERA SUR 1A Pzei02 1 Pzm315 29 P2c617a 7.2
ACERA SUR 108 Pzele4 1 Pzm315 22 PzeBi1? 13
TOTAL: B 133,2 78,1
ACERA NORTE B P2e103 1 PzmEp409 25 Pzc627 29
o ACERA NORTE 9 Pze103 1 Pzm&se 23 Pzcd11 26
5| €12
E o o ACERA SUR 21 Pze104 1 Pzm553 22 Pzc74% a
< | g g ACERA SUR 22 Pze074 1 Pzms55 19,5 Pzc749 15
TOTAL: a1 89,5 78
ACERA NORTE 9 Pze0B1 1 PzmEp411 15 Pzc819 10
ACERA NORTE 10 Pze0B1 1 PzmEp4 i1 21,5 PzcB19 10
g, g ACERA NORTE 14 Pzetsd 1 PzmEp386 17 PzcB56 18,5
E ;E; < AGERA NORTE 12 Pze154 1 PzmEpasa 14 Pzc656 15,5
= & ACERA SUR 22 Pze023 1 PzmEpd12 21 Pzc816 5
TOTAL: 5 885 59
ACERA ESTE 2 Fzel1d 1
ACERA ESTE 3 Pze106 1 Pzm633 35 Pzcs07 10
ACERA OESTE 3 Pzeild 1 PzmEp428 20 Pzc919 22
ACERA DESTE 4 Pzel14 1 PzmEp428 15 Pzc918 17
a w ACERA OESTE 5 Pzel14 1 PzmEp428 18 Pzc920 22
g ) 2 ACERA OESTE [ Fzel08 1 PzmEp427 9 Pzc920 3
5 g " ACERA OESTE 7 Pzei0d 1 PzmEp427 9 Pzc921 9
; E ﬂ ACERA OESTE 3 Pze 07 1 PamEp425 6 Pzcoz1 13
ACERA OESTE 10 Pzel07 1 PzmEp426 7 Pzc922 12
ACERA OESTE 23 Fzel05 1 PzmEp426 13 PzCg22 12
ACERA DESTE 24 Pze105 1 PzmEp428 17 P2co24 B
ACERA OESTE 25 Pzei05 1 PzmBa2 27 Pzca24 18
TOTAL: 12 177 149
ACERA NORTE BA Pze09s 1 Fzm3910 26 PzeEp434 26
3 ACERA SUR 58 Pzel1a 1 PzmEp430 10 Pze17 13
g E § ACERA SUR 7 Pze1i3 1 PzmEp43d 15 Pze917 16
u g a ACERA SUR 8 Pze1i2 1 PzmEp430 27 P2co16 9
§ g : ACERA SUR 9 Pze112 1 PrmEp433 26 Pzco16 7
E ACERA SUR 10 Pze112 1 PZmEp433 18,5 Pzce1 14,5
TOTAL: [ 123,5 85,5
ACERA ESTE 2A Pzetl5 1 PzmEp431 38 Fzcei4 15,5
9 @ @ ACERA ESTE 2 Pzelis5 1 PzmEp431 36 Pzcg1d 9.5
21813 ACERA ESTE 4 Prell5 1 PzmEp431 38 PzcBi4 16,5
?—_ o }E; ACERA ESTE "5 Pzell3 1 PzmEp430 36 Pzcg1? 215
=88
TOTAL: 4 14,4 63
g ACERA NORTE 1 Pze039 1
o Yo ACERA NORTE 2 Pzel16 1 PzmEp432 32,5 Pzc91da 7.5
8|3
o o a
© z T
= d | =
] TOTAL: 2 32,5 7.5
TOTAL: 41 658,6 520,1
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

O.I,:Im%gj{f&? DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO 2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 629
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
204 Excavacion a miquina sin clasificar o UNIDAD: M3
LONG. YOLUMEN
URICACION OBSERVACIONLS
(m) (M3)
Zanja 2v_Acera Municipio 563,00 110,16
Zanja 2v_Calzada Municipio 115,35 29,99
Zanja 2v1tr_Acera Municipio 147,20 29,44
Zanja 2v1tr_Calzada Municipio 31,60 8,22
| :
TOTAL = 177,80 7 M3
TOTAL ACUMULADOQ 524 85 M3
TOTAL CONTRACTUAL 1422260 M3

=
ING. CLAY M EGO ING. JOSE ANISEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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ZANJATIPO 4A Acera
4 lubas 110 mm & tubos 50 rmm
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Oﬁi%%ﬁlf) DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO / 2016

INGENIERIA CIVIL, S.A., RUBRO: 630
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAFITULO: Zanja para red
255 Rasanteo de zanja / UNIDAD: M
/
] LONG.
UBICACION po OBSERVACIONES
m
Zanja 2v_Acera Municipio 563,00
Zanja 2v_Calzada Municipio 115,35
Zanja 2v1tr_Acera Municipio 147,20
Zanja 2v1tr_Calzada Municipio 31,60
!//.
TOTAL = 857,15 M
TOTAL ACUMULADO 2.852,93 M
TOTAL CONTRACTUAL 52.676,40 M

ING. CLAY ;@‘ANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZAGION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA I |

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y PESARROLLO SOSTENIBLE DEL
LOJA T0US

o SBEE CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO / 2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 631
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
7001 Relleno con arena amarilla de mina }/"' UNIDAD: M3
] LONG. VOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M3)
Zanja 2v_Acera Municipio 563,00 45,99
Zanja 2v_Calzada Municipio 115,35 9,34
Zanja 2v1tr_Acera Municipio 147,20 11,37
Zanja 2v1tr_Calzada Municipio 31,60 2,44
/
| /
TOTAL= 69,14 /M3
TOTAL ACUMULADO 255,17 M3
TOTAL CONTRACTUAL 2.640,00 M3

ING. CLAY S GO ING. JOSE ANGEL}BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTOQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONERRCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO /2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 632
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red '
5001 Tendido de tuberia PYC D=110mm, E/C para telecomunicaciones / UNIDAD: M
A LONG. INTERY. LONGITUD
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M)
Zanja 2v_Acera Municipio 563,00 1.126,00
Zanja 2v_Calzada Municipio 115,35 230,70
Zanja 2v1tr_Acera Municipio 147,20 294,40
Zanja 2vltr_Calzada Municipio 31,60 63,20
| ‘
TOTAL = 1.71430 /M
TOTAL ACUMULADO 57058 M
TOTAL CONTRACTUAL 105,007,000 M

ING. CLAY SA#IEGO
SUPERINTENDENTE

CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL

B%YANCO

FISCALIZACION

INCA S.A.

\\
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MUNICIPIO DE LOJA ‘

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLOQ SOSTENIBLE

Oiiug%ﬁio DEL CASCO URBANQ.CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO /2016 -
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 633
CAPITULO: FIBRA OFTICA ’
SUBCAPITULO: Zanjaparared e .
7027 Triducto de polietileno D=40mm T UNIDAD: M
/
LONG. INTERV. | LONGITUD
UBICACION OBSERVACIONES
{m) v
Zanja 2v1tr Acera Municipio 147,20 147,20
Zanja 2v1tr_Calzada Municipio 31,60 31,60
| s
TOTAL = 178,80 M
TOTAL ACUMULADO 1.215,09 M
TOTAL CONTRACTUAL . 14.128,80 M
rd ror
ING. GfAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEINBLANCO
SUPERINTENDENTE : FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTOQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN D¥ ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Oyﬂi&m%ﬁglﬂo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO / 2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 640
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
5003 Cinta sefializadora . UNIDAD: M
r
LONG. INTERYV. LONGITUD
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M)
Zanja 2v_Acera Municipio 563,00 563,00
Zanja 2v_Calzada Municipio 115,35 115,35
Zanja 2v1tr Acera Municipio 147,20 147,20
Zanja 2v1tr Calzada Municipio 31,60 31,60
| /
TOTAL = 857,15 7 M
TOTAL ACUMULADO 857,15 M
TOTAL CONTRACTUAL 52.676,50 M
LA

(]
ING. CLAY S%D GO
SUPERINT NTE

CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL %LANCO
FISCALIZACION
INCA S.A. °
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MUNICIPIO DE LOJA

onsoreio PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

S DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: : CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO / 2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 639
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: T Acometida domiciliaria
' UNIDAD: m
7004 . Suministre y colocaion de tuberia de polietireno de 50 mm
) LONG.
UBICACION OBSERVACIONES
(m) .
Acometidas 658.60
TOTAL = 658.60 M
TOTAL ACUMULADC 2 442,37 M
TOTAL CONTRACTUAL 3252000 M
s /—\'
/ :
. / 1 :
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO f
SUPERINTENDENTE FISCALIZACJON
CONSORCIO LOJA 2015 INCA 8- ;

VIClOS Y PRO‘! FCEOa]

EF!
[ lNGEN!‘ER!A CIvIL BA :



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO
T SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CANTIDADES DE OBRA
TRAMO ACOMETIDAS
via | ENTRE | ORIENTACION | N PREDID | POZON. | EERSSA(ud) | POZON.° GAD (m) POZO N° CNT (m)
ACERA NORTE 10 Pze018 1 P2mai3 137 PzcB54 137
ACERA NORTE 1 Pze101 1 Pzm314 9 Pzc834 42
ACERA NORTE 12 Pze104 1 Pzm314 15 Pze634 4
" g ACERA NORTE 13 Pze166 1 Pzm317 19 P2c818 19
E|lE|e
4 [ >
g o g Foze
i [+] W ACERA SUR 1 . 1 PzmEp402 5 Pzc633 5
g ‘zt a Existenle
s|l3|=x ACERA SUR 118 Pze102 1 PamEp402 34 PzcB17a 12
= ACERA SUR 1A Pze102 3 Pzm315 29 Pze617a 7.2
ACERA SUR 108 Pzel164 1 Pzm315 22 Pze8i7 13
TOTAL: 8 133,2 73,1
ACERA NORTE 8 Pze103 1 PzmEp408 25 Pzc627 29
o | ACERANORTE 9 Pzel03 1 PzmBsa 23 Pzc611 26
| 2| =
2 § 2 ACERA SUR 2 Pze104 1 Pames3 2 Pze749 8
S = ACERA SUR 22 Pzentd 1 Pzmess 19,5 Pzc749 15
)
TOTAL: 4 80,5 78
ACERA NORTE 9 Fze081 1 PzmEp411 15 Pzc819 10
ACERA NORTE 10 Pze081 1 PzmEp411 215 Pzes19 10
Q @ | _ACERANORTE 11 Pze154 1. PzmEQ386 17 P20656 18,5
=
a E 2 | AcERaNORTE 12 Pzel54 1 PzmEp386 14 Pzc656 15,5
g19|uw
RER
H 3 ACERA SUR 22 Pze083 1 PzmEpd12 21 Pzcs16 5
TOTAL: 5 88,5 59
AGERA ESTE 2 Pze111 1
ACERA ESTE 3 Pze106 1 Pzm533 36 Pz0007 10
ACERA OESTE 3 Pzell4 1 PzmEp428 20 Pze818 22
ACERA OESTE 4 Pzel14 1 PzmEp428 15 P2c19 17
o ACERA OESTE 5 Pzel14 1 PzmEp428 18 Pzco20 22
(]
9 {{'g g ACERA OESTE [} Pze109 1 PzmEp427 9 Pzc220 &
=}
a E W | AceracesTE 7 Fzel09 1 P2mEp427 [} Pzc21 2
; g § ACERA OESTE B Pze107 1 PzmEpa26 5 Pzc921 13
ACERA OESTE 16 Pzei07 1 PzmEp426 7 Pzc922 12
ACERA OESTE 23 Pze105 1 PzmEp426 13 PzG922 12
ACERA OESTE 24 Pze105 1 PzmEp426 17 Pzc924 8
ACERA OESTE 25 Pzei05 1 Pzm532 27 Pzc24 18
TOTAL: 12 177 149
ACERA NORTE A Pze006 1 Pzmei0 28 PzcEpdad 26
ot
I o ACERA SUR 6B Pzel13 1 PzmEp430 10 Pzc917 13
w0
3 'g o ACERA SUR 7 Prelld 1 PzmEp430 15 Pzc917 16
bwlold ACERA SUR B Pzel12 1 PzmEp410 27 Pze916 )
_"01’ £ ; ACERA SUR 9 Pzeti2 1 PzmEp433 2 Pzcg16 7
E ACERA SUR 10 Pze142 1 PzmEp433 19,5 Pzcs11 14,5
TOTAL: 8 123,56 85,5
ACERA ESTE 28 Pze115 1 PzmEp431 38 Pzca14 155
g | i | _AceraEsTE 2 Pzel15 1 PzmEp431 26 Pzc#i4 9.5
21815 ACERA ESTE 4 Pealls 1 " PzmEpdal 3.5 Pzc914 16,8
g N
| 4 % ACERA ESTE 5 Pzal13 1 PzmEp430 3,6 Pzc817 21,5
. o n
= = =
TOTAL: 4 14,4 63
s ACERA NORTE 1 Pze099 1
o | B g |_AcERANORTE 2 Pzells 1 PzmEp43z 32,5 Pzch1da 75
£18 (3
S 1o |
=g |5
£ 3=
=
1] TOTAL: 2 32,5 7.5
TOTAL: £ 58,6 520,1
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MUNICIFIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
e : URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacion
RU 022 Cargada de material con maquinaria UNIDAD: m3 £
i 5 VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
Varios Frentes 226,79 CARGADA DE MATERIAL DE EXCAVACION DE ZANJAS
TOTAL= 226.79 M3
TOTAL ACUMULADO= 226.79 M3

ING{/ SAMANIEGO ING, JOSE ANGEY BLANCO
SUPZRINTENDENTE FISCALIZALION
CONSORCID LOJA 2015 INCAS.A.

binca

ERVICICS Y PROYECTOS
E INGENIERIA CIVIL, §. A




RU 022 Cargada de material con maquinaria

CARGADA DE MATERIAL DE EXCAVACION DE ZANJAS

VOLUMEN » VOLUMEN YOLUMEN OBSERVACIONES
EXCAVADO VOLUMEN TOTAL
(m3) RELLENADO (m3)
{m3) ACUMULADO
169.34 140,63 2871 El V'f\lur puede ser comprobado ¢n el rubro Excavacién a mdquina sin clasificar CINT de la
28.71 planilla 02
202.06 88.07 113.99 El valor puede ser comprobado en el mbro Excavacide a méiguing sin clasificar CNT do 1a
142.70 planilla 03
El valor puede ser comprabado en el rubro Excavacion a miquina sin clasificar CNT de la
147,36 63,27 24,09 226.79 presente plunilla
226.79 m.




ONSORCIO

"EHTATEALTN AT

CONTRATISTA:
FISCALIZACION:

CAPITULO:
SUBCAFPITULO:
RU 023 Transporte de material

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

MUNICIPIO DE LOJA

CONSORCIO LOJA 2015
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL, S.A.

CNT
Canalizacion

PLANILEA: 4
PERIODO: JUNIO/2016
RUBRO:

UNIDAD: m3*Km

A YOL.*DIS.
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m?*km)
PRIMERA ETAPA DE . . .
INTERNVENCION 294 83 Transporte hacia escombrera destras del Colegio Bemardo Valdivieso
TOTAL= 294.83 M3 *km
TOTAL ACUMULADO= 29483 M3*km

ING. (‘:LAY BKI\M&EGO

SUPERINTENDENTE

CONSORCIO LOJA 20

15

B

L 3
ING. JOSE ANGEL BLAI

FISCALIZACION
INCA 5.A.

| %ﬂii i

SERVICIOS ¥ PROYECTOSJ
I:EE INGEMIERIA, CIVIL, 5.A7




RU 023 Tronsporte de material

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO PARA ZANIAS

DETANCIANG
{ e | e VOLUMEN
UBICACION VOLUMEN{ DEGRAVENLD | ®FECFICALCon | DISTANCLA| VOLUMEN | ACUMULADD ONSERVACIONES
INICIO | m ) ey () ) (3) (D)
PRIMERA ETAPA DE INTERNVENCION 23679 1.80 0510 1.30 204 83 20483 Transporte hacis escombrera destras del Colegio Bemando Valdivies
TOTAL : 294.83 | m3*Km NOTA: Volamenes lomadas ded robro Cargads de Motesial CNT de la preseqte planilla

Se desenemta 500m en todes lss di ias, d do mladescritoenla ificacion iéoniea
Transporte de material (rem Lea tobres K004, RJ023)




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

et URBANO CENTRAL PE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2035 7 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODQ: JUNIO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:641
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
1399 Cargada de material con maguinaria / ' UNIDAD: m3
A VOLUMEN
DESCRIPCION - OBSERVACIONES
(M3)
Varios frentes 269.67 CARGADA DE MATERTAL DE EXCAVACION DE ZANJAS
TOTAL= 269.67 M3 r
TOTAL ACUMULADO= 269.67 M3 /

ING. CLAY, NIEGO
SUPERINTENDENTE

CONSORCILOJA 2015




1399 Cargada de material con maguinaria

CARGADA DE MATERIAL DE EXCAVACION DE ZANTAS

YOLUMEN
YOLUMEN DRYFRVACIONES
UBICACION RELLENADO
NClo | FIN (pa3} ACUMULADO
Primer etzpa de intervencion 165,51 El v:_ﬂnrpu:de ser comprabade en e] b E; ién 0 méquina sin classificar FERSSAdela
8297 planilla 02
Primerm atepa de intervencién 85.53 E]vrlllcrmledesarcompmbadnsnglmbm“ i6n a méquina sin cleasificar EERSSA deia
161.01 planilla 03

|peesente planilla

El valor yuadse ser comprobada en el rubro Excivacién 4 miquina sin clasificar ONT de [a

m.




MUNICIPIO DE LOJA
ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
st i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: JUNI(/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 641
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
1400 Transporte de material UNIDAD: m3*Km .
/ |. B
. ; VOL.*DIS. b
DESCRIPCION OBSERYACIONES E,
(m**kan)
PRIMERA ETAPADE _ o . ..
INTERNVENCION 35057 Transporte hacia escombrera destras del Colegio Bernardo Valdivieso
('
|q. l, 1]
TOTAL= 35057 ,/ M3%m
TOTAL ACUMULADO= 350.57 M3*m v
i
:"‘ L.

ING. CLAY S%EGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTEMDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




1400 Transporie de material

TRANSPORTT DE MATERIAL EXCAVADRO PARA ZANJAS

TDIFTANCIAHO
oo | VOLUMEN
UBICACION VOLUMEN | Dt oravEDaD | ExrRcrioacton | DISTANCIA| VOLUMEN | ACGMULADO OBSERVACIONES
INICIO 1 FIN (m3) Oem) (k) flem) (m3) (|1
PRIMER A ETAFA DE INTERNVENCION 269.67 1.80 0.50 1.30 35057 35057 Transporie hacrs excombimors deshss dal Colegio Reravdo Valdiviesp
TOTAL : 350.57| 3 Kn NOTA: Valumenes tomados ded robre Cosgada de Material FEASSA, dz2 la presente planila

St descuenta 300m en Todea lay divtancies, de ecnerdn a Jo dencrito an In expecificacion téoiea.
Trawsporte de waterial (pare tos rubroa ALiN0G, RUGI)




	planilla 4 planilla de avance de obra 



