PLANILLA: No. 03

MEMORIA DE CALCULO




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

DNSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 2
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: ML
AAPP02 TUBERIA PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar
LONG.
UGS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
Tee para hidrante |Espera hidrante]  2.50 Azuay y Av, Emiliano Ortega
Rio Zamora Estadio 20.10 Camisa para tuberia de riego del estadio
207 212 60,00 Lourdes entre Macara y 24 de Mayo
56 55 61.30 1. Egas entre Av. Emiliano Ortega y M., Hidalgo
31 30 -18.00 Calle Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios (liquidacién de planilla 02)
TOTAL= 12590 Ml
TOTAL ACUMULADO = 1,944.65 Ml
TOTAL CONTRACTUAL = 29,544.82 Ml
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Tuberia de agua potable

SIMBOLOGIA
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

SNSDRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 - PLANTLLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 4
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
) UNIDAD: ML
AAPP04 TUBERIA PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar
e - —
LONG.
NUROS_ OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
Puente calle
Miguel Rioftio y Tuberia para transmisién de agua potable en calle Miguel Riofiio, solicitada
24 de Mayo Av. Emiliano 168.00 por UMAPAL
Ortega ~

N\

)

:

TOTAL= 168.00° Ml
TOTAL ACUMULADO = 168.00 Ml
TOTAL CONTRACTUAL = 1,792.72 Ml

kv PA07ECTOS,

Y \ CIVIL S A
ING. CLIK SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A.



MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSDRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 58
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: U

AAPPO058, TEE PEAD 110mm, 10 Bar

CANT.
Nino OBSERVACIONES
)]
53 1.00 Lourdes y Matilde Hidalgo
43 1,00 Lourdes y Macara

= == = =
TOTAL=  2.00

TOTAL ACUMULADO=  5.00
TOTAL CONTRACTUAL=  7.00
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

oyi“ggﬂo CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODOQ: MAYOQ/2016
CIVIL, S.A, RUBRO: 89
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO:; OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION
UNIPAD: KM
AAPP089 REPLANTEO Y NIVELACION PE LA RED
NUDOS LONG. LONC. OBSERVACIONES
DESDE HASTA M) (KM)
TUBERIA S0MM
Tee para kidrante | Espera hidrante 2.50 0.0025 Azuny y Av. Emiliano Ortega
Rio Zamora Estadio 20.10 0.0201 Camisa para tuberia de riego del estadio
207 212 60.00 0.0600 Lourdes entre Macard y 24 de Mayo
56 55 61.30 0.0613 J. Egas entre Av. Emiliano Ortege y M. Hidalgo
TUBERIA 160MM
2 Puente calle
( Miguel Riofrio y Tuberia par transmisién de agua potable en calle Miguel Riofiio, solicitada
\ 24 de Mayo Av. Emilinno 168,00 0.1680 por UMAPAL
Ortega
TOTAL = 031 ¢ KM
TOTAL ACUMULADQ = 2.80 KM
TOTAL CONTRACTUAL = 38.23 KM
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Ohfu_%ﬂp DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 93
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL DE DISTRIBUCION
AAPP093 Excavacién a miquina H=0-2 m UNIDAD: M3
NODOS LONG. VOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE | HASTA {m} (M3)
IEXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA
Puente calle
Miguel Riofrio . .
i Calle M
24 de Mayo y Av. Emiliano 148.00 112.08 e Miguel Rioftio
Ortega
Tee para hidrante |Espera hidrante] 2.50 1.25 Calle Azvay entre Av, Emiliano Ortega y Calle Macar
Rio Zamora Estadio 20.10 10.05 Av, Emiliano Ortega haciz estadio
207 212 60.00 30.00 Calle Lourdes enire Macard y 24 de Mayo
56 55 61.30 30.65 Calle J. Egas entre Av. Emiliano Ortega y M. Hidalgo
TOTAL = 18403/ M3
TOTAL ACUMULADOQ = 1,648.77 M3
TOTAL CONTRACTUAL=  36,702.18 M3
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CONSORCIO LOJA 2015

N
ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A,




AAPP093 Excavacién a miquing H=0-2 m

Calte Miguel Riofrio

POZOS LONGITUD | ANCHO [ALTURA PROM] VOLUMEN| VOLUMEN | OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) {m3) ACUMULADO|
Puente calle
Miguel
24 deMayo |Riofrioy Av.] 14800 o060 / 110 ,/ 97.68 9768 |- Tuberia de 160 mm
Emiliano 3 P
Ortega =
Zanja para tuberia excavada y rellenada por
24 de Mayo Macari 20.00 0.60 1.20 14.40 112.08 ubicacién de rn de f ién
TOTAL: 148.00. 1 112.08]m?,
Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortega v Calle Macari
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
Tee para Espera
. . 250 0.50 1.00 1.25 1.25 beria de 90
hidmnte | hidrante i B -
TOTAL : 2.50 1.25|m>
Av. Emiliane Oriega hacla cstadlo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN ORBSERVACIONES
INICIO FIN i) {im) {m) (n3) ACUMULADO
Rio Zamor Estadio 20.10 0.50 1.00 10.05 10.05 Tuberda de 90 mum
TOTAL : 20.10 10.05)m”.
Calle Lourdes entre Macard y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
INIC1O FIN {m) - {m} " () m3) ACUMULADO
207 212 60.00 Q’ 0.50 2= 1.00 < 30.00 3000 A4 Tuberia de 99 mn
TOTAL : 60.00 30.00fm’, " (.{_-
Calle J. Egas entre Av. Emiliano Ortega y M. Hidalgo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) m "y — (¥ ___|acuMuLADO
56 55 61.30 0.50 " 100 .~ 30.65 3065 L—" Tuberin de 90 mm
TOTAL : 61.30 30.65|V
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY(0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 94
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION
AAPP094 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) UNIDAD: M3
NODOS LONG. VOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
[|[RELLENO EN ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERfA
235 233 28.00 9.79 Calle Colén interseccitin Av. Emiliano Ortega
233 200 640.40 223.82 Av. Emiliano Ortega desde Colén hasta Azuay
227 229 185.40 64.80 Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortegay 10 de Agosto
228 232 43.40 15.17 Calle Jos¢ Antonio Eguiguren interseccion Calle 24 de Mayo
226 229 33.30 22.51 Calle 10 de Agosto interseccidn Av. Emiliano Ortega
202 203 22.80 1.97 Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortega y Calle Macard
201 204 67.60 23.63 Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Qriega y Calle Macaré
200 205 113.20 39.56 Calle Azuay entre Av. Emiliono Orlega y Calle Macard
203 207 482.85 168.75 Calle Macara entre Calle Rocafuerte v Calle Lourdes
61 46 286.00 202.24 Calle Lourdes entre Av, Emiliano Ortega y 24 de Mayo
51 50 36.00 6.29 Calle Sabiango interseccion Calle Lourdes
61 58 205.60 71,86 Calle S/N y Av. Emiliano Ortega entre Calle Lourdes v M Caiiizares
24 de Mayo el Riofrfioy Av{ 148,00 64.02 Calle Miguel Riofrio
Tee para hidrante {Espera hidrante]  2.50 0.87 Calle Azuay entre Av. Emiliano Oriega y Catle Macara
Rio Zamora Estadio 20.10 7.02 Av, Emiliano Ortega hacia estadio
207 212 60.00 2097 Calle Lourdes entre Macara y 24 de Msyo
56 535 61.30 21.42 Calle J. Egas entre Av. Emiliano Orlega y M. Hidalgo
/
TOTAL = 970.69 / M3
TOTAL ACUMULADOQ = 970.69 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 35,633.19 M3
i
/ b
~'E_ el v%ggos
4 = FNIERTA CIVIL § 4
ING. CLAY/SAMANIEGO ING, JOSE ANG\’,‘]:.. BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




AAPP094 Relleno compactado con compactader mecdnico (material de sitio)
Calle Colén interseccién Av. Emiliano Ortega

POZOS LONGITUD | ANCRO |ALTURA PROML] VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICID _FIN {m) (m) (m) m3) | ACUMULADO
235 233 28.00 0.50 0.699 9.79 9.7% | Tuberia de 0 mm
TOTAL : 28.00| 9. 79w,
Av. Emilinno Ortegn desde Colon hasts Azuny
POZOS LONGITUD ANCHO [ALTURAPROM. VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) {m3) ACUMULADO
233 227 97.90 0.50 0.699 34.22 34.22 Tuberla de 90 mm
227 226 153.40 0.50 0.69% 33.61 8783 Tuberla de 90 mm
226 202 126.20 0.50 0.69% 44.11 131.94 Tuberia de 50 mm
202 201 126.10 0.50 0.69% 44.07 176.01 Tuberia de 90 mm
201 200 136.80 0.50 0.659 47.81 223.82 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 640.40 223.82{m"
Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y 10 de Aposto
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) (m3) ACUMULADO!
227 228 4340 0.50 0.699 15.17 15.17 Tuberia de 90 mm
228 229 142.00 0.50 0.699 49.63 49.63 Tuberia de $0 mm
TOTAL : 185.40] 64.80| .
Colle José Antonio Eguiguren interseccion Calle 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.}] VOLUMEN | YVOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m} {m) () (m3) ACUMULADO
228 232 43.40 0.50 0.699 15.17 15.17 Tuberda de 90 mm
TOTAL: 43.40 15.17|m*
Calie 10 de Aposto interseccién Av. Emiliano Oriega
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM. VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) (m3) ACUMULADO|
226 229 33.30 1.00 0.676 22.51 22.51 Tuberia de 200 mm
TOTAL: 33.30| 22.51m*
Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortega v Calle Macari
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
202 203 22.80 0.50 0.699 7.97 7.97 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 22.80 7.97(m>
_ a Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega v Calle Macari
_POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) {m) {m3) ACUMULADO|
20 204 67.60 0.50 0.699 23.63 23.63 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 67.60 ‘ 23,63|m>
Calle Azuny entre Av. Emlilinno Ortega y Calle Macori
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN () {m} {m) (m3) ACUMULADO)
200 205 113.20 0.50 0699 39.56 39.56 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 113.206 39.56|m>
Calle Macard entre Calle Rocafucric y Calle Lourdes
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m}) {m) {m) {m3) ACUMULADO,
203 204 122.75 0.50 0.699 42.90 42.50 Tuberia de 90 mm
204 205 123.10 0.50 0.699 43.02 85.92 Tuberia de 90 mm
205 206 118.40 0.50 0.699 41.38 127.30 Tuberia de 90 mm
206 207 118.60 0.50 0.699 41.45 168.75 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 482.85] 168.75{m*
Calle Lourdes entre Av. Emiliano Orlega y 24 de Mayo
PDZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) {m) {m3) ACUMULADO
61 51 155.50 1.35 0.676 141.91 141.91 Tuberia de §10 mm y 200 mm
51 46 119.00 0.70 0.676 56.31 198.22 ‘Tuberia de 110 mm
51 Estadio 11.50 0.50 0699 4.02 20224 Tuberia de %0 mm
TOTAL : 286.00 202.24 |,




Calle Subiange interseccién Calle Loutdes

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN{| VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) {m) (m3) ACUMULADO,
51 50 18.00 0.50 0.699 65.29 629 Tuberia de 90 mm
51 50 18.00 1.00 0.00 6.29 Tuberia de 200 mm
TOTAL : 36.00 6.29)m>,
Calle S/N y Av. Emiliano Ortega entre Calle Lourdes y M Cafilzares
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) {m3) ACUMULADO
61 58 205.60 0.50 0.69% 71.86 71.86 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 205.60 71.86|m*
Calle Miguel Riofrio
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) (m) (m3) ACUMULADO;
Pucnic calle
Miguel
24 de Mayo | Riofrio y Av, 148.00 0.60 0721 64.02 64.02 Tuberla de 160 mn
Emiliano
Ortega
Zanjn para tuberia excavada y rellenada por
24 de Mayo Macari 20.00 0.60 1.200 14.40 78.42 ubicacion de caméra de transformacion
TOTAL: E48.00 64.02}m*
Calle Azuay enire Av. Emiliano Ortegn y Calle Macaré
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN ORSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
Tee para Espera a
hidrantc hidrante 250 0.50 0.699 0.87 0.87 Tuberda de 90 mm
TOTAL : 2.50 0.87|m>.
Av. Emiliano Oriega hacia estadio
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
Rio Zamora Estadio 20.10 0.50 0.69% 7.02 7.02 Tuberta de 90 mm
TOTAL: 20,10 7.02[m*
Calle Lourdes entre Macers y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN { VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
207 212 60.00 Q.50 0.699 20.97 20.97 Tuberia de 90 1
TOTAL : 60.00 20.97}m*.
Callo J. Egas entre Av. Emiliano Ortega y M. Hidalgo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) (m3) |ACUMULADO
56 55 61.30 0.50 0.699 21.42 21.42 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 61.30] 2L 42Jm,




MUNICIPIC DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
=t SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

e T

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016
INGENIERIA CIVIL, 5.A. RUBRO: 9%

CAPITULO: AGUA POTABLE

SUBCAPITULO: OBRA CIVIL DE REDES DE DISTRIBUCION

AAPP096 Rasanteo de zanjn UNIDAD: ML

HUBO LONG. OBSERVACIONES
DESDE | _ mASTA (L)

TUBERIA DE 90mm
235 233 28.00 |Calle Colon entre Av. Emiliano Ortega y J.J.Peila
233 227 97.90 jAv. Emiliano Ortega entre Colén y 24 de Mayo
227 226 133.40_!Ay. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Aposto
226 202 126.20 _[Av. Emniliano Ortega entre 10 d= Agosto y Rocafuerte
202 201 126.10 |Av. Emiliano Orlega entre Rocafuerte y Miguel Riofrio
201 200 136.80 Av. Emiliano Orlega entre Miguel Riofrio y Azuay
200 205 113.20 |Caile Azuay entre Av, Emiliano Ortega v Macard
227 228 43.40 |Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ontepa y JA. Eguiguren
228 229 142,00 |Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto
228 232 4340 _[Calle J.A Eguigwren entre 24 de Mayo y Bustamante
202 203 22.80 |Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Oriegn y Macard
203 204 22.75 |Calle Magari entre Rocafuerte y Mipue] Riofrio
204 205 23.10_|Calle Macard entre Miguel Riofrio y Azuay
201 204 67.60 _[Calle Miguel Riofrio enire Av. Emiliano Ortega y Macard
205 206 118.40 |Caile Macard entre Azuny y Mercadillo
206 207 118.60 |Calle Macara entre Mercadillo y Lourdes
51 30 18.00 |Calle Sabjango entre Lourdes y Leopoldo Palacios
51 Estadio 11.50  JAcometids hacia estadio
61 58 205,60 [Av. Emiliano Oricpe desde Lourdes hasta M. Caflizares

Tee para hidrante {Espera hidrantd ~ 2.50 | Azvay y Av. Emiliano Ortega

Rio Zamora Estadio 20.10 _ |Camisa para tuberia de riego del estadia

207 212 60.00__|Lourdes entre Macard y 24 de Mayo
56 55 61.30  |J. Egns entre Av. Emiliano Ortega y M. Hidalgo

[TUBERIA DE 110MM

Calle Lourdes entre Av. Emiliano Orlega y 24 de Mayo (Tuberia de 110
6l 51 155.50
mm y 200 mm)

51 46 119.00 |Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo

TUBERIA DE 160 MM

Puente calle
Miguel Riofrio . .
24 de Mayo v Av. Enuiliztio 148.00 |Calle Miguel Riofrio
Ortege

TUBERIA DE 200MM
226 229 3330 |Calle 10 de Agosto interseccién Av. Emiliano Ortega
51 50 18.00 [Calle Sabiango interseccion Calle Lourdes

! /

L

TOTAL= 243645 'Ml
TOTAL ACUMULADO = 243545 Ml
TOTAL CONTRACTUAL = 3823i.44 Ml

ING. EWGO
SUPERI{TENDENTE

CONSORCIO LOJA 2015

ey ?R‘G'v’ECiOS‘
R CIVIL, 5 AT

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCASA.




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ﬂ“t\&“ 1IELEL

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYQ/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 97
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULOQ: OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION
AAPP097 Cama de arena para tuberia h=10cm UNIDAD: M3
NODOS LONG. VOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m}) (M3)
EXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERfA
235 233 28.00 1.40 Calle Colén interseccién Av. Emiliano Ortega
233 200 640,40 32.03 Av. Emiliano Crtega desde Colén hasta Azuay
227 229 185.40 9.27 Calle 24 de Mayo entre Av, Emiliano Ortegay 10 de Agosto
228 232 43,40 217 Calle José Antonio Eguiguren interseccion Calle 24 de Mayo
226 229 33.30 3.33 Calle 10 de Agosto interseccién Av. Emiliano Ortega
202 203 22.80 1.14 Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano QOrtega y Calle Macar
201 204 67.60 3.38 Calle Miguel Riofrio entre Av, Emiliano Oriega v Calle Macara
200 205 113.20 5.66 Calle Azuay entre Ay, Emiliano Ortega y Calle Macara
203 207 482.85 24.15 Calle Macard entre Calle Rocafuerte y Calle Lourdes
61 46 286.00 29.90 Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo
51 50 36.00 2.70 Calle Sabiango interseccidn Calle Lourdes
61 58 205.60 10.28 Calle S/N y Av. Emiliano Ortega entre Calle Lourdes v M Caiiizares
_.24deMayo  uelRiofrioy Av| 14800 | 888 | Calle Miguel Riofrio N
Tee para hidrante |Espera hidrante| 250 0.13 Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Calle Macaré
Rio Zamora Estadio 20.10 1.01 Av. Emiliano Ortegn hacia estadio ]
207 212 60.00 3.00 Calle Lourdes entre Macard y 24 de Mayo
56 55 61.30 3.07 Calle J. Egas entre Av. Emiliano Ortega v M. Hidalgo
TOTAL = 14150 © M3
TOTAL ACUMULADO = 141.50 M3
TOTAL ACUMULADOQ = 1,529.26 M3
{\
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORGCIC PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

e SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 98
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL DE REDES DE DISTRIBUCION
AAPP09S Pruebas hidrostiticas UNIDAD: ML
NUDO LONG. OBSERVACIONES
DESDE | HASTA (ML)
[TUBERIA DE 90mm

235 233 28.00 {Calle Colén entrc Av. Emiliano Ortega y J.J.Pefia

233 227 97.90 {Av. Emiliano Ortega entre Colén y 24 de Mayo

07 226 153.40 {Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto

226 202 126.20 |Av. Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte

202 201 126.10 |Av. Emiliano Criega entre Rocafuerte y Miguel Riofrio

201 200 136.80 |Av. Emiliane Ortega entre Miguel Riofrio y Azuay

200 205 113.20 jCalle Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macard

227 228 43.40 _|Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y J.A. Eguiguren

228 229 142.00 |Calle 24 de Mayo entre Av. Emilizno Ortega y 10 de Agosto

228 232 4340 [Calle J.A. Eguiguren entre 24 de Mayo ¥ Bustamante

202 303 22.30 | Calle Rocafuerte entre Av. Emilian Ortega y Mocard

203 204 122.75 _|Calle Macard entre Rocafuerte y Miguel Riofifo

204 205 123.10 |Calle Macarh entre Miguel Riofrio y Azuay

201 204 67.60 | Calle Miguel Riofrio enire Av. Emiliano Ortega y Macard

205 206 118.40 |Calle Macar entre Azuny y Mercadillo

206 207 118.60 !Calle Macard entre Mercadillo y Lourdes

51 50 18.00  |Calle Sabiango entre Lourdes y Leopaldo Palacios

5l Estadic 11.50 jAcometida hacia estadio

[ 58 205.60 |Av. Emiliane Ortega desde Lourdes hasta M. Cailizares
Tee para hidrante |Espera hidrantd 2,50 | Asuay y Av. Emiliano Ortega

Rio Zamora Estadio 20.10 _|Camisa para tuberia de riepo del estadio

207 212 60.00 |Lourdes entre Macard y 24 de Mayo

56 55 61.30 _ |J. Egas entre Av. Emilianc Ortega y M. Hidalgo
TUBERIA DE 110MM

Calle Lourdes entre Av. Emilianc Oricga y 24 de Mayo (Tuberia de 110

61 51 155.50

mm y 200 mm)
51 46 11900 |Callc Lourdes entre Av. Emiliano Ortepa v 24 de Mayo
ITUBER{A DE 160 MM
Puente calle
Migue! Ricfrio . .
24 de Mayo y Av. Emiliano 168.00 |Calte Miguel Riofrio
[TUBERIA DE 200MM
226 229 3330 |Calle 10 de Agosto interseccion Av. Emiliano Ortega
51 50 1800 iCalle Sabiango interseccion Calle Lourdes
TOTAL= 245645 Ml
TOTAL ACUMULADO = 245645 Ml

TOTAL CONTRACTUAL = 38,231.44
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

el SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 99
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL DE REDES PE DISTRIBUCION
AAPP099 Desinfecclén de tuberias UNIDAD: ML
NUDO LORG. OBSERVACIONES
| oeoe | opasta | ow
[ TUBERIA DE 90mm
235 233 28.00 |Calle Colon entre Av. Emilisno Ortegn v J.J.Pefia
233 227 97.90 |Av. Emiliano Ortega entre Colén y 24 de Mayo
227 226 153.40 | Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto
226 202 126.20 | Av. Emitiano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte
262 201 12610 _|Av. Emiliano Ortega cnire Rocafuerte y Miguel Riofrio
201 200 136.80 )Av. Emiliono Ortega entre Migue} Riofrio y Azuay
200 205 113.20  |Calle Azuay entre Av, Emiliano Ortega y Macarh
227 228 43.40 |Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y J.A. Eguiguren
228 229 142.00 |Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliane Ortega v 10 de Agosto
228 232 43.40 [Calle J.A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Bustamsnte
202 203 2280 |Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Orlepa v Macard
203 204 122.75 |Callc Macard entre Rocafuerte y Miguel Riofrfo
204 205 §23.10 |Calle Macard entre Miguzl Riofrio y Azuay
201 204 67.60 | Calle Miguel Rioffiv entre Av. Emiliano Ortega y Macaré
205 206 118.40 |Calle Macari entre Azuay y Mercadillo
206 207 118.60 |Calle Macard entre Mercadillo y Lourdes
51 50 18.00 |Calle Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios
51 Estadio 11.50 |Acometida hacia estadio
61 58 205.60 |Av. Emilianc Ortega desde Lourdes hasta M. Caflizares
Tee para hidrante |Espera hidranted ~ 2.50 | Azuay y Av. Emiliano Ortegn
Rio Zamora Estadio 20.10 _ |Camisa para tuberia de riego del estadio
207 212 60.00 |Lourdes entre Macard y 24 de Mayo
36 55 61.30 |J. Egas entre Av. Emiliano Ortegs v M. Hidalge
 TUBERIA DE 110MM
Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo (Tuberfa de 110
61 51 155.50
mm y 200 mm)
51 46 119.00 _|Calie Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Maye
TUBERIA DE 160 MM
Puente calle
Miguel Riofrio . A
24 de Mayo y Av. Emiliano 168.00 |Calle Migue! Riofrio
TUBCRIA DE 200MM
226 229 3330  |Calle 10 de Agosto interseecion Av. Emiliano Orlega
51 50 1800 |Calle Sabiango intersecci6n Calle Lourdes
1L /

TOTAL= 245645 M
TOTAL ACUMULADO = 245645 MI
TOTAL CONTRACTUAL = 38.231.00 Ml
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLQ SOSTENIBLE

L DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 1060
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL DE DISTRIBUCION
AAPP100 Anclaje de hormigén simple I'c= 180kg/cm2, con hormigén UNIDAD: M3
premezclado
PESO
DESCRIPCIGN QOBSERVACIONES
(KG)
Anclaje de hormigén simple en accesorios para 2.68
i
TOTAL = 268 ° m3
TOTAL ACUMULADO= 2.68 m3

TOTAL CONTRACTUAL= 32.00 m3
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AAPP100 Anclaje de hormigédn simple "c= 180kg/cm2, con hormigén premezclado
Camlsa de protecclSn de tuberias existentes en Av. Emiliano Ortegn entre M.

Caiifzares y Matilde Hidalgo (L=12.60m)

ACCESORIO | CANTIDAD LONGITUD | ANCHO1] ANCHO2] ALTURA| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
U (m) (m) (m) (m) @3) | ACUMULADO
CODO 90mm 1 0.45 056 | 030 | 0.15 0.02 002
0.55 045 015 0.08 0.10 Colény Av. E. Ortega
Lt 1 0.20 030 0.15 0.04 0.14
CODO 90mm 1 0.45 036 | 030 | 0.5 0.02 0.16
0.55 0.45 .15 0.08 0.24 Av. E. Ortega y 24 de Mayo
Qs ; 0.20 0.30 0.15 0.04 0.28
0.55 0.45 0.15 0.08 0.36 -
I,
B ] 0.20 0.30 0.15 0.04 0.40 24 de Mayoy 1.A. Eguiguren
CODO %0mm I p.45 056 | 030 | o1s 002 0.42 Av. E. Ortega m: :s‘:od" ey yitode
0.55 045 .15 0.08 0.50
e ! 020 | 030 0.15 0.04 054 Av. E. Ortegay 10 de Agosto
0.55 0.45 0.15 0.08 0.62
00mm .E.Ortegay 10d
0] . 0.20 030 0.15 0.04 0.66 o= E y 10 de Agosto
0.55 045 0.15 0.08 0.74
TEE 9%0mm 1
0.20 0.30 0.15 0.04 0.78 AVE iy Fom s
CODO 90mm 1 0.45 056 | 03 | o1s 0.02 0.80
0.55 0.45 0.15 0.08 0.88 ,
gk . 0.20 0.30 015 0.04 0.92 S
CODO %0mm 1 0.45 056 | 030 | 015 0.02 0.94
0.55 0.45 0.15 0.08 102 Av. E. Ortega y Miguel Rioftio
R —— : 0.20 0.30 0.15 0.04 1.06
0.55 0.45 0.15 0.15 1.21 o~
LR & 0.20 0.30 0.15 0.08 1.29 Miguel Rioftio y Macard
CODO %0mm 1 045 0.56 | 030 | 015 0.02 131
0.55 0.45 0.15 0.08 1.3% Av. E. Ortega y Azuay
e — . 0.20 0.30 0.15 0.04 143
0.55 0.45 015 0.15 1.58
JEE S : 0.20 0.30 0.15 0.08 1.66 G A
0.55 0.45 015 0.08 1.74 )
Mgl . 0.20 0.30 0.15 0.04 1.78 R
CODO %0mm 1 045 056 | 030 | 015 0.02 1.80 Tourdes y Macara
055 0.45 .15 0.08 1.88
JEE 110mm : 0.20 0.30 015 0.04 1.02 Lourdes y Macard
0.55 045 0.15 0.08 2.00 —
LRI 1 0.20 0.30 0.15 0.04 2.04 Lourdes y Sabiango
CODO 200mm 1 0.45 0.56 | 030 | 0.15 0.02 2.06 Tourdes y Sabizngo
0.55 0.45 0.15 0.08 2.14 3 ;
TEE 110mm 1 0.20 530 .15 004 218 Lourdes entre Sabiango y M. Hidalgo
0.55 .45 015 0.08 226 )
LI 1 0.20 030 0.15 0.04 230 s s
0.55 045 0.15 0.08 2.38
Rt S l 0.20 0.30 0.5 0.04 2.42 Lourdes y Calle SN
CODO 90mm 1 045 056 | 030 | 015 0.02 2.44
0.55 0.45 0.15 0.08 252
A . 0.20 0.30 0.15 004 256 E. Ortega y J. Egas
0.55 0.45 0.15 0.08 264 )
koo ! 0.20 0.30 0.15 0.04 2.68 E. Ortegay M. Caflizares
TOTAL : 2.68|m3




ANCLAJE TIPO EN TEES

ANCLAJE TIPO EN CODOS
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSQRCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

N DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 101
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL DE DISTRIBUCION
AAPP101 Acero de refuerze en barras fy= 4200 kg/cm2 UNIDAD: KG
PESO
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(XG)

Camisa de proteccion de tuberias existentes en

Av. Emiliano Ortega entre M. Caifiizares y 430.66 camisa de proteccion para dos tuberias
Matilde Hidalgo (L=11.00m)

Camisa de proteccién de tuberias PEAD

315mm. En interseccion de Av. Emiliano

Ortega y 24 de Mayo (acceso a puente, L= 200.64 camisa de proteccion para una tuberia
15.40m)
Camisa de proteccion de tuberias PEAD
200mm, En interseccién de Av. Emiliano 146.03 camisa de proteccién para una tuberia
Ortega y 10 de Agosio (L= 12m)
TOTAL = 77733 © kg
TOTAL ACUMULADO= 777.33 ke

TOTAL CONTRACTUAL= 14,824.10 ke
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AAPP101 Acero de refuerzo en barras fy= 4200 kg/em2

Camisa de proteccién de tuberias existentes en Av, Emiliano Ortega entre M. Caflizares y

Matilde Hidalgo (L=11.00m)
DESCRIPCION LONGITUD | ANCHO| AREA | PESO |PESOTOTAL PESO OBSERVACIONES
{m) (m) {m2) | (g/m2) kg ACUMULADO
|_TUBERiA 1
losa 11.50 1.12 12.88 8.25 106.26 106.26 malla inferior
losa 11.50 1.12 12.88 8.25 106.26 106,26 malla superior
TUBERIA 2
losa 11.80 1.12 13.22 8.25 109.07 105.07 malla inferior
losa 11.80 1.12 13.22 8.25 109.07 109.07 malla supetior
TOTAL : 430.66 kg
Camisa de proteccién de tuberias PEAD 315mm. En interseccién de Av. Emiliano Ortega y
_ _ 24 de Mayo (acceso a puente, L= 15.40m)
LONGITUD | ANCHO| AREA | PESO | PESO TOTAL PESO OBSERVACIONES
DESCRIPCION| ™) | m) | (m2) logm)| @  |AcUMULADO
losa 15.20 0.70 10.64 8.25 87.78 8§7.78
pared lateral de|  15.20 0.45 6.84 8.25 56.43 56.43
pared lateral iz. 15.20 0.45 6.84 8.25 56.43 56.43
TOTAL : 200.64]kg
Camisa de proteccién de tuberias PEAD 200mm. En interseccion de Av. Emiliano Ortega ¥
_ 10 de Agosto (L= 12m)
CRIP LONGITUD | ANCHO| AREA | PESO | PESOTOTAL PESO OBSERVACIONES
—— CION _(m) (m) (m2) | (kg/m2) kg ACUMULADO
losa 11.80 0.60 7.08 8.25 58.41 5841
pared lateral de| 11.80 0.45 531 8.25 43 81 43.81
pared lateral iz. 11.80 0.45 5.31 8.25 43.81 43.81
TOTAL : 146.03 kg




CAMISA DE PROTECCION PARA DOS TUBERIAS DE
AGUA POTABLE EXISTENTES EN AV. EMILIANO ORTEGA

ENTRE M. CANIZARES Y MATILDE HIDALGO

Malla electrosoldada 15x15cm x 10mm R-524 Hormigén simple fc= 210 kg/ °m2/|
Fi
\ 1.12 / /
pa— |

A \ yd
T % /
(}\Tubeﬁa AAPP existente

CAMISA DE PROTECCION PARA TUBERIA PEAD 315MM

EN INTERSECCION DE AV. EMILIANO ORTEGA Y 24 DE
MAYO (ACCESO A PUENTE)

Malla electrosoldada 15x15cm x 10mm R-524 Hormig6n simple fe= 210 kg/em2

®
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CAMISA DE PROTECCION PARA TUBERIA PEAD 200MM

EN INTERSECCION DE AV. EMILIANO ORTEGA Y 10 DE
AGOSTO

Malla electrosoldada 15x15cm x 10mm R-524

' \’{} ! Hormigén simple fc= 210 kg/em2
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

e DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 102
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL DE DISTRIBUCION
AAPP102 Hormigén premezclade f'c= 210 kg/em?2 UNIDAD: M3
PESOQ
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(KG)

Camisa de proteccion de tuberias existentes en

Av. Emiliano Ortega entre M. Cajiizares y 592 camisa de proteccion para dos wberias
Matilde Hidalgo (L=11.00m)

Camisa de proteccion de tuberias PEAD

315mm. En interseccién de Av. Emiliano

Ortega y 24 de Mayo (acceso a puente, L= 3.70 camisa de proteccion para una tuberia
15.40m)
Camisa de proteccion de tuberias PEAD
200mm. En interseccion de Av. Emiliano 270 camisa de proleccidn para una tuberia
Ortegay 10 de Agosto (L= 12m) ,
/
TOTAL = 1232 / m3
TOTAL ACUMULADO= 12.32 m3
TOTAL CONTRACTUAL= 138.78 m3
Lo
ING. CLAY'SAMANIEGO OSE ANGEL BLANCO
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AAPP102 Hormigbn premezclado f'c= 210 kgfcm2

Camisa de proteccién de tuberias existentes en Av. Emiliano Ortega entre M,

Caiizares y Matilde Hidalgo (L=11.00m)

LONGITUD | ANCHO [ ALTURA] VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
DESCRIPCION | ™) @ | (mw (m3) | ACUMULAPO
TUBERIA 1
losa 11.50 1.12 0.20 2.58 258 1 losa
paredes laterales 11.50 0.10 0.15 0.35 2.93 2 paredes laterales
TUBERIA 2
losa 11.80 1.12 0.20 2.64 5.57 1losa
paredes laterales 11.80 0.10 0.15 0.35 5.92 2 paredes laterales
TOTAL : 5.92{m3
Camisa de proteccifn de tuberias PEAD 315mm, En interseccién de Av. Emiliano
Ortega y 24 de Mayo (acceso a puente, L= 15.40m)
LONGITUD | ANCHQ | ALTURA| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
DESCRIPCION @ | m | m m3) _ |AcumMuLADO
losa 15.40 0.80 0.15 1.85 1.83 1losa
paredes laterales 15.40 0.15 0.40 1.85 3.70 2 paredes laterales
TOTAL : 3.70im3
Camisa de proteccién de tuberias PEAD 200mm. En interseccién de Av. Emiliano
Ortega y 10 de Agosto (L= 12m)
LONGITUD | ANCHO | ALTURA| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
DESCRIPCION (m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
losa 12.00 0.70 0.15 1.26 1.26 1losa
‘paredes laterales 12,00 0.15 0.40 1.44 2.70 2 paredes laterales
TOTAL : 2.70|m3




MUNICIPIO DE LOJA

ongoRcio PROVECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: PERIODO: MAY0/2016
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 105
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION
AAPP105 Transporte de material UNIDAD: m3"km
VOL.*DIS.
DESCRIPCION OBSERVACIONES
{m**4m)
Transporte de material 881.50 |El transporte se o realiza o In eseobrera ubicada en le parte posterior del Colegio Bemardo V,

TOTAL=  881.50 / M3*km
TOTAL ACUMULADO=  881.50 m3*km
TOTAL CONTRACTUAL= 55,053.27 m3*km

ING. b(éémnsc;o ING. JOSE ANy ril.al.mco
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AAPP105 Transporte de material

Nota: Los volumenes pueden ser comprobados de los rubros No.106 de la presente planilla
Se descuenta 500m en todas las distancias, de acuerdo a lo descrito en la especificacion técnica Transporie de malerial

DISTANCIA NO
DISTANCIA DESDE| CONSIDERADA
CENTRO DE SECUN
VOLUMEN GRAVEDAD ESPECIFICACION | DISTANCIA v*D VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) (k) (kum) (km) (m3*km) {ACUMULADO
678.08 ~ 1.80 / 0.50 /" 1.30 v~ 881.50 881.50
TOTAL : 881.50 m**km.
—



MUNICIFIO DE LOJA

ONE&ECIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
T o URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"”
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY 02016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 106
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION
AAPP106 Cargada de material con maguinaris UNIDAD: m3
VOLUMEN VOLUMEN RELLENQ
EXCAVACION DE COMPACTADO EN VOLUMEN
ZANJAS ZANJAS OBSERVACIONES
(M3) (M3) (M3)
1464.74 0.00 1,464.74  |Este valor puede ser comprobado en el rubro 93 de la Planilla 02
184.03 970.69 -786.66 Estos vadores poeden ser comprobados en el rubro 93 y 94 de ls presente planilla
/
TOTAL 678.08 M3
TOTAL ACUMULADO = 678.08 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 11,000.00 M3
7
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

p—

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULQ: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION
7001 Relieno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3
NODOS LONG. VOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)

EXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA

235 233 3.98 Calle Colén inlerseccién Av, Emiliano Ortega

233 200 58.92 Av. Emiliano Ortega desde Colén hasta Azuay

227 229 66.95 Calle 24 de Mayo enire Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto

228 232 3.99 Calle José Antonio Eguiguren interseccion Calle 24 de Mayo

226 229 9.46 Calle 10 de Agosto interseccién Av. Emiliano Ortega

202 203 2.10 Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Oriega y Calle Macara

201 204 6.22 Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Calle Macaré

200 205 10.41 Calle Azuay entre Av. Emiliano Oriega y Calle Macard

203 207 44.43 Calle Macard entre Calle Rocafueric y Calle Lourdes

61 46 78.30 Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo

51 50 8.19 Calle Sabiango interseccién Calle Lourdes

61 58 18.92 Calle S/N y Av. Emiliano Oriega entre Calle Lourdes y M Cailizares

Puente calle
24deMayo | Vi3 Rinroy 2478 Calle Miguel Riofrio
Ortega
Tee para hidrante |Espera hidrante| 0.23 Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Calle Macara
Rio Zamora Estadio 0.85 Av. Emiliano Ortega hacia estadio
207 212 5.52 Calle Lourdes entre Macard y 24 de Mayo
56 35 5.64 Catle J. Egas entre Av. Emiliano Ortega y M. Hidalgo
TOTAL = 348.89 M3
TOTAL ACUMULADOQ = 348.89 M3
A
| / ——
ING. CLAY'SAMANIEGO ING. JOSE ANbEL BLANCO
SUPE NDENTE FISCALIZACION
CONSORCIOLOJA 2015 INCA S:A.

]
ERVICIOS Y PROYECIOS
E INGENZRIA CIVIL, § A"]



7001 Relleno con arena amarilla de mina

Calle Colén interyeccion Av. Emfliano Ortega

POZOS | LONGITUD ANCHO |ALTURA PROML VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICTO FIN {m) (m) {m) (m3) ACUMULADO|
235 233 28.00 0.50 0.30 4.20 420 Tuberia de 90 mum
-28.00 Area= 0.008 -022 3.98 descuento tuberia
TOTAL: 3.98|m*,
Av. Emiliono Ortcgn desde Colén hasta Azuay
POZOS LONGITUD ANCHO [ALTURA PROM. VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m} {m} {m) {m3) ACUMULADO
233 227 97.90 0.50 0.20 9.79 0.7 Tuberia de 90 mm
-97.90 = 0.008 .78 9.01 descuento tuberia
227 226 153.40 0.50 (.20 15.34 24.35 Tuberia de 50 mmn
-153.40 = 0.008 -1.23 23.12 descuento tuberia
226 202 126.20 0.50 0.20 12.62 35.74 Tuberia de 90 mm
-126.20 = 0 008 -1.01 34.73 descuento tuberia
202 201 126,10 0.50 0.20 12.61 47.34 Tuberla de 90 mm
-126.10 = 0.008 -1.01 4633 descuento tuberfa
201 200 136 80 0.50 0.20 13.68 60.01 Tuberia de 90 mm
-136.80 = 0.008 -1.09 58.92 descuento tuberiz
TOTAL : 58.92{m*
Calle 24 de Mayo eatre Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INIC10 FIN {m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
227 228 43.40 0.50 0.20 4.34 4.34 Tuberia de 90 mm
-43.40 = 0.008 -0.33 3.99 descuento tuberia
228 229 142.00 0.50 0.20 14.20 18.19 Tuberia de 9) mm
-142.00 = 0.008 -1.14 17.05 descuento tuberia
227 229 125.00 1.10 0.452 62.15 79.20 Tuberia de 315 mm
-125.00 = 0.058 -12.25 66.95 descuento tuberia
TOTAL : 66.95|m>.
Calle Jos¢ Antonlo Eguiguren intersecclén Calle 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA FROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) {m3) ACUMULADO
228 232 43.40 0.50 0.20 4.34 4.34 Tubetia de 90 mm
-43.40 = 0.008 0.35 3.99 descuento tuberia
TOTAL : 3.99|m’.
Calle 10 de Agosto inferseccion Av, Emllinno Ortega
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) {m) {m3) ACUMULADO
226 229 3330 1.00 0323 10.76 10.76 Tuberia de 200 mm
-33.30 = 0.039 -1.30 9.46 descuento tuberia
TOTAL : 9.46{m?,
Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortega y Calle Macars
POZ0OS LONGITUD ANCIIO |ALTURA PROM.| YOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
202 203 22.80 0.50 0.20 228 228 Tuberia de 50 mm
~22.80 Arca= 0.008 -0.18 2.10 descuento tuberda
TOTAL : 2.10)m”
_ Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega v Calle Macard
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) {m3) ACUMULADO;
201 204 67.60 0.50 0.20 6.76 6.76 Tuberin de 90 mm
-67.60 Area= 0.008 -0.54 6.22 descuento tuberia
TOTAL: 6.22|m*
Calle Azuay entre Av. Emilinno Ortega y Calle Macari
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
200 205 113.20 0.50 0.20 11.32 11.32 Tuberda de 90 mm
-113.20 Arca= 0.008 -0.9] 10.41 descuento tuberia
TOTAL : 10.41|m*,



Calle Macars entre Calle Rocafuerte y Calle Lourdes
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) (m) (m3) ACUMULADOD/
203 204 122.75 0.50 0.20 12.28 12.28 Tuberia de 90 mm
-122.75 Area= 0.008 -0.98 11.30 descuento tuberis
204 205 123.10 0.50 0,20 12.31 23.61 Tuberia de 90 mm
-123.10 Aren= 0.008 -0.98 22,63 descuento tuberia
205 206 118.40 0.50 0.20 11.84 34.47 Tuberia de 90 mm
-118.40 Areg= 0008 -0.95 33.52 descuenio tuberin
206 207 118.60 0.50 0.20 11.86 4538 Tuberia de 90 mm
-i18.60 = 0.008 -0.95 44.43 descuento tuberia
TOTAL : 44.43 | m*.
Calle Lourdes entre Av. Emilizno Ortega y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) (m) (m3) ACUMULADO|
6] 51 155.50 1.35 0.324 68.02 68.02 Tuberla de 110 mm v 200 mm
-1535.50 Arce= 0.012 -1.87 66.15 descuento tuberin
-155.50 = 0.03% 6.06 60.09 descuenio tuberia
51 46 119.00 0.70 0.223 18.58 78.67 Tuberia de 110 mm
-119.00 = 0.012 -1.43 77.24 descuento tuberin
51 Estadio 11.50 0.50 0.20 1.15 78.39 Tuberia de 90 mm
-11.50 = 0.008 -0.09 78.30 descucnto tuberia
TOTAL : 78.30]m>
Calle Sabiango interscecién Calle Lourdes
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
51 50 18.00 0.50 0.20 1.80 1.80 Tuberia de 90 mm
-18.00 Area= 0.008 -0.14 1.66 descuento tuberia
51 50 18.00 1.00 0.324 5.83 7.49 Tuberia de 200 mm
18.00 Area= 0.039 0.70 8.19 descuento tuberia
TOTAL : 8.19|m>
Calle S/N v Av. Emiliano Oriega entre Calle Lourdes y M Cafiizares
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) (m3}) ACUMULADO
61 58 205.60 0.50 0.20 20.56 20.56 Tuberda de 90 mm
-205.60 = 0.008 -1.64 1892 descucnto tuberia
TOTAL; 18.92|m?,
Calle Miguel Riofric
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURAPROM.| VOLUMEN | VYOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) (n3) ACUMULADO
Puente calle
1 Miguel
24 de Mayo | Riofrioy Av.| 148.00 0.60 0.279 24,78 24.78 Tuberia de 160 mm
Emiliano
Ortega
-148.00 Arca= 0.025 -3.70 21.08 descuento tuberia
TOTAL : 21.08|m?

Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortegn ¥ Catle Macara

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN [ YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) fm) {m) (m3) ACUMULADO
Tee para Espera
hidrante | _hidrante 2.50 0.50 0.20 0.25 0.25 Tuberia de 90 mm
-2.50 Arca= 0.008 -0.02 0.23 descuento tuberia
TOTAL : | 0.23|m*
Av. Emiliano Ortegs hocia estadio
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m} {im) {m) {m3) ACUMULADO
Rio Zamora Estadio 20.10 0.50 0.1¢ 1.0 1.01 Tuberia de 90 mm
-20.10 = 0,008 .16 0.85 descuento tuberfa
TOTAL : 0.85]m>
Calle Lourdes entre Macari y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m} {m3) ACUMULADO
207 212 60.00 0.50 0.20 6.00 6.00 Tuberia de 90 mm
-50.00 Area= 0.008 -0.48 5.52 descuenlo tuberia

TOTAL : 5.52|m>




—

Calle J. Egas entre Av. Emiliano Qriega y M. Hidalgo

PO

0S8

LONGITUD

ALTURA

[ Z ANCHO VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
[ INICio FIN (m) {m) __(m) (m3) | ACUMULADO
56 55 61.30 0.50 0.20 6.13 6.13 Tuberia de 50 mm
-61.30 = 0.008 0.49 5.64 descuento tuberla
TOTAL: 5.64|m.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 113
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
UNIDAD: U

AAPP113 Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 1" L=0-6 m, inc.
materiales, excavacidn y relleno compaciado con material de sitio

CANT. % ESTA TOTAL ESTA
DESCRIPCION o PLANTLLA PLANILLA OBSERVACIONES
Se planilla un avance del 50% que ya
Acometidas 8.00 50% 4.00 esta puesto en obra, detflendose.
reemplazarse el accesorio de union con
la llave de acera a electrofision.
Vi
TOTAL = 4,00 7 u
TOTAL ACUMULADO = 4.00 U
TOTAL CONTRACTUAL = 425.00 U
24 )(
ING.C AMANIEGO ING. JOSE EL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.

SERVICIQS Y PROYECIOS;
:OE INGEIERIA CIVIL § A



AAPP113 Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales,
excavacién y relleno compactado con material de sitio

NUDOS CANTIDAD OBSERVACIONES
INICIO FIN (U)
233 227 2,00 Av, Emiliano Ortega entre Colén y 24 de Mayo
226 202 2,00 Av, Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte
202 201 4.00 Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte y Miguel Riofrio
TOTAL 8.00




J

NFENOIND3 VT

¢eg

e+
e+ -

=

et

AT O o

. g i b
QAN I ——— e i

e +
e WIE e, WHIEMIGHE HIEIE
|
1

+ + + . P
e e ok e rede

v o

)| (0IS08vIa0

‘Wzlg =1 +

W0 =T -
W= VGILINOOV
JIE=@ VQLLANOOV

wwo6-0l k=@ avad

VI90T0aNIsS

a|gejod enbe ap
Sellel|IoIWop sepijswody

-



g WE e
+ A
\\\}/ I b L

wPIE
+

«FiE
+
!

P L sl W wE |
\y . B A p

— }

\ie
" 0140/
31430

T F

! -
) _
_ O T T T
l/ ﬁ.\_“_ P T e e i R SRR E B rERY
AR IR R _
T R N o S S T 3 - +
| " - [ ‘- LJ - _:V_—ﬂ lv_sﬂlﬁﬂ

(7]
IR
1
1
!
|
i

whiE

AVNZY

=@ YAlLLAWODV
< JIE=0 YAILAWODY
000 Wwoe-0l =@ avad

VI90T109NIS

a|gejod enbe oap
Sel4el|IoIWop Sepidwody

"/



W)@ _
- : ; o .
SE - 1_1 T e i : N
! _
ME_ - - |- . “ ; i
aiet o SR T . . : m
wE - — | BIE B BE | WHIE DIE I WIE IE HIE T HIE g PIE WFIE  WIE VIE WWIEWNIE HIE | WIE
" H O+ + ++ + i+ 4 . +  + ++ (++ +
[} i 1 p 1 [ 1 i I | [NRN IR 1 1 ] Pt [} 1
.\..Jl& N | I i ] I I N O 1 11 [ | %) o, L Sl e et
ﬂw 11 [ L TR - [ [ L
1.1 1 1 1 1 L i 1 I 1 BEL 1 1 1 11 i 1 -
.

) (@ g o

B . -|
e :.hES 9 =1 +
UM 9-0 =1 -

UGN (81 =@ VAILINODV

W= VAILINODV
@ wwog-0l =@ avid
aw/ ONVIEYS H- " YiO0T08NIS

S a|gelod enbe ep

SIE- — — -

Sele]|IoIWop Seplawooy

e

4
/=)

AYNZY

7
I

HE=— i

@ dvid

«HIE

HIE-
JHIE =~

wwoot

B St T Lo




V=2 YAILLINOOV
JIE=@ YAILINOOV
WwEg-0t k=@ avad —

ViO0T109NIS

9|gejod enbe ap
_SEUE]IDIWOP SePNSWOdY

-y

% ]



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSQRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAYO0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 114
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
UNIDAD: U

AAPP114 Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 1" L=6-12 m, inc,
materiales, excavacién y relleno compactado con material de sitio

CANT. .
DESCRIPCION = PKAEEQA TI?EAA;EESA OBSERVACIONES
Se planilla un avance del 50% que ya
Acometidas 21.00 50% 10.50 esta puesto en obra, debiendose
) ' reemplazarse el accesorio de union con
la llave de acera a electrofusion.
TOTAL = 1050 ° U
TOTAL ACUMULADO = 10.50 [9)
TOTAL CONTRACTUAL = 410.00 U
ING. CL/AY/SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.
Taiinca

ERV Ci0S ¥ PROVECIOS,
£ INGENERIA CIVIL § o



AAPP114 Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales,
excavacién y relleno compactado con material de sitio

NUDOS CANTIDAD OBSERVACIONES
INICIO FIN (U)
228 229 5.00 24 de Mayo entre J.A.Eguiguren y 10 de Agosto
203 204 5.00 Macara entre Rocafuerte y Miguel Riofiio
204 205 1.00 Macari entre Miguel Riofrio y Azuay
201 200 6.00 Av. Emiliano Ortega entre Miguel Riofiio y Azuay
200 205 1.00 Aznay entre Av. Emiliano Ortega y Macara
205 206 2.00 Macara entre Azuay y Mercadillo
61 56 1.00 Av. Emiliano Ortega entre Lourdes y J. Egas
TOTAL 21.00




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO

LT E 1 LTEAYA

CONTRATISTA:
FISCALIZACION:

CAPITULO:
SUBCAPITULO:

CONSORCIO LOJA 2015
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL, S.A.

AGUA POTABLE
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

AAPP115 Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 3/4" L=0-6 m, inc.

materiales, excavacion y relleno compactado con material de sitio

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 3
PERIODO: MAY0/2016
RUBRO: 115

UNIDAD: U

DESCRIPCION

CANT.

(L))

% ESTA
PLANILLA

TOTAL ESTA
PLANILLA

OBSERVACIONES

Acometidas

46.00

50%

23.00

Se planilla un avance del 50% que ya
esta puesto en obra, debiendose
reemplazarse el accesorio de union con
la llave de acera a electrofusion.

2

i

TOTAL =
TOTAL ACUMULADO =
TOTAL CONTRACTUAL =

4

ING. CL AMANIEGO
SUPE ENTE
CONSORCIO LOJA 2015

23.00 © U

23.00
1,500.00

U
U

ING. JOSE ANGEL BLANCO

FISCALIZACION

INCA S

inca

SERVICIOSY PRO'!'ECTOSJ

EINGENIERIA CIVIL S A




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO
LOuA pAE

L EFEE R PERANA

CONTRATISTA:
FISCALIZACION:

CAPITULO:
SUBCAPITULO:

CONSORCIO LOJA 2015
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL, S.A.

AGUA POTABLE
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 3
PERIODO: MAY0/2016
RUBRO: 116

AAPP116 Acometida domiciliaria de agua potable @=%0mm x 3/4" L=6-12 m, inc. UNIDAD: U
materiales, excavacién y relleno compactado con material de sitio

CANT. % ESTA TOTAL ESTA
DESCRIPCION = ITATTET PLANILLA OBSERVACIONES
Se planilla un avance del 50% que ya
Acometidas 148.00 50% 7400 |2 puesto en obra, debiendose
reemplazarse el accesorio de union con
la llave de acera a electrofusion.
/
TOTAL = 7400 7 U
TOTAL ACUMULADOQ = 74.00 U
TOTAL CONTRACTUAL = 163500 U
ING. CLAK ﬁAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.

inca

SERVICOS Y PROIECTOSJ
B INGEHIERIA CIVIL 5 A




AAPP116 Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 3/4" 1=6-12 m, inc. materiales,
excavacion y relleno compactado con material de sitio

NUDOS CANTIDAD OBSERVACIONES
INICIO FIN (U)

235 233 1.00 Colodn entre Av. Emiliano Ortega hasta J.J. Pefia
227 228 7.00 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y J.A Eguiguren
228 232 8.00 J.A Eguiguren entre 24 de Mayo y Bustamante
228 229 20.00 24 de Mayo entre J.A Eguiguren y 10 de Agosto
203 204 4,00 Macar4 entre Rocafuerte y Miguel Riofrio
201 204 12.00 Miguel Rioffio entre Av. Emiliano Ortega y Macara
201 200 10.00 Av. Emiliano Ortega entre Miguel Riofrio y Azuay
204 205 29.00 Macara entre Miguel Riofrio y Azuay
200 205 6.00 Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macard
205 206 13.00 Macara entre Azuay y Mercadillo

206 207 18.00 Macara entre Mercadillo y Lourdes

61 58 15.00 Av. Emiliano Ortega entre Lourdes y M. Cafiizares

55 56 5.00 J. Egas entre E. Ortega y Matilde Hidalgo

TOTAL 148.00 U




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

SORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 119
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

AAPP119 Acometida domiciliaria de agna potable @=110mm x 3/4" L=0-6 m, inc. UNIDAD: U
materiales, excavacion y relleno compactado con material de sitio

CANT. % ESTA TOTAL ESTA
DESCRIPCION ) PLANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
Se pienilla un avance del 50% que ya
Acometidas 20.00 50% 10.00 esta puesto en obra, del?tendose'
reemplazarse el accesorio de union con
Ia llave de acera a electrofusion.
&
TOTAL= 10060 < U
TOTAL ACUMULADQ = 10.00 u
TOTAL CONTRACTUAL = 43,00 4]
L ﬂ
ING. CLAY/¥AMANIEGO ING. JOSEA EL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCAL CION

CONSORCIO LOJA 2015 INCAS
%ﬂl INCA

"RVIC‘OS ¥ PROWEC IGS
E INGEHIERTA CIVIL, 5 A



AAPP119 Acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales,
excavacion y relleno compactade con material de sitio

— e OBSERVACIONES
INICIO FIN )
46 48 8.00 Lourdes entre Macara y 24 de Mayo
48 51 3.00 Lourdes entre Macara y Sabiango
51 53 9.00 Lourdes entre Matilde Hidalgo y Sabiango

TOTAL 20.00 U




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DPESARROLLO

INSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANTLLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAYOQ/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 120
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
UNIDAD: U

AAPP120 Acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x 3/4" L=6-12 m,
inc, materiales, excavacion y relleno compactado con material de sitio

CANT. % ESTA. TOTAL ESTA
DESCRIPCION © PLANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
Se planilta un avance del 50% que ya
Acometidas 400 50% 200 esta puesto en obra, delflendose'
reemplazarse el accesorio de union con
Ia llave de acera a electrofusion.
/
TOTAL = 200 /U
TOTAL ACUMULADO = 2.00 U
TOTAL CONTRACTUAL = 50.00 U
ING. CLAY'SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FlSCALlZACION

CONSORCIG LOJA 2015 INCA 8!
iNCa

SERVICIOS ¥ PROYELIC}S
l:os INGRIERIA CIVIL, 5. A




AAPP120 Acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x 3/4" 1L=6-12 m, inc. materiales,
excavacién y relleno compactado con material de sitio

NUDOS CANTIDAD OBSERVACIONES
INICIO FIN )
46 48 2.00 Lourdes entre Macara y 24 de Mayo
53 51 1.00 Lourdes entre Matilde Hidalgo y Sabiango
51 48 1.00 Lourdes entre Sabiango y Macaré
TOTAL 4.00 U




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

— SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYOQ/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 156
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA

AAPP156 Excavacién a maquina H=0-2m UNIDAD: M3
YVOLUMEN
DESCRIPCION - OBSERVACIONES
M3)
Zanja de Drenes 35.72 2 Tanques
Zanjn de Anille 28,49 2 Tanques
Sumidero 2,06 2 Tanques
/,
TOTAL= 6627 © M3
TOTAL ACUMULADO = 66.27
TOTAL CONTRACTUAL = 324.00

ING. CLXYSAMANIEGO
SUPERfNTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

\
ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION

INCARA. inCO

SERVICIOS Y PPD\'ECEOSJ

[_..—.:‘g: WIEEMIRRA CIVILE A




AAPP156 Excavacién a maquina H=0-2m

Excavacion de Zanja de Drenes

Tanque jonto & CICL
LONGITUD ANCHO | ALTURA PROM| VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m} {m) {m3) ACUMULADO
15.65 0.50 0.50 N 3.91 Espina Ceniral
10.12 0.50 0.45 2.28 6.19 Espina [zquierda
9.20 0.50 0.45 207 8.26 Espina Izquicrda
6.73 0.50 0.45 1.51 9.77 Espina Izquicrda
3.11 0.50 0.40 0.62 10.39 Lspinn Izquierda
10.26 (.50 0.53 2.69 13.08 Espina Derecha
9.62 0.50 0.50 241 15.49 Espinn Derecha
1.46 (.50 (.40 1.49 16.98 Espina Dereche
4.05 0.50 0.40 0.81 17.79 Espina Derecha
17.79 o,
Tanque junto a Via
LONGITUD ANCHO |ALTURAPROM| VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) (m3) _|ACUMULADO
15.68 0.50 .52 4.08 4.08 Espina Central
10.15 0.50 0.46 2.33 6.41 Espina Izquicrda
9.21 Q.50 0.47 2.16 8 57 Espina Izquierda
6,70 0.50 0.42 141 9.93 Espina Izquierda
315 0.50 0.42 0.66 10.64 Espina Izquienda
10.30 0.50 0.50 2.58 13.22 Espina Derecha
9.60 0.50 0.49 233 15.57 Espins Derecha
7.50 0.50 0.41 1.54 171t Espina Derecha
4.10 0.50 0.40 0.82 17.93 Espina Derccha
17.93 m’.
Volumen de Tanques (2 Unidades) | 3512 m3 |

ESQUEMA:




Excavacién de Zanja de Anillo de Cimentacién

1

ESQUEMA:
Diametro Incl. Anillo 16.58 m 8.29
Radie 829 m 7 55 .
Perimetro 5275 m i
Area de Trapecio & Calcular: o
A
:ws B+b)-h 7
1 D) L,03 , 0.75
0.30 A= Q # >
| 2
0.758
LONGITUD | Base Mayor Base Menor Altura VYOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) _(m} {m3)
52,75 1.05 0.75 0.30 14.24 Arca de Trapecio
| 14.24jm
| Volumende Tanques (2 Unidades) | 28.49 m3 J
Excavacién de Sumidero
LONGITUD ANCHO Alturn Prom. | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m} (m) (m3) | ACUMULADO
1.10 1.50 0.63 1.03 1.03
1.03|m*,
| Volumen de Tanques (2 Unidades) | 2.06 m3 |
ESQUEMA:
L10m
e B L50m
-]
Visiz en Corte Vista en Planta




ONSORCIO

WILENTRACHNS URRAN A

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA:
FISCALIZACION:

CAPITULO:
SUBCAPITULO:

AAPP158 RASANTEQ DE ZANJA

CONSORCIO LOJA 2015
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL, S.A.

AGUA POTABLE
OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA

PLANILLA: 3

RUBRO: 158

UNIDAD: ML

DESCRIPCION

LONGITUD

(ML)

OBSERVACIONES

Zanja de Drenes

152.59

2 Tanques

Zanja de Anillo

198.94

2 Tanques

TOTAL =

TOTAL ACUMULADO =
TOTAL CONTRACTUAL =
EXCEDENTE=

ING. CLAY/SAMANIEGO

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

351.53

351.53
180.00
171.53

SEERE

ZINCAU

ERVICION Y PROT EC.'lDSJ

:;E INGEMETACIVILS A

PERIODO: MAY0/2016




LONGITUDES INDIVIDUALES DE ZANJA DE DRENES

AAPP158 RASANTEO DE ZANJA

Tanque junto a CICL Tangue junto a Via
“mﬁ')' ol OBSERVACIONES "O‘fnl;rm OBSERVACIONES
15.65 Espina Central 15.68 Espina Centml
10.12 Espina tequierda 10.15 Espima kquierda
9.20 Espina Izquierda 9.21 Espiza [zquicrda
6.73 Espinn Ezquierda 6.70 Espine [zquierda
3.1 Espina [zquierda | 315 Espina [zquierda
10.26 Espima Derecha 10.30 Espizn Derecha
9.62 Espina Derechn 9.60 Espina Derecha
7.46 Espina Derecha 7.50 Espira Derecha 3
4.05 Espina Derecha 410 Espina Derecha
7620 ml | Total 76.39 ml |Total
| LONGITUDES DE2 TANQUES | 152.59 m) |
ESQUEMA:
Tanqgue junto a CICL Tanque juato a Via
Rasanteo de Zanja de Anillo de Cimentacién
Tanque junto a CICL
Diametro Radio LONGITUD OBSERVACIONES
m m (m)
16.58 829 52.09 Parte Extema (1)
15.08 7.54 47.38 Parte de Triangulo (2)
99.47 ml |Total ESQUEMA:
829
Tangque junto a Via (2) 1
o (1)
T2
Diametro Radio LONGITUD
- = P OBSERVACIONES 04 075
16.58 8.29 52.09 Parte Externa (1) 7
15.08 7.54 47.38 Partz do Triangulo (2)
99,47 ml |Total

LONGITUDES DE 2 TANQUES |

198.94 m3 |




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
[=*"*"  SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 159
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
AAPP159, CAMA DE ARENA PARA TUBERIA h=10cm UNIDAD: M3
T ——— e T————
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)

Zanja de Drenes 7.65 2 Tangues
Zanja de Anillo 390 2 Tangues
Sobre Base Apisonada i 12.70 2 Tanques

TOTAL = 2625 M3

TOTAL ACUMULADO = 26.25 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 18.00 M3
EXCEDENTE= 8.25 M3
ING. CLAY § EGO ING. JOSE ANGEJ. BLANCO
SUP ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA.S.

mincaAa

SERVICIQSY PROY ;c‘:OSJ

:(_DE IHGEHIERIA CIVilL B A



AAPP159. CAMA DE ARENA PARA TUBERIA h=10cm

Camn de Arena en Zanja de Drenes

Tanque junto a CICL
LONGITUD | ANCHO ZANJA | Espesor Cama | VOLUMEN OBSERVACTIONES
(m) (m) (m) (m3)
15.65 0.50 0.10 0.78 Espine Central
10,12 0.50 0.10 0.51 Espina zquierda
9.20 0.50 0.10 0.46 Espinz Ezquierda
6.73 0.50 0.10 0.34 Espina Ezquierda
3.11 0.50 0.10 0.16 Espina Izquierda
10.26 0,50 0.10 0.51 Espina Derecha
9.62 0.50 0.10 0.48 Espina Derecha
7.46 0.50 0.10 0.37 Espina Derecha
4.05 0.50 0.10 0.20 Espina Derecha
Total 1.8t m? |
Tanque junto a Via
LONGITUD | ANCHO ZANJA | Espesor Cama | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3)
15.68 0.50 0.10 0.78 Espina Central
10.15 0.50 0.10 0.51 Espina Izquierda
9.21 0.50 0.10 0.46 Espina fzquierda
6.70 0.50 0.10 0.34 Espina lzquicrda
315 0.50 0,10 0.6 Espina lzquienda
10.30 0.50 0.10 0.52 Espina Derechn
9.60 0.50 0.10 0.48 Espine Derecha
7.50 0.50 0.10 0.38 Espina Derecha
4.10 0.50 0.10 0.21 Espina Derecha
Total 3.84[m, {
I Volumen de Dos Tanques: 7.65 m3
ESQUEMA:

Tanque junto a CICL Tanque junto a Via




Cama de Arena ea Zanja de Anillo

Tanque junto a CICL:
Diametro | Radio Incl Espesor
Inck Aniito Anille LONGITUD ANCHO Cama de VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
m m {m) {m) m (m3) ACUMULADO
16.58 8.29 52.09 0.75 0.05 1.95 1.95 Parie Externa {})
15.08 7.54 47.38 0.42 Q.05 0.99 2.95 Parte Triangulo (2)
2.95 m
Tanque junto a Via
Diametre { Radio Incl Espesor
Incl Anitlo |  Anillo e
LONGITUD ANCHO Aremn VOLUMEN YOLUMEN OBSERVACIONES
m m_ (m) (m) m (m3) ACUMULADO
16.58 8.29 52.09 0.75 0.05 1.95 i.95 Parte Exierna (1)
15.09 7.55 47.41 0.42 0.05 1.00 2.95 Parte Triangulo (2)
2.95 m®,
I Volumen de Dos Tanques: 590 m3
ESQUEMA:
8.29
7.55 F .
(2) 1
. ()
\ﬁ 0.05
A93, 075
Cama de Arena sobre Base Apisonada
Tanque junto a CICL:
AREA Espesor Cama | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
M2 {m) (m3) ACUMULADO
127.03 0.05 6.35 6.35
6.35|m>
Area Descontade el Anillo de Clmentacion Descuento Area Drenes:
D= Diametro Total - Anillo Ciment. LONGITUD | ANCHO ZANJA AREA Observaciones
D= 1660m-2.10m {m} (m) M2
D= i4.5 m 15.65 0.50 7.83 Espina Central
R= 7.25 m 10.12 0.50 5.06 Espina lzquierda
9.20 Q.50 4.60 Espina [zquierdn
A= merr2 6.73 0.50 337 Espina Izquierda
A= 16513 m2 | 3.11 0.50 1.56 Espinu Lquierds
1026 0.50 5.13 Espina Derecha
9.62 0.50 481 Espina Derecha
746 0.50 373 Espina Derecha
4.05 0.50 203 Espina Derecha
Tatal 38.10 m2
Diferencia de Area = 165.13 - 38.10
Difercacin de Area = 127.05 m2




Py

&

ESQUEMA:

Volumen de Dos Tanques:

12.70 m3 |

Diferencia de Avea = 127.03 m2
Tanque junto a Via:
AREA Espesor Came | VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
M2 {m) (m3) ACUMULADO
126.93 0.05 635 6.35
6.35| ms*.
Areca Descontado el Anillo de Cimentacion Descuento Area Drenes:
D= Diametro Total - Anillo Ciment, LONGITUD | ANCHO ZANJA AREA Observaciones
D= 1660m-210m {m) {m) M2
D= 14.5 m 15,68 0.50 7.84 Espina Ceniral
R= 7125 m 10.15 0.50 5.08 Espina [zouierda
921 0.50 4.61 Espina Izquierda
A=  @err2 6.70 0.50 3.35 Espina Izquierda
L A= 16513  m2 | 315 0.50 1.58 Espina Izquierda
10.30 0.50 5.13 Espina Detechn
9.60 0.50 4.80 Espina Derecha
7.50 0.50 3.75 Espina Derecha
4.10 0.50 205 Espina Derecha
Total 3820 m2
Diferencia de Area= 165,13 - 3820
Diferencia de Area = 126.93 m2
" 3QUEMA:
JLAAnaaa
N
Diferencla de Area= 126.93 m2




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

e S SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 161
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL. TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA

AAPP161. Drenes con tuberiz PVC 160mm Pt=0.63mm UNIDAD: ML
YOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(ML)
Drenes Tuberia PVC 0.63MPa 154.56 2 Tanques

g
TOTAL = 15456 < ML
TOTAL ACUMULADOQ = 154.56 ML
TOTAL CONTRACTUAL = 120.00 ML
EXCEDENTE= 34.56 ML
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGE]lBLANco
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA SA.

sviglele

SERVICIOS Y PROVYECIOS

I:: INGENERIA CIVIL.S :\-!




AAPP161. Drenes con tuberia PVC 160mm Pt=0.63mm

Drenes
Tanque junto a CICL
DESCRIPCION LONGITUD Long. OBSERVACIONES
(m) Acumulada

Dren Principal 16.60 16.60 Espina Central

Dren Lateral 10.12 26.72 Espina [zquierda

Dren Lateral 9.20 35.92 Espina Izquierda

Dren Lateral 6.73 42.65 Espina Izquierda

Dren Lateral 3.11 45.76 Espina Izquierda

Dren Lateral 10.26 56.02 Espina Derecha

1 Dren Lateral 9.62 63.64 Espina Derecha

Bl Dren Lateral 7.46 73.10 Espina Derecha

Dren Lateral 4.05 77.15 Espina Derechs

; 77.15iml
Tanque junto a Via
DESCRIPCION LONGITUD Lang. OBSERVACIONES
(m) Acumulada

Dren Principal 16.70 16.70 Espina Central

Dren Lateral 10.15 26.85 Espina [zquicrda

Dren Lateral 9.21 36.06 Espina Izquierda

Dren Lateral 6.70 42.76 ] Espina Jzguierda

Dren Lateral 3.15 4591 Espina Izquierda

Dren Lateral 10.30 56.21 Espina Derecha

Dren Lateral 9.60 65.81 Espina Derecha

Dren Lateral 7.50 73.31 Espina Derecha

Dren Lateral 4.10 77.41 Espina Derecha

77.41|ml
[ Long. 2 tanques = 154.56 ml ]

NOTA: La longitud del drex central aumentan respecto a las de excavacion ya que se toma en consideracién
que se deja la saliente para posterior empate al pozo



MUNICIPIO DE LOJA
ONSQRCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ity SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 165
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
AAPP165. BASE APISONADA UNIDAD : M3
Descripcion VOI&“)'EN OBSERVACIONES
Tanques de B00m3 71.53 Dos Tanques
/
TOTAL = 7153 / |M3
TOTAL ACUMULADO = 71.53 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 50.00 M3
EXCEDENTE= 21.53 M3
I.‘
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INORSA,

aincd

:R\fiClOS ¥ PR NG

r-_—:fx GEtiERlA CIVE, S &
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AAPP165. BASE APISONADA

1. Volumen del Material de Base Apisonada en Relleno

Tanque Junto a CICL
Esquema de Relleno:
ST @ BASE APISONADA
St _® sus saSE
0.50m 1) MEJORAMIENTO
16.50m
Diametro
Tanque Radio Tanque Altura Base Area Volumen
Excavado
m m m m2 m3
16.50 8.25 0.15 21382 32.07
Tanque Junto a Via
Esquema de Relleno: 0.15m (D BASE APISONADA
0.80m @ sus BasE
0.50m (D MEJORAMIENTO
18.30m
Diametro
Tanque Radio Tanque Altura Base Ares Volumen
Excavado
m m m m2 m3
18.30 9.15 0.15 263.02 3945

Volumen Total = 71.53 m3




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

— SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016

INGENIERIA CIVL, 8.A. RUBRO: 171
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA

AAPP171 ENCOFRADO CURVO ANILLO DE UNIDAD: M2
CIMENTACION
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
| |
Encofrado Curvo Part\e\cle Anillo 26.04 1 Taﬁuc
Parte de Anillo de Pared 14.92 1 Tanque
TOTAL = 4096 M2
TOTAL ACUMULADO = 40.96 M2
TOTAL CONTRACTUAL = 50.00 M2

{

ING. CLAY §AMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGE% BLANCO
FISCALIZACIGN

INCA s%,‘ n C O

:1.
SERATIOSY PEOYECIOSJ

E:DE |GELERIA CIVIL, SA




AAPP171 ENCOFRADO CURVO ANILLO DE CIMENTACION

Anillo de Cimentacién

L) Radic | LONGITUD | ALTURA Area VOLUMEN OBSERVACIONES
Incl. Anillo
m m (m) (m) m2) | AcumuLADO
16.58 8.29 53.00 0.50 26.04 76.04 Parte Externa
26.04|m2
Anillo Pared
Diametro Radic | LONGITUD | ALTURA Area VOLUMEN OBSERVACIONES
m m (m) (m) m2) | AcumuLADO
16.08 8.04 50.52 0.15 7.58 758 Pared Parte Externa
15.58 7.79 48.95 0.15 7.34 14.92 Pared Parte Interna
14.92|m?
ESQUEMA GENERAL DEL ENCOFRADO
Tanque Junto A Via

Anillo Cimentacion

Rantio=8.29

Raeu 8 04




MUNICIPIO DE LOJA

ONsorclo  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
aseaiavntn SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 172
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
AAPP172 JUNTA DE IMPERMEABILIZACION PISO PARED UNIDAD : ML
Longultud
Descripcion OBSERVACIONES
(ML)
Cinta PVC 50.27 1 Tanque
e
j %
TOTAL= 50.27 ML
TOTAL ACUMULADO = 50.27 ML
TOTAL CONTRACTUAL = 120.00 ML

7 ﬂ

e ——
ING. CLAY£AMANIEGO ING. JosﬂNGEL BLANCO
SUPE DENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.

SERVICIOS ¥ BRI RO

|
[:os 1SGELHERTA CIVIL, § A~



AAPP172 JUNTA DE IMPERMEABILIZACION PISO PARED

Tanque Junto a la Via
1. Perimetro Interno de la Pared

Radio=  Radio de Tanque dentro de Pared

Radio = 8.00 m
Perimetro
L=2-x-r
L= 50.27 metros por tanque

Nota: Rubro cobrado solo del tanque junto a la Via de Acceso a la Planta de Tratamiento del Pucara



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD PE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY(Q/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 174
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
UNIDAD: KG
AAPP174 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200KG/CM2
PESO
DESCRIPCION OBSERVACIGNES
(KG)
Losa de Piso 2598.73
rd
|
TOTAL = 2598.73 (|KG
%

ING. CM’[EGO
SUP ENTE

CONSOQRCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL‘&ANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.

HnCcad

108
SERVICIOS ¥ PROYEC
EE INGEERIA CIVIL S .AJ




[] B DIMENSIONES -
e |meal D |canmoa — T : 3 = T";—'::-'— OBSERVACIONES
A0 1 10 27 %
A2 1 10 3
3 1| 10 & 6.16] [0 T Y T
A 1 10 15 453 45" s57a9] ok IR
ADS [ 10 | 26 040 em| o045 1@ on 249]  mSas4 0617 5207
A0S 1 10 2 usol 0.50 15.00] 32.00] 0617 19.74
AD7 1 10 620 5.200 6.204 0.517] .5
] 1 10 5.60] 5 540 o617 3.4
A9 1 10 4.50) 4%_ 4% 0.517] 296
Al 1 10 8 0.50] 050 4 0517} 2471
ALl 6 | 10 3 o4} o7l o 0.13] 151} 413 0.617] 2.99)
AL 6 | 10 246 ai5] oss] oaus] 0.3 130 319 051 197.32] Refuerzg
TOTAL | 3scs.an)
FRROS CIRCUNFERENCIALES
[] DIMENSIONES N LONGITUD W | WiOTAL
Me |wea( o |canmioan| rapio Ferimes] : 3 = P T TomL )| OBSERVACIONES
10 1 o | 1.1 0,45 56l 1.617] 21 tom
10 1| o 42 045 2.0} .87 G 77 tom
10 1 (X1 46 a4y 391 81 171 24 Lom
4 10 1 (] 459 043 5.04 04 1517 X [
10 05| 57 045 &5 .23 1817 34 Loa
0 10 15 ] 045 u_ol 30 617 450 Losa
D 10 128 92 045 837 837 517 15 Losa
8 0 10 143 .90 0454 9.41] 943 .517] 2 ]
9 o (1o 18 1008 o3| 1 10.50) Q 48 =
10 o | 10 (B3] 1109 043 54 11.54] 51 12 )
o | o E 13 1205 0.50) 1 0.817 75 Losa
12 o | 10 FXi] 1301 0.50) 1381 1381 0.517] 52 Losa
o | 10 TOE | 1404 (X 4.54] 1484 0.617 16 Lesa
4 = 10 1 Za4%5 15.11 0.80) 15.91] 15.51] 0.617 .82 Losa
t5 [ 10 1 37| 1618 16.98) 1656 0,617 .48 [cra
3 10 1 275 1728 0.80} 18.08) 18.08 0.617 11§ Loca
17 0 10 1 52 1835 19.15] 18.15| 0.617] K lo<a
18 0 18 P K] 1942 T 05 2027 [YTE] 348 Lows
19 0 10 EFij 038 X 2133 2135 L517| 13.17 Lok
20 0 10 J.44 2161 2181 2281 1817, 4.07 Loca
a1 G 10 361 .78 20 3,95 95 1617] 4.TE Loea
] [+] 10 3.8 a8 25.08 25.08] 0,617 1547 Loz
13 0 | 10 390 FLY: 26 26.21] 0.617] 16.17 Losa
24 o | 1w 416 2514 FIEL 27.34] 1 517] 16.87 Losa
F 0 | w0 1 L3) 53, 54| EXH 517 1757 Losa
26 ] 10 [ 431 28.34 9.5 29.54/ 0.617] 18.2 Lo
227 ] 47 2.5 n7 3073 617 0.9 Los
8 I LX) 30.66 31 31, 617} 1958 lom
Fr ] 0 1 30 173 2.9 3293} 7 20.32 Loty
30 0 10 3.2 Y280 1.20) M M 1817, 20.98 Lota
ETy 0 10 LA 3390 20| 350 3.1 mg 2168 Losa
R 0_|{_10 537 B[00 10 36.20) 167 2234 Loy
Eil o [T 57 3813 7.7 37.73 L5107 2328 (a2
34 o | 10 596 3745 30,05 39.05 0.617] 4.09 Losa
35 o 10 (XL 0 Y] 50} 4 0.1 0.617] 185 )
36 0 | w LK) X Leo] 4144l 4144 o6t BI7 Los
37 a_|_to B33 L0 4263 243 0.617] 26.30 Losa
38 0_| 1 7] D 4357 [ 6.617] 04 Lo
39 10 1 58 4339 44.95| 449 0.617} 2 Loy
40 10 1 T1 +4.61 1] 46.21 4521 G617 85 Loss
PO Y - T I TH | 4580 14 .09 4740  06lY oo Loss
2 10 1 RX) 47.06 . A8.56 48 517 3003 Lo
Q 10 TETS . 5072 iEs) 1617 3099 Lova
4 10 753 49.42 $1.42 5143, 1617 31.73 =)
45 [+] 12 74 46.50 .00 48.50y 48.501 ).838 43.07 Base Prred
48 [+] it] 7.55 47.44 .00 49.44) 49441 43.5¢ Base Pared
47 0 | 12 79 4964 154 1.64] ) 858 45.96 Base Pared
] o | 12 [¥7] | 3402 402} 47.57 Base Pared
43 o | 12 628 5102 1 407 54.00 0.883) 4797 Base Pared
i JOTAL 93120
HIERROS DEL SUMIDERO
] DIMENSIGHES, [ONGITUD (] W TOTAL
Mc | TIPO men) CANTIDAD | Sep 5 O - & = T i [ ToTAL | (ng/eml ph ODSERVACIONES.
A c | 10 0.15 4] 015 | 05 4.8 3634 0.517; 7236
B L i0 0.15 4.62] 4.82) 1294 0.617] 19.95]
3 L 10 0.15 4.00} 4 32.00] 0.817] 19.74
ToTAL s2.08]
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MUNICIFIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA®

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: MAYO2016
CIVIL, S.A. RUBRO: 177
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
AAPFIT], Cargoia de Material con Maoguoinaria UNIDAD : M3
ABSCISAS LONG. VOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HIASTA {m} M)
0-H00.00 0+014.00 14.00 542.93 Diatos tomados de] Rubro Excavacién a méguina H=2.01-4 m del Tanque de B0OM3
44014.00 0:1024.00 10.00 279.72 Datos tomados det Rubro Excavacitn a miquina [1-2.01-4 m de} Tanque de 800M3
04024.00 0+042.59 18.59 108367 Datos tomados del Rubrp Excavacién a miquina H=4.01-6 m del Tangue de 800M3
/
¥
TOTAL= 150832 M3

TOTAL ACUMULADO= 150832 M3
TOTAL CONTRACTUAL~ 66.24 M3
TOTAL EXCEDENTE= 1842,08 M3

7
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n\j{ CLAY SAMANIEGO ING. JOSE BLANCO
i ENTE nsc AN
SORCIO LOJA 2015
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MUNICIPIO DE LOJA
ONSORCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

T SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 180
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
AAPP180. RELLENO COMPACTADO CON UNIDAD : M3
COMPACTADOR MECANICO Y MATERIAL DE
MEJORAMIENTO
Descripcion VOLUMEN OBSERVACIONES
{M3)
Tanques de 800m3 23842 |2 Tanques ]
I |
TOTAL=| 23842  [M3
TOTALACUMULADO = 23842 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 10800 M3
EXCEDENTE= 13042 M3
v \

ING. CLAY'SAMANIEGO
SUPEKINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

|

ING. J0S& ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.

taninca
e 7L

il

i (CTIaIEe O, L&



AAPP180. RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO Y MATERIAL DE MEJORAMIENTO

1. Volumen del Material de Mejoramiento

Tangue Junto a GiCL
Esquema de Relleno:

0.15m (@ BASE APISONADA

De0m @ SuB BASE

0.50m D MEJORAMIENTO

| 16.50m |
I 1
Diametro
Tanque Radio Tanque Altura Base Area Volumen
Excavado
m m m m2 m3
16.50 8.25 0.50 213.82 106.91
Tangque Junto a Via
Esquema de Relleno: 0.15m (D BASE APISONADA
Q&0 m @ susBasE
0.50m (D MEJORAMIENTO
18.30m
Diametro
Tanque Radio Tanque Altura Base Aren Volumen
Excavado
m m m m2 m3
18.30 9.15 0.50 263.02 131.51
Volumen Total = 238.42 m3




MUNICIPIO DE LOJA
ONSQRrRCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Anuks i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
Excavacién a miquina H= 2,01-4 m UNIDAD : M3
Descripcion VOLUMEN OBSERVACIONES
(M3)
Volumen de Excavacién Tanque 542.93 Tanque Junio al Colegio de Ingenieros Civiles.
Volumen Excavacion Camara de Valvulas 279.72 En medio de los dos Tanques
rd
v
TOTAL = 82265 < [M3

ING. CLM GO ING. JOSE MNGEL BLANCO
SUP ENTE FISCALYZACION
CONSOKCIO LOJA 2015

m%mnco

SERVICIOS Y P?OVECTDSJ

:ae IGELIERIA CIVIL 5 A




Excavacién a maquina H=2.01-4 m

ABSCISAS 0+000.00 - 0+014.00 Tanque Junto al Colegio de Ingenieros Civiles.
ABSCISAS LONGITUD AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m2) (m3) ACUMULADO

0+000.00 0.00

0+002.00 2.00 25.77 25,77 25.77

0+004.00 2.00 34.65 60.42 86.19

0+006.00 2.00 46.05 80.70 166.89

0+008.00 2.00 50,02 96.07 262.96

0+010.00 2.00 44.59 94.61 357.57

0+012.00 2.00 50.83 9542 452.99

0+014.00 2.00 39.11 89.94 542,93

TOTAL; 542.93 m?.
ABSCISAS 0+014.00-  (H024.00- En medio de los dos Tanques
ABSCISAS LONGITUD AREA YOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (n2) (m3) |ACUMULADO

0+014.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+016.00 2.00 36.58 36.58 36.58

0+018.00 2.00 29.71 66,29 102.87

+020.00 2.00 30.86 60.57 163.44

0+022.00 2.00 27.58 58.44 22]1.88

0+024.00 2.00 30.26 57.84 279.72

TOTAL: 279.72 m.

NOTA: Los valores pueden ser comprobados en el anexo grafico del rubro excavacion a maquina H=4.01-6 m
(tanques de 800m3) de la presente planilla



MUNICIPIO DE LOJA

ONSQRCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
ot SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULOQ: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
Excavacién & miquina H=4.01-6 m UNIDAD : M3

= T T

YOLUMEN
Descripcion OBSERVACIONES
M3)

Volumen de Excavacion Tanqt;e

1085.67 Tanque Junto a la Vin de Acceso a Ja Planta de Trat.

| B

L

TOTAL ~

73

ING. CLA AMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

108567 ° jma

Lv
ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.

incda

ERVICIOS Y PED\‘ECDS“
[j)f INGEMIERTR VI &A%



Excavacién a miquina H=4.01-6 m

ABSCISAS 0+024.00 - (+042.59 - Tanque Junto a Ia Vin de Accese a Ia Planta de Trat.
ABSCISAS | LONGITUD AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m2) (m3) ACUMULADO
0+024.00 0.00 0.00
0+4026.00 2.00 63.33 63.33 63.33
0-H12R.00 2.00 76.40 139.73 203.06
0+030.00 200 72.94 149.34 352.40
0+032.00 200 71.93 144.87 497.27
0+034.00 200 74.66 146.5% 643.86
0+036.00 2.00 69.72 144.38 788.24
0-+038.00 2.00 6145 131.17 919.41
0+040.00 200 43.37 104.82 102423
0+09200 [ 200 _ | 1395 | 5732 | los1ss |
0+042.59 0.59 0.00 4.12 1085.67
TOTAL: 1 085.67 m?.




Excavacion a tanque de reserva de 800 m3

DESIGN SPEED = (00l 3 S
STA D+(00.110 —— AL, +000.00 (1
- 0-+000.00 (1)

e e e e e B e e

0-+008.00 (3)
T VAR DU

0+018.00 (10)
LN L

0+034.00

0+036.00

"""" 0+038.00

0-+040.00

—f-}-l-.ﬁ).—!-?!-ﬂ_ﬁl—
0-+042.59
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ONSORCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

MUNICIPIO DE LOJA

ko SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
Hortnigon Simple en Piso fo=210kg/em2 32.38 2 Tanques
L /
_Z
TOTAL = 32.38 M3
TOTAL ACUMULADO = 32.38 M3
. /*"' ﬂ
ING. CLAY GO ING. JOSE ANGEL/BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A'

iglele

SERVICHTE Y PECYELIOS

]
C:-:.\E IHGEERA CIVIL § A




HORMIGON PREMEZCLADOQ F C=210KG/CM2

Volumen de Replantillo

Espesor

Diametro Radio Perimetro Replastillo Area Volumen
Incl. Anille Prom.
m m n m m2 m3
16.58 8.2 52.09 0.073 215.90 16.159
Volumen Dos Tanques = 32.38 m3
ESQUEMA:

Anillo Cimentacidn

Rani:=8.29




MUNICIPIO DE L.OJA
ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

e SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOQJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO L.OJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016

INGENIERIA CIVIL, 5.A. RUBRO:
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA ALTA
SUBBASE CLASE 3 UNIDAD : M3
Descripcion VOLUMEN OBSERVACIONES
(M3)
Tanques de 800m3 286.11 2 Tanques
f/’
TOTAL = 28611 7 |M3
TOTAL ACUMULADO = 286.11 M3
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015

“eninca

"' ERVICIOR Y TROYEC loﬁj
= INGENERIA CIVIL & &



AAPP180. RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO Y MATERIAL DE MEJORAMIENTO

1. Volumen del Material de Sub base
Tanque Junto a CICL

Esquema de Relleno;

e.15m (@ BASE APISONADA

0.80m @ SUB BASE

0.50m (1) MEJORAMIENTO

16.50m |
1
Diametro
Tanque Radio Tanque Altura Base Aren Volumen
Excavado
m m m m2 m3
16.50 8.25 0.60 213.82 128.29
Tanque Junto a Via
Esquema de Relleno: 0.15m (@ BASE APISONADA
Q.0 m SUB BASE
0.50m (1) MEJORAMIENTO
18.30m
Diametro
Tanque Radio Tanque Altura Base Area Volumen
Excavado
m m m m2 m3
18.30 9.15 0.60 263.02 157.81

Volumen Total = 286.11 m3




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

TN WX TR

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO 1.OJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYQ/2616
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 206
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y
MEJORAMIENTO DE RESERVAS EXISTENTES
AAPP206 Excavacién a mano sin clasificar UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
Zanja de Drenes 19.67
Zanja de Anillo 1595
Sumidero 1.03
i
TOTAL = 3665 ¢ M3
TOTAL ACUMULADO= 36.65 M3

TOTAL CONTRACTUAL~ 100.00 M3

P

77
’/
ING. CLXYSAMANIEGO ING. JOSE ANG BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZATION

CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.
larinca

SERVICIUS Y TRV

C ok INGENERIA Civi b v




AAPP206 Excavacién a mane sia clusiffear

Excavacién de Zanja de Drenes

TANQUE DE 1000M3
LONGITUD | ANCHO | ALTURA PROM] VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m} {m) {m) (m3) ACUMULADO
17.75 0.50 0.54 4.79 4.7% Espina Central
11.90 0.50 047 2.80 7.59 Espina Lzquierda
10.80 0.50 035 | 180 948 Espina Lrquierda ]
8.50 0.50 039 1.64 1112 Espina Lequierda
520 0.50 0.33 0.86 11.98 Espina Lzquicrda
11.80 0.50 047 274 14.72 Espina Derocha
1120 0.50 037 204 16.76 Espina Derocha
9.20 0.50 035 1.61 1837 Espina Derecha
6.15 0.50 032 0.98 19.35 Espina Derecha
| 200 [ 050 032 032 19.67 Espina Derecha
19.67|m*
ESQUEMA:
Excavaclin de Zanja de Anilie
ESQUEMA:
Diametro Incl. Anillo 18.80 m
Radio 940 m 9.40 -
Perimetro 59.06 m 885
Arca de Trapecio a Calcular: m q_I
o =)
%
108 B+b)-h 03, 075
+ 0 :
2
0,78
LONGITUD | Base Mayor Base Menor Alturn VOLUMEN OBSERVACIONES
{m} {m) (m) (m) {m3)
59.06 1.05 0.7% 0.30 15.95 Area de Trapecio
l 15.95|m'.
Excavacién de Sumidero
LONGITUD ANCHO Altura Prom. VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
1.10 1.50 0.63 1.03 1.03
1.03|m?,
ESQUEMA:
‘ 1.10m
. B 1.50 m
&3

Vista en Corte Vista en Planta



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTOQ Y DESARROLLO

R SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 210
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y

MEJORAMIENTO DE RESERVAS EXISTENTES

AAPP210. CAMA DE ARENA PARA TUBERIA bh=10cm UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
Zanja de Drenes 4.74
Zanja de Anillo 6.71
Sobre Base Apisonada 17.18
d
TOTAL = 28.63 M3
TOTAL ACUMULADO = 28.63 M3

TOTAL CONTRACTUAL = 78.00 M3

d
] ,
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCASA &

HNCA

SERVICICGS ¥ PRO'rECiDSJ
:as INGERIERTA CIVIL, § &



AAPP210. CAMA DE ARENA PARA TUBERIA h=10cm

TANQUE DE 1000M3

Cama de Arena en Zanja de Drenes

LONGITUD | ANCHO ZANJA]  Espesor Cama VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m} (m3) ACUMULADO
17.75 0.50 0.10 0.89 0.89 Espina Central
11.90 0.50 0.10 0.60 1.49 Espins Izquierda
10.80 0.50 0.10 0.54 2.03 Espina fzqujerda
8,50 0.50 .10 0.43 2.46 Espina lzquierda
520 0.50 0.10 026 272 Espina Izquicrda
11.80 0.50 0.10 0.59 33) Espina Derecha
1120 0.50 0.10 0.56 3.87 Espina Derecha
9.20 0.50 0.10 0.46 4.33 Espina Derecha
6.15 0.50 0.10 031 4.64 Espina Derecha
200 0.50 0.16 0.10 474
Total .74 | m?.
Volumen de Tanque: 4.74 m3
ESQUEMA:
Cama de Arena en Zanja de Anillo
ESQUEMA:
Dinmetro Incl. Anllio 18.80 m
Radio Incl Aniilo 940 m 240 >
Perimetro 59.06 m 265 ”
(2) 1)
Diametro sin, Anillo 17.30 m o a
Radio sin Anille 865 m %
Pervimetro 8435 m 0.3 0.75
/—+-—-Lq
LONGITUD ANCIHO Espesor Cama de Arenn VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
{m} (m) m {m3) ACUMULADO
59,06 075 0.10 4.43 443 Parte Externa (1)
5435 042 0.10 228 6.71 Parte Triangulo {2)
6.71 m’,
Volumen de Tanque: 6.71 m3




Cama de Arena sobre Base Apisenada

AREA Espesor Camn VOLUMEN VOLUMEN OBSERYACIONES
M2 (m) {(m3) ACUMULADO
17179 0.10 17.18 17.18
17.18|m*
Volumen de Tanque: 17.18 m3
Area Descontado el Anillo de Cimentacion Descuento Arven Drenes:
D= Diametro Total - Anillo Ciment. LONGITUD ANCHO ZANJA AREA Observaciones
D=1880m-210m (m) (m) M2
D= 16,7 m 17.75 0.50 888 Espina Central
R- 835 m 11.90 0.50 5,95 Espina Izquierda
10.80 0.50 5.40 Espina lzquicrda
A= mernr2 8.50 0.50 4,25 Espina Fzquicrda
A= 21904 m2 i 520 0.50 260 Espina I2quierda
11.80 0,50 5.90 Espina Derecha
11.20 0.50 5.60 Espina Derecha
920 0.50 4,60 Espina Derecha
6.15 0.50 3.08 Espina Derechn
200 0.50 1.00 Espina Derecha
Total 47.25 im2
Diferencia de Area = 219.04 - 47.25 m2
Diferencia de Areg = 171.79 m2
ESQUEMA:
Diferencia de Area= 171.79 m2




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

WUGARA MW (MR

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A., RUBRO: 211
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y
MEJORAMIENTO DE RESERVAS EXISTENTES
AAPP211 Drenes con tuberia PVC 160mm Pt=0.63min UNIDAD: ML
VOLUMEN
DESCRIPCTON OBSERVACIONES
ML)
Tuberia PVC 0 63Mpa 95.50
~
/
TOTAL = 95.50 ML
TOTAL ACUMULADO = 95.50 ML
TOTAL CONTRACTUAL = 80.00 ML
EXCEDENTE= 15.50 ML

=N

ING. CLAY S{MANIEGO

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL/BLANCO
FISCALIZACION

INCA S.A. ) inCO

SERVICIOS Y 4 RUITECTOS

E:DE INGEMIERTA CiviL 5 f\'l




AAPP211 Drenes con tuberia PVC 160mm Pt=0.63mm

TANQUE DE 1000M3
Drenes
DESCRIPCION LONGITUD Long. OBSERVACIONES
{m) Acumulada

Dren Principal 18.75 18.75 Espina Central
Dren Lateral 11.90 30.65 Espina Izquierda
Dren Lateral 10.80 41.45 Espina Izquierda
Dren Lateral 8.50 4995 Espina Izquierda
Dren Lateral 5.20 55.15 Espina Izquierda
Dren Lateral 11.80 66.95 Espitia Derecha
Dren Lateral 11.20 78.15 Espina Derecha
Dren Lateral 920 87.35 Espina Derecha
Dren Lateral 6.15 93.50 Espina Derecha
Dren Lateral 2.00 95.50 Espina Derecha

95.50|ml]
| Long. Tanque = 95.50 m! |

ESQUEMA:

NOTA: La longitud del dren central aumentan respecto a las de excavacion ya que se toma en consideracién
que se deja la saliente para posterior empate al pozo



MUNICIPIO DE LOJA

ONSOQRCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

o SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANITEILA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERITA CIVIL, S.A, RUBRO: 215
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y

AAPP215. BASE APISONADA

MEJORAMIENTO DE RESERVAS EXISTENTES

UNIDAD: M3

e
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
M3)
Base Apisonada 3045
TOTAL = 3045 ° M3
TOTAL ACUMULADOQ = 30.45 M3
TOTAL CONTRACTUAL = 33.00 M3

ING. CLK¥ SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANG% BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.

N ¥
taninca
reRvICKDS ¥ PTEO\"ECTOSJ

[::os JGEHIERTA CIVIL.S.A



1. Base Aplsonada sobre Area de ln Base ded Tanque Descontado el Anille y Jos Drenes

AAPP215. BASE APISONADA

TANQUE DE 1060M3

AREA ALTURA PROM. VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
M2 (m) {mY) ACUMULADO
176.51 0.125 2206 2206
[ ToTaAL 06 v
I Veolumen en Tanque: 22,06 m3
Radio Descuento Anillo Descuento Drenes:
D~ Rudio Tolal - Anille Ciment, LONGITUD ANCHO ZANJA AREA
D~ 1880m-2.10m ) (m) Mz Qenagenes
D= 16.7 m 17.75 0.45 7.99 Espina Centraf
R= 835 m 11.90 0.45 536 Espina izquicrda
10.80 0.45 4.86 Zspina [zquierd
A= meen2 8.50 0.45 38 Espina Izquicrda
A= 219.04 m2 5.20 0.45 234 Espina Izquierda
11.30 0.45 531 Espina Derecha
11.20 0.45 5.04 Espina Derecha
920 0.45 4.14 Espina Derecha
6,15 0.45 2717 Espina Derucha
2.00 0.45 0.90 Espina Derecha
42.53 m2

Difercncia de Area = 219.04 - 42.53 m2

Diferencia de Area = 176.51 m2
ESQUEMA:
Diferencla de Avex = 176.51 m2
2. Base Apisonada en Zanja de Anillo
ESQUENMA:
Diametro Incl Anlflo 18.80 m
940 >

Radio Incl, Anllio 9.40 m 885 ”
Perimetro 59.06 m {2)

*—'& |
Dismetra sin. Arlllo 1730 m X 0425
Radlo sin Anillo 865 m
Perimetro 5435 m A2, 075

LONGITUD ANCHO Espesor Cama de Arena YOLUMEN VOLUMEN ORSERVACIONES
(m) m__| m _im3) ACUMULADO
59.06 3.75 0.125 5.54 3.54 Parte Extemna (1)
34.35 0.42 0.125 2.83 839 Parte Triangulo (2)
B8.39 m.
Yolumen de Tangque: 8.39 m3
TOTAL DE BASE APISONADA: 30.45 m3




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

— SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 221
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y

MEJORAMIENTO DE RESERVAS EXISTENTES

AAPP221 ENCOFRADO CURVO ANILLO DE UNIDAD: M2
CIMENTACION
YOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
Encofrado Curvo Parte de Anillo 2953
Parte de Aniflo de Pared 17.01

TOTAL = 4654 < M2

TOTAL ACUMULADOQ = 46.54 M2
TOTAL CONTRACTUAL = 29.00 M2
EXCEDENTE= 17.54 M2
_J‘
Z
v
ING. CL m;égwmco ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPER ENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.

Higlel®,

105 Y FROVECIOS

a°3% -
ERY A CIWIL S A

¢ HGENIET



AAPP221 ENCOFRADO CURVO ANILLO DE CIMENTACION

TANQUE DE 1000M3
Anillo de Cimentacién
DLS S Radioc | LONGITOD | ALTURA Area VOLUMEN OBSERVACIONES
Incl. Anillo
m m (m) (m) m2) | AcumuLADO
18.80 9.40 59.06 0.50 29.53 2953 Pane Externa
29.53|m2
Anillo Pared
Diametro Radio LONGITUD ALTURA Area VOLUMEN OBSERVACIONES
m m (m) (m) m2) | ACUMULADO
18.29 9.15 57.46 0.15 8.62 862 Pared Paric Exterma
17.80 8.90 55.92 0.15 339 17.01 Pared Parte Interna
17.01|m2

ESQUEMA GENERAL DEL ENCOFRADO

Anilio Cimentacidn

Raa 9.15




A

MUNICIPIO DE LOJA

ONSCRCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

o I SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 222
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y

MEJORAMIENTO DE RESERVAS EXISTENTES

AAPP222 JUNTA DE IMPERMEABILIZACION PISO PARED UNIDAD : ML
N Longultud o
Descripcion . OBSERVACIONES
(ML)
{Cinta PVC 57.18
7
==
TOTAL = 57.18 7/ |ML
TOTAL ACUMULADO = 57.18
TOTAL CONTRACTUAL = 68.00
7
ING. CLAY S pMIANTEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUP ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.

inca

'-'.ENVICIOSY PROYECIOSJ

:BE IHGERIERIA CIAL EA



.ty

AAPP222 JUNTA DE IMPERMEABILIZACION PISO PARED

1. Perimetro Interno de la Pared

TANQUE DE 1000M3

Radio= Radio Tanque dentro de Pared

Radio = 9.10 m
Perimetro
L=2-5x-r

L= 57.18 m



MUNICIPIO DE LOJA
ONSm?RClQDYECI 0: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

LTI R

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: MAYO0/2016
SA, RUBRO: 224
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y MEJORAMIENTO DE
RESERVAS EXISTENTES
UNIDAD: KG
AAPP224 ACERO DE REFUERZQ EN BARRAS FY=4200KG/CM2
DESCRIPCION 0 OBSERVACIONES
{KG)
Hierros Piso 3030.69
TOTAL=| 303069 7 |KG
TOTAL ACUMULADQ = 3 030.69 KG
TOTAL CONTRACTUAL = 1519290 KG

L

{

}

ING. Y SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

Gy
ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCAS.A

miNncdAd

cauICiOs Y PR -.,IDS_}
£ GEHIERLA CIVIL S A




AAPP224 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=00KG/CO2

| WTOTAL | 303089 |Kg

LOSA DE PISO TANQUE DE 1000M3
HIERROS RADIALES
[] TIMENSIONES [ w W TOTAL
we |meol o CANTIDAD T 5 T < 8 St [ Troomps| & | Toti]| (xa/md | OBSERVACIONES
1 1 10 7 7] 173 23571 065 14543
2 10 H 308 T S L3y
3 10 A 28 .25 mﬁ 0617 28635
4 o 126 .62 &3] w.ar 617 4369
o F] 070] 045| 183] on A5 ervadl 617 54254
o 2 17 050 18 20| 36, 617 2246
10 T 7.5% 7.55] 55| 1617] 455
10 F3 ujl 4.50) 1517 [XT]
10 [ 1.2 125 .00 18171 109
10 10 3 1 (X3 53] 1617 094
11 10 4 4_g| .70 O 0.11] L&) 6.4 0.517] X
12 5 | 10 _256 14 oeel otel 0% 131 13534 0.517) e e
TOTAL | 1817,
HIERROS CIRCUNFERENCIALES
[] RADID GIMENSIONES LONGITUOD w W TOTAL
Me (TP [ | CANTIOND e rerea] a 5 TS T | TR OBSERVACIONES
1 o | 1 [37] & ).5¢ 213 213 (3% 31
2 c 10 [X3] 270 ).5¢ Jﬂ 3 0.517] .97 Lo
3 o | 10 050 377 15¢ 4 4 ﬂ 0517] 63 Losa
4 o | w0 (%] 490 T 40] X 0.617 %) Losa
o | to 1 0% ] 150 53] .53 0.617} 4.0 Losa
[] 10 1 (1] 738 58] 56 2817 473 Loss
0 | to 1 18 | a4 99| 3.56 7 54 Losa
o | 10 131 $.49 .99 %) 7 5,16 Losa
10 170 10.66 1118 1Ll 817 5.90 Losa
o o | 1o ] 181 1281 12.61 1617] 90 Lows
] 1D I 262 1 382 1.2 1617] 153 [P
1z 10 ¥1) 4.14 100[ 1534 15.14 617 134 [
3 10 39| e 16.00 1602 1817 .88 =)
14 18 Xy 1635 100[ 1748 17,18 8171058 [
15 6 | ig ;] 1753 1 1853 1853 817]___ 1143 [
16 o | 1 1860 0] 19.60 19: [X3%; Y] [
17 ] 10 ) 1948 1.00} 20.48) 2. 0.617] 1264 Loss
18 T [ 15 2108 00l B8 208 617 13.60 [
19 1 350 T8 Y .05 .05 617 a2 =)
20 1 3.68 FXv) 2412 24.12 517 483 [
2 0 EE] 1.3 BE3 25.63 617 561 =
3] o_|_10 45 845 26.95 2695 16371 V3] =)
23 o_|_10 L2 %52 1 2802 20.00 17| 172 Lo
F2) 0 10 LE) 337 1 2527 .37 1617 1808 [
75 o | 10 a5 YD) 1 30.05) 3008 1617 1857 Lesa
36 o_| 10 473 Fokr) 323 312 16171 1926 =Y
7 o J 10 [E] 3110 7260 n.gl [V E) X ) tom
Fr ] 0 10 3.12 32.17 .67 71.67] 0.517| 20.7r Losa
29 o | 10 531 T13E ; tom
30 [ 10 ] LEL) FZE7 Lom
31 [£ 10 1 L1 3] ny Lota
) 16 L 3874 Losa
33 10 E00 FEX L] Losa
E7) 10 [51] nE R
35 10 (] .50 )
36 10 4.2 Loes
37 10 73 AZAL Losa
38 9 i0 52 4148 Losa
39 Q| 10 10 44.81 Losa
40 a | 10 730 a557 Losa
4t o | to 1 TAE 46.87 Loc
2 o | to 1 B 3807 Tom
43 6 [ 10 1 T80 901 =
] o ] 1 LI X Lowa
45 Q 0 1 &18 5377 Low
48 o_| 10 [1] 5134 =)
47 0 t0 [E+] 53.60 [r)
43 0| 10 [¥:) 54.85 [T
45 O 10 1) 35.06 Loes
50 12 150 5341 Eacn Pared
51 12 ] %] Baca Fared
52 12 .00 5674 Bae Pared
3 iz .38 58.94 Basa Pared
[l DIMENSIONES
Me | TIPD g CANTIDAD . T N . T =i OBSERVACIONES
A € | 10 7 15| o&2 [ 0.5 1.12] 19.04 0.617] 1175
8 [ T 7 172|045 057 0.517] 3
£ L i 7 )| 0.14 gg 658 0517 408
0 ¢ | 1w 18] 048] 016 1.12 7a4| 0.517 454
E L | 10 170} _0.14 0.84 1059 0617} [¥7]
F ¢ | 10 10 82| o] o4 1.10 14,00 o617 579
TOTAL A
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSQRCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
o CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: MAY 02016
CIVIL, S.A. RUBRO: 226
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y METORAMIENTO DE RESERVAS
EXISTENTES
AAPP226. Cargada de Material con Maquinaria UNIDAD : M3
ADSCISAS LONG. VOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m} (M)
0+000.00 (+024.00 24.00 111042 Datos tomados del Rubmo Excavacitn a miquina H=4.01-6 m (Tanque 1000m3)
<
TOTAL= 111042 M3
TOTAL ACUMULADO= 111042 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 736.00 M3
TOTAL EXCEDENTE= 374.42 M3

ING. cu';{f ﬁ(MANmoo ING. JOSE ANGEY. BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZ: ION(‘
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A. 5

iNnca

~ERVICICSE § PROYECTOS
‘:ar— INEENERIA AV A



AAPP226. Cargada de Material con Maquinaria

ABSCISAS 0:+000.00 - 0+024.00 -
ABSCISAS LONGITUD FOLUMEN EXCAVAD{ VOLUMEN PLANILLADO|  TOTAL OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (m3) 60%
DEL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO
SE TOMARA COMO RUBRO DE
0+000.00 _0+024.00 _ 2400 1850.70 60.00% 111042 | CARGADA DE MATERIAL EL 60%
DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA SE
UTILIZARA COMO MATERIAL DE
RELLENO
TOTAL: 1110.42] o,




MUNICIPIO DE LOJA

onsorcio  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
= DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 227
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y MEJORAMIENTO
DE RESERVAS EXISTENTES
AAPP227. Transporte de Material UNIDAD : M3
VOLUMEN
Descripcion OBSERVACIONES
(M3*KM)
Volumen Transportado 14 620.53

TOTAL =|___ 14 620.53

TOTAL ACUMULADO= 14 620.53
‘OTAL CONTRACTUAL= 1170.15
TOTAL EXCEDENTE= 13 450.38

T

ING. CLAY YAMANIEGO
SUPFRINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

M3

M3
M3
M3

ING. JOSE ANGE!,L BLANCO
FISCALIZACION

inCca

ERVICIONY FROTLCIOSE
£ INGETHEAlA TV B 'S




AAPP227. Transporte de Material

DUSTANCIA DE RECORRIDO HACIA PARGUE INDUSTRIAL

VOLUMEN A
VOLUMEN | PLANILLAR DUTANCIANG | Distects
ABSCLIAS EXCAVADO [ DITANCIA [ STgntid™ 1 Comstderada vip VOLUMEN OBSIRVACIONEY
INICIO FiN (a3 [y (has) oo K (m)'km) | ACUMULADG
DEL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO SE TOMARA
COMO RUBRO DE CARGADA DE MATERIAL EL 60%,
0+000.00 [ 8+400.00 [ 185070 111042 540 030 7.90 14620, 4620,
€08 16053 DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA SE UTILIZARA
COMD MATERIAL DE RELLENO
TOTAL: | s4t0e0f= 160851 witke
Cantidad del Matarial Stock en Sitlo Matorial Excavado DHfsrencls
' Valquetas |02 . Vohiman Voluman OUSERVACIONES
™3 3 M3
I Volumen del Matarial Jo Tomado dal Rubro 16n 8 Méquina da 4.01
- - — L) e e |l§mdclhmunlu 1000 m3

Eduardo PalacioKs

&




MUNICIPIO DE LOJA

ONSQRCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

_— SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSOQORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 231
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y

MEJORAMIENTO DE RESERVAS EXISTENTES

AAPP231 Replantillo de Hormigén Simple fe=180kg/cm2, e=6cm, incluye UNIDAD : M2
piedra e=15¢m, con hormigén premezclado

AREA
Descripcion OBSERVACIONES
M
A{ca del I.’iso del Tanque incl. Anillo de 277.59
Cimentacion
~
J rs
TOTAL = 27759 < M2
TOTAL ACUMULADO = 277.59 M2
TOTAL CONTRACTUAL = 71.44 M2
EXCEDENTE= 206.15 M2
A g
ING. CLA‘!!AMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.

1

%minco
o cucescenia




AAPP231 Replantillo de Hormigén Simple fc=180kg/cm2, e=6cm, incluye piedra e=15cm, con
hormigén premezclado

TANQUE DE 1000M3

1. Area del Tanque incl. Anillo de Cimentacion

A=mx.r?
Radio: 9.40 m
Area: 277.59 m2



MUNICIPIO DE LOJA

oNsorclo PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Sl SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL TANQUES DE RESERVA ZONA CENTRAL MEDIA Y

MEJORAMIENTO DE RESERVAS EXISTENTES

Excavacién a miquina H= 4.01-6 m UNIDAD : M3
VOLUMEN
Descripcion OBSERVACIONES
(M3)
Volumen de Excavacién 1850.70
TOTAL = 1850.70 ~ [M3

ING. CLAY/AAMANIEGO ING. JOSE }kNGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015

SERVICIOS Y pROECI0s

[ pe wGrraels GV £



Excavacién a miquina H=4,01-6 m

ABSCISAS 0+000.00 - 0+024.00
ABSCISAS | LONGITUD | AREA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m2) m3) __|acuMuLADO
0+000.00 0.00
0+002.00 2.00 36.12 36.12 36.12
0+004.00 2.00 83,82 119.94 156.06
0+006.00 2.00 102.53 186.75 342.81
0+008.00 2.00 106.02 208.95 551.76
0+010.00 2.00 96.92 202.94 754.70
0+012.00 2.00 98.24 195.16 949.86
0+014.00 2.00 89.48 187.72 1137.58
0+016.00 2.00 95.03 184.51 1322.09
0+018.00 2.00 77.99 173.02 1495.11
0+H020.00 2.00 68.70 | 146.69 164180
0+022.00 2.00 57.52 126.22 1768.02
0+024.00 2.00 25.16 82.68 1850.70
TOTAL: 1850.70 nr’,




Excavacion a tanque de reserva de 1000 m3
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSDRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCTO LOJA 2015 PLANTLLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 241
CAPITULQ: ALIMENTACION RESERVAS SAN CAYETANO
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL
UNIDAD: ML
AAPP241 RASANTEQO DE ZANJA
o= —
LONG.
AUDOS OBSERVACIONES

DESDE HASTA (ML)

I 229 Puelr\t;:;fl e 125.00 Calle 24 de Mayo desde 10 de Agosto hasta puente en 24 de Mayo

7

TOTAL= 125.00 ml
TOTAL ACUMULADO= 12500 m!
TOTAL CONTRACTUAL= 1,439.00 mi

ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL| BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZAGION
CONSORCIO LOJA 2015 INCASA. | co
FE'R‘VQ.‘ pnoiEC‘CS

€ mc.e:eacr:i.\ civi.5 8



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Off%iﬂo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0Q/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRQO: 242
CAPITULO: ALIMENTACION RESERVAS SAN CAYETANO
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL
AAPP242 Cama de arena para tuberia h=10c¢m UNIDAD: M3
NODOS LONG. VOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (V3)
227 229 125.00 13.75 Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto
TOTAL = 1375 ° M3
TOTAL ACUMULADO= 13.75 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 115.12 M3
P,
7
ING. CLAY GO ING. JOSE ANGELIBLANCO
SUPE DENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA

nilglele

SERVICICS Y FT?D‘IEC[OSJ

ge 1 IGETBERIA CIVIL 5.A




AAPP242 Cama de arena para tuberia h=10cm
Calle 24 de Mayo enire Av. Emillane Oriegn y 10 de Agosto

POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.] VOLUMEN{ VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m} (m) (m3) ACUMULADO
227 229 125.00 1.10 0.10 13.75 i3.75 Tuberia de 315 mm
TOTAL: 125.00 13.75{m* v




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO
et i

"R A W TAYA

CONTRATISTA:
FISCALIZACION:

CAPITULO:
SUBCAPITULO:

AAPP243 Pruebas hidrostdticas

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONSORCIO LOJA 2015 PLANHLLA: 3
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 243

ALIMENTACION RESERVAS SAN CAYETANO
OBRA CIVIL
UNIDAD: ML

NUDOS

LONG.

DESDE HASTA

OBSERVACIONES

Puente 24 de
229
Mayo

140.00 Calle 24 de Mayo desde 10 de Agosto hasta puente en 24 de Mayo

s

/

TOTAL=
TOTAL ACUMULADO=
TOTAL CONTRACTUAL=

140,00 ~ M1
140.00 Ml
1,439.00 Mi

ING. CLAY6AMANIEGO

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACIO

INCASA. |\ inCO

SERVICIOS Y 'r".'i‘O‘\‘EC.'iCJ’S_i

!-—:-‘_ £ iNGEHIERTA CIViE 5.8




MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

INSQRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE  PERIODO: MAY0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 245
CAPITULO: ALIMENTACION RESERVAS SAN CAYETANO
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL
UNIDAD: ML
AAPP245 Desinfeccion de tuberias
LONG.
LU OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
229 Pue;:;:yz: e 140.00 Calle 24 de Mayo desde 10 de Agosto hasta puente en 24 de Mayo
—

TOTAL= 140,00 Ml

TOTAL ACUMULADO= 140.00 ML
TOTAL CONTRACTUAL= 1,439.00 ML

4
ING. CLAY'S GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015

INCATA. M‘\DCO

SERVICIOSY E’ROV‘EC\OSJ

[——-—_-SE |NGEHIERTA CIVILS.A




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYOQ/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 247
CAPITULO: ALIMENTACION RESERVAS SAN CAYETANOQ
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL
AAPP247 Relleno compactado con compactader mecdnico {(material de sitio)) UNIDAD: M3
NODOS LONG. VOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
227 229 125.00 75.21 Calle 24 de Mayo entre Av, Emiliano Orlega y 10 de Agosto
TOTAL = 7521 © M3
TOTAL ACUMULADO= 75.21 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 697.87 M3
/ ff
ING. CLAY'$ £/ANIEGO ING. JOSE ANGE'&. BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015

INCAS.A

iNCcda

FERVICIOS Y FRO(ECTOS,

EE HGENERIA CIVILS A




AAPP247 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio)

Calle 24 de Mayo entre Av. Emllisne Ortega y 10 de Agosto

POZOS LONGITUD ANCHG |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN () (m) {m) (m3) ACUMULADO
227 229 _125.00 1.10 0.547 75.21 75.21 Tuberia de 315 mm
TOTAL: 125.00 ‘ 75.21}m?,




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO
uea SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 331
CAPITULO: ALCANTARILLADQ SANITARIO .
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS001 Replanteo y nivelacion de la red UNIDAD: Km
LONG.
gk OBSERVACIONES
DESDE HASTA (KM)
Varias calles 090 :
/
v
TOTAL= 090 Km
TOTAL ACUMULADO= 368 Km
TOTAL CONTRACTUAL= 3589 Km
77

ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
A,

IN
x
INCA
ERVICIOS ¥ PROTECIOS)

:E USGEHIERTA GiVIL 3 A




AASS001 Replanteo y nivelacién de la red

ABSCISAS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {km)
0+000.00 0+008.70 0.0087 Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macara (hacia estadio)
0+000.00 05117 0.0512 Av. Emiliano Ortega y Calle $/N (hacia estadio)
0+000.00 0+062.20 0.0622 Calle Lourdes entre Macari y 24 de Mayo
0+000.00 0+181.31 0.1813 Calle Matilde Hidalgo entre Lourdes y M. Cailizares
0+000,00 0+262.72 0.2627 Calle Gonzanama entre Av. Eduardo Kigman y Av. Unviersitaria
0+000.00 0+250.07 0.2501 Av. Universitaria entre Gonzanama y Celica
0+000.00 0+042.41 0.0424 Calle Chile entre 18 de noviembre y Av. Unviersitaria
0+042.41 0+088.27 0.0459 Av. Universitaria entre Chile y Gonzanama
TOTAL: 0.90| Km







ro.om?o

r( = mm%m s | SCA—— -
T e i ———— - s— J
= i
- ﬁ /| WRABTN A NI
T ﬁ ﬁ 2 R
&
D i |
I .

WD I

|
\ﬂ Jﬁ

— | N
00°000+0 RO
— @c -

OV TIIHVLINVO 1V
Add V'1-1d NQIOVIIAIN A =AML EL




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

oo e SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 332
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERJIAS Y ACCESORIOS
AASS002 Excavacion a mano sin clasificar UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION TIPO OBSERVACIONES
(M3)

EXCAVACION EN POZ0S DE REVISION

Pozo nro. 461 1 0.47 Av. Emiliano Ortega y calle S/N

Pozo nro. 322 I 047 Calle Matilde Hidalgo

Pozo nro. 321 | 0.47 Calle Matilde Hidalgo

Pozo nro. 319 I 0.47 Calle Matilde Hidalgo

Pozo nro. 310 I 047 24 de Mayo y Lourdes

Pozo nro. 82 I 0.47 Gonzanamé

Pozo nro. 80 I 0.47 Gonzanam4

Pozo nro. 79 I 047 Gonzanama

Pozo nro. 73 I 047 Gonzanami

Pozo nro. 73 I 047 Gonzanamé

Pozo nro. 87 )| 0.47 Av. Umversrtana

Pozo nro. 86 I 047 Av, Universitaria

Pozo nro. 88 I 0.47 Av. Universitaria

Pozo niro. 89 i 047 Av. Universitaria

[EXCAVACION EN ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Excavacion 34.13 Todos los frentes de trabajo
TOTAL = 40.71 .~ M3
TOTAL ACUMULADOQ= 26623 M3

TOTAL CONTRACTUAL~ 7,153.81 M3

ING. CLMNIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE NDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA 4. a
r;::l b n C
b, o051 PROVECISS

£ HGEERIA CWILS A



AASS002 Excavacién a mano sin clasificar

NRO. FOZO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES .
Am /7 (m) {m) (m3) |ACUMULADO| [\
T 1507 1.50 7 021 7 | 047 7 047 / Pozo tipo ] - %;
22 - 1.50 - 150 - 021 - 047 - 0.94 Pazo lipol A
321 1.50 -~ 150 ~ 021 .~ 047 -~ 1.41 . Pozo fipo |
319 1.50 ~ 1.50 7 021 - 047 < 1.88 r Pozo tipo ] |
0~ 150 1 150 ~ 021 ~ | 047, 235 - Pozo tipo 1 —
82 - 1.50 1.50 0.21 047 2.82 Puoza tipo g
80 1.50 1.50 0.21 047 3.29 Pozo tipo
79 . 1.50 1.50 0.21 0.47 3.76 Pozo tipo |
73 . 1.50 1.50 0.21 0.47 4.23 Pozo tipe |
73 . i.50 1.50 0.21 047 4.70 Pozo tipo ]
87 . 1.50 1.50 0.21 047 5.17 Pozo tipo 1
86 1.50 1.50 0.21 047 5.64 Puen lipo
88 ~ 1.50 1.50 0.21 0.47 6.11 Pozo tipo |
89 1.50 1.50 021 047 6.58 Pazo tipa 11
TOTAL : 6.58]m?,
E_xuwaclﬁn para concxiones domicilinrins Jde AASS
UBICACION LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) {m) {m3) ACUMULADO]
Matilde Hidalgo entre Lourdes y M. 1.00 .70 1.00 11.20 11.20 Excavacién manual (x16 acometidas) / /J”
Cafijzares 0.50 0.70 0.50 2.80 14.00 Excavacién manual (x16 acometidas) |
J. Egas entre Av. Emilizno Ortega y 1.00 0.70 1.00 4.20 1820 | Excavacion manual (x6 acomctidas) /- 7'/'
oo, MatideHidalgo 1 050 | o070 | 050 f 105 f 1925 | Exeavacién manal (x6 scometidss)
M. Caflizares entre Av, Emiliano 1.00 0.70 1.00 070 19.95 Fxcavacion manual (x| acomciids) erL’
Ortega y Matilde Hidalgo 0.50 0.70 0.50 0.18 20.13 Excavacién manual (x1 acometida)
e . o 1.00 0.70 1.00 7.00 2713 Excavacién manual (x10 acometidas)
Av. Universitaria entre Celica y Chile— ey 0.70 0.50 - 175 2888 | Excavacion manual (x10 acometidas)
K]
1.00 0.70 1.00 2.80 31.68 Excavacion manuval (x4 acometida) -] 7L
= R e YT 0.70 0.50 0.70 3238 | Excavacion manual (x8 acometida)] %
Macars hacia estadio 1.00 0.70 1.00 1.40 33.78 Excavacién manual (x2 acmne!ida)
0.50 0.70 0.50 0.35 34.13 Excavicién manual (x2 scometida)
34.13m".




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

OE.?“‘E’EI}!E'P SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANIOLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO:; MAYO0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 333
CAPITULO: ALCANTARILLADQ SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS003 Excavacién a miguina H=0-2 m UNIDAD: M3
LONG. YOLUMEN
POZOS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
EXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA
461" caja revision 49,96 53.64 Av. Emiliano Ortega y Calle 8/N (hacia estadio)
323 318 175,98 229.60 Calle Matilde Hidalgo desde Lourdes hasta M. Cafiizares
311 310 60.25 118.09 Lourdes entre Macara y 24 de Mayo
82 87 251.39 281.10 Calle Gonazanami eatre Av. Kigman y Av. Universitaria
86 88 147.73 204.81 Av. Universilaria entre Celica y Chile
EXCAVACION PARA POZOS DE REVISION

POZOS | | 106.97 Varios frentes
EXCAVACION PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Conexiones desde red a domicilios 233.52 Varios frentes

1
TOTAL=  1,227.73
TOTAL ACUMULADO= 4,986.64
TOTAL CONTRACTUA= 74,193.99
e

7
ING. CLA}/SAMAN[EGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.

faninco

SERVICIOS T PROFECIOS,
::,QE INGEMIERIA CIVIL, 5 &~




AASS003 Excavaciin & miquina H=0-2 m

Av. Emilinno Ortegn y Calic S/N (hacia estadic)

POZOS LONGITUD | ANCHO |ALTURA PROM| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) (m) (03) | ACUMULADO
461" nudol 34.91 0.70 1.60 39.10 39.10 250mm
nudo 1 caja revisidén 15.05 0.70 1.38 14.54 53.64 250mm
TOTAL : 49.96 53.64]m*.
_ _ Calle Matilde Hidalgo desde Lourdes hasta M. Cafilzares
POZOS LONGITUD ANCHO (ALTURA PROM.| VOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) ()] (m3) ACUMULADO
323 322 3247 0.70 1.38 42,73 42.73 250mm
322 321 31.45 0.70 1.92 42,27 B5.00 250mm
321 320 25.11 0.70 1.72 30.23 115.23 250mm
320 319 47.50 0.70 1.82 60.52 175.75 250mm
319 318 39.45 0,70 1.95 53.85 229.60 250mm
TOTAL : 175.98 229.60|m*.
_ Lourdes entre Macard y 24 de Mayvo
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICLO FIN {m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
311 310 60.25 1.00 1.96 118.09 11809 400mm
TOTAL: 60.25 118.09|m*,
_ . o Calle Gonazanami enire Av. Kigman y Av. Universitaria
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.] YVOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICTO FIN (m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
82 80 51.75 0.70 1.48 53.61 53.61 250mm
80 79 65.55 0.70 1.65 75.71 125.32 250mm
79 73 45.14 0.70 1.66 52.45 181.77 250mm
73 73 37.65 0,70 1.33 35.05 216.82 250mm
73 87 51.30 0.70 1.79 64.28 281.10 250mm
TOTAL : 251.39 281.10|m*
e o —. e Av. Universitaria entre Celica y Chile
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) (m}) |ACUMULADO
86 87 66.30 0.70 1.69 78.43 78.43 250mm
87 88 81.43 0.80 1.94 12638 204.8] 300mm
TOTAL : 147,73 204.81|m?.
Excavacién para pozos de revislon
POZO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) _(m (m3) |ACUMULADO
461 2.40 2.40 1.33 7.66 7.66 Av. Emiliano Ortega y Calle SN
322 2.40 2.40 1.12 6.45 14.11 Matilde Hidalgo Lourdes hasta Av.
321 2.40 2.40 1.60 9.22 23.33 Emili
milizno Ortega
319 2.40 2.40 273 15.72 39.05
82 2.40 240 1.72 9.91 48.96
80 2.40 2.40 1.37 7.89 56.85
79 2.40 240 2.18 12.56 61.52 Gonzanamd entre Av, Kigman y Av.
73 2.40 2.40 1.27 7.32 64.17 Universitaria
73 2.40 2.40 1.83 10.54 67.39
87 2.40 2.40 1.78 10.25 77.64
86 2.40 240 1.64 9.45 87.09 Av. Universitaria entre Gonzamana v Chile
TOTAL : 106.97|m*
Excavacién para conexiones domiciliaring de AASS
UBICACION LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) {m) {m3) ACUMULADO
510 0.70 1.30 4.64 4.64 Zanjn (x1 acomelida)
1.50 0.70 0.10 0.11 4.75 Acern (x1 acometida)
-1.00 0,70 1.00 -0.70 4.05 Excavacién manual (x] acometida)
-0.50 0.70 0.50 -0.18 3.87 Excavacidn manual {x] acometida)
5.20 0.70 1.30 9.46 13.33 Zanja (x2 acometidas)




1.50 0.70 0.10 0.21 13.54 Asera (x2 acometidas)
-1.00 0.70 1.00 -1.40 12.14 Excavacién smanval (22 scometidas)
1. Egas entre Av. Esitiano 0350 0.70 0.50 0.35 12.49 Excavacién manual (32 acometidas)
Ortega y Matilde Hida),
R 8.40 0.70 1.30 764 2013 Zanja (x1 acometida)
1.50 0.70 0.10 011 20.24 Acern (x1 scometida)
-1.00 0.70 1.00 0.70 19,54 Excavacién manual {x} acometida)}
(.50 0.70 0.50 -0.18 19.36 Excavacién manual (x1 acometida)
9.00 0.70 1.30 8.19 27.55 Zanja (x! scometida)
1.50 0.70 0.10 0.11 27.66 Acem (x] acometida)
-1.00 0.70 1.00 -0.70 26.96 Excavacién manual (xI scometida)
-0.50 0.70 0.50 0.18 26.78 Excavacién manuad (x| acometida)
540 0.70 1.30 4.91 31.69 Zanja (x| acometida)
1.50 0.70 .10 0.11 31.80 Acera (x] acometida)
-1.00 0.70 1.00 -0.70 31.10 Excavacidn manual (x] acometida)
-0.50 0.70 0.50 -0.18 30.92 Excavacién manual {x] scometida)
5.90 0.70 1.30 5.37 36,29 Zanja (x] acometida)
1.50 0.70 0.10 0.11 36.40 Acera (x]1 acometida)
-1.00 0.70 1.00 0.70 35.70 Excavacion manual {x] acometida)
.50 0.70 0.50 .18 35.52 Exxavacién manual (x] acometida)
6.00 0.70 1.30 16.38 51.90 Zanja (x3 ecometidas)
1.50 0.70 .19 0.32 52.22 Acema (23 acometidas)
-1.00 0.70 1.00 -2.10 50.12 Excavacién manual {x3 acometidas)
-0.50 0.70 0.50 -0.53 49.59 Excavacidn manual {33 acometidas)
6.20 0.70 1.30 11.28 60.87 Zanje (x2 acometidas)
1.50 0.70 0.10 0.21 61.08 Acera (x2 acometidas)
-1.00 0.70 1.00 -1.40 59.68 Excavacién manual {x2 acometidas)
050 0.70 0.50 -0.35 59.33 Excavacién manual {(x2 acomctidas)
6.30 0.70 1.30 5.73 65.06 Zanja (x] ncometida}
1.50 .70 0.10 0.11 65.17 Avera {x] acometida)
-1.00 0.70 1.00 0.70 64.47 Excavacién manual (x] acometida)
-0.50 0.70 0.50 -0.18 64.29 Excavacién monual (x] acometida)
6.50 0.70 1.30 17.75 82.04 Zanja (x3 acometidas)
Matilde Hidalgo entre Lourdes 1.50 0.70 0.10 0.32 82.36 Acera (X3 acometidas)
y M. Cofiizares -1.00 0.70 1.00 -2.10 80.26 Excavacion manual (x3 acometidas)
-0.50 0.70 0,50 -0.53 79.73 Excavocién manual (X3 acometidas)
740 T 070 | 130 | 673 | 8646 | Zara (el scomeidy
1.5¢ 0.70 0.10 0.11 86.57 Acera (x] acometida)
-1.00 0.70 1.00 -0.70 85.87 Excavacién manual {x} acometida)
-0.50 0.70 0.50 -0.18 85.69 Excavacién manual {x] scometida)
7.50 0.70 1.30 6.83 92.52 Zanja {x] acometida)
1.50 0.70 0.10 0.11 92.63 Accra (x] acometida)
-1.00 0.70 1.00 0.70 51.93 Excavacién manual (x] acometida)
-0.50 0.70 0.50 -0.i8 91.75 Excavncion manual (x] ascometida)
7.90 0.70 1.30 7.19 98.94 Zanm (x1 ecometida)
1.50 0.70 0.10 0.11 99.05 Acera (x1 ncometida)
-1.00 0.70 1.00 -0.70 08.35 Excavacién manual (x] acometida)
-0.50 0.70 Q.50 0.18 98.17 Excavacién manual (x]1 acometida)
8.15 0.70 1.30 7.42 105.59 Zanja (x1 ncometida)
1.50 0.70 0.10 0.11 105.70 Acera (x] scometida)
-1.00 0.70 1.00 0,70 105.00 Excavacién manual {x] ecometida)
-0.50 0.70 0.50 -0.18 104.82 Excavacién manoa! (x] acometida)
8.20 0.70 1.30 7.46 112.28 Zanja (x] acometida)
1.50 0.70 0.10 0.11 112.39 Accra (x1 acometida)
-1.00 0.70 1.00 -0.70 111.69 Excavacién manual (x] acometida)
.50 0.70 0.50 -0.18 111.51 Excavacidn manual (xI acometida)




7.60 .70 1.30 6.92 118.43 Zanja (x] ccometida)
M. Caiiizares entre Av. 1.50 0.70 0.10 0.11 118.54 Acern (x] acometida)
Emiliano Ortega y M. Hidalgo -1.00 0.70 1.00 0.70 117.84 Excavacién manual {xl scometida)
.50 0.70 0.50 .18 117.66 Excavacién manual {xl acometida)
B.40 0.70 1.50 £8.20 205.86 Zanja (x10 acometidn)
Av. Universitaria entre Celica 1.50 0.70 .10 1.05 206.91 Acer (x10 acometida)
¥ Chile -1.00 0.70 1.00 -7.00 199.9] Excavacién manuat (x10 scometida)
.50 0.70 0.50 -1.75 198,16 Excavacién manual (x10 ecomnetida)
4.70 0,70 1.35 4.44 202.60 Zanja {x] acometida)
1.50 0,70 0.10 Q.11 202.71 Acera (x] acometida)
-1.00 0.70 1.00 0.70 202.01 Excavacion manual (x] acometida)
.50 0.70 0.50 .18 201.83 Excavacién manual (x] acometida)
5.80 0.70 1.30 5.28 207.11 Zanja {x] acometida)
1.50 0.70 0.50 0.53 207.64 Acera (%] ecometids)
-1.00 0.70 1.00 -0.70 206.94 Excavacién manval (x] acometida)
Lourdes entre Macard y 24 de -0.50 0.70 0.50 0.18 206.76 Excavacion manuad (x] scometida)
Ma:
Lo 760 6.70 130 652 313.68 Zanja (x] acometida)
1.50 0.70 0.50 0.53 214.21 Acera (x] acometida)
-1.00 0.70 1.00 -0.70 213.51 Excavacién manual (x1 acometida)
.50 .70 0.50 -0.18 213.33 Excavacién manual (x] acometida)
8.00 0,70 1.30 7.28 220.61 Zanja (x] acometida)
1.50 0.70 0.50 0.53 221.14 Acern (x! acometida)
-1.00 0.70 1.00 .70 220.44 Excavacidn manual {x] acometida)
-0.50 0.70 0.50 .18 220.26 Excavacidn manun] (x] acometida)
8.00 0.70 1.40 7.84 228.10 Zanja (x] acometida)
1.50 0.70 0.10 0.11 228.21 Accra (x} acometida)
-1.00 0.70 1.00 0,70 227.51 Excavacién manual (x] acometida)
Coaexiones en estadio para -0.50 0.70 0.50 0.18 227.23 Excovacién manual (x] acometida)
calle Macard
baflos en calle 7.10 0.70 1.40 6.96 234.29 Zanjn (x] scometida)
1.50 0.70 0.10 011 234.40 Acera (x! acometida)
-1.00 0.70 1.00 -0.70 233.70 Excavacién manual (x] acometida)
-0.50 0,70 0.50 £.18 233.52 Exravacidn maoual (x] acometida)
| TOTAL:: 233.52{m>,




EXCAVACION A MAQUINA H=0-2m
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MUNICIPIO DE LOJA
ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

s SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 334
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS004 Excavacién a miquina h=2.01-4 m UNIDAD: M3
VOLUMEN -
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
EXCAVACION PARA ZANJAS 763.68
EXCAVACION PARA POZ0S 29,09
- —————d|
TOTAL = 79277 © M3

TOTAL ACUMULADO= 1,113.14 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 13,397.16 M3

ING. CLAY SAKIANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 _ INGASA. , a
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AASS004 Excavacién a migquina h=2.01-4 m

_ . _ Excavacion para Zanjas
NRO. POZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
p | (m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
456 < estadio ./ 7.60 1.00 2.06 15.66 + 15.66 400 mm
88 89 82.58 0.80 2.08 13741 .- 153.07 300 mm
89 sw24 10.10 0.90 2.98 27.09 - 180.16 364 mm
colector exist. sw25 41.00 1.85 2.37 179.76 - 359.92 800mm
sw25 sw2§' £3.30 1.85 2.62 403,76 ~° 763.68 800mm
TOTAL : 763.68|m*, 7.
: ; Excavacién para Pozos
NRO. POZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
88 - 240 240 2.10 12.10 ~ 12.10
89 240 2.40 2,95 1699 29,09
TOTAL: 29.09
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Shas st SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCI0 LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 337
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO

SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS007 Rasanteo de zanja UNIDAD: ML
FOZOS O OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
461 caja estadio 50.51 Av. Emiliano Ortega y calle S/N (hacia estadio)
456 estadio 7.60 Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macara (hacia estadio)
323 318 181.48 Matilde Hidalgo entre Lourdes y M. Cafiizares
311 310 61.35 Lourdes entre Macard y 24 de Mayo
86 SW24 244,27 Av. Universitaria entre Celica y Chile
79 87 257.09 Gonzanamé entre Av. Kigman y Av. Universitaria
Colector Swas' 124.30 Calle Chile y Av. Universitaria
Rasanteo de zanja para conexiones domiciliarias
27775 | Todos los 6 frentes de trabajo
WA
TOTAL = 1,204.35 ML
TOTAL ACUMULADO= 4,708.08 ML
TOTAL CONTRACTUAL= 34,478.00 ML
Z M |
ING. CLAYAAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCASA
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AASS007 Rasanteo de zanja

Av. Emiliano Ortega y calle S/N (haciz estadio)

POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {ml)
461" caja estadio 50.51
TOTAL : 50.51{ml
Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macard (hacia estadio)
POZQS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {ml)
456 estadio 7.60
TOTAL : 7.60| mi
Matilde Hidalgo entre Lourdes y M. Cailizares
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {(ml)
323 322 33.57
322 321 32.55
321 320 26.21
320 319 48,60
319 318 40,55
TOTAL : 181.48|m!
Lourdes entre Macara y 24 de Mayo
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {mi)
in 310 61.35
TOTAL ; 61,35{ml
Ay, Universitaria entre Celica y Chile
POZGS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
86 87 67.40
87 88 82.53
88 29 83.68
89 SW24 10.66
TOTAL : 244.27|ml
_ Gonzanam entre Av. Kigman y Av. Universitaria
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
82 80 52.85
80 79 66.85
79 73' 46.24
73' 73 38.75
73 87 52.40
TOTAL : 257.09{ml




Calle Chile y Av. Universitaria

POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (mb)
Colector SW25 41.00 ¢ _|  Cambio de tuberia hacia colector
SW25 SW25' 83.30 ~ chino
1L
TOTAL: 124.30 n%’ '
4
Rasanteo de zanjas para conexiones domiciliarias
LONGITUD | CANTIDAD|LONG. TOTAL OBSERVACIONES
(ml) u {ml)
510 / 1 5.10
;ig ’,/ 7 f 1;) :(;) I, Egas entre Av. Emiliano Ortega y
d £ . Matilde Hidalgo
840/ / 1 8.40
9,00 / 1 9.00
540 / 1 5.40
590 / 1 5.90
6.00 / 3 18.00
6.20 / 2 12.40
2::3'; ; 1%_35% Matilde mdalgo._mel,ourdmym.
afizares
7.40 ¢ 1 7.40
7.50 / 1 7.50
7.90, . 1 7.90
8.15// 1 8.15
8207 1 8.20
M. Cafiizares entre Av. Ortcgay M.
7.60 / 1o 7.60 Mgy
470 ° 1 470
,5“838 ; / : 323 Lourdes entre Macaré y 24 de Mayo
800 / 1 8.00.__ RN
8.00 /, 1 8.00 ' y Macard entre Azuay y Lourdes
710 / 1 7.10 (hacia estadio)
Av. Universitaria entre Celica y
8.40 10 84.00 Chile
TOTAL : 277.75|ml
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

e SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAYOQ/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 338
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AASS008 Relleno compactado con compactador meciinico (material del sitio) UNIDAD: M3

LiLF ) LONG: B _NVOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (M3)
IRELLENO EN ZANJAS
461 caja revision 49.96 36.85 Calle Colédn desde Juan José Pefia hasta Av. Emiliano Ortega
322 318 175.98 170.03 Calle Matilde Hidalgo desde Lourdes hasta M. Cafiizares
311 310 60.25 79.53 Lourdes entre Macard y 24 de Mayo
82 87 251.39 196.65 Calle Gonazanamé entre Av. Kigman y Av, Universitaria
86 88 14773 129,77 Av. Universitaria entre Celica v Chile
88 sw24 92.68 124.03 Av. Universitaria entre Gonzanami y Celica
456 estadio 7.80 11.08 Azuay entre Av, Emiliano Ortega y Macara
colector exist. sw25' 124.30 33747 Av, Universitaria y Chile
RELLENO ALREDEDOR DE POZOS
POZOS TIPO I-1T | 101.41
RELLENO SOBRE CONEXTONES DOMICILIARIAS DE AASS
Frente 1 - Frente 6 v Av. Universitaria 176.25
TOTAL= 1,363.07 © M3
TOTAL ACUMULADO= 4,414.54 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 78,14533 M3
57
ING, CLA¥ SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL{BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 20135 INCA S.A.
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AASS008 Rellene compactado con compactador mecinico (materia? del sitio)

Calle Colén desde Juan Jusé Pefia hasta Av. Emiliano Ortegs
YOLOS LONGITUD ANCHO  JALTUHRA PROM) VOLUMEN | YOLUMEN UHSKRVACIONES
INICIO FIN fm) _(m) () m)) | ACUMULADO
461 nudol 34.91 0.70 1.12 21.31 2137 250mm
mudo 1 caja revisidn 15.05 4.7 0.90 9.48 3685 250mm
TOTAL : 49.96, J585|m?.
Calle Matilde Hidalgo desde Lourdes hasta M. Cafibzares
POZOS LONGTTUD ANCHO |ALTURA PROM.] YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INTCIO ¥in (m) (m) {m) m¥»  lacinnnand
3B n 3247 0,70 L40 3182 31.82 250mm
i 321 3145 0.7 1.42 3125 63.08 250mm
321 A0 23.11 0.70 1.24 21.80 B4.88 250w
320 319 41.50 0.70 L34 44.25 129.44 250
319 318 39.4% 0.70 1.47 40.59 170.03 250mm
TOTAL 175.98] 170.03|m".
Laurdes entre Macard y 24 de Mayo
POZOS | LONGITUD ANCHO |ALTURA FROM] VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) —{m) {m) (m3) ACUMULADO)
3 310 60.28 1.00 1.32 79.53 79.53 A00mm
TOTAL : 0.8 79.53|m?,
Calle Gona: 4 entre Av. K Av. Universitaria
FOZOS | LONGITUD ANCHO  [ALTURA PROM] YOLUMEN [ VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) {m) {m3) ACUMULADOD)
2 0 51.75 0.70 LOg 3623 3623 250mm
80 ¥il 53,53 0.70 L.57 53.69 §5.92 250mm
79 73 45,14 0.70 1.18 318 12121 250mun
73 73 37.65 .70 0.8% 2240 149.61 250mm
73 17 51.30 0.70 131 47.04 196.63 230mm
TOTAL: 251.39 196.65]m".
. Av. Universitaria entra Celica y Chile
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURAPROM]| YOLUMEN| VOLUMEN ORSERYACIONES
INICIO FIN {m) (m) {m) { ACUMLULADO]
86 §7 66.30 0.70 1.21 36.16 36,16 250mm
87 [1] EL43 0.60 113 T3.61 129.77 300mm
TOTAL: 14173 129.77 |,
- — Av. Universitaria entre Gonzanams y Celics
NRO. POZD LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | YVOLUMEN OBSERVACIONES
. (m) (m) {m) m3 ACUMULADO
a8 89 82.58 0.80 1.55 102.40 102.40 300 mm
89 w2 10.10 0.50 238 2163 124.03 364mm
TOTAL: 9168 124.03 |,
Azuav enitre Av, Emifiano Oriega y Macari
NRO.POZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
: (m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
454 estadio 1.80 160 1.42 11.08 11.08 400 mm
TOTAL: 7.80 11.08[m”
— — Av. Universitaria v Chile
NRO.POZD LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
) _{m) {m) {m) (m3)  PACUMULADD)
colector exist. w2y 41.00 1.85 1.30 98.61 98.61 $00mm
w25 w25 83.30 1,85 1.8 238.85 33747 E00mm
T0TAL: 134.30] 33747 |m"-
- = Relleno alrededor de de revislén
POZO AREA EXT. POZO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
{m3) fm) {m} () ACUMULADO!
461 240 240 1.33 1.66 1.66
-1.327 133 =1.76 35.90 volumen exterior de pozo
035 070 0.48 2.8 Valumen de arenu y tuberis a restar x 1 (tuberla
i o - 5.72 poc un lsdo)
32 240 240 112 6.43 1217
-1.327 1.12 =1.49 10.63 volumen exterior de pozo
Volunen de arena y tuberia a restar x 2 (uberia
-0.53 0.70 0.48 037 10.31 Yndos)
321 240 240 1.60 5.22 12.53
-1.327 1.60 ~2.12 17.41 volumen extesior de pozo
Volurnen de arens y haberia o rostar x 2 {tuberls
.53 0.70 0.43 -0.37 17.04 s, Tades)




"

319 240 240 in 137 3276 7
-1.327 273 -3.62 29.14 ° volenen exterior de pozo 1]
033 o.70 0.48 0.37 - "“""“““""““;mm“! el 2 (e
2 240 240 1.72 991 38.68
-1.327 1.72 -2.28 36.40 volumen exterior de pozo
Volumen de arens y fiberia s reutar % 1 (tubesis
0.55 0.70 0.48 -0.18 62 ek
80 240 240 137 7.89 44.11
-1.327 1.37 -L82z 4229 volumen exterior de pom
Volumay de¢ sfena ¥ tuberis a restar x 2 (huberts
0.55 6.70 0.43 037 4266 ernbos Lacks
19 240 2.40 2.13 12.36 35.22
-1.327 2.18 -289 3233 volumen exterior de porzo
Volumen da arens y tuberia s testar x 2 (tuber(a
+0,55 6.70 0.48 037 $1.96 nbes Tadod
7 240 2.40 1.27 7.32 59.28
-1.327 1.27 -1.69 37.59 volumen exterior de pozo
Volumen de arena y tuberia & tettar X 2 (lubcrls
0.535 0.70 0.43 037 5722 por un Iado)
3 240 240 1.83 10.54 61,76
-1.327 183 243 6533 volurren exterior de puzn
Volunen do srens y tuberia a restar x 2 {tuberis
0.55 0.70 0.48 337 6496 n Tack)
87 2.40 240 1.78 10.25 7521
-1.327 1.78 <236 TL8S volumen exterior de
Volumen de arema y tuberia s reatar x ) {tuberis
-0.55 0.70 0.48 0,18 7267 n Inda)
86 240 240 1.64 9.4% 82.12
-1.327 164 218 79.94 volumen exterior de pozn
Volumen de arena y tuberia a restar x 1 (bl
053 0.70 0.48 0,18 76 m lada)
1] 240 240 210 1210 91.86
-1.327 A [ -2.19 89.07 i exterior de pozn
Volumen do area y tubetis & restar x 2 (tuberla
0.55 0.70 0.48 037 88.70 scabot Lados
89 2.40 240 2.95 16.99 103.69
-1327 295 391 101.78 volumen exderior e pazo
‘Volumen de arena y tuberia a restar x 2 {tuberia
0.53 070 0.48 037 10141 ey
TOTAL : 101.41 |m®
Relleno sobre l domiciliarias de AASS
UBICACION LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
[} (m) [C) (m3)  |ACUMULADD
5.00 0.70 0.82 293 2.93 Zanja (x| scometids)
1.50 0.70 0.10 0.1 3.04 Acera (x] seometida)
520 0.70 0.82 597 9,01 Zanja (X2 idas)
1. Egas entre Av, Emitiapo Ortega y 1.50 0.0 0.10 .21 9.22 Acera (32 scometida)
Ll 740 0.70 052 2 1404 Zanja (x) acometids)
1.50 0.70 0.10 0.11 14,15 Accra (x| scometida)
9.00 0.70 0.82 5.17 19.32 Zanja (x] scoosetide)
1.50 0.70 0.10 o1 19.43 Acera (x1 ide)
340 ¢.70 0.82 3.10 22.53 Zanys (x} scometida) 1
L.50 a.m 0.40 011 22.64 Acera (x| ida)
3.90 0.70 0,82 3.39 26.03 Zanja (x! ida)
1.50 0.70 0.10 0.11 26.14 Actre (x] sconsttids)
6.00 0.70 0.82 1033 3647 Zanjn (x3 idat)
1.30 0,70 0.10 0.32 36,79 Acera (<3 acometidss)
6.20 0.70 0.82 7.12 43,91 Zuju (x3 sexxnctidas)
1.50 0.70 0.10 0.21 44.12 Acera (x2 iday)
630 6.70 0.82 3.62 4114 Zanja (x1 ida)
1.50 0.0 0.10 Q.11 47.85 Acera (3} scametids)
Matilde Hidalgo entre Lourdes y M. 5.50 1.70 0.82 1119 59.04 Zanja (x3 idas)
Caflizarey 1.50 0.70 0.10 032 59.36 Accrs (X3 aconnctidas)
1.40 0.70 0.52 425 63.61 Zanja (x] mometida)
1.50 0.70 0.10 0.11 63.72 Acera (x1 ids)
750 0.70 0.52 .31 68.03 Zamja (x] ida)
1.50 0.70 o.10 0.1 68.14 Acera (x] ida)
7.90 0.70 0.82 433 T2.67 Zanja {x1 ida)
SR Y= BN JUSO.vi J P L. 7218 | Acew(xlsometid)
8.15 0.70 0.82 4.68 T7.46 Zanja (x] ida)
1.50 0.70 0.10 0.11 71,57 Acern (x1 sconetids)
3.20 0.70 0.82 4.71 32.28 Zanja (x1 ida)
1.30 0.70 0,10 Q.11 $2.39 Acera (x] acometida)




§ o~

¢

M. Cafiizares eatre Av. Emilianc 7.60 0.70 0.82 436 86.73 Zanjs (x] scometida)
Oriega y M. Hidalgo L3¢ 0.70 0.10 0.1 86.86 Acera(x} 32)
P . . 8.40 0.70 1.02 39.98 146.84 Zanja {x10 ida)
Av. Univenitasia entre Celica y Chile ——3-g 0.70 8.10 1.03 147.69 ‘Acen ()0 scometida)
470 0.70 133 Y7 13233 Zasjs (x1 i)
1.50 0.70 0.10 0.11 15244 Acens (x1 acometida)
5.80 0.70 0.82 333 155.77 Zenja (x} ida)
1.50 0.70 0.50 0.53 156,30 Acers (x1 scoroetids)
‘Lourdes catre Macarh y 24 de Mayo
7.60 0,70 0.82 4.36 160.66 _Zonja (x1 scometida)
1.50 0.70 0.50 .53 16119 ‘Acers (x1 soometids)
3.00 0.70 0.82 4.59 165,78 Zanja (x1 henetide} |
1.50 0,70 0.5¢ 0.33 166.31 Acera (x) ids)
100 0.70 092 5.15 171,46 Zanja (<1 da)
1.530 0.70 0.10 0.11 171.57 Aces (x] acometida)
Conexiones pua estadio
7.10 0.70 0.92 4.57 176.14 Zamja {x) ada)
1.50 0.70 0.10 .11 176,23 Actrs (2] scometida)
TOTAL: 17625/




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY(Q/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 341
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS011 Cama de arena para tuberia h=10cm UNIDAD: M3
TRAMOS POZOS LONG. —W)LUMEN
OBSERVACIONES
DESDE_ HASTA {m) M3)
461" caja estadio 50.51 3.54 Av. Emiliano Ortega y calle §/N (hacia estadio)
456 estadio 7.60 0.76 Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macara (hacia estadio)
323 322 181.48 12.70 Matilde Hidalgo entre Lourdes y M. Caflizares
311 310 61.35 429 Lourdes entrc Macara y 24 de Mayo
86 SW24 244.27 19.72 Av. Universitaria entre Celica y Chile
82 87 257.09 18.00 Gonzanamé entre Av. Kigman y Av. Universitaria
Colector Sw2s' 124.30 23.00 Calle Chile y Av. Universitaria
Cama de arena para tuberia di=200mm en conexiones domiciliarias
19.46 Ubicacion en todos los frentes de trabajo

—————————
TOTAL= 10147 <+ M3
TOTAL ACUMULADOQ= 36292 M3

TOTAL CONTRACTUAL= 3,447.80 M3

2
lNG C SAMANIEGO ING. JOSE ANGE BLANCO
TENDENTE FISCALIZAGI
cousoncxo LOJA 2015 mca\s A
§ SERVICICSY PROrECSOSJ

{;:’DE INGEHIERIA CIVIL. SA



AASS011 Cama de arena para tuberia h=10cm

Av. Emiliano Ortega y calle /N (hacia estadio)

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YVOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) {m) {m3) ACUMULADO
461' |cajaestadio)  50.51 0.70 0.10 3.54 3.54
TOTAL : 50.51 3.54|m?.
Azuay entre Av. Emilianc Ortega y Macari (hacia estadio)
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VYOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) {mn3) ACUMULADO
456 estadio 7.60 1.00 0.10 0.76 0.76
TOTAL: 7.60 0.76|m*.
Matilde Hidalgo entre Lourdes y M. Caiiizares
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
323 322 33.57 0.70 0.10 235 235
322 321 32.55 0.70 0.10 2.28 4.63
321 320 26.21 0.70 0.10 1.83 6.46
320 319 48.60 0.70 0.10 3.40 9.86
319 318 40,55 0.70 0.10 2.84 12.70
TOTAL : 181.48 12.70{m®.
Lourdes entre Macari y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (na) {m) (m3) ACUMULADO
311 310 61.35 0.70 0.10 4,29 429
TOTAL : 61.35 4.29]|00°,
Av, Universitaria entre Celica y Chile
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN{ VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
86 87 67.40 0.70 0.10 4.72 472
87 88 82.53 0.70 0.10 5.78 10.50
38 89 83.68 1.00 0.10 837 18.87
89 SW24 10,66 0.80 0.10 0.85 19.72
TOTAL : 244.27 19.72|m?,
Gonzanamil entre Av, Kigman y Av. Universitaria
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
82 80 52.85 0.70 0.10 3.70 3.70
80 79 66.85 0.70 0.10 4.68 8.38
79 73 46.24 0.70 0.10 324 11.62
73 73 38.75 0.70 0.10 2.71 14.33
73 87 52.40 0.70 0.10 3.67 18.00
TOTAL: 257.09 18.00| .
Calle Chile y Av. Universitaria
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
(m) (m) (m}) {m3} ACUMULADO
Colector | SW23 41.00 1.85 0.10 7.59 7.59
SW25 SwWas 83.30 1.85 0.10 15.41 23.00
TOTAL : 124.30 23.00{m?.




~

Cama de arena para tuberia di=200mm en conexiones domiciliarias

CANTIDAD LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m) {m) {m3) ACUMULADO
1 :é B 5.10 0.70 0.10 0.36 0.36
2 5.20 0.70 0.10 0.73 1.09
J. Egas entre Av. Emiliano Orte,
1 = 5.40 0.70 0.10 0.38 147 O Matiie Hidalgo,~Pre. - "]
1. .~ 8.40 0.70 0.10 0.59 2.06 @ i
s 9.00 0.70 0.10 0.63 2.69 (7
I g7 | 540 0.70 0.10 0.38 3.07 i
1., 5.90 0.70 0.10 0.41 348
3. 6.00 0.70 0.10 1.26 4.74
2 - .~ | 620 0.70 0.10 0.87 5.61
1 - 6.30 0.70 0.10 0.44 6.05 -
3 7 6.50 0.70 0.10 137 74y | Metlde Hidatge enire Lourdes y M.
1~ 7.40 0.70 0.10 0.52 7.94 @ // ,f~
1. | 150 0.70 0.10 0.53 8.47 Vi
.~ 790 0.70 0.10 0.55 9.02 U
1~ | 815 0.70 0.10 0.57 9.59
1. 820 0.70 0.10 0.57 10.16
] // 7.60 0.70 0.10 0.53 tgo | MCeAmmELE N ey M
1 A 470 0.70 0.10 0.33 11.02
1 1 _ 580 0.70 0.10 0.41 11.43
1 T~ 760 0.70 0.10 0.53 T.9g | Loudes ente Macardy 24 deMayg |~ f,
1 I 8.00 0.70 0.10 0.56 12.52 ( Y y J
1 8.00 0.70 0.10 0.56 13.08 | Macars entre Azvay y Lourdes (hacia
1 7.10 0.70 0.10 0.50 13.58 estadio)
10 8.40 LB 0.10 — 19.46 | Av. Universitaria entre Celica y Chile
[TOTAL: 19.46|m’.
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

INSDRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 342
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO .
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AASS012 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PERFILADA PVC UNIDAD: ML
PARA ALCANTARILLADO Di=250mm

IF —_— ==
RO LONG. OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
461' caja estadio 50.71 Av. Emiliano Ortega y Calle S/N (hacia estadio)
323 322 33.97
322 321 32.95
321 320 26.61 Matilde Hidalgo entre Lourdes y Caiiizares
320 319 49.00
319 318 40,95
82 80 53.25
I 80 79 67.05 ) o
79 73 46.64 Gonzanama entre Av. Kigman yAv. Universitaria
73 73 39.15
73 87 52.80
87 86 67.80 Av. Universitaria entre Gonzanam4 y Chile
/
TOTAL=  560.88 ° ML Nota: las longitudes de tuberfas han sido consideradas desde las caras
TOTAL ACUMULADO= 2,765.04 ML interiores de un pazo g otro
TOTAL CONTRACTUAL= 31,085.00 ML
ING. CLAY¥ YAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 SA
incda

ERVICIOS Y FROVECIOS
oe HGEMERIA CIVIL 5 A
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TUBERIA 250mm
PARA AASS

82

Y EXUREO o

“g? D= 250 mm
% J B0
2]
§ D= 250 mm
)
| 4
L MIE S
3 D= 250 mm
¢
7 JI g
g
E D= 250 mm
CALLE {8 DE NOMEMBRE - Jr.,
ﬁ' D= 250 mm
D= 250 mm
" -Lg[ 67.80




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLOQ

ONSOREIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYQ/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A., RUBRO: 344
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO )
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AASS014 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PERFILADA UNIDAD: ML
PVC PARA ALCANTARILLADO Di= 350mm

LONG.
"_ HEIEQZD OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)

89 SW24 10.86 Calle Celica y Av. Universitaria
|| II
| ]
% ————— /

TOTAL= 1086 Ml Nota: Ia tuberia de 364mm al no existir rubro contractual serd
TOTAL ACUMULADO= 1086 Ml planiliada como tuberia de 350mm.

TOTAL CONTRACTUAL= 1,035.00 Ml

ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA%Q
R\'tCIOS S cuOS

,ﬂ,\ cwn & “



TUBERIA 350mm
PARA AASS

]
D= 364 mm
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO
LA Z

[ LBl

CONTRATISTA:
FISCALIZACION:

CAPITULO:
SUBCAPITULO:

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 348
ALCANTARILLADO SANITARIO

POZOS DE REVISION

AASS018 Pozo de revision de H.S. 0.80 < H < 2,50 m encof.+ tapa de HLF. tuberin UNIDAD: U

<= 400 mm, Tipo I

CANT.
TIFO DE POZO OBSERVACIONES
()]
Para esta planilla se esta planillando el 20% del total de cada pozo, este
I 920 porcentsje se complementa con los valores planillados en el rubro 348 de la
planilla 02
I 1.00
1 6.00 Para esta planilla se esta planillando el 50% del total de cada pozo, por cuanto
) en obra ese es el porcentaje de avance
TOTAL= 1620 ‘U
TOTAL ACUMULADO= 5300 U
TOTAL CONTRACTUAL= 639.00 U

ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION

ING. JOSE Ar;IszL BLANCO
INCA S A.

inC9

C:’OE GRS

3

N




AASSO018 Pozo de revisién de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tuberia <= 400 mm, Tipo I

~\

% ESTA CANTIDAD ESTA
POZO CANTIDAD | o \N1LLA PLANILLA OBSERVACIONES
(L)) (11)]
636 - 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
675 . 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
637 ~ 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
570 ¢ 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
592 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
638 ¢ 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
639 ¢ 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
640 ¢ 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
641 * 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
642 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
643 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
644 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
645 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I ,
476' / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1 ]
476 7 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I Al
462 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I e
461 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
460 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
459 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
575 , 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
576 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
576" / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
574 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
475 7 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
474 7 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
468 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
454 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
453 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
452 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
_ 667" / 100} 20% | 02 |  POZOTIPOI ,
311 .~ 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I \
312 .~ 1.00 20% 0.20 POZO TIPOI |
313 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
314 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
342" 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
328 7 | 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
328 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1 ,
327 1.00 20% 0.20 POZO TIPO | !/
326 7| 1,00 20% 0.20 POZO TIPO I v
325 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
324 7| 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
317 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
316 7 1.00 20% 0.20 POZO TIPO 1
318 1.00 20% 0.20 POZO TIPO I
320 1.00 20% . 0.20 POZO TIPO I
323 1.00 20% 0.20 POZOTIPOI |
TOTAL 9,20 U



% ESTA CANTIDAD ESTA
POZO CANTIDAD | py ANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
U )
! J
461 / 1.00 100% 1.00 POZO TIPO I {
l
TOTAL 1.00
% ESTA CANTIDAD ESTA
POZO CANTIDAD PLANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
(0 (L8]
322 & 1.00 50% 0.50 POZO TIPO 1
321~ 1.00 50% 0.50 POZOTIPOL | =~
319 1.00 50% 0.50 POZO TIPOI |
310~ 1.00 50% 0.50 POZO TIPO 1
82 1.00 50% 0.50 POZO TIPO I
80 1.00 50% 0.50 POZO TIPO I
79 1.00 50% 0.50 POZO TIPO I
73’ 1.00 50% 0.50 POZO TIPO 1
73 1.00 50% 0.50 POZO TIPO I
87 1.00 50% 0.50 POZO TIPO I
86 1.00 50% 0.50 POZO TIPO I
88 1.00 50% 0.50 POZO TIPO I
TOTAL 6.00




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y PESARROLLO

ONIQRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 349
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION

AASS018 Pozo de revision de H.S. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. tuberian UNIDAD: U
<= 400 mm, Tipo I

CANT.
TIPO DE POZQ OBSERVACIONES
(L)}
I 0.50 Para esta planilla se esta planillando el 50% del total de cada pozo, por cuanto
' en obra ese es el porcentaje de avance
TOTAL= 050 U
TOTAL ACUMULADO= 050 U
TOTAL CONTRACTUAL= 900 U

ING. CL::::S/&ANLEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA
Tgined
\CAC

i )

¥
1\
" &0
ﬁg:ecmmmw i B F



AASS018 Pozo de revision de H.S. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. tuberia <= 400 mm, Tipo II

% ESTA CANTIDAD ESTA
PDZO (L RID LT PLANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
[L1)] 1Y)
89 1.00 50% 0.50 Av. Universitaria
TOTAL 0.50




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

N 0. SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 350
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION

AASS020 Pozo de revision de H.A. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapade HF. UNIDAD: U
tuberia > 400 mm, Tipo IE

CANT.
TIPO DE POZO OBSERVACIONES
(uy
Para esta planilla se esta planillando el 20% del total de cada pozo, este
IE 0.60 porcentaje se complementa con los valores planillados en el rubro 350 de la
planilla 02
TOTAL= 060 “U
TOTAL ACUMULADO= 300 U
TOTAL CONTRACTUAL= 17.00 U
Z p
v
ING. CLAY/SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA

108
¢ sROTEC
SERVICIOS © G S

€ mggr.'l



AASS020 Pozo de revisién de H.A. 0.80 < H < 2,50 m encof.+ tapa de H.F. tuberia > 400 mm,

Tipo TIE
% ESTA CANTIDAD ESTA
—— CANTIDAD PLANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
LY)] [LY)]
674 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPQ [E
457 / 1.00 20% 0.20 POZOTIPOIE |}
455 / 1.00 20% 0.20 POZO TIPOIE |

TOTAL 0.60 U




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
ONSORCIO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE

LTV AL R LREAYA LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYQ/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 353
CAPITULO: ALCANTARILLADOQO SANITARIO
SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION
AASS023 Replantillo de hormigon simple Mc=180kg/cm2 UNIDAD: M2

e=6cm, incluye piedra e=15¢cm, con hormigén premezclado

AREA
DESCRIPCION TIPO OBSERVACIONES
(M2)
Pozo nro. 461' 1 2.25 Av. Emiliano Ortega y calle $/N
Pozo nro. 322 1 2.25 Calle Matilde Hidalgo
Pozo nro. 321 i 2.25 Calle Matilde Hidalgo
Pozo nro. 319 1 225 Calie Matilde Hidalgo
Pozo nro, 310 I 2.25 24 de Mayo y Lourdes
Pozo nro. 82 I 225 Gonzanama
Pozo nro. 80 I 2.25 Gonzanama
Pozo nro. 79 I 2.25 Gonzanami
Pozo nro. 73 I 225 Gonzanami
Pozo nro. 73 I 2.25 Gonzanami
Pozo nro. 87 I 2.25 Av. Universitaria
Pozo nro. 86 1 225 Av, Universitaria
Pozo nro. 88 I 225 Av. Universitaria
Pozo nro. 89 1l 6.25 Av. Universitaria
TOTAL = 3550 ° M2
TOTAL ACUMULADQ = 146.50 M2
TOTAL CONTRACTUAL = 1,364.78 M2
rd
ING. CLAY AMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZAGJON

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A‘Eﬂ" N C d
|

LERY 1
r_—__-:-,r. [IE =~ 54



AASS023 Replantillo de hormigon simple f'c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15c¢m, con
hormigon premezclade

NRO. POZO | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) ,  (m2) |ACUMULADA ¥
461' / 1.50 / .50 /| 225 / 225 Pozo tipo] [|>
322 1.50 1.50 2.25 4,50 Pozotipol
321 7 1.50 1.50 225 6.75 Pozotipol =~
319 1.50 1.50 225 9.00 Pozotipol ~
310 ~{ 150 1.50 225 11.25 Pozofipol »~
82 - 1.50 1.50 2.25 13.50 Pozo tipo 1
80 1.50 1.50 225 15.75 Pozo tipo 1
79 . 1.50 1.50 225 18.00 Pozo tipo |
73 1.50 1.50 225 20.25 Pozo tipo |
73 - 1.50 1.50 225 22.50 Pazo tipo I
87 - 1.50 1.50 225 24.75 Pozo tipo I
86 - 1.50 1.50 2.25 27.00 Pazo tipo |
&8 - 1.50 1.50 2.25 29,25 Pozo tipo 1
89 2.50 2.50 6.25 35.50 Pozo tipo II
TOTAL : | 35.50{m”.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 354
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: CONEXIONES DOMICILIARIAS
AASS025 Conexién domiciliaria de alcantarillado Di= 200mm UNIDAD: U
CANT.
DESCRIPCION OBSERVACIONES
)
Conexion domiciliaria 30.00

TOTAL= 3000 U
TOTAL ACUMULADO= 163.00 U
TOTAL CONTRACTUAL = 4,57500 U

ING. CLAY £AMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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AASS025 Conexion domiciliaria de alecantarillado Di= 200mm

UBICACION CANTIDAD OBSERVACIONES
U)

Maitlde Hidalgo entre Caifiizares y Lourdes 16.00 1
/

M. Caiiizares entre E. Ortega y M. Hidalgo 1.00 /]
J. Egas entre E. Ortegay M. Hidalgo 600 —7

Macaré entre Azuay y Lourdes 200 J/
Lourdes entre Macara y 24 de Mayo 500 , L

-
TOTAL 30.00 U
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MUNICIPIO DE LOJA

onsorcio PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

TSR LY

URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: PERIODO: MAYO/2016
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 362
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: VARIOS
AASS032 Transporte de material UNIDAD: m3*km
VOL.*DIS.
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m**Iam)
Transporie de material 6,915.78
TOTAL= 651578 * M3*%km
TOTAL ACUMULADO= 691578 M3%m
TOTAL CONTRACTUAL = 125,269.95 M3*km

ING. CLA

AWGQ
SUPERINTENDENTE

CONSORCIO LDJA 2015

ING, JOSE ANGELBLANCO
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AASS032 Transporte de material

DISTANCIA NO
DISTANCIA DESDE| CONSIDERADA
CENTRO DE SEGUN
VOLUMEN | caavepap | especiricacion | DISTANCIA VD VOLUMEN OBSERVACIONES
(m3) (km) (km) (km) {m3*km) {ACUMULADO
1880.97 1.80 0.50 1.30 2,445.26 2,445.26 |desalojo en parque industrial
desalojo en escombrera ubicada en Ia
657.43 7.30 0.50 6.80 4.470.52 4,470.52  |parte posterior del Colegio Bernardo
V'
TOTAL : 6,915.78| m** .

Nota: Los volumenes pueden ser comprobados de los rubros No.363 de Ia presente planilla {volumenes de planilla 1 v 2 fueron a
la escombrera del parque industrial, volumenes de la presente planilla se desalojaron en la escombrera detras del colegio
Bernardo Valdivieso)

Se descuenta 500m en todas las distancias, de acverdo a lo descrito en la especificacion técnica Transporte de material




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTOQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
e i URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 363
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: VARIOS
AASS033 Cargada de material con maquinaria UNIDAD: m3
VOLUMEN VOLUMEN
vo RELLENO
EXCAVACION lém CTADO TOTAL ODBSERVACIONES
oM (M3) (M3)
1416.86 0.00 | 1,41686 |Este valor puede ser comprobado en el rubro 333 de Ia Planilla 01
320.37 0.00 320.37 Estevalor pusde ser comprobado en el rubro 334 de lu Planills 03
2342.05 0.00 2,342.05  |Este valor puede ser comprobado en el rubro 333 de la Pianilla 02
0.00 2198.3] -2,19831  |Este valor puede ser comprobado en el rubro 338 de la Planilla 02
1227.73 0.00 1,227.73 _ |Esto valar puede ser comprobado en el rubro 333 de la presente planilla
79277 0.00 79277 __|Este valor puede ser comprobado en el rubro 334 de |a presente planilla
0.00 1363.07 -1,363.07  |Este valor puede ser comprobado en el rubro 338 de 1a presente planilla

TOTAL=  2,538.40 M3
TOTAL ACUMULADO = 253840 M3
TOTAL CONTRACTUAL =  25,053.99 M3

)

ING. cu& NIEGO ING. JOSE ANGRLABLANCO
suPERINTEAIDENTE FISCALIZACIGN
CONSORCIO LOIA 2015 INCAS.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

O_I:! f-%‘ﬂo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANOQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANTLLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: ALCANTARILLADQ SANITARIO
SUBCAPITULO: Varios
7001 Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN -
L0298 OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
Relleno con arena amarilla alrededor de tuberin de red principal

461 caja estadio 50.51 10.31 Av. Emiliano Ortega y calle S/N (hacia estadio)

456 estadio 7.60 2.42 Azuny entre Av. Emiliano Ortega y Macari (hacia estadio)

323 318 181.48 37.03 Matilde Hidalgo entre Lourdes y M. Cailizares

311 310 61.35 12,52 Lourdes entre Macard y 24 de Mayo

86 SW24 24427 63.19 Av. Universitaria entre Celica y Chile
82 87 257.09 52.45 Gonzanami entre Av. Kigman y Av. Universitaria
Colector Sw2s' 124.30 150.65 Calle Chile y Av. Universitaria
iRelleno con arena amarilla alrededor de tuberia para conexiones domiciliarias
frente 1 frente 6 51.67
TOTAL = 38024 © M3
TOTAL ACUMULADO = 1,219.18 M3
o, £
7 7
ING. CLAYAAMANEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTBNDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCASA
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7001 Relleno con arenn amarilia de mina

Av. Emiliano Ortega y calle /N {hocia estadio)
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM] VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO)
461 caja estadio 50.51 0.70 0.38 13.44 13.44 tuberis @250mm (Onominal=280mm)
-50.51 Area tub= 0.062 -3.13 10.31 - volumen des tuberia
TOTAL : 50.51 1031 |m™
Azuay entre Av. Emiliano O Macark (hadn estadio
POZUS LONGITUD ANCHO  [ALTURA PROM] VOLUMEN] VOLUMEN OBSERVACIGNES
NICIO FIN_ () (m) {m) ACUMULADO]
456 estudio 7.60 1.00 0,38 2.89 2.89 tuberia @250mm (Onominal*280mm)
-7.60 Arca tub.~= 0.062 047 242 ~ volimen de tuberia
TOTAL : 7.60 2.42 |,
Matilde Hidalgo entre Lourdes ¥ M. Cahlzares
FOZOS LONGITUD ANCHO [ALTURA PROM] VOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) (m) (m3) __|ACUMULADO)
323 22 33.57 0.70 0.38 8.93 2.3 tuberia P250mm (Onominal*280mm)
-31.57 Aren tub.= 0.062 -2.08 6.85 = volumen de fuberia
R 321 32.55 0.70 0.38 8.66 8.66 tubcria P2500im {Oneminal *280mm)
-32,55 Area tub= 0.062 -2.02 6,64 - vl de tuberia
321 320 26.21 0.70 0.38 6.97 6.97 tuberia B250mm (Onominal=280mm)
-26.21 Arey fub,= 0.062 -1.63 5.3 = velumen de tuberia
320 319 48.60 0.70 0.38 1293 12.93 tuberia P250mm {Cnominal =280mm)
-48.60 Area tub.= 0.062 -3.01 9.92 = vol de tuberia
319 318 40.55 0.70 (.38 10.79 10.79 tuberia 2250mm (Onominal=230mm)
-40.55 Area tub.= 0.062 =2.51 B.28 - volumen de fuberia
TOTAL : 181.48} 37.03{m.
;- Lourdes entre Macard y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO [ALTURA FROM] VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) (m3)  |ACUMULABO]
311 30 61.35 0.70 038 16.32 16.32 tubesis P250mm (Onominal=280mm)
-61.35 Area tub.= 0.062 -3.80 12.52 - volumen de tuberia
TOTAL: 61,15 12.52| o,
Av. Universitaria entre Celica ¥ Chile
POZ0S LONGITUD ANCHIO [ALTURA PROM] VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO N {m) () _{m) imd)  |Acun
86 87 67.40 .70 0.38 17.93 17.93 luber{s @50mm (Gnominal*280mm)
-57.40 Area tub,= 0.062 4.18 | 13.75 = volumen de fuberis
T
87 88 . B253 0.70 0.38 2195 | 3570 tuberia P250imm (Onominal=280mm)
L8233 Area tub.= 0.062 -512 | 3058 - vilumen do tuberin
T
8 | & 33.68 oo 0.440 36,82 6740 tuberia P300mm (Gnonrinal =13 $mmm)
-53.68 Arca tub.~ 0.088 -7.36 60.04 = volumen de tuberia
89 | sw2d 10.66 0.50 0.500 | 426 6430 tuberia P364mm (Dnominal-400mm) |
-10.66 Aratub=l 0104 | -L11 63.15 - votumen ds tuberia |
|_TOTAL: 244.27| 63.19]m".
" o Gonzsnamd entre Av. Klgan ¥ Av. Universitaria
POZOS LONGITUD ANCHG  |ALTURA PROM] VOLUMEN | VOLUMEN ORSERVACIONES
TNICIO FIN {m) {m} [m) ACUMULADO
#2 80 52.85 0.70 0.38 1406 | 14.06 tuberin B3250mm (Gnominal=280mm)
-52.85 Arca tub.= 0.062 328 | 10.78 - volumen de tuberia
80 79 66.85 0.70 038 17.78 17.78 tuberin P250mm (Onominal=280mm)
-66.85 Area tub.= 0.062 -4.14 13.64 ~volumen de tuberin
79 73 4524 070 0.38 12.30 12.30 tuberia @250mm {Onominal*280mm)
-46.24 Area tub.= 0.062 -2.87 9.43 - volumen dc tuberia
— ! -
73 73 3875 | 070 0.38 1031 1031 tuberia P25 0mum (Cromminal=280mm)
-38.75 Adea tub.~ 0.062 -2.40 7.91 - vohmen de tuberia
73 87 5240 070 0.38 1394 13.94 tuberfs P250mm (Cnominal=280mm)
Bag -52.40 Areatsb=| 0062 325 10.69 - volumen d tuberia
TOTAL: 257.09 52,45}



Calle Chile y Av. Universitaria

POZOS LONGITUD ANCIO  JALTURA PROM] VOLUMER | VOLUMEN OBSERVACIONES
TNICIO FIN (m) {m) m) (m3) | ACUMULADO!
Colettor SW25 41.00 1.85 0.98 7433 74.33 tuberis PE00mm {Enominal=875mm)
-41.00 Ares tub= 0.601 -24.64 49.69 - volumen de tuberia
SW25 Sw25 8330 1.85 098 151.02 200.71 tuberis @800mm (Onominal=875mm)
-83.30 Area tub= 0.601 -50.06 150.65 - val de tuberia
TOTAL:: 124.30 150.65|m*.
Relleno con arena amarilla alrededor de tuberia para conexiones domiciliarias
CANTIDAD LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) {m) (m3) ACUMULARDO]
I 5.10 0.70 0.32 1.14 1.14
descuento tuberia x 1 acomel. =5.10 Area ext. Tub= 0.038 0.19 0.95
2 5.20 0.70 032 233 3.28
descuento tuberfa x 2 acomet. -5.20 Arca ext. Tub= 0.038 0.40 2.88
1 5.40 0.70 032 121 4.00 1. Egas enlre Av. Emilizno Oriogu y Matilde
- Hidalgo
descuento tuberia x | acomet. -5.40 Arca ext. Tub= 0.038 021 388
1 8.40 0.70 0.32 1.88 5.76
descuento tuberfa x 1 acomet. -3.40 Area ext. Tub= 0.038 032 5.44
1 9.00 0.70 0.32 2.02 7.46 /]
descuento tuberfa x } acomet. .00 Area ext. Tub= 0.038 -0.34 7.12
1 5.40 0.70 0.32 1.21 B33
descuento tuber{a x 1 acomet. ~5.40 Area ext. Tub= 0.038 -0.21 8.12
1 5.590 0.70 0.32 1.32 9.44
d to tuberia X | acomet. -5.90 Atea ext. Tub= 0.038 -0.22 922
3 6.00 0.70 0.32 4.03 13.25
descuento tuberia x 3 acomet. -6.00 Area ext. Tub= 0.038 .68 12.57
2 6.20 0.70 0.32 278 15.35
descuento tuberia x 2 acomet. -6.20 Arca ext. Tub= 0.038 0.47 14.88
1 6.30 0.70 0.32 1.41 16.29
descuento tuberin x 1 acomet, -6.30 Area ext. Tub= 0.038 -0.24 16.05
3 6.50 0.70 0.32 4.37 2042 . d
descucnto wheria x 3 scomel. | 6.50 | Arcaext, Tub=| __ 0.038 074 10.68 | " ilde Hidalgo enire Lourdes y M. Cafizares
1 7.40 0.70 032 1.66 21.34
descuento tuberia x 1 acomet. -7.40 Area ext. Tub= 0.038 -0.28 21.06
1 7.50 0.70 032 .68 22.74
descuento tuberia x 1 acomel. -7.50 Area ext. Tub= 0.038 -029 2245
1 7.90 0.70 032 1.77 24.22
descucato tuberia x 1 acomet. -7.90 Area ext. Tub= 0.038 .30 23.92
1 8.15 0.70 0.32 1.83 25.75
descuento tuberia x 1 acomel. -8.15 Area ext. Tub= 0.038 031 2544
1 8.20 0.70 0.32 1.84 27.28
descuento tuberia x 1 acomet. -8.20 Area ext. Tub= 0.038 -0.31 2697
1 7.60 0.10 032 1.70 28.67 .
descucato tuberln x | acomet.| 760 | Areaext Tub=| __ 0.038 029 2835 | |- Caizares catre Av. Ortoga y M. Hidalgo
1 4.70 0.70 0.32 1.05 29.43
descuento tubetia x 1 acomel. 4,70 Area ext, Tub= 0.038 .18 20.25
1 5.80 0.70 0.32 1.30 30.55
descuento tuberia x 1 acomet. -5.80 Area ext. Tub= 0.038 .22 3033 "
1 7.60 0.70 032 1.70 32.03 Lourdes cotre Macard y 24 deMayo
descuento tuberia x 1 acomet. -7.60 Arca ext. Tub= 0.038 -0.29 31.74
1 B.0D 0.70 0.32 1.79 33.53
descuento tuberin x 1 acomet. -8.00 Area ext. Tub= 0.038 -0.30 3323
] [-14) 0.70 0.32 1.79 35.02 |
descueato tuberin x 1 acomel. -8.00 Area ext. Tub= 0.038 -0.30 34.72 . . .
] 7.10 070 032 1.59 3631 | e ot Asay y Lounkes (hacia caladio)
descuento tuberia x 1 acomet. -1.10 Area ext. Tub= 0.038 027 36.04
10 8.40 0.70 0.32 18.82 54.86 Av. Uni ia entre Celica y Chile
descuento tuberia x 10 acomet. -8.40 Area ext. Tub= 0.038 -3.19 51.67
TOTAL : 51.67|m"
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
ot SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYQ/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 364
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALL0BO1 Replanteo y nivelacion de la red UNIDAD: Km
LONG.
Alg ) OBSERVACIONES
DESDE HASTA (KM)
Replanteo Sumideros y tuberia 0.25
4
TOTAL= 025 Y Km
TOTAL ACUMULADO= 200 Km
TOTAL CONTRACTUAL= 1809 Km
2% s
[
ING. CLJ(Y IEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A
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AALLO001 Replanteo y nivelacién de la red

Replanteo Sumideros

UBICACION LONG LONG OBSERVACIONES
(m) (km)

59 -RED 3.1 0.0051
60 - RED 5.66 0.0057
61 - POZ 258 5.01 0.0050
62 - POZ 258 7.93 0.0079
63 - POZ 474 8.07 0.0081
64 -POZ 474 7.95 0.0080
65 - POZ 262 208 0.0021
66 - POZ 262 3.38 0.0034
67 -POZ 381 7.41 0.0074
68 - 67 10,07 0.0101
69 - POZ 265 7.55 0.0076
70 -POZ 265 8.46 0.0085
71 -POZ 267 425 0.0043
72 - POZ 267 479 0.0048
73 -POZ 268 9 0.0090
74 - POZ 268 8.8 0.0088
75 -POZ 268 17.19 0.0172
76-75 7.83 0.0078
77 - POZ 268 7.2 0.0072
78 - POZ 268 13.16 0.0132
79 - 80 6.21 0.0062
79 -POZ 272 848 0.0085
81 -P0OZ 342 8.91 0.0089
82 - POZ 342 10.32 0.0103
83 - POZ 385 8.08 0.0081
84 -POZ 385 425 0.0043
85 -RED 9.11 0.0091
86 - RED 11.3 0.0113
87 - 88 10.24 0.0102
88 - DESC 11.05 0.0111

cambio tuberia 12 0.0120 Av, Univeritaria y Chile

TOTAL : 0.25
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

144, 301
AU ALK RN A

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 365
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALL002 Excavacién a mano sin clasificar UNIDAD; M3
VOLUMEN
DESCRIFCION TIPO OBSERVACIONES
(M3)
Pozo nro. 474 I 0.47
TOTAL = 047 « M3
TOTAL ACUMULADOQ= 21.56 M3

TOTAL CONTRACTUAL= 2,579.00 M3

ING. CLAX §

GO
SUP; NDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION

INCA'S.A.
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AALLO002 Excavacién a mano sin clasificar

NRO. POZ0O | LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) (m3) ACUMULADO TIPO
474 1.50 1.50 0.2t 0.47 0.47 i
TOTAL : 0.47|m?,
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

nmealin SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYOQ/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 366
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL )
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALLO003 Excavacién a miquina h=0-2 m UNIDAD: M3
——————— ———— —_—
YOLUMEN I
DESCRIPCION OBSERVACIONES
M3)
EXCAVACION PARA POZO0S 10.48
EXCAVACION PARA SUMIDEROS 305.82
/ e ——
TOTAL = 31630 / M3
TOTAL ACUMULADO = 221310 M3

TOTAL CONTRACTUAL = 3,51898 M3

ING. CLAY.£AMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE DENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA Sf’ﬁ
Eav cxo:f fEC‘GSJ

\'~IC eeneah CIVIL 5K



AALL003 Excavacién a miquina h=0-2 m

Excavacién pars Pozos

NRO. POZO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| vOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) |ACUMULADO
474 2.40 240 1.82 10.48 10.48
TOTAL : 10.48|m?,
Excavacién para sumideros
NRO. SUMIDEROS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN
[ DESDE HASTA (m) (m) (m) md) |ACUMULADO OBSERVACIONES
1 170 / 120 0.90 184 1.84 e (2
en la planilla 2 una vez
2 170 / 1.20 0.90 1.84 368 | Secovacion sumideo (x2), consta
. en la planilla 2 una vez
excavacion zanja (X2), constaen la
1 2 6.20 / 0.70 0.90 391 7.59 e s
2 DESC 1550 / 0.70 0.90 9.77 1736 | Xcavacionzanja (x2), consta en ln
planilla 2 una vez
excavacion sumidero (x2), consta
3 170 / 120 0.90 1.84 1920 o, m)w}
4 170 / 1.20 0.90 1.84 2104 | CRcavecion sumidero (x2), consta
en la planilla 2 una vez
3 4 780 | 0.70 0.90 491 2595 | Sicavacion zuja (x2), consta en la
planilla 2 una vez
4 DESC 570 / 0.70 0.90 1,59 2954 | cvcavacionzanja (x2), consla enle
planilla 2 una vez
60 1.70 / 1.20 1.10 224 31.78 excavacion sumidero
39 1.70 | 1.20 1.10 2.24 34,02 excavacion sumidero
60 RED 495 / 0.70 1.60 5.54 39.56 excavacion zanja
59 RED 435/ 0.70 1.60 4.87 44.43 excavacion zanja
61 1.70 / 1.20 1.00 2.04 46.47 excavacion sumideto
62 1.70 / 1.20 1.00 2.04 48.51 excavacion sumidero
61 POZ 258 495 / 0.70 1.10 3.81 52.32 excavacion zanja
62 POZ 258 7.00 / 0.70 1.05 5.15 57.47 excavacion zanja
63 1.70 1 1.20 1.00 204 59.51 excavacion sumidero
64 1.70 1,20 1.00 2.04 61.55 excavacion sumidero
63 POZ 474 7.05 / 0.70 1.38 6.81 68.36 excavacion zanja
64 POZ 474 6.95 / 0.70 1.38 6.71 75.07 excavacion zanja
65 170 /, 1.20 0.90 1.84 76.91 excovacion sumidero
66 170 7 1.20 0.90 1.84 78.75 excavacion sumidero
65 POZ 262" 1337, 0.70 1.00 0.93 79.68 excavacion zanja
66 POZ 262' 2.80 7 0.70 1.00 1.96 81.64 excavacion zanja
67 1.70 , 1.20 1.15 4.69 86.33 excavacion sumidero (x2)
68 1.70 / 1.20 110 4.49 90.82 excavacion sumidero (x2)
67 POZ 381 6.20 / 0.70 1.10 9.55 100.37 excavacion zanja (x2)
68 POZ 381 9.05 / 0.70 1.10 13.94 11431 excavacion zanja (x2)
69 1.70 / 1.20 0.90 1.84 116.15 excavacion sumidero
70 170 7 120 1.00 2.04 118.19 excavacion sumidero
69 POZ 265 6.60 7 0.70 1.00 462 122.81 excavacion zanja
70 POZ 265 7.50 / 0.70 1.05 5.51 128.32 excavacion zanja
71 170~ 1.20 1.10 2.24 130.56 excavacion sumidero
72 1.70 7 1.20 0.90 1.84 132.40 excavacion sumidero
71 POZ 267 3.95° 0.70 1.10 3.04 135.44 cxcavacion zanja
72 POZ 267 415/ 0.70 1.00 2.91 138.35 excavacion zanje
73 - 170/ 1.20 0.90 1.84 140.19 excavacion sumidero
74 170 ¢ 1.20 0.90 1.84 142.03 excavacion sumidero
75 1.70 ~ 1.20 0.95 1.94 143.97 excavacion sumidero
76 1.70 4 1.20 0.90 1.84 145.81 excavacion sumidero
77 1.70 7 1.20 110 2.24 148.05 cxcavacion sumidero
8 170/ 1.20 1.10 2.24 150,29 excavacion sumidero
73 ¥ POZ268 /| 850 _- 0.70 0.90 5.36 155.65 excavacion zanja
74~ | POZ268 ¥ 175 - 0.70 0.90 4.88 160.53 excavacion zanja
757 | POZ28 A4 1625 0.70 1.05 11.94 172.47 excavacion zanja
7% 75 1 . 6.65 0.70 0.95 4.42 176.89 excavacion zanja -~
77 L~ POZ268 J 670 0.70 1.10 516 182.05 excavacion zanja
78 | POZ268 | 1215 0.70 1.10 9.36 191.41 excavacion zanja
79 / 1.70 1.20 1.00 2.04 193.45 excavacion sumidero




80 . 170 1.20 L00 2.04 195.49 excavacion sumidero
79 7 | poz212 A 745 0.70 1.00 522 200.71 excavacion zanja
80 | .79 5.00 0.70 1.00 3.50 204.21 excavacion zanja

81 1.70 1.20 1.80 3.67 207.88 excavacion sumidero
82 170 1.20 110 224 210.12 excavacion sumidero
81 POZ 272 /| 7.90 0.70 1.68 9,29 219.41 excavacion zenja
822+ |~ 79 9.60 0.70 1.15 1.73 227.14 excavacion zanja

83 1.70 1.20 1.60 6.53 233.67 excavacion sumidero (x2)
84 L7 1.20 145 5,92 239.59 excavacion sumidero (x2)
83 a- | POZ385 /| 725 0.70 1.60 16.24 255.83 excavacion zanja (x2)
84 " POZ385 [ 335 0.70 1.55 7.27 263.10 excavacion zanja (x2)
85 1.70 1.20 1.30 2,65 265.75 excavacien sumidero
86 1.70 1.20 1.40 2.86 268.61 excavacion sumidero
85 — | ~RED 8.25 0.70 1.40 8.09 276.70 axcavacion zanja
86 | ~RED 10.45 0.70 1.45 10.61 287.31 excevacion zanja

87 1.70 1.20 0.90 1.84 289.15 excavacion sumidero
88 1.70 1.20 140 2.86 292.01 excavecion sumidero
87 | - 88 9.05 0.70 1.15 7.29 299,30 excavacion zanjn

88 -~ |, DESC 7.45 0.70 1.25 6.52 305,82 excavacion zanja

TOTAL : 305.82{m*.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
oo h SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 367
CAPITULO: ALCANTARILLADOQ PLUVIAL ]
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALL004 Excavacién a maquina h=2.01-4 m UNIDAD: M3
YVOLUMEN
PESCRIPCION OBSERVACIONES
M3)
EXCAVACION PARA CAMBIO DE 22,78
TUBERIA DE AALL ‘
+
TOTAL = 7278 [/ M3
TOTAL ACUMULADO =  2323.02 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 5248085 M3
iz
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEI, BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZAQION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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AALLO04 Excavacién a miquina h=2.01-4 m
Excavacidn para cambio de tuberia de red AALL

DESCRIPCION LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
‘ _ 7.00 2.15 3.65 54.93 54.93 tubera 900 mm
Cambio de tuberia en calle 5.00 2.15 2.63 28.27 £3.20 tuberin 500 mm
Chile y Av. Universitaria descuento excavacion tuberia
2.15 1.85 2.62 -10.42 72.78 Ry
72,78,

TOTAL :
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

uul:\l!ln.l- nuu

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCI10 LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 369
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULQ: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALIL369 Rasanteo de zanja UNIDAD: ML
LONGITUD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
M)
Rasanteo para zanjas de surnideros 22258
TOTAL = 22258 “ M
TOTAL ACUMULADOQO = 1,884.24 M
TOTAL CONTRACTUAL = 18,085.00 M

/]

ING. cLAY GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 ASA.
QLERVQV pROri1EE)

:.'QE HGEHLERA Wik 3 A'




AATL369 Rasanteo de zanja

SUMIDEROS
LONGITUD | LONGITUD OBSERVACIONES

NRO. SUMIDERO an) ACUMULADA
60 RED 4,95 4,95

59 RED 435 9.30

61 POZ 258 4.95 14.25

62 POZ 258 7.00 21.25

63 POZ 474 7.05 28.30

64 POZ 474 6.95 35.25

65 POZ 262' 1.33 36.58

66 POZ 262 2.80 39.38

67 POZ 3381 6.20 45,58

68 POZ 381 9.05 54.63

69 PQZ 265 6.60 61.23

70 POZ 265 7.50 68.73

71 POZ 267 3.95 72.68

72 POZ 267 4.15 76.83

73 POZ 268 8.50 85.33

74 POZ 2638 175 93.08

75 POZ 268 16.25 109.33

76 75 6.65 115.98

77 POZ 268 6.70 122.68

78 POZ 268 12.15 134.83

79 POZ 272 7.45 142.28

80 79 5.00 147.28

81 POZ 342 7.90 155.18

82 POZ 342 9,60 164.78

83 POZ 385 7.25 172.03

84 POZ 385 3.35 175.38

85 RED 8.25 183.63

86 RED 10.45 194.08

87 88 9.05 203.13

88 DESC 7.45 210.58

cambio tuberia 12,00 222,58 Av. Univeritaria y Chile
TOTAL : 222.58|M




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

o ul SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 370
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALLOO07 Relleno Compactado con compactadora mecanico (material de sitio) UNIDAD: M3
—_————-—
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
M3)
Relleno alrededor de pozos 8.06
Relleno en Zanjas 463.66
Relleno en tuberia reemplazada 47.25
|
TOTAL = 518.97 M3

TOTAL ACUMULADO= 2,889.74 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 4821978 M3

J

ING. CLAY SpMAKEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION -
CONSORCIO LOJA 2015 C
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AALL#07 Relleno Compactado con compactadora mecanico (material de sitio)

Reilena en pozos

LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN | OBSERVACIONES
el =) (m) () 3  |ACUMULADO|
2.40 2.40 1.82 10.48 10.48
474 1 area extenar | ) 357 1.82 242
pozo 8.06
TOTAL : 8.06
RELLENO PARA SUMIDEROS
NRO. SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN | OBSERVACIONES
(m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
3 1.70 1.20 0.90 1.84 1.84 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 0.90 volumen sumidero
6 1.70 1.20 0.90 1.84 2.74 relleno sumidero
-1.30 .80 0.50 -0.94 1.80 volumen sumidero
5 6 6.40 0.70 0.52 233 4.13 relleno zanja
6 DESC 6.00 0.70 .52 218 6.31 relleno zanjs
7 1.70 1.20 0.90 1.84 8.15 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 7.21 volumen sumidero
8 1.70 1.20 0.90 1.84 9.05 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 8.11 volumen sumidero
7 8 555 Q.70 0.52 2.02 10.13 relleno zanja
8 DESC 5.00 070 0.52 1.82 11.95 relleno zanja
9 1.70 1.20 0.90 1.84 13.79 rolleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 12.85 volumen sumidero
10 1.70 1.20 0.50 1.84 14.6% relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 13.75 woiumen sumidero
9 10 7.00 0.70 0.52 2.55 16.30 relleno zanja
10 DESC 3.30 0.70 0.52 1.20 17.50 rellenc zanja
11 1.70 1.20 0.90 1.84 19.34 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 18.40 volumen sumidero
12 1.70 1.20 0.90 1.84 20.24 relleno sumidere
-1.30 0.80 0.90 -0.94 19.30 volumen sumidero
11 12 6.30 0.70 0.55 2.43 21.73 relleno zanja
12 POZ 380 5.60 0.70 0.55 216 23.89 relleno zanja
POZ 380 DESC 6.90 0.70 0.67 3.24 27.13 relleno zanja
I3 1.70 1.20 0.90 1.84 28.97 relleno sumidero
-1.30 (.80 0.90 0.94 28.03 volumen sumidero
14 1.70 1.20 0.90 1.84 29.87 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 0.94 28.93 volumen sumidera
13 14 6.60 0.70 0.27 1.25 30.18 relleno zanja
14 DESC 6.75 0.70 0.47 2.22 32,40 relleno zanin
15 1.70 1.20 0.90 1.84 34.24 relleno svmidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 33.30 volumen sumidero
15 1.70 1.20 0.90 1.84 3514 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 .94 34.20 volumen sumidero
15 16 7.75 0.70 042 2.28 36.48 relleno zanja
16 DESC 6.55 0.70 0.57 2.61 39.09 relleno zanja
17 1.70 1.20 0.90 1.84 40.93 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 39.99 volumen sumidero
18 1.70 1.20 0.90 1.84 41.83 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 40.89 volumen sumidero
17 18 6.90 0.70 0.52 2.51 43.40 relleno zanja
18 DESC 8.90 0.70 037 231 45.71 relleno zanja
19 1.70 1.20 0.90 1.84 47.55 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 46.61 volunien sumidero
20 1.70 1.20 0.90 1.84 48.45 refleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 47.51 volumen sumidera




NRO. SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN | OBSERVACIONES
(n) () (m) (m3) ACUMULADO
38 1.70 1.20 0.42 0.86 14270 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.80 -0.83 141.87 volumen sumidero
39 1.70 1.20 1.40 2.86 144.73 relleno sumidera
-1.30 0.80 1.40 -1.46 143.27 valumen sumidern
38 39 6.85 0.70 0.82 3.93 147.20 refleno zanja
19 40 21.07 0.70 0.90 13.27 160.47 relleno zanja
40 DESC 7.10 0.70 0.62 3.08 163.55 relleno zanja
41 1.70 1.20 1,80 3.67 167.22 refleno sumidero
-1.30 0.80 1.80 -1.87 165.35 volumen sumidero
42 1.70 1.20 1.80 3.67 169.02 relleno sumidero
-1.30 0.80 1.80 -1.87 167.15 volumen sumidero
4] 42 12.45 0.70 1.42 12.38 179.53 relleno zanja
42 DESC £.80 0.70 1.22 7.52 187.05 relleno zanja
43 1.70 1.20 0.%0 1.84 188.89 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 187.95 volumen sumidero
44 1.70 1.20 0.90 1.84 189.79 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 188.85 volumen sumidero
43 44 5.90 0.70 0.52 215 191.00 rellenc zanjn
44 POZ 266 14.50 0.0 0.92 9.34 200.34 relleno zanjn
45 1.70 1.20 0.80 1.63 201.97 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.80 -0.83 201.14 volumen sumidern
46 1.70 1.20 0.80 1.63 202.77 rellcno sumidero
-1.30 0.80 0.80 -0.83 201.94 volumen sumidero
47 1.70 1.20 0.70 1.43 203.37 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.70 -0.73 202.64 volumen sumidero
48 1.70 1.20 0.80 1.63 204.27 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.80 -0).83 203.44 volumen sumidero
45 46 8.70 0.70 0.42 2.56 206.00 relleno zanja
46 POZ 264 7.90 0.70 0.52 2.88 208.88 rellenc zanja
47 48 6.20 0.70 0.37 1.61 210.49 relleno zanja
43 POZ 264 15.00 0.70 0.57 5.99 216.48 rellenc zanja
49 1.70 1.20 0.80 1.63 21B.11 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.80 -0.83 217.28 volumen sumidero
50 1.70 1.20 0.80 1.63 218.91 relleno sumidere
-1.30 0.80 0.80 -0.83 218.08 volumen sumidero
49 POZ 263 8.55 0.70 0.52 311 221.19 relleno zanjn
50 POZ 263 7.50 0.70 0.52 2.73 223.92 relleno zanja
51 1.70 1.20 0.75 1.53 225.45 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.75 -0.78 224.67 volumen sumidero
52 1.70 1.20 (.85 1.73 226,40 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.85 -0.88 225,52 volumen sumidero
51 52 8.00 0.70 0.42 2.35 227.87 relleno zanja
52 POZ 262 8.15 0.70 0.57 3.25 231.12 relleno zanjn
53 1.70 1.20 0.70 1.43 232.55 relieno sumidero
-1.30 0.80 0.70 -0.73 231.82 volumen sumidero
54 1.70 1.20 0.80 1.63 233.45 relleno sumidero
-1.30 0.80 (.80 -0.83 232.62 volumen sumiders
53 54 6.30 0.70 0.57 2.51 235.13 relleno zanja
54 POZ 261 3.20 0.70 0.47 1.05 236.18 relleno zanja
55 1.70 1.20 0.75 1.53 237.71 relleno sumidero
-1.30 0.80 0,75 0.78 236.93 volumen sumidero
56 1.70 1.20 0.90 1.84 238.77 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 237.83 volumen sumidero
55 56 6.30 0.70 0.45 1.98 239.81 relleno zanja
56 POZ 260 14.35 0.70 0.62 6.23 246.04 relleno zanja
57 1.70 1.20 0.80 1.63 247.67 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.80 -0.83 246.84 volumen sumidero
58 1.70 1.20 0.85 1.73 248.57 refleno sumidero
-1.30 0.80 0.85 .88 247.69 volumen sumidero
57 POZ 260 10.75 0.70 0.52 3.91 251.60 relleno zanja
58 POZ 260 11.40 0.70 0.55 4.39 255.99 rellena zanja
60 1.70 1.20 1.10 2.24 258.23 relleno sumidero




NRO. SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN | OBSERVACIONES
(m) (m) {m) {m3) ACUMULADO
-1.30 0.80 1.10 -1.14 257.09 volumen sumidero
59 1.70 1.20 1.10 2.24 259.33 relleno sumidero
-1.30 0.80 1.10 -1.14 258.19 velumen sumidero
60 RED 4.95 0.70 1.60 5.54 263.73 relleno zanja
59 RED 4.35 0.70 1.60 4.87 268.60 relleno zanja
61 1.70 1,20 1.00 2.04 270.64 relleno sumidero
-1.30 0.80 1.00 -1.04 269.60 volumen sumidero
62 1.70 1.20 1.00 2.04 271.64 relieno sumidero
-1.30 0.80 1.00 -1.04 270.60 volumen sumidero
61 POZ 258 4.95 0.70 1.10 3.81 274.41 relleno zanjo
62 POZ 258 7.00 0,70 1.05 5.15 279.56 relleno zanja
63 1.70 1.20 1.00 2.04 281.60 refleno sumidern
-1.30 0.80 1.00 -1.04 280.56 volumen sumidero
64 1.70 1.20 1.00 2.04 282.60 relleno sumidero
-1.30 (.80 1.00 -1.04 281.56 volumen sumidero
63 POZ 474 7.05 0.70 1.38 6.81 288.37 relleno zanje
64 POZ 474 6.95 0.70 1.38 6.71 295.08 relleno zanja
65 1.70 1.20 0.90 1.84 266.92 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0).94 295.98 volumen sumidero
66 1.70 1.20 0.90 1.84 297.82 rellena sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.54 296.88 volumen sumidero
65 POZ 262' 1.33 .70 1.00 0.93 297.81 rclleno zanja
66 POZ 262' 2.80 0.70 1.00 1.96 299.77 relleno Zanja
67 1.70 1.20 1.15 2.35 30212 relleno sumidere
-1.30 0.80 i.15 -1.20 300.92 volumen sumidero
68 1.70 1.20 1.10 2.24 303.16 relleno sumidero
-1.30 .80 1.10 -1.14 302.02 volumen sumidero
67 POZ 381 6.20 0.70 1.10 4.77 306.79 relieno zanja
68 POZ 381 9.05 0.70 1.10 6.97 313.76 relleno zanja
69 1.70 1.20 0.90 1.84 315.60 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.50 -0.94 314.66 volumen sumidero
10 1.70 1.20 1.00 2.04 316.70 relleno sumidero
-1.30 0.80 1.00 -1.04 315.66 volumen sumidero
69 POZ 265 6.60 0.70 1.00 4.62 320.28 relleno zanja
70 POZ 265 7.50 0.70 1.05 5.51 325.79 relleno zanja
i 1.70 1.20 1.10 2.24 328.03 relleno sumidero
-1.30 0.80 1.10 -1.14 326.89 volumen sumidero
72 1.70 1.20 0.90 1.84 328,73 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 327.79 volurnen sumidero
71 POZ 267 3.95 0.70 1.10 3.04 330.83 relleno zanja
72 POZ 267 4.15 0.70 1.00 291 333.74 relleno zanja
73 1.70 1.20 0.90 1.84 335.58 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 334.64 volumen sumidero
74 1.70 1.20 0.90 1.84 336.48 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 335.54 volumen sumidero
75 1.70 1.20 0.95 1.94 337.48 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.95 -{.99 336.49 volumen sumidero
76 1.70 1.20 0.90 1.84 338.33 relleno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 337.39 volumen sumidero
77 1.70 1.20 1.10 2.24 339.63 relleno stmidero
-1.30 0.80 1.10 -1.14 338.49 volunien sumidero
78 1.70 1.20 1.10 2.24 340,73 relleno sumidero
-1.30 (.80 1.10 -1.14 339.59 volumen sumidero
73 POZ 268 8.50 0.70 0.90 3.36 344.95 relleno zanfa
74 POZ 268 7.75 (.70 0.90 4.88 349.83 relleno zanja
75 POZ 268 16.25 0.70 1.05 11.94 361.77 refleno zanja
76 75 6.65 0.70 0.95 4.42 366.19 releno zanja
77 POZ 268 6.70 0.70 1.10 5.16 371.35 relicno zanjo
78 POZ 268 12.15 0.70 1.10 9.36 380.71 relleno zanjo
79 1.70 1.20 1.00 2.04 382.75 relleno sumidero
-1.30 0.80 1.00 -1.04 381.71 volumen sumidero
20 1.70 1.20 1.00 2.04 383.75 relleno sumidero




NRO. SUMIDERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN | OBSERVACIONES
{m) (m) {m} (m3) ACUMULADO)
-1.30 0.80 1.00 -1.04 382.71 volumen sumidero
79 POZ 272 7.45 0.70 1.00 5.22 387.93 relleno zanja
80 79 5.00 0.70 1.00 3.50 391.43 rellens zanja
81 1.70 1.20 1.80 31.67 395.10 relleno sumiders
-1.30 0.80 1.80 -1.87 393.23 volumen sumidero
82 1.70 1.20 1.10 2.24 395.47 relleno sumidero
-1.30 0.80 1.10 -1.14 394.33 volumen sumidero
81 POZ 342 7.90 0.70 1.68 9,29 403.62 relleno zanje
g2 POZ 342 9.60 0.70 1.15 7.73 411.35 relleno zanja
83 1.70 1.20 1.60 3.26 414.61 relleno sumidero
-1.30 0.80 1.60 -1.66 412.95 volumen sumidero
84 1.70 1.20 145 2.96 415.91 relleno sumidero
-1.30 0.80 1.45 -1.51 414.40 volumen sumidero
83 POZ 385 7.25 0.70 1.60 8.12 422.52 relleno zanja
84 POZ 385 3.35 0.70 1.55 3.63 426.15 relleno zanja
85 1.70 1.20 1.30 2.65 428.80 relieno sumidero
-1.30 0.80 1.30 -1.35 427 45 volumen sumidero
B6 1.7¢ 1.20 1.40 2.86 430.31 relleno sumidero
-1.30 0.80 1.40 -1.46 42885 volumen sumidero
85 RED B.25 0.70 1.40 8.09 436.94 relieno zanja
86 RED 10.45 0.70 1.45 10.61 447.55 relleno zanja
87 1.70 1.20 0.90 1.84 449.39 relieno sumidero
-1.30 0.80 0.90 -0.94 448.45 volumen sumidero
88 1.70 1.20 i.40 2.86 451.31 relleno sumidero
-1.30 0.80 J.40 -1.46 449.85 volumes sumidero
87 88 9.05 0.70 1.15 7.29 457.14 relleno zanja
88 DESC 745 0.70 1.25 6.52 463.66 lleno zanja
TOTAL: 463.66|m>.

Nota: algunos valores han sido multiplicado por algunas veces por cusnto fusron revbicades exa cantided de veces

Relleno en tuberia recmplazada

DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN | OBSERVACIONES
(m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
|

7.00 2.150 248 37.32 37.32 tuberia 00 mm

Cambio de tuberia en calle 5.00 2.150 1.46 15.70 33.02 tuberia 500 mm
Chile y Av. Universitarin descuento excavacion
-2.15 1.850 1.45 -3.77 T tuberia 800mm AASS

TOTAL: 47.25
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 373
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALLQ010 Cama de arena para tuberia h=10cm UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
CAMA DE ARENA ENTRE SUMIDEROS 16.57
Cama de arena en zanja 5.81
| |
|| % —y
TOTAL = 2238 ° M3
TOTAL ACUMULADO= 22279 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 1,808.50 M3

ING. CLAY/SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACJO

INCA S dﬁinco

SERVICIOS Y PROrECTOSJ
[:EE INGENERIA GIVIL § A




AALLDI0 Cama de arena para tuberia h=10cm

Cama de arena entre sumideros

NRO. SUMIDEROQS

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

YOLUMEN

YOLUMEN

DESDE HASTA () {m) (m) m3)  |acuMuLADY) OBSERVACIONES
60 RED 4.95 0.70 0.10 035 0.35
59 RED 4.35 0.70 0.10 030 0.65
61 POZ 258 4.95 0.70 0.10 0.35 1.00
652 POZ 258 7.00 0.70 0.10 0.49 1.49
63 POZ 474 7.05 0.70 0.10 0.49 1.98
64 POZ 474 6.95 0.70 .10 0.49 247
65 POZ 262 i33 0.70 0.10 0.09 2.56
66 POZ 262 2.80 0.70 0.1¢ 0.20 2.76
67 POZ 381 12.40 0.70 0.10 0.87 3.63
58 POZ 381 18.10 0.70 0.10 1.27 4.90
69 POZ 265 6.60 0.70 0.10 0.46 5.36
70 POZ 265 7.50 0.70 0.10 0.53 5.89
71 POZ 267 395 0.70 0.10 028 6.17
72 POZ 267 4.15 0.70 0.10 0.29 6.46
73 POZ 268 8.50 0.70 0.10 0.60 7.06
74 POZ 268 7.75 .70 0.10 0.54 7.60
75 POZ 268 16.25 0.70 0.10 1.14 874
76 75 6.65 0.70 0.10 047 9.21
77 POZ 268 6.70 0.70 0.10 047 5.68
78 POZ 268 12.15 0.70 0.10 0.85 10.53
7% POZ 272 745 0.70 0.10 0.52 13.05
80 79 5.00 0.70 0.10 0.35 11.40
81 POZ 342 7.90 0.70 0.10 0.55 11.95
82 POZ 342 9.60 0.70 0.10 0.67 12.62
83 POZ 385 14.50 0.70 0.1 1.02 13.64 Sumidero reubicado
84 POZ 385 6.70 0.70 0.10 047 14.11 Sumidero reubicado
85 RED 825 0.70 0.10 0.58 14.69
86 RED 10.45 0.70 0.10 0.73 1542
87 B8 9.05 0,70 0.10 0.63 16.05
88 DESC 745 0.70 0.1¢ 0.52 16.57
TOTAL: 16.57|m?
Cama e arena en zanja
LONGITUD ANCHO ALTURA | YVOLUMEN | VOLUMEN
DESCRIPCION - ) o @) |AcumuLapol OBSERVACIONES
Cambio de tuberia en calle 7.00 2.15 0.10 1.51 1.51 tuberia S00mm
Chile y Av. Universitaria 5.00 2.15 0.10 4.30 5.81 tuberia S00mm
TOTAL: 581 |m
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
ONSORCIO DESARROLLQ SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD

st DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: MAY (/2016
PROYECTOS DE INGENIERIA RUBRO: 374
CAPITULO: ALCANTARILLADOQ PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALLO011 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERfA UNIDAD: ML
PERFILADA PYC PARA ALCANTARILLADO Di= 250mm
(s 5070) LONG. OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
1 2 6.90
2 DESC 1590
3 4 8.50
4 DESC 6.05
5 6 7.10
[ DESC 6.35
7 8 6.25
8 DESC 535
9 10 7.70
10 DESC 3.65
i1 12 7.00
12 POZ 380 6.70
13 14 7.30
14 DESC 7.10
15 16 8.45
16 DESC 6.90
17 13 7.60
18 DESC 925
19 20 7.55
20 DESC 540
21 POZ 3817 17.80
U POZ 381" 5.45
POZ 381" DESC 8.49
22 23 7.00
23 . DESC | 485 e
24 POZ 382 4.50 ' '
23 POZ 382 4.30
26 POZ 383 7.37
27 POZ 383 17.10
28 29 10.65
29 DESC 10.25
30 31 6.70
31 DESC 13.05
32 33 8.65
33 DESC 7.55
34 35 934
35 DESC 10.05
36 POZ 391 4,75
POZ 391 DESC 6.90
37 DESC 16.85
38 39 755
39 POZ 391 22.12
40 DESC 7.85
41 42 13.15
42 DESC 915
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
ONSORCIO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD

sl DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: MAYO0/2016
PROYECTOS DE INGENIERIA RUBRO: 374
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERAS Y ACCESORIOS
AALLO11 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBER{A UNIDAD: ML
PERFILADA PVC PARA ALCANTARILLADO Di= 250mm
Nro. POZO LONG. OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)

43 44 6.60

44 POZ 266 15.60

43 46 940

46 POZ 264 9.00

47 48 6.50

48 POZ 264 16.10

49 POZ 263 9.65

50 POZ 263 8.60

51 52 8.70

52 POZ 262 925

53 54 7.00

54 POZ 261 4.35

55 56 7.00

56 POQZ 260 15.45

57 POZ 260 11.55

58 POZ 260 12.50

60 RED 5.30

59 RED 4.70

6l POZ 258 5.00

62 POZ 258 7.50

63 POZ 474 7.60

64 POZ 474 7.50

65 POZ 262" 1.83

66 POZ 262 3.30

67 POZ 381 6.90

68 POZ 381 9.60

69 POZ 265 7.10

70 POZ 265 8.00

71 POZ 267 4.45

7 POZ 267 4.65

73 POZ 268 9.00

74 POZ 268 £.25

75 POZ 268 16.75

76 75 7.35

77 POZ 263 7.20

78 POZ 268 12.65

79 POZ272 8.00

80 79 570

81 POZ 342 8.45

82 POZ 342 10.15

83 POZ 385 7.80

84 POZ 385 3.90




PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
ONSORCIO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD

MUNICIPIO DE LOJA

s DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: MAYO/2016
PROYECTOS DE INGENIERIA RUBRO: 374
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALLO011 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA UNIDAD: ML
PERFILADA PVC PARA ALCANTARILLADO Di= 250mm
Nro. POZO LONG. OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
85 RED 8.60
86 RED 10.80
87 88 9.75
88 DESC 1080 A
TOTAL = 77465 <
TOTAL ACUMULADO= 1180.53
TOTAL CONTRACTUAL= 22259.2

ING. CLA{){S&ANIEGO

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

i/

ING. JOSE ANGE LANCO
FISCALIZA ON
INCAS.A

laninca

-
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
mda i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYOQ/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
7001 Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
M3)
RELLENO PARA SUMIDEROS 63.66
Relleno con arena amarilla en zanjas 18.91
//
TOTAL = 8257 { M3
TOTAL ACUMULADO= 955.31 M3

AL
ING. CLAY £A GO
SUPE DENTE

CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO




F o™

‘7001 Relleno con arena amarilla de mina

Relleno con arena amarille en sumideros

NRO. SUMIDEROS LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
[ DESDE FASTA (m) (m) (m) on3) _ JACUMULADO OBSERVACIONES
sumidero reubicado (x2), consta en
1 2 6.20 0.70 0.38 1.65 1.65 I planilla 2 upa vez
sumidero reubicado (x2), consta en
-6.20 Area ext.tub.= 0.062 -0.38 1.27 ta planifla 2 l.fna:m:
sumidero reubicado (), consta en
2 DESC 15.50 5 — 4.12 539 ia planilla 2 lfna -
sumidero reubicado (x2), constn en
-15.50 Area ext.tub.= 0.062 -0.96 442 ta planilia 2 lfnazrez.
sumidero rexbicado (x5), consta en
3 4 7.80 0.70 0.38 330 1272 n planilla 2 Lm)‘n
sumidero reubicado (x5}, consta en
-7.80 Area ext.tub= 0.062 -1.93 10.79 T planifla 2 una vez
sumidero reubicado (x5), consta ea
4 DESC 3.70 ) 0.38 6.06 16.85 Ia planilla 2 ——
sumidera reubicado (x3), consta en
60 RED 4.95 0.70 0.38 1.32 16.76
-4.93 Area ext.tub.= 0.062 -0.31 16.45
59 RED 4.35 0.70 0.38 1.16 17.61
-4.35 Area ext.tub,= 0.062 -0,27 17.34
61 POZ 258 4.95 0.70 0.38 1.32 18.66
-1.95 Arca ext tub.= 0.062 -0.31 1835
62 POZ 258 7.00 0.70 0.38 1.86 20.21
-7.00 Area ext tub.= 0.062 -0.43 19.78
63 POZ 474 7.05 0.70 0.38 1.88 21.66
-7.05 Area ext.tub.= 0.062 0.44 21.22
64 POZ 474 6.95 0.70 0.38 1.85 23.07
-6.95 Area ext.tub.= 0.062 0.43 22.64
65 POZ 262' 1.33 0.70 0.38 0.35 22.99
-1.33 Area ext. tub.= 0.062 -0.08 22.91
66 POZ 262' 2.80 0.70 0.38 0.74 23.65
-1.80 Area ext.tub.= 0.062 -0.17 23.48
67 POZ 381 12.40 .70 0.38 3.30 26.78 Sumidero reubicado
-12.40 Area ext.tub.= 0.062 -0.77 26.0] Sumidero roubjcado
68 POZ 381 18.10 0.7 0.38 4.81 30.82 Sumidero reubicad:
-18.10 Area ext.tub.= 0.062 -1.12 29.69 Sumidero reubicado
69 POZ 265 6.60 0.70 0.38 1.76 31.45
-6.60 Area ext.iub.= 0.062 0.41 31.04
70 POZ 265 7.50 0.70 0.38 .00 33.04
-7.50 Arca ext.tub= 0.062 -0.47 32.58
71 POZ 267 3.95 0.70 0.38 1.05 33.63
-3.95 Area ext.tub= 0.062 -0.24 3338
72 POZ 267 4.15 0.70 0.38 1.10 3448
4.15 JAreaexttub=| 0062 0.26 3423 |
73 POZ 268 8.50 0.70 0.38 226 36.49
-B.50 Area ext.iub.= 0.062 -0.53 35.96
74 POZ 268 71.75 0.70 0.38 2.06 38.02
-1.75 Area ext.tub.= 0.062 0.48 37.54
75 POZ 268 16.25 0.70 0.38 4.32 41.86
-16.25 Area ext.tub= 0.062 -1.01 40.85
76 75 6.65 0.70 0.38 1.77 42.62
-6.65 Area exttub= 0.062 041 42.21
77 POZ 268 6.70 0.70 0.38 1.78 43.99
-6.70 Area ext.tub= 0.062 -0.42 43.57
78 POZ 268 12.15 0.70 038 3.23 46.80
-12.15 Area ext.tub= 0.062 .75 46.05
79 POZ 272 745 0.70 0.38 1.98 48.03
-7.45 Area ext.tub.= 0.062 -0.46 47.57
80 79 5.00 0.70 0.38 1.33 48.90
-5.00 Area ext.tub= 0.062 -0.3] 48.59
81 POZ 342 7.90 0.70 0.38 2.10 50.69
-7.90 Area ext tub.= 0.062 049 50.20
82 POZ 342 9.60 0.70 0.38 2.55 5275
-9.60 Arca ext.tub= 0.062 -0.60 52.15
83 POZ 385 14.50 0.70 0.38 3.86 56.01 Sumidero reubicado
-14,50 Area ext.tub.= 0.062 -0.90 55.12 Sumidero reubicado
84 POZ 385 6.70 0.70 038 1.78 56.90 Sumidero reubicado
-6,70 Area exttub.= 0.062 -0.42 56.48 Sumidero reubicado
85 RED 8125 0.70 0.38 2.19 58.67




NRO. SUMIDEROS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
I DESDE _ TASTA m ) m) m3) _|ACuMULADO OBSERVACIONES
-8.25 Area exttiib=|  0.062 -0.51 58.16
86 RED 10.45 0.70 0.38 2,78 60.94
-1045 |Amsexttub=| 0.062 -0.65 60.29
87 88 9.05 0.70 0.38 241 62.70
-9.05 Areaexttub={ 0062 -0.55 62.14
83 DESC 7.45 0.70 0.38 1.58 64.12
-7.45 Area ext.tub=|  0.062 -0.46 63.66
TOTAL : 63.66]m>.
Relleno con arena amarilla en 2anjas
LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN
DE 1ON
ESCRIPC = - p e e OBSERVACIONES
7.00 2.15 1.08 16.25 16.25 zanjo
Cambio de tuberia en calle -7.00 Arca tub= 0.746 -5.22 11.03 descuento tuberia
Chile y Av. Universitaria 5.00 2.15 1.080 11.61 22.64 zanje
-5.00 Area tub= 0.746 -3.73 18.91 descuento tubcria
TOTAL : 18.91{m?.




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONERREI0 SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE  PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 385
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION

AALLO022 Pozo de revisién de H.S. 0.80 <H < 2,50 m encof.+ tapa de H.F. tuberia UNIDAD: U
<= 400 mm, Tipo 1

CANT.
TIPO DE POZO OBSERVACIONES

I 17.00

/

TOTAL= 17.00 ‘U
TOTAL ACUMULADO= 1700 U
TOTAL CONTRACTUAL= 169.00 U

2/ !
/|
ING. CLAVSAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S. i G

@ ‘ svmr_‘asecx '53
s.l.‘e i szﬂzlt\ CMILEA



AALLO022 Pozo de revision de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tuberia <= 400

mm, Tipo I
CANTIDAD ESTA
L2y R PLANILLA OBSERVACIONES
L) (0
259 1.00 1.00 i
472 1.00 1.00 i
380 1.00 1.00 i
260 1.00 1.00 7
261 1.00 1.00 I
) 1.00 1.00 I
342 1.00 1.00 I
389 1.00 1.00 1
386 1.00 1.00 T
390 1.00 1.00 T
391 1.00 1.00 T
381 1.00 1.00 1
381" 1.00 1.00 I
277 1.00 1.00 T
382 1.00 1.00 T
383 1.00 1.00 T
397" 1.00 1.00 I
TOTAL 17.00

A

\
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POZOS DE REVISION PARA RED DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
ONSORCIO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE

W TS LOJA“
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO; 390
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION

AALLD27 Replantillo de hormigon simple f'c=180kg/cm2 e=6em, incluye piedra UNIDAD: M2
e=15cm, con hormigén premezclado

DESCRIPCION TIPO AREA OBSERVACIONES
(M2)
Pozo nro. 259 )] 225
Pozo nro, 258 IE 6.25
Pozo nro. 474 1 2,25
Pozo nro. 380 I 225
Pozo nio. 260 I 2.25
Pozo nro, 261 I 225
Pozo nro. 262 IE 6.25
Pozo nro. 262 IE 6.25
Pozo nro. 263 IE 6.25
Pazo nro, 264 IE 6.25
Pozo nro. 265 [E 6.25
Pozo nro, 266 E 6.25
Pozo nro. 267 IIE 6.25
Pozo nro, 268 IIE 6.25
Pozgo nro. 272 I 2.25
Pozo nro. 342 1 225
Pozo nro. 385 n 2.25
Pozo nro, 389 1 225
Pozo nro. 386 I 225
Pozo nro. 390 I 225
Pozo nro. 391 i 225
Pozo nro. 381 I 2.25
Pozo nro. 381" I 2,25
Pozo nro. 271 I 2.25
Pozo oro. 382 1 225
Pozo nro. 383 I 2.25
Pozo nro, 391 I 225
Pozo nro. 247 IE 6.25 el
L
TOTAL = 103.00 .~ M2
TOTAL ACUMULADQ = 103.00 M2
TOTAL CONTRACTUAL = 1,367.32 M2
F ol
ING. CLAY S GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZAC £
CONSORCIO LOJA 2015 INCA s.m%"!‘ g C q
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AAYL027 Replantillo de hormigon simple f'c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15c¢m, con
hormigon premezclado

[ NRO.POZO | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{m) (m) (m2) |ACUMULADA (TIPO)
259 1.50 1.50 2.25 2.25 1
258 2.50 2.50 6.25 8.50 E
474 1.50 1.50 2.25 10.75 1
380 1.50 1.50 2.25 13.00 1
260 1.50 1.50 2.25 1525 1
261 1.50 1.50 2.25 17.50 1
262" 2.50 2.50 6.25 23.75 IE
262 2.50 2.50 6.25 30.00 IE
263 2.50 2.50 6.25 36.25 1IE
264 2.50 2.50 6.25 42.50 IE
265 2.50 2.50 6.25 48.75 1E
266 2.50 2.50 6.25 55.00 IE
267 2.50 2.50 6.25 61.25 IE
268 2.50 2.50 6.25 67.50 LIE
272 1.50 1.50 2.25 69.75 1
342 1.50 1.50 225 72.00 1
385 1.50 1.50 2.25 74.25 I
389 1.50 1.50 2.25 76.50 1
386 1.50 1.50 2.25 78.15 1
390 1.50 1.50 2.25 81.00 1
39] 1.50 1.50 2.25 83.25 1
381 1.50 1.50 2.25 85.50 I
38y 1.50 1.50 2.25 87.75 I
271" 1.50 1.50 2.25 90.00 1
382 1.50 1.50 2.25 92.25 1
383 1.50 1.50 2.25 94.50 1
391" 1.50 1.50 2.25 96.75 1
247 2.50 2.50 6.25 103.00 IE
TOTAL ; 103.00|m’.




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

ll!ll:\lill“ IWVQ

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 391
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AAT.1.028 Retiro de tuberia existente UNIDAD: ML
LONGITUD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
M)
retire de tuberia 1,564.71
TOTAL = 156471 ¢/ M
TOTAL ACUMULADO= 1,564.71 M
TOTAL CONTRACTUAL= 18,085.00 M

{

ING. JOSEAN EL BLANCO

4
ING. CLAY SAMANIEGO

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015
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AALLO028 Retiro de tuberia existente

LONGITUD | LONGITUD OBSERVACIONES
NRO. POZO (m) ACUMULADA
175 177 68.64 68.64
177 176 57.84 126.48
177 178 92.56 219.04
200 195 33.56 252.60
195 179 39.50 292.10
200 200' 65.05 357.15
200" 201 61.00 418.15
201 202 65.51 483.66
202 203 64.60 548.26
203 193 111.44 659,70
195 194 118.05 771.75
194 193 120.60 898.35
193 192 i16.51 1,014.86
192 191 117.70 1,132.56
191 190 33.00 1,165.56
191 186 59.80 1,225.36
191 206 54.80 1,280.16
206 208 33.00 1,313.16
206 215 126.35 1,439.71
214 212 65.00 1,504.71
214 213 60.00 1,564.71
TOTAL : 1,564.71|M
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Cgetinle SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 392
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AALL029 Demolicién de pozos UNIDAD: U
!
CANT.
TIPO DE POZO OBSERVACIONES
o
I 28.00
/ =

TOTAL= 2800 U
TOTAL ACUMULADO= 2800 U
TOTAL CONTRACTUAL= 500.00 U

ING. CLAY/SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCAS .
tainca

—




AALL029 Demolicién de pozos

CANTIDAD ESTA
POZO CANTIDAD PLANILLA OBSERVACIONES
) (L3)]
173 1.00 1.00
175 1.00 1.00
176 1.00 1.00
177 1.00 1.00
175' 1.00 1.00
178 1.00 1.00
197 1.00 1.00
198 1.00 1.00
199 1.00 1.00
200 1.00 1.00
195 1.00 1.00
196 1.00 1.00
196' 1.00 1.00
200’ 1.00 1,00
201 1.00 1.00
194 1.00 1.00
202 1.00 1.00
203 1.00 1.00
193 1.00 1.00
192 1.00 1.00 B
191 1.00 1.00 7
136 1.00 1.00 -
206 1.00 1.00 -
204 1.00 1.00 -
211 1.00 1.00 e
212 1.00 1.00 <
214 1.00 1.00 <
213 1.00 1.00 -~
TOTAL 28.00 U




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORGIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 395
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS

AASS032 Sumidero de calzada incluye rejitla de hierro fundido mds cimarade  UNIDAD: U
recoleccidn

CANT.
DESCRIPCION OBSERVACIONES

SUMIDEROS PARA 44.00 Para esta planilla se esta planillando el 50% del total de cada sumidero, por
RECOLECCION EN CALZADA : cuanto en obra ese es el porcentaje de avance

TOTAL ACUMULADO = 44.00

L
TOTAL= 4400 U
U
TOTAL CONTRACTUAL= 1,102.00 U

ING. CLAYS #MANIEGO ING. JOSE ANGEL [BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A. I\QC OJ
E'..'.'I-::\C’S €
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AASS032 Sumidero de calzada incluye rejilla de hierro fundido mas cimara de recoleccion

R % ESTA CANTIDAD ESTA
SUMIDEROQ PLANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
() (U)
] 1.00 50% 0.50
) 1.00 50% 0.50
3 1.00 50% 0.50
4 1.00 50% 0.50
5 1.00 50% 0.50
6 1.00 50% 0.50
7 1.00 50% 0.50
8 1.00 50% 0.50
9 1.00 50% 0.50
10 1.00 50% 0.50
11 1.00 50% 0.50
12 1.00 50% 0.50
13 1.00 50% 0.50
14 1.00 50% 0.50
15 1.00 50% 0.50
16 1.00 50% 0.50
17 1.00 50% 0.50
18 1.00 50% 0.50
19 1.00 50% 0.50
20 1.00 50% 0.50
21 1.00 50% 0.50
22 1.00 50% 0,50
23 1.00 50% 0.50
24 1.00 50% 0.50
25 1.00 50% 0.50
26 1.00 50% 0.50
27 1.00 50% 0.50
28 1.00 50% 0.50
29 1.00 50% 0.50
30 1.00 50% 0.50
31 1.00 50% 0.50
32 1.00 50% 0.50
33 1.00 50% 0.50
34 1.00 50% 0.50
35 1.00 50% 0.50
36 1.00 50% 0.50
37 1.00 50% 0.50
38 1.00 50% 0.50
39 1.00 50% 0.50
40 1.00 50% 0.50
41 1.00 50% 0.50
12 1.00 50% 0.50
43 1.00 50% 0.50
“ . 100  50% } 950 | R
45 1.00 T 50% 0.50 o
46 1.00 50% 0.50
47 1.00 50% 0.50
48 1.00 50% 0.50
49 1.00 50% 0.50
50 1.00 50% 0.50
51 1.00 50% 0.50
52 1.00 50% 0.50
53 1.00 50% 0.50
54 1.00 50% 0.50




% ESTA | CANTIDAD ESTA
SUMIDERO | CANTIDAD | . ANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
(1)) (U)
55 1.00 50% 0.50
56 1.00 50% 0.50
57 1.00 50% 0.50
58 1.00 50% 0.50
59 1.00 50% 0.50
60 1.00 50% 0.50
61 1.00 50% 6.50
62 1.00 50% 0.50
63 1.00 50% 0.50
64 1.00 50% 0.50
&5 1.00 50% 0.50
66 1.00 50% 0.50
67 1.00 50% 0.50
68 1.00 50% 0.50
69 1.00 50% 0.50
70 1.00 50% 0.50
7 1.00 50% 0.50
72 1.00 50% 0.50
73 1.00 50% 0.50
74 1.00 50% 0.50
75 1.00 50% 0.50
76 1.00 50% 0.50
77 1.00 0% 0.50
78 1.00 50% 0.50
75 1.00 50% 0.50
80 1.00 50% 0.50
81 1.00 50% 0.50
82 1.00 50% 0.50
23 1.00 50% 0.50
84 1.00 50% 0.50
85 1.00 50% 0.50
%6 1.00 50% 0.50
87 1.00 50% 0.50
a8 1.00 0% 050 | ] -
TOTAL 44,00 U




MUNICIPIO DE LOJA
ONSORClO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

s URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: PERIODO: MAY /2016
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 397
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AALL03 Transporte de material UNIDAD: m3*km
YOL.*DIS.
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(a2 *kon)
Transporte de material 11,303.79
4
TOTAL= 11,303.79 ‘M3*km

TOTAL ACUMULADO = 11,901.90 M3*km
TOTAL CONTRACTUAL = 104,235.14 M3*km

|
ING. cm/ MANIEGO ING. JOSE ANGEEBLANCQ
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO L0JA 2015 INCA Sif’.E

E!’V Closy r’R'Jn.C.!"S
£ iNSEMERIA CIViy B f-‘



AALL034 Transporte de material

DISTANCIA NO
DISTANCIA DESDE| CONSIDERADA
CENTRO DE SECUN
VOLUMEN | craveap | esecimcacion [ pisTaNcia | vep | vorumen OBSERVACIONES
(m3) (kam) (lam) (km) (m3*km) |ACUMULADO
Liquidacién de volumen d erial
1329.13 095 0.50 0.45 598.11 SORI1 [ o e e
en el nibro 397 de la planill 02
132013 73 0.50 6.80 9,03808 | 903808 me:mmﬂ::iﬂ;:lm
Desalojo hacia cscombrera delrds del
1282.77 1.80 0.50 1.30 1,667.60 | 166760 |ogiccio Bomardo Valdivieso
TOTAL: 11,303.79 m**kam.

Nota: Los volumenes pueden ser comprobados de los rubros No.398 de la presente planilla y en la planilla 02
Se descuenta 500m en todas las distancias, de acuerdo a lo descrito en la especificacion técnica Transporte de material




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORC!O PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
o e URBANOQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 398
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AALLO35 Cargnda de material con maquinaria UNIDAD: m3
|
VOLUMEN VOLUMEN
VOLUMEN RELLENO
EXCAVACION COMPACTADO TOTAL OBSERVACIONES
() (3) M3)
132913 1320.13 En el rubro 398 de 1a planilia 02, este volumen se espeeilica que cs cargado para llevarlo hacia ja
=y e criba y reutilizario en el relleno posterior, por ¢llo cn esta planilla se hace la aclaracion que el
1329.13 1329.13 tistno volumen fite material inadecuado y por lo tanto fue cargado para llevarlo hacia la
- 5 4 escombrera en ef parque industrial
1896.80 0.00 1,896.80  |Este valor puede ser comprobado en el rubro 366 de la Planilia 02
2250.24 0.00 2250.24  |Este valor pucde ser comprobado en el rubro 367 de la Planilla 02
0.00 2370.77 -2,370.77 __|Este valor puede ser comprobado en el rubro 370 de la Planilla 02
316.30 0.00 316.30 Este valor puede ser comprobado en el rubro 366 de la presente planilla
72.78 0.00 72.78  |Este valor puede ser comprobado en ¢l rubro 367 de la presente planilla
0.00 518.97 __-518.97  Este valor puede ser comprobado en el rubro 370 de Ia presente planilla
363.61 /M-ta‘ial cargado que se descontard por cuanto en el rubro 398 de In planilta 02 ya se esta
e it cobrando 1a carpada de tods |a excavecion de zanja.
A
TOTAL 128277 M3
TOTAL ACUMULADO=  2611.50 M3
TOTAL CONTRACTUAL=  20847.03 M3

ING. CLAY SA‘& IEGD
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015
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AALLO035 Cargada de material con maquinaria

Volumen de material a descontar

P

RS OT0 LONGIIUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
268 267 58.60 1.83 0.85 9115 91.15 pare tubcria de 600 mm
267 266 52.65 1.83 0.85 81.90 173.05 para tuberia de 600 mm
266 265 58.90 1.83 0.85 91.62 264.67 para tuberia de 600 mm
265 264 33.40 193 096 1 9894 | 36361 | poratuberiade700mm
TOTAL : 363.61|m>.

Los valores pueden ser comprobados en el Rubro 367 de la planillz 02 y 1a aliuma corresponde a la suma de la cama de arena, el
diametro nominal de la tuberin y tos 10 em por encima def relieno con arena amarilla,




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONZRECI0 CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: MAY(Q/2016

CIVIL, S.A. RUBRO: 399
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
UNIDAD:; KM
RUGOI REPLANTEO Y NIVELACION PARA EJE DE ViA, BORDILLOS Y ACERAS
ARSCGISAS LONG. | LONG. OBSERVACIONES

DESDE HASTA M) (KM)

0+050.00 14270.00 1,220.00 | 1.2200 Av. Emiliano Ortega

0--000.00 0+032.97 32.97 0.0330 Colén

0+000.00 0+148.23 14823 | 0.1482 24 de Mayo

0+000.00 0+057.50 57.50 0.0575 1. A. Eguigurcn

0+000.00 0+037.75 37.75 0.0378 Rocafuerte

0+000.00 0+073.45 73.45 0.0735 Miguel Riofrio

0+000.00 0+121.14 121.14 | 0.1211 Azuay

0+000.00 0+480.37 480.37 0.4804 Av.Macara entre Calle Lourdes y Calle Rocafuerte

0+000.00 0+164.34 164.54 0.1645 Calle S/N estacionamiento estadio

0+000.00 0-+036.00 36.00 0.0360 | . Calle S/N desde Lourdes hasta E. Ortega
A
TOTAL = 237/ KM
TOTAL ACUMULADO= 237 KM
TOTAL CONTRACTUAL= 2561 KM
/ ?
NG, CMN‘EEGD ING. JOSE AN(’EL BLANCO
SUP ENTE FISCALIZAGJON
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.
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MUNICIPIO DE LOJA

Off_gggfi PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE PEL CASCO URBANG

CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CTVIL, S.A. PERIODO: MAY 02016
RUBRO: 400
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU002 Recuperaddn de hormigén asfiltico con fresadora UNIDAD: m3
LG, YOLUMEN
ABSCUAS OHSERVACIONES
| DESDE HASTA ™ o)
0+000.00 0+262.02 262.02 220.86 \MATILDE HIDALGO ENTRE LOURDES Y AV. EMILIANO ORTEGA
0+000.00 0+057.62 5762 | 54.05 J. EGAS ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MATILDE HIDALGO
M. CANIZARES ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA
0+000.00 0+)3731 3731 34.40 YMATILDEHIDALGO ]
0+180.00 0+230.00 50.00 4642 |LOURDES ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
01000.00 01054.31 5431 2450 |MERCADILLO ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
0+126.87 0+177.97 51.10 23.58 AZUAY ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
0+00).00 0+25494 | 254.94 191.09 GONZANAMA ENTRE AV. UNIVERSITARIA Y AV. EDUARDO KIGMAN
0+000.00 0+386.85 386.85 21924 |AV. UNIVERSITARIA ENTRE CHILE Y CELICA
0+050.00 0+110.00 £0.00 5570 gxkgl\élll’UANO ORTEGA ENTRE INTERSECCION CON MATILDE HIDALGO HASTA LA
04256.46 047102 | 21456 71.87 MACARA ENTRE AZUAY Y LOURDES
| &
TOTAL= 941.71 M3
TOTAL ACUMULADO= 2,513.04 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 2500862 M3

ms.?‘v ANIEGO
SUAERINFENDENTE

'CONSORCIO LQJA 2015

ING. 105E ANGEL BLANCO
FISCALIZACIO)
INCAS.A,
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SERNISITIS Y PRO\’ECIOSJ

‘::05 GEHERIA CIVIL, S.A




RU002 Recuperacién de hormigén asfiltico con fresadora
MATILDE HIDALGO ENTRE LOURDES Y AV. EMILIANO

ABSCISAS 0+000.08 - 0426202 ORTEGA
[ ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ESPESOR AREA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m) (m) (m2) (m3) | ACUMULADO
0+000.00 13.98 0.100 1.40
0+005.42 542 951 0.100 0.95 6.37 6.37
0+010.00 4.58 8.91 0.100 0.89 422 10.59
0+020.00 10.00 8.90 0.100 0.89 8.91 19.50
(H030.00 10.00 8.95 0.100 0.50 8.93 2843
0+040.00 10.00 9,04 0.100 0.50 9.00 3743
0+050.00 10.00 8.93 0.100 0.89 8.99 46.42
0-+060.00 10.00 897 0.100 0.50 8.5 5537
H070.00 10.00 8.84 0.100 (.88 8.91 64,28
(0-080.00 10.00 893 0.100 0.89 8.89 7317
4050.00 10.00 884 0.100 0.88 8.89 82.06
0+095.00 5.00 9.00 0.100 0.90 4.46 86.52
0+104.00 500 8.64 0.100 0.86 4.41 90.93
0+110.00 10.00 8.64 0.100 0.86 8.64 99.57
0+120.00 10.00 9.03 0.100 0.90 8.84 108.41
0-+130.00 10.00 925 0.100 0.93 9.14 117.55
0+140.00 10,00 8.82 0.100 0.88 9.04 126,59
0+150.00 10.00. 8.67 0.100 0.87 8.75 135.34
0+160.00 10.00 8.64 0.100 0.86 8.66 144.00
0+170.00 10.00 892 0.100 0,89 8.78 152.78
0+180.00 10.00 892 0.100 0,89 8.92 161.70
0+190.00 10.00 8.89 0.100 0.89 8.91 17061
0+200.00 10.00 884 0.100 0,88 887 179.48
0+210.00 10.00 9,06 0.100 0.91 8.95 188.43
0+220.00 10.00 8.96 0.100 0.90 9.01 197.44
0+230.00 10.00 8.80 0.100 0.88 8.88 20632
0+240.00 10.00 8.69 0.100 0,87 875 21507
0+250.00 10.00 8.63 0.100 0.86 8.66 22373
0+256.63 6.63 1477 0.100 1.48 7.6 231.49
0+260.00 337 978 0.100 0.98 4.14 235.63
0+262.02 2.02 0.00 0.100 0.00 0.99 236.62
DESCUENTO AREA CORTADA A MAQUINA
-262.62 0.60 0.100 -15.76 22086
TOTAL: 220,86 m’*.
J. EGAS ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MATILDE
ABSCISAS 0+000.00 -  0+057.62 HIDALGO
ABSCISAS | LONGLIUD | ANCHO ESPESOR AREA | VOLUMEN] VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m2) m3)  JAcumuLabe!
0-+000.00 1861 0.100 1.86
0+002.62 2.62 1061 0.100 1.06 383 3.83
0+010.00 738 902 0.100 0.90 7.24 11.07
0-+020.00 10.00 9,01 0.100 0.90 902 20.09
0+030.00 10.00 9.04 0.100 0.90 903 2912
0-+H040.00 10.00 911 0.100 0.51 9,08 38.20
0-+050.00 10.00 911 0.100 0.9] 9.12 47.32
0+053.71 371 12.38 0.100 1.24 3,99 51.31
0+057.62 391 19,32 0,100 1.93 6.20 57.51
DESCUENTO AREA CORTADA A MAQUINA
-57.62 0.60 0.100 3.46 54.05
TOTAL: 54.05 .
M. CANIZARES ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y
ABSCISAS 0+000.00 - 0403731 MATILDE HIDALGO
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ESPESOR AREA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m2) (m3)  |ACUMULADO
0+000.00 19.33 0.100 1.93
0+003.93 3,93 10.05 0.100 1.01 577 577
0-+006.44 2.51 8.86 0.100 0.89 2.37 8.14
0+010.00 3.56 8.89 0.100 0.89 3.6 11.30




0+020.00 10.00 8.90 0.100 0.89 8.90 20.20
0+030.00 10.00 8.80 0.100 0.88 8.85 29.05
0-+033.54 3.54 9.26 0.100 0.93 3.20 32,25
0+035.49 1.95 10.66 0.100 1.07 1.94 34.19
0+H037.31 1.82 1761 0.100 1.76 245 36.64
DESCUENTO AREA CORTADA A MAQUINA
-37.31 060 0.100 2.24 34.40
TOTAL: 34.40 m
ABSCISAS 9+180.00 -  0+230.00 LOURDES ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) {m) (m2) (m3) | ACUMULADO
0+180.00 11.08 0.100 111
0+184.67 4,67 934 0.100 0.93 497 4.77
0+190.00 533 9.18 0.100 0.92 4.94 9.71
0+200.00 10.00 9.14 0.160 0.91 9.16 18.87
0+210.00 10.00 9.10 0.100 0.91 9.12 27.99
0+220.00 10.00 903 0.100 0.90 9.07 37.06
0+230.00 10.00 9,69 0.100 0.97 5.36 46.42
TOTAL: 46.42 n?.
ABSCISAS 0+000.00-  0+054.31 MERCADILLO ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
ADBSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA YOLUMEN | VOLUMEN ORBSERVACIONES
{m) (m) (m) {m2) {m3) | ACUMULADO
0+000.00 16.40 0.050 0.82
0+002.48 2.48 977 0.050 0.49 1.62 1.62
0+010.00 1.52 9.20 0.050 0.46 3.57 5.19
0+020.00 10.00 9.17 0.050 0.46 4.59 9.78
0+030.00 10.00 9.15 0.050 0.46 4.58 14.36
0+040.00 10.00 9.13 0.050 0.46 4.57 18.93
0+050.00 10.00 943 0.050 047 4.64 23.57
0+052.68 2.68 11.52 0.050 0.58 1.40 24.97
0+054.31 1.63 16.96 0.050 0.85 1.16 26.13
| DESCUENTQ AREA CORTADA A MAQUINA
-54.31 0.60 0.050 -163 24 50
TOTAL: 24.50 m*
ABSCISAS 0+126.87- 0417797 AZUAY ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) {m2) (m3) ACUMULADO
0+126.87 8.98 0.050 0.45
0+130.00 313 9.00 0.050 0.45 1.41 1.41
0+140.00 10.00 9.01 0.050 045 4.50 5.91
0+150.00 10.00 9.03 0.050 0.45 4.51 10.42
0+160.00 10.00 9.06 0.050 0.45 4.52 14.94
0+170.00 10.00 904 0050 0.45 4.53 947 4
0+175.47 547 9.64 0.050 0.48 255 22,02
0+177.97 2.50 15.28 0.050 0.76 1.56 2358
TOTAL: 23.58 m>.
GONZANAMA ENTRE AV. UNIVERSITARIA Y AV,
ABSCISAS 04+000.00 -  04254.94 EDUARDO KIGMAN
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR PROM. AREA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) {m2) (m3) ACUMULADO
0+000.00 1837 0.080 147
0+003.95 3.95 10.01 0.080 0.80 4.48 4.48
0+010.00 6.05 9.08 0.080 0.73 4,62 9.10
0+020.00 10.00 9.18 0.080 0.73 7.30 16.40
0+030.00 10.00 929 0.080 0.74 7.3% 23.79
0+040.00 10.00 9.39 0.080 0.75 7.47 31.26
0+050.00 10.00 924 0.080 0.74 7.45 1871
0+060.00 10.00 9.09 0.080 0.73 733 46.04
0+070.00 10.00 9,12 0.080 0.73 7.28 5332




0-H)80.00 10.00 9.16 0.080 0.73 7.31 60.63
0+090.00 10.00 9.18 0.080 0.73 7.34 61.97
0+100.00 10.00 9.22 0.080 0.74 7.36 75.33
0+110.00 10.00 9.25 0.080 0.74 7.39 8272
0+120.00 10.00 9.28 0.080 0.74 7.41 90.13
0+130.00 10.00 9.27 0.080 0.74 7.42 97.55
0+140.00 10.00 9.38 0.080 0.75 7.46 105.01
0+150.00 10.00 825 0,080 0.74 7.45 112.46
0-+160.00 10.60 922 0.080 0.74 7.39 119.85
0+170.00 10.00 9.25 0080 0.74 7.39 127.24
0+180.00 16.00 9.29 0.080 0.74 7.42 134.66
0-+190.00 10.00 933 0,080 0.75 7.45 142.11
0+200.00 10.00 9.32 0.080 0.75 7.46 149.57
0+210.00 10.00 9.29 0.080 0.74 7.44 157.01
0+220.00 10.00 9.23 0.080 0.74 7.41 164.42
(+230.00 10.00 321 0.080 0.74 7.38 171.80
(+240.00 10.00 9.25 0.080 0.74 7.39 179.19
0+250.00 10.00 9.31 0.080 0.74 7.42 186.61
0+2353.69 3.69 11.55 0.080 0.92 3.08 189.69
0+254.94 1.25 16.42 0.080 1.31 1.40 191.09
TOTAL: 191.09 m*
ABSCISAS H000.00 - 38685 AV. UNIVERSITARIA ENTRE CHILE Y CELICA
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROM. AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBRSERVACIONES
{m) {m) (m) (m2) (m3) ACUMULADO,
0-H000.00 2001 0.050 100
0+002.28 228 13.28 0.050 0.66 1.50 1.90
0-+010.00 792 11.18 0.050 0.56 4.72 6.62
0+020.00 j0.00 1113 0.050 0.56 5.58 1220
0+030.00 10.00 11.10 0.050 0.56 5.56 11.76
0-+040.00 10.00 11.10 0.050 0.56 5.55 23.31
0+050.00 10.00 11.09 0.050 0.55 5.55 28.86
0-+060.00 10.00 1110 0.050 0.56 5.55 3441
0-+H070.00 10,00 1110 0.050 0.56 5.55 39.96
0+080.00 10.00 11.10 0.050 0.56 5.55 45.51
0+090.00 10.00 1L.14 0.030 0.56 5.56 51.07
0+100.00 10.00 1115 0.050 0.56 557 56.64
0+110.00 10.00 11.17 0.050 0.56 5.58 62.22
0+120.00 10.00 1115 0.050 0.56 5.58 67.80
0+130.00 10.00 1118 0.050 0.56 5.58 73.38
0+140.00 10.00 1111 0.050 0.56 5.57 78.95
0+150.00 10.00 11.12 0.050 0.56 5.56 §4.51
0+160.00 10.00 1113 0.050 0.56 5.56 90.07
0+170.00 10.00 11.12 0.050 0.56 5.56 95.63
0+180.00 10.00 1111 0.050 0.56 5.56 101.19
0+190.00 10.00 11.11 0.050 0.56 5.56 106.75
0+200.00 10.00 11.09 0.050 0.55 5.55 112.30
0+210.00 10.00 11.16 0.050 0.56 5.56 117.86
0+220.00 10.00 11.20 0.050 0.56 5.59 123.45
(H+230.00 10.00 11.13 0.050 0.56 5.58 129.03
0+240.00 10.00 11.20 0.050 0.56 5.58 134.61
0+250.00 10.00 11.16 0.050 0.56 5.59 140.20
0+260.00 10.00 1111 0.050 0.56 557 145.77
0+270.00 10.00 11.15 0.050 0.56 5.57 151.34
0+280.00 10.00 11.59 0.050 0.58 5.69 157.03
0+250.00 10.00 11.17 0.050 0356 5.69 162.12
+300.00 10.00 11.13 0.050 0.56 3.58 168.30
G+310.00 10.00 11.56 0.050 0.58 5.67 173.97
0+320.00 10.00 11.60 0.050 0.58 3.79 179.76
0+330.00 10.00 11.52 0.050 0.58 3.78 185.54
0+340.00 10.00 11.13 0.050 0.56 5.66 191.20
0+350.00 10.00 11.13 0.050 0.56 5.57 196.77
0+360.00 10.00 11.11 0.050 0.56 5.56 202.33
G+370.00 10.00 11.13 0.050 0.56 5.56 207.5%
0+380.00 10,00 11.06 0.050 0.35 5.55 213.44
0+384.67 4.67 18,84 0.050 0.94 3.49 216.93
0+386.85 218 2357 0.050 118 231 219.24
TOTAL: 219.24 .




AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE INTERSECCION CON

ABSCISAS 0+050.00 - (+110.00 MATILDE HIDALGO HASTA LA CARCEL

ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
0-+050.00 20.24 0.050 1.0
0H060.00 10.00 1891 0.050 0.95 9.79 9.79
0:4070.00 10.00 17.66 0.050 0.88 9.14 18.93
0+4080.00 10.00 16.58 0.050 0.83 8.56 27.49
0-+090.00 10.00 16.17 0.030 0.81 8.19 3568
0+100.00 10.00 19.51 0.050 0.98 8.92 44.60
0+110.00 10.00 24.87 0.050 1.24 11.10 55.70
TOTAL: 55.70 m’.

ABSCISAS 04256.46-  0+470.02 MACARA ENTRE AZUAY Y LOURDES

ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) {m2) (m3) __lacumuLapo

0+256.46 §.24 0.050 0.41
-260.00 3.54 B.18 0.050 0.41 1.45 1.45
0+270.00 10.00 8.19 0.050 0.41 4.09 5.54
0+280.00 10.00 B.16 0.030 0.41 4.09 9.63
04290.00 10.00 8.17 0.050 0.41 4.08 1371
04300.00 10.00 8.2 0.050 0.41 4.10 17.81
0+310.00 10.00 8.14 0.050 0.41 4.09 21.50
0+320.00 10.00 8.09 0.050 0.40 4.06 25.96
04330.00 10.00 $.09 0.050 0.40 4.05 30.01
04340.00 10.00 8.06 0.050 040 4.04 3405
04350.00 10.00 8.04 0.050 0.40 4.03 38.08
0-+360.00 10.00 8.08 0.050 0.40 4.03 42.11
0+370.00 10.00 8.10 0.050 041 4.03 46.16
0+380.00 10.00 8.03 0.050 0.40 4.03 50.19
039000 10.00 8.00 0.050 0.40 4.01 54.20
0-+400.00 10.00 8.02 0.050 0.40 4.01 58.21
0+410.00 10.00 7.97 0.050 0.40 4.00 62.21
0-+420.00 10.00 7.94 0.050 0.40 3.98 66.19
0+430.00 10.00 7.96 00350 0.40 3.98 70.17
0+440.00 10.00 797 0.050 040 3.98 74.15
0+450.00 10.00 7.95 0050 0.40 3.98 78.13
0+460.78 10.73 7.96 0.050 0.40 4.29 82.42
0+466.50 572 9.14 0.050 046 245 84.87
0+471.02 4.52 18.19 0.050 091 3.09 87.96

DESCUENTO AREA CORTADA A MAQUINA

214.56 1.50 0.050 -16.09 71.87
TOTAL: 7L.87 m?,

ALTURA DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN CALLE GONZANAMA
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MUNICIPIO DE LOJA

0_':?9;3‘0 PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
- CASCG URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCHY 1.OJA 2M5 PLANILLA:3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, SA. PERIODO: MAYOR2016
RUBRO: 402
CAPITHLO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RUG{M Excavacién s mdquine sin clasificar UNIDAD: m3
ABSCISAS LONG. YOLUMEN OBSERVACH
DESDE HASTA (=) o)
O+000,06 0+262.02 262.02 879.15 MATILDE HIDALGO ENTRE LOURDES Y AV. EMILIANO ORTEGA
0+300.00 0+057.62 37,62 21099 J. EGAS ENTRE AV, EMILIANO ORTEGA Y MATILDE HIDALGO
(+000.00 0+037.31 3731 137.80 M.C ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MATILDE HIDALGO
0+180.00 0+230.00 30.00 177.74 LOURDES ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
0+000.00 0+054.31 5431 191,45 MERCADILLO ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
0+12687 | 0+17797 | 5LI0 161.27___ |AZUAY ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
0-+300.00 01+254.94 254.94 836.11 GONZANAMA ENTRE AV. UNIVERSITARIA Y AV. EDUARDO KIGMAN
0+000.00 0+386.85 JB86.85 2,411.45 AV. UNIVERSITARIA ENTRE CHILE Y CELICA
AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE INTERSECCION CON MATILDE HIDALGO
50.00 0+110.00 X
040 1 eo.00 43222 HASTA LA CARCEL
0+256.46 0+471.02 214.56 671.96 MACARA ENTRE AZUAY Y LOURDES
EXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO EN AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE
U+106.00 0+160,00 60,00 639.19 LEGAS ¥ MATILDE BIDALGO
- EXCAVACION DE MATERIAL INADECUADOC EN MATILDE HIDALGO ENTRE
( 0+127.61 0+1%0.00 62.39 258.55 / JLEGAS Y AV, EMITTANO ORTEGA
/7
TOTAL = 7,027.88 M3
TOTAL ACUMULADO~ 16211.72 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 12163136 M3
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RU004 Excavacién o miquing sin clasificar

MATILDE HIDALGO ENTRE LOURDES Y AV, EMILIANO

ABSCISAS 0+000.00 - 0+262.02 ORTEGA
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN [ VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) (m2?) (m3) ACUMULADO
0+000.00 13.598 0.365 5.10
0+005.42 542 9.51 0.365 347 23.24 23.24
0+010.00 4.58 8.91 0.365 3.25 15.40 3864
0+020.00 10.00 8.90 0.365 3.25 32.50 71,14
0+030.00 10.00 8.95 0.365 3.27 32,58 103.72
0+040.00 10.00 9.04 0.365 3.30 32.83 136.55
0+050.00 10.00 8.93 0.365 3.26 32.80 169.35
0+060.00 10.00 8.97 0.365 3.27 32.67 202.02
0+070.00 10.00 3.84 0.365 3.23 32.50 234.52
0+080.00 10.00 8.93 0.365 3.26 32.43 266.95
0+250.00 10.00 884 0.365 3.23 32.43 299,38
0+393.00 5.00 9.00 0.365 329 16.28 315.66
0+100.00 5.00 B.64 0.365 3.15 16.10 331.76
0+130.00 10.00 8.64 0.365 3.15 31.54 363.30
0+120.00 10.00 9.03 0.365 3.30 32.25 395.55
0+130.00 10.00 9.25 0.365 338 33.36 428.91
0+140.00 10.00 8.82 0.365 322 32.98 461.89
0+150.00 10.00 8.67 0.365 3116 31.92 4531 81
0+160.00 10.00 8.64 0.365 315 31.59 525.40
0+170.00 10.00 8.92 0.365 3.26 32.05 557.45
0+180.00 10.00 8.92 0.365 3.26 32.56 590.01
0+150.00 10.00 8.89 0.365 3.24 32.50 622.51
0+200.00 10.00 8.84 0.365 3.23 32.36 654.87
0+210.00 10.00 9.06 0.365 3.31 32.67 687.54
H220.00 10.00 8.96 0.365 327 32.8% 720.43
0+230.00 10.00 3.80 0.365 321 32.41 752.84
0+240.00 10.00 8.69 0.365 317 31.92 784.76
0+4+250.00 10.00 8.63 0.365 3.15 31.61 816.37
04256,63 6.63 14.77 0.365 5.39 28.31 844.68
0+260.00 3.37 9.78 0.365 3.57 15.10 859.78
0+262,02 2.02 0.00 0.365 0.00 3.61 863.39
AUMENTO AREA CORTADA A MAQUINA
262.62 0.60 0.100 15.76 879.15
TOTAL: §79.15 [m3
Nota: Estructura granular comprende Jas capas de Base y Sub-base
ABSCISAS MHHDA00 - MHD57.62 J. EGAS ENTRE AY. EMILIANO ORTEGA Y MATILDE
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m) (m) (m2) (m3) ACUMULADO
0+000.00 18.61 0.361 6.72
0+002.62 2.62 10.61 0.361 383 13.82 13.82
0+010.00 7.38 9.02 0.361 326 26.15 39.97
0+020.00 10.00 9.01 0.361 3.25 32.54 72.51
0+030.00 10.00 9.04 0.361 3.26 32.58 105.09
0+040.00 10.00 9.11 0.361 3.29 32.76 137.85
0+050.00 10.00 9.32 Q.361 329 32.91 170.76
0+033.71 3.7 12.38 0.361 4.47 14.40 185.16
0+H)57.62 3.91 19.32 0.361 6.97 22.37 207.53
AUMENTO AREA CORTADA A MAQUINA
I me [ oe0 T oioe | [ 346 | 21089 | I
TOTAL: 210.99 m®,
ABSCISAS 0+000.00 - H037.31 M. CANIZARES ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) (m2) 3} |ACUMULADO
0+000.00 19.33 0.370 7.15
0+003.93 393 10.05 0.370 3.72 21.36 21.36
0+006.44 2.51 8.86 0.370 3.28 B.78 30.14
0H+010.00 3.56 8.89 0.370 3.29 11.69 41.83
0+020.00 10.00 8.90 0.370 3.29 32.91 74.74
0+030.00 10.00 8.80 0.370 126 32.75 107.49
0+033.54 3.54 9.26 0.370 3.43 11.83 1159.32




0+035.49 1.95 10.66 0.370 3.94 7.19 126.51
0+037.31 1.82 17.61 0.370 6.52 9.05 135.56
DESCUENTO AREA CORTADA A MAQUINA
37.31 0.60 0.100 2.24 137.80
TOTAL: 137.80 m>
ABSCISAS 0+180.00 -  $+230.00 LOURDES ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
(m) (m) m | {m2) {m3) ACUMULADO
O-+180.00 11.08 0.383 4.24
0+184.67 4.67 9.34 0.383 3.58 18.26 18.26
0-+190.00 5.33 9.i8 0.383 3.52 18.50 37.16
0+200.00 10.00 9.4 0.383 350 35.08 72.24
0+210.00 10.00 9.10 0.383 3.49 34.93 107.17
0+220.00 10.00 9.03 0.383 3.46 34.72 141.89
0+230.00 10.00 9.69 0.383 i 35.85 177.74
TOTAL: 177.74 m>
ABSCISAS 0+000.00 - 0+054.31 MERCADILLO ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m2) (m3) ACUMULADO
0+000.00 16.40 0.360 5.90
0+002.48 2.48 9.77 0.360 3.52 11.68 11.68
0+010.00 7.52 9.20 0.360 3.31 25.68 37.36
0+020.00 10.00 9.17 0.360 3.30 33.07 70.43
0+030,00 10.00 9.15 0.360 3.29 32.98 103.41
(+040.00 10.00 9.13 0.360 3.29 32.50 136.31
0+050.00 10.00 9.43 0.360 3.39 3.4 169.72
0+052.68 2.68 11.52 0.360 4.15 10.11 179.83
040543t 1.63 16.96 0.360 6.11 8.36 188.19
AUMENTO AREA CORTADA A MAQUINA
54.31 0.60 0.100 3.26 191.45
TOTAL: 191.45 m*.
ABSCISAS 0+126.87-  H177.97 AZUAY ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIGNES
() (m) {m) {m2) (n3) ACUMULADO
0+126.87 8.98 0.342 3107
0+130.00 3.13 9.00 0.342 3.08 9.62 9.62
0+140.00 10.00 9.01 0.342 3.08 30.80 40.42
0+15000 | 1000 9.03 0.342 3.09 3085 K
0+160.00 | 30.00 9,06 0.342 310 30.93 102.20
0+170.00 10.00 9.04 0.342 3.09 30.95 133.15
0+175.47 5.47 9.64 0.342 3.30 17.47 150.62
0+177.97 2.50 15.28 0.342 5.23 10.65 161.27
TOTAL: 161.27 m>
GONZANAMA ENTRE AV. UNIVERSITARIA Y AV.
ABSCISAS 04+000.00 -  0+254.94 EDUARDO KIGMAN
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN{ VOLUMEN OBSERVACIONES
{m} {m) (m) (m2) (m3) ACUMULADO
0+000.00 18.37 0.350 6.43
0+003.95 3.95 10.01 0.350 3.50 19.62 19.62
0+010.00 6.05 9.08 0.350 118 20.21 39.83
0+020.00 10.00 9,18 0.350 321 31.96 71.79
0+030.00 10.00 9.29 0.350 3.25 32,32 104.11
04+040.00 10.00 9.39 0.350 3.29 3269 136.80
0+050.00 10.00 9.24 0.350 123 32.60 169.40
0+060.00 10.00 9.09 0.350 318 32.08 201.48
0+070.00 10.00 9.12 0.350 3.19 31.87 233.35
0+080.00 10.00 9.16 0.350 3.21 31.99 265.34
0-+090.00 10.00 9,18 0,350 3.21 32.10 297.44
0+100.00 10.00 9.22 0,350 3.23 32.20 329.64
0+110.00 10.00 9.25 0.350 3.24 32.32 361.96
0+120.00 10.00 9.28 0.350 3.25 32.43 3594.39
0+130.00 10.00 9.27 0.350 3.24 32.46 426.85 i
0+140.00 10.00 9,38 0.350 328 32.64 459.49




0+150.00 10.00 9.25 0.350 3.24 32.60 492.09
0+160.00 10.00 9.22 0.350 3.23 3232 524.41
0+170.00 10.00 9.25 0.350 3.24 32.32 556.73
0+180.00 10.00 9.29 0.350 3.25 32.45 589.18
0+190.00 10.00 9.33 0.350 327 32.59 621.77
0+200.00 10.00 9.32 0.350 326 32.64 65441
0+210.00 10.00 9.29 0.350 335 32.57 686.98
0+220.00 10.00 9.23 0.350 323 32.41 719.39
0+230.00 10.00 9.23 0.350 3.23 3231 751.70
0+240.00 10.00 .25 0.350 3.24 32.34 784.04
0+250.00 10.00 31 0.350 3.26 32.48 816.52
0+253.69 3.69 11.55 0.350 4.04 13.47 829.99
0+254.94 1.25 16.42 0.350 575 6.12 836.11
TOTAL: 836.11 m.
ABSCISAS 0+000.00 -  0+386.85 AV, UNIVERSITARIA ENTRE CHILE Y CELICA
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ALTURA AREA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m2) m3) | ACUMULABO
0+000.00 20.01 0.550 11.01
0+002.28 228 13.28 0.550 7.30 20.87 20,87
0+010.00 772 11.18 0.550 615 51.93 72.80
0+020.00 10.00 11.13 0.550 612 61.35 134.15
0+030.00 10.00 11.10 0.550 6.11 61.13 195.28
0+040.00 10.00 11.10 0.550 611 61.05 25633
0+050.00 10.00 11.00 0.550 6.10 61.02 317.35
0+060.00 10.00 11.10 0.550 6.11 61.02 37837
0+070.00 10.00 11.10 0.550 6.11 61.05 439.42
0+080.00 10.00 11.10 0.550 6.11 61.05 500.47
0+050.00 10.00 11.14 0.550 6.13 61.16 561.63
G100.00 10.00 11.15 0550 6.13 61.30 622.93
0+110.00 10.00 11.17 0.550 6.14 61.38 684.31
0+120.00 10.00 11.15 0.550 6.13 61.38 745,69
G+130.00 10.00 11.18 0.550 6.15 61.41 807.10
0+140.00 10.00 1111 0.550 6.11 61.30 868.40
0+150.00 10.00 11.12 0.550 6.12 61.13 92953
0+160.00 10.00 11.13 0.550 6.12 61.19 990.72
0+170.00 10.00 11.12 0.550 6.12 61.19 1,051.51
0+180.00 10.00 1111 0.550 6.11 61.13 1,113.04
0+190.00 10.00 11.11 0.550 6.11 6111 1,174.15
04200.00 10.00 11.09 0.550 6.10 61.05 1,235.20
0+210.00 10.00 11.16 0.550 6.14 61.15 1,296.39
0+220.00 10.00 11.20 0.550 6.16 61.49 1,357.88
0+230.00 10.00 11.13 0.550 6.12 61.41 1,419.29
0+240.00 10.00 11.20 0.550 6.16 61.41 1,480.70 -
0+250.00 10.00 11.16 0.550 6.14 61.49 1,542.19
0+260.00 10.00 11.11 0.550 6.11 61.24 1,603.43
0+270.00 10.00 11.15 0.550 6.13 61.22 1,664.65
04280.00 10.00 11.59 0.550 6.37 62.54 1,727.19
0+290.00 10.00 11.17 0.550 6.14 62.59 1,789.78
0+300.00 10.00 11.13 0.550 6.12 61.33 1,851.11
0+310.00 10.00 11.56 0.550 6.36 62.40 1,913.5]
0432000 10.00 11.60 0.550 6.38 63.69 1,977.20
0+330.00 10.00 11.52 0.550 6.34 63.58 2,040.78
04340.00 10.00 11.13 0.550 6.12 62.29 2,103.07
04350.00 10.00 11.13 0.550 6.12 61.22 2,164.29
0+360.00 10.00 11.11 0.550 6.11 61.16 2,22545
0+370.00 10.00 11.13 0.550 6.12 61.16 228661
04380.00 10.00 11.06 0.550 6.08 61.02 2,347.63
0+384.67 4.67 1884 0.550 1036 38.40 2,386.03
04386 85 218 3357 0.550 12.96 2542 2,411.45
TOTAL: 2,411.45 or.
AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE INTERSECCION CON
ABSCISAS 0+050.00 -  0+110.00 MATILDE HIDALGO HASTA LA CARCEL
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHG | ALTURA AREA | VOLUMEN]| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) {m2) (m3) | ACUMULADO]
0+050.00 20.24 0.406 8.22
0+060.00 10.00 18.91 0.406 7.68 79.47 79.47
0+070.00 10.00 17.66 0.406 7.17 74.24 153.71
0+080.00 10.00 16.58 0.406 6.73 69.51 223.32
0+090.00 10.00 16.17 0.406 6.57 66.48 289.70




0+100.00 10.00 19.51 0.406 7.92 72.43 362.13
0+110.00 10.00 24.87 0.406 10.10 90.09 45222
TOTAL: 452.22 m®.
ABSCISAS 0+256.46 - 0447102 MACARA ENTRE AZUAY Y LOURDES
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN | YOLUMEN OBRSERVACIONES
{m) {m) (m) {m2) {m3) ACUMULADO|
0+256.46 824 0.373 3.07
0+260.00 3.54 8.i8 0.373 3.05 10.84 10.84
0+270.00 10.00 8.19 0.373 3.05 30.53 41.37
0+280.00 10.00 8.16 0.373 3.04 30.49 71.86
0+290.00 10.00 8.17 0.373 3.05 30.46 102.32
0+300.00 10.00 8.21 0.373 3.06 30.55 132.87
0+310.00 10.00 8.14 0.373 3.04 30.49 163.36
0+320.00 10.00 8.09 0.373 3.02 30.27 193.63
0+330.00 10.00 8.09 0.373 3.02 30.18 273 81
0+340.00 10.00 8.05 0.373 3.01 30.12 253.93
0+350.00 10.00 8.04 0.373 3.00 30.03 283.96
0+360.00 10.00 8.08 0.373 301 30.06 314.02
0+370.00 10.00 8.10 0.373 302 30.18 344.20
0+380.00 10.00 8.03 0.373 3.00 30.08 374.28
0+390.00 10.00 8.00 0.373 2.98 29.90 404.18
0+400.00 10.00 8.02 0.373 2.99 29.88 434.06
0+410.00 10.00 1.97 0.373 2.97 29.82 463.88
0+420.00 10.00 7.94 0.373 2.96 29.67 493.55
0+430.00 10.00 7.96 0.373 297 29.65 523.20
0+440.00 10.00 7.97 0.373 2.97 29.71 552.51
0+450.00 10.00 7.95 0.373 297 29.69 582.60
0+460.78 10.78 7.96 0.373 2.97 31.99 614.59
0+466.50 5.72 5.14 0.373 341 18.24 632.83
0+471.02 4.52 18.19 0.373 6.78 23.04 655.87
AUMENTO AREA CORTADA A MAQUINA
214.56 1.50 0.050 16.09 671.96
TOTAL: 671,96 m".
EXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO EN AV.
EMILIANO ORTEGA ENTRE J.LEGAS Y MATILDE
ABSCISAS 6+100.00 -  0+160.00 HIDALGO
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ALTURA AREA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) {m) (m2) m3) |AcUMULADO
0+100.00 11.36 0.652 7.41
0+110.00 10.00 11.38 0.652 742 74.13 74.13
0+120.00 10.00 12.57 0.652 8.20 78.08 15221
0+130.00 10.00 11.83 0.652 7.71 79.54 231.75
0+140.00 10.00 11.31 0.652 7.37 75.44 307.19
0+150.00 10.00 10.90 0.652 7.11 72.40 379.59
0+160.00 10.00 10.78 0.652 7.03 70.68 45027
0+170.00 10.00 10.02 0.652 6.53 67.81 518.08
0+180.00 10.00 9.04 0.652 5.89 62.14 580.22
0+190.00 10.00 9.05 0.652 5.90 58,97 639.19
TOTAL: 639.19 m’.
EXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO EN
ABSCISAS 0+127.61 -  0+190.00 MATILDE HIDALGO ENTRE JEGAS Y AV. EMILIANO
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m) {m) {m2) {m3) ACUMULADO|
0+127.61 6.62 0.273 1.81
0+140.00 12.39 7.20 0.273 1.97 2337 23.37
0+150.00 10.00 7.23 0.273 1.97 19.70 43.07
0+160.00 10.00 6.77 0.273 1.85 19.11 62.18
0+170.00 10.00 6.96 0.273 1.90 18.74 80.92
0+1B0.00 10.00 7.25 0.273 1.98 19.40 100.32
0+190.00 10.00 741 0.273 2.02 20.01 120.33
0+200.00 10.00 7.18 0.273 1.96 19.92 140.25
0+210.00 10.00 8.00 0.273 2.18 20.72 160.97
0+220.00 10.00 8.60 0273 235 2266 183.63
0+230.00 10.00 7.35 0.273 2.0 21.77 205.40
0+240.00 10.00 7.00 0.273 1.91 19.59 224.99




0+250.00 10.00 7110 0.273 1.94 19.25 24424
0+257.49 7.49 6.90 0.273 1.88 14.31 258.55
TOTAL: 258.55 m®,
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MURNICIPIO DE LOJA

ONSORCICPROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA

CIUPAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y FROYECTOS DE INGENIERIA FERIODO: MAYO2016
CIVIL, S.A. RUBRO: 403
CAPFITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RUO0S Cargada de material con maquinaria UNIDAD: m3
L1 LONG. VOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA {m) @13

0+000.00 0+262.02 262.02 §79.15 MATILDE HIDALGO ENTRE LOURDES Y AV. EMILIANO ORTEGA

0+000.00 0+057.62 57.62 21099 J. EGAS ENTRE AV. EMILIANG ORTEGA Y MATILDE HIDALGO

0+000.00 ¢+037.31 3131 137.80 M. CANIZARES ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MATILDE HIDALGO

0+180.00 0+230.00 50.00 177.74 LOURDES ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO

0+300.00 0+054.31 3431 191.45 MERCADILLO ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO

0+126.87 0+177.97 51.10 161.27 AZUAY ENTRE MACARA Y 24 DE MAYOQ

§+000.00 0+254.94 25494 836.11 GONZANAMA ENTRE AV, UNIVERSITARIA Y AV. EDUARDO KIGMAN

0+060.00 0+386.85 J86.85 2,411.45 AV. UNIVERSITARIA ENTRE CHILE Y CELICA

0+050.00 0+110.00 60.00 452.22 AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE INTERSECCION CON MATILDE HIDALGO HASTA LA CARCEL

0+256.46 0+471.02 214.56 671.96 MACARA ENTRE AZUAY Y LOURDES

EXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO EN AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE 1LEGAS Y
100.00 0160 60.00 639.19 MATILDE HIDALGO
EXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO EN MATILDE HIDALGO ENTRE JEGAS Y AV.
127.6] 190 6239 258.35 EMILIANO ORTEGA
A —— —
TOTAL= 702788 ¢ M3 Nota: Los volumenes pueden ser comprobados del rubco No. 402 de la presente
TOTAL ACUMULADO™ 15671.16 M3 planifia
[OTAL CONTRACTUAL=  121,637.56 M3
InG. cLay sapfnigio ING. JOSE ANGEL[BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALZAC
COMSORCIO LOJA 2015 INCAS.

) 'ﬁ(-\Q
@riﬂ,i et )

Ot




MUNICIPIO DE LOJA
ONSORCIQ'ROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE

i, LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: PERIODO: MAYO0/2016
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 404
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU006 Transportc de material UNIDAD: m3*lan
YOol.*DIs
ONSERVACIONES
____DESDE HASTA (" lm)

0+000.00 0+262.02 682.74 |MATILDE HIDALGO ENTRE LOURDES Y AV. EMILIANO ORTEGA

0+000.00 0+057.62 16522 (). EGAS ENTRE AV. EMILIANOQ ORTEGA Y MATILDE HIDALGO

0+000.00 0+037.31 10673 M. CANIZARES ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MATILDE HIDALGO

0+180.00 0+230.00 14033 |LOURDES ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO

0+00000 | 0+05431 | 11800 |MERCADILLO ENTRE MALARA Y 24 DE MAYTO

0+126.87 0+177.97 £0322 |AZUAY ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO

0+000.00 0+254.94 2,17390 |GONZANAMA ENTRE AV. UNIVERSITARIA Y AV. EDUARDO KIGMAN

0+000.00 0+386.85 6.094.42 |AV. UNIVERSITARIA ENTRE CHILE Y CELICA

[ 0+050.00 0+110.00 58226 |AV. EMILIANO ORITEGA ENTRE INTERSECCION CON MATILDE HIDALGO HASTA LA CARCEL

0+256.46 0+471.02 39581 |MACARA ENTRE AZUAY Y LOURDES

0+100.00°° | 0+160.00 434649 |EXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO EN AV, EMILIANO ORTEGA ENTRE J.EGAS Y MATILDE HIDALGO

0+127.61 0+190.00 33612 |EXCAVACION DE MATERIAL INADECUADQ EN MATILDE HIDALGO ENTRE J.EGAS Y AV. EMILIANO ORTEGA

[}

1

TOTAL= 1524524 “M3*km
TOTAL ACUMULADO=  21,74000 M3*km
TOTAL CONTRACTUAL= 749,146.99 M3*km

ING, MpNIEGO NG, JOSE ANGEL BLAN
SUPE DENTE ASCALZACION 1 O
CONSORCIY LDIA 2015 INCAS.A. \ 1 \
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RU0G6 Transporte de materiak

MATILDE HIDALGO ENTRE LOURDES Y AV. EMILIANO ORTEGA

DISTANCIA NO
DISTANCIA DESDE | CONSIDERADA
CINTRO DE SEGUN
ABSCISAS VOLUMEN Gravtoand | meeciricacion | DISTANCIA VD VOLUMEN OBSERYACIONES
INICIO FIN {m3) (lan) (an) (km) (m3*km) [ACUMULADO|
879.15 (.95 0.50 .45 395.62 395.62 Materiat Granular hacia criba
0+000.00 H+262.02 Material fresado hacia parte postenor|
220.86 1.80 0.50 1.30 287.12 48274 colegio Bemarda V.
TOTAL: 262.42 682.74 m**km.
J. EGAS ENTRE AV. EMILIAND ORTEGA Y MATILDE HIDALGO
DISTANCLA NO
DISTANCIADESDE{ CONSIDERADA
CENTRO DE SEGUN
ABSCISAS VOLUMEN GRAVEDAD | ESFECTFICACION { DISTANCIA VD VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m3) (lan) (L) {lom} (m3*km) |ACUMULADO:
21099 0.95 (.50 045 94.95 4%0.57 Material Granulor bacia criba
0+000,00 0H157.62 . Matenal fresado hacia parte postenor
34.05 1.80 0.50 1.30 0.27 560.84 calegio Bemardo V.
TOTAL : 57.62 165.22 m**km.
M. CANIZARES ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MATILDE HIDALGO
DISTANCLA MO
DISTANCLA DESDE |  CONSIDERADA
CENTRO DE sTGUN
ABSCISAS VOLUMEN CRAVEDAD gseeciricacion | DISTANCIA v+D VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m3) {km) {km) (Jam) {m3*km) |ACUMULADO
137.80 095 0.50 0.45 62.01 552,58 Material Granular hacin criba
+000.00 (+H037.31 Material fresado hacia parte posterior
3440 1.80 0.50 1.3¢ 44.72 59730 colegio Beruardo V.
TOTAL: 37.31 106.73 m**km.
LOURDES ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
DISTANCIA NO
DISTANCLADESDE | CONSIDERADA
CEXNTRO DE SEQON
ABSCISAS VOLUMEN GRAVEDAD esreciricacioy | DISTANCIA YD VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m3) (lan) (Lon) {lam) (md*km) JACUMULADO|
171.74 (.95 0.50 045 79.98 632.56 Material Granular hacis criba
0+180.00 +230.00 Maierial fresado hacia parte posienior
46.42 1.80 0.50 1.30 60.35 £92.91 colegio Benardo V.
TOTAL: 50,00 140.33 m*"km.
MERCADILLO ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
DISTANCIA MO
DISTANCIADISDE} CONSIDERADA
CENTRD DE SRGUN
ADSCISAS VOLUMEN | oravioap | sseecinicacion | DISTANCIA VD VOLUMEN OBSERVACIONES
INIClo FIN (m3) (km) (kam) (m3*km) |ACUMULADO
191.45 0.95 0.50 0.45 86.15 718.71 Material Granular hacia criba
0+000.00 0+054.31 Material fresndo hacin parte posterior|
24.50 1.80 0.50 1.30 3185 750.56 colegio Bernardo V.
TOTAL: 54.31 118.00 m**km.
AZUAY ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO
DISTANCIA NO
DESTANCLA DESDE |  CONSIDERADA
CENTRODE SEQON
ABSCISAS VOLUMEN cravenad | pseecinicacion | DISTANCIA VD VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m3) (lem) (tam) (km) (m3*km) |ACUMULADO|
161.27 0.95 0.50 0.45 T2.57 791.28 Material Granular hacia criba
0+126 87 H+177.97 Mateniol fresado hacta parte posterior
23.58 1.80 0.50 1.30 30.65 821.93 colegio Bemardo V.
TOTAL: 51.10 103.22 m**km.
GONZANAMA ENTRE AV. UNIVERSITARIA Y AV. EDUARDO KIGMAN
DISTANCIA NO
DISTANCIADESDE| CONSIDERADA
CENTRODE saom
ABSCISAS VOLUMEN GRAVEDAD | EsPrctricacioN | DISTANCIA VD VOLUMEN ORBSERVACIONES
INICIO FIN (m3) {km) (lan) (kam) {m3*km) JACUMULADO)
836.11 2.90 0.50 2.40 2.006.66 2,797.94  |Matenal Grnntar hacia criba
0+000.00 0+254.94 Material fresado hacia parte postenior
119.46 1.%0 0.50 1.40 167.24 296518 |colegio Bemardo V.
TOTAL : 254.94 2,173.90 m’*lon.




AV, UNIVERSITARIA ENTRE CHILE Y CELICA

DISTANCLA RO
DISTAMCIADESDE | CONSIDERADA
CINTRD DX SEGUN
ABSCISAS VOLUMEN GRAVEDAD esrrcintcacron | DISTANCIA vD VOLUMEN OBSERVACIONES
INIC1O FIN (m3) (km) (k) (km) {(m3*km) |(ACUMULADO
241145 2.90 0.50 2.40 3,787.48 8,585.42  |Material Granular hacia criba
0+000.00 H+386.85 Material fresado hacia parte posterior
21924 1.90 0.50 1.40 306.94 8,892.36 |colegio Bermardo V.
TOTAL : 386.85 6,094.42 m**km.
AY. EMILIANO ORTEGA ENTRE INTERSECCION CON MATILDE HIDALGO HASTA LA CARCEL
DISTANCLANG
DISTANCIADESDE | COMSIDERADA
CENTRO DE SECUN
ABSCISAS YOLUMEN CRAVEDAD esrecrricacion | DISTANCIA YD YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m3) {lan) {kin) (km) {m3*km) [ACUMULADO]
452 22 0.95 0.50 0.45 203.50 8,788.92  IMaterial Granular hacia criba
H050.00 (+110.00 Matenal Granular hacia parque
353,70 7.30 (.50 6.80 378.76 9,167.68 jindustrial
TOTAL : 60.00 582.26 m**km.
MACARA ENTRE AZUAY Y LOURDES
DISTANCIA NO
DISTANCLADESDE | CONSIDERADA
CEXTRO DE SPCtN
ABSCISAS VOLUMEN aravenan | rspromicacios | DISTANCIA VD VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m3) (km) (ko) {lam) (m3°lam) | ACUMULADO
671.96 0.95 0.50 0.45 302.38 9,091.30  |Material Granular hacia criba
0+256.46 | 0HT7LO2 Matcrial fresade s paric posierior
71.87 1.80 0.50 1.30 93.43 9,184.73 |eolegio Bemardo V.
TOTAL: 214.56 395.81 m**km.

EXCAVACION DE MATERIAL INADECUADQ EN AV, EMILIANO ORTEGA ENTRE J.EGAS Y MATILDE HIDALGO

DISTAMCIA KO
DISTANCIADESDE | CONSIDERADA
CENTRODE SEGUN
ABSCISAS VOLUMEN GRAVIDAD esrrcinicacion | IMSTANCIA VD VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIOQ FIN (m3) (lan) (lan) (lan) (m3*km) JACUMULADO
Matenal Granular hacia parque
0+100,00 0+H160.00f 63919 7.30 0.50 6.80 4.346.49 1343779 industrial
TOTAL : 60.00 4,346.49 m**km.

EXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO EN MATILDE HIDALGO ENTRE JLLEGAS Y AV. EMILIANO ORTEGA

DISTANCIA NO
DISTANCIADESDE | CORSIDERADA
CINTRO B SEGUN
ABSCISAS YOLUMEN GRAVEDAD zspeciFicacion | DISTANCIA V<D VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m3) {Tam) {lau) (km) (m3°km) |ACUMULADOQ)
Matenal fresado hacia parte posterior
0+127.61 0+190.00 258 55 1.80 0,50 1.30 336.12 13.773.91 |colegio Bernardo V.
TOTAL: 62.39 336.12 m**km.
TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAL: 15,245.24 m**km.

Nota: Los volumenes pueden ser comprobados de los ubros No.401 y No. 402 de la presente planilla
Se descuenta 500m en todas las distanciss, de acuerdo a lo descrito en la especificacion técnica Transporte de material (para los rubros RUG0S, RU023)




RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA EL PARQUE IDUSTRIAL LOJA
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO
CORDENADAS: ESTE: 700193.7605 NORTE: 9557773.0809
DISTANCIA DE RECORRDIQ:_Z._?_CH(_I‘_Q_'
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RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA CRIBA
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO
CORDENADAS: ESTE: 700193,7605 NORTE: 9557773.0809

DISTANCIA DE RECORRDIO: 0.95 Km
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TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO
VALDIVIESO




TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO
VALDIVIESO
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TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA CRIBA EN SECTOR DE CENTRO DE REHABILITACION
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

0:‘5:%53'9 SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANIELLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: MAYO/2016
PROYECTOS DE INGENIERIA RUBRO: 405
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RUGO7 Acabado de obra bésica existente UNIDAD: M2
ABSCISAS AREA OBSERVACIONES
DESDE HASTA (M2)
0+050.00 1+270.00 11,311.07 Av. Emiliano Ortega entre Catacocha y Juan José Pefia
0+000.00 0+026.84 195.97 Calle Coldn entre Ay, Emiliano Ortegay J.J. Pefia
0+000.00 0+053.33 420,99 Calle J.A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Bustamante
0+000.00 0+070.84 1,296.50 Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Qriega y 10 de Agosto
0+000.00 0+037.75 322,30 Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortega y Macara
0+000.00 0+472.49 3,798.34 Calle Macard entre Rocafuerte y Lourdes
0+000.00 0+066.21 495.10 Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Macara
0+000.00 0+113.60 900.87 Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macari
0+000.00 0+230.00 2.496.21 Calle Lourdes entre Av, Emiliano Ortega y 24 de Mayo
0+014.34 0+146.70 2,043.69 Calle S/N desde Av. Emiliano Ortega hasta Lourdes
TOTAL = 23,281.04 © M2
TOTAL ACUMULADO = 23,281.04 M2
TOTAL CONTRACTUAL = 24327512 M2

ING. CWGO
SUPE DENTE

CONSO

RCIO LOJA 2015

ING, JOSE ANGEL %)LANCO
FISCALIZACION
INCA §.4 )




RU007 Acabado de obra béasica existente

ABSCISAS 0+050.00 - 1+270.00 Av. Emiliano Ortega cnire Catacocha y Juan José Peiia
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{m) (m) {m2) ACUMULADA
0+050.00 21.52
0+055.00 5.00 18.11 99.08 99.08
0+060.00 5.00 15.99 85.25 184,33
0+065.00 5.00 14.86 77.13 261.46
0+070.00 5.00 14.58 73.60 335.06
0+080.00 10.00 14.70 146.40 481.46
0+090.00 10.00 15.83 152,65 634.11
0+095.00 5.00 17.50 83.33 717.44
0+100.00 5.00 19.50 92.50 809.94
0+110.00 10.00 24.67 220.85 1,030.79
0+110.00 13.44
0+112.42 2,42 10.73 2925 1,060.04
0+120.00 7.58 9.10 75.16 1,135.20
0+121.17 1.17 8.89 10,52 1,145.72
0+124.32 3.15 11.43 32.00 1,177.72
0+130.00 5.68 10.83 63.22 1,240.94
0+140.00 10.00 10.54 106.85 1,347.79
0+143.89 3.89 10.54 41.00 1,388.79
0+146.89 3.00 7.54 2712 1,415.91
0+156.10 921 7.54 69.44 1,485.35
0+160.00 3.90 7.78 29.87 1,515.22
0+164.54 4.54 7.76 35.28 1,550.50
0+170.00 5.46 7.29 41.09 1,591.59
0+181.04 11.04 6.91 78.38 1,669.97
0+183.04 2.00 8.94 15.85 1,685.82
0+190.00 6.96 8.94 62.22 1,748.04
0+200.00 10.00 8.94 £9.40 1,837.44
0+210.00 10.00 8.94 89.40 1,926.84
0+219.56 0.56 2.95 85.51 2,012.35
0+220.00 0.44 8.95 3.94 2,016.29
0+230.00 10.00 8.94 89.45 2,105.74
0+237.83 7.83 8.94 70.00 2,175.74
0+240.00 2.17 6.84 17.12 2,192 86
0+246.48 6.48 6.84 44.32 2,237.18
0+251.10 4.62 7.17 32.36 2,269.54
0+260.00 8.90 7.51 65.33 2,334.87
0+267.90 1.90 7.24 58.26 2,393,13
0+269.88 1.98 9.31 16,38 2,409,51
0+280.00 10,12 9.14 93.36 2,502.87
0+290.00 10.00 10.00 95,70 2,598,57
0+295.00 5.00 11.31 53.28 2,651.85
0+300.00 5.00 13.08 60.98 2,712.83
0+303.33 3.33 16,00 48.42 2,761.25
0+306.66 3.33 16.70 54.45 2,815.70
0+310.00 3.34 18.40 58.62 2,874.32
0+311.95 1.95 19.73 37.18 2,911.50 L B
0+313.95 2.00 8.47 28.20 2,939.70 o
0+320.00 6.05 7.85 49,37 2,989.07
0+330.00 10.00 9.13 84.90 3,073.97
0+331.62 1.62 14,10 18,82 3,092.79 i
0+332.67 1.05 17.82 16.76 3,109.55
0+340.00 7.33 17.82 130.62 3,240.17
0+344.03 4.03 17.82 71.81 3,311.98




g

oy

ABSCISAS | LONGITUD [ ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) |ACUMULADA
0+345.07 1.04 13.41 16.24 3,328.22
0+348 .40 3.33 7.88 35.45 3,363.67
0+351.74 3.34 7.88 26.32 3,389.99
0+355.25 3.51 11.34 33.73 3,423.72
0+375.39 20.14 11.34 22839 3,652.11
0+378.88 3.49 7.85 33.49 3,685.60
0+390.00 11.12 7.84 87.24 3,772.84
0+400.00 10.00 7.84 78.40 3,851,24
0+410.00 10.00 7.84 78.40 3,929.64
0+420.00 10.00 7.84 78.40 4,008.04
0+430.00 10.00 7.84 78.40 4,086.44
0+440.00 10.00 7.76 78.00 4,164.44
0+450.00 10.00 7.84 78.00 424244
0+460.00 10.00 7.84 78.40 4,320.84
0+470.00 10.00 7.83 78.35 4,399,19
0+480.00 10,00 7.60 77.15 4,476.34
0+490.00 10.00 7.36 74.80 4,551.14
0+500.00 10.00 7.01 71.85 4,622.99
0+510.87 10.87 6.84 75.27 4,698.26
0+513.05 2.18 8.94 17.20 4,715.46
0+520.00 6.95 8.94 62.13 4,771.59
0+530.00 10.00 8.94 89.40 4,866.99
0+540.00 10.00 .94 89.40 4,956.39
0+550.00 10.00 3.94 89.40 5,045.79
0+556.73 6.73 8.94 60.17 5,105.96
0+558.83 2.10 6.84 16.57 5,122.53
0+570.00 11.17 6.89 76.68 5,199.21
0+580.00 10.00 6.92 69.05 5,268.26
0+588.61 8.61 6.84 59.24 5,327.50
0+590.40 1.79 .94 14.12 5,341.62
0+600.00 9.60 8.94 85.82 5,427.44
0+610.00 10.00 8.94 89.40 5,516.84
0+620.00 10.00 8.94 89.40 5,606.24
0+630.00 10.00 8.94 89.40 5,695.64
0+640.00 10.00 8.94 89.40 5,785.04
0+650.00 10.00 8.94 89.40 5,874.44
0+660.00 10.00 8.94 89.40 5,963.84
0+670.00 10.00 8.94 89.40 6,053.24
0+680.00 10.00 8.94 89.40 6,142.64
0+690.76 10.76 8.94 96.19 6,238.83
0+701.71 10.95 8.84 97.35 6,336.18
0+711.68 997 919 89.88 6,426.06
0+715.84 4.16 6.84 33.34 6,459.40
0+720.00 4.16 6.84 28.45 6,487.85
0+730.00 10.00 6.84 68.40 6,556.25
0+739.48 9,48 6.84 64.84 6,621.09
0+741.68 2.20 8.94 17.36 6,638.45
0+750.00 8.32 8.94 74.38 6,712.83
0+760.00 10.00 8.94 89.40 6,802.23
0+770.00 10.00 8.94 89.40 6,891.63
0+780.00 10.00 8.94 89.40 6,981.03
0+790.00 10.00 8.94 89.40 7,070.43
0+800.00 10.00 8.94 89.40 7,159.83
0+810.00 10.00 8.94 89.40 7,249.23
0+819.77 9.77 8.94 87.34 7,336.57
0+821.89 2,12 6.84 16.73 7,353.30
0+824.72 2.83 7.26 19.95 7,373.25




ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
() (m) (m2} ACUMULADA
0+826.37 1.65 9.53 13.85 7,387.10
0+830,00 3.63 9.86 35.19 7,422.29
0+838.78 8.78 10.80 90.70 7,512.99
0+840.00 1.22 8.02 11.48 7,524.47
0+842.14 214 6.95 16.02 7,540.49
0+850.00 7.86 6.84 54.19 7,594.68
0+852.36 236 6.84 16.14 7,610.82
0+854.42 2,06 8.94 16.25 7,621.07
0+860.00 3.58 8.94 49.8% 7,676.96
0+870.00 10.00 8.95 89.45 7,766.41
0+880.00 10.00 .94 89.45 7,855.86
0+890.00 10.00 8.94 89.40 7,945.26
0+900.00 10.00 8.94 89.40 8,034.66
0+910.00 10.00 8.94 89.40 8,124.06
0+920.00 10.00 8.95 89.45 8,213.51
0+930.00 10.00 8.95 89.50 8,303.01
0+940.00 10.00 8.95 89.50 8,392.51
0+950.45 10.45 8.94 93.48 8,485.99
0+952.51 2.06 6.84 16.25 8,502.24
0+956.88 4.37 6.85 29.91 8,532.15
0+958.78 1.90 8.94 15.00 8,547.15
0+966.48 7.70 8.61 67.57 8,614.72
0+967.80 1.32 717 10.41 8,625.13
0+970.00 2.20 7.17 15.77 8,640.90
0+972.93 293 7.90 22.08 8,662.98
0+980.00 7.07 7.86 55.71 8,718.69
0+990.00 10.00 7.84 78.50 8,797.19
1+000.00 10.00 7.84 78.40 8,875.59
1+010.00 10.00 7.84 78.40 8,953.99
1+020.00 10.00 7.84 78.40 9,032.39
1+030.00 10.00 7.84 78.40 9,110.79
1+040.00 10.00 7.84 78.40 9,189.19
1+050.00 10.00 7.84 78.40 9,267.59
1+060.00 10.00 7.84 78.40 9,345.99
1+063.86 3.86 7.84 30.26 9,376.25
1+066.47 261 11.16 24.80 9,401.05
1+070.00 3.53 11.44 39.89 9,440.94
1+080.00 10.00 11.61 115.25 9,556.19
1+085.91 5.91 11.09 67.08 9,623,27
1+089.19 3.28 7.85 31.06 9,654.33
1+099.12 9.93 7.85 77.95 9,732.28
1+100.00 0.88 7.74 6.86 9,739.14
1+103.60 3.60 7.29 27.05 9,766.19
1+110.00 6.40 7.99 48.90 9,815.09
1+120.00 10.00 8.11 80.50 9,895.59
1+125,27 5.27 8.11 42.74 9,938.33
1+130.00 4.73 9.99 42.81 9,981.14
1+131.23 1.23 11.63 13.30 9,994.44




[ ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) {m) (m2) ACUMULADA
1+141.89 10.66 11.06 120.94 10,115.38
1+149.61 7.72 8.04 73.73 10,189.11
1+151.71 2.10 10.14 19.09 10,208.20
1+160.00 8.29 10,14 84.06 10,292.26
1+170.00 10.00 10.14 101.40 10,393.66
1+180.00 10.00 10.14 101.40 10,495.06
1+190.00 10.00 10.14 101.40 10,596.46
14+200.00 10.00 10,14 101.40 10,697.86
1+204.52 4,52 10.18 45,92 10,743.78
14+206.66 2.14 8.04 19.50 10,763.28
1+210.00 3.34 8.04 26.85 10,790.13
1+220.00 10.00 8.04 80.40 10,870.53
1+230.00 10.00 8.04 80.40 10,950.93
14232.73 2.13 8.04 21.95 10,972.88
1+235.75 3.02 11,04 28.81 11,001.69
1+240.00 4.25 11.04 46.92 11,048.61
1+250.00 10.00 11.04 110.40 11,159.01
1-+254.09 4.09 11.04 45,15 11,204.16
1+257.07 2,98 8.04 28.43 11,232.59
1+260.00 2.93 8.04 23.56 11,256.15
1+263.66 3.66 8.04 2943 11,285.58
1+270.00 6.34 0.00 2549 11,311.07
TOTAL : 11,311.07|m2.
ABSCISAS 0+000.00 - 0+026.84 Calle Colén entre Av. Emiliano Ortega y J.J. Peflia
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{m) (m) (m2) ACUMULADA
0+004.17 0.00
0+000.00 4.17 2.67 5.57 5.57
0+003.09 3.09 5.64 12.84 18.41
0+005.19 2.10 9.76 16.17 34.58
0+007.32 2.13 7.44 18.32 52.90
0+010.00 2.68 7.44 19,94 72.84
0+020.00 10,00 7.44 74.40 147.24
0+024.75 4.75 7.45 35.36 182.60
0+026.84 2,09 5.34 13.37 195,97
TOTAL: 195.97|m2.
ABSCISAS 0+000.00 - 0+053.33 Calle J.A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Bustamante
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{m) {m) {m2) ACUMULADA
0+000.00 15.58
0+001.85 1.85 8.02 21.83 21.83
+004.89 3.04 5.96 21.25 43.08
0+009.79 4,90 5.96 29.20 72.28
0+011.91 2.12 8.06 14.86 87.14 L
0+020.00 8.09 8.06 65.21 152.35
0+030.00 10.00 8.06 80.60 232,95
0+040.00 10.00 8.06 80.60 313.55
0+050.00 10.00 8.06 80.60 394.15
0+053.33 3.33 8.06 26.84 420.99
TOTAL : 420.99{m2.




ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) {m) {m2) ACUMULADA
ABSCISAS 0-+000.00 - 0-+070.84  Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y 10 de Agesto
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{m) {m) {m2) ACUMULADA
0+013.36 0.00 )
0+000.00 13.36 7.36 49.16 49.16
0+010.43 10.43 14.03 111.55 160,71
0+012.00 1,57 9.26 18.28 178.99
0+014.43 243 7.96 20.92 159.91
0+019.27 4.84 7.96 38.53 238.44
0+021.39 212 10.06 19.10 257.54
0+030.00 8.61 10.06 86.62 344.16
0+039.50 9.50 10.06 95.57 439,73
0+041.60 2.10 7.96 18.92 458.65
0+048.48 6.88 7.96 54.76 513.41
0+050.59 2.11 10.03 18.98 532.39
0+068.73 18.14 10.06 182,22 714.61
0+070.84 211 7.96 19.01 733.62
0+080.00 9.16 7.96 72.91 806.53
0-+090,00 10.00 7.96 79.60 886.13
0+100.00 10.00 7.96 79.60 965.73
0+110.00 10,00 7.96 79.60 1,045.33
0+120.00 10.00 1.96 79.60 1,124.93
0+130.00 10.00 7.96 79.60 1,204.53
0+140.00 10,00 8.05 80.05 1,284.58
0+141.39 1.39 9.10 11.92 1,296.50
TOTAL : 1,296.50|m2,
ABSCISAS 0+000.00 - 0+037.75 Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortega y Macarsd
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) {m) {m2) ACUMULADA
0+000.00 17.40
0+004.42 4.42 8.31 56.82 56.82
0+008.39 3.97 6.34 29.08 85.90
0+012.77 438 6.34 27.77 113.67
0+014.87 2.10 8.44 15.52 129.19
0+020.00 5.13 8.44 43.30 172.49
0+030.00 10.00 8.44 84.40 256.89
0+037.75 1.75 8.44 65.41 32230
TOTAL : 322.30{m2.
ABSCISAS 0-+000.00 - 0+472.49 Calle Macard entre Rocaluerte y Lourdes
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{m) (m) (m2) ACUMULADA
0+000,00 16.20
0+001.85 1.85 8.59 22.93 22,93
0+004.78 2,93 6.54 22.17 45.10
0+009.76 498 6.54 32.57 71.67 -
0+011.88 2,12 8.67 16,12 93,79




ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) |ACUMULADA
0-+020.00 8.12 8.64 70.28 164.07
0+030.00 10.00 8.64 86.40 250.47
0+040.00 10.00 8.64 86.40 336.87
0+050.00 10.00 8.64 86.40 42327
0+060.00 10.00 8.64 86.40 509.67
0-+070.00 10.00 8.64 86.40 596.07
0+080.00 10.00 8.64 86.40 682.47
0+090.00 10.00 8.64 86.40 768.87
0+100.00 10.00 8.64 86.40 855.27
0+101.88 1.88 8.64 16.24 871.51
0+103.98 2.10 6.54 15.94 887.45
0+108.86 4.88 6.54 31.92 919.37
0+120.00 11.14 6.54 72.86 992.23
0+128.80 8.80 6.54 57.55 1,049.78
0+130.93 2.13 8.64 16.17 1,065.95
0+140.00 9.07 8.64 78.36 1,144 31
0+150.00 10.00 8.64 86.40 1,230.71
0+160,00 10.00 8.64 86.40 1,317.11
0+170.00 10,00 .64 86.40 1,403.51
0+180.00 10.00 8.64 86.40 1,489.91
0+150,00 10.00 8.64 86.40 1,576.31
0+200.00 10.00 8.64 86.40 1,662.71
0+210.00 10.00 8.64 86.40 1,749.11
0+220.00 10.00 8.64 86.40 1,835.51
0+226.57 6.57 8.64 56.76 1,892.27
0+228.65 2.08 6.54 15.79 1,908.06
0+233.47 4.82 6.54 31.52 1,939.58
0+240.00 6.53 6.37 4215 1,981.73 ™~
0+247.47 747 6,15 46.76 2,028.49
0+252.51 5.04 6.14 30.97 2,059.46
0+254.63 2.12 .24 15.24 2,074.70
0+260.00 5.37 8.24 4425 2,118.95
0+270.00 10,00 824 82.40 2,201.35
0+280.00 10.00 8.24 82,40 2,283.75
0+290.00 10.00 8.24 82.40 2,366.15
0+300.00 10.00 8.24 82.40 2,448.55
0+310.00 10.00 8.24 82.40 2,530.95
0+320.00 10.00 8.24 82.40 2,613.35
0+330.00 10.00 8.24 82.40 2,695.75
0+340.00 10.00 8.24 82.40 2,778.15
0+344.94 4,94 8.24 40,71 2,818.86
0+347.02 2.08 6.14 14.96 2,833.82
0+350.00 2.98 6.14 18.30 2,852.12
0+360,00 10,00 6.14 61.40 2,913.52
0+370.00 10.00 6.14 61.40 2,974.92
0+372.88 2.88 6.14 17.68 2,992.60
0+375.00 212 8.24 15.24 3,007.84
0+380.00 5.00 8.24 41,20 3,049.04
0+390.00 10.00 8.24 82.40 3,131.44
0+400.00 10.00 8.24 82.40 3,213.84
0+410.00 10.00 8.24 82,40 3,296.24
0+420.00 10.00 8.24 82.40 3,378.64
0+430.00 10,00 8.24 82.40 3,461.04




ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m} (m) (m2) ACUMULADA
0+440.00 10.00 8.24 82.40 3,543.44
0+450.00 10.00 8.24 82.40 3,625.84
0+458.71 8.7 8.24 71,77 3,697.61
0+460.78 2.07 6.14 14.88 3,712.49
0+467.60 6.82 6.14 41.87 3,754.36
0+470.65 3.05 8.21 21.88 3,776.24
0+472,49 1.84 15.81 22.10 3,798.34
TOTAL : 3,798.34|m2.
ABSCISAS 0-+0600.00 - 0+066.21  Calle Miguel Riofrio entre Av, Emiliano Ortega y Macard
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) {m) {in2) ACUMULADA
0+000.00 15.99
0+003.65 3.65 7.98 43.75 43.75
0+007.85 4.20 5.34 27.97 71.72
0+009.95 2.10 7.44 13.42 85.14
0+020.00 10.05 744 | 14T7 159.91 e
0+030.00 10.00 7.44 74.40 234,31
0+040.00 10.00 7.44 74.40 308.71
0+050.00 10.00 7.44 74.40 383.11
0+054.23 4.23 7.44 31.47 414.58
0+056.34 2.11 5.34 13.48 428.06
0+061.35 5.01 5.34 26.75 454 81
0+064.04 2.69 6.93 16.50 471.31
0+066.21 2.17 15.00 23.79 495.10
TOTAL : 495.10|m2,
ABSCISAS 04+000.00 - 0+113.60 i Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macard
ABSCISAS { LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) {m2) ACUMULADA
0+000.00 14.95
0+003.74 3,74 6.52 40.15 40.15
0+007.78 4.04 4.34 21.94 62.09
0+014.56 6.78 4.34 29.43 91,52
0+016.66 2.10 8.54 13.52 105.04
0+030.00 13.34 8.54 113.92 218.96
0+040.00 10.00 8.54 85.40 304.36
0+050.00 10.00 8.54 85.40 389.76
0+060.00 10.00 8.54 85.40 475.16
0+070.00 10.00 8.54 '85.40 560.56
0+080.00 10.60 8.54 85.40 645.96
0+090.00 10.00 8.54 85.40 731.36
0+101.47 11.47 8.54 97.95 829.31
0+103.57 2.10 434 13.52 842,83
0+108.61 5.04 4.34 21.87 864.70
0+111.41 2.80 5.92 14.36 879.06
0+113.60 2.19 14.00 21.81 500.87
TOTAL : 900.87|m2,




ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{m) (m) {m2) ACUMULADA
ABSCISAS 0+000.00 - 0+230.00 Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{m) (m) (m2) ACUMULADA
0+000.00 12.46
0+010.22 10.22 12.46 127.34 127.34
0+019.02 8.80 16.37 126.85 254.19
0+031.60 12.58 13.16 185.74 439,93
0+039.01 741 9.38 83.51 523.44
0+041.05 2.04 10.85 20.63 544,07
0+043.42 237 15.47 31.19 575.26
0+050.00 6.58 15.21 100.94 676.20
0+060.00 10.00 15.09 151.50 827.70
0+070.00 10.00 15.09 150.90 978.60
0+078.48 8.48 15.09 127.96 1,106.56
0+081.12 2.64 8.92 31.69 1,138.25
0+090.00 8.88 9.09 79.96 1,218.21
0-+100.00 10.00 9.09 90.90 1,309.11
+110.00 10.00 9.09 90.90 1,400.01
0+120.00 10.00 9.11 91.00 1,491.01
0+130.00 10.00 9.19 91.50 1,582.51
0+140.00 10.00 9.19 91.90 1,674.41
+150.00 10.00 9.19 91.90 1,766.31
0+160.00 10.00 9.19 91.90 1,858.21
0+170.00 10.00 9.18 91.85 1,950.06
0+180.00 10.00 9.12 91.50 2,041.56
0+190.00 10.00 9.09 91.05 2,132.61
0+200.00 10.00 9,09 90.90 2,223.51
0+210.00 10,00 9.09 90.90 2,314.41
0+220.00 10.00 9.09 90.90 2,405.31
0+230.00 10.00 9.09 90,90 2,496.21
TOTAL : 2,496.21|m2.
ABSCISAS 0+014.34 - 0+146.70 Calle S/N_desde Av. Emiliano Ortega hasta Lourdes
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
{m) (m) {(m2) ACUMULADA
0+014.34 0.00
0+000.00 14.34 4.78 34.27 34.27
0+010.00 10.00 8.00 63.90 98.17
0+018.47 8.47 10.77 79.49 177.66
0+019.29 0.82 9.34 8.25 185.91
0+030.00 10.71 9.34 100.03 285.94
0+040.00 10.00 9.34 93.40 379.34
0+050.00 10.00 9.34 93.40 472,74
0+060.00 10.00 9.63 94.85 567.59
0+064.70 4.70 14.34 56.33 623.92
0+070.00 530 14.34 76.00 699.92
0+080.00 10.00 14.34 143.40 84332
0+090.00 10.00 14.34 143.40 986.72
0+098.85 8.85 14.34 126.91 1,113.63
0+101.21 236 15.61 35.34 1,148.97
0+103.19 1.98 19.34 34.60 1,183.57
0+110.00 6.81 19.34 131.71 1,315.28
0+120.00 10.00 19.34 193.40 1,508.68
0+130.82 10.82 19.34 209.26 1,717.94
0+135.08 4.26 15.08 73.31 1,791.25




ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) {m) (m2) |AcumMuLADA

0+135.08 4.67

0+137.50 2.42 0.00 5.65 1,796.90

0+135.08 10.41

0+140.00 492 9.37 48.66 1,845.56

0+142.85 2.85 10.74 28.66 1,874.22

0+146.70 3.85 15.78 51.05 1,925.27
ESPACIO ENTRE AREAS VERDES

0+000.00 15.43

0+005.13 5.13 8.00 60.10 1,985.37

0+010.19 5.06 15.05 58.32 2,043.69

TOTAL : 2,043.69|m2.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

osliwgg{?:o SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO; MAYQ/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 407
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU009 SUB BASE CLASE 3, CON MATERIAL RECICLADO UNIDAD: M3
- VOLUMEN
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA M3)
0+050.00 14270.00 2,962.22 Av. Emiliano Ortega entre Catacocha y Juan José Pefia
0+000.00 0+026.84 39.18 Calle Colén entre Av. Emiliano Ortega y 1.J. Peiia
0+000.00 0+037.75 80.56 Calle Rocafueric entre Av. Emiliano Oriega y Macard
0-+000.00 (+240.00 396.33 Calle Macard entre Rocafuerte y Azuay
0+000.00 0+066.21 99.01 Calle Miguel Riofiio entre Av. Emiliano Ortega y Macara
0+000.00 0+113.60 22522 Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macari
TOTAL = 3,102,52 ~ M3
TOTAL ACUMULADO= 3,102.52 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 68,117.03 M3

¥4
ING. CLAY s(MANrEGo

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

W

ING. JOSE ANG BLANCO
FISCALIZA

INCA
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RU009 SUB BASE CLASE 3, CON MATERIAL RECICLADO

ABSCISAS 0+050.00 - 1+270.00 Av. Emiliano Ortega entre Catacocha y Juan José Peiia
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA PROM | VOLUMEN|{ VOLUMEN OBSERVACIONES
{m} (m) (m) (m3) ACUMULADO

0+050,00 21.52 0.20
0+055.00 3,00 18.11 0.20 19.82 19.82
0+060.00 5.00 1599 0.20 17.05 36.87
0+065.00 5.00 14.86 0.20 15.43 52.30
0+070.00 5.00 14.58 0.20 14.72 67.02
0-+080.00 10,00 14,70 0.20 20.28 96.30
0+090.00 10.00 15.83 0.20 30.53 126.83
0+095,00 5.00 17.50 0.20 16.67 143.50
0+100.00 5.00 19.50 0.20 18.50 162,00
0+110.00 10,00 2467 0.20 44.17 206.17

0+110.00 13.44 0.20
0+112.42 242 10.73 0.20 5.85 212.02
0+120.00 7.58 9.10 0.20 15.03 227.05
0+121.17 1.17 8.89 0.20 2.10 229.15
0+124 32 3.15 1143 0.20 6.40 233.55
Q 1 [ 013000 568 10.83 0.20 12.64 248.19
- 0+140.00 10.00 10.54 0.20 21.37 269.56
0+143 .89 3.89 10.54 0.20 8.20 271.76
0+146.89 3.00 7.54 0.20 542 283.18
04+136.10 921 7.54 0.20 13.89 297.07
0+160.00 3.90 7.78 0.20 5.97 303.04
0+164.54 4.54 7.76 0.20 7.06 310.10
0+170.00 546 7.29 0.20 8.22 318.32
0+181.04 11.04 6.91 0.20 15.68 334.00
0+183.04 2.00 8.94 0.20 3.17 337.17
0+190.00 6.96 8.94 0.20 12.44 349.61
0+200.00 10.00 8.94 0.20 17,88 367.49
0+210.00 10.00 8.94 0.20 17.88 385.37
0+219.56 9.56 8.95 0.20 17.10 402.47
0+220.00 0.44 8.95 0.20 0.79 403.26
0+230.00 10.00 8.94 0.20 17,89 421.15
0+237.83 7.83 8.94 0.20 14.00 435.15
0+240.00 217 6.84 0.20 342 438.57
. 0+246.48 6.48 6.34 0.20 8.86 447 .43
(% [ 0s25L10 4.62 7.17 0.20 6.47 453.90
- 0+260,00 8.90 7.51 0.20 13.07 466.97
0+267.90 7.90 7.24 0.20 11.65 478.62
0+269.88 1.98 9.31 0.20 328 481,90
0+280.00 10.12 9.14 0.20 18.67 500.57
0+280.00 10.00 10.00 0.20 19.14 519.71
0+295.00 5.00 11.31 0.20 10.66 530.37
0+300.00 5.00 13.08 0.20 12.20 542.57
0+303.33 3.33 16.00 0.20 9.68 552.25
0+306.66 333 16,70 0.20 10.89 563.14
0+310.00 3.34 18.40 0.20 11.72 374.86
0+311.95 1.95 19.73 0.20 7.44 582.30
0+313.95 2.00 847 0.20 5.64 587.94
0+320.00 6.05 7.85 0.20 9.87 597.81
0+330.00 10.00 9.13 0.20 16.98 614,79
0+331.62 1.62 14.10 0.20 3,76 618.55
0+332.67 1.05 17.82 0.20 3.35 621,90
0+340.00 7.33 17.82 0.20 26.12 648.02
0+344.03 4,03 17.82 0.20 14,36 662,38
0+345.07 1.04 13.41 0.20 3.25 665.63
0+348.40 3.33 7.88 0.20 7.09 672.72




ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA PROM | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) {m) {m3) ACUMULADOQ
0+351.74 334 7.88 0.20 3.26 677.98
0+355.25 3.51 11.34 0.20 6.75 684.73
0+375.39 20.14 11.34 0.20 45,68 730.41
0+378.88 3.49 7.85 0.20 6.70 737.11
0+-390.00 11.12 7.84 0.20 1745 754.56
0+400.00 10.00 7.84 0.20 15.68 770.24
0+410.00 10.00 7.84 0.20 15.68 785.92
0+420.00 10.00 7.84 0.20 15.68 801.60
0+430.00 10.00 7.84 0.20 15,68 817.28
0+440.00 10.00 7.76 0.20 15.60 832.88
0+450.00 10.00 7.84 0.20 15.60 848.48
0+460.00 10.00 7.84 0.20 15.68 864.16
0+470.00 10.00 7.83 0.20 15.67 879.83
0+480.00 10.00 7.60 0.20 15.43 89526
0+490.00 10.00 7.36 0.20 14.96 910.22
0+500,00 10.00 7.01 0.20 14.37 924,59
0+510.87 10.87 6.84 0.20 15.05 939.64
0451305 218 8.94 0.20 3.44 943,08
0+520.00 6.95 8.94 0.20 12.43 955,51
0+530.00 10.00 8.94 0.20 17.88 973.39
0+540.00 10.00 8.94 0.20 17.88 991,27
0+550.00 10,00 8.94 0.20 17.88 1,009.15
0+556.73 6.73 8.94 0.20 12.03 1,021.18
(G+558.83 2.10 6.84 0.20 331 1,024.49
0+570.00 11.17 6.89 0.20 15.34 1,039.83
0+580.00 10.00 6.92 0.20 13.81 1,053.64
0+588.61 8.61 6.84 0.20 11.85 1,065.49
0+590.40 1.79 8.94 0.20 2.82 1,068.31
0+600.00 9.60 8.04 0.20 17.16 1,085.47
0+610.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,103.35
0+620.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,121.23
0+630.00 10.00 §.94 0.20 17.88 1,139.11
0+640.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,156.99
0+650.00 10.00 8§.94 0.20 17.88 1,174 .87
0+660.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,192.75
0+670.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,210.63
0+680.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,228.51
0+690.76 10.76 8.94 0.20 i9.24 1,247.75
0+701.71 10.95 8.84 0.20 19.47 1,267.22
0+711.68 9.97 9.19 0.20 17.98 1,285.20
0+715.84 4,16 6.84 0.20 6.67 },291.87
0+720.00 4.16 6.84 0.20 5.69 1,297.56
0+730.00 16.00 6.84 0.20 13.68 1,311.24
0+739.48 9.48 6.84 0.20 12,97 1,324.21
0+741.68 2.20 8,94 0.20 347 1,327.68
0+750.00 8.32 8.94 0.20 14,88 1,342 56
0+760.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,360.44
0+770.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,378.32
0+780.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,396.20
0+790.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,414,08
0+800.00 10.00 8.94 0.20 17.38 1,431.96
0+810.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,449 .84
0+819.77 9.77 8.94 0.20 17.47 1,467.31
0+821.89 2.12 6.84 0.20 3.35 1,470.66
0+824.72 2.83 1.26 0.20 3.99 1,474.65
0+826.37 1.65 9.53 0.20 2.77 1,477.42
0+830.00 3.63 9.86 0.20 7.04 1,484 46
0+838.78 3.78 10.80 0.20 18.14 1,502.60
(+840.00 1.22 8.02 0.20 2.30 1,504.90




ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA PROM | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
0+842.14 2.14 6.95 0.20 3.20 1,508.10
0+850.00 7.86 6.84 0.20 10.84 1,518.94
0+852.36 2.36 6.84 0.20 3.23 1,522.17
0+854.42 2.06 8.94 0.20 3.25 1,525.42
0+860.00 5.58 8.94 0.20 9.98 1,535.40
0+870.00 10.00 8.95 0.20 17.89 1,553.29
0+880.00 10.00 8.94 0.20 17.39 1,571.18
0+890.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,589.06
0+900.00 10.00 8.94 0.20 17.88 1,606.94
0+910.00 10.00 8,94 0.20 17.38 1,624.82
0+920.00 10.00 8.95 0.20 17.89 1,642.71
0+930.00 10.00 8.95 0,20 17.90 1,660.61
0+940.00 10.00 8.95 0.20 17.90 1,678.51
0+950.45 10.45 8.94 0.20 18.70 1,697.21
0+952.51 2.06 6.84 0.20 3.25 1,700.46
0+956.88 4.37 6.85 0.20 5.98 1,706.44
0+958.78 1.90 8.94 0.20 3.00 1,709.44
0+966.48 7.70 8.61 0.20 13.51 1,722.95
0+967.80 1.32 7.17 0.20 2.08 1,725.03
0+970.00 2.20 7.17 0.20 3.15 1,728.18
04+972.93 2.93 7.90 0.20 4.42 1,732.60
0+980.00 7.07 7.86 0.20 11.14 1,743.74
0+990.00 10.00 7.84 0.20 15.70 1,759.44
1+000.00 10.00 7.84 0.20 15.68 1,775.12
1+010.00 10.00 7.84 0.20 13.68 1,790.80
1-+020.00 10.00 7.84 0,20 15.68 1,806.48
1+030.00 10.00 1.84 0.20 15.68 1,822.16
14-040.00 10.00 7.84 0.20 15.68 1,837.84
1+050.00 10.00 7.84 0.20 15.68 1,853.52
1+060.00 10.00 7.84 0.20 15.68 1,869.20
1+063.86 3.86 7.84 0.20 6.05 1,875.25
1+066.47 2.61 11.16 0.20 4.96 1,380.21
1+070.00 3.53 11.44 0.20 7.98 1,8858.19
1+080.00 10.00 [1.61 0.20 23.05 1,911.24
1+085.91 5.91 11.09 0.20 13.42 1,924 66
1+089.19 328 7.85 0.20 6.21 1,930.87
1+099,12 9.93 7.85 0.20 15.59 1,946.46
1+100.00 0.88 7.74 0.20 1.37 1,947.83
1+103.60 3.60 7.29 0.20 541 1,953.24
1+110.00 6.40 7.99 0.20 9.78 1,963.02
1+120.00 10.00 8.11 0.20 16.10 1,979.12
1+125.27 5.27 8.11 0.20 855 1,987.67
1+130.00 4.73 9.99 0.20 8.56 1,996.23
1+131.23 1.23 11.63 0.20 2.66 1,998.89
1+14]1.89 10.66 11.06 0,20 24.19 2,023.08
1+149.61 7.72 8.04 0.20 14,75 2,037.83
1+151.71 2.10 10.14 0.20 3.82 2,041.65
1416000 8.29 10.14 0.20 16.81 2,058 .46
1+170.00 10.00 10.14 0.20 20.28 2,078.74
1+180.00 10.00 10.14 0.20 20,28 2,099,02
1+190.00 10.00 10.14 0.20 20.28 2,119.30
14200.00 10.00 10.14 0.20 20.28 2,139,58
1+204.52 4.52 10.18 0.20 0.18 2,148.76
1+206.66 2.14 8.04 0.20 3.90 2,152.66
14210.00 3.34 8.04 0.20 5.37 2,158.03
1+220.00 10.00 8.04 0.20 16.08 2,174.11
14+230.00 10.00 8.04 0.20 16.08 2,190.19
1+232.73 2.73 8.04 0.20 4.39 2,194 58
1+235.75 3.02 11.04 0.20 5.76 2,200.34




ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA PROM | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) _ |ACUMULADO
1+240.00 425 11.04 0.20 9.38 2,209.72
14+250.00 10.00 11.04 020 22.08 2,231.80
1+254.09 4.09 11.04 020 9.03 2,240.83
14257.07 298 8.04 0.20 5.69 2,246.52
14260.00 2.93 8.04 0.20 4.71 2,251.23
1+263.66 3.66 8.04 0.20 5.89 2,257.12
14+270.00 6.34 0.00 0.20 5.10 2,262.22
TOTAL : 2,262.22|m*
ABSCISAS 0-+000.00 - 0+026.84 Calle Colén entre Av. Emiliano Oriega y J.J. Peiia
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
0+004.17 0.00 0.20
0+000.00 4,17 2.67 0.20 1.11 1.11
0+003.09 3.09 5.64 0.20 2.57 3.68
0+005.19 2.10 9.76 0.20 323 6.9]
0+007.32 213 7.44 0.20 3.66 10.57
04010.00 2.68 7.44 0.20 3.99 14,56
0+020.00 10.00 7.44 0.20 14.88 2044
0402475 4.75 7.45 0.20 7.07 36.51
0+026.84 209 5.34 0.20 2.67 3918
TOTAL : 39.18|m?
ABSCISAS 0+300.00 - 0-+037.75 Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortega y Macard
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
0+000.00 17.40 0.25
0+004.42 442 8.31 0.25 14.20 14,20
0+008.39 3.97 6.34 0.25 727 21.47
0+012.77 4.38 6.34 0.25 6.94 28.41
0+014.87 2,10 §.44 0.25 3.88 32.29
0+020.00 513 8.44 0.25 10.82 43.11
0+030.00 10.00 8.44 0.25 21.10 64.21
0+037.75 7.75 8.44 0.25 16.35 80.56
TOTAL : 80.56)m>.
ABSCISAS 0+000,00 - 0+240.00 Calle Macar entre Rocafuerte y Azuay
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m}) (m) {m3) ACUMULADO
0+000.00 16.20 0.20
0+001.85 1.85 8.59 0.20 4.59 4.59
0+004.78 2.93 6.54 0.20 4.43 9.02
0+009.76 498 6.54 0.20 6.51 15,53
0+011.88 2.12 8.67 0.20 322 18.75
0+020.00 8.12 8.64 020 14.06 32.81
0+030.00 10.00 8.64 0.20 17.28 50.09
04+040.00 10.00 8.64 0.20 17.28 67.37
0+050.00 10.00 8.64 0.20 17.28 84.65
0+060.00 10.00 8.64 0.20 17.28 101.93
0+070.00 10.00 8.64 0.20 17.28 119.2}
0+080.00 10.00 8.64 0.20 17.28 136.49
0+090.00 10.00 8.64 0.20 17.28 153.77
0+100,00 10.00 8.64 0.20 17.28 171.05
0+101.88 1.88 8.64 0.20 3.25 174,30
0+103.98 2.10 6.54 0.20 3.19 177.49
0+108.86 4.88 6.54 0.20 6.38 183.87
0+120.00 11.14 6.54 0.20 14,57 198.44




ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA PROM | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
0+128.80 8.80 6.54 0.20 11.51 209.95
0+130.93 2.13 8.64 0.20 3.23 213.18
0+140.00 9.07 8.64 0.20 15.67 228.85
0+150.00 10.00 8.64 0.20 17.28 246.13
0+160.00 10.00 8.64 0.20 17.28 263.41
0+170.00 10.00 8.64 0.20 17.28 280.69
0+180.00 10.00 3.64 0.20 17.28 297.97
0+190.00 10.00 8.64 0.20 17.28 315.25
0+200.00 10.00 8.64 0.20 17.28 332.53
0+210.00 10.00 8.64 0.20 17.28 349.81
0+220.00 10.00 8.64 0.20 17.28 367.09
0+226.57 6.57 8.64 0.20 11.35 378.44
0+228.65 2.08 6.54 0.20 3.16 381.60
04233 .47 482 6.54 0.20 6.30 387.90
0+240.00 6.53 6.37 0.20 8.43 396.33
TOTAL ; 396.33|m>.
ABSCISAS 0+000.00 - 0+066.21 Calle Miguel Riofrio entre Av, Emiliano Ortega y Macar
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
0+000.00 15.99 0.20
0+003.65 3.65 7.98 0.20 8.75 8.75
0+007.85 420 5.34 0.20 5.59 14.34
0+009.95 2.10 7.44 0.20 2.68 17.02
0+020.00 10.05 7.44 0,20 14.95 3197
0+030.00 10.00 7.44 0.20 14.88 46.85
0+-040.00 10.00 7.44 0.20 14,88 61.73
0+050.00 10.00 7.44 0.20 14.88 76.61
0+054.23 4.23 7.44 0.20 6.29 82.90
0+056.34 2.11 5.34 020 2.70 85.60
0+061.35 5.01 5.34 0.20 5.35 90.95
0+064.04 2.69 6.93 0.20 3.30 9425
0+066.21 217 15.00 0.20 4.76 99.01 K
TOTAL : 99.01|m>.
ABSCISAS 0+000.00 - 0+113.60 Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortegn y Macari
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) ACUMULABO
0+000.00 14,95 0.25
0+003.74 3.74 6.52 0.25 10.04 10.04
0+007.78 4.04 4.34 0.25 5.48 15.52
0+014.56 6.78 4.34 0.25 7.36 22.88
0+016.66 2.10 8.54 0.25 3.38 26.26
0+030.00 13.34 8.54 0.25 2848 54,74
0+040.00 10.00 8.54 0.25 21.35 76.09
0+050.00 10.00 8.54 025 21.35 97.44
0-+060.00 10.00 8.54 0.25 2135 118.79
0+070.00 10.00 8.54 025 21.35 140,14
0+080.00 10,00 8.54 0.25 21.35 161.49
0+090.00 10.00 8.54 0.25 21.35 182.84
0+101.47 11.47 8.54 025 24 49 207.33
0+103.57 2.10 4.34 0.25 338 210.71
0+108.61 5.04 4.34 0.25 5.47 216.18
0+111.41 2.80 5.92 0.25 3.59 219.77
0+113.60 2.19 14.00 0.25 5.45 22522
TOTAL : 22522 |m*




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTOQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

OE,%?;B:EP SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:; 408
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU010 SUB BASE CLASE 3 UNIDAD: M3
VOLUMEN
aEcisas OBSERVACIONES
DESDE HASTA M3)
0-+000.00 0+053.33 84,20 Calle J.A. Eguipuren entre 24 de Mayo y Bustamante
0+000.00 0+070.84 259.28 Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto
0+240.00 0+472.49 363.32 Calle Macara entre Rocafuertc y Azuay
0-+000.00 0+230.00 499.25 Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega v 24 de Mayo
0+014.34 0+146.70 408.73 Calle S/N desde Av. Emiliano Ortega hasta Lourdes
TOTAL = 1,614.78 ¢ M3
TOTAL ACUMULADO= 1,614.78 M3
TOTAL CONTRACTUAL= 17,029.26 M3

f
ING. CLAY/SKMANIEGO
SUPERINTENDENTE
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RU010 SUB BASE CLASE 3

ABSCISAS 0+000.00 - 0+053.33 Calle J.A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Bustamante
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
0-+000.00 15.58 0.20
0+001.85 1.85 8.02 0.20 437 4.37
0+004.89 3.04 5.96 0.20 425 8.62
0+009.79 4.90 5.96 0.20 5.84 14.46
0+011.91 2.12 8.06 0.20 2.97 17.43
0-++020.00 8.09 8.06 0.20 13.04 30.47
0+030.00 10.00 8.06 0.20 16.12 46.59
0+040.00 10.00 8.06 0.20 16.12 62,71
0+050.00 10.00 8.06 0.20 16.12 78.83
0+053.33 333 8.06 0.20 537 84.20
TOTAL : 84.20{m*
ABSCISAS 0+000.00 - 0-+070.84 Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
04013.36 0.00 0.20
0+000.00 13.36 7.36 0.20 9.83 9.83
0+010.43 10.43 14.03 0.20 22.31 32.14
0+012.00 1.57 9.26 0.20 3.66 35.80
0+014.43 243 7.96 0.20 4.18 39.98
04019.27 4.84 7.96 0.20 7.71 47.69
0+021.39 2,12 10,06 0.20 382 51.51
0+030.00 8.61 10.06 0.20 17.32 68.83
0+039.50 9.50 10.06 0.20 19.11 87.94
0+041.60 2.10 7.96 0.20 3.78 91.72
0+048.48 6.88 7.96 0.20 10.95 102.67
0+050.59 2.11 10.03 0.20 3.80 106.47
0+068.73 18.14 10.06 0.20 36.44 142,91
0+070.84 2.11 7.96 0.20 3.80 146.71
0+030.00 9.16 7.96 0.20 14.53 161.29
0+090.00 10.00 7.96 0.20 15.92 177.21
0+100.00 10.00 7.96 0.20 15.92 193.13
0+110.00 10.00 7.96 0.20 15.92 209.05
04120.00 10.00 7.96 0.20 15.92 224.97
0+130.00 10.00 7.96 0.20 15.92 240.89
0+140.00 10.00 8.05 0.20 16.01 256.90
0+141.39 1.39 9.10 0.20 238 259.28
TOTAL : 259.28|m>.
ABSCISAS #;REF! 0447249 Calle Macara entre Rocafuerte y Azuay
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m) (m) {m3) ACUMULADO
0+240.00 6.37 0.20 0.00
04247 47 747 6.15 0.20 9.35 9.35
04252.51 5.04 6.14 0.20 6.19 15.54
0+234.63 2.12 8.24 0.20 3.05 18.59
0+260.00 537 8.24 0.20 8.85 27.44
0+270.00 10.00 8.24 0.20 16.48 43,92
04280.00 10.00 8.24 0.20 16.48 60.40
0+290.00 10.00 8.24 0.20 16.48 76.88
0+300.00 10.00 8.24 0.20 16.48 93.36
0+310.00 10.00 8.24 0.20 16.48 109.84
0+320.00 10.00 8.24 0.20 16.48 126.32




0+330.00 10,00 8.24 0.20 16.48 142.80
0+340.00 10.00 8.24 0.20 16.48 159.28
0+344,94 4.94 8.24 0.20 8.14 167.42
0+347.02 2,08 6.14 0.20 299 170.41
0+350.00 2.98 6.14 0.20 3.66 174.07
0+360,00 10.00 6.14 0.20 12.28 186.35
0+370.00 10.00 6.14 0.20 12.28 198.63
0+372.88 2.88 6.14 0,20 3.54 20217
0+375.00 2,12 8.24 0.20 3.05 205.22
0+380.00 5.00 8.24 0.20 8.24 213.46
0+390.00 10.00 8.24 0.20 16.48 229.94
0+400.00 10.00 8.24 0.20 16,48 246.42
0+410.00 10.00 8.24 0.20 16.48 262.90
0+420.00 10.00 8.24 0.20 16.48 279.38
0+430.00 10.00 8.24 0.20 16.48 295,86
0+440.00 10.00 8.24 0.20 16,48 312.34
0+450.00 10.00 8.24 0.20 1648 328.82
0+458.71 8.71 8.24 0.20 14.35 343.17
0+460.78 2.07 6.14 0.20 2.98 346.15
0+467.60 6.82 6.14 0.20 8.37 354.52
0+470.65 3.05 8.21 0.20 4.38 358.90
0+472.49 1.84 15.81 0.20 4.42 363.32
TOTAL ; 363.32{m’.
ABSCISAS 0-+000.00 - 0+230.00 Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m) {m) (m3} ACUMULADO
0+000.00 12.46 0.20
0+010.22 10.22 12.46 0.20 25.47 25.47
0+015.02 3.80 16.37 0.20 25.37 50.84
0+031.60 12.58 13.16 0.20 37.15 87.99
0+039.01 7.41 9.38 0.20 16.70 104.69
0+041.05 2.04 10.85 0.20 4.13 108.82
0-+343.42 2.37 15.47 0.20 6.24 115.06
0+050,00 6.58 15.21 0.20 20.19 135.25
0+060.00 10.00 15.09 0.20 30.30 165.55
0+070.00 10.00 15.09 0.20 30.18 195.73
0+078.48 8.48 15.09 0.20 25.5% 221.32
0+081,12 2.64 8.92 0.20 6.34 227.66
0+090.00 §.88 9.09 0.20 15.99 243.65
0+100.00 10.00 9.09 0.20 18.18 261.83
0+110.00 10.00 9,09 0.20 18.18 280.01
0+120.00 10.00 9.11 0.20 18.20 298.21
0+130.00 10.00 9.19 0.20 18.30 316.51
0+140.00 10.00 9.19 .20 18.38 334.89
0+150.00 10.00 9.19 0.20 18.38 353.27
0+160.00 10.00 9.19 0.20 18.38 371.65
0+170.00 10.00 9.18 0.20 18.37 350.02
0+180.00 10.00 9.12 0.20 18.30 408.32
0+190.00 10.00 9.09 0.20 18.21 426.53
0-+200.00 10.00 9.09 0.20 18.18 444.71
0+210,00 10.00 9.09 0.20 18.18 462.89
0+220.00 10.00 9.09 0.20 18.18 481.07
(+230.00 10.00 9.09 0.20 18.18 499.25
TOTAL : 499.25|m?*




ABSCISAS 0+014.34 - 0+146.70 Calle S/N_desde Av. Emiliano Ortega hasta Lourdes
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
0+014.34 0.00 0,20
0+000.00 14.34 4.78 0.20 6.85 6.83
0+010.00 10,00 8.00 0.20 12.78 19.63
0+018.47 8.47 10.77 0.20 15.90 35.53
0+019.29 0.82 9.34 0.20 1.65 37.18
0+030.00 10.71 9.34 (.20 20.01 57.19
04+040.00 10.00 9.34 0.20 i8.68 75.87
0+050.00 10.00 934 0.20 18.68 0455
0+060.00 10.00 9.63 0.20 18.97 113.52
0+064.70 4.70 14.34 0.20 11.27 124,79
0+070.00 5.30 14,34 0.20 15.20 13999
0+080.00 10.00 14,34 0.20 28.68 168.67
0+090.00 10.00 14.34 0.20 28.68 197.35
0-+098 .85 8.85 14.34 0.20 25.38 222.73
0+101.21 2.36 15.61 0.20 7.07 229.80
0+103.19 1.98 19.34 0.20 6.92 236.72
0+110.00 6.81 19.34 0.20 26.34 263.06
0+120.00 10.00 19.34 0.20 38.68 301.74
0+130.82 10.82 19,34 0.20 4]1.85 343,59
0+135.08 4,26 15.08 0.20 14.66 358.25 ]
0+135.08 4.67 0.20
0+137.50 242 0.00 0.20 1.13 359.38
0+135.08 10.41 0,20
0+140.00 4.92 9.37 0.20 973 369.11
0+142.85 285 10.74 0.20 3.73 374.84
0+146.70 3.85 15.78 0.20 10.21 385.05
ESPACIO ENTRE AREAS VERDES
0+000.00 15.43 0.20
0+005.13 5.13 8.00 0.20 12.02 397.07
0+010.19 5.06 15.05 0.20 11.66 408.73
TOTAL : 408.73|m>.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE

ooty LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: MAYOR2016
CIVIL, 5.A. RUBRO: 409
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RUD11 Asfalto MC-250 para imprimacién (1.5 itm2) UNIDAD: lit
AREA
ABSCISAS TRaMos | LTROY/m2 Wl OBSERVACIONES
DESDE HASTA ml {n2) (Lit)
0+110.00 14270 | 10,018.32 1.5 1502748 |AV. EMILIANO ORTEGA DESDE M. CANIZARES HASTA COLON
0+000.00 GH1141 | 47276 1.5 709.14 CALLE MIGUEL RIOFRIO ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MACARA
0+000.00 0+47249 | 3,629.92 1.5 544488  |CALLE MACARA DESDE CALLE LOURDES HASTA ROCAFUERTE
0+000.00 Gr141.39 | 1,244.13 1.5 1,830.86 | Av. 24 DE MAYO DESDE AV E.ORTEGA HASTA LA 10 DE AGOSTO
0+060.00 0+230.00 | 241541 1.3 3,159.49 |CALLE LOURDES ENTRE AV. E ORTEGA Y 29 DE MAYOD
0+000.00 0+111.41 | $40.68 5 129333 |CALLE AZUAY ENTRE AV. E. ORTEGA Y MACARA
0+000.00 0+037.75 | 2079) 5 464.16 CALLE ROCAFUERTE ENTRE AV, E. ORTEGA Y MACARA
0+000.00 0+053.33 | 419.34 K 604.43 CALLE J.A EGUIGUREN ENTRE MACARA Y PASAJE BUSTAMANTE
0+{00.00 0+025.84 187.85 1.5 346.55 CALLE COLON ENTRE AV.E ORTEGA Y JUAN JOSE PENA
0+000.00 0+14285 | 241541 1.5 274202 |CALLE S/N ENTRE AV EMILIANO ORTEGA Y CALLE LOURDES
/
/
TOTAL=  31,62234  Lit
TOTAL ACUMULADO= 316223  Lit
TOTAL CONTRACTUAL=  364,91268  Lit
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RUO11 Asfalto MC-250 para imprimacién (1.5 Li'm2)

ABSCISAS AREA TRAMOS| LITROSim? | TOTAL OBSERVACIONES
| INICID FIN m2 i (m2) aiy -
0+110.00 1+270 10,01832 1.5 15027.48 AV, EMILIANO ORTEGA DESDE M, CANIZARES HASTA COLON
0+000.00_|_0+11141 472.76 1.5 705.14 CALLE MIGUEL RIOFRIO ENTRE AV, EMILIANO ORTEGA Y MACARA
0+000.00 | 0+47249 3,629.92 is 3444.88 CALLE MACARA DESDE CALLE LOURDES HASTA ROCAFUERTE
DH00.00_ | 0+141.39 1,220.57 1.5 1830.86 Av. 24 DE MAYC DESDE AV EORTEGA HASTA LA 10 DE AGOSTO
DHI00.00 | 0+230.00 2,430.38 13 3159.49 CALLE LOURDES ENTRE AV. E ORTEGA Y 24 DE MAYO
0HI00.00 | 0411141 16222 15 1293.33 CALLE AZUAY ENTRE AV. E. ORTEGA ¥ MACARA
0+000.08_ | 0+037.75 309.44 L5 464.16 CALLE ROCAFUERTE ENTRE AV. E ORTEGA Y MACARA
0+000.00 | _0+053.33 402.93 135 604.43 CALLE ] A EGUIGUREN ENTRE MACARA Y PASAJE BUSTAMANTE
0+000.00 | 0+026.8 23103 1.3 346,55 CALLE COLON ENTRE AV.E ORTEGA Y JUAN JOSE PENA
0+000.00_ | 0+142.85 1,250 1.3 274202 CALLE S/N ENTRE AV.EMILIANO ORTEGA Y CALLE LOURDES
TOTAL _ 3162234 It




MUNICIPIO DELOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Ofi»g-?gﬂo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO:; MAY0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 411
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU013 Capa de rodadura de hormigén asfiltico mezclado e=10.00 cm UNIDAD: M2
AREA
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (M2)
0+050.00 1+270.00 10,018.32 Av. Emiliano Ortega entre Catacocha y Juan José Pefia
0+000.00 0+141.39 1,220.57 Av. 24 de mayo entre AV. Emiliano Ortega y Calle 10 de Agosto
0+000.00 0+472.68 3,629.92 Calle Macard entre Rocafuerte y Azuay
0+000.00 0+066.21 472,76 Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Macara
TOTAL= 15,341.57 ~ M2
TOTAL ACUMULADO= 15,341.57 M2
TOTAL CONTRACTUAL= 156,921.31 M2
ING. CLAYAAKIANIEGO ING. JOSE ANGEg BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A.
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RU013 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado e=10.00 cm

ABSCISAS 0+050.00 - 14270.00  Av. Emiliano Ortega entre Catacocha y Juan José Peiia
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) |ACUMULADO
0+050.00 7.46
0+055.00 5.00 7.46 37.30 37.30
0+060.00 5.00 7.47 37.33 74.63
0+065.00 5.00 7.47 37.35 111.98
0-+070.00 5.00 7.46 37.33 149.31
0+080.00 10.00 7.35 74.05 223.36
0+090.00 10.00 7.14 72.45 295,81
0+095.00 5.00 7.12 35.65 331.46
0+100.00 5.00 6.83 34.88 366.34
0+110.00 10.00 6.58 67.05 433.39
0+110.00 12.75
0+112.42 242 16.39 28.00 461.39
0+120.00 7.58 8.76 72.58 533.97
0+121.17 1.17 8.55 10.13 544.10
0+124.32 3.15 8.08 26.19 570.29
0+130.00 5.68 7.49 44,22 614,51
0+140.00 10.00 7.20 73.45 687.96
0-+143.89 3.89 7.20 28.01 715.97
0+146.89 3.00 7.20 21.60 737.57
0+156.10 9.21 7.20 66.31 803.88
0+160.00 3.90 7.61 28.88 832.76
0+164.54 4.54 7.59 34.50 867.26
0+170.00 5.46 7.12 40.16 907.42
0+181.04 11.04 6.50 75.18 982.60
0+183.04 2.00 8.60 15.10 997.70
0+190.00 6.96 8.60 59.86 1,057.56
0+200.00 10.00 8.60 86.00 1,143.56
0+210.00 10.00 8.60 86.00 1,229.56
0+219.56 9.56 8.61 82.26 1,311.82
0+220.00 0.44 8.61 3.79 1,315.61
0+230.00 10.00 8.60 86.05 1,401.66
0+237.83 7.83 8.60 67.34 1,469.00
0+240.00 2.17 6.50 16.38 1,485.38
0+246.48 6.48 6.50 42,12 1,527.50
0+251.10 4,62 7.02 31.23 1,558.73
0+260.00 8.90 7.16 63.10 1,621.83
0+267.90 7.90 6.90 55.54 1,677.37
0+269.88 1.98 8.97 15,71 1,693.08
0+280.00 10.12 8.80 89.92 1,783.00
0+290.00 10.00 9.66 92.30 1,875.30
0+295.00 5.00 10.96 51.55 1,926.85
0+300.00 5.00 12.73 59.23 1,986.08
0+303.33 3.33 16.00 47.84 2,033.92
0+306.66 3.33 16.36 53.88 2,087.80
0+310.00 3.34 18.04 57.45 2,145.25




ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA |AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) |ACUMULADO
0+311.95 1.95 19.37 36.47 2,181.72
0+311.95 992 2,181.72
0+313.95 2.00 8.13 18.05 2,199.77
0+320.00 6.05 751 4731 2,247.08
0+330.00 10.00 8.19 78.50 2,325.58
0+334.17 4.17 17.74 54.06 2,379.64
0+340.00 5.83 17.82 103.66 2,483.30
0+343.88 3.88 17.81 69.12 2,552.42
0+344.92 1.04 13.38 16.22 2,568.64
0+348.40 3.48 7.54 36.40 2,605.04
0+35].74 3.34 7.88 25.75 2,630.79
0+355.32 3.58 7.51 27.55 2,658.34
0+360.00 4.68 7.51 35.15 2,693.49
0+370.00 10.00 7.46 74.85 2,768.34
0+375.32 5.32 7.49 39.77 2,808.11
0+378.71 3.39 7.51 25.42 2,833.53
0+390.00 11.29 7.50 84.73 2,918.26
0+400.00 10.00 7.50 75.00 2,993.26
0+410.00 10.00 7.50 75.00 3,068.26
0+420.00 10.00 7.50 75.00 3,143.26
0+430.00 10.00 7.50 75.00 3,218.26
0+440.00 10.00 742 74.60 3,292.86
0+450.00 10.00 7.50 74.60 3,367.46
0+460.00 10.00 7.50 75.00 3,442.46
0+470.00 10.00 7.66 75.80 3,518.26
0+480,00 10.00 7.43 75.45 3,593.71
0+490.00 10.00 7.19 73.10 3,666.81
0+500.00 10.00 6.84 70.15 3,736.96
0+510.87 10.87 6.50 72.50 3,809.46
0+513.12 2.25 8.60 16.99 3,826.45
0+520.,00 6.88 8.60 59.17 3,885.62
0+530.00 10.00 8.60 86.00 3,971.62
0+540.00 10.00 8.60 86.00 4,057.62
0+550.00 10.00 8.60 86.00 4,143.62
0+556.66 6.66 8.60 57.28 4,200.90
0+558.69 2.03 6.50 15.33 421623
0+560,00 1.31 6.50 8.51 4,224.74
0+570.00 10.00 6.55 65.25 4,289.99
0+580.00 10.00 6.58 65.65 4,355.64
0+588.69 8.69 6.50 56.83 4,412.47
0+590.48 1.79 8.60 13.51 4,425.98
0+600.00 9.52 8.60 81.87 4,507.85
0+610.00 10.00 8.60 86.00 4,593.85
0+620.00 10.00 8.60 86.00 4,679.85
0+630.00 10.00 8.60 86.00 4,765.85
0+640.00 10.00 8.60 86.00 4,851.85
0+650.00 10.00 8.60 86.00 4,937.85
0+660.00 10.00 8.60 86.00 5,023.85
0+670.00 10.00 8.60 86.00 5,109.85




ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA | AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) |ACUMULADO
0+680.00 10.00 8.60 86.00 5,195.85
0+690.69 10.69 8.60 91.93 5,287.78
0+692.88 2.19 6.50 16.53 5,304.31
0+700.00 7.12 6.77 47.24 5,351.55
0+701.90 1.90 8.68 14.68 5,366.23
0+710.00 8.10 8.97 71.48 5,437.71
0+711.49 149 9.02 13.40 5451.11
0+715.84 4,35 6.50 33.76 5,484.87
0+720.00 4.16 6.50 27.04 5,511.91
0+730.00 10.00 6.50 65.00 5,576.91
0+739.48 9.48 6.50 61.62 5,638.53
0+741.68 2.20 8.60 16.61 5,655.14
0+750.00 8.32 8.60 71.55 5,726.69
0+760.00 10.00 8.60 86.00 5,812.69
0+770.00 10.00 8.60 86.00 5,898.69
0+780.00 10.00 8.60 86.00 5,984.69
0+790.00 10.00 8.60 86.00 6,070.69
0+800.00 10.00 8.60 86.00 6,156.69
0+810.00 10.00 8.60 86.00 6,242.69
0+819.70 9,70 8.60 83.42 6,326.11
0+821.89 2.19 6.50 16.53 6,342.64
0+824.72 2.83 6.89 18.95 6,361.59
0+826.56 1.84 9.37 14.96 6,376.55
0+830.00 3.44 9.69 32.78 6,409.33
0+838.59 8.59 10.61 87.19 6,496.52
0+840.00 1.41 7.58 12.82 6,509.34
0+842.14 2.14 6.61 15.18 6,524.52
0+850.00 7.86 6.50 51.52 6,576.04
0+852.36 2.36 6.50 15.34 6,591.38
0+854.42 2.06 8.60 15.55 6,606.93
0+860.00 5.58 8.60 47.99 6,654.92
0+870.00 10.00 8.61 86.05 6,740.97
0+880.00 10.00 8.60 86.05 6,827.02
0+890.00 10.00 8.60 86.00 6,913.02
0+900.00 10.00 8.60 86.00 6,999.02
0+910.00 10.00 8.60 86.00 7,085.02
0+920.00 10.00 8.61 86.05 7,171.07
0+930.00 10.00 8.61 86.10 7,257.17
0+940.00 10.00 8.61 86.10 7,343.27
0+950.38 10.38 8.60 89.32 7,432.59
0+952.44 2.06 6.50 15.55 7,448.14
0+956.88 4.44 6.51 28.88 7,477.02
0+958.97 2.09 8.37 15.55 7.492.57
0+960.00 1.03 8.36 8.62 7,501.19
0+966.29 6.29 8.43 52.80 7,553.99
0+967.80 1.51 6.81 11.51 7,565.50
0+970.00 2.20 6.83 15.00 7,580.50
0+972.93 2.93 7.56 21.08 7,601.58
0+980.00 7.07 7.52 53.31 7,654.89




ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA |AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) {m) (m2) _ |AcuMuULADO

0+990.00 10.00 7.50 75.10 7,729.99
1+000.00 10.00 7.50 75.00 7,804.99
1+010.00 10.00 7.50 75.00 7,879.99
1+020.00 10.00 7.50 75.00 7,954.99
1+030.00 10.00 7.50 75.00 8,029.99
1+040.00 10.00 7.50 75.00 8,104.99
1+050.00 10.00 7.50 75.00 8,179.99
1+060.00 10.00 7.50 75.00 8,254.99
1+063.94 3.94 7.50 29.55 8,284.54
1+066.56 2.62 7.56 19.73 8,304.27
1+070.00 3.44 7.65 26.16 8,330.43
1+080.00 10.00 7.70 76.75 8,407.18
1+085.83 5.83 7.50 4431 8,451.49
1+089.11 3.28 7.51 24.62 8,476.11
1+099.12 10.01 7.51 75.18 8,551.29
1+100.00 0.88 7.40 6.56 8,557.85
1+103.60 3.60 6.95 25.83 8,583.68
1+110.00 6.40 7.82 47.26 8,630.94
1+120.00 10.00 8.08 79.50 8,710.44
1+125.27 5.27 7.94 4221 8,752.65
1+130.00 4.73 9.74 41.81 8,794.46
1+131.42 1.42 11.62 15.17 8,809.63
1+141.70 10.28 10.89 115.70 8,925.33
1+149.68 7.98 7.70 74.17 8,999.50
1+151.79 2.11 9.80 18.46 9,017.96
1+160.00 8.21 9,80 80.46 9,098.42
1+170.00 10.00 9.80 98.00 9,196.42
1+180.00 10.00 9.80 98.00 9,294.42
1+190.00 10.00 9.80 98.00 9,392.42
1+200.00 10.00 9.80 98.00 9.490.42
1+204.45 4.45 9.84 43.70 9,534.12
14206.59 2.14 7.69 18.76 9,552.88
1+210.00 3.41 7.70 26.24 9,579.12
1+220.00 10.00 7.86 77.80 9,656.92
1+230.00 10.00 7.70 77.80 9,734.72
1+232.81 2.81 7.70 21.64 9,756.36
1+235.82 3.01 7.70 23.18 9,779.54
1+240.00 4.18 7.70 32.19 9,811.73
1+250.00 10.00 7.70 77.00 9,888.73
1+254.01 4.01 7.70 30.88 9,919.61
1+257.00 2.99 7.70 23.02 9,942.63
1+260.00 3.00 7.70 23.10 9,965.73
1+263.66 3.66 7.70 28.18 9,993.91
1+270.00 6.34 0.00 2441 10,018.32
TOTAL : 10,018.32|m2.




ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
{m) {m) {m2) ACUMULADO
ABSCISAS 0+000.00 - 0+472.68 Calle Macari entre Rocafuerte y Azuay
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) |ACUMULADO
0+000.00 16.20
0+001.85 1.85 8.16 22.53 22.53
0+004.78 2.93 6.20 21.04 43.57
0+009.83 5.05 6.20 31.31 74 88
0+011.95 2.12 8.30 1537 90.25
0+020.00 8.05 8.30 66.82 157.07
0+030.00 10.00 8.30 83.00 240.07
0+040.00 10.00 8.30 83.00 323.07
0+050.00 10.00 8.30 83.00 406.07
0+060.00 10.00 8.30 83.00 489.07
0+070.00 10.00 8.30 83.00 572.07
0+080.00 10.00 8.30 83.00 655.07
0+090.00 10.00 8.30 83.00 738.07
0-+100.00 10.00 8.30 83.00 821.07
0+101.88 1.88 8.30 15.60 836.67
0+103.91 2.03 6.20 14.72 851.39
0+108.86 4.95 6.20 30.69 882.08
0+120.00 i1.14 6.20 69.07 951.15
0+128.87 8.87 6.20 54.99 1,006.14
0+131.00 213 8.30 15.44 1,021.58
0+140.00 9.00 8.30 74.70 1,096.28
0+150.00 10.00 8.30 83.00 1,179.28
0+160.00 10.00 8.30 83.00 1,262.28
0+170.00 10.00 8.30 83.00 1,345.28
0+180.00 10,00 8.30 £3.00 1,428.28
0+190.00 10.00 8.30 83.00 1,511.28
0+200.00 10.00 8.30 83.00 1,594.28
0+210.00 10.00 8.30 83.00 1,677.28
0+220.00 10.00 8.30 83.00 1,760.28
0+226.50 6.50 6.20 47.13 1,807.41
0+228.58 2.08 6.17 12,86 1,820.27
0+234.85 6.27 6.03 38.25 1,858.52
0+240.00 5.15 6.03 31.05 1,889.57
04246.22 6.22 5.85 36.95 1,926.52
0+252.58 6.36 5.97 37.59 1,964,11
0+254.70 2,12 7.90 14.70 1,978.81
0+260.00 5.30 7.90 41.87 2,020.68
0+270.00 10.00 7.90 79.00 2,099.68
0+280.00 10.00 7.90 79.00 2,178.68
0+290.00 10.00 7.90 79.00 2,257.68
0+300.00 10.00 7.90 79.00 2,336.68
0+310.00 10.00 7.90 79.00 2,415.68
0+320.00 10.00 7.90 79.00 2,494.68
0+330.00 10.00 7.90 79.00 2,573.68
0+340.00 10,00 7.90 79.00 2,652.68
0+344 87 4,87 7.90 38.47 2,691.15




ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA ARFEA TOTAL OBSERVACIONES
{m) {m) {m2} ACUMULADO
0+346.95 2.08 5,80 14.25 2,705.40
0+350.00 3.05 5.80 17.69 2,723.09
0+360.00 10,00 5.82 58.10 2,781.19
0+370.00 10.00 5.80 58.10 2,839.29
0+372.95 2.95 5.80 17.11 2,856.40
0+375.07 2.12 7.90 14.52 2,870.92
0+380.00 4.93 7.90 38.95 2,909.87
04390.00 10.00 7.90 79.00 2,988.87
0+400,00 10.00 7.90 79.00 3,067.87
0+410.00 10.00 7.90 79.00 3,146.87
0+420.00 10.00 7.90 79.00 3,225.87
0+430.00 10.00 7.90 79.00 3,304.87
0+440.00 10.00 7.90 79.00 3,383.87
0+450.00 10.00 7.90 79.00 3,462.87
0+458.64 8.64 7.90 68.26 3,531.13
0+460.71 2,07 5.80 14.18 3,545.31
0+467.60 6.89 5.80 39,96 3,585.27
0+470.65 3.05 7.78 20.71 3,605.98
0+472.68 2.03 15.81 23.94 3,629.92
TOTAL : 3,629.92|m?
ABSCISAS 0+000.00 - 0+066.21 Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Macara
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ARFEA ARFA TOTAL OBSERVACIONES
{m) {m) {m2) ACUMULADO
0+000.00 15,99
0+003.65 3.65 7.46 42,80 42.80
0+007.85 4.20 5.00 26.17 68.97
0+009.95 2.10 7.10 12.71 81.68
0+020.00 10.05 7.10 71.36 153.04
0+030.00 10,00 7.10 71.00 224.04
0+040.00 10,00 7.10 71.00 295.04
0+050.00 10.00 7.10 71.00 366.04
0+054.23 4.23 7.10 30.03 396.07
0+056.34 2.11 5.00 12.77 408.84
0+061.35 5.01 5.00 25.05 433.89
0+064.04 2.69 6.53 15.51 449,40
0+066.21 2.17 15.00 23.36 472.76
TOTAL : 472.76|m?.
ABSCISAS (H+013.36 - 0+141.39 Av. 24 de mayo entre AV. Emiliano Ortega y Calle 10 de Agosto
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
{m) (m) 1 {m2) ACUMULADO
0+013.36 0.00
0+000.00 13.36 7.36 49.16 49.16
0+010.43 10.43 13.86 110.66 159.82
0+012.00 1.57 8.87 17.84 177.66




ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA |AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADO

0+014 43 2.43 7.62 20.04 197.70
0+019.27 4.84 7.62 36.88 234.58
0+021.39 2.12 9.72 18.38 252.96
0+030.00 8.61 9.72 83.69 336.65
0+039.50 9.50 9.72 92.34 428.99
0+041.60 2.10 7.62 18.21 44720
0+048.48 6.88 7.60 52.36 499,56
0+050.59 2.11 6.69 15.08 514.64
0+068.73 18.14 9.72 148.84 663.48
0+070.84 2.11 7.62 18.29 681.77
0+080.00 9.16 7.62 69.80 751.57
0+090.00 10.00 7.62 76.20 827.77
0+100.00 10.00 7.62 76.20 903.97
0+110.00 10.00 7.62 76.20 980.17
0+120.00 10.00 7.62 76.20 1,056.37
0+130.00 10.00 7.62 76.20 1,132.57
0+140.00 10.00 7.70 76.60 1,209.17
0+141.39 1.39 8.70 11.40 1,220.57
TOTAL: | | 1,220.57|m1.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 412
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU014 Capa de rodadura de hormigén asfiltico mezclado e=7.50 cm UNIDAD: M2
AREA
Llide ) OBSERVACIONES
DESDE HASTA (M2)
0+000.00 0+230.00 2,430.38 Calle Colén entre Av. Emiliano Ortega y 1.J. Pefia
0-+000.00 0+053.33 402.95 Calle Lourdes entre Av Emiliano Ortega y Av. 24 de mayo
0+000.00 0+026.84 231.03 Calle J.A Eguiguren entre Macara y Pasaje Bustamante
0+000.00 0+148.93 1,828.01 p Calle S/N entre Av. Emiliano Qriega y Calle Lourdes
7.
TOTAL = 489237 ° M2
TOTAL ACUMULADO= 4,892.37 M2
TOTAL CONTRACTUAL= 29,383.58 M2
ING. CLAY’/%ANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION Q
CONSORCIO LOJA 2015 NeRSA A C
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RU014 Capa de rodadura de hormigdn asfiltico mezclado e=7.50 cm

ABSCISAS 0+000.00 - 0+026.84 Calle Colén entre Av. Emiliano Ortega y J.J. Peiia
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) {m) (m2) |ACUMULADO
0+004.17 0.00
0+000.00 4.17 14.17 29.54 29.54
0+003.09 3.09 571 30.71 60.25
0+005.19 2.10 9.83 16.32 76.57
0+007.32 2,13 7.10 18.03 94.60
0+010.00 2.68 7.10 19.03 113.63
0+020.00 10.00 7.10 71.00 184.63
0+024.75 4.75 7.11 33.75 218.38
0+026.84 2.09 5.00 12.65 231.03
TOTAL: 231.03|m?
ABSCISAS 0+000.00 - 0+230.00  Calle Lourdes entre Av Emiliano Ortega y Av. 24 de mayo
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) {m) {m2) ACUMULADO
(0+000.00 12.12 |
H+010.22 10.22 13.09 128.82 128.82
0+019.02 8.80 16,19 128.83 257.65
0+031.60 12.58 12.99 183.54 441.19
0+039.01 7.41 9.04 81.62 522.81
0+041.05 2,04 10.35 19.78 542.59
0+043.52 2.47 14,98 31.28 573.87
0+050.00 6.48 14.87 96.71 670.58
0+060.00 16.00 14.75 148.10 818.68
0+070.00 10.00 i4.75 147.50 966.18
0+078.48 8.48 14.75 125.08 1,091.26
0+081.12 2.64 8.75 31.02 1,122 28
0+090.00 8.88 8.75 771.70 1,199.98
0+100.00 1G.00 8.75 87.50 1,287.48
0+110.00 16.00 8.75 87.50 1,374.98
0+120.00 10.00 8.77 87.60 1,462.58
0+130.00 10.00 8.85 88.10 1,550.68
0+140.00 10.00 8.85 88.50 1,635.18
0+150.00 10.00 8.85 88.50 1,727.68
0+160.00 10.00 8.85 88.50 1,816.18
0+170.00 10.00 3.84 88.45 1,904.63
0+180.00 10.00 8.78 88.10 1,992.73
0+190.00 10,00 8.75 87.65 2,080.38
0+200.00 10.00 8.75 87.50 2,167.88
0+210.00 10.00 8.75 87.50 2,255.38
0+220.00 10.00 8.75 87.50 2,342.88
0+230.00 10.00 8.75 87.50 2,430.38
TOTAL: 2,430.38|m?,




ABSCISAS 0+000.00 - 0+053.33 Calle J.A Eguiguren entre Macara y Pasaje Bustamante

ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO AREA |AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) (m) (m2)  |ACUMULADO
0+000.00 15.58
0+001.85 1.85 7.59 21.43 21.43
0+004.89 3.04 5.62 20.08 41.51
0+009.79 4.90 5.62 27.54 69,05
0+011.91 2.12 7.72 14.14 83.19
0+020.00 8.09 7.72 62.45 145.64
0+030.00 10.00 7.72 77.20 222 .84
0+040.00 16.00 7.72 77.20 300.04
0+050.00 10.00 7.72 77.20 377.24
0+053.33 3.33 7.72 25.71 402.95
TOTAL : 402,95 ‘mz.
ABSCISAS 0+000.00 - 0+148.93 Calle S/N entre Av. Emiliano Ortega y Calle Lourdes
ABSCISAS LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
(m) {m) (m2) ACUMULADO
0+000.00 4.61
0+010.00 10.00 7.83 62.20 62.20
0+014.34 4.34 0.00 16,99 79.19
0+016.22 1.88 9.86 927 88.46
0+018.47 2.25 9.43 21.70 110.16
0+019.29 0.82 9.00 7.56 117.72
0+030.00 10,71 9.00 96.39 214,11
0+040.00 10.00 9.00 90.00 304.11
0+050.00 10.00 9.00 90.00 394.11
0+060.00 10.00 9.00 90.00 484.11
0+064.77 4.77 14.00 54.86 538.97
0+070.00 5.23 i4.00 73.22 612.19
0+080.00 10.00 14.00 140.00 752.19
0+090.00 10.00 14.00 140.00 892.19
0+098.85 8.85 14.00 123.90 1,016.09
0+101.21 2.36 15.00 34.22 1,050.31
0+103.26 2.05 19.00 34.85 1,085.16
0+110.00 6.74 19.00 128.06 1,213.22
0+120.00 10.00 19.00 190.00 1,403.22
0+130.75 10.75 19.00 204,25 1,607.47
0+134.75 4,00 14.67 67.34 1,674.81
0+135.08 0.33 422 3.12 1,677.93
0+135.08 0.00 9.79 0.00 1,677.93
0+137.50 2.42 9.79 23.69 1,701.62
0+140.00 2.50 9.03 23.53 1,725.15
0+142.85 2.85 10.33 27.59 1,752.74
0+148.93 6.08 14.43 75.27 1,828.01
TOTAL : 1,828.01jm2,




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Ofimggﬂo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA'\: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 413
CAPITULQ: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU01S Capa de rodadura de hormigdn asfiltico mezclado e=5 cm UNIDAD: M2
AREA
e, OBSERVACIONES
DESDE HASTA M2)
(+000.00 0+037.75 309.44 Calle Rocafucric entre Av. Emiliano Ortega y Macard
0+000.00 0+113.60 862.22 : Calle Azuay entre Av. Emiliano Oriega y Macard
/
TOTAL = 1,171.66
TOTAL ACUMULADO= 1,171.66
TOTAL CONTRACTUAL= 2,640.72

ING. CZ/KY
SUP

AMANIEGO
TENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGE:{ %LANCO
FISCALIZAGION
INCA S'A% '“'\GO
(6% e
o




RUO01S5 Capa de rodadura de hormigén asféltico mezclado e=5 cm

ABSCISAS 0+000.00 - 0+037.75  Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortega y Macard
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
{m) (m) (m2) ACUMULADO

0+000.00 17.24

0+004.42 4.42 7.87 55.49 55.49

0+008.39 3.97 6.00 27.53 83.02

0+012.77 4.38 6.00 26.28 109.30

0+014.87 2.10 8.10 14.81 124.11

0+020.00 5.13 8.10 41.55 165.66

0+030.00 10.00 8.10 81.00 246.66

0+037.75 7.75 8.10 62.78 309.44

TOTAL : 309.44|m?

ABSCISAS 0+000.00 - 0+113.60 Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macara
ABSCISAS | LONGITUD ANCHO AREA AREA TOTAL OBSERVACIONES
{m} (m) (m2) ACUMULADO

0+000.00 14,95

0+003.74 3.74 6.05 39.27 39.27

0+007.78 4.04 4,00 20.30 59.57

0+014.63 6.85 4.00 27.40 86.97

0+016.71 2.08 8.20 12.69 99.66

0+030.00 13.29 8.20 108.98 208.64

0+040.00 10.00 8.20 82.00 290.64

0+050.00 16.00 8.20 §2.00 372.64

0+060.00 10.00 820 82.00 454.64

0-+070.00 10.00 8.20 82.00 536.64

0+080.00 10.00 8.20 82.00 618.64

0+090.00 10.00 8.20 82.00 700.64

0+101.40 11.40 8.20 93.48 794.12

0+103.57 217 4,00 1324 807.36

0+108.61 5.04 400 20.16 827.52

0+111.41 2.80 5.52 13.33 840.85

0+113.60 2.19 14.00 21.37 862.22

TOTAL : 862.22|m2.




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
e, CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAP DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 414
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: BORDILLO
RUO016 Rotura de bordillo UNIDAD: ml
ABSCISAS LONG. OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
CALLE SN MATILDE HIDALGQ| 25.55 | CALLE LOURDES ENTRE CALLE S/NY MATILDE LADO IZQUIERDO
MATILDE HIDALGO SABIANGO 67.99 |CALLE LOURDES ENTRE MATILDE HIDALGO Y SABIANGO LADO 1IZQUIERD(
SABIANGO MACARA 52.90 |CALLE LOURDES ENTRE SABIANGO Y MACARA LADO IZQUIERDO
MACARA 24 DE MAYO 58.79 |CALLE LOURDES ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO LADQ IZQUIERDOQ
24 DE MAYO MACARA 53.16 |CALLE LOURDES ENTRE 24 DE MAYO Y MACARA LADO DERECHO
MACARA MERCADILLO 111.53 |CALLE. MACARA ENTRE LOURDES Y MERCADILLO LADO 1ZQUIERDO
MACARA 24 DEMAYO 53.57 |CALLE MERCADILLO ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO LADO IZQUIERDOQ
24 DEMAYO MACARA 54.18 |CALLE MERCADILLO ENTRE 24 DE MAYO Y MACARA LADO DERECHO
MERCADIILO AZUAY 112.01 |CALLE MACARA ENTRE MERCADILLO Y AZUAY LADOQ IZQUIERDO
5

TOTAL= 589.68 /Ml
TOTALACUMULADO= 3491.14 M
TOTAL CONTRACTUAL~ 5091691 Ml

CONSORCIO LOJA 2015 INCA 5.A.

ac.‘v 21 'p;, w\\
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

°,'§‘3§§E,,L° SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PERIODO: MAYQ/2016
PROYECTOS DE INGENIERIA RUBRO: 417
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
RU019 Retiro de adoquin, inc. Apilada y cargada UNIDAD: M2
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
DESDE HASTA (M3)
Lourdes Leopoldo P. 896.12 Calle Macara y calle Sabiango
”
/
TOTAL = 896.12 ©° M2
TOTAL ACUMULADO = 896.12 M2
TOTAL CONTRACTUAL = 3,913.37 M2
7 s

ING. CMIEGO
SUPE ENTE

CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEE, BLANCO
FISCALIZACION

INCAS.% ‘g‘\(\ Q

=




RU019 Retiro de adaquin, inc. Apilada y cargada

UBICACION | LONGITUD ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) ACUMULADA
Macard 76.00 902 685.52 685.52 Entre Lourdes y Leopoldo Palacios
Sabiango 30,00 7.02 210.60 896.12 Entre Lourdes y Leopoldo Palacios
TOTAL : 896.12|m1.




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y BESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
A CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LGJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAYOR2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 419
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
RUGB21 Rotura de accras, gradas, cunelss UNIDAD: m2
ancEe LONC: AREA OBSERVACIONES
DESDE HASTA {m) {M2)
CALLE SN MATILDE HIDALGO |  25.55 36.28 CALLE LOURDES ENTRE CALLE SN Y MATILDE LADO IZQUIERDO
MATILDE HIDALGO SABIANGO 61.99 93,83 CALLE LOURDES ENTRE MATILDE HIDALGO Y SABIANGO LADO IZQUIERDO
SABIANGO MACARA 52.90 67.18 CALLE LOURDES ENTRE SABIANGO Y MACARA LADO 1ZQUIERDO
MACARA 24 DE MAYO 58.79 78.78 CALLE LOURDES ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO LADO IZQUIERDO
24 DEMAYO MACARA 53.57 68.04 CALLE LOURDES ENTRE 24 DE MAYO Y MACARA LADO DERECHO
MACARA MERCADILLO 111.53 134.95 CALLE LOURDES ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO LADO IZQUIERDO
MACARA 24 DE MAYO 56.53 77.14 CALLE LOURDES ENTRE 23 DE MAYO Y MACARA LADO DERECHO
24 DEMAYOD MACARA 5418 72.06 CALLE. MACARA ENTRE LOURDES Y MERCADILLO LADO 1ZQUIERDO
MERCADIILO AZUAY 112.01 133.29 (/.TALJ:'. MERCADILLO ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO LADO IZQUIERDO
TOTAL=~ 76155 - M2
TOTAL ACUMULADO=  3,72735 M2
TOTAL CONTRACTUAL= 4750854 M2

VA

ING. MRIEGO
SUPE! DENTE
CONSOI LOIA 2015

ING. JOSE ANGEL PLANCO
FISCALIZAC)
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MUNICIPIO DE LOJA
ONSQRCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

e URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJAY
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 420
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
RUO22 Cargada de material con maquinaria UNIDAD: m3
U
Al L. VOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA (M3)
5897 CARGADA DE ROTURA DE BORDILLOS
76.16 CARGADA DE ROTURA DE ACERAS

TOTAL 13513 ° M3
TOTAL ACUMULADO=  1,262.46 M3
TOTAL CONTRACTUAL=  1,634.98 M3

" q

ING.CLA‘l( AMANIEGD ING. JOSE ANGEYBLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2018 INCA:5.A.

inca

i



RUD22 Cargada de material con maquinaris

TARGADA DE ROTURA DE BORDILLOS

ww

ABSCISAS LONCITUD DIMEN. BORDILLO YOLUMEN YOLUMEN OBIERVACIONES
T oMM )
CALLE 3N MATIRLDE HIDALGO 2855 0 .25 .50 .56 2.56 CALLE LOURDES ENTRE CALLE SN Y MATILDE LADO
MATELDE HIDALGO SABIANGD 61.99 [+ .28 .50 .80 .33 CALLE LOURDES ENTRE MATILDE HIDALGO ¥ SABIANGO LADO ZOUIERDO
SABIANGO MACARA 3190 [+} | 25 .50 50 4.64 CALLE LOURDES ENTRE SABIANGO ¥ MACARA LADO ZQUTERDD
MACARA 24 DEMAYO Sn.re [:RE 2% 50 508 20.52 CALLF LOURNER FNTRE MACARA Y24 DE MAYOLAD FTANFRNO
24 DE MAYC MACARA 3316 5 .25 .50 5.32 24.54 CALLE LOURDES ENTRE 24 DE MAYD Y MACARA LADO DERECHO
MACARA MERCADILLD 111.53 15 .50 11.15 3699 _ |CALLE LOURDES ENTRE MACARA ¥ 14 DE MAYD LADO LZGUIERDO
MACARA 24DEMAYO 51.57 5 235 .50 536 4235 CALLE LOURDES ENTRE 34 DE MAYD Y MACARA LADO DERECHO
2 DE MAYC MACARA 3418 5 )15 150 542 471.77 CALLE. MACARA ENTRE LOURDES ¥ MERCADILLO LADO IOUNERDO
MERCADILO AZUAY 11200 13 23 50 1120 5897 _|CALLE MERCADILLO ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO LADG IZQUIERDG
TOTAL: 58.97 o’
Mot Longitdet txtadas del fabro No. 414 de I presente planifia
SECCION DK BORDILLO DERROCADD
~015~
I e al -;ll ok
e 1 + ad:
b
l Fu ( 7 ) kel
- 025 A
A= 0.10m2
LCARGADA DE ROTURA DE ACKERAS
ABICISAS Leng. AREA ESPESOR [VOLUMEN VYDLUMEN
NICI0 m [0} () _im) @mn_|_ACUMULADG CIIERVACIENES
CALLE SN MATILDE HIDALGO 25.55 35.28 0.10 3.8 363 CALLE LOURDES ENTRE CALLE SN Y MATILDE LADO ZQUSERDC
MATILDE HDALGO SABRIANGO 61.99 93.83 LIO 938 13.01 CALLE LOURDES ENTRE MATILDE HIDALGO ¥ 8ABIANGO LADO ZQUIERDO
SABIATIGO MACARA 5290 | 6718 0 a7 197 |CALLE LOURDES ENTRE SABIANGO Y MACARA LADO ZQUIERDO
MACARA 24 DEMAYO 58.19 s [¢] 7.88 274 CALLE LOURDES ENTRE MACARA Y 34 DE MAYO LADQ IZQUTERDO
24 DK MAYD MALCARA 5157 68.04 10 4S80 34,4 CALLE LOURDES ENTRE 24 DE MAYD ¥ LIACARA LADO DERECEO
MACARA MERCADILLO i11.53 134.95 10 13.5¢ 419 CALLE LOURDES ENTRE MACARA Y 24DE MAYO LADO RDO
MACARA 24 DEMAYO 56.53 T2.14 0.10 kXi] 55.62 CALLE LOURDES ENTHE 24 DE MAYD Y MACARA LADO DERECHO
24 DE MAYO LINT] T2L06 0.10 7.21 6LE3 mmmmvm)mw
MERCADILO AZUAY 1201 133.29 0.10 13.33 76.16 CALLE MERCADILLO ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO LADO ZQUIERDO
TOTAL 7616 |m"

Nota: Areas tocwades ded rubro No. 419 die la presents plamills

SECCION DX ACTRA DERROCADD

S ARABLE  —
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MUNICIPIO DE LOJA
ONSORCIO >ROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

Mo CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYD/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 421
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
RU023 Transporte de materigl UNIDAD: m3*Km
voL.»
ABSCINAS L7DIS. OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m*kam)

400.98 TRANSPGRTE DE ESCOMBROS POR ROTURA DE BORDILLOS

517.88 TRANSPORTE DE ESCOMBROS POR ROTURA DE ACERAS

ya

7
£

/

TOTAL= 918.86 © M3*km
TOTAL ACUMULADO= 552791 M3*km
TOTAL CONTRACTUAL= 8,174.90 M3*km

L LG

|
ING. CLA{SA IEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO o

SUPERINTEMDENTE FISCALI
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS. n ety
@-’ a\‘\wO“'{ . rN“— i
kcxa
do' e




RU0Z3 Transporte de material

TRAMSPORTY. DE TSCOMBROS POR ROTURA DE BORDILLOS

DEFTAMCLA I}
remecmo| o VOLUMEN
UBICACION VOLUMEN | rromartzad | mwzccacsss | DISTANCLA] VOLUMEN | ACUMULADO OBSERVACIONES
Lis1in[y] (o3 | fkm) flm) {km) L] LCLI]
CALLE SN MATILDE HIDALGO .85 730 150 5.80 1137 17.37 CALLE LOURDES ENTRE CALLE S/N ¥ MATILDE LADO ZQUIERDO
MATILDE HIDALGO, SABIANGO 580 T .50 6.80 45,23 .60 ICALLE LOURDES ENTRE MATILDE HIDALGO Y SABIANOO LADO LCRAERDO
SABIANGO MACARA .29 730 .50 6.80 35.97 9257 CALLE LOURDES ENTRE SABIANOOD Y MACARA LADD
MACARA 24 DE MAYO 588 730 050 630 3598 133535 CALLE LOURDES ENTRE MACARA Y 24 DE MAYO LADO IZGUIERDO
24 DE MAYD _MACARA 532 130 50 6.80 3615 3635 'CALLE LOURDES ENTRE 14 DE MAYOD Y MACARA LADO DERFCHO
MACARA MERCADALD 11.15 730 50 6.80 75.84 2584 CALLE LOURDES ENTRE MACARA Y 14 DE LAYO LADD
MACARA 24 DB MAYD 538 730 250 6530 35.43 3643 CALLE LOURDES ENTRE 24 DE MAYD Y MACARA LADC DERECHO
24 DE MAYO MACARM 542 1.30 0.50 580 3584 3684 CALLE. MACARA ENTRE LOURDES ¥ MERCADILLO LADO ERDC
MERCADIOLO AZUAY 11.20 130 0.50 580 76.17 76.17 CALLE MERCADILLO ENTRE MACARA Y 24 DE MAYD LADO LGANERDO
JOTAL : 400.98 [ m¥*Km NOTA- Vol dox del robwo No. 420 de I presests plandls
S¢ descoemia 500m en touder b distincing, du ecorrdo a Lo deectito en b srpecificacion themice
Transports da rosterial (para kos rehres RUDOS, RLNIZY)
TRANSPORTE DE ESCOMBROS POR ROTURA DE ACIRAS
DEETANCEA N0
prieceptilon (- YOLUMEN
UBICACTON VOLUMEN| Irauymmah | perorcaaon | DISTANCLA! YOLUMEN | ACUMULADO OBSERVACIONES
vricio n_ (=) flon) fm) omp | con) )
CALLE /N MATILDE HIDALGO .63 7.30 0.50 680 2468 64.23 CALLE LOURDES ENTRE CALLE &N Y MATILDE LADO ZQUIERDO
MATILDE HIDALGO|  SABIANGO .38 30 050 &80 [ Fr s CALLE LOURDES ENTRE MATILDE HIDALOO ¥ SARIANGO LADO EQUIERDO |
SABIANGO MACARA 5. T2 30 0.50 &80 45.70 73, CALLE LOURDES ENTRE SABIANGD Y MACARA LADO IZQUIERDO
MACARA 24 DE MAYD 7.88 130 Q50 6.80 53.58 ko] CALLE LOURDES ENTRE MACARA Y 14 DE MAYO LADO IZOUERDO
24 DE MAYO MACARA [1] 130 0.50 6.80 4524 33s CALLE LOURDES ENTRE 24 DE MAYD Y MACARA LADO DERECHO
MACARA MERCADILLD 11.50 130 0,30 680 31.80 4533 CALLE LOURDES ENTRE MACARA ¥ 24 BE MAYD LADG ZQUIERDO
MACARS 24 DEMAYD in 730 0.50 £.80 5243 31276 'CALLE LOURDES ENTRE 14 DE MAYD Y MACARA LADD DERECHO
24 DB MAYD MACARA .20 .n %0 680 49.03 55579 CALLE MACARA ENTRE LOURDES Y MERCADILLO LADO EOUTERDQ !
MERCADILO AZUAY 133 7.30 0.50 680 90.64 65743 |CALLE MERCADILLO ENTRE MACARA ¥ 24 DE MAYO LADO ZQUIFRDO
TOTAL s 51788 )m) Km 'NOTA: Velotenes lomadus del rabro No. 20 de b presenty phenlle

Se descoents 300m an tndas les distencies, de acwerda a To desrito mn 1s sepucifescion thetucs
Truswporte de mubieial (pars los tatros RUODE, R1N723)



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

et SATS SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 462
CAPITULO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SUBCAPITULO: PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
A2 Charlas explicativas a diversos sectores sociales de la ciudad, para UNIDAD: Global

informar a Ia colectividad Ia iniciacién de los trabajos del presente proyecto

UNIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(Global)
Charla explicativa 1.00 Charla para inicios de trabajos en segunda etapa de intervencion

TOTAL=  1.00 ¢ Global
TOTAL ACUMULADO=  3.00 Global
TOTAL CONTRACTUAL=  6.00  Global

1
ING. CLXY YAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A. O
ANG
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SOCIALIZACION DE INICIO DE TRABAJOS EN LA AVENIDA 24 DE MAYO

" Miembros de Ia avenida 24 de mayo conociendo metodologfa de trabajo para la segunda
etapa del proyecto

¥




Socializacién de Inicio de segunda etapa en comercios de la avenida 24 de mayo




Socializacién de inicio de segunda etapa en comercios de la avenida 24 de mayo

e _m_...-. g i

Soclalizando en restaurantes de la segunda etapa de intervencion
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Y SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 478
CAPITULO: E.ERS.S.A
SUBCAPITULO: CAMARAS DE TRANSFORMACION
0OC-CT1 Céimara subterrinea en calzada UNIDAD: U
CANT.
UBICACION OBSERVACIONES
)
Cémaras subterraneas en calzada 0.574 Para esta planilla se esta planillando ei zarcentaje de avance de la cimara CT-
I/ .
TOTAL = 057 7 U
TOTAL ACUMULADO= 057 U
TOTAL CONTRACTUAL= 13.00 U

ING. CL:L{?&ANIEGO
SUPERINTENDENTE

CONSORCIC LOJA 2015
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INCASA
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PORCENTAJE DE AVANCE EN CAMARAS SUBTERRANEA EN CALZADA
CONSORCIO LOJA 2015
|LICOLML-CAF-REG- 01-2015
PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE
LOJA",
RUBRO:; 8214 UNIDAD: ud
DETALLE: Cdmara subtemrénea en calzada CcT-14
EQUIPOS _
Descripcitn Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
A B C=A'B R D=C‘R
207| HERRAMIENTAMENOR 3.00 0.44 1.320 200.00000 264.000
116| VIBRADOR, 4 HP 0.05 263 0.132 200.00000 26.400
41B| AMOLADORAS 0.25 1.31 0.323 200.00000§ 85.600
57| GENERADOR ELECTRICO, 30 Kw 0.25 o7 0,768 200.00000 153.600
187| SOLDADORAS ELECTRICAS 010 1.28 0128 200.00000 25.600
67| MARTILLO ROMPEDOR 010 5.60 0.560 200.00000 112.000
24| COMPRESOR 185 CFM, 165 HP o007 813 0.568 200.00000 113.800
SUBTOTAL M 761,000
MANO DE CBRA -
DESCRIPCION CANTIDAD JORNALHR | COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*H R D=C'R
41 AY. DE ALBANIL {ESTR.OC.E) .50 4080 6.120 200.00000 1,224.000
1] ALBARIL (ESTR.OC.D2) 1.50 4120 8.180 200.00000 1,238.000
19} MAESTRO (ESTR.CC.B3) 0.08 4470 0.358 200.00000 71.600
171 FIERRERO (ESTR.OC D2} 050 4120 2080 200.00000 412000
50| INSPECTOR DE OBRA (ESTR.OC.B3) 005 4470 0.224 200.00000 44,800
20iMAESTRO SOLDADOR (ESTR.OC.C1}) 0.0 4,470 0.447 200.00000 89.400
11] CARPINTERO (ESTR.OC.D2) 050 412D 2,060 20000000 412.000
SUBTOTALN 3,489.800
MATERIALES S
OESCRIPCION LUNIDAD CANTIDAD PRECIQ COSTO
A UNIT.B C=A'B
837 |AUX.Encofrado desencofrado metdlico para muro des caras M2 78.000 10.965 B855.270
204|ACERO DE REFUERZD TRABAJADO (RUBRO1D) Ko 3,786.430 1841 6,213,532
140|HORMIGON F'C=180 KG/CM2 (ANEXO 1) m3 2440 64.867 158.275
22|ENCOFRADO m2 40.000 5580 223.200
481 |Replanteo y nivelacidn con equipo topogréfico (R.451) Mz B5.000 0766 65.110
462IEXCAVACION H 3 A 4 M, CON EXCAVADORA (ANEXO9) m3 287,880 3240 932.083
483 Relleno com, compactado (con suelo natural) (ANEXO10) m3 30.000 5549 $66.470
147 {HORMIGON F*'C=300 KG/CM2 (ANEX0 8) m3 2.070 87.170 790,632
466}MALLA ELECTROSOLDADA m2 85.000 3892 313.820
142[HORMIGON F'C=210 KGI/CM2 (ANEXO 2) m3 28920 75549 2,184.877
|SUBTOTALO 11,903.280
TRANSPORTE _
DESCRIPCION UNID. CANTIDAD TARIFA COSTO
A 8 CaA'B
B3|MATERIAL EXCAVACION mykm 204.0000 x DMT $0.00 km 0.250 510
|SUBTOTAL P 510.000
TOTAL COSTO DIRECTO {(M+N+O1F} - 16,664.07
INDIRECTOS 16.00% 2.868.251
UTILIDAD 0.0000% 0.000/
COSTO TOTAL DEL RUBRO 19,330.320
| VALOR OFERTADD 19.330.32

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA



CAMARA DE TRANSFORMACION EN CALZADA

Excavacion a maquina H=4.01-6 m en camara de transformacion CT-14

VOLUMEN DE UN TRONCO DE PIRAMIDE

VTP=§*(A+B+JA*B)

NOMBRE UNIDAD LONGITUD ol AREA (m2) | Altura h {m) VOLUMEN
{m) {m}) (M3)
Area Superior A M2 10,60 7.80 82.68
= 4.45 287.68
Area Inferior B M2 8.60 5.60 48.16




Hormigon simple f'c=180kg/cm2, con hormigdn premezclado en camara de transformacion CT-14

VOLUMEN DE HORMIGON F’C=180 REPLANTILLO E=10CM

LONGITUD

ANCHO

NOMBRE UNIDAD (m) ) AREA (m2) | Altura h (m) | VOLUMEN (M3)
Area Exterior Zapatas M2 8.60 5.60 48.16 0.10 4.82
Area Interior Zapatas M2 -6.60 3.60 -23.76 0.10 -2.38
TOTAL = 2,44




Hormigon simple fc=210kg/cm2, con hormigén premezctado en camara de transformacion CT-14

VOLUMEN DE HORMIGON F'C=210 kglcm2 EN ZAPATAS Y MUROS LATERALES

NOMBRE UNIDAD "°";c'1"1')7 ub A"(':":o AREA (m2) | Attura h (m) voi.;geu
ZAPATAS
Area Exterior Zapatas M2 8.60 5.60 48.16 0.25 12,04
Area Interior Zapatas M2 -6.60 3.60 -23.76 0.25 -5.94
SUBTOTAL=| &6.10
MUROS LATERALES
Muro lateral 1 M2 7.50 3.65 27.38 0.25 13.69
Muro lateral 2 M2 5.00 3.65 18.25 0.25 9.13
SUBTOTAL=| 2282
[toTaL= | 28.92|




Hormigén premezclado f¢=300 Kg/cm2 en camara de transformacion CT-14

VOLUMEN DE HORMIGON F'C=300 KG/ICM2 LOSA e=25CM

LONGITUDE|LONGITUDE VOLUMEN
NOMBRE UNIDAD S X (m) S (m) AREA (m2) | Altura h (m) (M3)
Area Losa N 0+000 M2 8.00 5.00 40.00 0.25 10.00
(-) Area Ducto de Grada M2 -2.31 1.37 -3.16 0.25 -0.79
(-) Area Ducto de Tapa M2 0.74 0.74 -0.55 0.25 0.14
CANTIDAD
TOTAL=| 9.07




Acero de refuerzo en barras en camara de transformacion CT-14

PES0 DE ACERD DE REFUERZO
MARCA ' DIAMETRO I TIPO | CANT | DIMENSIONES (m) LONGITUD {m} | OBSERVACIONES
Mc [mm} a b c | Cote | Taotal ]
101 16 c 176 050 0.10 1.10 153,60 CIMENTACION
102 12 1 12 7.90 0.10 B.10 57.20 CIMENTACION
103 12 i 12 4.90 0.10 5.10 £1.20 CIMENTACION
104 14 H 147 4,00 0.20 0.10 4.30 £32.10 MURD
105 12 0 2i 7.50 4.90 0.10 27.60 575.60 MURO
106 12 L 164 4.00 0.20 4.20 436.80 MLURD
107 12 1] 17 7.60 4.60 0.30] 2580 433,60 MURD
103 16 1 9 7.50 0.18]  B.1O 72.90 Losa N+0.00 Armadura Inferior
109 16 1 10 5.60 0.10] 600 60.00 Losa N+0.00 Armadura Inferior
110 16 1 3 7.00 0.10] 720 21.60 Losa N+0.00 Armadura Inferior
1 16 ] 10 0.65 0.10] .85 2.50 Losa N+0.00 Armadura Infarior
112 16 | 25 4.80 ool 530 127,50 Losa N+0.00 Armadura inferior
113 16 | 3 4.00 o.0] a0 12.60 Losa N+0.00 Armadur inferior
114 16 ] 10 1.26 0.10] 146 14.60 Losa N+0.00 Armadura [nferlor
115 16 i 17 260 0.10]  2.80 41.50 Losa N+0.00 Armadura infericr
116 16 L 8 4.50 010 470 37.50 Losa NH0.00 Armadur Inferior
16 4 4,50 .10 4,70 18.80 Losa N+0.00 Armadura Inferior
117 18 L 8 1.60 0.10 1.80 14.40 Losa N+0.00 Armadura [nferior
118° 16 L 10 115 1.00 oa10] 2385 23.50 Losa N+0.00 Armadura Infetior
118 16 C a 1.30 0.10 1.50 12.00 Loga N+0.00 Armadura Inferior
119 16 L 63 230 010 250 157.50 Lose N+3-00 Armadura inferior
120 16 1 4 4.00 400 16.00 Losa N+0.00 Amadura inferior
121 16 1 8 4.50 0.10| 510 40.80 VIGA VBL
12 14 | & 5.10 0.10] 530 31.80 VIGA VB1
123 8 a 34 0.18 0.18 0.05] o0& 27.88 VIGA VB1
124 [ 2] 68 0.15 0.10 0osf  0.60 20.80 ViGA VBL
128 16 ] [ 246 010 266 15.95 VIGA VB2
126 14 1 [ 246 010 266 15.95 VIGA VB2
157 [ 0 34 0.64 00| 074 25.16 VIGA VER
128 15°15°8 3 £.250X2.40 Losa N+0.00 Armadura Temperatura
RESUMEN DE REFUERZOS
ENAMETRO PESQ UNIT.,  JLONG. TOT] PESO TOTAL
8 0.395f 9384 37.07 kg
12 0.888| 161340 | 143270 [kg
14 121| 679.86 822.65  |Kg
16 158] 89546 | 141483 |k
Malia 15°15°8 S.28) 15.00 79.20
| SubTotal 3786.43 |Kg
Total 3785.43{Kg
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
LA ok

3 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
204 Excavacién a mdquing sin clasificar UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m} (M3)
EXCAVACION PARA ZANJAS
Zanja 1_Acera 9,00 7,94
Zanja 1_Calzada 12,00 11,34
Zanja 2_Acera 58,45 34,78
Zanja 2A_Acera 190,18 90,53
Zanja2A_ Calzada 10,80 5,90
Zanja2B_Acera 9,00 4,22
Zanja 2B_Calzada 21,70 14,43
Zanja 4A_Acera 396,48 91,98
Zanja4A_Calzada 53,90 16,17
Zanja 2 vias _ Calzada 8,80 2,39
P
! /
TOTAL = 279,68 = M3
2 l
ING. CLAY SKMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO

SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA 8.43 F O
S
o 1
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CANTIDADES DE QBRA

TRAMO ZANJAS {ACERA) ZANJAS (CRUCE DE_V[A CONFIGURACION D§_TUBER[AS
POZO LONGITUD FOZO LONGITUD
via | ENTRE | ORENTACION | | o | POZOFINAL m) ORIENTACION [ oo, | PozO FiNAL tm) EERSSA GAD CNT
OESTE Preti2 P2e013 73 22110
VENTANA & &0
OESTE Pelt2 Croe 1225 125,50 mm
< 1x4_150 mm
E ole 1xd_150 e
VENTANA 15_110 mm
] A
8% g L2 cTo8 iln] ] +21_50 et
e|&|= 105_110 mm
aly +3x1_50 mm
e 12_110 mm
CESTE [ ] Prctzd 157 2 gy
12_160mm
CESTE ESTEACESTE [ Pmojp | VELTAA 107 12_110 mm
1x%_50 mm
152_t50 mm
1X2_180 mm
CESTE ESTEAQESTE | PrzetT0 Pales 17 B =
18,50 mn.
E 158160 men
& CESTE ESTEAOESTE | Pre07t Preti72 12 1H0_110 mm
,; E E 128_50 mm
a 124_110 mm
Y E < OESTE ESTEAOESTE | Pze828 Presta 12.5 2 Tt 40 mm
lels 10,110 mm
S| OESTE SURANORTE |  PzedT2 Preoss 1189 13110 mm
125_50 mm
12_110 mm
OESTE SURANORTE | Pzes00 P07 F1H . pril
OESTE SURANORTE | PumEpiSa |  Pemzre 28 1:2_110 mm
< 12_110 mm
E g NORTE SURANORTE | Pmss Presss 13,8 2 Thdxtca 40 mm
g E g SUR ESTEAOESTE | PzmEpd0) |  PrmEpst2 29 +22_110 mm
HE
122110 mm
3 SUR ESTEAQESTE | Fredd2 Pros13 1058 2 Todaten 40 mm
SUR Pre030 P2e0T4 293 22_110 mm
SUR PalT4 Pre3s 7 124_50 mm
Z1_110 mm
SUR Prm8at Pzmi4d 60.47 1_Triducto_40 mm
SUR Pretd? Pzo843 [ 2s1_110 mm
s SUR Prztan Pzch3d 39281 2_Triducton_40 mm
12_110 mm
_g g » NORTE SURANORTE | PrcBi7 Preso 1048 2 Tridtes 40 mem
a8 NORTE SURANORTE | Pzmsia PrmEpd05 a $2_110 mm
2 § 3 12_110 mm
] 3 NORTE SURANORTE | Prcs3s Pt 984 i
123_110 men
NORTE ESTEADESTE | Praddd Pretdl m 1110 men
1x8_50 mm
NORTE ESTEADESTE | PzmEp#tS | PzmEpd0s 1301 112,110 mm
12110 mm
NORTE ESTEACESTE | Pt Pt} 1,0 o i
113_160 e
SUR Pratsa PraGA9 9 12110 mm
125_50 mr
NORTE OESTEAESTE | Peméd4t | Prmsétt it 12,110 mm
SR WORTEASUR | Fzensy Pra0s2 wr D2 L
g 50 mm
12110 mon
. 5 s SUR NORTEASUR | Pomdt Paendn 13 . o
z=lc 5 152_110 mm
o BUR MORTEAEUR | Pzcséd Pzc?8s 28,8
z |3 2_Tricton_40 mm
g SUR OESTEAESTE | Frmédo | Prmséo_t 177 A 152_110 tam
2,110 mm
SUR MORTEASUR | Preons Pe030 s s
p 22_110 me
NORTE ESTEAOESTE | Pzenas Pe0T? 28 e S0
NORTE ESTEAOESTE | Pomést | PrmEpady 1411 152_110 mm
12_110 mm
NORTE ESTEAQESTE | PreSas Pokat 128 2 Trautos_40
OESTE PreT3 [ [
2i2_110 mm
OESTE P23073 Pza076 2028 580 mm
OBSTE PeedTs PreaT? 306
OESTE PImEpIOT | PrmEpios 55 201108 &
OESTE PrmEpids PrmEpios #8.9 -
DESTE Pres29 Preizs 5.2 2a1_110 mm
3|8 3o Pastal Preaz] 555 2_Triducicn_t0 mm
g g § 123_110 men
3 g ESTE OESTEAESTE | Pre0T3 Pav038 25 14110 mm
3_%0 mm
ESTE OESTEAESTE | PzmEpdd7 |  Pzmsdn 1268 142110 mm
#2_110 mm
ESTE OESTEAESTE | Prot2% Pac838 147 . by
CESTE SURANORTE | PemEpdo7 [ PzmEpdos [ 152_110 mem
132_110 mm
CESTE SURAMORTE | Prsf2s Pzetat s e i




OESTE P78 Pas0T9 s :g::: mm
mm
OESTE Pllﬂ_'n leﬂ:ﬂ 22 1e1_110 mm
OESTE Pradb0 PoaCa1 3.1 125_80 mm
OESTE Prmesd PZmEp410 [E 2110
- mm
OESTE PemEpa10 | PamEpdtt [TEN
CESTE P PzzT57 1,1 201110 mm
CESTE Pre78] =1 289 2_Triductos_40 mm
13_160
12_180 mm
ESTE QESTEAESTE | Fzac7 Pza04y 108 ¥
- 1x5_50 ron
a 1x3_160 mm
3 g EBTE OESTEAESTE | Pze081 FP2a082 10 122_110 mm
3 1x5_59 mm
12_110 mm
£5TE OESTEAESTE | Pzmes3 Pm8s2 15 o P
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Pemy Paro municipla.
PonEp |Pam municipio empresa privada.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
langns ~ SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
255 Rasanteo de zanja UNIDAD: M
LONG.
UBICACION = OBSERVACIONES
m
EXCAVACION PARA ZANJAS
Zanja 1_Acera . 9,00
Zanja 1_Calzada 12,00
Zanja 2_Acera 58,45
Zanja ZA_Acera 190,18
Zanja 2A_ Calzada 10,80
Zenja 2B_Acera 9,00
Zanja 2B_Calzada 21,70
Zanja 4A_Acera 396,48
Zanja 4A_Calzada 53,90
Zanja 2 vias _ Calzada 8,80
-
/ ;
TOTAL = 77031 © M

T
ING. CLA/Y/AMANIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA §:2

NG

“»)

e




: 18 . T80 ZT GET S0'0 1 ({THLIH)V =T A
: 3 2330 B O gur {w)7 {w) 18 (w) TH
‘ NIWNTOA T ealy
—— Umu CEEDED N:nz BUIIE 3P OUD|[B3Y UBWIN|OA
it 3
vE'TT [zT SE'T £'0 148 THIV =T A
gw} (w)7 {w) 18 (W) TH
NIWIMIOA T ealy
UOIIBABIXT UIWN|OA
epejze) ~ t odjl efluez
£9%°0
Ty 3 ) 180 |
——er e Ty mrta]  wyzal VDT8RV =ZA
e LI A R R IR AT N ZNS-:._0> N mm.-( _
eugie 3p ouz)|ay CmE_.__O>
992'0
7w 0SY*S 4+ 0LIV*8+ 091V * 0T =Y
BlLIagn] ealy
seljaqn) ealy
Y61 6 60 860 1x(T9THIV =T A
Ew {w}1 {w) 14 {w} TH
NIWMIOA 1 2aJy
UoIBARIX] USWIN|OA
elaoy ~ 1 odl] efuez
osv OTTY 09TV
SEOET00'0 PEEDSE00'0 | Z90T020°0 vauy
Wi og W oT3 wiw ggT viyagni
A EE




8ED 801 L'0 S00
&0 wly ) 18 {wf in T +{TTHIV =T A
£ y N3WNMOA T Eary
i @ b B3R P OUA[[aY USWNjOA
06's 80T £'0 840 1 4({T94THIV =T A
£w [N {w) 19 {w) TH
— NIWNT0A T easy
eyt ER T UOREAEDNT U3WNjoA
- epezje) ~ yz ody} efuez
60E°0
1 685 8T°06T L'o 90
T T (K] () 19 {u) zr w-Nalta.2H)V] =z A
T Z NIWNTOA T ealy
BUALIE ) OUI||2Y UBLINIOA,
6510
Tw 0SV+S+0ITV+*E£+ 09TV *S =1V
eljaqny ealy
T
Sepaqm eary
£5°06 81061 2’0 89°0 T4{THTHIV =T A
£w (W) {ur) 18 {w) TH
NaWNI0A T eary
UDPIEABIXT USWNJOA
eJasy ~ yz odiy efuez
f . 4 810
e s 1901 |_m§m {20 5’0
T 3] [CR]| (Wl T8 W] TH W[ «(T8ZHIV] =T A
A AN AN A T N3WNTOA| | 7 BalY
BB o - N NN BU@IE 2P DUB[AY UIWNIOA
NN | : :
L 891°0
Lﬂe OSV+S+ 0TIV +# 4 09T *9 =1V
o euaqn} eaty
e sejaqny eany
8L°VE 9185 L'0 ¢80
PPy S Ew [CIN] () T8 ] TH 1+(T9THIV =T A
TR N3WNI0A T eady

UOPBABING USUNJOA

I3y~ 7 odi] efuez



mTAA T T

D ¢l

LT ML ST
o AE.‘ 4

r... r.; '

wld

T «{T9:ZHIV =2 A

BURJE BP OUB)[3Y UWN|OA

T +{T84THIV =T A

UOJIBABIX] UBLUN|OA

epezje) gg efuez

W -[1 L{T8LZH)V] =T A

eUJE 3P OUF||2Y UIWN|OA

OSY+S+OQIIV+*Z2+ 09TV +E=1V

9.'0 [£12 L'0 S0'0
gw| {w) 3 (w) 18 {w) 2H
ZNINNI0A] Z ealy
EVYT L't L'o S6'0
Ew (w)q {w) 18 {w) TH
NIINNTOA T ealy
1920
BYEZ [6 L'0 50
Ew (w)7 (w) T4 {w) zH
Z NJNNI0A Z ealy
620°0
7w
euzqnl ealy
w7y 6 L'o L9'0
gw {w)q (w) T8 {w) TH
NIAINTOA 1 ealy
! .l\

seyraqny easy

1«(T9TH)V =T A

UOIIBARIXG URWIN)OA

elady gz efuez



2H

8T°0 8's ¥'0 S0'0
£l [R] (w) 18 {wy H
T NIWNTOA T ealy
6E'C 8's v'0 [89°0
£w {w)1 {w) 18] {w) TH
N3IAINTOA EE
80T 6'ES 0 500 |
Ew {wh? {w) 18 {wi T
NIWNIOA T By
L1'91 6'ES 0 SL'0
EW (w) {w) 18 w) TH
NIWNTOA T ealy
911’0
90°'9t BY'96€ v'0 |Tv'0 |
£ (wia {w] Taj {w} Hj
Z NAIWNTO0A Z ealy _
8v0°'0
Tw
euaqn) ealy
86'16 8°'96€ [#'0 85’0 |
£u {wjaj {w) 18 {w) TH|
NIWNTOA i T BAlY |

1 ({T842HIV =2 A

BUAJE P OU||IY UIWN|OA

T#(T94TH)Y =T A
UO[IBABIX] USWIN|OA

epe|ze) sela 7 efuez

1(TH4TH)V =T A

BUJE BP OUS||BY UIWN|OA

1T THIV =T A

UO[IBABIXT UDWIN|OA

epezje) vy efuez

W1 .(r9.2H)¥V] =2 A

BUBJE 3P OU3)[FY UFWN(OA

0SV+S+O0EIV+«b =2V

SEpaqm) easy

1(T9.THIV =T A

UDIBARIXT UAWINIOA

elady v efueyz



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO /2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
7001 Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3
B LONG. | VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (M3)
Zgnja 1_Acera 9.00 4.17
Zanja 1_Calzada 12.00 0.81
Zanja 2_Acera 58.45 10.61
Zanja 2A_Acera 190.18 58.79
Zanja 2A_ Calzada 10.80 0.38
Zanja 2B_Acem 9.00 235
Zanja 2B Calzada 21.70 0.76
Zenja 4A_Acera 396.48 46.06
Zanja 4A Calzada 53.90 1.08
Zanja 2 vias _ Calzada 8.80 0.18
| -
I TOTAL = 125.18 M3
TOTAL LIQUIDACION PROVISIONAL
PLANILLA0Z= 11105 _ M3
APLANILLARMAYQ 2016= 23623~ M3
7

!
ING. CLAY § [EGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIC LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO GO
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO 22016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
5001 Tendido de tuberia PYC D=110mm, E/C para telecomunicaciones UNIDAD: ML
— ——
LONG. INTERYV. LONGITUD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) {m)
Zanja 1_Acera 9,00 90,00
Zanja 1_Calzada 12,00 120,00
Zanja 2_Acera 58,45 233,80
Zanja 2A_Acera 190,18 570,54
Zanja 2A_ Calzada 10,80 32,40
Zanja 2B_Acera 9,00 18,00
Zanja 2B_Calzada 21,70 43,40
Zanja 4A_Acera 396,48 1.585,92
Zanja 4A_Calzada 53,90 215,60
Zanja 2 vias _ Calzada 8,80 17,60
rd
e
/
TOTAL = 292726 © ML
(5
ING. CLAY'#%N[EGO ING. JOSE ANGEL HLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZAG Q

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.h g 'E\'-JDS)
5 2 ::. L
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTOQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCID DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: MAY0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 493
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Ducto para acometidas
UNIDAD: u

0OC- C11 Ejecucién de unidad de acometida desde pozo de derivacién hasta
usuario: manguera de polietileno de alta densidad Norma NTE INEN 1744 de &
50 mm.

LONG.
UBICACION OBSERVACIONES

(m)

Acometidas 110,00

TOTAL= 110,00 / M

ING. CLQI}:%NEGO ING. JOSE ANGEL l%Lm:co ) O
SUPE ENTE FISCALIZACIOR .\OC,\ g
nn
" ¢ '— [

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A. \(:'} \

ﬁ:o-""




CANTIDADES DE OBRA

TRAMO ACOMETIDAS
via | ENTRE | ORIENTACION | N.* PREDIO| POZO N.* | EERSSA (ud) | POZO N.* GAD [m) POZON" CNT {(m)
ACERA OESTE 7
ACERA DESTE 8 Pzs003 1 Pzm2g9 24 PecB0g 15
-] ACERA OESTE ] Pze004 1 Fm270 M7 Pzc809 2
g - g ACERA OESTE 10 Pzs004 1 Pmz70 13 Pzcs00 15
e g w | ACERA OESTE 1 Pze004 1 Pzm273 13 Pzc509 15
<L
: -r
E * | ACERAOESTE 12 Pza005 1 Pzm273 4 P2£509_1 4
ACERA ESTE
TOTAL: 5 64,1 -]
ACERA OESTE 1 Pze012 1 PzmEp185 21 Pzc883 204
ACERA DESTE
ACERA OESTE 3 Pze013 1 PzmEp1ES 21 Pzo682 -]
- o | AceracEsTE 4
E g § ACERA QESTE & Pzet13 1 Pzm308 21 Pzc662 4
[+]
o | £ | 2| ACERAOCESTE 7 Pze014 1 Pamane 2 P2c858 12
=
Z | 2 | B[ aceraocesTE 8
=N
z = | ACERAESTE
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: 4 84 514
ACERA OESTE 1 Pzs0t5 1 PImM305 12 FzcB5T 18
ACERA OESTE z Pze015 1 Pzm305 23 Pre5s6 12.5
ACERA OESTE 3 P28016 1 PzmMEp164 30 PzcB56 [
). ACERA OESTE 4 Pze18 1 PzmEp184 14 PzeB56 25
?_, e |u ACERA OESTE 5 Pze018 1 PzmEp164 9,5 Pzc855 32
E | 8 | £ [ ACERA OESTE 6 Pzet17 1 PzmEp164 10,5 Pzc855 20,5
g @ | P |_ACERA QESTE 7 Pze017 1 Pzm313 16 PzcB55 14,5
g u § ACERA QESTE [} Pze017 1 Pzm313 28,5 PzoiiS5 12,5
H 2 | 2| AcCERAOESTE 9 Pze018 1 Pzm312 15 Pze8s4 15
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: 9 1585 1715
ACERA QESTE 1 Pzs022 1 PzmEp438 9 Pzc653 9
ACERA OESTE 2 Pzeb23 1 P2mEp437 22 P2c8S2 15
ACERA OESTE 24 P28023 1 PzmEp4da? 17 Pzcas2 10
a " ACERA OESTE 4 Pze023 1 PzmEp437 7.7 Pzc852 15
5 £ g ACERA DESTE $ Pze024 4 PzmEp4ar 27 P2cAS1 18
3 2 | & | aceraoeste ] P2s024 1 Pzm644 28 Pzc651 B85
g ‘3‘ : ACERA DESTE 7 Pze0z4 1 Paméad 166 ey 166
E © ACERA OESTE [ Pze025 3 PzmE44 17 PzeBS1 17
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: [ 148 108,1
ACERA OESTE 1 Pze030 1 PzmBA? 7 P2c84a7 8
ACERA OESTE 2 P2e030 1 PzmB47 15 PzcB46 15
ACERA OESTE 3 Pze031 1, P2mB47 20 Pzc848 85
ACERA DESTE 4 Pze031 1 PzmB42 13 Pzc848 3,1
> ACERA OESTE 5 Pze031 1 Pzmb42 0 P2cB48 17.5
ﬁ o ACERA OESTE [} Pze032 1 PnB42 85 PzcBaS 215
& | E | % [ ACERAQESTE 7 Pze032 1 Pzmb42 85 PzcB45 15,5
g g § ACERA OESTE ] Pze032 1 Pzmas2 14 PzcBas [
% = ACERA OESTE ] 1 PzmB42 25 PzcBds 25
. ACERA OESTE 10 1 PzmB41 17 Pzc844 20
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: 10 158 1461




ACERA OESTE 5 Pze0M 1 Pami3a 2 Pzco0s )
s ACERA OESTE 5 Pze0vs 1 Pzmbss 153 Peehos 153
g a § ACERA OESTE 1 PzetRs 1 PImMERIIS 15 P2co0s 18
o | 8 | 2 [ Aceraceste 1 Pze0%8 1 PamEpt}4 8 Pzeai 38
g § ‘g ACERA ESTE
8
TOTAL: 4 0e 209
ACERA OESTE T Pzete? 1 PImEp4d as Pregit 38
< ACERA OESTE 12 Pro0ss t PzmEp43a 28 P12 18
B |28 [ acernoeste 13 Potit 1 PemEp33 38 Pacoiz 28
w
2 | 3 |8 [ aceracese 14 Pro0se 1 PzmEpeaz e Pco12 )
§ ] E ACERA DESTE 1 Pze03% 1 PzmEpdaz 34 P93 )
E g% ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOVAL: 5 1 1
ACERA NORTE ) Prot30 1 Prmdiéd 2 Pre8de 83
ACERA NORTE 10 P10030 1 PImERIGS 181 Prc8dg s
g AGCERA SUR 1
-] I! ACERA SUR 2% PredT4 1 Prmlld7 20 PicBis T
[ 4
E S g ACERA SUR 28 Pze0T4 [ Pzma4? 245 Pzosis [0
= |z |5 [ _acerasur 28 Pzen74 1 Pmaia s Presis )
o % ACERA SUR n PzedT4 1 Prmidd 245 Prosda 2
TOTAL: [} 1408 50
ACERA NORTE s Predn) 1 PImEp438 n Prosed ]
ACERA NORTE 1 P2e0M 1 PamEp438 3 P2ceda 15
s AGERA NORTE 12 Pre0M 1 PzmEp438 10,6 Pactd3 D
E ACERA NORTE 13 Pzetiid 1 PznEps3s 12 PrcB43 [ 1]
R '§ ACERA NORTE u P2e035 1 Pzm8s0 26,5 P1c643 %35
3 § 3 [_acerasm
= ACERA SUR
H ACERA SUR
TOTAL: s 7 82,5
ACERA ESTE 15 Pzot42 1 PrmEp0l 3 PrcB4t $
ACERA ESTE 8 P2e04) 1 PImEpiLY 195 P2csdt 172
ACERA ESTE 1 Pze04) 1 PzmEPAD3 184 Presd) 82
ACERA ESTE 13 Pretdi 1 PImEIny 15 PzcBa0 55
ACERA ESTE 12 P2e040 1 PzmEp0S 15 Pacsan 15
ACERA ESTE " Pzet4n 1 PImEOS 138 Pre8dd 138
s E o | AceRracesTE 1
I § ACERA GESTE 2 PreEX 1 PamER4D ™ P32 204
3 g ; AGERA OESTE 3 Predis 1 PImEp4Os 24 Pieadz 138
[-5
ACERA OESTE 4 P2e04s 1 PamEpins 3 Per&az 27
ACERA OESTE 5
ACERA OESTE v Pze0ud 1 PzmEpd04 1558 Pros3i 155
AGERA OESTE A
TOTAL: 1w 183 1227
ACERAESTE 2 Pze03? 1 Prmd4ld 5 P87 14
ACERA ESTE Y Prat3? 1 Prmedn n Presd7 17
ACERA ESTE n Prati3? 1 Pamedy 185 Presat 17
AGERA ESTE 13 Prat3? 1 Pmads 7.4 Pact? 25
ACERA ESTE u P20038 1 Pmtds 7.5 Puraas 123
AGERA ESTE 17 Pre0ss 1 Pmeds 2 Preads [
ACERA ESTE [ P2e034 1 PIms) 9.5 Pachs 7
g ACERA ESTE 15 Protss 1 Pmaso 145 P2chs 1538
% E % | aceraoceste 1
g 3 a ACERA OESTE 2 Pre0?S 1 PzmEpd0? n Preaze 25
AGERA CESTE 3 Pze0?s 1 PzmEp408 8 Pactzs 18
ACERA DESTE 4 Pzo078 1 PrmEpd0s 25 Paeazs 17
ACERA DESTE [ Pzo0T8 1 PemEp404 s Pact2s 1]
AGERA CESTE s Pze078 t PzmEpdna 2 Pacs2s »
ACERA GESTE 7 Pre07T 1 PzmEpd0s 25 Pzc82? 2
TOTAL: " 225 23




ACERA OESTE 1 Pze078 1 Pzmgs3 155 Pzc751 20
ACERA OESTE 2 Pze078 1 Pzm8&53 17 Pzc751 17
ACERA OESTE 3 Pze079 1 PzmEp410 20,5 Pzc757 26
o | ACERAOESTE 4 Pze079 1 P2mEp410 3 Pzc757 g
'g % % ACERA OESTE 5 Pze079 1 PzmEp410 9 Pzc757 45
=2
3 i é ACERA OESTE 6 Pze080 1 PzmEp410 24,5 Pzc757 25
[*T]
= | ACERA OESTE 7 Pze060 1 PzmEp410 22,5 Pzc757 27,5
ACERA OESTE 8 Pze081 1 PzmEp411 21 Pzc819 25
ACERA OESTE %
TOTAL: 8 133 155
ACERA OESTE 1 Pze0s3 1 PzmEp412 13 Pze81d 18
ACERA OESTE 2 Fza0B4 1 PzmEp412 30 Pzcais 34
ACERA OESTE 3 Pze084 1 PzmEp413 16,5 Pzc821 25,5
~ ACERA DESTE 4 Pza084 1 PzmEp413 13,5 Pzcs21 18,5
% | 2 |8 [ aceraceste 5 Pze084 1 PzmEp413 115 Pzc821 18,5
§ & | 5| AceraoesTE 6 Pze085 1 PzmEp413 14,5 Pzc821 14,5
o
= u 9 I Acera oEsTE 7 Pze085 1 PzmEp413 19 PzcB21_b 17,5
ACERA OESTE 5 Pze0as 1 PzmEp413 20,5 Pzcd21_b 5
ACERA QOESTE 9 Pze085 4 PzmEp414 14,27 Pzc900 27
TOTAL: o 161,77 176,5
G183
w | B [2] Acerasur 4 Pza100 1 PzmB33 10 Pzco07 0
-4
g |58
£12 |u
[=] o 9
=i =] E TOTAL: 1 10 10
=
w
ACERA SUR 22 Pze093 1 PzmB32 38 Pzco08 36
ACERA SUR 21 Pze093 1 Pzme32 7.3 Pzco08 7.3
i ACERA SUR 20 Pze093 1 Pzm6a2 23 Pzco068 23
Q
w | 2 |o| AcERASUR 19 Pze092 1 PzmB32 27 Pzc905 s
w ale
g = Z| Acerasuwr 8 Pze092 1 Pzms31 1 P2c905 1"
o |2]%
2|2 % | ACERASUR 18a Pze092 1 PzmB31 17 P2c905 17
g ACERA SUR 17 Pze094 1 Pzm631 18 Pzco04 18
ACERA SUR 18 P2e091 1 P2m831 9 Pacoo4 ]
TOTAL: 8 1159 1239
I < ACERA SUR 1 Pze030 1 Pzm@30 11,5 Pzc903 1,5
w (L)
212 |« ACERA SUR 9 Pze089 1 Pzmez9 15 Pzc901 15
3|22
-l ]
TOTAL: 2 26,5 28,5
ACERA SUR 1
=)
g 'g E ACERA SUR 12 Pze088 1 Pzme28 15 PzcB88 15
(3 X
a w
g | £ |2 AcErasUR 1 Pze087 1 Pzmg27 22 Pzc895 22
o~
TOTAL: 2 ar a7
TOTAL: 110 178377 1685,9




MUNICIPIO DE LOJA

oNSORcio PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ooy DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

BRCDR RS CeBaxh

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 607
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacion
UNIDAD: u
5. Manguera para subida a poste
LONG.
UBICACION = OBSERVACIONES
m
Acomelidas 1.685,90
It
i
TOTAL = 168590 ¢ M
L e

ING. CLAY/$AMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION o~
CONSORCIO LOJA 2015 INCA §A, 4

VS =) .1
2 [NLL TR TN
(ETINASS sf"“cé: B+

-:[»_“"“ 'C\U ks =
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CANTIDADES DE OBRA

TRAMO ACOMETIDAS
via | ENTRE | GRIENTACIGN | N PREDIO| POZON.* | EERSSA (ud) | POZON*| GAD(m) |POZON." CNT {m)
ACERA OESTE 7
ACERA OESTE 8 Pze002 1 Pzm269 24 P2cB09 15
g ACERA OESTE ® Pzo004 1 Pzm270 "7 Pacs09 )
g = g ACERA OESTE I Pze004 1 Pam270 13 P2cB00 1
g g uw | ACERA OBSTE 1 Pze004 1 Pzmz73 13 PzcE09 15
<
% %1 acera oesTe 12 Pz6005 1 Pzm273 4 Pzcs09_1 4
ACERA ESTE
TOTAL: 5 841 58_
ACERA OESTE 1 Pze012 1 PIMEP165 21 Pzce6a 204
ACERA QESTE
ACERA DESTE 3 Pze013 1 PzmEp185 21 Pzcss2 8
3 o | ACERA CESTE 4
Elg & [ acera cesTe 5 Pze013 1 Pzm308 2 Pacetz 1
N E @ | aceracesTe 7 Pze0id 1 Prm308 2 Pzcesa 12
2 | 2 |4 [Tacernoeste 8
4 | & e
z = | aceraeste
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: 4 84 51,4
ACERA OESTE 1 Pze015 1 Pam305 12 PzcEsT 8
ACERA OESTE 2 Pze0t5 1 Paimaos 7 Fzeh5e 125
ACERA QESTE 3 Pze016 1 PzmEp184 0 P2cB58 g
< ACERA OESTE 4 Pze01B 1 PzmEp164 14 Pzce56 32,5
2 e ACERA GESTE 5 Pze018 1 PzmEp184 95 P2c855 2
g |3 g ACERA OESTE 5 Pze017 1 PzmEpiEd 105 Pzcess 28,5
o | @ | 2 [LaceracEsTE 7 Pz0017 1 Fzm313 18 PzoBSs 125
Z |y § ACERA OESTE [] Pze017 1 Pzm313 28,5 PcB55 12,5
3
= 2 | ® | AcERAOESTE ) Pze018 1 Pzm3t3 15 Pzcs5e 15
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: g 158,5 17,5
ACERA DESTE Pza022 1 PzmEpd38 ] PzeB53 8
ACERA QESTE 2 Pze023 1 PzmEp4d7 22 PzcE52 15
ACERA OESTE A Pze023 1 PmEpda? 17 Pzcas2 10
g |w ACERA OESTE 4 Pzenza 1 PzmEpda? 7.7 Pac852 15
E E 9 | AGERA CESTE s Pze024 1 PzmEp437 297 Pre6S| 16
g E 3 ACERA OESTE ] Pzel24 1 PzmB44 28 Pze851 BS
g g : ACERA OESTE 7 Pzetzd 1 Prma4a 88 Pzcas1 186
E = ACERA DESTE 8 Pz8025 1 Pzmed4 17 PzeB51 17
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: 8 143 109,1
ACERA OESTE 1 Pze030 1 Pzmea7 7 P2cB47 8
ACERA OESTE 2 Pze030 1 PzmeaT 15 Pacsds 15
ACERA OESTE s Pzeqal 1 Pzme47 20 Pzc646 85
ACERA OESTE 4 Pz6031 1 PImB42 1 Pzcs48 2
. ACERA OESTE 5 Pze031 1 PzmB42 ) P2c848 17,5
E o ACERA OESTE 8 P2e032 1 PanBaz 9,5 Pzca45 27,5
& | B | % | aceracesTE 7 P2e03z 1 Pzm642 B85 Pzcads 155
% £ | § [ acera cesTE 8 Pze032 1 Pzméd2 14 P2eEAS )
3= ACERA OESTE 1 1 Pamaaz 25 Pzeds 25
& ACERA OESTE T 1 Pzmé4i 17 Pzcs44 20
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: 10 159 148,




ACERA DESTE 5 Proous 1 PrmeM ) Pzeton »
s ACERA OESTE ' Pze0as 1 Pamss4 151 Presce 153
e 8 g ACERA OESTE 2 Pze09s 1 PzmEpsas 18 Pzeoo 15
2 2 | Aceraceste 1 Pzstss 1 PrmEpAN e Fzcatn 7
3 ‘éf ACERA ESTE
&
ToTAL: i 589 509
ACERA OESTE 1 Prsti? 1 PzmEp33 38 Pt T
s AGERA DESTE 1 Pe0B8 1 PamEpAsa T P2cotz 38
E g g ACERA OESTE 1 =) 1 PmEpd3a a8 Pzesiz 38
w
= ACERA ORSTE " F1e098 1 PImEpdN2 Y Pzos1z 38
; w |'% acennoeste 1 Paatad 1 PamEpiN 3 P23t 38
H 8 |2 ["icenese
ACERA ESTE
TOTAL: s i 1
ACERA NORTE ] Pzata0 1 Pamasd 20 Pzeadd T}
ACERA NORTE 10 Pze020 1 PzmEpAQS 8.1 Pacadn ]
s ACERA BUR 1
o | H 'ACERA SUR n Pze0Td 1 FrmBd7 20 Pachis 7
E|& § ACERA SUR = PzedT4 1 Pzmea? 248 Paztis 05
s g g ACERA EUR 4 P2a074 1 PamE4d 5 Pzcs48 -]
|3 'ACERA SUR 1 PzedTd 1 Pzmeas 265 Pactdn n
|
TOTAL: ] 1408 788
ACERA NORTE ' P2e023 1 PemEpi38 i Prced :u
ACERA NORTE 1 Pze034 1 PamEpt38 3 Pzoada [
a ACEFA NORTE 12 Past34 1 PrmEpia8 105 Pzcae3 ]
E = ACERA NORTE 13 Pzoti}4 1 PzmEp438 1 Prcdl 9.5
z © | & | aceranorTe 1 Pzal38 1 Pzmas0 205 Paceid 25
a Z | g | AcERASUR
3 ACERA SUR
a ACERA EUR
TOTAL; s 2 805
ACERAESTE 15 Pretiz 1 PamEMO! s Prcsdt 5
ACERA ESTE 38 Peod1 1 PamE0 .5 Presdl 172
ACERA ESTE 1" P10041 1 PamEpd03 184 Prosat T}
ACERA ESTE 1 P1e041 1 PamEpd0d 15 Prcse 55
ACERA ESTE 12 F1e040 1 PImEDADS 15 Pzeato 15
ACERA ESTE 1 P1s040 1 PzmEpADS 138 Preato 18
> g o | AceracEsTE 1
|5 & | acenaoeste z FreEx 1 PmEpd04 N Pactdz 204
] é % | Acenaceste 1 P2e04S 1 PmEpAD4 24 P82 128
3
ACERA OESTE 4 P2otdS 1 PzmEp404 3 Pchl2 27
ACERA OESTE
ACERA OESTE ta Pre0ds 1 PzmEpiod 153 Preadt 155
ACERA OESTE tA
ToTaL: 1 183 1227
ACERA ESTE 2 Pze037 1 Prmsen 5 Presat "
ACERA ESTE 2 Pzeca 1 Prméan P2 Pzcsal 17
ACERA ESTE ki Pzal37 1 Prméag 185 P37 17
ACERA ESTE " Pze0a? 1 Pzmedg 15 P8y 05
ACERA ESTE I Pze035 1 Pzmeds 15 Pzrasn 225
ACERA ESTE a7 [ 1 [y 2 P2cs36 ]
ACERA ESTE " P2e038 K Pomes0 193 Pecha 7
o ACERA ESTE 1 P2e035 1 Prma50 145 Prcs3s 155
g g & [ aceraceste 1
3 g g ACERA DESTE 1 P2e07S 1 PImEROT 2 Preaze ]
ACERA GESTE 3 Pre07S 1 FImEp408 25 Prea2e ™
ACERA OESTE 4 P1eO75 1 PemEp408 28 Prctzs 7
ACERA OESTE 5 Pre078 1 PamEp40a 5 Prcazy 85
ACERA GESTE N P2et78 . PamEpéod 2 Prca2 2
ACERA OESTE 7 P1e077 1 PImEpeus 25 ProsaT =
TOTAL: % s 23




ACERA OESTE 1 P20078 1 P2mes3 155 P2c751 20
ACERA OESTE 2 Pze078 1 Pzm653 17 P2c751 17
ACERA OESTE 3 Pze079 1 PzmEp410 205 P2c757 28
o | AceracesiE 4 Pze079 1 PzmEp410 3 P2c757 9
-
% | % |8 [ aceraceste 5 P26079 1 PzmEp410 0 P2c7S7 45
g g é ACERA OESTE 6 P28080 1 PZmEp410 24,5 Pzc757 25
2 | ACERAOESTE 7 Pze080 1 PzmEp410 225 P2c757 27,5
ACERA OESTE 8 P2e081 1 PzmEp411 21 Pzc819 28
ACERA OESTE )
TOTAL: 8 133 155
ACERA OESTE 1 P26083 1 PzmEp412 13 Pzcs18 18
ACERA OESTE 2 P26084 1 PzmEp412 30 Pzc818 34
ACERA OESTE 3 Pze084 1 PzmEp413 18,5 Pzc821 25,5
5 ACERA OESTE 4 P2e084 1 PzmEp413 135 P2c821 18,5
< | 3 [@ | aceraocEsTE 5 Pze084 1 PzmEp413 11,5 Pzc821 . 18,5
al|a
3 S | % ACERAOESTE 5 Pze085 1 PzmEp413 14,5 PzcB21 14,5
2 E 9 | aceracesTe 78 P20085 3 PzmEp413 18 P2c821_b 17,5
ACERA OESTE 8 P26085 1 PzmEp413 20,5 Pzc621_b 5
ACERA OESTE 9 P2e085 1 PzmEp414 14,27 P2c300 27
TOTAL: 8 164,77 176,5
«f
2|8 ' 1 Pzm633 10 P2ca07 10
o | B |2] AcERASUR 4 P26100
€ &
A
= -3 s
HERE 10 10
3 |E TOTAL: 1
K
w
ACERA SUR 22 P2e093 1 Pzm632 38 P2c06 36
ACERA SUR 21 P20093 1 Pzm632 7.3 P2ca06 7.3
ACERA SUR 20 P20083 1 Pzm632 23 P2co0s 23
=]
, g o| AcErasur 18 Pze082 1 Pzm632 27 P2£905 35
] o o
8 | T [Z| acerasur 18 Pze092 1 Pzme3t 1 P2c205 11
3 ]
o
3 g |5| acerasur 18a P2e092 1 Pzm&at 17 P2c905 17
<L
i ACERA SUR 17 P2e091 1 Pzm831 18 P2ca04 18
ACERA SUR 16 Pze0s1 1 Pzme31 9 P2cg04 9
TOTAL: 8 1159 1238
a | o ACERA SUR 1 Pz8080 1 Pzm630 11,5 P2ca03 115
[C]
'é Z g ACERA SUR ) Pze089 1 Pzm628 15 P2c801 15
2|3
HERE
TOTAL: 2 26,5 26,5
ACERA SUR 1
o
§ = E ACERA SUR 12 P22088 1 Pzmé28 15 P2c89g 15
=L
Ela
§ 3 13" ACERA SUR 1 Pza087 1 PzmE27 22 Pzc805 22
o~
TOTAL: 2 37 37
TOTAL: 110 783,77 1685,9




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ON%)-RuﬁLO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacion
204 Excavacién a miquina sin clasificar UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M3)

Zanja 2v2tri_Acera CNT 743,92 148,78

Zanja 2v2tri_ Calzada CNT 84,20 28,63

Zanja 2v_ Calzada CNT 9,50 3,23

Zanja Acera 4v2tri_Calzada CNT 50,39 21,42
/
TOTAL = 202,06 / M3
/7
1
ING. CLAY s.«{ ANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACIO C.
CONSORCIO LOJA 2015 INCASA.
e
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CANTIDADES DE OBRA

TRAMO ZANJAS [ACERA) ZANJAS [CRUCE DE VIA CONFIGURACION DE TUBERIAS
POZO LONGITUD POZO LONGITUD
via | ENTRE | oRIENTACION| o0 | pozo AL | =TT T | ORENTACION maciay | FOZ0 FIRAL {m) EERSSA GAD CNT
OESTE P2e012 PM::A 7a T
125_%0 mm

oEsTE Pze0tz "E’c,r“ e 1325 X
< 1xd_180 mm
a o |2 1xd_180 mm

VENTANA 15_110 mm
EIS|E[ ceme [vomar] ewm [ o i
o |y % 15_110 mm
; = g «21_50 mm
2 12_110 mm
] GESTE Paest3 Presas 157 2. Tt 40 e
123_150 men
OESTE ESTEAGESTE | Prman | VENTANA 187 12110 mm
$3_50 mm
123_160 mm
122_160 mm
OESTE ESTEACESTE |  Precmd Pzeods 07 g
145_50 mm
18 180 mm
5 OESTE ESTEACESTE | PreoTt Pze2 12 1410110 mm
|8 g 105_50 mm
ilgle OESTE ES'EACESIE | Protas Prcton 125 et a0 mm
gle | 2_Triductos_40 mm
i<l 12_110 mm
AT OESTE SURANGCRTE | PmeoT2 Pza08s 1188 12110 mm
13, 3¢ mm
132_110 mm
CESTE SURANORTE |  Pzcttd Pocto7 Y el
CESTE SURANORTE | PemEpiss | Pamars as 122,110 mm
-« 12_110 mm
E E NORTE SUR A NORTE Press3 P854 1312 2_Triductos_40 mem
g § % SUR ESTEAOESTE | PzmEpstt |  PzmEpdcz T 12_110 mm
=
§ 5 3 12_110 mm
2|3 SUR ESTEAOESTE | Presaz Peesyy 105 e e
SUR Fze030 FaelT4 H3 22_110 mm
SUR Pze74 Pze032 nr 1x3_50 mm
21_11¢ mm
SUR Pamé47 PrmB4s 047 1, Tridcto 40 mm
SUR ParoaT Pactdt 1993 21110 mm
5 SUR Prusas Pro8is A1 2_Triducton_40 mm
12110 mm
_E & . NORTE SURANORTE | Pzctar P2cis0 1048 - .
8 § g NORTE SURANORTE | Pzmsis | PzmEpis an 1a_110 mm
Ta_110 mm
" g NORTE SURANORTE | Prctas Pzc83y o84 o aa 119
123_110 mm
MORTE ESTEAOESTE | Predia Praddd 203 12110 rum
1x5_50 mey
NORTE ESTE AOESTE | PzmEpdos | PzmeEpins 130 12_110 mm
12_110 mm
NORTE ESTEAOESTE | Pzct9 Pzos3t 10 . i
123_160 mm
SUR Faa030 Pzedss 9 12_110 mm
1x5_50 man
NORTE OESTEAESTE | Poméet | Pomsaiy " 14_110 mm
SUR NORTEASUR |  Pzet3s Poe0s2 197 F210.mm
< —
g SUR NORTEASUR | Pzmsa1 Pameen 13 1:2_110 mm
1 Triducts 40 mm
»le|s
AHE SUR NORTEASUR | Presua Pre1ss 25 LRl
3|2 3 2_Tridactos_40 mm
g SR DESTEAESTE | Pzm8id | Pamiio_t 177 ] 12_110 mm
22_11gmm
sUR MORTEASUR | Pzetms ) 1 i
222_110mm
NORTE ESTEAOESTE | Pze03s PzeOTT o8 125, 50 mer
NORTE ESTEACESTE | Pzmis0 | PmmEpity 1 122110 mm
12_110 mm
NORTE ESTEACESTE |  Pcsas Prck2r 1289 N e
OESTE P07 Pael?s 40
24_110 mm

CESTE Paed?s Pzedl8 2029 1]

CESTE Pre078 PzedT? ne

OESTE PrmEpd7 PimEpdts 818 21_110 mm

CESTE PImEpata | PzmEpies )

CESTE P2ct29 Pzc828 128 201_110 om
5|8z [ Proszt Pretal 58 2_Triductos,_40 enm
8 g E 1x3_110 mm
ilg ESTE OESTEAESTE | Pzet?y Pre03a 85 1X3_110 mm

16_50 mm
ESTE OESTEAESTE | PamEpsor | pemssa 1248 12,110 mm
12_110 mm
ESTE OESTEAESTE | Pt Priezy na7 e gl
OESTE SURANORTE | PzmEpst? | PamEpios 837 12_110 mm
122_110 mm
CESTE SURANORTE | Pzctzy Prcady 08 . T




OESTE ) [ wx 1x3_160 mm
142,180 mm
OESTE P2ed79 P2e080 .2 17110 men
OESTE P2e080 P2e081 341 15_50 mm
CESTE PoeAS3 | PzmEpsio 537
21_110 mm
CESTE PrmEpdit | PzmEpt TN
OESTE P2c751 P7ST 5111 201_110 mm
OESTE Pze757 Pze8l9 Be 2_Tricicioe_£0 men
1180 mm
12_160 mm
ESTE OESTEAESTE | Pze078 P48 10.8 b
% - 128_50 men
a 23_180 mm
] g EsTE CESTEAEBSTE | Pzadat Pra0d2 ° 2_10 mm
= 15_50 mm
122_110 mm
ESTE QESTEAESTE | Pemesa Pembsz 16 1 Tricoeto, 40 mm
23_110 mm
ESTE OESTEAESTE | Px7m Pzcrs) " oG S
12_110 mm
ESTE SURANORTE | Pzmasz Pzm8 a7 it
1:2_110 mm
ESTE SURANORTE | FPrzerss Pzc€as 11 ro o
oESTE SURANORTE | Pons%) | PamEpens 24 12_110 mm
2Q_110 mm
OESTE BURANCRTE | Pz7s1 Pect2? ars 2: T en
OESTE Pzeca) Predad s R t10
OESTE Prodts [— 22 1S-S0 e
OESTE PzmEpi1z | PzmEpt13 5278
201_110 enm
0 OESTE PzmEpd1d | PrmEpdta I
§ % CESTE Pzcan Preamt o7
21_110 mm
g b} CESTE Pzca2t P2ea2i_b 728 2 Trdses, 40 mm
CESTE Paed2i_b Pzeo00 248
ESTE OESTEAESTE | Pze0as Pzs088 X 12_110.mm
esTe OESTEAESTE | Pzan PLco20 05 12_110 mm
12_110 mm
ESTE OBSTEAESTE | Pzes00 Pze502 1255 am e
OESTE Pzedsd Praces 07 S
1x5_50
OESTE Pzvss [—— 345  —
F OESTE Fzm8l4 | PzmEpdls 38,13 xt_110 mm
Elg H I PemEpd3s | PrmEpddd 18,8
Slg ; OESTE ) ) 4439 21_118 mm
S g |y| _oesm Pzc908 Pz910 307 2. Triductos_40 man
g 22_110 mm
3 E5TE NORTEASUR | Pzese Preosd ne 145,50 mm
22_110 mm
ESTE OESTEAESTE | Poeson | Pzcoce b 18 " .
12_110 mm
NORTE BURANORTE | Pzmé Pzmes " AT,
g OESTE Pze0g? Pzelna e 22_11Gmm
Bla2]s OESTE Pze0sa Pre09% 36,75 13_80 mm
=R CESTE PomEpddd | PomEpad2 0.9 221_110 mm
g . OESTE P91l Preg12 428 21_110 mm
g3 OESTE PrevIz P2e913 775 2_Trdiactos_40 mm
=
] OESTEAEGSTE | Petvs Pzs0es 08 o
o amm
o 2x_180 mem
g suR P2e093 Pzats2 2485 1e4_ 110 mm
2 g BUR Pre0s2 Pze91 3.8 15,50 mm
[=]
H Z1_110 mm
§ 5 BUR P82 Pzmalt 59,02 4 i il
5 R Proiee P2c905 2727 261_110 mm
LR Pzeo0s Pzeo04 ETE] 2_Triductns_40 mm
1=3_180 mm
h2_140 mm
2 L Ze0s0 fastel ) 13110 mm
g g 'g 148, 50 mm
ZA_110 mm
g A E -l iy i . 3 Tridnetn 40 mm
2xt_110 mm
SUR Pz2903 Pzes0t at 2_Triducion_40 mm
1x3_150 mm
122_160 men
SUR Praiza Preca? ansa by
o 1x5_50 mm
a 2 Z1_110 mm
g 3 SUR Pama28 Pzmaz? arse .z fip
3 ] SUR Pzcagn Preags a8 21_110 mm
= * A0 mm
12_190 mm
NORTE BURANORTE | Pxase P00 83 o el
NORTE SUR A NORTE Prmé&zd PzmEpd14 144 12_110 mm
NOMENCLATURA:
|Pze Paan ehictrico,
Pzm. Podn municipla.
PimEp  |Fora municipio empresa privada,

{Pee |Pess ent




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTOQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE
LA 313

Am DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacion
255 Rasanteo de zanja UNIDAD: M
LONG.
UBICACION = OBSERVACIONES
m,
Zanja 2v2iri_Acera CNT 743,92
Zanja 2v2iri_ Calzada CNT 84
Zanja 2v_ Calzada CNT 10
Zanja Acera 4v2tri_Calzada CNT 50,39
/
TOTAL = 888,01 / M

ING. CLAY S NIEGO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANG

Ell BLANCO
ION

INCA .43 * CO
T
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
L0 2003

T CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAY(Q/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacién
5001 Tendido de tuberin PYC D=110mm, E/C para telecomunicaciones UNIDAD: ML
LONG. INTERYV. LONGITUD
UBICACION OBSERVACIONES
{m) (M)
Zanja 2v2tri_Acera CNT 743,92 1.487,84
Zanja 2v2tri_ Calzada CNT 84,20 168,40
Zanja 2v_ Calzada CNT 9,50 19,00
Zanja Acera 4v2tri_Calzada CNT 50,39 201,56
/-
TOTAL= 1.87680 ' M

ING. CLAY sg&%so ING. JOSE ANGEL BLANCO O
SUP FISCAL

\CION G
CONSORCIO LOJA 2015 INCA §. \{ \

o
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MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO "

s CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacién
7027 Triducto de polietileno D=40mm UNIDAD: M
LONG. INTERY, LONGITUD
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M)
Zanja 2v2tri_Acera CNT 743,92 1.487,84
Zanja 2v2tri_ Calzada CNT 84,20 168,40
Zanja Acera 4v2tri_Calzada CNT 50,39 100,78
~
l”
TOTAL= 1.757,02 / M
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACI

CONSORCIO LOJA 2015
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Lo 2m

. DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO0/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacién
7001 Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
() M3)
Zanja 2v2tri_Acera CNT 743,92 68,80
Zanja 2v2tri_ Calzada CNT 84,20 7,79
Zanja 2v_ Calzada CNT 9,50 0,%0
Zanja Acera 4v2tri_Calzada CNT 50,39 10,58
~
/]
TOTAL = 8807 7 M3
A4
T
ING. CLAY § [EGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZAQION

CONSORCIO LOJA 2015

INCA S.A. %}.\ncg
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

o DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO /2016

INGENIERIA CIVIL, 5.A. RUBRO: 629
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zsanja para red
204 Excavacién a méiquina sin clasificar UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M3)
Zanja 2v_Acera Municipio 499,64 89,94
Zanja 2v_Calzada Municipio 81,93 21,30
Zanja 2vltr_Acera Municipio 208,85 37,59
Zanja 2v1tr_Calzada Municipio 56,70 14,74
| /
TOTAL = 163,577 M3
TOTAL ACUMULADO 347,05 M3
TOTAL CONTRACTUAL 1422260 M3
ING. CLAY NIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A,
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CANTIDADES DE OBRA

TRAMO ZANJAS {ACERA) ZANJAS {CRUCE DE VIA - CONFIGURACION DE TUBERIAS
FozZo LONGITUD FOZO LORGITUD
via [ ENTRE | ORIENTAGION | o0 | POZOFINAL i) ORIENTACION| .o, | PO20 FINAL m} EERSSA GAD cNT
CESTE Pzad0i2 Pm::A 73 e
VENT, 13 50
oESTE Pza012 P 132 50 man
124,180 mm
g e |8 124180 mm
VENTANA 15110 mem
E ’;' g L cT08 Eeti e +201_80.mm
B lwi= 125 _110mm
E y 43x1_80mm
~ [}
g = CESTE Pzes83 Presas 157 U"“—““ e
123_160 mm
OESTE SSTEACESTE | Pmoto | VENTANA 187 14,110 mm
1e5_50mm
13_160 mm
OESTE ESTEACESTE | Prett0 |  Pretee ny | haeten
1x5_53 mm
428_180 mm
5 OESTE ESTEACESTE |  Pret?t PzetT2 12 1£18_110 mm
gleE E 113_50mm
tRRRE ESTE ESTEAOESTE | Preszs - 134_110 mm
B E a 2 Ao i 2 Triduetos_40 mm
= lels 15_110 mm
3F OESTE SURANGRTE | PaetT2 Praces 11,80 1110 mm
15 S0 mm
oESTE SURANGRTE | Pzseo Presd? o U!’“—‘Iw Pl
OESTE SURANORTE | PzmEpiss |  pzmara 0 122_110 om
E NORTE SURANORTE | Prasy Pecas 1248 UT“-"“ el
5 H § SUR ESTEAOESTE | PrmEpdt |  PzmEpinz 89 12_110 mm
E
g g EUR ESTEAOESTE |  Pzc8d2 Pro833 0s 2 1!,&;: ‘n;mm
SUR Pze033 P2a0Ts X 20 110 mm
SUR Prac?d PreC38 w7 1e5 50 mm
S0 mm
SUR Prmsa? PImbes 8047 =
Triduclo_40 mm
EUR Prcta? ) 1995 241110 mm
5 SUR =13 Pzchoa 19.81 2_Triductos_40 mm
g |E s NORTE SURANORTE | Prsa? Przsso 1048 S
M rm——
E 8 S NOATE SURANORTE | PrmBit PzmEpdts 0,11 122_10 mm
i g i NORTE SURANORTE | Pzetiie Pr:519 084 eI
a 13 110 mm
NOATE ESTEAOESTE | Pzsbio Pzasad o 13318 mm
123 50 mm
HORTE ESTEAOESTE | PrmEpsts | PzmEpens 1301 1€2_110 mm
NORTE ESTEAGESTE | Pxtsy PresH 10 Al
163,160 mm
R Pze0S0 P2e49 8 12 110 mm
125_80 mm
NORTE CESTEAESTE | Pzmsét | Pzmsais 1 152_110 mm
SUR NORTEASUR | Pzeon Prets 197 "'1’;-‘5';"::"'
-
] 12_110 mm
EUR NORTEASUR | Pzmds Pl 13
- E s Triduetn 40 mm
AEE 1:2_110 mm
ile g SUR NORTEASUR | Pzesed Prc?ss 25 - e}
g SUR OESTEAESTE | PimBio | PrmBi_t 177 . 12_110 mm
EUR NORTEASUR | Preans Pe030 g e
: 2110 mm
NORTE ESTEACESTE | Pze0¥ PreoT? 8 pr s
NORTE ESTEAOESTE | FPrmdS0 | PzmEpscs 1441 12_110 mm
ESTEACERIE |RPeen ) TR P IL0 2 Trdsros 0 om
OESTE Fza073 ) 0
22_110 mm
OESTE Pre07s Pze0T0 [T oy
OESTE Pze076 PrecT? w4
OESTE PamEptd7 | PrmEpand ) N
1110 mm
oESTE PzmEptds | PamEpttd wa
OESTE Proszs P82 0z 2x1_110 mm
|8 |y oem Prcszs Pectar 558 A Trkdctos_40 mm
] g3 153_110 mm
EsTE OESTEAESIE | Fzeo7a Pzed3 T 153_410 mm
]
12550 mm
gst OESTEAESTE | PmEpier | Pzmsin 1266 1X2_110 mm
£s1E OESTEAESTE | Prézs Prct3 na7 U!""-“ 410/ mmiy
GESTE SURANORTE | PamEpdd? | PzmEpios 537 122_110 mm ]
CESTE SURAMORTE | Pzc829 Presal s 122,110 mm

2 Triduttos 43 mm




CESTE PretT8 ) Nz 110_160 mm
122_380 mm
CESTE PzelT9 Pzals0 2.2 1_110 e
CESTE Pz080 Fze081 11 1:48_S0mm
OESTE PzmAss | PomEpd 8,37 0110
mm
OESTE PzmEpd10 | PrmEpant S4M -
OESTE Pzc151 P87 1,11 261_110 mm
OESTE ProTsT P18 X 2_Triductos 40 mm
113_160 mm
12_180 men
ESTE CESTE AESTE | Pz0Ta Precas 108 b i
§ . 155,50 M
a 13_180 mm
H 8 EBTE CESTEAESTE | Pza0at Pze082 0 12_ 110 mm
g 15,20 mm
12_110 mm
E5TE OSSTEAESTE | Pomss Pamas2 6 . S
ESTE OESTEAESTE{ Pzi51 Pzt u 22_110 mm
2_Triductrs_40 mm
13 110 mm
ESTE SURANCRTE | Pzmes2 Pzmaso a7 1 Tootts D
122_116 mm
ESTE SURANORTE | Pzerss Pze8ay [ et
DESTE EURANORTE | Pzmssa | PmmEptte [T) 12,110 mm
23_110 mm
OESTE SURANORTE | Pze7st PzcAIT 8,89 P il
CESTE Pzens) Prsasé " B
11550
OESTE Prattd Pre08S 02 —
CESTE PImEpit2 | Pomepata 278
21_110 mm
g CESTE PrmEpdt3 PzmEpats 48
g OESTE PzcA10 Prct2l =007
21_110 mm
3 g § CESTE Pzsi2y Prch21_b 2125 2_Triductas_40 mm
OESTE Pzei2i_b Preso0 e
ESTE OESTE AESTE |  Pratis Predds 079 12_t10mm
ESTE CESTEAESTE | Pzcti Pros20 2.5 12_110 mm
12_110 mm
ESTE CESTEAESTE |  Pzz900 Pzs02 1283 T o
OESTE P2e04 Pzs093 7 T
OESTE Prados Pracos 35 LA L
g OESTE Pt PmEpsds 3.1 201_110 mn
£ 8 g CESTE PImEpA3S | PamEpta 8
Slg |5 OESTE Prcoca Preate MR 2x1_110 mm
3 g ‘i CESTE PzcSon P10 0.7 2_Triductas_43mm
23_110mm
) ESTE NORTEASUR | Pratsa Prsdsd ns e
Z:3_110 mm
ESTE OESTEAESTE | Prbed | Prciods . P a0
12_110 mm
NORTE BURANORTE | Pzmén4 Prmé3s 19 + Tatietn, 40 em
- OESTE Pretg? Pzs0os 204 20 110 mn
E 3 OESTE Prenss Pragd 35,75 1:3_50mm
ELE OESTE PrmEpdl | PamEpdiz 7049 2x1_110 mm
gid OESTE Prettl PrNz 26 261_110 mm
3 § 5 OESTE P2 P13 5 2 Triducton_40 mm
a 2a_110mm
CESTEAESTE | Pze0se Pzedos Y por ki
a 2c3_180 mm
g SUR F2e09) Pre0s2 2488 Ctnem
a é SUR Pza0s2 Pre9! 208 1e5_50 e
2 21110 mm
§ w g sUR Pamxz Pt ne e P
g SUR P08 ] . 2r1_110 mm
i SUR Pzc905 P04 33 2_Triductos_40 mm
1x3_180 mm
1E_150 mm
5 SUR Preoea Pze038 “ 1K_110mm
g [} § 15550 mm
ZX1_110 mm
§ § S R Pzmé30 Pame2e “ et
21_110 mm
EuR Pze203 Pze901 a1 2 Trid _40 mm
1x3_160 mm
122_160 men
sUR Pre0ts P2e087 s 10
o 1x5_S0mm
> 2d_110 mm
% 'g F SUR Prmizn Pamazr arss 1 Trdocta 40 mm
o 261_110 mm
H H SUR Prcess Prcdes 4T 27 prum
H2_110 mm
HORTE SURANORTE | Prcdon P2e900 %] o proll
NORTE BUR A NDRTE Pzme2a PzmEpd 14 144 1x2_110 mm
NOMENCLATURA:
[Pz [Poza skctiicn.
Pzm Foze municipia,
PzmEp | Fo2o Mumicipo smpress privede,
Pzc | |Pomed




PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MUNICIPIO DE LOJA

ON%)B»ELO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYQ /2016

INGENIERIA CIVIL, 8.A. RUBRO: 630
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
255 Rasanteo de zanja UNIDAD: M
LONG. -
| UBICACION = OBSERVACIONES
m
Zanja 2v_Acera Municipio 499,64
Zanja 2v_Calzada Municipio 81,93
Zanja 2v1tr_Acera Municipio 208,85
Zanja 2vltr_Calzada Municipio 56,70
TOTAL = 847,12 / M
TOTAL ACUMULADO 1.995,78 M
TOTAL CONTRACTUAL 5267640 M

; ¢
ING. CLAY GO
SUPE ENTE

CONSORCIO LOJA 2015

/

- Vi
ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION

INCA 5. % O
g
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PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

MUNICIPIO DE LOJA

Olﬂi_?g:ﬂo CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO /2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 632
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
5001 Tendido de tuberfa PYC D=110mm, E/C para telecomunicaciones UNIDAD: M
z== =
LONG. INTERY. LONGITUD
UBICACION OBSERVACIONES
h (m) (M)
Zanja 2v_Acera Municipio 499,64 990 28
Zanja 2v_Calzada Municipio 81,93 163,86
Zanja 2vitr_Acera Municipio 208,85 417,70
Zanja 2v1tr_Calzada Municipio 56,70 113,40
yd
/
| /
TOTAL= 169424 { M
TOTAL ACUMULADO 3.991,56 M
TOTAL CONTRACTUAL 105.00700 M
T 7
ING. CLAY SAMAMEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTE NTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.

PainCO
S
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCI PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
s = DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO /2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 633
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
7027 Triducto de polietileno D=40mm i UNIDAD: M
LONG. INTERYV. LONGITUD
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M)
Zanja 2v1tr_Acera Municipio 208,85 208,85
Zanja 2v1tr_Calzada Municipio 56,70 56,70
7
| /
TOTAL = 26555 ° M
TOTAL ACUMULADO 1.036,29 M
TOTAL CONTRACTUAL 14.128,80 M
ING. CLAY SWIEGO ING. JOSE ANGEL lﬁLANco
SUPERINTENBENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A. O
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

- DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO:; MAYO /2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 631
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
7001 Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
UBICACION ORSERVACIONES
{m) (M3)
Zanja 2v_Acera Municipio 499,64 49,96
Zanja 2v_Calzada Municipio 81,93 9,01
Zanja 2v1tr_Acera Municipio 208,85 20,89
Zanja 2v1tr_Calzada Municipio 56,70 5,67
| 1
TOTAL= 85,53 M3
TOTAL ACUMULADO 168,78 M3
TOTAL CONTRACTUAL 2.640,00 M3
ING. CLAY S GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015

INCA s.% “‘n G O

o




H

180°0

¥9‘9 €6'18 +'0 YA
£ {u) f) T8 {w} ¢d W -[1 «(1842HIV] =2 A
Z NJWNI0A T ealy
EU3JIE 3P OUI||3Y uawnjop
6100
w 0TIV *2Z2 =1¢
elaqn] easy
setragn) ealy
0E'TT €618 ¥0 590 1+(T8.THIY =T A
£w {wji (w) 18 (w) TH
NIWNNIOA T gauy
UuodeARIX3 uawn|op
epez[e) Az efuez
1800
FAA ] +9'661 0 YA
£ fw)q (W] 19 fw) zH W -[1.{t8.2HlV] =z A
€ NJWNTOA ¢ Baly
EUIIE B OUD[]BY UIUWN|OA
6100 |
7] 0TIV +Z =3V
elaqn] ealy
SElEGN] Pasy
v6'68 9’661 0 SP'0 T«(T8«THIV =T A
Ew {wj (w} 18 {w) TH
NIWWNTOA T eauty
UORIBABIXT UWIN[OA
Bl80Y AZ efuez
ovY oTTV
$995ZT00'0 ¥E£0S600°0 vayy
o1NpL ), W pTT vidagn.tL

I'\._;

OIdIDINNIN




H

0800

5y L'98 ¥'0 sz'0
Ew {w) 7 {w) 19 {w) ZH
Z NJNNTOA T eaay
0200
cw
eliagn] ealy
vL'vT L'95 ¥'0 590
cw (w) 1 {w) T4 (W) TH
NIWNTOA 1 2ty
0800
5991 58'80C ¥'0 Gz'0
cw {w)q (w) 19 fw) zH
Z NJWNTOA T ealy
0z0o‘o
NE
el2qn | B3y
6G'LE 58’807 ¥'0 S0
=] {w) 1 (w) T8 {w) TH
N3INTOA T ealy

W -[1 +{1942HIV] =2 A

BU2JE 3P 0U2|jaY uaWwnjop

0¥V + 0TIV * 2 =3V
selragn) ealy

1+(T9THIV =T A

UO[IEABIXT UBLUN|OA

epez|e) 43 T Az eluez

W -[1 «(T9+2H)V] =2 A

BUBJE 3P CUI||DY USWN|OA

0PV + 0TIV *Z =2V
selaqn) easy

1+(T9+TH)V =T A

UGIIBAEIXT uaIn|op

BI32Yy 13 T AZ eluez



@

MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
LELMA T3

ams DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 3
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: MAYO/2016
INGENIERIA CIVIL, 5.A. RUBRO: 659
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Acometida domiciliaria
UNIDAD: u
5. Suministro y colecaion de tuberia de polietireno de 50 mm
LONG,
UBICACION = OBSERYACIONES
m
Acometidas 1.783,77
s
/]
TOTAL = 1.783,77” M
o
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO

SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A. . ( fOr
7 e



CANTIDADES DE OBRA

TRAMO ACOMETIDAS
via [ ENTRE | ORIENTACION | N.° PREDIC | POZO N.* | EERSSA (ud) | POZON.” GAD (m) POZON. CNT (m}
ACERA OESTE 7
ACERA DESTE z Pzebl3 1 Pzm2ss 24 Pzcios 15
: ACERA OESTE 9 Pze004 1 Pzmz70 n? Pze509 g
[=]
E - E ACERA OESTE 10 Pze004 1 Pzm270 17 Pzcs09 15
g g w | Acera cestE T Pze004 1 Pzm273 12 Pzc80s 15
z 8| Acera oesTE 12 P2o005 1 Pzmi?3 4 Pzes0s_t 4
ACERA ESTE
TOTAL: 5 84,1 58
ACERA DESTE 1 Pzeln2 1 PLmMEPIBS 21 Pzeass 254
ACERA DESTE 2
ACERA OESTE 3 Pze013 1 PzmEP1BS 21 Pzcsa2 8
z ACERA OESTE 4
E g § ACERA OESTE & Pze13 1 Pzm308 21 Preg62 4
S T | € | AcERACESTE 7 Pre014 1 Pzm303 21 P2cs58 12
=
g | 2 |8 | Aceraceste s
= ™ o
2 = | ACERAESTE
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: 4 84 514
ACERA DESTE 1 Pze015 1 Pzmi05 12 PzessT 18
ACERA DESTE 2 Pze015 1 Pzm305 23 Pzc658 12,5
ACERA OESTE 3 Pze01B 1 PImEp164 20 P2es%s 8
« ACERA DESTE 4 PzeB 1 PzmEpisd 14 Pzc8sa 25
E o [ | AcERaCESTE 5 PIe0ts 1 PImEp1B4 95 PzeBss n
£ | 8 | = | AceracesE [ Pze017 1 PzmEpia4 10,5 PzcEss 285
= @ | p [_ACERA OESTE 7 Pza01? 1 Pzm313 18 Pzcess 145
E E & ACERA QESTE .} Pzs017 1 Pzm13 28,5 Pzc855 125
=3 o
S 2 | €| AceraoesTe ) Pze018 1 Pzma13 15 Pzes54 15
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: ) 1585 71,5
ACERA OESTE 1 Pze022 1 PzmEp438 9 Pzc853 s
ACERA OESTE 2 Pze023 1 PzmEpaat 2 Pacssz 15
ACERA OESTE an Pze(23 1 PzmEp437 17 Pzc8s2 10
& ACERA OESTE 4 Pze0za 1 PzmEp437 77 Pzc8sz 15
E E -g ACERA QESTE 5 Pze024 1 PzmEpd37 20,7 Pc551 18
e lE 'g ACERA OESTE ) Pze024 1 Pzmid4 20 Pzc851 85
g § = | AceracesTe 7 Pest2d 1 Prmada ey P2cas] 188
E = ACERA OESTE a Pzel25 1 PzmS44 17 Pze851 17
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: 8 148 109,1
ACERA OBSTE 1 Pze030 1 PmmedT 7 Pacsa? )
ACERA OESTE 2 Pze030 1 PzmB47 15 Pzes46 15
ACERA OESTE 3 Pzet31 1 Pzméd7 20 Pzc845 85
ACERA QESTE 4 Pza031 1 PmB4z 12 ) 31
e ACERA OESTE 5 Pze031 1 PzmB42 30 Pzcs48 17,58
ﬁ 5 ACERA OESTE ] Pze032 1 Pzmé42 8,5 PzcB45 275
& | B | % | ACERACESTE 7 Pz28022 1 Pamb4z2 85 PzcBA5 15,5
% g ﬁ ACERA OESTE s Pze0a2 1 PzmB4z 14 Pzes4s [
=] = ACERA OESTE ] 1 PzmB42 25 Pzc84s 25
& ACERA OESTE 10 1 Pambdt 17 Pze54d 20
ACERA ESTE
ACERA ESTE
TOTAL: 10 159 148,1




ACERA DESTE s Prett4 1 Prmase 2 Prcs08 )
g ACERA OESTE ' PredEs 1 PrméM 153 Preomy 183
Elg g ACERA DESTE 2 Pretes 1 PamEpeds 13 Pzes0y 15
Q
g | 3 | aceracesTE 1 P1e8 % PmEpasd 38 P2c91D 38
§ § ‘é‘ ACERA ESTE
ToTAL: P s 09
ACERA OESTE " Precd7 1 PrmEpe33 38 Pzost 38
= ACERA OESTE 12 Pre0dd 1 PImEpéss 38 Peh1z Yy
E § 8 [Tacemnceste 11 Pze098 1 PrmEpt13 28 Pzeot2 Y]
= ACERA OESTE " Pze0ss 1 PamEpia2 38 Prchiz 38
*é' ACERA OESTE 1 Pza0%9 t PamEpdaz 38 Pze91 28
8 |2 | aceraesE
ACERAESTE
TOTAL: s 1 "
ACERA NORTE ) P20030 3 Paméad 2 =) 83
AGERA NORTE 10 Pze030 1 PrmEpé03 181 Pactdd )
s ACERA SUR 1
g |E ACERA SUR ) Pre074 1 Pzl 20 Prcs 7
E S § ACERA SUR [ Pze074 1 PzmadT 45 Prcses 85
2 ; § |_rcerasuR 2 PzatT4 1 Prmean 275 Pzeoen 2
E 3 ACERA EUR 2 Pre0Td 1 Prmiit 25 Prctds E)
TOTAL: ) 1408 8.8
" | AceranoRTE ’ Pze033 1 PzmEps3a 1" Prosisd u
ACERA NORTE 1 Pzstisd 1 PzmEpd38 3 Pzeadd 15
g ACERA NORTE 12 PaOM 1 PImEpd38 105 Pzcs43 ]
E = ACERA NORTE 1 Predl4 1 PzmEpd38 19 P18l 9.5
= g |5 [2cerancam 1 Fze038 1 Pamasy 25 PrsBid 205
a ; ] acERAsUR
| ACERA 5UR
i ACERA SUR
TOTAL: s n 0,5
ACERA ESTE 15 Preds2 1 PrmEp4nt 5 Prctdt 5
ACERA ESTE kL Pratdt 1 PxmEp4D3 195 Pretd 112
ACERA ESTE " [ 1 P2mEpA0d 18,4 Pzesdy 82
ACERA ESTE 13 Pzao4t 1 PamEpita 18 P2c840 55
ACERA ESTE 1 Pze040 1 PamEpi0s 15 Prctan 18
ACERAESTE I P1004D 1 PamEpd0s 138 Pzca40 126
g o | AcERACESTE 1
g z & | aceraceste 2 PreEX 1 PrmEpitd 3 Protaz 24
] § = | AcemacesTe 3 Pre0ds 1 PemEpséod 2 Pca2 138
[
ACERA OESTE 4 Pie0as 1 PrmEpd 3 Pzcan2 27
ACERA DESTE 5
ACERA DESTE ee Pzso44 1 PonEpitd 15,5 Prct3t 155
ACERA DESTE (7Y
TOTAL: 10 183 1227
ACERAESTE 22 F1e037 1 Prmais s Pacs3T n
ACERA ESTE 7 Pze027 1 Pzmbis o) Pacsat 17
ACERA ESTE 2 Prs0aT 1 Pzmbis 185 P2c837 1
ACERA ESTE 1" Pzed37 1 Pzmbag 15 Pec837 295
ACERAESTE 11 Pze038 1 Prmads 15 Pzcsl8 25
ACERA ESTE 7 P2e038 1 Pmiig 21 Prca38 B
ACERA ESTE 18 Prel s K Pamas0 195 Pre8 7
§ ACERA ESTE 15 P1e038 1 Pzmaso 145 P83 185
% £ % | aceraceste 1
3 3 | ACERA DESTE 1 P1e075 1 PZmEpiO? 21 Prct2e T
ACERA OESTE 3 Pzea7s 1 PamEpi0s ns Pzeazs 1
ACERA OESTE 4 P2e07S 1 PamEpion 78 Pachzs 17
ACERA DESTE 5 P2e078 1 PamEpd0d 5 Prot2t 85
ACERA CESTE s Preo7s 1 PrmEpi0s 21 Prcazs =
ACERA OESTE 7 P2e077 1 PzmEp08 = Pactiz? 2
TOTAL: m s




ACERA OESTE 1 Pze078 1 Pzms53 155 Pze751 20
ACERA OESTE 2 Pze078 1 Pzm8s3 17 P2c751 17
ACERA OESTE 3 P2e078 1 PzmEp410 20,5 Pzc757 26
o |_ACERA OESTE 4 Pze078 1 PzmEp410 3 Pzc757 )
2 |z |2 [[aceraceste 5 Pzed7e 1 PzmEp410 ® P2c757 45
= 1
E N [2] aceraoesTe 6 Pze080 1 PzmEp410 24,5 P2c757 25
w
= | AceracESTE 7 P28080 1 PzmEp410 22,5 P2c757 278
ACERA OESTE 8 Pze081 1 PzmEp411 21 PzcB19 28
ACERA OESTE s
TOTAL: 8 133 155
ACERA OESTE 1 Pze083 1 PzmEp412 13 Pzc518 18
ACERA OESTE 2 Pze084 1 PzmEp412 30 P2c818 34
ACERA OESTE 3 Pze084 1 PzmEp413 16,5 Pzca21 255
- ACERA OESTE 4 Pze084 1 PzmEp413 135 Pzc21 18,5
% | 2 |8 [ Aceraceste 5 Pze0B4 3 PzmEp413 115 Pzc821 | 16,5
o3
G | § | S| AceraoEsTE 6 Pze0BS 1 PzmEp413 14,5 P2c821 14,5
10 :
= | u | = | AceracEsTE 7 Pze085 1 PzmEp413 19 P2cB21_b 17,5
ACERA OESTE 8 Pz6085 1 PzmEp413 28,5 P2c821_b 5
ACERA OESTE ] Pze085 1 PzmEp414 14,27 P2¢900 27
TOTAL: ] 161,77 176,5
g8
o E :t' ACERA SUR 4 Pze100 1 PzmB33 10 Pzc307 10
o
"R E
£12|u
g |2|8
= L2
3 |E TOTAL: 4 10 10
= <
w | =
ACERA SUR 22 Pze093 1 Pzmg3z 38 Pzc906 3,6
ACERA SUR 21 P2e093 1 Pzmg32 73 P2c506 7.3
ACERA SUR 20 P2e093 1 Pzm832 23 P2c906 23
0]
o i
w |2 o] AcERASUR 19 Pze092 1 Pzme32 27 P2c905 3s
w o o
8 | T [3| Aceraswr 18 Pze082 1 P2m831 1 P2cg05 1
2 @
e =3
4 |2 | 3| acerasur 18a Pze0s2 1 Pzmg31 17 Pzc80s 17
-
= ACERA SUR 17 Pze091 1 Pzm@31 18 Paco04 18
ACERA SUR 16 Pze091 1 Pzm631 9 P2co04 8
TOTAL: 8 1159 123,8
- ACERA SUR 1 P2e0%0 1 Pzmg30 11,5 Pzc903 1,5
i
8 | 2 |5 | Acerasur 9 P2#089 1 Pzme29 15 P2c901 15
3 (2|8 -
=
TOTAL: 2 26,5 26,5
ACERA SUR 1
a | g
W | ¥ [g]| Aceraswr 12 Pze088 1 Pzme28 15 Pzc8gs 15
£l
b= | w
g | £{S| Aceraswr 1 Pze087 1 Pzm627 2 Pzce9s 22
o~
TOTAL: 2 a7 a7
TOTAL: 110 1783,77 1685,9




