DISTRIBUCION DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 10 DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 31

DE AGOSTO DE 20189.

COMPONENTES PLANILLA No. 10 FINANCIAMIENTO TOTAL
CAF GAD LDJA EERSSA CNT EP

Planiila N® 10 (SUBTOTAL) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
REDES DE AGLIA POTABLE Plan?lla N*® 10 menos anticiPo 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 10 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planiita N° 10 {SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALCANTARILLADO PLUVIAL|Planilla N* 10 menos anticipo 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00
¥ SANITARIO Planifla N* 10 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 10 (SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGENERACION URBANA Plan'rlla N® 10 meraos anti:iPa' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N® 10 Reajuste provisional 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N° 10 {(SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN DE MANE!O AMBIENTAL| Planilla N° 10 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(CONTRATISTA)} Planilla N* 10 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N® 10 (SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,60 0,00 4,00
REDES DE TELEFONIA Y | Planilla N* 10 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIBRA OPTICA CNT Planilla N® 10 Reajuste provisional 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N® 10 (SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE TELEFONIA Y [Planilla N* 10 manas anticipo 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIBRA OPTICA MUNICTIPAL | Planilla N” 10 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N® 10 (SUSTOTAL) 78.141,67 0,00 0,00 0,00] 78.141,67
REDES DE ENERGIA Planilla N° 20 menos antitipo 54.699,17 0,00 0,00 0,00] 54.699,17
ELECTRICA Planilla N® 10 Reajuste pravisional -352,18 0,00 0,00 0,00 -352,18
SUBTOTAL 54.346,99 0,00 0,00 0,00} 54.346,99
TOTAL 54.346,99 0,00 0,00 0,00 54.346,99
IVA 12% 9.334,74 0,00 0,00 0,00 9,334,74
TOTAL CON IVA 63.681,73 0,00 0,00 0,00 63.681,73
RETENCION 30% IVA 2.800,42 0,00 0,00 0,00 2.800,42
RETENCION 1% RENTA 777,89 0.00 0,00 0,00 777,89
NETO A PAGAR 50.103,41 0,00 0,00 0,00 650.103,41
Factores de afuste G Comp tarlo: Agua potable = 0,938001; Alcantariltadg = 1,035449; Regeneracln Urbana, Fibra Optica y PMA » 0; Energla Eléctrica = 0,984311: Fibra Optica CNT £P

=0, H reajuste provitional de los rubros nuevos queda pendlents de cancelacién,

7thh Bermeo Granda

COORDINADOR FINANCIERO

DIR

Diego Ramon Mendieta
OR DE REGENERACION URBANA
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RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO REGENERACION URBANA PLANILLA N° 10 DE OBRA DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE Al PERIODDO 01 AL 31/08/2019

FUNCION

DENOMINACION

7

PARTIDA

DENOMINACION

EJECUCION

VA
GENERADO

TOTAL

3.99.01 002.001

Renogvacidn De Redes De
Agua Potable

7.5.01.01.01.011

Renovacion De Redes De
Agua Potable

0,00

0,00

0,00

3.99.01 003 001

Renovacicén de Redes De
Alcantarillade

Renovacién De Redes De
Alcantarillado Pluvial Y
Sanitario

0,00

0,00

0,00

3 99.01.005.001

Reanimacion Del Espacio
Publico. Cobertura Vegetal

7.5.01.03.01.021

7.5.0104.01.012

Reanimacion Del Espacio
Publico. Cobertura Vegetal,
Mobiliario Urbano

0.00

0.00

3.99.01.006.001

Redes De Energia Eléctrica

7.5.05.04

En Obras De Lineas, Redes
e Instataciones Eléctricas Y
De Telecomunicacicnes

78.141,67

9.377,00

87.518,67

3.99.01.007.001

Redes De Telefonia Y Fibra
Optica

7.5.05.04

En Obras De Lineas, Redes
£ Instalaciones Eléctricas Y
De Telecomunicaciones

0,00

0,00

0,00

3.89.01.009.001

Plan Da Manejo Ambiental

7.5.01.95.01.056

Plan de Manejo Ambiental
{contratista)

0,00

0,00

0,00

7.3.02.17

Difusidn E Informacion

0,00

0,00

0,00

7.302.93

Otras Servicios

0.00

0,00

0,00

7.3.0204

Edician, Impresign,
Reproducciones....

0,00

7.3.06.03

Servicio De Capacitacion

0,00

0,00

0,00

7.3.08.02

Vestuario, Lenceria,
Prendas De Proteccion y
Accesorios Para Uniformes
Militares y Polictales.

0,00

0,00

0,00

730811

Insumos, Bienes,
Materiales Y Suministros
Para La Construccion,
Eléctricos, Plomeria,
Carpinteria, Senalizacion
Vial, Navegacion y Contra
Incendios

0,00

0,00

0,00

7.3.08.99

Otros De Uso Y Consumao
De Inversion

0,00

0,00

0,00

TOTALES

78.141,67

9.377,00

87.518,67

|
|

W'Bgr'meo Granda
COORDINADORA FINANCIERA
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RESUMEN DE LA EIECUCION DEL PROYECTO REGENERACION URBANA PLANILLA N°* 4 DE OBRA DE LA ORDEN DE

TRABAJQ N° 2 CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE Al PERIODDO 01 AL 31/08/2019
1l

) IVA
UNCION NOMINACION PARTIDA DENOMIN ECUCION T.
FUNCI DENOMINAC Al ENOMINACION el GENERADO TOTAL
Renovacion De Redes De Rencvacion De Redes De
3.99.01 002 001 Agua Potable 7.5.01.01.01.011 Agua Potable 0,00 0,00 0,00
Renovacidén De Redes De
Renovacién de Redes De Alcantarillado Pluvial ¥
399.01003.001 Alcantarillado 7.5.01.03.01.021 Sanitario .« 0.00 0,00 0,00
Reanimacion Del Espatio
Reanimacion Bel Espacio Publico. Cobertura Vegetal,
3.99 01 005.001 Publico. Cobertura Vegetal 17.5.01.04.01.012 Maobiliario Urbano. 69.202,41 8.304,29 77.506,70
En Obras De Lineas, Redes
e instalaciones Eléctricas Y
399.01.006.001 Redes De Energia Electrica |7.5.05.04 De Telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
En Obras De Lineas, Redes
Redes De Telefonia ¥ Fibra E Instalaciones Eféctricas ¥
3.59.01.007.001 Optica 7.5.05.04 De Telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
TOTALES 69.202,41 B.304,28|  77.506,70|

a Bermeo Granda

COORDINADORA FINANCIERA




REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° 10 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODOD 0% AL

31/08/ 2019 =
REAJUSTE C.| REAJUSTE
FUNCION DENOMINACION PARTIDA DENOMINACION COMPLEME | RUBROS Ty TOTAL
NTARIO NUEVOS GENERADO
Renovacion De Redes D ién De Redes D
3.99.01.002.001( - rovacian esDe| ;¢ prororary |Forovacion De Redes De 0,00 0,00 0.00 8,00
Agua Potable Agua Patahie |
Renavacién De Redes De —'
Renovacidn de Redes De Atcantarillado Pluvial ¥ 0,00 0,00} 0.00| 0.00
3 93 01 003 001 ]Alcantarilado 7.5.01.03 01.021|Sanitaric |
feanimacion Del Espacic a0 aoo 000 0.00
Reanimacicn Del Espacio Publica. Cabertura Vegatal Til
3.99 01.005 001{Publico. Cabertura Vegetal 7.5 01 04 01 012 |Mobliliario Urbang.
Pla de Manejo Amblenta 0.00 000
3,99 01 ¢05.001|Plan de Manejo Ambiental 7.5.01.59 01 056, {contratista) 0.00 0,00 : =
En Obras De Lineas, Redes & 0,00 0,00 2,00 0,00
Redes De Tefefonfa y Fibira Instalaciones Eléctricas y De
3.99 01 007 001 |Optica {Municipat} 75,05 Qa{Telecomunicaciones
En Dbras De Lineas, Redes e 0.00 .00 0,00 0,80
Aedes De Telefonia y Fibra Instalaciones Eléctricas y De
3 99.01 007 001 Optica {CNT EP) 7.5 05 04|Telecamunicaciones
£n Obras De Lingas, Redes e .352.18 0,00 43,25 394,44
) Instalaciones Eléctricas y ODe
3.92 01,006 001 |Redes De Energia Eléctrica 7.5 05 04 (Telecomunicaciones RS
TOTALES ' s8] o0 42,26 -384,44

COORDINADORA FINANCIERA

DIRECTOW DE REGENERACION URBANA




