DISTRIBUCION DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N*

6 DE OBRA DEL CONTRATAO COMPLEMENTARIO PERIODO 01

AL 30 DE ABRIL DE 2019.
COMPONENTES PLANILLA No. & FlNANCIAMIENTO TOTAL

CAF GAD LOJA EERSSA CNT EP
Planilla N* 6 {SUBTOTAL} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE AGUA POTABLE Planilla N* 6 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pianilla N* 6 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 6 {SUBTOTAL} 1.098,15 0,00 0,00 0,00 1.098,15
ALCANTARILLADO PLUVIAL|Planilla N* 6 menos anticipo 768,71 0,00 0,00 0,00 768,71
Y SANITARIO Planilla N° 6 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( SUBTOTAL 768,71 0,00 0,00 0,00 768,71
Planilla N* & {SUBTOTAL) 108.916,27 36.725,99 0,00 0,00] 145.642,26
T REGENERACION URBANA Planilla N* 6 menas anticipo 76.241,39 25.708,19 0,00 0,00] 101.949,58
Planilla N* 6 Reajuste provisional -103,22 -34,81 0,00 0,00 -138,03
SUBTOTAL 76.138,17 25.673,38 0,00 0,00, 101.811,55
Planilla N° 6 {SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN DE MANEIO Planilla N* & menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTAL [CONTRATISTA) [Planilla N* 6 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planitla N® 6 (SUBTOTAL) 136.595,58 0,00 0,00 0,00 136.595,58
REDES DE TELEFONIAY |Planilla N* 6 menos anticipo 95.616,91 0,00 0,00 0,000 95.61691
FIBRA OPTICA CNT Planilia N*6 Reajuste provisional 3,593,81 0,00 0,00 0,00 3.593,81
SUBTOTAL 99.210,72 0,00 0,00 0,00 99.210,72
Planilla N* & {SUBTOTAL) 0,00 42.450,22 0,00 0,00 42,450,22
REDES DE TELEFONIAY |Planilla N° 6 menos anticipo 0,00 29.715,15 0,00 0,00 29.715,15
FIBRA OPTICA MUNICIPAL |Planilla N* & Reajuste provisional 0,00 -19,36 0,00 0,00 -19,36
SUBTOTAL 0,00 29.695,79 0,00 0,00 29.695,79
Planilla N* & {SUBTOTAL) 152.240,41 0,00 0,00 0,06 152.240,91
REDES DE ENERGIA Planilta N* 6 menos anticipo 106.568,29 0,00 0,00 0,00 106.568,29
ELECTRICA Planilla N* 6 Reajuste provisional -956,82 0,00 0,00 0,00 -556,82
L] SUBTOTAL 105.611,47 0,00 0,00 0,00( 105.611,47
TOTAL 281.729,06 55.369,17 0,00 0,00) 337.098,24
IVA 12% 48.166,10 9.494,65 0,00 0,00 57.660,75
TOTAL CON (VA 329.89516( 64.863,82 0,00 0,00/ 394.758,98
RETENCION 3094 VA 14.449,83 2.B48,40 0,00 0,00 17.298,23
RETENCION 1% RENTA 4.013,84 791,22 0,00 0,00] 4.805,06
NETO A PAGAR 311.431,49 61.224,20 0,00 0,00| 372.655,69
Factores da sjuste C Comg to: Agua potable = 0,938001; Al illada = 1,035449; Regeneracién Lirbana, Fibra Opticay PMA = 0; Energla Eléctrica = 0,984311; fibra Optica

CNT EP =0, £l resjusts provisional de los rubros queda pendi de lacid
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RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO REGENERACION URBANA PLANILLA N® 6 DE OBRA DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE Al PERIODDO 01 AL 30/04/2019

IVA
FUNCIGN I oM uc L
DENOMINACION PARTIDA DENOMINACION EJECUCION TR TOTA
Renovacion De Redes De Renovacion De Redes De
3.99,01.002.001 Agua Potable 7.5.01.01.01.011 Agua Potable 0,00 0,00 0,00
hRenovacién De Redes De
Renovacién de Redes De Alcantartllado Pluvial Y
3.99.01.003.001 Alcantarillado 7.5.01.03.01.021 Sanitario 1.098,15 131,78 1.229,93
Reantmacion Del Espacio
Reanimacidn Del Espacio Pdblico. Cobertura Vegetal.
3.99.01.005.001 Pahlica, Cobertura Vegetal [7.5.01.04.01.012 Mobiliario Urbana. 145.642,26 17.477,07]  163.119,33
{
] En Qbras De Lineas, Redes
e Instalaciones Eléctricas Y
3.99.01.006.001 fedes De Energfa Eiéctrica [7.5.05.04 De Telecomunicaciones 152.240,41 1B.268,85 170.509,26
En Obras De Lineas, Redes
Redes De Telefon(a Y Fibra E Instalaciones Eléctricas Y
3.99.01.007.001 Optica 7.5.05.04 De Telecomunicaciones 179.045,80 21.485,50 200.531,30
Plan de Manejo Ambiental
7.5.01.99.01.056 {contratista) 0,00 0,00 0,00
7.3.02.17 Difusién E informacién 0,00 0,00} 0,00
7.3.02.99 Otros Servicios 0,00 0,00| 0,00
Edicidn, Impresidn,
7.3.02.04 Reproductiones... 0,00 0,00 0,00
7.3.06.03 Servicio De Capacitacion 0,00 0,00 0,00
Vestuario, Lencerla,
3.99.01.009.001 | Plan De Manejo Ambiental LR G )
Accesorios Para Uniformes
7.3.08.02 Militares y Policiales, 0,00 0,00 0,00
Insumos, Blenes,
Materiales Y Suministras
Para La Construccion,
Eléctricos, Plomeria, ]
Carpinteria, Sefializacién
Vial, Navegacidn y Contra
7.3.08.11 Incendios 0,00 0,00 0,00
Otros De Uso Y Consumo
7.3.08.59 De [nversién 0,00 0,00 0,00
TOTALES 478.026,62 57.363,19 535.389,81
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REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS DE LA PLANILLA N* 6 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL

30/04/ 2019
REAJUSTEC. | REAJUSTE
FUNCION DENOMINACION PARTIDA DENOMINACION COMPLEMEN| RUBROS TOTAL
TARIO NUEVOS L)
GENERADO
3.99.01.002.001 | enCvacion DeRedes | o\ ) ) g1 [REOVacion De Redes De 0,00 0,00 0,00 0,00
De Agua Potable Agua Potable
enovacion De Hedes De
Aenovacién de Redes De Alcantarlllado Piuvial Y 0,00 0,00
3.99.01.003.001 |Alcantarillado. 7.5.01.03.01.021[Sanitario 0,00 0,00
Reanimacién Del Espacio Reanimaclén Del Espacio
Putblico. Cobertura Publico. Cobertura Vegetal, | 23803 0.00 -16,56 -154,59
3.99.01.005.001|Vegetal. 7.5.01.04.01.012 |Mobiiliaria Urbano.
Plan de Manejo Pla de Manejo Ambiental 0.00 :
3.99.01.009.001 |Amblental 7.5.01.99.01.056({contratista) 0,00 0,00 ! 00
En Obras De Lineas, Redes
Redes De Telefonla y e Instalaciones Eléctricas y -13.36 0,00 -232 -21,68
3.55.01.007.001|Fibra Optica {Municipal) 7.5.05.04|De Telecomunicaciones.
En Obras De Lineas, Redes
Redes De Telefonia y e Instalaciones Eléctricasy 3.553,81 000 431,26 4.025,07
3.99.01.007.001)Fibra Optica (CNT EP) 7.5.05.04|De Telecomunicaciones.
En Obras De Lineas, Redes
Redes De Energla e Instalaciones Eléctricas y -956,82 0,00 *114,82 107164
3.99.01.006.001|Eléctrica 7.5.05.04(De Telecomunicaciones.
TOTALES 2.479,60 0,00 . 29755 2.777,15'
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