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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

ONz0RCI0 URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA:4C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 14 AL 31 ENERO 2019
S.A. 01 AL 28 FEBRERO 2013
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO RUBRO:
SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION
Pozo de revisibn de HLS. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de FLF. tuberia <= 400 mm, Tipo I UNIDAD: U
THO DE POZO : 0 ] OBSERYACIONES
Pozo Tipo 1 1.60 Pozo 148’ en Méximo Rodriguez y Gonzdlez Sufirez

TOTAL= 100/ U

TOTAL ACUMULADO=  476.00 / U

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.I= 481,00 / U
(REPROGRAMACION 1)
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Pozo de revision de H.S. 0.80 < H < 2,50 m encof.+ tapa de H.F. tuberia <= 400 mm, Tipo!

Pozo 148' en Maximo Rodriguez y Gonzalez Sudrez

M
\_/ GONZALEZ SU AREZ

L=38.60m D=250mm S=26.17%c
V=2.62m/s Q=69.89 lit's 699861.05

95570174673
L=7.65m D=250mm

CT=2104.08
CP=2103.18
659867.3047
95570151710

L=33{81m D=250mm  S=77.36%
=4.08m/s Q= 81.66 liVs
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTQ: *CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

Ofi_ggﬂo CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
S.A.
CAPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
Recuperacién de hormigén asfiltico con fresadora UNIDAD: m3
DESCRIPCION vo:.:;mn OBSERVACIONES
Av. Emiliano Ortega entre Catacocha ¢ Imbabura: 04-000.00 - 14335.14 -17.56 Liquidacién de Planilles de la No.1 a laNo.10
Av. 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y Catacacha: 0+001.29 - 0+896.21 -44.15 Liquidaci6n de Planillas de laNo.1 & la No.10
Pasaje Sinchona entre Rocafuerte y Azuay: 04-001.49 - 04+233.03 -1.44 Liquidacién de Planillas dela No.7 a ]a No.9
Macard entre Rocafuerte y Leopoldo Palacios: (+001.61 - (455251 -15.12 Liquidacién de Planillas de la No.7 a 1a No.9
Matilde Hidalgo entre Lourdes y Av. Emiliano Ortega: 0+000.00 - (+314.70 13.17 Liquidacién de Planillas de 1a No.3 2 la No.9
Catacocha entre Av. Emiliano Ortega y Bernardo Valdivieso: (+000,00 - 0-+822.26 -71.33 Liquidacién de Planillas de Ia No.5 a laNo.12
e Leopoldo Pelacios entre Catacocha y Juan José Pefia: 0+000.00 - 04402.95 -1.79 Liquidacién de Planillas de IaNo.5 a 1a No.10
;Hﬂ, ) Pasaje Chorrillos entre Leopoldo Palacios y Sabiango: (4000.00 - (4094.63 0.00 . Lignidacidn de Planillas de la No.5 a la No.9
Lourdes entre Av. Emiliano Ortege y Av. 24 de Mayo: 0+001.40 - 0+239.74 -19.55 Liquidacién de Planillas de la No.1 a la No.3
Sabiango entre Lourdes y Leopoido Palacios; 0+000.00 - 0+070.40 0.00 Liquidacién de Planillas de laNo.3 a fa No.9
Manuela Cafizares entre Matilde Hidalge y Av. E. Ortega: 0+001.93 - 04H037.24 -3.97 . Liguidacién de Planillas de la No.3 a 1a No.10
J. Egas entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ortega: 0+H000.99 - 0+058.62 -0.64 Liquidacién de Planilias de 1a No.3 a la No.10
Mercadillo entre Macard y Juan José Pcfia: 0+001.84 - 0+176.45 13.32 Liquidacién de Planillas de ]aNo.3 ala No.8
Azuay ectre Av, Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0+001.83 - 0+295.11 1295 Ligquidacién de Planillas de 1a No.1 alaNo.%
Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortegs y Juen José Pefla: 04001.79 - 0+247.66 11.97 )/ Liquidacién de Planillas de IaNo.1 ala No.10
Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0+002.30 - 0+201.63 2.39 Lignidaciéa de Planilias de laNo.1 alaNo.11
10 de Agosto entre Av. Emiliano Qrtega y Av. 24 de Mayn: (4-001.33 - 0+033.96 -0.55 1 Liquidacién de Plaoillas de 1a No.5 a la No.9
José A. Eguiguren entre Av. 24 de Mayo y Olmedo: 04+000.84 - 04214.31 -6.43 ; Liquidacién de Planillas de Ia No.1 a Ja No.10
Pasgje Bustamante entre José A. Eguiguren y Juan José Pefla: 0+000.63 - 0+101.65 ~4.92 Liquidacién de Planillas de la No.5 ale No.9
Colén entre Av, Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0+000.00 - 0+148.07 234 ¥ Liquidacién de Planillas de 1a No.3 s la No.14
TOTAL ALIQUIDAR=  -131.31% m3
TOTAL ACUMULADO= 16 710.69 * m3
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 16 842,00 ' m3
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

OnSoRCIo CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
S.A.

CAPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:

SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION

Demolicién de pavimento de hormigén simple, inc. cargada para desalojo UNIDAD: m3

DESCRIPCION vox(.mv;mn OBSERVACIONES

Av, Emiliano Ortega entre Catacocha ¢ Imbabura: 0+000.00 - 14335.14 -14.79 - Liquidacién de Planillas de la No.1 a la No.10
Av. 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y Catacocha: (-+001.29 - 0+896.21 41.70 Liquidacién de Plenilles de 1a No.1 a la No.10
Pasaje Sinchona entre Rocafuerte y Azuay: 0+001.49 - 04233.03 0.00 Liquidacién de Planillas de la No.7 a la No.9
fMacard entre Rocafuerte y Leopoldo Palacios: 0+00L.61 - 0+552.51 0.00 Liquidaci6n de Planillas de 1a No.7 a la No.9
lMatildc Hidalgo entre Lourdes y Av. Emiliano Ortega: 0+000.00 - (+314.70 0.00 Liquidacién de Planillas de la No.3 a la No.9
[[Catacocha entre Av. Emiliano Ortega y Bernardo Valdivieso: 04000.00 - 0+822.26 0.00 Liquidacién de Planillas de la No.5 ala No.12
HLeopoldo Palacios entre Catacocha y Juan José Pefia: (400000 - 0+402.95 0.00 Liquidacion de Planillas de 1a No.5 ala Ne.10
Pasaje Chorrillos entre Leopoldo Palacios y Sabiango: 0+000.00 - 0-++H094.63 0.00 Liquidacion de Planilles de 1a No.5 a la No.9
Eourdes entre Av. Emiliano Ortega y Av. 24 de Mayo: 0+001.40 - 0+239.74 0.00 . Liquidacién de Planillas de 1aNo.1 a la No.3
Sebiango cntre Lourdes y Leopoldo Palacios: 04+000.00 - 0+070.40 0.00 ; Liquidaciéa de Planillas de 1aNo.3 a laNo.9
Manuels Cafiizares entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ontega: 0+001.93 - 0+037.24 0.00 4 Liguidacién de Plenillas de le No.3 ala No.10
J. Egas entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ortega: 0+000.99 - (4+058.62 0.00 + Liquidacitn de Planillas de la No.3 a la No.10
Mercadillo entre Macard y Juan José Pefia: 0+001.84 - 0+176.45 0,00 Liquidaci6n de Planillas de 12 No.3 a la No.8
Azuay entre Av, Emiliano Ortega y Juan José Pefia: (4001.83 - (295,11 0.00 v Liquidacitn de Planillas de 1a No.1 a la No.9
[Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 04+001.79 - 0+247.66 0.00 Liguidacién de Planiilas de la No.1 ala No.10
Rocafuerte eatre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 04H002.30 - 0+201.63 0.00;° Liquidacién de Planillas de 1a No.1 a la No.11
10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortega y Av. 24 de Mayo: 0+001.33 - (+033.96 0.00 Liquidacién de Planillas de 12 No.5 a ]a No.9
José A, Eguiguren eatre Av. 24 de Mayo y Olmedo: 0+000.84 - 04214.31 -12.81¢ Liquidacién de Planillas dec la No.1 ala No.10
[Pasaje Bustamante entre José A. Eguiguren y Junn José Pefia: 0+000.63 - 0+101.65 0.00 | Liquidaci6n de Planillas de 12 No.5 a 1a No.9
IColén entre Av, Emilisno Oricga y Juan José Pefia: (H000.00 - 0+148.07 0.00 Liguidacién de Planillas de 1a No.3 ala No.14
L

TOTAL A LIQUIDAR= 1430 ¥ m3

TOTAL ACUMULADO= 974217 / m3

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  9728.07V m3
(REPROGRAMACION I)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSRcIo CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCTO LOJA 2015 PLANILLA: 7C.C..
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
S.A.
CAPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
Excavacién a méqnina sin clasificar UNIDAD: m3
DESCRIPCION VOI(‘E;EN OBSERVACIONES
Av. Emiliano Ortega entre Catacocha e Imbabura: 04000.00 - 14335.14 -282.95 - Liquidaci6n de Planillas de laNo.1 ala No.10
Av. 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y Catacocha: 0+001.29 - 0+896.21 396.56 Liquidacidn de Planillas de 1a No.1 8 laNo.10
Pasaje Sinchona entre Rocafuterte y Azuay: 04+001.49 - 0+233.03 22.84 Liquidacitn de Planillas de 1a No.7 ala No.9
iiacard enire Rocafuerte y Leopoldo Palacios: 04+001.61 - (4552.51 -29.87 Liquidaci6n de Planillas de la No.7 2 1a No.9
Matilde Hidalgo entre Lourdes y Av. Emiliano Ortega: (+000.00 - 0+314.70 126.58 Liquidacién de Planillas de la No.3 ala No.9
Catacocha entre Av, Emiliano Ortega y Bernardo Valdivieso: 0+000.00 - 0+822.26 104304 Liquidacion de Planillas de ]JaNo.5 a]aNo.12
Lzopoldo Palacios entre Catacocha y Juan José Pefia: 0+-000.00 - 0+402.95 -86.10 Liquidaci6n de Planillas de laNo.5 ala No,10
Pasaje Chorrillos entre Leopoldo Palacios y Sabiango: 04+000.00 - 04+094.63 12,19 Liquidacién de Planillas de 1a No.5 2 1a No.9
Lourdes entre Av. Emiliano Ortega 'y Av. 24 de Mayo: 0+001.40 - 0+239.74 -141.45 Liquidacién de Planillas de la No.1 alaNo.3
Sabiango eatre Lourdes y Leopoldo Patacios: 04000.00 - 0+070.40 -5.65 | Liquidaci6n de Planillas de la No.3 ala No.%
Manuela Caflizares entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ortega: 0+001.93 - 0+037.24 -41.32 . Liquidacién de Planillas de 1a No.3 ala No,10
J. Egas entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ortega: 0+000.99 - 0+058.62 -50.48 | Liquidacidn de Planillas de la No.3 & la No.10
Mercadillo entre Macard y Juan José Pefia: (+001.84 - (+176.45 12.36 ¢ Liquidacién de Planillas de ]1a No.3 2 1a No.8
Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0+001.83 - (+295.11 -14.33 Liquidacién de Planillas de la No.] a laNo.9
Miguel Riofiio entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0-++001,79 - (+247.66 -14042 ¢ Liguidacion de Planifas de la No.1 ala No.10
Rocafuerte entre Av, Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0+002.30 - 0+201,63 -40.86 . Liquidacién de Planillas de 1a No.1 ala No.11
10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortega y Av. 24 de Mayo: 0+001.33 - 0+033.96 13.20 / Liquidacién de Planillas de JaNo.5 a la No.9
José A, Eguiguren entre Av, 24 de Mayo y Olmedo: 0+000.84 - 0+214.31 56.65 ; Liquidaci6n de Planillas de 1a No.1 alaNo.10
Pasajc Bustamante entre José A. Eguiguren y Juan josé Pefla: 0+000.63 - 0+101.65 208 Liquidacién de Planillas de Ja No.5 a la No.9
Colén entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0+000,00 - 0+148.07 98.41 ¢ Liquidacién de Planillas de JaNo.3 ala No.14
Subtotal 1: 950,48 7 |m3
SOBREEX CAVACIONES
Av. Emiliano Ortega entre Catacocha e Imbabura: 0+000.00 - 1+335.14 0.07 + Liquidacién de Planillas de la No.] 2 1a No.10
Matilde Hidalgo eatre Lourdes y Av. Emiliano Ortega: (+000.00 - (+3 14,70 -0.02 Liquidacién de Planillas de la No.3 a laNo.9
Pasaje Chorillos entre Leapoldo Palacios y Ssbiango: 0+000.00 - 0+094.63 -5.43 . Liquidacién de Planillas de la No.5 a Ja No.9
Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios; 0+000.00 - 0+070.40 -9.46 1 Liquidacién de Planillas de 1a No.3 a la No.?
Azuay entre Av, Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 04001.83 - 0+295.11 1.63 Liquidacién de Planillas de 1a Wo.1 a la No.9
' Subtotal2:} -13.21 . |m3
TOTALALIQUIDAR=  937.27% m3
TOTAL ACUMULADO= 137 662.77' m3
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIONo.,1= 136 725.50 ' m3
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

OE%ELO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C,
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 61 AL 31 MAYO 2019
S.A.
CAPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:
SUBCAPITULOQ: REPAVIMENTACION
Cargada de material con maguinaria UNIDAD: m3
DESCRIPCION VO:‘:;E” OBSERVACIONES
Av. Emiliano Ortega enfre Catacocha e Imbabura: (4+000.00 - 1+335.14 -282.88 . Liquidacion de Planillas de 1a No.1 a la No,10
Av. 24 de Mayo entre Av. Emilisno Ortega y Catacocha: (+001.29 - (+896.21 837.96 Liquidaci6n de Planillas de 1a No.1 ala No.10
Pasajc Sinchona entre Rocafuerte y Azuay: 0+001.49 - 04233.03 22,84 Liquidacion de Planillas de la No.7 & la No.9
Macard entre Rocafuerte y Leopoldo Palacios: 0+001.61 - 0+552.51 -29.87 . Liquidaci6n de Planillas de 1a No.7 e 1a No.9
nMalﬂde Hidalgo entre Lourdes y Av. Emiliano Ortega: 0+000.00 - 04314.70 126.56 Liquidacién de Planilles de la No.3 a la No.9
Catacocha entre Av, Emiliano Ortega y Bernardo Valdivieso: 04+000.00 - 0+822.26 1043.04 Liquidacién de Planillas de 1a No,5 a ]a No.12
Leopoldo Palacjos entre Catacocha y Juan José Pefia: 0+000.00 - 0+402.95 -86.10 Liqﬁidacibn de Planillas de Ja No.5 a la No.10
Pasaje Chorrillos entre Leopoldo Palacios y Sabiango: 0-+000.00 - 04094.63 6.76 Liquidaci6n de Planillas de 1a No.5 ala No.8
Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y Av. 24 de Mayo: 0+001.40 - 04239.74 -141.45 . Liquidacion de Planillas de 1a No,1 2 la No.3
Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios: 0+000,00 - 0+070.40 149,60 + Liquidacion de Planillas de Ja No.3 a lz No.9
Manuela Cafiizarcs entrc Matilde Hidalgo y Av. E. Ortega: 0+001.93 - 0+037.24 -41.32 Liquidacién de Planillas de la No.3 a la No,10
. Egas entre Matilde Hidalgo y Av. E. Oriega: 04000.99 - (+058.62 -50.48 - Liquidacién de Planillas de la No.3 a la No.10
Mercadillo entre Macard y Juan José Pefla: 0+001,84 - 0+176.45 1236 Liquidacidn de Planillas de laNo.3 ala No.8
Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pelia: 0+001.83 - (4295.11 3.78 ¥ Liquidacién de Planillas de la No.1 a la No.9
|Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefin: 0+001.79 - 0+247.66 -14042 v Liquidaci6én de Planillas de }Ja No.1 ala No,10
fRocafuerte entre Av, Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 04002,30 - (4201.63 -27.94 | Liquidacién de Planillas de 12 No.1 2 la No.11
10 de Agosto entrs Av. Emiliano Ortega y Av, 24 de Mayo: 04+001.33 - 0+033.96 13.20 & Liquidacién de Planillas de la No.5 a la No.9
José A, Eguiguren entre Av. 24 de Mayo y Olmedo: 0+000.84 - 0+214.31 56.65 1 Liquidaci6n de Planillas de la No.1 a la No.10
Pasaje Bustamante entre José A. Eguiguren y Juan José Pefia: 04000.63 - 0+101.65 208 ; Liquidacién de Planillas de 1a No,5 a la No.9
Coldn entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 04000.00 - 0+148.07 98.41 - Liguidacitn de Planillas dc la No.3 s la No.14
|
TOTAL ALIQUIDAR= 157287' m3
TOTAL ACUMULADO= 137 72841: m3
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 136 155.54' m3
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO
- DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
CAPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
Transporte de material UNIDAD: m3*Km
DESCRIPCION B0 OBSERVACIONES
(m**Im)
LIQUIDACION DE TRANSPORTE DE MATERIAL 50 048.98

TOTALA LIQUIDAR= 50048987 M3*km
TOTAL ACUMULADO=  374504.76° . M3*km

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No, 1= 467455.78¢ M3*km
(REPROGRAMACION 1)
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Transporta de material

DISTANCIA | DISTANCIA NO
DESDE
TRAMO (UBICACION) e vorumen [ 2 | ® eatn | DisTARCA voLeDisTl  KOLTEE
im3) | gravepap |eseecimcacis| 0B | IMITRM) 1O ey
DESDE | HASTA {im} {km}
H A LA DUSTRIA
EXCAVACION P, CARPETA ASFALTICA {LIQLIDACION PLANILLA No.1, MARZO 2018)
Av. Emiliano Crisga entrn Catacocha y Rocaiverts GeO7584 | 0+824.56 | 7472 84.27 7.30 0.50 6.80 573.04 573.04
Av, Emillano Ortega erira Av. 24 da Mayo y Colén 1407303 | 4st8578 | 12272 251.39 7.30 0.50 8.80 170045 2128243
‘framo Av. Emifiano Oriaga y Lourdes -0HI04.54 | 0403447 390t 31.29 7.30 0.50 8.80 21277 249520
Parqueadera del Estadio Reing del Clsno 0400065 | 0+15520 | 15455 519.75 7.30 0.50 8.80 3534.30 & 029.56
Macani enire Rocaluerts y Azusy 000181 | 0+247.42 | 24581 54.10 7.30 0.50 8.50 4788 8 38744
Av. 24 de Mayo entre Av, Erillano Ortagn y Josd Antonlo Eguigunen 0+001.28 | 0+087.80 | 8631 -83.72 7.30 0.50 4.80 43330 5 684,14
Lourdes entra Av. Emiiano Ortega y Macard o+001.40 | 0+193.88 | 13258 83.40 7.30 0.50 .80 £47.12 8531.26
Migue) Riofrio entre Av. Emilane Ortega y Macard 0+001.79 | 0+084.83 BI04 13,81 7.30 0.50 8.80 04.50 6 B25.85
Rocafuerts entre Av. Emilano Grisga y Macard 0+00230 | 0+039.84 3751 8.44 7.30 0.50 .50 479 € 869.64
José Antonle Eguiguren enira Av. 24 da Mayo y Pasaje Bustamants D+000.84 | 0+055.43 5459 75.45 7.30 0.50 8.80 513.08 7 182.70
Azuay enire Av. Emilano Orlega y Macard 0+001.83 | 0+106.43 | 10450 105.85 7.30 0.50 6.50 72048 7 503.18
SOBREEXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO 7 903.18
Azuay entre Av. Emiiane Ortega y Macard 0+001.83 | 0+108.43 | 10380 188.29 7.30 0.50 8.80 128037 $182.54
DEMOLICION DE PAVIMENTOS H.S, §183.54
Av. Emiliano Ortoga entre Av. 24 de Mayo y Celédn 1407303 | 1416878 | 12273 114.78 7.30 0.50 8.80 78050 £ 584.04
Av. 24 de Mayo entrs Av. Emilano Ortaga y José Antonlo Eguiguren 0+001.29 | 0406780 | 661 131.62 7.30 0.50 8.80 B897.12 10 881.18
JEXCAVACION PARA PAQUETE ESTRUCTURAL DE CARPETA ASFALTICA (LIQUIDACION PLANILLA Ke.2, ABRIL 20H6)
Av. Emilleno Ortega enire Rocatuerts y Av. 24 da Mayo 0+024.56 | 1+072.03 | 24847 381.79 7.30 0.50 8.60 248017 2 480.17
Av. 24 de Mayo José Antonio Egquiguren ¥ 10 da Agostn 0+087.60 | 0+145.00 | 7742 14.14 7.0 0.50 8.80 98,15 2 558,32
DEMGUCION DE PAVIMENTOS H.S. 2 58892
Av. 24 da Mayo José Anionio Eguiguren y 10 de Agasta 0+087.60 | 0+145.00 77.40 132.85 730 0.50 8.80 203,65 345098
EXCAVACION PARA PAQUETE ESTRUCTURAL DE CARPETA ASFALTICA (LIGUIDACION PLANILLA Ne., MAYO 2015) i ]
Matiida Hidalgo entrs Lourdes y Av. Emiliano Ortega 0+000.00 | 0+26878 | 285.78 88.17 7.30 0.50 8.80 448.98 448.56
J. Egas enira Matlde Hidaigo y Av. Emillano Ortega 0+000.89 | 0+058.82 57.63 2257 7.30 0.50 8.80 153,43 803.43
Manuecla Caflizares entrs Matiide Hidalgo y Av. Emifane Ortega 0+001.62 | 0+037.24 3531 5.1 7.30 1.50 580 284 833.07
Lourdes entre Macard y Av. 24 de Mayo 0+193.88 | 0423974 | 4575 9.54 7.30 2.50 4.80 4579 870,88
Mercadilo entro Macard y Av. 24 de Mayo 0+001.84 | 0+058.17 £4.32 18.05 7.30 .50 380 £0.99 730.85
Azuay entre Macard y Av, 24 da Mayo 0+121.88 | 0v177.73 55.87 7173 7.30 4.50 280 200.84 940.70
Av. Emiiano Ortega entre Matiids Hidalgo y Manus!a Cafiizares +000.00 | 0+o7584 | 7584 254,31 7.30 5.50 1.80 457.78 1.390.45
Macard entrs Azuay y Lourdes 0+247.42 | 0+471.83 | 22451 $1.88 730 5.50 1.80 183.95 1 557.40
SOBREEXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO 1557.40
Av. Emillano Orisga entre Matiide Hidalgo y J. Egas 0+085.80 | 0+157.85 92.06 83928 7.30 0.50 8.80 434897 § §14.37
Matilde Hidalgo entre Lourdes y Av, Emiilana Ortega 0+000.00 | 0+258.18 | 258.16 258.53 7.30 0.50 8,80 1 758.00 767237
EXCAVACION PARA PAQUETE ESTRUCTURAL DE CARPETA ASFALTICA (UQUIDACION PLANILLA No.4, JUNIO 2016}
Migue! Riafric entrs Macard y Av. 24 de Mayo 0+084.83 | 0#122.47 | 5734 21.08 7.30 0.50 8.80 14321 143.21
Rocafuerto entre Macard y Av, 24 de Mayo 002081 | 0+080.50 | 4969 24.18 7.30 0.50 8,80 184.49 307.70
DEMOLICION DE PAVIMENTOS H.S. 307.70
Av. 24 de Mayo entrs 10 da Agosta y Miguel Ricfrlo 614500 | 0+288.94 | 244854 453.29 7.30 0.50 .80 308237 3350.07
EXCAVACIGN PARA PAQUETE ESTRUCTURAL DE CARPETA ASFALTICA (LIGUIDACION PLANILLA No.5, JULIO 2018} ]
10 de Agotto entra Av. Emilano Oriaga y Av. 24 do Mayo 0+001.33 | 002027 | 2734 7.58 7.30 0.50 6.80 5141 51.41
Miguel Riofrio entra Macard y Av. 24 de Mayo 0+422.47 | 0+13285 10,68 3.49 7.30 0.50 .80 A 75.14
Av. 24 ¢8 Mayo entre 10 de Agosto y Lourdes 0+145.00 | ©+747.58 | e0258 429.1 7.30 0.50 6.80 29203 299717
Pasale B. entrs J. A Egul y Juzn Josd Pefla 0+00083 | O+101.85 | 10102 18.18 7.30 0.50 6.80 130.42 3127.59
DEMOLICION DE PAVIMENTOS H.8. 3 127.59
Av. 24 g8 Mayo entre Migual Ricirio y Mercadiio D+38E 84 | Os82853 | 23388 494.18 7.30 0.50 6.50 338029 8 487.89
RUTA HACIA LA ESCOMBRERA EN PARQUE OE LOS RECUBRDOS
|Excawucmu PARA PAQUETE ESTRUCTURAL DE CARPETA ASFALTICA [LIGUIDACION PLANILLA No.B, AGOSTO 2016)
[Macard entra Lourdes y Lecpoida Palacies 0+471.93 | 0+552.51 B0.58 21.43 380 0.50 EXT] 85.43 B85.43
Sablanga entra Lourdss y Leepolda Palacioy 0+D0000 | 0+070.40 70.40 100.19 3,80 0.50 3.10 310.59 ayr.o2
|Pasaje Chorriiios entre Leopoido Palacics y Sabiango 000000 | 0+094.83 B4.63 150.89 3.80 0.50 310 8778 B44.78
Laopalda Palacios satre Catacachn y Pasaje Chorrillos 0400000 | 0+079.08 ¥9.08 54.80 260 0.50 3.10 145,88 101458 |
Catacocha antre Matide Hidalgo y Av. 24 de Mayo 0+000.00 | 0+362.38 | 28238 708.32 3.60 0.50 3,10 218579 321045 “}
Catacocha - Tridngula sector da |a cdreel £+008.05 | 0+019.84 26.59 153.48 3,60 0.50 3.10 AT5.82 368627
SOBREEXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO 3886.27
Sabiango entre Lourdas y Lsepoldo Palacios 0+000.00 | 0+070.40 70.40 155,34 3.60 0.50 3.10 481,55 4167.83
EXCAVACION PARA PAQUETE ESTRUCTURAL DE CARPETA ASFALTICA {LIQUIDACION PLANILLA No.?, SEPTIEMBRE 2016)
Jasé Antonio Eguiguren entre Pasaje Bustamants y Juan José Pefla 0+055.43 | 0+088.51 34.08 52.18 3.50 0.50 3.10 181,70 161.70
Recafusrts entra Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia 0+101.38 | 0+100.82 97.43 198,43 3.60 0.50 340 808,63 770.63
Agusy enire Av. 24 de Mayo y Jusn José Pefla 0+190.01 | 0428585 95.84 221.82 .50 0.50 310 887.85 1458.58
Pasaje Sinchona sntre Rocafusre y Azuay 0+00149 | 0+23203 | 23154 633.00 360 0.50 310 1 562.30 342083
Mercadio entrn Av. 24 da Maye y Juan José Pefia 0+089.83 | 0+i78.45 | B6.82 244.87 3.80 0,50 310 758,10 4170.98
Av. 24 de Mayo entre Lecpoida Palacios y Catacocha - Caril Gests 0+835.15 | 0+898.21 5005 3475 3.80 0.50 310 107.73 4 287.70
Av. 24 de Mayo entre Lecpolda Patacios y Catacocha - Card Ests 04836815 | 0+B7288 | 2873 ) 3.80 0.50 3.10 101.98 4385.88
Leapoido Palacies erre Pasaje Chomiios y Av. 24 da Mayo o+078.09 | 0+277.53 | 190844 280.23 3.60 0.50 310 850.73 5280.38
Leopalda Palacies enire Av. 24 da Mayo y Jusn José Pefia 0+28082 | 0+38355 | 9373 38.81 3.80 0.50 3.10 119.88 5409.07
Catacocha entre Lacpoldo Placios y Av. 24 da Mayo 0+38238 | (48574 [ 12338 348,70 3.50 0.50 310 1080.87 6 490.04
SOBREEXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO 8 450,04
Laopcido Palacics enire Av. 24 de Mayo y Juan Josd Pafia 0+289.82 | o405 [ 11343 84.50 350 0.50 310 28223 675277
Azuay enire Av. 24 da Mzya v Juen José Pefia ; o+180.01 | 0+20251 [ 10250 278.75 360 0.50 3.10 857.93 7 810,18
DEMOLICION DE PAVIMENTOS H.S. 7810.19
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Transporta de materiat

TISTANCIA | DISTANCIA NO
CONSIDERADA
TRAMO (UBICAGION] L) vorumen | atste . | % egan | pisTANC| voLsoisT | YECONET
m3) | craveDaD |especimicacs| O | 3k | )
DESDE HASTA {lmt) {km]
Av. 24 de Mayo entre Lsopokdo Patacios y Catacocha - Carril Oeats 0+838.15 | 0+88248 [ 48M 8265 3.80 0.50 310 194.22 7 BO4.41
Av. 24 de Mayo enire Leopoldo Palacics y Catacocha - Carrll Esto 0+836.15 | o+67288 3373 £187 150 0.50 3.10 168.33 7 670.78
RUTA HACIA LA ESCOMBRERA i E VAR
EXCAVACION PARA PAGUETE ESTRUCTURAL DE CARPETA ASFALTICA (LIGUIDACION PLANILLA No.8, GCTUBRE 2018}
MercadTio entrs Av. 24 da Mayo y Juan Jose Pefla 0+067.87 | 0408983 | 2158 80,82 2.10 0.50 8.80 523.05 82105
Av. 24 da Mayo enire Lourdes y Catacocha 0+748.18 | 0+838.45 | 8757 21118 9.10 0.50 (] 181622 233929
| Miguel Riofria entre Av. 24 de Mayo y Passje Sinchona 0+144.89 | 018258 | 4789 2384 2.10 0.50 8.50 205.88 2 545.17
Miguel Riatria entre Passje Sinchona y Juzan Jos Pefla 0+199.78 | 0+218.53 1875 31.90 9.10 0.50 8.80 2744 2 818.51
Catacocha y Av. 24 de Maye - Trama Norta 040041 | 0+48785 | 5784 M7 9,10 0.50 B.60 269240 551191
EXCAVACION PARA PAQUETE ESTRUCTURAL DE CARPETA ASFALTICA {LIGUIDACION PLANILLA Na.3, NOVIEMBRE 2016)
Av. Emilano Orisga entro Coldn & Imbab 14197.34 | 1433514 | 13780 84.43 2.10 0.50 8,80 760.50 760.50
Coldn entre Av. Emiians Orlaga y Olmeda 0+000.00 | 0+148.07 | 14307 12214 9.10 0.50 8.60 105040 1 810.50
Josh A Eguiguren entre Pasaje Bustamanta y Oimedo 0+080.51 | 0+214.31 | 12480 12.87 £.10 0.50 8.680 117.58 128,48
Av. 24 do Mayo y Lourdes 473474 | 04747.58 884 2.1 .10 0.50¢ 8.80 449.87 2378.23
Catacocha enfre Av, 24 da Mayo y Juan Joaé Pefta 0+517.82 | 0+58424 | €662 33162 8.10 0.50 8.80 3300.94 5870.27
Catacocha entre Juan Josd Pefla y Olmedo 0455108 | 0+700.78 | 107.71 315.13 .10 0.50 6.80 2710.12 8386.39
Catacocha entre Qlmedo y Bamardo Vakihviasa 0+71328 | OHE2226 | 10387 15254 9.10 0,50 .80 303184 | 1142123
I
EXCAVACION PARA PAQUETE ESTRUCTURAL OE CARPETA ASFALTICA [LIQUIDACION PLANILLA No,11, ENERO 2017) 1 WSS  0 Bl il 0 0 Mg ol
Rocafuerte enirs Av. 24 de Mayo y Juan José Pella o+190.82 | 04201635 2.81 7.3 7.50 0.50 7.00 40.91 48.81
RUTA HAGIA LA CRIBA SECTOR DE LA CARCEL
RECUPERACION DE MATERIAL DE REPOSICION {LIGUIDACISN PLANILLA No.1, MARZO 2016) :
Av. Emilano Orlega entre Catacocha y Rocalueris 0+075.64 | 0482456 270248 0.85 0.50 0.45 1 218,12 1218.12
Av. Emilano Ortaga entro Av. 24 de Maye y Colén 14073.03 | 1419578 31237 0.85 0.50 0.45 140.57 1358.68
Tramo Av. Emiizna Orisga y Lourdes 0H004.54 | 0+034.47 5290 0.85 0.50 0.45 2381 1.380.49
Parqueadera del Estadio Reina del Clsne 0400085 | 0+15520 381,53 0.85 0.50 0.45 171.58 1552.18
Macard eniro Rocatusris y Azuay 0+001.6] | 0+247.42 735,09 0.85 0.50 0.45 330.79 182267
Av, 24 do Mayo entre Av. Emflanc Ortega y José Antonlo Egub 0+001.28 | 0+087.80 20028 0.65 0.50 0.45 50.13 1973.09
Lourdes entre Av. Emillanc Ortega y Macard 0+001.40 | 0+152.88 750.44 0.85 0.50 0.45 341.20 2214,29
Miguel Ricério entrs Av. Emilianc Orlega y Macand 0+001.76 | o+084.83 15078 0.85 D.50 045 71.00 2335.39
Rocatuerin entre Av. Emiltana Criega y Macard 0+002.30 | D+03B.01 56.48 0.85 0.50 0.45 43.42 242881
Jasé Antonio Eguiguren entre Av, 24 de Mayo y Pasaje Bustamanta 0+000.84 | 0+05543 107.34 0.85 0.50 0.45 44.30 2477.11
Azumy entre Av. Emillano Ortega y Macark 0+001.83 | 0+108.43 217.88 0.65 D.50 0.45 143.04 262015
RECUPERACION DE MATERIAL DE REPOSICION {LIQUIDACION PLANILLA No.2, ABRIL 2016) iy
Av. Emiiano Oriaga entre Rocatuerta y Av. 24 de Mayo 0+824.56 | 1+073.03 811.60 0.65 0.50 0.45 275.38 275.36
Av. 24 de Mayo Josd Antonle Egulguren y 10 de Agosis 0HE7.80 | O+145.00 1227 0.95 0.50 045 55.02 330.38
RECUPERACION DE MATERIAL DE REPOSICION (LIGUIDACION PLANILLA No.3, MAYO 201E)
| Matide Hidalgo enre Lourdas ¥ Av. Emilano Ortega 0+)00.00 | 0v289.78 | 20978 | 79084 0.85 050 045 350.84 359.84
|J- Egas entrn Matida Hidaigo y Av. Emano Ortega 04000809 | o+0SB62 | 5763 137.94 0.65 0.50 0,45 8207 4218
Manuela Cafizeres entre Matide Hidalgo y Av. Emilisnc Oriega 0+001.93 | 03724 | 2534 #1.37 0.65 0.50 0.45 41.12 48203
Lourdes entre Macard ¥ Av. 24 do Mayo 0+183.66 | 0+23974 | 4578 148.88 0.65 0.50 0.45 £8.10 520,12
Mercadillo entro Macard y Av. 24 da Mayo 0+001.84 | +0S817 | 5333 137.07 0.65 0.50 0.45 §1.68 590.81
Azuay entre Macard y Av. 24 do Mayo 0412188 | G+177.73 | 5587 155,62 0.85 0.50 0.45 70.03 560.63
Av. Emiians Ortaga entre Matide Hidaigo y Manuela Caflizares 0+00000 | o+o7584 | 7584 22633 0.85 0.50 0.45 101.40 78223
Macard entre Azuay y Lourdes 0424742 | 0+47193 | 22451 812.07 0.95 0.50 0.45 275.86 1038,11
RECUPERACION DE MATERIAL DE REPOSICION {LIQUIDACION PLANILLA No.4, JUMIO 2018 .
Miguel Riclric entre Macard y Av. 24 de Mayo 0+084.83 | 12217 | 5734 112.25 0.68 0.50 0.45 50.51 50.51
Roczfuerts entra Macard y Av. 24 de Mayo 0+30.81 | 408950 | 4863 143,57 0.65 0.50 0.45 £4.81 115.12
RECUPERACION DE MATERLAL DE REPOSICION {LIGUIDACION PLANILLA No 5, JtLIO 2016) ; 4
10 de Agosta entre Av. Emiiene Orlaga y Av. 24 de Mayo 0+001.33 | 462037 | 2784 84.38 0,65 0.50 0.45 7.7 3787
Miguel Riofrio snire Macard y Av. 24 de Mayo 0+122.17 | 0+13285 10.68 21.48 0.65 0.50 0.45 987 47.84
Av. 24 de Maya entre 10 de Agasto y Lourdes 014500 | o+747.58 | 60288 | 112494 0,85 0.50 0.45 505.85 £5150
jPasaje Bustamania entrs J. A Eguiguren y Juan José Pefia 0+000.83 | 0+101.85 | 101.62 230.44 0.85 0.50 0.45 107.75 66125
RECUPERACION DE MATERIAL DE REPOSICION {LIQUIDACION PLANILLA No.6, AGOSTO 2018)
Macard entre Lowrdes y Leopoldo Palaclos 0+474.93 | o+55251 80.58 21254 0.65 0.50 045 95.84 9584
Sablango entre Lourdes y Leopaldo Palacias 0+000.00 | 0+070.40 | 7040 12781 0.95 0.50 0.45 57.42 152.07
Lecpolda Palacios entre Catacocha y Pasale Chomiios 0+000.00 | o+7R09 [ 7909 82.33 0.85 0.50 0.45 37.50 150.57
Catacocha entro Matiida Hidalgo y Av. 24 ds Mayo 0+000.00 | 0+36238 | 38238 B57.42 0.85 0.50 0.45 385.84 578.41
RECUPERACION DE MATERIAL DE REPOSICION [LIGUIDACION PLANILLA Na.7, SEPTIEMBRE 2016} : S
|Joss Antonio Eguiguren entre Pasale Eustamante ¥ Juan Jusé Pefn D+055.43 | 0+089.51 34.08 60.05 0.95 0.50 045 30.62 30682
Rocafuerts enir Av, 24 de Mayo y Juan José Pefia 0+101.39 | o+158.82 97.43 194.41 0.95 0.50 0.45 B7.48 118.41
Azuny entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pella o+190.01 | 0+285585 | 8594 274.81 0.65 0.50 0.45 123,57 241.868
| Mercadilio entra Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia 0+087.07 | o+17e.45 | 1Dase 23547 0.85 0.50 0.45 105.86 T84
Av. 24 g8 Mayo enire Lsopolda Palaclos y Catacochn - Canil Qeste 0+838,15 | D+28821 60.08 87.17 0.95 0.50 0.45 30.23 37787
Av. 24 da Mayo entre Leopoldo Patacios y Catacocha - Cauil Ests o0+838.15 | o+87288 | 3573 5101 0.85 0.50 045 2285 401.12
Leopaldo Palacios antra Passje Chorillos ¥ Av. 24 da Mayo 0+079,09 | o+277.53 | 15844 317.05 D.85 0.50 0.45 14267 544.40
Leopaido Palacios entra Av. 24 de Mayo y Juan José Pefla 0+289.82 | o+28355 | 8373 250.58 0,85 0.50 0.45 130.78 §75.18
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Transporte do mataria)

DISTANCIA | BISTANCIA NO
DD ABSCISADA VOLUMEN CE?IET:%EDE muégaauuwx DISTANCIA| VOL*DIST Agg;'uffgo
™3} | GraveDAD [EsPeciAcacis| (Kb | (m3km) | ey
DESDE | HASTA [km} (km}
Catacocha entra Lacpaido Placics y Av. 24 da Mayo 0+38238 | OwBST4 | 12138 157.53 045 0.50 0.45 70.89 748.05
RECUPERACION DE MATERIAL DE REPOSICION {LIGUIDACIGN PLANILLA No.B, OCTUBRE 2016) .
Mercadillo entre Av. 24 ds Mayo ¥ Juan Joss Pefla o+067.87 | o+0EpR3 | 2158 55.70 0.95 0.50 0.45 25.11 25.11
Av. 24 da Mayo entre Lourdes y Catacochs 0474818 | 0+83815 | 8797 175.48 0.95 0.50 0.45 78.57 104.07
Miguei Riofrla entrn Av. 24 de Mayo y Pasaja Sinchona D+14489 | O+19288 | 47 B9 92.38 0.85 0.50 0.45 44.28 14823 |
Miguel Riofria entro Pa3aje Sinchona y Juan Joaé Palia 0+{88,78 | (4218.53 1875 70.91 0.95 0.50 0.45 .91 18024 |
Catacocha y Av. 24 da Mayo - Tramo Norte Or0041 | Ow48705 | 97S4 | 24 0.85 0.50 | 045 41.48 2171
RECUPERACION DE MATERIAL DE REPOSICION (LIQUIDACIGN PLANILLA No.9, NOVIEMBRE 2016) |
Av. Emiliane Ortega entre Coldn 8 imbabura | 1+157.34 | 1433544 | 13780 269.80 085 | 050 0.45 121.41 121.41
Colén antre Av. Emilang Ortaga y Olmeda | o+000.00 | ort4007 | 14307 222.81 0.95 0.50 0.45 100.28 2187
Jos# A Eguiguren entre Pasaje Bustamants y Olmeda 0+089.51 | 0+21431 | 12480 177.68 0,65 0.50 0.45 79.85 301.82
Catacocha entre Av. 24 da Mayo y Juan Jead Pefia 0+517.52 | 0458424 6552 117.54 0.85 0.50 0.45 5288 | 35481
Catacocha entre Jusn José Pefia y Cimedo 0+593.08 | 0470078 | 1077 233.41 0.85 0.50 0.45 10503 | 45858
Catacocha entre Oimedo y Bemardo Valdivieso 0+11229 | oe82226 | 10887 23821 0.85 0.50 0.45 1068.29 565.84
|RECUPERACION DE MATERIAL DE REPOSICISN (LIGUIDACION PLANILLA No.11, ENERD 2047) : | BN
I_Rocamne enira Av. 24 do Mays y Juan Jesd Pefla _ 0418682 | D+201.83 28 722 055 0.50 0.45 325 325
1
| |
nscupsmcmn DE HORMIGON ASFAano {LIQUIDACION rumu..\ No.3, MAYO 2016} F
Matilde Hidalgo entre Lourdes y Av. Emilane Onsga | 0+000.00 | o+28078 | 26878 23403 1.0 0.50 1.30 304.24 30424
|J. Egas entra Matids Hidaign y Av, Emilanc Ortega 000000 | 0405882 | 5763 53.41 1.80 0.50 1.30 89.43 37367
| Manuela Cafiizares entre Matice Hidalga y Av. Emiano [ 0400193 | 0403724 | 35 30.43 1.80 050 EE 3058 41323 |
Lourdes entrs Macard y Av. 24 de Mayo 0+163.96 | 0423074 | 4576 43.47 1.80 0.50 1.30 58,12 489.35
[Mercadiio entre Macard y Av. 24 ds Mayo 0+001.84 | 0+058.17 | 5433 24.3 1.80 0.50 1.30 31,63 500.98
|Azuay entrs Macard y Av. 24 da Mayo 0+121.88 | 0+177.73 5587 | 2728 1.80 0.50 1.30 35.44 538,42
Av. Emiiana Ortega entra Matikia Hidalge y Manuela Caflizares 0+017.33 | 0+075.84 £8.51 3.0 1.80 050 1.30 48,14 584.58
RECUPERACION DE HORMIGON ASFALTICO (LIQUIDACION PLAMILLA No.4, JINIO 2016)
Av. 24 da Maya entre 10 do Agasto y Lowdes 0+14500 | o+747.50 | &0is5a 299.39 1.60 0.50 1.30 388.21 38921
|Migus! Rictric entre Macard y Av. 24 de Mayo 0+08483 | 0+13285 | sac2 M8 1.80 0.50 1.30 4489 431.90
Rocafuerts entre Macard ¥ Av. 24 de Mayo 0+039.81 | 0+089.50 | 4559 3873 1.60 0.50 1.30 £0.36 48425
RECUPERACION DE HORMIGON ASFALTICO (LIGINDACION PLANILLA No.5, JULIO 2016) -
10 de Agosto enire Av. Emiianc Ortega y Av. 24 de Mayo 0+001.33 | GH2927 | 2794 9.56 1.80 [T 1.30 1265 1265
{Pasaje Bustamants entra J. A Eguiguren y Juan José Pefla 0+000.63 | D+10185 | 101.02 84.38 1.80 0.50 1.30 108,87 12282
l .r
|RECUPERACION DE HORMIGON ASFALTICO (LIGUIDACIGN PLANILLA No.§, AGOSTO 2018}
Catacocha entrs Matiide Hidalge y Av. 24 de Mayo 0+00000 | 0+382.38 | 36238 12120 1.80 050 1.30 157.58 157.58
Av, 24 da Mayo entre Lourdes y Leopeids Palacios 0+747.58 | 0+82285 7527 5489 | 180 [T] 1.30 71.28 220.82
| il
RECUPERACION DE HORMIGON ASFALTICO [LIQUIDACION PLANILLA No.T, SEPTIEMBRE 2016} |
Josd Antonlo Eguiguren entre Pasajs Bustamante y Juan Josd Pefla | 0+055.43 | 0+087.88 3245 1542 | 180 0.50 1,30 2005 20.05
Rocatuerts entro Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia 0+101.38 | D+20183 | 10024 4089 | 1.80 0.50 1,30 62.50 7254
|Miguel Rlatrio antra Av. 24 de Maye y Passje Sinchana | ovi4dgs | ovisase | 4789 210 | 180 0.50 1.30 43 | 10037
| Miguel Riefrio entre Pasaje Sinchona y Jusn José Pefiz i 0M9878 | 0421853 1875 20.16 1.80 0.50 1.30 2823 | 12881
Azuay entre Av. 24 da Maya y Juan José Pefla 0+19001 | Dezesse | 10558 48.50 1,80 0.50 1.30 6105 | 188:86
|Pasaje Sinchona entre Rocafuerte ¥ Azuay | 0+00149 | 0423303 | 23154 771 | 180 0,50 1,30 10024 |  289.80
Mercadilic antra Av. 24 da Mayo y Juan José Pefia o+087.87 | oviyeas | 10858 49.82 1.80 0.50 1.30 B477 | 35467
Av. 24 da Mayo entre Leopelda Palacios y Catacocha 0482285 | D+838,15 1330 11.59 1.80 0,50 1.30 1507 | 368.73
Leopekio Palacios entre Av, 24 da Mayo y Juan José Pefa (+280.82 | D+383.85 8373 | 8128 1.80 0.50 1.30 7988 | 38358
i LA
RECUPERACION DE HORMIGON ASFALTICO (LIQUIDACIGN PLANILLA No.3, DCTUBRE 2018} A DA R i AR fo b Lo v
|Leopoids Patacios entrn Av. 24 de Mays y Juan José Pefia 0+333.55 | D#40285 1240 | 1385 1.80 0.50 1.0 1801 | 38757
[ [ |
REcupam\ctbu DE HORMIGON ASFALTICO {LIGUIDACION PLANILLA No.9, NOVIEMERE 2016} Fa e
Av. Emitiano Ortaga eniro Coldn a Juan Josd Pofia 14197.34 | 1423775 | 4041 | 1049 180 0.50 1.0 | 2534 1 25M o
|Coién entra Av. Enflano Ortega y Otmeda 0+000.00 | 6+14807 | 14807 | 52857 1.80 0.50 1.20 £8.34 83.88
José A Eguiguren entrs Juss José Pefia y Otmedo 0+108.03 | 0#21437 | 100.28 34.00 1.80 0.50 1.30 44.20 137.68
|Catacocha enire Juan Jo3b Pefa y Bamarda Vaidhisso 0+55208 | o+700.78 | 19771 75.88 1.80 0.50 1.20 82 2850
Catacocha entre Juan Josd Pefla y Berterda Valdivieso 04713290 | O+m2228 | 10887 74.44 180 0.50 1.%0 96,77 33327
TOTAL: 70 082.39|m3"Km
Cantidad prasentads erl Planfta Na, 1, Marzo 2018 503735 |m3Km
Cantidad presentada en Planita No 2, Abil 2016 146741 |m3m |
Cantidades da los iaMos respecivas msentadoh en Piacila No.3 Maya 2015 6 OTE 92 |m3'Km .
Cantidaces dé loa ramos respecthms presentados en Plarfla No.4, Junio 2018 373216 |m¥Km
Cantidades da fos ramas resp4<ivos presentados en Planila No.7. Septembrs 2016 237277 |mam
Lizdacién do cantidad presentada en Planita No 9, Noviembre 2018 -533.20 {miKm

e —

CANTIDAD A LHOUIDAR ¢

ED 048.98|m3"Km ,

*NQTA: Los volumenes son tomades da los Rubros 400, 401 y 402 de Ia planita respectiva. Se descuenta 500m en todas (a3 ditancias, de acuerdo a o descrito en la especificacién técnica

b



MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSOROIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 FLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
SA.
CAPITULO: REGENERACION URBANA : RUBRO:
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
Acabado de obra bdsica existents UNIDAD: m2
DESCRIPCION Smf:;mm OBSERVACIONES
Av, Emiliano Ortega entre Catacocha e Imbabure; 0+000.00 - 14335.14 47.54 Liquidacién de Planillas de 12 No.1 a la No. 10
Av. 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y Catacocha: 04+001.29 - 0+896.21 -52.50 . Liquidacitn de Planillas d¢ la Ne.1 a la No.10
Pasaje Sinchona entre Rocafuerte y Azuay: 0H001.49 - 04233,03 -26.57 Liquidacion de Planillas de la No.7 a la No.9
Macard entre Rocafuerte y Leopoldo Palacios; 0+001.61 - (+552.51 -28,08 Liquidaci6n de Planillas de 1a No.7 a la No.9
[Matilde Hidalga entre Lourdes y Av. Emiliano Ortega: 0-+000.00 - 0+314.70 550,90 Liquidacién dec Planillas de ]a No.3 & la No.9
[Catacocha ctre Av. Emiliano Ortega y Bernarde Valdivieso: 0:+000,00 - 0+822.26 361.46 Liquidacién de Planillas de la No.5 a la No.12
Leopolda Palacios entre Catacocha y Juan José Pefia; 0+000.00 - 04+402.95 -415.35 . Liguidacién de Planillas de la No,5 a 1aNo,10
Pasaje Chorriilos entre Leopoldo Palacios y Sebiango: 0+000.00 - 0-+094.63 -37.34 Liquidaci6n dec Planillas de Ja No.5 a la No.9
Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y Av. 24 de Mayo: 0400140 - 04+239.74 70.39 Liguidacién de Planillas delaNo.1 alaNo.3
Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios: (H000.00 - 0+070,40 -47.53 . Liquidacién de Planillas de la No.3 a laNo.%
iManuela Cafizares entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ortege: 04001.93 - 0+037.24 -89.61 Liquidacitn de Planillas de laNo.3 ala No.10
1. Eges entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ortega: 0-+000.99 - 0+058.62 -43.36 | Liquidaci6n de Planillas de Ja No.3 alaNo,10
Mercadillo entre Macard y Juan José Pefia: 0+001.84 - 0+176.45 17.38 4 Liguidaci6n de Planillas de la No.3 a]Ja No.B
Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0+001.83 - 04295.11 -13440 . Liguidacién de Planillas de Ia No,1 a la No,.9
fMiguel Riofrio entre Av, Emilinno Ortega y Juan José Pefla: (H001.79 - 04247.66 235,74 - * Liquidacién dc Planillas de la No.1 alaNe.10
Rocafuerte entre Av. Emiliano Oriega y Juan José Pefia; 0+002.30 - 0+201.63 -56.53 ; Liquidacién de Planillas de Ja No.1 alaNo.11
10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortega y Av. 24 de Mayo: 0+001.33 - 0+033.56 27.56 | Liguidaci6n de Planiilas de 1a No.5 a 1a No.9
José A, Eguiguren entre Av, 24 de Maya y Olmedo: 0+000.84 - (4214.31 84.20 - Liquidacién de Planillas de la No.l ala No.10
|Pasajc Bustamante entre José A. Eguiguren ¥ Juan José Pefia: 0+000.63 - 0+101.65 -63.46 . Liquidacién de Planillas de la No.5 & 1a No.9
|Col6n entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: (4H000.00 - 0+148.07 -192 ¢ Liquidacién de Planilles de ]a No.3 ala No.14
|

TOTAL A LIQUIDAR=  398.52' wm2

TOTAL ACUMULADO= 266 086.89 ' m2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 265 683.37 * m2

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DELOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

ONSORCIO

R R,

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANITLLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENITERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
5.A, .
CAPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:
SUBCAPITULO; REPAVIMENTACION
Sub base ¢lase 3, con material reciclado UNIDAD: m3
DESCRIPCION vor(..mugmn OBSERVACIONES
Av. Emiliano Ortega entre Catacocha e Imbabura: 0+000.00 - 14335.14 -25,66 ° Liquidacién de Planillas de la No.1 a la No.10
Av, 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y Catacocha: (H001.29 - (+896.2} 202.87 Liquidacién de Planilias de la No.1 alaNo.10
Pasaje Sinchona entre Rocafuerte y Azuay: 04001.49 - (4233.03 -19.11 Liquidacién de Planillas de la No.7 ala No,2
Macard entre Rocafuerte y Leopoldo Palacios: 0+001.61 - 0+552.51 -11.80 Liquidacién de Planitlas de la No.7alaNo.®
Matilde Hidalgo entre Lourdes y Av. Emiliano Ortega: (+000.00 - (+314,70 96.09 Liquidacién de Planillas de ta No.3 ala No.9
uCatacochn entre Av. Emiliano Ortega y Bemardo Valdivieso: 0+000.00 - (+822.26 140.85 . Liquidacién de Planillas de la No.5 alaNo.12
lLeopoIdo Palacios entre Catacocha y Juan José Pefia: (+000.00 - (402,95 -74.51 , Liquidacién de Planillas de 1a No,5 alaNo.10
s ,  [iPasaje Chorrillos eatre Leopoldo Palacios y Sabigngo: 0+000.00 - 0-+094.63 -10.76 Liquidacién de Planillas dela No.5 ata No.9
T Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y Av. 24 de Mayo: 0+001.40 - 0+239.74 0.00 Liquidacién de Planillas de 1a No.l a la No.3
Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios: 0+000.00 - 0+070.40 -10.24 Liguidacién de Planillas de 1a No.3 ala No,9
Manucla Caflizares entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ortega: 0-4+001.93 - 04037.24 -18,19 | Liquidacién de Planillas de la No.3 ala No.10
li. Egas entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ortega: 0+000.99 - (+058.62 -10.85 Liquidacién de Planillas de IaNo.3 a la No.10
Mercadillo entre Macard y Juan José Pefta: 04+001.84 - 0+176.45 -11.18 - Liguidacién de Planillas de 1a No.3 2 la No.8
Azuay entre Av, Emiliano Ortega y Juan José Pefla; (H001.83 - 0+295.11 -9,00 ¥ Liquidacién de Planillas de 1a No.1 ala No.9
[Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefta: 0+001.79 - 0+247.66 19.68 . Liquidacién de Planillas de Iz No.1 alaNo.10
Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortege y Juan José Pefia: 04002.30 - 04201.63 -33.15 " Liquidacitn de Planillas de 1aNo.1 8 1a No.11
10 de Agosto entre Av, Emiliano Ortega y Av, 24 de Mayo: (+001.33 - 04033.96 4,05 « Liguidacién de Planillas de Ia No.5 a laNo.9
José A. Eguiguren entre Av. 24 de Mayo y Olmedo: 04000.84 - 04214.31 9,30 - Liquidacién de Planilles de laNo.1 alaNo.10
Pasaje Bustamante entre José A. Egniguren y Juan José Pefia: 04000.63 - (+101.65 0.00 ' Liquidacitn de Planillas de Ia No.5 e 1aNo.9
HColén entre Av. Emiliano Oriega y Juan José Pefia: 0+000.00 - 0+148.07 ~54,06 Liquidacién de Planillas de 1a No.3 alaNo.14
|
TOTALALIQUIDAR= 18433+ m3
TOTAL ACUMULADO= 64961407 m3
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.l= 64 777.07 | m3
(REPROGRAMACION 1}
i
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: “"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

(REFROGRAMACION 1)

ONSRRCI0 CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
. FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
S.A.
CAFPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
Sub base clase 3 UNIDAD: m3
DESCRIPCION VO:.nIg\;IEN OBSERVACIONES
IAv. Emiliane Ortega entre Catacocha ¢ Imbabura; 0+000.00 - 1+335.14 -32.64 Liquidacitn de Planillas de 1a No.1 ala No.10
AY. 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y Catacocha: 0+001.29 - (+896.21 168.79 Liquidacién de Planillas de la No.1 ala No,10
Pasaje Sinchona entre Rocafuerte y Amay: (400].49 - 04233,03 0.00 Liquidacién de Planillas de la No.7 alaNo.9
Macard entre Rocafuerte y Leopoldo Palacios: 04+001.61 - 0+552.51 ~18.79 - Liquidecién de Planillas de Ia No.7 a la No.9
HMatildc Hidalgo entre Lourdes y Av. Emiliano Ortega: 07000.00 - 0+314.70 0.00 Liquidacién de Planilias de la No.3 alaN¢.9
ICatacocha entre Av. Emiliano Ortegs y Bernardo Valdivieso: (H-000.00 - 04+822.26 -61.93 Liquidacién de Planillas de ]aNo.5 alaNo.12
ﬂLeopoldo Palacios entre Catacocha y Juan José Pefia; 04000.00 - 04402.95 -53.47 Liquidacion de Planillas de la No.5 alaNo.10
"Pasajc Chorrillos entre Leopoldo Palacios y Sabiango: 04-600.00 - 0+094.63 0.00 Liquidacién de Planillas de la No.5 & la No.9
fLourdes entre Av. Emiliano Ortega y Av. 24 de Mayo: 04+001.40 - 04239.74 3.87 . Liquidacién de Planillas de Ja No.1 alaNo.3
Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios: 04+000,00 - 0+070.40 0.00 - Liquidacion de Planillas de ]a No.3 2 laNo.9
Manuela Cafiizares entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ontega: 0+001.93 - 0+037.24 0.00 - Liquidacién de Planillas de la No.3 2 laNo.10
J. Egas entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ortega: 0+000.99 - 0+058.62 0.00 Liquidacién de Planillas de 1a No.3 a la No.10
Mercadillo entre Macard y Juan José Peila: 0:+001.84 - (4176.45 33.94 « Liquidacidn de Planillas de la No.3 & laNo.8
Azmay entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0+001.83 - 04295.11 -47.80 ¢ Liquidacién de Planitlas de la No.1 a laNo.9
Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0+001.79 - 0+247.66 0.00 ¢ Liquidacién de Planillas de 1a Na.1 2 la No.10
iRocafuerte entre Av, Emiliano Ortege y Juan José Pefia: 04002.30 - (H201.63 -12.63 © Liquidacién de Planillas de la No.1 alaNo.11
10 de Agosto entre Av, Emiliano Ortega y Av. 24 de Mayo: 04001.33 - 0+033.96 0.00 Liguidacién de Planillas de 1a No.5 a la No.9
José A, Egniguren entre Av. 24 de Mayo y Olmedo: 0+000.84 - 0+214.31 1799 1 Liquidacién de Planillas de 1a No,1 a laNo,10
Pasaje Bustamante entre José A. Eguiguren y Juan José Pefia: (400063 - 0+101,65 -16.62 « Liquidacién de Planillas de la No.5 a Ja No.9
IColén entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0+000.00 - 0+148.07 0.00 » Liquidacién de Planillas de ]aNo.3 a la No.14
!
TOTAL ALIQUIDAR=  -19.29Y j m3
TOTAL ACUMULADO= 10641117 m3
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Ne.1= 10 660.40 T m3
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MUNICIPIO BE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION BEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO

o 2o CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

CIVIL, S.A,
CAPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:
SUBCAFITULO: REPAVIMENTACION
Asfalto MC-250 para imprimacién (1.5 lit/m2) UNIDAD: lit
AREA RATA
UBICACION TRAMOS | CORREGIDA TOIAL OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m2) (itros/m2) {Lig

ASFALTO PARA IMPRIMACION PARA CARPETA ASFALTICA {

LIQUIDACION PLANILLA NoJ3, MAYO 2016)

0400000 14236561 11263.32 143 16 106.55 Av, Emiliano Oriega entre Catacochs y Juan José Petia

0+001.79 0+064.83 42720 1.49 636.53 Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Macard

04001.61 (447193 3 730.76 1.49 5558.83 Macari entre Rocafuerte y Lourdes

0+001.29 0+145.00 1156.63 1.4% 1723.38 Av. 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortepny 10 de Aposto
0+H)01.40 04293.74 252524 1.46 3 686.85 Lourdes entre Av. Emilianc Ortega y Av. 24 de Mayo

(+001.83 (111,86 B67.13 149 1292,02 Azuy entre Av. Emiliano Ortega y Macark

0400230 04039.81 307.57 149 458.28 Rocafuerte entre Av, Emiliano Ortega y Macari

0+000.84 0+055.43 410.36 149 611.44 Jose Antonio Eguiguren entre Av. 24 de Mayo y Pasaje Bustamante
(4000.00 0+026.06 189.84 149 282.86 Colbn entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefin

0+000,65 0+15520 188241 1.49 2 804,79 Parqueadero este de] Estadio reina del Cisne

ASFALTO PARA IMPRIMACION PARA CARPETA ASFALTICA (LIQUIDACION PLANILLA No.d, JUNIO 2016)

0+064.83 0+122.17 | 30378 149 45263 _[Miguel Rioftio entre Macarky Av, 24 de Mayo
0+000.00 0426978 | 221435 149 3299.25 |Mintilde Hidalgo cntre Lourdes y Av, Emiiano Ortega
0400184 0405617 | 37077 143 55245  |Mercadillo entre Macark y Av. 24 de My
0+111.38 0H172.73 | 42406 149 63185  |Azusy entre Macarky Av. 24 de Mayo

0+039.31 0+089.50 | 46293 149 689.77 _ |Rocafuente entre Macard y Av. 24 de Mayo

ASFALTO PARA IMPRIMACION P
0-+145.00 0+369.52

ARA CARPETA ASFALTICA (LIQUIDACION PLANILLA No.5, JULIO 2016)

194538 141 274259 |Av. 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Miguel Rioftio
0+001.33 04+029.27 27161 149 404.70 10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortegn y Av. 24 de Mayo
0+000.63 0+101.65 774.75 149 115438  iPasaje Bustamante entre J. A Eguiguren y Juan José Pefla

ASFALTO PARA IMPRIMACION PARA CARPETA ASFALTICA (LIQUIDACION PLANILLA No.6, AGOSTO 2016)
08139 0+552.51 58377 V.00 130 B75.66 Macard eatre Loundes y Leopoido Palacios
0+000.00 0+199.96 143680 |, " 180 2230.20 Catacocha entre Matilde Hidalgo y Leopoldo Palacios
04369.52 0473874 | 349763 | 5 1350 524645 _ |Av.24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Lourdes
N ’
JASFALTO PARA IMPRIMACION PARA CARPETA ASFALTICA (LIQUIDACION PLANILLA No.7, SEPTIEMBRE 2016)
005543 0+089.48 24B.46 1.76 437.29 Lln:é Antonio Eguiguren entre Pasaje Bustamante v Juan José Pefla
CH000.00 0+070.40 501.22 1.60 801.95 Sabizngo entre Lourdes y Leopoldo Palacios
0+079.09 026196 | 144746 1.51 218566 |Lcopoldo Palacios entre Passje Chorrillos y Av. 24 de Mayo
+199.56 0+36238 | 134566 127 1708.99  [Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. 24 de Mayo
0+101.39 0+198.82 611.72 151 93390 Rocafuerte entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia
0+190.01 0+285.95 749.39 159 119153 [Azuay entre Av. 24 de Mayo y Jusn José Pefla
£+067.87 0+176.45 159.40 141 1070.75  [Mercadillo entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia
ASFALTO PARA IMPRIMACION PARA CARPETA ASFALTICA (LIQUIDACION PLANILLA No.B, OCTUERE 2016)
0+001.49 0+23303 [ 142359 173 246281 |Passje Sinchona entre Rocafuerte y Azuny
0+144 69 23318 53202 236 152058 |Miguel Riofiio entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia
0+748.18 0+822.85 701.16 149 1044.73  [Av. 24 de Mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios
0+831 53 0-+896.21 736.74 1.79 131876 [Av. 24 de Mayo entre Ecopoldo Palacios y Catacocha - Carril Exe/Oeste
0-+000.00 0H179.05 40333 2.36 951.86 Leopoldo Palasios entre Catacocha y Pasaje Chorrillos
0+261.96 0+383.55 922.49 2.68 247227 __ |Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefla
040041 045795 598,01 i98 1184.05_[Catacocha hacia Av. 24 de Mayo - Trumo Norte
0+067.87 0+D80 83 175.59 1.63 28621 |Mereadilio entre Av. 24 do Mayo v Junn José Pefia
(-+000.00 0+094.63 31822 121 385.05 Pasaje Chorrillos entre Leopoldo Palacios y Sabiango
ASFALTD PARA IVIPRIMACION PARA CARPETA ASFALTICA (LIQUIDACION PLANILLA No.9, NOVIEMBRE 2016)
0+391 56 0+402.95 163.46 128 209.23 Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia {
14237.13 14250.40 13255 119 157.73 Av. Emiliano entre Coléa y Juan José Pefia
0+738.74 0+747.58 12140 1.65 200.31 Av. 24 de Mayo y Lourdes
(453,57 0+584.24 | 153827 1.50 230741 |Catacocha entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia
0+265.78 +314.70 32948 2.11 69520 Matilde Hidalgn entre Manuels Cafiizares y Av: Emilianc Ortega
ASFALTO PARA IMPRIMACION PARA CARPETA ASFALTICA (LIQUIDACION PLANILLA No.10, DICIEMERE 2016)
14251.06 1+335.14 792.65 157 124346  lAv. Emiliano Ortega entre Juzn José Pefla ¢ Imbabura
0+026.06 (H031.65 33.64 1.55 52.14 Colén enire Av, Entlisno Ortega y Juan José Pefin
0+038.71 13415 |- 54094 148 806.00 Colén entre Jumn José Fefla y Olmedo
0+087.88 0+099.24 76.61 1.35 103.42 José A. Egniguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Pella
0+106.03 214 31 611.83 1.3 832,09 José A. Eguiguren entre Juan José Pefia y Olmedo
0+122.17 0+132.35 5742 1.66 9132 Miguel Riofrio y Av. 24 de Mayo
0+000.59 0+053.62 446.17 1.59 759.41 3. Egns entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega
0+001.93 0+037.24 24746 191 47265 Imasuels Cafiizares entre Matilde Hidalgo y Av. Emilizno Ortega
0+593.08 0+700:79 853,88 1.06 94751 [Catacuchs entre Juan José Peliay Olmeda




FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
Asfalto MC-250 para Imprimacién (1.5 lit/m2) UNIDAD: lit
AREA RATA
UBICACION TRAMOS | CORREGIDA A ORSERYACIONES
0+713.20 | (4B2226 | 907.77 1.2 113471 [Catacocha enire Otmedo y Bernardo Valdivieso
!

ASFALTO PARA IMPRIMACION PARA CARPETA ASFALTICA [LIQUIDACION PUANTLLA No:ll, ENE kozmg‘ﬂn T R ST

0+19882 | 0420163 | 2252 | 1.70 3828 .

0+134.15 | 0+148 D‘F i 72.76 144 1 104.77 Coldn entre Juan Josd Pefla y Olmedo
] i |
TOTAL= 8149968 Lit
TOTAL COBRADO EN PLANILLA No.3, MAYO 2016= 3162234  Lit
TOTAL COBRADO EN PLANTLLA No.4, JUNIO 2016= 5529.68 Lit
TOTAL COBRADO EN PLANILLA No,5, JULIO 2016= 4 483.18 Lit
TOTAL COBRADO EN PLANILLA No.6, AGOSTO 2016= 799292 Lit
TOTAL COBRADO EN PLANILLA No.7, SEPTIEMBRE 2016= 830249 Lit
TOTAL COBRADO EN PLANILLA No.8, OCTUBRE 20)6= 12540.85  Lit
TOTAL COBRADO EN PLANILLA No.9, NOVIEMBRE 2016= 2505.71 Lit
TOTAL COBRADO EN PI..ANILLA No.10, DICIEMBRE "0]5- 6430, 57 £ Lu

TOTAL A LIQUIDAR- 157759  Lit

TOTAL ACUMULADO=  361578.04  Lit
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO= 36015277  Lit

(REPROGRAMACION 1)
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Astalto MC-250 pars bmprimackén {15 Bt/m2)

ABTIA | onGTuD [ AREa | WOLUMEN DERIEGO (mY RATA | TEMP.MEGO| FACTOR® RATA UMCACON
DESHE | HASTA HICIAL FINAL ) CORAECCHON | CORREGIDA
ASFALTO PARA IMPRIMACHON PARA CARPETA, TICA IN PLANILLA MAYO 20
000000 | 1423861 | 123681 | 1126132 17 150 100 1531 50 [XT5 ] 143 |Av. Emillana untra Catsencha yiuan josi Pefla
| -0:00454 | owiad 47 39.01 20435 1200 880 157 a5 0.0513 149 v. Emillanc @ Lowrdes - Tromo
| 0s001.79 | osoedls | &304 417.20 200 530 157 85 0.9513 L49 FRiofria artre Av, Emillana Macard
O+00L61 | De471.93 | 47032 A730.76 1 200 1.58 95 09444 149 [Macers entre Nocafuerte ¥ Lourdes
0+00L29 | o+idS.00 143.71 115683 1000 170 158 [ 0.9444 149 |av.24de entre Av. Emifilane 10 de Agosto
OL40 | oe29374 292.24 215254 4000 120 154 90 0.9478 145 |lovurdes entra Av. Emillana Ortegs i Av. 24 de Mays
|_0+00183 [ 0+11085 110.03 847.13 1500 140 1.57 8¢ 347 149 sntra Av. Emillanc Ortaga y Macard
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSRCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 . PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
S.A.
CAPITULO: REGENERACTON URBANA RUBRO:
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION .
Capn de rodadura de hormigén asfiltico mezelado e=10.00 em UNIDAD: m2
DESCRIPCION STE ‘:‘n‘g}’m OBSERVACIONES
Av. Emiliano Ortega entre Catacocha ¢ Imbabura: 04000.00 - 14335.14 1439.86 Liquidacion de Planillas dela No.1 ala No.18
Av, 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y Catacocha: 0+001.29 - 0+896.21 248.40 Liquidacién de Planillas de la No.]1 ala No.10
Pasaje Sinchone entre Rocafuerte y Azuay: 04+001.49 - 04233.03 -22,41 . Liquidacién de Planillas de la No,7 alaN¢.9
Macard entre Rocafuerie y Leopoldo Palacios: (4001.61 - 0+552.51 376.12 Liquidacién de Planilias de la No.7 a la No.9
HCatncocIm entre Av. Emiliano Ortepa y Bemardo Valdivieso: (+000.00 - (+822.26 1454.60 Liquidacién de Planillas de la No.5 ala No.12
ILcopoldo Palacios entre Catacocha y Juan José Pefia: (04000.00 - 04402,95 -89.48 Liquidaci6n de Planillas de la No,5 alaNo,10
IMercadillo entre Macard y Juan José Pefla: 0+001.84 - 0+176.45 52835 . Liquidacion dc Pianillas dela No.3 alaNo.8
Azuay entre Av, Emiliano Onlega y Juan José Pefia: 0+001.83 - 0429511 -88.38 Liquidacién de Planillas de 1a No.]1 aiaNo.9
Migue] Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 04001,79 - 0(+247.66 -190.39 Liquidacién de Planillas de 1a No.1 a laNo,10
Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0400230 - (201,63 848 | Liquidacidn de Planillas de Ja No.1 alaNo.11
TOTAL ALIQUIDAR= 366515+ ml
TOTAL ACUMULADQO= 186214.14' m2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 182 549.64 ' m2
' (REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

oyt CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 7 C.C.

FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

S.A.
CAPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
Capa de rodadura de hormigén asfiltico mezclado e=7.50 cm UNIDAD: m2
DESCREPCION sumé::gcm OBSERVACIONES
Av. Emiliano Ortega entre Catacocha e Imbabura: (H000.00 - 1433514 258,76 - Liquidacién de Planillas de !a No.1 a la No.10
{Matilde Hidalgo entre Lourdes y Av. Emiliano Ortega: 0+000.00 - 0+314.70 99.53 Liquidacién de Planillas de ]2 No.3 a la Ne.9
Lourdes entre Av. Emiliano Ortegn y Av. 24 de Mayo: (4001.40 - 04239.74 94.86 Liguidacién de Planillas de Ia No.] alaNo.3
Sahiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios: 0+000.00 - $4070.40 -34.30 . Liquidacién de Planillas de Ia No.3 a JaNo.9
Manuela Cafiizares entre Matilde Hidelgo y Av. E. Ortega: (+-001.93 - (+037.24 -68.26 Ligquidacién de Planiflas de !a No.3 a la No.10
1. Egas entre Matilde Hidalgo y Av. E. Ortega: 0+000.99 - (+058.62 -38.29 Liquidaciéu de Planillas de laNo.3 a la No.10
Mercadillo entre Macard y Juan José Pefia: (-+001.84 - 0+176.45 -31.54 Liquidacién de Planillas de 1a No.3 a laNo.8
Azuay entre Av, Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0++001.83 - 0+285.11 -39.26 Liguidacién de Planillas de 1a No.1 a laNo.9
José A. Egniguren entre Av, 24 de Mayo y Olmedo: 0+000.84 - (4214,31 3622 Liquidacién de Planillas de [a No.1 a la No.10
{Pasaje Bustamante entre José A. Egniguren y Juan José Pefia: 0+000.63 - 0-+101.65 20.64 - Liquidacién de Planillas de 1aNo.5 a 1aNo.9
TOTAL ALIQUIDAR= 29836 - m2
TOTAL ACUMULADO= 3111998 m2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  30821.62 * m2
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

o CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENTERIA CIVIL, PERIODO: 01 AY, 31 MAYO 2019
S.A.
CAPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:
SUBCAPITULQO: REPAVIMENTACION
Capa de rodadura de hormigén asfiltico mezclado e=5.00 ¢cm UNIDAD: m2
DESCRIPCION surm(muz)lcm OBSERVACIONES
Av. Emiliano Ortega entre Catacocha e Imbabura: 0+000.00 - 1+335,14 Liquidacidn de Planilles de la No.1 a la No,10
Pasaje Chorrillos entre Leopolda Palacios y Sabiango: 0+000.00 - 0-+094.63 -21,14 Liquidacién de Planillas de la No.5 a la No.9
Azusy entre Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia: 0+001.83 - 04295.11 4.91 Liquidacién de Planillas de ]a No.1 a Ja No.9
Rocafuterte entre Av. Emilianc Ortega y Juan José Pefia; 0+002.30 - (4201.63 -39.47 Liquidacion de Planillas de 1a No,1 a la No.11
10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortega y Av. 24 de Mayo: 0+001.33 - 0+033.96 -23,22 Liquidaci6n de Planillas de la No.5 ala No.9
Pasaje Bustamante entre José A, Eguiguren y Juan José Pefin: 0+000.63 - 0+101.65 -42.44 . Liquidacién de Planilles de la No.5 a iz No.9

TOTAL ALIQUIDAR=  -121.36 -+ m2

TOTAL ACUMULADO=  6291.02i m2

TOTAL CONTRATO COMFLEMENTARIO No.1=  6412.38+ m2
{(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSDRCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYQ 2019
S.A.
CAPITULO: REGENERACION URBANA RUBRO:
SUBCAPITULO: ACERAS
Retiro de adoquin, ine. apilada y cargada UNIDAD: m2
DESCRIPCION SUPIE::zE;ICIE OBSERVACIONES
Av. 24 de Mayo entre Av, Emiliano Oriega y Catacocha: 04001.29 - (+896.21 41,79 Liquidacién de Planillas de la No.1 a la No.10
{Macard entre Rocafuerte y Leopoldo Palacios: 0+001.61 - 04552.51 -15.91 Liguidacién de Plenillas de ]a No.7 alaNo.9
Catacocha cntre Av. Emiliano Ortega y Bemardo Valdivieso: 6+000.00 - 0+822.26 2,05 Liquidacitn de Planillas de [a No.5 a la No.12
Leopoldo Palacios entre Catacocha y Juan José Pefla: 04000.00 - 04402.95 54.60 Liquidaciéa de Planillas de ia No.5 a la No.10
Pasaje Chorrillos entre Leopoldo Palacios y Sabiango: 0+000.00 - 0-+194.63 -4.87 Liquidacion de Planillas de ia No.5 alaNo.9
Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios: (4600.00 - 04070.40 5.41 Liquidacién de Planillas de la No.3 a la No.9
TOTAL A LIQUIDAR= 83.07 ' m2
TOTAL ACUMULADO=  15469.74° m2
TOTAL CONTRATO COMFLEMENTARIO No,1=  15386.67 m2
(REPROGRAMACICN 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ofiwggaﬂo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
S.A. RUBRO:
CAFPITULO: EERSSA
SUBCAFITULO: Suministro e instalacién de tapones de caucho para ductos en
cimaras y masills para pozos
Suministro ¢ Instalacién de masilla seflante de tubos en pozos ,aislada 110 Vinil UNIDAD: m
Cantidad
DESCRIPCION @ OBSERVACIONES
1)
Instalados en Camms de Transformacion 54.00 Masilla en ductos de 50 mm
Instalados en Camaras de Transformacién 119.00 Masilla en ductos de 110 mm
Instalados en Camaras de Transformacién 45.00 Masiila en ductos de 160 mm
TOTAL= 21800 m
TOTAL ACUMULADO= 21800 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 1860.00 m
{(REFPROGRAMACION 1)
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PRULELE-RIC-CBV-0_
REGISTRO DEINSTALACION DE TAPONES EN CAMARAS DE TAANSFORMACION

REGISTRO _ ABRIL 2019
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TiPO Configuracidn { N ¢ 5 | € | O | 50mm | 110mm | 160mm
SJﬁmm
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PALR-ELE-RIC-CBY-0,

REGISTRO DE INSTALACION DE TAPONES EN CAMARAS DE TRANSFORMACION

REGISTRO _ ABRIL 2015
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO
oMz

B AW WX

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 7 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERYA CIVIL,  PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

S.A.

CAFITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Alumbrado Piiblico

RUBRO:

Suministro e instalacién de biculo troncocénico metdlice de acero galvanizado de 10m de  UNIDAD: U

longuitud de espesor 4 mm y @ base 193mm y & corona 60mm

DESCRIPCION

Cantidad

OBSERVACIONES

()

Béculo troncocdnico metdlico de acero
galvanizado de 10m de longnitud

6.00

Correspondiente al pago del 25 % de 24 n de baculos de 10m
instalados,

TOTAL=

TOTAL ACUMULADO =
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1=
(REPROGRAMACION 1)

600 u
559.50 u
587.00 u
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PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO

MUNICIPIO DE LOJA

CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
TRAMO CANTIDADES DE OBRA
Baculos Instalados 10 m _ Marzo 2019
via ENTRE CRIENTACION FECHA INSTALACION Codigo ITEM BACULO
ACERA SUR 10/5/2018 226522 1 1
ACERA SUR 10/5/2019 226533 2 1
ACERA SUR 10/5/2019 226534 3 1
ACERA SUR 1052010 226745 4 1
ACERA SUR 100512018 226748 5 1
ACERA SUR 10/572019 227188 ] 1
. ACERA SUR 10/5/2010 227037 8 1
T
-] g g‘
-§ ? g ACERA SUR 10/5/2018 227038 7 1
o
8 | £ | & ‘
i 5 3 ACERA SUR 10/sr2018 227025 8 3
=
<
ACERA SUR 10/5/2019 227034 Y 1
ACERA SUR 10572019 227033 10 1
ACERA SUR 1572019 201554 1 1
ACERA SUR 1572019 201801 12 1
ACERA SUR 10/52018 220028 12 1
ACERA SUR 100572018 226947 14 1
ACERA SUR 10/5/2019 220739 15 1
= g
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8 % £ ACERA SUR /52019 226488 1 1
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o o s ACERA SUR 31/572019 228467 2 1
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- ACERA OESTE 3152019 228851 3 4
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8 S S ACERA QOESTE 31752019 226850 4 1
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ACERA OESTE 31522019 228849 5 1
]
» £ ACERA OESTE 31/5/2019 226848 ] 1
£ o 1
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= g ACERA OESTE avs2o18 226847 7 1
E
g N § 9
! g | o2 E AGERA SUR 317572018 227078 8 1
6% | 8|0
T. Instalados 24
T. Planifla 25% 6




CALIDAD TECNICA e
ONSORCIO INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
) PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTC ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO SUBCOHTRATISTA
—- CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA BC RASTEN
FECHA: 1
UBICADICH FECHA Codiga TIPO DEFOSTE caMaRa] M’ S TT AT
i PRINOPAL CALE] CAUF2 ISTALACSN Bacudos Fachads | 8m | 10m| 33m) Dobie| No. Na.
b Catacocha Av. Universitaris 18 de Naviembre 10/5/2019 226702 X
2 Catacocha Av. Universitaria 18 de Noviembre 10/5/2019 226703 X
3 Catacocha 18 de Neviembre Sucre 10/5/2019 226704 X
4 Catacocha 18 de Noviembre Sucre 10/5/2019 226705 X
5 Catacocha Suere Bolivar 10/5/2019 226706 X
3 Catacocha Sutre Bolvar 10/5/2019 226707 X
? Catacacha Sucre Bolivar 10/5/2019 225708 X
8 Catacocha Bollvar B. Valdiviesa 10/5/2013 26709 X
] Catncocha Bolhvar B. Vaidivieso 10/5/2019 226710 X
L] Catacocha B. Vaidivieso Olmeda 10/5/2019 226711 X
1 Catacocha B Valdivieso Olmedo 10/5{2015 226712 X
12 Catacocha B, valdhieso Oimedo 10/5/2019 26713 X
13 Catacocha Oimedo 21, Pefia 10/5/201% 226714 X
14 Catacocha Oimeda 14, Pefia 10/5/2019 226715 X
15 Catacocha Oimeda 11 pefla 10/5/2019 225716 X
16 Catacocha 4.1 Pefia 24 de Mayo 10/5/2013 226117 X
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CALIDAD TECNICA -
ONSORCIO  |—mmes FSSTALACIOH O POSTES ALIGSHADG PUIL RIS
oM PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO SUBCONTRATISTA
o —— URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA MC MABTER
FECHA: |
UBICAGON FECHA cudigo TIPO DE POSTE CAMARA OREUITO| (o conneinny
L PRINCIPAL CALLEL CALLE2 INSTALACION Eaculos Fachada 10m| 12m| Doble| M. No.
3 P. Rdriguez Av. Universitaria | 18 de Noviembre |  31/5/2019 226466 X
2 P. Radriguez Av, Unlyersitaria | 18 de Noviembre | 31/5/2019 226467 X
3 Sucre Osito Jose Felbx 31/5/2019 226851 X
4 Sucre Quite Jose Felbe 31/5/2019 226850 X
5 Sucra Culte Jose Felix 31/5{2019 226849 X
[ Sucre Jose Felix Juan da Sallnas 31/5/2019 226848 X
T Sucre Jose Felix Juan de Salinas 31/5/2019 126847 X
B Gonzales Svarez B. Valdiviesa Olmedo 31/5/201% 27078 X
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
1Az CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

MR FIRTL

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION:

PLANILLA: 7 C.C.
PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

ENCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERJA CIVIL,S.A.  RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO:  Alumbrado Publico

Suministra e instalacién de biculo troncocénico metdlico de acero galvanizade de 12m de UNIDAD: U
longuitud de espesor 4 mm y @ base 219 mm y & corona 60 mmn

Cantidad
DESCRIPCION o OBSERVACIONES
n
Varios Sitios 2.00 Correspondiente al pago del 25 % de 8 u_ de baculos de 12 m instalados.
TOTAL= 200 m
TOTAL ACUMULADO = 22250 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 232.00 m
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™

TRAMO CANTIDADES DE OBRA
Baculos [nstalados 12 m _ MaYO 2019
FECHA
via ENTRE M INSTALACION Codigo ITEM BACULO
ACERA ESTE 3NsR01S 226400 1 1
© e ACERAESTE 311512019 226404 2 1
E 8
= E
B | %] 2
kS 2 s ACERAESTE 31/5/2019 226403 3 1
[ = (]
2 3
= ©
N = ACERA ESTE 314512019 226410 4 1
ACERA ESTE 31/5/2019 228474 5 1
@ = ACERASUR 31/5/201% 226471 6 1
E = ' '
5 & &
@ 2 S ACERASUR 31/512019 228475 7 1
-] 3 [
3 2
o o
g E
= ACERASUR 31/5/2019 228476 8 1
T. Instalados 8
T. Planilla 25% 2




CALIDAD TECNICA LICOHML CARRES. 82204
ONSORCIO INSTALACION DE POSTES ALUMERADO PUBLICO
T PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO R R TARTEIER
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOUA B MASTER
L= ]
UBICAQON FECHA Codigo TIPQ DE POSTE CAMARA CREUITOL oy n ey acycon
i PRINCIPAL CALLEL CALLE S INSTALAOAN Saculns ¢ | 10m| 12m| Doble | No. No
i Av. Univensitaria 18 de Noviembre P. Rodrigucz 31/5/2019 226400 X
2 Av. Universitarta P. Rodriguez 31/5/2019 2268403 x
3 Av, Unhersitaria P, Rodriguer Juan de Sallnas 31/52m8 216404 X
4 Av. Universitaria Josa Fellx Cuito 31/5/201% 126410 X
5 Av, Unlvenitarla 10 de Agosto Rocafuerte 31/5/201% 128426 X
6 Jizan de Safinas Av. Universitaria 1B de Noviembre 31/5/2019 226471 x
7 Juan de Safinas 18 de Noviembre Sucre 31/5/2019 226475 X
B Juan de Sakinas 13 de Koviembre Sucre 31/5/2019 225476 X
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

OEE&B:E:? SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULQ: Alumbrado Pablico UNIDAD: u
106W
Cantidnd
DESCRIPCION ® OBSERVACIONES
u
. Comrespondiente al pago del 10 % de 7 u de luminarias,
Varios Frentes 0.70 Ver registro de Instalacion

{ TOTAL= 070 U
- TOTAL ACUMULADO= 37510 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 38400 U

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™

CANTIDADES DE OBRA
UGty Luminarias 106 W
FECHA CODIGO POZO
PRINCIPAL CALLE 1 CALLE 2 INSTALACION LUNINARIA DERIVACION | COPIGO BACULO LUMINARIAS
: 31/5/2019 106W0070 201724 226466 1
P.Rdriguez | Av. Universitaria | 18 de Noviembre
AI52018 106W0071 201722 226467 1
31/5/2019 106W0455 201618 226851 1
J. Felixde
Sucre Quito valdivieso 31/5/2019 106W0454 201863 226850 1
31/5/2019 106W0453 201862 226849 1
31/5/2019 106W0452 201739 226848 1
Sucre d. Felix de Juan de Salinas
Valdivieso
31/6/2019 106W0451 201738 226847 1
T. Instalados 7
T. Planilla 10% 0,7




CALIDAD TECN{CA LICOMIL-CAPREG- 022015
INSTALACION DE LUMINARAS
ONSORCI0 PROYEGTO: CONSTRUGCION DEL PLAN DE GRUENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTEMBLE DEL CASCO e
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA g
FECHAS T ] |
HNra. JLMINARIA
TEm (=] Clreulta eicAatn ] PO20 SORIG0 RARCA SRETALADA W ORSERVAQKRES
Haqulta PRINGPAL CALLE 1 CALLE2 AUMIRARA EETE 551 ios] 139 208
1 || a P.Rdrgeez | B iy |10 Noviembre| 306w0070 | 200724 | 226466 |Ampers| | X 31/5/2018 | Posta
1| o P.Rguer | A% |18.de Noviembre| 306w0071 | 200722 | 226467 |Ampers| | x 33/5/20 | Poste
3 |ow| a Sucre Ouita é‘r'“’“” 105woass | 201618 | 226851 {Ampera| [ x ayE/2019
¢ |co3] Sucre Quito “:'[“' 105wo4s4 | 21883 | 228850 | Ampera| | x 31/5/2019
s || @ Sucre Quita tm‘* 106woas3 | 01862 | 226849 (Ampera| |x 3152019
6 |croa| o Sucrg t:‘“’“" Juan de Salinas | 105woas2 | 201720 | 226Bas {Ampera| |x ays/z018
7 |croa| s Suere ""!“""‘ Juan de Salinas | 106w0453 ] 202728 | 226847 {Ampesa| | x 13/5/2019
B
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

L SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 CC
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 a1 31 MAYO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Piblico
135W UNIDAD: u
Cantidad
DESCRIPCION = OBSERVACIONES
n
: Comespondiente al pago del 25 % de 24 u de Juminarias.
|/ Exios icatcs 6.00 Ver registro de Instalacion

TOTAL=  6.00
TOTAL ACUMULADO= 452.00
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1=  523.00
(REPROGRAMACION I)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TRAMD CANTIDADES DE OBRA
Luminarias 139 W
PRINCIPAL CALLE{ CALLEZ meracacion | tovmema | pemoeo oy |cobioBacuLol  LuMARIAS
Catsencha Av. Universitaria 18 da Noviembra 1052019 135W0308 200548 226702 1
Catacocha Av. Universiarla 18 de Noviembre 10/5/2019 139W0307 200537 226703 1
Catacocha 18 de Noviembre Sucre 1052018 13gW0308 200528 226704 1
Catacocha 18 da Noviembre Sucra 10572019 138W0309 200527 226705 1
Calacocha Suere Bolivar 10/52019 135W0310 200615 228708 1
Catacocha Sucre Bolivar 10/5/2010 13gW0311 201949 226707 1
Catacocha Sucre Bolvar 1s/2019 13gWoa12 200618 226708 1
Catacocha Bolivar E. Vaidivieso 10/5/2018 13gW0313 200604 226700 1
Catacocha Bollvar B. Vaidivieso 10572019 138W0314 200586 226710 1
Catacocha B. Valdivieso Oimedo 1052018 138W0315 200949 226714 1
Catacocha B. Vaidivieso Clmedo 10/5/2019 13gwoate 200849 226712 1
Catacocha B. Vaidivieso Clmedo 10/5/20190 13gWoat7 200047 226713 1
Catacocha Olmeda J.J. Pefia 1wsz019 13gWoa18 200841 226714 1
Catacocha Olmedo 4.4, Pefia 10/5/2019 138Wo3to 200940 226715 1
Catacocha Olmedo J.J. Pefia 10552019 135W0320 200938 226718 1
Av.Universliada | 18 de Noviembre P. Rodriguaz 31152019 13gWD03 201701 1
Av. Universitaria | 18 da Noviembra P. Rodriguez 31/52019 139W004 1900 228400 1
Av. Universitaria P. Rodriguez Juan de Salinas 31552010 135W008 201725 228404 1
Av. Univershtaria P. Redriguez 31/52018 138W007 201705 228403 1
Av. Univershtaria Jose Felx Quita 3152019 139W014 201847 226410 1
Juan de Saknas Av. Unlversitarin 18 da Noviembre 3152019 138W0075 201761 228471 1
31/5/2019 13sW0078 201748 228475 1
Juan do Sallnas 18 de Noviembre Sucra
31/5/2010 139W0080 201735 228476 1
Gonzales Suarez B. Valdivieso Cimedo 31452019 133wWoes8 200307 227078 1
T. Instalados 24
T. Planilia 25% 6




CALIDAD TECNICA S —
INSTALACKON DE LLMINARIAS
ONSORCIO PROYECTO; GONSTRUGCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO BOSTENIBLE DEL CASGO EUBCONTRATITA
b it i_ URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA MC MASTER
FECHA: I | 1
Nra, BIRECOON LUIMIHARLA FECHA Y HORA
cAMARA| Clrculn wnnaea| P | o | e | _mewmuaoa [ o CESENANCIES
Maruitla PRINCIPAL CALLE 1 CALLE 2 35| 108] 139] 201 | EMERSRACION
cr-20 Q h Av. L ! 1B g Noviemb 139W0306 | 200548 | 226702 | Ampara x 10/5/219 Poite
;o =] Av.Universitaria | 18 da Noviemt 1=39we07 | 200837 | 2670 | Ampens H 10/5/2019 Posta
3 -0 <4 [= ch 18de Sucre: 133W0a0s | 200526 I25704 | Ampera X 10/5/2019 Potte
4| ;o [ h 18 che Nowl Sucre 139w | 200527 | 226705 | Ampera X 10/5/2019 Fosta
s|on| a Catacochs Suern Bothar 13swmin | 20618 | 226706 | Ampen x /sh018 Foste
[ -2 €2 Caticocha Sucre Bolivar 139wW0311 | 201543 225707 | Ampens X 10/3/2019 Poste
7] = Camacoch Sucre Bolivar 1swas)2 | amoeis | 726708 | Ampen x 10/8/2018 Poste
8 -1 a2 Catacocha Bollvar B, Valdiviess 139WE13 | 200604 | 26709 | Ampera x 10/5/z019 Poste
9 £ [~ Catacncha Bolivar B. Valdivieso 139W0314 | 200596 226710 | Ampera x 10/5/201% Posta
cr-22 ] Catzcocha B Valdhiatc Olmeda 139wTals | 200849 | 226711 | Ampers X 10/5/2019 Poste
1| a2z [+ Catacochs 8, Vakiviaso Obmada 139W0316 | 200549 226712 | Ampera x 10/5/2018 Posts.
12| a-z2 -] Catacocha B.Vakdhviesa Clmada YWY | 200947 | 226713 | Ampern x 10/572019 Poita
al on o Catacochs Olmado 13.Pefa 135Wea18 | 200941 | 226724 | Ampen x 10572018 Pesta
o [=] Catacocha Olmeda 13, Pafia 19woa19 | 200840 | 226715 | Ampens X 10/5/2019 Pasta
o o Catacacha Oimedn 1. Petin uswiezo | 200939 | 226716 | Ampem X 10/5/2019 Posta
ol
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CALIDAD TECNICA

INSTALACION DE LUMINARIAS
ONSORCIO " FRGYEGTD: CONSTRUCCION DEL FLAN DB GROENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBAND o
i
CENTRAL DE LA CUDAD DE LOA S MANTIN
HIOW; 1 1 I
ire. TUMGIANA
s ciann | Ctrsuito tmcrin ooed | woro | comorosn | maa _m_mn\'manc oMoVAOOKTS
Msquilla | ProwcaL CAULEL e W] o8] 129 2a| T
1| 5 {art 1 P, Rodr 13gWocs | 201701 281 Ampera X /SN0t Fosta
2] oy L= I F PRE n P, 139WOOH 1900 226400 Ampera x /o Posta
3] oo e |aeUnersmans] P Rodigue handafsben | 235Wo0ca | 201725 228404 Ampena X /52019 Ponte
[R-T-1 C4 e Untersianta] P Rediigues 139woc7 | 201708 28433 Ampara X /0 Poste
5[ s 4 |avUnerstzia]  doweFeilx Qs 15wels | 201847 226410 Ampens x w/snow Paste
8] e a v, 18da 135Woe7s | 201781 228471 Ampeny x 31/5/2019 Poste
13W0aT o] E- T Y Ampera X EMTLTrls ) Poste
s I B
139000 2T F-- 1 Ampers X 3019 Poste
7| cen S |Gonzales Suarer B. Vaidhiasa Clmade 120WOEN | 200507 727078 Ampera X 31/sf2019 Poste
3
?
10
1
) =
o
1
13
1
I
®
1
ofs

R

{‘iﬁféj

Vil
McMoste

Enginascing Solutior:

RUC: 0983012793007

LOJA 2015

REGENERACION URBANA
K g’

SERWASIE 6 PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVEL, SA.




MUNICIPFIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

OEESESLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 31 MAYO 2019

S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Conductores

Suministre e instalacién de conductor Al aislado 600V, TTU NG 6AWG UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION % OBSERVACIONES
u
@ Varios frentes 25,948.00 Ver Detalle de instalacién IERA ETAPA
i

Varios frentes 40,697.00 Ver Detalle de instalacién 2DA ETAPA
Verios frentes 24,578.00 Ver Detalle de instalacion 3ERA ETAPA
Varios frentes 26,854.00 Ver Detalle de instalacion 4TA ETAPA
Varios frentes 20,633.00 Ver Detalle de instalacidn 5TA ETAPA

TOTAL= 138,710.00 m
TOTAL PLANILLADO= 137,229.05 m
PRESENTE PLANILLA=  1,480.95

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 146,001.75 m
(REPROGRAMACION 1)
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CO0- OR3x500(G 500} - Suministro e instalacién de conductor Al, aislado TTU, 500 MCM 2 kv

Resumen Instalacion lera Etapa

Item Carama Asociada Cantidad instalada ' OBSERVACIONES
() (m)
1 CT-08 4149,00
2 AC_CT-08 588,00
3 CT-14 5304,00
4 AC_CT-14 1270,00
5 CT-18 3015,00
6 AC_CT-18 578,00
. CT-32 868,00
8 AC_CT-32 174,00
9 CT-23 4473,00
10 AC_CT-23 1206,00
11 CT-24 3597,00
12 AC_CT-24 726,00

TOTAL

25948,00
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COOD- 013x6(G6) - Suministro e instalacidn de conductor Al aislado 600V, TTU NO 6AWG

Resumen Instalacién 2da Etapa

Ttem Codigo de bobina Cantidad instalada OBSERVACIONES
(u) (m)
1 CT-29 4338
2 AC CT-29 1354
3 CT-28 3855
4 AC_CT-28 1101
5 CT-27 4270
6 AC_CT-27 1018
7 CT-26 2827
8 AC_CT-26 519
9 CT-25 4354
10 AC CT-25 588
1 CT-21 3352
12 AC _CT-21 494
13 CT-20 3976
14 AC _CT-20 656
15 CT-16 7028
16 AC_CT-16 967
TOTAL 40.697
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MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO
[t i d

ERETR W TR,

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 7CC

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al31 MAYO 2019

SA RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Tableros de distribucion de Bajo Voltaje
UNIDAD: u

Suministre e instalacién de tablero metilico modular de distribucién 1600 A, 600
V, 1 interruptor de BV principal+13 interruptores de BY para derivaciones principales+
3 interruptores de BY para derivaciones secundarias

Cantidad

UBICACION = OBSERVACIONES
u
CTo2 0.10

ek

TOTAL = 0.10

TOTAL ACUMULADO = 8.00

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 8.00
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY S4
APODEHR
CONSORCIO

} 1_;;: GM sORClO

S ﬂEGENERAC!DN HnBANA

2015

il

ING. DO omd HURTADO
ns CION
INCA S.A.

Qj Linlels
SERVICIOS Y 7 w:-'sﬂi
= R e u..ﬂ.lr‘\ Civik, .
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MUNICIFIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
lonzd DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

o et

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION:  pucs coRvICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A 11;%1;11?30‘ RDalSLMARO 2082

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Tableros de distribucion de Bajo Voltaje
UNIDAD: u

EL-C3-5.Suministro e instalacién de tablero metélico modular de Istribucién 2530 A, 600V, &
interruptor de BY principal+13 interruptores de BY para derivaciones principales+ 3
interruptores de BV para erivaciones secundarias

Cantidad
{a)

OBSERVACIONES

UBICACION

CT-33 0.10 Reviser detalle de Instalacion

TOTAL= 010 u
TOTAL ACUMULADO= 4.00
TOTAL CONTRATOQ COMPLEMENTARIO Nro,1= 400 u

=]

(REPROGRAMACION 1)
%U W‘W
ING. CLAY ING. DORIAN ROMERO'HURTADO
APOD] FISC. CION

CONSORCID L4p po15 INCAS.A.

Al Jh‘
'E':..:—g J:E\-ES 11(.:!0 ’D\l
ez qE Lc"u: URBANA t 3‘; :q/—-\h]

& SIRVICIOS Y PROYISTSS
BE hicEiNSidA CIVL S A,
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)' ONSORCIO
LM,

TR I

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILYA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 31 MAYO 2015
SA. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Bajante Bajo Voltaje
Sumtinistro ¢ instalacién de conductor Cu, cableado monopolar, aistamiento XLPE, 2 KV, UNIDAD:m
con chaqueta en PYC, 500 MCM.
Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
a,
Varios Frentes 753.70 Ver Detalle de instalacién |1ERA ETAPA
Varios Frentes 1052.10 Ver Detalle de instalacién 2DA ETAPA
Varios Frentes 1007.15 Ver Detalle de instalacién 3JERA ETAPA
i Varios Frentes 667.74 Ver Detatle de instalacion 4TA ETAPA
o5 Varios Frentes 608.00 Ver Detalle de instalacién 5TA ETAPA
TOTAL= 4098.69 m,
TOTAL PLANILLADO= 390529 m
PRESENTE PLANILLA= 19340 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 400000 m
{(REPROGRAMACION 1)
AV %Y _r
ING. CLAY NG, DO ROME}QO HURTADO
APOD F IZACION
CONSORCIQ) LDIA 2015 INCA 5.A.
{ B 2 & A~ I
& i oNSORCIO
ey ’-‘E;‘-aNEL:};aé?tIaREANA =

N

T IR F N
L’Q'_ﬁuséﬁ A
SERVICIOS Y BROYECTHS
DE INQEMNIZRIA Gl B A,




Suministro e instalacién de conductor Cu, cableado monopolar, aislamiento
XLPE, 2 KV, con chaqueta en PVC, 500 MCM.

RESUMEN DE INSTALACION 1ERA ETAPA

Camara Asociada Cantidad instalada -
Item Observaciones

(u) {m)

il CT-08 120,8
2 CT-14 110
3 CT-18 111,1
4 CT-32 99.8
5 CT-23 188
6 CT-24 124

TOTAL 753,7
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COO0- 0R3x500(G500) - Suministro e instalacién de conductor Cu, cableado monopolar,
aislamiento XLPE, 2 KV, con chaqueta en PVC, 500 MCM.

RESUMEN DE INSTALACION 2DA ETAPA

Camara Asociada Cantidad instalada .
Item Observaciones
() (m)
1 CT-29 119,5
2 CT-28 118,2
3 CT-27 110,5
4 CT-26 126,5
5 CT-25 106,5
6 CT-21 193,1
7 CT-20 . 106,8
8 CT-16 181
TOTAL 1.062,1
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Sy

COO0- OR3x500(G500) - Suministro e instalacién de conductor Cu, cableado monopolar,

alslamiento XLPE, 2 KV, con chaqueta en PVC, 500 MCM.

RESUMEN DE INSTALACION 3ERA ETAPA

Ttem Camara Asociada | Cantidad instalada Oleerrasinn=s
() (m)
1 CT-22 140,50
2 CT-19 175,00
3 CT-15 179,00
4 CT-13 272,40
5 CT-09 104,50
6 CT-05 135,75
TOTAL 1.007,15
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CO0- OR3x500{G500) - Suministro e instalacién de conductor Cu, cableado monopolar,
aislamiento XLPE, 2 KV, con chaqueta en PVC, 500 MCM.

RESUMEN DE INSTALACION 4TA ETAPA

Ttem Nimero de bobina Cantidad instalada Observaciones

(u) (m)

1 CT-17 160

2 CT-12 21

3 CT-31 151,7

4 CT-10 | 144

5 CT-33 190

6 CT-07 1,04

TOTAL 667,74
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COO0- OR3x500(G500) - Suministro e instalacién de conductor Cu, cableado monopolar,
aislamiento XLPE, 2 KV, con chaqueta en PVC, 500 MCM.

RESUMEN DE INSTALACION 5TA ETAPA

Niimero de bobina Cantidad instalada .
Jtem Observaciones
(u) (m)
1 CT-01 126,00
2 CT-02 134
3 CT-03 172
4 CT-04 176
TOTAL . 608,00 .
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

O_E-ggﬂo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA FERIODO: 01 al 31 MAYO 2019

CIVIL, S.A. RUBR(:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Acometida Bajo Voltaje
Suministro e instalacién de conductor Al cableado, aislado TTU, para UNIDAD: m

2KV, calibre Nro. 6 AWG.

Cantidad
UBICACION S OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 164.70 Revisar Resumen de Instalacion MAYO 2019
@
LT TOTAL= 164.70 m
TOTAL ACUMULADO = 12229135 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 13635285 m
(REPROGRAMACION 1)
ING. CLAY S ING. DO ROMERD HURTADOQ
APOD] FIS
CONSORCIO INCA S.A.
{ Y ot
(et £E CHNSORCIO :\3&
Ly 24 3 Leas, 20 -~ =
™ REGEREHAZISH URBALA i;?:'_ J} ﬂ C { 1



SPRUL-ELE-RIC-ACD- 4 SOBINA DO
NEGISTRO DE INSTALACKON DE ACOMETIDAS
o | e — g |- 3 gg pREDIO S5 5 pas| comoa r’::s“m TOTaL B
E g z DIRECOSN % é qa | BreR el ACOMETIDA CBSERVAQIONES
2| %g = E E Fom | eMedidor | © FASE | ynicia | pinat | I
18 da Haviembre entre | © 6 ESHI 2
1 | 7/05/2019 {Lourdes y Catacocha [Acsna g B3Nl | AWG E 21335 126378 | O |cT-20 377 % 104
Oeste) H Ky 301 | 214
4 | B
18 de Noviembra entre | © B {374
2 | 770872019 oirdesy Caructh g oz B
yCatacecha {Acena| & | BI0ES1 | AWG 213-59 126388 | QA 3
Oeste) 3 1KY E—lﬂ"lgu
153
13 de Noviernbre entre E 6 173 i s
3 | 7/05/2019 [lourdesy Catacocha {Acen| & | B30GS1 | AWG 1378 26359 Q |CT-20( SR 347 | 133 |
Daite} = Ky . 133 3
1000 | 883
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MUNICIFIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO
el DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 FLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.  PERIODO: 01 al 31 MAYO 2019
RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAFITULO: Acometida Bajo Voltaje
Suministro e instalacién de conductor Al, cablendo, aislado TTU, para 2KV, calibre Nro. 2 UNIDAD: m

AWG.

UBICACION C"'(::"d OBSERVACIONES

Varios Frentes 2177.00 Ver Detalle de instalacién 1IERA ETAPA
Varios Frentes 1514.00 Ver Detalle de instalacién 2DA ETAPA
Varios Frentes 143.00 Ver Detalle de instalacién 3ERA ETAPA
Varios Frentes 68.00 Ver Detalle de instalacién 4TA ETAPA
Varios Frentes 312.00 Ver Detalle de instalacién 5STA ETAPA

TOTAL=  4214.00
TOTAL PLANILLADO= 362460 m
PRESENTE PLANILLA = 589.40
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 451440 m
{REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY ING. DO OMERO HURTADO
APOD/ F ZAGION
CONSORCIO,LOJAJ2015 INCA S.A.

} 4 CrsoRtio

A 2518
L REGEMETACISH URBANA

?rﬂzﬂ wO
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=i mg VY TN
[, o _...";-:‘ T ;..,5 ‘3\.




CO0- 0R3x3/0(G2) - Sumtinistro e instalacién de conductor Al, cableado, aislado TTU, para

2KV, calibre Nro. 2 AWG.
RESUMEN DE INSTALACION 1ERA ETAPA
LLEN Codigo Bobina Canticad Instalada Observaciones

u m
1 CT-08 863,00
2 CT-14 62,00
3 CT-18 59,00
4 CT-32 130,00
5 CT-23 1063,00

TOTAL 2.177,00
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SPRUL-ELE-JUIC-ALOD- S BOBINA 00

REGISTRO DE INSTALACON DE ACOMETIDAS
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SPRUL-ELE-RIC-AC0- 98 BOBINA DO
REGSTRO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS
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CO0- 0R3x3/0(G2) - Suministro e instalacién de; conductor Al, cableado, aislado TTU, para

2KV, calibre Nro. 2 AWG.
RESUMEN DE INSTALACION 2DA ETAPA
ITEM Camara Asoclada Cantidad Instaade Observaciones
m
1 CT-28 45,00
2 CT-27 44,00
3 CT-25 181,00
4 CT-21 380,00
5 CT-20 229,00
6 CT-16 635,00
TOTAL , 1.514,00
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REGISTRO DE INSTALAGON DE ACOMETIDAS
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REGSTRO DI INSTALACHIN DE ACOMETIDAS
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SPRUL-ELE-NIC-ACD- §2 BOBINA 01
REGISTRO D INSTALACION DE ACOMETIDAS
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CO0- 0R3x3/0(G2) - Suministro e instalacion de conductor Al, cableado, aislado TTU, para
2KV, calibre Nro. 2 AWG.

RESUMEN DE INSTALACION 3ERA ETAPA

ITEM Camara Asociada TR EOh Observaciones
m
1 CT-13 53,00
2 CT-09 90,00
TOTAL 143,00
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Suministro e instalacion de conductor Al, cableado, aislado TTU, para 2KV,
calibre Nro. 2 AWG.

RESUMEN DE INSTALACION 4TA ETAPA

i d
ITEM Camara Asociada e Observaciones
m
1 CT-17 68

T. esta planilla 68,00
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REGISTRO DE INSTALALION DE ACDMETIDAS
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Suministro e instalacion de conductor Al, cableado, aislado TTU, para 2KV, calibre Nro. 2
AWG.

RESUMEN DE INSTALACION 5TA ETAPA

ITEM Camara Asociada Cintidad Instalade Observacicones
m
1 CT-02 59
2 CT-03 124
3 CT-04 129
TOTAL 312,00
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REGISTRO DE INSTALACON DE ACOMETIDAS
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SPRUL-ELE-RIC-ACD- B2 BOMNA 02
REGSTRO DE INSTALACHON DE ACOMETIDAS
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SPRUL-ELE-RIC-ACD- B2 BOBINA B2
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

AT CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: | pycy SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A, oo 01 CLETD 63 (0P E
CAPITULO: EERSSA
SUBCAFITULG:  Acometida Bajo Voltaje
Suministro ¢ instalacién de conductor Al cableado, sislado TTU, para 2KV, UNIDAD: m
calibre Nro. 1/0 AWG.

Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 84,00 Revisar detalle de instalacién Mayo 2019
i '
5 e TOTAL= 8400 m
= TOTAL ACUMULADO= 8941.00 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 1083945 m
(REPROGRAMACION 1)
ING. CLA !'Sl ING. DOQRIAN RO OHURTADO
APODERADO ﬂCAL'fZACI N
CONSORQIOLOUA 2015 INCA S.A.
Y - S
LN ey
L aNBSORCIO ~
J e, pEorRETATIEN BARANA L N R
Mgy Q_«“j__!\_’itﬂ TR |
SIRVISIOS Y FAGYECTOS
CE paaEEuA Ol S A
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSGRCI0 SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CFUDAD DE LOJA”
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 31 MAYO 2019

CIVIL, 5.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Acometida bajo voltaje

INSTALACION DE TABLEROS EXISTENTES DE MEDIDORES UNIDAD: ud

Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
[}]
Varios Frentes 78.00 Revisar Registro de instalacién MAYO 2019

TOTALACUMULADO= 227100 ud
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 303700 ud
{REFPROGRAMACION 1)

(‘% TOTAL= 78.00 wud

i)

ING. ROMER®D HURTADO
CALIZACION
conson 0 L.0J4 2015 INCA S.A.

®  M(owgmeo bainccl

SERVICIS Y r*nw(‘ms
DI’.: ‘a.n.l Llie zA £ lu S‘\




INSTALACION DE TABLEROS EXISTENTES DE MEDIDORES
RESUMEN DE ENERGIZACION DE ACOMETIDAS
MAYO 2019
ITEM | Etapa |NuUmero de Camara Canti.d e EIEIE 0 Observaciones
instalados

1 CT7-25 5

2 2da CT7-20 8

3 CT-16 2

4 CT-17 11

5 4ta CT-33 15

6 CT-07 28

E 7 CT-01 8

g Sta

8 CT-03
TOTAL
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

:R 13 2015
ﬁEGFNFRA’IDN URBAMA

ONSORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,S.A.  PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO:  Medio Voltaje
Suministro e instalacién de conductor Al 2/0 AWG 25kV UNIDAD: m
Cantlidnd
DESCRIFCION = OBSERVACIONES
[}
Varios frentes 3 813.00 Ver Detalle de instalacién 1ERA ETAPA
Varios frentes 6810.00 Ver Detalle de instalacion 2DA ETAPA
Varios frentes 4168.00 Ver Detalle de instalacién 3ERA ETAPA
. Varios frentes 5287.00 Ver Detalle de instalacién 4TA ETAPA
t"?‘? Varios frentes 3328.50 Ver Detalle de instalacién STA ETAPA
TOTAL= 2340650 m
TOTAL PLANILLADO= 2137713 m
PRESENTE PLANILLA = 2 029.37
TOTAY CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 2494600 m
(REFROGRAMACION 1)
A ]
ING. CLAY ING. DO! MER{) HURTADO
i APOD FIS CION
: % CONSORC‘IO O3 s INCA SA.
o
} ff C.‘-i““ Ji0

t&:é\ lih s._,/ 1

: ’C‘O‘W’Fr OvECTOS
Ef_%lﬂ ZlaZRIA CIVIL, S.A.




CO0-0E3x2/0 - Suministro e instalacién de conductor Al 2/0 AWG 25kV

Resumen Instalacién lera Etapa

Cantidad instalada
ITEM CAMARAS Nro. PRIVADAS Observaciones

(m)
1 CT-08 2 966
2 CT-14 1 394
3 CT-18 4 874
4 CT-32 3 1577

10 3813
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COU0-0E3x2/0 - Suministro e instalacién de conductor Al 2/¢ AWG 25kV

Resumen Instalacién 2ds Etapa

fiem CcT Nro. Privadas At s Observaciones

u m

1 CT-29 2 1635,00

2 CT-28 1 246,00

3 CT-27 1 600,00

4 CT-26 1 142,00

5 CT-25 1 602,00

6 CT-20 4 947,00

8 CT-16 13 2638,00

23 6.810,00 -
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COD-0E3x2/0 - Suministro e instalacién de conductor Al 2/0 AWG 25kV

Resumen Instalacién 3era Etapa

Cantidad Instalada

item CcT Nro. Privadas Observaciones
m
1 CT-19 1 552,00
2 CT-15 4 1220,00
3 CT-13 4 1677,00
4 Cr-09 5 131,00
14 4.168,00
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COU0-0E312/0 - Suministro e instalacién de conductor Al 2/0 AWG 25kV

Resumen Instalacién 4ta Etapa
NHB?;;::E CcT Nro. Privadas S LTI Chservaciones
n m
1 CT-12 3 1129,00
2 CT-31 4 863,00
3 CT-10 3 562,00
4 CT-11 3 1147,00
5 CT-33 1 207,060
6 CT-07 3 ) 1379,00
' 5.287,00




~"SYLON

6ZTT VLOL . E
69L 14¢] ¥ 3008
e 6L 69L oy 11y | orod v ZT wiewy ap ‘opeapd 9TETOZ STetne bk I ] % oLl SE Jaapjog A ayanjesoy gtoz/eofee | €
JopRULIOJSURY ¥ 20R{UJ I ort IdTX WIOW 0/
689 6L oy v
“sapad
amjnapuRy -3 odp ozeyg A sgfst NS
16T 9Ey 179 ST v f43th] el [op SASI[ oxt v ) v 9To0z/90fs | T
[TIRF40) A # U nd,
JOPRULORURILUZT-LI30 | o nonuay | EYEROR dICWIW BT | A3aqRapoN 3] BT 01ua opjor ;Sn2jiN
581 &1 e u aT0T/E/oT
TImS OPYIPI LSETOL otr { oty zr-1o
- e
o18 tor EEL 173 T2 aleswq 8 oTET0Z oleven LSETOT 9TETOT wort | o | g ouJorH jandiyg A ausnpEscy azua seaog
€EL soot Tz v
. : P, PR [TV e s
B opu i i L -1 | LR § (']
oWviL i i 3SVAU0d 1 3cus | svuvivn - (SDavAd - |lonsupe |58
HO4 TVIOL VNIEOS - 35v4 404 SOULIW avaLNYD SO4vL) viivaNnaas azy [ wr e 1 .,..nw,..,om.w.m.m.m,._u.mﬂ .r

JIVATOA CH3W 3¢ HOLINANG) 30 NOIDVIVLSNI 30 OULSIDIY OraE—
-AWONE-TI3I0Md :
gy b



="SY10N

£98 TWL0L
9i9 6 e ojsoly a10z/tie
£z 59 % e LE] hiezs) 4 8J3U3 SIOWD| A Op FE0L/LJL
59 3 atoe/Lit
tad SEt S erpd 09t M sz/sT BIoz/e0/Ez
29€ s ] e o Pk P TZvioT v oTspIEA OpIRWIag A alanjEOY
Joprusojsuen (i}44 IAIXWOW O/
£E6 ot e 810Z/80/2T
€96 19
- TE YUVWYD MST/ST ot A OpuEliag A auanjesay 14
161 001 I3 TELD v Eaila00 a0 TZYTOT 1141 q 34T WIN 0/ HAIPIEA O oz/sofTz
Fi43 9
Tz 76
OulvaL A 5T/5T OpuELLzg A apanie0,
.. 'l
124 WM MM TED | v oavaid ZPI0T ort W || BT /2 OLIAPIRA OpURLISE ny
m optl m P O P Gmu_____ = ey gL 3
| Ovvul 1 : 25V HOd witviyo | (S0QVAINd SOaw) | lonawp |75 il __Eu:nzou R e zouuu.__a
» = g F! mn e .,.. .. e P e e .: 5
HOHTAEL | viwaoa -3sva wou sousaw | OVOHNY N | _qﬂ_s@s%e Tl E_.___%, e A
AVLI0A DIGIW 30 HOLIMUNGD 30 NPOVIVLSNI 30 OUISIDIY OIDYNOSNG
~AWHY-T13-1NYd
F e o
o S




-
-
3
795 W10L £
™
189 639 1 ST0Z/v/ot
) 74 - - WO A uaind N [
= — - ar-1 oL a%..ﬂa@» o ofz s e T #10/%/01
869 904 8 < g107/v/0T
16 Bt 6 3 2/
5 T ] Jepnafiiey "Ry ol M ST/ST “un3 A
314 16 O T pen egr-1300 wskniny AT ott G| 9 | snxwowo/z i3 ojuaury psof A.Jejiog Broz/30/9 z
53 3144 16 v
o £ 2 O VYWY 0IETOL N sz/stT
g - wiag AJ 3 uadl ]
saz 7L 808 o8 ORI | o oau 2a PR 03vI0r ort B8 S nXWOWO/Z OFANPIEA OpuRiLIag A JeAjag 22 B33y 7| BT0T/S0fET T
B08 98 £8 [
reutd opiw ; 1 I i (] yous | opguy | I
cowvaL | WVAUO | B | s | (SOCVARK SOAVI) WH LR TP onewpg | T | SRE L ‘wananga: ||
HOdVIQL | yrigoa - 3svauod soutaw | TYOUNWD | = VIBVONNIS @34 3 cowval | mumant uporag [ L i B

S

AVITOA OIGIW 30 HOLINANOD 30 NOIIVIVASNI 30 OULSIDIY . OIDHOSNG
AW T3 INNd
o aﬂ.m__
By T
L y Ay




3
=1
&
LVIT V101 £
5001 ¥SO01 6¥
joapes DIt | OTT M 5T/ST .
5 wi - 17 auanjeaoy A epeysIaAn "AY £ €
8yt ot 65 6 L3 e et [a33pe 9z5T0E wort | | aqwwonogz | TR BENsIBAN swL/e/
& 6L s v
6 BET 65t BBAY P .
oit | OTt AN SEfST TI-1D° JJqUWBIA0N 3p
uy BET £6E 651 b4 53 BOSTOZ Sfeseg BOSTOY LT5T0C unrY SCOZ/ENT | T
q v sLAE U "AY 20U uanBnd3 i
168 958 BsT v € £15T07 Sfeuieg IdIXWOW 0/ o
955 OEL 73
. Jo32pe) 5ZSTOZ 2feurs orr | ot AN SE/ST TI-1D IGUIDIAON B
s a..w.n “.H "M” 7 13 e 1STR oIV 9z510z asor | wware FEN N ) X WOWO/Z | 8T A euenssonunyay anua oysoby sp g | BIOUENE | T
: [ T S
i ny| u i I
om0 g T wwasod || L _monas_E mEs_._.u el ) iz
¥ (S iZia:
‘¥od 1oL ] P — VINYaNND3s a3k} _W i
3VI0A 0I0IW 3d YOLINTNOI 30 NQIDVIVLSNI 30 OULSIDIY o.ﬂm.m.“.,mw..mﬂo.
-AWIDIY-312-TNHd
Sany SR

iy .H\h
o NEY




£0T V1oL

fA74 88z &9
98z 55E 69
SSE ¥ 69 \d

1774 cospuRlj ues A uoio) T

T L oR BVUOd | 3| epeposy {soavamd: 0|0
“r.._o.:‘Bh 142_-c-.m2u=2uwenz OVOUNYD (/| emwp §§b¢2¢nz?..§ﬂ....ﬁ.

1IN

._.,. . w_. ...".
il ] ETER S

T T e e v
1% o o P WA e s armied o | Bt STOAE

ANVLIOA OII3W 30 HOLHNGD 30 NQIDVIVASNI 30 QHLSIDAY O.m."w-m.m-..%m_“.o
~AWNDHU-TT3TNY :




o |-*SYLON

GLET Wi0oL
605 £99 ¥ST oy — AXST/ST
oy £99 918 EST £010 -1 E09T0Z 7 orr |a|v 34X “UHOD ARIqUIBIACN 3p BT BI0Z/Z0/6 | €
918 16 gst v €) ap a3 WO 0/Z
7743 (%3 29T ; A ST/ST
*J o o -
88Y LT SEY €91 L1 e o orr v | ¥ W *UD|0 A JIGIUDIAON SP BT 8102/90/9 T
B (-1D30 L¥aT0zZ v6510T
SEY 265 £91 v Wawo/z
08 £22 EFT
M sZ/ST
eJoy ejoH Y6STOZH VHOH ¥1°4103
62k 1744 99g EvT L0r1D O ooiea 1 e oies i wwott | v | v m.:wh S99L69T | 1o /eanqequt @ BIqusAON 2P BT 8t0Z/z/6 T
99¢ 605 EpT v WoW
LT} o] {soavatud W r.... T ... .ﬁ—EE.—w. _ﬂ-.-_"— Mu_:_ ﬂ... |.. L J,... ..
COWVUL . asvduod | " soavul | A onswla | S555 | 55 wosnanm |
1HOdTIVLOL YNIg03 avaunyd vivonnaas) | i PIoTR | prOeR RS Jwaivd 524
- 35v4 HOd SON1IW a3 | E R o N e &
AIVLI0A 003N 30 YOIDNANDD 30 NQDYIVASNI 30 OU1SIDIY O.H.m.m_....%m._h_..o
“ANDOIY-3T3- Nk
P 3




I !
'] -

satl iy
Gl

CO0-0E3x2/0 - Suministro e instalacién de conductor Al 2/0 AWG 25kV

Resumen Instalacién Sta Etapa

Nlll;:l:::ade CT Nro., Privadas ey e Observaciones
u m
1 CT-01 2 551,50
2 CT-02 2 802,00
3 CT-03 2 494,00
4 Ci-04 7 1481,00
; 3.328,50
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MUNICIPIO DE LOJA
FROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

OEHS‘N&E‘ELO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 31 MAYO 2019

CIVIL, S.A : RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Celdas
Suministro e instalacién de celdas modular en SF6 configuracién, dos seccionadores de UNIDAD: U
cargs y dos interruptores de falla.

Cantidad
UBICACION 5 OBSERVACIONES
L]

CTr-04 0.10 Revisar detalle de instacién

TOTAL= 010 U
TOTAL ACUMULADO= 1600 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 1600 U

(REPROGRAMACION 1)
QMW
ING. CLAY § \{ ING. B0 ROM]-:RO
APOD FISCAL CION
consonmo LO ]NCA S.A.
I_.l

ﬁ""": Rewd e L Ei0 URbANA s
SEPVH’!OS Y [JX‘OV‘:PTGS

CE GE0EmA CIViL, S.A.




00’91 ot'o V101
wRjdwo]) ngpewsn] ' %0l %s1 %St Teatjog £ o500 QU9 oungy BIg ¥o-10
wojdizo?) ugepmsty o'l %0l [T 11172 amng £ aquIsoN op g anaa aind ug £0- 1D
wopdwoy) ugrowpsu] 00'1 %0l %s1 %L S1YE0Y £ 01808y Op g ORMPEA 'E sy 1€-105 |
FRidin) ugrowEsy] 00'1 %01 %51 %St apattf A sopmaor] L 61-1D
wppdino)) BeajwR] 00'1 %01 %1 %St apew() & ortupEA, g anue Avnzy wog si-10 |
mpdio)) worwRst] 00l %0l sl USL SR T T A OpRUH0) QUi spsayRaoy L £-10
wpydine]) ugrpeisu) 00'l %00 L1331 HSL vanimgy y ' £ opeutn) L 60-1D
waydiso]) ugiavRIsu] 00°1 ST HSL Of PRI K SIqURIACN &P g wT 91-10
wiagdwon) ugremsu] 00°1 %00 %s1 %L emBueg £ cewliny opampy "Ay LA 8L-1D
wajdiso]) ugeEIsu] 00'1 %0l %l HSL viuwsozog A usiBry oprapyg Ay wpz 9z-10
wpgdioo)) ugeERy] 00'! %01 %ust 11172 w2190 & caquIstAON] op g1 upz $T-1D
wapdinoy) ugiutesu] 00' e %ol NROINT) A mariog AieD 174 1Z-10
wppdinog) ugwEis] ao'l %0t %Sl %L famzim) ‘W & Wep() o Ay L] | bZ- 1D
wiapdwoy) ugrswsg 0o'l %01 %l %L syzoange]) £ ofepy 2p pT o[ g £€7-12
w3jdutog ugtoupesug 00'l %0l %Sl %sL ofIpRaza & 4B Op $Z IV ] si-10 |
wydia;) uproRiEIsy) 00'1 %0l %ol %SL oujony yiendipy £ odup op $Z S)vd w ¥1-10

[T 1) DJCON | 09 I'™N TN TTON 10oN TN 610N S9N e
il a2l i) on.w.d.wa._.%.wa uﬁﬁﬂn 0UF0D 5Q % A VTNV "ON NOLIYOMN SYavid [ “gq-oq

SVYQ14D 3d NOIDVTV.LSNI 3d NIWNS3H

w N ™M 9 W~ @

*e|je} 3p sauoidnueju) sop A elied ap sa10peUOIRSs S0P ‘LOPRZINIYUCS 945 UB JEINPOW SR} IP UPIL|EISU| B CIIS|ULING

@



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO

TR AT

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 7C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 al 31 MAYO0 2019

CIVIL,S.A
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Celdas

RUBRO:

SSD- 4N2_203. Suministro e instalacién de celdas modular en SF6 configuracién, UNIDAD: U

cuntro seccionadores de carga y dos interruptores de falla.

Cantidad
UBICACION

OBSERVACIONES

{u)

CT-02 0.10

Revisar detalle de Instalacién

)

e

fo
e

s

e TOTAL ACUMULADO=  7.00
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 7.00
(REPROGRAMACION 1)
B
ING. CLAYS
APQDE]

. CONSORCIO

5' B )ﬁfﬁ’SCRCiO

R:a‘l EEATION URBANA

TOTAL= 010

ccc

ING.D ROMERO HURTADO
ON
INCA S

%ﬁ Ny <

ani LRI \( _QQ\L)‘J"(‘TOS
| VLA SV, BA
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO
ULAXE

ERTRLERW

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION:

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™

PLANILLA: 7C.C.
PERIODO: 01 al 31 MAYO 2019

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.  RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULC: Transformadores de Distribucion
. UNIDAD: u
Suministro ¢ instalacién de transformador sumergible, 13800-127/220 V, S00KVA.
Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
,
CT-02 0.10 Ver Resumen de Instalacion
TOTAL = 0.10 u
TOTAL ACUMULADO = 17.00 u

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIQ Nro, 1=

0 CION 1)

an

. oA 2015
i REGENEMACIGN URBANA

17.00 u

D
ING. Do@ﬂ»?(o HURTADO
FIS cIgN
A S.

Tinca

SERVICIOS Y PRDYECT;’.‘JS
pE [LGEMERIA CIVIL, B.A.
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MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Ofi“ggﬂo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 31 MAYO 2015

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Transformadores de Distribucion

Suministro ¢ instalacién de transformador sumergible, 13800-127/220 V, 750kVA. UNIDAD: u

Cantidad
UBICACION T OBSERVACIONES
(1§
CT-33 0.10 Revisar detalle de Instalacion
CT-04 0.10 Revisar detalle de Instalacion

TOTAL= 0.20 u
TOTAL ACUMULADO = 9.00 u
TOTAL CONTRATO COMP. NTARIO Nro, 1= 9.00 u

ROGRAMACION 1)
ING, CLAY § ING. DO ROMERO HURTADO
APODE FISCAL ON
CONSORCIO LDIX 2015 INCA S.A.

} ONSORCIO TR
p,é{. 2 AR L/’“.;RJ NCC

oo’
ER\/iC'DS Y PROYECTOS
CE WGENIERIA CIVH, SA.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO

M I RRAR L

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 7C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 8131 MAYO 2019
CIVLL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes

Inclinado de postes de H°A® 9m UNIDAD: nd
Cantldad
UBICACION o OBSERVACIONES
u
Verios Frentes 44.00 Revisar Resgistro de Desmontaje

‘i{‘gﬁ% TOTAL=  44.00 ud
TOTAL ACUMULADO = 170,00 ud
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 730.00 ud

{(REPROGRAMACION 1)

M

ING, CLAYS
APOTY
CONSORCIRL 1al2015

\?; g Chi nORLlO

’”“ i REGENF!’U\C!GH drmana

[ g_.. ?
L%:? T

rreifol,

ING. ROMERO HURTADO
IZACION
INCA S.A.

Tainca

oS
CRVICIOSY F‘"OYECT
%C INGENE A Civts, SA
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Oﬁuggtﬂfj SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 ABRIL 201%

CIVIL, 5.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes

Inclinado de postes de H°A® 11m UNIDAD: ud

Cantidad
UBICACION ® OBSERVACIONES
u,
Varios Frentes 57.00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL= 5700 ud

TOTAL ACUMULADO= 15100 ud

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 47000 ud
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIFIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ON§BE)‘IEE-IO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 =131 MAYO 2019

S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de transformadores existentes

Transformadores de 13 kv, 1F de 3kVA a 37.5kVA en poste UNIDAD: ud

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Varios Freates 30.00 Revisar Resgistro de Desmontaje

{ -.-_,'Z-'l!
S TOTAL= 3000 ud

TOTAL ACUMULADO = 76.00 ud
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARFO Nro, 1=  162.00 ud
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA
ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

e DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 a1 31 MAYO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de transformadores existentes
Transformadores de 13 kv, 3F de 30kVA a 200kVA en poste UNIDAD: ud
Cantidad
URICACION o OBSERVACIONES
:}
Varios Frentes 12.00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL= 1200 ud
TOTAL ACUMULADO = 2900 wd
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIQ = 31,00 ud
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONiggfj? DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA FPERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

CIVLL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de lnminarias existentes

Desmontaje de luminaria UNIDAD: ud

Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
n
Varios Frentes 50.00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL=  50.00 ud

TOTAL ACUMULADO = 680.00 ud

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1=  917.00 ud
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIFIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Ofiwggﬂo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

CIVLL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de seccionadores

Seccionador, 1P, abierto, 15 kv TUNIDAD: ud

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
L]
Varios Freates 4,00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL= 400 ud

TOTALACUMULADO=  27.00 ud

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 1232.00 ud
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

ONSORCIO

R TR T

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 7C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAFPITULO: EERSSA

SUBCAFITULO: Desmountaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retiro y enrollade de conductor 5005 6 ACSR #6 UNIDAD: m
Cantidad
UBICACION w OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 2 166,67 Revisar Resgistro de Desmontaje Mayo 2019
) TOTAL= 216667 m
Hehs! TOTAL ACUMULADO= 14 000.00 m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIONro, 1= 3138031 m

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSQRCIO

T N LTR XY

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 7 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retiro y enrollado de conductor 5005 &6 ACSR #4 UNIDAD: m
3 Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 571.43 Revisar Resgistro de Desmontaje Mayo 2019

TOTAL= 57143 m

TOTAL ACUMULADO= 1385714 m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 1541275 m

{REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™

PLANILLA: 7C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA FERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje
Retiro y enroliado de conductor 5005 6 ACSR#2 UNIDAD: m
Cantidad
UBICACION @ OBSERVACIONES
u,
Varios Frentes 3818.18 Revisar Resgistro de Desmontaje Mayo 2019

TOTAL ACUMULADO =
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1=

TOTAL= 381818 m

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

N onc0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voliaje

Retiro y enrollado de conductor 5005 § ACSR #1/0 UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 6171.43 Revisar Resgistro de Desmontaje Mayo 2019
TOTAL= 617143 m

TOTAL ACUMULADO = 1542858 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 3614535 m

(REPROGRAMACION 1)
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de materiales a
bodega de EERSSA
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I Elechicidad
y Energia Renovable

SS.
T sonce pause Yl

Memorande Nro. EERSSA-JEBOD-2018-0043-M
: Loja, 24 de agosto de 2018

PARA: Sr. Mgs. Adolfo Fabidn Valarezo Cueva
Gerente de Finanzas

ASUNTO: INFORME SOBRE RELACION DE CONDUCTOR L

De 'mi consideracion:

e En atencién a lo solicitado en oficio mimero 2545-2018-PRUL, prévia a la entrega
reccpeién de acometidas eléctricas aéreas de bajo voltaje, conductores de medio y bajo
voltaje y cable tensor correspondientes al Proyecto “CONSTRUCCION DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LA
CIUDAD DE LOJA™. Informo a usted que el Ing, Jorge Pante convoco a una reunién de
trabajo a Fiscalizacion, Contratistas y personal de la Institucién para determinar detalles
acerca del desmontaje y entrega de conductores a las Bodegas de Ia Empresa Eléctrica,
tomando Ja resolucion de entregar en las bodegas el conductor desmontado en peso y este
seria transformado a metros para el respectivo control de fiscalizacién y el contratista.

Con estos antecedentes informo a usted que el dia miércoles 16 de mayo del presente afio
a partir de las 15H00 nos reunimos en las instalaciones de Bodega Geners! el siguiente
personal: Por parte de Fiscalizacién el Ing. José Ivin Valarezo, por parte de la Empresa
Contratista los Ings. Leonardo Celi, Hugo Bustamante y Ricardo Albomoz y por parte de
la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., é Ing, Jorge Paute y Lic. Oscar Mora.

Para poder tener una relacion efectiva se procedié a medir la cantidad de cien metros de
5k conductor de cada calibre y- luego pesarlo para sacar la relacién metros/kilos, estando

& todos los presentes en mutuo acuerdo en el peso que registro la balanza y de esta manera
se realiz$ la siguiente tabla de conversion, la misma que se aplica en la entrega recepcién
del material en mencién.

CUADRO REFERENCIAL (LONGITUD - PESO)

DESCRIPCION , RELACION

CONDUCTOR AL. 3 x 6 ANTIHURTO (2x6+1x6) |100 METROS = 23.5 KILOS

CONDUCTOR AL DUPLEX 2 x 6 AWG 100 METROS = 12 KILOS

CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 6 AWG 100 METROS=18KTLOS __ . ~i0

CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 4 AWG 100 METROS'= 22,5 KIT0§ 7 Sof "~
+ |CONDUCTOR AL CUADRUPLEX 4 x 6 AWG 100 METROS-E B9 KEQE & -

QUEES FIEL COPIA

DEL ORIGINAL
308 —2of 9

Rocafuerte 162-26 y Olmedo Teléfono 67-3700200 / 136 Loja - Ecuador
* Docrenamia pansrada por cogti 1O WeD: Www.eerssa,gob.ae Emall: eerssa@eerssa.gob.ec, 12
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Memorando Nro. EERSSA-JEBOD-2018-0043-M

Con sentimientos de distinguida consideracién.

Atentarpente, ?

—

Le 6. arRenc Mora Sisalima
JEFE DE BODEGA

Loja, 24 de agosto de 2018
} —
LRSS ln,
~ Le
1 4 SORIIAIEASCIGN J"'BAHR

CERTIFICO:
QUEES FIEL COPIA
EL ORIGINAL

3 ~0k 2019

Rocafuerte 162-26 y Olmedo Teléfono 07-3700200 / 136 Loja - Ecuador

 Dorumers gunermcis por o110 WED: wowwe.eerssa.gob.ec

Emall; eerssa@eerssa.gob.ec
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CONSORCIO LOJA 2015

ONSORC'O DIRECCION: Via de integracién bartial
LOUA 2015 Angsl Felicisimo Rofas
R SENTRACIUN LRRANA Teléfonos: 3025683

E-mnall: cnnsomhbjlzﬁtsggmaﬂ com

PROYECT-_C;: CONSTRUCCION DEL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIIBDAD
DE LOJA

Loja, 22 de Agosto del 2018
Oficlo No. 2545-2018-PRUL

Sefior Ingeniero

José Blanco Blanco

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
Ciudad.-

Asunto: Calibracion de balanza de la EERSSA
De mi consideracion:

Por medio del presente me permito comunicarie que actualmente se esta realizando a los abongdos
el desmontaje de las acometidas eléctricas aéreas de Bajo Voltaje, este material que es retirado
previamente debe ser pesado para ser entregado mediante acta a fa EERSSA.

Por este motivo le solicitamos se nos haga liegar por parte de la EERSSA la tabla de conversién
homologada para saber la relacmn peSo longitud y de esta manera poder legalizar las cantidades
establecidas en el contrato,

informacion que le hago llegar para su revisién | y ‘de ser el caso se tramite la respectiva orden de
trabajo.

Atentamente,

Ing. Clay Sa iego Aymar

SUPERINTENDENTE } Vo ;
Cc: Ing. Vicente Torres ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ; *_w.- i
Mgs. Alicia Jaramillo Febres 1 'PRESIDENTA EJECUTIVA EERSSA” R
Athel ] S cE’RTlFlco
‘ _ QUE ES FIEL COPIA
’ . = EL ORIGINAL
:32‘- Qg:lOf?g ‘ e %ﬂ@%'é&’[q




CUADRO REFERENCIAL PESO - LONGITUD REGENERAR (REGLA DE TRES)

DESCRIPCION DEL CONDUCTOR

RELACION

CONDUCTOR AL. 3 x 8 ANTIHURTO (2x6+1x6)

100 METROS = 23.5 KILOS

CONDUCTOR AL DUPLEX 2 x 6 AWG

100 METROS = 12 KIL.OS

CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 6 AWG

100 METROS = 18 KILOS

CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 4 AWG

100 METROS = 27.5 KILOS

CONDUCTOR AL CUADRUPLEX 4 x 6 AWG

100 METROS = 21.70 KILOS

CONDUCTOR AL. # 6 AWG-5005

-1100 METROS = 3 KILOS

CONDUCTOR AL. # 4 AWG-5005

100 METROS = 7 KILOS

CONDUCTOR AL. # 2 AWG-5005

100 METROS = 11 KILOS

CONDUCTOR AL. # 1/0 AWG-5005

100 METROS = 17.5 KILOS

CONDUGTOR AL. # 2/0 AWG-ACSR .

100 METROS = 27.5 KILOS

= rreeran En GrbaNA
CERTIFICO:
QUEES FIEL CcOPiA
EL ORIGINAL
F-06-2019
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LABORATORIO DE TRANSFORMADORES EERSSA
RECIBO DE TRANSFORMADORES N° 10 - 2019 - L/T - GEOPE — SUOM-Z2
POYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LOJA

En la cludad de Loja a los 6 dias del mes de Mayo del 2019, el Sr. Ricardo Albornoz delegado
de la Constructora CL 2015 MC Master, entrega a este Laboratorlo 14 transformadores
retirados del proyecto REGENERAR de la ciudad de Loja y cuyos datos son:

Potanc
Itam| Sicap Marca Kva Serle Voltaje | Afic | Estado Lugar Desmentaje
13200
8788 GRDY7620
1 ECUATRAN 25 5282099 1202400 1999 |Regular_|Sucre y Celica
1azoa
5587 GRDYTE20 Celica entre 18 de Noviembre y
2 COOPER 15 1621009259 120/240v x |Malo Sucre
13200
8788 P GRDY7820
3 ECUATRAN 25 6282499 120/240v 1989 IRegular |Sucre y Celica
13200
SMN MC GRAW GRDY7820
4 EDISON 25 79ZA065008 120/240v x |Malo Bolivar entre Lourdes y Calacocha
13200
8787 GRDY7820
5 ECUATRAN 25 6282799 120/240v 1998 [Regular_|Sucre y Calica
13200
2380 GROY?620 .
] WESTINHQUSE 25 85A373180 120/240v 1885 |Malo Bollver entre Lourdes y Catacocha
13200
GROY7820
7 |783 WESTINHOUSE 25 85A513832 120/240v 1981 |Malo Bollvar entre Lourdes vy Catacocha
18185 GR'D;TM
8 ECUATRAN 25 13682411 120/240v 2011 |Bueno |Catacocha y 24 de Mayo
GRDY7620
g |8616 ECUATRAN 25 8053498 120/240v 1998 |Regular [Bolivar entre Lourdes y Catacocha
GRDY7820
10 |7587 ECUATRAN 37,5 . |5472587 1207240 1997 [Regular |Olmedo y Andres Bello
15104 P GRDY7620
11 ECUATRAN 15 12300309 120/240v 2008 |Regufar _|Catacocha y Leopoldo Palacies
747 GENERAL GRDY7820 clmedo entrs Lourdes y Lecpoldo
12 ELECTRIC 25 INB24B32YKUA |  120/240v x_ |Malo Palacios
8957 GRDYT7820
13 ECUATRAN 50 6065598 120/240v 1998 |Regular |Oimedo entre Mercadilio y Lourdes
1012 GRDY7820
14 WESTINHOUSE 5 85A383250 120/240v 1085 [Malo Catacocha y 24 de mayo (carcel)

Dichos transformadores son de propiedad de la EERSSA, se los recepta para su revision y pruebas
respectivas, previa autorizacién del Ing. Jorge Paute Miembro de la Comisién Técnica de Soterramiento

de la EERSSA del proyecto REGENERAR

Autoriza:

el

Ing—Jorge Paute :
Miembro Comision Técnica de Soterramiente

de la EERSSA

Entrega:

Ing. Hugo Bustamante
Constructora CL 2015 MC Master
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Fiscalizador:
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Ii;ng. Norman Ji
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llermo Cabrera Ch.

Técnico de Transformadores EERSSA
Laboratorio de Transformadores




. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 14/05/19
0B8:39:44
RTzSRR Transaccidén de Bodega il
Pagina 1
Nro. de Transaccion 4971 Fecha 14/05/2018 Solicitud 5288
Bodega/SubBodega  ALMACEN LOJA/2.RIMACEN LOJA - MRL ESTADO
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones  ENTREGA MC MASTER - REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Cédigo Material Unidad  Cantidad  Stg
# Secuancial Marca # Serie
11 1 2z 17 POSTE POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO) UNIDAD 3.0

-
3

X R
il
L}

& RECIBIDO FOR
Ry

Fin del Reporte

NUMERO DE POSTES MAL ESTADO BpasteEs A4m \ _
E] 3 R N T i
Y E [ ET ; ____l_.ai\-.-
e 137334 -133711 - 133698. I ,__: n-.(_:r‘_.':'?.'..;a-g.:."-Cnnar'.n
CERTIFICO:

QUE ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL
1662519



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

 15/05/19

16:31:54
RTrsRR Transaccién de Bodega s
Pagina 1
Nro. de Transaccién . 4972 Fecha 15/05/2015 Solicitud 5291
Bodega/SubBodega AIMACEN LOJA/2.BLMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Crigen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Obsearvaciones ENTREGA MASTER MC - REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Codigo Waterial Unidag ' Cantidad S
# Secuencial Marca # Serie
29 1 1 573 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILOS 400.00
1 1 8§73 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILOS 140.00
¥4 1 1 573 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILCS 40.00
.. 1 1 573 4000361-Y CHATARRA (ALUMINIO) _ KILOS 40.00
Wi
ENTREGADO POR RECIBIDO POR
Firma: Firma: LAEA
Q j/éc .A(
Nombre:_{ T (0 byeect Nombre:
Fin del Reporte \
19
L
e
N 400 KILOS CONDUY
N CTOR AL. # 1/0 . A
< 140KILOS CONDUCTOR AL # 2 \ T e D
. 40 KILOS CONDUCTORAL. # 6 b i B e reseh
0 KILOS CONDUCTORAL. # T e -.
QUEES FIEL

=<
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.| "TEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 16/05/19
08:42:10
RTLSRR Transaccidn de Bodega CHORS
Pagina 1
Nro. de Transaccién 3036 Fecha 16/05/201% Solicitud 3374
BodegalSubBoedega AIMACEN LOJA/3.RIMACEN IOJA ~ MAT. USADO
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino  ~ PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MASTER MC — REGENERAR ING. JORGE PAUTE
Cta.Contable Proyectlo 42101012 REING.MATERTIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Cédigo Material Unidad Cantidad S
# Becuencial Marca # Serie
11 1 1 15 02442101-U  POSTE DE HORMIGON ARMADO 9 METROS TIPO "R" x 350 KILOS (UNIDAD 5.00
T 5 ENFREBADO POR _ RECIBIDO POR '
T
¥

y -
Firma: 4 Fimmna:

7 '.
Nombre: {5 C\'(A'D A\Lam} " Nombre:

Fin dei Repo."rte

Freih
e
A

N
\ \
#OSTES NUMERQS: 137933 — 130871 - 137935 — 131002 - 137940
J- i :

e T
; r.'i ‘_ ot T =

_Ln - ‘.;:‘ :;Jf:ELHA

CERTIFICO:
SEE‘ES FIEL COPIA

CL ORIGINAL
%ﬂ L5290 g
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.| EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A,

Transaccidn de Bodega

16/05/19
10:29:23
OMORRA

Pagina 1

Nro. de Transaccion 49078 Fecha 16/05/2019 Solicitud 5297
Bodega/SubBodega ALMACEN 1LOJR/2.ALMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiente TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA QSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER - REGENERAR
Ctia.Contable Proyacto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACICON DE REDES
0
Cddigo Material Unidad Cantidad S
# Secuencial Marca # Serie
29 1 1 573 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO)} KILOS 200.00
01 1 573 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILOS 560.00
“9 1 1 573 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILOS 5.00
ENTREGADO POR REGIBIDO FOR
[a
Firma: ) 7 : Fima: )
Nombre; E fec (é\ A‘k Lnﬂ' Nombre:
| ;
Fin del Reporte
(e
200 KILOS DE CONDUCTOR AL. # 2 AWG
™ 560 KILOS DE CONDUCTOR AL. # 1/0 AWG \ e v
5 KILOS DE CONDUCTOR AL. # 6 AWG . , By e A
3 ] L =, ]
=k I T P L L
CERTIFICO:

QUE ES FIEL COPIA
EL ORIGINAL
L07-06—2019



rarr——
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. , 16/05/19

08:41:29
RTrsRR Transaccién de Bodega CHCRA
Pagina 1
Nro.de Transaccién 4977 Fecha 16/05/2019 Solicitud 5296
Bodega/SubBodega AILMACEN LOJA/2.ALMACEN LOJA - MAL ESTADO 3
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destine PAUTE CUENCA JORGE ING.

Solicita MORR SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones  ENTREGA MASTER MC - REGENERAR

Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Cadigo Material Unidad Cantidad
# Secuencial Marca # Serie
17 1 2 17 POSTE POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO) UNIDAD 5.0

e EN ADO POR RECIBIDO POR
& 1

Fimma: ( Firma: A

Reeddo AL, [
Nombre:'$\v o (DL ' Nombre:

Fin del Reporte

/."'- .?-:-..
@5

i -, ' i |
POSTES NUMEROS: 130906 ~ 130791 — 130791 — 137948 - 137932 .
5 Postes 4 e n e

L

-n-lr-ui

R R

- S

arad
SOIGh U BANMA

CERTIFICO:
QUEES FIEL COPIA

EL ORIGINAL
J-06-201
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LABORATORIO DE TRANSFORMADORES EERSSA
RECIBO DE TRANSFORMADORES N° 11 - 2019 - L/T - GEOPE - SUOM-Z2
POYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LOJA

En la ciudad de Loja a los 16 dias del mes de Mayo del 2019, el Sr. Ricardo Albornoz
delegado  de la Constructora CL 2015 MC Master, entrega a este Laboratorio 10
transformadores retirados de! proyecto REGENERAR de la ciudad de Loja y cuyos datos son:

Potanc

Itern| Sicap Marca Kva Serie

Voltale | Afic | Estado Lugar Desmontaje

13501
1 ECUATRAN 25 109953008

G;gyzggza Bemardo Valdiviezo y Leopoldo

t20240v | 2006 |Regular |Palacios

10318
2 ECUATRAN 15 |7502502

13200
GRDY7620
120240v | 2002 |Regular |Calacocha y Bolivar

8282
3 ECUATRAN 37,56 16242199

13200
GRDY7620
12z24ov | 1989 |Regular |Bolivar y Carlamanga

14166
4 ECUATRAN 37,5 |10934508

13200
GRDY7820
1z0240v | 2008 |Regular |Catacocha y sucre

15209 |
5 ECUATRAN 25 12289809

G;gzvgom Catacocha entre 18 de Noviembre

120240v | 2009 [Regular ]y Sucre

10316
ECUATRAN 15 |7503202

13200
GRDY7820
120/240v | 2002 |Regular {Catacocha y Bolivar

7 {10317 ECUATRAN 15 17504202

13200
GROY7820
120/240v 2002 |Regular |Catacocha y Bolivar

744 GENERAL

8 ELECTRIC 10 |L987157YHMA

TIZ00 |
GRDY7820
120/240v X _|Malo Bernardo Valdiviezo y Catacocha

GENERAL

9 1761 ELECTRIC 10 1L891407YHMA

TI00
GRDY7620
120/240v x {Malo Bemardo Valdiviezo y Catacocha

10 |11899 P ECUATRAN 25 |8873104

GRDY7820
120/240v 2004 |Regular Bernardo Valdiviezo y Cariamanga

Dichos transformadores son de propledad de la EERSSA, se los recepta para su revision y pruebas
respectivas, previa autorizacién del Ing. Jorge Paute Miembro de la Comislon Técnica de Soterramiento

) dela EERSSA del proyecto REGENERAR

Autoriza:

4 ;)CL.’L—JL' /é, -~
zrg. Jorge Paute

Miembro Comisién Técnica de Soterramiento
de la EERSSA

Entrega:

\ Adzlocie]

Ing. Hugo Bustamante
Constructora CL 2015 MC Master

Fiscalizador:

K

Ing. N n Jiménez

A

RGO
""..;sa L aENDaana
Recibe: L .CE”R'Tl i e

7™ QUE ES FIEL COPIA

- DEL ORIGINAL

"l‘]g‘g..Jo's'éﬂ- vitlermo’ Cabrera Ch.
Téchico de Transformadores EERSSA
Laboratorio de Transformadores




EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | 117/05/19
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09:36:45
RTrsRR Transaccidén de Bodega Bk
Pigina 1
Nro. de Transaceién 3041 Fecha 17/05/2019 SoliciHud 3379
Bodega/SubBodega  ALMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO
Movimiente  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORAR SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones  ENTREGA MC MASTER - REGENERRR .
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Cédigo Material Unidad  Cantidad
# Secuencial Marca # Serie
11 1 1 15 02442101-0 POSTE DE HORMIGON ARMADQ 9 METROS TIPO "R" x 350 KILOS ( UNIDAD 6.0C
&
aT .
2 ENTREGADO POR RECIBIDO POR

Firma:> Firma:

Nombre: Nombre:

POSTES NUMEROS:
130905 ~ 137937 - 137938 - 130863 - 130806} - 1308‘34'«5""

L TAAK UnBAlA

CERTIFICO:
QUEES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

3 -G6~20!9



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 17/05/189
S 08:37:11
RTZsRR Transaccidén de Bodega QMR
Pagina 1
Nro. de Transaccién 3037 Fecha 17/05/201% Solicitud 3373
BodegalSubBodeqa ALMACEN LOJA/3,AILMACEN LOJA - MAT. USADO
Movimiento TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCAR JORGE ING. .
Solicita MORRA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER - REGENERAR L
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Codigo Material Unidad Cantidad ¢
# Secuencial Marca # Sarie
119810 Bl 15 02442101-0 POSTE DE HORMIGON ARMADO 9 METROS TIPO "R" x 350 KILOS (UNIDAD 7.00

= RECIBIDO POR
Firma:
Nombre:
Fin del Reporte

POSTES NUMEROS
133692 - 133705 - 137935 - 133697 - 133706: 133700 -

s
133699 : e "t; L ,u-.ﬁ-aAH'\
CERTIFICO:

QUE ES FIEL COPIA

EL ORIGINAL
%M-OB"ZQH



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 17/05/18
— 08:31:05
RTrsRR Transaccién de Bodega BB
Pagina 1
Nro. de Transaccitn 4081 Fecha 17/05/2019 Solicitud 5300
Bodega/SubBodega ALMACEN LOJA/Z2.ALMACEN LOJA - MAI, ESTADO
Movimiento TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING. 0
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaclones ENTREGA MC MASTER -~ REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
%
Codigo Material Unidad Cantidad 8
# Secuencial Marca # Serie
11l g2 17 PQOSTE POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO) UNIDAD 14.00
ENTREGADD POR RECIBIDO POR

Firma:

Nombmf@g{&&&_‘&lamﬁa Nombre:

Fin del Reporte

POSTES NUMEROS: py | .

JLfh ¥

130843 - 130790 - 130887 - 130794 - 130793 - 130904 -
133703 - 133702 - 130866.- 130865 - 1308641--130862 B0

130805 S/N e anE “_‘ ol \u“BAHA
s cERT e
a SF
B i QUDEEELomeAL v

S Bee S Loty F-06— 1019



EH¥PRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 17/05/18
£08:30:45
RTrsRR Transaccidén de Bodega oS
. Pagina 1
Nro. de Transaccién 4980 Facha 17/05/2019 Solicitud 5299
Bodega/SubBodega ~ ALMRCEN LOJA/2.RIMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCR JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER - REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
Ao
Cédigo Material Unidad  Cantidad S
# Bacuencial Marca # Serie .
i1 1 2 17 POSTE POSTE DE HORMIGON ARMADO ({ESTADO DE DESECHOQ) UNIDAD 3.00
- ENTREGADO POR RECIBIDO POR
'i'ﬁa? .
W

1
\‘ -l.-'h

Fima:

Firma:

Nomhre' o7 Nombre:

Fin dsl Reporte

Y

II\-|

POSTES NUMEROS: 137934 - 137711 - 133698

e

POST‘:E 5 m : . i b i ?::,__'"::‘-

1
N 1 L YT

.-.{..-. =

CERT FI1CO:
QUE ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

-06-2019



EM'_P_BE.SA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 20/05/18

09:05:13
RTrsRR Transaccidén de Bodega CHORE
Pagina 1
Nro. de Transaccién 4082 Fecha 20/05/2019 Solicitud 5302
Bodega/SubBodega  ALMRCEN LOJA/2.AIMACEN 1OJA - MAL ESTADO
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGREEO
Origen / Destino FAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicta MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones  ENTREGA MC MASTER - REGENERAR
Cta.Contable Provecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Codigo Material Unidad Cantidad Sts
# Secuencial Marca # Sexie
1 2 17 POSTE POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADC DE DESECKO) UNIDAD 5.00
s ENTREGADO POR RECIBIDO POR
@
/ %_ Hi
Firma:_ ' Firma:
Nombra: NUOT, Nombre:

Fin del Reporte

POSTES NUMEROs: Pvstes LL m.
130875 - 133598 - 130891 - 133588 - 133587

PTRE e W

s bl T -
[
i kL

"
'l'

[EL R 5P
e mpeEn RSO UTRANA

CEETIFICO:
QUE ES FIEL COPIA

EL ORIGINAL
6106 -20(9
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

Transaccién de Bodega

20/05/19
09:08:17
OMORA

1

Pagina

Nro. de Transacelén 3044 Fecha 20/05/2019 Solicitud 3384
Bodega/SubBodega ~ ALMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destine PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones  ENTREGA MC MASTER - REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES .
0
Cédigo Material Unidad Cantidad &
# Secuencial Marca # Sarie
15 02442101-v0 POSTE DE HORMIGON ARMADO 9 METROS TIPO "R"™ x 350 KILOS (UNIDAD 5.00

11 1 12

&

Fima:

ENTREGADO POR

L] /\
Nombre: ~\&<‘->

ez

¥Fin del Reporte

POSTES NUMEROS:
130875 - 130879 ~ 131001 - 130880 ~ S/N

PasTe L

i v C.rn irm A

Firma:,

Nombre;

RECIBIDO POR

O b

nZUITIEIIENEG
: RTOEE La‘r l;iu'az.m\
CERTIFICQ:
QUE ES FIEL COPIA
EL ORIGINAL
~06-204
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LABORATORIO DE TRANSFORMADORES EERSSA
RECIBO DE TRANSFORMADORES N° 13 — 2019 - L/T - GEOPE - SUOM-Z2
POYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LOJA

En la ciudad de Loja a los 23 dias del mes de Mayo del 2019, el Sr. Ricardo Albornoz
delegado de la Constructora CL 2015 MC Master, entrega a este Laboratorio 8
transformadores retirados del proyecto REGENERAR de la ciudad de Loja y cuyos datos son:

Potenc
Item] Sicap Marca Kva Serle Voltaje | Afio | Estado Lugar Desmontaje

13200
628 GENERAL GRDY7820

1 ELECTRIC 10 MO72163YKMA 120/240v x |Malo | jAzuayy Pasaje Sinchona

2 WESTINHOUSE | 112,5 |BDA461446 220127 1980 |Malo Bolivar

634 13200 Dyn5 Azuay entra Bernardo Valdiviezo y

12200
7247 GRDY7820
3 ECUATRAN 375 18171197 120240v | 1897 |Regular |Juan José Pefia y Andres Bella

7431 13200 DynS
4 ECUATRAN 150 |0342186 2201127V 1996 |Regular |Azuay y Bernardo Valdiviezo

13200
6131 GROY7820
5 ECUATRAN 37.5 134686294 120/240v 1994 |Malo Azuay y Bernardo Valdiviezo

12200
21143 GRDY7620
5] INATRA 37,5 08178276 12024y | 2017 |Bueno  |Azuay y 24 de Mayo

13200
GRDY7820
7 | 16948 ECUATRAN 37.5 [14383312 120240v | 2012 |Bueno |Azuay y Oimedo

13200
16197 GROY7820 Azuay entre Olmedo y Juan josé

8 ECUATRAN 25 1368286811 120/240v 2011 [Bueno |Pefa

Dichos transformadores son de propledad de la EERSSA, se los recepta para su revision y pruebas
respectivas, previa autorizacién del Ing. Jorge Paute Miembro de la Comisién Técnica de Soterramiento

de la EERSSA del proyecto REGENERAR

Autoriza: Fiscalizador:

.Aa.-t_ulc é i

Ing. Jorge Paute
Miembro Comisién Técnica de Soterramiento
de la EERSSA

N e It i Pl ¥

= = ]

\.J = e b L=|»~Iil't.-
Le. f. s

e REGELTAFSIOH UNBANA

| 7/ . CERTIFICO:
ot QUE ES FIEL COPIA
* g — . ’é,";-EtORIGINAL

Ing. Hugo Bustamante " Tigo. José Gulitermo Cabrerd Ch, 0F-0a—2019

Constructora CL 2015 MC Master Técnico de Transformadores EERSSA
Laboratorio de Transformadores

Entrega:




“EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. : 26/05/19
14:19:03
RTrsRR Transaccidén de Bodega SLORR
Pagina 2
Nro. de Transaccién 3053 Fecha 26/05/2019 Solicitud 3392
Bodega/SubBodega ALMACEN LOJA/3.AIMACEN LOJA - MAT. USADO -
Movimiento  TNGRESO ' TpoMov. INGRESO POR REINGRESO
Origen / Dastino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones  ENTREGA MC MASTER - REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Codigo ‘Material Unidad  Cantidad
# Secuenciazl Marca # Berie
i1 2 3 02442165-U POSTE DE HORMTGON ARMADO 11 METROS TIPC "R" x 600 KILOS { UNIDAD 18.0(

Ky ENTREGADO FOR RECIBIDO POR

Nombra:_WiLSON Sﬁ vch

Fin del Repoxrte

Ne €y (JTE\

POSTES DE HORMIGON ARMADO NUMEROS: 4 S N
135%95 ~133611- 1:%;17 - 133708 - 133715 — 133609 ~ 122710 - 131608 - 133617 -
133569 - 133608 - 133011 - 133810 - 133616 - 133 612.

™~ 3 SIN PLACA DE NUMERACION

%
e
£ Wk ¥ }
‘\. 4 SR g :-f'z

Ty G
£
L -.¢"-—C -
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ERTIFICO:
guEE ES FIEL COPIA

=L ORIGINAL
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 26/03/19
14:18:32
RTTSRR Transaccidén de Bodega SRt
; . Pagina 1
Nro. de Transaccién 49005 Fecha 26/05/2019 Solicitud 5315
Bodega/SubBodega  ALMACEN LOJA/2.ALMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen [ Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE %
Observaciones ENTREGA MC MASTER - REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Cadigoe Materizl Unidad  Cantidad &
# Secuencial Marca # Serie
11 1 2 17 BOSTE POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO) UNIDAD 20.00
A ENTREGADO POR RECIBIDO POR]

Fi Firma;
Nombra: WILSJN 5 ﬁUCﬂ Nombre:

. ' 'Fin del Reporte

POSTES DE HORMIGON ARMADO NUMEROS: ) - [
130873~ 133307 -1 307 - 1?13874 - 133613 ~ 131010 - 131006 - 130881 - 131008 -

\J
132272 - 133615 — 132267 — 132271 ~ 138506 - 139230 —133607.
4 SIN PLACA DE NUMERACION



EFMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 26/05/13
: 113:45:15
RTTSRR Trapnsaccidén de Bodega ety
Pégina i
Nro. de Transaccidn 49903 Fecha 26/05/2019 Solicitud 5313
Bodega/SubBodega  ALMACEN LOJA/2.AIMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento  TNGRESO TipoWMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
QObservaciones ENTREGA MC MASTER - REGENERAZR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Cadigo Material Unidad Cantidad &
# Secuencial Marca # Serie
29 1 1 571 4000355-M CHATARRA (HIERRO) KILOS 1400.00
29 1 1 569 2504534-M CHATARRA (LUMINARIAS VARIAS POTENCIAS) KILOS 130.00
ENTREGADO POR

Fima:\__<~— ) Fimma:

Nombre: W ILSON SPUCA Nombre:

Fin del Reporte

8 PIE AMIGO 73.5 CM
. 31  PIE AMIGO 2 METROS
W 15 PIE AMIGO 3 METROS
- 40  CRUCETAS DE HIERRRO DE 2.40
2 CRUCETAS DE HIERRO DE 3 METROS
CRUCETAS DE HIERRO DE 3.50 METROS
CRUCETAS DE HIERRO DE 1.50 METROS
TS 32 LUMINARIAS — FPL. FCC-
56  BRAZOS PARA LUMINARIA
56  BASTIDORES DE 4 ViAs
10  BASTIDORES DE 5 VIAS
7 BASTIDORES DE 1 VIA -~
52  PERNIOS PIN CRUCETA DE HIERRO o+

Y- 3N

Il T i e

TS g Tt
L]

~ RELEI-.ELEr-r:mh UrBARA

11 . TUERCAS DEE 0JO 5/8" o
135  PERNOS MAQUINA GUE £ FIEL COPA
45  AISLADORES DE SUSPENSION 6" DEL ORIGINAL

S ~VARILLAS DE COOPERWELD | 0F-06 - 201
12  LUMINARIAS DE FIBRA DE VIDRIO — FL F.CC . :
2 CRUCETAS DE MADERA



REINGRESO DE MATERIALES A BODEGA GENERAL

BODEGA LOJA - MATERIAL MAL ESTADO CUENTA 11301001002
ORDEN DE TRABAJO NRO. @w/‘ : .~ YAL £5708ns
RECIBIDODE - U Hoden
FEGHA A3 Mewe 2014
NOMBRE FISCALIZADOR EERSSA _y
CANTIDAD|[ UNIDAD COD. ACTUAL - DETALLE
g e cuu-z.u) 132.5 —D
i Ve Wu.w & y
s 7 ocuis  3.4s
( lho ouneads Vola s Ayd.
(L Clioekd A baand o A€ /
) u tdy A Sworro 38D /
3 Cnuaekes ol ﬂnwu.a 1.9 [
o Y . o J;;mq,v‘»m i |
37 =] Daczos ot Mmone [
bIA Cozkdr, ol b Vieh [
10 ol ol s U I
3 BaadPhos ol \ U4
Oorvnd pin awets M R
e s 0fy S/
£ OULD mag—“ﬂﬂ
I hc,L, A Mmen 5). e
Fg _ 129.005) lchsbima bén
Ky Ag.\.) 568 Chabne  Junians ,
ed
: Q&M_&wh\ —
\\u._s.. CADL AN MMQMAG 5
(’n,u..r!%\c-: k \.}.‘»@AJM .
A mnencid
_ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: ..-;L’fu“ﬂ:h.;\ Feoniln
: CERTIFICO:
QUE ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL
— },’;03—06-201_‘1
JEFE DE BODEGAS




EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A4. 26/05/19

P — 13:44:25
RTCSRR Transaccién de Bodega CUCRE
Pagiha 1
Nro. de Transaccién 3052 Fecha 26/05/2019 Solicitud 33s1
Bodega/SubBodega AIMACEN LOJA/3.ATMACEN LOJA - MAT. USADOD
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.

Solicita MORA SISALIMA OQSCAR RENE
Obsarvaciones ENTREGA MC MASTER - REGENERAR

Cta.Contable Proyecto 42101012 REING,MATERIALES REPCTENCIACION DE REDES
4]
Codigo Material Unidad  Cantidad ¢
# Secuencial Marca # Serie
11 9 1 73 PIE ARMIGO PIE AMIGO DE HIERRO ANGULOC DE 2 MTRS (USADO) UNIDAD 38.00
nm 2 1 42 02500235-U CRUCETA DE HIERRO ANGULO DE 2.40 METROS (USADAS} UNIDAD 30.00
11 2 1 46 CRUCETA CRUCETA DE HIERRO ANGULO DE 3 METROS (USADA) UNIDAD 5.00
{ 1 2 1 28 CRUCETA CRUCETA DE EIERRQO DE 3.50 METROS (USADA} UNIDAD 3.00
({,;'%-"'12 1 29 04000262-—0\ LUMINARIA VAPOR SODIO 150W/220V CERRADA CON LAMPARA Y BRA UNIDAD 1.00
‘%"} 2 1 30 054003086-0 LUMINARIA VAPOR SODIO 100W/220V CERRADA CON LAMPARA BRAZCUNIDAD 5.00
9 4 1 4 02058004 BASTIDOR DE CUATRO VIAS GALVANIZADO UNIDAD 2.00
9 4 1 1 2055501 BASTIDOR DE UNA VIA UNIDAD ¥ 12.00
11 5§ 1 23 PIE . PIE AMIGO DE 73.5 mm (USADO) UNIDAD 3.00
9 9 1 200 2250315-USAD¢ PERNO MAQUINA DE 5/8 x 10" (USADO) UNIDAD 48.00
9 9 1 223 02050101 PERNO PIN CRUCETA DE HIERRO IMPORTADO PARA AISLADOR 55-4 UNIDAD 27.00
9 9 1 211 2256243 PERNQ MAQUINA DE 1/2 % 1-1/2" CON ARANDELA PLANA Y DE PRE UNIDAD 10.00
919 1 104 02257503 TUERCA DE 0JO 5/8™ GALVANIZADA UNIDAD 7.00
12 2 1 20 04300395—5\ SECCIONADOR DE BARRA 15 KV 600 AMPERIOS (USADO) UNIDAD 4.00
A1 = 3 57 02010101-U AISLADOR SUSPENCION CLASE 52-1 &" {USADO} UNIDAD 110.00

ENTREGADD PCR St RECIBIDO POR

A

Firma:

i
Nombre: WILSDN SHUCﬁ

Fin del Reporte

4

1A »
LA
:

) T -
\? AT e Tat L
1

-
5 qpgErEARCIGH URBARA

U EERTIFICO:
Cfé%s FIEL COPIA

DEL ORIGINAL

% 0F-06—2019



REINGRESO DE MATERIALES A BODEGA GENERAL
BODEGA LOJA - MATERIAL USADO CUENTA 11304001004

ORDEN DE TRABAJO NRO. : Qec; e 3 - \JsSW0

RECIBIDO DE : oo, Ueckim
FECHA 3 iz Ma%” A0)g
NOMBRE FISCALIZADOR EERSSA

CANTIDAD | UNIDAD COD. ACTUAL DETALLE

i/ H.S.},:}E (&’C«qw\\‘@ e amts

74 Ha. Ly? ousehn S e AU wls

i 4 V8L | ety ot mens  3ds

Vil 8.t 22 | cusede oy Wown 350

Y |s. 2. 123 | buenia  de 130 W,

O R TR [ e A i v

V19 8.0 | paskdon  de y Vs

vV 19.5.4.4 Pachde, A | Ya

Y lil. @ .}-23 P ‘ g5 ouds
t/ 2. 3 .1.i05] Perme gL 5p  \®

v/ d 2 1 222| Qavd pin  Owedke ol %‘\\"’JJLQ
Y 128 U --2']lf.*_tw Ye x 1%

i

Y1338 0| Pusea du opy 3/

o pz. .20 ‘S'LC'\'AM&J-“ Ay basna

EIHGEELF~m~wM§3

¢/ 2. U137 ‘ASS{QJh o Fus pendean G .

LY ) i
o

: ' . AN St O L8
ENTREGADO POR: _ RECIRIDO POR: . R T LT
.
CERTIFICO:
QUEES FIEL COFIA

L ORIGINAL
; “TF=06 -29)
JEFE DE BODEGA’é‘:L 245
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LABORATORIO DE TRANSFORMADORES EERSSA
RECIBO DE TRANSFORMADORES N° 12 - 2019 - L/T - GEOPE - SUOM-Z2
POYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LOJA

En la ciudad de Loja a los 21 dias del mes de Mayo del 2019, el Sr. Ricardo Albornoz
delegado de la Constructora CL 2015 MC Master, entrega a este Laboratorio 10
transformadores retirados del proyecto REGENERAR de |a ciudad de Loja y cuyos datos son:

Potenc
Item| Sicap Marca Kva Sarle Voltaje | Afio | Estado Lugar Desmontaje
2]
™~ 1453 GROY7820 18 de Noviembra entra Mercadilio y
1 ECUATRAN 25 11208466 1200240v x |Malo Lourdes
N 350 G;gzvgoazn 18 de Noviembra antre Celica y
G 2 TPL SA 16 |78622 120/240v 1987 |Malo Gonzanama
3 13200
Wi A ass GROY7620
3 WESTINHOUSE 15 80A442494 120/240v 1080 |Regutar |Bolivar y Carlamanga
13200
4 ELECTRIC 37,5 [MD53742YJMA 120/240v 1674 [Malo Oimedo vy Leopoldo Palacios
) S/N GR‘Damzo 18 de Noviembre entre Celica y
5 ERMCO 15 |04Vv2008329 120240v x |Malo Gonzsnama
h 249 gmu 18 de Noviembre entre Celicay
5] TPL SA 15  [78627 120/240v 1987 [Malo Gonzanama
13200
\ GROYT7820
7 338 WESTINHOUSE 15  |80A413105 120/240v 1680 |Mzlo 18 dm Noviembra y Catacocha
N 13200
\ 340 GRDY7A20
8 WESTINHOUSE 15 |80A462552 120240v__ | 1980 IMalo 18 de Noviembre y Catacocha
13200
™ GRDYT820
g 623 WAGNER 25 74441660 izgna:,w x |Mzlo 18 da Noviembre y Gonzenama
1
GROY7620
10 | 13505 ECUATRAN 50 |384358 120240v | 1998 |Regular |18 de Noviembre y Carflamanga

Dichos transformadores son de propledad de la EERSSA, se los recepta para su revisidn y pruebas
respectivas, previa autorizacién del Ing. Jorge Paute Miembro de la Comisién Técnica de Soterrarniento

\_ j de la EERSSA del proyecto REGENERAR

Autoriza: ' Fiscalizador:
-/Bwﬁtb. _

Ing. Jorge Paute ing. man Jiménez

Miembro Comisién Técnica de Soterramiento

de la EERSSA

P R
v A eanClO

U N T ey e

5 ;:t:-\fr‘-- w:nsﬂégﬁéa& GrpanA

Entrega: Recibe: . .__.H___G"Emﬁ-:”F 1CO:
QUE ES FIEL COPIA

“/DEL ORIGINAL

J MIA~ feoz-ti-2olt
s - T

.M ==
Ing. Hugo Bustamante Tigo:Jos G mabrera Ch.

Constructora CL 2015 MC Master ‘Técnico dé Transformadores EERSSA
‘Laboratorio de Transformadores
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- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

Transaccién de Bodega

21/05/19
05:54:51
OMORA

Pagina 1

Nro, de Traneaccion
Bodega/SubBodeaga
Movimiento
Origen / Destino
Solicita
Observaciones
Cta.Contable Proyecto

4988 Fecha 21/05/201%9
AIMACEN LOJA/2.ALMACEN LOJA - MAL ESTADO
INGRESO Tipo Mov.

PAUTE CUENCA JORGE ING.
MORA SISALIMA OSCAR RENE
ENTRGE MC MASTER -~ REGENERAR

Solicitud 5308

i
INGRESO POR REINGRESO

42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES

]
Codigo Material Unidad Cantidad &
# Secuencial Mareca # Sarie (
A9 1 1 973 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILOS 120.?‘1
“9 1 1 573 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILCs 80.
9 1 1 573 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILOS 20.0(}’
a -"'\
e

Firma:

ENTREGADO POR RECIBIDD POR )
> Firma: \ : |
Nombre; WILSON SAlTA Nombre:
y
Fin del Reporte
™\ 120 KILOS DE CONDUCTOR # 1/0 AW6&
80 KILOS DE CONDUCTOR # 2 AW6G
"\ 20 KILOS DE CONDUCTOR # 6 AWG
!

\{‘ CUIoRcio
L J‘—-. “nc,cp;ll'ﬂlc'
c's“”ﬁ"nmco:
QUE ES FIEL COPIA

DEL ORIGINAL
ﬁé.g} 06 —20l9

N SUHBAHA



"EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | £3/05/18
T PB:43:16
RTxSRR Transaccién de Bodega e
Pigina 1
Nro. de Transaccién 49901 Fecha 23/05/201¢% Soliclud 5311
Bodega/SubBodega  ALMACEN LOJA/2.ALMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORAR SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones  ENTREGA MC MASTER ~ REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Cddigo Material Unidad  Cantidad
# Secuencial Marca # Serie
1 1 2 17 POSTE POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADC DE DESECHO) UNIDAD 6.0(
Py ENTREGADO POR RECIBIDO POR
VE '
Firma: Firma:
Nombre: \‘JJLSOJ AdCA Nombrs:
Fin del Reporte
SERIES DE POSTES:
133614 - 130813 - CUATRO SIN NUMERACION
' (A m
k (“ L e R L&
5*» u"n‘r :?.m} ?‘?‘ LI
CER T IFICO:
QUEES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

_ fo% ~06-2019



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 23/05/19

08:43:41
RTrsRR Transaccién de Bodega ORI
Pagina 1
Nro. de Transaccién 3050 Fecha 23/05/2019 Soliciud 3390
Bodega/SubBodega  ALMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones  ENTREGE MC MASTER - REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
]
Codigo Material Unidad  Cantidad ¢
# Secuencial Marca # Serie
11 1 2  302442105-U  POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TIPO "R" x 600 KILOS (UNIDAD 3.00
11 1 2 2 02442005-U POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TIPQ "H" x 316 KILOS (UNIDAD 1.00
e . ENTREGADO POR RECIEIDO PO
Firma : Fimma: =T,
Nombre: W {(SON SAYN Nombre: )
Fin del Reporte
1
K
cODIGO: 11.1.2.3
SERIES DE POSTES:
™ 130846 - DOS SIN NUMERACION
cODIGO 11.1.2.2. e Y ‘53‘!;,10
a2
SERIE DE POSTE: Sl nw, E?A:w URBANA
~~ 130809 CEﬁTlFICO
QUE ES FIEL COFIA
DEL ORIGINAL

7-06-20 8



PLANILLA: No.7 C.C.

MEMORIA DE CALCULO
RUBROS NUEVOS
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LEF i

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

Oﬁﬂmgﬁﬂo URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 i PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

RUBRO:
CAPITULO: REGENERACION URBANA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: PARQUE CENTRAL
Suministro e instalacién de bordillo de H.S. prefabricado fc=300 Kg/cm2 UNIDAD: ml

LONG.
OBSERY,
DESCRIPCION ML) ACIONES

Total bordillos H.S. prefabricados colocados 61,303.84

TOTAL = 61,303.84' Ml

TOTAL PLANILLADO= 61,024.737MI

PRESENTE PLANILLA= 279.12¢ Ml

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 60,570.75 Ml

{(REPROGRAMACION 1)
m%Z%
ING. CLAY O ING. DO gHURTADO
APOD! lsc o
CONSORCH JAJ2015 CALIZCl
}: /—}gg."@\
I at f"': !5— 0
AL, \ e ¥
:L’\-\ EOIHETALIG R AN A % S “
i SER\’[FIOS\ FRGL\’FETDE
C i-': Q

DE INGENZEA

Holaldel



0 .ll: :'

e

-,

Suministro e instalacién de bordillo de H.S. prefabricado f'¢=300 Kg/cm2

UBICACION SENTIDO |[LONG. TOTAL
(m)

Av. Emiliano Ortega entre Catacocha y Lourdes Este 301.77
Parterre en Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo Centro 77.67
Av. Emiliano Ortega entre Matilde Hidalgo y M. Caiiizares ( Plazoleta M. de Jesus Lozano) Oeste 57.93
Av. Emiliano Ortega entre Manuela Cefizares y J. Egas Oeste 80.46
Av. Emiliano Ortega entre J. Egas y Lourdes Oeste 8331
Tridngulo Av. Emiliano Ortega y Lourdes Centro 60.95
Matilde Hidalgo entre Lourdes y Catacocha Oeste 338.06
Matilde Hidalgo entre Lourdes y J. Egas Este 116.62
Matilde Hidaigo entre I. Egas y Manuela Caflizares Este 83.58
| Matilde Hidalgo entre M. Cafiizares y Matilde Hidalgo { Plazoleta M. de Jesus Lozano) Este 59.94
Manuela Caflizares enire Matilde Hidalgo y Av, Emiliano Ortega ( Plazoleta M. de Jesus Lozano) Sur 38.03
Manuela Cailizares entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega Norte 44.79
J. Egas entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega Sur 61.29
J. Egas entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega Norte 61.67
Av. Emiliano Ortega entre Lourdes y Miguel Riofrio Este 368.05
Av, Emiliano Ortega y Azuay (Puente construido despues de terminada el tramo de acera) Sur 9.62

Av. Emiliano Ortega y Azuay (Puente construido despues de terminada el tramo de acera) Norte 10.45
Av. Emiliano Ortega entre Miguel Rioffio y Azuay Oeste 129.36
Av. Emiliano Ortega entre Azuay y Lourdes Oeste 242.18
| Trifngulo Av. Emiliano Ortega y Lourdes (Estadio Reina del Cisne) Centro 54.67
Parqueadero Av. Emiliano Ortega y Lourdes (Estadio Reina del Cisne) Centro 227.17
Av, Emiliano Ortega entre Miguel Riofrio y Rocafuerte Este 126.62
Av. Emiliano Ortega entre Miguel Riofiio y Rocafuerte Oeste 12148
Rocafuerte entre Av. 24 de Mayo y Av, Emiliano Ortega Norte 89.70
Rocafuerte entre Av. 24 de Mayo y Macard Sur 62.89
Rocafuerte entre Macard y Av. Emiliano Ortega Sur 20.30
Macaré entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 11225
Macard entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Oeste 113.79
Miguel Rioffio entre Macard y Av. Emiliano Ortega Norte 62.31

Miguel Riofrio entre Macard y Av. Emiliano Ortega Sur 66.62
Miguel Riofrio entre Av. 24 de Mayo y Macard Norte 59.87
Miguel Rioftio entre Av. 24 de Mayo y Macard Sur 59.88
Macard entre Miguel Rioftio y Azuay Este 118.33
Macara entre Miguel Riofio y Azuay Oeste 120.59
Azuay entre Macard y Av. Emiliano Ortega Norte 110.74
Azuay entre Macard y Av. Emiliano Ortega (Estadio Reina del Cisne) Sur 112.28
Azuay entre Av, 24 de Mayo y Macar Norte 58.77
Azuay entre Av. 24 de Mayo y Macard Sur 57.68
Macara emtre Azuay a Lourdes (Estadio Reina del Cisne) Este 226.52
Macard emtre Azuay y Mercadillo Oeste 111.62
Macard entre Mercadillo y Lourdes Oeste 111.18
Mercadillo entre Av. 24 de Mayo y Mecard Norte 58.36
Mercadillo entre Av. 24 de Mayo y Mecard Sur 57.46
Lourdes enire Av, 24 de Mayo y Mecard Norte 55.92
Lourdes entre Av. 24 de Mayo y Mecard Sur 54.91

Lourdes entre Macard y Av. Emiliano Ortega (Estadio Reina del Cisne) Norte 150.10
Lourdes entre Macard y Sabiango Sur 46.10
Lourdes entre Sabiango y Matilde Hidalgo Sur 63.12

Hojalde1l
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Suministro e instalacién de bordillo de H.S. prefabricado f'c=300 Kg/cm2

UBICACION SENTIDO |LONG. TOTAL
(m)
Lourdes entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega Sur 29.83
Macard entre Lourdes y Leopoldo Palacios Este 70.94
Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacios Oeste 71.72
Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios QOeste 70.38
Sabiango entre Lourdes y Pasaje Chorrillos Este 51.83
Sabiango entre Pasaje Chorrillos y Leopoldo Palacios Este 15.69
Pasaje Chorrillos entre Sabiango y Leopoldo Palacios Norte 175.41
Pasaje Chorrillos entre Sabiange y Leopoldo Palacios Sur 94,06
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Macard Norte 51.97
Leopoldo Palacios entre Macard y Sabiango Norte 45.98
Leopoldo Palacios entre Sablango y Pasaje Chorillos Norte 86.22
Leopoldp Palacios entre Av. 24 de Mayo y Catacocha Sur 276.53
Catacocha entre Av, 24 de Mayo y Leopoldo Palacios Norte 236.21
Catacocha entre Leopoldo Palacios y Matilde Hidalgo Norte 193.49
Catacocha de Av. 24 de Mayo al Centro de Rehabilitacién Sur 529,00
Tridngulo en Catacocha al Centro de Rehabilitacién Centro 67.78
Tramo Catacocha y Matilde Hidalgo Sur 49.72
Av. Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte Este 128.39
Av, Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte Oeste 120.10
Av, Emiliano Ortega entre Rocafuerte y Av. 24 de Mayo Este 169.87
Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte y Av. 24 de Mayo Oeste 138.45
Av. Emiliano Ortega entre Juan José Pefia y Av. 24 de Mayo Este 133.08
Av, Emiliano Ortega entre Juan José Peiia y Colén (Plaza) Oeste 36.09
Av, Emiliano Ortega entre Colén y Av, 24 de Mayo QOeste 75.53
Av. Emiliano Ortega entre Juan José Pefia e Imbabura Este 95.52
Av. Emiliano Ortega entre Imbabura y Pasaje Salcedo Ocste 46.89
AV, Emiliano Ortega entre Pasaje Salcedo y Juan José Pefia Oeste 48,74
Pasaje Salcedo y Av. Emiliano Ortega Norte/Sur 123.93
Av. Emiliano Ortega entre Imbabura y José F. Valdivieso Este 247.01
Av. Emiliano Ortega entre José F, Valdivieso y Quito Oeste 93.32
Av. Emiliano Ortege entre Quito y Olmede QOeste 101.93
Av. Emiliano Ortega entre Olmedo e Imbabura (Plaza) Oeste  36.46
Av, Emiliano Ortega de Puertad de Ia Ciudad & Juan de Salinas Este 314.86
Tridngulo Av. Emiliano Ortega y Puerta de la Ciudad Centro 9546
Av. Emiliano Ortega de Puertad de 1a Ciudad a Manuel Toledo Oeste 132.97
Av. Emiliano Ortega entre Manuel Toledo y Bolivar Qeste 68.05
Av. Emiliano Ortege entre Bollvar y Juan de Salinas Qeste 98.96
Av. 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto Este 133.94
Av. 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y J. A. Eguiguren Qeste 60.37
Av. 24 de Mayo entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Oeste 90.07
10 de Agosto entre Av. 24 de Mayo y Av. Emilianc Ortega Norte 30.96
10 de Agosto entre Av. 24 de Mayo y Av. Emiliano Ortega Sur 34.58
Av. 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Rocafierte Este 105.76
Av. 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Rocafuerte Oeste 108.64
Av. 24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 113.41
Av. 24 de Meyo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Qeste 112.87
Av. 24 de Mayo enire Miguel Riofrio y Azuay Este 119.07
Av. 24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Azuay Oeste 117.01
L Hoja 2 de 1
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LONG. TOTAL

Juan José Pefia entre Azuay y Mercadillo

UBICACION SENTIDO
(m)

Av. 24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo Este 111.30
Av. 24 de Mayo entre Azuay y Mercadillo Oeste 107.79
Av, 24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes Este 110.38
Av. 24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes Oeste 110.27
Av. 24 de Mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios Este 75.09
Ay, 24 de Mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios Oeste 73.81
Av. 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha Este 56.03
Av, 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha Oeste 60.76
Tridingulo en Av. 24 de Mayo y Catacocha Centro 50.29
Juan José Pefia entre Av. Emiliano Ortega y Colén Este 24.72
Juan José Peiia entre Av. Emilianc Ortega y Colén Oeste 34.69
Colén entre Juan José Pefia y Av. Emiliano Ortega Norte 26.78
Colén entre Juan José Pefia y Av. Emiliano Ortega Sur 35.26
Juan José Pefia entre Col6n y Pasaje Bustamante Este 53.59
Juan José Peiia entre Colon y Pasaje Vivar Oeste 38.48
Pasaje Vivar y Juan José Pefia Norte/Sur 169.37
Pasaje Bustamante entre Juan José Pefia y J. A. Eguiguren Norte 110.13
Pasaje Bustamante entre Juan José Pefia y J. A. Eguiguren Sur 94.88
Juan José Pefia entre Pasaje Bustamante y J. A. Eguiguren Este 50.72
Juan José Peila entre Pasaje Vivar y J. A. Eguiguren Oeste 69.68
J. A. Eguiguren entre Av, 24 de Mayo y Pasaje Bustamante Norte 45.11
1. A, Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan José Pefia Norte 44.00
1. A, Eguiguren entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia Sur 98.07
Juan José Pefia entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Este 88.68
Juan José Pefia entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Oeste 86.72
10 de Agosto enire Av. 24 de Mayo y Juan José Pefla Notte 99.82
10 de Agosto entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefla Sur 96.61
Juan José Pefia entre 10 de Agosto y Rocafuerte Este 109.69
Jusn José Peila entre 10 de Agosto y Rocafierte Oeste 109.84
Rocafuierie entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia Norte 100.03
Rocafuerte entre Av. 24 de Mayo y Pasgje Sinchona Sur 47.96
Rocafuerte entre Pasaje Sinchona y Juan José Peiia Sur 47.53
Juen José Pefia entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 111.94
Juan José Peiia entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Oeste 112.87
Pasaje Sinchona entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 112,37
Pasaje Sinchona entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Oeste 112,21
Miguel Riofrio entre Av. 24 de Mayo y Pasaje Sinchona Norte 47.45
Miguel Riofrio entre Av. 24 de Mayo y Pasaje Sinchona Sur 49.13
Miguel Riofrio entre Pasaje Sinchona y Juan José Pejia Norte 47.20
Miguel Riofiio entre Pasaje Sinchona y Juan José Peiia Sur 48.50
Juan José Peiia entre Miguel Riofrio y Azuay Este 114.15
Juan José Peiia entre Miguel Riofrio y Azuay Oeste 114.30
Pasaje Sinchona entre Miguel Riofrio y Azuay Este 115.10
Passje Sinchona entre Miguel Riofrio y Azuay Oeste 115.30
Azuay entre Av. 24 de Mayo y Pasaje Sinchona Norte 50.4%
Azuay entre Pasaje Sinchona y Juan José Pefia Norte 49.12
Azuay entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia Sur 105.19

Este 108.24
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SENTIDO

UBICACION LONG. TOTAL
(m)

Juan José Pefla entre Azuay y Mercadillo Oeste 109.14
Mercadillo entre Av. 24 de Mayo y Juan José Peiia Norte 108.41
Mercadillo entre Av. 24 de Mayo y Juan José Peila Sur 108.22
Juan José Pefia entre Mercadillo y Pasaje Espindola Este 60.33

Pasaje Espindola y Juan José Pejia Norte/Sur 120.01
Juan José Peiia entre Pasaje Espindola y Lourdes Este 43.34

Juan José Peiia entre Mercadillo y Lourdes Oeste 109.84
Lourdes entre Av. 24 de Mayo y Juan José Peiia Norte 111,22
Lourdes entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia Sur 111.43
Juan José Pefia entre Lourdes y Leopoldo Palacios Este 76.11

Juan José Pefia entre Lourdes y Leopoldo Palacios Oeste 76.95

Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia Norte 112.85
Leopoldo Palacios entre Av, 24 de Mayo y Juen José Pefia Sur 114.31
Juan José Pefia entre Leopoldo Palacios y Catacocha Este 42.00

Juan José Pefia entre Leopoldo Palacios y Catacocha Oeste 41.78

Catacocha entre Av. 24 de Mayo y Juan José Pefia Norte 79.61

Juan José Pefia entre Catacocha y Andrés Bello Este 63.80

Juan José Pefia entre Catacocha y Andrés Bello Oeste 72.41

Juan José Pefia y Andrés Bello Sureste B.65

Olmedo entre Av. Emiliano Ortega e Imbabura (Plaza) Este 29.04
Olmedo entre Av. Emiliano Ortega e Imbabura Oeste 32.49

Imbabura entre Olmedo y Av. Emiliano Ortega (Plaza) Norte 24.86

Irnbabura entre Olmedo y Av. Emiliano Ortega Sur 39.04

Olmedo entre Imbabura y Col6n Este 110.04
Olmedo entre Imbabura y Colén Oeste 109.14
Coldn entre Olmedo y Juan José Pefia Norte 107.74
Colén entre Olmedo y Juan José Pefia Sur 108.81
Olmedo entre Colén y J. A. Eguiguren Este 114.55
Olmedo entre Colén y 1. A. Eguiguren Qeste 111.95
J. A. Eguiguren entre Olmedo y Juan José Pefia Norte 107.77
J. A. Eguiguren entre Olmedo y Juan José Pefia Sur 106.90
Olmedo entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Este 83.78
Olmedo entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Oeste £8.49
J. A. Eguiguren entre Olmedo y Juan José Pefia Norte 106.79
J. A. Eguiguren entre Olmedo y Juan José Pefia Sur 109.09
Olmedo entre 10 de Agosto y Rocafuerte Este 110.10
Olmedo entre 10 de Agosto y Rocafuerte Oeste 111.99
Rocafuerte entre Olmedo y Juan José Pefia Norte 110,83
Rocafuerte entre Olmedo y Juan José Pefia Sur 108.63
Olmedo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 113.70
Olmedo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Oeste 115.07
Miguel Riofrio entre Olmedo y Juan José Peiia Norte 109.48
[Miguel Rioffio entre Olmedo y Juan José Pefia Sur 109.41
Olmedo entre Miguel Riofrio y Azuay Este 113,17
Olmedo entre Miguel Riofrio y Azuay Oeste 112.55
Azuey entre Olmedo y Juan José Pefis Norte 110.75
Azuay entre Olmedo y Juan José Peila Sur 109.36
Olmedo entre Azuay y Mercadillo Este 109.30
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UBICACION SENTIDO |LONG.TOTAL
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Olmedo entre Azuay y Mercadillo Oeste 111.19
Mercaditlo entre Olmedo y Juan José Pefia Norte 110.13
Mercadillo entre Olmedo y Juan José Pefia Sur 110.56
Olmedo entre Mercadillo y Lourdes Este 110.11
Olmedo entre Mercadillo y Lourdes Oeste 109.05
Lourdes entre Olmedo y Juan José Peiia Norte 109,03
Lourdes entre Olmedo y Juan José Pefia Sur 106.51
Olmedo entre Lourdes y Leopoldo Palacios Este 78.84
Olmedo entre Lourdes y Leopoldo Palacios Oeste 78.46
Leopoldo Palacios entre Olmedo y Juan José Pefia Norte 107.30
Leopoldo Palacios entre Olmedo y Juan José Pefia Sur 8.79
Sur 3.81
Sur 80.31
Olmedo entre Leopoldo Palacios y Catacocha Este 42.95
Olmedo entre Leopoldo Palacios y Catacocha Ceste 44.07
Catacocha entre Olmedo y Juan José Pefia Norte 107.32
Catacocha entre Olmedo y Juan José Peiia Sur 108.55
Olmedo entre Catacocha y Andrés Bello Este 63.85
Olmedo entre Catacocha y Andrés Bello Qeste 63.83
Andrés Bello entre Olmedo y Juen José Peiia Norte 108.23
Andrés Bello entre Olmedo y Pucard Sur 34.83
Andrés Bello entre Pucard y Juan José Pefia Sur 74.38
Olmedo entre Andrés Bello y Gonzélez Sufrez Este 147.92
Olmedo entre Andrés Bello y Gonzdlez Sudrez Qeste 159.78
Olmedo y Gonzdlez Sudrez Sureste 9.27
Méximo Rodriguez entre Cesar Vallejo y Gabriela Mistral Qeste 342.78
Bemardo Valdivieso entre Av. Emiliano Ortega y José F, Valdivieso (Plaza) Este 63.06
Bernardo Valdivieso entre Av. Emilianc Ortega y José F. Valdivieso Oeste 80.88
José F. Valdivieso entre Av. Emiliano Ortega y Bernardo Valdivieso (Plaza) Norte 18.96
José F. Valdivieso entre Av. Emiliano Ortega y Bemardo Valdivieso Sur 22.42
Jardinera 1 - Plaza Centro 5241
Jardinera 2 - Plaza Centro 40.77
Jardinera 3 - Plaza Centro 64.28
Base grada norte Centro 8.77
Base grada sur Centro 8.81
Bernardo Valdivieso entre José F, Valdivieso y Quito Este 91.63
Bernardo Valdivieso entre José F. Valdivieso y Quito Oeste 93.93
Quito entre Bemardo Valdivieso y Av. Emiliano Ortega Norte 51.44
Quito entre Bernardo Valdivieso y Av. Emiliano Ortega Sur 52.06
Bernardo Valdivieso entre Quito & Imbabura Este 103.36
Bernardo Valdivieso entre Quito e Imbabura Oeste 103.99
Imbabura entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Norte 10922
Imbabura entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Sur 108.70
Bemardo Valdivieso entre Imbabura y Coldn Este 109.39
Bemardo Valdivieso entre Imbabura y Colén Oeste 104.51
Colén entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Norte 108.70
Colén entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Sur 109.28
Bemardo Valdivieso entre Colén y J. A. Eguiguren Este 110,90
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Juan de Salinas entre Bol{var y Av. Emiliano Ortege

UBICACION SENTIDO |LONG. TOTAL
(m)

Bernardo Valdivieso entre Colén y J. A. Eguiguren Qeste 115.31
J. A. Eguiguren entre Bemardo Valdivieso y Olmedo Norte 111.69
J. A, Eguiguren entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Sur 114.09
Bemardo Valdivieso entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Este 87.18
Bernardo Valdivieso entre J. A, Eguiguren y 10 de Agosto (Parque Central) Oeste 79.87
10 de Agosto entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Norte 112.27
10 de Agosto entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Sur 108.72
Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte Este 111.66
Bemardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte Oeste 111.72
Rocafuerte entre Bemardo Valdivieso y Olmedo Norte 110.13
Rocafuerte entre Bemnardo Valdivieso y Olmedo Sur 108.43
Bemardo Veldivieso entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 112.30
Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Qeste 111.50
Miguel] Riofrio entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Norte 109.23
Miguel Riofrio entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Sur 109.88
Bernardo Valdivieso entre Miguel Rioffio y Azuay Este 111,58
Bemardo Valdivieso entre Miguel Riofrio y Azusy Oeste 113.49
Azuay entre Bemnardo Valdivieso y Olmedo Norte 106.95
Azuay entre Bemardo Valdivieso y Olmedo Sur 106.24
Bernardo Valdivieso entre Azuay y Mercadillo Este 113.57
Bemardo Valdivieso entre Azuay y Mercadillo Oeste 113.99
Mercadillo entre Bernardo Veldivieso y Olmedo Norte 102.82
Mercadillo entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Sur 105.54
Bemardo Valdivieso entre Mercadillo y Lourdes Este 113.68
Bemardo Valdivieso entre Mercadillo y Lourdes (Plaza San Sebastién) Oeste 109.06
Lourdes entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Norte 107.37
Lourdes entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Sur 107.03
Bernardo Valdivieso entre Lourdes y Leopoldo Palacios Este 73.00
Bemeardo Valdivieso entre Leopoldo Palacios y Catacocha Este 44.33
Bernardo Valdivieso entre Lourdes y Pasaje S/N Oeste 33.12
Bernardo Veldivieso entre Pasaje S/N y Catacocha Oeste 99.38
Leopoldo Palacios entre Bemnardo Valdivieso y Olmedo Norte 109.83
Leopoldo Palacios entre Bemardo Valdivieso y Olmedo Sur 108.76
Catacocha entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Norte 109.04
Catacocha entre Bemardo Valdivieso y Olmedo Sur 110.15
Bernarda Valdivieso entre Catacocha y Andrés Bello Este 63.00
Bernardo Valdivieso entre Catacocha y Cariamanga Oeste 101.60
Andrés Bello entre Bemnardo Valdivieso y Olmedo Norte 110.23
Andrés Bello entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Sur 109.49
Bemardo Valdivieso entre Andrés Bello y Gonzélez Sudrez Este 148.87
Bernardo Valdivieso eatre Sozoranga y Gonzélez Sudrez Oeste 62.67
Gonzélez Suérez enire Bernardo Valdivieso y Olmedo Norte 55.77
Gonzdlez Sudrez entre Bernardo Valdivieso y Olmedo Sur 104.59
Gonzélez Suérez y Bernardo Valdivieso Noroeste 27.58
Bolivar entre Av. Emiliano Ortega y Juan de Salinas Este 75.69
Bolivar entre Av. Emiliano Ortega y Juan de Salinas Qeste 79.39
Juan de Salinas entre Bollvar y Av. Emiliano Ortega Norte 66.76

Sur 80.54
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L. MUNICIPIO DE LOJA

Memorando Nro. ML-PSM-2019-2390
Loja, 27 de septiembre de 2019

PARA: Ing. Victor Martinez Chejin
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NRO. 123-2015

ASUNTO: Criterio juridico

En atencién a Memorando Nro. 106-ML-PRU-AYS-2019, mediante ¢l cual solicita criterio juridico
respecto al plazo para la ejecucion y terminacion total de los servicios contratados, como también
referente a los argumentos expresados por el Ing. Robert Alvarado en Oficio Nro. 066-RPA2-AA-2019-
AASE, me permito manifestar lo siguiente:

BASE LEGAL
La Constitucion de la Repiablica del Ecuador, sefala:

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
publicos y las personas que actien en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucién y la ley. Tendran el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos ¢n la Constitucidn”. .

La Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, determina:

“Art. 70.- Administracion del Contrato.- Los contraltos contendrin estipulaciones cspecificas
relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, asi como de quienes
ejerceran la supervision o fiscalizacién.

En el expediente se hara constar todo hecho relevante que se presente en la ejecucion del contrato, de
conformidad a lo que se determine en el Reglamento. Especialmente se referiran a los hechos,
actuaciones y documentacion relacionados con pagos; contrates complementarios; terminacion del
contrato; ejecucion de garantias; aplicacion de multas y sanciones; y, recepciones.”

“Art. B0.- Responsable de la Administracion del Contrato.- El supervisor y ¢l fiscalizador del contrato
son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada cjecucion, con
estricto cumplimiento de sus cliusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos, Esta
responsabilidad es administrativa, civil y penal segin corresponda”.

El Reglamento a la Ley Orginica Sistema Nacional de Contratacién Pablica, estipula:

“Art. 116.- Computo del plazo de duracion del contrato, prorrogas y multas.- En los plazes de vigencia
de los contratos se cuentan todos los dias, desde el dia siguiente de su suscripcion o desde el dia
siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos, en el presente Reglamento General o
en el propio contrato...”

“Art. 121.- Administrador del contrato.- En todo contrato, la entidad contratante designard de manera
expresa un administrador del mismo, quien velard por ¢l cabal y oportuno cumplimiento de todas y
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acontecimientos para que este a su vez realizando el respectivo andlisis acepte o no los hechos y
fundamentos.

[l contratista esta obligado a cumplir estrictamente las ordenes impartidas por la Administracion, ya
que solo su cumplimiento lo releva de responsabilidad. Sin embargo, el contratista puede formular
objeciones, o pedir aclaraciones, cuando considere que la orden impartida contiene algin error o
ilegalidad.

Cabe resaltar que cualquier comunicacion o disposicion entre las partes contratantes debe darse por
escrito, a fin de que quede constancia, ya que solo asi se podrd verificar ¢l cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones.

A la Procuraduria Sindica no le corresponde pronunciarse sobre aspectos técnicos, por lo tanto, se
considera que es facultad de la Administracion del Contrato, dar contestacion motivada al Oficio Nro.
066-RPA2-AA-2019-AASE presentado por el Consultor, relacionado con monitoreos ambientales y
sociales,

Atentamente.

0l

Didgo Oleas Guevara
PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL

Adj. Expediente
/dpo
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cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptara las acciones que sean necesarias para
evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a que hubiere lugar.

Si el contrato es de ejecucion de obras, prevé y requiere de los servicios de fiscalizacion, el
administrador del contrato velard porque ésta actie de acuerdo a las especificaciones constantes en los
pliegos o en el propio contrato”.

La Ley Orgdnica de la Contraloria General del Estado, dispone:

“Art. 40.- Responsabilidad por accién u omision.- Las autoridades, dignatarios, funcionarios y
demas servidores de las instituciones del Estado, actuaran con la diligencia y empefio que emplean
generalmente en la administracién de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderin,
por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley”.

“Art. 54.- Responsabilidad en los procesos de estudio, contratacidon y ejecucién.- Las autoridades,
dignatarios, funcionarios y servidores que tengan a su cargo la direccién de los estudios y procesos
previos a la celebracion de los contratos publicos, tales como de construccion, provision, aseseria,
servicios, arrendamiento, concesiones, delegaciones, comodalto y permuta, serdn responsables por su
legal y correcta celebracidn; y aquellos a quienes correspondan las funciones de supervisidn,
control, calificacidn o direccién de la ejecucion de los contratos, seran responsables de tomar
todas las medidas neccesarias para que scan ejecutadas con estricto cumplimiento de las
estipulaciones contractuales, los programas, costos y plazos previstos...”

El CONTRATO NRO. 123-2015, estipula:
"Clausula Décima.- PLAZO

9.1. El plazo para la ejecucion y terminacidn de la totalidad de los trabajos contratados es de 900 dias,
onitadoes a partir de la fecha de inicie de obrg on ird dias después de g su ipcion de

CRITERIO

La administracion del contrato, es gjercida por un funcicnario o servidor publico designado por la
Entidad Contratante, pues a él le corresponde supervisar la ejecucian contractual, para garantizar el
cumplimiento estricto del objeto contractual, en los plazos y condiciones del contrato, adoptando para
el efecto, las acciones que scan necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y
sanciones a que hubiere lugar, conforme lo dispuesto en los articulos 70 de la LOSNCP y 121 de su
Reglamento General.

Para el computo del plazo en la duracion de los contratos, estos se cuentan todos los dias, desde el dia
siguiente de su suscripcion o desde el dia siguiente de cumplirse la condicidn, por ejemplo en el
Contrato Nro. 123-2015, en el numeral 9.1, con respecto al cémputo del plazo estipula que: a partir de
la fecha de inicio de obras y concluira 15 dias después de la suscripcion del Acta de Entrega-Recepcion
Provisional del contrato de obra.

El plazo es otro elemento que puede verse afectado o modificado ante la alegacion de fuerza mayor o
caso fortuito, ya que dicha alegacién por el contratista puede demostrarse que por circunstancias
externas imprevistas e irresistibles no se pudo cumplir con el plazo estipulade en las cldusulas
contractuales. Sin embargo, el contratista esta obligado a comunicar inmediatamente al contratante los
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Suministro e instalacién de bordillo de H.S. prefabricado f¢=300 Kg/cm2

UBICACION SENTIDO {LONG.TOTAL
(m)
Bolfvar entre Juan de Salinas y José F. Valdivieso Este 81.22
Bolfvar entre Juan de Salinas y José F. Valdivieso Oeste 82.94
José F. Valdivieso entre Bolivar y Bernardo Valdivieso Norte 84.91
José F. Valdivieso entre Bolivar y Bemnardo Valdivieso Sur 84.43
Bolivar entre José F. Valdivieso y Quito Este B1.25
Bolivar entre José F. Valdivieso y Quito Oeste 80.88
Quito entre Bolivar y Bemardo Valdivieso Norte 86.48
Quito entre Bolivar y Bernardo Valdivieso Sur 87.84
Bolivar entre Quito e Imbabura Este 112.11
Bolivar entre Quito e Imbabura Oeste 113.07
Imbabura entre Bolivar y Bernardo Valdivieso Norte 87.87
Imbabura entre Bolivar y Bemnardo Valdivieso Sur 86.11
Bolivar entre Imbabura y Colén Este 104.65
Bolivar entre Imbabura y Colén Oeste 108.81
Col6n entre Bolivar y Bernardo Valdivieso Norte 86.85
Colén entre Bolivar y Bernardo Valdivieso Sur 85.45
Bolfvar entre Colén y J. A. Eguiguren Este 122.26
Bolivar entre Coldn y J. A. Eguiguren Oeste 111.10
J. A, Eguiguren entre Bolivar y Bemardo Valdivieso Norte 86.20
J. A. Eguiguren entre Bolivar y Bemardo Valdivieso (Parque Central) Sur 78.13
Bolivar entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto (Parque Central) Este 78.15 .
Bolivar entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Oeste 92.21
10 de Agosto entre Bolivar y Bemardo Valdivieso (Parque Central) Norte 78.52
10 de Agosto entre Bolivar y Bernardo Valdivieso Sur 88.41
Bolivar entre 10 de Agosto y Rocafuerte Este 111.06
Bolivar entre 10 de Agosto y Rocafuerte Oeste 113.90
Rocafuerte entre Bolivar y Bernardo Valdivieso Norte 89.78
Rocafuerte entre Bolivar y Bemnardo Valdivieso (Plaza Santo Domingo) Sur 90.62
Bolivar entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 109.81
Bolivar entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Qeste 110,87
Miguel Riofrio entre Bolivar y Bemardo Valdivieso Norte 90.23
Miguel Rioftio entre Bolivar y Bernardo Valdivieso Sur 90.43
Bolivar entre Miguel Riofrio y Azuay Este 111.51
Bolivar entre Miguel Riofrio y Azuay Oeste 112,15
Azuay entre Bolivar y Bemardo Valdivieso Norte 92.64
Azuay entre Bolivar y Bernardo Valdivieso Sur 91.46
Bolivar entre Azuay y Mercadillo Este 113.69
Bolivar entre Azuay y Mercadillo Oeste 112.44
Mercadillo entre Bolivar y Bemardo Valdivieso Norte 94.41
Mercaditlo entre Bolivar y Bernardo Valdivieso (Plaza San Sebastiin) Sur 38.72
Bolivar entre Mercadillo y Lourdes (Plaza San Sebastidn) Este 133.25
Bolivar entre Mercadillo y Lourdes Oeste 118.23
Lourdes entre Bolfvar y Bernardo Valdivieso (Mercado San Sebastién) Norte 42.86
Norte 29.16
Lourdes entre Bolivar y Bemnardo Valdiviese Sur 79.59
Bolivar entre Lourdes y Catacocha Este 131.94
Bolivar entre Lourdes y Catacocha Oeste 134.12
Catacocha entre Bolfvar y Bernardo Valdivieso Norte 82.74
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SENTIDO

UBICACION LONG. TOTAL
(m)
Catacocha entre Bolivar y Bernardo Valdivieso Sur 80.49
Bolivar entre Catacocha y Cariamanga Este 98.53
Bolivar entre Catacocha y Cariamanga Oeste 102.65
Cariamanga entre Bolivar y Bernardo Valdivieso Norte 7831
Cariamanga entre Bolivar y Bemardo Valdivieso Sur 90.50
Bolivar entre Cariemangs y Sozorange Este 147.67
Bolivar entre Cariamanga y CclicaA— Oeste 88.46
Sozoranga entre Av. Eduardo Kingman y Bernardo Valdivieso Norte 159.78
Sozoranga entre Av. Eduardo Kingman y Bernardo Valdivieso Sur 118.53
Av. Eduardo Kingman entre Sozoranga y Gonzanamé Este 144.57
Av. Eduardo Kingman entre Celica y Gonzanamé Oeste 196.27
Av, Eduardo Kingman entre Sozoranga y Gonzanamé (Parterre 1) Centro 88.76
Un cruce parterre (1.65m x 2.00und) Centro 3.30
Av. Eduardo Kingman entre Sozoranga y Gonzanamé (Parterre 2) Centro 142.78
Dos cruce parterre (1.65m x 4.00und) Centro 6.60
Av. Eduardo Kingman y Gonzanami Este 15.92
Av. Eduardo Kingman entre Gonzanamé y Méximo Rodriguez Este 348.38
Av. Eduardo Kingman entre Gonzanem4 y Saraguro Oeste 165.82
Av. Eduardo Kingman entre Gonzanamé y Saraguro (Parterre 3) Centro 162.38
Un cruce parterre {1.65m x 2.00und) Centro 330
Av. Eduardo Kingman entre Gonzanam4 y Saraguro (Parterre 4) Centro 141.38
Un cruce parterre (1.65m x 3.00und) Centro 4.95
Av, Eduardo Kingman entre Saraguro y Alamor Oeste 87.39
Av. Eduardo Kingman entre Saraguro y Alemor (Parterre 5) Centro 171.23
Daos cruce parterre (1.65m x 4.00und) Centro 6.60
Av. Eduardo Kingman entre Alamor y Amaluza Oeste 83.03
Av, Eduardo Kingman entre Alamor y Amaluza (Parterre 6) Centro 165.31,
Dos cruce parterre (1.65m x 4.00und) Centro 6.60
Av. Eduardo Kingman eatre Amaluza y Catamayo Este 83.69
Av. Eduardo Kingman entre Amaluza y Catamayo Oeste 78.45
Av. Eduardo Kingman entre Amaluza y Catamayo (Parterre 7) Centro 149.33
Dos cruce parterre (1.65m x 4.00und) Centro 6.60
Av. Eduardo Kingman entre Catamayo y Acacias Este 171.30
Av. Eduardo Kingman entre Catamayo y Av. Gobernacitn de Mainas Oeste 216.87
Av. Eduardo Kingman entre Catamayo y Acacias (Parterre §) Centro 157.05
Dos cruce parterre {1.65m x 4.00und) Ceatro 6.60
Av. Eduardo Kingman entre Catamayo y Acacias (Parterre 9) Centro 150.97
Un cruce parterre (1.65m x 2.00und) Centro 3.30
Av. Eduardo Kingman entre Acacias y Av. Gobemacién de Mainas (Gasolinera) Este 737
Av, Eduardo Kingman entre Acacias y Av. Gobernacién de Mainas Este 50.89
Av, Eduardo Kingman entre Acacias y Av. Gobemacidn de Mainas (Parterre 10) Centro 91.28
Un cruce parterre (2.24m x 2.00und) Centro 448
Av. Eduardo Kingman y Av. Gobernacién de Mainas Sureste 7.06
Av, Eduardo Kingman y Av. Gobernacién de Mainas (Tramo parterre) Centro 13.53
Manuel Toledo entre Av. Emiliano Ortega y Juan de Salinas Este 128.51
Manuel Toledo entre Av. Emilisno Ortega y Juan de Salinas Oeste 133.28
Parterre en interseccidn de 18 de Noviembre y Sucre Centro 52.62
Sucre entre Pueria de la Ciudad y Juan de Salinas Este 214.07
Hoja8de:
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Suministro e instalacién de bordillo de H.S. prefabricado f'c=300 Kg/cm2

UBICACION SENTIDO [LONG. TOTAL
(m)
Sucre entre Puerta de Ia Ciudad y Juan de Salinas Oeste 176.58
Juan de Salinas entre Sucre y Manuel Toledo Norte 69.22
Juan de Salinas entre Manuel Toledo y Bolfvar Norte 44.79
Juan de Salinas entre Sucre y Bolivar Sur 115.37
Sucre entre Juan de Salinas y José F. Valdivieso Este 82.65
Sucre entre Juan de Salinas y José F. Valdivieso Qeste 82.00
José F. Valdivieso entre Sucre y Bolivar Norte 117.45
José F. Valdivieso entre Sucre y Bolivar Sur 116.55
Sucre entre José F. Valdivieso y Quito Este 82.36
Sucre entre José F. Valdivieso y Quito Oeste 81.28
Quito entre Sucre y Bolivar Norte 107.44
Quito entre Sucre y Bolivar Sur 108.01
Sucre entre y Quito e Imbabura Este 110.88
! {Sucre entre y Quito e Imbabura Oeste 39.00
Oeste 64.10
Imbabura entre Sucre y Bolfvar Norte 106.32
Imbabura entre Sucre y Bollvar Sur 106.34
Sucre entre Imbabura y Colén Este 111.24
Sucre entre Imbabura y Colén Oeste 109.64
Coldn entre Sucre y Bolivar Norte 107.30
Col6n entre Sucre y Bolivar Sur 108.78
Sucre entre Colén y 1. A. Eguiguren Este 108.75
Sucre entre Colén y J. A. Eguiguren Oeste 107.64
J. A. Eguiguren entre Sucre y Bolfvar Norte 108.66
J. A. Eguiguren entre Sucre y Bolfvar Sur 112.61
Sucre entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Este 94.26
Sucre entre 10 de Agosto y Rocafuerte Este 113.34
Sucre entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Oeste 92.49
Sucre entre 10 de Agosto y Rocafuerie Oeste 108.79
Rocafuerte entre Sucre y Bolfvar Norte 112,77
Rocafirerte entre Sucre y Bolfvar Sur 114.04
Sucre entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 111.28
Sucre entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Oeste 109.87
[Miguel Riofrio entre Sucre y Bolivar Norte 112.24
Miguel Riofrio entre Sucre y Bolivar Sur 114.30
Sucre entre Miguel Riofrio y Azuay Este 109.63
Sucre entre Miguel Rioftio y Azuay Oeste 112.93
Azuay enire Sucre y Bolivar Norte 108.32
Azuay entre Sucre y Bolivar Sur 109.24
Sucre entre Azuay y Mercadillo Este 114.80
Sucre entre Azuay y Mercadillo Oeste 109.99
Mercadillo entre Sucre y Bolivar Norte 108.88
Mercadillo entre Sucre y Bolivar Sur 109.20
Sucre entre Mercadiilo y Lourdes Este 118.23
Sucre entre Mercadillo y Lourdes Qeste 114.50
Lourdes entre Sucre y Bolivar Norte 110.22
Lourdes entre Sucre y Bollvar Sur 109,89
Sucre entre Lourdes y Catacocha Este 131.48
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Suministro e instalacién de bordillo de H.S. prefabricado f'c=300 Kg/cm2

UBICACION SENTIDO {LONG. TOTAL
(m)
Sucre entre Lourdes y Catacochsa Oeste 128.36
Catacocha entre Sucre y Bolivar Norte 111.61
Catacocha entre Sucre y Bolivar Sur 112.64
Sucre entre Catacocha y Cariamanga Este 99.20
Sucre entre Catacocha y Cariamanga Qeste 96.63
Carismanga entre Sucre y Bolfvar Norte 114.31
Cariamanga entre Sucre y Bolivar Sur 111.70
Sucre entre Cariamanga y Celica Este 94.77
Sucre entre Carfamangs y Celica Qeste 95.51
Celica entre Sucre y Bolivar Norte 119,36
Celica entre Sucre y Av. Eduardo Kingman Sur 118.71
Sucre entre Celica y Gonzanama Este 195.05
_ |Sucre entre Celica y Gonzenamé Oeste 179.48
i |Gonzanamé entre Sucre y Bolivar Norte 113.04
Gonzanamé entre Sucre y Bolivar Sur 111.49
Sucre entre Gonzanam4 y Saraguro Este 153.67
Sucre entre Gonzanam4 y Chile Oeste 209.83
Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kingman Norte 105.24
Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kingman Sur 104.13
Sucre entre Saraguro y Alamor Este 95.72
Alamor entre Sucre y Av. Eduardo Kingman Norte 99.22
Alamor entre Sucre y Av, Edvardo Kingman - Tramo 1 Sur 16.44
Alamor entre Sucre y Av, Eduardo Kingman - Jardinera 1 Sur 5.16
Alamor entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 2 Sur 34.33
Alamor entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 2 Sur 5.09
Alamor entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 3 Sur 9.63
Alamor entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 3 Sur 5.10
Alamor entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 4 Sur 9.25
Alamor entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 4 Sur 5.02
Alamor entre Sucre y Av, Eduardo Kingman - Tramo 5 Sur 7.26
Alamor entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 5 Sur 5.08
Alamor entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 6 Sur 7.16
Alamor entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 6 Sur 5.23
Alamor entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 7 Sur 4,69
Sucre entre Alamor y Amaluza - Tramo 1 Este 19.14
Sucre entre Alamor y Amaluza - Jardinera 1 Este 5.16
Sucre entre Alamor y Amaluza - Tramo 2 Este 9.47
Sucre entre Alamor y Amaluza - Jardinera 2 Este 5.14
Sucre entre Alamor y Amaluza - Tramo 3 Este 9.97
Sucre entre Alamor y Amaluza - Jerdinera 3 Este 5.22
Sucre entre Alamor y Amaluza - Tramo 4 Este 7.06
Sucre entre Alamor y Amaluza - Jardinera 4 Este 5.10
Sucre entre Alamor y Amaluza - Tramo 5 Este 13.33
Sucre entre Alamor y Amaluza - Jardinera § Este 5.19
Sucre entre Alamor y Amaluza - Tramo 6 Este B.89
Sucre entre Alamor y Amaluza - Jardinera 6 Este 5.06
Sucre entre Alamor y Amaluza - Tramo 7 Este 5.69
Amaluza entre Sucre y Ay, Eduardo Kingman - Tramo 1 Norte 15.06
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Suministro e instalacién de bordillo de H.S. prefabricado f'c=300 Kg/cm2

UBICACION SENTIDO [LONG. TOTAL

(m)
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingmen - Jardinera 1 Norte 5.16
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 2 Norte 8.35
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 2 Norte 517
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 3 Norte 10.95
Amaluzs entre Sucre y Av, Eduardo Kingman - Jardinera 3 Norte 5.20
Amaluza entre Sucre y Av, Eduarde Kingman - Tramo 4 Norte 7.82
Amaluza entre Sucre y Av. Eduvardo Kingman - Jardinera 4 Norte 4.99
Amaluza entre Sucre y Av, Eduardo Kingman - Tramo 5 Norte 8.48
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 5 Norte 5.07
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 6 Norte B8.11
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 6 Norte 5.18
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 7 Norte 8.60
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 7 Norte 5.09
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 8 Norte 4.33
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo | Sur 6.32
Amaluza entre Sucre y Av, Eduardo Kingman - Jardinera 1 Sur 5.16
Amaluza entre Sucre y Av, Eduardo Kingman - Tramo 2 Sur 0.46
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 2 Sur 5.09
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 3 Sur 9.88
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 3 Sur 5.15
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 4 Sur 5.35
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 4 Sur, 5.17
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo § Sur 9.99
Amaluza enire Sucre y Av, Eduarde Kingman - Jardinera 5 Sur 5.20
Amaluza entre Sucre y Av, Eduardo Kingman - Tramo 6 Sur 5.57
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 6 Sur 5.10
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingmman - Tramo 7 Sur 8.09
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 7 Sur 5.17
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo § Sur 8.99
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 8 Sur 5.19
Amaluza entre Sucre y Av, Eduardo Kingmen - Tramo 9 Sur 4.10
Sucre entre Amaluza y Catamayo - Tramo 1 Este 9.59
Sucre entre Amaluza y Catamayo- Jardinera 1 Este 5.07
Sucre entre Amaluza y Catamayo - Tramo 2 Este 26.95
Sucre entre Amaluza y Catamayo- Jardinera 2 Este 5.12
Sucre entre Amaluza y Catamayo - Tramo 3 Este 10.16
Sucre entre Amaluza y Catamayo- Jardinera 3 Este 5.15
Sucre entre Amaluza y Catamayo - Tramo 4 Este 18.49
Sucre entre Amaluza y Catamayo- Jardinera 4 Este 5.18
Sucre entre Amaluza y Catamayo - Tramo 5 Este 7.27
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 1 Norte 9.23
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 1 Norte 4.74
Catamayo entre Sucre y Av, Eduardo Kingmean - Tramo 2 Norte 8.99
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 2 Norte 477
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 3 Norte 20.09
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 3 Norte 4.66
Catamayo entre Sucre y Av, Eduardo Kingman - Tramo 4 Norte 18.54
Catamayo entre Sucre y Av, Eduardo Kingman - Jardinera 4 Norte 4.63
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Catamnayo entre Sucre y Av, Eduardo Kingman - Tramo 5 Norte 4.01
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 1 Sur 23.33
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 1 sur 4.56
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 2 Sur 5.08
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 2 sur 4.55
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 3 Sur 5.26
Catamayo entre Sucre y Av, Eduardo Kingman - Jardinera 3 sur 4.51
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 4 Sur 8.68
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 4 sur 4.63
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 5 Sur 8.50
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Jardinera 5 sur 4.69
Catamayo entre Sucre y Av. Eduardo Kingman - Tramo 6 Sur 4.28
Sucre entre Catamayo y Av. Gobemacidn de Mainas- Tramo 1 Este 8.08
Sucre entre Catamayo y Av. Gobernacién de Mainas- Jardinera 1 Este 4,09
Sucre entre Catamayo y Av. Gobemnacién de Mainas- Tramo 2 Este 18.18
Sucre entre Catamayo y Av. Gobemacién de Mainas- Jardinera 2 Este 4.57
Sucre entre Catamayo y Av. Gobernacién de Mainas- Tramo 3 Este 53.15
Sucre entre Catamayo y Av. Gobernacion de Maines- Jardinera 3 Este 4.04
Sucre entre Catamayo y Av. Gobernacion de Mainas- Tramo 4 Este 19.96
Sucre entre Catamayo y Av. Gobernacién de Mainas- Jardinera 4 Este 4.03
Sucre entre Catamayo y Av. Gobernacién de Mainas- Tramo 5 Este 39.06
Sucre entre Catamayo y Av. Gobemacién de Mainas- Jardinera 5 Este 4.07
Sucre entre Catameyo y Av. Gobemacidn de Mainas- Tramo 6 Este 7.37
Sucre entre Catamayo y Av. Gobernacitn de Mainas- Jardinera 6 Este 4.05
Sucre entre Catamayo y Av. Gobernacién de Mainas- Tramo 7 Este 10.16
Sucre entre Catamayo y Av. Gobernacitn de Mainas- Jardinera 7 Este 4.61
Sucre entre Catamayo y Av. Gobernacion de Mainas- Tramo 8 Este 45,22
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Tramo 1 Qeste 104.19
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Jardinera 1 Oeste 5.15
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Tramo 2 Qeste 10.07
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Jardinera 2 Oeste 5.04
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Tramo 3 Oeste 9.29
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Jardinera 3 Oeste 5.08
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Tramo 4 Oeste 2241
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Jardinera 4 Qeste 5.15
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Tramo 5 Oeste 7.80
Suere entre Chile y Chaguarpamba - Jardinera 5 Oeste 5.10
Sucre enire Chile y Chaguarpamba - Tramo 6 Qeste 32.90
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Jardinera 6 Oeste 5.11
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Tramo 7 Qeste 20.40
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Jardinera 7 Qeste 5.18
Sucre entre Chile y Chaguarpamba - Tramo 8 Oeste 93.91
Sucre entre Chaguarpamba y Av. Gobernacién de Mainas Oeste 106.06
Chaguarpamba entre Sucre y Av. Gobemacién de Mainas Este 75.66
| Chaguarpamba entre Sucre y Av. Gobemacién de Mainas Oeste 62.74
Tridngulo Av. Universitaria y 18 de Noviembre Centro 27.56
18 de Noviembre de Puerta de la Ciudad a Juan de Salinas Este 179.41
19 de Noviembre de Puerta de 1a Ciudad a Pasaje J. Rodriguez Oeste 108.43
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Suministro e instalacién de bordillo de H.S. prefabricado f'¢=300 Kg/cm2

UBICACION SENTIDO |LONG. TOTAL
(m)
18 de Noviembre de Pasaje J. Rodriguez y Juan de Salinas Oeste 82.85
Juan de Salinas entre 18 de Noviembre y Sucre Norte B85.72
Juan de Salinas entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 91.32
18 de Noviembre entre Juan de Salinas y José F. Valdivieso Este 81.24
18 de Noviembre entre Juan de Salinas y Pasaje Bumneo Oeste 52.13
Pasaje Bumneo y 18 de Noviembre Norte 2546
Pasaje Burneo y 18 de Noviembre Sur 25.43
18 de Noviembre entre Pasaje Bumeo y José F. Valdivieso Qeste 25.45
José F. Valdivieso entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 91.82
José F. Valdivieso entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 20.63
18 de Noviembre entre José F. Valdivieso y Quito Este 80.09
18 de Noviembre entre José F. Veldivieso y Quito Oeste 80.64
Quito entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 101.03
Quito entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 103.51
18 de Noviembre entre Quito e Imbabura Este 110.54
18 de Noviembre entre Quito e Imbabura Oeste 110.77
Imbabura entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 103.83
Imbabura entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 102.31
18 de Noviembre entre Imbabura y Colén Este 103.95
18 de Noviembre entre Imbabura y Colén (Parque Simén Bol{var) Ocste 97.02
Colén entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 101.36
Colén entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 101.92
18 de Noviembre entre Colén y J. A. Eguiguren Este 111.31
18 de Noviembre entre Colén y 1. A. Eguiguren Oeste 108.78
I. A. Eguiguren entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 93.93
J. A Eguiguren entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 100.75
18 de Noviembre entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Este 90.22
18 de Noviembre entre 10 de Agosto y Rocafuerte Este 116.47
18 de Noviembre entre Rocafuerte y Miguel Rioftio Este 110.42
18 de Noviembre entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Qeste 89.65
18 de Noviembre entre 10 de Agosto y Miguel Riofrio (Mercado Centro Comercial) Oeste 228.29
Rocafuerte entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 53.60
Rocafuerte entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 94.18
Miguel Riofrio entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 93.75
Miguel Riofrio entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 94.91
18 de Noviembre entre Miguel Riofrio y Azuay Este 108.06
18 de Noviembre entre Miguel Riofrio y Azuay Oeste 107.77
Azuay entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 99.15
Azuay entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 97.22
18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo Este 108.03
18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo Oeste 105.01
Mercadillo entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 96.10
Mercadilo entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 95.97
18 de Noviembre entre Mercadillo y Lourdes Este 114.55
18 de Noviembre entre Mercadillo y Lourdes QOeste 115.01
Lourdes entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 95.42
Lourdes entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 93.50
18 de Noviembre entre Lourdes y Catacocha Este 126.22
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Suministro e instalacién de bordillo de H.S. prefabricado f'¢=300 Kg/cm2

UBICACION SENTIDO {LONG. TOTAL
(m)
18 de Noviembre entre Lourdes y Catacocha Oeste 126.41
Catacocha entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 90.69
Catacocha entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 91.44
18 de Noviembre entre Catacocha y Cariamanga Este 56,89
18 de Noviembre entre Catacocha y Cariamanga Este 31.40
18 de Noviembre entre Catacocha y Cariamangsa Oeste 94.86
Cariamanga entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 90.03
Cariamanga entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 88.66
18 de Noviembre entre Cariamanga y Celica Este 129,74
1§ de Noviembre entre Cariamanga y Celica Oeste 132.28
Celica entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 94.18
Celica entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 82.86
18 de Noviembre entre Celica y Gonzanamé Este 162.22
18 de Noviembre entre Celica y Gonzanamé Oeste 163.36
Gonzanamd4 entre 18 de Noviembre y Sucre Norte 77.70
Gonzanamd entre 18 de Noviembre y Sucre Sur 75.80
18 de Noviembre entre Gonzanam4 y Chile (Tramo 1) Este 145.42
19 de Noviembre entre Gonzanam4 y Chile (Tramo 2) Este 58.72
18 de Noviembre entre Gonzanamd y Chile (Parque los Molinos) QOeste 215.80
Pasaje Zapotillo y Chile Este/Oeste 267.77
Pasaje Zapotillo y Chile Este 95.54
Chile entre 18 de Noviembre y Pasaje Zapotillo Naorte 38.35
Chile entre Pasaje Zapotillo y Sucre Norte 31.95
Chile entre 18 de Noviembre y Sucre (Tramo 1) Sur 52.36
Chile entre 18 de Noviembre y Sucre (Tramo 2) Sur 16.44
18 de Noviembre entre Chile y Av. Gobernacién de Mainas (Tramo 1) Este 254}
19 de Noviembre entre Chile y Av, Gobernacién de Mainas (Tramo 2) Este 14.74
20 de Noviembre entre Chile y Av, Gobemnacién de Mainas (Tramo 3) Este 5.00
21 de Noviembre entre Chile y Av. Gobernacidén de Mainas (Tramo 4) Este 45.62
22 de Noviembre entre Chile y Av. Gobernacién de Mainas (Tramo 5) Este 57.36
23 de Noviembre entre Chile y Av. Gobemacién de Mainas (Tramo 6} Este 57.37
24 de Noviembre entre Chile y Av. Gobernacién de Mainas (Tramo 7) Este 3%.32
25 de Noviembre entre Chile y Av. Gobernacién de Mainas (Tramo 8) Este 62.36
18 de Noviembre entre Chile y Av. Universitaria Oeste 206.14
18 de Noviembre entre Av, Universitaria y Av. Gobemacién de Mainas Oeste 168.24
Ay, Gobernacidn de Mainas entre 18 de Noviembre y Chaguarpamba (Tramo 1) Norte 55.09
Av. Gobernacién de Mainas entre 18 de Noviembre y Chaguarpamba (Tramo 2) Norte 422
Av. Gobernacién de Mainas entre 18 de Noviembre y Chaguarpamba (Tramo 3) Norte 26.59
Av. Gobernacitn de Mainas entre Chaguarpamba y Sucre Norte 62.92
Av. Gobernacién de Mainas entre Sucre y Av. Eduardo Kingman Norte 18.47
Av, Gobernacién de Mainas entre 18 de Noviembre y Chaguancorral (Parterre 1) Centro 104.03
Dos cruces parierre (1.83m x 4.00und) Centro 7.32
Av. Gobernacién de Mainas entre 18 de Noviembre y Chaguancorral (Parterre 2) Centro 53.05
Av. Gobernacién de Mainas entre Chaguarpamba y Sucre (Parterre 3) Centro 43.26
Av. Gobernacitn de Mainas entre Sucre y Av. Eduardo Kingman (Parterre 4) Centro 126,95
Un cruce parterre (2.59m x 2.00und) Centro 5.18
Un cruce parterre (2.78m x 2.00und) Centro 5.56
Av. Gobernacién de Mainas entre 18 de Noviembre y Crisantemos Sur 57.06
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Av, Gobernacién de Mainas entre Crisantemos y Pindal Sur 82.26
Av. Gobernacidn de Mainas entre Pindal y Av. Eduardo Kingman Sur 89.32
Av. Universitaria de Puertas de la Ciudad a Pasaje J. Rodriguez Este 104.52
Av, Universitaria de Puertas de ]a Ciudad a Pasaje J. Rodriguez Qeste 91.39
Pasaje Rodriguez entre Av, Universitaria y 18 de Noviembre Norte 62.79
Pasaje Rodriguez entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 69.78
Tridngulo Pasaje J. Rodriguez y Av. Universitaria Centro 50.44
Av. Universitaria entre Pasaje J, Rodriguez y Juan de Salinas Este 92.77
Av, Universitaria entre Pasaje J. Rodriguez y Juan de Salinas QOeste 121.40
Juan de Salinas entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Norte 95.46
Juan de Salinas entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 103.35
Av, Universitaria entre Juan de Salinas y José F. Valdivieso (Tramo 1) Este 53.62
Av. Universitaria entre Juan de Salinas y José F. Veldivieso (Tramo 2) Este 8.65
Av. Universitaria enire Juan de Salinas y José F, Valdivieso Oeste 87.41
José F. Valdivieso entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Norte 108.41
José F. Valdivieso entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 107.10
Av. Universitaria entre José F. Valdivieso y Quito (Tramo 1) Este 34.57
Av. Universitaria entre José F, Valdivieso y Quito (Tramo 2) Este 38.89
Av, Universitaria entre José F, Valdivieso y Quito Oeste 87.02
Quito entre Av, Universitaria y 18 de Noviembre Norte 104.85
Quito entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 106.62
Av, Universitaria entre Quito e Imbabura Este 108.86
Av. Universitarie entre Quito e Imbabura Qeste 116.55
Imbabura entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Norte 101.18
Imbabura entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre (Parque Simén Bolivar) Sur 101.10
Av. Universitaria entre Imbabura y Colén (Parque Sitnén Bolivar-Tramo 1) Este 37.74
Ay, Universitaria entre Imbabura y Colén (Parque Simén Bolivar-Tramo 2) Este 28.54
Av. Universitaria entre Imbabura y Colén Qeste 98.53
Colén entre Av. Universitaria ¥ 18 de Noviembre (Parque Simén Bolivar) Norte 97.87
Coldn entre Av, Universitaria y 18 de Noviembre (Tramo 1) Sur 17.83
Coldn entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre (Tramo 2) Sur 67.75
Av. Universitaria entre Colén y J. A. Eguiguren (Tramo 1) Este 8.97
Av. Universitaria entre Colén y J. A, Eguiguren (Tramo 2) Este 71.98
Av. Universitaria entre Colén y . A. Eguiguren Oeste 117.51
J. A, Eguiguren entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Norte 24.31
1. A. Eguiguren entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 94.87
Av. Universitaria entre J. A, Eguiguren y 10 de Agosto Este 63.46
Av. Universitaria entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto Qeste 92.24
10 de Agosto entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Norte 94.16
10 de Agosto entre Av. Universitaria y Eloy Alfaro Sur 53.68
10 de Aposto entre Eloy Alfaro y 18 de Noviembre Sur 58.82
Av. Universitaria entre 10 de Agosto y Rocafuerte Este 104.86
Av. Universitaria entre 10 de Agosto y Rocafuerte Oeste 108.80
Rocafuerte entre Av. Universitaria y Eloy Alfaro (Tramo 1) Norte 28.88
Rocafuerte entre Av. Universitaria y Eloy Alfaro (Tramo 2) Norte 6.83
Rocafuerte entre Av. Universitaria y Eloy Alfaro Sur 12.90
Av. Universitaria entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Este 112.88
Av. Universitaria entre Rocafuerte y Miguel Riofiio Qeste 118.66

[RER

Hoja 15 de



e

,
iR

Suministro e instalacién de bordillo de H.S. prefabricado f¢=300 Kg/cm2

UBICACION SENTIDO [LONG.TOTAL
(1)
Miguel Riofrio entre Av. Universitariay 18 de Noviembre Norte 83.66
Miguel Riofrio entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 84.09
Av. Universitaria entre Miguel Rioftio y Azuay (Tramo 1) Este 10.48
Av. Universitaria entre Miguel Riofrio y Azuay (Tramo 2) Este 7121
Av, Universitaria entre Miguel Riofrio y Azuay Oeste 108.26
Azuey entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Norte 79.76
Azuay entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 77.49
Av, Universitaria entre Azuay y Mercadillo (Tramo 1) Este 54,04
Av. Universitaria entre Azuay y Mercadillo (Tramo 2) Este 25.92
Av. Universitaria entre Azuay y Mercadillo Oecste 106.68
Mercadillo entre Av, Universitaria y 18 de Noviembre Norte 73.70
Mercadillo entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 74.16
Av. Universitaria entre Mercadillo y Lourdes Este 114.21
Av, Universitaria entre Mercadillo y Lourdes Oeste 116.50
Lourdes entre Av, Universitaria y 18 de Noviembre Norte 68.43
Lourdes entre Av, Universitaria v 18 de Noviembre Sur 69.45
Av, Universitaria entre Lourdes y Catacacha Este 126.04
Av. Universitaria entre Lourdes y Catacocha Oeste 125.90
Catacocha entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Norte 62.91
Catacocha entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 63.51
Av. Universitaria entre Catacocha y Cariamanga (Tramo 1) Este 21.35
Av. Universitaria entre Catacocha y Cariamanga (Tramo 2) Este 52.26
Av. Universitaria entre Catacocha y Cariamanga Oeste 95.25
Cariamanga entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Norte 60.35
Cariamanga entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 58.77
Av. Universitaria entre Cariamanga y Celica Este 135.96
Av. Universitaria entre Cariamanga y Celica Oeste 144.17
Celica entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre ‘Norte 52.41
Celica entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 52.65
Av. Universitaria entre Celica y Gonzanamé (Tramo 1) Este 16.59
Av, Universitaria entre Celica y Gonzanamé (Tramo 2) Este 124.49
Av. Universitaria entre Gonzanam4 y Chile Este 216.01
Av, Universitaria entre Celica y Chile Oeste 392.75
Av, Universitaria y Gonzanaméd (Puente construido despues de terminada el tramo de acera) Norte 8.54
Av. Universitaria y Gonzanamé (Puente construido despues de terminada el tramo de acera) Sur 7.74
Gonzanamé entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Norte 50.00
Gonzanamé entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 44.69
Chile entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Norte 3519
Chile entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre Sur 38.62
Chile y Av. Universitaria Suroeste 8.76

TOTAL: 61 303.84 |
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Jinstalacién de bordillo de H.St. yrefabricado fc=300 Kg/cm2

Suministro’
'/ )

s
PASATE BUSTAMATE

PASAEE VAR

S
A
=
2| e
g




| | o/ LY
=] / niﬁlﬂ - ﬂu/ -

J—

2wo/By 0og=24 OpeougeaiC._S'H 3P O|[ipJog Sp UgIoB[ElSUl, . 0ASIUING




RIS ¥ T 3T

1] o

il iy
i i

i

. CALLE SURE

cwio/By 00e=9o4 opesugelai g’ H op ©
g P OjllpJog 8p ugloe|elsul T pASIUMNG




o=

TN

T

==/ OVt
—]

§

. \BON9AYT TN ol G

L]

il
i
P

2uio/By 00E=04 OPESLTER -5 H 9P O[iipiog op UgIoelE}sUIosIuWng




L
|

7T

=

— =
3 NS T T =
Nz |
-
| |
& |
| = = WA TSN WAIVYE® |

Zwo/by| 0oge=04 opeouqgeja

1t

Uw_._ ap ojjipiog ap uoloe|e}su Jonsiuing




1M

s
ﬁ/i
}

\oinea ¥ T 3T

gwio/By| 00E=0,4 OpeuGejeIC S5 H 8P OlIIPIOg P UQDEIBISUIS DISIUIWNG




Suminisira, )instalacion de bordillo de H.S: »refabricado f'c=300 Kg/cm2
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~ Suministro e instalacion de bordillo de H.S. prefabricado fc=300 Kg/cm?2

i MIIT — . PSSTROZIN R -'_'/ e

R | e g CALLE ROCNUERTE

700181158
aril:

p3 7 BOG

T

To0E4.S1 22
ESVELL A0,

TUHIT. 4115
SRS TR0, 7644

3
hez29m A
(T788.4433 s



= T
e
s |
181
_W. THOMEOD QL) YR
TR0 T o

gwo/By 00g=04 opeol 5 . =
PEDI nm*o.:. 5'H ap ojjiploq ap ugpeelsul’ DASIUILING




i
CALLE SUCRE

|

i

Zwo/B>| 00E=04 OPEOUGEISIC _5°H 9P OllIpI0g Sp UQIoejejsul s jogsiuung




Y

NEOT. =

_,.

.__M.“

ZWo/BYy 00£=24 Opeolqeialc 3 H ap O||ipJod ap Ugloe|eIsul = pAsiuIWNg




CALLE JAN JOSEPERA

= T ,ﬂﬁ et R EEIT

|
T

==

2wo/by 00g=0 5
£=0] OpedlqealC 3 H ap ofjipiog ap ugoe|eIsul AipsSIuILING




i
i
1
)
u/
i

Zuio/Byl 00E=04 OPEIHGESS.” ~5 H OP O|lIpi0q op co_om_mﬁc_%éw_c_esw
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Suministro ejgastalacion de bordillo de H.S. wwefabricado F¢=300 Kg/cm2
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Suministro e mstalacnon de bordillo de H.S. prefabricado fc=300 Kg/cm?2
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLOQ SOSTENIBLE
DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

ONSORCIO
i)

LS Tt

CONTRATISTA:. CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 31 MAYO 2019

PLANILLA: 7 C.C.

S.A, RUBRO:
CAPITULO: RUBROS NUEVOS
SUBCAPITULO: REGENERACION URBANA (Iluminacién calle 10 de Agosto)
Suministro e instalacién de luminaria Isabelinz UNIDAD: u
Cantidad
DESCRIPCION @ OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 2.00 Revisar anexo registro de Instalacion
TOTAL= 200 u
OTALACUMULADO= 400 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 400 u
OGRAMACION1)
f ? | fr/\d
ING. CLAY ING. DO RO O HURTADOQ
APO CALIZACION
1 CONSOR: 2015 INCAS.AL
3 _"é R
g omnstRCIo
"“""-{i:‘:f,a: RBANA

E%minca

STRVICIOS Y PROYECTOS
NE INGENIERIA CiViL, SA.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CANTIDADES DE OBRA
TRAMO
Suministro e instalacién de luminaria Isabelina
FECHA CODIGD CODIGO FoZO
AL deletirad INSTALACION | LumiNaRIA | BACULO | DERwAcion | LUMINARIAS
Colon entre Bolivar y B. Valdivieso 24/5/2018 31 228538 201544 1
Colon entre Bolivar y B. Valdivieso 24/512018 32 228538 201544 1

T. Instalados

2




PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBIE

ONSORCIO

T

MUNICIYIO DE LOJA

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 31 MAYO 2019

PLANILLA: 7C.C.

S.A. RUBRO:
CAPITULO: RUBROS NUEYOS
SUBCAPITULO: REGENERACION URBANA (Tluminacién calle 10 de Agosto)
Suministro e instalacifn de columna bailen 450 + 2 Brazos (4,10 m + punta) UNIDAD: u
Cantidnd
DESCRIPCION " OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 1.00 Revisar anexo de Registro de instalacion
2
G
TOTAL= 100 u
TOTAL ACUMULADO= 2.00 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 200 u
OGRAMACION 1)
ING. CLAY 8} ING. DO R NEROQ-IU’RTADO
APO IZACION
CONSORCIDOL 2015 INCAS.A
=y
N o
S FT P N ;"‘ ~ iy
|: @Ji i E (LN
SERVIZIOS ¥ PRUYECTOS
=

i1

OE INZENIERIA CIVIL, SA.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CANTIDADES DE OBRA
TRAMO Suministro e instalacién de columna bailen 450 + 2 Brazos (4,10
m + punta)
FECHA CODIGO CODIGO POZO
e insTaLAcioN | Luminaria | BacuLo | pervacion | LUMINARIAS
Colon entre Bolivar y B. Valdivieso 241512018 30 226538 201544 1

T. Instalados o




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

S~ L CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA. 2015 PLANILIA: 7 C.C.
FISCALIZACION: PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por Consorcio Loja 2015

Conexién PaT para proteccién de equipo UNIDAD: u

Cantidzd
UBICACION o OBSERVACIONES
()
Camaras de Transformacién 2.00 Revisar detslle de Instalacion

TOTAL = 2.00 u
TOTAL ACUMULADO= 2600 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 2600 u

(REPROGRAMACION 1)
ING. CLAY : ING Do Rom:p.é HURTADO
CION
CoNSOREE Toth 2015 INC.A SA
C‘ -550RC| O 5-7\\
nessn.-.nacwu Breana t“- _-,_;‘_"\ ‘i H u\- = ,aﬁ

SERVICIOS Y Fr.OtrCTU'*-
DE INGENIERIA ChiL, S.A.




Conexlén PaT para protectids de equipe

RESUMEN DE INSTALACION 2018

e, BE UBICACION WP P m mrg:-'rr&:no OBSERVACIONES
- No. 1 C.C, No.2 C.C. No.3 C.C, Ud) {Ud)

il cr.o Calle 24 ds Msyo 1. A Eguiguren 1,00 1,00 Instalacién Completa

2] cT-u Calle 24 de M2yo y Miguel Rinfio 1,00 1,00 Instalacidn Completa

i ctn Calle 24 de Mayo y Mercadiliy 100 1.00 Instalacién Completa

sl CT-23 [= ha y 24 de Moyo 100 1,00 Instalacidn Completa

s| CT-24 Ay, Emilizno Ortegy y M. Caftizarey 1,00 1,00 Insalacida Completa

sl CT-12 AZusy entro Macara y Av. Emilismo Ortega 1,00 1,00 Instalaciéa Campleta

2] CT-16 18 de Noviembre y Mercatillo 1,00 1,00 Instalacidn Completa

s Cr-i0 13 do Noviembre y Catacocha 1,00 1,00 Instalacién Completa

9] CT-11 Bolivat y Catacocha 1,00 1,00 Instalacidn Complety

10| €T-25 18 de Noviembre y Celics 1,00 1,00 Instalacidn Completa

1| CT-26 Ay. Eduardo Kigmm y § 32 1,00 1,00 Ingtalaridn Completa

| cr-m 18 ds Noviembeo y Chile 100 1.60 Instalaciéa Completa

al cr-n Ar. Edusrdo Kigma y Sarsgum 1,00 1,00 Instalacién Completa

14] CT-29 Av, Eduardo Kigman y Cazamay §,00 1,00 Izstalacidn Complets

ul C7-212 Andres Bello rztre Olmedo y Bernardo Valdivieso 1,60 1,00 Instelacidn Completa

u| CT-19 Lourdes y Olmedo 1,00 100 Instalacida Completa

17| £T-15 Aty y Bernardo Valdivieso 1,00 1,00 Instalacién Complete

.'-E?ﬁ 1] CT-13 Rocafuerte entre Olzedo y J.J. Pefla 1,00 1,00 Inpalectia Complen

r#‘_ 16| CT-09 J. A Eguiguren y Olmedo 1,00 1,60 Iostalzcida Completa

g 200 CT-0% Imbabura y Emilisno Ortega 1,90 1,00 Iastalacién Completa
5] CT-13 Colon catme Bolivar y B. Valdivieso

| CT-10 3. A, Egulguren y Balivar (Parge Ceoml) 1,00 190 Instalacién Completa

CT-31 B, Valdivieso entrs 10 de Agosto y Rocaluerte 100 1,00 Instslycién Complets

2 CT-01  |fum do Salines eatre Av, Univenitzzia y 18 de Noviembes} 100 1,00 Instalacidn Complets

24| CT-m Bolivar entre Av, E. Ortega y J, Safinas 1,00 1,00 Instataclén Complets

25 £T-0 Quito entre 13 de Noviembre y Sucre 1,00 1,00 Instalaciée Completa

] CT-04 Quito catre Sucre y Bolivar 100 1,00 Instalscide Completa

TOTAL INSTALADO/ 2,00 26,00
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCIGN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 ' PLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,  PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por EERSSA

Suministre ¢ instalacién de tapén aislade para transformadores UNIDAD: u

Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
u
Cemaras de Transformacidn 75.00 Revisar datalle de Instalacién

TOTAL= 7500 wu
TOTAYL. PLANILLADO= 7200 u
PRESENTE PLANILLA = 3.00 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIONro, 1= 7500 u
(REPROGRAMACION 1)
% WW
ING, CLAY GO ING. DOR&AN—!(OME’RO HURTADO
APOD! FISCALIZACION
CONSORCI A 2015 INCA S.A.
CHSORCIO T
; Lou 3 o [
T SCOENERACION UABANA Lﬂ ‘ n C G
-

SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL, SA




Suminkstro ¢ lnstalaciin de tapéa alslade para transformadores

RESUMEN DE INSTALACION 2019
No IE UHICACION N Ot l;unn.u ﬁéﬁfm OBSERVACIONES
No.1C.C. | No.2C.C. § No.3C.C (Ud) (Ud) — e

o] cr-o8 Calle 24 de Mayo y 1. A, Eguiguren 3,00 3,00 Instalacién Completa
i cT-u14 Calle 24 do Mayo y Miguelk Riofrio 3,00 3,00 Instalacién Completa
3| CT-18 Calls 24 de Mayo y Mercadillo 3,00 3,00 Instalaciéa Completa
4 CT-3 Catacocha y 24 do Mayo 3,00 3,00 Instalacién Completa
s CT-24 Av. Emiliano Ortega y M. Caflizares 3,00 3,00 Instalacién Completa
o cr-32 Azuiay entre Macara y Av. Emiliang Ortega 3,00 3,00 Instalacién Completa
3] CT-1s 18 de Noviewbre y Mercadilio 3,00 3,00 Instalacién Completa
s| CT-20 18 da Noviembre y Catscocha 3,00 3,00 Tnstalacidn Completa
af CT-2 Bolivar y Catacocha 3,00 1,00 Instalacién Completa
10| CT-25 18 de Noviembre y Celica 3,00 3,00 Instalacién Completa
1] CT-26 Av, Eduardo Kigman y Sozoranga 3.00 3,00 Instatacién Completa
1| cr-27 18 do Noviembre y Chile 3,00 3,00 Instalacién Completa
13| CTr-28 Av, Eduardo Kigman y Sannguro 3,00 3,00 Instalacién Completa
1] CT-29 Av, Edusrdo Kigman y Catamayn 31,00 3,00 Instalacién Completa
15| CT-22 |  Andres Beilo entre Olmedo y Bernardo Valdivies 3,00 3,00 Instalacién Complets
18] CT-09 1 A. Eguiguren y Olmedo 3,00 3,00 Instalacién Completa
17| CT-15 Azuny y Bernardo Valdivieso 3,00 3,00 Instalacién Completa
1| cT-19 Lourdes y Olmedo 3,00 3,00 Instalacién Completa

1] cT-13 Rocafuerta entre Olmedo y 1.J, Pefla
| CT-05 imbabura y Emiliano Ortega 300 3,00 Instaincidn Completa
21| CT-33 Colon ectre Bolivar y B. Valdivieso 3,00 3,00 Instalacidén Completa
CT-10 J. A Eguiguren y Bolfvar (Parque Central) 3,00 3,00 Instalacién Completa
»l CTOI Juan chllinn:n:ul\v. Universitaria y 18 de 3% 3,00 Instalacitn Completa
24| CT-02 Bolivar eatre Av. E, Ortega y J. Salinay 3,00 3,00 . Instatacién Completa
5] CT-03 Quito entre 13 de Noviembre y Sucre 3,00 3,00 Instalacién Completa
| CT-04 Quito entre Sucre y Bolivar 3,00 3,00 Instalacién Completa

TOTAL INSTALADO 6,00 73,00




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLQ SOSTENIELE

oyfqggflo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE 1A CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 a1 31 MAYO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAFITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA
Switch cthernet industrial de 8 piertos 10/100 base TX UNIDAD: u
Cantldad
DESCRRIPCION © QOBSERVACIONES
0}
Red Troncal 32,00 Revisa Resumen de Instalacion
TOTAL= 3200 u
TOTAL PLANILLADO= 3100 u
PRESENTE PLANILLA=  1.00
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 3200 u
(REPROGRAMACION 1)

A/

ING. CLAY ) ING. D R.IANRO}&OERO HURTADO
APOD Flgcg.mcx N
. CONSORCIOIDJA 2015 INCA S.A.
Fy (i
CMEQRCID

ey
i“‘* FEGFLELAGIES URBAL A
g g’

Tninca

SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CiViL, S.A.



Switch ethemet industrial de & piertos 10/100 base TX

RESUMEN DE INSTALACION
Etapa Facha Mes Cémara Switch 24 puertos | Fuente para Switch Conve::crnzcw el
22112018 noviembra/18 CT-08 1 1 1
26/03/2019 marzol19 CT-14 1 1 1
4 30/04/2019 abrill19 CT-18 1 1 1
25/03/2019 marzo/19 CT-32 1 1 1
25/03/2019 marzo/19 CT-24 1 1 1
27/03/2019 marzo/{9 CT-23 1 1 1
28/03/2019 marzof19 CT-16 1 1 1
26/03/2019 marzofig CT-20 1 1 1
26/03/2019 marzof18 CT-21 1 1 1
2da 26/03/2019 marzo/19 CT-25 1 1 1
28/0372019 marzo/19 CT-26 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-28 1 1 1
27/03/2019 marzo/19 CT-27 1 1 1
28/03/2019 marzol{9 CT-29 1 1 1
26/03/2019 marzo/19 CT-22 1 1 1
2610372019 marzo/19 CT-19 1 1 1
dera 1/04/2019 abril19 CT-15 1 1 1
1/04/2019 abril/19 CT-13 1 1 1
30/04/2019 abrit’19 CT-09 1 1 1
29/03/2019 marzo/19 CT-05 1 1 1
30/04/2019 abril/19 CT-17 1 1 1
1/04/2019 abril/19 CT-12 ] 1 1
30/0472019 abril/19 CT-31 1 1 1
e 28/032019 marzo/ 19 CT-11 1 1 1
30/04/2019 abril/ 19 CT-10 1 1 1
110412019 abril/19 CT-30 1 1 1
28/03/2019 marzo/{g C1-33 1 1 1
1/04/2019 abril/19 CT-07 1 1 1
28/03/2019 marzo/t9 CT-01 1 1 1
5ta 28/03/2019 marzo/1g CT-02 1 1 1
28103/2018 marzo/18 CT-03 1 1 1
2710312019 marzof$ CT-04 1 1 1

TOTAL

[N
n

[
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ha




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCIGN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

DN%’%&? DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIOLOJA 2015 FLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

S5.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAFPITULO: Nuevo sistema SCADA

Sistema de respaldo de energia de 24 YDC, 150 Ah incluye gabinete, barra de UNIDAD: u
distribucién y 10 breakers de proteccién 10A 220VAC

Cantidad
UBICACION P OBSERVACIONES
j u
Camaras de Transformaciéa 1.40 Revisar detalle de Instalacion

. TOTAL= 140 u
i) TOTAL ACUMULADO= 2930 u
4 TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 3200 n
(REPROGRAMACION 1)

v .
ING. CLAY S GO NG DoRIAN kovero burTADO
APOD FISCALIZACION
CONSORCIO L 015 INCAS.A.

- e

| GNBORCIO %JIENCO

A

1£; ~ niCE LA A Ghana

R W SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGEHIERIA CIVIL, S A.



s

Sistema de respaldo de energia de 24 VDG, 150 Ah Incluye gabinete, barra de distribocidn y 10 breakers de proteccién 10A 220VAC

RESUMEN DE INSTALACION MAYO 2019
RESENTE TOTAL
R UBICACION Ne.PLANILLA | PR | eADO OBSERVACIONES
: PL.3 C.C. {Ud) Ud) o
J creos Calle 24 de Mayo y J. A Eguiguren 0,90 0,10 1,00
4 cer-ud Calle 24 de Mayo y Miguclk Riofrio 0,50 0,10 1,00
o cr-m Catle 24 de Mayo y Mercadillo 0,90 0,10 1.00
Jd cr-n Catncocka y 24 de Mayo 0,90 0,10 1,00
s cr-u Av, Emiliano Ortega y M. Cafitzares 050 0,10 1.00
E CT-32 Azuay entre Macars y Av. Emilisno Ortega 0,50 0,10 1,00
0,00
J cr-8 18 de Novieabre y Meseadilla 0,50 010 1,00
o cr-m 18 da Noviembre y Catacoeha 1,50 0,10 1,00
o cr-n Bolivar y Catacocha 0,50 0,10 1,00
™ Y 18 de Noviembre y Celica 0,90 0,10 1.00
u| cr-28 Av. Eduardo Kigman y Sazorangn 0,50 0,10 1,00
o I 18 de Navicmbray Chile 0,90 0,10 1,00
o o= Av, Eduardo Kigman y Ssraguro 0,90 0,10 1,00
14 Cr-19 Av, Eduardo Kigman y Catamayo 0,50 ¢,10 1,00
| cr-n. Andrea Bello entr Olmedo y Bermardo Valdivieso 0,90 0,90
| cr-m J. A. Eguiguren y Olmedo 0,90 0,90
17] CT-15 Azuay y Bemzrdo Valdivieso 0,90 0,90
wl cT-19 Lourdes y Olmedo 0,50 0,90
1w o3 Rocafiterte entra Olmedo y 1.1, Pedla 0,90 0,50
20 CT-05 Imbabura y Emiliano Ortega 0,90 0,50
u| cr-: Colan entre Bolivary B, Valdivieso 0.50 0,50
22 CT-30 Sucre entre Eguiguren y Colon 0,50 0,90
al cr-m B. Valdivieso catre Rocafuerts y 10 de Agosto 0,50 050
24 CT-07 18 de Naviembre eatre Colon ¢ Imbabura 0,50 0,90
sl  creo 1. A. Eguiguren y Boliver (Parque Central) 0,50 0,90
s CT-n 10 de Agosto y 18 de Noviembre 0,90 0,90
ol cr-n2 Boliver entro Rocafuerte y M. Riofsic. 050 0,90
28 CT-17 Balivar entre Mercadillo y Lowrdes 0,90 0,90
sa|  CT01  [Juande Salinas catre Av. Universitaria y 18 de Noviembre 050 0,50
30 CT02 Bolivar cotre Av. E Ortega y J, Salinas 0,00
o  croes Quito entre 18 de Noviembruy Sucre 0,50 0,50
12 CT-M Quito entre Sucre y Bolivar 0,90 , 090
190 |/ =




MUNICEPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

SRR DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MAYO 2019

S.A. RUBRO:

CAFITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA

Suministro e instalacidn de patchcord STP Cat 6 UNIDAD: u

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Verios Frentes 6.75 Revisar detalle de Instalacién

b TOTAL = 6.75 n

el TOTAL ACUMULADO = 43.30

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 50.00 u
(REPROGRAMACION 1)
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Sumlnistra ¢ [estalscién de patcheord STP Cat 6

RESUMEN DE INSTALACION MAY(C 2019
PRESENTE T
¥y, UBICACIGN SANTIOAS No.PLANILLA | prEPVE | o orTADO OBSERVACIONES

. No.37. (udy (Ud}

3| cT-ce Calle 24 de Mayo y I A. Eguiguren 2 7300 0.2700 1.73
2} cT-14 Calle 24 de Mayo y Migue] Riofrio 2 T3.00% 02700 173
3| cT-18 Calle 24 de Mayo y Mercadillo 2 73.0% 02700 173
d cr-» Catacocha y 24 de Mayo 2 73.09% 0.2700 173
5| . CT-24 f Av. Emiliano Ortega y M. Caftizares 2 73.09% 0.2700 1.73
gl CT-32 Azuay entre Macara y Av. Emiliano Ortega 2 73.09% 0.2700 1.73
4 cr-16 18 de Noviembre y Mercadillo 2 73.09% 0.2700 173
8| cT-20 18 de Noviembre y Catacocha 2 7309% 02700 173
o CT-2t Bolivar y Catacocka 2 73.09% 0.2700 1.73
| CT-28 18 de Noviembre y Celica 2 73.05% 02700 173
uf Cr-26 Av. Eduardo Kigman y Sazoranga 2 73.09% 02700 1.73
1] cr-m 18 de Noviembre y Chile 2 73.00% 0.2700 173
al cT-2 Av. Eduardo Kigman y Sareguro 2 73.09% 02700 1.73
] CT-29 Av. Eduardo Kigman y Catsmayo 2 7300 02700 1.73
1] cT-12 Andres Bello entre Olmedo y Bernardo Valdivieso 2 73.05% 02700 1.73
1] cT-19 Lourdes y Olmedo 2 71.09% 0.2700 173
1] €T-15 Azuayy Berpardo Valdivieso 2 73.09% 02700 Cm
| cT-13 Rocafuerts entre Olmedo y 1.1, Pefa 2 73.09% 02700 173
18] CT-09 1, A Eguiguren y Olmedo 2 73.09% 0.2700 1.7
22| CT-10 1. A, Eguiguren y Bolivar (Parque Central) 2 73.0% 0.2700 1.73
| cr-n B. Veldivieso catre 10 de Agosin y Rocafuerte 2 73.09% 0.2700 L7
| cron "“"‘d‘s‘”""“:“,‘"‘“! Rlvenicria y 18 de 2 73.09% 0.2700 tm
x| cro Botivar entre Av. E. Ortega y J. Salinas 2 73.09% 0.2700 L7
26 €T Quito entrn 18 de Noviembre y Sucze 2 730% 0.2700 173
a| CT04 Quito ectre Sucre y Bolivar 2 73.09% £.3700 1.73

50 6.75 4330

NOTA: Para s presanta Planitia se cobra un Patcheord STP Cat§ instalado en cada Camara,



MUNICIFIO DE LOJA
PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL FLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLOQ SOSTENIBLE

ONSPRCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 31 MAYO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA
Convertidor de voltaje para switch de comunicaciones UNIDAD: u
Cantldad
DESCRRIPCION pos OBSERVACIONES
L)
Red Troncal 32.00 Revisa Resumen de Instaiacion Mayo 2019
TOTAL= 3200 u
TOTAL PLANILLADO= 31.00 u
PRESENTE PLANILLA=  1.00
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 3200 u
(REPROGRAMACION 1)
ING. CLAY S, ING. DO%%ERO HURTADO
APOD
CONSORCIO LOgA 201 INCA S.A.
}N‘# cio
] CONS OR ' - .
e lalele
SERVICIOS Y PROYECTOS

DE INGENIERIA CIViL, SA.
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