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DISTRIBUCION DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N* 7 DE OBRA DEL CONTRATAQ COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 31

DE MAYO DE 2019.

COMPONENTES PLANILLA No. 7 FINANCIAMIENTO TOTAL
CAF GAD LOJA EERSSA CNTEP

Planilla N* 7 {(SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE AGUA POTABLE Planilla N® 7 menos antrcipq 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 7 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 7 {SUBTOTAL) 592,65 0,00 0,00 0,00 592,65
ALCANTARILLADO PLUVIAL [Planilla N* 7 menas anticipo 414,86 0,00 0,00 0,00 414,86
Y SANITARIO Planilla N* 7 Reajuste provisional 15,07 0,00 0,00 0,00 15,07
SUBTOTAL 429,93 0,00 0,00 0,00 429,93
Planilla N° 7 {SUBTOTAL) 64.676,00 21.808,80 0,00 0,00 86.484,40
REGENERACION URBANA Planilla N*7 menos anticipo 45,273,20 15 265,88 0,00 0,000 6053908
Planilla N* 7 Reajuste provisional -70,58 -23,80 0,00 0,00 -94,38
SUBTOTAL 45.202,62 15.242,08 0,00 0,00f 60.444,70
Planilla N® 7 {SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN DE MANEID AMBIENTAL | Planilla N® 7 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(CONTRATISTA) Planilla N* 7 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 7 {SUBTOTAL} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE TELEFONIAY |Planilla N°® 7 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIBRA OPTICA CNT Planilla N® 7 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 7 {SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE TELEFONIAY |Planilla N* 7 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIBRA OPTICA MUNICIPAL | Planilla N°* 7 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilia N* 7 {SUBTOTAL) 142.958,63 0,00 0,00 0,00 142.958,63
REDES DE ENERGIA Planilla N* 7 menos anticipo 100.071,04 0,00 0.00 0,00{ 100071,04
ELECTRICA Planilla N* 7 Reajuste provisional -1.411,31 0,00 0,00 0,00 -1.411,31
SUBTOTAL 98.659,73 0,00 0,00 0,00] 98.659,73
TOTAL 144.292.28 15.242,08 0,00 0,00| 155.534,36
IVA 12% 24.811,26 2.614,15 0,00 0,00 27.425,41
TOTAL CON IVA 169.103,54 17.856,23 0,00 0,00| 186.959,77
RETENCION 30% VA 7.443,38 784,25 0,00 0,00 B8.227,62
RETENCION 1% RENTA 2067,60 217,85 0,00 0.00 2.285,45
NETO A PAGAR 159.592,56 16,854,14 0,00 0,00] 176.446,70

Factores de ajuste Contrato Ci

Martha Bermeo Granda

jo: Agua p

COORDINADOR FINANCIERQ

ble = 0,938001; Alcantarillado = 1,035849; Regeneracidn Ushana, Fibra Optica y PMA = 0; Energia Eléctrica = 0,984311; Fibra Optica CNT £F
=0. €l reajuste provisional de las rubros nuevos queda pendiente de cancelaclan.
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RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO REGENERACION URBANA PLANILLA N° 7 DE OBRA DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE Al PERIODDO 01 AL 31/05/2019

FUNCION

DENOMINACION

PARTIDA

DENOMINACION

EJECUCION

WA
GENERADO

TOTAL

399.01.002 001

Renovacion De Redes D¢
Agua Potable

7.5.01.01.01.011

Renovacion De Redes De
Apua Potable

0,00

0,00

0,00

3.99.01.003.001

Renovacion de Redes De
Alcantarillado

7.5.01.03.01.021

Renavacion De Redes De
Alcantarillado Pluvial Y
Sanitario

592,65

71,12

663,77

3.99.01.005.001

Reanimacion Del Espacio
Publico. Cobertura Vegetal

7.5.01.04.01.012

Reanimacion Del Espacig

Pubiico. Cobertura Vegetal,

Mobiliario Urbano.

86 484,40

10.378,13

96.862,53

3.99.01 006 001

Redes De Energia Eléctrica

7.5.05.04

En Obras De Lineas, Redes
e Instalaciones Eléctricas Y
De Telecemunicaciones

142.958,63

17.155,04

160 113,67

3.99.01.007.001

Redes De Telefonia ¥ Fibra
Optica

7.5.05.04

En Obras De Lineas, Redes
E Instalaciones Eléctricas ¥
De Telecomunicaciones

0,00

0,00

0,00

3.99.01.009.001

7.5.01.99.01.056

Plan de Manejo Ambiental
{contratista)

0,00

0,00

0,00

7.3.02.17

Difusion E Informacion

0,00

0,00

0,00

7.3.02.99

Otros Servicios

0,00

0,00

0,00

7.3.02.04

Edicion, Impresion,
Reproducciones....

0,00

7.3.06.03

Servicio De Capacitacidn

0,00

0,00

0,00

Plan De Manejo Ambiental

7.3.08.02

Vestuario, Lenceria,
Prendas De Proteccion y
Accesorios Para Uniformes
Militares y Policiales.

0,00

0,00

0,00

7.3.0811

Insumos, Bienes,
Materiales Y Suministros
Para La Construccion,
Eléctricos, Plomeria,
Carpinteria, Sefalizacion
Vial, Navegacion y Contra
Incendios

0,00

0,00

0,00

7.3.08.99

Otros De Uso Y Consumao
De Inversion

0,00

0,00

0,00

TOTALES

230.035,68

27.604,28

257.639,96

Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA




RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO REGENERACION URBANA PLANILLA N° 1 DE OBRA DE LA ORDEN DE

TRABAIO 2 CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE Al PERIODDO 01 AL 31/05/2019

IVA
FUNCION DENOMINACION PARTIDA DENOMINACIGN EJECUCION TOTAL
¢ GENERADO
Renovacion De Redes De Renovacidn De Redes De
3.99.01.002.001 Agua Potable 7.5.01.01.01.011 Agua Potable 0,00 0,00 0,00
Renovacidn De Redes De
Renovacién de Redes De Alcantarilado Pluvial ¥
3.99,01.003.001 Alcantarillado 7.5.01.03.01.021 Sanitario 0,00 0,00
Reanimacion Bel Espacio
Reanimacién Del Espacio Publico. Cobertura Vegetal,
3.99.01.005.001 Publico. Cobertura Vegetal |7.5.01.04.01.012 Mobiliario Urbano. 101 652,66 12.198,32 113 BSD,98
En Obras De Lineas, Redes
e Instalaciones Eiéetricas ¥
3.99.01.006.001 Redes De Energia Eléctrica [7.5.05.04 De Telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
En QObras De Lineas, Redes
Redes De Telefonia ¥ Fibra E Instalaciones Eféctricas Y
3.55.01.007.001 Optica 7.5.05.04 De Telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
Plan de Manejo Ambiental
7.5.01.95.01.056 {contratista) 0,00 0,00 0,00
7.3.0217 Difusion E Informacion 0,00 0,00 0,00
7.3.02.99 Otros Servicios 0,00 0,00 0,00
Edicion, Impresion,
7.3.02.04 Reproducciones... 0,00
7.3.06.03 Servicio De Capacitacién 0,00 0,00 0,00
Vestuario, Lenceria,
Prendas De Proteccion y
3.99.01.009.001 | Plan De Manejo Ambiental Accesorios Para Uniformes
7.3.08.02 Militares y Policiales. 0,00 0,00 0,00
Insumos, Bienes,
Materiales Y Suministros
Para La Construccion,
Electricos, Plomena,
Carpinteria, Sefalizacion
Vhal, Navegacion y Contra
7.308.11 Incendios 0,00 0.00 0,00
Otros De Uso Y Consumo
730899 De Inversion 0,00 0,00 0.00
TOTALES 101.652,66 12.198,32 1131.850,98
i o o

Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA

DIR

Ing~Olego Ramdn Mendieta
'OR DE REGENERACION URBANA




RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO REGENERACION URBANA PLANILLA N° 3 DE OBRA DE LA ORDEN DE

TRABAJO 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE Al PERIODDO 01 AL 31/05/2019

FUNCION

DENOMINACION

PARTIDA

DENOMINACION

EJECUCION

VA
GENERADO

TOTAL

3 99.01 002.001

Renovacion De Redes De
Agua Potable

7.5.01 0101011

Renovacion De Redes De
Agua Potable

0.00

0,00

0,00

3.99.01.003.001

Renovacion de Redes De
Alcantariliado

7.5.0103.01.021

Renovacion De Redes De
Alcantarillado Pluvial Y
Sanitario

0,00

0.00

0.00

3,99.01.005 001

Reanimacion Del Espacio
Publico. Cobertura Vegetai

7.5.01.04.01.012

Reanimacion De! Espacto
Publico. Cobertura Vegetal,
Maobiliario Urbano

0,00

0,00

0,00

3.99.01.006.001

Redes De Energia Eléctrica

7.5.05.04

En Obras De Lineas, Redes
e Instalaciones Eléctricas Y
De Telecamunicaciones

0.00

0,00

0,00

3.99.01.007.001

Redes De Telefonia Y Fibra
Optica

7.5.05.04

En Obras De Lineas, Redes
E Instalaciones Eléctricas Y
De Telecamunicaciones

£.964,59

835,75

7.800,34

3.99.01.009.001

Plan De Manejo Ambiental

7.5.01.99.01.056

Plan de Manejc Ambiental
[contratista)

0,00

0,00

0,00

7.3.02.17

Difusién E Informacion

0.00

0,00

0,00

7.3.02.99

Otros Servicios

0,00

0,00

0,00

7.3.02.04

Edicidn, Impresion,
Reproducciones. ..

0.00

7.3.06.03

Servicio De Capacitacidn

0,00

0,00

0,00

7.3,08.02

Vestuario, Lenceria,
Prendas De Proteccion y
Accesorios Para Uniformes
Militares y Policiales.

0,00

0,00

0.00

7.308.11

Insumos, Brenes,
Materiales Y Suministros
Para La Construccion,
Eléctricos, Plomeria,
Carpinteria, SeAalizacion
Vial, Navegacion y Contra
Incendios

0,00

0,00

0.00

7.3.0899

Qtros De Uso Y Consumo

De Inversion

0,00

0,00

0,00

TOTALES

6.964,59

835,75

7.800,34

Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA

DIR

7

IngDiego Ramadn Mendieta
OR DE REGENERACION URBANA




RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO REGENERACION URBANA PLANILLA N° 1 DE OBRA DE LA ORDEN DE
TRABAJO N° 3 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE Al PERIODDO 01 AL 31/05/201%

VA
FUNCION DENOMINACION PARTIDA DENOMINACION EJECUCION TOTAL
GENERADO
Renavacion De Redes De Renovacion De Redes De
3.93.01 002.001 Agua Potable 7.5.01.01.01.011 fgua Potable 5.827.70 699,32 6.527.02
Renovacion De Redes De
Renovacion de Redes De Alcantarillado Pluvial Y
399.01 003 001 Alcantariltado 7.5.01.03.01 021 Sanitario 0,00 0,00 0.00
Reanimacion Del Espacio
Reanimacian Del £spacio Publico. Cobertura Vegetal,
3.99,01.005.001 Publico. Cobertura Vegetal 7.5.01.04.01.012 Mobiliario Urbano. 0,00 0,00 0,00
En Obras De Lineas, Redes
e Instalaciones Eléctricas ¥
31,99.01 006 001 Redes De Energia Eléctrica |7.5.05.04 De Telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
En Obras De bineas, Redes
Redes De Telefonia ¥ Fibra E Instataciones Eléctricas ¥
3.99.01.007.001 Optica 7.5.05.04 De Telecomunicaciones 0,00 0,00 0.00
Plan de Manejo Ambiental
7.5.01.99.01.056 {contratista) 0,00 0,00 0,00
7.3.02.17 Difusidn E Informacion 0,00 0,00 0,00
7.3.02.99 Otros Servicios 0,00 0,00 0,00
Edicidn, Impresion,
7.3.02.04 Reproducciones.... 0,00
7.3.06.03 Servicio De Capacitacion 0,00 0,00 0,00
Vestuario, Lenceria,
Prendas De Proteccion y
3.99.01.008.001 | Plan De Manejo Ambiental Accesorios Para Uniformes
7.3.08.02 Mititares y Paliciales. 0,00 0,00 0,00
Insumos, Bienes,
Materiales ¥ Suministros
Para La Construccion,
Electricos, Plomeria,
Carpinteria, Sefalizacian
Vial, Navegacion y Contra
7.3.08.11 Incendios 0,00 0,00 0,00
Otros De Uso Y Consumo
7.3.08.99 De Inversion 0,00 0,00 0,00
TOTALES 5.827,70 699,32 6.527,02
[ .
- \_M
o ) -
Martha' Bermeo Granda ing. Diego Ramaén Mendietd

COORDINADORA FINANCIERA

DIRECT!

DE REGENERACION URBANA




